


DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci Projektová dokumentace – cyklostezka Greenway Jizera,
úsek Dalovice - Hrdlořezy

Ev.č. smlouvy objednatele : 586/OFI/2010

Ev.č. smlouvy zhotovitele: 10LI01012

Smluvní strany

1. Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,
na zákl. usnesení Rady č. *039-19/2019* ze dne *15.4.2019*.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 
dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel: **Valbek, spol. s r. o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti
Ing. Lukášem Hruboňem, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Ladislavem Šimkem jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Hruboň, MBA
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Šimek

dále jen „Zhotovitel“

z důvodů časových komplikací při aktualizaci podkladů a průzkumů daných zdržením na straně třetích subjektů se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění a to následovně:

Článek 1.

II. Doba zhotovení díla

2.1. Stávající ustanovení článku II. Doba zhotovení díla se ruší a nahrazuje tímto novým ustanovením:

Zhotovitel provede dílo podle čl. I této smlouvy v následujících termínech:

DÚR: 04/2010

IČ k DÚR a zajištění ÚR: do 3 měsíců po získání souhlasů všech vlastníků pozemků dotčených projektem

Aktualizace podklad a průzkumů pro DSP: do 30.4.2019

Zpracování konceptu dokumentace pro SP: do 30.6.2019



*Zpracování čistopisu dokumentace pro SP: do 2 týdnů od schválení konceptu DSP
objednatelem (předpoklad do 31.7.2019)*

VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Stávající ustanovení článku VII. Oprávnění zástupci smluvních stran, odstavec 7.1 a 7.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením:

7.1. Dalšími oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatel“) jsou:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel KSÚS: tel. e-mail:

Příslušný referent: Ing. Milan Peška, tel. e-mail:

Ing. Mgr. Ilona Emmerová tel: e-mail:

Oprávnění zástupci objednatel jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze obsah návrhů dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje..

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 15.4.2019 Radou Středočeského kraje usnesením č. 035-14/2019/PK.....

17 -04- 2019

V Liberci dne.....

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Ing. Ladislav
jednatel společnosti

spol. s r.o.
IČO 505/17
Liberec 3
8266230
CZ48266230

01

06 -05- 2019

V Praze dne

Objednatel:

Středočeský kraj

Martin Hermánek
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

