

III. SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Smlouva o Dílo

č. smlouvy objednatel: 534/00066001/2016
č. smlouvy zhotovitel: 1-0507-07

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**
se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**
zastoupeným: **Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem**
bankovní spojení: **číslo účtu 7730161/0100**
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **společnost „SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101“**

správce společnosti: **VPU DECO PRAHA a.s.**

se sídlem v **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**

zastoupeným **Ing. Luborem Hodánkem, MBA, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Vejسادou, místopředsedou představenstva

Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva

bankovní spojení: **Expobank CZ a.s., č.ú.: 5145800001/4000**

IČO: **60193280** DIČ: **CZ 60193280**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 2368

společník: **PRAGOPROJEKT a.s.**

se sídlem v **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným **Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva**

IČO: **45272387** DIČ: **CZ 45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1434

společník: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem v **I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2**

zastoupeným **Ing. Davidem Kráson, místopředsedou představenstva**

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

IČO: **45271895** DIČ: **CZ45271895**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připsován v Obchodních podmínkách pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soubisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelům
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015.
 - f) Nabídka
3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

- Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- II. Termín dokončení obchodních podmínek
 - a. Nabídková cena bez DPH = 15 148 630 Kč
 - b. DPH = 3 181 212 Kč
 - c. **nabídková cena celkem (a + b)** = **18 329 842 Kč**
 přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních
 - I. Cena
 - za následujících podmínek,
 - byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky,

ISPROFIN: „521 152 1003“


„II/240 a II/101, příloška silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/Č k SP“

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:


PODEPSÁN
za zhotovitele:



Bc. ZDENĚK DVOŘÁK
Ředitel
Kancelářská služba s.r.o.
Středočeský kraj
příspěvková organizace
Záměstí 11
150 21 Praha 5
ICO: 60056001
DIČ: CZ0500191


Datum: - 6 - 10 - 2016

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hodánek, MBA,
předseda představenstva
Ing. Martin Vejsada,
místopředseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434


PRAGOPROJEKT a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016


METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 5


METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
Datum: 30. 9. 2016

2. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem:

Podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IČ 45271895

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Rysánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ 45272387

VPÚ DECO PRAHA, a.s.
se sídlem: Podbabská 1014, 160 00 Praha 6
IČ 60193280

účastníci sdružení:

SUDOP GROUP a spol. – II/240 a II/101

1. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4, podána uchazečem:


V rámci zadávacího řízení bylo hodnoceno celkem 5 nabídek níže uvedených uchazečů.

uvěřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č.: 632332 (dále jen „zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje následující:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/ČK SP“,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) veřejné zakázky na služby s názvem:

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky



dle rozdělovníku

V Říčanech dne 1.9.2016
Č.j.: 2295/16/KSUS/R/ZAM
Vyřizuje: Mgr. Linda Zamazalová

MM: II/240 D7/D8 Středočeský kraj

účastníci sdružení:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IC 48588733

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott Mac Donald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jednající na území ČR prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED – org. složka

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IC 27155048

3. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem:

Sdružení NOVA

účastníci sdružení

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IC 48585955

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vanurova 505/17, 460 01 Liberec

IC 48266230

4. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem:

SUDOP GROUP – Přeložka D7-D8

účastníci sdružení:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IC 25793349

DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Kominářská 2,4 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IC 31322000

5. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem:

Přeložka silnic – Morava

účastníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ 42767377

Strásky, Husty a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČ 18827527


SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ 25324365

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ 25564901

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava Přívoz
IČ 64616886

Poučení o lhůtě pro podání námitek a zákazu uzavření smlouvy:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s § 110 odst. 4 zákona musí uchazeč doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námítkách podle § 110 odst. 6 zákona uzavřít smlouvu.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Příloha:
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

ROZHODNUTÍ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) veřejně zakázky na služby s názvem:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP“,

uveděnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č.: 632332 (dále jen „zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem:

SUDOP GROUP a spol. – II/240 a II/101

účastníci sdružení:

VPU DECO PRAHA, a.s.

se sídlem: Podbabská 1014, 160 00 Praha 6

IČ 60193280

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ 45272387

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2


IČ 45271895

O d ů v o d ň ě n í:

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení komise pro otírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek o výběru nabídky výše uvedeného uchazeče, jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



V Říčanech dne 1.9.2016

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s § 110 odst. 4 zákona musí uchazeč doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 zákona.

P o u č e n í :

4

DOPIS NABÍDKY

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: "Přípravné a projekční služby II/240 a II/101, příloška silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IC k SP"

NÁZEV ZAKÁZKY: II/240 a II/101, příloška silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IC k SP
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středoevropského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby vyhlášené Krajskou správou a údržbou Středoevropského kraje, příspěvkovou organizací, včetně podmínek Smlouvy o dílo, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. [nevyká se] až [nevyká se], vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečně informace č. [nevyká se] mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková cena	15 148 630	(a)	18 329 842	(c) = (a) + (b)	II/240 a II/101, příloška silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IC k SP
služeb bez DPH v Kč	3 181 212	(b)			
Celková nabídková cena včetně DPH v Kč					

Součástí této nabídky je Oceněný rozpis služeb (sopsis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v *případě technické pomoci hodinová sazba* a v případě ostatních činností díle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb (sopsis prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:


- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:


Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (sopsis prací)
Přílohy B – Personal, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatel
Přílohy C – Platby a platební podmínky


- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015 s účinností od 6. února 2015
- (f) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.


VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016


VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Martin Vejstada
místopředseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016


PRAGOPROJEKT a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vI.1434
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016


METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
místopředseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016


METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
Datum: 30. 9. 2016



OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘÍLOHY A, B, C
VZOR SMLOUVY O DÍLO

Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015,
se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK,
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008

Praha, únor 2015

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ ORCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. DEFINICE

2. VÝKLAD POJMŮ

POVINNOSTI ZHOTOVITĚLE

3.1 ROZSAH SLUŽEB

3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMORÁDNÉ SLUŽBY

5. PŮTRĚBNÁ PÉČE A PRAVOMOC

6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE – DOSTATEČNOST
NABÍDKY – DŮVĚRNOST

POVINNOSTI OBJEDNATELE

7. INFORMACE

8. ROZHODOVÁNÍ

9. POSKYTNUTÍ POMOCI

10. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PERSONÁL

13. PERSONÁL ZHOTOVITĚLE

14. PŮVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

15. ZMĚNY PERSONÁLU

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

NÁHRADA ŠKODY

17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITĚLE ZA VADY

19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

20. POJIŠTĚNÍ VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

21. PLATNOST SMLOUVY

22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

23. ZMĚNY

24. DALŠÍ NÁVRHY

25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

SMĚLNÝ POKUTY PŘI PRODLŽENÍ ZHOTOVITĚLE

26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI – VYŠŠÍ MOC

27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITĚLE

28. MIMORÁDNÉ SLUŽBY

29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PLATBY

30. PLATBY ZHOTOVITĚLI

31. TERMÍNY PLATEB

32. MĚNA PLATEB

33. SPORNÉ PLATBY

34. KONTROLA OBJEDNATELE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

35. JAZYK A PRAVNÍ PŘEDPISY

36. ZMĚNY PRAVNÍCH PŘEDPISŮ

Obchodní podmínky pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

- rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
- personal, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelům (Příloha B),
- platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslaváním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.

PŘEDMLUVA

	III. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
	A – Rozsah služeb B – Personal, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelům C – platby a platební podmínky
	PŘÍLOHY
	II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
	ŘEŠENÍ SPORŮ 42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
	37. PŘEVEDENÍ A PODZHOVITEL 38. VLASTNICKÁ PRÁVA 39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY 40. OZNÁMENÍ 41. PUBLIKACE

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Niže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

- 1.1 „**Zakázka**“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
- 1.2 „**Služby**“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné služby, dodatečné služby a mimofádné služby. Vysledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti – předmět díla.
- 1.3 „**Objednatel**“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednal zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.4 „**Zhotovitel**“ je tožný termín, jako „**Dodavatel**“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatel a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnosti uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.
- 1.5 „**Podzhotovitel**“ je tožný termín, jako „**Pododavatel**“ případně „**Subodavatel**“ ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnosti podle zvláštních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.
- 1.6 „**Strana**“ a „**Strany**“ znamená objednatele a zhotovitele a „**třetí strana**“ – znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
- 1.7 „**Smlouva o dílo**“ je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákonníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatel) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- 1.8 „**Den**“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnočními.
- 1.9 „**Expertiza**“ znamená odborně posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatel.
- 1.10 „**Dopis o přijetí nabídky**“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
- 1.11 „**Dopis nabídky**“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
- 1.12 „**Nabídka**“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.
- 1.13 „**Zvláštní příloha k nabídce**“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“.
- 1.14 „**Souhrn smluvních dohod**“ (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany uzavrou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námítky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ

2.1 Nápisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednomém čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude prioritá dokumentů podle následujícího pořadí:

- a) Smlouva
- b) Dopis o přijetí nabídky
- c) Dopis nabídky
- d) Zvláštní obchodní podmínky
- e) Všeobecné obchodní podmínky
- f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
- g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)^{x)}
- h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

^{x)} pro dokumentaci staveb „Technické kvalifikační podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslování řadě Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITĚLE

ROZSAH SLUŽEB

3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a usilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýchkoliv aspektů systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMORÁDNÉ SLUŽBY

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimorádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a usilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomoci nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatel a třetí stranou, zhotovitel:

- bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A,
- bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestraný odborník podle svého úsudku; na nedostateky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatel podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemožnou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnost, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

11.2 Personal poskytnuty objednatel v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnanec v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k dispozici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

- zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
- zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

ROZHODOVÁNÍ

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou týkat.

INFORMACE

POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.3 Všechny informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

DŮVĚRNOST

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

6.1 Cokoliv je dáno nebo placeno objednatel k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatel a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespoteboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

PERSONÁL ZHOTOVITĚLE

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned nahradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

15.2 Náklady na nahradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že nahradu je požadována objednatelům

(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(ii) objednatel ponese náklady na nahradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádnout uspokojivé služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ**ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY**

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavínění.

16.3 Jestliže kterákoliv strana požádá o náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, zadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnímu nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoli události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITĚLE ZA VADY

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemožní zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých povinností trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dní od obdržení oznámení vad:

23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy).

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,

c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

ZMĚNY

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.

22.3 Nemí-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla jeho odezdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.

22.4 Nemí-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vzdy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřičských a průzkumných prací a projektově přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

PLATNOST SMLOUVY

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (věcně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojištěné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady sjednat pojištění

– odpovědnosti za škody,

– odpovědnosti vůči třetím stranám,

– případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojištních smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel k odstranění vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

– dohodnout s objednatelům způsob a termín odstranění těchto vad,

– přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že jí neuznává. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo
písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušeni
služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí
zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů,
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé
oznámení zasle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku
odpovídající provedeným službám v rozsahu doloženém zhotovitelem a odsouhlaseném
objednatelem.

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
dohodnou smluvní strany dodatek ke Smlouvě o dílo přislušnou úpravu smluvních vztahů.

- které se vymykají kontrole smluvní strany,
- před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

26.3 Vyšší moci se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

VYŠŠÍ MOC

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabráňují pokračovat
ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zasle o tom oznámení objednateli.

26.2 V případě, kdy následkem okolnosti uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín
dokončení se prodlouží o dobu trvání nepřiznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu
nepřesahující 42 dní.

Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou
přislušnými okolnostmi.

ZMĚNĚNE OKOLNOSTI

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli
na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximum
výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstanění vady díla, zaplatí objednateli na základě
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví
ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezabývá zhotovitele povinností dokončit služby ani jiných povinností,
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITĚLE

25.1 Dojde-li ze strany objednatel nebo třetích stran ke zřízení služeb zhotovitele
s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:

- a) zhotovitel bude informovat objednatel o situaci a pravděpodobných důsledcích,
- b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
- c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava
a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

DALŠÍ NÁVRHY

OZNÁMENÍM ZHOTOVITĚLE

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 dny lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho částí:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušeni přesáhla 182 dní.

27.2.1 Odstoupit-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli i kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelné vynaložené náklady.

MIMORÁDNÉ SLUŽBY

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušeni a opětném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečně služby se považují za mimorádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimorádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITĚLI

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C.

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimorádné služby:

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na provedení mimorádných služeb, a dále

b) skutečná vydaná odsouhlasená objednatel, která musel zhotovitel vynaložit při mimorádných službách.

TERMINY PLATEB

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmetu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případně podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžité závazek objednatel platí prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkově vyše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezabýváje zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatel, nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB

32.1 Měna plateb je koruna česká.

39.1 Nehledě na jakékoliiv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímou, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkruslováním skutečnosti za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatel, včetně užítí podvodných praktik k portáčení a snížení výhod volně a otevřeně soutěže.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatel převzetím díla, nebo jeho části objednatel.

VLASTNICKÁ PRÁVA

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby poskytnuté zhotovitelem, stejně jakoby je prováděl sám.

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatel neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlasu objednatel s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevédu závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změny právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatel a zhotovitelem.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

34.1 Zhotovitel poverde aktuálními záznamy určující příslušné doby a vydaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní výkaz a záznam o všech vydáních, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

KONTROLA OBJEDNATELE

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušena a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli propočteny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.1 Jestliže bude jakákoliiv položka faktury zhotovitele objednatel zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdří však propočtení nepochybných položek faktury.

SPORNÉ PLATBY

OZNÁMENÍ

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejíž účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o přijmu, doporučeným dopisem na doručenkou nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE

41.1 Nemí-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatel.

ŘEŠENÍ SPORŮ**SMÍRNÉ ŘEŠENÍ**

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoli sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoli věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecně obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/Č k SP“

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se objednatel rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve vystavbě“, a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve vystavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustanné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalifikační podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro RSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro RSD ČR - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č. j. 13940-8-146208/05/OZP-ZK, ze dne 15. 5. 2006, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí.

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladu o kvalitě poskytovaneho plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaneho plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dílve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaneho plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

Cinnost	Požadovaný rozsah
- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřičkých činností - geologické práce	Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)
- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřičkých činností - geologické práce	Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)
- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřičkých činností - geologické práce	Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaneho plnění v následujícím rozsahu:

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí, zpracovatel VPU DECO Praha, a.s.
 - Právomocné územní rozhodnutí, č. j. MUKV 42436/2014 VYST, ze dne 8. 12. 2014,
 - Městský úřad Královupy nad Vltavou, stavební úřad.
 - Bezpečnostní audit, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.
 - Geodetické zaměření a geologický průzkum.
 - Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění, schváleno Usnesením Rady kraje č. 051-16/2016/RK ze dne 28. 4. 2016
- Pozn. Geodetické zaměření a geologický průzkum zhotovitel obdrží od objednatelů nejpozději ke dni výzvy k zahájení plnění dle čl. 22.1 VOP. Geometrické plány a záborový elaborát obdrží zhotovitel v průběhu realizace předmětu díla a budou vyhotoveny jiným zhotovitelem.**

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, a

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Zhotovitel bude informovat objednatel o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informace o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatel. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatel vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápis a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předa zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatel, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečně pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatel s výsledky jednání.

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatel a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníckými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvíjení řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.“

„Zhotovitel je povinen při zatřizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatel.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatel na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatel v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatel písemně upozorní, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatel. Od pokynů objednatel se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to nalehavě nezbytné v zájmu objednatel a zhotovitel nemůže včas odřízet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli vyskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatel.“

„Vyjímku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.“

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

Výrobní výbory se budou konat u objednatel na adrese: Žižkova 263/1, Říčany, pokud nebude objednatel stanoven jinak.

- průběžně výrobní výbory – zhotovitel svolá pravidelně každý měsíc v rámci zpracování příslušného projektového stupně a souvisejícího výkonu IC k SP
- vstupní výrobní výbor – zhotovitel svolá do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvy k zahájení plnění dle čl. 22.1

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatel. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmet díla v čase jeho odevzdání objednateli, způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatel.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají další promlčecí lhůtu pro právo objednatel na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatel požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizáčního týmu dokladaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Personál poskytnutý objednatel v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatel a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti poskytnout od objednatel řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatně porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele;“

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla dle podmínek Smlouvy o dílo, a to nejpozději k posledním dní platnosti původní bankovní záruky.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatel. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nově záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k posledním dní platnosti původní bankovní záruky.

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelům uplatněna.

b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelům uplatněna.

a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:

a) riziko. Zárky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní republiky a bude podléhat jednotným pravidlům pro záruky vyplátené na požádání, které první písemně výzvy objednatel. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezení podmínek do 5 (pět) dnů od obdržení záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná dle minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatel, tj. ve výši: 3,5% z celkové o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5% z celkové „Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamáčního dopisu apod.) rozumí takéž popsaní vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne protokolárního odezdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatel. Udělit takový písemný pokyn je za objednatel oprávněn pouze ředitel. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatel ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitel.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodloužení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním povinností.

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpозději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimálními hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodložena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodloženeho pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou v období sjednaného předemtu pojištění na trhu poskytování pojištění v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel.

Minimální hranice pojištění	Druh pojištění
pro každou jednu škodnou událost minimálně 10.000.000,- Kč	pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násled. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílí termíny nebo lhůty pro dokončení části díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatel k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Záborový elaborát - v rozsahu výkresu záborů stavby	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby zadavatelem na výrobním výboru,
Koncept čistopisu DSP, zpracování podkladů k žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru mezi stupněm EIA a aktuálním stupněm projektové dokumentace a zpracování žádosti o závazné stanovisko (coherence stamp) a zpracování podkladů k žádosti o vydání ověřovacího stanoviska EIA.	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP
Vyhovení kupních smluv včetně zpracování materiálu pro radu kraje	do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů místně příslušným katastrálním úřadem
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených orgánů a organizační stavbou
Projekt doplňkového geotechnického průzkumu dle TP 76	od 1 měsíce od výzvy objednatel
Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	<i>Varianta 1 – bude-li vyvlastněni nutně</i> - do 6 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění, <i>Varianta 2 – nebude-li vyvlastněni nutně</i> - do 6 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení a ostatních správních rozhodnutí včetně závazného a ověřovacího stanoviska EIA	na výzvu objednatel anebo v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení) dle potřeb objednatel

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čístopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatel. Objednatel je povinen se k příslušnému čístopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatel a objednatel mu k tomu poskytně přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čístopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžadat si předchozí stanovisko objednatel nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatel představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatel k čístopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatel k projektové dokumentaci chápány jako vicepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatel je součástí čístopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DSP:“

Objednatel si vyhrazuje právo provést expertizu projektové dokumentace nezávislým externím subjektem. Provedení této expertízy a zapracování jejích připomínek nezavazuje zhotovitele zodpovědnosti za kvalitu provedeného díla.

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatel průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“

Doplňuje se nový článek 23.3 VOP, který zní:

„Pro odstranění pochybnosti smluvní strany uvádějí, že součástí předmetu této Smlouvy je poskytování služeb nezbytné technické pomoci objednateli, a to až do naplnění účelu technické pomoci, tj. získání příslušných veřejnoprávních povolení (viz Příloha B těchto Zvláštních podmínek) bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání rozsahu těchto služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb technické pomoci oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z hodnověrné sazby za technickou pomoc dle soupisu prací, která je závazná a nepřekročitelná a nebude již dále upravována.“

Článek 31.3 VOP se doplňuje:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předemtně stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatel, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předemtně stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty;“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení závazku realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení závazku o sřetíu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedena v první větě neuplatní.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty;“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z dílčí části předmětu díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo její část podle čl. 22.2: 0,3% z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového zřízení nebo zřízení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- (i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvědomuje povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvědomuje povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákonníku práce,

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejně zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákonníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení povinností.

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatелеm a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. ledna 2007, s účinností od 1. února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastrukturou pod

- (i) dopravní stavby,
- (ii) mosty a inženýrské konstrukce,
- (iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- (iv) geotechnika,

zhotovitele:
dokumentace včetně odpovídající nize uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami podzhotovitele: minimálně následující části veřejné zakázky - tj. aby částí projektové „Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je nedílnou součástí Soutěžní smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatel na základě zhotovitele pro každý konkrétní případ takového změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatel dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.“

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:

„Limit pro získání souhlasu objednatel s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“.

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Porušení povinností zhotovitele dodržet v rámci Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinností), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinností hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatel na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně dne od písemné výzvy objednatel předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podléající se na Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nepozději do 5 pracovních osob-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická

č. j. 998/09-910-IKP/1 dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podléjících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podléjících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podléjícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

E-mail: judmila.poupetova@ksus.cz

E-mail: lukas.svoboda@ksus.cz

Adresa zhotovitele: společnost „SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101“, správce společnosti VPU DECO PRAHA a.s., se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Tel.: +420 220 188 301, +420 604 446 007

Fax: -

E-mail: vpupraha@vpupraha.cz,

vejsada@vpupraha.cz, havlicek@vpupraha.cz

1. Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DUR, jakékoliv změny vyvolávající potřebu projednání nového UR jsou nepřijmstné.
2. Záborový elaborát bude zpracován jiným zhotovitelem. Zhotovitel zpracuje podklady pro záborový elaborát v rozsahu výkresu záboru stavby zahrnující:
 - o hranice dočasných záborů v členění dle délky trvání

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Zpracovatele expertizy včetně kontaktních údajů oznámí objednatel zhotoviteli na prvním výtrobním výboru. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely / jsou- li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelém a zpracovatelem oponentního posudku (expertizy či supervize) k projektové dokumentaci je- li objednatelém stanoven, a to průběžně a již od vstupního výtrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovatele oponentního posudku (expertizy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelém ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

(Eurokody). Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovatele oponentního posudku (expertizy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelém ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Předmětem projektových prací je vzhotovení „dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy“ stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“ (dále jen „stavba“).

I. POZADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacení (oceněním rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacení (oceněným rozpisu služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacení (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacení (oceněným rozpisu služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

ROZSAH SLUŽEB

PŘÍLOHA A.

3. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat vyhradně parametry stanovené DÚR, jakékoliv změny oproti DÚR budou projednány s objednatelům a písemně budou odsouhlaseny v rámci zápisu/záznamu z jednání v rámci výrobního vyboru.
4. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
5. Zhotovitel bude respektovat veškeré požadavky stanovené ve stanovisku EIA. Jakékoliv změny vůči stanovisku EIA budou konzultovány s objednatelēm.

V případě, že zhotovitel v rámci projektových prací zjistí, že je nutné doměřeni stavby, oznámi tuto skutečnost objednateli, který geodetické doměřeni neprodleně zajistí. Geodetické doměřeni realizuje jiný zhotovitel.

- a) podle katastrálního území a parcelních čísel pozemků
 - b) podle vlastního pozemku – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě.
- Seznam pozemků dotčených záborēm LPF bude rozdělen:
- návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů
 - stanovení výše poplatků za odněti
 - komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
 - trvalým záborēm
 - seznam pozemků dotčených záborēm LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok

podle § 1 odst. a) – h) a j) a § 2 zejména:
 pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, zejména o nálezitostech žádosti o odněti nebo omezení a podrobnostech o ochraně zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb.,
 b) z LPF podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

- projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch
 - bilance ornice
 - k Vyhlášce ZPF
 - vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 (parcelách)
 - výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ))
 - seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy mapě a katastrální mapě, včetně bonit
 - zákrēs trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkově přílohy č. 5, a bude obsahovat zejména:
- Elaborát bude zpracován podle Zákona o ZPF a s obsahem podle Vyhlášky ZPF,

a) ze ZPF:

- hranice trvalého záboru.
- Následně bude v součinnosti externího zhotovitele záborového elaborátu, zhotovitele PD a objednatelē určen rozsah věcných břemen.
- Každý ze záborů bude umístěn v samostatně hladině vykrēs. Vykrēs bude zpracován a předán ve formátu dwg, dgn, případně dxf.
- Po zpracování konceptu záborového elaborátu externím zhotovitelēm zajistí zhotovitel PD podklady pro zpracování rozsahu věcných břemen.
- Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát pro vymezení pozemku:

6. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinální situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
7. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
8. Bude stanoven rozsah překladek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednolivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
9. Zhotovitel bude respektovat jednolivé požadavky správců sítí tak, aby minimalizoval zábor dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci přeložek v souladu s metodickými postupy jednolivých správců přeložek..
10. Vzdálenost příčných řezů max. po 500 m.
11. Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem (EUROKODY). Na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m, a u kterých DSP není nosná konstrukce oproti řešení v DUR, bude zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách. V paré č. 1 pouze u výsledně varianty budou u každého mostního objektu vloženy statické a hydrotechnické výpočty. Změna nosné konstrukce je možné vyhradně po odsouhlasení objednavatelem.
12. Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.
13. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné zvěřejně projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR (je-li to nutné) a jednolivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).
14. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bude v nezbytném rozsahu navrženo jako samostatný stavební objekt oplocení komunikace (zhotovitel je dokumentací povinen projednat s referátem životního prostředí, Policií ČR, případně s ministerstvy vnitra a dopravy).
15. Do dokumentace zpracovat jako samostatné stavební objekty „objekty liniového řízení dopravy (telematika) a systému SOS“. Řešení těchto stavebních objektů je nutno projednat s objednatel. Liniové řízení dopravy bude napojeno na systém liniového řízení dopravy předchozích dvou staveb (I. a III. etapy), tj. bude umožněno jeho připojení. Prostednictvím navazujících dvou staveb bude liniové řízení propojeno s liniovým řízením dálnice D7 a D8 (zajišťuje RSD ČR). Technické parametry projedná zhotovitel s RSD ČR, provozním úsekem. Součástí dokladové části bude stanovisko RSD ČR.
16. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko úseku provozovatele elektronického myta RSD ČR v souvislosti s výhledovým zapojením stavby do systému myta provozovaného RSD ČR. Systém mýtiných bran bude odpovídat systému provozovanému na komunikacích ve správě RSD ČR.
17. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přezazení a vytřazení silnic ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání

- Koncept DSP, který bude odsouhlasen objednatelům v rámci interní kontroly a expertízy

- c) Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu:
- a) Zpracování podkladu k žádosti o vydání certifikačního závazného stanoviska (coherence stamp) podle § 9a zákona EIA k ověření změn záměru mezi stupněm EIA a aktuálním stupněm projektové dokumentace, a to včetně žádosti o vydání certifikačního závazného stanoviska.
- b) Zpracování podkladu k žádosti o vydání ověřovacího závazného stanoviska podle čl. II bodu 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon EIA). Podklad bude zpracován dle metodického výkladu Ministerstva životního prostředí č. j. 39413/ENV/15 ze dne 29. 5. 2015.
- Další činnosti zajišťované zhotovitelem:
27. Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně – plánovací dokumentaci.
28. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.
29. Geometrické plány budou vyhotoveny externím zhotovitelem. Zhotovitel PD je převezme pro realizaci výkonu IC k SF včetně majetkoprávní přípravy
23. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráh, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
24. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v kritizovatcích.
25. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry dokumentace EIA a podmínky Krajského úřadu, odboru ZP uvedené ve stanoviscích o hodnocení vlivů. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.
26. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhou pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatel, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepluvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
22. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
23. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráh, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
24. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v kritizovatcích.
25. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry dokumentace EIA a podmínky Krajského úřadu, odboru ZP uvedené ve stanoviscích o hodnocení vlivů. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.
26. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhou pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatel, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepluvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
22. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
23. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráh, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
24. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v kritizovatcích.
25. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry dokumentace EIA a podmínky Krajského úřadu, odboru ZP uvedené ve stanoviscích o hodnocení vlivů. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.
26. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhou pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatel, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepluvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
19. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.
20. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
21. Bilance zemin a ornice – zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovanané kubatury zemin při práci a to v návaznosti na realizaci I. a III. etapy stavby. Zhotovitel provede koordinaci.
18. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle měrných nákladů staveb.
- s tímto programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s objednatelům). Zjednání bude porízen zápis a zpracována schématická situace dle požadavku objednatel, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

V případě, že to nebude s ohledem na rozsah stavby zřejmé, je zhotovitel povinen před zahájením výkonu inženýrské činnosti požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

- pisemná stanoviska či odsouhlaseny záznam z jednání.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě požadovano jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vykládním tak, aby nebylo pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace - Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabulizace, dokumentaci zprávy) zhotovitelem zpracovány do konceptu čístopisu.
- posudku (supervize). Případně připomínky budou na základě zápisu (expertní paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního - Před vykládním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních objednateli a zpracovateli expertního posudku k projednání.
- vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena postupu při zajišťování majetkoprávní přípravy stavby.
- v. Zhotovitel za účasti vedení dotčených obcí/městem stavou, na kterém je informuje o dotčených nemovitosti, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- iv. Zhotovitel se na vyzádaní objednatel zúčastní majetkoprávních jednání s vlastnky iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednan koncept zborového elaborátu. požadavku.
- ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyzádaní objednatel, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých Z každého projednání je zhotovitel povinen pořádat záznam nebo zápis z jednání.
- i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatel svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP:

- d) Zhotovitel je v případě potřeby povinen zpracovat projekt doplnkového doplnkového geotechnického průzkumu bude odsouhlasen objednatel na výrobním výboru.
- fy. zejména založení mostních objektů, zářezů apod., to vyzaduje. Zadaní projektu podkladě expertizy projektové dokumentace/, že charakter a technické řešení stavby, geotechnického průzkumu dle TP 76 a to za předpokladu zjištění/vlastního nebo na (d) Zhotovitel je v případě potřeby povinen zpracovat projekt doplnkového doplnkového geotechnického průzkumu bude odsouhlasen objednatel na výrobním výboru.
- Koncept čístopisu DSP, který bude sloužit jako podklad pro výkon IC k SP, fy. jako podklad pro vydání stanoviska dotčených orgánů a organizací stavbou. Koncept čístopisu DSP zahrnuje veškeré připomínky objednatel. Součástí konceptu čístopisu DSP je ověřující a certifikační stanovisko EIA.
- Čístopis DSP, který bude zahrnovat zpracované veškeré připomínky všech dotčených orgánů a organizací stavbou a bude sloužit k podání žádosti o vydání SP na místně příslušný stavební úřad

o vydání stanoviska ke stanovění místně příslušného stavebního úřadu, který bude zodpovědný za vydání stavebních povolení.

Inženýrskou činnost k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, aj.) či jiného správního úkonu (územní souhlas aj.) stavebního úřadu dle platných právních předpisů stavby pozemní komunikace a podmiňujících stavěb, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, vlastnickými, majetkovými správci, dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty, formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, sdělení, rozhodnutí, usnesení (vč. doložky o nabytí právní moci), souhlasu a vyjímek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), zajištění závazného stanoviska o souladu vydaného stanoviska EIA stavby s platnou legislativou a certifikačního stanoviska příslušným orgánem státní správy, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí (vč. doložky o nabytí právní moci), kompletní a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení či jiného správního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků místně a věcně příslušného stavebního úřadu v rámci územního resp. stavebního řízení či jiného správního řízení, účast na nařízených ústních jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby, apod.

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činnosti rozšířený zejména o seznámení všech vlastnicků pozemků se zaměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání výpisů z katastru nemoovitosti, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně jednorázové náhrady při zřízení věcného břemene (služebnosti), zajištění znaleckých posudků o ceně porostů, příp. budov v dočasných záborcích, dohledávání nezámých, nezvěstných, neurčených a nedosažitelných vlastníků „bez identifikátoru“. Veškeré náklady na pořízení znaleckých posudků, správní a jiné poplatky, nutné k provedení činnosti zhotovitele, budou zhotoviteli propočteny dle skutečné výše. Předmětem činnosti zhotovitele je dále sestavení návrhu všech potřebných typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení, a to na podkladě objednatelům předaných smluvních dokumentů, metodiky a pokynů objednatel, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k dosažení dohody, resp. k uzavření smluvního vztahu, jednání vedoucí k projednání (dodatečného) dědictví, odstranění zástaních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných vztahů, vztahů k katastru nemoovitosti (dále také „KN“), jednání s příslušnými pracovníky katastrálních úřadů vedoucí k zápisu oddělovacích a jiných geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad vlastnických a jiných práv, které jsou předmětem evidence KN (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení VB aj.) a návrhů na záznam do KN (smlouvy o převodu práva (příslušnosti) hospodářtí aj.), zajištění, projednání a schválení smluv o přeložkách inženýrských sítí, komunikací, vodních toků aj., projednání typů a návrhů smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s povinnými, oprávněnými z VB, správci IS, a objednatelům, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s oprávněnými a povinnými z věcného břemene, to vše na podkladě objednatelům nebo správcem IS předaných vzorových smluvních dokumentů; podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti do KN, zajištění podkladů potřebných pro vpracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, technická pomoc objednateli při vyvlastňovacích řízeních. Zhotovitel pro své činnosti

Technická pomoc objednateli bude realizována na podkladě vyzvy objednatel popř. v průběhu zajišťování pravomocných stavebních povolení stavby. Především technické pomoci je:

a) Aktivní spolupráce při řešení případných připomínek anebo námitek vyplývajících z projednávání (veřejnoprávní, majetkoprávní, apod.) stavby.

b) Odborná technická pomoc při zajištění získání certifikačního a ověřovacího stanoviska, tj. účast na jednání s místně příslušným odborem životního prostředí a technická pomoc

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Pro odstranění veškerých pochybností objednatel uvádí, že součástí prací nejsou advokátní služby (např. zastupování před soudy, zpracování vzorových smluv, apod.), tyto práce objednatel zajišťuje prostřednictvím externího zhotovitele.

Součástí prací je podání žádosti o vydání ověřovacího stanoviska EIA včetně certifikačního závazného stanoviska EIA.

Zhotovitel je povinen zpracovat koncept materiálů pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje, zahrnující výčet všech kupních smluv. Vzorový materiál pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje předá objednatel zhotoviteli na prvním výrobním týkající se výkonu IC k SP.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním týkající se výkonu IC k SP.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním týkající se výkonu IC k SP.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázána s katastrem nemovitostí v pravdělně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zanešené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitelů (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevyřádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevyřádaní jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen při majetkoprávní přípravě vyhradně postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění, schváleno Usnesením Rady kraje č. 051-16/2016/RK ze dne 28. 4. 2016

Zbytečného odkladu objednatel.

bude využívat výlučně smluvních vzorů předaných mu za tímto účelem objednatel nebo příslušným správcem síť. Pokud nebude příslušný vzor k dispozici, nebo bude nutné odchýlit se od vzorového smluvního dokumentu, zajistí zpracování takové smlouvy na své náklady bez

při zajištění a doplnění (úprav) žádosti dle požadavků místně příslušného odboru životního prostředí.
c) technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
d) technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a odborná technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení

Vškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele tak, aby nebyl ohrožen harmonogram investorské přípravy stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat technickou pomoc dle této Smlouvy o dílo za **hodinovou sazbu** uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“;

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu technické pomoci, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za technickou pomoc pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby** uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem technické pomoci nemá žádný vliv na vyšší hodinové sazby.

Hodinová sazba technické pomoci je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci technické pomoci podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu technické pomoci (koordinální jednání, veřejnoprávní projednání, apod.), neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERÝ OBEDNATELE

Zhotovitel dila musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatel. Pokud bude objednatel stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatel.

Počet výtisků:

Pozn. Součástí každého páře dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 1x na CD

- koncept DSP
- koncept čistopisu DSP
- přehledná a koordináční situace navíc 10x
- čistopis DSP

2x + 1x na CD/DVD

7x + 1x na CD/DVD + pro potřeby projednání

4x (

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (rezijní naklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, doprava, stravné apod.) vyjma objednatelům předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, které budou hrzeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na objednatelům nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo, tj. činnosti nad rámec technické pomoci objednateli

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

sloužící k nacení (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

SOUPIŠ PRACÍ

<p>1x s ověřením stavebních úradů k termínu</p>	<p>odevzdání inženýrské činnosti 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná) Pravomocná stavební povolení Vyjádření, rozhodnutí</p>	<p>1x originál + 1x kopie 2x originál s doložkou o nabytí právní moci</p>	<p>1x originál 2x originál s doložkou o nabytí právní moci</p>	<p>1x originál + 1x kopie 2x originál 2x (jednou oceněný, jednou oceněná) 2x + 1x na CD/DVD 2x + 1x na CD/DVD 2x + 1x na CD/DVD 1x + 2x na CD/DVD (jednou oceněný rozpočet, jednou neoceněný)</p>	<p>Original pravomocného stavebního povolení</p>
---	---	---	--	---	--

PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZARÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádné personal.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DUR) v tištěné podobě
- Geotechnický průzkum stavby, geodetické zaměření stavby.
- Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
- Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)

- Právomocné územní rozhodnutí
- Bezpečnostní audit stavby.
- Metodický pokyn pro výkon majetkové správy veřejně prospěšných staveb, v platném znění, schváleno Usnesením Rady kraje č. 051-16/2016/RK ze dne 28.4.2016

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli

Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváženým v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR – Odborem infrastrukturou č.j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

- 1) **Zálohý** budou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
- 2) **Cena a sazby**
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (soutěžní část),
Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.
- 3) **Termíny a způsob plateb**

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatel o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatel v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovanych služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatel předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. koliky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatel v této věci (osobou příslušnou k zajištění schválení) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda.

Technická pomoc objednateli

Odměna za technickou pomoc objednateli bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovanych služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence,

schválena objednatelům, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k výkonu technické pomoci. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla technická pomoc realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci technické pomoci objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatel ve věcech technických, kterou je Ludmila Poupětová tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vyznese své připomínky.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatel. Objednatelům schválena evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztazena příslušná část ceny. V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 60% z této ceny po odevzdání konceptu DSP a připomínek a požadavků objednatel ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek, (iii) 10% z této ceny po odevzdání čístopisu DSP (odevzdání po zapracování všech připomínek dotčených orgánů a organizační stavbou vyplývajícího z projednání stavby). Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí díličů uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatel. Kontaktní osobou objednatel v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Platilová Naděžda.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytnutých služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čístopisu DSP.

4) Společně ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dnů ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dnů před její splatností na adresu objednatel dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelům schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nespřávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je

- a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatel o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci;
- b) ve vztahu k technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za technickou pomoc účtována;
- c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatel a (ii) v případě platby za odevzdání čístopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čístopisu bez vad a nedodělků objednatel (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatel).

5) *Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.*

6) *DPH bude fakturováno podle platných předpisů.*

NÁZEV AKCE:

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB****I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
Dokumentace ke stavebnímu povolení	10 834 735	2 275 294	13 110 029	
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (vč. Majetkoprávní přípravy)	3 961 395	831 893	4 793 288	
Cena celkem - bez technické pomoci objednateli	14 796 130	3 107 187	17 903 317	Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednateli	352 500	74 025	426 525	705
Cena celkem bez DPH	15 148 630	X	X	Kontrola rozdílů dle č. 15.2.2. ZD -93 645
DPH (21%)	X	3 181 212	X	
Cena celkem vč. DPH	X	X	18 329 842	


 VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Ing. Lubor Hoďánek, MBA
 předseda představenstva
 Datum: 30. 9. 2016


 VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Ing. Martin Vejřada
 místopředseda představenstva


 PRAGOPROJEKT a.s.
 Ing. Marek Svoboda
 předseda představenstva
 Datum: 30. 9. 2016


 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása
 místopředseda představenstva
 Datum: 30. 9. 2016


 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
 člen představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd.B, vI.1434



METROPROJEKT
 Praha a.s.
 I. P. Pavlova 2/1786
 120 00 Praha 2
 www.metroprojekt.cz 5

II/240 a II/101, příložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ

k SP

II. Tabulka kontrol výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2015, cenová úroveň 2015, I. čtvrtletí 2016

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), PÁSMO III. díle kapitoly 3.5.13 Kategorie funkčních částí stavby inženýrských a vodních (vodohospodářských)	Přízkumy a Průzkumy a zjištění síti v Kč (DSP)	Sleva (uved kladnou (uved zápornou) /přirážka (uved zůpornou) z UNIKY v %	21,00%	Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky v Kč bez DPH
Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 13, pásmo III.	Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	10 400 000	2 184 000	8 216 000
Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 13, pásmo III.	Přízkumy a Průzkumy a zjištění síti v Kč (DSP)	2 600 000	x	2 600 000
Nabízená cena služeb v Kč	Majetkoprávní projekční práce v Kč	14 700 000	x	14 889 775
	Ostatní práce v Kč	1 700 000		
	Zaměření a zjištění síti v Kč	8 460 *		
	Podklady a průzkumy v Kč	2 414 625 *)		
	Majetkoprávní projekční práce v Kč	142 000 *		
	Předpokládané celkové náklady v Kč	2 373 775 (**)		

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

12 200 000	88,66%
10 816 000	
17 200 000	

4 500 000	90,53%
4 073 775	
17 052 500	

800	88,13%
705	
352 500	

17 052 500	89,38%
15 242 275	
17 052 500	

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota sazba zadavatele v Kč (TP)
Nabídková hodnota sazba uchazeče v Kč (TP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané hodnové sazby v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP)
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

*) Pozn. Načítá se z listu III.A) Projektové práce
**) Pozn. Uchazeč doplní přírůžku k ceně UNIKA za majetkoprávní projektování v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-01 č. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností 1. 2. 2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyhlášení předpokládá počet v rámci dílců činosti, hodnotovou sazbu a cenu-nodové burky.

Popis prací		Zadavateli odhadovaný rozsah	Počet hodin	Hodnotová sazba Kč/hod.	Cena Kč
-------------	--	------------------------------	-------------	-------------------------	---------

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. PŘÍVODNÍ ZPRÁVA – celkem					
1. Identifikační údaje					
a) Označení stavby					
b) Stavebník nebo objednatel stavby					
c) Projektant					
2. Základní údaje o stavbě					
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění					
b) Předpokládaný průběh stavby					
- zahájení stavby					
- elapzace a uvádění do provozu					
- dokončení stavby					
c) Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a na územní rozhodnutí (přp, územní souhlas) včetně plnění jeho podmínek					
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití					
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí					
- na obyvatelstvo (hluk a td)					
- na ekosystémy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní					
a povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna a flora)					
- na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)					
- na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související stavby,					
ostatní)					
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření					
- vztahy na dosavadní využití území					
- vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území					
- změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou					
3. Přehled výtěžných podkladů a průzkumů					
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oz-					
naměru záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby					
b) regulační plán, územní plán, územně plánovací informace					
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady					
d) dopravní průzkum					
e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum					
f) diagnostický průzkum konstrukcí					
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace,					
kvalita vody					
h) klimatologické údaje					
4. Členění stavby					
a) Způsob číselování a značení					
b) Určení jednotlivých částí stavby					
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory					
5. Podmínky realizace stavby					
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků					
b) Uvazovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti					
c) Zajištění přístupu na stavbu					
d) Dopravní omezení, objížďky, výluky dopravy					
6. Přehled budoucích vlastníků a správců a vlastníků					
a) Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převzou jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy					
* Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma způsoby dle následujícího :					
a) podle čísel stavebních objektů					
b) podle budoucích majitelů a správců					
7. Předávání částí stavby do užívání					
a) Návň postupu předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)					

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby	8. Souhrnný technický popis stavby	120	120	705	84 600														
8.1. Souhrnný technický popis - bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.	8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro: 8.2.1. Pozemní komunikace: a) vyčet jednotlivých PK stavby b) základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.) 8.2.2. Mostní objekty a zdi: a) vyčet objektů a zdi b) základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie stavby, aj. 8.2.3. Odvodnění PK - stavební technické řešení, charakteristiky, rozsah 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie a) základní údaje, b) technické vybavení tunelů, c) navržená technologie stavby, d) principy systému provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, unikové zóny a protihlukové clony - umístění, rozsah, vybavení 8.2.6. Vybavení PK a) základní BZ,	9. Vybavění a závěry z podkladů, průzkumů a měření	Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby	10. Dotčení ochranné pásmo, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny	a) rozsah dotčení b) podmínky pro zásah c) způsob ochrany nebo úprav d) vliv na stavebně-technické řešení stavby	11. Zásah stavby do území	Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou	a) bourací práce b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu d) ozelenění nebo jiné úpravy nezasleňujících ploch e) zásah do ZPF a případně rekultivace f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa g) zásah do jiných pozemků h) vyvolané změny stavů dopravní a technické infrastruktury a vodních toků	12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	Určení a zdůvodnění nároků stavby:	a) všechny druhy energií b) telekomunikace c) vodní hospodářství d) možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu e) dluh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby	13. Vliv stavby a s tím souvisejícího provozu na zdraví a životní prostředí	Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání, návrhy na opatření ke jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu právními předpisy.	a) ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.) - vliv stavby na zvláště chráněná území - vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany přírody) - vliv stavby na územní systém ekologické stability - vliv stavby na krajinný ráz - vliv stavby na VKP - vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů b) hluk c) emise z dopravy d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě f) nakládání s odpady	14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	32	32	705	22 660
17. Zásah stavby do území	40	40	705	28 200															
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	32	32	705	22 660															
Určení a zdůvodnění nároků stavby:	64	64	705	45 120															
Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání, návrhy na opatření ke jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu právními předpisy.	32	32	705	22 660															
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	32	32	705	22 660															
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou	40	40	705	28 200															
17. Zásah stavby do území	40	40	705	28 200															
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	32	32	705	22 660															
Určení a zdůvodnění nároků stavby:	64	64	705	45 120															
Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání, návrhy na opatření ke jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu právními předpisy.	32	32	705	22 660															
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	32	32	705	22 660															

<p>Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a zejména:</p> <p>a) mechanickou odolnost a stabilitu b) požární bezpečnost c) ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí d) ochranu proti hluku e) bezpečnost při užívání f) úspora energie a ochrana tepla</p> <p>15. Další požadavky Popis návrhu řešení z hlediska dodržení: a) užitých vlastností stavby (dostatečná kapacita objektu, životnost, splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výroby, snadná údržba apod.) b) zabezpečení užívání stavěb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí d) splnění požadavků dotčených orgánů</p>	<p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem</p> <p>1: Celková (přehledná) situace v měř. 1:5000 (1:10000) 160</p> <p>Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména: - osy komunikace se zábkem a koncem úpravy - objízdek, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic - chráněných území - inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)</p>	<p>2. Situace stavby (koordinát) v měřítku 1:1 000 (1:2 000 příp. 1:500) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních Vyznačí zejména: - území (současný stav uvedený na katastrální mapě) - inženýrské sítě (současně i budoucí, ochranná pásma - barevně rozlišil, stávající slabě, přeložky silně) - chráněné území, zájmové oblasti - komunikace se staničením a údaje o bloku, přechodnic a přímk, okraje silniční koruny příp. jízdnic pásů, hranice sil.pozemků a hranice slaveniště - příslupy na pozemky - objekty stavby s popisem (očíslovaním) obvodů území, které zahrnují trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro překážky inž. sítí - demolice - v koordinátní situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi jednotlivými stavěbními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při provedu majetku (tj. se především komunikací, které budou vytvářeny, zafazovány či přefazovány v rámci silniční sítě a bude tak docházet ke změnám majetle</p>	<p>3. Geodetický koordinátní výkres 180</p> <p>4. Bilance zemín a ornice 180</p> <p>5. Celkové vodohospodářské řešení 450</p>	<p>3. Geodetický koordinátní výkres 180</p> <p>4. Bilance zemín a ornice 105 750</p> <p>5. Celkové vodohospodářské řešení 317 250</p>	<p>Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb., a obsahuje řešení vodohospodářských objektů - Nulno respektovat oprávněné požadavky a podm. správních orgánů, správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení - Dokumentace bude obsahovat patná hydrologická data vodních toků Technická zpráva - odvodnění stavby - sítě se slávejícími vodoleťmi a vodohospodářskými zařízeními - objekty (zmapování slávejících intenzifikáčních zařízení na zemědělské půdě (zavlažovací a odvodňovací systémy – meliorační zařízení), v případě dotčení těchto systémů navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování funkčnosti těchto zařízení) - dotčení současných zdrojů plně vody a zdrojů podzemních vod - hydrotechnické a statické výpočty</p>
--	---	--	--	--	--

<p>- ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu provedení a použitého materiálu Nároky odvodnění na zábery (jen je-li přes rozsah situace PK) Výkresy: - situace se zkrusem vodotěči, vodohospodářských objektů a způsobu odvodnění, případně hydrotechnická situace - podélné profily - vzorové příčné řezy - výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů - vyústění objekty, propustky</p>	<p>64</p>	<p>64</p>	<p>46 120</p>
<p>a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení</p>	<p>64</p>	<p>705</p>	<p>46 120</p>
<p>C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem</p> <p>Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude vycházet ze zadávacích podmínek V závěru technické zprávy pro každý stavební objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který přísluší objektu zobrazení. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou vypracovány dle platných norem a dle požadavků majitele a správců jednotlivých stavebních objektů, vycházejících z platných technických pravidel a směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru. 1. Objekty pozemních komunikací</p>	<p>6225 150</p>	<p>6225 150</p>	<p>6225 150</p>
<p>- identifikační údaje objektu 1.1 Technická zpráva:</p> <p>- stručný technický popis se zdůvodněním navrhovaného řešení - vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světlé signalizace, zařízení pro dopravní telematiku a) - zvláštní podmínky a požadavky na postřep výstavby, případně údržbu - vazba na případně technologické vybavení - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů - řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace</p>	<p>250</p>	<p>705</p>	<p>176 250</p>
<p>1.2 Výkresy:</p> <p>a) Situace pozemních komunikací - bude použito výřezu z koordinátní situace stavby, který zobrazuje příslušný objekt b) Podélný profil - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200 c) Vzorové příčné řezy - měřítko 1:50 nebo 1:100 - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdnic pruhu, velké křižovatky) - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, ngolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdi a dalších typických detailů - bude uveden návrh skladby PK d) Charakteristické příčné řezy - měřítko 1:100 nebo 1:200 e) Schematické řešení křižovatek - u složitějších typů křižovatek jeřichž zřekes do situace PK by byl nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku komunikace PK nebo větším - v případě, že je potřeba ověřit sklonové poměry větvi křižovatky, vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větvi f) Výkresy obslužných zařízení - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky g) Výkresy dopravního značení a zařízení - rozřšen bude zejména stav provizorního dopravního značení a definičivního dopravního značení</p>	<p>3 000</p>	<p>3000</p>	<p>2 115 000</p>

- pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinátního výkresu (část B)

2.1.1				3 031 500	211 500	300	300
2.1 Technická zpráva				3 031 500	211 500	300	300
a) identifikační údaje							
- stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu							
- katastrální území, obec, kraj							
- stavebník a jeho sídlo, uvázaný správce mostu, nadřízený orgán							
- projektanti, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé							
- pozemní komunikace, body křížení, stančení, úhly křížení překážek, volná výška aid, die vyhl. 146/2008							
b) základní údaje o mostu							
- charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce							
- rozpětí jednotlivých poli, šikmost mostu							
- volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu							
- plocha nosné konstrukce mostu a zařízení mostu aid, die vyhl. 146/2008							
c) zdůvodnění mostu a jeho umístění							
- účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci							
- charakter přemostované překážky, územní a geotechnické podmínky							
d) technické řešení mostu							
- popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení							
- požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření sedání, zátěže z kouřů, řešení protikorozní ochrany							
- cizí zařízení na mostě							
e) výstavba mostu							
- postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii stavby							
- související objekty stavby, vztah k území							
f) přehled provedených výpočtů a konstatací rozhodujících dimenzí a průřezů							
- výpočtovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu							
- statický výpočet zátěží, spodní stavby, nosné konstrukce							
- hydrotechnické výpočty							
g) řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a orient. Pozn.: V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nulino vymísit!)							
2.2 Výkresy				4 000	4000	4000	4 000
a) situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty							
b) půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)							
c) podélný řez 1:100 (1:250, 1:500)							
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50							
e) příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na podpěry							
f) výkres tvaru podpěry 1:50							
g) výkres tvaru opěry a křídla 1:50							
h) výpočtovací schéma a schéma technologie výstavby							
h) výpočtovací schéma a schéma technologie výstavby							
3. Vodňohospodářské objekty				450	450	450	450
a) technická zpráva							
- identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení							
- popis napojení na dosavadní síť nebo recipient							
- požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)							
- popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům aid							
b) hydraulická a statické výpočty							
- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů potrubí, DUN, ngolů,							
příkopů, pro návrh typu a unosnosti aid							
c) výkresy							
- situace stavby s výškopisem a zázkresem podzemních vedení (současných i plánovaných)							
- podélný profil							
- vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, ngolů či příkopů							
- výkresy aplikovaných objektů							
4. Objekty osvětlení PK				180	180	180	180
a) technická zpráva							
- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení							
- typ stozáru a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN							
- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů							
b) výkresy							
- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)							

					- vzorový příčný řez - výkres tvaru stěžně se svídlím				
					6. Objekt zařízení pro provozní informace a telematiku (ve mlyných brán) - bude provedena příprava pro osazení v návaznosti na napojení na systém RSD ČR	200	200	705	141 000
					5. NEOSAZENO	X	X		
					a) Technická zpráva - identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení - způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby - stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž - požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd. b) Výkresy - zakres umístění zařízení a přístupu k němu - celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových prvků - základní technické údaje, napájecí napětí soustav, způsob ochrany - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodu - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím	450	450	705	317 250
					7. Ostatní objekty zpracoval v rozsahu a obsahu die vyhlášky č. 146/2008 Sb.				
					D. NEOSAZENO	X	X		
					E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem				164 970
					Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvazovaného průběhu výstavby a její organizace. V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.				
					1. Technická zpráva - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho obvodu a odvodnění - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh - zásady návrhu zařízení staveniště – návrh - návrh postupu a provedení výstavby - objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace) - možností zdrojů materiálů - plochy zemníku a skládek (návrh) - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská opatření (připravení a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky) 2. Výkresy	150	150	705	105 750
					Situace organizace výstavby - měřítko 1:5000 - budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě				
					3. Harmonogram výstavby - návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování harmonogramu v RDS				
					4. Fiktivní kontrolní protihluk - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení	8	8	705	5 640
					F. DOKLADY Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně získaných vyjádření a stanovisek k DSP od: a) orgánů státní správy a samosprávy, dotčených obcí a organizací, osálených známých učasníků řízení i veřejnosti b) všech majitelů a správců dotčených inženýrských sítí a komunikací včetně objednatelů c) dalších zainteresovaných subjektů Doklady o předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či správy po dokončení stavby. Vyjádření ve věci zařazení nové budovaných komunikací, přefazování vyjádření stávajících komunikací v rámci sítinční sítě a tím související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb. Doklady o vztbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně prospěšné (projednání veřejného zájmu)	100	100	705	70 500
					G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem				2 689 575

407 490	705	700	200	<p>G1. Účinky stavby – celkem</p> <p>1. Zábory elaboret - spolupráce s externím zhotovitelem, předání podkladů ke zpracování odborné konzultace, zapracování záborového elaboretu do DSP</p> <p>Zábory elaboret zpracovává externím zhotovitelem. Zhotovitel projektové dokumentace zajistí:</p> <ul style="list-style-type: none"> o hranice dočasného záboru v členění dle délky trvání o hranice trvalého záboru <p>Následně bude v součinnosti externího zhotovitele záborového elaboretu, zhotovitele PD a objednatelé určen rozsah věcných břemen.</p> <p>Každý ze záborů bude umístěn v samostatné hladině výkresu. Výkres ve formátu dwg, dgn, případně dxt.</p>
176 250	705	250	250	<p>Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu</p> <p>odvodu ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MZP ČR č. 13 z 29.12.1994 dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, uzemí CHKO apod.)</p> <p>Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění slaven na zemědělský půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.</p> <p>Situace záboru pozemků odnímáním ze ZPF s rozlišením dle délky a druhu záboru (trvalý - zbytkové plochy, dočasny nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú., parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.)</p>
45 120	705	64	64	<p>Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DUR.</p> <p>V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.</p> <p>Minimalizoval dočasný zábor LPF i Podklady pro vynechtání lesních pozemků z LPF ve smyslu lesního zákona a souvisejících předpisů.</p> <p>Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude obsahovat parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, kultura, celková výměra pozemku, údaje o vlastnictví (SJM), výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru nad 1 rok, výměra dočasného záboru do 1 roku, čísla stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen dle následujícího :</p> <p>a) podle katastrálních území a parcelních čísel pozemků budou řazený k sobě</p> <p>b) podle vlastních pozemků – pozemky jednoho vlastníka</p> <p>V případě nutnosti aktualizoval komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích</p> <p>V případě nutnosti aktualizoval stanovení výše poplatků za odnětí</p> <p>Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů v rozsahu pro DSP</p> <p>Situace</p>
45 120	705	64	64	<p>Zpracoval v rozsahu pro DSP</p> <p>Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu vyhl. č. 381/2001 a zákona č. 185/2001 v platném znění, návrh jejich využití či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadů</p>
2 270 805	705	120	120	<p>G2. Podklady a průzkumy – celkem</p> <p>1. Aktualizace dendrologického průzkumu</p>
84 600	705	120		<p>podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum zpracovaný v rámci DUR</p> <p>Zpracoval v souladu s vyhláškou MZP 395/1992 Sb. tak, aby investor mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních území, označení dřevin určených ke smyčce</p> <p>území, označení dřevin určených ke smyčce</p> <p>uvesti druh vč. českého názvu, počtu, velikosti, plochy křetí, obvod kmene stromu ve výšce 130cm nad zemí</p> <p>seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel dotčených limity kácením vč. uvedení vlastních parcel a uvedení druhu záboru (trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazený</p>

návhí kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a "Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zpracování požadavků obcí na náhradní výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.				
situace zakreslena do KM s číselným vyznačením stáv. dřevin a dále s vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého zboru.				
2. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci - zpracování do dokumentace				
4	4			2 820
Průzkum IS bude zpracován do dokumentace a převzat od jiného (externího zhotovitele)				
3. Podrobný pedologický průzkum				
180	180			112 800
provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů pro podání žádosti o vymezení pozemků ze ZPF				
v situaci vyznačil především provedené pedologické sondy a množství skryvků jednotlivých kulturních vrstev půdy i vykopové zeminy stanovení využitelnosti skryvků kulturních vrstev pro další účely				
4. Aktualizace a prověření hlukové studie				
160	160			112 800
5. Biologický průzkum, migrační studie				
200	200			141 000
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie				
81	81			57 106
7. Zpracování projektu dopravního GTP dle TP 76 dle potřeb a rozsahu stavby a řešení podrobného GTP				
250	250			176 250
8. Zpracování hydrogeologického posudku				
250	250			176 250
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby				
64	64			46 120
10. Ověření platnosti EIA (verifikace a ověření stanoviště k EIA) - zpracování podkladů a doplnění průzkumů dle požadavků norem a předpisů				
750	750			628 750
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studií				
32	32			22 560
12. Zpracování Geometrických plánů, záborového elaborátu do webové aplikace na majetkování přípravu a její údržba v průběhu majetkování přípravy				
650	650			458 250
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče				
400	400			282 000
G3. Geodetická dokumentace (vč. zaměření) - zpracování dokumentace				
8	8			5 640
Geodetická dokumentace bude zpracována do dokumentace a převzata od jiného (externího zhotovitele)				
G4. Geometrický plán - zpracování dokumentace				
8	8			5 640
Geometrické plány budou zpracovány do dokumentace a převzaty od jiného (externího zhotovitele)				
H. ROZPOČET				
280	280			176 250
Ocenění stavby po slevěních objektů a rekapitulace stavby - stanovení nákladů nákladů , tj.: Rozhodující výměry - celkem				
- bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací do PPS				
I. PLAN BOZP				
91	91			64 155
- bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.				
J. Neobsazeno				
Reprizit v počtu dle VOP (v Kč)				
160 000	x	x		142 000
SOUČET A - J celkem za DSP (bez DPH)				
10 834 735				

Pozn.: Podrobný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DSP. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelům nejpozději k datu zahájení prací na DSP. Výstupy z podrobného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zpracovány.

ČÁST A – CELKEM			
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů	12	705	8 460
rozhodnutí podle § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	12	705	8 460
vyjádření die zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst. 1 zákona – požární ochrana	24	705	16 920
vyjádření správy povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)	14	705	9 870
vyjádření správy vodního toku (Lesy ČR, SPJ,.....)	14	705	9 870
stanovisko die vyl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	24	705	16 920
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče	6	705	4 230
vyjádření památkové péče s rozšířenou působností, odboru památkové péče	6	705	4 230
vyjádření Národního památkového ústavu	6	705	4 230
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	6	705	4 230
vyjádření dotčených obcí	12	705	8 460
vyjádření Úřadu pro civilní letectví	6	705	4 230
vyjádření Obvodního báňského úřadu	6	705	4 230
vyjádření Státní energetické inspekce	6	705	4 230
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR	24	705	16 920
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí	24	705	16 920
- a dalších die požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	350	705	246 750
659 880			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznamení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	64	64	705	45 120
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti	64	64	705	45 120
vyjádření znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ	180	180	705	126 900
vyjádření znaleckých posudků o náhradě pro zřízení veřejného břemene	64	64	705	45 120
vyjádření znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborcích a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	200	200	705	141 000
vyjádření návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:				1 184 400
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	750	750	705	528 750
B) smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	350	350	705	246 750
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	280	280	705	197 400
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	150	150	705	105 750
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	150	150	705	105 750
vyjádření smlouvy – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správc., exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	64	64	705	45 120
vyjádření vedoucí k projednání dědictví, odstávení zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstávení duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	100	100	705	70 500

ČÁST B CELKEM				
64	64	64	64	45 120
geom. plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN				
64	64	64	64	45 120
inženýrských sítí				
64	64	64	64	45 120
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách				
32	32	32	32	22 560
smlouvy o VB (aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)				
64	64	64	64	45 120
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB (aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)				
36	36	36	36	25 380
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření				
32	32	32	32	22 560
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)				
64	64	64	64	45 120
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vylisťovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména (technická pomoc):				
120	120	120	120	84 600
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí				
450	450	450	450	317 250
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.				
350	350	350	350	246 750
C) GP oddělovací nebo GP na VB				
neceňuje se				
32	32	32	32	22 560
zajištění souhlasu vlastníkům k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníkům změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytně ornice				
50	50	50	50	35 250
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení				
40	40	40	40	28 200
kompletace podkladů k podání žádosti o výjímku MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)				
32	32	32	32	22 560
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kultúrách a lesních pozemcích				
45	45	45	45	31 725
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)				
64	64	64	64	45 120
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemenu				
64	64	64	64	45 120
Obstáření potřebných nabyvacích listin				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část C				
Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	
350	350	705	246 750	
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyřázení, stanovení, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	246 750

ČÁST C CELKEM				
				246 750

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D				
Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	
250	250	705	176 250	
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání vstupu jednatelů smluvních IČ				
Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	176 250
				3 961 395
				CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ

Poznámka - veškeré poplatky, znalečné, kolky budou objednateli přefakturovány na podkladě daňového dokladu

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodnotovou sazbu-modré buňky.

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
500	705	352 500
Technická pomoc objednateli		Cena TP objednateli celkem bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.