

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 335/KSÚS/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 7-0782A/16, 7-1280

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **Porr a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

### **Porr a.s., odštěpný závod – Čechy**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ430 05 560

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Zastoupený: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu – Čechy a  
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu –  
Čechy – na základě plné moci (společně)

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu – Čechy a  
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu –  
Čechy – na základě plné moci (společně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a dále dne 29.8.2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1051 Libeř – Psáry, oprava silnice – nová technologie**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V návaznosti na probíhající stavební práce, byly zjištěny změny spočívající v potřebě vypuštění některých položek soupisu prací (dále jen „**Měněpráce**“).
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, jak je uvedeno níže.

4. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH 21 %	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
7 254 626,74 Kč	1 523 471,62 Kč	8 778 098,36 Kč

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu Změny stavby a je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, kdy Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

č. 1 Evidenční list Změny stavby

č. 2 Plná moc zhotovitele

V Říčanech dne 4.10.2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 00553001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Praxe dne 17. 10. 2016

Zhotovitel:



Porr, a.s., odštěpný závod - Čechy  
Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu –  
Čechy  
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného  
závodu Čechy – na základě plné moci

Porr a.s.  
odštěpný závod - Čechy  
Dvořákova 3238/38  
190 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

PŘEZKOUMAL



Porr a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.3/2016

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar zastupující společnost **Porr a.s.** (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího výrobního úseku OZ Čechy pana **Petra Janulíka**, narozeného 30.01.1960, bytem Oblouková 197, 25245 Ohrobec

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadávat podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015

**Ing. Antonín Daňa**  
člen představenstva

**Josef Husar**  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.

**Petr Janulík**

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10  
poř.č. vidimace 4A/3024/2016  
tato úplná kopie obsahující 1 stranu  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena,  
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu.  
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný  
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této  
listiny.



V Praze 10 dne 23.8.2016 Vidimaci provedl/a  
Hana Vávrová

Výtisk č.

**Krycí list změny**

Název a evidenční číslo stavby: <b>III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Úprava silnice III/1051</b>		
Objednatel: název: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, PO</b> adresa: <b>Zborovská 81/11, Praha 5</b> IČ: <b>000 66 001</b>		
Zastoupený: název: adresa: IČ:		
Zhotovitel: název: <b>PORR a.s., odštěpný závod - Čechy</b> adresa: <b>Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10</b> IČ: <b>43005560</b>		

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie</b>	Číslo SO/PS/ <b>101</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Úprava silnice III/1051</b>	číslo Změny SO/PS: <b>1</b>	

Strany smlouvy o dílo č. 335/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.5.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	1	1,2
Přehled změn - počet listů A4	1	3
Rozpis ocenění změn - počet listů A4	3	4
Seznam dokladů - počet listů A4	1	6
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění - počet listů A4	5	
		Objednatel
		Zhotovitel
		TDI
		Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

#### Vypuštění položek přejezází a zalití spar asfaltové vozovky

Zadávací dokumentace stavby předpokládala s částečnou uzavírkou silnice III/1051. MĚÚ Černošice - oddělení dopravy a správy komunikací vydalo dne 15.10.2015 povolení o úplné uzavírce silnice III/1051 mezi obcemi Libeň a Psáry. S ohledem k výše uvedenému povolení byla možná pokládka asfaltové vozovky v celé šíři a nebylo nutné řezání a zalití spar asfaltové vozovky uvažované v zadávací dokumentaci stavby při částečné uzavírce komunikace. Z tohoto důvodu jsou v této předložné změně stavby vypuštěny položky řezání a zalití spar v délce 1.238 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-125 533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 533,20</b>

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis	xxx
TDI	jméno	Ing. Ladislav Bak	datum	04 -10- 2016	podpis 
Zhotovitel	jméno	Zdeněk Kupta	datum	2.10.16	podpis 
Objednatel	jméno	Karel Motal	datum	04 -10- 2016	podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	04 -10- 2016	podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	04 -10- 2016	podpis 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---	-------------

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	Kategorie Víceprací:
III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie	-
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 101 - Úprava silnice III/1051	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 981 749,34

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

## Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 981 749,34	0,00

## Číslo Změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-125 533,20	0,00	0,00	0,00%

## Nová cena SO/PS po této Změně: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-125 533,20	6 856 216,14	-125 533,20	-1,80%

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Kupta souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx souhlasím

Stavební dozor: Ing. Ladislav Bak souhlasím

Objednatel: Karel Motal souhlasím

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:  
Tomáš Račák souhlasím


xxx









## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava silnice III/1051		č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě (Smlouva)	Množství ve změně (ZBV 1)	Množství rozdílu (ZBV 1 - Smlouva)	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč (Smlouva)	Méněpráce ve změně v Kč (ZBV 1)	Vícepráce ve změně v Kč (ZBV 1)	Cena celkem ve změně v Kč (ZBV 1)	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16	17	18	19	
		Frézování živичního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase, tloušťky vrstvy 200 mm včetně reprofilyce příčného sklonu Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézov	m <sup>2</sup>	6 143,000	6 143,000	0,000	95,70	587 885,10			587 885,10	0,00	0,00	
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	703,200	703,200	0,000	112,00	78 758,40			78 758,40	0,00	0,00	
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m <sup>3</sup>	351,600	351,600	0,000	17,70	6 223,32			6 223,32	0,00	0,00	
4	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m <sup>3</sup>	703,200	703,200	0,000	775,90	545 612,88			545 612,88	0,00	0,00	
5	171201201	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	703,200	703,200	0,000	58,90	41 418,48			41 418,48	0,00	0,00	
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	1 336,080	1 336,080	0,000	82,50	110 226,60			110 226,60	0,00	0,00	
7	181951102-1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním min. 45 MPa	m <sup>2</sup>	57,700	57,700	0,000	19,60	1 130,92			1 130,92	0,00	0,00	
8	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	1 116,750	1 116,750	0,000	18,00	20 101,50			20 101,50	0,00	0,00	
9	182201101	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	1 156,600	1 156,600	0,000	18,00	20 818,80			20 818,80	0,00	0,00	
10	184851511-1	Prořezání přilehlé vegetace zasahující do průjezdného profilu včetně naložení, odvozu a likvidace biologického odpadu	m	80,000	80,000	0,000	335,90	26 872,00			26 872,00	0,00	0,00	
11	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tř. A tl 200 mm	m <sup>2</sup>	688,016	688,016	0,000	182,70	125 700,52			125 700,52	0,00	0,00	
12	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	57,700	57,700	0,000	154,20	8 897,34			8 897,34	0,00	0,00	
13	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	688,016	688,016	0,000	227,90	156 798,85			156 798,85	0,00	0,00	
14	569931132-1	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m <sup>2</sup>	1 214,250	1 214,250	0,000	135,50	164 530,88			164 530,88	0,00	0,00	



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava silnice III/1051

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě (Smlouva)	Množství ve změně (ZBV 1)	Množství rozdílu (ZBV 1 - Smlouva)	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč (Smlouva)	Méněpráce ve změně v Kč (ZBV 1)	Vícepráce ve změně v Kč (ZBV 1)	Cena celkem ve změně v Kč (ZBV 1)	Rozdílní cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16	17	18	19
15	572531131-1	modifikovanou asfaltovou směsí, oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm, případná oprava výtlučků sanačním materiálem	m	2 179,994	2 179,994	0,000	148,50	323 729,11			323 729,11	0,00	0,00
16	573191111-1	Infiltrační postřik emulzní PI-E C 60 B5 0,6 kg/m2	m2	688,016	688,016	0,000	19,70	13 553,92			13 553,92	0,00	0,00
17	573231111-1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze C 60 BP 4 0,3 kg/m2	m2	6 826,016	6 826,016	0,000	11,90	81 229,59			81 229,59	0,00	0,00
18	573231111-2	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze C 60 BP 4 0,6 kg/m2	m2	6 138,000	6 138,000	0,000	18,70	114 780,60			114 780,60	0,00	0,00
19	573231111-3	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze C 50 BP 0,6 kg/m2	m2	688,016	688,016	0,000	18,70	12 865,90			12 865,90	0,00	0,00
20	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 138,000	6 138,000	0,000	253,70	1 557 210,60			1 557 210,60	0,00	0,00
21	577761000-1	Asfaltová stabilizace SA 50/70 R75 v tl. 80 mm, výsledná recyklovaná směs, 75% recyklovaného materiálu z místa	m2	6 138,000	6 138,000	0,000	277,00	1 700 226,00			1 700 226,00	0,00	0,00
22	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	2 456,000	2 456,000	0,000	54,60	134 097,60			134 097,60	0,00	0,00
23	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 456,000	2 456,000	0,000	3,50	8 596,00			8 596,00	0,00	0,00
24	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	1 238,000	0,000	-1 238,000	40,10	49 643,80	-49 643,80		0,00	-49 643,80	-100,00
25	919122121	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1 238,000	0,000	-1 238,000	61,30	75 889,40	-75 889,40		0,00	-75 889,40	-100,00
26	919731123	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	1 227,500	1 227,500	0,000	165,00	202 537,50			202 537,50	0,00	0,00
27	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 718,640	1 718,640	0,000	47,10	80 947,94			80 947,94	0,00	0,00
28	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	10,500	10,500	0,000	165,00	1 732,50			1 732,50	0,00	0,00
29	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	2 233,500	2 233,500	0,000	70,70	157 908,45			157 908,45	0,00	0,00
30	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN	m	33,300	33,300	0,000	589,30	19 623,69			19 623,69	0,00	0,00

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie

## Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava silnice III/1051

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

## č. 1

Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě (Smlouva)	Množství ve změně (ZBV 1)	Množství rozdílu (ZBV 1 - Smlouva)	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč (Smlouva)	Méně práce ve změně v Kč (ZBV 1)	Více práce ve změně v Kč (ZBV 1)	Cena celkem ve změně v Kč (ZBV 1)	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16	17	18
31	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkřídlo nebo krytu betonového nebo živického	m2	6 143,000	6 143,000	0,000	3,20	19 657,60			19 657,60	0,00	0,00
32	938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 214,250	1 214,250	0,000	35,40	42 984,45			42 984,45	0,00	0,00
33	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	1,000	0,000	2 946,30	2 946,30			2 946,30	0,00	0,00
34	966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	1,000	0,000	235,70	235,70			235,70	0,00	0,00
35	997221551-3 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na určenou skládku dle zhotovitele stavby	t	865,100	865,100	0,000	385,70	333 669,07			333 669,07	0,00	0,00
36	997221611-1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	865,100	865,100	0,000	94,00	81 319,40			81 319,40	0,00	0,00
37	997013800-1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	865,100	865,100	0,000	82,50	71 370,75			71 370,75	0,00	0,00
38	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	178,752	178,752	0,000	0,10	17,88			17,88	0,00	0,00
<b>Celkem</b>							<b>6 981 749,33</b>	<b>-125 533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 856 216,13</b>	<b>-125 533,20</b>	<b>-1,80</b>

Za objednatele:

Datum:

04-10-2016

Za zhotovitele:

Datum:

2.10.16



Pott a.s.

 oddělení závod - Čechy  
 Zelená Kupa - starobytovská  
 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36  
 IČO: 42005560

 Krajská správa a údržba silnic  
 Středočeského kraje  
 příspěvková organizace  
 Zvolenská 11  
 150 21 Praha 5  
 IČO: 00036311 DIČ: CZ00036311



## PASPORT ZMĚNY V PDPS

<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>Stavební část/provozní soubor (SO/PS)</b> (číslo a název SO/PS)								
<b>III/1051 Libeň - Psáry, oprava silnice - nová technologie</b>	<b>SO 101 - Úprava silnice III/1051</b>								
<b>Název Změny:</b> Vypuštění položek prořezání a zalití spar asfaltové vozovky	kategorie *) D								
<b>Kdo Změnu požadoval:</b> Zhotovitel	změna projednána na technické radě dne /zápis č.j.								
<p><b>Podrobný technický popis změny:</b> Zadávací dokumentace stavby předpokládala s částečnou uzavírkou silnice III/1051. MĚÚ Černošice - oddělení dopravy a správy komunikací vydalo dne 15.10 2015 povolení o úplné uzavírce silnice III/1051 mezi obcemi Libeň a Psáry. S ohledem k výše uvedenému povolení byla možná pokládka asfaltové vozovky v celé šíři a nebylo nutné řezání a zalití spar asfaltové vozovky uvažované v zadávací dokumentaci stavby při částečné uzavírce komunikace. Z tohoto důvodu jsou v této předložné změně stavby vypuštěny položky řezání a zalití spar v délce 1.238 m.</p>									
<p><b>Zdůvodnění Změny</b> Po povolení úplné uzavírky nebylo nutné řezání a zalití spar asfaltové vozovky z důvodu pokládky vozovky v celé šíři.</p>									
<p><b>Položky soupisu prací, které Změna ovlivní:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">919112222</td> <td style="width: 10%;">Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">919122121</td> <td>Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem</td> <td></td> </tr> </table>		24	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu		25	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	
24	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu							
25	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem							
<b>Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:</b>	-125 533,20 Kč								
<b>Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:</b>	není								

**\*) Kategorie změn**

A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13,2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Porr a.s.**  
**Odštěpný závod - Čechy**  
**Dubečská 3238/36**  
**100 00 Praha 10**

Vyřizuje/telefon  
Motal/723500384

Praha  
6.9.2016

**Věc : III/1051 Libeň-Psáry, oprava silnice - nová technologie - změna rozsahu díla**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětného úseku silnice III/1051 Vás tímto žádá, na základě zápisu do stavebního deníku z KD dne 6.9.2016 o zajištění technického řešení pokračování výše zmíněné opravy a zpracování ZBV. Při tomto KD bylo dohodnuto, že z důvodu pokládky ACO za úplné uzavírky silnice III/1051 nebude realizována podélná pracovní spára a s tím související ošetření této spráry.

Tato změna podmínek stavby bude obsahem ZBV.

**Karel Motal**  
**vedoucí TSÚ-oblast Kladno**  
**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje,** (83)  
**příspěvková organizace**  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



**Městský úřad Černošice**

**Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací**

pracoviště Podskalská 19  
120 00 Praha 2

**Spis. ZN.** výst.:55347/2016/Ko  
**Č.j.:** MUCE 55589/2016 OSU  
**vyřizuje:** Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2  
**tel./e-mail:** 221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 11.8.2016

**Rozhodnutí**

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení uzavírky, podané dne 26.7.2016, kdy dalším účastníkem správního řízení je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. organizace, vydává toto rozhodnutí žadateli:

**3k značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany**

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje mezi obcemi Libeň a Psáry

**úplnou uzavírku :**

**komunikace:** sil. III/1051  
**z důvodů:** souvislá údržba komunikace  
**v úseku :** od Libře - lokality Mordýřka k začátku obce Psáry  
**termín :** od 23.8.2016 do 18.9.2016

**a nařizuje objíždnou trasu – obousměrně :**

z Libře po sil. III/00315 směr Jílové - Radlák – dále po sil. II/105 do Psár a opačně

**Investor:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5

**Zhotovitel :** Porr a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČO 43005560

**odpovědná osoba :** p. Kupta

**telefon :** 602 239 025

**Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:**

- Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 a ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 55460/2016 OSU, vydané opatřením obecné povahy č. 138/0/2016 a odsouhlaseného DIO.
- Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení odpovídá zhotovitel po celou dobu akce.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.

### Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 26.7.2016 žádost o povolení uzavírky komunikace z důvodů realizace souvislé údržby komunikace sil. III/1051.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne 9.8.2016 č.j. KRPS-257447/ČJ-2016-011406.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, podáním u zdejšího správního orgánu.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí, bude posuzováno jako přešůpek podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Olga Kopřivová v.r.  
referent oddělení dopravy a správy  
komunikací OSÚ  
"otisk razítka"

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### Obdrží:

#### účastníci

3k značky s.r.o., IDDS: 7qpdp9i

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., IDDS: a6ejgmj

#### na vědomí:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov – JIH, IDDS: 2dtai5u


Obec Libeň, IDDS: 2xcbmtm

Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73

Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wjmjahj





**LEGENDA:**

— — — — — ÚPLNÁ UZÁVĚRA SILNICE

— — — — — NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY DELKY 5,9km

— — — — — SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ

— — — — — (ÚBER 3) TEXT ZAKRYT

**SOUHRN DOČASNĚHO ZNAČENÍ**

B1	2 ks
E3a	1 ks
E13	2 ks
IP-10a	1 ks
IP22	3 ks
IS11c	5 ks
VS1	2 sady
ZZ	2 ks
zářkyň SDZ	3 ks