

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 1957/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ *(na základě plné moci)*

č. smlouvy: **1511.9041107TVE**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne: **19.7.2019**

Článek 1.**Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo „**Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: II/236 Kačice – Lány**“. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby stanovené v **Článku 4. Doba a místo plnění**.
- 1.2. Původní znění Článku 4 odstavce 4.1. Smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 mění v termínu dokončení stavby následovně:

„4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30.11.2019“.

Uvedená změna termínu dokončení Díla je v souladu s Článkem 4. odst. 4.4. písm. a) Smlouvy o dílo a to z důvodu neočekávané kontaminace podkladní vrstvy do obrusné vrstvy Remix Plus v SO 02.

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, a Objednatel nebude uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokuty dle Článku 12. odst. 12.1. písm. a), b), d) Smlouvy o dílo, v souvislosti s prodloužením doby dokončení stavby dle tohoto dodatku č. 1.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní části Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) jsou určena objednateli a 2 (dva) obdrží zhotovitel.
- 2.5. Nedílnou součástí dodatku je jeho následující příloha:
Příloha č. 1 – Plná moc
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram stavby

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc
svému zaměstnanci-řediteli pobočky závod Praha západ, odštěpného závodu oblast Čechy střed,

panu **Ing. Petru Tesařovi**
rodné číslo
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost v zadávacím řízení veřejné zakázky „**Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: II/236 Kačice - Lány**“, jejímž zadavatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost zejména podepsat nabídku do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, vč. návrhu smlouvy na plnění a jejích příloh, jakož i činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, vč. přebírání písemností.

Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i smlouvu na plnění, vč. příloh či následných dodatků, a dále činit úkony spojené s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne 16-06-2019

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva
a finanční ředitel

Aktualizovaný harmonogram stavby: "Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitě akce: II/236 Kačice - Lány"

Harmonogram stavby: "Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitě akce: II/236 Kačice - Lány"																					
ID	Název úkolu	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6	týden 7	týden 8	týden 9	týden 10	týden 11	týden 12	týden 13	týden 14	týden 15	týden 16	týden 17	týden 18	týden 19	
	Harmonogram	22.7.2019 - 28.7.2019	29.7.2019 - 4.8.2019	5.8.2019 - 11.8.2019	12.8.2019 - 18.8.2019	19.8.2019 - 25.8.2019	26.8.2019 - 1.9.2019	2.9.2019 - 8.9.2019	9.9.2019 - 15.9.2019	16.9.2019 - 22.9.2019	23.9.2019 - 29.9.2019	30.9.2019 - 6.10.2019	7.10.2019 - 13.10.2019	14.10.2019 - 20.10.2019	21.10.2019 - 27.10.2019	28.10.2019 - 3.11.2019	4.11.2019 - 10.11.2019	11.11.2019 - 17.11.2019	18.11.2019 - 24.11.2019	25.11.2019 - 30.11.2019	
Celková doba výstavby 4 měsíce																					
1	Předání a převzetí staveniště																				
2	SO 01 Oprava ul. Křivoklátská a Zámecká v Lánech																				
3	frézování - fréza, n. auta																				
4	typní, poklop, obrubý, žláby, žezání, bouzení-mta, bager, pila, HR																				
5	pokládka asf. směsí, spáry - distributor, finišer, válec, n. auta, pila, závlhky																				
6	vodorovné dopravní značení, spáry, krajnice - samosběr, stroj VOZ, auta bagr																				
7	SO 02 II/236 Stochov-Lány																				
8	frézování - fréza, n. auta																				
9	pokládka asf. směsí, spáry - distributor, finišer, válec, n. auta, pila, závlhky																				
10	vodorovné dopravní značení, krajnice - samosběr, stroj VOZ, auta, bagr																				
11	SO 03 II/236 Stochov intravilán																				
12	vodorovné dopravní značení - samosběr, stroj VOZ																				
13	SO 04 II/236 Kačice-Stochov																				
14	frézování - fréza, n. auta																				
15	čištění a obnova příkopů- bagry, auta, kropička																				
16	pokládka asf. směsí, spáry - distributor, finišer, válec, n. auta, pila, závlhky																				
17	vodorovné dopravní značení, spáry, krajnice - samosběr, stroj VOZ, auta bagr																				
18	SO 05 II/236 - D6 Kačice																				
19	frézování - fréza, n. auta																				
20	recyklace za studena, - fréza, grader, válec, auta, pojiva																				
21	pokládka asf. směsí, spáry - distributor, finišer, válec, n. auta, pila, závlhky																				
22	vodorovné dopravní značení, spáry, krajnice - samosběr, stroj VOZ, auta bagr																				
23	ukončení realizace																				
24	vyklizení staveniště - Předání a převzetí stavby																				