

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo sml. Objednatele: S-6595/DOP/2018

číslo sml. Dodavatele: 22-SOD-2018-012

„II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále také „objednatel“

a

Dodavatel

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868

zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
na základě písemného pověření představenstva

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu:



dále jen „dodavatel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo





Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 01.10.2018 (č. smlouvy Objednatele: **S-6595/DOP/2018**, č. smlouvy Dodavatele: **22-SOD-2018-012** dále jen „Smlouva“), následovně:

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce spočívající ve vypuštění štětových stěn, přidání kotev říms, změně kubatur těsnicí vrstvy při provedení přechodové oblasti, zpřesnění výztuže a změně výměr obrub a žlabových tvárnic dle skutečnosti a upřesnění PDPSxRDS u SO 000, 201 a 202. Dále o úpravu dopravně inženýrských opatření u SO 180 souvisejících se změnou objízdných tras. Detailní zdůvodnění změn je uvedeno ve změnových listech ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11.890.648,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2.497.036,11 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	11.912.991,70 Kč
DPH 21%	2.501.728,28 Kč
Cena včetně DPH	14.414.719,98 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	-22.343,56 Kč
DPH 21%	-4.692,15 Kč
Cena včetně DPH	-27.035,71 Kč

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	11.890.648,14 Kč
DPH 21%	2.497.036,11 Kč
Cena včetně DPH	14.387.684,25 Kč



c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 1 činí celkem – 0,19 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 9,65 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 029-27/2019/RK ze dne 9.9.2019





5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: ZBV č. 3 SO 000
- Příloha č. 2: ZBV č. 4 SO 180
- Příloha č. 3: ZBV č. 5 SO 201
- Příloha č. 4: ZBV č. 6 SO 202
- Příloha č. 5: Plná moc dodavatele

V Praze dne

V Praze dne 10-10-2019

Dodavatel:

M-SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Březka

Místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstva

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



POVĚŘENÍ

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“), jednající panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva, a panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti:

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontraktní a kontraktní jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu. Uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží a služeb pro režijní spotřebu a pro zakázku do stanoveného finančního limitu 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých) bez DPH formou smlouvy.
3. K nákupu dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) bez DPH a nakupování dlouhodobého nehmotného majetku do stanoveného finančního limitu 60 000 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) bez DPH formou smlouvy.
4. K prodeji služeb a produktů společnosti do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivé kupní smlouvy, resp. rámcové kupní smlouvy.
5. K prodeji nadbytečných zásob materiálu do stanoveného finančního limitu 1 000 000 Kč pořizovací ceny (slovy jeden milion korun českých).
6. K prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do stanoveného finančního limitu 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) bez DPH.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví. Výkonný ředitel je oprávněn povolit slevy oproti schválenému ceníku.

C. V záležitostech uzavírání obchodních smluv

1. Uzavírat za společnost:
 - a) příkazní smlouvy
 - b) nájemní smlouvy movitého majetku společnosti M – SILNICE a.s. jiným osobám
 - c) smlouvy na zajištění energií (elektřina, plyn, teplo)
 - d) smlouvy o vodném a stočném.

D. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Vést veškerá jednání s bankami a jinými finančními institucemi o možnostech poskytování bankovních a finančních služeb. V tomto smyslu poskytovat těmto bankám a finančním institucím běžné informace o podnikatelských aktivitách, ekonomické situaci a výsledcích hospodaření společnosti.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

E. V záležitostech pořizování a prodeje investičního majetku

1. Pořizovat investice, hmotný a nehmotný investiční majetek v rozsahu, hodnotě a termínech dle představenstvem schváleného plánu investic na běžný rok, avšak vždy s ohledem na aktuální finanční situaci společnosti po písemném schválení představenstvem.

F. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti společnosti. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

G. V záležitostech delegování pověření

1. Udělovat samostatně dílčí pověření k jednotlivým úkonům prováděným jménem společnosti, avšak pouze osobám, které jsou v zaměstnaneckém poměru ke společnosti. Takto delegovaná pověření nesmějí přesahovat rozsah a výši pověření daných tímto pověřením.

H. V záležitostech daných usnesením představenstva

1. Jednat jménem společnosti ve všech záležitostech, jejichž náplň a rozsah bude dán usnesením představenstva společnosti. V těchto případech, vyžádá-li si to situace, bude vydáno samostatné pověření.

I. Ostatní

1. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku, jakož i vystavování a přijímání směnek jako dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.

Hradec Králové 5. února 2019



Ing. Václav KUCERA
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradci Králové 5. února 2019



Mgr. Michal KROPÁČ
člen představenstva
M – SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Pověření vyhotoveno v počtu (ks): 3x

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.
- 1 x Ing. Zdeněk Babka
- 1 x správce evidence

ev. č.: Z_2019_008_CZ

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Vedlejší a ostatní náklady		

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	10 472,00	10 472,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	10 472,00	10 472,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo č. S-6595/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 01.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	10 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 000

Změna se týká a předmětem této ZBV je úprava kubatury v položce č. 014102 poplatků na skládku související s položkou č. 17750 zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění u SO 201 (ZBV č.3) a SO 202 (ZBV č.4). Bez uvedených zemních prací a s tím souvisejícího poplatku za skládku, by nebylo technicky možné efektivně zabezpečit zatrubnění proti protékání do základové oblasti a tím zdegradovat základovou spáru při zakládání nových mostů.

Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a zpracování RDS. Obsahem ZBV jsou změny kladné.

Změny jsou zapracovány do RDS a došlo k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ladislav Šebek	datum	19.8.2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Kudmáč	datum	21.8.2019	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	19.8.2019	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	30. 09. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum		podpis
					Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 407 565,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 407 565,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	10 472,00	10 472,00	0,74%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 418 037,48	10 472,00	0,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ladislav Šebek

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Martin Kudrnáč

Stavební dozor: souhlasím Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele: souhlasím Mgr. Zdeněk Dvořák, Mgr.

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS**M - SILNICE a.s.**Pardubice, Husova 1097 (14)
IČO 42196868 DIČ CZ42196868
závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
504 01 Nový Bydžov, 1. máje 162

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - Vedlejší a ostatní náklady								000/1					
Číslo a název rozpočtu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní	T	2 331,080	2 387,080	56,000	187,00	435 911,96	0,00	10 472,00	446 383,96	10 472,00	2,40
C e l k e m bez DPH								435 911,96	0,00	10 472,00	446 383,96	10 472,00	2,40%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 912 991,70
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	11 923 463,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,09%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	14 427 391,08
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné (viz § 14, odst. (B), písm. b)	0,00%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 472,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 573 897,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,08%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 472,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 956 495,65

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	Limit 15 %
16	17	18	18=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	26=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
Název stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007			0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,09%	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	1	Vedlejší a ostatní náklady / Změna dle RDS, poplatky za skládku	0,00	10 472,00	10 472,00																		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 000 - příloha č.7	1	
Stanovisko AD	3	
Stanovisko TDI	3	
Položky soupisu prací SO	3	
Počet listů celkem	10	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - Vedlejší a ostatní náklady								000/1					
Číslo a název rozpočtu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, kamenivoCS vlastní	T	560,120	560,120	0,000	146,00	81 777,52	0	0	81 777,52	0,00	0,00
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní (Položka stanovena elektronickým měřením z RDS) viz SO 101 pol. 122738 - výkopy : 206,04m3*2,0=412,080 [A] viz SO 201 pol. 131738 - výkopy : 521,50m3*2,0=1 043,000 [B] viz SO 202 pol. 131738 - výkopy : 438,0m3*2,0=876,000 [C] viz SO 201 pol. 17750N - hrázky : 1,0*2,0*7,0*2=28,000 [D] viz SO 202 pol. 17750N - hrázky : 1,0*2,0*7,0*2=28,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 387,080 [F]	T	2 331,080	2 387,080	56,000	187,00	435 911,96	0	10 472,00	446 383,96	10 472,00	2,40
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice a ostatní materiályCS vlastní	T	669,600	669,600	0,000	55,00	36 828,00	0	0	36 828,00	0,00	0,00
4	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky dle KZPCS vlastní	KPL	1,000	1,000	0,000	26 717,00	26 717,00	0	0	26 717,00	0,00	0,00
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ CS vlastní	KPL	1,000	1,000	0,000	66 805,00	66 805,00	0	0	66 805,00	0,00	0,00
6	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU CS vlastní	KS	2,000	2,000	0,000	10 692,00	21 384,00	0	0	21 384,00	0,00	0,00
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS CS vlastní	KS	1,000	1,000	0,000	434 212,00	434 212,00	0	0	434 212,00	0,00	0,00
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ CS vlastní	KS	1,000	1,000	0,000	60 124,00	60 124,00	0	0	60 124,00	0,00	0,00
9	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. hlavní mostní prohlídkaCS vlastní	KS	2,000	2,000	0,000	20 034,00	40 068,00	0	0	40 068,00	0,00	0,00
10	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE tabule dle předepsaného provedení s textovým obsahem zadavatele1) STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ atd. 2) Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje.3) Tabulka pamětní po ukončení akce.CS vlastní	KS	3,000	3,000	0,000	23 376,00	70 128,00	0	0	70 128,00	0,00	0,00
11	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ CS vlastní	KS	2,000	2,000	0,000	66 805,00	133 610,00	0	0	133 610,00	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce						1 407 565,48	0,00	10 472,00	1 418 037,48	10 472,00	
		C e l k e m b e z D P H						1 407 565,48	0,00	10 472,00	1 418 037,48	10 472,00	0,74%



Ing. Martin Kudrnáč
PONTEX s.r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Váš dopis ze dne

Naše značka
AD/ZBV/SS/2019

vyřizuje / tel.
Ladislav Šebek [redacted]

V Pardubicích dne
17.06.2019

Věc : Stanovisko AD stavby „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“ k předloženým ZBV č.1-4

V návaznosti na vypracování a následné schválení RDS, kterou došlo k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr vč. úpravy DZ při schvalování DIO, vznikly na stavbě „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“ níže uvedené drobné změny, které jsou následně popsány po jednotlivých SO a jsou předmětem předkládaného ZBV č.1-4.

SO 000 :

3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní (Položka stanovena elektronickým měřením z RDS)	T	2 387,080
---	--------	--	---	-----------

- úprava kubatury v položce č. 014102 poplatků na skládku související s položkou č. 17750 zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění u SO 201 (ZBV č.3) a SO 202 (ZBV č.4)

SO 180 :

6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	95,000
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	95,000
8	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostiběhem výstavby	KSDEN	19 950,000
9	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	21,000

M – SILNICE a.s., oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY,

tel. : +420 495 846 111, e-mail : mosty@msilnice.cz

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu : 1080015329 / 0800
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

10	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	21,000
11	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	4 410,000
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	420,000
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	840,000

- navýšení nákladů za DIO, které bylo v rámci RDS a současné situace přepracováno oproti návrhu DZS

SO 201 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	10,335
12	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
13	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,730
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,430
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	16,204
21	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,383
42	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	57,200
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárnic včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	14,850
		Nové položky		
48(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000
49(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr

SO 202 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	7,605
11	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
12	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,597
16	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,713
18	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,329
20	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,540
40	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	65,500
41	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárcí včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	26,500
		Nové položky		
46(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	60,000
47(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubněná koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr

S výše uvedenými objemy prací, drobnými změnami a upřesněními PDPS na základě RDS a DIO souhlasím.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Dne 15. 6. 2010

Ing. Martin Kudrnáč
PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4
tel.:
e-mail:

Přílohy : RDS, ZBV č.1-4

Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájmům 1233/2 CZ - 155 00 Praha 5



Váš dopis ze dne

 Naše značka
 TDI/ZBV/SS//2019

 vyřizuje / tel.
 Ladislav Šebek /

 V Pardubicích dne
 17.06.2019

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“ k předloženým ZBV č.1-4

V návaznosti na vypracování a následné schválení RDS, kterou došlo k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr vč. úpravy DZ při schvalování DIO, vznikly na stavbě „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“ níže uvedené drobné změny, které jsou následně popsány po jednotlivých SO a jsou předmětem ZBV č.1-4.

SO 000 :

3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní (Položka stanovena elektronickým měřením z RDS)	T	2 387,080
---	--------	--	---	-----------

- úprava kubatury v položce č. 014102 poplatků na skládku související s položkou č. 17750 zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění u SO 201 (ZBV č.3) a SO 202 (ZBV č.4)

SO 180 :

6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	95,000
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	95,000
8	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	19 950,000
9	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	21,000



10	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	21,000
11	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostiběhem výstavby	KSDEN	4 410,000
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájenívč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	420,000
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletnívč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	840,000

- navýšení nákladů za DIO, které bylo v rámci RDS a současné situace přepracováno oproti návrhu DZS

SO 201 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	10,335
12	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	0,000
13	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,730
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,430
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	16,204
21	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,383
42	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	57,200
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárnic včetně předepsaného lože, včetně ukončení, patky, spárování	M	14,850
		Nové položky		
48(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000
49(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr



SO 202 :

6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	7,605
11	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	0,000
12	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,597
16	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,713
18	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,329
20	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,540
40	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	65,500
41	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dodávka a uložení příkopových tvárnic včetně předepsaného lože, včetně ukončení, palky, spárování	M	26,500
		Nové položky		
46(N)	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	60,000
47(N)	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky pro zatrubnění koryta, zřízení a odstranění, odvoz na skládku	M3	28,000

- zpracování RDS a zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr

S výše uvedenými objemy prací, drobnými změnami a upřesněními PDPS na základě RDS a DIO souhlasím.

Dne 18.6.2019

Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2 CZ - 155 00 Praha 5



Přílohy : RDS, ZBV č.1-4



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, kamenivoCS vlastní viz SO 201+202 pol. 966168 - bourání konstr.ŽB : 127,74m ³ *2,6=332,124 [A] viz SO 201 pol. 113328 - podklady z kameniva : 70,0m ³ *1,9=133,000 [B] viz SO 202 pol. 113328 - podklady z kameniva : 50,0m ³ *1,9=95,000 [C] Celkem: A+B+C=560,124 [D]	T	560,120		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaCS vlastní viz SO 101 pol. 122738 - výkopy : 206,04m ³ *2,0=412,080 [A] viz SO 201 pol. 131738 - výkopy : 521,50m ³ *2,0=1 043,000 [B] viz SO 202 pol. 131738 - výkopy : 438,0m ³ *2,0=876,000 [C] Celkem: A+B+C=2 331,080 [D]	T	2 331,080		
	ZBV:	RDS_1	odpočet původního množství: -2331,08=-2 331,080 [A] nové množství dle RDS (připočteno zahrázkování koryta potoka obou mostů): 2331,08+28,0+28,0=2 387,080 [B] Celkem: A+B=56,000 [C]		56,000		
			aktuální množství		2 387,080		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice a ostatní materiályCS vlastní viz SO 201+202 pol. 113728 - frézování asf.ploch : 279,0m ³ *2,4=669,600 [A]	T	669,600		
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky dle KZPCS vlastní	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19110-03 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ CS vlastní	KPL	1,000	_____	_____	
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU CS vlastní	KS	2,000	_____	_____	
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS CS vlastní	KS	1,000	_____	_____	
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ CS vlastní	KS	1,000	_____	_____	
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. hlavní mostní prohlídkaCS vlastní	KS	2,000	_____	_____	
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE tabule dle předepsaného provedení s textovým obsahem zadavatele1) STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ atd. 2) Informač tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje.3) Tabulka pamětní po ukončení akce.CS vlastní	KS	3,000	_____	_____	
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ CS vlastní	KS	2,000	_____	_____	
0	Všeobecné konstrukce a práce						_____	_____

Celkem:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 180/1	Číslo ZBV: 2
--	---	----------------------------

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	335 126,00	335 126,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	335 126,00	335 126,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 180/1	Číslo ZBV: 2
---	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-6595/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 01.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	27 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 180

Předkádaná změna řeší navýšení nákladů za DIO, které bylo v rámci RDS a současné situace přepracováno oproti návrhu DZS. Zadávací dokumentace uvažovala s jiným počtem DZ a celkové doby pronájmu. Předmětem je změna počtu DZ a jejich doba pronájmu dle schváleného DIO oproti návrhu DIO, které bylo předmětem ZD a PD, a které dle vyjádření správce (ze dne 18.3.2019) bylo v průběhu schvalovacího procesu zamítnuto. Výsledkem je úprava počtu a délky pronájmu DZ mezi skutečným a navrhovaným stavem s ohledem na schválené DIO správcem předmětných komunikací. Navrhované změny mají finanční dopad, nikoliv však časový dopad na realizaci díla.

Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a zpracování RDS. Obsahem ZBV jsou změny kladné. Změny jsou zapracovány do RDS a došlo tím k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	335 126,00	335 126,00	335 126,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ladislav Šebek	datum	19.8.2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Kudrnáč	datum	21.8.2019	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	19.8.2019	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	30.09.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum		podpis
					Číslo p

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 180 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 023 294,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 023 294,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	335 126,00	335 126,00	32,75%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 358 420,00	335 126,00	32,75%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ladislav Šebek
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Martin Kudrnáč
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jan Pavlica
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Mgr. Zdeněk Dvořák, M
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jan Fidler, DiS

- SILNICE a.s.
 Lubice, Husova 1697 (14)
 IČO 42196868 DIČ CZ42196868
 závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
 401 Nový Bydžov, 1. máje 198

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 180 - Dopravně inženýrská opatření								180/1					
Číslo a název rozpočtu: 180 - Dopravně inženýrská opatření								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	39,000	95,000	56,000	82,00	3 198,00	0,00	4 592,00	7 790,00	4 592,00	143,59
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	39,000	95,000	56,000	82,00	3 198,00	0,00	4 592,00	7 790,00	4 592,00	143,59
8	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostíběhem výstavby	KSDEN	4 680,000	19 950,000	15 270,000	9,00	42 120,00	0,00	137 430,00	179 550,00	137 430,00	326,28
9	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	5,000	21,000	16,000	626,00	3 130,00	0,00	10 016,00	13 146,00	10 016,00	320,00
10	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	5,000	21,000	16,000	626,00	3 130,00	0,00	10 016,00	13 146,00	10 016,00	320,00
11	914439	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnostíběhem výstavby	KSDEN	600,000	4 410,000	3 810,000	36,00	21 600,00	0,00	137 160,00	158 760,00	137 160,00	635,00
14	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájenívč. kontroly úplností během výstavby	KSDEN	240,000	420,000	180,000	120,00	28 800,00	0,00	21 600,00	50 400,00	21 600,00	75,00
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletnívč.patních desek, sloupků, kontroly úplností během výstavby	KSDEN	480,000	840,000	360,000	27,00	12 960,00	0,00	9 720,00	22 680,00	9 720,00	75,00
C e l k e m bez DPH								118 136,00	0,00	335 126,00	453 262,00	335 126,00	283,68%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 912 991,70
2=1+16+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 258 589,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,90%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	14 832 893,54
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

8=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	345 598,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 573 897,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,90%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	345 598,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 956 495,85

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost			- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis					
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=28+30	32A=ABS(28)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
Název stavby:		II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007	0,00	345 598,00	345 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 598,00	2,90%	345 598,00	345 598,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	1	Vedlejší a ostatní náklady / Změna dle RDŠ, poplatky za skládku	0,00	10 472,00	10 472,00			0,00			0,00	0,00	10 472,00	0,09%	10 472,00	10 472,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
180	2	Dopravné inženýrská opatření / Změna počtu DZ a jejich doba pronájmu	0,00	335 126,00	335 126,00			0,00			0,00	0,00	335 126,00	2,81%	335 126,00	335 126,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	180/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 180 - příloha č.7	3	
Vyjádření k objízdě trase původní	2	
Vyjádření k objízdě trase aktuální	1	
Povolání uzavírky	7	
Stanovisko AD	3	
Stanovisko TDI	3	
Položky soupisu prací SO	8	
Počet listů celkem	27	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Číslo a název SO/PS: 180 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 180 - Dopravně inženýrská opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
180/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR	KPL	1,000	1,000	0,000	10 692,00	10 692,00	0	0	10 692,00	0,00	0,00
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasportizace objízdných tras a dotčených komunikací	KPL	1,000	1,000	0,000	13 364,00	13 364,00	0	0	13 364,00	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					24 056,00	24 056,00	0,00	0,00	24 056,00	0,00	
1		Zemní práce											
3	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění a odvozu	M3	10,000	10,000	0,000	1 002,00	10 020,00	0	0	10 020,00	0,00	0,00
1		Zemní práce					10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	
5		Komunikace											
4	57792B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM oprava objízdných tras a dotčených komunikací položka zahrnuje frézování, zařiznutí hran, položení opravné vrstvy, zálivky po obnověpřesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdných tras - nutnoodsouhlasit TDI	M2	2 450,000	2 450,000	0,000	346,00	847 700,00	0	0	847 700,00	0,00	0,00
5		Komunikace					847 700,00	847 700,00	0,00	0,00	847 700,00	0,00	
9		Ostatní konstrukce a práce											
5	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zařízení a odstranění	KUS	20,000	20,000	0,000	67,00	1 340,00	0	0	1 340,00	0,00	0,00

6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA DZ dle původní PD 39=39,000[A] B4 7=7,000 [B] E13 7=7,000 [C] IS11b 42=42,000 [D] Celkem: A+B+C+D=95,000 [E]	KUS	39,000	95,000	56,000	82,00	3 198,00	0	4 592,00	7 790,00	4 592,00	143,59
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA DZ dle původní PD 39=39,000[A] B4 7=7,000 [B] E13 7=7,000 [C] IS11b 42=42,000 [D] Celkem: A+B+C+D=95,000 [E]	KUS	39,000	95,000	56,000	82,00	3 198,00	0	4 592,00	7 790,00	4 592,00	143,59
8	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplností během výstavby (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA smluvní termín výstavby 210 dnů 210 dnů * 95 ks DZ = 19 950,000	KSDEN	4 680,000	19 950,000	15 270,000	9,00	42 120,00	0	137 430,00	179 550,00	137 430,00	326,28
9	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků (viz Specifikace Dzn - DIO) Objízdné trasy dle doplněné situace-obj.trasa pro NA DZ dle původní PD 5=5,000[A] IP 22 16=16,000 [D] Celkem: A+B=21,000 [E]	KUS	5,000	21,000	16,000	626,00	3 130,00	0	10 016,00	13 146,00	10 016,00	320,00