Harmonogram prací - Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz

Bytíz	2022												
	Říjen				Listopad					Prosinec			
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Strojovna													
Oprava venkovních omítek													
Nátěr ocelových kcí a okenních rámů													
Nátěr žebříku na JZ straně													
Sanace stávajících ramp													
Kce nové rampy pro vozíčkáře													
Vestavba úklidové místnosti - Pur panely, dveře, SDK předstěna, ZTI													
DMTŽ stávají keramické dlažby 1.NP													
Oprava stávající podlahy 1.NP													
MTŽ keramické dlažby 1.NP													
Bet.mazanina vč. nátěru podlahy 1.PP													
Elektrorozvodna													
Oprava venkovních omítek													
Nátěry parapetů a okenní rámů													
D+M nových parapetů (9ks)													
Sanace balkónů													
Zateplení stropu 1.NP (M105)													
Dílna (M102) - otvor pro nová vrata, D+M vjezdová vrata, úprava terénu													
Denní místnost (M112) - odstranění stávajících vrat, D+M nové Al okno, PUR panely vč. okna a dveří													