ROP STŘEDNÍ ČECHY

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dodatek č.2

číslo zhotovitele : 10000114622

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele S-2864/DOP/2014
číslo zhotovitele 10000103309

„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013"

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel
Skanska a.s.
se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 15904
zastoupená na základě Pověření P/4672/2015 ze dne 12.6.2015
Milanem Pavlíkem, oblastním manažerem Středočeské oblasti
Ing. Petrem Endrlem, vedoucím týmu přípravy
IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, číslo účtu: 20368057204/02600
dále jen „zhotovitel"

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-2864/DOP/2014, ze dne 9.10. 2014, kterým se upravuje cena díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 9.10.2014 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-2864/DOP/2014, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: **„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 - 013"** (dále jen „smlouva o dílo").

1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek nutnost provedení dalších prací a dodávek s dokončením a realizací původního předmětu díla nezbytně souvisejících, dohodly, že v čl. 1.1. popsanou smlouvu o dílo mění způsobem, popsaným v článku II tohoto dodatku č. 2.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla, specifikovaný v čl. 1.1. smlouvy o dílo, se co do rozsahu předmětu díla mění tak, že se navyšuje o stavební práce a dodávky specifikované v Příloze č. 1, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. 1.1. smlouvy o dílo se mění článek 3.1. tak, že celková cena díla popsaná v čl. 3.1. smlouvy o dílo a článku 2.2. dodatku č.1, se zvyšuje o částku 217 504,00 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.

Cena za dílo dle smlouvy č.S-2864/DOP/2014, včetně dodatku č.1 (ZBV 1, ZBV2), činní:	
cena bez DPH	24 287 668,00 Kč
DPH	5 100 410,00 Kč
cena včetně DPH	29 388 078,00 Kč
Dodatek č.2 (ZBV 3):	
cena bez DPH	217 504,00 Kč
DPH	45 676,00 Kč
cena včetně DPH	263 180,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 a 2 (ZBV1, ZBV2, ZBV3) činní:	
cena bez DPH	24 505 172,00 Kč
DPH	5 146 086,00 Kč
cena včetně DPH	29 651 258,00 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení.

3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. S-2864/DOP/2014 ze dne 9.10.2014 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

3.4 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2864/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením č. 079 - 36/2015/RK dne 19.10.2015.

3.5. Přílohy č.1 až 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 3
- Přehled změn stavby
- Změnový list-rekapitulace, příloha, část 1, 2
- Formulář pro ohlášení změn stavby
- Rozpočet s dodatky

Příloha č.2: POVĚŘENÍ P/4672/2015 ze dne 12.6.2015

V Praze dne 20.11.2015

Zhotovitel

Skanska a.s..

SKANSKA Skanska a.s.
Líbalova 1/2348
0392 149 00 Praha 4 - Chodov

.....

Milan Pavlík

oblastní manažer Středočeské oblasti

V Praze dne 30.-11-.2015.

Objednatel

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
- 13 -

.....

Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

.....

Ing. Petr Endrle

vedoucí týmu přípravy

ZBV3a - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (i) SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk				
Číslo a název objektu	celk.cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk.cena změn.prací dle ZBV 3a Kč	celk.cena více prací dle ZBV 3a Kč	celk.cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Stavba 1 SO 01 Oprava přítahu ob.cí Kostomlaty n.L.	5 689 465,00	-262 453,00	383 058	5 810 068	120 603
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					120 603

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Profous	
Skanska a.s.	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Milan Kleiner	
Pragoprojekt a.s.	
projektant/AD: Ing. Jiří Sobol	
zadavatel/objednatel	
Středočeský kraj	

0305

Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: [illegible]
[illegible] 21 Praha 5
DIČ: [illegible]

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV3b - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (i) SoD

Projekt č.	Název projektu: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013				
Číslo a název objektu	celk cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk cena méněprací dle ZBV 3b Kč	celk cena víceprací dle ZBV 3b Kč	celk cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Stavba 2 II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013 SO 201	3 929 878,00	-5 001,00	40 635,00	3 934 909,00	35 031,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					35 031,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Pleskus
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Miloš Kleiner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD: Ing. Lukáš Mölzer
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

0306

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

130 80 Praha 3, Olšanská
209 - Středisko

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

příloha č. 4

ZBV3c - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (i) SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk				
Číslo a název objektu	celk cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk cena měnit prasl dle ZBV 3c Kč	celk cena více prasl dle ZBV 3c Kč	celk cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Stavba 1 SO 03 Odvodnění komunikace	323 377,00	0,00	26 913	350 290	26 913
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					26 913

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Fratous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Milan Kleknar
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD: Ing. Jiří Soboi
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

Ing. Jiří Soboi
Projektová a inženýrská činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

...ská správa a údržba silnic
...ského kraje,
...ve organizace
...21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV3d - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (I) SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk				
Číslo a název objektu	celk. cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk. cena méněprací dle ZBV 3d Kč	celk. cena víceprací dle ZBV 3d Kč	celk. cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Stavba 1 SO 04 DIO	63 613,00	-17 200,00	52 237	98 570	34 957
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					34 957

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Prošcus
Skanska a.s.

Schválil:

ředitel stavby/TDI: Ing. Miloš Kirkner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD: Ing. Jiří Sobol
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

Ing. Jiří Sobol
Projekt [illegible] činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

[illegible] správa a údržba silnic
[illegible] kraje,
[illegible] organizace
[illegible] 21 Praha 5
[illegible] 70005[illegible]

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno:

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3a

Název stavby:
„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013"

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Stavba 1 II-331 hr. Obl. - Nymburk, SO 01 Oprava průtahu obcí Kostomlaty nad Labem

Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
4 697 274,00	Údaj v Kč bez DPH
5 683 702,00	Údaj v Kč s DPH 21 %

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	992 191,00	5 689 465,00	992 191,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	208 360,11	5 892 062,11	208 361,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3a

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	**-262 453,00**	**383 056,00**	**1 375 247,00**	**29,28%**
Údaje v Kč DPH 21 %	-55 115,13	80 441,76	288 801,87	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	**-262 453,00**	**1 375 247,00**	**5 810 068,00**	**1 112 794,00**
Údaje v Kč DPH 21 %	-55 115,13	288 801,87	1 220 114,28	233 686,74
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-317 568,13	1 664 048,87	7 030 182,28	1 346 480,74

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD Ing. Jiří Sobol
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

Ing. Jiří Sobol

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3b

Název stavby:
„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013"

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Stavba 2 II/331 Nymburk Drahelice, most ev č 331-013, SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 331-013 v km 28,180

Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
3 766 571,00	Údaj v Kč bez DPH
4 557 551,00	Údaj v Kč s DPH 21 %

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	-138 588,00	301 896,00	3 929 879,00	163 308,00
Údaje v Kč DPH 21 %	-29 103,48	63 398,16	4 591 845,68	34 295,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3b

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	**-5 604,00**	**40 635,00**	**342 531,00**	**9,09%**
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 176,84	8 533,35	71 931,51	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	**-144 192,00**	**342 531,00**	**3 964 910,00**	**198 339,00**
Údaje v Kč DPH 21 %	-30 280,32	71 931,51	832 631,10	41 651,19
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-174 472,32	414 462,51	4 797 541,10	239 990,19

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD Ing. Lukáš Molcar
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 337, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

130 80 Praha 3, Olšanská 1
209 - Středisko mostů

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3c

Název stavby:
„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Stavba I II-331 hr. Obl. - Nymburk, SO 03 Odvodnění komunikace

Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
323 377,00	Údaj v Kč bez DPH
391 286,00	Údaj v Kč s DPH 21 %

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	323 377,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	391 286,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3c

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	**0,00**	**26 913,00**	**26 913,00**	**8,32%**
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	5 651,73	5 651,73	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	**0,00**	**26 913,00**	**350 290,00**	**26 913,00**
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	5 651,73	73 560,90	5 651,73
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	32 564,73	423 850,90	32 564,73

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD Ing. Jiří Sobol
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

0306 Ing. Jiří Sobol Projektová a inženýrská činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 337, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434
odborná správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
15021 Praha 5
DIČ: CZ45272337

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3d

Název stavby:
„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Stavba 1 II-331 hr. Obl. - Nymburk, SO 04 DIO

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
63 613,00
76 972,00

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	63 613,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	76 972,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3d

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	**-17 280,00**	**52 237,00**	**52 237,00**	**82,12%**
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 628,80	10 969,77	10 969,77	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	**-17 280,00**	**52 237,00**	**98 570,00**	34 957,00
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 628,80	10 969,77	20 699,70	7 340,97
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-20 908,80	63 206,77	119 269,70	42 297,97

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD Ing. Jiří Sobol
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. [illegible]
projektová a inženýrská činnost

[illegible] správa a údržba silnic
[illegible] kraje,
[illegible] organizace
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV3a - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk:

Číslo a název objektu: SO 01 Oprava průtahu obcí Kostomlaty n L

poř. č položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
71	561031111	Zřízení podkladu ze zemin. upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2	nová položka- sanace podloží	Neúnosná pláň vozovky
72	585211330	cement portlandský CEM I 42 5 R bal. 25 kg	nová položka- hydraulické pojivo pro sanaci	Neúnosná pláň vozovky
73	X1	Náklady na dodatečnou ochranu inženýrských sítí	nová položka- sanace podloží	Sondy, odkopání a ochrana IS při hlubším zásahu do podloží
17	10000421	Hutnící zkoušky	vyšší výměra	Provedení hutnících zkoušek na zlepšené pláni vozovky
29	573211111	Postřik živičný spojovací z asfalt z emulze v množství do 0,30 kg/m2	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
30	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0.7 kg/m2	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
31	577112124	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š nad 3 m, tl 5 cm	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
32	577113125	Beton asfalt. ACL 16 S modif.obrus. š nad 3 m,6 cm	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
8	132301112	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	nulová výměra, neprováděło se	Výkop rýhy podélného odvodění pláně
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	nižší výměra	část položky se neprováděla-podélné odvodnění pláně
10	162701109	*Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m*	nižší výměra	část položky se neprováděla-podélné odvodnění pláně
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	nižší výměra	část položky se neprováděla-podélné odvodnění pláně
19	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	nulová výměra, neprováděło se	Zásyp rýhy podélného odvodění pláně
20	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu svahu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	nulová výměra, neprováděło se	Obalení drenážní trubky podélného odvodnění pláně
21	69366188	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	nižší výměra	Odečtení geotextile pro obalení drenážní trubky
22	212753116	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	nulová výměra	položka se neprováděla-podélná drenáž
23	286112225 A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	nulová výměra	položka se neprováděla-podélná drenáž
24	998311049	Příplatek ZKD 1000 m zvětšeného přesunu pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	nulová výměra	položka se neprováděla-podélná drenáž
49	59217604	Obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm, přírodní	nulová výměra	položka se neprováděla

ZBV3b - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013

Číslo a název objektu: Stavba 2 II/331 Nymburk Drahelice, most ev.č. 331-013

poř. č položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
84	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	vyšší výměra-doměrek dle geo zaměření	Dle geodetického zaměření skutečného stavu
85	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	vyšší výměra-doměrek dle geo zaměření	Dle geodetického zaměření skutečného stavu
101	55242144	Mříž litinová 3-19, 415x310x70 mm	nulová výměra	Neprovádělo se-rektifikovaly se původní
N11		Kamenný zához před a za vlokovým prahem	nová položka	Zřízení kamenného záhozu na základě požadavku povodí Labe

ZBV3c - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. | Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 Ir. obl. - Nymburk:

Číslo a název objektu: SO 03 Odvodnění komunikace

poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
N1	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS
N2	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS
N3	877395241	nebo polypropylenu-systém KG 2000 DN 400 (přechod, těsnění, přesuvka)	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky trasy kanalizace
N4	286113770	koleno kanalizace plastové KGB 400x15°	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky trasy kanalizace
N5	286112540	trubka KGEM s hrdlem 400X9,8X1M SN4KOEX,PVC	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky trasy kanalizace
N6	286112550	trubka KGEM s hrdlem 400X9,8X2M SN4KOEX,PVC	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky trasy kanalizace
N7	286153560	přesuvka KGU PVC DIN 400 mm	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky trasy kanalizace
N8	286174450	přechody PRAGMA+ID 10 do hrdla, DN 400	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky trasy kanalizace
N9	273225170	těsnění přírubové pryžové DN 400 d=420/473 mm	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-nové tvarovky
N10	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-zahloubení vodovodu
N11	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-zahloubení vodovodu
N12	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-přeložka vodovodní přípojky
N13	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-přeložka vodovodní přípojky
N14	286102000	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90 x 4,3 x 6000 mm	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-přeložka vodovodní přípojky
N15	230250037	Montáž připojení další konstrukce do propojovacích objektů	nová položka	dodatečné práce z důvodu kolize trasy potrubí s IS-přeložka vodovodní přípojky

ZBV3d - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk:

Číslo a název objektu: SO 04 DIO

poř. č položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	914169111	Pronájem dopravních značek	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
2	914169112	Pronájem dopravních značek - velkorozměr. 100/150 cm	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
3	914179111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
4	914209111	Pronájem semaforové soupravy	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
5	914209112	Pronájem soupravy výstražných světel	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
6	915229111	Zakrytí stáv. doprav. značek - zpětné odkrytí	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
7	DIO1	Vyznačení objízdných tras	změna DIO	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby
N1	913211111	Plotová zábrana	změna DIO nová položka	Jiná etapizace výstavby než v ZDS a nutnost dodržet vhodnou technologii výstavby

ZBV3a - Změnový list - část 2

Soupis změn k ocenĕnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk

Číslo a název objektu SO 01 Oprava přítahu obcí Kostomlaty n L

poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3a	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 3a
N5	581081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Rozd Vrs) tl do 500 mm plochy do 1000 m2	m2	0,000	1 190,00	1 190,00	94,00	0,00	111 860	111 860
N6	585211330	cement portlandský CEM I 42 5 R bal 25 kg	t	0,000	58,50	58,50	3 195,00	0,00	186 908	186 908
N7	X1	Náklady na dodatečnou ochranu inženýrských sítí	kpl	0,000	1,00	1,00	25 000,00	0,00	25 000	25 000
17	10000421	Hutnící zkoušky	kus	7,000	4,00	11,00	3 142,00	21 994,00	12 568	34 562
29	573211111	Postřik živičný spojovací z asfalt z emulze v množství do 0,30 kg/m2	m2	2315,000	64,00	2 379 000	14,00	32 410,00	696	33 306
30	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2315,000	64,00	2 379,000	20,00	46 300,00	1 280	47 580
31	577112124	Beton asfalt ACO 11 S modifik. š nad 3 m, tl 5 cm	m2	2315,000	64,00	2 379,000	340,00	787 100,00	21 760	808 860
32	577113125	Beton asfalt ACL 16 S modif.obrus š nad 3 m,6 cm	m2	2315,000	64,00	2 379,000	356,00	824 140,00	22 784	846 924
		Součet vícepráce						1 711 944	383 056	2 095 000
8	132301112	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	91,860	-91,86	0,000	79 00	7 257,00	-7 257	0
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1214,360	-91,86	1 122,500	72,00	87 433,92	-6 614	80 820
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12143,600	-918,60	11 225,000	14 00	170 010,40	-12 850	157 150
.1	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1154,360	-91,86	1 062,500	129 00	148 912,44	-11 850	137 063
19	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	91,660	-91,66	0,000	762 00	69 860,00	-69 860	0
20	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu svahu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	859,500	-859,50	0,000	26 00	22 347,00	-22 347	0
21	69366198	Geotextile 300 g/m2 š 200cm 100% PP	m2	2305,000	-946,00	1 360,000	26,00	59 956,00	-24 596	35 360
22	212753116	Montáž ohebné dren trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	573,000	-573,00	0,000	43,00	24 639,00	-24 639	0
23	28611225 A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	573,000	-573,00	0,000	36,00	20 628,00	-20 628	0
24	998311049	Příplatek ZKD 1000 m zvětšeného přesunu pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	149,990	-149,99	0,000	11,00	1 650,00	-1 650	0
49	59217504	Obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	584,000	-584,00	0,000	103,00	60 152	-60 152	0
		Součet méněpráce						672 846	-262 453	410 393
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									135 098	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Protous

s[illegible]ska a.s

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Miloš Klekner

Pragoprojekt a.s

projektant/AD: Ing. Jiří Sobol

zadavatel/objednatel

Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Jiří Sobol

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV3b - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č. | Název projektu: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013

Číslo a název objektu: Stavba 2 II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013

poř. č. položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3b	Cena jednotková	Náklady dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklady dle ZBV 3b
84	577134141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 11 (ABS) tl. 40 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	644,300	53,10	697,400	231,00	148 833,30	12 266	161 099
85	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABS) tl. 60 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	565,100	74,90	640,000	311,00	175 746,10	23 294	199 040
N11		Kamenný zátroz před a za vtokovým prahem	m3	0,000	3,50	3,500	1 450,00	0,00	5 075	5 075
		Součet vícepráce						324 579	40 635	365 214
101	55242144	Mříž litinová 3-10, 415×310×70 mm	kus	3,000	-3,00	0,000	1 868,00	5 601,00	-5 604	0
		Součet méněpráce						5 601,00	-5 601	0
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									35 031	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Profous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Miloš Kleiner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD: Ing. Lukáš Molcer
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

[illegible] a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
209 - Středisko mostů

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

[illegible] správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
[illegible] organizace
[illegible] 21 Praha 5
IČO: [illegible]

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

příloha č 6c

ZBV3c - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č. | Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk

Číslo a název objektu: SO 03 odvodnění komunikace

poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3c	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 3c
N1	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	0	2,00	2,000	468,00	0	936	936
N2	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	0	2,00	2,000	639,00	0	1 278	1 278
N3	877395241	polypropylenu-systém KG 2000 DN 400 (přechod, těsnění, přesuvka)	kus	0	4,00	4,000	468,00	0	1 872	1 872
N4	286113770	koleno kanalizace plastové KGB 400x15°	kus	0	2,00	2,000	2 680,00	0	5 360	5 360
N5	286112540	trubka KGEM s hrdlem 400X9,8X1M SN4KOEX,PVC	kus	0	1,00	1,000	1 500,00	0	1 500	1 500
N6	286112550	trubka KGEM s hrdlem 400X9,8X2M SN4KOEX,PVC	kus	0	1,00	1,000	2 530,00	0	2 530	2 530
N7	286153550	přesuvka KGU PVC DIN 400 mm	kus	0	1,00	1,000	3 520,00	0	3 520	3 520
N8	286174150	přechody PRAGMA+ID 10 do hrdla, DN 400	kus	0	2,00	2,000	530,00	0	1 060	1 060
N9	273225170	těsnění přírubové pryžové DN 400 d=420/473 mm	kus	0	1,00	1,000	129,00	0	129	129
N10	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné horníně tř. 3 při překopech inž sítí	m3	0	2,00	2,00000	1 040,00	0	2 080	2 080
N11	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	0	2,00	2,00000	475,00	0	950	950
N12	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné horníně tř. 3 při překopech inž sítí	m3	0	1,50	1,50000	1 040,00	0	1 560	1 560
N13	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	0	1,50	1,50000	475,00	0	713	713
N14	286102000	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90 x 4,3 x 6000 mm	kus	0	0,50	0,50000	750,00	0	375	375
N15	230250037	Montáž připojení další konstrukce do propojovacích objektů	kus	0	2,00	2,00000	1 525,00	0	3 050	3 050
		Součet více práce						0	26 913	26 913
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									26 913	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Profous
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Miloš Klekner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD: Ing. Jiří Sobol
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Pyšnice 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská činnost

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 1, 150 21 Praha 5
IČO: [illegible] DIČ: CZ00066001

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno:

ZBV3d - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk

Číslo a název objektu: SO 04 D.0

poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3d	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV3d
1	914169111	Pronájem dopravních značek	den	6 210,00	5 245,00	11 455,00	4,00	24 840,00	20 980,00	45 820,00
2	914169112	Pronájem dopravních značek - velkorozměr. 100/150 cm	den	540,00	1 751,00	2 291,00	9,00	4 860,00	15 759,00	20 619,00
3	914179111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	94,00	35,00	129,00	50,00	4 700,00	1 750,00	6 450,00
5	914209112	Pronájem soupravy výstražných světel	kus	90,00	68,00	158,00	86,00	7 740,00	5 848,00	13 588,00
6	915229111	Zakrytí stáv. doprav. značek - zpětné odkrytí	kus	30,00	0,00	30,00	39,00	1 170,00	0,00	1 170,00
7	DIO1	Vyznačení objízdných tras	kus	1,00	0,00	1,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00
N1	913211111	Plotová zábrana	ks	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	7 900,00	7 900,00
		Součet vícepráce						46 333	52 237	98 570
4	914209111	Pronájem semaforové soupravy	den	90,00	-90,00	0,00	192,00	17 280,00	-17 280,00	0,00
		Součet méněpráce						17 280	-17 280	0
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									34 957	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Ing. Milan Prelaus
Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Miloš Vlašinec
Pragoprojekt a.s.
projektant/AD: Ing. Jiří Sobol
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rýšánce 1065/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská činnost

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00065001

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Příloha č. 1

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013"

ZBV 3

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
Radní Středočeského kraje
v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad

Číslo SoD: číslo objednatele S-2864/DOP/2014
číslo zhotovitele 10000103309

Termín plnění: Od 17.10.2014 do 30.6.2015

Celková cena díla: 23 584 553,- bez DPH
4 952 756,- DPH 21%
28 537 309,-Kč vč.DPH

Zhotovitel: Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Milan Pavlík, oblastní manažer Středočeské oblasti
Telefonní spojení: 737 257 445
Popis předmětu informace:
Na základě Rozhodnutí ze dne 10.7.2012 č.j. 110/7652/2012 a jeho prodloužením ze dne 21.7.2014 č.j. 110/37099/2014/Nol bylo Odborem výstavby Městského úřadu v Nymburce vydáno stavební povolení na stavbu „**II/331 Nymburk-Drahelice-most ev.č. 331-013**". Položky rozpočtu byly naceněny dle výkazů výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby zpracované firmou ProjektBau cz, s.r.o., Maroldova 1975, 272 01 Kladno (**Stavba 1 II-331 hr. obl.–Nymburk**) a firmou SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 (**Stavba 2 II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-13**). Práce jsou prováděny dle schválené projektové dokumentace zpracované výše uvedenými projektanty.

V rámci stavebních prací dle RDS, zjištění v průběhu stavebních prací a po geodetickém zaměření skutečného stavu na výše uvedené stavbě dojde k úpravě několika položek:

Stavba 1 II/331 hr. obl. – Nymburk, SO 01 Oprava průtahu obcí Kostomlaty nad Labem

1)Sanace podloží ve staničení km 0,170-0,280 ZBV 3a

Při zpracování ZDS a při začátku realizace stavby nebylo možné předpokládat nevyhovující podloží vozovky. Mělo dojít pouze k výměně vozovkového souvrství a nahrazení hlučného povrchu ze žulových kostek asfaltovým povrchem. Vozovka ze žulových kostek nevykazovala poruchy svědčící o nevyhovující únosnosti zemní pláně. Po odtěžení vozovkového souvrství na úroveň zemní pláně byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Laboratoří naměřené hodnoty byly pod hranicí požadovaných hodnot v PD (E_{def2}=33,1 MPa, poměr 2,82 a E_{def2}=38,4 MPa, poměr 3,06, požadováno E_{def2}=45 MPa). Laboratorní protokoly včetně návrhu sanace aktivní zóny zpracovaného geotechnikem stavby jsou přílohou.

2) Vyšší výměra asfaltových vrstev ZBV 3a

Po dokončení stavby a geodetickém zaměření skutečného stavu opravovaného úseku byla zjištěna vyšší výměra asfaltových vrstev než předpokládala zadávací dokumentace stavby. Jedná se o doměrek v celkové výši do 3%.

3)Podélné odvodnění pláně vozovky ZBV 3a

Z důvodu sanace podloží, navržené geotechnikem stavby v celém úseku opravy (km 0,000-0,280) ZBV 2a a ZBV 3a, bylo od drenáže upuštěno. Nebylo by možné ji funkčně zaústit do stávající kanalizace, viz přiložený zápis AD.

Stavba 1 II/331 hr. obl. – Nymburk, SO 03 Odvodnění komunikace

1)Kolize trasy kanalizace s inženýrskými sítěmi ZBV 3c

Při výkopových pracích byla zjištěna kolize trasy hlavní stoky s inženýrskými sítěmi, které projekt nepředpokládal. Při kontrolní prohlídce kolize za účasti AD a TDI bylo rozhodnuto o úpravě v trase kanalizace - 1x zahloubení hlavní trasy vodovodu, 1x přeložka přípojky vodovodu a provedení výškového vyrovnání trasy kanalizace doplněním tvarovek, viz přiložený zápis a nákres. Z tohoto důvodu se rozšířily položky ve výkazu výměr odvodnění.

Stavba 1 II/331 hr. obl. – Nymburk, SO 04 DIO

1)Změna technologie provádění opravy ZBV 3d

Zadávací dokumentace předpokládala opravu komunikace po polovinách. Protože však bylo nezbytné zachovat příjezd do sousedícího průmyslového areálu, bylo nutné opravu realizovat ve dvou etapách viz. Zápis z jednání z 4.2.2015. Jednalo se o dodatečný požadavek dotčeného účastníka, který byl uplatněn až po stavebním povolení, kterému bylo nutné vyhovět, aby se mu nezabránilo ve vstupu do objektu. V dané situaci se jedná o

nepředvídatelnou skutečnost, jejímž následkem bylo nutné upravit DIO stavby.

Stavba 2 II/331 Nymburk – Drahelice, most ev.č. 331-013, SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 331-013 v km 28,180

1) Vyšší výměra asfaltových vrstev ZBV 3b

Po dokončení stavby a geodetickém zaměření skutečného stavu opravovaného úseku byla zjištěna vyšší výměra asfaltových vrstev než předpokládala zadávací dokumentace stavby.. Jedná se o doměrek v celkové výši do 9%.

2) Kamenný zához v korytě potoka ZBV 3b

Na základě dodatečného požadavku Povodí Labe byl realizován kamenný zához před a za betonovým prahem v korytě potoka, viz přiložený zápis ze SD.

Tyto změny byly zapracovány v rámci DSPS. K ohlášení bude zpracována příslušná ZBV a její přílohy.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až při průběhu stavebních prací nebo po dokončení stavebních prací (doměrky).

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na
Článek III - Cena za dílo, Smlouvy o dílo
odst. 3.3.
O jakékoliv vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemní smlouva (resp. Dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění.
Odst. 14.5
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
Zhotovitel se domáhá změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu
s předloženými ZBV č.3.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:
„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
nejpozději do: 31.9.2015

Datum, podpis oprávněné osoby

0308

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013
Objekt: Stavba 1 SO 01 Oprava průtahu obcí Kostomlaty nad Labem

3 dodatk ZBV 3a

Zpracoval: Ing. Milan Profous
Datum: 10.7.2015

Objednatel: Středočeský kraj,
Zhotovitel: Skanska a.s

Příloha č. 7a

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZD	Rozdíl v množství ZBV 1, ZBV 2	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3a	Cena jednotková	Náklad dle ZD (Kč)	Rozdíl v nákladech mezi ZD a ZBV1, ZBV2	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7 - ZBV 3a	8	9	10	11 - ZBV3	12	13
									4 697 275	120 002	5 [illegible]
									[illegible]	[illegible]	[illegible]
Díl	1	Zemní práce										
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,00000	0,00	0,00	20,00	30,00	600	0	600	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
2	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl nad 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	2 228,00000	0,00	0,00	2 228,00	13,00	28 964	0	28 964	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
3	113107101	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,00000	0,00	0,00	10,00	300,00	[illegible]	0	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	40,00000	0,00	0,00	40,00	57,00	2 280	0	2 280	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
5	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase	m2	176,00000	0,00	0,00	176,00	30,00	5 280	0	5 280	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	585,00000	0,00	0,00	585,00	30,00	21 000	0	21 000	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
7	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 039,00000	680,00	0,00	1 719,00000	121,00	125 719	0	207 [illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
8	132201112	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	[illegible]	0,00	-91,20	0,00	[illegible]	7 [illegible]	-7 [illegible]	0	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	[illegible]	[illegible]	-[illegible]	1 [illegible]	79,00	[illegible]	-[illegible]	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	[illegible]	[illegible]	-[illegible]	11 [illegible]	14,00	[illegible]	+12 [illegible]	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	474,20000	[illegible]	-431,00	1 [illegible]	[illegible]	61 [illegible]	+11 [illegible]	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	60,00000	0,00	0,00	60,00	69,00	4 140	0	4 140	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 645,00000	1 360,00	0,00	4 005,00	17,00	44 965	0	68 085	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
14	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	600,00000	0,00	0,00	600,00	21,00	12 600	0	12 600	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
15	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	600,00000	0,00	0,00	600,00	6,00	3 600	0	3 600	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	9,00000	0,00	0,00	9,00	143,00	1 287	0	1 287	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
17	10000421	Hutnicí zkoušky	kus	3,00000	[illegible]	[illegible]	11,00	2 [illegible]	[illegible]	12 563	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
18	11110100	Ornice	m3	60,00000	0,00	0,00	60,00	643,00	38 580	0	38 580	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
									103 720	-103 720	[illegible]	
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání										
19	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	91,00000	0,00	-91,00	0,00	7[illegible]	69 [illegible]	-69 [illegible]	0	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
20	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	1 069,00000	0,00	-1 069,00	0,00	21,00	22 [illegible]	-22 [illegible]	0	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
21	69000190	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	546,00000	1 [illegible]	-546,00	[illegible]	[illegible]	24 [illegible]	-24 [illegible]	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
22	212753116	Montáž ohebné drenážní trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	577,00000	0,00	-577,00	0,00	47,00	27 [illegible]	-27 [illegible]	0	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
23	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	573,00000	0,00	-573,00	0,00	35,00	20 [illegible]	-20 [illegible]	0	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
24	998311049	Příplatek ZKD 1000 m zvětšeného přesunu pro odvodnění, drenáž bez vrtání rýh	t	140,00000	0,00	-140,00	0,00	11,60	1 [illegible]	-1 [illegible]	0	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
									2 274 [illegible]	46 720	2 321 [illegible]	
Díl	5	Komunikace										
25	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	95,00000	0,00	0,00	95,00	84,00	7 980	0	7 980	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
26	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 551,00000	0,00	0,00	2 551,00	110,00	280 610	0	280 610	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
27	565130121	Asf beton podkl. ACP22 tl50mm 3m-	m2	2 315,00000	0,00	0,00	2 315,00	266,00	615 790	0	615 790	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
28	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	2 551,00000	0,00	0,00	2 551,00	251,00	640 301	0	640 301	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
29	573211111	Postřik živičný spojovací z asfalt. z emulze v množství do 0,30 kg/m2	m2	2 315,00000	[illegible]	64,00	2 379,00	14,00	32 410	[illegible]	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
30	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 315,00000	0,00	64,00	2 379,00	20,00	46 300	1 280	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
31	577112124	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	2 315,00000	0,00	64,00	2 379,00	340,00	787 100	21 760	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
32	577112125	Beton asfalt. ACL 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm	m2	2 315,00000	0,00	64,00	2 379,00	356,00	824 140	22 784	[illegible]	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
33	577141212	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	48,00000	0,00	0,00	48,00	324,00	15 552	0	15 552	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
34	567211215	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	15,00000	0,00	0,00	15,00	417,00	6 255	0	6 255	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
35	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,00000	0,00	0,00	16,00	207,00	3 312	0	3 312	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
36	596841111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	16,00000	0,00	0,00	16,00	236,00	3 776	0	3 776	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
37	59245201O	Dlažba betonová reliéfní přírodní 20x10x8	m2	12,12000	0,00	0,00	12,12	214,00	2 594	0	2 594	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
38	59245224	Dlaždice betonová reliéfní červená	m2	4,00000	0,00	0,00	4,00	521,00	2 084	0	2 084	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
39	59245016	dlažba betonová 30x30x5,5 cm šedá	m2	16,00000	0,00	0,00	16,00	217,00	3 472	0	3 472	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným	t	3 146,54000	0,00	0,00	3 146,54	1,00	3 147	0	3 147	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
									3 314	0	[illegible]	
Díl	8	Trubní vedení										
41	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,00000	0,00	0,00	2,00	877,00	1 754	0	1 754	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
42	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,00000	0,00	0,00	4,00	377,00	1 508	0	1 508	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
43	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2,00000	0,00	0,00	2,00	26,00	52	0	52	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
									524 [illegible]	-[illegible]	[illegible]	
Díl	9	Ostatní konstrukce, bourání										
44	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	590,00000	0,00	0,00	590,00	173,00	102 070	0	102 070	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
45	59218003	Krajník silniční 50x25x8 cm	kus	1 192,00000	0,00	0,00	1 192,00	49,00	58 408	0	58 408	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
46	916561111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,00000	0,00	0,00	34,00	175,00	5 950	0	5 950	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
47	59217512	Obrubník přírodní 50x5x20 cm	kus	69,00000	0,00	0,00	69,00	29,00	2 001	0	2 001	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01
48	917362111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	578,00000	0,00	0,00	578,00	221,00	127 738	0	127 738	Dle rozpočtu Stavba 1 So 01

1	2	3	4	5	6	7 - ZBV 3a	8	9	10	11 - ZBV 3a	12	
47	59217534	Obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm, přídpní	kus	594,60000	0,00	594,600	0,00	10,00	05 946	+0 594	0	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
48	4844543X	Dopravní značky Zn, tř. 1 - komplet osazení, dodávka, montáž	kus	3,00000	0,00	0,00	3,00	2 309,00	6 927	0	6 927	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
49	915121112	Vodorovné dopr. značení retroreflexním bílou barvou vodou předznačením	m	133,25000	0,00	0,00	133,25	23,00	3 065	0	3 065	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
50	2167911	Vodorovné dopr. značení z plastu - vč. předznačení	m2	100,25000	0,00	0,00	100,25	980,00	73 435	0	73 435	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
51	9107202112	Zatření spár asfalt. silnic s posypem drtí	m	171,00000	0,00	0,00	171,00	20,00	4 560	0	4 560	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
52	9107202113	Zatření spár asfalt. silnic s posypem drtí	m	171,00000	0,00	0,00	171,00	60,00	10 260	0	10 260	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
53	9107254112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	bm	0,00000	0,00	0,00	0,00	320,00	2 934	0	2 934	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
54	9090111X	Výměna znamének m2, sůl - kmplet vč. čtmních prací spod.	t	720,92000	0,00	0,00	720,92	44,00	31 710	0	31 710	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
55	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0 966,03700	0,00	0,00	6 966,04	2,00	13 932	0	13 932	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
56	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	424,13000	0,00	0,00	424,13	3,00	1 272	0	1 272	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
57	979084111	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	64,83000	0,00	0,00	64,83	57,00	4 695	0	4 695	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
58	979084219	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	1,00000	0,00	0,00	1,00	1 142,00	1 142	0	1 142	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
59	979084219	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	kus	1,00000	0,00	0,00	1,00	424,00	424	0	424	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
60	11130001	Vybourání stávajíci šachty - vč. souvisejících prací, odvozu a skládkování	kus	1,00000	0,00	0,00	1,00	424,00	424	0	424	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
61	1137001	Vybourání dopravních značek - vč. souvisejících prací, odvozu a skládkování	kus	6,00000	0,00	0,00	6,00	643,00	3 858	0	3 858	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
62	120110111	Ručně kopané sondy do hl. 1 m/ch	t	7,00000	0,00	0,00	7,00	57,00	399	0	399	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
63	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t									
									99 264	0	99 264	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	1 050,40000	0,00	0,00	1 050,40	0,00	0 454	0	0 454	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
64	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19 967,60000	0,00	0,00	19 967,60	1,00	19 968	0	19 968	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
65	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 050,40000	0,00	0,00	1 050,40	57,00	59 873	0	59 873	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
66	979990001	Poplatek za skládku stavební suti										
									130 440	0	130 440	
Díl:	VN	Vedlejší náklady	%	2,00000	0,00	0,00	2,00	44 284,50	88 569	0	88 569	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
67	030121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	0,00	0,00	1,00	44 000,00	44 000	0	44 000	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
68	VRN1	Mimostav. doprava	%	0,50000	0,00	0,00	0,50	44 284,00	22 492	0	22 492	Dle nacenění Stavby 1 Str 01
69	035120 R	Územní vlivy										
									0	0	0	
Díl:	D97	Nové položky dle ZBV 2a	m2	0	1 300,00	0,00	1 300	100	0	0	130 000	URS 10015, vč. 5m úřezů
N1	5040011111	Sanační vrstva z DK 50/200 20cm vč. zhutnění	m2	0	1 300,00	0,00	1 300	70	0	0	100 300	URS 10015, vč. 5m úřezů
N2	5040011112	Vrstva z ŠD 0/63 10cm vč. zhutnění	m2	0	1 300,00	0,00	1 300	120	0	0	171 000	URS 10015, vč. 5m úřezů
N3	5040011113	Vrstva z DK D/150 20cm vč. zhutnění	m2	0	1 300,00	0,00	1 300	70	0	0	100 300	URS 10015, vč. 5m úřezů
N4	5040011112	Vrstva z ŠD 0/63 10cm vč. zhutnění										
									0	227 769	227 769	
Díl:	D98	Nové položky dle ZBV 3a	m2	0,000	0,00	1 100,00	1 100,00	140,00	0	154 000	154 000	URS 20015
N5	5610911111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2	t	0,000	0,00	55,00	0,000	2 000,00	0	110 000	110 000	URS 20015
N6	5892113330	cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	kpl	0,000	0,00	1,00	1,00	23 769,00	0	23 769	23 769	URS 20015
N7	01	Náklady na dodatečnou ochranu inženýrských sítí v místech pokládání										

*poza. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013
Objekt: Stavba 2 II/331 Nymburk Drahelice, most ev.č. 331-013
1 dodatek ZDV 3b

Zpracoval: Ing. Milan Profous
Datum: 10.7.2015

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: Skanska a.s.

		SO 000: Předběžné položky a preliminárie										
		Oddíl 0										
1.	0027508R	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI	KC	1,0	0,00	0	1,000	30 135,00	30 135	0	30 135	
2.	0029412R	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU	KUS	1,0	0,00	0	1,000	39 176,00	39 176	0	39 176	
3.	0029431R	OSTATNI POZADAVKY - 1. hlavni mostni prohlidka	KUS	1,0	0,00	0	1,000	42 180,00	42 180	0	42 180	
		SO 201: Rekonstrukce mostu ev.č. 331-013 v km 39,139							3 706 571	55 031	3 984 010	
		10: Zemní práce							151 588	0	167 [illegible]	
1.	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,999	0,00	0	3,999	115,00	459	0	459	
2.	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,0	0,00	0	60,000	24,00	1 440	0	1 440	
3.	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	15,0	0,00	0	15,000	36,00	540	0	540	
4.	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva ložené tl 100 mm	m2	15,0	0,00	0	15,000	55,00	825	0	825	
5.	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva ložené tl 200 mm	m2	90,0	0,00	0	90,000	80,00	7 680	0	7 680	
6.	113107164	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	143,0	-143,00	0	0,000	104,00	14 872	0	0	
7.	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	694,0	-694,00	0	700,000	24,00	16 656	0	16 296	
8.	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	930,0	-930,00	0	0,000	36,00	21 240	0	0	
9.	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m	75,0	0,00	0	75,000	78,00	5 850	0	5 850	
10.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m3	0,846	0,00	0	0,846	600,00	4 423	0	4 423	
11.	114203104	Rozebrání zahrazd a rovnanin na sucho	hod	200,0	0,00	0	200,000	96,00	19 200	0	19 200	
12.	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný příkon do 1000 l/min	m2	18,431	0,00	0	18,431	103,00	1 901	0	1 901	
13.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	79,102	0,00	0	79,102	60,00	4 746	0	4 746	
14.	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	19,800	0,00	0	19,800	178,00	3 525	0	3 525	
15.	129103101	Čištění otevřených kanl vodotečí o dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	217,697	0,00	0	217,697	89,00	19 376	0	19 376	
16.	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	39,262	0,00	0	39,262	18,00	707	0	707	
17.	162201102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m2	60,0	0,00	0	60,000	36,00	2 160	0	2 160	
18.	162201501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m3	316,659	0,00	0	316,659	72,00	22 799	0	22 799	
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 266,636	0,00	0	1 266,636	14,00	17 733	0	17 733	
20.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,262	0,00	0	39,262	69,00	2 709	0	2 709	
21.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,200	0,00	0	40,200	54,00	2 171	0	2 171	
22.	171102103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS dobric	m3	38,902	0,00	0	38,902	69,00	2 684	0	2 684	
23.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m2	398,875	0,00	0	398,875	6,00	2 393	0	2 393	
24.	180401213	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	138,875	0,00	0	138,875	34,00	4 722	0	4 722	
25.	181006122	Rozprostření zemin I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve svahu přes 1:5	m3	8,376	0,00	0	8,376	81,00	678	0	678	
									1 040 [illegible]	0	[illegible]	
		20: Základy										
26.	212241111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,355	0,00	0	2,355	2 200,00	5 181	0	5 181	
27.	212762312	Odvodnění mostní opěry - prostupy plastové potrubí HDPE DN 100	m	31,5	0,00	0	31,500	110,00	3 465	0	3 465	
28.	221211115	Vrty pneumatickými kladivy D do 96 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V	m	2,6	0,00	0	2,600	172,00	447	0	447	
29.	224311112	Vrty maloprofilové D do 150 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	268,8	-21,80	0	247,000	931,00	350 252	0	330 957	
30.	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	12,438	0,00	0	12,438	2 205,00	27 426	0	27 426	
31.	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	39,13	0,00	0	39,130	957,00	37 447	0	37 447	
32.	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	39,13	0,00	0	39,130	73,00	2 857	0	2 857	
33.	274311125	Základový pásy, prahy, vúnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	6,09	0,00	0	6,090	2 330,00	18 030	0	18 030	
34.	274311125	Základový pásy, prahy, vúnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	11,415	0,00	0	11,415	2 921,00	33 345	0	33 345	
35.	274321118	Základový pásy, prahy, vúnce a ostruhy ze ZB C 30/37	m2	31,1	0,00	0	31,100	957,00	29 763	0	29 763	
36.	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	31,1	0,00	0	31,100	72,00	2 239	0	2 239	
37.	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	t	1,826	0,00	0	1,826	24 711,00	45 122	0	45 122	
38.	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, vúnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	hod	189,0	-18,00	0	171,000	705,00	133 245	0	120 555	
39.	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikrocpt a kotev tlakem do 2 MPa	m	16,8	-7,30	0	9,500	1 577,00	26 494	0	14 982	
40.	283111113	Trubkové mikropiloty svislé cast hladká D 115 mm	m	252,0	-24,00	0	228,000	1 588,00	400 176	0	362 064	
41.	283111123	Trubkové mikropiloty svislé cast manzetova D 115 mm	kus	42,0	-4,00	0	38,000	759,00	31 878	0	28 842	
42.	283131113	Hlavy mikropilot namahanich tlakem i tahem D do 115 mm	kus	26,0	0,00	0	26,000	149,00	3 874	0	3 874	
43.	283547111	Tyc z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm i do 3 m										
									484 [illegible]	0	484 [illegible]	
		32: Svislé konstrukce										
44.	311321119	Tkanina kovová se čtvercovými oky drát ocelový 15 3113 20/2,5 mm pozinkovaný	m3	26,4	0,00	0	26,400	42,00	1 109	0	1 109	
45.	317321115	Mostní římsy ze ZB C 30/37	m3	9,766	0,00	0	9,766	3 767,00	36 794	0	36 794	
46.	317351121	Bednění mostních říms vnech tvarů - zřízení	m2	23,864	0,00	0	23,864	1 385,00	33 075	0	33 075	

1	2	3	4	5	6	6 - ZDV 3b	7	8	9	10 - ZDV 3b	11	12
46.	317359221	Bednění mezních říms vícch tvarů - odstranění	m2	23,864	0,00	0	23,864	121,00	2 888	0	2 888	
47.	317361116	Výztuž mezních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,37	0,00	0	1,37	24 711,00	33 854	0	33 854	
48.	317811131R	Výplň spár monolitické římsy trvalem silikonovým tmelem spáry do 15 mm, vč. penetrace	m	13,1	0,00	0	13,100	64,00	838	0	838	
49.	334323113	Mostní opěry a úložné prahy ze ZB C 30/37	m3	20,102	0,00	0	20,102	2 856,00	57 411	0	57 411	
50.	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ZB C 30/37	m3	6,970	0,00	0	6,970	2 841,00	19 802	0	19 802	
51.	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ZB - zřízení	m3	80,407	0,00	0	80,407	880,00	70 758	0	70 758	
52.	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	80,407	0,00	0	80,407	42,00	3 377	0	3 377	
53.	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	27,878	0,00	0	27,878	835,00	23 278	0	23 278	
54.	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	27,878	0,00	0	27,878	42,00	1 171	0	1 171	
55.	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	3,819	0,00	0	3,819	21 944,00	83 804	0	83 804	
56.	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,115	0,00	0	1,115	24 711,00	27 553	0	27 553	
57.	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,0 m do 15° sklonu svahu	m	24,0	0,00	0	24,000	54,00	1 296	0	1 296	
58.	388995211	Chrániéka kabelů z trub HDPE v rýmse DN 80	m	25,5	0,00	0	25,500	48,00	1 224	0	1 224	
59.	388995212	Chrániéka kabelů z trub HDPE v rýmse DN 110	m	79,62	0,00	0	79,620	72,00	5 747	0	5 747	
		46: Vodorovné konstrukce							655 756	0	655 756	
60.	421351129	Mostní nosná konstrukce deskové ze ZB C 35/45	m3	28,875	0,00	0	28,875	3 556,00	102 660	0	102 660	
61.	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	13,46	0,00	0	13,460	542,00	7 295	0	7 295	
62.	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	13,46	0,00	0	13,460	102,00	1 373	0	1 373	
63.	421361226	Výztuž ZB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	5,486	0,00	0	5,486	24 711,00	135 585	0	135 585	
64.	421952111R	Dřevěné podlahy mostní dočasné z fošen a hranolů, včetně zábradlí - zřízení	m2	25,625	0,00	0	25,625	1 386,00	35 519	0	35 519	
65.	421952211R	Dřevěné podlahy mostní dočasné z fošen a hranolů, včetně zábradlí - odstranění	m2	25,625	0,00	0	25,625	241,00	6 176	0	6 176	
66.	421955112	Bednění z překližek na mostní římsy - zřízení	m2	74,125	0,00	0	74,125	603,00	44 697	0	44 697	
67.	421955212	Bednění z překližek na mostní římsy - odstranění	m2	74,125	0,00	0	74,125	301,00	22 312	0	22 312	
68.	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m2	132,207	0,00	0	132,207	488,00	64 517	0	64 517	
69.	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	3,875	0,00	0	3,875	892,00	3 457	0	3 457	
70.	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	3,875	0,00	0	3,875	845,00	3 274	0	3 274	
71.	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hrubého do vrstvách	m3	8,55	0,00	0	0,350	994,00	8 000	0	8 000	
72.	458501111	Zřízení výplně tuhých vestev za opěrou z illu	m3	7,523	-7,52	0	0,000	115,00	865	0	0	
73.	465511112	Zúnos prostoru z drenážního betonu	m3	18,509	0,00	0	18,509	2 351,00	43 515	0	43 515	
74.	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vysprovením plochy do 20 m2 tl 200 mm	m2	132,207	0,00	0	132,207	1 167,00	154 286	0	154 286	
75.	58121240	Zemina jílovitopísovitá zúrovňová zurava kusova	t	15,044	-15,04	0	0,000	416,00	6 258	0	0	
		56: Komunikace							404 102	28 686	732 850	
76.	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkodrtě frakce 0/32 mm tl 40 mm	m2	8,0	0,00	0	8,000	20,00	160	0	160	
77.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	47,4	0,00	0	47,400	148,00	6 636	0	6 636	
78.	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	164,3	424,50	0	588,800	115,00	19 895	0	67 712	
79.	5649114111R	Provizorní chodník z asf. recyklátu tl. 50 mm + odstranění	m2	47,4	0,00	0	47,400	30,00	1 422	0	1 422	
80.	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	104,5	405,60	0	510,100	183,00	19 124	0	93 342	
81.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3 m	m2	141,6	361,40	0	503,000	223,00	31 577	0	112 169	
82.	573101111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	141,6	361,40	0	503,000	22,00	3 115	0	11 066	
83.	573191111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 116,7	92,70	0	1 209,400	20,00	22 334	0	24 188	
84.	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	597,2	47,10	0,0	697,200	231,00	137 365	12,200	161 269	
85.	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	519,5	42,60	74,0	449,000	231,00	161 565	26 294	192 859	
86.	5791433R3	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	63,75	0,00	0	63,750	616,00	39 398	0	39 398	
87.	594121111	Osazení silničních dílců s ZB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	12,0	0,00	0	12,000	137,00	1 644	0	1 644	
88.	59245561	Dlažba zámkové lože 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	71,328	10,97	0	82,300	115,00	8 203	0	9 465	
89.	59381134	Panel silniční 2D 2/498 200x100x15 cm	kus	4,0	0,00	0	4,000	301,00	1 204	0	1 204	
90.	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C nl do 50 m2	m2	69,25	17,43	0	86,680	157,00	10 872	0	13 600	
		711: Izolace proti vodě							68 731	0	68 731	
91.	11161248	Asfalt stavebněizolační	t	0,143	0,00	0	0,143	48 216,00	6 895	0	6 895	
92.	11163150	Lak asfaltový ALP	t	0,029	0,00	0	0,029	54 244,00	1 573	0	1 573	
93.	11163156	Lak asfaltový	t	0,627	0,00	0	0,627	54 190,00	33 977	0	33 977	
94.	711000003R	Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy	m2	125,375	0,00	0	125,375	210,00	26 329	0	26 329	
95.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	m2	84,131	0,00	0	84,131	14,00	1 178	0	1 178	
96.	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	168,262	0,00	0	168,262	14,00	2 356	0	2 356	
97.	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	125,375	0,00	0	125,375	12,00	1 505	0	1 505	
98.	711502R	Ochrana izolace na povrchu asfaltovými pásy	m2	162,906	0,00	0	162,906	102,00	16 616	0	16 616	
99.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,799	0,00	0	0,799	416,00	333	0	333	
		783: Nátěry							611	0	611	
100.	78315R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ZAR ZINKOVANIM PONOREM.	M2	0,576	0,00	0	0,576	1 061,00	611	0	611	
		89: Trubní vedení							6 102	-5 504	598	
101.	59242144	Mříž litinová 3-19, 415x310x70 mm	kus	3,0	0,00	-3	0,000	1 835,00	5 504	-5 504	0	
102.	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	3,0	0,00	0	3,000	186,00	558	0	558	
		99: Ostatní konstrukce a práce							410 858	0	410 858	
103.	40444000	Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	3,0	0,00	0	3,000	1 374,00	4 122	0	4 122	
104.	40444014	Značka dopravní svislá reflexní vytrhává AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	2,0	0,00	0	2,000	1 374,00	2 748	0	2 748	

1	2	3	4	5	6	6 - ZBV 3b	7	8	9	10 - ZBV 3b	11	12
105.	40444110	Značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	10,0	0,00	0	10,000	1 374,00	13 740	0	13 740	[illegible]
106.	40444210	Značka svislá zákazová C FeZn JAC 700 mm	kus	5,0	0,00	0	5,000	1 374,00	6 870	0	6 870	[illegible]
107.	40444220	Značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	5,0	0,00	0	5,000	1 374,00	6 870	0	6 870	[illegible]
108.	40444230	Značka svislá FeZn NK 750 x 750 mm	kus	1,0	0,00	0	1,000	1 374,00	1 374	0	1 374	[illegible]
109.	40444270	Značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	11,0	0,00	0	11,000	2 748,00	30 228	0	30 228	[illegible]
110.	40444290	Značka svislá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	12,0	0,00	0	12,000	1 374,00	16 488	0	16 488	[illegible]
111.	40444323	Značka svislá FeZn NK 300 x 200 mm	kus	8,0	0,00	0	8,000	229,00	1 832	0	1 832	[illegible]
112.	40444332	Značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	16,0	0,00	0	16,000	229,00	3 664	0	3 664	[illegible]
113.	40445313	Značka vodorovná 50-100	m	6,0	0,00	0	6,000	172,00	1 032	0	1 032	[illegible]
114.	40499001R	Dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	3,0	0,00	0	3,000	25 765,00	77 295	0	77 295	[illegible]
115.	40499002R	Dočasné dopravní směrové desky základní oboustranné Z4	kus	5,0	0,00	0	5,000	1 718,00	8 590	0	8 590	[illegible]
116.	40499003R	Mobilní semaforové soupravy se 2 semafory	kus	1,0	0,00	0	1,000	68 708,00	68 708	0	68 708	[illegible]
117.	40499004R	Podstavec plastový dočasné dopravní značky	kus	51,0	0,00	0	51,000	172,00	8 772	0	8 772	[illegible]
118.	40499005R	Sloupek délky do 2m dočasné dopravní značky	kus	46,0	0,00	0	46,000	172,00	7 912	0	7 912	[illegible]
119.	58380251	Obrubník kamenný přímý, žula, OP5 20x20	m	36,0	-4,00	0	32,000	1 097,00	39 492	0	35 104	[illegible]
120.	59217301	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 7/20 50x5x15 cm	kus	65,65	14,35	0	80,000	24,00	1 576	0	1 920	[illegible]
121.	59217491	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	59,59	-5,59	0	54,000	87,00	5 184	0	4 698	[illegible]
122.	911213R	Ocelové mostní zábradlí žárově zinkované ponorem s nátěrem, zábradlí se svislou výplní - vč.kotvení	m	18,8	0,00	0	18,800	3 918,00	73 658	0	73 658	[illegible]
123.	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	51,0	0,00	0	51,000	12,00	612	0	612	[illegible]
124.	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	46,0	0,00	0	46,000	12,00	552	0	552	[illegible]
125.	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	62,0	0,00	0	62,000	12,00	744	0	744	[illegible]
126.	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	11,0	0,00	0	11,000	115,00	1 265	0	1 265	[illegible]
127.	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	3,0	0,00	0	3,000	287,00	861	0	861	[illegible]
128.	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	5,0	0,00	0	5,000	12,00	60	0	60	[illegible]
129.	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory	kus	1,0	0,00	0	1,000	610,00	610	0	610	[illegible]
130.	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,0	0,00	0	10,000	92,00	920	0	920	[illegible]
131.	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,0	0,00	0	10,000	92,00	920	0	920	[illegible]
132.	915131116	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	3,0	-3,00	0	0,000	229,00	687	0	0	[illegible]
133.	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	58,85	-7,05	0	51,800	187,00	11 005	0	9 687	[illegible]
134.	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	32,5	7,50	0	40,000	151,00	4 908	0	6 040	[illegible]
135.	916242112	Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem z plastbetonu	m	36,0	-4,00	0	32,000	645,00	23 220	0	20 640	[illegible]
136.	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	21,25	10,90	0	32,150	36,00	765	0	1 157	[illegible]
137.	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	13,0	8,25	0	21,250	54,00	702	0	1 148	[illegible]
138.	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	21,25	10,90	0	32,150	42,00	893	0	1 350	[illegible]
139.	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	26,0	-4,75	0	21,250	52,00	1 352	0	1 105	[illegible]
140.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	38,35	0,00	0	38,350	35,00	1 342	0	1 342	[illegible]
141.	93650R	Drobné doplňkové konstrukce kovové vč. ochrany dle TZ a TKP	KG	250,0	0,00	0	250,000	151,00	37 750	0	37 750	[illegible]
142.	938554R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	88,5	0,00	0	88,500	78,00	6 903	0	6 903	[illegible]
143.	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	147,5	0,00	0	147,500	295,00	43 513	0	43 513	[illegible]
144.	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	147,5	0,00	0	147,500	78,00	11 505	0	11 505	[illegible]
145.	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	147,5	0,00	0	147,500	121,00	17 848	0	17 848	[illegible]
146.	948421111R	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocel. nosníků IPE 300 délky do 12 m, vč. podpěr ze síl. panelů	t	0,865	0,00	0	0,865	12 054,00	10 427	0	10 427	[illegible]
147.	948421211R	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocel. nosníků I 50 délky do 12 m, vč podpěr ze síl. panelů	t	0,865	0,00	0	0,865	4 159,00	3 598	0	3 598	[illegible]
148.	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	241,118	0,00	0	241,118	198,00	47 741	0	47 741	[illegible]
		96: Bourání a demontáže							222 610	0	222 610	
149.	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	38,56	0,00	0	38,560	1 989,00	76 696	0	76 696	[illegible]
150.	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	24,522	0,00	0	24,522	1 145,00	28 078	0	28 078	[illegible]
151.	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	2,285	0,00	0	2,285	3 014,00	6 887	0	6 887	[illegible]
152.	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	11,668	0,00	0	11,668	1 260,00	14 702	0	14 702	[illegible]
153.	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	11,765	0,00	0	11,765	3 918,00	46 095	0	46 095	[illegible]
154.	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	17,4	0,00	0	17,400	289,00	5 029	0	5 029	[illegible]
155.	96687R	Vybourání uličních vpustí kompletních se zaslepením potrubí	kus	1,0	0,00	0	1,000	1 007,00	1 007	0	1 007	[illegible]
156.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	510,737	0,00	0	510,737	60,00	30 644	0	30 644	[illegible]
157.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	6 639,581	0,00	0	6 639,581	2,00	13 279	0	13 279	[illegible]
158.	979084113	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	4,133	0,00	0	4,133	10,00	41	0	41	[illegible]
159.	979084119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	50,665	0,00	0	50,665	3,00	152	0	152	[illegible]
		995: Poplatky za skládky							96 843	0	96 843	
160.	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	357,579	0,00	0	357,579	96,00	34 328	0	34 328	[illegible]
161.	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	174,802	0,00	0	174,802	241,00	42 127	0	42 127	[illegible]
162.	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	122,377	0,00	0	122,377	121,00	14 808	0	14 808	[illegible]
163.	07.020103-O	smýcené stromy a keře	T	3,0	0,00	0	3,000	121,00	363	0	363	[illegible]
164.	44.170504-O	kamenná suť	T	217,382	0,00	0	217,382	24,00	5 217	0	5 217	[illegible]
		999: Nové přidané položky v ZBV 2							0	0	5 820	
N1	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	–	15,23	0,000	15,225	313,00	–	0	4 765	[illegible]
N2	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	–	15,23	0,000	15,225	20,40	–	0	311	[illegible]
N3	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	–	1,00	0,000	1,000	172,00	–	0	172	[illegible]
N4	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	ks	–	1,00	0,000	1,000	215,00	–	0	215	[illegible]
N5	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	ks	–	1,00	0,000	1,000	320,00	–	0	320	[illegible]
N6	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	ks	–	1,00	0,000	1,000	37,00	–	0	37	[illegible]

1	2	3	4	5	6	6 - ZDV 5b	7	8	9	10 - ZDV 5b	11	12
N7	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	–	7,00	0,000	7,000	251,00	–	0	1 757	Viz popis
N8	59245519	Dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	–	7,00	0,000	7,000	398,00	–	0	2 786	Viz popis
N9	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	–	503,00	0,000	503,000	13,00	–	0	6 539	Dle technické Zpráva 2 Str.491
N10	113107325	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	–	503,00	0,000	503,000	75,80	–	0	38 127	Viz popis
		998: Nové přidané položky ZDV 5						0	5 075		5 075	
N11		Kamenný zához před a za vtékovým objektem	m3	–	0,00	0,000	5,000	1 015,00	–	5 075	5 075	Viz popis
		Celkem										
		SO 401: Přeložka elektro kabelů Thermoservis						70 675	–	70 675		
		21-M: Elektromontáže						51 104	–	51 104		
1.	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	0,00	0	1,000	5 424,00	5 424	0	5 424	Dle technické Zpráva 2 Str.491
2.	210810025	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 19x2,5mm2 uložených volně	m	40,0	0,00	0	40,000	14,00	560	0	560	Dle technické Zpráva 2 Str.491
3.	210901075	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm2 volně uložených	m	80,0	0,00	0	80,000	31,00	2 480	0	2 480	Dle technické Zpráva 2 Str.491
4.	210901095	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm2 pevně uložených	m	60,0	0,00	0	60,000	40,00	2 400	0	2 400	Dle technické Zpráva 2 Str.491
5.	34111154	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 19x2,5 mm2	m	40,0	0,00	0	40,000	58,00	2 320	0	2 320	Dle technické Zpráva 2 Str.491
6.	34112220	Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 2x120+70 mm2	m	80,0	0,00	0	80,000	224,00	17 920	0	17 920	Dle technické Zpráva 2 Str.491
		4: Vodorovné konstrukce						377	0			
7.	452161113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých řezaných hranolů	m3	0,05	3,00	0	0,050	7 543,00	377	0	377	
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích						37 179	0			
8.	28329410	Fólie varovná PE šíře 22 cm	m	15,0	0,00	0	15,000	10,00	150	0	150	Dle technické Zpráva 2 Str.491
9.	64571365	Trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 110/94	m	57,2	0,00	0	57,200	105,00	6 006	0	6 006	Dle technické Zpráva 2 Str.491
10.	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,1	0,00	0	0,100	2 548,00	255	0	255	Dle technické Zpráva 2 Str.491
11.	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,1	0,00	0	0,100	2 731,00	273	0	273	Dle technické Zpráva 2 Str.491
12.	460010026	geodetické zaměření skutečného provedení	km	0,1	0,00	0	0,100	42 443,00	4 244	0	4 244	Dle technické Zpráva 2 Str.491
13.	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	10,0	0,00	0	10,000	147,00	1 470	0	1 470	Dle technické Zpráva 2 Str.491
14.	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	15,0	0,00	0	15,000	163,00	2 445	0	2 445	Dle technické Zpráva 2 Str.491
15.	460421151	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté betonovými deskami 50x20 cm, s ložem do 20 cm	m	15,0	0,00	0	15,000	70,00	1 050	0	1 050	Dle technické Zpráva 2 Str.491
16.	460490012	Kryti kabelů výstražnou folií šířky 25 cm	m	15,0	0,00	0	15,000	10,00	150	0	150	Dle technické Zpráva 2 Str.491
17.	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	57,2	0,00	0	57,200	58,00	3 318	0	3 318	Dle technické Zpráva 2 Str.491
18.	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	15,0	0,00	0	15,000	42,00	630	0	630	Dle technické Zpráva 2 Str.491
19.	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	10,0	0,00	0	10,000	49,00	490	0	490	Dle technické Zpráva 2 Str.491
20.	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,05	0,00	0	1,050	307,00	322	0	322	Dle technické Zpráva 2 Str.491
21.	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	3,45	0,00	0	3,450	80,00	284	0	284	Dle technické Zpráva 2 Str.491
22.	58337308	Štěrkopísek frakce 0-2 třída B	t	2,1	0,00	0	2,100	227,00	477	0	477	Dle technické Zpráva 2 Str.491
23.	58931953	Smus pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm	m3	0,429	0,00	0	0,429	1 924,00	826	0	826	Dle technické Zpráva 2 Str.491
24.	58933035	Smus pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	1,716	0,00	0	1,716	2 249,00	3 859	0	3 859	Dle technické Zpráva 2 Str.491
25.	59213590	Deska betonová ABD 26-50 50x30x3,5 cm	kus	30,0	0,00	0	30,000	31,00	930	0	930	Dle technické Zpráva 2 Str.491
		745: Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových						1 410	0			
26.	745431150R	Demontáž kabel Al 2x,3 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně	m	105,0	0,00	0	105,000	10,00	1 050	0	1 050	Dle technické Zpráva 2 Str.491
27.	745449350	Montáž kabel Al do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně jmenovitého neuvedeného	m	30,0	0,00	0	30,000	12,00	360	0	360	Dle technické Zpráva 2 Str.491
		740: Elektromontáže - soubory pro vodiče						10 470	0			
28.	35436032	Spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV01-AHSC-185 3x120-4x185	kus	4,0	0,00	0	4,000	1 033,00	4 132	0	4 132	Dle technické Zpráva 2 Str.491
29.	354360349	spojka ovládacího kabelu	kus	2,0	0,00	0	2,000	1 496,00	2 992	0	2 992	Dle technické Zpráva 2 Str.491
30.	740513724	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV CVC2 3x95-70-150+70 mm2	kus	4,0	0,00	0		429,00	1 716	0	1 716	Dle technické Zpráva 2 Str.491
31.	740515214	Propojení kabel ovládací nebo sdělovací celoplastový spojkou do 1kV Raychem VMDU 22	kus	2,0	0,00	0		793,00	1 586	0	1 586	Dle technické Zpráva 2 Str.491
							0,000					
		998: Poplatky za skládky					0,000		181	0		
32.	01.1705504-O	Odpis výkopové zemina-odkop	T	1,89	0	0	1,890	96,00	181	0	181	Dle technické Zpráva 2 Str.491
							0,000					
		SO 402: Přeložka kabelů VO						30 169	–	30 169		
		21-M: Elektromontáže						8 669	0			
1.	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	2,0	0	0	2,000	81,00	162	0	162	Dle technické Zpráva 2 Str.492
2.	210101232	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVC2 1x35 žíly do 4x16x16 mm2	kus	1,0	0	0		287,00	287	0	287	Dle technické Zpráva 2 Str.492
3.	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	0	0		5 424,00	5 424	0	5 424	Dle technické Zpráva 2 Str.492
4.	210901015	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených	m	30,0	0	0		14,00	420	0	420	Dle technické Zpráva 2 Str.492
5.	210901015	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených	m	30,0	0	0	30,000	14,00	420	0	420	Dle technické Zpráva 2 Str.492
6.	34112316	Kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	30,0	0	0	30,000	46,00	1 380	0	1 380	Dle technické Zpráva 2 Str.492
7.	35430021	Spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 31-AH 21S 4x6 - 35	kus	1,0	0	0	1,000	576,00	576	0	576	Dle technické Zpráva 2 Str.492
							0,000					
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích					0,000		20 640	0		
8.	64571350	Trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 40/32	m	25,0	0	0	25,000	45,00	1 125	0	1 125	Dle technické Zpráva 2 Str.492
9.	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,1	0	0	0,100	2 548,00	255	0	255	Dle technické Zpráva 2 Str.492
10.	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,1	0	0	1	2 731,00	273	0	273	Dle technické Zpráva 2 Str.492

1	2	3	4	5	6	6 - ZBV 3b	7	8	9	10 - ZBV3b	11	12
11.	460010026	neodetické zaměření skutečného provedení	km	0,1	0	0		42 442,00	4 244	0	4 244	[illegible]
12.	460200123	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	40,0	0	0	40,000	115,00	4 600	0	4 600	[illegible]
13.	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	12,0	0	0	12,000	124,00	1 488	0	1 488	[illegible]
14.	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	8,0	0	0	8,000	163,00	1 304	0	1 304	[illegible]
15.	460421132	Lože kabelů z písku a stěrkopísku tl 10 cm nad kabel, krytu beton deskou 50x20 cm, s lože do 40 cm	m	20,0	0	0	20,000	80,00	1 600	0	1 600	[illegible]
16.	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	25,0	0	0	25,000	31,00	775	0	775	[illegible]
17.	460510402	Vyčištění stavaticích kabelových trub bez kabelové komory čisticí soupravou	m	1,5	0	0	1,500	187,00	281	0	281	[illegible]
18.	460560113	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	12,0	0	0	12,000	30,00	360	0	360	[illegible]
19.	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	40,0	0	0	40,000	34,00	1 360	0	1 360	[illegible]
20.	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	6,0	0	0	6,000	42,00	336	0	336	[illegible]
21.	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,4	0	0	1,400	307,00	430	0	430	[illegible]
22.	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	12,6	0	0	12,600	30,00	378	0	378	[illegible]
23.	58337308	Stěrkopísek frakce 0-2 třída B	t	2,8	0	0	2,800	227,00	636	0	636	[illegible]
24.	59213250	Deska betonová ABD 26-50 50x30x3,5 cm	kus	40,0	0	0	40,000	31,00	1 240	0	1 240	[illegible]
		745: Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových							600	0		
25.	745431120R	Demontaž kabel Al sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	60,0	0	0	60,000	10,00	600	0	600	[illegible]
							0,000					
		995: Poplatky za skládky							242			
26.	01.178504-O	cista výkopová zemina-odkop	T	2,52	0	0		96,00	242	0	242	[illegible]

*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

ROZPOČET S DODATKY

Příloha č. 7c

Stavba: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013
Objekt: Stavba 1 SO 03 Odvodnění komunikace
3 dodatek ZDV 3c

Zpracoval: Ing. Milan Profous
Datum: 10.7.2015

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: Skanska a.s.

Díl	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDV	Množství v měrných jednotkách ZDV 1-ZDV 2	Množství v měrných jednotkách	Množství dle ZDV 3c	Cena jednotková	Náklad dle ZDV (Kč)	Množství v měrných jednotkách výpočet ZDV 3 - ZDV 2	Náklad dle ZDV 3c (Kč)	
1	2	3	4	5	6	7 = ZDV 3c	8	9	10	11 = ZDV3c - ZDV2	12	
									191 182	26 913	217 095	
Díl:	1	Zemní práce							29 585,00	0	29 585	
	1 113101101	Odstranění násypů z betonu - vč. souvisejících prací, odvozu a skládkování	kus	1,00	0,00	0,00	1,00	502,00	502,00	0	502	Dle rozpočtu DO 03
	2 113151114	Odstranění závěrného krytu mrazovzdušného do 500 m2 tl do 50 mm	m2	70,00	0,00	0,00	70,00	21,00	1 470,00	0	1 470	Dle rozpočtu DO 03
	3 1002	Ručně kopané sondy na inž. sítích	kus	6,00	0,00	0,00	6,00	310,00	1 860,00	0	1 860	Dle rozpočtu DO 03
	4 132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	67,50	0,00	0,00	67,50	291,00	19 642,50	0	19 643	Dle rozpočtu DO 03
	5 162751105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	56,25	0,00	0,00	56,25	72,00	4 050,00	0	4 050	Dle rozpočtu DO 03
	6 174101101	Zásyp jam, rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	11,25	0,00	0,00	11,25	68,00	765,00	0	765	Dle rozpočtu DO 03
	10 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	27,00	0,00	0,00	27,00	22,00	594,00	0	594	Dle rozpočtu DO 03
	11 871203121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	45,00	0,00	0,00	45,00	60,00	2 700,00	0	2 700	Dle rozpočtu DO 03
	12 899041311	Zřízení horské vpusti uliční z betonu	kus	2,00	0,00	0,00	2,00	920,00	1 840,00	0	1 840	Dle rozpočtu DO 03
	17 894411020	Výpusť uliční: montáž a dodávka z dílců D 600, s kal.košem, hl. 1,0 m, s výtokem DN 200, mříž litina 300x300 C 250	kus	2,00	0,00	0,00	2,00	2 457,00	4 914,00	0	4 914	Dle rozpočtu DO 03
	19 592243000	dno betonové šachty kanalizační 400-600	kus	2,00	0,00	0,00	2,00	4 564,00	9 128,00	0	9 128	Dle rozpočtu DO 03
	20 871350121	Montáž trub z plastu, hrdlový kroužek, DN 200	m	18,00	0,00	0,00	18,00	41,00	738,00	0	738	Dle rozpočtu DO 03
	21 592243000	skruž betonová přechodová s kónusem 100x62x62 cm	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	1 088,00	4 352,00	0	4 352	Dle rozpočtu DO 03
	24 899103111	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,00	0,00	0,00	2,00	228,00	456,00	0	456	Dle rozpočtu DO 03
	25 592243442	Poklop na vstupní šachty 600 D 400 vč. DIN prav. A	kus	2,00	0,00	0,00	2,00	1 369,00	2 738,00	0	2 738	Dle rozpočtu DO 03
	26 899740112	Přípojky UV + HV z potrubí PVC 200 mm - komplet vč. tvarovek, výkopu, obsypu a pod.	m	18,00	0,00	0,00	18,00	351,00	6 318,00	0	6 318	Dle rozpočtu DO 03
	27 998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových stavěných výkop	t	71,92	0,00	0,00	71,92	25,00	1 798,00	0	1 798	Dle rozpočtu DO 03
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci							5 120,00	0	5 120	
	28 919732211	Zatření spár asfalt. emulzí s posypem drtí	m	80,00	0,00	0,00	80,00	28,00	2 320,00	0	2 320	Dle rozpočtu DO 03
	29 919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	80,00	0,00	0,00	80,00	35,00	2 800,00	0	2 800	Dle rozpočtu DO 03
Díl:	VN	Vedlejší náklady							157 446,00	0	157 446	
	30 001121 R	Zařízení staveniště	%	2,00	0,00	0,00	2,00	44 984,50	89 969,00	0	89 969	Dle rozpočtu DO 03
	31 VRN1	Mimostav. doprava	%	1,00	0,00	0,00	1,00	44 985,00	44 985,00	0	44 985	Dle rozpočtu DO 03
	32 001122 R	Územní vlivy	%	0,50	0,00	0,00	0,50	44 984,00	22 492,00	0	22 492	Dle rozpočtu DO 03
Díl:		Nové položky-kolize potrubí DN 400 s inženýrskými sítěmi							0,00	26 913	26 913	
	01	Dodávka a montáž tvarovek							0,000	26 913	26 913	
	N1 877350211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KC 2000 jednoosé DN 400	kus	3	0,00	3,00	3,000	435,00	0	1 305	1 305	Dle URS 2015 01
	N2 877350221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KC 2000 dvouosé DN 400	kus	3	0,00	3,00	3,000	435,00	0	1 305	1 305	Dle URS 2015 01
	N3 877350241	Montáž hrdlového uzávěru z tvrdého PVC-systém KG nebo polypropylenu-systém KC 2000 DN 400 (přechod, kónění, přesuvka)	kus	0	0,00	0,00	4,000	0,00	0	0	0	Dle URS 2015 01
	N4 286113770	koleno kanalizační plastové KGB 400x15°	kus	3	0,00	3,00	3,000	2 086,00	0	6 258	6 258	Dle URS 2015 01
	N5 286112640	trubka KGEM s hrdlem 400X3,9X1M SN4KOEX,PVC	kus	3	0,00	3,00	1,000	1 200,00	0	1 200	1 200	Dle URS 2015 01
	N6 286112650	trubka KGEM s hrdlem 400X3,9X2M SN4KOEX,PVC	kus		0,00	0,00	2,000	2 400,00	0	4 800	4 800	Dle URS 2015 01
	N7 286152960	přesuvka KGU PVC DIN 400 mm	kus	0	0,00	0,00	1,000	3 200,00	0	3 200	3 200	Dle URS 2015 01
	N8 286174450	přechody PRAGMA HD 10 ca hrdla, DN 400	kus	0	0,00	0,00	1,000	598,00	0	1 000	1 000	Dle URS 2015 01
	N9 286225179	těsnění přírubové pryžové DN 400 d=426x473 mm	kus	0	0,00	0,00	5,000	120,00	0	600	600	Dle URS 2015 01
	02	Přeložka vodovodu DN 100 zahloubením							0,00	3 030	3 030	
	N10 132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	0	0,00	2,00	2,000000	1 515,00	0	3 030	3 030	Dle URS 2015 01
	N11 175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	0	0,00	0,00	0,000000	473,00	0	0	0	Dle URS 2015 01
	03	Přeložka vodovodní přípojky							0,00	3 888	3 888	
	N12 132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	0	0,00	2,00	1,500000	1 515,00	0	2 273	2 273	Dle URS 2015 01
	N13 175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	0	0,00	0,00	1,500000	473,00	0	710	710	Dle URS 2015 01
	N14 286102000	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 90 D 90 x 4,3 x 6000 mm	kus	0	0,00	0,00	2,000000	760,00	0	1 520	1 520	Dle URS 2015 01
	N15 230250037	Montáž připojení další konstrukce do propojovacích objektů	kus	0	0,00	0,00	2,000000	1 595,00	0	3 190	3 190	Dle URS 2015 01

*) pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

ROZPOČET S DODATKY

Příloha č. 7d

Stavba: II/331 Nymburk-Drahelice, most ev.č. 331-013
Objekt: Stavba 1 obj SO 04

Zpracoval: Ing. Milan Prefous
Datum: 10.7.2015

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: Skanska a.s.

3 dodatek ZBV 3d

Díl	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství - ZBV 1 ZBV 2	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3d	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech oproti SOD a ZBV 1 ZBV2	Náklad dle ZBV3d	
1	2	3	4	5	6	7 = ZBV 3d	8	9	10	11 = ZBV3a	12	
										34 957,00	86 670,00	
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání							63 613,00	27 057,00	90 670,00	
1	914169111	Pronájem dopravních značek	den	6 210,00		5 245,00	11 455,00	4,00	24 840,00	20 980	45 820,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
2	914169112	Pronájem dopravních značek - velkorozměr. 100/150 cm	den	540,00		1 751,00	2 291,00	9,00	4 860,00	15 759	20 619,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
3	914179111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	94,00		35,00	129,00	50,00	4 700,00	1 750	6 450,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
4	914209111	Pronájem semaforové soupravy	den	90,00		-90,00	0,00	192,00	17 280,00	-17 280	0,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
5	914209112	Pronájem soupravy výstražných světel	kus	90,00		68,00	158,00	86,00	7 740,00	5 848	13 588,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
6	915229111	Zakrytí stáv. doprav. značek - zpětné odkrytí	kus	30,00		0,00	30,00	39,00	1 170,00	0	1 170,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
7	DIO1	Vyznačení objízdných tras	kus	1,00		0,00	1,00	3 023,00	3 023,00	0	3 023,00	Dle rozpočtu Stavba 1 So 04
		Nové položky - DIO I. a II Etapa 13.4.2015-30.6.2015 (79 dni)								7 900,00	7 900,00	
N1	913211111	Plotová zábrana	ks	0,00	10,00	790,00	790,00	10,00	0,00	7 900	7 900,00	Dle URS 2/2015

SKANSKA

POVĚŘENÍ

P/4672/2015

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Milana Pavlíka, bytem: Karla Majera 509, Všenory, 252 31
rodné číslo: 670518/0757
funkce: oblastní manažer Středočeské oblasti

a

Ing. Petra Endrleho, bytem: Paříkova 7, Praha 9, 190 00
rodné číslo: 590320/1832
funkce: vedoucí týmu přípravy

aby společně zastupovali společnost Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ"), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 30 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou zástupci rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2015

V Olomouci dne 12.6.2015

Ing. Michal Reiter - prokurista

Ověřenie [illegible]
[illegible] ověřovací knihy O

562/2015

Ověřuji, že Michal Reiter, nar. 21.5.1964, bytem Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/17 x-x

x-x

x-x

přičemž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Olomouci dne 15-06-2015