
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 6599339000066001

Město Beroun
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum
IČ: 00233129

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ: 60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
302 / 1Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

3.3 0,00 176 006,40 176 006,40

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

3 0,00 176 006,40 176 006,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2
2. Změnový list 1 počet listů 3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 6 počet listů

Změny na základě

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou p                
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva                  
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě                         
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Ing. Jan Fidler, DiS

Petr Vychodil

RNDr. Soňa Chalupová

Číslo pa   

Zhotovitel

Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská

Zástupce Objednatele KSÚS SK Martin Voříšek

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

0,00 176 006,40 176 006,40 176 006,40

Stavební dozor Pavel Novák

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Novák

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Máša

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Změna spočívá v provedení přeložky STL plynovodu LPE DN 90 v místě kolize s vedením trasy nové dešťové kanalizace. Odsouhlasení
a provedení je popsáno v dokladové části, doloženo zápisem do SD. Doklady č. 1, 2 a 3.

Projektant
TDI

Objednatel
Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a
Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s.,Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

3.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 302 / 1Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538

Příjemce



Příloha č. 3

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

13 296 548,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v

předchozích Změnách
na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 13 296 548,17 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 176 006,40 176 006,40 1,32%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 13 472 554,57 176 006,40 1,32%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Novák souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Máša souhlasím

Stavební dozor: Pavel Novák souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS SK: Martin Voříšek souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání
Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7,000 8 9 10 11 12 13 14

3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2 160,00 2 184,000 24,000 72,51 156 621,60 1 740,24 158 361,84 1 740,24 1,11

4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 180,00 181,000 1,000 42,47 7 644,60 42,47 7 687,07 42,47 0,56

13 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 318,61 2 351,010 32,400 334,05 774 531,67 10 823,22 785 354,89 10 823,22 1,40

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 695,58 705,300 9,720 23,83 16 575,67 231,63 16 807,30 231,63 1,40

15 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 318,61 2 351,010 32,400 453,20 1 050 794,05 14 683,68 1 065 477,73 14 683,68 1,40

16 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 695,58 705,300 9,720 56,83 39 529,81 552,39 40 082,20 552,39 1,40

21 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2 329,60 2 394,000 64,400 76,89 179 122,94 4 951,72 184 074,66 4 951,72 2,76

24 162301101.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele -
DEPONIE m3 7 611,45 7 677,250 65,800 78,42 596 889,91 5 160,04 602 049,95 5 160,04 0,86

25 162701105.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele -
SKLÁDKA m3 1 501,43 1 532,530 31,100 247,48 371 573,90 7 696,63 379 270,52 7 696,63 2,07

26 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4 422,38 4 455,280 32,900 44,00 194 584,72 1 447,60 196 032,32 1 447,60 0,74

27 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 690,50 4 721,600 31,100 17,82 83 584,71 554,20 84 138,91 554,20 0,66

28 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 702,57 2 752,970 50,400 244,43 660 589,19 12 319,27 672 908,46 12 319,27 1,86

29 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 189,07 3 221,970 32,900 128,32 409 221,46 4 221,73 413 443,19 4 221,73 1,03

30 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 054,25 1 082,250 28,000 188,41 198 631,24 5 275,48 203 906,72 5 275,48 2,66

31 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 2 108,50 2 166,015 57,515 353,40 745 143,90 20 325,80 765 469,70 20 325,80 2,73

32 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 1,66 1,885 0,225 2 933,10 4 868,95 659,95 5 528,89 659,95 13,55

33 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,70 4,300 0,600 308,59 1 141,78 185,15 1 326,94 185,15 16,22

34 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,70 4,300 0,600 59,17 218,93 35,50 254,43 35,50 16,22

43 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 179,06 183,260 4,200 1 171,20 209 715,07 4 919,04 214 634,11 4 919,04 2,35

60 871440420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600 m 148,90 175,900 27,000 454,22 67 633,36 12 263,94 79 897,30 12 263,94 18,13

61 28617272 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 12 m 151,13 159,130 8,000 523,48 79 113,53 4 187,84 83 301,37 4 187,84 5,29

72 894401211 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 51,00 52,000 1,000 886,04 45 188,04 886,04 46 074,08 886,04 1,96

77 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 79,00 80,000 1,000 186,37 14 723,23 186,37 14 909,60 186,37 1,27

80 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 28,00 29,000 1,000 1 059,18 29 657,04 1 059,18 30 716,22 1 059,18 3,57

81 592241810.R dno betonové šachtové 1000/600 KUS 22,00 23,000 1,000 11 100,97 244 221,34 11 100,97 255 322,31 11 100,97 4,55

113 997013511.R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle
možností zhotovitele t 229,83 232,485 2,655 225,07 51 727,84 597,56 52 325,40 597,56 1,16

114 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 221,90 224,555 2,655 156,84 34 802,80 416,41 35 219,21 416,41 1,20

116 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 147,03 150,017 2,987 923,72 135 814,55 2 759,15 138 573,70 2 759,15 2,03

Nové položky

201 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,00 1,000 1,000 5 960,00 0,00 5 960,00 5 960,00 5 960,00

202 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 0,00 64,400 64,400 212,00 0,00 13 652,80 13 652,80 13 652,80

203 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 0,00 64,400 64,400 121,00 0,00 7 792,40 7 792,40 7 792,40

204 877440410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600 ks 0,00 1,000 1,000 1 460,00 0,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00

205 28617335 koleno kanalizace PP KG DN 600x30° ks 0,00 1,000 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

206 899304811 Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg ks 0,00 2,000 2,000 597,00 0,00 1 194,00 1 194,00 1 194,00

207 871445811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 400 do 600 m 0,00 13,000 13,000 128,00 0,00 1 664,00 1 664,00 1 664,00

Celkem 0,00 176 006,40 176 006,40

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis: Podpis:

Množství ve
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.3
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 302 - Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 302 - Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v      Kč

Podíl cen celkem v
%

Za Objednatele: Martin Voříšek

Datum:

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  121 013 705,79 6=32+36 176 006,40 9=(32A/1)*100 0,15% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 13,27%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 121 093 352,34 7=(6/1)*100 0,15% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 140 448 000 Kč 16 060 974,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 146 522 956,33 8=1*0,3 36 304 111,74 10A=32A+36A 176 006,40 14=+140448000-37 124 387 025,27

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,07% 11=1*0,5 60 506 852,90

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -6,68%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné

(zadávat se
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní
vyjádření

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Procentní
vyjádření

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny de minimis
(15% nebo

limit 140 448 000
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - 8 078 667,29  8 158 313,84   79 646,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40   176 006,40    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00  16 060 974,73 13,27%

102 1 Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží - 8 078 667,29  7 821 907,90 -  256 759,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00  15 900 575,19 13,14%

161 2 Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců    0,00   160 399,54   160 399,54    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   160 399,54 0,13%

302 3 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem    0,00   176 006,40   176 006,40    0,00    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40 176 006,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 %
Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

01_Zápis do SD č_1 ze dne 7.3.2022 - list
č_3221363 1
02_Zápis do SD č_1 ze dne 21.3.2022 - list
č_3221379 1
03_Zápis do SD č_1 ze dne 1.4.2022 - list
č_3221394 1
04_Souhlasné stanovisko TDS 2
05_Souhlasné stanovisko AD 1

Počet listů celkem 6

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů
3

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538

302 / 1



STRABAG List č.: 3 2 213 6 3

______________________________________________________________________Datum: q- .'L - Den týdne:
ladové středisko: Název akce: UV I 0og~ zv AIL / __________________________
asi: — A*C- C °iC OS>vcCoj-4o___________________________________________________________
covni doba: ~=f°Ž— ___________________ _________________Pracovní přestávka: A."2-Co__________
covníci (jména a příjmení): \ QojOkXb U-CyPt £>Uc^V

t Acfe&7~*>x - v/t CA A7_______________________

chanismy: ^7C<S UA2 fl^PAIM/O CAT MX

iteriál:

:oušky:

rovedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

» -SO 15^ .Z 0,8 '■OMí^ ocjgC fMA&My
_________a ^kpoo^á řn^AVxž má <?(X z<lstaVó>£ ~t

_________ Vybyti f/lA'c-6 v/ ifQ^7UAo( g-uS ZASTAŇ 4 ________________________ (
____________________________________________ - BM ř-/^AčSA<j{
____________ ____________________________________________ ^Bqc. cypfcA(/UA> _______
__________ fto ĎLČ FofAMfr G> T6S________________________________ ____________
_________________ ____________________________ __________-»OPuO> 1/s Aaz,
__________MA- A <4L| J>(í Rptui f UA íTA^iT>^- _________________________________
_______* Sd 3 02 LjZ-Z-.U U^Gí Pt-Ztí. *J^A' - PKMáíúKA.
______Pfta fOtťUA(b(ťG U*^Ad,ílAG£ j pi> rUbA fifaKA UAu(í./Lh^ ~ A L&6T            _
Podpis zástupce investora (T     /Podpis stavbyvedoucího:------                

      

VlcekMar02
Textové pole
Doklad č_01



STRABAG

_______________________________________________________________________Datum: . A '2í>22. Den týdne:
Nákladové středisko: Q __Název akce: J+- Ac JIL /2Z2 
počasí: Á L ~ Sézó/X/Zrfck-D_________________ ____________________________ _______________________

pracovní doba: ^c>‘g— ____________________________________________ Pracovní přestávka: _____________

Pracovníci (jména a příjmení): t>A<-^b iciíPtl- f ^ÍŽTTZ, _______

___________________ S<x^P<ž>pa '■ sA^oštatm/ pgAjtfr_____

Mechanismy: 4/l^iMbud O<CT , 4 L<CC4 ;JcA /dCM,' UVtiUAdc । A^'d. ( 
___________FíL^LA ^SAT C^ltfLkA -t ________________________________________

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):_________________________________________________________________________
_______________________ * Í3<r<-A Pfl^^DiL/^A Uo^lflĎi.A řL-HAJOyii/tiO ,_______

V ň?srá /-iAuJč<o9qa X ?G*iž£fc(4A' spftÁ vc o6 u. ia£' i&juI 
_______________________ Č»AU.(giTÓp ~ PAA^h *>í>gCťL>*> PdMbAu^t 

Ž-Akk P . ftv?rO<h A>/ \ MsTUci I P VWlOfcA' - r> VC>&tcsď£

______________________________ p A^OuX'lf_______ 
_________________________________________________________ Z^rtzfró^ ^HOTPc^TČtií - f. U&zAfc 
______________________________________________________________________________________- - mh PLzi </q

- |~> I OlZ^C

--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- (------
z 2-HfríOb'PAL lAž^t/A Tb$ Qcíž- A

řPboztz^u/vC’ fo7^vd3i' ni ;U \/s 9hí<ž)>g> ^-3-
_____Ob^o £/ H cyl.c,<žius fo^^tpu A ___________________________
« 2h6Woz/ITUL vA>t^tzA TPS> K í OA

Hivi h1 - SiouA- 6> ^tž-cn
$4-C2 A §L~S'S ~M.S-.Pu V 22 3-
VIS 42?°

U ^<22/ SSxtkQ V(í 25. s
Pl? 12.^^

\____________________________ l ________ 1 _______________ '__________
&&S, *n& -- TbS ? To Lo tfrAJ'1) í-tk/)O/Ut CM

?(/9Q, w, V(L Ú&ftSVCrlu k. _A 'TcŽAbu 4 iZ 1X>Ž»»T
TLoTQlOoCn O b ^LQU<t>3/.

Podpis zástupce in^stora Podpis stavbyve

VlcekMar02
Textové pole
Doklad č_02
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_ _____________________________________________________________________Datum: _____ Den týdne:
ladové středisko: Lť(_____Název akce: fl/óO!> A ________________________________
asi: (9 At ~ 2 4 TA Ťrfló , (^0^ {><&?/ím'h_______________________________________________
covní doba: Pracovní přestávka: j------------------------ -—,--------------------------------------------
covníci (jména a příjmení): PdiAft CsA pfl771, <ZA3Art/

^G>aC>cAAt4 í3rcé 7 k ~UT ^kf^OírAT^4

ichanismy: dCb^ptzg rLttPAĎbb <S4T Z 0 ?, <<771 4< g&OM , 4C6 Č,C, /C*( &-A.> «VKf j- / jf

ateriál:

kousky:

dovedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):__________________________________________________________

* Ž-HDTĎvrtTj//. T&C IL, frAa TóA^OkTc T-^ A< ’Ž-rryiXkA.A
________________________ ph,(~> _______________________
__________________________ ~V gp 397 ;C7O<4.4 Cj v {

AJA 2< 2< <^*4 ^<3 6 /-r<-0<y3C^
_________________________ — v *> Ž> 5<JS z ^J s<£«y 5^-^4 2z'/L-xl Ac~)o<' P/^č)cT^-^z'
_______________________________QtevP t PaÍ^t? T-P?Loo7Pg_______________________________________________
____________________________ ~ 2>ťtPcČZC^ <.tZi3<7f>j^ V Poa/£J~c/ V ■<< 700

VlcekMar02
Textové pole
Doklad č_03



Vyjádření TDS k ZBV č.3

VlcekMar02
Textové pole
Doklad č_04



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně konstrukce vozovky silnice III/2365, ZBV č.3

Stanovisko TDS k ZBV č.3

Předmětem ZBV č. 3 je změna vyvolaná zjištěnou kolizí navrhovaného kanalizačního potrubí

DN 600 se stávajícím plynovodním vedením a dalšími IS na silnici II/605, SO 101, Plzeňská

ulice. TDS s navrhovanou změnou souhlasí. Touto změnou dojde k zamezení nutnosti

přeložek IS.

vypracoval: Pavel Novák TDS
     
     

                  
           
                 
                



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČ: 4       
tel.:                 
www          

STANOVISKO K ZBV 3

SO/Změna v pořadí 302/1
Název SO Kanalizace dešťová II/605 km 1,450-2,538
Název změny Úprava kanalizace v místě křížení s STL plynovodem

13.06.2022

Stanovisko:
V rámci zpracování ZBV je navržena změna spočívající v provedení úpravy kanalizace SO 302 v místě křížení
přeložky plynovodu provozovatele GasNet s.r.o.

Změna je vyvolaná zjištěnou kolizí potrubí nové dešťové kanalizace se stávající trasou plynárenského zařízení
DN 90 a DN 160. Zadávací projektová dokumentace byla zpracována na základě vyjádření správce plynovodu,
které neodpovídá skutečnosti, zjištěné dne 7.3.2022 (viz. zápis ve SD) na stavbě.

Zástupce AD s navrženou změnou souhlasí. Řešení navržené Zhotovitelem je nutné ke zdárnému dokončení
stavebního objektu a k zajištění jeho funkčnosti. Změna byla řádně projednána.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské
správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

VlcekMar02
Textové pole
Doklad č_05
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