                         Technická specifikace 

Název akce: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice
[image: ]

 Staničení provozní v km : 2,921 km, CMS: Mělník,  okres : Mělník,
  kraj : Středočeský

1 .  Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
	Jedná se o železobetonový trámový most o 1 poli, NK tvoří 4 trámy, opěry mostu jsou betonové.  Délka přemostění je 8 m.
Degradace betonu opěr, uvolněný betonový blok u O1. Lokální koroze výztuže NK. Vozovka nerovná s  trhlinami. Trhliny v římsách
Most má velmi nízkou zatížitelnost Vn = 9t, Vr = 9t , Vaj = 6,9 t  a nevyhovující šířkové uspořádání – mezi zábradlím 4,6 m.


Stavební stav mostu je hodnocen stupněm  V. –  špatný .

Výčet požadovaných oprav Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového mostu . Následně výstavba nového prefabrikovaného rámového  mostu  o rozpětí  9,49 m založeného na mikropilotách . Most je navržen jako prefabrikovaný rám o jednom poli s klouby v opěrách. Opěry jsou tvořeny patkami, které jsou založeny na základové desce, která je podepřena mikropilotami. Prefabrikovaný polorám je tvořený z dílců šířky max. 2,5 m z důvodu možnosti dopravy. Křídla jsou prefabrikovaná. Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem vyrovnávací vrstvy z betonu tl. min. 60 mm, která je přikotvena k hornímu povrchu nosné konstrukce. Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná jednovrstvá pásová izolace na pečetící vrstvu epoxidové pryskyřice . Vozovka bude dvojvrstvá z MA + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní . 
Postup výstavby je třeba dodržet dle zpracované PD tak, aby byl co nejméně omezen pěší provoz .  Předpokládaný postup prací : Před zahájením výstavby mostu je nutné zbourat stávající most (SO 001). Dále provést provizorní zatrubnění potoka (součást tohoto SO), zřídit pracovní plošinu pro vrtání mikropilotového založení mostu a pro vrtání otvorů pro zápory. Následně budou provedeny výkopy až na základovou spáru v jámě pažené záporovým pažením. Pak budou osazeny prefabrikované části konstrukce mostu a poté zmonolitněny. Po osazení prefabrikované nosné konstrukce na ni budou umístěny 2 provizorní lávky pro pěší a bude jim umožněn průchod přes staveniště. V následující etapě bude dokončena pravá strana mostu včetně chodníkové římsy a zábradlí a pěší sem budou převedeni. V další etapě bude dokončena levá část mostu a budou provedeny terénní konečné úpravy.
Součástí zakázky dále je i rekonstrukce komunikace v délce cca 72,5m včetně opěrné zdi z gabionů,  kácení dřevin v blízkosti mostu , náhradní výsadba 10 stromů , zřízení lávky pro pěší, provizorní a trvalé oplocení sousedních pozemků , zajištění DIO   a to vše na základě PD zpracované  firmou AF-Cityplan a vydaného SP. 
Akce je členěna na následující SO : SO 001 – příprava území a demolice mostu, SO101- komunikace, opěrná zeď z gabionů a oplocení pozemků, SO 201 – výstavba nového mostu včetně provizorní lávky pro pěší a SO 180 – DIO.  

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS 
      Stavba  - 15 771 451,15  Kč bez DPH,  19 083 455,89  Kč s DPH

3.  Předpokládaný termín realizace :  4 měsíce

4. Územně-technické podmínky
	
Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
 kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III.  třídy v majetku Středočeského kraje. 

5. Další podmínky:

Při výstavbě je třeba také důsledně dodržovat veškeré podmínky uvedené ve smlouvách s majiteli sousedních pozemků (smlouvy k dispozici u KSÚS) , zejména :
·    prokazatelně informovat Pronajímatele o započetí se Stavbou a dni zahájení pronájmu Předmětu nájmu dle této Smlouvy alespoň 30 pracovních dní předem.
· zřídit provizorní oplocení a vjezdovou bránu, jak jsou uvedeny v dokumentaci schválené pro stavební řízení, konktrétně D.1 / STAVEBNÍ ČÁST, SO 101 –  Komunikace III/24423 v příloze č. 1 – Technická zpráva, verze 1, a to před odstraněním stávajícího oplocení a vjezdové brány.
· udržovat provizorní oplocení a vjezdovou bránu uvedené v čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku domácích a hospodářských zvířat z Pozemku.
· zajistit Pronajímateli přístup / příjezd pro motorová vozidla a požární techniku na Pozemek, vyjma 3 pracovních dní, po které bude v rámci Stavby provedena realizace drenáže pod příjezdem na Pozemek.
· po skončení Stavby zřídit na Pozemku nové oplocení a vjezdovou bránu, jak jsou uvedeny v dokumentaci schválené pro stavební řízení D.1 / STAVEBNÍ ČÁST, SO 101 – Komunikace III/24423 v příloze č. 1 – Technická zpráva, verze 1.
· odstranit provizorní oplocení a vjezdovou bránu až po úplném dokončení a funkčnosti nového oplocení a vjezdové brány, bez vad a nedodělků.


Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Inženýrské sítě v místě mostu nebudou překládány. Je však nutné dbát zvýšené opatrnosti při případných pracích v blízkosti inženýrských sítí a v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

       	


Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum :    25.7. 2022
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