
ID Název úkolu Doba

trvání

Zahájení Dokončení

1 Zahájení stavby 0 dny 29.6. 15 29.6. 15

2 Příprava staveniště 2 dny 29.6. 15 30.6. 15

3 SO 101 Rekonstrukce silnice III/2802 64 dny 1.7. 15 2.9. 15

4 sejmutí ornice z navazujícíh ploch 1 den 1.7. 15 1.7. 15

5 frézování stávajících asfaltových vrstev 3 dny 1.7. 15 3.7. 15

6 odstranění stávajících podkladních vrstev 7 dny 4.7. 15 10.7. 15

7 úprava zemní pláně 14 dny 11.7. 15 24.7. 15

8 odvodnění - položení trativodů, šachty uličních vpustí 14 dny 11.7. 15 24.7. 15

9 nový betonový obrubník do bet. lože 14 dny 25.7. 15 7.8. 15

10 položení nové podkladní vrstvy vozovky (štěrkodrť 200 mm) 14 dny 6.8. 15 19.8. 15

11 postupná úprava stávajících vjezdů (dlažba/recyklát) 25 dny 6.8. 15 30.8. 15

12 úprava stávajícího příkopu (beton.tvárnice do cem.malty) 5 dny 20.8. 15 24.8. 15

13 položení 1.asfaltové vrstvy (ACP 16+, 70 mm) 3 dny 25.8. 15 27.8. 15

14 položení 2.asfaltové vrstev (ACO 11, 40 mm) 3 dny 28.8. 15 30.8. 15

15 svislé a vodorovné dopravní značení 2 dny 31.8. 15 1.9. 15

16 dosypávka krajnic, rozprostření ornice 3 dny 31.8. 15 2.9. 15

17 190 DIO 66 dny 29.6. 15 2.9. 15

18 Vyznačení objízdné trasy 9 týdny 29.6. 15 30.8. 15

19 Označení pracovního místa 66 dny 29.6. 15 2.9. 15

20 Dokončení stavby 0 dny 2.9. 15 2.9. 15
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