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1 ÚVOD 

Studie proveditelnosti je dokument, který je zpracován v přípravné fázi projektu za účelem souhrn-

ného popsání investičního záměru. Popisuje a hodnotí realizační alternativy a poskytuje podklady 

pro samotné investiční rozhodnutí.  

Studie proveditelnosti je zpracována, aby: 

 popsala a specifikovala záměr vybudování předkládaného projektu, 

 prokázala udržitelnost projektu a schopnosti jeho financování po ukončení finanční podpory 

ze strukturálních fondů. 

 prokázala reálnost plánovaného rozpočtu, 

 prokázala opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

 navazovala a kontinuovala investiční záměr kraje v oblasti rozvoje eGovernment. 

Dokumentace je zpracována za účelem žádosti o finanční podporu v rámci výzvy  

č. 19 IOP v oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Studie proveditelnosti je zpracována k datu 19. listopadu 2013. 

Tato studie proveditelnosti byla zpracována jako povinná příloha žádosti o dotaci v rámci uvedené 

výzvy. 
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2 REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE 

Rozsah a obsah Studie proveditelnosti projektu jsou dány doporučenou osnovou, která je součástí 

Příručky pro žadatele a příjemce o finanční podporu v rámci Výzvy č. 19 Integrovaného operačního 

programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1. 

Projekt Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje je podporovanou aktivitou, navazující 

na strategické dokumenty státu v oblasti eGovernmentu a Integrovaného operačního programu. 

Studie proveditelnosti navazuje na Projekt "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji", který je 

financován z výzvy č. 08 IOP. Předkládaný Projekt výzvy č. 19 IOP se skládá ze čtyř samostatných 

aktivit, z nichž Středočeský kraj se rozhodl realizovat následující: 

 Rozvoj služeb technologického centra Středočeského kraje – aktivita projektu č. 1 

 Bezpečnostní infrastruktura TCK – aktivita projektu č. 2 

 Zpřístupnění digitálního obsahu – aktivita projektu č. 3 

2.1 Manažerský souhrn 

Úvodní kapitoly (1-3) zasazují projekt do širšího rámce elektronizace veřejné správy a to jak 

z pohledu Středočeského kraje, tak z pohledu celostátního.  

V úvodu studie je definován účel zpracování studie proveditelnosti. 

Druhá kapitola studie (Rekapitulace výsledků studie) rekapituluje obsah a výsledky jednotlivých 

kapitol studie. 

Třetí kapitola popisuje současný stav a historii projektu, stanovuje cíle a účel projektu spolu 

s variantami a přínosy projektu. Cílem projektu „Krajské služby eGovernmentu Středočeského kra-

je“ je především využití vybudované infrastruktury TC Středočeského kraje pro standardizaci 

a centralizaci služeb pro Středočeský kraj a krajem zřizované a zakládané organizace, případně 

vytvoření nových nebo zvýšení úrovně stávajících centrálně poskytovaných služeb, bezpečné 

a dlouhodobě udržitelné fungování služeb a technologií TCK a vybudování a provoz rychlého, 

efektivního a bezpečného informačního systému zajišťujícího zpřístupnění digitálního fondu kul-

turního dědictví a standardizující s tím související služby v souladu se standardy interoperability. 

Ve čtvrté kapitole je popsáno umístění projektu (lokalita) a stručně popsán stav technické infra-

struktury.  
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Pátá kapitola tvoří jádro studie. Je zde specifikováno technické provedení projektu a navrženy 

možné varianty realizace a jejich srovnání. Navržené řešení je v souladu s požadavky definovanými 

výzvou č. 19 IOP a podporovanými aktivitami. 

Šestá kapitola rozebírá projekt z hlediska jeho organizace a identifikuje projektový tým, jeho čle-

ny, funkce a kompetence. 

Sedmá kapitola se věnuje požadavkům na lidské zdroje z hlediska zabezpečení investiční 

i provozní fáze projektu. V kapitole jsou obsaženy požadavky na složení, kvalifikaci, kompetence 

a odpovědnosti těchto členů projektového týmu. 

Osmá kapitola rozpracovává nákladové charakteristiky projektu a časový harmonogram. Defino-

vané oblasti jsou rozděleny do dílčích položek zejména dle jednotlivých aktivit projektu a majetku 

a služeb.  

Devátá kapitola stanovuje počáteční a cílovou hodnotu indikátoru a stanovuje způsob jeho naplně-

ní. 

Desátá kapitola definuje finanční analýzu a plán projektu. Celková plánovaná investiční náročnost 

projektu je 35.124.950,-,- CZK včetně zpracovatele studie proveditelnosti v přípravné fázi. Garant 

projektu (kraj) uhradí 15 % z celkových nákladů investiční fáze, tedy dle odhadu  5.268.742,- CZK, 

z vlastních zdrojů. Ostatní náklady budou přímo hrazeny v rámci finanční podpory projektu.  

Efektivita projektu analyzovaná v jedenácté kapitole je společná pro všechny aktivity výzvy řeše-

né společně v žádosti a spočívá v definování beneficientů a přínosů, které povedou k zefektivnění 

dotčených procesů a potenciálu lepšího cílení jak operativního řízení kraje a krajského úřadu, tak 

strategického řízení a z něho vyplývající další úspory na zkvalitnění poskytovaných veřejných slu-

žeb. 

Z analýzy rizik ve dvanácté kapitole vyplynulo, že největším potenciálním problémem by mohlo 

být podcenění časové a organizační náročnosti projektu. 

Na základě výstupů třinácté kapitoly udržitelnost projektu je minimálně 5 let po ukončení inves-

tiční fáze. Z výsledků studie a shrnutí vyplývá, že projekt je proveditelný, finančně efektivní 

a společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika, a tedy je vhodný k realizaci. 
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3 SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU 

Projekt Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje vychází z koncepčních dokumentů pod-

porovaných aktivit výzvy č. 19 IOP.  

Předkládaný projekt přispěje k naplnění cíle IOP, kterým je modernizace a zefektivnění činnosti 

a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako před-

pokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR 

jako celku. 

Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 

a oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Projekt navazuje na realizaci projektu Výzvy 08 včetně technologického centra Středočeského kra-

je tak, jak byl popsán v projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji". Cílem projektu 

"Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji" je zpracování základního rámce budování Techno-

logického centra Středočeského kraje, s návazností na stanovenou celostátní Strategii realizace 

Smart Administration v období 2007–2015 a se zohledněním specifik Středočeského kraje 

s ohledem na současný stav informatizace v kraji a realizovaných či připravovaných projektů. 

Strategický rámec e-Government služeb ve Středočeském kraji vychází ze stanovené strategie efek-

tivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ 

VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále 

v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních 

registrech veřejné správy a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami, zejména Minister-

stvem vnitra ČR a jednotlivými kraji, promítnutých do návrhu typizovaných projektů samospráv. 

3.1 Cíle projektu 

V rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“ financovaný z výzvy č. 08 IOP 

bylo vybudováno Technologické centrum Středočeského kraje, pořízeny sady dat a vytvořeny zá-

kladní informační služby. Cílem projektu „Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje“ 

financovaného z výzvy č. 19 IOP je využití takto vybudované infrastruktury pro standardizaci 

a centralizaci služeb pro Středočeský kraj a krajem zřizované a zakládané organizace, případně 

vytvoření nových nebo zvýšení úrovně stávajících centrálně poskytovaných služeb. 
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Rámec projektu vychází z požadavků elektronických služeb veřejné správy, hostingových 

a datových center, WAN sítí veřejné správy a především  NBÚ zejména z pohledu připravovaného 

zákona o kybernetické bezpečnosti a aktivit PČR a neziskového sektoru – prevence elektronické 

kriminality. 

Jednotlivé aktivity projektu budou na úrovni technologické architektury vycházet z designu stávají-

cího TCK a v maximální možné míře využívat jeho služeb a prostředků. 

Cílem rozvoje Technologického centra Středočeského kraje a jeho služeb je Standardizace 

a centralizace služeb, či zlepšení úrovně již centrálně poskytovaných služeb pro organizace zřizo-

vané a zakládané krajem, případně další subjekty veřejné správy na území kraje, a to především: 

 nové elektronické služby TCK pro podporu komunikace a centrální správy ICT, 

 standardizace a sjednocení procesů řízení ZZO a úrovně jimi poskytovaných služeb. 

Cílem aktivity č. 2 v oblasti elektronické bezpečnosti je bezpečné a dlouhodobě udržitelné fungo-

vání služeb a technologií TCK včetně rozvoje moderních bezpečnostních technologií v rámci TCK 

Středočeského kraje. 

Cílem aktivity č. 3 je zpřístupnění digitálního fondu paměťových institucí, především regionálního 

charakteru. Jedná se o digitální fond kulturního dědictví samostatných územních celků odborníkům, 

badatelům na různých odborných stupních a široké veřejnosti. Cílem je rovněž zvýšení ochrany 

fondu kulturního dědictví, ochrana fondu proti poškození. Realizací aktivity č. 3 dojde k rozvoji 

moderních technologií ICT v oblasti zpřístupnění digitálního obsahu z fondu paměťových institucí 

krajů a poskytování souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost. 

3.2 Informace o současném stavu projektu 

Projekt Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje navazuje na projekt „Rozvoj eGovern-

mentu ve Středočeském kraji“, který zahrnuje všech šest částí Výzvy č. 08 IOP a který je 

v současné chvíli realizován. 

Cílem části 1 – Aplikace spisových služeb - je upgrade elektronické spisové služby používané na 

krajském úřadě a dodávka a implementace hostované spisové služby pro ZZO kraje. 

Cílem části 2 – Digitální mapa veřejné správy (DMVS) je vytvoření a zajištění aktualizace digitál-

ního vektorového mapového díla s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, na němž je 

katastrální mapa dosud vedena a analogové podobě a vytvoření a zajištění provozu a údržby Ná-

stroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 
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Cílem části 3 – Krajské digitální úložiště (KDÚ), krajská digitální spisovna (KDS) je vytvoření 

a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zajištění procesu digitalizace, zpraco-

vání, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů; vytvoření krajské digitální spisovny a krajského 

digitálního úložiště. 

Cílem části 4 - Vnitřní integrace úřadu (VIU) je zajištění provedení vnitřní integrace úřadu; rozší-

ření o potřebné SW nástroje nebo upgrade stávajících aplikací KúSK; integrace SW nástrojů; sjed-

nocení DMS pro integraci nestrukturovaných informací (dokumentů), prezentace poskytovaných 

služeb prostřednictvím portálu SK, včetně integrace na Portál veřejné správy, service desku pro 

uživatele všech vytvářených IS v kraji v rámci Výzvy 08, krajský identitní systém pro identifikaci 

uživatelů služeb Technologického centra kraje . 

Cílem části 5 je implementace manažerského informačního systému (MIS) a nástroje Business In-

telligence (BI), což znamená vytvoření a údržbu datových tržišť včetně transformačních mechanis-

mů, prezentačních a analytických nástrojů pro všechny oblasti působnosti kraje a ZZO kraje. 

Cílem části 6 je samotné vybudování Technologického centra kraje (TCK), které podporuje napl-

nění všech specifických cílů Strategie rozvoje ICT, tj. usnadnit občanům komunikaci s úřady, ze-

fektivnit běh agend, zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů a zajistit dostupnost 

informací. Cílem technologického centra je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technolo-

gické provozní prostředí pro bezpečný provoz výše uvedených projektů e-Governmentu a dalších 

potřebných aplikací a služeb. 

Předkládaný projekt je plně v souladu se Strategií rozvoje eGovernment v Středočeském kraji se 

silnou vazbou na ni i na další v ní definované projekty, zejména pak projekt Technologického cent-

ra kraje. 

V současné chvíli je předkládaný projekt v přípravné fázi, ve které byla zpracována tato studie pro-

veditelnosti a na jejím základě je připravena žádost o finanční podporu. 

Pro přípravu projektového záměru byl proveden sběr požadavků prostřednictvím vedoucího projek-

tu rozvoje eGovernmentu v rámci jednotlivých odborů krajského úřadu.  Následně byla tato témata 

zařazena do jednotlivých typových projektů a byla zjištěna předpokládaná výše investice 

u jednotlivých dílčích částí. 
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3.3 Účel projektu, aktivity, předpokládané výstupy, přínosy 

Hlavním cílem aktivity č. 1 je standardizace a centralizace služeb, či zlepšení úrovně již centrálně 

poskytovaných služeb pro organizace zřizované a zakládané krajem, případně další subjekty veřej-

né správy na území kraje, a to především v následujících oblastech: 

 nové elektronické služby TCK pro podporu komunikace a centrální správy ICT kraje, roz-

voj infrastruktury TCK a rozvoj dalších aplikací, 

 standardizace a sjednocení procesů řízení ZZO a úrovně jimi poskytovaných služeb. 

Výstupem aktivity jsou: 

Jednotné finanční řízení příspěvkových organizací 

Elektronická podpora finančního řízení územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) byla vy-

hodnocena jako vhodná služba technologického centra kraje (dále jen TCK). Tato služba kromě 

optimalizace a zrychlení procesů finanční kontroly zajistí transparentnost finančních operací prová-

děných v rámci organizací ÚSC, strukturovanou tvorbu finančních plánů, jejich realizaci a finanční 

kontrolu. Tato služba významným způsobem umožní zajistit podporu dlouhodobé finanční stability 

celého ÚSC, která patří mezi nejvýznamnější strategické cíle kraje. Centralizací systému pro fi-

nanční řízení pak může být dosaženo dalších úspor (časových i finančních) v navazujících aktivi-

tách jako například datový sklad, krajské datové úložiště případně sjednocení ekonomického sys-

tému pro příspěvkové organizace.  

Důvodem zajištění služby TCK pro podporu finančního řízení je primárně eliminace rizika spoje-

ného s realizací veřejných výdajů s důrazem na realizace preventivních kontrolních mechanismů 

(EX ANTE) a také neuspokojivá míra informací pro řízení ÚSC, kterou má KúSK k dispozici. 

V současné chvíli je možné řídit a sledovat ÚSC pouze na základě informací z účetních závěrek 

předávaných kvartálně (EX POST), což bylo identifikováno jako nedostatečné.  

Výstupem je pak zajistit nákup nástroje pro finanční řízení a tento koordinovaně zavést do vybrané 

množiny PO na principu postupného zavádění změn.  

Očekávaný je následující postup projektu: 

 Vytvoření cílového konceptu projektu, který bude definovat kvalitu jednotlivých výstupů 

projektu, podrobný harmonogram a cílový stav rozšíření služby finanční kontroly na všech-

na PO. 

 Rámcová analýza prostředí PO a výběr tří až pěti PO, do kterých má být finanční řízení ko-

ordinovaně zavedeno. Za vhodné PO se považuje středně velká organizace s 20 až 100 za-
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městnanci, která je významně zatížena rizikovými faktory (například schvalování velkých 

objemů financí, významný podíl dotací apod.) 

 Podrobná analýza současného stavu procesů finančního řízení. 

 Návrh optimalizovaného stavu procesů a interních předpisů: 

a) Směrnice o oběhu účetních dokladů, 

b) Směrnice vnitřního kontrolního systému. 

 Vytvoření metodiky finančního řízení ÚSC, která bude metodickou oporou, jak zřizovateli 

tak PO. 

 Sestavení plánu implementace. 

 Nákup nástroje schopného svými funkcemi podporovat finanční řízení (plánování, realizaci, 

kontrolu). Nákupem je myšleno zajištění licence, která bude schopná pokrýt všechny poten-

ciální konzumenty této služby. 

 Provozování tohoto nástroje v TCK a poskytování služeb tohoto nástroje všem dalším zá-

jemcům, primárně pak vlastním PO 

 Zavedení finančního řízení do vybraných PO, včetně konzultační a metodické podpory do-

davatele 

Tato oblast je zaměřena na úplné zavedení nové podoby finančního řízení do vybrané množiny PO. 

Tímto varianta zajistí doručení všech očekávaných přínosů projektu, eliminuje riziko nepřijetí no-

vého systému a s jistotou dodá zřizovateli informace pomáhající ke zvýšení míry řízení ÚSC.  

Standardizace krizového řízení a systém videokonference 

V současné době mají orgány krizového řízení na úrovni kraje vytvořeny informační systémy, které 

jsou určeny pro přípravu a řešení krizových situací, nebo které lze k této činnosti využít. Tento na-

vrhovaný projekt má sloužit k zajištění standardizace a centralizace služeb, současně zlepšení úrov-

ně již centrálně poskytovaných služeb pro zřizované a zakládané organizace a další subjekty veřej-

né správy na území kraje k vytvoření nadstavby a sdílení informačních systémů využívaných orgá-

ny krizového řízení na základě ustanovení krizového zákona. V neposlední řadě projekt zajistí 

služby informování obyvatelstva o bezpečnostní situaci v kraji a řešení mimořádných událostí (por-

tál KŘ). 

Cílem je vytvoření takového standardizovaného prostředí, které bude umožňovat využití 

a vzájemnou komunikaci již existujících a provozovaných informačních systémů a databází využí-

vaných pro podporu komunikace rozhodování a při zajišťování připravenosti kraje na řešení mimo-
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řádných událostí. Projekt bude poskytovat uživatelům odpovídající míru nezávislosti jak v oblasti 

informačních, tak i komunikačních technologií, respektovat požadavky efektivnosti a hospodárnosti 

a splňovat zásady systémové integrace. Součástí této části projektu bude i rozvoj videokonferenč-

ního systému, a to především do území. Kraj potřebuje rozšířit tuto infrastrukturu právě z důvodu 

systému krizového řízení i do dalších měst Středočeského kraje.  

Projekt bude pokrývat ve vertikální úrovni rovinu veřejné správy (kraj, ORP a ostatní obce), 

v horizontální úrovni všechny zainteresované subjekty na dané úrovni veřejné správy a následně 

i další zúčastněné subjekty (složky integrovaného záchranného systém a zřizované a zakládané or-

ganizace). Další potřebný informační blok je vytvoření portálu krizového řízení propojeným 

s videokonferenčním systémem (plánování, svolávání, distribuce informací pro skupiny i pro mo-

bilní klienty), k umístění informací potřebných pro řešení mimořádných situací a to jak informací 

s trvalou informační hodnotou, tak informací, které vznikají v průběhu krizového stavu a jsou vý-

znamné pro podporu a řešení konkrétních krizových událostí s definicí oprávnění pro členy krizo-

vého řízení i pro veřejnost. Portál by měl být prolinkován s portálem Středočeského kraje, který je 

vytvářen v rámci projektu Výzvy 08. V neposlední řadě bude dovybaveno pracoviště krizového 

řízení v sídle kraje a poskytnutí dat z aplikace SYPOS a NSRK zpřístupněna potřebným uživate-

lům.    

Optické propoje mezi zřizovanými a zakládanými organizacemi 

Předmětem této oblasti je rozšíření Technologického centra kraje a zajištění konektivity uživatelů 

služeb do Technologického centra kraje pro zajištění nových a rozšíření stávajících centrálních ICT 

služeb. Zajištění konektivity do TCK se týká zajištění dostatečně spolehlivého a bezpečného dato-

vého propojení koncových lokalit a TCK, rozvedení datové sítě po koncové lokalitě, včetně poříze-

ní potřebných síťových prvků. Aktivity týkající se rozšíření sítí budou realizovány výhradně for-

mou nákupu již existující infrastruktury a vybavení.  

Jako prioritní se jeví trasa TCK kraje a záložního centra v Kladně a dále dle potřeb především kri-

zového řízení. To znamená propojení Kladno - Příbram.  

Centrální evidence katalogu kulturního dědictví 

Na základě komunikace s odborem kultury a na základě komunikace s ředitelem Středočeské tech-

nické knihovny byla identifikována potřeba řešit oblast katalogu kulturního dědictví. Na území 

kraje je vedle Středočeské vědecké knihovny i řada zřizovaných muzeí, např. v Roztokách u Prahy, 

v Kladně, Kolíně, Jílovém u Prahy nebo galerie v Rakovníku. Součástí těchto organizací je řada 



 

14 

 

sbírek, o nichž vede evidence organizace samotná. Vedle toho jsou v kraji další muzea a knihovny, 

které zřizují obce. Pro potřeby kraje je nutné vést v kraji centrální evidenci a správu sbírek kultur-

ního dědictví a v rámci jednoho hostovaného informačního systému minimálně pro vlastní příspěv-

kové organizaci.  

Poskytování poštovních služeb do území 

Jedná se o softwarové vybavení umožňující provozovat e-mailovou komunikaci v rámci KúSK 

a vnějším světem (ZZO, obce). Instalace se sestává ze serverových instalací a licencí pro jednotlivé 

uživatele. Nová verze disponuje lepším výkonem, lepší stabilitou, bezpečností a mnoha novými 

potřebnými funkcemi. Cílovou skupinou uživatelů systémů jsou uživatelé krizového řízení na úrov-

ni obcí, záchranných složek a KúSK. Poskytování poštovních služeb bude rozšířeno i na PO kraje. 

Účelem aktivity č. 2 je aktualizovaná bezpečnostní politika TCK a sítí kraje.  V rámci této aktivity 

budou pořízeny nástroje pro lepší a výkonnější zabezpečení rozhraní sítí a provozu aplikací včetně 

filtrace komunikace v sítích včetně možnosti řízení a filtrace na úrovni aplikací. Dále se předpoklá-

dá aktivizace systému pro prevenci a detekci průniku pro monitoring sítí. Realizací aktivity č. 2 

dojde ke zlepšení bezpečnostní úrovně služeb TCK Středočeského kraje, přístup k datům bude bez-

pečnější stejně jako celá datová síť až na úroveň koncových uživatelů Středočeského kraje (využití 

protokolu 802.1x). 

Účelem aktivity č. 3 je vybudování a provoz rychlého, efektivního a bezpečného informačního 

systému zajišťujícího zpřístupnění digitálního fondu kulturního dědictví a standardizující s tím 

související služby v souladu se standardy interoperability. Digitální fond bude poskytovat své zdro-

je formou webového portálu, popř. sdílením služeb, datového materiálu a metadat pomocí rozhraní 

OAI – PMH.  

V rámci projektu Výzvy č. 08 probíhá digitalizace fondů matričních knih, stavebních dokumentací, 

historických knih, smluv a dalších dokumentů. Tyto dokumenty jsou digitalizovány ve spolupráci 

s obcemi Černošice, Kolín, Kutná Hora, Mnichovo Hradiště, Poděbrady a s dalšími ORP a dále 

i s vlastními organizacemi, ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. 

V případě digitálního kulturního dědictví uloženého v paměťových institucích však není v současné 

době systematicky řešen způsob jejich zpřístupňování a poskytování široké laické i odborné veřej-

nosti či vědeckým badatelům a doposud neexistuje jednotné koncepční řešení, které by přispívalo 

k postupnému naplňování národních strategických cílů v oblasti zpřístupňování digitálních doku-
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mentů kulturního dědictví. Projekt si tak klade za cíl vytvořit regionální řešení, jako výstup projek-

tu, které: 

 umožní zpřístupnit široké odborné i laické veřejnosti jedinečné bohatství fondů paměťových 

institucí, 

 přispěje k rozvoji edukace regionální problematiky na základních a středních školách, 

 poskytne pedagogům dostatek informačních zdrojů k aplikaci v rámci moderních edukativ-

ních metod, 

 přispěje k rozvoji vědeckého bádání a poznání nejen v rámci ČR, ale celé Evropy (kdy jsou 

v paměťových institucích uloženy cenné sbírky, o nichž většinou odborná veřejnost nemá 

dosud povědomí), 

 podpoří ochranu vzácných a ohrožených dokumentů a zejména zkvalitnit služby badatelům 

(minimálně na úrovni snížení manipulačních poplatků, úspory času). 

 umožní správu oprávnění napojením na krajský IDM 

Přínosem aktivity č. 3 je zajištění plnohodnotného, rovného a bezpečného přístupu k digitálnímu 

fondu paměťových institucí, ochrana předmětů proti fyzickému poškození, zcizení, snížení fyzic-

kého opotřebení předmětů a efektivnější využívání HW a SW prostředků – sdílení, centralizace, 

virtualizace. Aktivita č. 3 bude realizována ve spolupráci se SVVK. 

3.4 Varianty řešení včetně nulové 

Byly zvažovány následující varianty řešení: 

Nulová varianta – předpokládá zachování stávajícího stavu. 

Výhody  

 nulová investice a provozní náklady (úspora materiálových, finančních, lidských zdrojů), 

 odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, 

 Středočeský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu. 

Nevýhody 

 Nedojde k lepší standardizaci a centralizaci služeb zřizovaných a zakládaných organizací 

 Nebude zajištěna plná konektivita všech uživatelů služeb do Technologického centra kraje 

 Nebude zohledněna potřeba řešit oblast katalogu kulturního dědictví 

 Zachování stávající bezpečnostní politiky TCK 
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 Nezajištění rovného a bezpečného přístupu k dokumentům, které byly digitalizovány 

v rámci výzvy č. 08 IOP. 

Dále byly v rámci investiční varianty zvažovány následující možnosti: 

Aktivita Dílčí projekt 
Bezpečnostní infrastruktura 
TCK 
  

Bezp. Infrstr. TCK 
  

Rozšíření TCK o potřebný HW 
a SW  
Jednotné finanční řízení PO 
Krizové řízení, včetně portálu  
a videokonference 
Optické propoje pro přístup ke 
službám TCK  
Katalog kulturního dědictví 
Poskytování poštovních služeb 

Rozvoj služeb TCK 
  
  
  
  
  
  

  

Rozvoj eHealth 
  

Sdílení zdravotnické dokumenta-
ce  
  

Zpřístupnění digitálního obsahu Zpřístupnění digitálního obsa-
hu  
  Nákup skenovací linky 

Tabulka 1 Investiční varianta projektu 

Oblast rozvoje eHealth nebude realizována. 
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4 LOKALITA A OKOLÍ 

Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od 

ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního 

města Prahy. Středočeský kraj se svojí rozlohou řadí k největším krajům a patří mezi čtyři kraje, na 

jejichž území žije více než 1 milion obyvatel. 

Území Středočeského kraje:  

 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které k 1. 1. 2003 nahradily bývalé 

okresní úřady  

 rozlohou je největší správní obvod s rozšířenou působností – Příbram (8 % rozlohy Středo-

českého kraje)  

 nejmenší je správní obvod s rozšířenou působností – Neratovice (1 % rozlohy Středočeské-

ho kraje)  

Obce s rozšířenou působností:  

Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, 

Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Bo-

leslav, Mnichovo Hradiště Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlča-

ny, Slaný, Vlašim, Votice. 

Základní informace:  

Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem České republiky. Jeho rozlo-

ha 11 014 km2 zabírá téměř 14 % území České republiky. K 30. září 2006 žilo ve Středočeském 

kraji 1 171 200 obyvatel. Tento velice různorodý region v centrální části Čech, jedinečný 

a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. Na rozdíl od ostatních krajů leží jeho sídlo v kraji 

sousedním, na území Prahy.  

Vzhledem ke krásné a zajímavé krajině jsou mnohá místa Středočeského kraje vyhledávanými cíli 

turistů. Leží zde několik chráněných krajinných oblastí, z nichž mezi nejvýznamnější patří Český 

ráj, biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko nebo geologicky zajímavý Český kras se známý-

mi Koněpruskými jeskyněmi. Oblíbeným místem tuzemských i zahraničních rekreantů jsou toky 

téměř všech zdejších velkých řek - Berounky, Jizery, Labe i Sázavy. Kraj je proslaven i vzácnými 

historickými památkami – patří mezi ně především hrady jako Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Ko-

kořín, Český Šternberk. Prakticky všechna města ve Středočeském kraji se právem mohou pyšnit 

středověkým historickým centrem. Skutečnou perlou mezi nimi je bezpochyby Kutná Hora, která je 
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zapsána na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ale i ostatní města jako 

Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Slaný, Kladno, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov a další mají 

co nabídnout. 

4.1 Místa realizace projektu 

Územím dopadu projektu je Středočeský kraj, místem realizace je Hlavní město Praha, Kladno, 

Příbram. 

Sídlo krajského úřadu je v budově na adrese:  

Středočeský kraj 

Krajský úřad 

Zborovská 11  

150 21 Praha 5 

4.2 Stav technické infrastruktury v lokalitě 

V průběhu implementace Technologického centra Středočeského kraje a zejména po nájezdu apli-

kací, které byly a budou implementovány v rámci plnění Výzvy č. 08 IOP vzešel požadavek rozší-

ření TCK o potřebné kapacity a licence SW. V současné době jsou pokryty nároky na aplikace za-

tím realizované v rámci výzvy 08: 

Část 2 – Digitální mapa veřejné správy (DMVS), 

Část 3 – Krajská digitální spisovna (KDS), krajské digitální úložiště (KDÚ), 

Část 4 – Vnitřní integrace úřadu (IS GINIS, Service Desk, IdM, další aplikace). 

TCK po realizaci těchto částí je potřeba dále navýšit dostatečnou kapacitou disků (zejména rych-

lých disků tier0), pamětí v HA clusteru v rámci serverové virtualizace (technologie VMware), li-

cencemi pro další instalace sekundárních OS na bázi Windows 2012 Server DataCenter EN, pokrý-

vající stávající i budoucí rozsah HA clusteru.  

V rámci projektu výzvy č. 08 byla v Technologickém centru Středočeského kraje odsoutěžena 

a nakoupena následující technologie: 

 serverová infrastruktura na bázi serverů DELL v samostatném, ale především blade prove-

dení, blade šasi DELL (servery: management, backup, databázové, pro virtualizaci, AD, 

monitoring), 
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 serverová virtualizace na platformě VMware vSphere Ent Plus, verze 5.x, správa center, Si-

te Recovery Manager, 

 OS Windows 2012 Server EN (edice Std / DataCentrum / ExtConn) pro koncové instalace 

serverů, 

 Diskové pole EMC VNX 5300 s disky Tier0 (SAS 15k) a Tier1 (SAS 7.2k), 

 Disková virtualizace řízena SW řešením FalconStor (NSS),  

 SAN switche Brocade 300, 8 Gbit/s, 

 Zálohovací knihovna DELL PowerValt ML6020, LTO-5, 

 Zálohovací diskové úložiště (tier1), DataDomain DD620, reduplikace, 

 Zálohovací SW, EMC Legato Networker, 

 Garantované úložiště CAS: EMC Centera, 

 LAN infrastruktura: páteřní 10 Gbit/s, ostatní 1 Gbit/s, síťové prvky Huawei šasi  Quidway 

S9306, switch Huawei S5710, 

 Optické komponenty CWDM ADVA optical FSP 3000, 

 Databázový SW: SQL Server 2012 Ent EN, 

 Doplňky: klima, UPS, zhášecí systémy, IP kamery, KVM, racky, 

 Firewall Fortigate 310B, Anti-X Symantec, 

 Monitoring Nagios, nejjednodušší verze open source. 

 Vybavení tvoří téměř symetrické zapojení mezi HTCK a ZTCK.  
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Obrázek 1Technologické centrum Středočeského kraje, logická infrastruktura 
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Koncept řešení 

5.1.1 Rozvoj služeb technologického centra kraje 

V průběhu budování TCK, po vysoutěžení technického řešení a během vlastní implementace 

a nasazení všech informačních systémů, které zatím byly implementovány v rámci plnění Výzvy 

08, a pro potřeby dalších centrálně poskytovaných aplikací vzniká nutnost rozšířit TCK 

o potřebnou kapacitu z důvodů: 

 navýšení hlavní paměti v HA clusteru, vyčerpání diskové kapacity na discích tier0, aktivity 

části 2, 3, 4 Výzvy 08, 

 navýšení omezeného počtu licencí sekundárního OS Windows 2012 Server EN DataCenter 

(souvislost se změnou licencování OS ze strany výrobce OS), 

 pokrytí předpokládaných požadavků v souvislosti s nově pořizovanými systémy v rámci 

Výzvy číslo 19.   

 

V současné době jsou implementovány systémy:  

 Digitální veřejné mapy 

 Informační systém GINIS 

 Service Desk 

 IDM 

 KDÚ/KDS. 

 

V rámci výzvy 08 budou ještě implementovány systémy: 

 Migrace spisové služby eSpis z infrastruktury KÚ do TCK 

 Hostovaná spisová služba pro PO 

 Datový sklad. 

V rámci aktivity se doporučuje rozšíření stávající infrastruktury TCK dle specifikace.  

 

Pro pokrytí výše uvedených oblastí se jedná o následující rozšíření:  
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 Položka  Kusů  

Hardware  

Blade servery (min. CPU 6core, 15MB Cache, RAM 192GB, HDD 2x146GB 
6Gbps Hot plug, RAID, Ethernet 2x10Gb + 4x1Gb, FC 2x8Gb, iDRAC7 Enter-
prise for Blades), rozšíření HA clusteru  

6x  

Blade servery (min. CPU 6core, 15MB Cache, RAM 96GB, HDD 2x146GB 
6Gbps Hot plug, RAID, Ethernet 2x10Gb + 4x1Gb, FC 2x8Gb, iDRAC7 Enter-
prise for Blades), databázové servery (DS, aplikace KúSK, nové aplikace V19), 3 
DB clustery (3x2 fyzické blade servery) 

6x 

Upgrade VNX 5300 na 5500 2x 
Rozšíření diskové kapacity stávajícího diskového pole o 50TB v každé lokalitě 
(10TB tier0, 40TB tier1)  

2x  

Rozšíření operační paměti RAM u stávajících serverů v HA clusteru o 144GB 
u každého v konfiguraci (9 x 16GB for slots)  

10x  

Rozšíření operační paměti RAM u stávajících DB serverů clusteru o 48GB 
u každého v konfiguraci (6 x 8GB for slots), 2 DB clustery (2x2 servery) 

4x 

Rozšíření FalconStore pro diskovou virtualizaci, odpovídající licence  1x 
Klimatizace rozšíření serverovny hlavního TCK (místnost č. 2106) 2 ks  
UPS (místnost č. 2106) 1 ks 
Navýšení kapacity HW pro zálohování DD620 na dvojnásobek stávající 2x  
Software  
OS pro virtualizaci (VMware 5.x Ent. Plus a vyšší)   
Windows Server 2012 EN DataCenter (2 proc), HA cluster  7x  
Windows Server 2012 EN Std, DB servery 6x 
Windows Server 2012 CAL  800x  
Rozšíření zálohovacího SW Networker, odpovídající licence  1x 
SQL Server 2012 Ent. (per core)  12x  
Upgrade monitorovacího SW Nagios na verzi OP5.Nagios pro 200 IP adres  1x  
Operativní nákup systémového software dle specifických požadavků nových systémů 
(např. Windows Server Standard, External Connector)  

Tabulka 2 Rozšíření TCK 

K pokrytí SW řešení TCK budou využity některé SW licence KúSK. 

 

Požadavky na rozšířené funkcionality SW pro monitoring (upgrade) 

Monitorovací software sítě by měl splňovat následující funkcionality: 

 Jednotné grafické rozhraní 

 Integrované grafy 

 Jednotný grafický konfigurační nástroj 

 Kompatibilita s Nagios Exchange 

 Pasivní/aktivní monitoring 
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 Vizualizace topologie 

 Monitoring Business Services 

 Monitoring SLA 

 Konfigurovatelný web interface 

 Možnost appliance serveru 

 Redundance monitoring serverů 

 Loadbalancing 

 Možnost distribuovaného monitoringu (jednotná konfigurace) 

 Možnost nativního sběru logů 

 Systémy varování (email, SMS) 

 Autodiscovery 

 Konfigurační databáze 

 System audit 

 Kapacitní plánování 

 Plánované zasílání reportů 

 Monitoring SNMP, WMI 

 Možnost zákaznických plug-ins 

 Plánování reportů 

5.1.2 Jednotné finanční řízení příspěvkových organizací (PO) 

Zpracování analýzy pro finanční řízení PO. 

Od řešení pro podporu finančního řízení ÚSC se očekává naplnění této funkcionality: 

 Řešení musí být schopno běhu v TCK a využití stávajícími prostředky na PO 

 Licence řešení musí zajistit pokrytí všech potenciálních konzumentů služby 

 Podpora pro finanční plánování PO 

o Sestavení finančního plánu 

o Schvalování finančních plánů 

 Podpora pro realizaci finančních plánů PO 

o Změny schválených finančních plánů  

o Rezervaci finančních prostředků 

o Vynakládání finančních prostředků 
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o Dostupnost finančních prostředků 

o Zajištěn kontrolních mechanismů 

 Podpora pro výkon finanční kontroly (oběhu elektronických formulářů) pro: 

o Předběžnou řídící kontrolu 

 Před vznikem závazku/nároku 

 Po vzniku závazku/nároku 

o Průběžnou řídící kontrolu 

o Následnou řídící kontrolu 

o Možnost přikládání příloh k elektronickým formulářům (podklady pro smlouvu, 

sken faktury, …) 

o Možnost konfigurace pracovního postupu 

 Přidání/odebrání účastníků procesu 

 Změna pořadí účastníků 

 Podpora paralelního schvalování (případ schvalování více útvary současně) 

o Generování úkolů pro účastníky schvalovacích procesů a jejich avizování a zasílání 

informací o průběhu schvalování prostřednictvím e-mailu.  

o Zajištění dodržení legislativních předpisů 

o Průběžné generování PDF/A dokladu o provedení řídící kontroly se záznamem au-

ditní stopy 

o Podpora elektronických podpisů a časových razítek 

o Uložení PDF/A dokladu o provedení řídící kontroly do digitálního archivu 

s možností pozdějšího exportu 

o Automatizovaný přenos dat do datového skladu k pozdější analýze 

o Možnost nahlížení zřizovatele do archivu dokladů o provedené řídící kontrola i na 

operace prováděné PO  

 Zajištění přenosu informací potřebných pro finančního řízení ÚSC. 

Architektura: 

K hostování aplikace se počítá s využitím TCK. Řešení má být dostupné přes tenkého klienta 

a komunikace s TCK má být zajištěna protokolem https. V rámci zajištění chodu i v krizových situ-

acích se očekává replikace řešení v záložním TCK. Data datového skladu mají být prezentována 
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pomocí tenkého klienta, přičemž podkladem prezentace budou analytické datové kostky (OLAP) 

sestavené dle požadavků řídících pracovníků KúSK. 

 

 

Rovnice 1 Jednotné finanční řízení PO 

Implementace: 

Implementace se bude sestávat z rámcové analýzy prostředí PO a výběru tří až pěti PO, do kterých 

má být finanční řízení koordinovaně zavedeno. Následovat má podrobná analýza současného stavu 

procesů finančního řízení ve vybraných PO a návrh optimalizovaného stavu procesů a interních 

předpisů včetně metodiky finančního řízení. 

Samotná implementace má být provedena na základě sestaveného a plánu implementace, který mu-

sí obsahovat alespoň tyto kroky: 

 Zavedení upravené interní dokumentace do vybraných PO 

 Konfigurace aplikace pro specifika vybraných PO 

 Ověření fungování aplikace v prostředí vybraných PO 

 Nastavení a koordinace pilotního provozu a ostrého provozu s dohledem 

 Školení uživatelů 

Podpora: 
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Během realizace projektu a období udržitelnosti musí být stranou dodavatele uživatelům zajištěna 

technická i zákaznická podpora včetně podpory metodické. 

Výhody: 

Mezi výhody realizace patří především: 

 Služba je nabízena všem zájemcům formou SaaS a řešení vyžaduje ke svému fungování 

pouze přístup přes tenkého klienta. Snižují se tedy výrazně nároky na správce IT vybavení 

v místech konzumentů služby. 

 Řešení poskytuje podklady pro řízení zřizovateli online, případně s minimálním zpožděním. 

Nevýhody: 

Zavedení nové formy provádění finančního řízení do organizace není triviální činností a je nutné ji 

zavádět do jednotlivých organizací postupně s důrazem na důkladnou organizaci implementačních 

prací. 

Technická a bezpečnostní rizika: 

 Nedostatečný úložný a výpočetní výkon TCK (s přibývajícími konzumenty služby rostou 

nároky na úložný a výpočetní prostor) 

 Nedostatečně zabezpečený přenos dat mezi klientem a aplikačním serverem 

 Nedostatečné HW/SW vybavení na straně PO 

o Všichni účastníci podpořených procesů musejí mít PC 

o Všichni účastníci s rozhodovací funkcí musí mít dostupné elektronické podpisy 

5.1.3 Krizové řízení 

Informační systémy krizového řízení jsou určeny na podporu řídících procesů spojených 

s přípravou a řešením krizových situací, mimořádných událostí a bezprostředně se dotýkají všech 

ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů, orgánů samosprávy a v konečném důsledku 

i všech občanů České republiky. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., v § 26 stanoví, že orgány krizového říze-

ní při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací využívají informační systémy 

krizového řízení. 

V současné době mají orgány krizového řízení na úrovni kraje již vytvořeny své informační systé-

my, které jsou určeny pro přípravu a řešení krizových situací nebo které lze k této činnosti využít. 

Tento navrhovaný projekt má sloužit k zajištění standardizace a centralizace služeb, současně zlep-
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šení úrovně již centrálně poskytovaných služeb pro zřizované a zakládané organizace kraje, případ-

ně další subjekty veřejné správy na území kraje k vytvoření nadstavby a sdílení informačních sys-

témů využívaných orgány krizového řízení na základě ustanovení krizového zákona. V neposlední 

řadě projekt zajistí služby informování obyvatelstva o bezpečnostní situaci v kraji a řešení mimo-

řádných událostí (portál KŘ).    

Cílem je vytvoření takového standardizovaného prostředí, které bude umožňovat využití 

a vzájemnou komunikaci již existujících a provozovaných (dílčích) informačních systémů 

a databází využívaných pro podporu komunikace rozhodování a při zajišťování připravenosti kraje 

na řešení mimořádných událostí.  

Základním cílem je centralizace služeb zabezpečující informační podporu procesů plánování 

a následné realizace souboru opatření, činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainte-

resovaných orgánů, organizací a složek prováděných v souvislosti s předcházením vzniku 

a minimalizací negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací;  poskyt-

nout nástroje a služby technologického centra kraje umožňující komunikovat a přijímat kvalifiko-

vaná rozhodnutí a zvýšit obecně efektivitu plánovacích a rozhodovacích procesů v diskutované 

oblasti. 

Projekt bude poskytovat uživatelům odpovídající míru nezávislosti jak v oblasti informačních tak 

i komunikačních technologií, respektovat požadavky efektivnosti a hospodárnosti (využití vhod-

ných částí stávajících systémů, aplikačního programového vybavení, databází apod.) a splňovat 

zásady systémové integrace. 

Základní východiska 

Legislativní základ procesu informatizace krizového řízení v České republice je tvořen zákony 

a odvozeným legislativními normami nižší právní síly řešícími zejména problematiku:   

 státní informační politiky, 

 krizového řízení, integrovaného záchranného systému,  

 působnosti a úkolů jednotlivých ústředních správních úřadů a dalších orgánů veřejné správy, 

 působnosti a úkolů dalších zainteresovaných subjektů. 

Základním východiskem pro zpracování příslušné projektové dokumentace a návaznou realizaci 

projektu je souhrn všech známých požadavků (funkčních, uživatelských, systémových, technic-

kých, bezpečnostních, provozních, datových a řady dalších), které musí centralizovaná služba spl-

ňovat. 
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Metodologická východiska musí zohledňovat zejména:   

 metodologii činnosti orgánů krizového řízení, 

 metodologii soustavy informačních systémů veřejné správy, 

 Výsledkem musí být použití takové metodologie, která umožní vyvíjet systém 

a poskytované služby postupně a proces vývoje odpovídajícím způsobem řídit a kontro-

lovat. 

Požadavky 

Základní funkční charakteristiky 

Projekt bude realizován na bázi vícevrstvé architektury (závisí na struktuře aplikací a programů – 

aplikační programové vybavení - APV), která bude zohledňovat možnost využití Web Services 

(Webové služby), možnost používat vlastní aplikace typu klient-server a možnost integrovat apli-

kační komponenty do Web Services. Navrhovaná architektura musí být použitelná jak pro skupino-

vé aplikace (groupware/workgroup), tak pro aplikace lokálního charakteru. 

Globální architektura a navazující dílčí architektury (funkční, procesní, datová, technologická, 

softwarová a hardwarová) musí podporovat následující vlastnosti projektu: 

 Strategická orientace - podpora dosažení strategických cílů připravenosti kraje na řešení 

mimořádných událostí, 

 Adekvátní funkční spektrum - pokrytí všech uživatelských požadavků na funkce systému, 

které jsou ve shodě se strategickými cíli, 

 Integrovanost - z hlediska funkčního, datového, softwarového, hardwarového a z hlediska 

uživatelského rozhraní zejména ve vazbě na využitelnost relevantních architekturních bloků 

a databází již existujících IS a další vazby na okolí, 

 Interoperabilita - garance, že výměna informací mezi dvěma (případně více) systémy bude 

jednoznačná, bez ztráty přesnosti, ve formátu, kterému rozumějí propojené systémy 

a taková, aby interpretace shodných dat byla vždy přesně táž, 

 Otevřenost - schopnost projektu přijímat další technické a softwarové komponenty, datové 

zdroje apod., aniž se naruší jeho provozuschopnost, 

 Flexibilita - schopnost pružně reagovat na nové požadavky uživatelů,  

 Udržovatelnost - projekt musí být vytvořen pomocí standardního vývojového prostředí 

a musí být dobře zdokumentován pro případné úpravy, 
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 Efektivní provozuschopnost - přijatelná doba odezvy funkcí odsouhlasená zadavatelem, 

funkční spolehlivost, bezpečnost dat před výpadky systému, ochrana dat před neautorizova-

ným užitím apod., 

 Bezpečnost - systém musí naplňovat bezpečnostní standardy státní informační politiky,  

 Odolnost - datová komunikační infrastruktura musí zajistit dostupnost dat za krizových situ-

ací s preferencí pro orgány krizového řízení. 
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Obrázek 2 Oblast krizového řízení kraje 
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Krizové řízení - řešící úroveň orgánů kraje, dalších orgánů veřejné správy (určené obce), správních 

a dalších orgánů s územní působností nebo sídlem na území kraje (podpora plánovacích 

a rozhodovacích procesů na úrovni kraje; aplikace vytvořené pro tuto úroveň veřejné správy budou 

získávat data z podsystému „centrum“, od určených obcí, správních a dalších orgánů a organizací 

s územní působností nebo sídlem na území kraje, projekt bude uzpůsoben pro koordinaci krizových 

opatření a záchranných a likvidačních prací v úrovni strategické. 

Neopomenutelnou součástí projektu je zastřešující komunikační systém zabezpečující včasnou 

a spolehlivou výměnu informací mezi výše uvedenými orgány krizového řízení, komunikaci 

s okolím. Data aplikací systémů budou vyměňována formou messagingu, anebo přímou výměnou 

dat distribuovaných databázových informací. Je žádoucí zajistit služby přenosu obrazových infor-

mací snímaných různými senzory, služby „bílé tabule“ (smartboarding) a videotelekonference. Pro 

výměnu databázových informací bude použit standardizovaný formát XML. 

V rámci projektu budou vybaveny mobilními informačními, komunikačními a dalšími technologi-

emi umožňujícími vybraným funkcionářům dočasně pracovat mimo řídící centrum (např. v místě 

mimořádné události či krizové situace) a přijímat příslušná rozhodnutí - koncová zařízení (PC, tencí 

klienti, tablety, videokonferenční zařízení, SW klienti, IP telefony, mobily, tokeny, karty 

s certifikáty). Budou rovněž chápány jako zdroj informací a musí být proto schopny výměny dat na 

základě požadovaných standardů. Současně za účelem informační podpory bude technicky dovyba-

veno centrum – pracoviště krizového řízení. 

Funkcionalita APV implementovaných v rámci projektu musí zajistit potřebný rozsah nejdůležitěj-

ších automatizovaných funkcí krizového řízení pro dané stupně veřejné správy včetně funkcí pod-

půrných a zabezpečovacích. 

Projekt bude z hlediska aplikačního programového vybavení disponovat těmito moduly přizpůso-

benými potřebám daného stupně veřejné správy: 

 Modul SYPOS a NSRK podporující plánovací a rozhodovací procesy, zpracování traumato-

logických plánů, plánů krizové připravenosti a operačních plánů na dané úrovni veřejné 

správy včetně plánování a výběru optimální varianty řešení dané situace; analýzu rizika, 

analýzu zranitelnosti území, procesy spojené s výchovou, vzděláváním, výcvikem atd., 

v případě potřeby zajištění dolicencování SYPOS. 

V rámci použitého operačního systému se požadují zejména tyto nebo jim ekvivalentní služby: 

 tiskové služby, 
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 Internet/Intranet, 

 služby uživatelského rozhraní,  

 komunikační služby, 

 systémový management, 

 bezpečnostní služby OS, 

 služby distribučního zpracování 

 

Cílový stav 

Pro potřeby projektu musí být zabezpečena maximální možná využitelnost relevantních architek-

turních bloků a databází již existujících informačních systémů. Jedná se zejména o části informač-

ních systémů veřejné správy (ústřední úroveň, úroveň kraje), speciální informační systémy ústřed-

ních správních úřadů a speciální informační systémy na úrovni kraje.  

Svými podsystémy a funkčními architekturními bloky bude projekt pokrývat: 

 ve vertikální rovině úrovně veřejné správy kraj, obec s rozšířenou působností, obec, 

 v horizontální rovině všechny zainteresované subjekty na dané úrovni veřejné správy, 

 další zúčastněné subjekty, např. krajem zřizované organizace (zdravotnická, školská 

a sociální zařízení), složky IZS. 

Specifikace požadavků 

 Základní jednoduchá analýza pro zajištění potřebného detailu požadavků. 

 Vytvoření portálu krizového řízení pro veřejnost, organizace kraje, obce a krizové štáby se 

strukturou vybavení pro podporu připravenosti (plánování) kraje na řešení krizových situací 

 Řízení přístupových oprávnění (krizový tým, veřejnost) 

 Videokonferenční systém pro účely zajištění krizových situací 

 Propojení portálu s videokonferencí 

 Provázání záznamů videokonference s událostmi 

 Rozšíření modulu SYPOS pro všechny subjekty zapojené do systému 

 Rozšíření o modul smartboarding (bílé tabule) na výměnu databázových dat ze senzorických 

měření 

 Rozšíření portálu o ocenění nastalých škod (informační blok na portále) 
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 Možnost zadávání žádostí na pomoc při likvidaci škod (např. čerpadla) – systém již existuje, 

v této položce by se jednalo o provázání informací na portál 

 Možnost odběru zpráv z portálu 

 Rozšíření o modul podpory sběru dat k zajištění financování odstraňování následků krizo-

vých situací (prvotní náklady) a financování obnovy území (škody na majetku a infrastruk-

tuře v území) 

 Rozšíření o systém pro zadávání hlášení formou formuláře a následné spuštění pracovního 

postupu 

 Možnost mobilního přístupu 

 Zajištění rozhraní portálu umožňující integrovatelnost s ostatními systémy 

 Pořízení plotteru pro tisk povodňových a krizových map pro potřeby krizového řízení 

a všech zapojených subjektů, dle základní specifikace: 

o Délka válce (šířka tiskového média) min. 44“ 

o Počet barev min. 4+2 (čtyři základní – CMYK + dva polotóny) 

o Rozlišení min. 1200 x 1200 dpi 

o PostScript (PS)  min. verze 3 

 Vybavení pracoviště krizového řízení komunikačními prostředky a technickým vybavením 

podpory krizového řízení.  

5.1.4 Optické propoje 

Z důvodu rozšiřování služeb TCK, což sebou nese vyšší nároky na datovou konektivitu, se doporu-

čuje posílit konektivitu mezi následujícími oblastmi body: 

1. Hlavní TCK (Praha) <-> záložní TCK (Kladno – nemocnice), 2 vlákna 

2. Záložní TCK (Kladno - nemocnice) <-> Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2 vlákna 

3. Záložní TCK (Kladno – nemocnice) <-> Integrovaná záchranný systém Středočeského kra-

je, 2 vlákna 

4. Nemocnice Kladno – nemocnice Příbram, 1 vlákno 

S ohledem na memorandum o podpoře výstavby datových sítí veřejné správy mezi Ministerstvem 

vnitra ČR, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR, provede město Kladno optické připojení 

Středočeské vědecké knihovny, Kladenské nemocnice a Hasičského záchranného sboru. Memoran-

dum je přiloženo do přílohy č. 1. 
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V bodech 2 a 3 bude požadováno pouze pořízení propojení (koncovky) na budovanou síť dle zmí-

něného memoranda. Propojení musí být provedeno s poskytovanou minimální propustností 1 Gbps. 

V bodu 1 se navrhuje odkup 2 optických vláken s předpokládanými parametry a finanční náročností 

uvedenými níže. 

Specifikace 

Dodané řešení aktivních prvků i pasivní optické infrastruktury musí umožňovat implementaci tech-

nologie CWDM, příp. DWDM. Jedná se především o požadavek podpory „barevných“ optických 

transceiverů všemi nabízenými aktivními prvky a možnosti pasivní infrastruktury rozšířit přenášené 

kapacity využitím dalších vlnových délek. Toto je mandatorní požadavek díky potřebě modularity 

zadání.  

Optická vlákna budou dodána minimálně v kategorizaci:  

ITU-T G.652.C, které umožní plné využití ve všech vlnových délkách specifikovaných 

v doporučení ITU-T G.694.2. To umožňuje nasazení optických technologií pro dělení vlnových 

délek. Optická vlákna musí být uložena vhodným způsobem v zemi (např. v HDPE trubkách, mik-

rotrubičkách, apod.). Součástí dodávky vláken je vedle nenasvícených vláken také jejich příprava 

ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů, apod.. 

Optická vlákna v objektech musí dodavatel nainstalovat až k příslušným aktivním prvkům tak, aby 

mohl provést jejich připojení, nakonfigurování a zprovoznění. 

5.1.5 Katalog kulturního dědictví 

Metodika pro vytvoření zpřístupňovacího portálu a repozitáře. 

Datové úložiště portálu – zpřístupňovací repozitář. Realizované dle specifikací OAIS a standardů 

pro budování digitálních repozitářů. Elementární parametry repozitáře jsou dány předpokládným 

objemem v něm uložených dat. Celkový objem dat může zásadním způsobem ovlivnit architekturu 

řešení, přičemž je velmi důležitý počet digitálních objektů, od kterého se odvíjí množství metadat 

a následně i vyhledávací systém. 

Oprávnění přístupu 

Vzhledem k charakteru digitálního obsahu, který byl vytvořen i pro budoucí zpřístupnění, bude 

projekt uvažovat jen variantu plného zpřístupnění všem s ohledem na autorský zákon.  

Interoperabilita 
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Standardy interoperability jsou zásadním prvkem technologie repozitářů. Jedná se o nástroje, díky 

nimž repozitář poskytuje své zdroje formou sdílení služeb, datového materiálu i metadat pomocí 

rozhraní OAI-PMH. V této souvislosti je třeba klást důraz na identifikaci objektů, jejich formátů, 

nástrojů validace, vyhledávání a zpřístupňování dat. 

Datový plán 

Datový plán repozitáře specifikuje způsob hierarchického ukládání datových a metadatových ob-

jektů, jejich formáty, struktury pro vkládání, způsoby uchovávání, zpřístupňování a související da-

tové transformace.  

Plán musí obsahovat: 

 Určení formátů dat a obsahu metadat uložených digitálních objektů modifikovaných AIP 

balíčků v zpřístupňovacím repozitáři (dle norem OAI nebo Dublin Core xml). 

 Určení způsobu transformace uložených AIP balíčků v KDR do zpřístupňovacího repozitá-

ře, to znamená stanovit jasná pravidla pro vytváření a ukládání modifikovaných balíčků AIP 

v repozitáři. 

 Určení formátů dat pro digitální objekty distribuované uživatelům (DIP) – zpřístupňovací 

repozitář musí stanovit vhodné formáty pro distribuci digitálních objektů. Jednotlivé typy 

balíčků DIP se mohou výrazně lišit v závislosti na typu zpřístupňovaného materiálu (sbír-

kový předmět, kniha, mapa atd.).  

Plán zpřístupňování 

Distribuce digitálního obsahu repozitáře je základním a nejdůležitějším výstupním prvkem repozi-

táře. Musí se plně řídit požadavky budoucích uživatelů a dané technologické infrastruktury.  

Přestože projekt předpokládá distribuci obsahu v co nejširším měřítku, je potřeba zvážit i možná 

omezení: autorské právo, legislativní rámec šíření obsahu kulturního dědictví a jejich ochrana. Tato 

skutečnost se musí promítnout již do samotných metadat při jejich transformaci z KDR do zpří-

stupňovacího repozitáře.  

Technický plán 

Rozhodujícím prvkem technického plánu je požadovaná a využívaná IT infrastruktura kraje. Jedná 

se o dostatečné SW, HW a komunikační nástroje s ohledem na předpokládané množství dat. 

Schéma možného řešení „Katalogu kulturního dědictví kraje“ 

Verze 1 – Zdrojem dat je pouze KDR 
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Obrázek 3 1. Varianta řešení katalogu kulturního dědictví 

Verze 2 – Zdrojem dat je KDR a ostatní paměťové instituce kraje 

 

Obrázek 4 2. varianta řešení katalogu kultuního dědictví 

Popis navrhovaného řešení „Katalogu kulturního dědictví kraje“ 

Datovou základnu tvoří zpřístupňovací repozitář, do kterého budou převedeny datové balíčky ulo-

žené primárně v KDR. Data mohou variantně poskytovat i přímo správcovské instituce, jejichž sys-

témy pro správu a evidenci sbírek a fondů umožňují poskytovat data v standardizovaném datovém 

výměnném formátu – například pro muzejní sbírky LIDO atd.. 
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Sběr a transformaci AIP balíčků pro zpřístupňovací repozitář budou obstarávat specializované mo-

duly, které upraví originální AIP (knihovní PSP) balíčky a poskytnou je systémovému repozitáři 

k uložení v definovaném formátu modifikovaného AIP. Modifikované AIP balíčky se stanou dato-

vou základnou, jíž bude používat aplikační vrstva pro zpracovávání dotazů a generování DIP balíč-

ků na základě dotazů uživatelů. Uživatelská vrstva bude využívat pro vyhledávání a zobrazování 

v katalogu pouze běžné prostředky webových prohlížečů bez nutnosti instalovat specializované 

moduly na straně uživatele. Součástí řešení bude administrativní rozhraní pro správu systému 

a rozhraní pro poskytování a sběr dat (harvesting) dle protokolu OAI-PMH. 

Struktura systému 

Specializovaný datový repozitář (modifikované AIP) navrhnutý pro ukládání velkých objemů dat – 

textových, obrazových i zvukových. 

Indexační databáze metadat pro optimální vyhledávání. 

Vstupní datová rozhraní: 

Modul pro transformaci originálních AIP balíčků na modifikované AIP. 

Modul pro čerpání dát z distribuovaných datových zdrojů jednotlivých kulturních institucí (variant-

ně). 

OAI-PMH harvester pro sběr dat z jiných portálů 

Aplikační vrstva zajišťující zpracování požadavků uživatelů, přípravu metadat a digitálních objektů 

(DIP balíček) pro prezentaci v Katalogu. 

Webové rozhraní sloužící jako základní uživatelské komunikační rozhraní pro zpřístupnění digitál-

ního obsahu. 

Výstupní datové rozhraní OAI-PMH provider pro poskytování dat jiným portálům a agregátorům 

dat (Europeana, Apenet, národní autority, české archivy a knihovny, ostatní kraje atd.). 

Odkazy na normy a doporučení 

Knihovny: 

MARCXML - http://www.loc.gov/standards/marcxml/  

MODS - http://www.loc.gov/standards/mods/  

METS - http://www.loc.gov/standards/mets/   

ALTO xml - http://www.loc.gov/standards/alto/  

MIX - http://www.loc.gov/standards/mix/  

PREMIS - http://www.loc.gov/standards/premis/   
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Muzea: 

CIDOC CRM - http://www.cidoc-crm.org/  

LIDO - http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/data-harvesting-and-interchange/what-

is-lido/  

Archivy: 

Standardy: http://www.ica.org/13851/egad-resources/egad-resources.html  

apeEAD: http://www.apex-project.eu/index.php/outcomes/52-public/about-the-

project/outcomes/35-tools-and-manuals  

OAI-PMH: http://www.openarchives.org/pmh/  

Dublin Core: http://dublincore.org/ 

5.1.6 Poskytování poštovních služeb do území  

Softwarové vybavení potřebné pro Informační systém KÚ umožňující provozovat e-mailovou ko-

munikaci v rámci KúSK a vnějším světem. Instalace se sestává ze serverových instalací a licencí 

pro jednotlivé uživatele. Záměrem je poskytovat centrálně poštovní služby primárně pro potřeby 

KúSK, PO a pro subjekty zapojené do krizového řízení na území Středočeského kraje. Update stá-

vajícího software elektronické pošty přinese vyšší dostupnost, výkon a výrazné rozšíření funkcí, 

které napomohou splnění záměru centralizace poštovních služeb. 

Investice předpokládá nákup: 

 Dvou licencí serverového operačního systému 

 Dvou licencí poštovního serveru 

 Balík 1000 uživatelských licencí (CAL). 

5.1.7 Bezpečnostní infrastruktura technologického centra 

V dnešní době se KúSK potýká s výpadky hraničních switchů své infrastruktury,  a to díky jejich 

vysokému stáří a pomalému naplňovaní času životnosti (10/100 Mbit/s). Výpadky těchto aktivních 

prvků mohou neblaze ohrozit bezpečnost celé sítě a kvality poskytovaných služeb. 

V druhé řadě je vhodné provést update Firewall TCK resp. sítě KúSK, tak aby splňoval požadova-

nou propustnost alespoň 16 Gbps, která je nezbytná pro kvalitní poskytování služeb do území. 
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Hraniční switche 

KúSK předpokládá výměnu 35 hraničních switchů. Současné hraniční switche jsou vesměs 8 let 

staré a stav je velmi kritický. Požadované switche by měly splňovat alespoň následující požadavky: 

 

Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky 
Základní vlastnosti   
Třída zařízení L2/L3 switch 
Formát zařízení fixní konfigurace, stohovatelný, 1RU 
Stohovatelný Ano 
Počet portů 1 Gbit/s RJ45 48x 
Počet portů 1 Gbit/s SFP 4x 

Wirespeed (neblokující) na všech portech Ano 

Redundantní napájecí zdroj ano, možno externě 
Výkonnostní parametry   
Minimální propustnost L2/L3 přepínacího sys-
tému 

17,6 Gb/s 

Minimální paketový výkon přepínače 13 milionu paketů/vteřinu 
Vlastnosti stohování   
Minimální počet přepínačů ve stohu 9 
Stohování zařízení přes standardizované síťové 
rozhraní 

ano 

Virtuální zařízení podporuje funkce: single-IP 
management, spanning tree 

ano 

Možnost předkonfigurace neexistujícího přepí-
nače ve stohu před jeho připojením 

ano 

Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými 
prvky stohu 

ano 

Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prv-
kem stohu (1:N redundance) 

ano 

Podpora stohování mezi geograficky odlišnými 
lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 70km 

ano 

Podpora funkce In-service software upgrade 
(ISSU) v rámci virtuálního zařízení 

ano 

Protokoly fyzické vrstvy   
IEEE 802.3-2005 ano 
Podpora "jumbo rámců" do velikosti 10k ano 
Protokoly 2. vrstvy   
IEEE 802.3ad ano 
Minimální počet LACP skupin 128 
Minimální počet linek v jedné LACP skupině 8 
IEEE 802.1Q ano 
Podpora QinQ podle IEEE 802.1ad včetně se- ano 
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Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky 
lectivního QinQ, podpora tunelování BPDU 
Minimální počet aktivních VLAN 4000 
Minimální počet záznamů v MAC adres tabulce 32 000 
Protokol-based VLAN ano 
MAC-based VLAN ano 
IP subnet-based VLAN ano 
GVRP ano 
Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP) Ano 
IEEE 802.1s - Multiple spanning tree ano 
IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree ano 
IEEE 802.1p - Minimální počet front 8 
Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q ta-
gováním BPDU (například PVST+) 

ano 

LLDP a LLDP-MED ano 
Podpora CDP ano 
Protokoly 3. vrstvy   
Minimální počet VLAN IP interface 8 
IPv4 a IPv6 statické směrování ano 
Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce 
pro IPv4/IPv6 

30/30 

Podpora IPv4 a IPv6 QoS ano 
Minimální počet hardwarových výstupních front 8 
Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ano 
BFD pro statické směrování ano 
virtualizace směrovacích systémů(VRF-Lite) 
pro IPv4 a IPv6 

ano 

IPv4 DHCP server Ano 
IPv6 DHCP server Ano 
IPv4 DHCP relay Ano 
IPv6 DHCP relay Ano 
NTP Ano 
Multicast  
IGMP Snooping v1/v2/v3 ano 
MLD snooping v1/v2  ano 
IPv4 a IPv6 multicast VLAN ano 
Bezpečnost a jiné  
IPv4 DHCP snooping Ano 
IPv6 DHCP snooping Ano 
Podpora ochrany proti zahlcení (broad-
cast/multicast/unicast storm control) nastavitel-
ná na procentuální rychlost portu a množství 
paketů za vteřinu 

ano 

hardware-based access control lists (ACLs) in- ano 
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Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky 
gress a egress 

Podpora ověřování 802.1X 
minimálně 2048 ověřených uživatelů na 
systém 

Podpora ověřování MAC adres 
minimálně 1024 ověřených MAC addres 
na systém 

Podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS 
a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření 

ano 

Ověřování přístupu do sítě s podporou odliš-
ných Guest VLAN (nedojde k pokusu 
o přihlášení), Fail VLAN (přihlášení selže) 
a Critical VLAN (nedostupnost RADIUS serve-
ru) 

ano 

IPv4 Source guard Ano 
Podpora IPv6 RA Guard Ano 
Podpora Source Address Validation pro IPv6  
s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 
a SLAAC 

ano 

Podpora bezpečnostního standardu FIPS 140-2 
úroveň 2 

ano 

Management  
CLI rozhraní ano 
SSHv2 ano 
Možnost omezení přístupu k managementu 
(SSH, SNMP) pomocí ACL 

ano 

Hierarchický management ano 
SNMPv2c ano 
SNMPv3 ano 
Sériová nebo USB konzolová linka ano 
AAA ověřování uživatelů (autentizace, autori-
zace, accounting) 

ano 

TACACS+ ano 
Port mirroring ano 
Traffic mirroring ano 
Vzdálený mirroring (RSPAN) ano 
Podpora více monitorujících portů současně, 
minimálně tří -  pro připojení rozdílných analy-
začních nástrojů 

ano 

Podpora IP-SLA nebo alternativního způsobu 
monitorování provozu a dostupnosti služeb 
s možnou návazností na automatické konfigu-
rační změny systému pro zajištění zachování 
dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA 
iniciátor. 

ano 

Podpora IEEE 802.1ag ano 
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Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky 
Podpora Ethernet OAM (IEEE 802.3ah) ano 
Podpora sFlow podle RFC 3176 ano 
Ostatní  
Záruční doba na dodaný hardware v minimální 
délce 72 měsíců ve formátu NBD 

ano 

 Tabulka 3 Požadavky na bezpečnost TC  

Firewall 

Kapitola zahrnuje využití stávajícího firewall FortiGate 310B dle minimálně níže popsaných vlast-

ností pro zvýšení bezpečnosti stávající infrastruktury TCK, zprovoznění dalších funkcí. Zjednodu-

šené řešení by mohlo nahradit zapojení zpřažených firewallů Fortigate 310B a historické řešení 

v síti KúSK na technologii CheckPoint. Navržené řešení by znamenalo zjednodušení správy na 

technologii Fortinet.  

Základní doporučené vlastnosti, parametry 

 Vysoká dostupnost (HA) na principu L2 clusteringu, active active nebo active passive 

 Je rozšířen o funkce IPS 

 Umožňuje případné rozšíření funkcionality z fce FW o fce AV, dokoupením potřebné SW 

licence 

 Podpora IPv4/IPv6 

 Propustnost firewall min 16Gbps nezávislá na velikosti paketu (minimálně pro UDP) 

 Nízká latence firewallu (< 10 us) 

 Propustnost min 12 Mpps 

 Min 3 000 000 Concurrent session 

 Min 70 000 (TCP)nových session za sekundu 

 Propustnost IPSEC min 8 Gbps (512B pakety) 

 Propustnost SSL VPN min 480 Mbps 

 Propustnost IPS min 4Gbps 

 Propustnost antivirové ochrany min 2,8Gbps (flow based režim) 

 Podpora virtualizace – min 10 virtuálních kontextů zahrnutých v ceně 

 Integrovaná podpora dvoufaktorové autentizace 

 20 sítových rozhraní 10/100/1000 
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 Interní úložiště min 64GB 

 Podpora integrace s doménovým řadičem, uplatňování politiky na základě členství uživatele 

ve skupině 

 Licenční politika na principu Unlimited User Licenses. 

Vlastnosti IPS 

 Propustnost min 4 Gbps 

 Real-time monitoring 

 Stahování „signatur“ z webu výrobce. 

Router 

Zachytí primární routování přímo na vstupu do TCK z vnější sítě (Internet) jakožto zařízení vý-

hradně určené k tomuto účelu. Detailní technické parametry budou předmětem specifikace (poža-

davek na podporu protokolu full BGP).  

5.1.8 Zpřístupnění digitálního obsahu 

Špatný fyzický stav dokumentů výrazně omezuje nebo často znemožňuje (v případě monografií 

a periodik) meziknihovní výpůjční službu a veřejné zpřístupnění, znesnadňuje zhotovování kopií 

pro uživatele, každá manipulace zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto po-

škozených dokumentů pro budoucnost. 

V současné době je realizován projekt „Rozvoj služeb Governmentu v krajích – část III. Digitaliza-

ce a ukládání dat“, který se zaměřuje na pořízení SW nástrojů digitalizace a ukládání dat 

a dokumentů na území kraje (služba krajskému úřadu, organizacím kraje, městům a obcím a jejich 

organizacím), včetně digitalizace dat a dokumentů. V případě digitálního kulturního dědictví ulo-

ženého v paměťových institucích však není v současné době systematicky řešen (viz Koncepce 

rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015, část A Digitalizace knihovních fondů, ochrana zpřístup-

nění kulturního dědictví) způsob jejich zpřístupňování a poskytování široké laické i odborné veřej-

nosti či vědeckým badatelům a doposud neexistuje jednotné koncepční řešení, které by přispívalo 

k postupnému naplňování národních strategických cílů v oblasti zpřístupňování digitálních doku-

mentů kulturního dědictví. Projekt si tak klade za cíl vytvořit regionální řešení, které: 

 umožní zpřístupnit široké odborné i laické veřejnosti jedinečné bohatství fondů paměťových 

institucí, 
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 přispěje k rozvoji edukace regionální problematiky na základních a středních školách, 

 poskytne pedagogům dostatek informačních zdrojů k aplikaci v rámci moderních edukativ-

ních metod, 

 přispěje k rozvoji vědeckého bádání a poznání nejen v rámci ČR, ale celé Evropy (kdy jsou 

v paměťových institucích uloženy cenné sbírky, o nichž většinou odborná veřejnost nemá 

dosud povědomí), 

 podpoří ochranu vzácných a ohrožených dokumentů a zejména zkvalitnit služby badatelům 

(minimálně na úrovni snížení manipulačních poplatků, úspory času). 

Prostředkem na naplnění výše uvedených cílů je zpřístupnění digitálních archivů (výstupů digitali-

zace) paměťových institucí prostřednictvím jednotného internetového portálu pro odbornou 

i laickou veřejnost, jehož úlohou bude: 

 Zveřejnění a zpřístupnění digitálního kulturního dědictví uloženého v paměťových institu-

cích. 

 Poskytovat metadatové informace pomocí harvestingu a propagovat tímto způsobem zveřej-

ňovaný obsah do jiných zveřejňovacích systému (např. Europeana, apod.). 

 Poskytovat podporu služeb a procesů pro badatele, zájemce ve formě možnosti zaslání elek-

tronické objednávky na studium požadovaného materiálu příslušné paměťové instituci. 

Dle počátečního průzkumu trhu budou požadavky pro systémy zpřístupnění soustředěny zejména 

na jednoduchou ovladatelnost a intuitivnost pro koncové uživatele a pak na univerzální technickou 

podporu dat. Základním předpokladem bude zcela jistě integrace na systémy pro dlouhodobé uklá-

dání dokumentů kulturního dědictví jednotlivých institucí kraje.  

Koncept řešení  

Navržený koncept řešení vychází z předpokládaných výstupů projektu, kterými jsou:  

 Moderní a bezpečný IS zpřístupňující digitální obsah vybraného okruhu digitalizovaných 

předmětů kulturního fondu. 

 Zavedení standardizovaných back officových a front officových služeb pro zpřístupňování 

a práci s digitálním obsahem. 

 Poskytování digitálních fondů formou sdílení služeb, datového materiálu a metadat pomocí 

rozhraní OAI PMH. 
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Integrace digitalizovaného kulturního obsahu do zastřešujících systémů, zejména evropské digitální 

knihovny Europeana. Zpřístupnění nejvýznamnějších dokumentů prostřednictvím Světové digitální 

knihovny provozované UNESCO a Library of Congress. 

Z pohledu uživatelů systému lze definovat typy přístupů: 

 anonymní 

 kurátoři 

 knihovníci 

 kurátoři-rozšířený (pro před-přípravu dat, řešeno pravděpodobně přidělením role) 

 administrátor 

Portál lze členit na části informační, zveřejňovací, komunikační, přípravnou pro zveřejňování 

a administrátorskou. Každá část obsahuje specifickou funkcionalitu popisovanou v následující ta-

bulce. 

Část Popis 

Základní informace o portálu  

Informace o jednotlivých organizacích 

Kontakty 
Informační 

Provozní řád, pravidla postupy 

Výchozí screen pro klienta 

Členění dle typů sbírek (např. dlaždicové) 

Možnost postupného výběru dle regionálního umístění, dle instituce 

(např: výběrem na mapě apod.) 

Zveřejňovací 

Vyhledávání  

Vyhledávací boxy, klíčová slova, dle popisných metadat pomocí jedno-

duchého filtru, který půjde v případě potřeby rozšířit (pokročilé vyhle-

dávání). 

Dle druhů dokumentů – monografie, periodika, kartografický materiál, 

staré tisky, fotografie, filmy atd. 



 

46 

 

Část Popis 

Podle institucí – a tam též dle druhu digitalizovaných dokumentů 

Fulltextové vyhledávání – na začátek, pak možnost zpřesnění – jednotli-

vé rubriky z katalogizační karty – nutnost domluvy s kurátory, které 

z rubrik budou ochotní zveřejnit 

Příznak, zda je materiál přístupný nebo nepřístupný – např. zda má 

uvolněná autorská práva 

Zobrazení stromu dokumentů v systému zpřístupnění, kdy uživatel ne-

využívá přímé vyhledávání. Pomocí stromu jednoduše získá přehled 

o struktuře a typu uložených dat. Během prohlížení stromu dokumentů 

bude možné uživatelsky obsah filtrovat. Uživatel si bude moci zaškrtá-

vat, jaký typ dokumentů, který chce v přehledu zobrazovat (např. bude 

chtít zobrazovat přehled pouze pro mapy). 

Možnosti zobrazení dat:  

Seznam náhledů stran (mozaika), s možností nastavení velikosti náhle-

dů. 

Plný obraz v prohlížeči s možností zoom a základním přizpůsobením 

obrazu (celá stránka na obrazovku, celá šířka na obrazovku apod.) 

Full-screen s možností zoom. 

Metadata 

Možnost stránkování obsahu předlohy. 

Možnost zobrazení textu z předlohy v extra okně. 

Podpora pro různé typy dokumentů - periodika, monografie, mapy, au-

dio, video, fotografie, rukopisy, jiné typy dokumentů (podpora specific-

kých typů metadat a zobrazení struktury dokumentu, podpora nahlížení 

dle typu formátu). 

Zobrazení předloh podle práv (definice oprávnění pro dokument vs sku-
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Část Popis 

pina uživatelů - IDM) 

Možnosti identifikace a existence konta čtenáře - oblíbené, zobrazené 

Možnost exportu do PDF vybraných stran či celé předlohy (včetně tex-

tové vrstvy) 

Možnosti zobrazení, tisků v souladu s autorskými právy 

Část „Novinky“, variabilní možnost nadefinování rubriky 

Všechny poskytované dig. materiály musí obsahovat vodoznak. 

Možnost tvorby a zaslání odkazu na obsah nebo část obsahu pouze vy-

braným uživatelům. 

Podpora různých jazykových verzí v rámci jedné instalace. 

Nastavení portálu 

Řízený import dat z muzejních systémů 

Řízený import dat knihovních fondů 

Kontrolní mechanizmy nad daty v přístupové (zveřejňovací) databázi 

Statistiky přístupů k jednotlivým předmětům, zobrazení reportů 

Různé pohledy, filtry nad statistikami (např. dle organizace, dle typu 

badatele, z hlediska časové osy apod.) 

Přiřazení oprávněných uživatelů, uživatelských rolí 

Příprava dat pro „harvesting“ 

Správa systému 

a administrace 

Evidence logů 

Objednávkový, rezervační systém Komunikační 

Část pro komunikaci klienta portálu s kurátorem (na základě vybraného 

předmětu zájmu -podrobné postupy budou definovány na úrovni podmí-

nek předmětu VZ) prostřednictvím elektronického formuláře (za využití 
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Část Popis 

možného podání prostřednictvím datové schránky, elektronického pod-

pisu, občanského průkazu v kombinaci s BOK). 

Portál pro zpřístupnění bude poskytovat data jiným podobným systé-

mům, nejlépe na základě protokolu OAI-PMH 

Pro vstup dat do systému (portálu) budou přesně definovaná datová roz-

hraní pro různé typy dokumentů (muzejní předměty, knihovní fondy 

apod.) 

Mailový notifikační systém - součástí portálu bude mailový notifikační 

systém, který bude na mailové kontakty uvedené v administraci jednot-

livých identit zasílat patřičná upozornění a potvrzení.  

Rovněž každá organizace bude mít k tomuto účelu přidělenou adresu 

Např: 

 informace o doručení dat do dočasného uložiště 

 informace o přijetí dat do přístupové databáze 

 informace v případě vzniklé chyby 

 informace o tom, že jsou předpřipravena data pro zveřejnění 

a čekají na schválení 

 informace o jakémkoliv požadavku ze strany anonymního klienta 

 informace o schválení před-připravených dat 

 informace o zveřejnění dat 

Kanál RSS 

Příprava zveřej-

ňování 

Část pro přípravu samotného zveřejňování obsahu (předpříprava infor-

mací pro zveřejnění a potvrzení připraveného obsahu). Tato část by měla 

být přístupná kurátorům, kteří budou připravovat data k zpřístupnění ve 

2 krocích, přístup bude na základě přiřazené role. 
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Část Popis 

Vyhledávání napříč dokumenty a daty přes webové rozhraní nebo webo-

vé služby  (metadata, fulltext) 

Využití technologie pro efektivní zobrazování obrazu, kdy sytém přená-

ší pouze zobrazovaná data uživateli (např. během zoom), cachování pro 

minimalizaci přenosu dat. 

Extrakce dat z již vytvořeného OCR pro zobrazení textu bez obrazu 

(např. v extra okně). 

Podpora mobilních zařízení 

Podpora exportu pomocí OAI-PMH 

Technické po-

žadavky 

Podpora národních i mezinárodních metadatových formátů (vstup - 

NDK, Dublin Core),  

API rozhraní pro vstup dokumentů 

Tabulka 4 Funkce zveřejňovacícho portálu 

Dokumenty jsou uloženy ve dvou různých kvalitách (MasterCopy, UserCopy), pro zveřejnění se 

počítá s vytvářením „PublicCopy“. 

Variantní návrhy technického řešení  

Základním předpokladem řešení je integrace na systémy pro dlouhodobé ukládání dokumentů kul-

turního dědictví, nicméně způsob poskytování dat koncovému uživateli může být v základu prove-

den dvěma způsoby. 

Prvním způsobem (Varianta 1) může být poskytnutí datového obsahu on-line ze systému pro dlou-

hodobé ukládání, např. pomocí webových služeb, kdy samotný obsah není udržován v systému pro 

zpřístupnění.  

Druhým způsobem (Varianta 2) může být poskytnutí obsahu z báze dat, která je součástí systému 

pro zpřístupnění, tedy data jsou pravidelně synchronizována se systémem pro dlouhodobé ukládání.  

Zachování současného stavu – varianta 0 

Nulová varianta počítá se zachováním současného stavu, tedy se zachováním stávajících systémů 

pro ukládání digitálních fondů. Bylo by zachován současný stav, kdy většina obsahu není zpřístup-

něna široké veřejnosti.  
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Nulová varianta má všechny nedostatky současného stavu, které vedly k potřebě vzniku tohoto pro-

jektu. 

Varianta 1 – Rozšíření současného systému KDU 

Tato varianta počítá se zachováním současného systému KDU s tím, že bude náležitě rozšířen 

o funkcionality zpřístupnění pro širokou veřejnost. Současný systém je uzpůsoben zejména pro 

hromadný import dat, dlouhodobé ukládání a zpřístupňování obsahu jednotlivým původcům. Data 

nejsou dále zpřístupňována odborné ani laické veřejnosti. 

V této variantě by v systému KDU muselo být upraveno zejména uživatelské prostředí, včetně 

možnosti jednotlivé uživatele registrovat a evidovat.  

Základní výhodou tohoto řešení je využití stávající infrastruktury, která by byla pouze posílena dle 

předpokládané zátěže systému zpřístupnění. 

Základní nevýhodou je nízká bezpečnost takového řešení, kdy uživatelé by přistupovali ke zdrojo-

vým datům. Tato nevýhoda je tak zásadní, že tato varianta je z možností zcela vyloučena. 

Varianta 2 – Vytvoření nového portálu pro zpřístupnění 

Tato varianta počítá s vytvořením nebo pořízením nového systému pro zpřístupnění digitalizova-

ných dat. Tento systém by byl plně uzpůsoben budoucím požadavkům jak z pohledu funkcionality, 

tak z pohledu bezpečnosti a rychlosti. Systém by byl zároveň plně oddělen od stávajícího systému 

KDR, tedy veškerá potřebná data a zdroje by byly samostatné – pracovalo by se s publikovanou 

množinou dat. 

V této variantě by muselo dojít k poskytnutí nových zdrojů TCK, které lze libovolně oddělit od 

stávajícího prostředí. 

Základní výhodou této varianty je bezpečnost a také flexibilita budoucího řešení. Nutností je však 

vyhrazení nových zdrojů TCK, včetně navazující potřeby správy budoucího řešení. 

Koncept této varianty je zobrazen na následujícím schématu. 
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Obrázek 5 Koncept nového systému pro zpřístupnění digitalizovaných dat 

 Porovnání variant technologických řešení  

Výhodou prvního způsobu jsou nižší nároky na HW úložiště, kdy zpřístupňovaný obsah je uložen 

pouze jednou, nevýhodou je pak nižší bezpečnost celého řešení (zejména jde o možnost přetížení 

systému pro dlouhodobé ukládání a nutné prostupy do interní sítě). Výhodou druhého způsobu je 

vyšší bezpečnost řešení a z pohledu poskytnutí dat momentální nezávislost na systém pro dlouho-

dobé ukládání, nevýhodou jsou pak vyšší nároky na HW úložiště. Zmíněné nevýhody lze částečně 

eliminovat. 

Nejvýhodnější a doporučenou variantou je varianta 2. Varianta splňuje vysoce důležitý aspekt bez-

pečnosti a rychlosti řešení, zároveň pak zadavatel není omezen z pohledu technických 

i uživatelských funkcionalit.  

Doporučené řešení pracuje s publikační částí systému, která pracuje s oddělenými daty, resp. jejich 

kopií určenou pro zpřístupnění. To přináší s ohledem na data bezpečnou variantu a také možnost 

umístění publikační části do samostatného segmentu sítě. 

Analýza technických a bezpečnostních rizik 

Souhrn bezpečnostních podmínek, které musí aplikace splňovat: 
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Webové aplikace (pro Internet i Intranet musí splňovat všechny zákonné normy a standardy. Těmi 

se rozumí zvláště: 

 Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné 

správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška 

o přístupnosti), Metodika Bliend Ffrienly Web 2.3 (http://blindfriendly.cz/metodiky) 

 XHTML 1.x strict (http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd) minimálně nebo 

v případě zachování zpětné kompatibility HTML 5 

 CSS 2.1 (http://www.w3.org/TR/CSS21/) minimálně, v případě zachování zpětné kompati-

bility CSS 3 

 WAI-AA (http://www.w3.org/WAI/) – provést alespoň část WCAG 2.0, další důležité: 

 webové stránky: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

 authoring tools: Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 

 prohlížeče: User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 

 webové aplikace: Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 

 UDDI (http://uddi.xml.org/uddi-org) – pro webové služby 

 Optimalizace pro SEO (komplikovaná problematika, v době předání by ale měly být splně-

ny všechny dostupné možnosti, aby bylo dosaženo co nejlepší optimalizace, např. strojové 

hodnocení na adrese http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/ větší než 90%) 

Bezpečnost řešení – aplikace musí být chráněna proti bezpečnostním chybám, je vyžadováno splní 

doporučení OWASP Top 10 2010 

(owasptop10.googlecode.com/files/OWASP%20Top%2010%20-%202010.pdf), kde je popsáno 

např.  XSS (cross site scripting, technika podvržení cizího textu nebo kódu do stránek), SQL in-

jection, (technika napadení databázové vrstvy programu vsunutím kódu přes neošetřený vstup 

a vykonání vlastního SQL dotazu) atd. 

Webové aplikace musí být optimalizovány pro různé, běžně používané internetové a případně 

i mobilní prohlížeče. Kompromisním řešením je použití responsive designu. Beze ztráty funkčnosti 

je třeba zobrazovat v rozlišení 1024 x 768 px a vyšším minimálně u následujících prohlížečů při 

zachování kompatibility prohlížečů:  

 MS Internet Explorer 7 a vyšší 

 Google Chrome 4 a vyšší 

 Mozilla FireFox 3.0 a vyšší 
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 Opera 8.0 a vyšší 

 

v případě mobilních aplikací: 

 Safari pro Ipad a IPhone,  

 Opera Mini 3.1 a vyšší;  

 Opera Mobile 10 a vyšší;  

 Android Browser 3.1 a vyšší;  

 Internet Explorer Mobile 6 a vyšší. 

Aplikace musí umožňovat centralizovanou správu aktualizací. V případě nutnosti spuštění aktuali-

začního balíčku na klientském počítači, musí tento balíček splňovat podmínky pro instalaci kompo-

nent popsané v bodě e). Aktualizace budou distribuovány pomocí ftp serveru dodavatele a na uvol-

nění nové aktualizace bude určený zaměstnanec KÚ upozorněn minimálně pomocí emailové zprávy 

zasílané automaticky samotnou aplikací či dodavatelem po jejím vydání. Konkrétní podmínky (pří-

stupové jméno a heslo k ftp serveru, seznam kontaktních osob apod.) budou popsány 

v dokumentaci aplikace. 

Funkčnost klientské části aplikace musí být ověřena a zaručena na operačním systému Microsoft  

Windows 7 a všech dalších vyšších verzích. 

V případě, že aplikace využívá ke své činnosti databázi, bude použito databázové prostředí MS 

SQL. 

Aplikace musí přistupovat do databáze jen prostřednictvím jednoho speciálního „společného“ účtu. 

(není možno v databázi používat účty uživatelů.) Tento účet musí být odlišný od administrátorské-

ho účtu, který bude používán pro správu / vzdálenou správu. 

Aplikace bude přebírat autentizaci uživatele ze systému MS Windows (prostřednictvím LDAP), 

tzn., že bude umožňovat přihlašování single sign-on (uživatel si nemusí pamatovat další jméno 

a heslo). 

Aplikace bude umožňovat import uživatelů a organizační struktury z aplikace IDM (nyní aplikace 

EOS) pomocí webové služby. Aplikace bude upravena tak, aby tento import mohl být spouštěn 

samostatně a nezávisle na spuštění vlastní aplikace. 

Dodavatel musí na požádání zajistit úpravu dodávané aplikace tak, aby pro řízení přístupových 

oprávnění uživatelů a jejich správu mohlo být použito jiného systému např. IDM systému - nyní 

aplikace EOS). 
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Aplikace musí poskytnout rozhraní, jehož prostřednictvím bude možno zajistit import a export úda-

jů spravovaných systémem ve formě XML struktur. Preferováno je použití WS. Součástí bude tech-

nický popis rozhraní v českém jazyce. 

V případě, že se jedná o víceuživatelskou Aplikaci, systém umožní jednoduchý export všech zave-

dených uživatelů a výpis jim v aplikaci přidělených práv pro účely auditování. 

Skenovací linka 

V rámci dopracování digitalizace obsahu má být pořízena skenovací linka s těmito parametry: 

 Kvalita skenování alespoň 300dpi 

 Rychlost skenování do 0,5 sekund 

 Doba cyklu do 3 sekund 

 Možnost ukládání na USB zařízení 

 Knižní kolébka ve formátu alespoň A2 

Odpovídajícím zařízením je například Book2net Kiosk nebo lepší. 

5.2 Porovnání variant technologických řešení 

5.2.1 Výhody a nevýhody jednotlivých řešení 

Porovnání variant technologických řešení není pro tento projekt relevantní, neboť primárním cílem 

projektu je především využití vybudované infrastruktury TC Středočeského kraje pro standardizaci 

a centralizaci služeb pro Středočeský kraj a krajem zřizované a zakládané organizace a pro projekt 

byla vybrána optimální rozpočtová varianta dodávky SW a HW. Možné oblasti aktivit, kde bylo 

vhodné navrhnout variantní řešení jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

5.2.2 Analýza technických a bezpečnostní rizik 

Při analýze bezpečnostních a technických rizik je třeba se zabývat třemi oblastmi: 

 technologie zajišťující bezproblémový chod hardwarových prostředků IT. Předpokladů pro 

jejich řádnou funkci je celá řada, patří mezi ně například nepřerušitelné napájení bez ruši-

vých signálů, udržování teploty a vlhkosti prostředí v doporučeném rozmezí, elektromagne-

tické odstínění a další. Technologie, které vytvářejí toto základní prostředí pro IT zařízení, 

mají zcela zásadní vliv na dostupnost aplikací a dat. Souhrnně se označují jako síťová kri-

tická fyzická infrastruktura 

 fyzická bezpečnost hardwarových prostředků IT. Tato oblast sice nebývá vnímána jako 

hlavní zdroj ohrožení, avšak průzkumy ukazují, že se výrazným způsobem podílí na bez-
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pečnostních incidentech IT. Patří do ní poruchy hardwaru, chyby obsluhy, krádeže zařízení 

nebo dat, která jsou zpravidla cennější než samotná IT zařízení, vnitřní nepovolený přístup, 

zneužití zařízení, přírodní katastrofa, požár a další. V podstatě jde o narušení hardwarových 

prostředků v místě jejich instalace, tj. v datovém sále nebo v serverovně. 

 datová a softwarová bezpečnost, kterou veřejnost vnímá jako primární zdroj hrozeb pro IT. 

Sem patří takové fenomény jako spam, počítačové viry, softwarové chyby, chyby LAN 

a WAN, vnější nepovolený přístup a zneužití dat. Tuto oblast řeší softwaroví specialisté, 

avšak jen za předpokladu, že první a druhá oblast zabezpečení, tedy zajištění provozního 

prostředí a fyzické bezpečnosti IT zařízení, byly řádně ošetřeny. 

Veškeré procesy řízení bezpečnosti projektu obsahuje předepsaná dokumentace kraje (bezpečnostní 

politika, směrnice a uživatelské příručky, havarijní plán, příp. bezpečnostní plán/projekt), která 

popisuje zavedený systém, stanovuje jednoznačná pravidla a postupy řízení bezpečnosti na všech 

úrovních a poskytuje nástroj pro efektivní řízení informační bezpečnosti. 

5.3 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační pro-

jektové dokumentace 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v případě zakázek 

nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolu-

financovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-

kázkách, v programovém období 2007-2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 

12. ledna 2009, nebo v souladu se svými vnitřními předpisy, jsou-li přísnější. Během realizace pro-

jektu dojde k podrobné technické specifikaci řešení jednotlivých aktivit, respektive výběrových 

řízení projektu. 

5.3.1 Specifikace zadání technického řešení 

Specifikace zadání technického řešení vychází z kapitoly konceptu řešení, ve kterém je popsána.  

5.3.2 Specifikace vybavení a řešení bezpečnosti IS 

Specifikace vybavení a řešení bezpečnosti IS je součástí povinné dokumentace kraje (bezpečnostní 

politika, směrnice a uživatelské příručky v oblasti ICT, havarijní plán, příp. bezpečnostní 

plán/projekt), která stanovuje jednoznačná pravidla a postupy řízení bezpečnosti na všech úrovních 
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a poskytuje nástroj pro efektivní řízení informační bezpečnosti ve všech oblastech působících 

v rámci kraje. 

5.3.3 Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu 

Vybraný dodavatel jednotlivých výběrových řízení ve spolupráci s jeho subdodavateli provede 

kompletní implementaci. V průběhu implementace bude prováděno testování jednotlivých kompo-

nent, včetně kompletního provedení testů dodané technologie. Dodavatel bude při implementaci 

dodržovat zásady projektového řízení. 

Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu, dle požadavku ob-

jednatele. Jedná se zejména o zaškolení administrátorů aplikace, popřípadě koncových uživatelů. 

Dodavatel musí disponovat dostatečným týmem odborných specialistů a dostupným servisním za-

jištěním. 

Dodavatel zajistí odpovídající kvalitu technické podpory pro veškeré technologie projektu  tak, aby 

byly splněny SLA na jeho provoz a kvalitu služeb po minimální dobu trvání projektu. Technická 

podpora bude součástí výběrových řízení na dodávku samotného řešení. 

Je nezbytné mít zajištěnou maintenance na všechny kritické komponenty systému po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

5.3.4 Potřebné energetické a materiálové toky 

Tyto toky jsou především definovány spotřebou elektrické energie, výkonem a chlazením pomocí 

klimatizačních jednotek pro technologie umístěné v TC, které musí být schopny odvést z prostorů 

TC  uvolněné teplo. S rozvojem TCK je nutné pořídit klimatizační jednotku, jak je uvedeno 

v kapitole konceptu řešení. Spotřeba elektrické energie spolu s nároky na chlazení systému bude 

odpovídajícím stoupat a rozšířením TCK se předpokládá nárůst výkonnostní kapacity o 50 %. 

5.3.5 Záruky a servis 

Záruka by měla být podpořena servisní smlouvou, tak, aby smlouva obsahovala SLA, kde by byly 

stanoveny vymahatelné garance včetně finančního postihu za nedodržení garance služeb. 

V projektu může být uzavřen servisní kontrakt s dodavatelem na služby nezbytné k zajištění úrovně 

poskytování služeb 24 x 7 

Komponenty servisní podpory: 

Servis 

 nepravidelné návštěvy u uživatelů dle jimi vyvolané potřeby 



 

57 

 

 servis hardware a software (instalace aplikačního SW, OS, atd., zajištění obnovy provozu, 

výměna vadných součástek, součinnost s dodavateli infrastruktury, legislativní upgrade 

apod.) 

 

Profylaxe 

 komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláží, instalace, konfigurace a správa 

firewallů, návrh VPN propojení poboček, zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený 

dohled), 

Konzultace 

 zajištění školení a konzultací uživatelům, operátorům a administrátorům  

Rozvoj 

 poskytnutí odborníků na specializované odborné práce v oblasti IS/IT i na úrovni projektu 

5.3.6 Údržba a nákladovost oprav 

V rámci nákladu je nutno počítat s pravidelnou revizí technologií, výkonu jednotlivých technologií, 

likvidací nevratného odpadu (spotřebního materiálu, použitých provozních náplní, opotřebovaných 

částí zařízení získaných preventivní výměnou nebo po opravě). 

Část těchto nákladů by měla být součástí servisní smlouvy s dodavatelem technologií. Přehled pro-

vozních nákladů dle jednotlivých aktivit projektu je uveden v kapitole 8 a 10 této studie. 

5.3.7 Údaje o životnosti jednotlivých zařízení 

Všechny navrhované technologie mají životnost minimálně stejnou, jako je udržitelnost projektu. 

Některá zařízení mají dokonce životnost větší (blade chassis). 

Životní cyklus Technologického centra je podobný pohybu po spirále. Je nutno mít na paměti, že 

bude proto neustále docházet k opotřebení jeho jednotlivých součástí. 
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6 ORGANIZACE 

Garantem celého projektu je Středočeský kraj, respektive Krajský úřad Středočeského kraje, který 

také bude vykonávat všechny činnosti související s organizací výběrových řízení na realizátory 

jednotlivých aktivit projektu.  

Veškerá výběrová řízení budou realizována v souladu s pravidly výzvy IOP, především Závaznými 

postupy pro zadávání zakázek, platnými od 30.8.2013, a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.1 Organizační model investiční fáze 

Projektový tým složený ze zástupců a zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje bude mít 

na starosti celkovou odpovědnost za realizaci projektu a bude odpovídat za zajištění všech aktivit 

projektu. Projektový tým je uveden v kapitole 7. 

V rámci projektu předpokládá žadatel vyhlášení 6 veřejných zakázek. Blíže jsou tyto zakázky roze-

psány v žádosti. 

6.2 Provozní model 

Provozovatelem všech aktivit projektu bude Krajský úřad Středočeského kraje. Provozní fáze bude 

zajišťována projektovým týmem, který je uveden v kapitole 7 i s popisem funkcí jednotlivých členů 

projektového týmu. 

Rozsah služeb souvisejících údržbou bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi 

provozovatelem a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže.  

V rámci přípravné fáze a analytické činnosti byly vyčísleny provozní výdaje.  

Provoz bude zajištěn z prostředků Středočeského kraje – nepředpokládá se spolufinancování pro-

vozu uživateli služeb. 

6.3 Role všech subjektů v projektu 

V projektu rozlišujeme 3 skupiny rolí organizací, kteří se podílejí na vzájemné spolupráci během 

trvání projektu. 

Koordinátor 

Středočeský kraj prostřednictvím svého úřadu je garantem projektu.  

Jako samostatnou roli pak předpokládáme roli České republiky. 
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Koordinátor projektu prostřednictvím vlastních kapacit a případně s podporou dodavatelů řešení 

a vybraných smluvních partnerů zajišťuje následující činnosti: 

 management rolí projektu 

 garance poskytovaných služeb 

 zajištění provozu, servisu a dohledu 

 zadávání veřejných soutěží 

 převzetí dodávek 

 zajištění metodické podpory uživatelům 

 školení 

Uživatel 

Uživatelé v rámci projektu jsou primárně organizace zřizované a zakládané krajem a sekundárně 

obce. Uživatelé využívají služeb a metodické podpory poskytované krajem. 

Česká republika 

Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR vystupuje v projektu jako hlavní koordiná-

tor a realizátor eGovernmentu v ČR prostřednictvím Strategie  realizace Smart Administration 

v období 2007-2015, dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními 

změnami a v souvislosti s operačními programy vytváří podmínky pro realizaci včetně finanční 

podpory. 
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7 LIDSKÉ ZDROJE 

Projektový tým složený ze zástupců a zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje je výkon-

nou složkou projektu.  

Projektový tým svojí činností zajišťuje zejména: 

 Operativní řízení projektu 

 Zajištění a udržení práva čerpání dotace ze SF EU 

 Zastřešení projektu po věcné stránce, zajišťuje chod projektu 

 Vzájemnou koordinaci a součinnost stran a týmů podílejících se na realizaci projektu 

 Kontrolu průběhu projektu a operativní řešení veškerých problémů 

 Koordinaci činnosti subdodavatelů a zástupců třetích stran 

 Podrobnou specifikaci dodávek pro výběrová řízení 

 Vzájemnou spolupráci při přípravě technologických a dalších podkladů nutných pro realiza-

ci infrastruktury a následného provozu projektu 

 Uplatňování daných standardů a interních procedur 

 Řízení procedur řešení problémů a rozhodování sporů 

Jednání projektového týmu je dokumentováno zápisem, který na závěr každého jednání schválí 

Vedoucí projektu. Vzhledem ke komplexnosti projektu a k tomu, že v různých fázích realizace se 

na něm budou podílet různé subjekty (subdodavatelé), bude členství v Projektovém týmu buď trva-

lé, nebo dočasné. Dočasní členové budou mít pouze poradní a konzultační funkci, stálí členové bu-

dou mít právo podílet se na rozhodování Projektového týmu. 

Základní struktura projektového týmu je stanovena v následující kapitole. 

7.1 Funkce a pozice projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu 

Následující tabulka zahrnuje pozice (a jejich personální obsazení), které jsou společné pro všechny 

aktivity projektu: 

Zařazení v rámci 

projektového 

týmu 

Zapojení ve fázi 

projektu 

Jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce 

v rámci organizace, zkušenosti 

Garant projektu 
Přípravná 

Realizační 
MVDr. Řihák Josef Hejtman Středočeského kraje 
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Zařazení v rámci 

projektového 

týmu 

Zapojení ve fázi 

projektu 

Jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce 

v rámci organizace, zkušenosti 

Provozní 

Vedoucí projektu 

Přípravná 

Realizační 

Provozní 

Jan Pejchal 

Jako projektový manažer má dlou-

holetou zkušenost s budováním 

a provozem velkých informačních 

systémů a celků včetně řízení roz-

sáhlého IT (nad 40 pracovníků v 5 

lokalitách). 

Vedl velké projekty, které byly 

spolufinancovány z EU v objemu 

nad 100 mil. Kč. 

Zástupce garanta 

projektu 

Přípravná 

Realizační 

Provozní 

Ing. Zdeněk Štětina 
Jako ředitel krajského úřadu ze své 

pozice vede interní projekty. 

Zástupce vedoucí-

ho projektu 

Přípravná 

Realizační 

Provozní 

Jan Drnovský 

Jan Drnovský má dlouholetou 

zkušenost s budováním a provozem 

velkých a středních IS 

s rozvětvenou strukturou (praxe 30 

let) včetně vývoje aplikací, z toho 

osmiletou praxi s řízením IT veřej-

ného sektoru. 

Účastnil se projektu Digitalizace 

archivu stavebního úřadu, který byl 

spolufinancován z Evropské unie. 

Administrátor 

projektu 

Přípravná 

Realizační 

Provozní 

Ing. Jiří Libánský 

Jako vedoucí odd. metodiky 

a organizace má zkušenosti 

s administrací dotací především 

v oblasti projektu Rozvoj eGover-

nmentu ve Středočeském kraji. 

Administrátor 

veřejných zakázek 

Přípravná 

Realizační 
Bc. Emil Mašanka 

Aktivně spolupracuje při provádění 

projektu Vnitřní integrace úřadu 
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Zařazení v rámci 

projektového 

týmu 

Zapojení ve fázi 

projektu 

Jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce 

v rámci organizace, zkušenosti 

Provozní financovaného v rámci výzvy č. 08 

IOP. 

Ekonom 

Přípravná 

Realizační 

Provozní 

 

Ing. Radmila Tichá 

 

Na Krajském úřadě Středočeského 

kraje je zařazena na pozici vedoucí 

Odboru finančního. Určuje strategii 

v oblasti ekonomického řízení 

úřadu i ZZO. 

Právník 

Přípravná 

Realizační 

Provozní 

 

Mgr. Tomáš Křížek 

 

 

 

Tomáš Křížek je právníkem KúSK 

a působí na Odboru legislativním 

a právním, oddělení právní. 

Je právníkem projektu Rozvoj 

eGovernmentu ve Středočeském 

kraji financovaného z výzvy č. 08 

IOP. 

Tabulka 5 Členové projektového týmu 

Následující tabulka zahrnuje pozice (a jejich personální obsazení), které jsou specifické pro jednot-

livé aktivity projektu. Jednotliví členové budou do projektu zapojeni ve fázi realizační a provozní.  

Aktivita projektu 
Zařazení v rámci projek-

tového týmu 

Jméno a příjmení člena projektového týmu včetně funk-

ce v rámci organizace 

Garant aktivity č. 1 - oblast Jan Drnovský 
Specialista v oblasti informa-

tiky 

Technický konzultant akti-

vity č. 1 – oblast Rozšíření 

TCK o potřebný HW a SW 

Bohdan Cafourek Administrátor TCK 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje 

Technický konzultant akti-

vity č. 1 – oblast jednotné 

Jan Drnovský Specialista v oblasti informa-

tiky 
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Aktivita projektu 
Zařazení v rámci projek-

tového týmu 

Jméno a příjmení člena projektového týmu včetně funk-

ce v rámci organizace 

finanční řízení PO 

Technický konzultant akti-

vity č. 1 – oblast krizové 

řízení a videokonference 

Petr Křivánek Podpora uživatelů 

Technický konzultant akti-

vity č. 1 – oblast optické 

propoje 

Jan Pejchal Vedoucí projektu 

Technický konzultant akti-

vity č. 1 – oblast katalog 

kulturního dědictví 

Mgr. Tomáš Procházka Vedoucí oddělení kultury 

Garant aktivity č. 2 Ing. Martina Málková Vedoucí oddělení informatiky 
Bezpečnostní infrastruk-

tura TCK Technický konzultant akti-

vity č. 2 
Jan Kropáček Správce sítě 

Garant aktivity č. 3 Ing. Zdeněk Štefek 
Radní pro oblast kultury 

a památkové péče Zpřístupnění digitálního 

obsahu Technický konzultant akti-

vity č. 3 
Ing. Martina Málková Vedoucí oddělení informatiky 

Tabulka 6 Členové projektového týmu dle jednotlivých aktivit 

7.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti 

V rámci této podkapitoly jsou vymezeny kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů projekto-

vého týmu.  

Garant projektu se účastní jednání projektového týmu a jednání souvisejících s realizací projektu, 

připomínkuje dokumenty a postupy realizované v rámci projektu. 

Navrhuje nové činnosti, které by měly být řešeny v rámci projektu. Zodpovídá za realizaci projektu 

v souladu se schválenou žádostí o finanční podporu IOP. 

Zodpovídá za průběh a výsledek projektu. Komunikuje napříč krajským úřadem. 

Zástupce garanta projektu je osoba, která v případě potřeby supluje roli Garanta projektu. 
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Vedoucí projektu 

V průběhu přípravné fáze projektu je vedoucí projektu odpovědný za realizaci těchto činností: 

 vytváření koncepce projektu a koordinace činností v koncepční fázi projektu 

 spolupráce při tvorbě projektové dokumentace 

 spolupráce na přípravě žádosti o dotaci a jejích příloh 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu  

 příprava a spolupráce na přípravě materiálů pro orgány kraje 

V průběhu realizační fáze projektu je vedoucí projektu odpovědný za realizaci těchto činností: 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu  

 příprava a spolupráce na přípravě materiálů pro radu kraje  

 koordinace činností směrem k dodavateli  

 kontrola plnění požadavků pro úspěšnou realizaci projektu 

 spolupráce na zajištění publicity projektu 

 spolupráce na administraci projektu 

 spolupráce při zajištění pokladů pro zpracování Monitorovacích zpráv s žádostí o platbu/bez 

platby a Závěrečné monitorovací zprávy 

 spolupráce při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách 

V průběhu provozní fáze projektu je vedoucí projektu odpovědný za realizaci těchto činností: 

 účast na schůzkách projektového týmu  

 spolupráce na zajištění publicity projektu 

 koordinace činnosti směrem k partnerovi 

 dohled nad účelným a hospodárným využíváním majetku pořízeného v rámci projektu 

v souladu s cíli a účelem projektu 

 spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších ne-

závislých kontrolách 

Zástupce vedoucího projektu je osoba, která v případě potřeby supluje roli Vedoucí projektu. 

Administrátor projektu 

V rámci přípravné fáze projektu je administrátor projektu odpovědný spolu s externím zpracovate-

lem podkladů pro předložení projektu k financování z výzvy č. 19 IOP za tyto činnosti: 
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 vytvoření charakteru a aktivit projektu a harmonogramu projektových příprav řízení, práce 

projektového týmu 

 sledování a řízení přípravy projektu a sledování výsledků 

 svolávání a řízení schůzek projektového týmu  

 kontrola naplňování harmonogramu a cílů akce 

 delegování potřebných úkolů a kontrola jejich plnění 

 odpovědnost za věcnou správnost potřebných smluv a žádostí 

 odpovědnost za kompletaci přípravné dokumentace projektu  

 příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci včetně jejích příloh (koordinace při zajiš-

tění příloh)  

 příprava materiálů pro radu kraje a zastupitelstvo kraje 

 identifikace rizik a návrhy předběžných opatření 

 identifikace nejvhodnějších forem publicity a marketingu 

 spolupráce při zabezpečování zdrojů pro financování projektu 

 zajištění řešení problémů na projektu bez zbytečného odkladu 

 odpovědnost za kontrolu úplnosti a správnosti údajů předávaných žadatelem ke zpracování 

a za kontrolu jejich zapracování v případě přípravy žádosti o financování (eventuelně jiných 

podkladů) externí společností 

 komunikace s administrátorem dotačního programu 

 zajišťování podkladů pro výběrové řízení na zpracovatele žádosti včetně povinných příloh  

 spolupráce při tvorbě podkladů pro výběrové řízení na realizátora 

V rámci realizační fáze projektu je administrátor projektu odpovědný za tyto činnosti: 

 vedení a koordinace práce projektového týmu 

 svolávání a řízení schůzek projektového týmu  

 zajištění průběžné komunikace a spolupráce s poskytovatelem dotace 

 dohled nad plněním podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace 

 kontrola dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu 

 dohled nad celkovou realizací projektu, koordinace jednotlivých aktivit a kroků realizace 

projektu 

 příprava materiálů pro radu kraje a zastupitelstvo kraje 
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 sledování vzniku případných rizik a zavádění předběžných opatření či řešení vzniklých ob-

tíží ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu 

 koordinace zabezpečení publicitních opatření a základní propagace výstupů projektu  

 účast na průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrolách 

 zpracování Monitorovacích hlášení s žádostí o platbu/bez platby a změnových listů 

 zpracování závěrečné monitorovací zprávy 

V rámci provozní fáze projektu je administrátor projektu odpovědný za tyto činnosti: 

 svolávání a řízení schůzek projektového týmu  

 kontrola dodržování závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace, které se vzta-

hují k době udržitelnosti  

 spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších ne-

závislých kontrolách 

 sledování vzniku případných rizik a zavádění předběžných opatření či řešení vzniklých ob-

tíží ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu zpracování monitorovací zprávy 

o zajištění udržitelnosti projektu 

Ekonom 

V rámci přípravné fáze projektu je ekonom odpovědný za tyto činnosti: 

 aktivní příprava ekonomických podkladů potřebných k předložení žádosti o dotaci 

 aktivní spolupráce při poskytování informací nutných pro zpracování žádosti o dotaci 

 identifikace rizik a předběžných opatření v oblasti financí – podávání návrhů na jejich eli-

minaci 

 spolupráce při zpracování Studie proveditelnosti a žádosti 

 poskytování metodické pomoci při sestavování rozpočtu projektu  

 metodické vedení a kontrola finančního rozpočtu projektu 

 působení jako poradce ve vztahu k vedoucímu projektu 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu 

V rámci realizační fáze projektu je ekonom odpovědný za tyto činnosti: 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu 

 dohled nad dodržením rozpočtové kázně v rámci projektu 

 monitoring plnění rozpočtu projektu  
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 příprava rozpočtových opatření k projektu  

 zpracování účetních dokladů v souladu s požadavky na projekt  

 evidence movitého majetku nabytého v rámci projektu 

 zabezpečování pojištění majetku v součinnosti  

 spolupráce při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách 

 zodpovědnost za zajištění podkladů pro Monitorovací hlášení s žádostí o platbu/bez platby 

 působení jako poradce ve vztahu k projektovému manažerovi, spolupráce při zajišťování 

podkladů pro zpracování Monitorovací zprávy s žádostí o platbu/bez platby 

 spolupráce při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách 

V rámci provozní fáze projektu je ekonom odpovědný za tyto činnosti: 

 zpracování účetních dokladů v souladu s požadavky na projekt  

 evidence movitého majetku nabytého v rámci projektu 

 zabezpečení pojištění majetku v součinnosti  

 spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších ne-

závislých kontrolách 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu 

 spolupráce s jednotlivými zainteresovanými subjekty 

 zodpovědnost za zajištění podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udrži-

telnosti projektu 

 působení jako poradce ve vztahu k vedoucímu projektu 

Právník spolu s administrátorem veřejných zakázek 

V průběhu přípravné fáze projektu je právník odpovědný zejména  

za realizaci těchto činností: 

 příprava a kontrola výběrového řízení ve fázi přípravné – výběr zpracovatele žádosti 

 spolupráce na přípravě žádosti o dotaci a jejích příloh 

 poskytování konzultací v oblasti veřejných zakázek vztahující se k předkládanému projektu  

 působení jako poradce vedoucího projektu 

 příprava materiálů pro radu kraje 
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 tvorba a uchovávání zadávací dokumentace 

 zabezpečení celého procesu zadávání veřejné zakázky 

 posuzování návrhů smluv 

 poskytování metodické a odborné pomoci při uzavírání smlouvy s dodavatelem 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, jejichž náplň zahrnuje také problema-

tiku veřejných zakázek 

V průběhu realizační fáze projektu je právník odpovědný zejména za realizaci těchto činností: 

 působení jako poradce vedoucího projektu  

 příprava materiálů pro radu kraje 

 uchovávání dokumentace pro výběrová řízení 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu, jejichž náplň zahrnuje také problema-

tiku veřejných zakázek  

 zajišťování podkladů pro zpracování Monitorovací zprávy s žádostí o platbu/bez platby 

 poskytování metodické a odborné pomoci v právní oblasti 

 spolupráce při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách 

V průběhu provozní fáze projektu je právník odpovědný zejména za realizaci těchto činností: 

 spolupracuje při následných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších 

nezávislých kontrolách 

Technický konzultant 

V průběhu realizační fáze projektu je technický konzultant odpovědný zejména za realizaci těchto 

činností: 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu 

 spolupráce na plnění harmonogramu realizace projektu 

 spolupráce při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách 

V průběhu provozní fáze projektu je technický konzultant odpovědný zejména za realizaci těchto 

činností: 

 účast na pravidelných schůzkách projektového týmu 

 odpovědnost za dohled nad provozem projektu  
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 spolupráce na organizaci a zajištění základní propagace výstupů projektu, spolupráce při ná-

sledných (ex-post) kontrolách ze strany řídícího orgánu či při vnějších nezávislých kontro-

lách 

Všichni členové realizačního týmu mají dlouhodobé zkušenosti s přípravou, realizací a provozem 

obdobných projektů včetně projektů spolufinancovaných z fondů EU, podrobněji jsou informace 

uvedeny v Benefit7. 
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8 REALIZACE PROJEKTU, ČÁSOVÝ PLÁN 

Fáze projektu Období  

Realizační 9/2013-6/2015 

Provozní 7/2015-6/2020 

Tabulka 7 Harmonogram fází projektu 

Aktivita projektu Položka 
Náklady realizační 
fáze v Kč s DPH 

Náklady provozní 
fáze/rok v Kč 
s DPH 

Rozšíření TCK 
o HW 

5.000.000,- 

Rozšíření TCK 
o SW 

5.000.000,- 

800.000,- 

Optické propojení 
a příslušenství 

6.600.000,- 250.000,- 

Jednotné finanční 
řízení PO 6.000.000,- 750.000,- 

Analýza 
Zajištění standar-
dizace krizového 
řízení  
Portál  
Videokonference 
Vybavení 
v hodnotě  

3.000.000,- 
    450.000,- 

Centrální eviden-
ce katalogu kul-
turního dědictví 

2.000.000,- 350.000,- 

Rozvoj služeb TCK 

Poskytování poš-
tovních služeb 
pro ZZO 

2.400.000,- 100.000,- 

Hraniční switche Bezpečnostní infra-
struktura TCK Router (2x) 

2.000.000,- 300.000,- 

Zpřístupnění digitálního obsahu 3.000.000,- 400.000,- 
Celkem za projekt 35.000.000,- 3.400.000,- 

Tabulka 8 Nákladová charakteristika projektu 

Součástí rozpočtu projektu je i zpracování Studie v hodnotě 114.950,-. V projektu je počítáno 

i s publicitou v hodnotě 10.000,-- 
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8.1 Etapy projektu, jejich obsah a finanční rozsah, zdroje financování 

Projekt je jednoetapový. 

Název 
a harmonogram 
etapy 

Popis etapy 
Finanční 
rozsah v Kč 
s DPH 

Zdroje finan-
cování 

Etapa dalšího roz-
voje krajských  
služeb eGovern-
mentu Středočeské-
ho kraje – 9/2013-
6/2015 

V rámci investiční fáze projektu dojde 
na základě realizace veřejných zakázek 
k: 
- rozvoji služeb technologického centra 
Středočeského kraje 
- rozvoji moderních bezpečnostní tech-
nologií technologického centra Středo-
českého kraje 
- zpřístupnění digitálního obsahu a k  
V rámci jednotlivých aktivit projektu 
bude dodán a implementován HW a SW 
dle položkového rozpočtu, který je uve-
den níže. 
Tato etapa zahrnuje také zpracování 
studie proveditelnosti. 

35.124.950,- 

85% dotace 
z IOP 
15% vlastní 
financování 

Tabulka 9 Etapizace projektu 

8.2 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu 

Přípravná fáze projektu je zaměřena především na zpracování Studie proveditelnosti a žádosti celé-

ho projektu a končí. 

Činnost v rámci realizace aktivit 

projektu 
Aktivita projektu 

Období v realizační 

fázi projektu 

Výběrové řízení na optické propo-

jení (6.600.000,- včetně DPH) 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje 
1-2Q/2014 

Výběrové řízení na rozšíření TCK 

o HW a SW a zabezpečení bezpeč-

nostní infrastruktury TCK, posky-

tování poštovních služeb pro ZZO  

a standardizace krizového řízení 

včetně videokonference 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje 

Bezpečnostní infrastruk-

tura TCK 

1-2Q/2014 
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Činnost v rámci realizace aktivit 

projektu 
Aktivita projektu 

Období v realizační 

fázi projektu 

(17.400.000,-) 

Výběrové řízení na jednotné fi-

nanční řízení PO (6.000.000,- včet-

ně DPH) 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje 

 

1-2Q/2014 

Výběrové řízení na centrální evi-

denci katalogu kulturního dědictví 

(2.000.000,-včetně DPH) 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje 

 

2-3Q/2014 

Výběrové řízení na zpřístupnění 

digitálního obsahu (2.000.000,- 

včetně DPH) 

Zpřístupnění digitálního 

obsahu 
2-3Q/2014 

Výběrové řízení na nákup skeno-

vací linky (1.000.000,- včetně 

DPH) 

Zpřístupnění digitálního 

obsahu 
2-3Q/2014 

Realizace – investiční fáze aktivity 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje – 

optické propoje 

3-4Q/2014-1Q/2015 

Realizace – investiční fáze aktivity 
Bezpečnostní infrastruk-

tura TCK 
3Q/2014 

Realizace – investiční fáze aktivity 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje – 

rozšíření TC o HW a SW

3Q/2014 

Realizace – investiční fáze aktivity 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje – 

zajištění standardizace 

krizového řízení včetně 

3-4Q/2014-1Q/2015 
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Činnost v rámci realizace aktivit 

projektu 
Aktivita projektu 

Období v realizační 

fázi projektu 

videokonference 

Realizace – investiční fáze aktivity 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje – 

jednotné finanční řízení 

PO 

3-4Q/2014-1Q/2015 

Realizace – investiční fáze aktivity 

Rozvoj služeb technolo-

gického centra kraje- 

centrální evidence kata-

logu kulturního dědictví 

4Q/2014-1Q/2015 

Realizace – investiční fáze aktivity 
Zpřístupnění digitálního 

obsahu 
4Q/2014-1Q/2015 

Tabulka 10 Harmonogram aktivit projektu 
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9 MONITOROVACÍ INDIKÁTOR 

Pro všechny aktivity projektu je stanoven jeden monitorovací indikátor: 

č. 150114 – Nově plně elektrizované agendy místní veřejné správy 

9.1 Stanovení počáteční a cílové hodnoty monitorovacího indikátoru, způsob 

naplnění, stanovení/popis agend 

Celková hodnota monitorovacího indikátoru č. 150114 – Nově plně elektrizované agendy místní 

veřejné správy činí 4. Způsob naplnění je popsán v následující tabulce: 

Stanovení počáteční a cílové hodnoty 

indikátoru 

Způsob naplnění 

Stanovení agend 

Počáteční hodnota: 0 

Cílová hodnota: 4 

Za plně elektronizovanou agendu je pova-

žována agenda spravovaná úřadem, za po-

moci které mohou uživatelé komunikovat 

prostřednictvím online formulářů apod., 

a která umožní zaměstnancům úřadů admi-

nistrovat a uchovávat podklady v digitální 

podobě. 

1 – Jednotné finanční řízení PO – agenda 

správy finančního řízení PO 

1- Evidence katalogu kulturního dědictví –  

agenda evidence kulturního dědictví v kraji 

1 - Zajištění standardizace krizového řízení 

– agenda přípravy a řešení krizových situa-

cí v kraji 

1 – Zpřístupnění digitálního obsahu - agen-

da zpřístupnění digitálního fondu 

Tabulka 11 Stanovení monitorovacího indikátoru 
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10 FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN 

Kapitola 10 je zpracována za všechny aktivity projektu dohromady, a to z důvodu objektivního 

posouzení přínosů a vazeb těchto aktivit projektu. 

10.1 Přehled celkových nákladů na realizaci projektu 

Uvedené částky v následující tabulce jsou včetně DPH. 

PROJEKT CELKEM: Druh aktivity a výdaje Celkem (v Kč) Způsobilé (v Kč) Nezpůsobilé (v Kč) 

1. Aktivita Rozvoj služeb technologických center krajů 

Dlouhodobý hmotný majetek  12.500.000,-  12.500.000,- 0,- 

Dlouhodobý nehmotný majetek  17.500.000,-  17.500.000,- 0,-  

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 30.000.000,- 30.000.000,- 0,- 

Povinná publicita 0,- 0,-   

OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM 0,- 0,- 0 

Celkem aktivita Rozvoj služeb technologických center krajů 30.000.000.- 30.000.000,- 0 

2. Aktivita Bezpečnostní infrastruktura TCK 

Dlouhodobý hmotný majetek  2.000.000,- 2.000.000,-  0,- 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 2.000.000,- 2.000.000,- 0,- 

1.4 Povinná publicita 10000,- 10000,- 0,-  

OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM  0,- 0,- 0,- 

Celkem aktivita Bezpečnostní infrastruktura TCK  2.010.000,- 2.010.000,- 0,- 

3. Aktivita Zpřístupnění digitálního obsahu 

Dlouhodobý hmotný majetek 1.000.000,- 1.000.000,- 0,- 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2.000.000,- 2.000.000,-   0,- 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM  2.550.000,- 2.550.000,- 0,- 

Povinná publicita 0,- 0,- 0,-  

OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM  0,- 0,- 0,- 

Celkem aktivita Zpřístupnění digitálního obsahu 3.000.000,- 3.000.000,- 0,- 

5.1 projektová dokumentace, odborné studie, posudky 
a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu, 
vč. studie proveditelnosti, dokumentace pro zadávací 
a výběrová řízení a jejich organizace, vyhotovení a administrace 
projektové žádosti a žádostí o platbu 

 114.950,- 114.950,-  0,-  

VÝDAJE PROJEKTU CELKEM  35.124.950,- 35.124.950,- 0 

Tabulka 12 Náklady na realizaci projektu 
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10.2 Přehled celkových nákladů v provozní fázi, tj. minimálně po dobu 5 let od 

ukončení realizace projektu (problematika servisních podmínek, amortiza-

ce) 

Provozní fáze vychází částečně z celkových nákladů investiční fáze, některé náklady jsou však kal-

kulovány dle skutečného odhadu. Mezi náklady provozní fáze patří podpora a dohled. 

Celkové náklady provozní fáze činí 17.000.000,- . 

Aktivita projektu Náklady provozní fáze/rok 

v Kč s DPH 

Náklady provozní fá-

ze/5 let v Kč s DPH 

Rozvoj služeb technologic-

kého centra kraje 

2.700.000,- 13.500.000,- 

Bezpečnostní infrastruktura 

TCK 

300.000,- 1.500.000,- 

Zpřístupnění digitálního 

obsahu 

400.000,- 2.000.000,- 

Tabulka 13 Náklady provozní fáze 

10.3 Příjmy provozní fáze 

Předkládaný projekt nebude generovat příjmy. 

10.4 Finanční plán investiční a provozní fáze 

Aktivita 2. polovina 

roku 2013-

1. polovina 

roku 2015 

2. polovina 

roku 2015 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 1. polovi-

na roku 

2020 

Rozvoj služeb 

technologic-

kého centra 

kraje 

30.000.000,- 1.350.000,- 2.700.000,- 2.700.000,- 2.700.000,

- 

2.700.000,

- 

1.350.000,

- 
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Aktivita 2. polovina 

roku 2013-

1. polovina 

roku 2015 

2. polovina 

roku 2015 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 1. polovi-

na roku 

2020 

Bezpečnostní 

infrastruktura 

TCK 

2.000.000,- 150.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 150.000,- 

Zpřístupnění 

digitálního 

obsahu 

3.000.000,- 200.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 200.000,- 

Tabulka 14 Náklady projektu v jednotlivých letech 

10.5 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů (NPV, doba návratnosti, in-

dex rentability) 

Realizací projektu dojde k navýšení provozního rozpočtu od roku 2015 na úrovni informatiky. Pro-

jekt ale generuje významné úspory na straně zřizovaných a zakládaných organizací kraje, jednotli-

vých odborů kraje a obcí, a to především v oblasti finančního řízení, krizového řízení a kultury. 

Projekt doplňuje celkový koncept rozvoje e-Governmentu v území, kdy v minulých letech vzniklo 

samostatné technologické centrum kraje a byly realizovány i dílčí projekty na úrovni kraje i na 

úrovni obcí a to především v oblasti spisové služby, vytvoření úložišť.  

K úsporám dojde následovně: 

 nižší náklady na investice do IT organizací zřizovaných krajem tím, že bude zavedeno 

společné řízení organizací, 

 zvýšení bezpečnosti v důsledku implementace nového systému krizového řízení, jako služby 

pro příspěvkové organizace a obce 

 jednotná evidence kulturních památek a sbírek bude znamenat i úsporu na straně 

zřizovaných organizací, které dnes využívají samostatné účely, 

 úspora času lidí, kteří provádějí archivace dokumentů v papírové podobě, a kteří budou 

využívat zveřejňovacího portálu 

 úspora administrativních nákladů, 

 vytvořením provazeb mezi systémy kraje bude zajištěna jednotná metodika pořizování dat 
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a jejich validnost, 

Analýza byla provedena použitím standardního simulačního modelu z řady tzv. dynamických mo-

delů, který umožňuje výběr ekonomicky optimální varianty projektových záměrů v daných, nebo 

i prognózovaných podmínkách s respektováním faktoru času. Hodnocení je pak provedeno porov-

náním kapitálových výdajů a případných příjmů v horizontu plánované životnosti investice pomocí 

diskontování sald čistého cash flow na současnou hodnotu.  

Pro odpovídající výpočet čisté současné hodnoty projektu (anglická zkratka NPV – net present va-

lue) je nutné stanovit vhodnou diskontní úrokovou míru.  Správná úroková míra by měla vyjadřovat 

mezní cenu kapitálu, tj. náklady kapitálu na pořízení investice. Investiční projekty místních samo-

správ financované z veřejných rozpočtů si nekladou za cíl finanční zhodnocení prostředků, ale slou-

ží k rozvoji a obnově veřejných statků. Pro potřeby tohoto projektu bylo využito sazby stanovené 

Evropskou komisí pro plánovací období 2007 – 2013, které stanovují sazbu 5 % pro diskontování 

finančních toků. 

Výsledek finanční analýzy projektu, ukazatel finanční vnitřní míry návratnosti FRR, je kalkulován 

z investičního cash flow projektu, příjmy projekt nevytváří. 

Zvažovali jsme, jakým způsobem přistoupit k nulové variantě. Nakonec jsme nulovou variantu zvo-

lili jako nulovou, a to z toho důvodu, že všechny projekty z 8. výzvy ještě nebyly dokončeny, a to 

se týká především projektů, na které následující projekty navazují (např. Datové sklady nebo digita-

lizace). Navíc pro nové služby, které bude projekt poskytovat, se zajišťuje zvlášť nová infrastruktu-

ra, neboť ve stávajícím technologickém centru již není dostatečný prostor.  

Výsledkem finanční analýzy je tedy následující: ukazatel vnitřní míry návratnosti FIRR je menší 

než 0, tzn., že projekt negeneruje dostatečnou výši přímých příjmů (žádné příjmy), které by pokryly 

vstupní investiční náklady.  

Čistá současná hodnota tohoto projektu je záporná a není proto možné vypočíst ukazatel doby ná-

vratnosti.  

S ohledem na charakter projektu, jehož primárním cílem není generovat příjmy, ale zpřístupnit ob-

čanům veřejnou správu a zajistit efektivně veřejné služby, je třeba zvážit důležitost a vypovídací 

schopnost ukazatelů a posoudit, zda je u takového projektu smysluplné finanční toky hodnotit.  

Hodnocení má smysl pouze ve vazbě na CBA analýzu, která započítává do finančních toků celo-

společenské přínosy, čímž prokazuje rentabilitu, vhodnost a význam projektu. 
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Zbytková hodnota majetku,  neboli reziduální cena majetku, byla použita ve výši ½ ceny dlouhodo-

bého nehmotného majetku a dále do ní byla zakalkulována cena za nákup optického vlákna. Zde je 

třeba počítat s tím, že informační a komunikační technologie v čase výrazně zastarávají, u software 

ale dochází k pravidelným údržbám, které jsou započítány v provozních nákladech, tudíž proto vy-

cházíme z částky 16.350 tis. Kč, jako polovinou z celkových pořizovacích nákladů na dlouhodobý 

nehmotný majetek a 100 % ní cenou optické sítě.  

Hotovostní toky projektu Tabulka č. 12

Cashflow nulové varianty
Výnosy Kč
Náklady
Odpisy
Celkem

Cashflow varianty
realizace
Výnosy Kč
Náklady
Odpisy
Investice do stálých aktiv
Reziduální cena majetku 
Celkem

Cash Flow 
projektu (finanční) Kč
Přírůstek výnosů
Přírůstek nákladů
Odpisy
Investice do stálých aktiv
Reziduální cena majetku 
Cash Flow

16 350 000
12 950 000

0
3 400 000

0
0

12 950 000

2020

3 400 000
0
0

16 350 000

2020
0
0
0
0

2020
0

0
-3 400 000

0
3 400 000

0
0

-3 400 000

2019

3 400 000
0
0
0

0

2019
0

2019
0
0
0

-114 345 -20 900 000 -3 400 000 -3 400 000-15 800 000
0 0 0 00 0

-3 400 000

0 20 900 000 0 014 100 000 0
0 0 0 00 0

114 345 0 3 400 000 3 400 0001 700 000 3 400 000
0 0 0 00 0

2013 2014 2016 20182015 2017

-114 345 -20 900 000 -3 400 000 -3 400 000-15 800 000 -3 400 000
0 0 0 00 0
0 20 900 000 0 014 100 000 0
0 0 0 00 0

114 345 0 3 400 000 3 400 0001 700 000 3 400 000
0 0 0 00 0

2013 2014 2016 20182015 2017

0 0 00 0

00 0
0 0 0 00 0
0

20182015 2017
0 0 0 00 0

2013 2014 2016

0 0 0

 

Obrázek 6 Hotovostní toky projektu 

10.6 Závěry finanční analýzy 

Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cí-

lem projektu není přímá generace zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je vyjádřena přede-

vším její užitností pro cílové skupiny, kterými jsou především krajský úřad, organizace zřizované 

krajem, popřípadě obce. Projekt navazuje na nový technologicky vyspělý aplikační systém, který je 

součástí centrálních projektů rozvoje e-Governmentu v České republice.  
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Projekt

Čistá současná hodnota
FNPV

Vnitřní výnosové procento
FIRR

Index I/O

Present value (PV)

Index FNPV/I -0,98

finanční ukazatele

Koef. finanční  
návratnosti

0,00

-0,1

-27,1%

-34 364 007 Kč

-37 464 345 Kč

 

Obrázek 7 Závěry finanční analýzy 
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11 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU (DISKONTNÍ SAZBA 5%) 

Ekonomická i finanční analýza projektu je zpracována souhrnně pro všechny aktivity projektu. 

Ekonomická analýza projektu vychází z finanční analýzy a dále ji rozvíjí o vyhodnocení socioeko-

nomických vlivů, tedy vnějších faktorů vedoucích k přínosům a sociálním nákladům i mimo žada-

tele (tj. všech zainteresovaných subjektů). Závěrem kapitoly je zhodnocena vhodnost projektu 

k realizaci a provedena citlivostní analýza. 

11.1 Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí  

Pro zpracování této analýzy byly použity odbornou ekonomickou literaturou uváděné přístupy ke 

zpracování CBA a doporučované postupy včetně metodiky IOP. Analýza nákladů a přínosů je zpra-

cována přírůstkovou metodou s využitím metodik Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nulová vari-

anta je tedy přírůstkově nulová ve svém socioekonomickém CF. Reálný socioekonomický dopad 

tedy představuje jen varianta Projekt. Analýza nákladů a přínosů je zpracována v souladu se 

závaznou osnovou danou řídícím orgánem IOP pro ekonomické hodnocení projektu. Struktura ana-

lýzy respektuje běžné zásady CBA. Pro výpočty, zpracování číselných hodnot a tabulkové výstupy 

byl využit výpočtový modul MO Excel. Kromě elementárních matematických operací byly použity 

funkce „čistá současná hodnota“ (NPV) a „ míra výnosnosti“(IRR). 

Provedli jsme rozbor beneficientů a v prvním kroku jsme specifikovali skupiny beneficientů, kteří 

jsou projektem přímo dotčeni a mají své jasně charakterizované znaky vazby k projektu.  

Jsou to: 

 Obyvatelé SK 

 Podnikatelé SK 

 Stát 

 Veřejná správa SK 

 Úředníci veřejné správy SK 

 Zaměstnanci veřejné správy SK 

 Dodavatelé investic 

 Dodavatelé služeb 

Analýza počítá v zásadě jen s přímými dopady na beneficienty a neuvažuje multiplikace (např. 

úspora času obyvatel vede ke zvýšení příjmu obyvatel a vede ke zvýšení tržeb a tedy zisku 
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u podnikatelů a tím dojde ke zvýšení daňových výnosů u státu). Dále neoceňujeme níže uvedené 

dopady. Může to být z důvodu částečného postavení mimo okruh, neverifikovatelnosti, marginál-

nosti či vzájemného protipůsobení. 

Neoceněné přínosy nulové varianty: 

 žádné relevantní nejsou 

Neoceněné újmy nulové varianty: 

 žádné relevantní nejsou 

Neoceněné přínosy projektu v investiční fázi: 

 daň z mezd pracovníků dodavatelů investic 

 vytváření synergií a vazeb projektu v systému elektronizace veřejné správy 

Neoceněné újmy projektu v investiční fázi: 

 zvýšené organizační a administrativní nároky 

Neoceněné přínosy projektu v provozní fázi: 

 daň z mezd pracovníků dodavatelů služeb 

 snížení četnosti chyb informačních systémů 

 vyšší kvalita služby klientům 

 částečná automatizace zpracování 

Přínosy, které jsou oceňované v provozní fázi projektu: 

Zvýšení bezpeč-
nosti ICT infra-
struktury Středo-
českého kraje 

Bezpečnostní infra-
struktura TCK / 
Bezpečnostní infra-
struktura TCK 

Sadou opatření dochází k eliminaci rizik v oblasti ICT bezpeč-
nosti. Mj. dochází k: 

 zvýšení úrovně zabezpečení, 

 optimalizaci využívání systémových prostředků 
v datových centrech, 

 zvýšení odolnosti proti výpadku na úrovni aplikačních 
serverů a současně zjednodušení údržby HW/SW 
v podobě snazšího plánování servisních intervalů, 

 předcházení výpadkům a zahlcení sítě, 

 zvýšení bezpečnosti síťového provozu odhalením vněj-
ších i vnitřních útoků, 

 určení kritických míst sítě a optimalizaci síťové infra-
struktury (plánování kapacit sítě). 

Tento přínos je finančně vyjádřen jako ocenění bezpečnosti, 
kterou věnuje Středočeský kraj dlouhodobě této oblasti jako 5 
Kč / obyv /rok, realizací projektu však dojde k významné stabi-
lizaci technologické infrastruktury (zejména aplikačních serve-
rů. sítě), posílení bezpečnosti a tedy zvýšení kvality služeb 
poskytovaných prostřednictvím infrastruktury TCK. 



 

83 

 

Časová úspora na 
straně ředitelů PO 
při reportingu 
zřizovateli 

Rozvoj služeb tech-
nologických center 
krajů / Finanční 
řízení příspěvkových 
organízací 

Jednotlivé PO poskytují svému zřizovateli pravidelně i ad hoc 
reporting různých dat. Zavedením finančního řízení dojde 
k nastavení jednotného metodického rámce a bude možné lépe 
plánovat rozpočet těchto organizací. 

Tento přínos lze vyčíslit jako úsporu času na straně PO (dotče-
ných zaměstnanců) při zajišťování potřebných podkladů. 
V současné době zajišťuje požadovaná data zřizovateli ředitel 
PO, kdy přípravou podkladů stráví minimálně 2 hodiny své 
pracovní doby měsíčně. Při průměrném měsíčním platu 
35 871 Kč (vycházející ze statistik MPSV, očištěno o daň 
z příjmu fyzických osob) ředitele a počtu 275 příspěvkových 
organizací činí úspora 1 409 218 Kč ročně1. 

Vyšší bezpečnost 
občanů 
v krizových situa-
cích 

Rozvoj služeb tech-
nologických center / 
Krizové řízení 
a videokonference 

Cílem je vytvoření takového standardizovaného prostředí, které 
bude umožňovat využití a vzájemnou komunikaci již existují-
cích a provozovaných informačních systémů a databází využí-
vaných pro podporu komunikace rozhodování a při zajišťování 
připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí. Projekt 
bude poskytovat uživatelům odpovídající míru nezávislosti jak 
v oblasti informačních, tak i komunikačních technologií, re-
spektovat požadavky efektivnosti a hospodárnosti a splňovat 
zásady systémové integrace. Součástí této části projektu bude 
i rozvoj videokonferenčního systému, a to především do území. 
V současné době se na krajském úřadě využívá hardwarová 
platforma videokonference. Hardwarová videokonference je 
zařízení, které má vlastní kameru, mikrofon a je připojená 
k LCD/Plazmě s reproduktory. Kraj potřebuje rozšířit tuto 
infrastrukturu právě z důvodu systému krizového řízení i do 
dalších měst Středočeského kraje. Jen v důsledku záplav v roce 
2013 byl poničen majetek v hodnotě 9 mld. Kč. Předpokládá-
me, že implementací systému dojde ke zrychlení ochrany oby-
vatel a toto jsme vyčíslili na 30 Kč/obyvatele kraje za rok. 

Úspora času peda-
gogů při přípravě 
výuky  

Zpřístupnění digitál-
ního obsahu / Zpří-
stupnění digitálního 
obsahu 

Dostupnost jedinečného bohatství fondů paměťových institucí 
zvyšuje kvalitu výuky, pomáhá aplikovat moderní edukativní 
metody a přináší úsporu času pedagogů při přípravě výuky 
(vzdálený přístup k podkladům).  

Tento přínos lze vyčíslit jako úsporu času pedagogického pra-
covníka ve výši 2 hodiny měsíčně, kdy při průměrné měsíční 
mzdě pedagoga 24186 Kč (vycházející ze statistik MŠMT, 
očištěno o daň z příjmu fyzických osob) a počtu pedagogických 
pracovníků škol Středočeského kraje (14351) činí maximální 
možná roční 49 584 755 Kč ročně. Vzhledem k různorodosti 
zaměření pedagogických pracovníků středních škol a jimi 
vyučovaných oborů lze předpokládat, že tento benefit využije 
1/5 celkového počtu pedagogů. Výsledný finanční přínos tak 
představuje 9 916 951 Kč. 

Časová úspora na 
straně paměťových 
institucí při posky-
tování služeb 
badatelům 

Zpřístupnění digitál-
ního obsahu / Zpří-
stupnění digitálního 
obsahu 

Zpřístupnění jedinečného bohatství digitálních fondů paměťo-
vých institucí přinese časovou úsporu na straně paměťových 
institucí při poskytování služeb široké odborné i laické veřej-
nosti a badatelům. Jedná se zejména o procesní úsporu způso-
benou automatizací/elektronizací některých činností. 

                                                 

 

1 Pro potřeby výpočtu nákladů na jednu hodinu práce je v tomto a dalších případech uvažován průměrný počet 168 pracovních 
hodin/měsíc. 
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Tento přínos je velmi obtížně kvantifikovatelný (vzhledem 
k neznalosti doby trvání jednotlivých úkonů), proto jsme ho 
kvantifikovali částkou na obyvatele ve vztahu k finančním 
prostředkům, které jsou vynakládány na kulturu v rámci roz-
počtu Středočeského kraje 15 Kč /obyvatele, počítáme však 
pouze s občany Středočeského kraje. Realizace projektu Zpří-
stupnění digitálního obsahu však přispěje k rozvoji vědeckého 
bádání a poznání nejen v rámci ČR, ale celé Evropy 
(v současné době jsou v paměťových institucích Středočeského 
kraje uloženy cenné sbírky, o nichž většinou odborná veřejnost 
nemá dosud povědomí). Rovněž bude podpořena ochrana vzác-
ných a ohrožených dokumentů a dojde ke zkvalitnění služby 
badatelům (minimálně na úrovni snížení manipulačních poplat-
ků, úspory času). S tímto vyčíslením jsme ale v analýze nepra-
covali. 

Tabulka 15 Přínosy oceněné v provozní fázi 

Beneficienti Výpočet parametru Hodnota parametru Přínos benefitu celkem

Informační bezpečnost Občané a veřejné správa 5 Kč/obyv./rok 1 273 094 6 365 470

ochrana kulturního dědictví Občané StK 15 Kč/obyv/rok 1 273 094 19 096 410

úspora na software PO Veřejná správa 5000 Kč / organizaci 19 95 000

Bezpečnost občanů ‐ krizové řízení občané 30 Kč/obyv./rok 1 273 094 38 192 820

časová úspora ředitelů PO Veřejná správa 9 916 951

73 666 651  

Obrázek 8 Výsledná tabulka oceněných benefitů za rok 

11.1.1 Sociálně ekonomické analýzy nákladů a užitku (NPV, doba návratnosti, 

index rentability) 

Pro výpočet byla dle závazné studie proveditelnosti použita sazba 5 %, stejně jako pro finanční 

analýzu. Níže uvádíme hodnoty, které vznikly započtením přínosů projektu, které jsme uvedli 

v předchozí kapitole.  
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Obrázek 9 Sociálně ekonomická analýza 

Vypočtené hodnoty kriteriálních ukazatelů jsou uvedeny v tabulce níže. Hodnoty nulové varianty 

jsou vypočteny z modelových toků nulové varianty, nemají však žádný význam. Hodnoty varianty 

Projekt jsou vypočteny z toků projektu. Vlevo vždy hodnoty z finančních toků, vpravo hodnoty ze 

socioekonomických toků.  

Pozitivní celospolečenské dopady však zcela převažují tento finanční handicap. Socioekomonické 

toky projektu jsou velmi pozitivní. Současná hodnota je počítaná jako kumulace nediskontovaných 

toků v příslušném období. Využívá se pro výpočet doby návratnosti investice. Čistá současná hod-

nota je hodnota diskontovaných hotovostních toků v příslušném období. Diskontováním diskontní 

sazbou dojde k výpočtu reálné hodnoty budoucího hotovostního toku. Vnitřní výnosové procento je 

míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové míry, pro kterou čistá 

současná hodnota je rovna nule.  
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Projekt   Ekonomické ukazatele 

    
Čistá současná hodno-
ta 

272 964 308 Kč 

ENPV    
     
Vnitřní výnosové pro-
cento 

181,2% 

EIRR     
 
1,17 

Koef. společenské 
návratnosti 

 
Index B/C 10,8 
    
Present value (PV) 367 701 736 Kč 
     
Index ENPV/I 7,80 

Tabulka 16 Hodnoty kriteriálních ukazatelů projektu 

11.1.2 Citlivostní analýzy 

Z hlediska potenciálních změn v objemech vstupů do provozní fáze projektu je nutné brát ohled 

zejména na změny, které by nastaly v rámci socioekonomických přínosů projektu, které mají podíl 

na socioekonomickém cash flow projektu. Uvažovaný vliv a citlivost byly vyhodnoceny v rámci 

uvažované 10% změny objemu sociekonomických přínosů. Výpočty vedou k následujícím výsled-

kům: 

10 % úbytek objemu socioekonomických přínosů – změna ENPV z 272 mil. Kč Kč na ENPV  

218 mil. Kč, což představuje změnu, kterou lze považovat za zanedbatelnou. Plán cash flow projek-

tu tedy vykazuje poměrně značnou stabilitu, odolnou vůči potenciálně hrozícím výkyvům v rámci 

vstupů a výstupů projektu. 

11.2 Doporučení vybrané varianty 

Na základě provedené ekonomické analýzy bylo shledáno jako přínosné projekt realizovat. Navr-

žená varianta investice vyhověla v ekonomickém hodnocení kriteriálními ukazateli a je tedy eko-

nomicky přijatelná a rentabilní. V případě, že by varianta projektového záměru nebyla 

z jakéhokoliv důvodu realizována, kraj by během následujících let postupně byl nucen jednotlivé 
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inovace IT implementovat (především s ohledem na krizové řízení a další legislativu), nehledě na 

dotační podporu. 

Jakékoliv zpoždění s sebou přináší ekonomické ujmy z pohledu nerealizovaných úspor času při 

práci úředníků, znamená prodlevu v „přechodu“ občanů k novému systému převážně elektronické 

komunikace s úřadem a kumuluje ztráty z pohledu nedůvěry občanů k těmto formám komunikace 

vzhledem k nízkému „nasazení“ v oblasti možných napojených agend, oblasti jednoduchosti 

a„ user-firendly“ komunikace. 

Přestože je projekt vysoce finančně nákladný a bude znamenat pro Středočeský kraj finanční zátěž, 

kumulované socio-ekonomické přínosy dokazují, že rozhodnutí kraje o realizaci vybraných opatře-

ní je žádoucí a správné.  

11.3 Závěry ekonomické analýzy 

Provedená analýza nákladů a přínosů (CBA) projektu „eGovernment ve Středočeském kraji“ pro-

kázala v uvedeném ekonomickém okruhu hodnocení jeho plnou opodstatněnost a logiku. Realizace 

má celospolečenský smysl a pozitivní krajský i skupinový dopad. Z analýzy nákladů a přínosů ne-

vyplývají žádná omezení pro realizaci projektu. 
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12 ANALÝZA RIZIK 

Úspěšná realizace projektu Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje je podmíněna řadou 

vnějších i vnitřních faktorů, a může být proto ohrožena řadou rizik, jejichž analýza je provedena 

právě v této kapitole. 

Tato kapitola zahrnuje důkladnou analýzu všech rizik projektu, kdy u všech rizik byla provedena 

jejich identifikace a určen dopad na projekt a také navržena opatření na jejich eliminaci nebo ome-

zení jejich dopadu. 

12.1 Rizika projektu v investiční a provozní fázi (tj. minimálně po dobu 5 let od 

ukončení realizace projektu) a opatření pro jejich řešení či zmírnění 

Příprava, realizace a následně provoz projektu jsou a po celou dobu realizace budou provázena ri-

ziky, jejichž míru působení lze minimalizovat jejich definováním, soustavným vyhodnocováním 

a případným koncepčním nebo operativním zásahem reagujícím na skutečný výskyt rizika nebo 

možnost jeho vzniku. 

Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních rizik nebo ale-

spoň jejich minimalizace do podoby, která již projekt zásadně neovlivní a neohrozí jeho průběh. 

Popis rizika 
Klasifikace 

rizika 
Pravděpodobnost Dopad Opatření 

Termíny uvedené 

v harmonogramu 

projektu nebudou 

dodrženy  

 

Projektové Nízká Vysoký 

Alokovat dostatečné množství 

kvalitních kapacit, jak na straně 

dodavatele, tak žadatele. Zajis-

tit požadované termíny smluv-

ně.  

Aktivně kontrolovat veškeré 

termíny harmonogramu a včas 

eskalovat a řešit možné zpož-

dění termínu.  

Nedojde k alokaci 

dostatečného 

množství kvalit-

ních pracovníků na 

straně dodavatele  

Organizační Nízká Střední 

Zakomponovat do výběrových 

řízení na realizátory jednotli-

vých aktivit v rámci technic-

kých kvalifikací požadavek na 

členy týmu dodavatele, kteří 
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Popis rizika 
Klasifikace 

rizika 
Pravděpodobnost Dopad Opatření 

 mají zkušenosti s realizaci 

obdobných zakázek. Tento 

požadavek prokázat doložením 

životopisů.  

 

Náklady na reali-

zaci projektu ne-

přiměřeně přesáh-

nou náklady spočí-

tané v rámci studie 

proveditelnosti  

 

Technické Nízká Střední 

Zajistit garanci cen nabídky 

v souladu s poskytnutou výší 

dotace ve výběrovém řízení. 

V případně odůvodněného 

nárůstu výdajů je nezbytné 

zajistit jejich pokrytí vlastními 

zdroji.  

Je nutná neustálá kontrola 

harmonogramu a finančního 

plánu, průběžná kontrola roz-

počtu projektu.  

Nezájem ze strany 

cílových skupin 

projektu  

 

Organizační Nízká Střední 

Pravidelně komunikovat se 

zástupci cílových skupin 

a poukazovat na prospěšnost 

projektu. 

Nebude získaná 

finanční podpora 

ve výši 85% způ-

sobilých výdajů 

projektu  

Finanční Nízká Vysoký 

Organizačně, projektově 

a technicky zajistit, aby byly 

splněny veškeré podmínky pro 

poskytnutí dotace, zveřejněné 

na portále MMR.  

Alokace finančních prostředků 

z vlastního rozpočtu.  

Nedostatek finanč-

ních prostředků 

z rozpočtu Středo-

českého kraje 

nárokovaných na 

Finanční Nízká Vysoký 

Finanční zdroje prostředků 

z rozpočtu Středočeského kraje 

musí být včas alokovány na 

každý rok.  
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Popis rizika 
Klasifikace 

rizika 
Pravděpodobnost Dopad Opatření 

realizaci projektu   

Nedodržení závaz-

ných pravidel pro 

zadávání veřejných 

zakázek 

Organizační Nízká Vysoký 

Tomuto riziku je nutné zamezit 

výběrem kvalifikované osoby 

v organizaci veřejných zaká-

zek. 

Nevyřešené vlast-

nické vztahy 

k místům realizace 

projektu (tam, kde 

je to relevantní). 

Organizační Nízká Střední 

Je nutné před samotnou reali-

zací nastavit majetkoprávní 

vztahy s cílovými skupinami, 

především v oblasti eHealth. 

Problematická 

interpretace 

a naplnění indiká-

torů 

Organizační Nízká Vysoký 

Je nutná komunikace s řídícím 

orgánem jak v přípravné, tak 

realizační fázi, aby se zamezilo 

špatnému nastavení závazného 

indikátoru. 

Tabulka 17 Rizika projektu v realizační fázi 

Popis rizika Druh rizika Pravděpodobnost Dopad Opatření 

Nebude zajištěna 

odpovídající tech-

nická podpora po 

dobu udržitelnosti 

projektu  

 

Technické Nízká Střední 

V rámci projektu 

vyhradit dostateč-

né finanční, popří-

padě lidské zdroje 

ze strany příjemce 

na pokrytí nezbyt-

né technické pod-

pory.  

 

Nezajištění dosta-

tečných finančních 

prostředků pro 

provoz 

a udržitelnost 

Finanční Nízká Střední 

Finanční zdroje 

prostředků 

z rozpočtu Středo-

českého kraje 

musí být včas 
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Popis rizika Druh rizika Pravděpodobnost Dopad Opatření 

objektů, zařízení 

či veřejných pro-

stranství jako 

výstupů realizace 

projektu 

alokovány na 

každý rok a je 

nutné kontrolovat 

hospodaření pro-

jektu i ve fázi 

udržitelnosti. 

 

Živelné katastrofy, 

trestné činy a další 

rizika vis maior , 

které povedou 

k poškození či 

zničení pořízené 

infrastruktury 

a dalších výstupů 

projektu 

 Nízká Střední 

Ohrožení projektu 

živelnou pohro-

mou je nepravdě-

podobné. Veškerý 

pořízený majetek 

bude pojištěn 

i proti následkům 

živelných pohrom. 

Tabulka 18 Rizika projektu v provozní fázi 

Z výše provedené analýzy rizik projektu vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti dopadu 

na tento dokument nutno považovat za středně významnou. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem předkládaného projektu jako jedné 

z klíčových součástí „e-Governmentu do území“, s níž je spojeno čerpání relativně velkého objemu 

finančních prostředků, a na straně druhé stabilitou a spolehlivostí Středočeského kraje jako před-

kladatele projektu. 

Ve fázi realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění prostředků na případné vyvolané investi-

ce či jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy 

a neplnění cílů či monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace projektu. 

Zmírnění rizik je zabezpečeno nastavením funkčního systému implementační struktury 

s jednoznačně vymezenými odpovědnostmi, informačními toky a několikastupňovou kontrolou 

a koordinací aktivit a pravidelným monitorováním projektu jako celku, které v případě potřeby 

umožní relativně flexibilní reakci na vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém 

i celkovém měřítku. 
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13 UDRŽITELNOST PROJEKTU 

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. V tomto případě se 

jedná o dobu pěti let od ukončení realizační (investiční) etapy, respektive efekty projektu budou 

udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od počátku provozní etapy.  

Projekt není realizován za účelem tvorby zisku a negeneruje žádné příjmy. Jeho provozní náklady 

budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, čímž bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů 

projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které značně převyšují hodnotu 

původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. 

Projektový tým bude dle vývoje a skutečného stavu projektu zpracovávat a předkládat vyhlašovate-

li výzvy monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu za každý rok. 

13.1 Institucionální rovina 

Podle článku 99 Ústavy České republiky je kraj územní jednotka, vykonávající samosprávu a státní 

správu. Kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/1997. 

Dále podle § 18 odst. 1 občanského zákoníku má způsobilost mít práva a povinnosti fyzické 

a právnické osoby, kdy podle § 18 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku je právnickou osobou jako 

jednotka územní samosprávy. Právní subjektivita kraje je tedy dána výše uvedenými právními nor-

mami. Kraj vznikl ze zákona a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 

Samostatná působnost (§ 2 odst. 1 a dále § 14 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpis, dále jen zákon o krajích"), je oprávnění kraje spravovat vlastními rozhodnutími 

věcech týkajících se dispozic s jeho majetkem a jeho správy, rozpočtu kraje, rozvoje kraje, spolu-

práce kraje s obcemi, ostatními kraji, jinými právnickými a fyzickými osobami a územními samo-

správními celky jiných států a úpravy práv povinností právnických a fyzických osob na území kraje 

obecně závaznými vyhláškami. Při výkonu samostatné působnosti je kraj vázán zákony a jinými 

právními předpisy vydanými na základě zákona. Samostatnou působnost kraje vykonává zastupitel-

stvo kraje, příp. rada (§ 35 a 36 a § 59 zákona o krajích). Krajský úřad plní úkoly v samostatné pů-

sobnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů zřízených zastupitel-

stvem a komisí zřízených radou (§ 66 zákona o krajích). 

Z tohoto pohledu je kraj orgánem zodpovědným za realizaci následných aktivit souvisejících 

s vybudováním TCK, čímž se Středočeský kraj zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu 

(stanovena na 5 let), že bude poskytovat služby TCK a následných aktivit tohoto projektu svým 
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uživatelům. Po celou dobu udržitelnosti bude žadatel vlastníkem majetku pořízeného v rámci před-

kládaného projektu. 

13.2 Finanční rovina 

Investiční část projektu bude financována z dotace IOP a finančních prostředků Středočeského kra-

je. Náklady spojené s provozem projektu budou po dobu udržitelnosti hrazeny z rozpočtu kraje, 

kde budou potřebné prostředky vyhrazeny.  

Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky 

pro zadávání veřejných zakázek a podmínky IOP.  

Středočeský kraj počítá s vyčleněním nezbytných příslušných finančních částek ze svého rozpočtu 

na předfinancování investiční části, tak na zajištění udržitelnosti výstupů projektu v době provozu. 

13.3 Provozní rovina 

Udržitelnost projektu z provozního hlediska se týká především zajištění: 

 Údržby a obnovy pořízených technologií 

 Vyčlenění a udržení kvalitního projektového týmu 

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technolo-

gií. Obnova a upgrade se týkají také potřebných softwarových licencí. Na konci lhůty udržitelnosti 

projektu bude veškerý HW, tak SW na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený. Veškeré 

vybavení TCK zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost pro-

jektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení.  Veškeré náklady spoje-

né s provozem tohoto centra budou financovány z rozpočtu kraje. Při pořizování nového hardwaro-

vého i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek 

dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek. 

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikova-

ných pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provo-

zu TCK. 

Krajský úřad má sestavený kvalitní projektový, který má s realizací obdobných projektů dlouhodo-

bé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového je uveden 

v kapitole Lidské zdroje. 
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Z uvedených bodů vyplývá, že z hlediska legislativního, finančního a provozního je dlouhodobá 

udržitelnost projektu jasně zajištěna. 
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ZÁVĚR 

Realizace projektu má celospolečenský smysl a pozitivní státní, regionální i skupinový dopad. 

Z analýzy nákladů a přínosů nevyplývají žádná omezení pro realizaci projektu. 

Studie proveditelnosti spolu s ostatními technicko-ekonomickými podklady dokládá technickou 

realizovatelnost investice i její finanční, ekonomickou a obchodní životaschopnost. 

Vysoký stupeň souladu se zájmy ostatních dotčených účastníků, stejně jako dosavadní pilotní pro-

voz a řada odborných posouzení a analýz dávají dobrý předpoklad realizace velice přínosného na-

vazujícího projektu, který je součástí státní strategie elektronizace veřejné správy v ČR. 

Z výše provedené analýzy rizik projektu vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti dopadu 

na tento strategický dokument nutno považovat za středně významnou. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem předkládaného projektu jako jedné 

z klíčových součástí e-Governmentu a „Smart Administration“, s níž je spojeno čerpání relativně 

velkého objemu finančních prostředků, a na straně druhé stabilitou a spolehlivostí Středočeského 

kraje jako předkladatele projektu. 

Ve fázi realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění prostředků na případné vyvolané investi-

ce či jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy 

a neplnění cílů či monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace projektu. Předcháze-

ní těmto rizikům je zabezpečeno nastavením funkčního systému implementační struktury 

s jednoznačně vymezenými odpovědnostmi, informačními toky a několikastupňovou kontrolou 

a koordinací aktivit a pravidelným monitorováním projektu jako celku, které v případě potřeby 

umožní relativně flexibilní reakci na vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém 

i celkovém měřítku. 

Projekt je součástí rozvoje e-Governmentu v území a patří do Smart Administration – vize vlády 

České republiky, jak uspořádat veřejnou správu. Zjednodušení a zefektivnění vztahu občan/firma – 

státní správa je logickým cílem této vize. Projekt je důležitý především jako podpora centrálním 

projektů CMS – KIVS, ISDS a projektům základních registrů. Dále nesmíme opomenout, že tento 

projekt navazuje na projekt rozvoje eGovernmentu ve Středočeském kraji, financovaném z výzvy 

č. 8 IOP. 

Na základě výše uvedeného v analýze nákladů a přínosů, výsledků finanční analýzy, hodnocení 

Studie proveditelnosti, s oporou o metodické postupy a politiky IOP konstatujeme, že projekt má 
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smysl, celospolečenský pozitivní vliv, a proto doporučujeme jeho realizaci a poskytnutí podpory 

z Integrovaného operačního programu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AD  Active directory 

AIP  Archivní balíčky zahrnující ukládaný obsah a metadata 

APV  Aplikační vybavení 

BI  Business Intelligence 

CBA  Cost benefit analýza 

ČR  Česká republika 

DIP  Balíčky vytvořené na základě badatelského dotazu 

DMVS  Digitální mapa veřejné správy 

EOS  Evidence organizační struktury 

ENPV  Economic net present value 

EU  Evropská unie 

FIRR  Financial Internal Rate of Return 

FNPV  Financial Net Present Value 

GB  Gigabit 

HTCK  Hlavní technologické centrum 

HTML  HyperText Markup Language 

HW  Hardware 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IDM  Identity management 

IOP  Integrovaný operační program 

IP  Internet protokol 

IS  Informační systém 

ISDS  Informační systém datových schránek  
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IT  Informační technologie 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KDR  Krajský digitální repozitář 

KDS  Krajská digitální spisovna 

KDU  Krajské digitální úložiště 

KIVS  Komunikační infrastruktura veřejné správy 

KÚ  Krajský úřad 

KúSK  Krajský úřad Středočeského kraje 

KŘ  Krizové řízení 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol 

MIS  Manažerský informační systém 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS  Microsoft 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 

NPV  Net present value 

NSRK  Národní systém reakce na krize 

OAI-PMH Open Access Initiative – Protocol for Metadata Harvesting 

OLAP  Online Analytical Processing 

OS  Operační systém 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PČR  Parlament České republiky 

PDF  Portable dokument formát 

PO  Příspěvková organizace 
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PV  Present value 

SEO  Search Engine Optimization 

SF  Strukturální fondy 

SK  Středočeský kraj 

SLA  Service-Level Agreement 

SMS  Short message service 

SQL  Structured Query Language 

SVVK  Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

SW  Software 

SčK  Středočeský kraj 

TC  Technologické centrum 

TCK  Technologické centrum kraje 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UPS  Uninterruptible Power Supply (Source)  

ÚSC  Územně samosprávný celek 

VZ  Veřejná zakázka 

WAN  Wide area network 

ZTCK  Záložní technologické centrum 

ZZO  Zřizované a zakládané organizace 
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