
List č. 1

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Příprava území

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 

SUMA

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

7 -574 459,62 1 510 640,00 936 180,38

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.3 -574 459,62 1 510 640,00 936 180,38

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

7
001.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

podpis

Zhotovitel: Ing. Tomáš Juna

Zástupce Objednatele č. 1:  Ing. Marek Hanuš, MPA 

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Ing. Robert Pecha

Zástupce Objednatele č. 2:  Roman Bárta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 

v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 

představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

Stavební dozor: 
Petr Jiřímský

TES Consulting, s.r.o.

Projektant (autorský dozor):                           
Ing. Pavel Hrdina

Pontex, spol s.r.o.

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): 
Zbyněk Goldberger

podpis

-574 459,62 1 510 640,00 936 180,38 2 085 099,62

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

 Iniciátor Změny:  Objednatel

 Předmět Změny:  Frézování cementové stabilizace

Při odstraňování stávající podkladní vrstvy z SC v rámci SO 121 – Okružní křižovatka byla zjištěna odlišná podkladní vrstva vykazující větší tvrdost a 

houževnatost nežli uvažovaná pevnost podkladní vrstvy v zadávací dokumentaci (SC 8/10). 

Byly provedeny jádrové vývrty (viz zápis ze SD příloha č. 12) pro ověření a stanovení skutečné válcové pevnosti 15 MPa, 18 MPa, 14,4 MPa a 13,8 MPa (viz 

protokoly příloha č. 10). Tyto hodnoty odpovídají pevnosti prostého betonu B15 a již se nejedná o cementem stmelenou vrstvu tak, jak byla uvažována v 

zadávací dokumentaci stavby. Celkem se jedná o množství 1313,6 m3 dle geod. zaměření č. 13/OK/2022 (viz příloha č. 11).

Zhotovitel po tomto zjištění přistavil adekvátní strojní mechanismus, který umožnil rozpojení zastižené betonové vrstvy. 

Zdůvodnění:

Jedná se o nepředvídatelné skutečně zastižené fyzické podmínky na stavbě zjištěné až v průběhu realizace prací.

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/08_22 ze dne 23.6.2022 (viz. příloha č. 9). K oznámení Zhotovitele vydal 

TDS stanovisko ze dne 14.10.2022 (viz. příloha č. 13). Následně vydal AD sdělení ze dne 15.11.2022, že souhlasí se ZBV p.č. 7 (viz příloha č. 14).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o 

práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle 

paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

7.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.1/1

Příprava území



Příloha č. 3

Název Stavby:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

4 313 208,14

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 313 208,14 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -574 459,62 1 510 640,00 1 510 640,00 35,02%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -574 459,62 5 249 388,52 936 180,38 21,70%

Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Roman Bárta souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs 

nad Labem- Stará Boleslav 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Roman Bárta souhlasím

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Příprava území



3 015140a.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 4 185,195 4 174,505 -10,690 107,910 451 624,39 -1 153,56 0,00 450 470,83 -1 153,56 99,74

14 11334. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 1 318,248 0,000 -1 318,248 434,900 573 306,06 -573 306,06 0,00 0,00 -573 306,06 0,00

Nové položky

27 11334a.N ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 0,000 1 313,600 1 313,600 1 150,000 0,00 0,00 1 510 640,00 1 510 640,00 1 510 640,00 100,00

Celkem -  574 459,62  1 510 640,00   936 180,38

Za Zhotovitele:    Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 

v Kč

Množství po 

Změně

Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:    SO 001.1 - Příprava území Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby:   Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:       SO 001.1 - Příprava území 1



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  34 596 205,67 6=32+36 6 620 612,90 9=(32A/1)*100 24,46% 12=(1)*0,15 Limit 5 189 430,85

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 41 216 818,57 7=(6/1)*100 19,14% 10=(36A/1)*100 0,77% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 49 872 350,47 8=1*0,3 10 378 861,70 10A=32A+36A 8 728 915,72 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 119,14% 11=1*0,5 17 298 102,84

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-3,05%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav - 1 054 151,41  7 674 764,31  6 620 612,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 054 151,41  7 407 561,15 6 353 409,74  8 461 712,56    0,00   267 203,16 267 203,16   267 203,16    0,00    0,00 0,00

901.1 1 Úprava DIO dle požadavku UK -  479 691,79   913 417,17   433 725,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  479 691,79   913 417,17 433 725,38 1 393 108,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

901.1a 2 Provizorní komunikace    0,00  3 187 831,75  3 187 831,75    0,00    0,00    0,00  3 187 831,75 3 187 831,75 3 187 831,75 0,00 0,00 0,00

122a 3 Kanalizace - skutečné podmínky    0,00   529 370,96   529 370,96    0,00    0,00    0,00   529 370,96 529 370,96 529 370,96 0,00 0,00 0,00

131 4 Vybudování provizorního chodníku    0,00   267 203,16   267 203,16    0,00    0,00 0,00 0,00   267 203,16 267 203,16 267 203,16 0,00

122 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace    0,00   943 157,50   943 157,50    0,00    0,00    0,00   943 157,50 943 157,50 943 157,50 0,00 0,00 0,00

121 6 Bourání stávajícího betonového základu podél větve D    0,00   323 143,77   323 143,77    0,00    0,00    0,00   323 143,77 323 143,77 323 143,77 0,00 0,00 0,00

001.1 7 Frézování cementové stabilizace -  574 459,62  1 510 640,00   936 180,38    0,00    0,00 -  574 459,62  1 510 640,00 936 180,38 2 085 099,62 0,00 0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

Stránka 5 z 7



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1

2

4

2

12- Zápis ze SD 1

1

14 - Vyjádření AD 1

13

13 - Vyjádření TDS k ZBV č. 7

Počet listů celkem

Přehled dalších dokladů

7

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Příprava území

001.1/1

07 - Soupis prací SO po změnách

08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

09 - Oznámení Zhotovitele čj.: 1030818ZGO/08_22 ze dne 23.6.2022

11 - Geodetické zaměření, protokol č. 13/OK/2022

počet listůDoklad 

10 - Protokoly o zkoušce vývrtů



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 015111.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 7 183,810 7 183,810 0,000 53,950 387 566,55 0,00 0,00 387 566,55 0,00 100,00

3 015140.a
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 4 185,195 4 174,505 -10,690 107,910 451 624,39 -1 153,56 0,00 450 470,83 -1 153,56 99,74

ZBV 7 Příprava území -10,690

1313,600-1318,248=-4,648m3

-4,648*2,3= -10,690T

4 015140.b
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 71,505 71,505 0,000 107,910 7 716,10 0,00 0,00 7 716,10 0,00 100,00

5 11120. ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 695,540 695,540 0,000 45,320 31 521,87 0,00 0,00 31 521,87 0,00 100,00

6 11130. SEJMUTÍ DRNU M2 9 034,920 9 034,920 0,000 68,540 619 253,42 0,00 0,00 619 253,42 0,00 100,00

7 11201. KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 273,000 273,000 0,000 1 597,050 435 994,65 0,00 0,00 435 994,65 0,00 100,00

8 11202. KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 6,000 0,000 5 233,570 31 401,42 0,00 0,00 31 401,42 0,00 100,00

9 11313. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 1 757,664 1 757,664 0,000 467,840 822 305,53 0,00 0,00 822 305,53 0,00 100,00

10 11315. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 440,278 440,278 0,000 843,720 371 471,35 0,00 0,00 371 471,35 0,00 100,00

11 11316. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 28,602 28,602 0,000 1 111,460 31 789,98 0,00 0,00 31 789,98 0,00 100,00

12 11317. ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 40,575 40,575 0,000 370,130 15 018,02 0,00 0,00 15 018,02 0,00 100,00

13 11332.
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
M3 1 878,864 1 878,864 0,000 128,410 241 264,93 0,00 0,00 241 264,93 0,00 100,00

14 11334. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 1 318,248 0,000 -1 318,248 434,900 573 306,06 -573 306,06 0,00 0,00 -573 306,06 0,00

ZBV 7 Příprava území -1 318,248

SCc8/10

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140

-1318,248=-1 318,248 [A] M3

15 11352.a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 80,180 80,180 0,000 106,830 8 565,63 0,00 0,00 8 565,63 0,00 100,00

16 11352.b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 540,630 540,630 0,000 106,830 57 755,50 0,00 0,00 57 755,50 0,00 100,00

17 121104. SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 426,896 426,896 0,000 141,140 60 252,10 0,00 0,00 60 252,10 0,00 100,00

18 12273. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 34,572 34,572 0,000 141,140 4 879,49 0,00 0,00 4 879,49 0,00 100,00

19 125734. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 34,572 34,572 0,000 141,140 4 879,49 0,00 0,00 4 879,49 0,00 100,00

20 17110. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 34,572 34,572 0,000 90,640 3 133,61 0,00 0,00 3 133,61 0,00 100,00

21 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 461,468 461,468 0,000 10,790 4 979,24 0,00 0,00 4 979,24 0,00 100,00

22 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,725 13,725 0,000 333,440 4 576,46 0,00 0,00 4 576,46 0,00 100,00

23 9113A3.
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ 

S PŘESUNEM
M 409,670 409,670 0,000 223,370 91 507,99 0,00 0,00 91 507,99 0,00 100,00

24 911CA3.
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 14,000 14,000 0,000 620,480 8 686,72 0,00 0,00 8 686,72 0,00 100,00

25 966357. BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 18,940 18,940 0,000 1 607,840 30 452,49 0,00 0,00 30 452,49 0,00 100,00

26 96711. VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 3,000 3,000 0,000 4 435,050 13 305,15 0,00 0,00 13 305,15 0,00 100,00

Nové položky 0,000 0,00 0,00

27 11334a.N ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 0,000 1 313,600 1 313,600 1 150,000 0,00 0,00 1 510 640,00 1 510 640,00 1 510 640,00 100,00

ZBV 7 Příprava území 1 313,600

Pevnost cca 14 MPa- 18 MPa

vč. odvotu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol.č. 015140.a

dle geod. zaměření PROTOKOL č. 13 / OK / 2022

1313,6=1 313,600 [A] m3

Celkem  4 313 208,14 -  574 459,62  1 510 640,00  5 249 388,52   936 180,38    121,70

Podíl cen 

celkem 

v %

Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:     SO 001.1 - Příprava území celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby:   Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:       SO 001.1 - Příprava území 1

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po 

Změnách

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Rozdíl cen celkem 

v Kč



Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

SO číslo a název : SO 001.1 Příprava území

ROZPOČET číslo a název : SO 001.1 Příprava území

Číslo ZBV na SO: 1 Frézování

Č. pol. kód typ m.j. množství JC cena

27 11334a N M3 1 313,600 1 150,00 1 510 640,00

Zhotovitel: Objednatel:

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT 
POJIVEM
Popis:
Pevnost cca 14 MPa- 18 MPa
Výpočet:
dle geod. zaměření PROTOKOL č. 13 / OK / 2022 =1313,6 m3

OTSKP 2022

popis cenové zdůvodnění
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

      Zborovská 81/11 
      150 21 Praha 5 – Smíchov 
 
      Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
      K rukám Ing. Vlastimil Picek, starosta 
      Masarykovo nám. 1/6,  
      25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav 
 
      V Praze dne 23.6.2022 
 
      Dopis č. 1030818ZGO/08_22 
 
 
Stavba:  Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav 
 
Věc:  Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla 
 
 
Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,  
 
jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na 
základě smlouvy o dílo  ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo“), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při odstraňování podkladní vrstvy z SC v rámci „SO 121 – Okružní křižovatka“ 
byla zjištěna odlišná podkladní vrstva vykazující větší tvrdost a houževnatost nežli uvažovaná 
pevnost podkladní vrstvy v zadávací dokumentaci. Na základě tohoto zjištění byly provedeny 
jádrové vývrty pro ověření a stanovení skutečné válcové pevnosti. Byly provedeny 4 jádrové vývrty 
o průměru 200 mm, na kterých byla ověřena skut. pevnost 15 MPa, 18 MPa, 14,4 MPa a 13,8 
MPa. Tyto hodnoty odpovídají pevnosti prostého betonu B15 a již se nejedná o cementem 
stmelenou vrstvu KSC I tak, jak byla uvažována v zadávací dokumentaci stavby. 
Zhotovitel po tomto zjištění přistavil adekvátní strojní mechanismus, který umožnil rozpojení 
zastižené betonové vrstvy a to i v čase původně uvažovaném pro rozpojení KSC I tak, aby byl 
eliminován dopad do harmonogramu stavby. 
 
 Z výše uvedeného důvodu Zhotovitel požaduje zavedení nové položky OTSK 2022 – 
č.p.  11334 – „Odstranění podkladu zpevněných ploch s cementovým pojivem“ 
s j.c. 1150,00 Kč/m3. Stávající položka související s odstraněním vrstvy KSC I bude odečtena. 
  
Objednatel byl o tomto stavu informován v rámci kontrolního dne stavby. 
 
Zhotovitel předpokládá, že kladný cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,95 mil. Kč, 
přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.  
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Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb 
(dále jen „Směrnice“), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající v zavedení 
nové položky odpovídající zastiženému stavu podkladní konstrukce tak, aby nebyl ohrožen 
průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou 
Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat. 
 
Zhotovitel neočekává, v případě vydání pokynu do data uvedeného níže, v souvislosti s touto 
změnou dopad do harmonogramu prací.  
 
Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 8.7.2022.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………. 
        Ing. Tomáš Juna 
        Eurovia CS, a.s. 
        Ředitel závodu Praha východ 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – laboratorní protokoly 
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Protokol o zkoušce vývrtu ze směsi stmelené hydraulickými Číslo:
pojivý - pevnost v tlaku 0149970

, , EUROVIA CS, a.s., Oblast Čechy střed, závod Praha východ - Goldberger
ZAKAZIMIK:

Nedokončená 1332,198 00 Praha 9-Kyje

Označení směsi: neuvedeno

Datum výroby: neuvedeno

Odběr vývrtu provedl: Stříbrný

Datum odběru vývrtu: 01.06.2022

Datum dodání tělesa do laboratoře: 01.06.2022

Datum zkoušky pevnosti: 02.06.2022

Označení vývrtu: 4

Zkoušku provedl: Dundáčková

Stáří těles při zkoušce pevnosti: neznámé

Stavba: OK Stará Boleslav

Objekt: SO 121-0

Konstrukce: původní cementová stabilizace

Vývrt odebrán: km 0,040 od osy: OK

Úprava tělesa: seříznutí a koncování sádrou

Vizuální popis vývrtu:

Zkouška provedena podle: ČSN EN 12504-1

Výsledky zkoušek:

Označení vývrtu 4a 4b

Maximální výška vývrtu mm 213,9 91,6

Minimální výška vývrtu mm 194,6 80,6

Průměr vývrtu (0 ze šesti stanoveni) mm 148,9 149,0

Rozměry maximálního zrna na povrchu vývrtu mm 43x19 40x25

Objemová hmotnost1* kg/m3 2245 2324

Délka vývrtu po seříznutí a koncování sádrou mm 151,8 -

Poměr délky tělesa k průměru tělesa X !) 1,019 -

Maximální zatížení kN 251,1 -

Pevnost v tlaku MPa 14,4 . 3)

Poznámka: Objemová hmotnost stanovena dle ČSN EN 12390-7 na tělese ve stavu jak bylo dodáno (objem tělesa stanoven ponořením do vody).
;2) Dodaný vývrt, vzhledem k nerovinatému stavu svých podstav, nebyl bez úpravy schopen zkoušky v tlaku. Proto byl vývrt seříznut a okoncován sádrou (s přihlédnutím k ČSN

EN 12390-3, Příloha A.4). Podle tabulky 2 z ČSN EN 14227-1 smí být poměr mezi výškou a průměrem tělesa 0,80 až 1,21 bez přepočtu (tj. při hodnotách X = 0,80 až 1,21 se
pevnost v tlaku uvažuje jako při X = 1,0 bez přepočtu).

3) Nedostatečná výška vývrtu neumožnila zkoušku pevnosti v tlaku.

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Laboratoř

nenese odpovědnost za informace dodané zákazníkem.

Data dodaná zákazníkem jsou kurzívou.

    
                                       

                                         

Protokol zhotovil:                                  
                                   

                                                    
                                                   

                               

                                  
                               

                             

                 

                                         
                                            

Protokol schválil:  

Vedoucí laboratoře betonů
Centrální laboratoř, U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralni.laborator@eurovia.cz

pracoviště CL01 Krč
VIALAB CZ s.r.o.. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/+420224952222, E/sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka. Číslo účtu                 
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Protokol o zkoušce vývrtu ze směsi stmelené hydraulickými
pojivý - pevnost v tlaku

Číslo:

0149937
, . EUROVIA CS, a.s., Oblast Čechy střed, závod Praha východ - Goldberger

ZAKAZNIK:
Nedokončená 1332,198 00 Praha 9-Kyje

Označení směsi: neuvedeno Stavba: OK Stará Boleslav

Datum výroby: neuvedeno

Odběr vývrtu provedl: Stříbrný Objekt: SO 121 strana: p

Datum odběru vývrtu: 31.05.2022 Konstrukce: původní cementová stabilizace

Datum dodání tělesa do laboratoře: 31.05.2022 větev D

Datum zkoušky pevnosti: 01.06.2022 Vývrt odebrán: km 0,070 m

Označení vývrtu: 2

Zkoušku provedl: Dundáčková Úprava tělesa: seříznutí a koncování sádrou

Stáří těles při zkoušce pevnosti: neznámé

Vizuální popis vývrtu:

Zkouška provedena podle: ČSIM EI\I 12504-1

Výsledky zkoušek:

Označení vývrtu 2

Maximální výška vývrtu mm 207,8

Minimální výška vývrtu mm 188,6

Průměr vývrtu (0 ze šesti stanoveni) mm 143,2

Rozměry maximálního zrna na povrchu vývrtu mm 28x21

Objemová hmotnost1* kg/m3 2161

Délka vývrtu po seříznutí a koncování sádrou mm 145,6

Poměr délky tělesa k průměru tělesa X 2* 1,017

Maximální zatížení kN 289,5

Pevnost v tlaku MPa 18,0

Poznámka: Objemová hmotnost stanovena dle ČSN EN 12390-7 na tělese ve stavu jak bylo dodáno (objem tělesa stanoven ponořením do vody).
2) Dodaný vývrt, vzhledem k nerovinatému stavu svých podstav, nebyl bez úpravy schopen zkoušky v tlaku. Proto byl vývrt okoncován sádrou (s přihlédnutím k ČSN EN 12390-

3, Příloha A.4). Podle tabulky 2 z ČSN EN 14227-1 smí být poměr mezi výškou a průměrem tělesa 0,80 až 1,21 bez přepočtu (tj. při hodnotách X = 0,80 až 1,21 se pevnost v
tlaku uvažuje jako při X = 1,0 bez přepočtu).

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Laboratoř
nenese odpovědnost za informace dodané zákazníkem.

Data dodaná zákazníkem jsou kurzívou.

Protokol zhotovil:     

          

                                 
                               
                                     
                          

                     
                               

Protokol schválil:

    
       

                            
                             
                                      -an
                                      
                  
                              

Vedoucí laboratoře betonů
Centrální laboratoř, 11 Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralni.laborator@eurovia.cz

pracoviště CL01 Krč
VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210,T/+420224952222, E/sekretariat@eurovia.cz

Městský soud vPraze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka. Číslo účtu:                
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Protokol o zkoušce vývrtu ze směsi stmelené hydraulickými
pojivý - pevnost v tlaku

Číslo:

0149936
EUROVIA CS, a.s., Oblast Čechy střed, závod Praha východ - Goldberger

x.MrvMz.1 v i r\ .
Nedokončená 1332,198 00 Praha 9-Kyje

Označení směsi: neuvedeno Stavba: OK Stará Boleslav

Datum výroby: neuvedeno

Odběr vývrtu provedl: Stříbrný Objekt: SO 121 strana: p

Datum odběru vývrtu: 31.05.2022 Konstrukce: původní cementová stabilizace

Datum dodání tělesa do laboratoře: 31.05.2022 větev C

Datum zkoušky pevnosti: 01.06.2022 Vývrt odebrán: km 0,100 od osy: m

Označení vývrtu: 1

Zkoušku provedl: Dundáčková Úprava tělesa: seříznutí a koncování sádrou

Stáří těles při zkoušce pevnosti: neznámé

Vizuální popis vývrtu:

Zkouška provedena podle: ČSIM El\l 12504-1

Výsledky zkoušek:

Označení vývrtu la lb 1c

Maximální výška vývrtu mm 203,4 118,1 40,3

Minimální výška vývrtu mm 191,3 87,5 34,4

Průměr vývrtu (0 ze šesti stanoveni) mm 143,2 143,2 143,2

Rozměry maximálního zrna na povrchu vývrtu mm 26x14 21x12 27x12

Objemová hmotnost1’ kg/m3 2146 2176 2154

Délka vývrtu po seříznutí a koncování sádrou mm 142,4 118,9 -

Poměr délky tělesa k průměru tělesa X ” 0,995 0,830 -

Maximální zatížení kN 255,6 241,3 -

Pevnost v tlaku MPa 15,9 15,0 . 3)

Poznámka: Objemová hmotnost stanovena dle ČSN EN 12390-7 na tělese ve stavu jak bylo dodáno (objem tělesa stanoven ponořením do vody).
;2) Dodaný vývrt, vzhledem k nerovinatému stavu svých podstav, nebyl bez úpravy schopen zkoušky v tlaku. Proto byl vývrt okoncován sádrou (s přihlédnutím k ČSN EN 12390-

3, Příloha A.4). Podle tabulky 2 z ČSN EN 14227-1 smí být poměr mezi výškou a průměrem tělesa 0,80 až 1,21 bez přepočtu (tj. při hodnotách X = 0,80 až 1,21 se pevnost v
tlaku uvažuje jako při X = 1,0 bez přepočtu).

3' Nedostatečná výška vývrtu neumožnila zkoušku pevnosti v tlaku.

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Laboratoř
nenese odpovědnost za informace dodané zákazníkem.
Data dodaná zákazníkem jsou kurzívou.
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Protokol Zhotovil:                          
                                       

                                                   
                            

                             

_ . ■ ■ z...                    

Protokol Schválil:                                  
                                             

Vedoucí laboratoře betonů
Centrální laboratoř, U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralni.laborator@eurovia.cz

pracoviště CL01 Krč
VIALAB CZ s.r.o.. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/+420224952222, E/sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka. Číslo účt                  
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VIALAB

Protokol o zkoušce vývrtu ze směsi stmelené hydraulickými Číslo:
pojivý - pevnost v tlaku 0149972

EUROVIA CS, a.s., Oblast Čechy střed, závod Praha východ - Goldberger

Nedokončená 1332,198 00 Praha 9-Kyje

Označení směsi: neuvedeno Stavba: OK Stará Boleslav

Datum výroby: neuvedeno

Odběr vývrtu provedl: Stříbrný Objekt: SO 121 strana: Z

Datum odběru vývrtu: 01.06.2022 Konstrukce: původní cementová stabilizace

Datum dodání tělesa do laboratoře: 01.06.2022 větev D

Datum zkoušky pevnosti: 02.06.2022 Vývrt odebrán: km 0,035 od osy: m

Označení vývrtu: 6

Zkoušku provedl: Dundáčková Úprava tělesa: seříznutí a koncování sádrou

Stáří těles při zkoušce pevnosti: neznámé

Vizuální popis vývrtu:

Zkouška provedena podle: ČSN EN 12504-1

Výsledky zkoušek:

Označení vývrtu 6

Maximální výška vývrtu mm 176,2

Minimální výška vývrtu mm 167,4

Průměr vývrtu (0 ze šesti stanoveni) mm 148,9

Rozměry maximálního zrna na povrchu vývrtu mm 41x25

Objemová hmotnost1* kg/m3 2195

Délka vývrtu po seříznutí a koncování sádrou mm 151,7
Poměr délky tělesa k průměru tělesa X 2’ 1,019

Maximální zatížení kN 240,5

Pevnost v tlaku MPa 13,8

Poznámka: 11 Objemová hmotnost stanovena dle ČSN EN 12390-7 na tělese ve stavu jak bylo dodáno (objem tělesa stanoven ponořením do vody).
2) Dodaný vývrt, vzhledem k nerovinatému stavu svých podstav, nebyl bez úpravy schopen zkoušky v tlaku. Proto byl vývrt seříznut a okoncován sádrou (s přihlédnutím k ČSN

EN 12390-3, Příloha A.4). Podle tabulky 2 z ČSN EN 14227-1 smí být poměr mezi výškou a průměrem tělesa 0,80 až 1,21 bez přepočtu (tj. při hodnotách X = 0,80 až 1,21 se
pevnost v tlaku uvažuje jako při X = 1,0 bez přepočtu).

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Laboratoř

nenese odpovědnost za informace dodané zákazníkem.

Data dodaná zákazníkem jsou kurzívou.

Protokol zhotovil:     

          

                        
                             
                             
          
                                       
                              

Protokol schválil:

    
       

                               

                                  

                                 

                            

               

                    

                               

Vedoucí laboratoře betonů
Centrální laboratoř, U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralni.laborator@eurovia.cz

pracoviště CL01 Krč
VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210,T/+420224952222, E/sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100



 Poříčská 2143,  190 16 Praha 9, IČ: 616 80 028
 Poděbradská 540/26, 190 00   Praha 9

Tel. :                 

www.gphsro.cz      e-mail                  

ISO 9001:2016

PROTOKOL č. 13 / OK / 2022

1.  Stavba: OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SIL. II / 610 V UL. BOLESLAVSKÁ – STARÁ BOLESLAV

2.  Úsek, SO, PS : SO 121 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

3.  Objednatel : EUROVIA CS, a.s.

4.  Souřadnicový systém : JTSK

5.  Výškový systém : Bpv

6.  Použité body vytyčovací sítě :

7.  Použité přístroje a pomůcky :  GNSS Trimble R2 č. 6039S15512

8.  Přesnost měření : 2,3 TP

9.  Popis prací:

Ve dnech 31.5.2022 – 3.6.2022 bylo provedeno zaměření plochy frézování asfaltových vrstev a
cementové stabilizace.

Asfaltové vrstvy : plocha = 4 838.1 m 2  ; průměrná tloušťka = 20 cm ; kubatura = 967.6 m 3

Cementová stabilizace: plocha = 4 691.5 m 2 ; prům. tl. = 28 cm ; kubatura = 1 313.6 m 3

10. Použité normy a předpisy:
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 4: liniové st. objekty
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky
ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
ČSN ISO 4463 měřící metody ve výstavbě – vytyčování a měření

11. Přílohy:
Přehledná situace v měř. 1 : 1000

Vytyčení bylo předáno zástupci objednatele pochůzkou v terénu.
Předávací protokol má náležitosti technické zprávy.

Specifikace:

pol. Výkon MJ poč. Poznámka
1 Připojení bod 2
6 Zaměření bod 176
11 hod.sazby hod 1 ověření , kontrola
12 hod.sazby hod 4 příprava, zpracování

Vyhotovila dne: 20.6.2022             Ověřil dne : 20.6.2022                           Převzal dne:

Šárka Wintrová                       Číslo ověření : 338 / 2022                         za objednatele
Ing. Jan Hamerník

podpis              podpis            podpis:



FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE

průměrná tloušťka...28 cm

VýSkavý system BpvSouřadnicový system JTSK

průměrná tloušťka...20 cm
kubatura...967.6 m3

2
plocha...4691.5 m

frézovaní asfaltových vrstev

kubatura...1313.6 m

2
plocha...4838.1 m

geodetické práce

• Újezd nad Lesy, PoríCska 2143, 190 16
• Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9

Tel./fax                   

e-mall:                             _

Příloha k PP

PP 13

Akce

Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská

Stará Boleslav

Format 1xA4

Datum 06/2022

C.smlouvy

Merrtko 1 : 1000

ÚOZI

ing. J. Hamerník

Příloha
ZAMĚŘENÍ FRÉZOVÁNÍ Prrloha C. 1
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TES
CONSULTING

Adresát:KSÚSBc. Marek Hanuš, MPAZborovská 11150 21 Praha 5
V Liberci dne 14. října 2022
Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 23.6.2022

Dobrý den, pane Hanuši,na stavbě „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" vászhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 23.6.2022 požádal ovyjádření k navrhované změně spočívající v zastižení odlišné podkladní vrstvy vykazujícívětší tvrdost a houževnatost oproti zadávací dokumentaci.Zhotovitelem zastižená vrstva SC je dle oceněného soupisu prací uvažovaná jakoSC 8/10 (dříve KSC I), předložené zkoušky jádrových vývrtů (válce) však poukazují napevnosti vyšší. Zhotovitel označuje zastiženou vrstvu vzhledem k pevnostem v tlaku za B15. Za TDS se domnívám, že správnější označení je, vzhledem k pevnostem, dle dnes jižneplatné terminologie válcovaný beton VB I (C12/16) nebo podkladový beton PB II(C16/20).Za TDS konstatuji, že zmíněná skutečnost mohla zhotoviteli způsobit dodatečnénáklady na odstranění vrstvy a doporučuji objednateli zabývat se změnou.
        

         
 

            
                         

                     Petr JiřímskýTDS
TES
CONSULTING

TES Consulting, s. r. o.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel                   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu                 Ing. Petr Souček tel                   

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu                Ing. M             tel                   
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.:                  e-mai                   
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj:   PX 2022

V Praze: 15. lisopadu 2022                       
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc      e-mail:               

Akce:  Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Vyjádření AD č. 5

Vážený pane řediteli,

dne 3. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 7 (v rozsahu příloh č. 1 – 7), který řeší změnu zatřídění

stávající podkladní vrstvy stmelené cementem.

V rámci přípravy zadávací dokumentace byla podkladní cementem stmelená vrstva zatříděna jako SC

C8/10 s ohledem na používané technologie podkladních vrstev při stavbách pozemních komunikací.

V rámci realizace zhotovitel provedl zkoušky pevnosti v tlaku, při čemž byly zjištěny vyšší pevnosti

v tlaku, než jsou předpokládané pro vrstvu SC C8/10.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 7 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdin 
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