
List č. 1

Krycí list ZBV
Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Příprava území

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

001.1/2

Číslo ZBV:

9

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
IČ:00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, as.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.5 0,00 4 944 973,20 4 944 973,20

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9 0,00 4 944 973,20 4 944 973,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) 
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list
Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příprava území

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

001.1/2

Číslo ZBV / Skupina změny:

9.5

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS. a.s. se sídlem L) Michelského lesa 1581/2, Michle. 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 40 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Asfalty s obsahem dehtu

Toto ZBV p.č. 9 (SO 001.1/2) řeší odstraněni odpadu a kódem 17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet. Tyto práce jsou nad rámec PDPS.
V rámci výstavby větve A SO 121 okružní křižovatky byly zastiženy stávající asfaltové vrstvy s nadlimitním obsahem PAU splňující ZAS T3 a T4 dle vyhl. č.
130/19 (viz Zpráva o vzorkování - příloha č. 10). Celkem se jedná o množství 269,000 m3 (viz geod. zaměření č. 22/OK/2022 - příloha č. 11).

Zdůvodnění:
Dle Oznámeni Zhotovitele č.j.: 1030818ZGO/11_22 ze dne 15.9.2022 (viz příloha č. 9) k zastiženému nadlimitnímu obsahu PAU, který je považován za
nebezpečný odpad vydal TDS vyjádřeni ze dne 15.9.2022 (viz příloha č. 12) a doporučení ke zpracování ZBV. Následně Zhotovitel předložil Objednateli dopis
č.j. 10308018ZGO/12_22 ze dne 2.11.2022 (viz příloha č. 13) včetně podrobného oceněni likvidace těchto asfaltových vrstev.
Na základě výše uvedené korespondence mezi Objednatelem a Zhotovitelem vydal Objednatel (KSÚS) souhlas se spracovánim ZBV ze dne 4.11.2022 (viz
příloha č. 14). Následné vydal AD sdělení ze dne 15.11.2022, že souhlasí se ZBV p.č. 9 (viz příloha č. 15).

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě metodiky MMR „Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 4 944 973,20 4 944 973,20 4 944 973,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): jméno Zbyněk Goldberger datum podpis

Projektant (autorský dozor): jméno
Ing. Pavel Hrdina
Pontex, spol s.r.o.

datum podpis

Stavební dozor: jméno
Petr Jiřímský

TES Consulting, s.r.o
datum podpis

                 
            

                   
           

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Marek Hanuš. MPA datum podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Roman Bárta datum podpis                 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodné prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler datum podpi 

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Robert Pecha datum podpi                   

Zhotovitel: jméno Ing. Tomáš Juna datum podpi 



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Název Stavby:
Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001.1/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Příprava území

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

4 313 208,14

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -574 459,62 1 510 640,00 5 249 388,52 936 180,38

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 4 944 973,20 6 455 613,20 149,67%

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -574 459,62 10 194 361,72 5 881 153,58 136,35%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Roman Bárta souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs 
nad Labem- Stará Boleslav 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Roman Bárta souhlasím



Rozpis položek a cen Změny
ZMĚNA  SOUPISU  PRACÍ (SO/PS) 

2
Skupina změn  5

Podíl cen 
celkem  

v %

100,00

Rozdíl cen celkem  
v  Kč

4 944 973,20

4  944  973,20

Cena  celkem  po 
Zm ěně

v Kč

4 944 973.20
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4 944 973,20

4  944  973,20

Zm ěny  záporné  
v  Kč

0,00

Oo
'

Cena  celkem  ve 
Sm louvě

v  Kč

0,00

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo a název SO/PS: SO 001.1 - Příprava území
Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 - Příprava území

Cena  za 
m .j. v  Kč

7 659,500

M nožství 
rozdílu

645,600

M nožství po 
Zm ěně

645,600

M nožství ve 
Sm louvě
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Název  položky

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 03 01 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON S OBSAHEM DEHTU (NO)
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 9

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Příprava území

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001.1/2

Doklad počet listů

07_Soupis prací SO po změnách 1
08_Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen 6
09_Oznámení Zhotovitele č.j. 1030818ZG011_22 ze dne 15.9.2022 5
10_Zpráva o vzorkování 17
1 l_Geod. zaměření č. 22_OK_2022 2
12_Vyjádření TDS ze dne 15.9.2022 1
13_Dopis Zhotovitele č.j. 10308018ZGOJ2_22 ze dne 2.11.2022 6
14_KSÚS souhlas se spracováním ZBV ze dne 4.11.2022 1
15_Vyjádření AD 1

Počet listů celkem 40



I___________________________________________________________________ ___________Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby. Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav ZMĚNA SOUPISU PRACl (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 001.1 - Příprava území 2

i uisio a název rozpočtu SO 001.1 - Příprava území_________________ ________________________________________________ _________  celkem po všech změnách
KÓd Název položky m i Množstvi ve Množství po Množství Cena za m.j. ^ 1 ^ ™ VĚ Změny záporné f m^ ny Cena celkem po Rozdj| cen ce|kem Podíl cen

c. položky Název položky m.j. Sm|ouvé 2ménách rozdj)u v Kč Smlouvě kladné Změnách celkem
PQI____________________________________________________________________________________________________________________________________v Kc v Kc v Kč v %

CMOO>00 

r-<om"7CM

o h e n ,  POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH-17  05 04 T „  1 ________1 ~ “ 1 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------------------
1 ___  1 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI ___________| T | 7 183 810[ 7 183.810|_______ 0000|______ 53 9501 387 566.55 0.00 0,00 387 566,55 0,00 100,0ol

q 0 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 _ A AOC A A_,A
3 0 5140 a BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ ZÁKLADŮ TV 4 185,195 4 174,505 -10,690 107.910 451 624,39 -1 153,56 0,00 450 470,83 -1 153,56 99,74

ZBV7  Příprava území -10,690
1313.600-1318,248=-4,648m3 

________________ -4,648*2 3= -10 690T__________________________________________ ____________________________________________________________________
. POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH-17  01 01 T e„ e ____  „  ___

015140 b BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADU TV T 71.505 71,505 0.000 107.910 7 716.10 0,00 0.00 7 716,10 0.00 100,00

| 5 |l1120  [ODSTRANĚNÍ KŘOVIN_______________________________________________ | M2 | 695,5401 695,5401_______ 0,000| 45,32o|________ 31 521,871_____________ Q,Qo| 0.00| 31 521.87) 0.00| lOO.Ool

| 6 |1113O [SEJMUTÍ DRNU_____________________________________________________ [ M2 | 9 034 920 | 9 034,920|_______ 0,0001______68,5401_______ 619 253,421 0.00| O.OOl 619 253,42 0.00 100,00
| 7 |112Q1 [KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ___________ | KUS | 273,000| 273,000|_______ 0,0001 1 597,050[_______ 435 994,651_____________ 0,00|________  0,00| 435 994,65| 0,00| 100.00|
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| 9 |11313 [ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM | M3 | 1 757,6641 1 757,6641_______ 0,000| 467,84o|_______ 822 305,531 0,00| 0,00| 822 305,531 0,00| lOO.OOl

| 10 [11315 [ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU__________________ [ M3 | 440,2781 440,2781_______ 0,0001 843,7201_______ 371 471 35|_____________ 0,00| 0,00| 371 471,35| 0.00| 100.00|
| 11 [11316 [ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ_________| M3 | 28,6021 28,6021_______ 0,000| 1 111 46p|________ 31 789,981_____________ 0,001____________  0,00| 31 789,98| 0.00| 100.00|
| 12 |11317 [ODSTRAŇ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK______________ | M3 | 40,575| 40,575|_______ 0,0001 370,1301________ 15 018,02|_____________ 0,00|_____________ Q,Qo|________ 15 018,02|__________  0,00| 100.00|

13 11332 X TM A F N Ě H O D Ž O U  ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 1 0.000 128,410 241 264,93 0,00 0,00 241 264,93 0.00 100,00
IN to  I M t L t N t n U

| 14 | 11334 [ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM | M3 | 1 318,248| 0,000| -1 318.248| 434,900 | 573 306,06| -573 306,06 | 0,00| 0,00| -573 306.06| O.Oo]

ZBV7  Příprava území -1318,248
SCc8/10 
vč odvozu a uloženi na skládku, poplatek za skládku v pot č. 015140 

________________ -1318.248-1 318,248 [A] M3____________________________________________________________________________________________________________________  ____ _____________________
| 15 111352 a [ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 80,180| 80,180| 0,000| 106,830| 8 565,631 0,00| 0,00| 8 565,63| 0,00| 100.00|
| 16 |l1352 b [ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH | M | 540,630| 54O,63o| 0.000| 1O6.83o| 57 755.5o| O.Oo| 0,00| 57 755.501 O,Oo| 100,0o|

| 17 |1211O4 (SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 426,896| 426,896| 0,000| 141,140| 60 252,10 | 0,00| 0.00| 60252,10| 0,00| 100,00|
| 18 |12273 lODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 34,572| 34,572| 0,000| 141.140| 4 879,49| 0,00| 0.00| 4 879,49| 0.00| 100,00|
| 19 |125734 (VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I. ODVOZ DO 5KM | M3 | 34,572| 34,572| 0,000| 141.140| 4 879,49| 0,00| 0.00| 4 879,49| 0,00| 100.00|
| 20 |1711O IULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 34,572| 34,572| 0,000| 90,640 | 3133.611 0,00| 0.00| 3133,611 0,00| 100.00|
| 21 |1712O |ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 461,468| 461,468| 0,000| 10,790| 4 979,24| 0,00| 0.00| 4 979,24| 0,00| 100,00|
| 22 |1718O |ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 13,725| 13,725| 0,000| 333,440| 4 576,46| 0,00| 0,00| 4 576,461 0,00| 100,00|

23 9113A3 S V °D|D\O  OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1. N2 - DEMONTÁŽ M 4 ?() 409670 0.000 223,370 91 507.99 0,00 0,00 91 507.99 0,00 lOO.Ool
S PŘESUNEM

24 911CA3 SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ Za DRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S M 14.000 14,000 0,000 620.480 8 686,72 0,00 0,00 8 686,72 0,00 100,00
PŘESUNEM

| 25 |966357 |BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM | M | 18.940| 18,940| 0,000| 1 607,8401 30 452,49| 0,00| 0,00| 30 452,49| 0.00| 100,00|
| 26 |96711 (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ I M3 | 3,000| 3.000| 0,000| 4 435,050| 13 305 151 0,00| 0,00| 13 305.15| 0.00| 100.00|
iNové  položky  | _______________________________________________________________ | |_____________ |_____________ |_______ 0,0001____________ |_________________ |_________________ |_________________ |_____________ 0,00|_____________ 0,00|____________ I
| 27 |l1334aN  (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM | M3 | 0,000| 1 313,600| 1 313,6001 1 150.000| 0.00| 0.00| 1 510640,001 1 510640,00| 1 510640.00| 100.00|

ZBV7  Příprava území 1313,600
Pevnost cca 14 MPa- 18 MPa 
vč. odvotu a uloženi na skládku, poplatek za skládku v pol.č. 015140 a
dle geod zaměřeni PROTOKOL č 13 /O K /2022
1313.6=1 313.600£A1 m3 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28 015130a N POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU- 17 03 01 V ZBOURANÝ ASFALTOVÝ T 0 000 645,600 645,600 7 659,500 0,00 0,00 4 944 973.20 4 944 973.20 4 944 973.20 100,00
BETON S OBSAHEM DEHTU (NO)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZBV 9 Příprava území 645.600
dle geodetického zaměřeni PROTOKOL č. 22 /  OK /  2022
269 m3’2.4 =645.600 [A] T

Celkem I I I | I I 4 313 208,14| - 574 459,62| 6 455 613,20| 10 194361,721 5881 153,58| 136,35|



Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen
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FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY Příloha č.

číslo položky popis m.j.
015130a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - 17 03 01 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON S OBSAHEM 

DEHTU (NO)
T

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

CELKEM HMOTY - H 0,00

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání m.j. počet sazba Kč

strojník hod 0.025 280,00 7,00

CELKEM MZDY-M 7,00

STROJE
číslo stroje název stroje m.j počet sazba Kč

eurovia nakladač CAT 966FG hod 0,025 1 737,50 43,44
6700+7200=13900 kč/den...13900/8=1737,5 kč/hod
stroj + PHM
CELKEM STROJE-S 43,44

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY
silniční doprava m-j- spotřeba sazba Kč

CELKEM OSTATNÍ PRIME NAKLADY - OPN 0,00

SUBDODÁVKA MJ počet sazba Kč
nabídka Aston s.r.o Odstranění odpadu 170301 T 1,000 5 670,00 5 670,00

Přeprava odpadu T 1,000 940,00 940,00
CELKEM SUBDODÁVKA - C 6 610,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV = 0,05*(H+M+S+OPN+C) 333,02
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C) 333,02
ZISK - Z= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C) 333,02
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+C+RV+RS+Z 7 659,50

REKAPITULACE NÁKLADU

H 
hmoty

M 
mzdy

S 
stroje

OPN 
ost.př.nákl.

C 
subdodávka

RV 
režie výr.

RS 
rež.správ.

Z 
zisk

CV CZ
cena vyp. cena zaokr.

0,00 7,00 43,44 0,00 6 610,00 333,02 333,02 333,02 7 659,50 7 660,00



ASTON
SLUŽBY V EKOLOGII

EUROVIACS, a.s.
závod Praha -východ
198 00 Praha 9 - Kyje, Nedokončená 1332
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Naše značka

22/11/EUR/Ri
Vyřizuje Mob.: Tel:/Fax E-mail Datum

Ing. Riant 739 268 622 381 257 077 riant@aston-eco.cz 1.11.2022

Věc / Subject: Cenová nabídka odstranění odpadu - asfaltového odpadu v režimu NO

Předmět nabídky: převzetí odpadu - asfaltového štěrku, odvoz a odstranění na odpovídajícím zařízení
k nakládání s odpady, stavba Stará Boleslav, silnice č. 11/610.

Katalogové číslo odpadů:
kód odpadu kategorie název odpadu podle katalogu objem (m3) objem (t)
17 03 01 NO Asfaltové směsi obsahující dehet 260,0 620,0

Cena za odstranění odpadu 170301 (NO): 5.670,- Kč/tunu, bez DPH
Cena za přepravu odpadu 170301 (NO): 940,- Kč /tunu, bez DPH
Předpokládaná cena celkem: 4.098.200,- Kč /tunu, bez DPH

Příplatek za prodlevu čekání na nakládce při nakládce bagrem: 50,- Kč/tunu, bez DPH.
Příplatek za úpravu asfaltových ker drcením, pokud nebude frézováno: 90,- Kč/tunu, bez DPH.
Pozn.: ceny jsou platné pro minimální objem 550 tun asfaltových štěrků určených k odstranění; pokud
bude konečný objem nižší, bude cena odpovídajícím způsobem navýšena.
Původce odpadu: ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
IČP stavby: podle ORP - Stará Boleslav
IČZ příjemce: CZC 00525 - sběrný dvůr, CZC 00523 - skládkování S-00 a S-NO.
Termín plnění: od 1.11.2022; na základě závazné objednávky objednatele.
Dokladová dokumentace: k převzetí odpadu bude předložen základní popis odpadu/písemná informace o
odpadu, doložená lab. rozbory na přítomnost PAU v suš.
Lokalizace služby/ stavby: Silnice č. 11/610-Stará Boleslav (GPS 50.2040469N, 14.6896728E)
Splatnost faktury: 30 dnů po doručení faktury; fakturace podle skutečnosti, na základě vážních lístků.
Doklady k fakturaci: průběžná evidence odpadů, vytvořená na základě vážení odpadů - váženek.
Kontaktní osoby: Ing. Martin Riant - manager projektu:              Roman Kolací:            

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Josef Mrázek, jednatel společnosti



Environment Service for the Future

FCC Česká republika, s-r.o. - provozovna České Budějovice
                                

Tel +                                       
                                          

Cenová nabídka na zneškodnění odpadů - r. 2022
N-221900035

; Firma: EUROVIA CS, a.s. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Cvach

Místo konání: Stará Boleslav silnice č. 11/610 Tel/fax:                 

IČ: 45274924 e-mail:                       

1. Specifikace odpadů - cena zneškodnění:
Kód odpadu Název odpadu Cena [Kč/t] Pozn.
170301 N— Asfaltové směsi obs.nebezp.látky - štěrk 10 000,- solidifikace

Ostatní odpady dle dohody
• Cena je garantována do 31.12 .2022
• Cena je včetně dopravy, nakládky, manipulace...
• Cena a množství účtováno dle doložených vážních lístků

Termín plnění: 1.11.2022
Platební podmínky: splatnost faktur 30dní

Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.

V Českých Budějovicích, dne 1.11. 2022

Za zhotovitele: FCC Česká republika s.r.o., provozovna České Budějovice
Kontaktní osoba: Hana Mazurová, mob.: 602 367 846
Tel./fax: 387 004 601 / 603
e-mail: hana.mazurova@fcc-group.cz

                    
               
                 
                      

              

            
             
            
                   

FCC Česká republika, s.r.o
Ďáblická 791/89, 132 00 Praha 3
ÍČ: 45809712 DIČ: CZ45809712
Městsky soud v Praze so zn C 12401

ČSOB. as., č.u..              
IBAN CZ93 030                 5863, 5WIFT CEKOCZ°P
Raiffetsenbank, a s , i.ú : 5050017989/5500
IBAN CZ92 5500 0000 0050 5001 7989, SWIFT PZBCCZPP



BURDA Jiří

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

BURDA Jiří
středa 21. září 2022 12:41
                                                                         
                

Dobrý den,

Rád bych Vás požádal o cenovou nabídku na možnost uložení nebezpečného odpadu pod kódem 170301 (ZAS T4 a T3) -
cca 500 až 600 tun.
jedná se o likvidaci asfaltových vrstev se zastiženým nadlimitním obsahem PAU (dehty) ze stavby Okružní křižovatka na
sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav.

Předem Vám děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiří BURDA
výrobní přípravář

EUROVIA
O ©O

EUROVIA CS, a.s.
závod Praha východ
Nedokončená 1332,198 00, Praha 9 - Kyje
                      
                        
www.eurovia.cz

.. _. viNCiclen Skupiny ■

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud
nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, neprodleně nás informujte, obsah i s přílohami a kopiemi vymažte a zprávu ani její přílohy dále nijak
neužívejte ani nešiřte. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www, vinci-construction. cz.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-
mailu (resp. společnosti vlastnící e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem
zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím
podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.



BURDA Jiří

Od: BURDA Jiří
Odesláno: středa 21. září 2022 12:41
Komu: info@ecoservis.eu
Předmět: POPTÁVKA Eurovia

Dobrý den,

Rád bych Vás požádal o cenovou nabídku na možnost uložení nebezpečného odpadu pod kódem 170301 (ZAS T4 a T3) -
cca 500 až 600 tun.
Jedná se o likvidaci asfaltových vrstev se zastiženým nadlimitním obsahem PAU (dehty) ze stavby Okružní křižovatka na
sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav.

Předem Vám děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiří BURDA
výrobní přípravář

EUROVIA
O ®) ©0

EUROVIA CS, a.s.
závod Praha východ
Nedokončená 1332, 198 00, Praha 9 - Kyje
                     
                        
www.eurovia.cz

-i et, VINCIclen Skupiny ■

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud
nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, neprodleně nás informujte, obsah i s přílohami a kopiemi vymažte a zprávu ani její přílohy dále nijak
neužívejte ani nešiřte. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www, vinci-construction. cz.

V případě, že je tento e-mail součásti obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-
mailu (resp. společností vlastníci e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem
zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončeni jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím
podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednáni o smlouvě ve smyslu zákona.



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA ,

VINO

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 15.9.2022
Dopis č. 1030818ZGO/U_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,
jako Zhotovitel stavby „Okružníkřižovatka na sil H/610 vul. Boleslavská - Stará Boleslav na základě
smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že
v rámci výstavby větve A a části větve B okružní křižovatky byly zastiženy stávající asfaltové vrstvy
s nadlimitním obsahem PAU splňující ZAS T3 a T4 dle vyhl. č. 130/19. Zhotovitel provedl odběr vzorků a
jejich analýzu v souladu s příslušnou vyhláškou a na základě zjištěných výsledků bude odstraněno
kontaminované asfaltové souvrství v rozsahu cca 250 m3. Skutečné množství bude zaměřeno geodetem
stavby a doloženo geodetickým protokolem v ZBV.
Zhotovitel, v souvislosti s uložením kontaminovaného opadu (v režimu nebezpečného odpadu, kód
170301) na skládku s oprávněním převzít tento nebezpečný odpad, uvažuje zavedení příslušné položky
OTSKP 2022, případně ÚRS 2022/1.
Správce stavby byl o tomto zjištění informován v rámci Kontrolního dne stavby.
Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen
„Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající v odstranění kontaminovaného
asfaltového souvrství a uložení vzniklého nebezpečného odpadu na příslušnou skládku a s tím
související zavedení nové položky tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla.
Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme
samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Pokyn k provedení změny žádáme vydat do 23.9.2022.

Uvedená změna nebude mít vliv na dobu provádění díla.

Příloha: - zápis z KD č.16

- Protokol o vzorkování ZAS

S pozdravem                              

                   
                          
       

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Strana 1



TES
CONSULTING

Evidenční číslo: 11610SB-OK/0109/2022/PEJ

Zápis z kontrolního dne
Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Kontrolní den
číslo 16 konaný dne 1.9.2022

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č.1
Zpráva o průběhu výstavby 
plnění věcného harmonogramu 
popis provedených prací 

HMG aktualizován 16.6.2022, práce probíhají dle plánu
Provedené práce: Skrývka drnu větev E, skrývka ornice, archeolog, 
záchranný výzkum (hledání detektory kovů), provedeno vykácení 
mimolesní zeleně, ručně kopané sondy nad vedením IS, dmtž letounu MiG 
z pomníků a odvoz, dobetonávka pomníku, dmtž dlažby chodníku, HTÚ 
chodníku, přeložka plyn, přeložky VO, SO 131, 901.1a, SO 122a 
(vložkování); SO 433 chráničky v místě OK, SO 122, SO 121 - SC, ACP, 
ACL, dlažba ostrůvky a střed OK, ACO větev A+C+D+OK
Probíhá: SO 121-větev A (et. 3b), větev E, přeložka SEK
Plán prací: větev A převedení na et. 3c 5.9.2022, zprovoznění větve A 
15.9.
měsíční fakturace
Pořizována průběžně

finanční plnění 
fotodokumentace
Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD. TDS upozorňuje na včasné předkládání TePř.
Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.
Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.
Vyhodnocení výsledků geodetického měření

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP
Stav BOZP a PO
Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.
Různé

1. Dílčí části RDS, TePř a KZP, výrobky ke schválení budou předkládány (koncepty) elektronicky 
v dostatečném předstihu. Do doby vydání RDS souhlasí objednatel s prováděním prací dle PDPS.

2. Zhotovitel předá zprávu o postupu prací do 7 dní od konce každého kalendářního měsíce (dle SoD čl.
5.14) - fotodokumentace, výrobky, protokoly zkoušek, hodnocení BOZP a nasazení personálu, atd.

3. Pro rozlišení obj. používány zkratky Obj. 1 (KSÚS) a Obj.2 (Město Brandýs n/L-Stará Boleslav).
4. Obj.2 požaduje zachování průchodu stavbou při rekonstrukci SO 131 (Chodníky) v trase ul. 

Boleslavská směr vlakové nádraží.
5. Archeologický dohled -1 den před zemními pracemi volat p. Balouna, ÚAPPSČ
6. Případná kolize IS bude řešena s projektantem, např. ochrana sítí, zahloubení.
7. TDS bude průběžně informovat objednatele o etapizaci výstavby.

1
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Kontrola úkolů z minulého KD
Úkol 
číslo

Název Skutečný stav plnění úkolu Splněno

4.2 Odkupy 
vytěžených 
materiálů

Zhotovitel odkoupí vytěženou dřevní hmotu dle přílohy SoD, po 
dokončení bude soupis (objem) odsouhlasen TDS. TDS 
upozorňuje na dodržení podmínek při kácení (vegetační klid). 
Kácení provedeno, do dalšího KD předloží Zht soupis vyzískaných 
materiálů k odkupu. Probíhá kontrola TDS. Odkup bude proveden 
na konci stavby.

trvá

7.1 Kolaudace IS SO 501 zkolaudováno 10.8.2022. Přeložky SEK (CETIN) se 
nekolauduji, přeložka VN zkolaudována 2021. NN pro VO součástí 
ÚR. TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost získat souhlasy DOSS 
- platí i pro ostatní SO.

doplněno

8.1 SO 122a Zht oznámil vícepráce na kanalizaci SO 122a, bude zaslán dopis 
oznámení Objednateli. Jedná se o neočekávané přípojky a 
vložkování přípojky.. Zhotovitel předá správci sítě do užívání, 
probíhá kompletace závěrečné zprávy - provedeno.

doplněno

13.1 Přechodný 
záchytný systém

KooBOZP navrhuje z důvodu BESIP i BOZP opatřit oddělení 
dopravy od stavby v další etapě mobilními bet. svodidly (již použité 
na stavbě). Hloubka podélného výkopu cca 1,0 m. TDS, Obj i 
zástupkyně speciálního stavebního úřadu souhlasí s instalací.
Probíhá zpracování ZBV. Kalkulace předložena, Obj 1 vydá pokyn.

doplněno

14.2 PAU Ve stávajících podkladních vrstvách SO 121, větev A, byl nalezen 
penetrační makadam. Dnes 4.8. budou provedeny odvrty na 
dosud nesfrézované komunikaci pro ověření rozsahu, zítra 5.8. 
Odběry na výluhy. Rozsah a technické řešení bude následně 
projednáno s TDS a Obj. Prvotní výsledky ZK nepotvrzují 
škodlivou přítomnost PAU, čeká se na rozbor druhých vzorků. 
Předběžné výsledky potvrzují nadlimitní obsah PAU, bude 
provedena likvidace dle platné legislativy a předloženo ZBV.

doplněno

15.1 ZBV Zhotovitel vznesl dotaz ke stavu předložených změn, v nejbližších 
dnech bude podepsán dodatek SoD. zodpovězeno

splněno, 
vypouští se

Nové úkoly
Úkol 
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

16.1 Větev B Na základě požadavku Města Brandýs nad Labem- Zht dle směrnice
Stará Boleslav ze dne 22.8.2022 požaduje Obj 1 o změně
předložit návrh úpravy SO 121 větve B včetně 
finančního dopadu.

závazku

16.2 Předčasné Pro předčasné užívání je potřeba
užívání • Zažádat o předčasné užívání TDS do 10.9.2022

• Prověřit existenci schválené místní úpravy DZ
• Předložit schválený Situační výkres OK + DZ

Zht do 10.9.2022

ve stupni DSPS (viz místní s Dl PÓR) Zht do 19.9.2022

• Souhlas ŘSD (větev D) Zht do 19.9.2022

• Dne 19.9.2022. od 9 00 proběhne místní Zht/TDS —

šetření s Dl PÓR
Datum konání příštího Dne 15.9.2022 od 9:00 na zařízení staveniště (ve sjezdu na D10, směr Praha) 
KD

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.
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Zapsal Petr Jiřímský, TDS
        

Podpis

                     
             

        
        
            

Přílohy
Číslo Název

1 Prezenční listina
2
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Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: II610SB-OK/0109/2022/PEJ

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby
číslo 16 konaný dne 1.9.2022

Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon, e-mail Podpis

Marek Hanuš KSÚS, investiční technik                    
           

   
         

Petr Jiřimský TDS, TES Consulting
                               

             
Martin Kalfert TDS, TES Consulting

                                
           

Jiří Šnajdr KooBOZP, TES Consulting                              
           

Pavel Hrdina AD, Pontex                 
           

Zbyněk Goldberger hlavní stavbyvedoucí,                             
Eurovia                 

Lukáš Baloun ÚAPPSČ, archeologický                           
dozor            

Jan Horák ALog./OVD Stará Boleslav
..  i

                   
           

Pavel Havlíček Město Brandýs n/L - Stará                            
Boleslav            

Filip Zvěřina stavbyvedoucí, Eurovia
                        

           

Petra Mašková Město Brandýs n/L - Stará                           
Boleslav, OD             

Roman Bárta Město Brandýs n/L - Stará
Boleslav, OD

                        
           

l j -» t a c Lx ^-L' ro v - S ( k                 
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< ekologie
• environment
• servis

Pronatura s.r.o.
                        
                   
Radkov 84, 391 31 Dražíce

Zpráva o vzorkování

Pro diagnostiku asfaltové směsi

Vypracováno v souladu s (se): zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech; zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách; vyhláškou č. 130/2019
Sb.; ČSN EN 14899 - charakterizace odpadů, vzorkování odpadů, zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití;

Metodickým pokynem MŽP ke vzorkování odpadů; Metodickým pokynem MŽP Indikátory znečištění
z 01/2014, ROČNÍK XIV-LEDEN 2014 - ČÁSTKA 1;

Název akce: Vzorkování asfaltové živice - Stará Boleslav, silnice č. 11/610

Objednatel: EUROVIACS, a.s.
závod Praha -východ
198 00 Praha 9 - Kyje
Nedokončená 1332
IČ:45274924

Zhotovitel: Pronatura s.r.o., IČ: 03109135

Datum: 01.09.2022

09 /2022



SEZNAM DOKUMENTŮ:

1. Protokol o odběru vzorků: 22/8/EUR/SB/A.

2. Plán odběru vzorků testovaných materiálů.

3. Protokol o zkoušce č.: 125232, 125233, 125234.

4. Údaje o ZAS

Přílohová část: Oprávnění vzorkaře a laboratoře. 

Mapka lokalizace odběru vzorků. 

Fotodokumentace.



Požadované stanovení Úprava a konzervace vzorku Použité vzorkovnice

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU
Číslo odběrového protokolu: 22/8/EUR/SB/A

Zákazník: EUROVIA CS, a.s.

Nedokončená 1332 , 198 00 Praha 9 - Kyje

IČ: 26177005

Název zakázky:

Vzorkování odpadů:rekonstrukce

okružní křiž. 11/610 Stará Boleslav

Důvod odběru vzorku:

Vzorek stavebních materiálů je odebírán z důvodu zjištění jeho chemických vlastností pro stanovení jeho

následného použití, pro zamezení poškození nebo neohrožení životní prostředí nebo lidského zdraví,

v součinnosti s vyhláškou 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším
produktem nebo přestává být odpadem.

Místo odběru: Stávající komunikace na silnici č.

11/610 Stará Boleslav
GPS 50.2040469N, 14.6896728E

Přílohy:

Plán odběru vzorku
Zákres odběru vzorků

Způsob odběru a typ odběru:
Směsný reprezentativní vzorek, odebraný
ze vzorkované plochy komunikace.

Použité zařízení:
vrták do asfaltu,

Jádrová vrtačka,
lopatka

Objem/počet prostých vzorků: 0,4 kg/

Počet směsných vzorků: 3

3 Datum odběru:
Čas odběru od:

05.08. 2022

11:00 do: 12:00
Měření při odběru
vzhled
Asfalt

pach
mírný dehtový
zápach

viskozita
pevná

zrnitost (mm)
0-5

barva
černo šedá

teplota

Dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. Drcení, homogenizace plastové vzorkovnice
Stanovení PAU

Poznámky k odběru:
Byly odebrány 3 stratifikované vzorky AI (0,0 - 0,1 m), A2 (0,1 - 0,25 m), A3 (0,25 - 0,35m) pomocí jádrové vrtačky
(vrták d=150 mm). Během odběru vzorků, nebyly patrné příměsi jiných materiálů. Lehký dehtový zápach.

Dekontaminace odběrového zařízení: ANO

Způsob uložení a doprava vzorků do laboratoře: Chlazené v přepravním boxu, automobilem

Postupy operativního řízení jakosti: v součinnosti s ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů
- Vzorkování odpadů

Odběr provedl: Ing. Anna Riantová Odběru přítomen: p. Goldbergr

Vzorky do laboratoře předal: Název laboratoře: Monitoring, s.r.o.

Jméno: Ing. Anna Riantová analytická laboratoř

Podpis:  
Datum a čas předání:       

09.08.2022
Převzal: Podpis:

viz předávací protokol



PLÁN ODBĚRU VZORKŮ TESTOVANÝCH MATERIÁLŮ 
Příloha protokolu o odběru vzorků

Název akce: Vzorkování stavebních materiálů, rekonstrukce okružní křiž. 11/610 Stará 
Boleslav

2. Informace o zájmovém objektu: 
Objednatel:

EEHWTA CS, a.s.
Nedokončená 1332 , 198 00 Praha 9 - Kyje

Lokalita: křižovatka na silnici č. 11/610 Stará Boleslav

Vznik materiálu / odpadu: Rekonstrukce stávající vozovky

3. Informace o vzorkovaném materiálu:
Testovaný materiál: Asfaltová směs ze stávající plochy

4. Informace o programu vzorkování:
(postup vzorkování) Pro účely stanovení zkušebního vzorku odpadu.

1) sběr dat (projektová dokumentace, fotodokumentace, potenciální historická ekologická 
zátěž)
2) průzkum lokality (zápis, fotodokumentace, terénní nákres)
3) nákres vzorkovaných ploch,
4) sestaveni plánu odběru vzorků (výpočet sond, rozvržení v jednotkách, postup odběru 
vzorků, stanovení analytické laboratoře),
5) vlastni odběr vzorků, zajištěni vzorků, sestavení protokolu o odběru vzorků,
6) ochrana a přeprava vzorků do laboratoře k analýze,

Vzorkování - výběr přístupu: pravděpodobnostní vzorkování

Počet testovaných jednotek : 1

Velikost testovaných jednotek : do 5000 m2

Počet směsných vzorků 1

Počet dílčích vzorků : 1

Objem vrtané sondy: Objem sondy vychází ze způsobu odběru vzorku. Tj. pomocí vrtáku o průměru d= 150 
mm.

Objem dílčího vzorku: Předpokládaný objem cca 1 dm3.

Hloubka sondy: cca230 mm.

Prostorové rozložení sond: X

Typ odběru: ze stávající komunikace

5. Popis testovaného směs, vzorku:
Barva :

Zápach:

Dle protokolu o odběru vzorků.

Dle protokolu o odběru vzorků.



Přibližný profil zrnitosti: Dle protokolu o odběru vzorků.

Známky půdního života: Dle protokolu o odběru vzorků.

Objem vzorkovače (dílč. vzorku): 1 dm3 = 1 dílčí vzorek

Vzorkovač: vzorkovač- jádrový vrták, lopatka

Směsná nádoba: Plastová 30 I nádoba

Ostatní pomůcky: vrtačka, palice na drceni vzorku, kovová lopatka, stěrka, rukavice, značení vzorkovnic, 
tiskopis protokolu o odběru vzorku, lékárnička, fotoaparát

Vzorkovnice: plastová, vzduchotěsně uzaviratelná nádoba o objemu 3 I, s plastovým víčkem.

Počet vzorkovnic: 3

6. Popis techniky odběru vzorků:
Z prostoru vzorkované jednotky bude vybráno 1 místo k odebrání vzorku do požadované 
hloubky. Dílčí vzorek bude následně stratifikován a dílčí vzorky přesypány do nádoby 
určené k promíchání a předrcení vzorků (směsné nádoby) po předrcení bude následně 
přesypán do vzduchotěsně uzaviratelné vzorkovnice. Aby se vyloučila záměna, musí být 
vzorkovnice nesmazatelně označena.

7. Postup úpravy vzorků: Jestliže testovaný materiál splňuje požadovanou hodnotu velikosti frakce - 99% 
materiálu tvoří partikule menší než 4 mm, není nutná úprava vzorků drcením.

8. Velikost laboratorního (zkušebního vzorku): 0,4 kg

9. Opatření k zajištění kvality vzorkování:
Ve všech krocích bude postupováno svědomitě, dle výše uvedených kroků, aby se
zabránilo zanesení podstatných chyb. Všechny použité pomůcky k odběru vzorků budou 
čisté.

10. Manažer projektu: Ing. Anna Riantová

11. Zabezpečení odběru vzorků: Ing. Anna Riantová, ve spolupráci s Eurovia CS a.s.

12. Výběr laboratoře: Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

13. Přílohy dokumentace: —

14. Poznámky:



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15-Hostivař, tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokol č. 125232 lllllll

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS. suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554. ČSN EN ISO 6468)
Indexy u položek a metod
*** - informace dodaná zákazníkem.Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Zákazník: Pronatura s.r.o.
Radkov 84
Radkov, 391 31

Datum odběru: 05.08.2022 ***
Odebral: zákazník
Datum analýzy: 9.8.-12.8.2022

Akce:

Datum (
Datum i

Vzorkování asfaltové živice
Stará Boleslav - Eurovia

lodání:
/vstavení:

09.08.2022
12.08.2022

Lab. číslo: C72837 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 22/8/EUR/

SB/A1
Matrice: živičná měření Tab. 1 ZAS-T3 limitům

směs

PAU:
naftalen mg/kg <0,3 40%
acenaftylen mg/kg 2,5 40%
acenaften mg/kg 0,91 40%
fluoren mg/kg 3,8 40%
fenantren mg/kg 33 40%
an tracen mg/kg 18 40%
fluoranten mg/kg 29 40%
pyren mg/kg 22 40%
benz(a)antracen mg/kg 15 40%
chrysen mg/kg 11 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg 14 40%
benzo(k)fluoranten mg/kg 5,7 40%
benzo(a)pyren mg/kg 12 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg 6,8 40%
dibenz(ah)antracen mg/kg 1,6 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg 5,9 40%
suma 16 PAU mg/kg 181 max. 300 ano
(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz( a (antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzol a )pyren, indeno( 123cd)pyren,

dibenz(ah)antracen, benzol ghi pery len)

Nejistota měřeni je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšířeni 2.

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.
Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

           

                  
                     

                
                   

                
             

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař, tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokol č. 125233 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS. suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554. ČSN F.N ISO 6468)
indexy u položek a metod
*** - informace dodaná zákazníkem.Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Zákazník: Pronatura s.r.o. Akce: Vzorkování asfaltové živice
Radkov 84 Stará Boleslav - Eurovia
Radkov, 391 31

Datum odběru: 05.08.2022 ***
Odebral: zákazník Datum dodání: 09.08.2022
Datum analýzy: 9.8. -12.8.2022 Datum vystavení: 12.08.2022
Lab. číslo: C72838 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 22/8/EUR/

SB/A2
Matrice: živičná měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

směs

PAU:
naftalen mg/kg <0,3 40%
acenaftylen mg/kg <0,3 40%
acenaften mg/kg <0,3 40%
fluoren mg/kg <0,3 40%
fenantren mg/kg <0,3 40%
antracen mg/kg <0,3 40%
fluoranten mg/kg <0,3 40%
pyren mg/kg <0,3 40%
benz(a)an tracen mg/kg <0,3 40%
chrysen mg/kg <0,3 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,3 40%
benzo(k)fluoranten mg/kg <0,3 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,3 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,3 40%
dibenz(ah)antracen mg/kg <0,3 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,3 40%
suma 16 PAU mg/kg - max. 12 ano
(naftalen, acenaftylen, acenaften. fluoren, fenantren, antracen, fluoranten. pyren, benz(a)antracen. chrysen, benzofb (fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno( I23cd)pyren,

dibenzfah (antracen, benzo(ghi pery len)

Nejistota měřeni je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vy počtené s použitím koeficientu rozšířeni 2.

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.
Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

                  
                     

                
                   

               
              

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice             



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15-Hostivař, tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokol č. 125234 llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Zákazník: Pronatura s.r.o.

Radkov 84
Radkov, 391 31

Datum odběru: 05.08.2022 ***
Odebral: zákazník
Datum analýzy: 9.8.-12.8.2022
Lab. číslo:
Označení vzorku:

Matrice:

Akce: Vzorkování asfaltové živice
Stará Boleslav - Eurovia

Datum dodání: 09.08.2022
Datum vystavení: 12.08.2022

C72839 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
22/8/EUR/

SB/A3
živičná měření Tab. 1 ZAS-T4 limitům
směs

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzolb)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren,

dibenz(ah)antracen, benzo(ghi perylen)

PAU:
nafta len mg/kg <3 40%
acenaftylen mg/kg 66 40%
acenaften mg/kg 48 40%
fluoren mg/kg 170 40%
fenantren mg/kg 1300 40%
antracen mg/kg 550 40%
fluoranten mg/kg 1100 40%
pyren mg/kg 810 40%
benz(a)antracen mg/kg 380 40%
chrysen mg/kg 290 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg 380 40%
benzo(k)fluoranten mg/kg 160 40%
benzo(a)pyren mg/kg 330 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg 180 40%
dibenz(ah)antracen mg/kg 43 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg 150 40%
suma 16 PAU mg/kg 5957 min. 300 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou CiC/MS. suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554. ČSN EN ISO 6468)
Indexy u položek a metod
*** - informace dodaná zákazníkem I ahoratnř nenese odpovědnost za tuto informaci.
Výsledky byly získán)' na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2.

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkováni.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.
Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice

                    
                     

                
                   

 
            

                
             



Příloha č. 2k vyhlášce č, 130/2019 Sb.

Údaje o znovuzískané asfaltové směsi
a) identifikace osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou 
asfaltovou směs, která přestala být odpadem, 
EUROVIA CS, a.s.
závod Praha -východ
198 00 Praha 9 - Kyje 
Nedokončená 1332 
IČ: 45274924

b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
Jedná se o ZAS-T3

c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším produktem, a to alespoň číslo pozemní komunikace a 
kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém přestala být znovuzískané asfaltová směs odpadem, 
a to alespoň adresa a identifikační číslo zařízení:
Silnice č. 11/610 - Stará Boleslav (GPS 50.2040469N, 14.6896728E)

d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků,
ZAS-T3, celkový obsah PAU ve směsných vzorcích asfaltu:

22/8/EUR/SB/A1 181 mg/kg suš.

e) množství znovuzískané asfaltové směsi, ke které se údaje vztahují,
cca................ m2

f) výčet způsobů použití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs přípustná dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, 
pokud se použije v technologii recyklace za studená na místě, a to při použití asfaltového pojivá v podobě asfaltové 
emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivém. Použití pouze 
hydraulického pojivá není v takových případech přípustné.

g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako 
znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,

Podpis:

h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto protokolů, pokud je 
držitelem znovuzískané asfaltové směsi jiná osoba, než která ji zařadila jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou 
asfaltovou směs, která přestala být odpadem.

Datum: 01.09.2022

Podpis zpracovatele dokumentu (vzorkaře):



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 130/2019 Sb.

Údaje o znovuzískané asfaltové směsi
a) identifikace osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou 
asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
EUROVIA CS, a.s.
závod Praha -východ
198 00 Praha 9 - Kyje
Nedokončená 1332
IČ: 45274924

b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
Jedná se o ZAS-T1

c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším produktem, a to alespoň číslo pozemní komunikace a 
kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém přestala být znovuzískané asfaltová směs odpadem, 
a to alespoň adresa a identifikační číslo zařízení:
Silnice č. 11/610-Stará Boleslav (GPS 50.2040469N, 14.6896728E)

d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků,
ZAS-T1, celkový obsah PAU ve směsných vzorcích asfaltu:

22/8/EUR/SB/A2 < 12 mg/kg suš.

e) množství znovuzískané asfaltové směsi, ke které se údaje vztahují,
cca..................m2

f) výčet způsobů použití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs přípustná dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.

/. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studená,
II. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné dopravní plochy,
III. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,
IV. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,
V. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
VI. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné dopravní plochy či 
konstrukce železniční trati.

-frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 se dále nestává odpadem, ale je vedlejším 
produktem, pokud se použije v technologii recyklace na místě a nepoužije se v nestmelených aplikacích při realizaci 
stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako 
znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,

Podpis:..............................................................

h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto protokolů, pokud je 
držitelem znovuzískané asfaltové směsi jiná osoba, než která ji zařadila jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou 
asfaltovou směs, která přestala být odpadem.

Datum: 01.09.2022

Podpis zpracovatele dokumentu (vzorkaře):



Příloha č. 2 k vyhlášce č, 130/2019 Sb.

Údaje o znovuzískané asfaltové směsi
a) identifikace osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou
asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
EUROVIA CS, a.s.
závod Praha -východ
198 00 Praha 9 - Kyje
Nedokončená 1332
IČ: 45274924

b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
Jedná se o ZAS-T4

c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším produktem, a to alespoň číslo pozemní komunikace a
kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém přestala být znovuzískané asfaltová směs odpadem,
a to alespoň adresa a identifikační číslo zařízení:
Silnice č. 11/610-Stará Boleslav (GPS 50.2040469N, 14.6896728E)

d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků,
ZAS-T4, celkový obsah PAU ve směsných vzorcích asfaltu:

22/8/EUR/SB/A3 5957 mg/kg suš.
benzo(a)pyren 330 mg/kg suš

e) množství znovuzískané asfaltové směsi, ke které se údaje vztahují,
cca 500 t

f) výčet způsobů použití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs přípustná dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem,
pokud se použije v technologii recyklace za studená na místě, a to při použití asfaltového pojivá v podobě asfaltové
emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivém. Použití pouze
hydraulického pojivá není v takových případech přípustné.

Pokud se odpadní znovuzískaná asfaltová směs s obsahem benzo(a)pyrenu > 50 mg.kg-1 nepoužije způsobem, který je v
souladu s ustanoveními vyhlášky 130/2019 Sb., jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03
01 * Asfaltové směsi obsahující dehet.

g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako
znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,

Podpis:

h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto protokolů, pokud je
držitelem znovuzískané asfaltové směsi jiná osoba, než která ji zařadila jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou
asfaltovou směs, která přestala být odpadem.

Datum: 01.09.2022

Podpis zpracovatele dokumentu (vzorkaře  
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CERTIFIKACNI ORGAN PRO 
CERTIFIKACI OSOB 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024
Českým institutem pro akreditaci o.p.s., pod registračním číslem 3014 

certifikující osoby potvrzuje, že

Ing. Anna Riantová
Datum narození: 11.10.1978

Splnil/a požadavky na udělení

CERTIFIKÁTU
Manažer vzorkování odpadů 

(MVO)
Na základě vykonané písemné a ústní zkoušky se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblastí:

- právní úprava vzorkování odpadů,
- obecné základy řízení vzorkování, přípravy programu zkoušení odpadů, přípravy, realizace a dokumentování 

vzorkování odpadů

dle požadavků certifikačního schématu VZORKOVÁNÍ/ HODNOCENÍ VOD a ODPADŮ, část 1.2, verze 1.0, uvedených ve 
směrnici ČSJ-CE-215, 12. vydání ze dne 1.4.2018.

Registrační číslo certifikátu: 00014/22
Vydán dne: 14.03.2022
Platnost certifikátu do: 13.03.2026

Ing. Romana Hofmanová
Vedoucí certifikačního orgánu

P 3014
Certifikovaná osoba podléhá dozoru ČSJ. V případě zjištění závažných rozporů 

vůči ustanovení Směrnice ČSJ-CE-136 může být platnost certifikátu pozastavena nebo certifikát odejmut.



NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN

Signatář EA MLA 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

Olšanská 54/3,130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky, ve znční pozdějších předpisů

OSVĚDČENI O AKREDITACI
i. 678/2020

Monitoring, s.r.o.
se sídlem Novákových 439/6, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 63668360

pro zkušební laboratoř č. 1416 
Analytická laboratoř

Rozsah udělené akreditace:
Vzorkování, chemické a fyzikální analýzy vod, zemin, kalů, sedimentů, kompostů, bioodpadů, 
ovzduší, odpadů a jejich výluhů a ekotoxikologické zkoušky vod, čistých chemických látek, vodných 
vý luhů odpadů a stavebních materiálů vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvčdčcni je dokladem o udčleni akreditace na základě posouzení splněni akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzováni shody je při své činnosti oprávnčn odkazovat se na toto osvčdčení v rozsahu udčlené akreditace po dobu 
její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu 
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvčdčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvčdčení č.: 346/2019 ze dne 9. 7. 2019. popřipadč správní akty na 
nč navazující.

Udělení akreditace je platné do 12. 12. 2021

V Praze dne 9.11. 2020

Ing. Jiří Růžička, MBA. Ph.D. 
ředitel

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST
VYDÁVÁ

OSVĚDČENÍ fl
O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

ŠKOLENÍ PRO HODNOCENÍ
NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ

ODPADŮ

TÍMTO SE POTVRZUJE, ŽE

Ing. Anna Riantová
Datum narození: 11.10.1978

se seznámil(a) v rozsahu 37 hodin s poznatky z oblastí:

postup při hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených
v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.

základy vzorkování odpadů

a byl(a) z nich přezkoušen(a).

Náplň kurzu schválilo Ministerstvo životního prostředí ve smyslu
§ 7 odst. 6, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů

dne 12. 2. 2013, č.j. 3079/ENV/13.

Číslo osvědčení: 47194

V Praze dne: 29.11.2013

L
         

|É
Ing. Miroslav Jedlička

předseda

O
                

                  3:
                       

                     

Ing. Kristýna Kozáková
ředitelka úseku vzdělávání

Systém managementu kvality ČS.I
splňuje požadavky normy ISO 9001:2008 a byl ověřen «,. .

certifikačním orgánem Ascertiva Group Ltd.,
obchodním jménem NQA, číslo certifikátu: 22428.
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Fotodokumentace

Vzorkování asfaltové živice

Vrtání jádrovou vrtačkou

Směsný vzorek 22/8/EUR/SB/A1 Směsný vzorek 22/8/EUR/SB/A2

Směsný vzorek 22/8/EUR/SB/A3



Z^GPH
geodetické práce

Poříčská 2143, 190 16 Praha 9. IČ: 616 80 028
Poděbradská 540/26. 190 00 Praha 9
                       
                                      

ISO 9001:2016

PROTOKOL č. 22 / OK / 2022
1. Stavba: OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SIL. II / 610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV

2. Úsek, SO, PS : SO 121 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

3. Objednatel : EUROVIA CS, a.s.

4. Souřadnicový systém : JTSK

5. Výškový systém : Bpv

6. Použité body vytyčovací sítě : 5002, 5004, 5008

7. Použité přístroje a pomůcky : Totální stanice Trimble S5 2“ DR plus (v.č. 36940158)

8. Přesnost měření: 2,3 TP

9. Popis prací:

Dne 5. září 2022 bylo provedeno zaměření plochy penetrovaného makadamu tl. 0,25 - 0,30 m ( km
0,100 - 0,210 větve A ) pod odfrézovanou stávající vozovkou . Z naměřených hodnot byla v softwaru Geus
verze 17.0. vypočtena plocha a následně kubatura. V situaci jsou zakresleny sondy, ve kterých byl
zachycen dehet.

Plocha penetrovaného makadamu 978,3 m2 x prům. tl. 0,275 m = 269,0 m3

10. Použité normy a předpisy:
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - část 4: liniové st. objekty
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky
ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
ČSN ISO 4463 měřící metody ve výstavbě - vytyčování a měření

11. Přílohy : Situace 1 : 1 000

Vytyčení bylo předáno zástupci objednatele pochůzkou v terénu.
Předávací protokol má náležitosti technické zprávy.

Specifikace:

Vyhotovila dne: 19.9.2022

pol.
I

Výkon
Připojení

MJ
bod

poč.
I

Poznámka

6 Zaměření bod I8
ll hod.sazbj hod l ověření. kontrola
12 hod. sazby hod 2 příprava, zpracování

Ověřil dne : 19.9.2022 Převzal dne:

Šárka Wintrová

podpis:

Číslo ověření: 537 / 2022
Ing. Jan Hamerník

za objednatele

podpis:



projektovaná situace
původní stav 
katastr nemovitostí 
sonda se záchytem dehtu



TES
CONSULTING

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA 
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 20. září 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" vás 

zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 15.9.2022 požádal o 

vyjádření k navrhované změně spočívající v likvidaci asfaltových vrstev se zastiženým 

nadlimitním obsahem PAU [dehty], který je považovaný za nebezpečný odpad.

Zhotovitel navrhuje zpracovat změnu za použití položek z cenových soustav 

OTSKP 2022 nebo ÚRS 2022/1. S ohledem na smlouvu o dílo doporučuji použít takovou 

cenotvorbu, která je z hlediska hospodaření úspornější, např. kalkulací na základě 

průzkumu trhu. Dále upozorňuji, že skutečné množství odpadu musí být doloženo 

vážními lístky.

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.

Petr jiřímský 
TDS

TES
CONSULTING

TES Consulting, s. r. o.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ 17059071
DIČ: CZ17059071

Obchodní rejstřík: Městský soud 
v Praze, oddíl C, vložka 365965 

Datová schránka: z6r5v4c



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

VINCI

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Robert Pecha, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 2.11.2022
Dopis č. 1030818ZGO/12_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,
jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" na základě
smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme a
v návaznosti na zaslané oznámení č. 1030818ZGO/11_22 ze dne 15.9.2022 upřesňujeme rozsah a cenový
dopad změny v rámci zastižených asfaltových vrstev s nadlimitním PALI.
Zhotovitel v rámci výběru dodavatele na uložení tohoto nebezpečného odpadu poptal 4 firmy, přičemž
obdržel 2 cenové nabídky, z nichž nejvýhodnější je v úrovni 5.670,00,- Kč / tunu, bez DPH. Celková cena
zahrnující dopravu, manipulaci s materiálem, jeho uložení na skládce a s připočtením režií a přiměřeného
zisku (celkem 15%) je 7.659,50,- Kč / tunu, podrobná kalkulace je uvedena v příloze číslo 1 tohoto
oznámení.
Pro upřesnění uvádíme, že v soustavě OTSKP se příslušná položka nevyskytuje, v URS 2022/1 je cena za
položku uložení odpadu s kódem 170301 - 11.000 Kč/tuna.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen
„Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající v odvozu a uložení
nebezpečného odpadu na příslušnou skládku a s tím související zavedení nové položky
s jednotkovou cenou 7.659,50,- Kč/t.
Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme
samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Pokyn k provedení změny s uvedením jednotkové ceny žádáme vydat do 7.11.2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 - kalkulace položky
Příloha č. 2 - cenové nabídky

S pozdravem

                
Eurbvia/CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ
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i t.
FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY Příloha č.

číslo položky popis m.j.
015130a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ -17 03 01 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON S OBSAHEM 

DEHTU (NO)
T

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

CELKEM HMOTY-H 0,00

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnáni m.j. počet sazba Kč

strojnik hod 0.025 280,00 7,00

CELKEM MZDY - M 7,00

STROJE
číslo stroje název stroje m.j počet sazba Kč

eurovia nakladač CAT 966FG hod 0.025 1 737,50 43.44
6700+7200=13900 kč/den... 13900/8=1737,5 kč/hod
stroj + PHM
CELKEM STROJE - S 43,44

OSTATNÍ PŘÍMÉ NAKLADY
silniční doprava m.j. spotřeba sazba Kč

CELKEM OSTATNÍ PRIME NAKLADY - OPN 0,00

SUBDODÁVKA MJ počet sazba Kč
nabídka Aston s.r.o Odstranění odpadu 170301 T 1,000 5 670,00 5 670,00

Přeprava odpadu T 1,000 940,00 940,00
CELKEM SUBDODÁVKA - C 5 610,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV = 0,05*(H+M+S+CPN+C) 333,02
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C) 333,02
ZISK - Z= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C) 333,02
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+C+RV+RS+Z 7 659,50

REKAPITULACE NAKLADU

H 
hmoty

M 
mzdy

S 
stroje

OPN 
ost.př.nákl.

C 
subdodávka

RV 
režie výr.

RS 
rež.správ.

Z 
zisk

CV CZ
cena vyp. cena zaokr.

0,00 7,00 43,44 0,00 6 610,00 333,02 333,02 333,02 7 659,50 7 660.00



KM \ - ■>

ASTON
SLUŽBY V EKOLOGII

EUROVIA CS, a.s.
závod Praha -východ
198 00 Praha 9 - Kyje, Nedokončená 1332
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Naše značka

22/11/EUR/Ri
Vyřizuje

Ing. Riant
Mob.: Tek/Fax

                       

Věc / Subject: Cenová nabídka odstranění odpadu - asfaltového odpadu v režimu NO

Předmět nabídky: převzetí odpadu - asfaltového štěrku, odvoz a odstranění na odpovídajícím zařízení
k nakládání s odpady, stavba Stará Boleslav, silnice č. 11/610.

Katalogové číslo odpadů:
kód odpadu kategorie název odpadu podle katalogu objem (m3) objem (t)
17 03 01 NO Asfaltové směsi obsahující dehet 260,0 620,0

Cena za odstranění odpadu 170301 (NO): 5.670,- Kč /tunu, bez DPH
Cena za přepravu odpadu 170301 (NO): 940,- Kč /tunu, bez DPH
Předpokládaná cena celkem: 4.098.200,- Kč /tunu, bez DPH

Příplatek za prodlevu čekání na nakládce při nakládce bagrem: 50,- Kč /tunu, bez DPH.
Příplatek za úpravu asfaltových ker drcením, pokud nebude frézováno: 90,- Kč /tunu, bez DPH.
Pozn.: ceny jsou platné pro minimální objem 550 tun asfaltových štěrků určených k odstranění; pokud
bude konečný objem nižší, bude cena odpovídajícím způsobem navýšena.
Původce odpadu: ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
IČP stavby: podle ORP - Stará Boleslav
IČZ příjemce: CZC 00525 - sběrný dvůr, CZC 00523 - skládkování S-00 a S-NO.
Termín plnění: od 1.11.2022; na základě závazné objednávky objednatele.
Dokladová dokumentace: k převzetí odpadu bude předložen základní popis odpadu/písemná informace o
odpadu, doložená lab. rozbory na přítomnost PAU v suš.
Lokalizace služby/ stavby: Silnice č. 11/610 - Stará Boleslav (GPS 50.2040469N, 14.6896728E)
Splatnost faktury: 30 dnů po doručení faktury; fakturace podle skutečnosti, na základě vážních lístků.
Doklady k fakturaci: průběžná evidence odpadů, vytvořená na základě vážení odpadů - váženek.
Kontaktní osoby: Ing. Martin Riant - manager projektu: 739 268 622, Roman Kolací: 603 826 848

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Josef Mrázek, jednatel společnosti



err
Environment Service for the Future

FCC Česká republika, s.r.0. - provozovna České Budějovice
Dolní 1, 370 04 České Budějovice

Tel .                                         
                                             

Cenová nabídka na zneškodnění odpadů - r. 2022
N-221900035

Firma: EUROVIA CS, a.s. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Cvach

Místo konání: Stará Boleslav silnice č. 11/610 Tel/fax:                 

IČ: 45274924 e-mail:                       

1. Specifikace odpadů - cena zneškodněni:
Kód odpadu Název odpadu Cena [Kč/t] Pozn.
170301 N Asfaltově směsi obs.nebezp. látky - štěrk 10 000,- solidifikace

Ostatní odpady dle dohody
• Cena je garantována do 31.12..2022
• Cena je včetně dopravy, nakládky, manipulace.
• Cena a množství účtováno dle doložených vážních lístků

Termín plnění: 1.11.2022
Platební podmínky: splatnost faktur 30dní

Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.

V Českých Budějovicích, dne 1.11.2022

Za zhotovitele: FCC Česká republika s.r.o., provozovn           ějovice
Kontaktní osoba: Hana Mazurová, mob.             
                            
                                  

            
                 
                

          
                
           

              

FCC Česká republika, s.r.o
Ďáblická 791/89, 132 00 Prana 3
IČ- 45809712 DIČ CZ45809712
Městsky soud v Praze sp zn C 12401

ČSOB. a s., č.u.               
[BAN CZ93 03                  5863, SWIFT CEKOCZPP
Qaiffeisenbank, a c., á.ú : 5050017989/5500
[BAN CZ92 5500 0000 0050 5001 7989, SWIFT: PZ0CCZPP



BURDA Jiří

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

BURDA Jiří
středa 21. září 2022 12:41
                                                                         
POPTÁVKA Eurovia

Dobrý den,

Rád bych Vás požádal o cenovou nabídku na možnost uložení nebezpečného odpadu pod kódem 170301 (ZAS T4 a T3) -
cca 500 až 600 tun.
jedná se o likvidaci asfaltových vrstev se zastiženým nadlimitním obsahem PAU (dehty) ze stavby Okružní křižovatka na
sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav.

Předem Vám děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiří BURDA
výrobní přípravář

EUROVIA
O © © O

EUROVIA CS, a.s.
závod Praha východ
Nedokončená 1332, 198 00, Praha 9 - Kyje
                    
                        
www.eurovia.cz

VINCI
clen Skupiny »««««««>« ■

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud
nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, neprodleně nás informujte, obsah is přílohami a kopiemi vymažte a zprávu ani její přílohy dále nijak
neužívejte ani nešiřte. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www, vinci-construction. cz.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednáni obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-
mailu (resp. společností vlastnící e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavřeni smlouvy až jejím podpisem
zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím
podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.



BURDA Jiří

Od: BURDA Jiří
Odesláno: středa 21. září 2022 12:41
Komu:                  
Předmět: POPTÁVKA Eurovia

Dobrý den,

Rád bych Vás požádal o cenovou nabídku na možnost uložení nebezpečného odpadu pod kódem 170301 (ZAS T4 a T3) -
cca 500 až 600 tun.
Jedná se o likvidaci asfaltových vrstev se zastiženým nadlimitním obsahem PAU (dehty) ze stavby Okružní křižovatka na
sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav.

Předem Vám děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiří BURDA
výrobní přípravář

EUROVIA
O *0) ©o

EUROVIA CS, a.s.
závod Praha východ
Nedokončená 1332, 198 00, Praha 9 - Kyje
                     
                        
www.eurovia.cz
.. CL V'NCI “C*

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-
mailu (resp. společností vlastnící e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem
zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončeni jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím
podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednáni o smlouvě ve smyslu zákona.

clen Skupiny ■

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud
nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, neprodleně nás informujte, obsah i s přílohami a kopiemi vymažte a zprávu ani její přílohy dále nijak
neužívejte ani nešiřte. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www. vinci-construction. cz.

1
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SUS
Krajská správa a údržba stíníc Středočeského kra/e. příspěvková organizace. IC 00066001.
150 21 PRAHA 5. Zborovská //

V Říčanech

4. 1 I. 2022

Evidenční číslo:

( íslo jednací:

Váženy pan
Ing. Tomáš Juna
Ředitel závodu Praha východ
Eurovia CS a.s.
Odštěpný závod oblast Cechy
střed.
Závod Praha východ
Nedokončená 1332.
19X00 Praha 9

V ěc: Okružní křižovatka na sil. 111/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav- souhlas se
zpracováním ZBV'

Váženy pane řediteli.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS). jako investor akce
..Okružní křižovatka na sil. 111/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav“ je seznámena se
žádostí o pokyn ke změně díla, které se týká okolností, jenž se v projektové dokumentaci ve
stupni PDPS nedali předpokládat. Tyto změny se tykají nálezu nadlimitního PAU. který byl
zastižen v asfaltových vrstvách. lato změna byla ohlášena dne 15. 09. 2022. a následně
upřesněna ohlášením č. 2 ze dne 02. 11. 2022. Součástí ohlášení č. 2 byla taktéž aktualizace
předpokládaných nákladu, a to na základě cenové nabídky, kterou zhotovitel obdržel od
subdodavatele. Cenová nabídka bude dále posouzena Technickou asistencí zakázky, kdy bude
posouzeno, zda je v souladu se směrnicí KSÚS a zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání
veřejných zakázek.

KSUS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací Ihuty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSUS žádá zhotovitele společnost Eurovia CS a.s. o vypracování
Změnových listu, a to v souladu se směrnicí KSUS. která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
I y to Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny Technickou asistencí,
následně budou posouzeny vedením KSUS.

S pozdrav cm

Ing. Marek Hanuš. MPA
Vedoucí oddělení investic

.('■ 0006600!
l>K' ť/00066001

e-mail                            
telefon                 



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

s. r o. arríŇT

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj: PX 2022
V Praze: 15. lisopadu 2022
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

t                
e-mail:               

Akce: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Bo      
Věc: Vyjádření AD č. 7

Vážený pane řediteli,

dne 10. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 9, který řeší zjištění polyaromatických uhlovodíku ve
stávajících asfaltových hutněných vrstvách určených k odstranění.

V rámci zadávací dokumentace objednatel provedl zatřídění stávající asfaltových hutněných vrstev dle
obsahu polyaromatických uhlovodíků, při čemž bylo zjištěno neměřitelné množství PAU.

V rámci realizace provedl zhotovitel nové zatřídění, ze kterého byly zjištěny třídy dle vyhlášky č.
130/2019 Sb. pro obrusnou vrstvu ZAS-T3, pro ložní vrstvu ZAS-T1 a pro podkladní vrstvu ZAS-T4.
AD souhlasí s tím, že odstranění jednotlivých vrstev je neoddělitelné a je nutné změnit nakládání tak, že
bude uložen na k tomu určenou skládku.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 9 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdina          

                          

IČO 40763439. DIČ: CZ40763439 jednatele.
Bankovní spojeni. ČSOB. a.s., č. učtu               

MONETA Money Bank. a.s.. č. účtu               
Sidlo Bezová 1658/1. 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS nrp     sekretariát.
Firma je zapsána v OR MS v Praze oddíl C. vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
tel.                 

tel.                 
tel.                 
tel.                 

e-mail:                 
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