
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

2
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

Komunikace, úsek 3, 4 a 7
101.1 /2

6 980 014,99 6 980 014,99

část ZBV č.

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

IČ: 43005560

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00 69 341,49 69 341,49

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

2 0,00

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

7 049 356,47 7 049 356,47

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.5 0,00



Příloha č.2- R-Sm-36- 02

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 3 počet listů 2, 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 3 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 41 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

101.1 / 2
Komunikace, úsek 3 a 7

Strany smlouvy o dílo č. S-190/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:

6 980 014,99

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Ing. Karel Křížek

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných

0,00 6 980 014,99 6 980 014,99

Zástupce Objednatele Martin Voříšek

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Adam Přibyl, DiS.

Projektant (autorský dozor)

Petr Škvařil

Ing. Martin Lukas

datum

datum

podpis

podpis

Technický dozor investora Ing. Tomáš Cibulka

Číslo paré:

 Sanace aktivní zony

1) PDPS předpokládala homogenizované rozšíření vozovky v krajích, na úkor nezpevněné krajnice, s lokální sanací podloží a úpravou zemního tělesa, včetně přilehlých trojúhelníkových 

příkopů. 

2) Po odfrézování a odtěžení jednotlivých vrstev vozovky nedosahovala pláň (základová spára ) minimální hodnoty modulu přetvárnosti ani v prostoru stávající vozovky a proto došlo k 

sanaci podloží vozovky vč. krajnic.

3) Z tohoto důvodu muselo být podloží sanováno to  si vyžádalo navýšení zemních prací, zvětšení sanačních opatření z kameniva.

4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9). 

Množství položek bylo na všech úsecích stanoveno  pomocí ručního zaměření přístupné konstrukce nebo geodetických protokolů (příloha číslo 12). Uvedená skutečnost je doložena 

protokolem odsouhlasení výměr TDI (příloha číslo 10)

5) Změna se týká následujících položek :

úsek 3. -  zvýšení stávajících položek č. 2, 16, 24, a 32.

úsek 7. -  zvýšení stávajících položek č. 2, 15, 16, 17, 22, 24, 25 a nových položek  č. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-

Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny 

do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti 

Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 

podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zhotovitel

Technická pomoc Objednatele datum podpis



Příloha č.2- R-Sm-36- 02

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 3 počet listů 2, 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 3 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 41 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

2.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101.1 / 2

Komunikace, úsek 4

Strany smlouvy o dílo č. S-190/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Oprava čela propustku

1) PDPS předpokládala pouze výměnu zábradlí na římse propustku v km 15,924 na úseku 4. 

2) Po odstranění stávajícího zábradlí byly zjištěny praskliny a rozpadlý beton na římse a čelu propustku,dle rozhodnutí objednatele dochází k vybourání  narušených částí konstrukcí a jejich 

novému vybudování. Tato změna je nezbytná pro zajištění bezpečného provozu komunikace.

3) Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o demolici nevyhovujících konstrukcí a zhotovení nových na které bude instalováno nové zábradlí.

4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9). 

Množství položek bylo na všech úsecích stanoveno  pomocí ručního zaměření přístupné konstrukce. Uvedená skutečnost je doložena protokolem odsouhlasení výměr TDI (příloha číslo 10).

5) Změna se týká následujících položek :

úsek 4. -  zvýšení stávajících položek č. 3, 43, 44, 54 a 59.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné ale nezbytné k zajištění správné funkce zádržného systému umístěného na římse 

propustku. Změny jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující 

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných

0,00 69 341,49 69 341,49 69 341,49

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Adam Přibyl, DiS.

Technická pomoc Objednatele

Projektant (autorský dozor) Ing. Karel Křížek

Technický dozor investora Ing. Tomáš Cibulka

podpis

podpis

Zástupce Objednatele Martin Voříšek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti 

Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 

podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

datum podpis

Číslo paré:

Zhotovitel

Petr Škvařil

Ing. Martin Lukas

datum

datum



Příloha č. 3

Příloha č.3- R-Sm-36- 02

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

202 289 143,01

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -795 920,07 16 813 214,29 218 306 437,23 16 017 294,22

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 7 049 356,47 23 862 570,76 11,80%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -795 920,07 225 355 793,70 23 066 650,69 11,40%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Adam Přibyl, DiS.

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Karel Křížek

Stavební dozor: souhlasím Ing. Tomáš Cibulka

Zástupce Objednatele: souhlasím Martin Voříšek

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Komunikace, úsek 3, 4 a 7

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-

). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

úsek 1

úsek 2

úsek 3

2 014101         ZBV 1,2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        4 279,437 8 248,537 3 969,100 540,82 2 314 405,12 0,00 2 146 568,66 4 460 973,78 2 146 568,66 92,75

16 122738         ZBV 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        3 755,750 7 724,850 3 969,100 304,58 1 143 926,34 0,00 1 208 908,48 2 352 834,82 1 208 908,48 105,68

23 17110          ZBV 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        1 859,800 5 829,900 3 970,100 118,85 221 037,23 0,00 471 846,39 692 883,62 471 846,39 213,47

24 17120          ZBV 1,2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        4 640,518 8 609,618 3 969,100 20,23 93 877,68 0,00 80 294,89 174 172,57 80 294,89 85,53

32 21450          ZBV 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3        1 859,800 5 829,900 3 970,100 656,04 1 220 103,19 0,00 2 604 544,40 3 824 647,59 2 604 544,40 213,47

úsek 4

úsek 5

úsek 6

úsek 7

2 014101         ZBV 1,2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        2 859,659 3 096,670 237,011 540,82 1 546 560,78 0,00 128 180,29 1 674 741,07 128 180,29 8,29

15 121104         ZBV 2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        745,731 746,638 0,907 253,69 189 184,50 0,00 230,10 189 414,60 230,10 0,12

16 122738         ZBV 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        964,059 1 201,070 237,011 304,58 293 633,09 0,00 72 188,81 365 821,90 72 188,81 24,58

17 12573          ZBV 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        1 342,913 1 365,700 22,787 205,23 275 606,03 0,00 4 676,58 280 282,61 4 676,58 1,70

22 17120          ZBV 1,2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        1 973,790 2 211,708 237,918 20,23 39 929,77 0,00 4 813,08 44 742,85 4 813,08 12,05

24 18110          ZBV 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        888,985 1 205,940 316,955 19,02 16 908,49 0,00 6 028,48 22 936,97 6 028,48 35,65

25 18221          ZBV 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        7 457,314 7 466,380 9,066 26,05 194 263,03 0,00 236,17 194 499,20 236,17 0,12

úsek 8

úsek 9

Nové položky - úsek 7

104 56335          ZBV 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2        0,000 258,300 258,300 208,14 0,00 0,00 53 762,56 53 762,56 53 762,56 100,00

105 56213          ZBV 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2        0,000 238,600 238,600 266,05 0,00 0,00 63 479,53 63 479,53 63 479,53 100,00

106 289971         ZBV 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2        0,000 61,045 61,045 74,15 0,00 0,00 4 526,49 4 526,49 4 526,49 100,00

108 17110          ZBV 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        0,000 146,900 146,900 118,85 0,00 0,00 17 459,07 17 459,07 17 459,07 100,00

109 17310          ZBV 2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3        0,000 21,880 21,880 179,06 0,00 0,00 3 917,83 3 917,83 3 917,83 100,00

110 21361          ZBV 2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2        0,000 316,955 316,955 37,80 0,00 0,00 11 980,90 11 980,90 11 980,90 100,00

111 21450          ZBV 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3        0,000 146,900 146,900 656,04 0,00 0,00 96 372,28 96 372,28 96 372,28 100,00

Celkem 7 549 435,25 0,00 6 980 014,99 14 529 450,24 6 980 014,99

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3                                                                        

Evidenční číslo a název stavby:

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa 
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101.1 Komunikace, úsek 3 a 7 č. 2

Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace Skupina Změn: 3



Příloha č.4- R-Sm-36- 02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek 4

3 014102         ZBV 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T         310,528 311,028 0,500 121,15 37 620,47 0,00 60,58 37 681,05 60,57 0,16

43 9111A1         ZBV 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         4,000 8,000 4,000 3 331,69 13 326,76 0,00 13 326,76 26 653,52 13 326,76 100,00

44 9111A3         ZBV 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         4,000 8,000 4,000 351,34 1 405,36 0,00 1 405,36 2 810,72 1 405,36 100,00

54 9181E          ZBV 2 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS       1,000 2,000 1,000 51 610,85 51 610,85 0,00 51 610,85 103 221,70 51 610,85 100,00

59 967158         ZBV 2 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        120,500 121,000 0,500 5 875,88 708 043,54 0,00 2 937,94 710 981,48 2 937,94 0,41

úsek 5

úsek 6

úsek 7

úsek 8

úsek 9

Nové položky 

Celkem 812 006,98 0,00 69 341,49 881 348,47 69 341,48

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Zhotovitele: Adam Přibyl, DiS. (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Tomáš Cibulka (TDI)

Datum: Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4                                                                        

Evidenční číslo a název stavby:

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa 
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101.1 Komunikace, úsek 4 č. 2

Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace Skupina Změn: 4

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné v 

Kč



Příloha č. 5

Příloha č.5- R-Sm-36- 02

Název a evidenční číslo Stavby: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 1. Etapa 

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  247 798 200,00 6=32+36 23 642 911,64 9=(32A/1)*100 8,58% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 270 864 850,69 7=(6/1)*100 9,54% 10=(36A/1)*100 0,97% 13=37 Sledování limitu 140 448 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                   

včetně DPH
327 746 469,32 8=1*0,3 74 339 460,00 10A=32A+36A 23 651 551,64 14=149224000-37 140 448 000,00

Procento změny Přijaté smluvní částky 109,31%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
0,29%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 140 448 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

-  795 920,07  23 862 570,76  23 066 650,69 -  791 600,07   215 339,11 -  576 260,96    0,00    0,00    0,00 -  4 320,00  21 251 845,71 8,58% 21 247 525,71  21 256 165,71    0,00  2 395 385,93 0,97% 2 395 385,93  2 395 385,93    0,00 0,00%

101.1 1
Komunikace / sanace nevyhovujícího podloží, doměrky, výměna 

svodidel, úprava příkopů za krajnicí, kamenné dlažby
-  795 920,07  16 813 214,29  16 017 294,21 -  791 600,07   215 339,11 -  576 260,96    0,00    0,00    0,00 -  4 320,00  14 271 830,72 5,76% 14 267 510,72 14 276 150,72    0,00  2 326 044,45 0,94% 2 326 044,45 2 326 044,45    0,00 0,00%

101.1 2 Komunikace / výměna aktivní zony    0,00  7 049 356,47  7 049 356,47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6 980 014,99 2,82% 6 980 014,99 6 980 014,99    0,00   69 341,49 0,03% 69 341,49 69 341,49    0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

11=1*0,5 123 899 100,00

NepředvídanostZáměna položek (Započítávání)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Nezbytnost Změny de minimis  

3=(2/1)*100

2a=2*1,21

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Příloha č.6- R-Sm-36- 02

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru

(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací 10

08 Vyjádření AD 2

09 Vyjádření TDS 2

10 Odsouhlasení výměr TDS 1

11 Žádost zhotovitele a KSÚS 2
12 KD č. 14, 13.4. 2022 4

13 geodetické protokoly 5

14 zápisy v SD úseků 3, 4, 7 10

15 fotodokumentace úseků 3, 4, 7 2

16 Cenové zdůvodnění nových položek 1

17 Přehled smluvních nákladů 1

18 Udělení prokury 1

Počet listů celkem 41

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

Komunikace, úsek 3, 4 a 7

101.1 / 2



Příloha č. 7

Příloha č.7- R-Sm-36- 02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 01400          POPLATKY T         3 533,884 3 533,884 0,000 -30,00 -106 016,52 0,00 0,00 -106 016,52 0,00 0,00

2 014101         ZBV 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        4 695,409 7 562,720 2 867,311 540,82 2 539 371,10 0,00 1 550 699,13 4 090 070,23 1 550 699,13 61,07

pol. 17-122738 + pol. 101-122838 = 2867,311

3 014102         POPLATKY ZA SKLÁDKU T         1 524,289 1 524,289 0,000 121,15 184 667,61 0,00 0,00 184 667,61 0,00 0,00

4 02910          OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 121 152,24 121 152,24 0,00 0,00 121 152,24 0,00 0,00

5 02943          OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 500 697,96 500 697,96 0,00 0,00 500 697,96 0,00 0,00

6 02944          OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 75 799,86 75 799,86 0,00 0,00 75 799,86 0,00 0,00

7 02960          OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 30 288,06 30 288,06 0,00 0,00 30 288,06 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 1,000 -3,000 21 807,40 87 229,60 -65 422,20 0,00 21 807,40 -65 422,20 -75,00

9 03100          ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 145 382,68 145 382,68 0,00 0,00 145 382,68 0,00 0,00

10 111208         ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        16,000 16,000 0,000 49,19 787,04 0,00 0,00 787,04 0,00 0,00

11 113138         ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        15,975 15,975 0,000 1 755,13 28 038,20 0,00 0,00 28 038,20 0,00 0,00

12 113184         ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3        0,600 0,600 0,000 1 176,27 705,76 0,00 0,00 705,76 0,00 0,00

13 113328         ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        815,975 815,975 0,000 325,29 265 428,51 0,00 0,00 265 428,51 0,00 0,00

14 11372          FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        1 750,970 1 750,970 0,000 1 400,40 2 452 058,39 0,00 0,00 2 452 058,39 0,00 0,00

15 113767         FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M         350,000 350,000 0,000 42,40 14 840,00 0,00 0,00 14 840,00 0,00 0,00

16 121104         SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        1 001,390 1 001,390 0,000 253,69 254 042,63 0,00 0,00 254 042,63 0,00 0,00

17 122738         ZBV 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        4 575,089 6 722,400 2 147,311 304,58 1 393 480,61 0,00 654 027,98 2 047 508,59 654 027,98 46,93

(1536*0,75*2,6*2)+(450*0,6*1,6)+(250*0,6*2)-4575,089 = 2147,311

18 12573          ZBV 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        1 390,642 1 412,306 21,664 205,23 285 401,46 0,00 4 446,10 289 847,56 4 446,10 1,56

pol. 40-56363*0,12 = 21,664

19 12932          ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         100,000 100,000 0,000 198,33 19 833,00 0,00 0,00 19 833,00 0,00 0,00

20 12940          ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        8,000 8,000 0,000 1 210,19 9 681,52 0,00 0,00 9 681,52 0,00 0,00

21 131738         HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        5,070 5,070 0,000 491,27 2 490,74 0,00 0,00 2 490,74 0,00 0,00

22 132738         HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        34,750 34,750 0,000 408,28 14 187,73 0,00 0,00 14 187,73 0,00 0,00

23 14173          PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         28,000 28,000 0,000 3 210,53 89 894,84 0,00 0,00 89 894,84 0,00 0,00

24 17110          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        1 527,129 1 527,129 0,000 118,85 181 499,28 0,00 0,00 181 499,28 0,00 0,00

25 17120          ZBV 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        5 648,299 8 515,610 2 867,311 20,23 114 265,09 0,00 58 005,70 172 270,79 58 005,70 50,76

pol. 17-122738 + pol. 101-122838 = 2867,311

26 17310          ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3        204,580 204,580 0,000 179,06 36 632,09 0,00 0,00 36 632,09 0,00 0,00

27 17411          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        35,900 35,900 0,000 238,67 8 568,25 0,00 0,00 8 568,25 0,00 0,00

28 18110          ZBV 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        13 163,442 13 389,105 225,663 19,02 250 368,67 0,00 4 292,11 254 660,78 4 292,11 1,71

(pol. 37-56332   + pol. 38-56334) * 1,25 =  225,663

29 18221          ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        10 013,847 10 013,847 0,000 26,05 260 860,71 0,00 0,00 260 860,71 0,00 0,00

30 18471          OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        1 014,800 1 014,800 0,000 29,08 29 510,38 0,00 0,00 29 510,38 0,00 0,00

31 21262          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M         210,000 210,000 0,000 466,44 97 952,40 0,00 0,00 97 952,40 0,00 0,00

32 21361          ZBV 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2        8 638,750 10 407,200 1 768,450 37,80 326 544,75 0,00 66 847,41 393 392,16 66 847,41 20,47

(1536*2,6*2)+(450*1,6)+(850*2) - 8638,75 = 1 768,45

33 21450          ZBV 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3        1 527,129 7 442,400 5 915,271 656,04 1 001 857,71 0,00 3 880 654,39 4 882 512,10 3 880 654,39 387,35

(1536*0,75*2,6*2)+(450*0,6*1,6)+(850*0,6*2) - 1527,129 = 5915,271

34 289971         OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2        4 355,000 4 355,000 0,000 74,15 322 923,25 0,00 0,00 322 923,25 0,00 0,00

35 465512         ZBV 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        12,800 17,554 4,754 7 026,83 89 943,42 0,00 33 405,55 123 348,97 33 405,55 37,14

(22,91+6,16+24,5+34,2)*0,2 - 12,8 = 4,754

36 56213          VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2        7 370,623 7 370,623 0,000 266,05 1 960 954,25 0,00 0,00 1 960 954,25 0,00 0,00

37 56332          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        43,760 112,540 68,780 107,58 4 707,70 0,00 7 399,35 12 107,05 7 399,35 157,18

71,28 - 2,5 = 68,78

38 56334          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        80,000 191,750 111,750 215,29 17 223,20 0,00 24 058,66 41 281,86 24 058,66 139,69

(38+20+23,5+40,25)-4*2,5 = 111,750

39 56335          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2        8 929,927 8 929,927 0,000 208,14 1 858 675,01 0,00 0,00 1 858 675,01 0,00 0,00

40 56363          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        123,095 303,625 180,530 74,27 9 142,27 0,00 13 407,96 22 550,23 13 407,96 146,66

pol. 37-56332 + pol. 38-56334 = 180,530

41 567544         VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        7 242,750 7 242,750 0,000 283,50 2 053 319,63 0,00 0,00 2 053 319,63 0,00 0,00

42 56962          ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        1 340,066 1 340,066 0,000 53,06 71 103,90 0,00 0,00 71 103,90 0,00 0,00

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění položek - pro ZBV číslo: 2                                                                                               

Evidenční číslo a název stavby:

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101.1 Komunikace č. 2

Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace



Příloha č. 7

43 572113         INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        13 273,509 13 273,509 0,000 14,54 192 996,82 0,00 0,00 192 996,82 0,00 0,00

44 572214         SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        38 698,755 38 698,755 0,000 15,02 581 255,30 0,00 0,00 581 255,30 0,00 0,00

45 574A34         ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        19 159,990 19 159,990 0,000 207,78 3 981 062,72 0,00 0,00 3 981 062,72 0,00 0,00

46 574C46         ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        19 538,760 19 538,760 0,000 238,67 4 663 315,85 0,00 0,00 4 663 315,85 0,00 0,00

47 574E58         ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        1 174,993 1 174,993 0,000 514,78 604 862,90 0,00 0,00 604 862,90 0,00 0,00

48 574E68         ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        13 273,510 13 273,510 0,000 318,87 4 232 524,13 0,00 0,00 4 232 524,13 0,00 0,00

49 58212          DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2        46,111 46,111 0,000 1 393,25 64 244,15 0,00 0,00 64 244,15 0,00 0,00

50 582601         KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2        10,000 10,000 0,000 520,95 5 209,50 0,00 0,00 5 209,50 0,00 0,00

51 58920          VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         2 684,000 2 684,000 0,000 36,35 97 563,40 0,00 0,00 97 563,40 0,00 0,00

52 62745             SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        2,500 2,500 0,000 835,95 2 089,88 0,00 0,00 2 089,88 0,00 0,00

53 9111A1         ZBV 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         9,000 7,500 -1,500 3 331,69 29 985,21 -4 997,54 0,00 24 987,68 -4 997,54 -16,67

54 9111A3            ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         10,300 10,300 0,000 351,34 3 618,80 0,00 0,00 3 618,80 0,00 0,00

55 9113A3            SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         10,000 10,000 0,000 363,46 3 634,60 0,00 0,00 3 634,60 0,00 0,00

56 9113B1            SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M         120,000 120,000 0,000 1 211,52 145 382,40 0,00 0,00 145 382,40 0,00 0,00

57 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       147,000 147,000 0,000 411,92 60 552,24 0,00 0,00 60 552,24 0,00 0,00

58 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       10,000 10,000 0,000 121,15 1 211,50 0,00 0,00 1 211,50 0,00 0,00

59 91297             DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS       1,000 1,000 0,000 15 628,64 15 628,64 0,00 0,00 15 628,64 0,00 0,00

60 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       84,000 84,000 0,000 3 016,69 253 401,96 0,00 0,00 253 401,96 0,00 0,00

61 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       70,000 70,000 0,000 230,19 16 113,30 0,00 0,00 16 113,30 0,00 0,00

62 914521            DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2        16,000 16,000 0,000 9 631,60 154 105,60 0,00 0,00 154 105,60 0,00 0,00

63 914523            DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2        19,200 19,200 0,000 944,99 18 143,81 0,00 0,00 18 143,81 0,00 0,00

64 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       60,000 60,000 0,000 1 793,05 107 583,00 0,00 0,00 107 583,00 0,00 0,00

65 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       45,000 45,000 0,000 193,84 8 722,80 0,00 0,00 8 722,80 0,00 0,00

66 914981            SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS       4,000 4,000 0,000 26 047,73 104 190,92 0,00 0,00 104 190,92 0,00 0,00

67 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        1 576,000 1 576,000 0,000 82,38 129 830,88 0,00 0,00 129 830,88 0,00 0,00

68 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        1 576,000 1 576,000 0,000 325,90 513 618,40 0,00 0,00 513 618,40 0,00 0,00

69 91551             VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS       3,000 3,000 0,000 1 199,41 3 598,23 0,00 0,00 3 598,23 0,00 0,00

70 91552             VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS       12,000 12,000 0,000 666,34 7 996,08 0,00 0,00 7 996,08 0,00 0,00

71 917224         ZBV 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M         109,000 119,000 10,000 393,74 42 917,66 0,00 3 937,40 46 855,06 3 937,40 9,17

72 91743             CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M         167,000 167,000 0,000 1 441,71 240 765,57 0,00 0,00 240 765,57 0,00 0,00

73 9181E             ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS       5,000 5,000 0,000 51 610,85 258 054,25 0,00 0,00 258 054,25 0,00 0,00

74 9182C             VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS       2,000 2,000 0,000 30 045,75 60 091,50 0,00 0,00 60 091,50 0,00 0,00

75 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         32,000 32,000 0,000 3 501,30 112 041,60 0,00 0,00 112 041,60 0,00 0,00

76 9183C1            PROPUSTY Z TRUB DN 500MM BETONOVÝCH M         5,000 5,000 0,000 4 143,41 20 717,05 0,00 0,00 20 717,05 0,00 0,00

77 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         2 684,000 2 684,000 0,000 50,88 136 561,92 0,00 0,00 136 561,92 0,00 0,00

78 931327            TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M         350,000 350,000 0,000 60,58 21 203,00 0,00 0,00 21 203,00 0,00 0,00

79 935212            PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M         220,000 220,000 0,000 581,53 127 936,60 0,00 0,00 127 936,60 0,00 0,00

80 935812            ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2        21,800 21,800 0,000 1 393,25 30 372,85 0,00 0,00 30 372,85 0,00 0,00

81 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        19 159,992 19 159,992 0,000 6,06 116 109,55 0,00 0,00 116 109,55 0,00 0,00

82 967138            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3        1,200 1,200 0,000 3 561,88 4 274,26 0,00 0,00 4 274,26 0,00 0,00

83 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        22,039 22,039 0,000 5 875,88 129 498,52 0,00 0,00 129 498,52 0,00 0,00

Celkem 1. úsek  km 2,411 - 4,948 34 408 482,33 -70 419,74 6 301 181,74 40 639 244,34 6 230 762,01

1 01400             POPLATKY T         2 056,474 2 056,474 0,000 -30,00 -61 694,22 0,00 0,00 -61 694,22 0,00 0,00

2 014101         ZBV 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        2 365,597 4 339,167 1 973,570 540,82 1 279 362,17 0,00 1 067 346,13 2 346 708,30 1 067 346,13 83,43

pol. 15-122738 = 1973,570

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         1 041,859 1 041,859 0,000 121,15 126 221,22 0,00 0,00 126 221,22 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 77 537,43 77 537,43 0,00 0,00 77 537,43 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 294 143,24 294 143,24 0,00 0,00 294 143,24 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 45 020,17 45 020,17 0,00 0,00 45 020,17 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 19 384,36 19 384,36 0,00 0,00 19 384,36 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 0,000 -4,000 21 807,40 87 229,60 -87 229,60 0,00 0,00 -87 229,60 -100,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 36 345,67 36 345,67 0,00 0,00 36 345,67 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        4,000 4,000 0,000 49,19 196,76 0,00 0,00 196,76 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        7,145 7,145 0,000 1 755,13 12 540,40 0,00 0,00 12 540,40 0,00 0,00

12 113328            ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        545,140 545,140 0,000 325,29 177 328,59 0,00 0,00 177 328,59 0,00 0,00

13 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        1 021,090 1 021,090 0,000 1 394,34 1 423 746,63 0,00 0,00 1 423 746,63 0,00 0,00

14 121104            SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        603,420 603,420 0,000 253,69 153 081,62 0,00 0,00 153 081,62 0,00 0,00

15 122738         ZBV 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        2 319,590 4 293,160 1 973,570 304,58 706 500,72 0,00 601 109,95 1 307 610,67 601 109,95 85,08

pol. 29-21450 - 2319,59 = 1973,57

16 12573          ZBV 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        940,642 941,722 1,080 205,23 193 047,96 0,00 221,65 193 269,61 221,65 0,11

pol. 36-56363 * 0,12 = 1,08

17 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         20,000 20,000 0,000 198,33 3 966,60 0,00 0,00 3 966,60 0,00 0,00

18 12940             ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        2,000 2,000 0,000 1 210,19 2 420,38 0,00 0,00 2 420,38 0,00 0,00

19 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        40,000 40,000 0,000 408,28 16 331,20 0,00 0,00 16 331,20 0,00 0,00

20 14173             PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         14,000 14,000 0,000 3 210,53 44 947,42 0,00 0,00 44 947,42 0,00 0,00

21 17110          ZBV 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        434,360 4 727,520 4 293,160 118,85 51 623,69 0,00 510 242,06 561 865,75 510 242,06 988,39

pol. 29-21450  = 4293,160

22 17120          ZBV 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        2 963,024 4 936,594 1 973,570 20,23 59 941,98 0,00 39 925,32 99 867,30 39 925,32 66,61

pol. 15-122738 = 1973,570
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23 17310             ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3        121,120 121,120 0,000 179,06 21 687,75 0,00 0,00 21 687,75 0,00 0,00

24 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        36,000 36,000 0,000 238,67 8 592,12 0,00 0,00 8 592,12 0,00 0,00

25 18110          ZBV 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        8 200,640 8 223,140 22,500 19,02 155 976,17 0,00 427,95 156 404,12 427,95 0,27

pol. 34-56334*2,5 = 22,5

26 18221             ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        6 034,273 6 034,273 0,000 26,05 157 192,81 0,00 0,00 157 192,81 0,00 0,00

27 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        1 014,800 1 014,800 0,000 29,08 29 510,38 0,00 0,00 29 510,38 0,00 0,00

28 21361          ZBV 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2        6 432,000 7 879,200 1 447,200 37,80 243 129,60 0,00 54 704,16 297 833,76 54 704,16 22,50

(1608*2,45*2) - 6432,0 = 1447,2

29 21450          ZBV 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3        434,360 4 727,520 4 293,160 656,04 284 957,53 0,00 2 816 484,69 3 101 442,22 2 816 484,69 988,39

1608*((2+0,45)*2)*0,6 - 434,36 = 4293,16

30 289971            OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2        3 216,000 3 216,000 0,000 74,15 238 466,40 0,00 0,00 238 466,40 0,00 0,00

31 465512         ZBV 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        14,500 18,224 3,724 7 026,83 101 889,04 0,00 26 167,91 128 056,95 26 167,91 25,68

91,12*0,2  - 14,5 = 3,724

32 56213             VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2        5 628,000 5 628,000 0,000 266,05 1 497 329,40 0,00 0,00 1 497 329,40 0,00 0,00

33 56332             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        30,160 30,160 0,000 107,58 3 244,61 0,00 0,00 3 244,61 0,00 0,00

34 56334          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        100,000 109,000 9,000 215,29 21 529,00 0,00 1 937,61 23 466,61 1 937,61 9,00

(124-6*2,5)- 100 = 9,0

35 56335             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2        6 432,000 6 432,000 0,000 208,14 1 338 756,48 0,00 0,00 1 338 756,48 0,00 0,00

36 56363          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        127,840 136,840 9,000 74,27 9 494,68 0,00 668,43 10 163,11 668,43 7,04

dle pol. 34-56334

37 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        7 718,400 7 718,400 0,000 283,50 2 188 166,40 0,00 0,00 2 188 166,40 0,00 0,00

38 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        1 647,520 1 647,520 0,000 53,06 87 417,41 0,00 0,00 87 417,41 0,00 0,00

39 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        11 899,200 11 899,200 0,000 14,54 173 014,37 0,00 0,00 173 014,37 0,00 0,00

40 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        23 428,720 23 428,720 0,000 15,02 351 899,37 0,00 0,00 351 899,37 0,00 0,00

41 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        11 587,320 11 587,320 0,000 207,90 2 409 003,83 0,00 0,00 2 409 003,83 0,00 0,00

42 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        11 899,200 11 899,200 0,000 240,49 2 861 638,61 0,00 0,00 2 861 638,61 0,00 0,00

43 574E68            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        11 899,200 11 899,200 0,000 319,48 3 801 556,42 0,00 0,00 3 801 556,42 0,00 0,00

44 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         1 653,000 1 653,000 0,000 36,35 60 086,55 0,00 0,00 60 086,55 0,00 0,00

45 9111A1         ZBV 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         8,000 6,100 -1,900 3 331,69 26 653,52 -6 330,21 0,00 20 323,31 -6 330,21 -23,75

46 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       64,000 64,000 0,000 411,92 26 362,88 0,00 0,00 26 362,88 0,00 0,00

47 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       5,000 5,000 0,000 121,15 605,75 0,00 0,00 605,75 0,00 0,00

48 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       43,000 43,000 0,000 3 016,69 129 717,67 0,00 0,00 129 717,67 0,00 0,00

49 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       29,000 29,000 0,000 230,19 6 675,51 0,00 0,00 6 675,51 0,00 0,00

50 914521            DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2        5,880 5,880 0,000 9 631,60 56 633,81 0,00 0,00 56 633,81 0,00 0,00

51 914523            DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2        5,880 5,880 0,000 944,99 5 556,54 0,00 0,00 5 556,54 0,00 0,00

52 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       27,000 27,000 0,000 1 793,05 48 412,35 0,00 0,00 48 412,35 0,00 0,00

53 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       17,000 17,000 0,000 193,84 3 295,28 0,00 0,00 3 295,28 0,00 0,00

54 914981            SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS       2,000 2,000 0,000 26 047,73 52 095,46 0,00 0,00 52 095,46 0,00 0,00

55 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        954,000 954,000 0,000 82,38 78 590,52 0,00 0,00 78 590,52 0,00 0,00

56 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        954,000 954,000 0,000 325,90 310 908,60 0,00 0,00 310 908,60 0,00 0,00

57 9181E          ZBV 1 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS       1,000 2,000 1,000 51 610,85 51 610,85 0,00 51 610,85 103 221,70 51 610,85 100,00

58 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         40,000 40,000 0,000 3 501,30 140 052,00 0,00 0,00 140 052,00 0,00 0,00

59 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         1 653,500 1 653,500 0,000 50,88 84 130,08 0,00 0,00 84 130,08 0,00 0,00

60 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        11 587,320 11 587,320 0,000 6,06 70 219,16 0,00 0,00 70 219,16 0,00 0,00

61 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        25,250 25,250 0,000 5 875,88 148 365,97 0,00 0,00 148 365,97 0,00 0,00

Celkem 2. úsek  km 6,516 - 8,124 22 033 648,47 -93 559,81 5 170 846,70 27 110 935,36 5 077 286,89

1 01400             POPLATKY T         3 858,751 3 858,751 0,000 -30,00 -115 762,53 0,00 0,00 -115 762,53 0,00 0,00

2 014101         ZBV 1,2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        4 279,437 8 833,537 4 554,100 540,82 2 314 405,12 0,00 2 462 948,36 4 777 353,48 2 462 948,36 106,42

ZBV 1 pol. 19-12940 + pol. 103-11130*0,15 = 586,5 586,500

ZBV 2 pol. 16-122738 = 3969,1 3 969,100

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         1 872,604 1 872,604 0,000 121,15 226 865,97 0,00 0,00 226 865,97 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 127 209,85 127 209,85 0,00 0,00 127 209,85 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 838 736,93 838 736,93 0,00 0,00 838 736,93 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 128 360,79 128 360,79 0,00 0,00 128 360,79 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 31 499,58 31 499,58 0,00 0,00 31 499,58 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 0,000 -4,000 21 807,40 87 229,60 -87 229,60 0,00 0,00 -87 229,60 -100,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 109 040,09 109 040,09 0,00 0,00 109 040,09 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        12,000 12,000 0,000 49,19 590,28 0,00 0,00 590,28 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        8,573 8,573 0,000 1 755,13 15 046,73 0,00 0,00 15 046,73 0,00 0,00

12 113328            ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        931,800 931,800 0,000 325,29 303 105,22 0,00 0,00 303 105,22 0,00 0,00

13 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        1 920,802 1 920,802 0,000 1 404,03 2 696 863,63 0,00 0,00 2 696 863,63 0,00 0,00

14 113767            FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M         300,000 300,000 0,000 42,40 12 720,00 0,00 0,00 12 720,00 0,00 0,00

15 121104            SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        754,230 754,230 0,000 253,69 191 340,61 0,00 0,00 191 340,61 0,00 0,00

16 122738         ZBV 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        3 755,750 7 724,850 3 969,100 304,58 1 143 926,34 0,00 1 208 908,48 2 352 834,82 1 208 908,48 105,68

dle geodetického protokolu č. 1/2022

7724,85-3755,75=3 969,100 [A]

17 12573             VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        1 154,835 1 154,835 0,000 205,23 237 006,79 0,00 0,00 237 006,79 0,00 0,00

18 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         3 232,000 3 232,000 0,000 198,33 641 002,56 0,00 0,00 641 002,56 0,00 0,00

19 12940          ZBV 1 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        6,000 7,500 1,500 1 210,19 7 261,14 0,00 1 815,29 9 076,43 1 815,29 25,00
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6/4*1 = 1,5

20 131738            HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        2,535 2,535 0,000 491,27 1 245,37 0,00 0,00 1 245,37 0,00 0,00

21 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        128,000 128,000 0,000 408,28 52 259,84 0,00 0,00 52 259,84 0,00 0,00

22 14173             PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         28,000 28,000 0,000 3 210,53 89 894,84 0,00 0,00 89 894,84 0,00 0,00

23 17110          ZBV 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        1 859,800 5 829,900 3 970,100 118,85 221 037,23 0,00 471 846,39 692 883,62 471 846,39 213,47

24 17120          ZBV 1,2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        4 640,518 9 194,618 4 554,100 20,23 93 877,68 0,00 92 129,44 186 007,12 92 129,44 98,14

ZBV 1 pol. 103-11130*0,15 = 585,0 585,000

ZBV 2 pol. 16-122738 = 3969,1 3 969,100

25 17310             ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3        87,630 87,630 0,000 179,06 15 691,03 0,00 0,00 15 691,03 0,00 0,00

26 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        117,600 117,600 0,000 238,67 28 067,59 0,00 0,00 28 067,59 0,00 0,00

27 18110             ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        12 947,390 12 947,390 0,000 19,02 246 259,36 0,00 0,00 246 259,36 0,00 0,00

28 18221             ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        7 542,309 7 542,309 0,000 26,05 196 477,15 0,00 0,00 196 477,15 0,00 0,00

29 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        523,200 523,200 0,000 29,08 15 214,66 0,00 0,00 15 214,66 0,00 0,00

30 21262             TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M         295,000 295,000 0,000 466,44 137 599,80 0,00 0,00 137 599,80 0,00 0,00

31 21361             DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2        6 612,250 6 612,250 0,000 37,80 249 943,05 0,00 0,00 249 943,05 0,00 0,00

32 21450          ZBV 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3        1 859,800 5 829,900 3 970,100 656,04 1 220 103,19 0,00 2 604 544,40 3 824 647,59 2 604 544,40 213,47

pol. 23-17110 = 3970,1

33 465512            DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        46,400 46,400 0,000 7 026,83 326 044,91 0,00 0,00 326 044,91 0,00 0,00

34 56213             VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2        4 763,400 4 763,400 0,000 266,05 1 267 302,57 0,00 0,00 1 267 302,57 0,00 0,00

35 56332          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        176,700 176,700 0,000 107,58 19 009,39 0,00 0,00 19 009,39 0,00 0,00

36 56334             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        320,000 320,000 0,000 215,29 68 892,80 0,00 0,00 68 892,80 0,00 0,00

37 56335          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2        5 794,350 5 794,350 0,000 208,14 1 206 036,01 0,00 0,00 1 206 036,01 0,00 0,00

38 56363             VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        483,100 483,100 0,000 74,27 35 879,84 0,00 0,00 35 879,84 0,00 0,00

39 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        3 025,770 3 025,770 0,000 294,40 890 786,69 0,00 0,00 890 786,69 0,00 0,00

40 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        1 373,960 1 373,960 0,000 53,06 72 902,32 0,00 0,00 72 902,32 0,00 0,00

41 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        9 224,787 9 224,787 0,000 14,54 134 128,40 0,00 0,00 134 128,40 0,00 0,00

42 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        38 412,710 38 412,710 0,000 15,02 576 958,90 0,00 0,00 576 958,90 0,00 0,00

43 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        18 988,210 18 988,210 0,000 213,95 4 062 527,53 0,00 0,00 4 062 527,53 0,00 0,00

44 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        7 279,250 7 279,250 0,000 250,18 1 821 122,77 0,00 0,00 1 821 122,77 0,00 0,00

45 574C68            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2        12 145,240 12 145,240 0,000 319,48 3 880 161,28 0,00 0,00 3 880 161,28 0,00 0,00

46 574E58            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        1 860,787 1 860,787 0,000 409,49 761 973,67 0,00 0,00 761 973,67 0,00 0,00

47 574E68            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        7 654,780 7 654,780 0,000 314,51 2 407 504,86 0,00 0,00 2 407 504,86 0,00 0,00

48 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         2 139,500 2 139,500 0,000 36,35 77 770,83 0,00 0,00 77 770,83 0,00 0,00

49 62745             SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        12,000 12,000 0,000 835,95 10 031,40 0,00 0,00 10 031,40 0,00 0,00

50 9111A1         ZBV 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         16,400 22,000 5,600 3 331,69 54 639,72 0,00 18 657,46 73 297,18 18 657,46 34,15

51 9111A3            ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         7,900 7,900 0,000 351,34 2 775,59 0,00 0,00 2 775,59 0,00 0,00

52 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       139,000 139,000 0,000 411,92 57 256,88 0,00 0,00 57 256,88 0,00 0,00

53 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       56,000 56,000 0,000 121,15 6 784,40 0,00 0,00 6 784,40 0,00 0,00

54 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       52,000 52,000 0,000 3 016,69 156 867,88 0,00 0,00 156 867,88 0,00 0,00

55 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       36,000 36,000 0,000 230,19 8 286,84 0,00 0,00 8 286,84 0,00 0,00

56 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       39,000 39,000 0,000 1 793,05 69 928,95 0,00 0,00 69 928,95 0,00 0,00

57 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       21,000 21,000 0,000 193,84 4 070,64 0,00 0,00 4 070,64 0,00 0,00

58 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        1 683,000 1 683,000 0,000 82,38 138 645,54 0,00 0,00 138 645,54 0,00 0,00

59 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        1 683,000 1 683,000 0,000 325,90 548 489,70 0,00 0,00 548 489,70 0,00 0,00

60 91552             VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS       12,000 12,000 0,000 666,34 7 996,08 0,00 0,00 7 996,08 0,00 0,00

61 9181E          ZBV 1 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS       4,000 6,000 2,000 51 610,85 206 443,40 0,00 103 221,70 309 665,10 103 221,70 50,00

62 9182A             VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS       1,000 1,000 0,000 15 628,64 15 628,64 0,00 0,00 15 628,64 0,00 0,00

63 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         128,000 128,000 0,000 3 501,30 448 166,40 0,00 0,00 448 166,40 0,00 0,00

64 9185A2            ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS       1,000 1,000 0,000 15 265,18 15 265,18 0,00 0,00 15 265,18 0,00 0,00

65 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         2 139,500 2 139,500 0,000 50,88 108 857,76 0,00 0,00 108 857,76 0,00 0,00

66 931327            TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M         300,000 300,000 0,000 60,58 18 174,00 0,00 0,00 18 174,00 0,00 0,00

67 935212            PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M         295,000 295,000 0,000 581,53 171 551,35 0,00 0,00 171 551,35 0,00 0,00

68 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        18 988,210 18 988,210 0,000 6,06 115 068,55 0,00 0,00 115 068,55 0,00 0,00

69 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        81,400 81,400 0,000 5 875,88 478 296,63 0,00 0,00 478 296,63 0,00 0,00

Celkem 3. úsek  km 11,400 - 14,016 31 816 347,79 -87 229,60 6 964 071,52 38 693 189,71 6 876 841,92

1 01400             POPLATKY T         3 037,683 3 037,683 0,000 -30,00 -91 130,49 0,00 0,00 -91 130,49 0,00 0,00

2 014101            POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        1 850,230 1 850,230 0,000 540,82 1 000 641,39 0,00 0,00 1 000 641,39 0,00 0,00

3 014102         ZBV 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T         310,528 311,028 0,500 121,15 37 620,47 0,00 60,58 37 681,05 60,57 0,16

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 111 460,06 111 460,06 0,00 0,00 111 460,06 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 303 122,89 303 122,89 0,00 0,00 303 122,89 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 46 401,31 46 401,31 0,00 0,00 46 401,31 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 27 861,05 27 861,05 0,00 0,00 27 861,05 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 0,000 -4,000 21 807,40 87 229,60 -87 229,60 0,00 0,00 -87 229,60 -100,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 36 345,67 36 345,67 0,00 0,00 36 345,67 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        8,000 8,000 0,000 49,19 393,52 0,00 0,00 393,52 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        11,234 11,234 0,000 1 755,13 19 717,13 0,00 0,00 19 717,13 0,00 0,00

12 113328            ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        11,840 11,840 0,000 325,29 3 851,43 0,00 0,00 3 851,43 0,00 0,00

13 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        1 507,610 1 507,610 0,000 1 413,73 2 131 353,49 0,00 0,00 2 131 353,49 0,00 0,00

14 113767            FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M         50,000 50,000 0,000 42,40 2 120,00 0,00 0,00 2 120,00 0,00 0,00
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15 121104            SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        731,880 731,880 0,000 253,69 185 670,64 0,00 0,00 185 670,64 0,00 0,00

16 122738            ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        1 290,830 1 290,830 0,000 304,58 393 161,00 0,00 0,00 393 161,00 0,00 0,00

17 12573             VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        1 084,803 1 084,803 0,000 205,23 222 634,12 0,00 0,00 222 634,12 0,00 0,00

18 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         1 817,050 1 817,050 0,000 198,33 360 375,53 0,00 0,00 360 375,53 0,00 0,00

19 12940             ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        4,000 4,000 0,000 1 210,19 4 840,76 0,00 0,00 4 840,76 0,00 0,00

20 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        192,000 192,000 0,000 408,28 78 389,76 0,00 0,00 78 389,76 0,00 0,00

21 14173             PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         70,000 70,000 0,000 3 210,53 224 737,10 0,00 0,00 224 737,10 0,00 0,00

22 17120             ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        2 214,710 2 214,710 0,000 20,23 44 803,58 0,00 0,00 44 803,58 0,00 0,00

23 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        170,400 170,400 0,000 238,67 40 669,37 0,00 0,00 40 669,37 0,00 0,00

24 18110             ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        673,130 673,130 0,000 19,02 12 802,93 0,00 0,00 12 802,93 0,00 0,00

25 18221             ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        7 318,862 7 318,862 0,000 26,05 190 656,36 0,00 0,00 190 656,36 0,00 0,00

26 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        455,400 455,400 0,000 29,08 13 243,03 0,00 0,00 13 243,03 0,00 0,00

27 465512            DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        69,600 69,600 0,000 7 026,83 489 067,37 0,00 0,00 489 067,37 0,00 0,00

28 56332             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        73,130 73,130 0,000 107,58 7 867,33 0,00 0,00 7 867,33 0,00 0,00

29 56334             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        480,000 480,000 0,000 215,29 103 339,20 0,00 0,00 103 339,20 0,00 0,00

30 56363             VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        547,500 547,500 0,000 74,27 40 662,83 0,00 0,00 40 662,83 0,00 0,00

31 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        5 680,560 5 680,560 0,000 270,17 1 534 716,90 0,00 0,00 1 534 716,90 0,00 0,00

32 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        1 168,150 1 168,150 0,000 53,06 61 982,04 0,00 0,00 61 982,04 0,00 0,00

33 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        7 329,390 7 329,390 0,000 14,54 106 569,33 0,00 0,00 106 569,33 0,00 0,00

34 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        33 457,190 33 457,190 0,000 15,02 502 526,99 0,00 0,00 502 526,99 0,00 0,00

35 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        5 303,830 5 303,830 0,000 195,18 1 035 201,54 0,00 0,00 1 035 201,54 0,00 0,00

36 574A44            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2        11 235,210 11 235,210 0,000 244,00 2 741 391,24 0,00 0,00 2 741 391,24 0,00 0,00

37 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        5 411,670 5 411,670 0,000 224,50 1 214 919,92 0,00 0,00 1 214 919,92 0,00 0,00

38 574C68            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2        11 506,470 11 506,470 0,000 304,58 3 504 640,63 0,00 0,00 3 504 640,63 0,00 0,00

39 574E58            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        1 799,030 1 799,030 0,000 417,01 750 213,50 0,00 0,00 750 213,50 0,00 0,00

40 574E68            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        6 854,250 6 854,250 0,000 302,15 2 071 011,64 0,00 0,00 2 071 011,64 0,00 0,00

41 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         2 684,000 2 684,000 0,000 36,35 97 563,40 0,00 0,00 97 563,40 0,00 0,00

42 62745             SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        6,000 6,000 0,000 835,95 5 015,70 0,00 0,00 5 015,70 0,00 0,00

43 9111A1         ZBV 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         4,000 8,000 4,000 3 331,69 13 326,76 0,00 13 326,76 26 653,52 13 326,76 100,00

44 9111A3         ZBV 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         4,000 8,000 4,000 351,34 1 405,36 0,00 1 405,36 2 810,72 1 405,36 100,00

45 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       136,000 136,000 0,000 411,92 56 021,12 0,00 0,00 56 021,12 0,00 0,00

46 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       67,000 67,000 0,000 121,15 8 117,05 0,00 0,00 8 117,05 0,00 0,00

47 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       40,000 40,000 0,000 3 016,69 120 667,60 0,00 0,00 120 667,60 0,00 0,00

48 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       26,000 26,000 0,000 230,19 5 984,94 0,00 0,00 5 984,94 0,00 0,00

49 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       32,000 32,000 0,000 1 793,05 57 377,60 0,00 0,00 57 377,60 0,00 0,00

50 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       17,000 17,000 0,000 193,84 3 295,28 0,00 0,00 3 295,28 0,00 0,00

51 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        1 439,000 1 439,000 0,000 82,38 118 544,82 0,00 0,00 118 544,82 0,00 0,00

52 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        1 439,000 1 439,000 0,000 325,90 468 970,10 0,00 0,00 468 970,10 0,00 0,00

53 91552             VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS       12,000 12,000 0,000 666,34 7 996,08 0,00 0,00 7 996,08 0,00 0,00

54 9181E          ZBV 2 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS       1,000 2,000 1,000 51 610,85 51 610,85 0,00 51 610,85 103 221,70 51 610,85 100,00

55 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         192,000 192,000 0,000 3 501,30 672 249,60 0,00 0,00 672 249,60 0,00 0,00

56 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         2 402,000 2 402,000 0,000 50,88 122 213,76 0,00 0,00 122 213,76 0,00 0,00

57 931327            TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M         50,000 50,000 0,000 60,58 3 029,00 0,00 0,00 3 029,00 0,00 0,00

58 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        16 539,050 16 539,050 0,000 6,06 100 226,64 0,00 0,00 100 226,64 0,00 0,00

59 967158         ZBV 2 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        120,500 121,000 0,500 5 875,88 708 043,54 0,00 2 937,94 710 981,48 2 937,94 0,41

Celkem 4. úsek  km 14,449 - 16,726 22 274 741,36 -87 229,60 69 341,49 22 256 853,25 -17 888,12

1 01400          ZBV1 POPLATKY T         2 037,717 2 181,717 144,000 -30,00 -61 131,51 -4 320,00 0,00 -65 451,51 -4 320,00 7,07

pol. 12-113138 *2 = 144

2 014101         ZBV1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        1 009,969 1 622,569 612,600 540,82 546 211,43 0,00 331 306,34 877 517,77 331 306,34 60,66

pol. 15-122738

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         84,000 84,000 0,000 121,15 10 176,60 0,00 0,00 10 176,60 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 58 153,07 58 153,07 0,00 0,00 58 153,07 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 143 327,00 143 327,00 0,00 0,00 143 327,00 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 21 928,55 21 928,55 0,00 0,00 21 928,55 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 14 538,27 14 538,27 0,00 0,00 14 538,27 0,00 0,00

8 02991             OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 4,000 0,000 21 807,40 87 229,60 0,00 0,00 87 229,60 0,00 0,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 36 345,67 36 345,67 0,00 0,00 36 345,67 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        10,000 10,000 0,000 49,19 491,90 0,00 0,00 491,90 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        4,776 4,776 0,000 1 755,13 8 382,50 0,00 0,00 8 382,50 0,00 0,00

12 11372          ZBV1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        1 014,080 1 086,080 72,000 1 400,40 1 420 117,63 0,00 100 828,80 1 520 946,43 100 828,80 7,10

pol. 35-574E58*0,06 = 72,0

13 113767            FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M         50,000 50,000 0,000 42,40 2 120,00 0,00 0,00 2 120,00 0,00 0,00

14 121104         ZBV1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        570,360 613,560 43,200 253,69 144 694,63 0,00 10 959,41 155 654,04 10 959,41 7,57

144*3*0,1 = 43,2

15 122738         ZBV1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        907,760 1 520,360 612,600 304,58 276 485,54 0,00 186 585,71 463 071,25 186 585,71 67,48

pol. 23-18110*0,34+(1*0,75*144+0,75*0,75*144)*2 = 612,6

16 12573          ZBV1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        701,883 1 253,601 551,718 205,23 144 047,45 0,00 113 229,08 257 276,53 113 229,08 78,61

pol. 14-121104 + pol.29-56363*0,12 +  pol. 30-56962*0,1 + pol. 22-17411 = 551,718

17 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         221,000 221,000 0,000 198,33 43 830,93 0,00 0,00 43 830,93 0,00 0,00
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18 12940             ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        2,000 2,000 0,000 1 210,19 2 420,38 0,00 0,00 2 420,38 0,00 0,00

19 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        56,000 56,000 0,000 408,28 22 863,68 0,00 0,00 22 863,68 0,00 0,00

20 14173             PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         56,000 56,000 0,000 3 210,53 179 789,68 0,00 0,00 179 789,68 0,00 0,00

21 17120          ZBV1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        1 534,130 2 189,930 655,800 20,23 31 035,45 0,00 13 266,83 44 302,28 13 266,83 42,75

pol. 14-121104 +  pol. 15-122738 = 655,8

22 17411          ZBV1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        49,700 539,844 490,144 238,67 11 861,90 0,00 116 982,67 128 844,57 116 982,67 986,21

20*0,5*0,4+(1,688*144)*2 = 490,144

23 18110          ZBV1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        204,120 894,120 690,000 19,02 3 882,36 0,00 13 123,80 17 006,16 13 123,80 338,04

4,5*20+600= 690

24 18221          ZBV1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        5 703,647 6 135,647 432,000 26,05 148 580,00 0,00 11 253,60 159 833,60 11 253,60 7,57

3*144 = 432

25 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        238,800 238,800 0,000 29,08 6 944,30 0,00 0,00 6 944,30 0,00 0,00

26 465512            DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        20,300 20,300 0,000 7 026,83 142 644,65 0,00 0,00 142 644,65 0,00 0,00

27 56332          ZBV1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        29,120 0,000 -29,120 107,58 3 132,73 -3 132,73 0,00 0,00 -3 132,73 -100,00

28 56334             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        140,000 140,000 0,000 215,29 30 140,60 0,00 0,00 30 140,60 0,00 0,00

29 56363          ZBV1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        166,880 140,000 -26,880 74,27 12 394,18 -1 996,38 0,00 10 397,80 -1 996,38 -16,11

30 56962          ZBV1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        617,910 833,910 216,000 53,06 32 786,30 0,00 11 460,96 44 247,26 11 460,96 34,96

144*1,5 = 216

31 572113         ZBV1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        1 395,520 2 595,520 1 200,000 14,54 20 290,86 0,00 17 448,00 37 738,86 17 448,00 85,99

pol. 35-574E58 

32 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        17 563,370 17 563,370 0,000 15,02 263 801,82 0,00 0,00 263 801,82 0,00 0,00

33 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        8 689,550 8 689,550 0,000 214,08 1 860 258,86 0,00 0,00 1 860 258,86 0,00 0,00

34 574C56            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2        8 873,820 8 873,820 0,000 239,28 2 123 327,65 0,00 0,00 2 123 327,65 0,00 0,00

35 574E58         ZBV1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        1 571,850 2 771,850 1 200,000 448,38 704 786,10 0,00 538 056,00 1 242 842,10 538 056,00 76,34

geodetický protokol

36 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         1 403,000 1 403,000 0,000 36,35 50 999,05 0,00 0,00 50 999,05 0,00 0,00

37 9113B1         ZBV1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M         144,000 290,300 146,300 1 187,29 170 969,76 0,00 173 700,53 344 670,29 173 700,53 101,60

38 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       97,000 97,000 0,000 411,92 39 956,24 0,00 0,00 39 956,24 0,00 0,00

39 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       28,000 28,000 0,000 121,15 3 392,20 0,00 0,00 3 392,20 0,00 0,00

40 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       29,000 29,000 0,000 3 016,69 87 484,01 0,00 0,00 87 484,01 0,00 0,00

41 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       21,000 21,000 0,000 230,19 4 833,99 0,00 0,00 4 833,99 0,00 0,00

42 914521            DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2        7,200 7,200 0,000 9 631,60 69 347,52 0,00 0,00 69 347,52 0,00 0,00

43 914523            DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2        7,200 7,200 0,000 944,99 6 803,93 0,00 0,00 6 803,93 0,00 0,00

44 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       25,000 25,000 0,000 1 793,05 44 826,25 0,00 0,00 44 826,25 0,00 0,00

45 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       18,000 18,000 0,000 193,84 3 489,12 0,00 0,00 3 489,12 0,00 0,00

46 914981            SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS       2,000 2,000 0,000 26 047,73 52 095,46 0,00 0,00 52 095,46 0,00 0,00

47 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        755,000 755,000 0,000 82,38 62 196,90 0,00 0,00 62 196,90 0,00 0,00

48 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        755,000 755,000 0,000 325,90 246 054,50 0,00 0,00 246 054,50 0,00 0,00

49 91552             VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS       12,000 12,000 0,000 666,34 7 996,08 0,00 0,00 7 996,08 0,00 0,00

50 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         56,000 56,000 0,000 3 501,30 196 072,80 0,00 0,00 196 072,80 0,00 0,00

51 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         1 403,000 1 403,000 0,000 50,88 71 384,64 0,00 0,00 71 384,64 0,00 0,00

52 931327            TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M         50,000 50,000 0,000 60,58 3 029,00 0,00 0,00 3 029,00 0,00 0,00

53 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        8 689,550 8 689,550 0,000 6,06 52 658,67 0,00 0,00 52 658,67 0,00 0,00

54 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        35,000 35,000 0,000 5 875,88 205 655,80 0,00 0,00 205 655,80 0,00 0,00

Celkem 5. úsek  km 18,423 - 19,617 9 877 136,68 -9 449,11 1 638 201,72 11 505 889,30 1 628 752,62

1 01400             POPLATKY T         1 504,234 1 504,234 0,000 -30,00 -45 127,02 0,00 0,00 -45 127,02 0,00 0,00

2 014101         ZBV1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        498,395 695,489 197,094 540,82 269 541,98 0,00 106 592,38 376 134,36 106 592,38 39,55

pol. 15-122738

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         115,498 115,498 0,000 121,15 13 992,58 0,00 0,00 13 992,58 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 48 460,89 48 460,89 0,00 0,00 48 460,89 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 147 563,42 147 563,42 0,00 0,00 147 563,42 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 22 582,78 22 582,78 0,00 0,00 22 582,78 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 12 115,22 12 115,22 0,00 0,00 12 115,22 0,00 0,00

8 02991          ZBV1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 0,000 -4,000 21 807,40 87 229,60 -87 229,60 0,00 0,00 -87 229,60 -100,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 36 341,58 36 341,58 0,00 0,00 36 341,58 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        4,000 4,000 0,000 49,19 196,76 0,00 0,00 196,76 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        4,335 4,335 0,000 1 755,13 7 608,49 0,00 0,00 7 608,49 0,00 0,00

12 113328            ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        3,188 3,188 0,000 325,29 1 037,02 0,00 0,00 1 037,02 0,00 0,00

13 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        747,782 747,782 0,000 1 394,34 1 042 662,35 0,00 0,00 1 042 662,35 0,00 0,00

14 121104         ZBV1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        265,063 271,438 6,375 253,69 67 243,83 0,00 1 617,28 68 861,11 1 617,28 2,41

1,275*50*0,1 = 6,375

15 122738         ZBV1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        234,795 431,889 197,094 304,58 71 513,86 0,00 60 030,89 131 544,75 60 030,89 83,94

(3,5+0,5+1,275/2)*0,85*50 = 197,094

16 12573          ZBV1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        412,638 449,420 36,782 205,23 84 685,70 0,00 7 548,77 92 234,47 7 548,77 8,91

pol. 14-121104 + pol. 29-56363*0,12 + pol. 109-17310 = 36,782

17 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         948,000 948,000 0,000 198,33 188 016,84 0,00 0,00 188 016,84 0,00 0,00

18 12940             ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        2,000 2,000 0,000 1 210,19 2 420,38 0,00 0,00 2 420,38 0,00 0,00

19 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        72,000 72,000 0,000 408,28 29 396,16 0,00 0,00 29 396,16 0,00 0,00

20 14173             PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         14,000 14,000 0,000 3 210,53 44 947,42 0,00 0,00 44 947,42 0,00 0,00
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21 17120          ZBV1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        571,858 1 315,327 743,469 20,23 11 568,69 0,00 15 040,38 26 609,07 15 040,38 130,01

pol. 14-121104 + pol. 15-122738 + pol. 103-11130*0,15 = 743,469

22 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        64,900 64,900 0,000 238,67 15 489,68 0,00 0,00 15 489,68 0,00 0,00

23 18110          ZBV1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        2 830,553 3 231,428 400,875 19,02 53 837,12 0,00 7 624,64 61 461,76 7 624,64 14,16

(3,5+0,5+1,275)*50+pol. 28-56334*1,25 = 400,875

24 18221          ZBV1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        2 650,633 2 657,008 6,375 26,05 69 048,99 0,00 166,07 69 215,06 166,07 0,24

pol. 14-121104

25 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        200,800 200,800 0,000 29,08 5 839,26 0,00 0,00 5 839,26 0,00 0,00

26 465512         ZBV1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        26,100 29,170 3,070 7 026,83 183 400,26 0,00 21 572,37 204 972,63 21 572,37 11,76

(51,1+94,75)*0,2-26,10 = 3,07

27 56332             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        87,667 87,667 0,000 107,58 9 431,22 0,00 0,00 9 431,22 0,00 0,00

28 56334          ZBV1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        180,000 289,700 109,700 215,29 38 752,20 0,00 23 617,31 62 369,51 23 617,31 60,94

(319,7-2,5*12)-180 = 109,7

29 56363          ZBV1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        260,923 370,623 109,700 74,27 19 378,75 0,00 8 147,42 27 526,17 8 147,42 42,04

pol. 28-56334

30 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        7 592,930 7 592,930 0,000 264,11 2 005 368,74 0,00 0,00 2 005 368,74 0,00 0,00

31 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        513,641 513,641 0,000 53,06 27 253,79 0,00 0,00 27 253,79 0,00 0,00

32 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        7 384,300 7 384,300 0,000 14,54 107 367,72 0,00 0,00 107 367,72 0,00 0,00

33 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        14 446,065 14 446,065 0,000 15,02 216 979,90 0,00 0,00 216 979,90 0,00 0,00

34 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        7 149,008 7 149,008 0,000 208,99 1 494 071,18 0,00 0,00 1 494 071,18 0,00 0,00

35 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        7 297,057 7 297,057 0,000 235,52 1 718 602,86 0,00 0,00 1 718 602,86 0,00 0,00

36 574E58            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        7 384,300 7 384,300 0,000 267,63 1 976 260,21 0,00 0,00 1 976 260,21 0,00 0,00

37 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         1 029,000 1 029,000 0,000 36,35 37 404,15 0,00 0,00 37 404,15 0,00 0,00

38 62745             SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        4,000 4,000 0,000 835,95 3 343,80 0,00 0,00 3 343,80 0,00 0,00

39 9111A1         ZBV1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         6,000 5,600 -0,400 3 331,69 19 990,14 -1 332,68 0,00 18 657,46 -1 332,68 -6,67

40 9113B1            SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M         80,000 80,000 0,000 1 175,18 94 014,40 0,00 0,00 94 014,40 0,00 0,00

41 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       51,000 51,000 0,000 411,92 21 007,92 0,00 0,00 21 007,92 0,00 0,00

42 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       34,000 34,000 0,000 121,15 4 119,10 0,00 0,00 4 119,10 0,00 0,00

43 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       12,000 12,000 0,000 3 016,69 36 200,28 0,00 0,00 36 200,28 0,00 0,00

44 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       5,000 5,000 0,000 230,19 1 150,95 0,00 0,00 1 150,95 0,00 0,00

45 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       10,000 10,000 0,000 1 793,05 17 930,50 0,00 0,00 17 930,50 0,00 0,00

46 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       5,000 5,000 0,000 193,84 969,20 0,00 0,00 969,20 0,00 0,00

47 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        580,000 580,000 0,000 82,38 47 780,40 0,00 0,00 47 780,40 0,00 0,00

48 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        580,000 580,000 0,000 325,90 189 022,00 0,00 0,00 189 022,00 0,00 0,00

49 9181D             ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS       2,000 2,000 0,000 15 507,49 31 014,98 0,00 0,00 31 014,98 0,00 0,00

50 9183B3         ZBV1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         72,000 64,000 -8,000 3 501,30 252 093,60 -28 010,40 0,00 224 083,20 -28 010,40 -11,11

51 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         1 029,000 1 029,000 0,000 50,88 52 355,52 0,00 0,00 52 355,52 0,00 0,00

52 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        7 149,008 7 149,008 0,000 6,06 43 322,99 0,00 0,00 43 322,99 0,00 0,00

53 967138            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3        0,800 0,800 0,000 3 561,88 2 849,50 0,00 0,00 2 849,50 0,00 0,00

54 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        45,000 45,000 0,000 5 875,88 264 414,60 0,00 0,00 264 414,60 0,00 0,00

Celkem 6. úsek  km 20,400 - 21,404 11 204 064,44 -116 572,68 251 957,51 11 339 449,27 135 384,83

1 01400             POPLATKY T         7 334,276 7 334,276 0,000 -30,00 -220 028,28 0,00 0,00 -220 028,28 0,00 0,00

2 014101         ZBV 1,2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        2 859,659 3 745,920 886,261 540,82 1 546 560,78 0,00 479 307,67 2 025 868,45 479 307,67 30,99

ZBV 1 pol. 103-11130*0,15+229,25 = 649,25 649,250

ZBV 2 pol. 16-122738 = 237,011 237,011

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         465,557 465,557 0,000 121,15 56 402,23 0,00 0,00 56 402,23 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 260 477,31 260 477,31 0,00 0,00 260 477,31 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 593 645,95 593 645,95 0,00 0,00 593 645,95 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 100 751,88 100 751,88 0,00 0,00 100 751,88 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 64 210,68 64 210,68 0,00 0,00 64 210,68 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 0,000 -4,000 21 807,40 87 229,60 -87 229,60 0,00 0,00 -87 229,60 -100,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 72 691,34 72 691,34 0,00 0,00 72 691,34 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        60,000 60,000 0,000 49,19 2 951,40 0,00 0,00 2 951,40 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        23,103 23,103 0,000 1 755,13 40 548,77 0,00 0,00 40 548,77 0,00 0,00

12 113328            ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        5,476 5,476 0,000 325,29 1 781,29 0,00 0,00 1 781,29 0,00 0,00

13 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        3 644,035 3 644,035 0,000 1 412,51 5 147 235,88 0,00 0,00 5 147 235,88 0,00 0,00

14 113767            FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M         150,000 150,000 0,000 42,40 6 360,00 0,00 0,00 6 360,00 0,00 0,00

15 121104         ZBV 2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        745,731 746,638 0,907 253,69 189 184,50 0,00 230,10 189 414,60 230,10 0,12

16 122738         ZBV 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        964,059 1 201,070 237,011 304,58 293 633,09 0,00 72 188,81 365 821,90 72 188,81 24,58

dle geodetického protokolu č. 3/2022

1201,07-964,059=237,011 [A]

17 12573          ZBV 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        1 342,913 1 365,700 22,787 205,23 275 606,03 0,00 4 676,58 280 282,61 4 676,58 1,70

18 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         8 068,000 8 068,000 0,000 198,33 1 600 126,44 0,00 0,00 1 600 126,44 0,00 0,00

19 12940             ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        18,000 18,000 0,000 1 210,19 21 783,42 0,00 0,00 21 783,42 0,00 0,00

20 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        264,000 264,000 0,000 408,28 107 785,92 0,00 0,00 107 785,92 0,00 0,00

21 14173             PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         70,000 70,000 0,000 3 210,53 224 737,10 0,00 0,00 224 737,10 0,00 0,00

22 17120          ZBV 1,2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        1 973,790 2 630,801 657,011 20,23 39 929,77 0,00 13 291,33 53 221,10 13 291,33 33,29



Příloha č. 7

ZBV 1 pol. 103-11130*0,15 = 420,0 420,000

ZBV2 pol. 16-122738 = 237,011 237,918

23 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        238,300 238,300 0,000 238,67 56 875,06 0,00 0,00 56 875,06 0,00 0,00

24 18110          ZBV 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        888,985 1 205,940 316,955 19,02 16 908,49 0,00 6 028,48 22 936,97 6 028,48 35,65

25 18221          ZBV 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        7 457,314 7 466,380 9,066 26,05 194 263,03 0,00 236,17 194 499,20 236,17 0,12

26 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        1 051,000 1 051,000 0,000 29,08 30 563,08 0,00 0,00 30 563,08 0,00 0,00

27 327212         ZBV 1 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        20,000 25,540 5,540 8 420,08 168 401,60 0,00 46 647,24 215 048,84 46 647,24 27,70

(15,51+40,12*0,25)-20,0 = 5,54

28 465512            DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        95,700 95,700 0,000 7 026,83 672 467,63 0,00 0,00 672 467,63 0,00 0,00

29 56332          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        63,985 63,985 0,000 107,58 6 883,51 0,00 0,00 6 883,51 0,00 0,00

30 56334             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        660,000 660,000 0,000 215,29 142 091,40 0,00 0,00 142 091,40 0,00 0,00

31 56363             VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        719,064 719,064 0,000 74,27 53 404,88 0,00 0,00 53 404,88 0,00 0,00

32 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        20 158,060 20 158,060 0,000 285,92 5 763 592,52 0,00 0,00 5 763 592,52 0,00 0,00

33 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        2 725,937 2 725,937 0,000 53,06 144 638,22 0,00 0,00 144 638,22 0,00 0,00

34 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        14 481,072 14 481,072 0,000 14,54 210 554,79 0,00 0,00 210 554,79 0,00 0,00

35 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        77 301,396 77 301,396 0,000 15,02 1 161 066,97 0,00 0,00 1 161 066,97 0,00 0,00

36 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        38 232,402 38 232,402 0,000 199,30 7 619 717,72 0,00 0,00 7 619 717,72 0,00 0,00

37 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        39 068,994 39 068,994 0,000 229,34 8 960 083,08 0,00 0,00 8 960 083,08 0,00 0,00

38 574E58            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        16 963,228 16 963,228 0,000 263,26 4 465 739,40 0,00 0,00 4 465 739,40 0,00 0,00

39 574E68            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        8 317,600 8 317,600 0,000 314,63 2 616 966,49 0,00 0,00 2 616 966,49 0,00 0,00

40 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         5 567,000 5 567,000 0,000 36,35 202 360,45 0,00 0,00 202 360,45 0,00 0,00

41 62745             SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        152,000 152,000 0,000 835,95 127 064,40 0,00 0,00 127 064,40 0,00 0,00

42 9111A1            ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         15,000 15,000 0,000 3 331,69 49 975,35 0,00 0,00 49 975,35 0,00 0,00

43 9113B1         ZBV 1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M         380,000 550,000 170,000 1 205,46 458 074,80 0,00 204 928,20 663 003,00 204 928,20 44,74

72 + 98 = 170

44 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       272,000 272,000 0,000 411,92 112 042,24 0,00 0,00 112 042,24 0,00 0,00

45 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       168,000 168,000 0,000 121,15 20 353,20 0,00 0,00 20 353,20 0,00 0,00

46 91297             DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS       1,000 1,000 0,000 15 628,64 15 628,64 0,00 0,00 15 628,64 0,00 0,00

47 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       82,000 82,000 0,000 3 016,69 247 368,58 0,00 0,00 247 368,58 0,00 0,00

48 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       60,000 60,000 0,000 230,19 13 811,40 0,00 0,00 13 811,40 0,00 0,00

49 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       67,000 67,000 0,000 1 793,05 120 134,35 0,00 0,00 120 134,35 0,00 0,00

50 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       45,000 45,000 0,000 193,84 8 722,80 0,00 0,00 8 722,80 0,00 0,00

51 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        3 016,333 3 016,333 0,000 82,38 248 485,51 0,00 0,00 248 485,51 0,00 0,00

52 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        3 016,333 3 016,333 0,000 325,90 983 022,92 0,00 0,00 983 022,92 0,00 0,00

53 91552             VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS       12,000 12,000 0,000 666,34 7 996,08 0,00 0,00 7 996,08 0,00 0,00

54 9181E             ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS       7,000 7,000 0,000 51 610,85 361 275,95 0,00 0,00 361 275,95 0,00 0,00

55 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         264,000 264,000 0,000 3 501,30 924 343,20 0,00 0,00 924 343,20 0,00 0,00

56 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         5 567,000 5 567,000 0,000 50,88 283 248,96 0,00 0,00 283 248,96 0,00 0,00

57 931327            TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M         150,000 150,000 0,000 60,58 9 087,00 0,00 0,00 9 087,00 0,00 0,00

58 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        38 232,402 38 232,402 0,000 6,06 231 688,36 0,00 0,00 231 688,36 0,00 0,00

59 967138            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3        25,500 25,500 0,000 3 561,88 90 827,94 0,00 0,00 90 827,94 0,00 0,00

60 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        166,500 166,500 0,000 5 875,88 978 334,02 0,00 0,00 978 334,02 0,00 0,00

Celkem 7. úsek  km 22,209 - 27,464 48 291 669,12 -87 229,60 827 534,59 49 031 974,11 740 304,99

1 01400             POPLATKY T         1 406,694 1 406,694 0,000 -30,00 -42 200,82 0,00 0,00 -42 200,82 0,00 0,00

2 014101         ZBV 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        594,324 1 134,324 540,000 540,82 321 422,31 0,00 292 042,80 613 465,11 292 042,80 90,86

pol. 103-11130*0,15 = 540,0

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         141,004 141,004 0,000 121,15 17 082,63 0,00 0,00 17 082,63 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 48 460,89 48 460,89 0,00 0,00 48 460,89 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 158 707,90 158 707,90 0,00 0,00 158 707,90 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 24 291,02 24 291,02 0,00 0,00 24 291,02 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 12 115,22 12 115,22 0,00 0,00 12 115,22 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 0,000 -4,000 21 807,40 87 229,60 -87 229,60 0,00 0,00 -87 229,60 -100,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 72 691,34 72 691,34 0,00 0,00 72 691,34 0,00 0,00

10 111208            ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2        10,000 10,000 0,000 49,19 491,90 0,00 0,00 491,90 0,00 0,00

11 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        7,191 7,191 0,000 1 755,13 12 621,14 0,00 0,00 12 621,14 0,00 0,00

12 113328            ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        4,135 4,135 0,000 325,29 1 345,07 0,00 0,00 1 345,07 0,00 0,00

13 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        696,156 696,156 0,000 1 374,96 957 186,65 0,00 0,00 957 186,65 0,00 0,00

14 121104            SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        175,387 175,387 0,000 253,69 44 493,93 0,00 0,00 44 493,93 0,00 0,00

15 122738            ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        309,724 309,724 0,000 304,58 94 335,74 0,00 0,00 94 335,74 0,00 0,00

16 12573          ZBV 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        325,742 332,724 6,982 205,23 66 852,03 0,00 1 432,92 68 284,95 1 432,92 2,14

pol. 28-56363*0,12 = 6,982

17 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         973,000 973,000 0,000 198,33 192 975,09 0,00 0,00 192 975,09 0,00 0,00

18 12940             ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3        2,000 2,000 0,000 1 210,19 2 420,38 0,00 0,00 2 420,38 0,00 0,00

19 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        88,000 88,000 0,000 408,28 35 928,64 0,00 0,00 35 928,64 0,00 0,00

20 17120          ZBV 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        573,110 1 113,110 540,000 20,23 11 594,02 0,00 10 924,20 22 518,22 10 924,20 94,22

pol.103-11130*0,15 = 540

21 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        78,600 78,600 0,000 238,67 18 759,46 0,00 0,00 18 759,46 0,00 0,00
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22 18110          ZBV 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        328,761 405,830 77,069 19,02 6 253,03 0,00 1 465,86 7 718,89 1 465,86 23,44

pol. 27-56334*1,25 -  pol. 26-56332 = 77,069

23 18221             ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        1 753,866 1 753,866 0,000 26,05 45 688,21 0,00 0,00 45 688,21 0,00 0,00

24 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        152,800 152,800 0,000 29,08 4 443,42 0,00 0,00 4 443,42 0,00 0,00

25 465512            DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        31,900 31,900 0,000 7 026,83 224 155,88 0,00 0,00 224 155,88 0,00 0,00

26 56332          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2        53,761 26,880 -26,881 107,58 5 783,61 -2 891,86 0,00 2 891,75 -2 891,86 -50,00

27 56334          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        220,000 303,000 83,000 215,29 47 363,80 0,00 17 869,07 65 232,87 17 869,07 37,73

(330,5-11*2,5)-220,0 = 83,0

28 56363          ZBV 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        269,625 327,812 58,187 74,27 20 025,05 0,00 4 321,55 24 346,60 4 321,55 21,58

pol. 27-56334 - 24,813 = 58,187

29 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        5 779,183 5 779,183 0,000 268,96 1 554 369,06 0,00 0,00 1 554 369,06 0,00 0,00

30 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        394,000 394,000 0,000 53,06 20 905,64 0,00 0,00 20 905,64 0,00 0,00

31 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        5 653,600 5 653,600 0,000 14,54 82 203,34 0,00 0,00 82 203,34 0,00 0,00

32 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        11 058,407 11 058,407 0,000 15,02 166 097,27 0,00 0,00 166 097,27 0,00 0,00

33 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        5 469,910 5 469,910 0,000 202,81 1 109 352,45 0,00 0,00 1 109 352,45 0,00 0,00

34 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        5 588,496 5 588,496 0,000 227,16 1 269 482,75 0,00 0,00 1 269 482,75 0,00 0,00

35 574E68            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        5 653,600 5 653,600 0,000 315,72 1 784 954,59 0,00 0,00 1 784 954,59 0,00 0,00

36 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         799,000 799,000 0,000 36,35 29 043,65 0,00 0,00 29 043,65 0,00 0,00

37 62745             SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        4,000 4,000 0,000 835,95 3 343,80 0,00 0,00 3 343,80 0,00 0,00

38 9113A3         ZBV 1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         10,000 0,000 -10,000 363,46 3 634,60 -3 634,60 0,00 0,00 -3 634,60 -100,00

39 9113B1            SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M         60,000 60,000 0,000 1 369,02 82 141,20 0,00 0,00 82 141,20 0,00 0,00

40 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       83,000 83,000 0,000 411,92 34 189,36 0,00 0,00 34 189,36 0,00 0,00

41 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       28,000 28,000 0,000 121,15 3 392,20 0,00 0,00 3 392,20 0,00 0,00

42 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       26,000 26,000 0,000 3 016,69 78 433,94 0,00 0,00 78 433,94 0,00 0,00

43 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       17,000 17,000 0,000 230,19 3 913,23 0,00 0,00 3 913,23 0,00 0,00

44 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       15,000 15,000 0,000 1 793,05 26 895,75 0,00 0,00 26 895,75 0,00 0,00

45 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       9,000 9,000 0,000 193,84 1 744,56 0,00 0,00 1 744,56 0,00 0,00

46 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        479,000 479,000 0,000 82,38 39 460,02 0,00 0,00 39 460,02 0,00 0,00

47 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        479,000 479,000 0,000 325,90 156 106,10 0,00 0,00 156 106,10 0,00 0,00

48 9181C             ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU KUS       2,000 2,000 0,000 25 987,15 51 974,30 0,00 0,00 51 974,30 0,00 0,00

49 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         88,000 88,000 0,000 3 501,30 308 114,40 0,00 0,00 308 114,40 0,00 0,00

50 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         799,000 799,000 0,000 50,88 40 653,12 0,00 0,00 40 653,12 0,00 0,00

51 93811          ZBV 1 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        19 159,992 5 469,910 -13 690,082 6,06 116 109,55 -82 961,90 0,00 33 147,65 -82 961,90 -71,45

52 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        55,650 55,650 0,000 5 875,88 326 992,72 0,00 0,00 326 992,72 0,00 0,00

Celkem 8. úsek  km 28,000 - 28,764 9 786 024,74 -176 717,95 328 056,40 9 937 363,18 151 338,44

1 01400             POPLATKY T         2 139,504 2 139,504 0,000 -30,00 -64 185,12 0,00 0,00 -64 185,12 0,00 0,00

2 014101         ZBV 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        1 306,641 1 648,641 342,000 540,82 706 657,59 0,00 184 960,44 891 618,03 184 960,44 26,17

pol. 103-11130*0,15 = 342,0

3 014102            POPLATKY ZA SKLÁDKU T         120,000 120,000 0,000 121,15 14 538,00 0,00 0,00 14 538,00 0,00 0,00

4 02910             OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL       1,000 1,000 0,000 66 633,73 66 633,73 0,00 0,00 66 633,73 0,00 0,00

5 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1,000 1,000 0,000 169 505,02 169 505,02 0,00 0,00 169 505,02 0,00 0,00

6 02944             OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1,000 1,000 0,000 25 938,69 25 938,69 0,00 0,00 25 938,69 0,00 0,00

7 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1,000 1,000 0,000 18 172,84 18 172,84 0,00 0,00 18 172,84 0,00 0,00

8 02991          ZBV 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS       4,000 1,000 -3,000 21 807,40 87 229,60 -65 422,20 0,00 21 807,40 -65 422,20 -75,00

9 03100             ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL       1,000 1,000 0,000 36 345,67 36 345,67 0,00 0,00 36 345,67 0,00 0,00

10 113138            ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        5,280 5,280 0,000 1 755,13 9 267,09 0,00 0,00 9 267,09 0,00 0,00

11 11372             FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3        1 064,470 1 064,470 0,000 1 391,92 1 481 657,08 0,00 0,00 1 481 657,08 0,00 0,00

12 121104            SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3        582,064 582,064 0,000 253,69 147 663,82 0,00 0,00 147 663,82 0,00 0,00

13 122738            ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        1 104,241 1 104,241 0,000 304,58 336 329,72 0,00 0,00 336 329,72 0,00 0,00

14 12573             VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        743,064 743,064 0,000 205,23 152 499,02 0,00 0,00 152 499,02 0,00 0,00

15 12932             ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M         612,000 612,000 0,000 198,33 121 377,96 0,00 0,00 121 377,96 0,00 0,00

16 132738            HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        80,000 80,000 0,000 408,28 32 662,40 0,00 0,00 32 662,40 0,00 0,00

17 17120          ZBV 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        1 766,305 2 108,305 342,000 20,23 35 732,35 0,00 6 918,66 42 651,01 6 918,66 19,36

pol. 103-11130*0,15 = 342,0

18 17411             ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        71,000 71,000 0,000 238,67 16 945,57 0,00 0,00 16 945,57 0,00 0,00

19 18110             ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        250,000 250,000 0,000 19,02 4 755,00 0,00 0,00 4 755,00 0,00 0,00

20 18221             ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        5 820,642 5 820,642 0,000 26,05 151 627,72 0,00 0,00 151 627,72 0,00 0,00

21 18471             OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2        264,000 264,000 0,000 29,08 7 677,12 0,00 0,00 7 677,12 0,00 0,00

22 465512            DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        29,000 29,000 0,000 7 026,83 203 778,07 0,00 0,00 203 778,07 0,00 0,00

23 56334             VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        200,000 200,000 0,000 215,29 43 058,00 0,00 0,00 43 058,00 0,00 0,00

24 56363             VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2        200,000 200,000 0,000 74,27 14 854,00 0,00 0,00 14 854,00 0,00 0,00

25 567544            VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2        3 933,280 3 933,280 0,000 283,50 1 115 084,88 0,00 0,00 1 115 084,88 0,00 0,00

26 56962             ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2        660,000 660,000 0,000 53,06 35 019,60 0,00 0,00 35 019,60 0,00 0,00

27 572113            INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        4 733,188 4 733,188 0,000 14,54 68 820,55 0,00 0,00 68 820,55 0,00 0,00

28 572214            SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        18 822,000 18 822,000 0,000 15,02 282 706,44 0,00 0,00 282 706,44 0,00 0,00

29 574A34            ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2        9 306,000 9 306,000 0,000 210,80 1 961 704,80 0,00 0,00 1 961 704,80 0,00 0,00

30 574C46            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        3 744,000 3 744,000 0,000 243,88 913 086,72 0,00 0,00 913 086,72 0,00 0,00

31 574C56            ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2        5 772,000 5 772,000 0,000 296,58 1 711 859,76 0,00 0,00 1 711 859,76 0,00 0,00

32 574E58            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2        885,188 885,188 0,000 423,91 375 240,05 0,00 0,00 375 240,05 0,00 0,00
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33 574E68            ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2        3 848,000 3 848,000 0,000 306,39 1 178 988,72 0,00 0,00 1 178 988,72 0,00 0,00

34 58920             VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M         1 345,000 1 345,000 0,000 36,35 48 890,75 0,00 0,00 48 890,75 0,00 0,00

35 62745          ZBV 1 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        2,500 0,000 -2,500 835,95 2 089,88 -2 089,88 0,00 0,00 -2 089,89 -100,00

36 91228             SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS       56,000 56,000 0,000 411,92 23 067,52 0,00 0,00 23 067,52 0,00 0,00

37 912283            SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS       42,000 42,000 0,000 121,15 5 088,30 0,00 0,00 5 088,30 0,00 0,00

38 914131            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       9,000 9,000 0,000 3 016,69 27 150,21 0,00 0,00 27 150,21 0,00 0,00

39 914133            DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS       4,000 4,000 0,000 230,19 920,76 0,00 0,00 920,76 0,00 0,00

40 914921            SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       8,000 8,000 0,000 1 793,05 14 344,40 0,00 0,00 14 344,40 0,00 0,00

41 914923            SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS       4,000 4,000 0,000 193,84 775,36 0,00 0,00 775,36 0,00 0,00

42 915111            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        766,000 766,000 0,000 82,38 63 103,08 0,00 0,00 63 103,08 0,00 0,00

43 915211            VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        766,000 766,000 0,000 325,90 249 639,40 0,00 0,00 249 639,40 0,00 0,00

44 9183B3            PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M         80,000 80,000 0,000 3 501,30 280 104,00 0,00 0,00 280 104,00 0,00 0,00

45 919113            ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         1 345,000 1 345,000 0,000 50,88 68 433,60 0,00 0,00 68 433,60 0,00 0,00

46 93811             OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        9 306,000 9 306,000 0,000 6,06 56 394,36 0,00 0,00 56 394,36 0,00 0,00

47 967158            VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        50,000 50,000 0,000 5 875,88 293 794,00 0,00 0,00 293 794,00 0,00 0,00

Celkem 9. úsek  km 30,200 - 31,520 12 597 028,08 -67 512,08 191 879,10 12 721 395,10 124 367,02

Nové položky
101 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M2        0,000 720,000 720,000 735,00 0,00 0,00 529 200,00 529 200,00 529 200,00 100,00

úsek 1 Požadavek KSÚS - OTSKP 2020, 600*0,6*2 = 720,0

102 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS       0,000 1,000 1,000 9 130,00 0,00 0,00 9 130,00 9 130,00 9 130,00 100,00

úsek 1 Požadavek KSÚS -  OTSKP 2020

103 11130 SEJMUTÍ DRNU M2        0,000 16 180,000 16 180,000 31,00 0,00 0,00 501 580,00 501 580,00 501 580,00 100,00

úsek 3 Požadavek KSÚS - OTSKP 2020,  3. úsek  975*4 = 3900 3 900,000

úsek 6 900*4 = 3600 3 600,000

úsek 7 700*4 = 2800 2 800,000

úsek 8 900*4 = 3600 3 600,000

úsek 9 570*4 = 2280 2 280,000

104 56335          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2        0,000 1 763,050 1 763,050 208,14 0,00 0,00 366 961,23 366 961,23 366 961,23 100,00

úsek 5 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku, výměra pol. 23-18110 + 600 = 1290 1 290,000

úsek 6 4,295*50 = 214,75 214,750

úsek 7 ZBV 2

dle geodetického protokolu č. 3/2022

258,3=258,300 [A] 258,300

105 56213          VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2        0,000 1 107,600 1 107,600 266,05 0,00 0,00 294 676,98 294 676,98 294 676,98 100,00

úsek 5 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku,  3,7*20 + 600 = 674 674,000

úsek 6 3,94*50 = 197 197,000

úsek 7 ZBV 2 236,600

106 289971         OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2        0,000 511,045 511,045 74,15 0,00 0,00 37 893,99 37 893,99 37 893,99 100,00

úsek 5 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 400*1=400 400,000

úsek 6 50*1 = 50 50,000

úsek 7 ZBV 2 Množství uvedené v geodetickém protokolu u ZBV 2 je společné pro položky č. 106 a 110. 61,045

107 9113A3         SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         0,000 376,300 376,300 363,46 0,00 0,00 136 770,00 136 770,00 136 770,00 100,00

úsek 5 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 8.úseku, geodetický protokol 146,300

úsek 7 geodetický protokol 230,000

108 17110          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        0,000 268,150 268,150 118,85 0,00 0,00 31 869,63 31 869,63 31 869,63 100,00

úsek 6 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku, výměra dle pol. 111-21450 121,250

úsek 7 ZBV 2 146,900

109 17310          ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3        0,000 39,123 39,123 179,06 0,00 0,00 7 005,36 7 005,36 7 005,36 100,00

úsek 6 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 0,815/2*0,38*50+0,5*0,38*50 = 17,243 17,243

úsek 7 ZBV 2 21,880

110 21361          DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2        0,000 717,830 717,830 37,80 0,00 0,00 27 133,97 27 133,97 27 133,97 100,00

úsek 6 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku, výměra dle pol. 23-18110 400,875

úsek 7 ZBV 2 316,955

111 21450          SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3        0,000 268,150 268,150 656,04 0,00 0,00 175 917,13 175 917,13 175 917,13 100,00

úsek 6 Požadavek KSÚS  - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 50*0,5*(3,5+0,5+0,425+(1,275-0,425)/2)= 121,25 121,250 0,01

úsek 7 ZBV 2 146,900
0,09 0,01

0,01

Celkem ve změně ZBV 1 202 289 143,01 -795 920,07 16 813 214,29 218 306 437,22 16 017 294,21

Celkem ve změně ZBV 2 7 049 356,47 7 049 356,47

Všechny změny celkem SO 101.1 202 289 143,01 -795 920,07 23 862 570,76 225 355 793,70 23 066 650,69
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ATELIER PROJEKTOVÁNÍ 
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. 
Ohradní 24b 
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 31260

Naše zn.: APIS-0246/2022 
Vyřizuje: Ing. Karel Křížek 
Tel: h
e-ma

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o. 
Investiční technik
Martin Voříšek

Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 - Smíchov

Datum: 31.08.2022

Akce: „11/126 - Propojení Dl se sil. 1/2 akt. PD "
Věc: „Vyjádření AD ke změnám rozsahu díla (ZBV 2 a ZBV 3)"

Vážený pane,

V rámci vyjádření autorského dozoru stavby k předloženým změnám během výstavby č. 2 a 
č.3 na stavbě „11/126 - Propojení Dl se sil. 1/2 akt. PD " sděluje AD následující stanovisko:

ZBV 2

Příčiny těchto změn byly odhaleny v průběhu stavebních prací, po odkrytí stavu konstrukčních 
vrstev, nebo po demolici konstrukčních částí stavebních objektů. Stav těchto konstrukcí nešlo před 
jejich odkrytím předvídat, a proto byl rozsah položek v PDPS stanoven na základě odborného odhadu 
který vycházel z diagnostiky vad povrchu komunikace.

1) Sanace aktivní zóny silnice (úsek 3, úsek 7)

Zjištěno neúnosné podloží komunikace. Při realizaci po obnažení pláně vozovky (základové 
spáry) byl na základě zatěžovacích zkoušek provedených zhotovitelem zjištěn vyšší rozsah ploch 
neúnosné pláně, což vedlo k vyššímu rozsahu zemních prací a nutných sanačních opatření z 
kameniva pro zajištění únosného podloží konstrukce vozovky.

2) Oprava čela propustku v km 15,924 (úsek 4)

Po odstranění stávajícího zábradlí byly zjištěny praskliny a rozpadlý beton na římse a čelu 
propustku. Zhoršení stavu konstrukcí bylo způsobeno degradací konstrukcí v době mezi 
zpracováním PDPS a vlastním prováděním prací.

Bank.spojeni: MONETA MB Praha IČO:61853267 Tel.:
č.ú. DIČ:CZ61853267 Fax: +

E-mail:
Web: www.apis-sro.eu



ZBV3

1) Oprava objízdných tras

Z důvodu degradace stávajících vozovek objízdných tras v průběhu stavby bylo rozhodnuto, 
po posouzení a určení rozsahu oprav, o jejich obnově. Ponechání těchto částí komunikace v 
nevyhovujícím technickém stavu by v budoucnu Objednateli způsobilo značné, jak technické, tak 
ekonomické problémy. Změna nezbytná.

Všechny vyjmenované změny byly nutné k zajištění požadovaných technických a kvalitativních 
parametrů, které jsou vyžadovány pro rekonstruovanou silniční síť.

K ocenění a výkazu výměr nemá autorský dozor námitek.

Závěrem uvádí autorský dozor, že

souhlasí

s navrženými změnami rozsahu díla tak, jak je dokládá zhotovitel v přílohách k ZBV 2 3.

S pozdravem

Ing. Karel Křížek 
autorský dozor 

APIS, s.r.o.

Bank.spojení: MONETA MB Praha IČO:61853267 Tel.
č.ú. DIČ:CZ61853267 Fax: -i

E-mail:
Web: www.apis-sro.eu



Občasný SD (TDI)
11/126 propojení D1 se silnicí 1/2

MORAVA: RS SD+BOZP 
Středočeský kraj 

Vedoucí člen 
SHP TS s.r.o.

Středočeský kraj

Zastoupený konzultantem společnosti: 
SHPTS, s.r.o.
Bohunická 133/50
619 00, Brno

Č.I.: 11-126-D1-12-0-005 Vynzuje Ing. Tomáš Cibulka, tel. V Brně, dne 20. 09. 2020

Akce. 11/126 propojení D1 se silnicí I/2
Věc: Stanovisko TDS k změně během výstavby předložených Zhotovitelem Díla

Na základě pověření od zodpovědného zástupce Objednatele a v souladu s prováděcí smlouvou na výkon 
občasného stavebního dozoru pro stavbu:

11/126 propojení D1 se silnicí 1/2,
předkládáme tímto toto stanovisko technického dozoru stavebníka k předloženým změnám

ZBV2
Změny byly zjištěny a odhaleny v průběhu realizačních prací, po odkrytí stavu konstrukčních vrstev a po demolici 
konstrukčních částí stavebních objektů.

Stav těchto konstrukcí nešlo před jejich odkrytím předvídat, a proto byl rozsah položek v PDPS stanoven 
zástupcem Objednatele odborným odhadem, který vycházel z diagnostiky vad povrchu komunikace.

Sanace aktivní zóny silnice (úsek 3, úsek 7)
Protokoly kontrolních zkoušek Zhotovitele zjištěno neúnosné podloží stávající komunikace. Po odfrézování a 
odtěžení jednotlivých vrstev vozovky nedosahovala pláň (základová spára) minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti. Z tohoto důvodu muselo být podloží sanováno, a to si vyžádalo navýšení zemních prací, zvětšení 
sanačních opatření z kameniva.
Změna se týká následujících položek:

• úsek 3. - navýšení stávajících položek č. 2, 16, 24, 35 a 37
• úsek 7. - navýšení stávajících položek č. 2, 16, 22, 29 a vložení nové položky č. 104

Oprava čela propustku v km 15,924 (úsek 4)
Po odstranění stávajícího zábradlí byly zjištěny praskliny a rozpadlý beton na římse a čelu propustku. Zhoršení 
stavu konstrukcí bylo způsobeno degradací konstrukcí v době mezi zpracováním PDPS a vlastním prováděním 
prací.
Změna se týká následujících položek:

• úsek 4. - navýšení stávajících položek č. 3, 54 a 59

ZBV3
Dle stanoviska TDS a pro doporučení Správci stavby ohledně zatřízení do skupiny se tato změna jeví, jako 
Změna nezbytná.
Oprava objízdných tras

Šumavská 31,602 00 Brno, tel.: e-mail: www.shots.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic as., č.ú.:

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



Z důvodu degradace stávajících vozovek objízdných tras v průběhu stavby, na základě místních šetření a 
následných posouzení, bylo správcem stavby určeno rozsah oprav k jejich obnově. Ponechání těchto částí 
komunikace v nevyhovujícím technickém stavu by v budoucnu Objednateli způsobilo značné, jak technické, tak 
ekonomické problémy.
Změna se týká následujících položek:

• úsek 3. - navýšení stávajících položek č. 2, 3, snížení stávající položky č. 4 a vznik nové položky č. 103
• úsek 8. - navýšení stávajících položek č. 2, 3 a 4
• úsek 9. - vložení nových položek č. 100, 101, 102

Závěrečné stanovisko TDS:
Zástupce TDS potvrzuje, že všechny vyjmenované změny byly Zhotovitelem realizovány a byly nutné k zajištění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů, které jsou vyžadovány pro rekonstruovanou silniční síť, 
dále provedl k uvedeným změnám patřičnou kontrolu podpůrných dokumentů a (kontrola GP, protokolů KZ, 
popisy změn, fotodokumentace.... atd.).
Navýšení množství jednotlivých položek a souhlasí s celkovou cenou, jak jednotlivých položek, tak i celého 
předmětného ZBV.

s>

S pozdravem
Ing. Tomáš C/bulka

MORAVA'RS Sp+BOZP 
Středočesky kraj

Rozdělovnik:

Organizace Jméno a příjmení Funkce
KSUS - Středočeský kraj Martin Voříšek Zodpovědná osoba Objednatele
APIS s.r.o. Ing. Karel Křížek Autorský dozor a HIP - PD DSP/PDPS
PORRa.s. Adam Přibyl HI. stavbyvedoucí

SHP TS s r n
Šumavská 33,602 00 Brno, tel.: , e-mai www.shpts.eu

IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic a s., č.ú.:
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddil C, vložka 62512



Příloha č. 4

Potvrzení množství provedených prací - skupina 3

Evidenční číslo a název stavby: 
11/126 - Propojení Dl se silnicí 1/2 -1. etapa

Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace

Poř. c 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

i 2 3 4 5 6 7
úsek 1

úsek 2

úsek 3
2 014101 ZBV 1,2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4 279,437 8 248.537 3 969,100
16

23

122738

17110
ZBV 2

ZBV 2

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
M3

M3

3 755,750

1 859,800

7 724,850

5 829,900

3 969,100

3 970,100
24 17120 ZBV 1,2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NASKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 640,518 8 609,618 3 969,100
32 21450 ZBV 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 859,800 5 829,900 3 970,100

úsek 4

3 014102 ZBV 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 310,528 311,028 0,500
43 9111A1 ZBV 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ $ VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4.000 8,000 4,000
44 9111A3 ZBV 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 8,000 4,000
54 9181E ZBV 2 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS 1,000 2,000 1.000
59 967158 ZBV 2 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 120,500 121,000 0,500

úsek 5

úsek 6

úsek 7
2 014101 ZBV 1,2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 859,659 3 096,670 237,011
15 121104 ZBV 2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 5 ODVOZEM DO 5KM M3 745,731 746,638 0,907
16

17

122738

12573

ZBV 2

ZBV 2

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1
M3

M3

964,059

1 342,913

1 201,070

1 365,700

237,011

22,787
22 17120 ZBV 1,2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 973,790 2 211,708 237,918
24 18110 ZBV 2 ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 888,985 1 205,940 316,955
25 18221 ZBV 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TI 00 0,10M M2 7457,314 7 466.380 9,066

úsek 8

úsek 9

Nové pololky
108 17110 ZBV 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 146,900 146,900
109 17310 ZBV 2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0.000 21,880 21,880
110 21361 ZBV 2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,000 316,955 316,955
111 21450 ZBV 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 0,000 146,900 146,900
106 289971 ZBV 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 0,000 61,045 61.045
105 56213 ZBV 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TI DO 150MM M2 0,000 238,600 238.600
104 56335 ZBV 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI IL DO 250MM M2 0,000 258,300 258,300

úsek 7

Celkem



PORR a.s., Oblast Čechy/Provoz Střed
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
k rukám Martin Voříšek
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vaše značka:
Váš dopis ze dne: 

Naše značka:
Náš dopis: 

Jméno:
Telefon: 

Mobil: 
Email:

II-126/AP/2O21 /002

Adam Přibyl, DiS.

adam. pnbyl@porr. cz

Praha, 03.05.2021

Věc: „11/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 1.etapa“ - Žádost o pokyn k vícepracem

Vážený pane řediteli,

Na základě všeobecných podmínek si Vás tímto dovoluji požádat o zaslání pokynu k realizaci níže 
uvedených víceprací v rámci jednotlivých úseků (3., 4. a 7.) a zpracování zbv v rámci stavby „11/126 - Propojení 
D1 se sil. I/2 - 1.etapa“.

Přehled víceprací:

• Větší rozsah sanace aktivní zóny a zemních prací v rámci 3. úseku km 11,400 - 12,000
• Větší rozsah sanací u konstrukčních vrstev vozovky, respektive SC C8/10, ACP 22+ a případně i ŠD 0/32,

v rámci všech tří výše uvedených úseků
• Větší rozsah realizace čel propustků, jak stávajících, tak i stávajících, které byly zakryty zeminou,

v prostoru všech tří úseků
• Větší rozsah rozjezdů a hospodářských sjezdů v prostoru všech tří úseků
• V rámci 7. úseku zpřesnění rozsahu montáže a demontáže svodidel
• Zpřesnění rozsahu prací v rámci opravy objízdných tras, konkrétně se jedná o zmenšení rozsahu 

realizace obrusné vrstvy a doplnění o realizace živičné ložné a podkladní konstrukční vrstvy vozovky a i 
tím spojených prací (rozsah dle požadavku cestmístrů)

S pozdravem

Adam Přibvl. DiS.
Dopravní a inženýrské stavby

Stí

PORR a.s.
Dubečská 3238/36 
$tré>čni/*<a mn nil Draha 1Í1 

Tel.
Fax 
por__ r _
porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN (
BIC

Název souboru
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IČ 0006600 l, 
150 21 PRAHA 5. Zborovská 11

PORR a.s., Oblast Čechy/Provoz Střed
Dubečská 3238/36
100 00
Praha 10

SOUHLAS S VYPRACOVÁNÍM ZBV

Pokyn Objednatele
Akce: 11/126 - Propojení Dl se sil. 1/2 akt. PD -1. Etapa

Související korespondence:
„11/126 - Propojení Dl se sil. 1/2 akt. PD -1. Etapa - Žádost o pokyn k vícepracem

Pověřená osoba Objednatele stavby „11/126 - Propojení Dl se sil. 1/2 akt. PD - 1. Etapa" (dále jen „Stavba"), 
realizovaná na základě smlouvy o dílo č. Objednatele S-190/00066001/2020 uzavřené dne 3. 3. 2020 (dále jen 
„Smlouva") mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov (dále jen "Objednatel") a společností PORR a.s., se sídlem 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560 (dále jen „Zhotovitel"), tímto reaguje na dopis Zhotovitele 
ve věci „11/126 - Propojení Dl se sil. 1/2 akt. PD -1. Etapa - Žádost o pokyn k vícepracem.

Pokyn Objednatele 
k přehledu víceprací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí se změnami během výstavby v tomto rozsahu:

1) Větší rozsah sanace aktivní zóny a zemních prací v rámci 3. úseku km 11,400 - 12,000
2) Větší rozsah sanací u konstrukčních vrstev vozovky, respektive SC C8/10, ACP 22+ a případně i ŠD 0/32, v 

rámci všech tří výše uvedených úseků
3) Větší rozsah realizace čel propustků, jak stávajících, tak i stávajících, které byly zakryty zeminou, v 

prostoru všech tří úseků
4) Větší rozsah rozjezdů a hospodářských sjezdů v prostoru všech tří úseků
5) V rámci 7. úseku zpřesnění rozsahu montáže a demontáže svodidel
6) Zpřesnění rozsahu prací v rámci opravy objízdných tras, konkrétně se jedná o zmenšení rozsahu realizace 

obrusné vrstvy a doplnění o realizace živičné ložné a podkladní konstrukční vrstvy vozovky a i tím 
spojených prací (rozsah dle požadavku cestmistrů)

Objednatel tímto dále vydává pokyn dle čl, 6.7 SOD ke zpracování ZBV na předmětné vícepráce

Martin Voříšek
Projektový manažer

Tel.:
E-m;

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ:00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz



Občasný SD (TDI) 
II/126 propojení D1 se silnicí I/2 

 MORAVA: RS SD+BOZP    
Středočeský kraj 

 

Vedoucí člen 
SHP TS s.r.o. 

 

  

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE 

STAVBA: 

II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2 
  

 STRANA: 1/4 

 

Z á z n a m 
z   k o n t r o l n í h o   d n e 

č. 14 
 

stavby: „II/126 propojení D1 se silnicí I/2“ 
konaného dne 13.04.2021 

 

 
Účastníci KD (viz. Prezenční listina – originál, po dobu realizace, uložen u občasného SD). 
Kontrolní den zahájila a jeho jednání vedla Ing. Jana Šindlerová 
 

Základní informace k zahájení prací 
Smlouva o Dílo (SoD) č.:   S-190/00066001/2020 ze dne 29. 5. 2017 
Kontakty stavby:    byl předaný jmenný seznam s kontakty dotknutých účastníků 
Pojištění odpovědnosti Zhotovitele: byl předložený - součást SoD 
Záruka za vady a nedodělky: Zhotovitel předloží bankovní záruku za vady a nedodělky k podpisu „Konečného 

protokolu o předání a převzetí díla objednateli“ (dle SoD) 
DIO: Zhotovitel předložil plán objízdných tras spolu se stanoviskem PČR – DI (č.j.: 

MKH/083229/2018) 
Kontrolní dny stavby: budou probíhat každé úterý v prostorech zařízení staveniště 
Stavební povolení: Zhotovitel musí plnit podmínky stanovené MKH/067352/2018/10 SŘ 133S 
Ochrana životního prostředí: Zhotovitel musí plnit podmínky v stanovisku odboru ŽP MÚ Kutná Hora (č.j.: 

MKH/023047/2018) 
Změny během výstavby: Zhotovitel se řídí SoD a platnými Směrnicemi ředitele KSUS Středočeského kraje 
Předání staveniště: 04. 05. 2020 pondělí (11:00hod) – v místě stavby (viz. protokol P5) 
Dokumenty stavby:   Zhotovitel předložil: HMG stavby 
        RDS, TePř, KZP  
        Hodnocení pracovních rizik BOZP 
        Pasportizaci dopravních cest a přilehlých objektů 
        Žádost o schválení subdodavatele, materiálů, laboratoře 
Zahájení stavby:    4. 5. 2020 (viz. zápis v stavebním deníku) 
 
 
A: Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací 
 

Zástupce zhotovitele Adam Přibyl, DIS. seznámil přítomné s realizací a plánem postupu prací. 
 

C101.1 – Stavební část 
 

Provedené práce v období od 01.04. – 13.04.2021: 
 

3.úsek (km 11,400 – 14,016) 
Etapa II. – km 11,400 – 12,980 
 
 frézování asfaltových vrstev 
 demontáž stávajícího dopravního značení 
 odtěžení krajnic 
 
 



Občasný SD (TDI) 
II/126 propojení D1 se silnicí I/2 

 MORAVA: RS SD+BOZP    
Středočeský kraj 

 

Vedoucí člen 
SHP TS s.r.o. 

 

  

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE 

STAVBA: 

II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2 
  

 STRANA: 2/4 

 

 

4.úsek (km 14,449 – 16,726) 
Etapa I. – km 14,449 – 15,710 
 
 PRAVÁ STRANA 
 frézování asfaltových vrstev 
 

7.úsek (km 22,209 – 27,464) 
Etapa II. – km 22,209 – 23,790 
  
 PRAVÁ STRANA 
 zahájení prací 12.04.2021 
 frézování asfaltových vrstev 
 demontáž stávajícího dopravního značení 
 čištění příkopů a stávajících propustků 
 
 
 

Plánované práce v období od 14.04. – 28.04.2021: 
 
 
 

3.úsek (km 11,400 – 14,016) 
Etapa II. – km 11,400 – 12,980 
 

- sanace aktivní zóny (km 11,400 – 12,000) 
- recyklace za studena 
- realizace čel propustků 
- realizace nového trativodu 
- ohumusování 
- rozprostření separační geotextilie, realizace aktivní zóny 

 

4.úsek (km 14,449 – 16,726) 
Etapa I. – km 14,449 – 15,710 
 

- čištění příkopů a stávajících propustků 
- oprava stávajícího propustků v km 14,868 
- recyklace podkladních vrstev za studena 

 

7.úsek (km 22,209 – 27,464) 
Etapa II. – km 22,209 – 23,790 
 

- čištění příkopů a stávajících propustků 
- oprava stávajících propustků 
- výsprava trhlin vozovky 
- realizace k-ční vrstvy ACP 22+ 

 
 
 

…………………………. 
 

C101.2 – Dopravní opatření 
 

Provedeno dle schválené dokumentace - doprava vedena kyvadlově (semafor). 
 
 



Občasný SD (TDI) 
II/126 propojení D1 se silnicí I/2 

 MORAVA: RS SD+BOZP    
Středočeský kraj 

 

Vedoucí člen 
SHP TS s.r.o. 

 

  

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE 

STAVBA: 

II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2 
  

 STRANA: 3/4 

 

…………………………. 
 

VON – Vedlejší a ostatní náklady 
…………………………. 
 
 

Plánované uzavírky stavby 
 

Částečná uzavírka silnice II/126: 
- Rozhodnutí povolení uzavírky MÚ Kutná Hora č.j.: MKH/036226/2021 – úsek č. 4 
- doba trvání uzavírky od 19.4.2021 do 12.9.2021 
- Rozhodnutí povolení uzavírky MÚ Kutná Hora č.j.: MKH/038582/2021 – úsek č. 7a 
- doba trvání uzavírky od 12.4.2021 do 27.6.2021 

 

B: Zpráva o kvalitě 
 

Zástupce zhotovitele informoval o předkládání dokumentů kvality. 
 

B 1.1. 
Zhotovitel zajistí provádění kontrolních zkoušek dle schváleného KZP. 
Kontrolní zkoušky na úseku 3, 4 a 7 budou prováděny dle KZP – laboratorní deník bude zaslán zhotovitelem. 
 
 

…………………………. 
Nové úkoly 
B X.1 
T. do 00.00. 2020 
 
 

C: Koordinátor BOZP 
 

C 1.1. 
Bude prováděna průběžná kontrola dočasného dopravního značení v rámci celé stavby. 
Zhotovitel zajistí častější pravidelnou údržbu. 
T. - trvá 
 
 

C 1.2 
Zhotovitel zajistí dodržování nošení a používání ochranných pomůcek pracovníků na stavbě. 
 
 
 

Nové úkoly 
C X.1 
T. do 00.00. 2020 
 
 

D: Ekodozor stavby 
 

D 1.1. 
Bez závad. 
T.  
 
 

…………………………. 
Nové úkoly 
D X.1 
T. do 00.00. 2020 
 
 

E: Ostatní činnosti na stavbě 
 



Občasný SD (TDI) 
II/126 propojení D1 se silnicí I/2 

 MORAVA: RS SD+BOZP    
Středočeský kraj 

 

Vedoucí člen 
SHP TS s.r.o. 

 

  

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE 

STAVBA: 

II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2 
  

 STRANA: 4/4 

 

E 1.1 
Zhotovitel zajistí pravidelnou údržbu přilehlých komunikací znečištěných stavbou. 
T. - trvá 
 

E 1.2 
Zhotovitel zajistí pravidelnou úpravu dopravního značení v místě přesměrovávání dopravy. 
T. - trvá 
 
 
 

Nové úkoly 
E 2.1 
Billboardy – odsouhlaseno – osazeno dle aktuální činnosti zhotovitele na stavbě / jednotlivých úsecích. 
T. - trvá 
 
 

E 3.1 
Kolaudace dokončených úseků 1, 2, 5, 6, 8 a 9. 
 
Dne 5.11.2020 proběhla prohlídka stavby za účasti zástupce Zhotovitele (p.Přibyl) a zástupce MÚ Kutná Hora (p.Ladrová). 
Zhotovitel předmětný úsek předá Objednateli spolu se všemi doklady, které jsou požadovány ke kolaudaci (viz. stavební 
povolení). 
TDI zajistí podání žádosti na příslušném MěÚ a rovněž zajistí od Zhotovitele doklady potřebné k vyřízení žádosti. 
T. – červen 2021 
 
 

E 14.1 
5.úsek 
Zhotovitel zpracuje ZBV na výměnu svodidel v km 18,780 – 18,930 LS 
T. - trvá 
 
 

E 14.2 
3.úsek – etapa II. 
V km 11,400 – 12,000 bylo po odfrézování vozovky a odstranění nestmelených vrstev, provedeno odtěžení AZ v tl. 300 mm a 
provedena sanace AZ ŠD 0/63 dle PD. Následně byly provedeny ověřovací zkoušky SZZ s nevyhovujícím výsledkem (cca 
15MPa). Zhotovitel navrhl a provedl odtěžení a sanaci AZ v tl. 650 mm. Ověřovací zkoušky na takto provedené sanaci se 
pohybují cca 50MPa. 
Na základě výše uvedeného bude v předmětném úseku provedena sanace AZ v tloušťce 650 mm, tj. o 350 mm více oproti PD. 
Veškeré vícepráce budou řešeny rámci ZBV. 
T. – duben/2021 
 
 

…………………………. 
 
 
 
 

 
Termín příštího KD bude 30.04.2021 v 10.00 hod., v místě zařízení staveniště Zhotovitele – obec Černíny, areál ZD. 
 
 
 
Vyhotovil: Ing. Jana Šindlerová 
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                       Č.zak: 29/2022 

Geodetický (předávací) protokol 
zaměřovací protokol 

 

   číslo protokolu:   1/2022 
   datum:   19.7.2022 
 
 

INVESTOR:  
 
 

DODAVATEL: 
 
 
 
 

 
Stavba:    II/126 – Propojení D1 se silnicí  I/2 - 1. ETAPA 
Objekt:    3. úsek – Sanace AZ 
Druh práce:   Výpočet kubatur, ploch a délek příslušných materiálů 
Bodové pole polohové:  dočasná vytyčovací síť stavby  
Bodové pole výškové:  dočasná vytyčovací síť stavby  
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:  Bpv  
 
 
 

Rozsah a popis měřických prací: 
Zaměření příslušných materiálů v průběhu a na konci výstavby. 
 
 

Vyhodnocení úseku:      Přesnost geodetických prací: 
 
 

viz. Tabulka výsledků – příloha č. 1 

 
 

Přílohy:  1) Tabulka výsledků 
   
 
Měření provedl :  M.Částka, s.r.o.    Vyhotovil: Helena Spáčilová 
                                                Dne:  19.7.2022 
 

ÚOZI:     Ing. Jan Vaněk    Převzal:  
Číslo ověření:   25/2022    Dne:  
  

 
M. Částka, s.r.o. 
Mrkvičkova  1091/2 
Praha 6 – Řepy 
163 00 

      

    Středočeský kraj 
    Zborovská 81/11 
    150 00 Praha - Smíchov 

 

 PORR a.s. 
 Dubečská 3238/36 
 100 00 Praha 10 - Strašnice 

mxy  : 0,010 m 
m h   : 0,005 m 



M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 29/2022

Příloha č.1 k protokolu č.1

Tabulka výsledků

Stavba: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1.etapa
Úsek 3 - Sanace AZ

Odkopávky

Materiál objem [m3]

zemina 7 724.85

Celkem 7 724.85

Sanační vrstva z kameniva

Materiál objem [m3]

kamenivo 5 829.03

Celkem 5 829.03

2/2

Celkem 5 829.03

Práce  provedla  geodetická firma M. Částka, s.r.o.

Vyhotovil: Helena Spáčilová

Dne 19.07.2022

Kontroloval: Ing Jan Vaněk

Dle čísla položky: 25/2022

2/2
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                       Č.zak: 29/2022 

Geodetický (předávací) protokol 
zaměřovací protokol 

 

   číslo protokolu:   3/2022 
   datum:   19.7.2022 
 
 

INVESTOR:  
 
 

DODAVATEL: 
 
 
 
 

 
Stavba:    II/126 – Propojení D1 se silnicí  I/2 - 1. ETAPA 
Objekt:    7. úsek – Sanace AZ 
Druh práce:   Výpočet kubatur, ploch a délek příslušných materiálů 
Bodové pole polohové:  dočasná vytyčovací síť stavby  
Bodové pole výškové:  dočasná vytyčovací síť stavby  
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:  Bpv  
 
 
 

Rozsah a popis měřických prací: 
Zaměření příslušných materiálů v průběhu a na konci výstavby. 
 
 

Vyhodnocení úseku:      Přesnost geodetických prací: 
 
 

viz. Tabulka výsledků – příloha č. 1 

 
 

Přílohy:  1) Tabulka výsledků 
   
 
Měření provedl :  M.Částka, s.r.o.    Vyhotovil: Helena Spáčilová 
                                                Dne:  19.7.2022 
 

ÚOZI:     Ing. Jan Vaněk    Převzal:  
Číslo ověření:   25/2022    Dne:  
  

 
M. Částka, s.r.o. 
Mrkvičkova  1091/2 
Praha 6 – Řepy 
163 00 

      

    Středočeský kraj 
    Zborovská 81/11 
    150 00 Praha - Smíchov 

 

 PORR a.s. 
 Dubečská 3238/36 
 100 00 Praha 10 - Strašnice 

mxy  : 0,010 m 
m h   : 0,005 m 



M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 29/2022

Příloha č.1 k protokolu č.3

Tabulka výsledků

Stavba: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1.etapa
Úsek 7 - Sanace AZ

Sanační vrstvy z kameniva

Materiál objem [m3]

kamenivo 146.90

Celkem 146.90

Vozovkové  vrstvy z ŠD

Materiál plocha [m2]

ŠD 258.30

Celkem 258.30

2/3

Celkem 258.30

Vozovkové  vrstvy z SC C8/10

Materiál plocha [m2]

SC C8/10 238.60

Celkem 238.60

Úprava pláně

Materiál plocha [m2]

pláň 1 205.94

Celkem 1 205.94

Zemní krajnice

Materiál objem [m3]

krajnice 21.88

Celkem 21.88

2/3



M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 29/2022

Příloha č.1 k protokolu č.3

Rozprostření ornice

Materiál plocha [m2]

ornice 7 466.38

Celkem 7 466.38

Odkopávky

Materiál objem [m3]

zemina 1 201.07

Celkem 1 201.07

Geotextilie

Materiál plocha [m2]

3/3

Materiál plocha [m2]

geotextilie 378.00

Celkem 378.00

Práce  provedla  geodetická firma M. Částka, s.r.o.

Vyhotovil: Helena Spáčilová

Dne 19.07.2022

Kontroloval: Ing Jan Vaněk

Dle čísla položky: 25/2022

3/3
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Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen pro ZBV číslo: 2 101/02

3

Stavba číslo, název: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

SO číslo a název : SO 101.1   Komunikace

Číslo ZBV: 2

Č. Pol. KÓD TYP M.J. MNOŽSTVÍ JC

104 56335          N M2        258,300 208,14 převzato z úseku 3 pol. č. 37
105 56213          N M2        238,600 266,05 převzato z úseku 3 pol. č. 34
106 289971         N M2        61,045 74,15 převzato z úseku 1 pol. č. 34
108 17110          N M3        146,900 118,85 převzato z úseku 1 pol. č. 24
109 17310          N M3        21,880 179,06 převzato z úseku 1 pol. č. 26
110 21361          N M2        316,955 37,80 převzato z úseku 1 pol. č. 32
111 21450          N M3        146,900 656,04 převzato z úseku 1 pol. č. 33

Za zhotovitele: Datum:

Jednotková cena nových položek byla stanovena převzetím JC z výskytu položek úsek 1 a úsek 3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): 

Skupina

POPIS

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA



úsek SO 101.1 SO 101.2 SO 901

1 34 408 482,33 3 822 607,67 38 231 090,00

2 22 033 648,47 510 373,53 36 278,00 22 580 300,00

3 31 816 347,79 33 292 372,21 65 108 720,00

4 22 274 741,36 1 053 478,64 23 328 220,00

5 9 877 136,68 1 045 943,32 10 923 080,00

6 11 204 064,44 180 075,56 11 384 140,00

7 48 291 669,12 2 649 780,88 50 941 450,00

8 9 786 024,74 2 510 515,26 12 296 540,00

9 12 597 028,08 407 631,92 13 004 660,00

Celkem 202 289 143,01 45 472 778,99 36 278,00 247 798 200,00



Udělení prokury

Obchodní společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 
10, identifikační číslo: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Martinem Hanáčkem, MBA a členem 
představenstva Ing. Antonínem Danou

uděluje tímto v souladu s ustanovením § 450 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,

filiální prokuru

panu Petru Škvařilovi

datum narození 29.října 1971

bydliště Náhorní 3/507, Praha 8, PSČ 182 00

Touto filiální prokurou zmocňuje obchodní společnost prokuristu k právním 
jednáním, ke kterým dochází při provozu své pobočky nezapsané v obchodním 
rejstříku s označením "PORR a.s., Dopravní stavby, Oblast Čechy - Střed", se sídlem 
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Petr Škvařil jakožto prokurista bude jednat za podnikatele vždy společně alespoň s 
dalším prokuristou, jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku 
společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku.

Prokuru uděluje obchodní společnost prokuristovi na dobu neurčitou a pro zánik 
prokury platí obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující 
plnou moc.

V Praze dne 21.2.2022

Ing. Antonín Daňa 
člen představenstva 
PORR a.s.

Martin Hanáček 
předseda představenstva 
PORR a.s.

S výše uvedeným udělením filiální prokury souhlasím a přijímám jí. Jako prokurista 
budu podepisovat společně s dalším prokuristou, jehož oprávnění k zastupování není 
omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku tím 
způsobem, že k firmě podnikatele PORR a.s. připojím dodatek označující filiální 
prokuru a svůj podpis takto:

Petr Škvařil
prokurista PORR a.s., Dopravní 
stavby, Oblast Čechy - Střed
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