
  

                   

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 18/68383495/2023 

                    číslo dodavatele: 20230315   

 

 

„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a 
SOU Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 

Zastoupený: Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou školy  

IČO: 68383495 

DIČ: CZ68383495 

Se sídlem: Školní 664, 277 11 Neratovice 

Bankovní spojení: KB, a.s. Neratovice 

Číslo účtu:  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Dodavatel:  

Tvrdý stavební, s. r. o.  

sídlo:   Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8  

zastoupená: Ing. Pavlem Tvrdým  

bank. spojení: MONETA MoneyBank, a.s.  

číslo účtu: 
IČO:  06698174 

DIČ:  CZ06698174 

zápis:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

kontaktní osoba: Ing. Pavel Tvrdý,  

tel.: 

dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je jinak 

předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak 
ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem 
sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od 
času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, 
provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou 
nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí 
USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen 
„Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 

poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 
Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Stavební úpravy objektů v souvislosti se 
slučováním naší školy se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v 
objektu Spojovací“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

Projectica s.r.o., Chodská 1227/1, 120 00 Praha – Vinohrady, IČO: 25620339, ČKAIT 0101804 

v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 
této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 
dokumentace.   

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Spojovací 632, 277 11 Libiš, v rozsahu projektové 

 

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  
 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 
odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli 
je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní 
norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má 
dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení). 
 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu 

za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.  
 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každý měsíc); 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením 
prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 

zakrytím. 

 

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 
komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve 
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sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této 
odpovědnosti.  
 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční 
prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany 
se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti p lynou z platných 
právních předpisů České republiky. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 

článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné 
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 
dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 
stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, 
nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen 
dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel 
takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v 

případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 
objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a 
při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.13. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 

priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková 
část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU 
Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky. 

 

1.14.  Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. 
Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. 

Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 

a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo 

faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je 
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povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 
započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v 
termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, 
je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 
Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této 

smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 

objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. 
Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce 
a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.   

 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
  

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 

a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 

dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických 
podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. 
Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 
tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a 
to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 

Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 
případech:              
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 

I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 
nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude 

provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou 
v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále 

probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na 

tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O 
každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném 
započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol. 
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2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
správních orgánů zabránit, 

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo 
možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou 
zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní 
klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci 
Díla v původních termínech nebo 

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které 
nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 

výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu 
na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 

 

 

2.10. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu. Pracovní doba pro dodavatele bude 

umožněna 7 dní v týdnu od 8.00 do 19.00 hodin. Veškeré práce mohou probíhat po jednotlivých 
částech budovy vždy po dohodě s investorem. V objektu Zámku nebude umožněno skladovat 
žádný materiál. Vjezd do objektu bude umožněn pouze za účelem naložení a složení materiálu. 

Výměna, repase okenních výplní nebude umožněna v zimním období.  
 

  

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou 

smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 2 962 444,82 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 

k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
622 113,41 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 3 584 558,23 Kč.  

  

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové 
ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
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celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 
dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 
v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  
 

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 
DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu 
díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v 

souladu se ZZVZ.  

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně 
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 
započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 

musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta 

a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové 
dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 
poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 
z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. 
Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací 
a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7.  Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.). 

 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2.    Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně 
řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy 
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se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“, číslo 

smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo projektu: 013D313004902. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní 
měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy. 

 

4.3.    Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený 
TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) 
a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z 
bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH 
(základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a 
jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného 

protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a 
předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této 
Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 

dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není 
přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se 
strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny.  

 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před 

provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 
zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 
závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění 
poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 

zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 

kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, 
vrácením pozbývá faktura splatnost. 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 
dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 
odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v 

prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy. 
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4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje 

předložit ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z 
příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 
předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v 
jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 

uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 

související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. 
Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce 

smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a 

zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do 

částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. 
Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 

4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání 
finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem 

finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 
 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 
dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí vlastní stavby.    

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
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Článek VI. 
Staveniště 

 

6.1.    Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.2.    Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6.3.     Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště 
převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle 
tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen 

zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné 

správy. 

 

6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 

díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 

v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5.   Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.   Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 
stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 

v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 
pro realizaci díla. 

 

6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 

dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními 
předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 

6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
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Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.    Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 
„oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
 

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email:  

Ing. Marcela Hrejsová,  

Ing. Ivana Kletečková, 7
Vladimír Chlasták, 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve 
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou 

oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    
 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a 
postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Marcela Hrejsová, 
 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Ing. Pavel Tvrdý, , 

   

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní 
straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v 
rámci zadávacího řízení. 

   

  Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Pavel Tvrdý, , 

 .  

 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.    Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.     Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 
českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) 

užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že 

dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.    Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy. 
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8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 
osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5.    Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.     
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 

výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 

termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 
osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 
staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání 
staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve 
stavebním.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen 

předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 
(jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech 
technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího 
kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 

dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 

oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.  
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 

na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 

základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti 
oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
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Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 

pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. 

Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel 

mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 

informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 

Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 

předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v 
pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje 
lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s 
přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak nemá 
nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 

provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 

věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 
problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 
pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na 

formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze 
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 

doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
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8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle 
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. 

Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel 

se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 

objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 

provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 
povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s 
dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 

konkrétní položky a části.  
 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 

stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly 

v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, 

a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala 

nahrazovaná osoba. 

 

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 
zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1.  Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 
dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 

Smlouvy, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této 



              

                   

 

Stránka 15 z 21 

 

Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.   Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření 
pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději 
při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího 
řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy 
za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel 
ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich 

originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 

smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 

přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 
zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. 
Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 

převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
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5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský 
dozor projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající 
z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 

11.3.  Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 
hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 
byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději 
do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 
pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 

kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, 
jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 

popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 
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smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností 
dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel 

v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 
článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. 

Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 
s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného 
v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 

stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 
nastanou doručením dle článku XV. odst 14.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho 

doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.  

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  Odstoupení od 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 

související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 
objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak 

pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů 
účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 
Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a 
snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 
smluvních stran. 
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12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne 

doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12.  Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, 
se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů. 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 

Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. 

Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 10.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 
záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve 

výši 2.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 
351/2013 Sb. 

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 
zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není objednatel 

povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční 
prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, 

podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.   

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
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uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy. 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně 
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

14.7.  Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 
usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 2. 3. 2023 č. usnesení025-09/2023/RK. 

 

14.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede 
objednatel. 

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané 
v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

14.11.Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na 

profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 
příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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14.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
      

   Příloha č. 1:  Harmonogram plnění  
     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
     Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu   

        Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  

     

  

V Neratovicích         V Praze 

 

Objednatel               Dodavatel  

                

                                                                                                              

 

 

                    

…………………………………….…    …………………………………….… 

Ing. Marcela Hrejsová 

SOŠ a SOU Neratovice      Ing. Pavel Tvrdý - jednatel      

Ing. Pavel 

Tvrdý

Digitally signed by Ing. Pavel Tvrdý 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-06698174, o=Tvrdý 

stavební, s.r.o., ou=1, cn=Ing. Pavel 

Tvrdý, sn=Tvrdý, givenName=Pavel, 

serialNumber=P667049 

Date: 2023.03.19 22:02:17 +01'00'

Ing. Marcela 

Hrejsová

Digitálně podepsal 

Ing. Marcela Hrejsová 

Datum: 2023.03.20 

09:08:01 +01'00'
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                                                 Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU Kralupy nad 
Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“ 

 

Určeno: ……………..,  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 



Finanční plnění 
práce/týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Zemní práce
Bourací práce
Svislé KCE
Izolace
ZTI
Elektro práce
VZT
Podlahy
Úpravy povrchů
Obkladačské práce
Podlahářské práce
Malby a nátěry
Kompletace
dokončovací práce

-

1 362 400,-600000,-500000,- 500000,-

Harmonogram prováděných prací ul. Spojovací



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 584 558,23

21,00% 2 962 444,82 622 113,41
15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

22-157
Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 962 444,82



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22-157

Stavba:

Místo: Neratovice Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

22-157-2 Ostatní profese 1 335 145,00 1 615 525,45
22-157-3 Vedlejší náklady 241 500,00 292 215,00

2 962 444,82 3 584 558,23

22-157-1 Bourací a stavební práce 1 385 799,82 1 676 817,78

19. 6. 2022

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 385 799,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 385 799,82 21,00% 291 017,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 676 817,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

22-157-1 - Bourací a stavební práce

 

Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.Projektová 
dokumentace včetně technické zprávy je nadřazena rozpočtu.



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 385 799,82

HSV - Práce a dodávky HSV 731 053,33

    1 - Zemní práce 98 762,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 340,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 369 804,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 042,80

    997 - Přesun sutě 71 616,00

    998 - Přesun hmot 24 487,83

PSV - Práce a dodávky PSV 528 746,49

22-157-1 - Bourací a stavební práce

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU



    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 52 728,61

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 055,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 31 312,28

    766 - Konstrukce truhlářské 43 777,86

    771 - Podlahy z dlaždic 112 045,11

    776 - Podlahy povlakové 208 140,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69 687,00

OST - Ostatní 126 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 385 799,82

D HSV Práce a dodávky HSV 731 053,33

D 1 Zemní práce 98 762,25

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

22-157-1 - Bourací a stavební práce



1 K 123212101 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 30,000 1 255,00 37 650,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 25,000 1 695,00 42 375,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 2,500 355,00 887,50 CS ÚRS 2022 01

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 7,500 55,00 412,50 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5*3 'Přepočtené koeficientem množství 7,500

5 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 
ručně m3 23,750 385,00 9 143,75 CS ÚRS 2022 01

6 K 174111103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 
zhutněním ručně m3 28,500 291,00 8 293,50 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 340,00

7 K 317142430 Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 6,000 855,00 5 130,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 340271021 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 
1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 3,000 855,00 2 565,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 84,000 855,00 71 820,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 15,000 55,00 825,00 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 369 804,45

11 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 190,000 21,00 3 990,00 CS ÚRS 2022 01

12 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 190,000 192,00 36 480,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 563,000 21,00 11 823,00 CS ÚRS 2022 01

14 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 563,000 205,00 115 415,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 563,000 185,00 104 155,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 203,680 35,00 7 128,80 CS ÚRS 2022 01

17 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 67,230 55,00 3 697,65 CS ÚRS 2022 01

VV "okna,dveře"67,23 67,230 0,00



18 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy 
do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 10,800 3 525,00 38 070,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,457 65 000,00 29 705,00 CS ÚRS 2022 01
VV "odhad - plocha 65m2"0,457 0,457

20 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na MC kus 4,000 1 525,00 6 100,00 CS ÚRS 2022 01

21 M 55331487 zárubeň hranatá jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 
110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 4,000 1 655,00 6 620,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 1 655,00 3 310,00 CS ÚRS 2022 01

23 M 55331562
zárubeň hranatá jednokřídlá ocelová pro zdění s 
protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 
800/1970, 2100mm

kus 2,000 1 655,00 3 310,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 042,80

24 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 190,680 45,00 8 580,60 CS ÚRS 2022 01

25 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 203,680 65,00 13 239,20 CS ÚRS 2022 01

26 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 120,000 225,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 10,800 1 855,00 20 034,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 10,800 255,00 2 754,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 965081213R01 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo PVC tl do 10 
mm plochy přes 1 m2 vč.soklíků m2 35,000 85,00 2 975,00

30 K 969041111 Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50 m 70,000 35,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 974032164 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm m 30,000 155,00 4 650,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 16,000 85,00 1 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ve stávajících hygienyckých zázemí"16 16,000

D 997 Přesun sutě 71 616,00

34 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 44,760 385,00 17 232,60 CS ÚRS 2022 01



35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 44,760 185,00 8 280,60 CS ÚRS 2022 01

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 671,400 25,00 16 785,00 CS ÚRS 2022 01

VV 44,76*15 'Přepočtené koeficientem množství 671,400 0,00

37 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 44,760 655,00 29 317,80 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 24 487,83
38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 37,386 655,00 24 487,83 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 528 746,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 52 728,61

39 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 195,000 31,00 6 045,00 CS ÚRS 2022 01

VV "doplnění izolace- nátěr 3x"65 65,000
VV 65*3 'Přepočtené koeficientem množství 195,000

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,064 100 000,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 01
VV 195*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,064

41 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 65,000 125,00 8 125,00 CS ÚRS 2022 01

42 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 130,000 115,00 14 950,00 CS ÚRS 2022 01

VV "doplnění izolace 2x"65 65,000
VV 65*2 'Přepočtené koeficientem množství 130,000

43 M 62832001-1 pás asfaltový natavitelný m2 151,450 105,00 15 902,25
VV 65*2,33 'Přepočtené koeficientem množství 151,450

44 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 343,779 3,80 1 306,36 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 055,00
45 K 725110811R01 Demontáž klozetů soubor 7,000 85,00 595,00

P
 Poznámka k položce:

  (nutno zhodnotit  znovu použitelnost a případně ekologická likvidace)

46 K 725130811R01 Demontáž pisoárových stání soubor 3,000 125,00 375,00

P
 Poznámka k položce:

 (nutno zhodnotit  znovu použitelnost a případně ekologická likvidace)

47 K 725210821R01 Demontáž umyvadel soubor 9,000 65,00 585,00



P
 Poznámka k položce:

  (nutno zhodnotit  znovu použitelnost a případně ekologická likvidace)

48 K 7255308-1R01
Odpojení stávajících technologií a jejich zabezpečení 
proti poškození (zásobník TV, 2x kotel) a jejich následná 
zpětná montáž po ukončení prací

kus 3,000 2 500,00 7 500,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 000,00

49 K 7351518-1R01
Vysazení a opětovné usazení stávajících topných těles v 
prostorách skladů (pro možnost instalace větracích 
průduchů)

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 31 312,28

50 K 763121590 SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI m2 22,000 685,00 15 070,00 CS ÚRS 2022 01

51 K 763164545 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFH2 12,5 m 16,000 925,00 14 800,00 CS ÚRS 2022 01
VV "pro vedení vodovodu pod stropem"16 16,000

52 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m % 412,080 3,50 1 442,28 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 43 777,86

53 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

54 M 61160052-1 dveře jednokřídlé 800x1970mm,vč.příslušenství - 
předběžná cena kus 4,000 3 300,00 13 200,00

55 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 01

56 M 61165339-1 dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3, 800x1970-
2100mm vč.příslušenství - předběžná cena kus 2,000 6 500,00 13 000,00

57 K 76666-1R01
Revize stávajících únikových dvěří (nutná minimální 
protipožární odolnost EW 30DP3,C3, panikové kování) 
případně výměna za nové

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

58 K 766691914R01 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 a zabezpečení proti poškození kus 10,000 85,00 850,00

59 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 807,960 3,50 2 827,86 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 112 045,11
60 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 69,000 5,00 345,00 CS ÚRS 2022 01



61 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 69,000 21,00 1 449,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 69,000 195,00 13 455,00 CS ÚRS 2022 01

63 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.) m 3,600 100,00 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,9*4 3,600

64 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 3,960 655,00 2 593,80 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

65 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 69,000 712,00 49 128,00 CS ÚRS 2022 01

VV "hygien.začízení - doplnění"13 13,000
VV "sklady,chodba,kabinet"56 56,000
VV Součet 69,000

66 M 59761003-1 dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 - 
předběžná cena m2 79,860 400,00 31 944,00

VV 69+3,6 72,600
VV 72,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,860

67 K 771577112 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor m2 13,200 55,00 726,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6,45+6,75 13,200

68 K 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování m2 72,800 12,00 873,60 CS ÚRS 2022 01

VV 69+3,8 72,800

69 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 13,000 365,00 4 745,00 CS ÚRS 2022 01

70 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 38,900 105,00 4 084,50 CS ÚRS 2022 01

71 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m % 1 064,185 2,20 2 341,21 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 208 140,63
72 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 134,680 15,00 2 020,20 CS ÚRS 2022 01

73 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah m2 134,680 21,00 2 828,28 CS ÚRS 2022 01

74 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 134,680 385,00 51 851,80 CS ÚRS 2022 01

75 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 155,000 65,00 10 075,00 CS ÚRS 2022 01

76 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 134,680 255,00 34 343,40 CS ÚRS 2022 01
VV "učebna"134,68 134,680

77 M 28411052-1 dílce vinylové m2 148,148 650,00 96 296,20

VV 134,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 148,148



78 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 54,900 55,00 3 019,50 CS ÚRS 2022 01

79 M 28411010 lišta soklová PVC m 55,998 55,00 3 079,89 CS ÚRS 2022 01
VV 54,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,998

80 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 2 313,179 2,00 4 626,36 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 687,00

81 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 753,000 5,00 3 765,00 CS ÚRS 2022 01

82 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 120,000 85,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01

83 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m m2 753,000 12,00 9 036,00 CS ÚRS 2022 01

VV 563+190 753,000

84 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 753,000 62,00 46 686,00 CS ÚRS 2022 01

D OST Ostatní 126 000,00
85 K 100001 Přenosný hasící přístroj + revize kus 2,000 2 000,00 4 000,00

86 K 100003
Bezpečnostní skříň pro hořlaviny/kyseliny/louhy, 
1968x1200x615 mm, 3 police, 4 vysuvné police s vanou, 
barva šedá - dle výběru investora

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

87 K 100002 Skříň pro ruční hasící přístroj kus 2,000 1 000,00 2 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 335 145,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 335 145,00 21,00% 280 380,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 615 525,45

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

22-157-2 - Ostatní profese

 

Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.Projektová 
dokumentace včetně technické zprávy je nadřazena rozpočtu.



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 335 145,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 231 470,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 165 250,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 343 520,00

    723 - Zdravotechnika - plynovod 67 405,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 234 750,00

    741 - Elektroinstalace 206 015,00

    751-1 - Vzduchotechnika - zařízení č.1 160 050,00

22-157-2 - Ostatní profese

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU



    751-2 - Vzduchotechnika - zařízení č.2 25 390,00

    751-3 - Vzduchotechnika - zařízení č.3 29 090,00

OST - Ostatní 103 675,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 335 145,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 231 470,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 165 250,00

1 K 721-001 Připojovací potrubí PP-r (HT) 40, Potrubí PP-r 
připojovací D 40 mm m 3,000 525,00 1 575,00

2 K 721-002 Připojovací potrubí PP-r (HT) 50, Potrubí PP-r 
připojovací D 50 x 1,8 mm m 13,000 525,00 6 825,00

3 K 721-003 Připojovací/odpadní potrubí PP-r (HT) 110, Potrubí PP-r 
odpadní svislé, připojovací D 110 x 2,7 mm m 8,000 855,00 6 840,00

4 K 721-004 Připojovací potrubí - nerez, DN50, Nerezové potrubí pro 
napojení dřezů z prostor laboratoře m 4,000 1 525,00 6 100,00

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

22-157-2 - Ostatní profese



5 K 721-005 Hadice pro odvod kondenzátu, PE hadice na odvod 
kondenzátu pr. 16 mm od plynových kotlů m 4,000 655,00 2 620,00

6 K 721-006 Hadice pro odvod kondenzátu z chemicky odolného 
plastu, Pro odvod kondenzátu z digestoří m 6,000 1 525,00 9 150,00

7 K 721-007 Průchodka stávající plochou střechou DN110 kus 2,000 1 525,00 3 050,00

8 K 721-008

Větrací hlavice DN110, Odvětrání kanalizace, 
integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný 
asfaltový pás), výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod 
izolaci 200 mm,

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

9 K 721-009 Přechodka KGUS kamenina/PVC DN 125, Napojení na 
stávající potrubí ležaté kanalizace kus 1,000 500,00 500,00

10 K 721-010
Napojení na stávající revizní šachtu,  nutno prověřit na 
stavbě stav šachty. Napojením navrtáním, popř. 
výměnou šachtového dna

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K 721-011
Přímá trouba PVC 110, Kanalizace splašková - vnitřní, 
PVC, D 110 mm, SN4, vedeno pod základovou deskou
vč. kolen, odboček, redukcí"

m 13,000 855,00 11 115,00

12 K 721-012
Přímá trouba PVC 125, Kanalizace splašková - vnitřní, 
PVC, D 125 mm, SN 4 vedeno pod základovou deskou
vč. kolen, odboček, redukcí"

m 14,000 895,00 12 530,00

13 K 721-013
Potrubí kamenina DN100, Kanalizace vnitřní, pod 
základovou deskouí, kamenina, DN100 mm
vč. kolen, odboček, redukcí"

m 20,000 921,00 18 420,00

14 K 721-014
Potrubí kamenina DN125, Kanalizace vnitřní, pod 
základovou deskou, kamenina, DN125 mm
vč. kolen, odboček, redukcí"

m 21,000 1 085,00 22 785,00

15 K 721-015
"Potrubí kamenina DN150, Kanalizace venkovní, 
kamenina, DN150 mm, vedeno v nezámrzné hloubce
vč. kolen, odboček, redukcí"

m 15,000 1 385,00 20 775,00

16 K 721-016

Revizní šachta splaškové kanalizace DN1000, materiál: 
betonové skruže
poklop B125, dn600, na potrubí DN150, Hloubka závisí 
na finální terénní konfiguraci (cca 1m)
dno: dn 150 "

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

17 K 721-017 Napojení na stávající revizní šachtu, Nutno ověřit 
hloubku stávající šachty!!! kus 1,000 2 500,00 2 500,00



18 K 721-018 Zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem do DN 300
+ vypracování protokolu o zkoušce těsnosti" m 111,000 55,00 6 105,00

19 K 721-019 Suchý sifon pro odvod kondenzátu kus 2,000 850,00 1 700,00

20 K 721-020 Sifon z chemicky odolného plastu kus 1,000 850,00 850,00

21 K 721-021 Závěsy potrubí, objímky, těsnění kg 6,000 250,00 1 500,00

22 K 721-022 Přesun hmot kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

23 K 721-023 Čistící kus D110 + Na potrubí d110, zajistit přístup 
revizními dvířkami 200x150mm kus 2,000 655,00 1 310,00

24 K 721-024

"Podlahová vpusť spodní s nerezovou kruhovou mřížkou
DN75 + Zakončení potrubí v úrovni podlahy hrdlem s 
gumičkou + Podlahová vpusť spodní
+ Zápachový uzávěr"

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod  343 520,00

25 K 722-001 Demontáž stávajících rozvodů vody z plastů do D 50   + 
ekologická likvidace m 70,000 35,00 2 450,00

26 K 722-002 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50   + ekologická 
likvidace m 70,000 25,00 1 750,00

27 K 722-003 Potrubí vodovodní plastové, typu  PP-RCT svar polyfuze 
PN 16 D 20 x 2,8 mm vč. montáže m 74,000 455,00 33 670,00

28 K 722-004 Potrubí vodovodní plastové typu PP-RCT svar polyfuze 
PN 16 D 25 x 3,5 mm  vč. montáže m 55,000 455,00 25 025,00

29 K 722-005 Potrubí vodovodní plastové typu PP-RCT svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm vč. Montáže m 83,000 600,00 49 800,00

30 K 722-006
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm   

m 102,000 85,00 8 670,00

31 K 722-007
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi  tl do 40 mm DN do 40 mm vč. 
Montáže

m 110,000 85,00 9 350,00

32 K 722-008 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami 
do DN 25 mm vč. Montáže kus 90,000 85,00 7 650,00

33 K 722-009
Měkké protipožární trubní ucpávky EI90 - pro vodovodní 
potrubí (bude upřesněno dle konkrétní situace na stavbě 
na základě montážních pokynů výrobce)

kus 3,000 1 500,00 4 500,00

34 K 722-010 Nepřímotopný zásobník TV o objemu 100 litrů, kus 1,000 10 000,00 10 000,00



35 K 722-011
Trojcestný rozdělovací ventil se servopohonem +  
prokabelování s řídící jednotkou stávajícího plynového 
kotle (nutno nastavit přednostní ohřev TV)

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

36 K 722-012
Čidlo teploty do zásobníku TV + prokabelování s řídící 
jednotkou stávajícího plynového kotle (nutno nastavit 
přednostní ohřev TV!

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

37 K 722-013

"Nástěnka nátrubková mosazná  1/2"",  pro rozvody pitné 
a užitkové vody do 95°C
• pracovní tlak do 1 MPa
• pro připojení armatur nebo potrubí kolmo na stěnu"

kus 31,000 125,00 3 875,00

38 K 722-014 Zakončení potrubí v rámci laboratorního stolu kus 12,000 500,00 6 000,00

39 K 722-015 Napojení na stávající vodovodní potrubí kus 1,000 500,00 500,00

40 K 722-016 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity   kus 3,000 350,00 1 050,00

41 K 722-017 Automatický odvzdušňovací ventil G1/2 kus 3,000 500,00 1 500,00

42 K 722-018 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 25 m 212,000 115,00 24 380,00

43 K 722-019 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
25 m 212,000 65,00 13 780,00

44 K 722-020 Montážní, spojovací a těsnící materiál, upevnění potrubí - 
konzoly   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

45 K 722-021 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 30,000 55,00 1 650,00

46 K 722-022 Vypracování protokolu o tlakové zkoušce   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

47 K 722-023 Podružný vodoměr SV, Qn=1,5 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

48 K 722-024 Kohout  vypouštěcí G 1 PN 10 s jedním závitem kus 7,000 550,00 3 850,00

49 K 722-025 Kohout  vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 6,000 550,00 3 300,00

50 K 722-026 Zpětná klapka DN15 kus 2,000 350,00 700,00

51 K 722-027 Vypouštěcí ventil 1/2" kus 4,000 350,00 1 400,00

52 K 722-028 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 kus 2,000 650,00 1 300,00

53 K 722-029 Cirkulační čerpadlo 
- 230V, 50Hz, 4,5 W kus 2,000 4 000,00 8 000,00



54 K 722-030

Pojistný ventil pro systémy TV 
- 1/2""x3/4"", 
- Otevírací přetlak 6bar
- Přepad do kanalizace kus 2,000 650,00 1 300,00

55 K 722-031 Filtr DN15 kus 2,000 1 850,00 3 700,00

56 K 722-032 Teploměr příložný 0-120°C kus 6,000 550,00 3 300,00

57 K 722-033 Manometr 0-10 bar kus 2,000 1 000,00 2 000,00

58 K 722-034 Expanzní nádoba pro pitnou vodu, vč. připojovací 
armatury, objem 8 litrů kus 2,000 1 350,00 2 700,00

59 K 722-035 Manometr 0-600 kPa kus 2,000 1 500,00 3 000,00

60 K 722-036 Kulový kohout 3/4" kus 2,000 850,00 1 700,00

61 K 722-037 Kulový kohout 3/4" se servopohonem (dopojení na čidlo 
tlaku v OS) kus 2,000 1 585,00 3 170,00

62 K 722-038 Souprava doplňování změkčenou vodou do otopné 
soustavy - celý popis viz poznámka kus 2,000 40 000,00 80 000,00

P

 Poznámka k položce:
Souprava doplňování změkčenou vodou do otopné, soustavy, úpravna 
vody proti tvorbě vápenatých usazenin na výměníku zásobníku a v 
rozvodném potrubí TV a CTV. PN10, připojení DN20.  Úpravna vody je 
vybavena obtokem pro možnost doplňování přípravku. Před začátkem 

 prací nutno provést rozbor kvality vody pro určení přesného výrobku!!

 

63 K 722-039 Revidovatelná zpětná klapka DN20, Typ EA kus 2,000 1 500,00 3 000,00

P
 Poznámka k položce:

  

D 723 Zdravotechnika - plynovod  67 405,00

64 K 723-001 Potrubí ocelové pro rozvod plynovodu DN25, Vedeno 
volně při zdi m 20,000 650,00 13 000,00

65 K 723-002
Protipožární armatura,  dimenze 1"
- Utěsnění protipožárním tmelem
Nutno opatřit revizními dvířky např. 200x200mm"

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

66 K 723-003 Protipožární armatura,  dimenze 3/4"
- Utěsnění protipožárním tmelem" kus 6,000 1 500,00 9 000,00



67 K 723-004

Vícevrstvé potrubí 26x3, Pro potrubí umožňující vedení 
plynu v podlaze,
v plynotěsné chrániččce - korugovaná trubka gas 
plynotěsná chránička 
-potrubí a chránička v jednom kuse"

m 15,000 1 000,00 15 000,00

68 K 723-005

Vícevrstvé potrubí 20x2, Pro potrubí umožňující vedení 
plynu v podlaze,
v plynotěsné chrániččce - korugovaná trubka gas 
plynotěsná chránička 
-potrubí a chránička v jednom kuse"

m 13,000 985,00 12 805,00

69 K 723-006 Kulový kohout DN15, Umístění u podlahy pod 
laboratorním stolem kus 6,000 550,00 3 300,00

70 K 723-007 Mosazná zátka DN15 kus 6,000 550,00 3 300,00

71 K 723-008 Montážní a těsnící materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

72 K 723-009 Zkouška těsnosti plynovodního potrubí, 
+ vypracování protokolu o zkoušce těsnosti" m 48,000 125,00 6 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty  234 750,00

73 K 725-001 Dodávka a montáž - ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 
10 + opancéřovaná hadička pro připojení umyvadla soub 17,000 350,00 5 950,00

74 K 725-002
Dodávka a montáž - ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 
15  + opancéřovaná hadička pro připojení dřezu v 
laboratořích

soub 12,000 450,00 5 400,00

75 K 725-003 Dodávka - baterie dřezová stojánková, nerez, V rámci 
laboratorního stolu kus 6,000 3 500,00 21 000,00

76 K 725-004 Dodávka - baterie umyvadlová stojánková kus 7,000 1 500,00 10 500,00

77 K 725-005 Dodávka - baterie umyvátková stojánková kus 2,000 1 500,00 3 000,00

78 K 725-006 Dodávka - mísa klozetová, keramická závěsná, vč. 
Záchodového prkýnka kus 7,000 4 000,00 28 000,00

79 K 725-007 Dodávka - umyvadlo keramické závěsné bílé + nerezový 
sifon soub 7,000 1 500,00 10 500,00

80 K 725-008 Dodávka - umývátko keramické závěsné bílé + nerezový 
sifon soub 2,000 1 200,00 2 400,00

81 K 725-009 Dodávka a montáž - nerezový sifon Pro napojení dřezu v 
laboratořích soub 6,000 850,00 5 100,00

82 K 725-010 Dodávka a montáž - podomítkový WC modul , h 108 cm soub 7,000 6 500,00 45 500,00

83 K 725-011
Dodávka a montáž - splachovací tlačítko, pro 
podomítkové nádrže, pro 2-činné splachování, a nebo 
funkci start/stop

kus 7,000 1 200,00 8 400,00



84 K 725-012

Dodávka  - závěsný pisoár keramický se senzory s 
automatickým splachováním vč. elektromagnetických 
napouštčcích ventilů k
dodaným pisoárům

kus 3,000 10 000,00 30 000,00

85 K 725-013 Dodávka a montáž - podomítkový modul pro pisoáry kus 3,000 1 500,00 4 500,00

86 K 725-014 Dodávka a montáž závěsného zařízení wc (přikotvení, 
připojení vody a odpadu) kus 7,000 500,00 3 500,00

87 K 725-015 Dodávka a montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, 
zapojení) kus 7,000 5 000,00 35 000,00

88 K 725-016 Montáž umyvadla, umývátka (usazení, zapojení) kus 9,000 200,00 1 800,00

89 K 725-017 Montáž pisoáru kus 3,000 500,00 1 500,00

90 K 725-018 Montáž dřezu v rámci laboratorního stolu (usazení, 
zapojení) kus 6,000 1 200,00 7 200,00

91 K 725-019 Montáž bidetu (usazení, zapojení) kus 1,000 500,00 500,00

92 K 725-021 Podomítkový baterie s bidetovou sprškou, chrom kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 741 Elektroinstalace  206 015,00

93 K 741-001 LED svítidlo přisazené leštěná AL mřížka
     1x 19 W, 2100 lm, Ra 80, 4000K kus 11,000 1 500,00 16 500,00

94 K 741-002 LED svítidlo přisazené leštěná ALDP mřížka
     1x 41 W, 5200 lm, Ra 80, 4000K kus 21,000 2 100,00 44 100,00

95 K 741-003 LED svítidlo přisazené leštěná ALDP mřížka
     1x 26 W, 3200 lm, Ra 80, 4000K kus 3,000 1 700,00 5 100,00

96 K 741-004 Orientační osvětlení, podstropní kus 6,000 600,00 3 600,00

97 K 741-005 Tlačítko total stop + prokabelování s hl. pojistkovou 
skříní kus 1,000 10 000,00 10 000,00

98 K 741-006 vypínač jednopólový 230V 10A kus 6,000 230,00 1 380,00

99 K 741-007 vypínač střídavý 230V 10A kus 4,000 290,00 1 160,00

100 K 741-008 vypínač křížový 230V 10A kus 2,000 280,00 560,00

101 K 741-009 zásuvka jednonásobná 230V 16A kus 77,000 300,00 23 100,00

102 K 741-010 zásuvka 400V 16A kus 1,000 500,00 500,00

103 K 741-011 LED svítidlo přisazené leštěná ALDP mřížka
     1x 26 W, 3200 lm, Ra 80, 4000K kus 3,000 1 700,00 5 100,00

104 K 741-012 rozvaděč RS zapuštěný 56 mod. kus 1,000 1 850,00 1 850,00

105 K 741-013 hl. vypínač 25A/3 kus 1,000 550,00 550,00

106 K 741-014 svodič přepětí kus 1,000 5 000,00 5 000,00

107 K 741-015 proud. chránič kombi 1f/10A kus 2,000 1 800,00 3 600,00

108 K 741-016 proud. chránič 3f/25A kus 3,000 1 500,00 4 500,00



109 K 741-017 jistič 1f/10A kus 1,000 325,00 325,00

110 K 741-018 jistič 1f/16A kus 15,000 550,00 8 250,00

111 K 741-019 jistič 3f/16A kus 1,000 1 550,00 1 550,00

112 K 741-020 rozvaděč R501 zapuštěný 72 mod. kus 1,000 4 000,00 4 000,00

113 K 741-021 jistič 3f/25A kus 1,000 2 500,00 2 500,00

114 K 741-022 jistič 1f/6A kus 2,000 250,00 500,00

115 K 741-023 revize stávajících jistících prvků   + nové jistící prvky kus 1,000 5 000,00 5 000,00

116 K 741-024 rozvodná krabice s věnečkem kus 12,000 120,00 1 440,00

117 K 741-025 přístrojová krabice kus 41,000 85,00 3 485,00

118 K 741-026  přístrojová krabice protipožární" kus 48,000 385,00 18 480,00

119 K 741-027 Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 m 250,000 43,00 10 750,00

120 K 741-028 Kabel CYKY 3- Ox1,5mm2 m 60,000 43,00 2 580,00

121 K 741-029 Kabel CYKY 3- Jx2,5mm2 m 200,000 55,00 11 000,00

122 K 741-030  Kabel CYKY 5-Jx2,5mm2" m 5,000 71,00 355,00

123 K 741-031  Kabel CYKY 4-Jx10mm2" m 40,000 155,00 6 200,00

124 K 741-032  Kabel CY 16" m 20,000 85,00 1 700,00

125 K 741-033 Kabelová chránička D-40 m 20,000 65,00 1 300,00

D 751-1 Vzduchotechnika - zařízení č.1  160 050,00

126 K 751-101 Kyselinovzdorný radiální ventilátor - popis viz poznámka ks 3,000 38 000,00 114 000,00



P

 Poznámka k položce:
 kyselinovzdorný radiální ventilátor

 Otáčky [min-1]1400

 Proud [A] 2.3

 Napětí 230V

 Max. teplota [°C]70

 Průtok [m3/hod]2300

 Příkon [W]250

 Průměr potrubí [mm]250

 Hlučnost [dB(A)]61

 (typ ventilátoru nutno sladit s konkrétními požadavky digestoře!!

spínání - společně s digestoří
 "

 

127 K 751-102 Chemicky odolná zpětná klapka DN250 kus 3,000 1 000,00 3 000,00

128 K 751-103 Chemicky odolná flexihadice DN250, Propojení digestoře 
a ventilátoru m 6,000 1 250,00 7 500,00

129 K 751-104 Chemicky odolné potrubí,propojení ventilátoru a 
exteriéru m 5,000 1 500,00 7 500,00

130 K 751-105 Nerezová větrací mřížka na potrubí DN250, S přírubou a 
síťkou proti hmyzu kus 3,000 850,00 2 550,00

131 K 751-106
Průchod obvodovou stěnou pro potrubí DN250, Prostor 
kolem potrubí vyplnit pu pěnou 
prostup potrubí opatřit parotěsnící páskou "

kus 3,000 8 500,00 25 500,00

D 751-2 Vzduchotechnika - zařízení č.2 25 390,00

132 K 751-201 Diaginální ventilátor do kruhového potrubí
 - popis viz.poznámka kus 2,000 5 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
"Diaginální ventilátor do kruhového potrubí
- ∅100mm
- 180/150m3//h
- (230V, 50Hz, 29W) 
- nutno zajistit přístup (opatřit revizními dvířky)
Napojení na kovouvou zamykací skříň s větráním

 Propojení se skříní přes flexibilní potrubí"

 

133 K 751-202 Zpětná klapka DN100 kus 2,000 550,00 1 100,00

134 K 751-203 Flexihadice DN100 m 4,000 550,00 2 200,00



135 K 751-204 Potrubí DN100 m 4,000 485,00 1 940,00

136 K 751-205 Potrubí  DN150 m 2,000 650,00 1 300,00

137 K 751-206 Nerezová větrací mřížka na potrubí DN150 kus 1,000 850,00 850,00

138 K 751-207 Průchod obvodovou stěnou pro potrubí DN150, prostup 
potrubí opatřit parotěsnící páskou kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D 751-3 Vzduchotechnika - zařízení č.3  29 090,00

139 K 751-301

Diaginální ventilátor do kruhového potrubí
- ∅125mm
- 250m3//h
- (230V, 50Hz, 26W) 

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

140 K 751-302 Talířový ventil kovový DN100 kus 3,000 550,00 1 650,00

141 K 751-303 Zpětná klapka DN125 kus 2,000 550,00 1 100,00

142 K 751-304 Potrubí DN100 m 6,000 485,00 2 910,00

143 K 751-305 Potrubí  DN125 m 15,000 592,00 8 880,00

144 K 751-306 Nerezová větrací mřížka na potrubí DN125 kus 1,000 850,00 850,00

145 K 751-307 Stěnová větrací mřížka, volná plocha 0,06m2 kus 2,000 550,00 1 100,00

146 K 751-308 Stěnová větrací mřížka, volná plocha 0,13m2 kus 2,000 550,00 1 100,00

147 K 751-309 Průchod obvodovou stěnou pro potrubí DN125, prostup 
potrubí opatřit parotěsnící páskou kus 1,000 8 500,00 8 500,00

D OST Ostatní  103 675,00
148 K 1001 Protipožární ucpávky EI30 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

149 K 1002 Revize stávajících požárních hydrantů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

150 K 1003 Montáž ventilátorů kus 6,000 650,00 3 900,00

151 K 1004 Montáž kabelů + koncových prvků m 595,000 45,00 26 775,00

152 K 1005 Kamerová zkouška pro přesné vytyčení stávajícího 
kanalizačního potrubí kus 1,000 30 000,00 30 000,00

153 K 1006 Revize elektroinstalace + vypracování protokolu revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00

154 K 1007 Rozbor kvality vody a případné navržení vhodné úpravny 
vody kus 1,000 10 000,00 10 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 241 500,00 21,00% 50 715,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 215,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

22-157-3 - Vedlejší náklady

 



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 241 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 500,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 40 000,00

22-157-3 - Vedlejší náklady

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU



    VRN9 - Ostatní náklady 128 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 241 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00
1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 013002000 Projektové práce soub 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 013254001 Vypracování dílenských dokumentací ks 2,000 10 000,00 20 000,00

4 K 013324000 Nabídkový rozpočet soub 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
5 K 030001 Zařízení staveniště/vybavení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 039103 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

7 K 041002 Stavební dozory a posudky(náklady na 
odborníky,stavební techniky apod.) Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

22-157-3 - Vedlejší náklady



8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00
9 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 3 500,00
10 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 40 000,00
11 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady 128 500,00

12 K 090001000 Ostatní náklady - zkouška akustiky, osvětlení, vody soub 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 09120-1 Finální terénní úpravy (zasetí traviny v místě výkopů) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

14 K 091204000 Zabezpečovací práce a náklady související se stavbou 
(spojovací,zakrývací,spotřební materiál apod.) Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02





 
 

                   
 

Příloha č. 5 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Účastník  Tvrdý stavební, s. r. o. 
se sídlem:  Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8 

IČO:  06698174 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 287341 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: Stavební úpravy objektů v souvislosti se 
slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, (dále jen „dodavatel“), 
 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 
 

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit 

% finanční podíl 

1.elektroinstalační, s. r. 
o. 

28176332 elektro 8 

Jaroslav Hykl 10218785 ZTI 6 

Radek Fiala 45781516 Podlahářské práce 5 

Jaroslav Mikeš 64010279 VZT 10 

 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 

schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 
 

Za účastníka podepsán Ing. Pavel Tvrdý 

V Praze dne  

 

   

Podpis: …………………………………………… 

 


