
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/71209905/2022
 „Elektrická požární signalizace – EPS, dodávka a montáž“

1. Smluvní strany
Objednatel: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Kolešovice
IČ: 71209905
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Jednající: Bc. Taťána Čížková, ředitelka


(dále jen „Objednatel“) 
a
Zhotovitel: Alkom Security, a.s.
Sídlo: V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8
IČ: 26184


		
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

I. Základní ustavení
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 29/71234446/2022, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Elektrická požární signalizace – EPS, dodávka a montáž“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno dodavateli dne 20.12.2022

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méně práce související s realizací díla dle odstavce 1. tohoto článku. Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č.1
1. Článek 2. Smlouvy – Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méně práce, specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce a méně práce provést.

III. Prodloužení termínu převzetí a předání díla 
1. Z důvodu dodatečných požadavků předložených na KD č. 02 dne 24.1. 2023, které se týkají    zejména venkovních prací, dalších instalací v exteriéru (výkopy, asfaltování, instalace venkovních kabelů, tras) spojenou s nepříznivým počasí k této práci (dle norem instalace kabelů a asfaltové živice od +5°C), dále výroba a dodávka požadovaných spodních vjezdových vrat, upřesněných na KD č.1 v trvání 6-8 týdnů 
se prodlužuje termín dodání díla včetně instalace a uvedení do provozu o 31 dní, tj. do 31.3.2023 


IV. Cena víceprací a méně prací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se mění následovně

původní cena (bez DPH)					2 076 707,00 Kč 
15 % DPH							   311 506,05 Kč
původní cena včetně 15 % DPH					2 388 213,05 Kč
 	
se snižuje o
cenu sjednaných méněprací (bez DPH)		   		       6 560,00 Kč
15 % DPH							          984,00 Kč
cena sjednaných méněprací (včetně 15 % DPH)		       7 544,00 Kč

a rozšiřuje se o
cenu sjednaných víceprací (bez DPH))		   		   363 804,00 Kč
15 % DPH							     54 570,60 Kč
cena sjednaných víceprací (včetně 15 % DPH)			   418 374,60 Kč


Cena celkem za dílo včetně Dodatku č.1 (bez DPH)		 2 433 951,00 Kč
15 % DPH					    		    365 092,65 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1 a 15 % DPH		               2 799 043,65 Kč



V. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny Dodatkem č.1, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.


		                       	

Za Zhotovitele:					Za Objednatele:




__________________________	                
Alkom Security, a.s.			  Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb 	
         JUDr. Václav Růžička		                                  Bc. Taťána Čížková



Přílohy:
Příloha č.1 - Změnový list č. 1
Příloha č.2 - položkový rozpočet
1

