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II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic + okružní 

křižovatky 

Doplnění vstupních podkladů pro DSP 

Datum konání: 06.05.2022 

Přítomni:  

KSUS: Martin Voříšek 

Roztoky: Ing. Michal Hadraba 

PUDIS: Ing. Dušan Merta 

 

 

Během místního šetření prošli účastníci všechna místa, které bylo třeba dořešit v rámci zadání prací na 

DSP. Výsledkem je následující:  

1. PROPUSTEK NAD SERPENTÝNOU – KM 0,611 

- propustek byl blíže prohlédnut, aktuálně byl zcela vyschlý, okolí výtokové částí značí, že 

občasně dochází k naplnění funkce 

- dle dostupných podkladů se domníváme, že do propustku teče voda pouze z okolí Tyršova 

náměstí (zatrubněním podél komunikace) 

- propustek tedy bude zrušen a výše uvedené odvodnění bude napojeno přímo do nové dešťové 

kanalizace (řešení bude potvrzeno správou místní komunikace – p. Motal a p. Řezáč) 

 

2. KŘÍŽENÍ PĚŠÍ DOPRAVY PŘES KOMUNIKACI – KM 0,670 

- na místě byl konstatován požadavek na umístění přechodu 

- technický návrh v DUR obsahuje v tomto místě MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, které vychází 

z intenzit a taktéž dohody se zástupcem PČR 

- stávající úprava není žádná, po rekonstrukci bude na chodníku umístěn varovný i signální pás, 

který vizuelně upozorňuje na změnu dopravního režimu (domnívám se, že v tomto případě se 

jedná o dostačující úpravu) 

 

3. POZEMKY EKOSPOL – KM 1,450 

- navržené technické řešení zmenšuje stávající retenční nádrž (tzv. Rybníček), který disponuje 

již dnes nedostatečným objemem pro retenci okolních vod 

- prozatím nebude tato problematika řešena, v rámci jednání o MPČ bude navrženo zvetšení 

retenční nádrže na pozemky Ekospolu během samotné stavby 

- bude zahájena činnost ohledně smluvního vztahu mezi městem a Ekospolem … v prvním kroku 

bude zaslán dopis, v případě pozitivní odezvy dojde ke smluvnímu vypořádání potřebných 

pozemků, v případě negativní či žádné odezvy budou řešeny potřebné pozemky vyvlastněním 

(ing. Hadraba doporučuje využít služeb advokátní kanceláře - Mgr. Směja, která pracuje pro 
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potřeby města a s podobnými případy má již zkušenosti) 

 

4.   DEŠŤOVÁ KANALIZACE OK ŽALOV – KM 2,350 AŽ 2,220 

- zůstává koncepce navržená v DUR 

- nová dešťová kanalizace odvodňující zpevněné rekonstruované plochy bude vedené v celé 

délce komunikace s vyústěním do Únětického potoka 

- stávající odvodnění z lokality Panenská I, které vede propustkem pod ulicí Přemyslovská, a dále 

má pokračovat pravostranným příkopem, ten je však téměř celý zasypán 

- za příkopem (cca 100 m) je nový vtokový objekt s nově provedeným zatrubněním DN 500 

s vyústěním za ulicí Václava Havla (viz příloha) 

- v rámci našeho projektu bude propustek a příkop nahrazen novou stokou (SO 304), která bude 

v km 2,230 přepojena do výše uvedeného zatrubnění DN500 (shodně jako v DUR, ale 

s upřesněním polohy stávající nově vybudované šachty, která nebyla provedena přesně podle 

projektu a do které je nutno se napojit) 

- ing. Hadraba zajistí zaměření skutečného provedení zatrubnění (Pudis nechal pro své potřeby 

zaměřit pouze napojovací šachtu) + zaměření splaškové kanalizace v ulici Přemyslovská z roku 

2021 

- přípojky ze sběrného dvora a z areálu pana Pastyříka zůstanou napojené do zatrubnění tak, jak 

jsou dnes 

 

5. Vjezd do areálu RENOVA – KM 2,400 

- Byla provedena obhlídka případného umístění vjezdu 

- ing. Hadraba bude kontaktovat vlastníky a zjistí budoucnost celého areálu, případně vozový 

park navštěvující areál (vše v souladu s dohodami na posledním projednávání) 

- poté bude stanoven další postup 

 

 

 

 

Zapsal v Praze dne 30.05.2022      Ing. Dušan Merta 


