- 10 - 
 
- 10 - 
 
[image: ]

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci
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[bookmark: _Toc131580357]Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí činností a služeb pro zajištění migrace dat ze systému ICZ e-Spis®, resp. export dat pro Objednatele a jejich import do GINIS SSL, vč. zajištění součinnosti mezi dodavateli obou systémů. Veřejná zakázka je realizována na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje – usnesení č. 037-12/2023/RK ze dne 23. 3. 2023, v rámci kterého bylo rozhodnuto o realizaci záměru.
[bookmark: _Toc131580358]Podrobné členění
Poskytnutí činností a služeb pro zajištění migrace dat bude řešena na základě dílčích etap, analýzy a níže uvedených činností specifikovaných v následující tabulce. Objednatel poskytne plnou součinnost při realizaci předmětu plnění, přičemž předpokládá, že v rámci analýzy dojde k upřesnění harmonogramu a detailního zpracování plánu migrace v rámci „migračního projektu“. Součástí dílčích činností bude dále zajištění projektového řízení ze strany Objednatele, v rámci migračního projektu budou zpracovány standardizované projektové dokumenty/výstupy (stanovení podmínek realizace projektu a požadavky na infrastrukturu). Věcně příslušným odborem odpovědným za metodiku spisové služby je Odbor hospodářské správy (oddělení spisové služby a podatelny), za infrastrukturu a správu systémů v rámci Technologického centra kraje Odbor informatiky. 
Orientační harmonogram (upřesněný harmonogram vyplyne z úvodní analýzy)
T = den účinnosti smlouvy
	ID
	Etapa
	Indikativní Harmonogram
	Činnost

	1.0
	Aktivace činnosti EXIT plánu 
	Zahájení: T + 2, Ukončení T + 8
	Činnost zahrnuje interní složení realizačního, vytvoření kapacitních reserv na projekt mimo standardní plánované období, a organizace projektu dle zadání Zadavatele

	2.0
	Úvodní kick-off a představení projektu u zákazníka 
	Zahájení: T + 10, Ukončení T + 20
	V rámci této etapy bude poskytnuta časová a odbornostní kapacita vč. přípravy zadání směrem k Objednateli, potažmo novému dodavateli SSL. S ohledem na individuálnost a charakter tohoto projektu bude součástí této služby i interní analýza možností a vyhodnocení rizik spojených s přechodem na nový systém SSL

	3.0
	Analýza
	Zahájení: T + 11, Ukončení T + 60
	 

	3a
	Stanovení rozsahu
	
	Stanovení rozsahu migrace, analýza celkového objemu dat, rozdělení na činnosti typu 
migrace – spisovna, aktivní, neaktivní apod.

	3b
	Metodika (číselné řady apod.)
	
	Stanovení metodiky migrace. Shoda na číselných řadách, shoda na spisovém a skartačním návrhu, vytvoření metodiky migrace. Metodika mimo jiné určí postup pro migraci, doporučený postup je:
- uložení co největšího možného objemu dat do spisovny
- migrace aktivních dat do nové systému k datu
ověření migrace
- tato migrace je bez odstávky, uživatelé následně pracují ve stávajícím systému
- odstávka stávajícího řešení
- domigrace rozdílových dat
- rekonfigurace externích systémů (ISDS, e-mail, rozhraní třetích stran apod.
- spuštění nového řešení s migrovanými daty
- konzervace stávajícího řešení s možnou provazbou na nové řešení (podle dohodnutého procesu migrovaných dat)

	3c
	Rozhraní
	
	Stanovení metody migrace, včetně potřebné součinnosti dodavatelů a dohoda na formátu migrace (NS, databáze apod.)

	4.0
	Harmonogram
	
	Stanovení přesného harmonogramu migrace, včetně definice součinnosti dodavatelů a Zadavatele v návaznosti na analýze viz. bod 3. Akceptace „Analýzy“ vč. přesného harmonogramu migrace

	5.0
	Vytvoření vzorových dat pro migraci
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Podle stanoveného postupu migrace se provede vytvoření vzorku dat pro:
- ověření exportovaných dat
- potvrzení importu dat ze strany nového dodavatele (garance zdrojových dat a vyloučení pochyb ohledně jejich kvality)
- ověření rychlosti importu s případnou změnou metodiky migrace

	6.0
	Testovací průběh export a vyhodnocení
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Provedení testovací migrace:
- vyhotovení 2 prostředí pro export a import
- provedení exportu
- provedení importu
- vyhodnocení migrace (rychlost, kvalita dat, finální potvrzení

	7.0
	Implementace migračního TOOLu/optimalizace NSESSS exportu
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Implementací migračního TOOLu, popř. dohodnuté modifikace NS, dosáhne Objednatel většího rozsahu migrovaných dat, což standardní export dle legislativy neumožnuje, což může v budoucnu znamenat neadekvátní náklady spojené s čištěním dat v rámci skartací.  Alternativou v případě požadavku na striktní postup dle NSESSS je konfigurace rozhraní

	8.0
	Náprava historických dat
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Doplnění historických dat z důvodu změn legislativy v čase a odpovídající novým nárokům z NA

	9.0
	Ostrá migrace
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Součinnosti při finálním exportu

	10.0
	Odstávka provozu
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Součinnost při odstávce a dohled nad domigrací

	11.00
	Rekonfigurace řešení
	Bude upřesněno na základě bodu 4.0
	Rekonfigurace starého řešení a součinnosti při konfiguraci nového řešení

	12.0
	Akceptace, akceptační procedura
	Ukončení bude upřesněno na základě bodu 4.0
	V rámci této činnosti dojde k vypořádání stávajících provozních závazků v rámci systému ICZ e-spis® vč. kontroly a protokolárního předání služeb a činností. 





[bookmark: _Toc131580359]Nabídková cena – struktura
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Cena za migraci je nepřekročitelná
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