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DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

"Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. - Lipník 
č. p. 110" 

 

 

 

 Číslo Objednatele 15/00874671/2022/03/2023 

 Číslo Dodavatele  
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TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26.4. 2022, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb  

zastoupený: Ing. Janou Juklovou, DiS., MBA , ředitelkou příspěvkové organizace 

se sídlem: Lipník 110, 294 43 Čachovice 

IČO: 008 74 671 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,  

číslo účtu   

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

a 

 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 
sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 
IČO: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

zápis: spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba: Martin Hajzler, 

 

 
DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. 

- Lipník č. p. 110“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou 
změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a 11, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 

15/00874671/2022.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

 

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se 

původní znění čl. I., odst. 1.5. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektu 
Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, 
kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – 

Veleslavín, IČO: 290 29 210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 
(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových 
listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné 
výrobní a dílenské dokumentace. 

Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační čísla projektů: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010408 

Názvy projektů: 
5.1 - Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je areál Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110, 

Čachovice.  
 

 

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se 

původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 28 938 080,75 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 
vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
4 340 712,11 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33.278.792,86 Kč. 
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Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve 

znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3. 
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro 
řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 
 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 24 998 961,44 Kč bez DPH, tedy 30 248 743,34 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 se celková cena díla snižuje o změnu výše DPH, z 21% sazby DPH na 

15% DPH. DPH ve výši 5 249 781,90 Kč bylo úpravou poníženo na částku 3 749 844,22 Kč. 

Dodatkem č. 2 byl prodloužen termín dokončení díla. Tímto Dodatkem č. 3 je cena za dílo 
navýšena o 3 939 119,31 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 28 938 080,75 bez 

DPH, tedy 33 278 792,86 Kč s DPH. 
 

  cena bez DPH DPH 15 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo       24 998 961,44 Kč       1 530 871,86 Kč         28 748 805,66 Kč  
Dodatek č. 1  změna výše sazby DPH 21 % na 15 %  
Dodatek č. 2     prodloužení termínu 

Dodatek č. 3         3 939 119,31 Kč      

Celková nová cena díla       28 938 080,75 Kč       4 340 712,11 Kč         33 278 792,86 Kč  
 

 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 a 

dle odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro změnové listy č. 5 a 11. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 029-13/2023/RK ze dne 30.3.2023.                 

 

 

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 
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V ………………….. dne………………………. 
 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Juklová, DiS., MBA  
ředitelka příspěvkové organizace 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Dodavatel 

 

 

 

 

 

 

Martin Hajzler 

jednatel EMH stavební CZ s. r. o. 

  

Martin 

Hajzler

Digitálně 

podepsal Martin 

Hajzler 

Datum: 2023.05.04 

11:53:56 +02'00'

Ing. Jana 

Juklová, DiS., 

MBA

Digitálně podepsal Ing. 

Jana Juklová, DiS., MBA 

Datum: 2023.05.04 

13:22:29 +02'00'









































Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb ZL č. 11
REKAPITULACE

Kód Popis

Cena

SOD

Cena

22-II

Cena

rozdíl

O SO 01 Domov Pod lípou 22 856 317 26 990 147 2 066 915

D SO 01.1UZNATELNÉ NÁKLADY 21 626 418 23 637 395 2 010 976

D HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 12 485 724 13 635 910 1 150 187

D 1 Zemní práce 1 857 446 2 155 264 297 819

D 2 Zakládání 18 633 20 788 2 154

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 112 193 127 605 15 412

D 4 Vodorovné konstrukce 19 904 23 888 3 984

D 5 Komunikace pozemní 245 475 228 698 12 531

D 61 Úprava povrchů vnitřních 202 813 202 813 –
D 62 Úprava povrchů vnějších 1 865 505 1 991 890 126 385

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 236 820 246 851 10 031

D 64 Osazování výplní otvorů 5 735 730 6 379 189 643 459

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 687 909 706 368 18 460

D 997 Přesun sutě 1 087 074 1 107 026 19 952

D 998 Přesun hmot 416 223 416 223 –

D PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 6 021 669 6 714 369 692 700

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 334 819 358 821 24 002

D 713 Izolace tepelné 3 352 904 3 809 914 457 010

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 43 556 57 928 14 372

D 762 Konstrukce tesařské 458 346 518 280 59 934

D 763 Konstrukce suché výstavby - sádrokartony 62 763 76 557 13 793

D 764 Konstrukce klempířské 446 975 479 199 32 224

D 765 Krytina skládaná 265 896 281 189 15 294

D 766 Konstrukce truhlářské 83 716 88 785 5 069

D 767 Konstrukce zámečnické 506 735 546 301 39 566

D 771 Podlahy z dlaždic 308 875 334 275 25 400

D 781 Dokončovací práce - obklady 94 248 100 286 6 039

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 401 30 401 –
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 433 32 433 –

D T TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV 1 936 289 2 104 379 168 089

D 8 Trubní vedení 205 211 229 268 24 057

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 245 81 292 1 047

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 106 948 108 034 1 086

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 936 936 –
D 732 Ústřední vytápění - strojovny 904 637 1 045 931 141 295

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 622 336 622 336 –
D 751 Vzduchotechnika 15 977 16 582 604

D N00 NEPOJMENOVANÉ PRÁCE 1 182 737 1 182 737 –
D 003 Lešení 951 472 951 472 –
D N01 Konstrukce s obsahem azbestu 231 264 231 264 –

D SO 01.2NEUZNATELNÉ NÁKLADY 831 368 887 307 55 939

D 766 Konstrukce truhlářské - parapety 1 803 1 982 179

D 781 Dokončovací práce - obklady 45 591 50 361 4 770

D Výplně otvorů 177 057 190 555 13 498

D 771 Podlahy z dlaždic 66 801 74 718 7 916

D 784 Malby 4 896 4 896 –
D Kontaktní zateplovací systém KZS 445 960 472 234 26 274

D 711 Izolace proti vodě 9 092 9 866 774

D Překlady - ocelové nosníky 5 934 8 229 2 295
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Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb ZL č. 11
REKAPITULACE

Kód Popis

Cena

SOD

Cena

22-II

Cena

rozdíl

D Úpravy povrchů vnitřní, vnější parapety 36 568 36 801 233

D Lešení 25 222 25 222 –
D Betonové podlahy 11 349 11 349 –
D Úklid 1 095 1 095 –

D VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 398 530 398 530 –
D Geodetické práce, průzkumy, dohledy 117 700 117 700 –
D Zařízení staveniště 240 830 240 830 –
D Pojištění 40 000 40 000 –

I. ZDROJ 1 786 558 2 227 328 440 770

Tepelné čerpadlo 1 786 558 2 227 328 440 770

II. II. - MĚŘENÍ A REGULACE 356 086 483 959 127 873

Měření a regulace 356 086 483 959 127 873

CELKEM bez DPH 24 998 961 27 634 519 2 635 557

DPH 15 % 3 749 844 4 145 178 395 334

CELKEM včetně DPH 28 748 806 31 779 696 3 030 891
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Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
DOMOV POD LÍPOU

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Jedn. cena

22-II

Cena

22-II

Cena

rozdíl

SO 01 Domov Pod lípou 22 856 317 24 923 232 2 066 915

SO 01.1 UZNATELNÉ NÁKLADY 21 626 418 23 637 395 2 010 976

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 12 485 724 13 635 910 1 150 187

1 Zemní práce 1 857 446 2 155 264 297 819

1.1 Přípravné práce 19 920 20 334 414
248 119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové 

mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení
m 150,0 79,85 11 978 81,90 12 285 308

249 119003228 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové 
mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty 

m 30,0 53,85 1 616 57,40 1 722 107

227 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

m3 34,385 184,00 6 327 184,00 6 327 –

1.2 Zemní práce 466 681 469 923 3 242
509 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,41 1 154,90 3 938 1 154,90 3 938 –

510 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 3,41 29,25 100 29,25 100 –

288 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 36,42 526,50 19 175 526,50 19 175 –

289 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 36,42 175,50 6 392 175,50 6 392 –

558 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

m3 38,28 643,50 24 633 643,50 24 633 –

559 132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 38,28 175,20 6 707 175,20 6 707 –

560 132212102 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

m3 19,14 1 521,00 29 112 1 521,00 29 112 –

561 132212109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 19,14 175,50 3 359 175,50 3 359 –

231 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 do 100 m3

m3 161,4 653,01 105 396 653,01 105 396 –

232 132201209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 161,4 218,05 35 193 218,05 35 193 –

241 132212202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

m3 86,045 994,50 85 572 994,50 85 572 –

242 132212209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 86,045 175,50 15 101 175,50 15 101 –

235 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

m3 17,65 588,00 10 378 588,00 10 378 –

236 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 
všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

m2 285,0 242,90 69 227 242,90 69 227 –

237 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

m2 285,0 121,80 34 713 121,80 34 713 –

501 175101201 Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 
prohození sypaniny sítem

m3 8,804 897,50 7 902 897,50 7 902 –

502 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 11,128 565,85 6 297 749,00 8 335 2 038
503 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 6,48 538,20 3 488 724,00 4 692 1 204

1.3 Sadové úpravy 14 163 14 163 –
226 181301102 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 

1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 229,233 8,80 2 017 8,80 2 017 –

228 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 229,233 22,90 5 249 22,90 5 249 –

229 00572410 osivo směs travní parková kg 5,153 102,50 528 102,50 528 –
230 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 229,233 4,80 1 100 4,80 1 100 –
251 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 299,3 17,60 5 268 17,60 5 268 –

1.4 Zásypy - potrubí 66 967 70 595 3 628
290 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 14,563 1 380,90 20 110 1 630,00 23 738 3 628

291 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 209,416 152,70 31 978 152,70 31 978 –

293 175111109 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem

m3 52,354 284,20 14 879 284,20 14 879 –

1.5 Vrty pro TČ 1 289 715 1 580 250 290 535
562 R051 Vrty pro TČ vč vystrojení s tlakovým proinjektováním m 1 050,0 1 228,30 1 289 715 1 505,00 1 580 250 290 535

2 Zakládání 18 633 20 787,60 2 154,25
500 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm
m3 2,056 1 662,60 3 418 2 080,00 4 276 858

504 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 16/20

m3 4,772 3 188,40 15 215 3 460,00 16 511 1 296

3 Svislé a kompletní konstrukce 112 193 127 605 15 412
375 310231051 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami 

plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 0,5 1 754,70 877 2 450,00 1 225 348

700 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 
mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 

m2 36,806 1 248,10 45 938 1 370,00 50 424 4 487

201 311272311 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 
mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 

m2 13,359 1 714,00 22 897 1 960,00 26 184 3 286

506 311113222 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně 
výplně z betonu třídy C 16/20 barevných, tloušťky zdiva 200 mm

m2 11,0 1 868,50 20 554 2 080,00 22 880 2 327

507 311361221 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)

t 0,216 56 015,80 12 099 79 000,00 17 064 4 965

508 R045 Příplatek za seříznutí vrchní řady tvárnic ZB m 21,0 468,00 9 828 468,00 9 828 –

4 Vodorovné konstrukce 19 904 23 888 3 984
703 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C m3 0,855 3 556,60 3 041 3 830,00 3 275 234
701 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 6,844 447,13 3 060 500,00 3 422 362
702 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 6,844 100,90 691 102,00 698 8
704 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

t 0,099 55 038,84 5 449 74 900,00 7 415 1 966

514 430321515 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez 
výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

m3 0,7 4 159,67 2 912 4 500,00 3 150 238

515 430362021 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,07 50 958,31 3 567 66 100,00 4 627 1 060

516 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na 
terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 2,002 491,14 983 548,00 1 097 114
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517 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na 
terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 2,002 100,85 202 102,00 204 2

5 Komunikace pozemní 245 475 258 006 12 531

5.1 Zpevněné plochy - bourání 29 308 29 308 –
238 113106171 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva

m2 134,0 124,30 16 656 124,30 16 656 –

239 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

m 21,0 69,50 1 460 69,50 1 460 –

615 113107152 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 
m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, 
o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 95,0 36,00 3 420 36,00 3 420 –

240 113107153 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 
m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, 
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 134,0 58,00 7 772 58,00 7 772 –

5.2 Zpevněné plochy 216 167 228 698 12 531
245 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 

hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 337,172 87,00 29 334 87,00 29 334 –

246 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 21,0 295,00 6 195 295,00 6 195 –

247 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 22,05 161,70 3 565 194,00 4 278 712
253 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 85,1 252,36 21 476 252,36 21 476 –

254 59217018 obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm m 89,355 135,08 12 070 160,00 14 297 2 227
252 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl 100 mm

m2 49,52 125,08 6 194 133,00 6 586 392

244 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl 250 mm

m2 134,0 290,73 38 958 310,00 41 540 2 582

511 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl 300 mm

m2 31,0 350,47 10 865 373,00 11 563 698

512 596211110 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

m2 31,0 394,50 12 230 394,50 12 230 –

513 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 32,55 299,95 9 763 403,00 13 118 3 354
243 596212212 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 134,0 335,40 44 944 335,40 44 944 –

255 596841220 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 
komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného 
materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 
mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 24,76 438,92 10 868 438,92 10 868 –

256 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 25,998 373,34 9 706 472,00 12 271 2 565

61 Úprava povrchů vnitřních 202 813 202 813 –
494 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
m2 246,446 43,80 10 794 43,80 10 794 –

460 622143004 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s 

m 365,21 41,50 15 156 41,50 15 156 –

461 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 
mm/2 4 m

m 383,471 33,60 12 885 33,60 12 885 –

462 622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových 
s tkaninou

m 365,21 47,40 17 311 47,40 17 311 –

463 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 383,471 23,80 9 127 23,80 9 127 –
202 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 176,944 250,88 44 392 250,88 44 392 –

203 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 176,944 69,67 12 328 69,67 12 328 –

204 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

m2 176,944 158,85 28 108 158,85 28 108 –

479 615142012 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků

m2 3,619 211,70 766 211,70 766 –

621 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 257,804 201,50 51 948 201,50 51 948 –

62 Úprava povrchů vnějších 1 865 505 1 991 890 126 385
734 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 050,911 70,30 73 879 70,30 73 879 –
735 622325102 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 1 050,911 152,88 160 663 152,88 160 663 –

736 622135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, 
tloušťky do 2 mm stěn

m2 1 050,911 186,03 195 501 186,03 195 501 –

752 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

m2 1 050,911 228,15 239 765 228,15 239 765 –

493 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

m2 246,446 20,39 5 025 20,39 5 025 –

469 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

m 106,0 135,22 14 333 135,22 14 333 –

470 59051657 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 0,95/200cm m 111,3 112,75 12 549 146,00 16 250 3 701
471 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 

apod. lepených do tmelu
m 986,92 60,34 59 551 60,34 59 551 –

473 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 
mm/2 4 m

m 383,471 33,61 12 888 33,61 12 888 –

472 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 652,796 23,83 15 556 23,83 15 556 –
457 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 2 421,067 238,82 578 199 238,82 578 199 –

464 R043 Příplatek za zesílenou tkaninu, D+M m2 238,18 56,16 13 376 56,16 13 376 –
492 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 1 253,136 57,60 72 181 57,60 72 181 –

495 622531021 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 1 105,175 289,58 320 037 388,00 428 808 108 771

465 622381021 Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 50,378 289,58 14 588 388,00 19 547 4 958

331 621142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

m2 142,045 273,29 38 819 281,00 39 915 1 095

491 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů

m2 75,55 53,80 4 065 53,80 4 065 –

332 621531021 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů

m2 77,061 296,01 22 811 398,00 30 670 7 859

773 629999011 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při 
provádění styku dvou struktur na fasádě

m 250,0 46,87 11 718 46,87 11 718 –

63 Podlahy a podlahové konstrukce 236 820 246 851 10 031
546 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé 

hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm
m2 74,5 1 307,10 97 379 1 307,10 97 379 –

547 59246005 dlažba plošná betonová terasová reliéfní 40x40x4cm m2 75,99 512,67 38 958 600,00 45 594 6 636
526 631342122 Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. 

přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3
m3 7,376 4 761,90 35 124 5 100,00 37 618 2 494

527 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

m3 6,705 581,23 3 897 581,23 3 897 –

528 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 6,705 176,70 1 185 176,70 1 185 –

537 632453341 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 30 mm do 40 mm tř. C m2 74,5 579,60 43 180 579,60 43 180 –
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538 632481111 Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva 
černého

m2 74,5 71,70 5 342 83,80 6 243 901

539 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 149,0 19,41 2 892 19,41 2 892 –
540 634111115 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí 

páskou výšky 120 mm
m 66,0 104,30 6 884 104,30 6 884 –

541 634112123 Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem 
podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm

m 66,0 29,99 1 979 29,99 1 979 –

64 Osazování výplní otvorů 5 735 730 6 379 189 643 459

9.1 Výplně otvorů fasádní plastové 3 868 669 4 309 456 440 787
346 R035 OK/01 kus 3,0 4 672,50 14 018 5 928,00 17 784 3 767
349 R035b OK/04 kus 1,0 48 276,60 48 277 43 313,00 43 313 - 4 964
350 R035c OK/05 kus 8,0 71 347,00 570 776 73 578,00 588 624 17 848
351 R035d OK/06 kus 1,0 42 107,00 42 107 42 399,00 42 399 292
353 R035f OK/08 kus 1,0 7 135,00 7 135 9 875,00 9 875 2 740
355 R035h OK/013 kus 1,0 4 166,00 4 166 5 399,00 5 399 1 233
357 R035j OK/015 kus 1,0 23 189,00 23 189 26 497,00 26 497 3 308
358 R035k OK/016 kus 1,0 19 704,00 19 704 30 145,00 30 145 10 441
359 R035l OK/017 kus 1,0 7 550,00 7 550 8 886,00 8 886 1 336
360 R035m OK/018 kus 2,0 16 236,00 32 472 20 346,00 40 692 8 220
361 R035n OK/019 kus 1,0 51 181,00 51 181 51 187,00 51 187 6
362 R035o OK/021 kus 1,0 45 827,00 45 827 94 849,00 94 849 49 022
363 R035p OK/022 kus 1,0 140 705,00 140 705 152 751,00 152 751 12 046
364 R035q OK/023 kus 1,0 82 927,00 82 927 145 235,00 145 235 62 308
365 R035r OK/024 kus 2,0 23 747,50 47 495 23 497,00 46 994 - 501
366 R035s OK/025 kus 1,0 164 280,00 164 280 228 537,00 228 537 64 257
367 R035t OK/026 kus 1,0 82 885,00 82 885 90 691,00 90 691 7 806
368 R035u OK/027 kus 1,0 83 858,00 83 858 87 904,00 87 904 4 046
376 R035v OK/028 kus 1,0 135 030,00 135 030 148 965,00 148 965 13 935
377 R035w OK/029 kus 3,0 32 149,00 96 447 32 437,00 97 311 864
379 R035y OK/031 kus 1,0 55 455,00 55 455 55 510,00 55 510 55
380 R035z OK/032 kus 1,0 37 142,00 37 142 69 055,00 69 055 31 913
381 R036 OK/033 kus 1,0 134 647,00 134 647 143 724,00 143 724 9 077
382 R036a OK/034 kus 3,0 122 897,00 368 691 132 155,00 396 465 27 774
383 R036b OK/036 kus 1,0 86 547,00 86 547 125 498,00 125 498 38 951
384 R036c OK/037 kus 3,0 45 721,00 137 163 45 710,00 137 130 - 33
385 R036d OK/038 kus 1,0 23 284,00 23 284 23 053,00 23 053 - 231
386 R036e OK/039 kus 6,0 65 691,00 394 146 69 215,00 415 290 21 144
387 R036f OK/040 kus 1,0 23 286,00 23 286 23 053,00 23 053 - 233
388 R036g OK/041 kus 1,0 86 327,00 86 327 79 688,00 79 688 - 6 639
389 R036h OK/042 kus 1,0 27 985,00 27 985 27 886,00 27 886 - 99
390 R036i OK/043 kus 1,0 11 678,00 11 678 13 520,00 13 520 1 842
391 R036j OK/044 kus 1,0 8 504,00 8 504 12 124,00 12 124 3 620
392 R036k OK/045 kus 1,0 29 952,00 29 952 32 935,00 32 935 2 983
394 R036m OK/047 kus 1,0 32 264,00 32 264 61 562,00 61 562 29 298
396 R036o OK/049 kus 1,0 6 272,00 6 272 7 468,00 7 468 1 196
397 R036p OK/050 kus 1,0 22 821,00 22 821 22 612,00 22 612 - 209
677 R063a Příplatek za uzamykatelnou kliku okenního křídla, D+M kus 94,0 295,00 27 730 300,00 28 200 470
343 R034 Montáž výplní otvorů s plastovým rámem m 520,0 226,00 117 520 226,00 117 520 –
756 R034c Úprava spáry pro výplně otvorů s plastovým rámem, D+M m 460,0 438,00 201 480 445,00 204 700 3 220
649 R063 Dálkový ovladač pro žaluzie, D+M kus 33,0 760,50 25 097 765,00 25 245 149
786 R063b Elektromotor pohonu žaluzií, D+M kus 109,0 2 850,00 310 650 3 020,00 329 180 18 530

9.1 Výplně otvorů fasádní hliníkové 1 793 883 1 988 431 194 548
347 R035a OK/03 kus 1,0 199 861,00 199 861 221 845,00 221 845 21 984
352 R035e OK/07 kus 2,0 203 225,00 406 450 225 580,00 451 160 44 710
354 R035g OK/09a kus 2,0 98 480,00 196 960 109 313,00 218 626 21 666
755 R035g1 OK/09b kus 1,0 100 422,00 100 422 111 468,00 111 468 11 046
356 R035i OK/014 kus 1,0 102 427,00 102 427 113 694,00 113 694 11 267
378 R035x OK/030 kus 1,0 141 010,00 141 010 156 521,00 156 521 15 511
393 R036l OK/046 kus 1,0 91 116,00 91 116 101 139,00 101 139 10 023
395 R036n OK/048 kus 2,0 194 931,00 389 862 216 373,00 432 746 42 884
398 R036q OK/051 kus 1,0 109 996,00 109 996 122 096,00 122 096 12 100
344 R034a Montáž výplní otvorů s hliníkovým rámem m 71,42 346,00 24 711 367,00 26 211 1 500
757 R034d Úprava spáry pro výplně otvorů s hliníkovým rámem, D+M m 71,42 435,00 31 068 461,00 32 925 1 857

9.1 Dveře vnitřní 30 473 38 597 8 124
697 R065 DV 01 -dveře vnitřní s nadsvětlíkem vč ocel. zárubně, D+M kus 1,0 8 243,00 8 243 10 125,00 10 125 1 882
698 R065a DV 02 -dveře vnitřní vč ocel. zárubně, D+M kus 1,0 7 605,00 7 605 9 840,00 9 840 2 235
699 R065b DV 03 -dveře vnitřní vč ocel. zárubně, s požární odolností, D+M kus 1,0 14 625,00 14 625 18 632,00 18 632 4 007

9.1 Výplně - přesun hmot 42 705 42 705 –
348 R034b Přesun hmot pro výplně otvorů kpl 1,0 42 705,00 42 705 42 705,00 42 705 –

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 687 909 706 368 18 460

9.1 Svislé konstrukce 42 897 51 074 8 178
476 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,264 10 223,39 2 699 10 223,39 2 699 –

477 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,264 39 141,00 10 333 63 700,00 16 817 6 484
478 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 

maltu, výška stojiny do 200 mm
m2 2,324 784,50 1 823 784,50 1 823 –

196 310278842 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

m3 1,12 6 353,40 7 116 6 353,40 7 116 –

197 310279842 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

m3 0,999 6 086,45 6 080 6 086,45 6 080 –

199 346272266 Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

m2 8,755 1 289,90 11 293 1 430,00 12 520 1 227

200 346272246 Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm

m2 4,148 856,30 3 552 969,00 4 019 467

9.2 Betonové mazaniny 59 073 69 355 10 282
259 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 120 do 240 mm tř. C 16/20
m3 7,376 3 989,30 29 425 4 300,00 31 717 2 292

260 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,528 50 966,90 26 911 66 100,00 34 901 7 990
261 631319197 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm
m3 1,8 80,60 145 80,60 145 –

262 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

m3 6,705 290,90 1 950 290,90 1 950 –

263 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,395 367,20 512 367,20 512 –
264 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,395 93,10 130 93,10 130 –

9.3 Bourání 380 085 380 085 –
223 961031411 Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou m3 9,5 1 134,60 10 779 1 134,60 10 779 –
209 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2
m3 11,097 3 374,60 37 448 3 374,60 37 448 –

210 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin 
betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3 11,097 1 872,72 20 782 1 872,72 20 782 –

257 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

m3 0,563 3 518,15 1 981 3 518,15 1 981 –

258 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin 
betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

m3 0,563 1 562,80 880 1 562,80 880 –

215 965081423 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s 
jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 
mm, plochy přes 1 m2

m2 75,61 78,36 5 925 78,36 5 925 –

218 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

m3 5,0 640,10 3 201 640,10 3 201 –

221 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

m3 2,475 426,68 1 056 426,68 1 056 –

275 966003810 Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 
4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a 
dřevěnými sloupky z prken a latí

m 20,0 101,80 2 036 101,80 2 036 –

335 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

m 323,4 114,43 37 007 114,43 37 007 –

369 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
50 do 100 mm

m 10,0 272,50 2 725 272,50 2 725 –
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370 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
100 do 150 mm

m 10,0 404,50 4 045 404,50 4 045 –

616 978021241 Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 30 % m2 63,71 100,85 6 425 100,85 6 425 –
617 611335402 Oprava cementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 

mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 63,71 227,40 14 488 227,40 14 488 –

724 622325107 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%

m2 7,12 314,56 2 240 314,56 2 240 –

662 612325423 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 60,5 333,42 20 172 333,42 20 172 –

276 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky 
do 1 6 m

m 31,0 70,83 2 196 70,83 2 196 –

198 973031325 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 24,0 299,45 7 187 299,45 7 187 –

225 978036151 Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 30 do 40 %

m2 130,5 57,80 7 543 57,80 7 543 –

224 978036171 Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 50 do 65 %

m2 95,0 96,60 9 177 96,60 9 177 –

97 R016 Odstranění betonových květníků kus 2,0 1 111,50 2 223 1 111,50 2 223 –
99 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 0,08 1 639,60 131 1 639,60 131 –
16 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 

bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
m3 1,125 5 348,60 6 017 5 348,60 6 017 –

18 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 10,437 6 236,60 65 091 6 236,60 65 091 –
96 962032240 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3
m3 1,535 1 709,30 2 624 1 709,30 2 624 –

20 962032241 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 13,65 944,80 12 897 944,80 12 897 –

219 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,626 9 315,72 5 832 9 315,72 5 832 –
22 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,137 3 477,15 476 3 477,15 476 –
68 967031733 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 

pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 14,79 408,56 6 043 408,56 6 043 –

51 761661803 Demontáž sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 0,60 
do 1 00 m

kus 3,0 207,98 624 207,98 624 –

41 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, 
stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 

m2 6,767 271,53 1 837 271,53 1 837 –

42 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, 
stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 

m2 21,788 182,59 3 978 182,59 3 978 –

43 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, 
stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 

m2 105,256 148,56 15 637 148,56 15 637 –

44 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, 
stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy 

m2 154,118 126,60 19 511 126,60 19 511 –

63 968072866 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, 
stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích z vlnitého plechu, 
plochy přes 2 m2

m2 4,32 70,10 303 70,10 303 –

45 R001 Příplatek za demontáž výplní otvorů vč. rámu z jiných materiálů 
(kov plast)

kpl 1,0 21 060,00 21 060 21 060,00 21 060 –

46 R002 Příplatek za provádění demontáže výplní otvorů na etapy kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –
60 R003 Vysekání rýh pro kabely vedené po fasádě, jejich uložení a zajištění 

zatřením fasádním lepidlem po 0,5 m
hod 16,0 351,00 5 616 351,00 5 616 –

195 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z 
cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,426 2 248,00 3 206 2 248,00 3 206 –

34 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z 
cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,26 1 399,50 1 763 1 399,50 1 763 –

710 971038141 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z 
cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 3,0 43,01 129 43,01 129 –

709 971052241 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 
mm

kus 4,0 486,79 1 947 486,79 1 947 –

9.4 Ostatní konstrukce a práce 93 904 93 904 –
581 953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
kus 10,0 91,60 916 91,60 916 –

583 953965117 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické 
kotvy, velikost M 10, délka 290 mm

kus 10,0 58,60 586 58,60 586 –

298 953961214 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 228,0 138,95 31 681 138,95 31 681 –

407 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické 
kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

kus 228,0 129,80 29 594 129,80 29 594 –

325 953961216 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm

kus 24,0 443,66 10 648 443,66 10 648 –

408 953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické 
kotvy, velikost M 24, délka 290 mm

kus 24,0 307,30 7 375 307,30 7 375 –

278 R029 Demontáž plynového kotle a ohřívače TUV hod 12,0 468,00 5 616 468,00 5 616 –
279 R030 Demontáž venkovních nadzemních rozvodů plynu a rozvodů v 

technické místnosti
hod 16,0 468,00 7 488 468,00 7 488 –

9.5 Demontáže + zpětné montáže, doplňky 16 146 16 146 –
277 R028 Zpětná montáž dřevěného oplocení m 20,0 292,50 5 850 292,50 5 850 –
65 R005 Demontáž a zpětná montáž dvoukřídlých dřevěných vrátek kus 2,0 994,50 1 989 994,50 1 989 –
67 R007 Demontáž a instalace nového kulového zahradního kohoutu 

užitkové vody na fasádě s koncovkou pro připojení zahradní hadice 
kus 1,0 936,00 936 936,00 936 –

87 R014 Kryty a mřížky na fasádě-demontáž a montáž kpl 1,0 5 265,00 5 265 5 265,00 5 265 –
70 R009 Kryt a usazovací rám plastový pro nivelační bod, vč informativní kus 1,0 702,00 702 702,00 702 –
85 R013 Cedule nad hlavním vchodem-demontáž a zpětná montáž kpl 1,0 1 404,00 1 404 1 404,00 1 404 –

9.6 Zkoušky, čerpání vody, ochrana nopové fólie 14 889 14 889 –
442 R042 Ochranná a separační geotextilie před nopovou folií, 300g/m2, 

svislá poloha, D+M
m2 129,12 24,70 3 189 24,70 3 189 –

101 R017 Odtrhové zkoušky přídržnosti kontaktního zateplení kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –
273 R026 Čerpání vody z výkopů soubo 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –

9.7 Úklid 62 078 62 078 –
725 952901106 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken 

dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2
m2 492,892 54,30 26 764 54,30 26 764 –

726 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 
hladkých zametením

m2 1 267,99 3,75 4 755 3,75 4 755 –

728 952902041 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 
hladkých drhnutím s chemickými prostředky

m2 1 267,99 24,10 30 559 24,10 30 559 –

9.8 Provizorní opatření 18 837 18 837 –
271 R024 Provizorní bezbariérová rampa D+M, šíře 1,5m, sklon 1:16, 

oboustranné zábradlí, dřevěná konstrukce
soubo 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –

272 R025 Provizorní zaplachtování výkopů PE foliemi vč pomocných 
konstrukcí vč odstranění

soubo 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –

684 R064 Stěhování nábytku a jeho zakrývání plachtou, D+M kpl 48,0 234,00 11 232 234,00 11 232 –

997 Přesun sutě 1 087 074 1 107 026 19 952
280 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 

20 m

m 40,0 636,85 25 474 636,85 25 474 –

281 997013322 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3312

m 600,0 69,90 41 940 69,90 41 940 –

59 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 
12 do 15 m

t 299,672 1 685,60 505 127 1 685,60 505 127 –

38 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 299,672 267,50 80 162 324,00 97 094 16 931

39 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 1 198,688 11,68 14 001 14,20 17 021 3 021
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790 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 904

t 240,942 1 696,50 408 758 1 696,50 408 758 –

791 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 604

t 1,322 3 244,00 4 289 3 244,00 4 289 –

792 997223855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

t 17,878 409,60 7 323 409,60 7 323 –

998 Přesun hmot 416 223 416 223 –
345 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 

t 343,305 1 212,40 416 223 1 212,40 416 223 –

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 6 021 669 6 714 369 692 700

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 334 819 358 821 24 002

9.3 Izolace proti vodě - bourání 9 574 9 574 –
212 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 174,04 25,03 4 356 25,03 4 356 –
216 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 119,09 26,89 3 202 26,89 3 202 –
211 711491876 Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací m 80,3 25,10 2 016 25,10 2 016 –

9.8 Dodatečná izolace proti vodě 157 175 159 391 2 216
659 319202111 Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm
m 8,085 853,80 6 903 853,80 6 903 –

660 319202112 Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 
mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm

m 1,05 1 611,30 1 692 1 611,30 1 692 –

658 319202113 Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 
mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

m 42,63 2 185,60 93 172 2 185,60 93 172 –

661 319202115 Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 
mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

m 11,76 4 711,60 55 408 4 900,00 57 624 2 216

9.8 Izolace proti vodě - podlahy, terasy,spodní stavba 168 070 189 856 21 786
574 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na 

ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu
m2 5,94 278,60 1 655 278,60 1 655 –

575 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na 
ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu

m2 2,4 396,60 952 396,60 952 –

573 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 12,51 90,80 1 136 93,70 1 172 36
542 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího 

asfaltového pásu na ploše vodovné V
m2 74,5 60,75 4 526 60,75 4 526 –

544 711132111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího 
asfaltového pásu na ploše svislé S

m2 19,8 82,60 1 635 82,60 1 635 –

543 62851002 pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na různé 
povrchy

m2 108,445 147,45 15 990 147,45 15 990 –

438 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní na ploše svislé S z nopové fólie

m2 107,6 66,20 7 123 66,20 7 123 –

439 28323503 fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2,4 x 20 m m2 129,12 28,10 3 628 36,50 4 713 1 085
440 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi 

ostatní ukončení izolace provětrávací lištou
m 71,9 125,90 9 052 125,90 9 052 –

371 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

m2 153,5 14,90 2 287 14,90 2 287 –

434 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 158,95 28,60 4 546 28,60 4 546 –

435 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,141 51 586,40 7 274 82 300,00 11 604 4 331

373 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše vodorovné V

m2 159,44 119,90 19 117 119,90 19 117 –

374 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální 
jemnozrnný posyp tl 3mm

m2 5,175 153,30 793 189,00 978 185

436 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše svislé S

m2 200,95 137,90 27 711 137,90 27 711 –

437 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové 
rouno minerální jemnozrnný posyp

m2 236,328 166,20 39 278 189,00 44 666 5 388

545 R047 Příplatek za hydroizolační pás s požární odolností Broof t3 m2 113,16 33,90 3 836 129,00 14 598 10 762
441 R041 Vodotěsná úprava prostupu potrubí/kabelu hydroizolací, přes 5 do 

10 ti kusů, D+M
kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –

214 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 3 510,00 3 510 3 510,00 3 510 –
213 998711203 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 60 m

% 3,11 2 627,00 8 170 2 627,00 8 170 –

713 Izolace tepelné 3 352 904 3 809 914 457 010

9.3 Izolace tepelné - bourání 2 637 2 637 –
183 713110811 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, 

pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z 
vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

m2 45,3 36,50 1 653 36,50 1 653 –

217 713120851 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z 
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 40,0 24,60 984 24,60 984 –

9.3 Kontaktní zateplovací systém KZS 2 931 578 3 374 323 442 745
619 621211021 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 
do 120 mm

m2 63,71 741,78 47 259 1 000,00 63 710 16 451

620 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 64,984 286,65 18 628 330,00 21 445 2 817

713 621221031 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 24,8 766,35 19 005 1 150,00 28 520 9 515

714 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 150mm

m2 25,296 629,46 15 923 795,00 20 110 4 187

329 621221011 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 

m2 87,61 815,49 71 445 1 020,00 89 362 17 917

330 63151519 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 50mm

m2 64,066 209,43 13 417 262,00 16 785 3 368

712 63151520 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 60mm

m2 25,296 251,55 6 363 314,00 7 943 1 580

753 622221041 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 156,993 859,95 135 006 979,00 153 696 18 690

754 63151540 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 200mm

m2 160,133 838,69 134 302 986,00 157 891 23 589

762 622221011 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 850,2 815,49 693 330 822,00 698 864 5 535

764 63151520 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 60mm

m2 867,204 251,55 218 145 314,00 272 302 54 157

763 622221031 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 

m2 850,2 848,25 721 182 928,00 788 986 67 803

765 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 150mm

m2 867,204 629,46 545 870 795,00 689 427 143 557

443 622211031 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 
160 mm

m2 158,95 848,25 134 829 864,00 137 333 2 503

444 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 
160mm

m2 166,898 678,60 113 257 951,00 158 720 45 463

445 622251101 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou 
montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 

m2 158,95 22,33 3 549 47,10 7 487 3 937

Strana 5 z 13 Domov pod lípou



Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
DOMOV POD LÍPOU

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Jedn. cena

22-II

Cena

22-II

Cena

rozdíl

770 622251105 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou 
montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 
minerální vlny

m2 1 007,2 39,78 40 066 61,30 61 741 21 675

9.3 Tepelná izolace - střechy 355 309 369 574 14 265
533 713141135 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
bodově, jednovrstvá

m2 86,38 96,10 8 301 105,00 9 070 769

534 R046 Vakuově izolační panely, tl. 40 mm m2 84,462 2 574,00 217 405 2 574,00 217 405 –
567 28376360 deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm m2 5,94 111,50 662 152,00 903 241

306 713151111 Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

m2 66,495 53,78 3 576 70,80 4 708 1 132

307 63148157 deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ=0,035 tl 
160mm

m2 67,825 246,76 16 736 408,00 27 673 10 936

312 713151155 Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad 
krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm

m2 66,495 129,61 8 618 145,00 9 642 1 023

313 63140407 deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střech pochozích 
λ=0,038 tl 160mm

m2 67,825 1 035,46 70 230 1 035,46 70 230 –

308 R032 Příplatek za opevnění TI drátem přibitým ke spodní hraně krokví kpl 1,0 4 680,00 4 680 4 680,00 4 680 –

535 713191132 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a 
konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím 
fólií separační z PE

m2 74,5 11,20 834 13,40 998 164

536 59244080 fólie nedifúzní pro tříplášťové střechy - 1 m2 m2 81,95 296,10 24 265 296,10 24 265 –

9.3 Tepelná izolace - přípomoce, přesun 63 380 63 380 –
184 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 4 095,00 4 095 4 095,00 4 095 –
182 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

% 1,8 32 935,92 59 285 32 935,92 59 285 –

714 Akustická a protiotřesová opatření 43 556 57 928 14 372

9.3 Izolace akustické - terasy, podlahy 43 556 57 928 14 372
529 714451011 Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních 

zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně
m2 80,44 204,75 16 470 204,75 16 470 –

530 27342002 deska pryžovámikroporézní tl 3mm m2 84,462 294,84 24 903 465,00 39 275 14 372
532 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –
531 998714203 Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 428,21 428 428,21 428 –

762 Konstrukce tesařské 458 346 518 280 59 934

9.3 Konstrukce tesařské - bourání 59 580 59 580 –
177 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 

hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
m 117,2 117,00 13 712 117,00 13 712 –

176 762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 77,71 146,25 11 365 146,25 11 365 –

167 762341831 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)

m2 78,997 140,40 11 091 140,40 11 091 –

299 762342812 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se 
všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 
cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 66,495 76,10 5 060 76,10 5 060 –

165 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z 
hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

m2 72,92 146,30 10 668 146,30 10 668 –

178 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z 
hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou

m2 45,3 169,60 7 683 169,60 7 683 –

9.3 Konstrukce tesařské - střecha 363 666 407 300 43 634
326 762420012 Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových 

desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm
m2 62,81 661,25 41 533 661,25 41 533 –

327 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 62,81 58,50 3 674 58,50 3 674 –

333 762429001 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu m 62,81 661,05 41 521 661,05 41 521 –
334 59030045 profil stěnový CW 50 m 65,322 41,16 2 689 62,80 4 102 1 414
309 762341275 Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku

m2 102,735 175,50 18 030 175,50 18 030 –

310 60726280 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 25mm m2 113,009 544,05 61 483 544,05 61 483 –
311 R033 Příplatek za desku OSB tl přes 25 do 32 mm m2 85,729 146,25 12 538 146,25 12 538 –
295 762332134 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 71,587 175,50 12 564 216,00 15 463 2 899

157 60512011 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 m3 3,1 11 115,00 34 457 16 500,00 51 150 16 694
297 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 22,9 146,00 3 343 146,00 3 343 –

296 762332131 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 
řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

m 183,1 117,00 21 423 126,00 23 071 1 648

153 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 m3 1,691 11 115,00 18 795 16 500,00 27 902 9 106
149 762342214 Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 

60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
m2 77,935 146,25 11 398 146,25 11 398 –

300 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 101,387 29,25 2 966 66,00 6 692 3 726
150 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 1,249 10 530,00 13 152 15 000,00 18 735 5 583
158 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 

konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 5,926 760,50 4 507 780,00 4 622 116

711 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 2,825 760,50 2 148 1 500,00 4 238 2 089

160 762082120 Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a 
ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 
160 cm2

kus 24,0 585,00 14 040 600,00 14 400 360

602 R061 Doplnění krokví v přesahu hlavní střechy příložkami, D+M kus 106,0 409,50 43 407 409,50 43 407 –

9.3 Střecha - provizoria, přípomoce, přesun 35 100 51 400 16 300
274 R027 Provizorní zaplachtování tesařských konstrukcí soubo 1,0 11 700,00 11 700 28 000,00 28 000 16 300
164 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –
163 998762203 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 17 550,00 17 550 17 550,00 17 550 –

763 Konstrukce suché výstavby - sádrokartony 62 763 76 557 13 793
303 763131341 Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce 

dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

m2 44,5 807,30 35 925 1 110,00 49 395 13 470

304 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

m2 44,5 23,40 1 041 23,40 1 041 –

305 28329336 fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m2 48,95 35,53 1 739 40,90 2 002 263
412 763164366 Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně 

ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, 
opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm

m2 14,243 1 462,50 20 830 1 462,50 20 830 –

413 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 12,74 67,37 858 72,10 919 60

302 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –
301 998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 614,25 614 614,25 614 –
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764 Konstrukce klempířské 446 975 479 199 32 224

9.3 Konstrukce klempířské - bourání 27 237 27 237 –
186 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
m 32,0 58,50 1 872 58,50 1 872 –

54 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 125,485 40,95 5 139 40,95 5 139 –
185 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 54,6 58,50 3 194 58,50 3 194 –
55 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 135,9 58,50 7 950 58,50 7 950 –
53 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v 

krytině skládané
m 135,9 40,95 5 565 40,95 5 565 –

56 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 120,25 29,25 3 517 29,25 3 517 –

9.3 Konstrukce klempířské - nové 419 738 451 962 32 224
629 764212662 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm
m 22,05 263,15 5 802 263,15 5 802 –

632 764212663 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

m 123,06 280,30 34 494 280,30 34 494 –

630 764214611 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 3,98 994,50 3 958 994,50 3 958 –

641 764215603 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 250 mm

m 2,1 409,50 860 522,00 1 096 236

640 764215605 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm

m 2,1 608,40 1 278 726,00 1 525 247

642 764215606 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm

m 4,3 643,50 2 767 750,00 3 225 458

628 764215609 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 800 mm

m 38,64 1 111,50 42 948 1 111,50 42 948 –

626 764216644 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 120,803 661,05 79 857 717,00 86 616 6 759

643 R062 Příplatek za provedení parapetu v oblouku pro rš 330-400 mm, m 3,444 526,50 1 813 540,00 1 860 46
631 764311613 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 

nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
250 mm

m 72,2 380,25 27 454 390,00 28 158 704

633 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

m 13,65 643,50 8 784 660,00 9 009 225

634 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 121,905 760,50 92 709 860,00 104 838 12 130

635 764511621 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm

kus 7,0 655,20 4 586 675,00 4 725 139

636 764511622 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

kus 15,0 655,20 9 828 675,00 10 125 297

638 764511642 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/100 mm

kus 9,0 310,25 2 792 320,00 2 880 88

639 764518621 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm

m 115,29 760,50 87 678 855,00 98 573 10 895

420 R040 Oplechování komínu opláštění VZT potrubí z lakovaného pozink. 
plechu D+M

kus 1,0 3 334,50 3 335 3 334,50 3 335 –

142 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 4 095,00 4 095 4 095,00 4 095 –
58 998764203 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 4 700,00 4 700 4 700,00 4 700 –

765 Krytina skládaná 265 896 281 189 15 294

9.3 Krytina skládaná - bourání 26 106 26 106 –
599 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 68,88 263,25 18 133 263,25 18 133 –
601 765131841 Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za 

sklon přes 30° demontáže krytiny
m2 68,88 99,45 6 850 99,45 6 850 –

600 765131821 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° 
hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti

m 9,6 117,00 1 123 117,00 1 123 –

9.3 Krytina skládaná - nová 239 790 255 083 15 294
318 765133001 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí 

sklonu do 30° s povrchem hladkým
m2 146,815 947,70 139 137 947,70 139 137 –

598 765133093 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za 
sklon přes 30°, na bednění

m2 68,88 117,00 8 059 117,00 8 059 –

319 765133011 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí 
jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým

m 116,8 175,50 20 498 294,00 34 339 13 841

320 765133029 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáčů s 
vloženým větracím pásem

m 22,541 765,15 17 247 785,00 17 695 447

323 765135041 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků 
protisněhových

kus 120,0 40,95 4 914 40,95 4 914 –

324 59161158 hák protisněhový 400 mm barevný,pro vláknocementové krytiny kus 120,0 49,14 5 897 51,00 6 120 223
314 765191001 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° 

lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
m2 77,935 140,40 10 942 145,00 11 301 359

315 28329282 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m2 85,729 99,45 8 526 102,00 8 744 219
414 R037 Úprava přesahu střechy v místě opláštění VZT potrubí, D+M kus 1,0 4 095,00 4 095 4 300,00 4 300 205
316 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 3 510,00 3 510 3 510,00 3 510 –
317 998765203 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

% 1,0 16 965,00 16 965 16 965,00 16 965 –

766 Konstrukce truhlářské 83 716 88 785 5 069

9.3 Konstrukce truhlářské - bourání 7 097 7 097 –
92 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 

300 mm délky do 1m
kus 12,0 49,29 591 49,29 591 –

91 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm délky přes 1m

kus 9,0 79,67 717 79,67 717 –

95 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm délky do 1m

kus 10,0 41,37 414 41,37 414 –

93 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm délky přes 1m

kus 41,0 59,74 2 449 59,74 2 449 –

103 R018 Příplatek za demontáž; odstranění parapetů z jiných materiálů 
(keramika )

kpl 1,0 2 925,00 2 925 2 925,00 2 925 –

9.3 Konstrukce truhlářské - parapety, přípomoce, přesun 76 620 81 688 5 069
128 766694121 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 

dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
kus 8,0 125,00 1 000 125,00 1 000 –

139 766694122 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 
1600 mm

kus 9,0 145,00 1 305 145,00 1 305 –

129 766694123 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 
2600 mm

kus 16,0 189,00 3 024 189,00 3 024 –

143 766694124 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 

kus 2,0 256,00 512 256,00 512 –

127 61144403 parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm m 32,235 358,00 11 540 420,00 13 539 1 999
144 61144404 parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm m 18,48 425,00 7 854 498,00 9 203 1 349
145 61144405 parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm m 2,825 485,00 1 370 569,00 1 607 237
130 61144406 parapet plastový vnitřní - komůrkový 60 x 2 x 100 cm m 12,159 576,00 7 004 675,00 8 207 1 204
109 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 35,0 45,00 1 575 53,00 1 855 280
94 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 40 950,00 40 950 40 950,00 40 950 –
90 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 485,96 486 485,96 486 –

767 Konstrukce zámečnické 506 735 546 301 39 566

9.3 Konstrukce zámečnické - bourání 40 451 40 451 –
74 767161850 Demontáž zábradlí madel rovných m 20,5 181,24 3 715 181,24 3 715 –
52 767161851 Demontáž zábradlí madel schodišťových m 1,25 235,01 294 235,01 294 –
50 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 9,709 188,21 1 827 188,21 1 827 –
47 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 

zábradlí do 20 kg
m 24,9 306,71 7 637 306,71 7 637 –
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81 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

kg 4,0 28,38 114 28,38 114 –

166 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 19,954 138,61 2 766 138,61 2 766 –
100 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 

jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg
kg 80,0 19,37 1 550 19,37 1 550 –

64 767812853 Demontáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 5 000 mm kus 1,0 3 656,65 3 657 3 656,65 3 657 –
102 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 

jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
kg 344,931 54,77 18 892 54,77 18 892 –

9.3 Konstrukce zámečnické - zpětná montáž 24 214 24 214 –
336 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

přes 20 do 50 kg
kg 344,931 70,20 24 214 70,20 24 214 –

9.3 Konstrukce zámečnické - nové 324 974 364 540 39 566
576 767161117 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do 

zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
m 28,11 4 036,50 113 466 4 036,50 113 466 –

584 767165114 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů 
svařováním

m 40,8 333,36 13 601 333,36 13 601 –

577 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm m 113,306 213,79 24 224 333,00 37 731 13 507
578 14550248 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm t 0,459 64 669,09 29 683 64 669,09 29 683 –
597 14550228 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3mm t 0,022 64 669,09 1 423 64 669,09 1 423 –
579 13010014 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 16mm t 0,334 40 311,82 13 464 57 700,00 19 272 5 808
580 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,02 54 777,27 1 096 58 300,00 1 166 70

587 R058 Řetěz A8 polodlouhý s karabinkou pro odepnutí, D+M m 2,9 994,50 2 884 1 380,00 4 002 1 118

410 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
přes 10 do 20 kg

kg 138,125 99,45 13 737 99,45 13 737 –

411 14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm t 0,141 64 669,09 9 118 64 669,09 9 118 –
83 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg

kg 9,46 151,28 1 431 151,28 1 431 –

409 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,005 54 777,27 274 58 300,00 292 18
84 R012 Držák vlajky fasádní jednoramenný kus 2,0 2 925,00 5 850 3 680,00 7 360 1 510

339 R011.1 Pozinkování ocelových konstrukcí mimo spojovacího materiálu kg 1 196,211 40,95 48 985 52,30 62 562 13 577

522 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného 
nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

m 14,4 104,57 1 506 104,57 1 506 –

523 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 15,12 345,68 5 227 394,00 5 957 731
520 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 4,433 67,22 298 67,22 298 –
521 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 4,655 5 126,73 23 865 5 820,00 27 092 3 227

86 767812613 Montáž markýz fasádních, šířky přes 3 500 do 5 000 mm kus 1,0 7 238,94 7 239 7 238,94 7 239 –
588 R059 Stříška 1,4x3,21 m, D+M kus 1,0 7 605,00 7 605 7 605,00 7 605 –

9.3 Záchytný systém 25 613 25 613 –
82 767881132 Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo 

v systému s poddajným kotvícím vedením na šikmé střechy (přes 
15 °) se střešní krytinou drážkovanou

kus 3,0 1 712,64 5 138 1 712,64 5 138 –

71 R010 Kotevní bod záchytného systému dl. 600 mm kus 3,0 4 095,00 12 285 4 095,00 12 285 –
72 R011 Revize záchytného systému kpl 1,0 8 190,00 8 190 8 190,00 8 190 –

9.3 Anglické dvorky 63 520 63 520 –
589 R060 Anglický dvorek plastový 1250 x 1000 x 600 mm, D+M kus 3,0 10 132,00 30 396 10 132,00 30 396 –
590 R060a Příslušenství AD-pochozí ocelový pozinkovaný rošt tahokov, D+M kus 3,0 6 353,10 19 059 6 353,10 19 059 –
591 R060b Příslušenství AD-zesilovací rám ocelový pozinkovaný, D+M kus 3,0 3 042,00 9 126 3 042,00 9 126 –
592 R060c Příslušenství AD-kotvící sada, D+M kus 3,0 526,40 1 579 526,40 1 579 –
593 R060d Příslušenství AD-Odvodnění...odvodňovací přípojka DN70, D+M kus 3,0 111,15 333 111,15 333 –
594 R060e Příslušenství AD-Odvodnění...protizápachový uzávěr, D+M kus 3,0 482,04 1 446 482,04 1 446 –
595 R060f Příslušenství AD-Odvodnění...přechodový kus DN100/70, D+M kus 3,0 526,50 1 580 526,50 1 580 –

9.3 Přípomoce, přesun 27 963 27 963 –
140 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –
49 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 22 113,00 22 113 22 113,00 22 113 –

771 Podlahy z dlaždic 308 875 334 275 25 400

9.3 Podlahy z dlaždic - bourání 2 865 2 865 –
721 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 6,5 107,10 696 107,10 696 –
719 771273812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 

stupnic přes 250 do 350 mm
m 14,4 95,00 1 368 95,00 1 368 –

720 771273832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 
podstupnic do 250 mm

m 14,4 55,60 801 55,60 801 –

9.3 Podlahy z dlaždic - nové 181 905 207 305 25 400
722 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných výšky přes 90 do 120 mm
m 6,5 142,92 929 142,92 929 –

328 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním 
lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

m 62,35 139,90 8 723 139,90 8 723 –

267 771573131 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním 
lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo 
reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 74,429 877,50 65 311 877,50 65 311 –

723 771574131 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 
ks/ m2

m2 11,38 877,50 9 986 877,50 9 986 –

268 59761433 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro 
extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2

m2 101,963 950,89 96 956 1 200,00 122 356 25 400

9.3 Podlahy z dlaždic - izolace, vyrovnání, profily 102 902 102 902 –
270 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 86,459 29,25 2 529 29,25 2 529 –
568 771591217 Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou rohož lepená 

montáž
m2 5,94 184,06 1 093 184,06 1 093 –

569 63127001 tkanina sklovláknitá perlinková s protialkalickou úpravou pro ETICS 
162g/m2 velikost ok 3 5x3 5mm

m2 6,237 25,95 162 25,95 162 –

570 R043 Příplatek za zesílenou tkaninu, D+M m2 6,237 57,33 358 57,33 358 –

429 771591171 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý 
přechod (dlažba-koberec apod.)

m 2,4 134,60 323 134,60 323 –

430 59054103 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15 x 30mm m 2,64 286,65 757 286,65 757 –
518 771591172 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové 

hrany

m 18,0 140,40 2 527 140,40 2 527 –

519 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 
1000 mm)

m 19,8 274,95 5 444 274,95 5 444 –

269 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 
pevnosti 30 MPa

m2 68,489 526,60 36 066 526,60 36 066 –

524 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 
pevnosti 15 MPa

m2 80,44 526,60 42 360 526,60 42 360 –

525 771990191 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 
pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. 
pevnosti 15 MPa

m2 80,44 99,45 8 000 99,45 8 000 –

571 771990113 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 
pevnosti 40 MPa

m2 6,237 526,50 3 284 526,50 3 284 –

9.3 Podlahy z dlaždic - přípomoce, přesun 21 203 21 203 –
266 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 2 925,00 2 925 2 925,00 2 925 –
265 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

% 6,29 2 905,90 18 278 2 905,90 18 278 –
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781 Dokončovací práce - obklady 94 248 100 286 6 039

9.3 Obklady keramické - bourání 2 306 2 306 –
194 781483810 Demontáž obkladů z mozaikových lepenců keramických nebo 

skleněných lepených
m2 21,8 105,76 2 306 105,76 2 306 –

9.3 Obklady keramické - nové 79 072 85 111 6 039
422 781473113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 
do 19 ks/m2

m2 0,985 517,82 510 517,82 510 –

125 781544230 Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných 
lepených flexibilním lepidlem rámovkami, vel. 200 x 200 mm

m 25,8 877,50 22 640 877,50 22 640 –

123 781644250 Montáž obkladů parapetů z obkladaček hutných nebo polohutných 
lepených flexibilním lepidlem okapnice 300 x 200 mm

m 59,76 245,70 14 683 245,70 14 683 –

124 59761071 obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 m2 45,386 416,95 18 924 550,00 24 962 6 039
122 781495186 Ostatní prvky řezání obkladaček oblouku m 20,63 181,40 3 742 181,40 3 742 –

117 781493111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 
standardním lepidlem rohové

m 54,11 185,14 10 018 185,14 10 018 –

118 781493511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 
standardním lepidlem ukončovací

m 56,1 127,55 7 156 127,55 7 156 –

119 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 41,26 33,93 1 400 33,93 1 400 –

9.3 Obklady keramické - přípomoce, přesun 12 870 12 870 –
141 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 2 925,00 2 925 2 925,00 2 925 –
121 998781203 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

% 3,22 3 088,60 9 945 3 088,60 9 945 –

783 Dokončovací práce - nátěry 30 401 30 401 –
405 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

oprášení
m2 244,014 5,48 1 337 5,48 1 337 –

406 783213011 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, 
hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný 

m2 244,014 73,57 17 952 73,57 17 952 –

338 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s 
obroušením

m2 14,298 179,32 2 564 179,32 2 564 –

340 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

m2 59,662 133,47 7 963 133,47 7 963 –

337 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 585,00 585 585,00 585 –

784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 433 32 433 –
205 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 434,749 5,98 2 600 5,98 2 600 –
618 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 63,71 36,89 2 350 36,89 2 350 –

206 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 434,749 18,87 8 204 18,87 8 204 –

207 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, 
bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 434,749 43,00 18 694 43,00 18 694 –

208 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 585,00 585 585,00 585 –

T TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV 1 936 289 2 104 379 168 089

8 Trubní vedení 205 211 229 268 24 057
283 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 
m 60,5 226,70 13 715 257,00 15 549 1 833

284 877265211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100

kus 16,0 223,30 3 573 223,30 3 573 –

285 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 13,0 47,90 623 51,90 675 52
596 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 3,0 55,10 165 67,40 202 37
286 877265221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 100
kus 11,0 385,50 4 241 385,50 4 241 –

287 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 100/100/45° kus 11,0 140,40 1 544 140,40 1 544 –
282 895971111 Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění 

pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém 
objemu do 5 m3

soubo 4,0 39 780,00 159 120 44 350,00 177 400 18 280

566 R055 Sběrná jímka TČ prefabrikovaná, D+M kus 1,0 9 945,00 9 945 13 800,00 13 800 3 855
795 Rx01 Přechod potrubí PE DN63 ze 4 na 2 kus 7,0 1 755,00 12 285 1 755,00 12 285 –

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 245 81 292 1 047
553 721173735 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované dešťové DN 80 m 6,0 468,00 2 808 548,00 3 288 480
554 721173736 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované dešťové DN 100 m 3,0 526,00 1 578 715,00 2 145 567
552 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 

výpustek DN 70
kus 9,0 409,00 3 681 409,00 3 681 –

548 721233211 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s 
odtokem svislým DN 75

kus 2,0 3 334,50 6 669 3 334,50 6 669 –

549 721233212 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s 
odtokem svislým DN 110

kus 1,0 4 095,00 4 095 4 095,00 4 095 –

550 721233221 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s 
odtokem vodorovným DN 75/110

kus 2,0 4 095,00 8 190 4 095,00 8 190 –

555 R048 Příplatek za vyhřívání střešní vpusti kus 5,0 585,00 2 925 585,00 2 925 –
556 R049 Pojistný přepad kus 3,0 1 930,00 5 790 1 930,00 5 790 –
551 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus 13,0 2 164,50 28 139 2 164,50 28 139 –
187 721242803 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 13,0 409,50 5 324 409,50 5 324 –
189 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 4 095,00 4 095 4 095,00 4 095 –
188 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

% 1,0 6 951,50 6 952 6 951,50 6 952 –

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 106 948 108 034 1 086
747 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 

běžných DN 40
m 8,0 769,40 6 155 853,00 6 824 669

741 722231055 Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 6/4 kus 4,0 1 146,95 4 588 1 250,00 5 000 412
742 722234267 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 6/4 kus 1,0 724,69 725 730,00 730 5
744 722239105 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 6/4
kus 4,0 199,00 796 199,00 796 –

745 31942605 koleno závitové fitinky mosazné závit vnitří/vnější PN 10 6/4" x 6/4" kus 2,0 364,83 730 364,83 730 –
746 31942644 T-kus mosaz 6/4"x6/4"x6/4" kus 2,0 413,75 828 413,75 828 –
743 R066b Demontáž stávající ATS kus 1,0 7 020,00 7 020 7 020,00 7 020 –
748 R066c Demontáž potrubí a tvarovek při stávající ATS soubo 1,0 936,00 936 936,00 936 –
749 R066d Zkouška těsnosti vodovodu po montáži ATS a souvisejících prvků a 

potrubí
kpl 1,0 2 925,00 2 925 2 925,00 2 925 –

750 R066e Napojení na stávající vodovodní potrubí DN 40 kus 2,0 1 404,00 2 808 1 404,00 2 808 –
751 R066f Pomocný materiál, D+M kpl 1,0 2 340,00 2 340 2 340,00 2 340 –
737 R066 Automatická tlaková stanice, D+M kus 1,0 70 200,00 70 200 70 200,00 70 200 –
740 R066a Servoventil, D+M kus 1,0 4 095,00 4 095 4 095,00 4 095 –
738 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –
739 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

% 1,0 1 047,92 1 048 1 047,92 1 048 –

727 Zdravotechnika - požární ochrana 936 936 –
804 R074 Přenosný hasící přístroj, typ 113B, D+M kus 1,0 936,00 936 936,00 936 –

732 Ústřední vytápění - strojovny 904 637 1 045 931 141 295
800 Rx06 Náplň ekologického chladiva kpl 1,0 307 859,00 307 859 356 315,00 356 315 48 456
801 Rx07 Práce - náplň ekologického chladiva l 4 244,0 11,70 49 655 13,55 57 506 7 851
802 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 
m 4 200,0 99,61 418 362 115,00 483 000 64 638
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803 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 
32x3 0 dl 12m

m 350,0 140,40 49 140 162,50 56 875 7 735

793 871211141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 

m 279,0 266,76 74 426 309,00 86 211 11 785

794 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 
63x5 8 dl 12m

m 24,0 216,45 5 195 251,00 6 024 829

741 Elektroinstalace - silnoproud 622 336 622 336 –
61 R004 Demontáž venkovních svítidel kus 12,0 585,00 7 020 585,00 7 020 –
79 R004A Venkovní svítidla D+M kpl 1,0 80 730,00 80 730 80 730,00 80 730 –
66 R006 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč. provizorního 

zprovoznění během stavby a vyhotovení revize
kpl 1,0 40 950,00 40 950 40 950,00 40 950 –

222 R023 Připojení FV panelů na systém hromosvodu D+M soubo 1,0 14 040,00 14 040 14 040,00 14 040 –
294 R031 Zemnící pásek FeZn 30x4 mm, D+M m 145,0 128,70 18 662 128,70 18 662 –
69 R008 Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla kus 3,0 3 510,30 10 531 3 510,30 10 531 –
73 R012 Demontáž a instalace nových vypínačů venkovních svítidel kpl 1,0 11 115,00 11 115 11 115,00 11 115 –

557 R050 Termostat pro vyhřívané vpusti vč napájecího kabelu a kabelů k 
vpustím, D+M

kus 1,0 11 115,00 11 115 11 115,00 11 115 –

585 R056 Jistič B/16A, 1f, 230 V, 50 Hz, D+M kus 7,0 140,40 983 140,40 983 –
586 R057 Stykač 1f, 16A, 230 V, 50 Hz, D+M kus 1,0 526,60 527 526,60 527 –
645 741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 

plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
m 323,4 140,40 45 405 140,40 45 405 –

647 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 294,42 29,89 8 800 29,89 8 800 –
648 34111048 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 m 45,15 115,83 5 230 115,83 5 230 –
705 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo 
odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 43,0 111,15 4 779 111,15 4 779 –

706 34571523 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm kus 43,0 39,78 1 711 39,78 1 711 –
707 741130115 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 109,0 17,55 1 913 17,55 1 913 –
708 741130116 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 3x6 mm2 kus 2,0 17,55 35 17,55 35 –
787 R073 Fotovoltaický panel, D+M kus 20,0 6 312,00 126 240 6 312,00 126 240 –
788 R073a Podpěrná konstrukce, D+M kus 20,0 1 977,00 39 540 1 977,00 39 540 –
789 R073b Skříň měniče FTV, D+M kus 1,0 17 550,00 17 550 17 550,00 17 550 –
77 R7423 Stavební přípomoce kpl 1,0 8 775,00 8 775 8 775,00 8 775 –
75 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací 
přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,0 13 100,00 13 100 13 100,00 13 100 –

78 998741203 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

% 1,0 24 750,00 24 750 24 750,00 24 750 –

796 Rx02 Střídač pro FVE 5,5 kW s vnitřním chlazením 6,0-3 M ks 1,0 61 561,90 61 562 61 561,90 61 562 –
797 Rx03 Rozvaděč kpl 1,0 29 250,00 29 250 29 250,00 29 250 –
798 Rx04 Elektroinstalační materiál pro 20 ks panelů kpl 1,0 14 624,00 14 624 14 624,00 14 624 –
799 Rx05 Elektroinstalace pro 20 ks panelů ks 80,0 292,50 23 400 292,50 23 400 –

751 Vzduchotechnika 15 977 16 582 604
192 R021 Demontáž VZT potrubí vč. tvarovek-k opětovnému použití m 8,5 351,00 2 984 351,00 2 984 –
193 R021a Zpětná montáž VZT vč. tvarovek m 8,5 702,00 5 967 702,00 5 967 –
415 751514779 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 

potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
kus 1,0 470,02 470 470,02 470 –

418 R038 Protidešťová stříška na VZT potrubí, průměr 400 mm, nerezová kus 1,0 2 340,00 2 340 2 700,00 2 700 360
419 R039 Montáž protidešťové manžety kus 1,0 462,15 462 462,15 462 –
417 59884369 manžeta protidešťová, světlý průřez 40 cm - komínový systém kus 1,0 1 765,64 1 766 2 010,00 2 010 244
416 R015 Stavební přípomoce kpl 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –
191 998751202 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 60 m

% 1,0 234,00 234 234,00 234 –

N00 NEPOJMENOVANÉ PRÁCE 1 182 737 1 182 737 –
003 Lešení 951 472 951 472 –

691 949521112 Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s 
lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m

m 7,2 152,78 1 100 152,78 1 100 –

692 949521212 Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý 
další den použití podchodu k ceně -1112

m 1 080,0 46,59 50 317 46,59 50 317 –

693 949521812 Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s 
lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m

m 7,2 92,08 663 92,08 663 –

685 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken

m2 1 301,5 14,04 18 273 14,04 18 273 –

686 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití 
sítě k ceně -1111

m2 195 225,0 0,40 78 090 0,40 78 090 –

687 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken

m2 1 301,5 9,36 12 182 9,36 12 182 –

668 942311112 Montáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení 
výšky přes 10 do 25 m

m2 51,5 20,53 1 057 20,53 1 057 –

669 942311211 Montáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 7 725,0 1,15 8 884 1,15 8 884 –

670 942311812 Demontáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního 
lešení výšky přes 10 do 25 m

m2 51,5 12,55 646 12,55 646 –

672 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích dvoutyčového

m 557,0 20,74 11 552 20,74 11 552 –

674 944121222 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý 
další den použití zábradlí k ceně -1122

m 83 550,0 0,59 49 295 0,59 49 295 –

671 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 557,0 115,72 64 456 115,72 64 456 –

673 944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý 
další den použití zábradlí k ceně -1111

m 83 550,0 0,94 78 537 0,94 78 537 –

675 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 557,0 69,85 38 906 69,85 38 906 –

676 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích dvoutyčového

m 557,0 12,54 6 985 12,54 6 985 –

1 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 
do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 209,0 60,84 12 716 60,84 12 716 –

663 941221112 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 
do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 092,5 67,86 74 137 67,86 74 137 –

2 941221211 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 195 225,0 1,68 327 978 1,68 327 978 –

3 941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 
1,2 m, výšky do 10 m

m2 209,0 52,38 10 947 52,38 10 947 –

664 941221812 Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 
1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 092,5 45,30 49 490 45,30 49 490 –

4 949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

sada 15,0 760,50 11 408 760,50 11 408 –

5 949121213 Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1113

sada 675,0 35,61 24 037 35,61 24 037 –

6 949121813 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

sada 15,0 260,29 3 904 260,29 3 904 –

496 R044 Mobilní plošina hod 16,0 994,50 15 912 994,50 15 912 –

N01 Konstrukce s obsahem azbestu 231 264 231 264 –
172 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 59,043 936,00 55 264 936,00 55 264 –
173 765131821 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° 

hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti
m 6,555 936,00 6 135 936,00 6 135 –

174 R019 Osátí záklopu střechy pod šablonami m2 59,043 58,50 3 454 58,50 3 454 –
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175 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 1,08 3 510,00 3 791 3 510,00 3 791 –

170 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,08 7 020,00 7 582 7 020,00 7 582 –

171 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 4,32 11,68 50 11,68 50 –

168 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 605

t 1,08 3 042,00 3 285 3 042,00 3 285 –

650 R004.2 Příplatek za balení suti do obalových prostředků t 1,08 1 170,00 1 264 1 170,00 1 264 –
651 R005.4 Příplatek za chemickou stabilizaci materiálu s obsahem azbestu t 1,08 1 170,00 1 264 1 170,00 1 264 –
603 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 

vybavení staveniště
Soubo 1,0 2 340,00 2 340 2 340,00 2 340 –

604 032903000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 
vybavení staveniště

Soubo 1,0 4 095,00 4 095 4 095,00 4 095 –

605 039002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
zrušení zařízení staveniště

Soubo 1,0 585,00 585 585,00 585 –

606 R002.1 Kontrola plochy plachet a folií personálních dekontaminačních soubo 1,0 2 925,00 2 925 2 925,00 2 925 –
607 R003.1 Vyluxování ploch a konstrukcí kontrolovaného pásma (KP) před 

jeho demontáží
soubo 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –

608 R004.1 Vytvoření Kontrolovaného pásma Soubo 1,0 19 305,00 19 305 19 305,00 19 305 –
613 R005.2 Úvodní monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 Kus 1,0 11 700,00 11 700 11 700,00 11 700 –
614 R005.3 Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 Kus 3,0 11 700,00 35 100 11 700,00 35 100 –
609 R005.1 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 Kus 2,0 11 700,00 23 400 11 700,00 23 400 –
652 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,0 1 170,00 1 170 1 170,00 1 170 –
653 R009.1 Zřízení místnosti určené pro denní místnost pracovníků pracujících 

s azbestem mimo prostor KP

soubo 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –

654 R010 Vyčlenění sociálního zařízení pro pracovníky s azbestem mimo 
prostor KP

soubo 1,0 1 755,00 1 755 1 755,00 1 755 –

655 R012.1 Demontáž technických zařízení a odvoz technologie soubo 1,0 1 170,00 1 170 1 170,00 1 170 –
656 R013.1 Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA, filtrací H13 soubo 1,0 2 925,00 2 925 2 925,00 2 925 –
657 R014.1 Vybudování personální a materiálové dekontaminační komory, vč 

pozdější demontáže
soubo 1,0 29 250,00 29 250 29 250,00 29 250 –

612 045002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost 
kompletační a koordinační činnost

kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –

SO 01.2 NEUZNATELNÉ NÁKLADY 831 368 887 307 55 939

766 Konstrukce truhlářské - parapety 1 803 1 982 179
112 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 

cm délky do 1,6 m
kus 3,0 231,03 693 231,03 693 –

113 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 3,75 262,30 984 296,00 1 110 126
111 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,0 35,42 106 53,00 159 53
137 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

% 1,0 19,56 20 19,56 20 –

781 Dokončovací práce - obklady 45 591 50 361 4 770
131 781544230 Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných 

lepených flexibilním lepidlem rámovkami, vel. 200 x 200 mm
m 4,5 292,50 1 316 292,50 1 316 –

132 781644250 Montáž obkladů parapetů z obkladaček hutných nebo polohutných 
lepených flexibilním lepidlem okapnice 300 x 200 mm

m 3,75 292,50 1 097 292,50 1 097 –

423 781473113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 
do 19 ks/m2

m2 34,2 517,82 17 709 517,82 17 709 –

133 59761071 obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 m2 35,85 416,95 14 948 550,00 19 718 4 770
134 781493111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 

standardním lepidlem rohové
m 8,25 185,10 1 527 185,10 1 527 –

135 781493511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 
standardním lepidlem ukončovací

m 18,3 127,55 2 334 127,55 2 334 –

136 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 35,85 32,72 1 173 32,72 1 173 –
138 998781203 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

% 3,22 1 703,78 5 486 1 703,78 5 486 –

Výplně otvorů 177 057 190 555 13 498

9.1 Výplně otvorů fasádní plastové 40 909 44 982 4 073
400 R036s OK/053 kus 3,0 6 515,00 19 545 7 490,00 22 470 2 925
401 R036t OK/054 kus 1,0 6 756,00 6 756 7 750,00 7 750 994
758 R034c Úprava spáry pro výplně otvorů s plastovým rámem, D+M m 22,0 438,00 9 636 445,00 9 790 154
402 R034 Montáž výplní otvorů s plastovým rámem m 22,0 226,00 4 972 226,00 4 972 –

9.1 Výplně otvorů fasádní hliníkové 106 148 115 573 9 425
399 R036r OK/052 kus 1,0 102 165,00 102 165 111 350,00 111 350 9 185
759 R034d Úprava spáry pro výplně otvorů s hliníkovým rámem, D+M m 5,1 435,00 2 219 461,00 2 351 133
403 R034a Montáž výplní otvorů s hliníkovým rámem m 5,1 346,00 1 765 367,00 1 872 107

9.1 Výplně - přesun hmot 30 000 30 000 –
404 R034b Přesun hmot pro výplně otvorů kpl 1,0 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000 –

771 Podlahy z dlaždic 66 801 74 718 7 916
424 771573131 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním 

lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo 
reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 28,89 563,62 16 283 563,62 16 283 –

425 59761433 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro 
extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2

m2 31,779 950,89 30 218 1 200,00 38 135 7 916

426 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 28,89 32,79 947 32,79 947 –
427 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 

pevnosti 30 MPa

m2 28,89 526,30 15 205 526,30 15 205 –

428 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

% 6,26 662,64 4 148 662,64 4 148 –

784 Malby 4 896 4 896 –
431 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 48,52 5,98 290 5,98 290 –
432 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 48,52 18,87 916 18,87 916 –

433 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, 
bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 48,52 76,05 3 690 76,05 3 690 –

Kontaktní zateplovací systém KZS 445 960 472 234 26 274
446 622211031 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 
160 mm

m2 23,8 844,50 20 099 844,50 20 099 –

447 622251101 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou 
montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 

m2 23,8 42,96 1 022 42,96 1 022 –

448 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 
160mm

m2 24,99 678,60 16 958 951,00 23 765 6 807

760 622221041 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 18,8 954,71 17 949 954,71 17 949 –

761 63151540 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 200mm

m2 19,176 838,89 16 087 838,89 16 087 –

766 622221011 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 93,9 802,35 75 341 802,35 75 341 –

768 622221031 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 

m2 93,9 848,23 79 648 848,23 79 648 –

767 63151520 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 60mm

m2 95,778 251,55 24 093 314,00 30 074 5 981

769 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 
tl 150mm

m2 95,778 629,44 60 287 629,44 60 287 –

771 622251105 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou 
montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 
minerální vlny

m2 112,7 57,77 6 511 57,77 6 511 –
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Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
DOMOV POD LÍPOU

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Jedn. cena

22-II

Cena

22-II

Cena

rozdíl

466 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 295,005 238,82 70 453 238,82 70 453 –

467 R043 Příplatek za zesílenou tkaninu, D+M m2 45,492 57,33 2 608 57,33 2 608 –
468 622381021 Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 13,158 288,99 3 803 388,00 5 105 1 303

772 622531021 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 112,7 288,99 32 569 388,00 43 728 11 158

474 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

m 11,4 135,22 1 542 135,22 1 542 –

475 59051657 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 0,95/200cm m 11,97 112,75 1 350 146,00 1 748 398
487 622143004 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 

upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s 

m 30,1 41,38 1 246 41,38 1 246 –

488 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 
mm/2 4 m

m 63,21 33,61 2 124 33,61 2 124 –

489 622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových 
s tkaninou

m 73,0 47,41 3 461 47,41 3 461 –

490 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 108,255 23,83 2 580 23,83 2 580 –
497 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 45,021 57,60 2 593 57,60 2 593 –

498 622531021 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 6,321 288,99 1 827 388,00 2 453 626

499 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

m 28,2 60,34 1 702 60,34 1 702 –

732 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

m2 5,389 20,39 110 20,39 110 –

711 Izolace proti vodě 9 092 9 866 774
449 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

ostatní na ploše svislé S z nopové fólie
m2 10,9 66,19 721 66,20 722 0

450 28323503 fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2,4 x 20 m m2 13,08 28,08 367 36,50 477 110
456 R042 Ochranná a separační geotextilie před nopovou folií, 300g/m2, 

svislá poloha, D+M
m2 13,08 25,74 337 25,74 337 –

451 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi 
ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

m 10,9 125,87 1 372 125,90 1 372 0

452 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 16,35 25,58 418 25,58 418 –

453 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,007 51 586,36 361 82 300,00 576 215
454 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 

ploše svislé S
m2 16,35 137,97 2 256 137,97 2 256 –

455 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové 
rouno minerální jemnozrnný posyp

m2 19,62 166,14 3 260 189,00 3 708 449

Překlady - ocelové nosníky 5 934 8 229 2 295
480 615142012 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků
m2 5,67 211,70 1 200 231,00 1 310 109

482 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,089 10 223,39 910 10 223,39 910 –

483 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,089 39 141,82 3 484 63 700,00 5 669 2 186
481 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 

maltu, výška stojiny do 200 mm
m2 0,434 784,50 340 784,50 340 –

Úpravy povrchů vnitřní, vnější parapety 36 568 36 801 233
484 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 8,84 250,88 2 218 250,88 2 218 –

622 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 44,68 201,54 9 005 201,54 9 005 –

623 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 8,84 263,96 2 333 263,96 2 333 –

624 611321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí 
stropů rovných

m2 44,68 308,77 13 796 308,77 13 796 –

485 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 8,84 69,67 616 69,67 616 –

486 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

m2 8,84 158,85 1 404 158,85 1 404 –

644 764216644 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 10,5 662,85 6 960 685,00 7 193 233

731 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

m2 5,389 43,83 236 43,83 236 –

Lešení 25 222 25 222 –
665 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 
do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 47,25 63,62 3 006 63,62 3 006 –

666 941221211 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 2 835,0 2,32 6 577 2,32 6 577 –

667 941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 
1,2 m, výšky do 10 m

m2 47,25 42,35 2 001 42,35 2 001 –

678 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích dvoutyčového

m 27,0 20,74 560 20,74 560 –

679 944121222 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý 
další den použití zábradlí k ceně -1122

m 1 620,0 0,59 956 0,59 956 –

680 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 27,0 115,72 3 124 115,72 3 124 –

681 944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý 
další den použití zábradlí k ceně -1111

m 1 620,0 0,94 1 523 0,94 1 523 –

682 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 27,0 69,85 1 886 69,85 1 886 –

683 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích dvoutyčového

m 27,0 12,54 339 12,54 339 –

688 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken

m2 27,0 21,11 570 21,11 570 –

689 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití 
sítě k ceně -1111

m2 1 620,0 0,40 648 0,40 648 –

690 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken

m2 27,0 14,22 384 14,22 384 –

694 949521112 Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s 
lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m

m 1,2 152,78 183 152,78 183 –

695 949521212 Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý 
další den použití podchodu k ceně -1112

m 72,0 46,59 3 354 46,59 3 354 –

696 949521812 Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s 
lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m

m 1,2 92,08 110 92,08 110 –

Betonové podlahy 11 349 11 349 –
715 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
m3 1,82 4 227,61 7 694 4 227,61 7 694 –

716 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 1,82 1 163,66 2 118 1 163,66 2 118 –

717 631319202 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými 
vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3

m3 1,82 844,43 1 537 844,43 1 537 –

Úklid 1 095 1 095 –
729 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 

hladkých zametením
m2 28,89 3,75 108 3,75 108 –

730 952902041 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 
hladkých drhnutím s chemickými prostředky

m2 28,89 24,03 694 24,03 694 –

733 952901106 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken 
dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2

m2 5,389 54,33 293 54,33 293 –

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 398 530 398 530 –
Geodetické práce, průzkumy, dohledy 117 700 117 700 –
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DOMOV POD LÍPOU

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Jedn. cena

22-II

Cena

22-II

Cena

rozdíl

563 R052 Dohled hydrogeologa při vrtání pro TČ vč odběru vzorků, 
vyhotovení rozboru a záznamu. Vč konzultace s vrtmistrem

soubo 4,0 11 700,00 46 800 11 700,00 46 800 –

774 R052a Dohled geologa při zemních pracích vč dopravy hod 4,0 760,00 3 040 760,00 3 040 –
564 R053 Vytýčení průbehů inženýrských sítí na pozemku investora kpl 1,0 9 360,00 9 360 9 360,00 9 360 –
565 R054 Geodetické vytýčení nových objektů kpl 1,0 5 850,00 5 850 5 850,00 5 850 –
780 R070 Průzkumné práce kus 3,0 17 550,00 52 650 17 550,00 52 650 –

Zařízení staveniště 240 830 240 830 –
775 R067 Vybudování zařízení staveniště soubo 1,0 14 040,00 14 040 14 040,00 14 040 –
776 R067a Provoz zařízení staveniště soubo 1,0 157 950,00 157 950 157 950,00 157 950 –
777 R067b Odstranění zařízení staveniště soubo 1,0 14 040,00 14 040 14 040,00 14 040 –
779 R069 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , koordinátor 

bezpečnosti
soubo 1,0 29 250,00 29 250 29 250,00 29 250 –

783 R072 Propagace-cedule s potiskem vč. podpůrné konstrukce, D+M kus 1,0 5 000,00 5 000 5 000,00 5 000 –
784 R072a Demontáž cedule a podpůrné konstrukce kus 1,0 500,00 500 500,00 500 –
785 R72b Propagace-malá cedulka vč. kotevního materiálu, D+M kus 1,0 2 500,00 2 500 2 500,00 2 500 –
778 R068 Koordinační činnost soubo 1,0 17 550,00 17 550 17 550,00 17 550 –

Pojištění 40 000 40 000 –
782 R071 Pojištění dodavatele a pojištění díla soubo 1,0 40 000,00 40 000 40 000,00 40 000 –

Strana 13 z 13 Domov pod lípou



Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
I. - ZDROJ

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Jedn. cena

22-II

Cena celkem

22-II

Cena celkem

rozdíl

Tepelné čerpadlo 1 786 558 2 227 328 440 770

Tepelné čerpadlo 1 314 463 1 551 108 236 645

1 M 12650 Tepelné čerpadlo země/voda , 11,75 kW při B0/W35°C ks 1,000 181 350,00 181 350,00 221 247,00 221 247,00 39 897,00

2 M 15903 Tepelné čerpadlo země /voda 2x16,24 kW při  B0/W35 ks 1,000 434 304,00 434 304,00 503 793,00 503 793,00 69 489,00

3 M 15141 Akumulační nádrž  800 l bez izol., návarky dle PD ks 1,000 20 790,90 20 790,90 23 494,00 23 494,00 2 703,10

4 M 16339 Izolace akum.nádrže 800l ks 1,000 8 470,80 8 470,80 9 996,00 9 996,00 1 525,20

5 M 10365 Zásobník 1000 l, bez výměníků, vč.izolace ks 1,000 72 306,00 72 306,00 84 599,00 84 599,00 12 293,00

6 M 13744 Expanzní nádoba  200 l - HS , 6 bar,6/4"M,na nohách,vym.vak ks 1,000 8 751,60 8 751,60 10 240,00 10 240,00 1 488,40

7 M 14492 Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 6/4" ks 1,000 792,09 792,09 927,00 927,00 134,91

8 M 13760 Expanzní nádoba 60 l-HW ,10 bar,1"M,na pitnou vodu,legs,vym.vak ks 1,000 4 176,90 4 176,90 4 887,00 4 887,00 710,10

9 M 12295 Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 1" ks 1,000 549,90 549,90 770,00 770,00 220,10

10 M 9556 Výměník deskový DV285-60E izolovaný ks 2,000 13 841,10 27 682,20 14 672,00 29 344,00 1 661,80

11 M 15181 Čerpadlová sk. pro cirkulaci TV s UPM3 DHW a ZV, 1"F, izolovaná ks 3,000 5 990,40 17 971,20 6 770,00 20 310,00 2 338,80

12 M 11285 3cest. ventil zónový LK525 5/4" vnější + pohon 230V + kabel Molex ks 2,000 3 474,90 6 949,80 3 719,00 7 438,00 488,20

13 M 11214 Topné těleso  9 kW s ovládáním a HDO, 3f, G6/4" - nahr.8466 ks 1,000 7 733,70 7 733,70 8 044,00 8 044,00 310,30

14 M 8938 Topné těleso  6 kW bez termostatu, G6/4", ponikl i pro TV, IP54 ks 1,000 1 450,80 1 450,80 1 509,00 1 509,00 58,20

15 M 14105 Termostat zak.s čidlem Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100 ks 1,000 1 696,50 1 696,50 1 850,00 1 850,00 153,50

16 M 7079 Termostatický v.směšovací TV MT52HCvysokoprůto,vně 5/4",20-70°C ks 2,000 4 410,90 8 821,80 4 808,00 9 616,00 794,20

17 M 9797 Bezpečnostní skupina  s izolací, poj.v. 3 bar ks 1,000 1 497,60 1 497,60 1 618,00 1 618,00 120,40

18 M 14341 Čerpadlová sk. M2 MIX 3, 1", směš.v.s pohonem 24 V 1-10V,Yonos 6 ks 2,000 11 992,50 23 985,00 13 552,00 27 104,00 3 119,00

19 M 9797 Bezpečnostní skupina  s izolací, poj.v. 3 bar ks 1,000 1 497,60 1 497,60 1 618,00 1 618,00 120,40

20 M 15397 Pojistný ventil 3 bar,1" F/F ks 9,000 627,12 5 644,08 722,00 6 498,00 853,92

21 M 5373 Odvzdušňovací ventil 1/2", komplet se zpět.v.- horní,110°C/10bar ks 10,000 189,54 1 895,40 220,00 2 200,00 304,60

22 M 11967 Kulový kohout 1" F/F ks 24,000 299,52 7 188,48 396,00 9 504,00 2 315,52

23 M 11970 Kulový kohout 2" F/F ks 18,000 1 147,77 20 659,86 1 252,00 22 536,00 1 876,14

24 M 11970 Kulový kohout 2" F/F ks 2,000 1 147,77 2 295,54 1 252,00 2 504,00 208,46

25 M 11971 Kulový kohout 2 1/2" F/F ks 4,000 2 503,80 10 015,20 2 855,00 11 420,00 1 404,80

26 M 11906 Zpětný ventil 1"  F/F ks 6,000 300,69 1 804,14 467,00 2 802,00 997,86

27 M 11909 Zpětný ventil 5/4"  F/F ks 4,000 449,28 1 797,12 652,00 2 608,00 810,88

28 M 4741 Vypouštěcí ventil 1/2" - červená páčka ks 10,000 106,47 1 064,70 163,00 1 630,00 565,30

29 M 00-83575005 Potrubí vícevrstvé PEX - AL- PEX 75x5 m 10,000 2 486,25 24 862,50 2 885,00 28 850,00 3 987,50

30 M 00-83550005 Potrubí vícevrstvé PEX - AL- PEX 50x4 m 20,000 524,16 10 483,20 609,00 12 180,00 1 696,80

31 M 00-83532001 Potrubí vícevrstvé PEX - AL- PEX 32x3 m 30,000 229,32 6 879,60 267,00 8 010,00 1 130,40

32 M 00-86775380 Tvarovka Alpex  T kus 75-40-75 ks 2,000 8 429,85 16 859,70 10 285,00 20 570,00 3 710,30

33 M 00-512037 Tvarovka Alpex  T kus 40-32-40 ks 4,000 1 414,53 5 658,12 1 726,00 6 904,00 1 245,88

34 M 00-86775200 Tvarovka Alpex  koleno 75-75 ks 2,000 5 799,69 11 599,38 7 076,00 14 152,00 2 552,62

35 M 00-511012 Tvarovka Alpex  koleno 32x32 ks 6,000 497,25 2 983,50 607,00 3 642,00 658,50

36 M 00-510080 Tvarovka Alpex  přechodka 5/4"/32 ks 6,000 493,74 2 962,44 603,00 3 618,00 655,56

37 M 138023000008850012F Trubka měděná tvrdá 28x1mm, 5m v tyčích  - vc fitinek M 30,000 912,60 27 378,00 1 068,00 32 040,00 4 662,00

38 M 138023000008850035F Trubka měděná tvrdá 35x1,2mm, 5m v tyčích  - vc fitinek M 30,000 1 076,40 32 292,00 1 260,00 37 800,00 5 508,00

39 M 138023000008850037F Trubka měděná tvrdá 54x1,5mm, 5m v tyčích  - vc fitinek M 60,000 1 696,50 101 790,00 1 985,00 119 100,00 17 310,00

40 M 60005 Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 60mm/76 m 15,000 765,18 11 477,70 1 087,00 16 305,00 4 827,30

41 M 50003 Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 50mm/54 m 20,000 401,31 8 026,20 570,00 11 400,00 3 373,80

42 M 40001 Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 40mm/35 m 30,000 339,30 10 179,00 482,00 14 460,00 4 281,00

43 M 30004 Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 30mm/28 m 30,000 225,81 6 774,30 321,00 9 630,00 2 855,70

44 M 40001 Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 40mm/35 m 30,000 304,20 9 126,00 432,00 12 960,00 3 834,00

45 M 60001 Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 60mm54 m 60,000 494,91 29 694,60 703,00 42 180,00 12 485,40

46 M 6161001 Šroubení VE 4300 přímé - 1~ mosazné KS 24,000 257,40 6 177,60 304,00 7 296,00 1 118,40

47 M 61610064 Šroubení VE 4300 přímé - 6/4~ mosazné KS 24,000 795,60 19 094,40 939,00 22 536,00 3 441,60

48 M 6161002 Šroubení VE 4300 přímé - 2~ mosazné KS 30,000 1 006,20 30 186,00 1 188,00 35 640,00 5 454,00

49 M JY508/50 (44 DN50) Filtr šikmý ~Y~ 2~/0-120°C závitový - mosaz KS 4,000 675,09 2 700,36 797,00 3 188,00 487,64

50 M JY508/50 (44 DN50) Filtr šikmý ~Y~ 2~/0-120°C závitový - mosaz KS 6,000 675,09 4 050,54 797,00 4 782,00 731,46

51 M JY508/25 (44 DN25) Filtr šikmý ~Y~ 1~/0-120°C závitový - mosaz KS 2,000 279,63 559,26 330,00 660,00 100,74

52 M 312004853 Objímka dvoušroubová s gumou -- 6/4~ 48-53mm KS 100,000 60,84 6 084,00 64,00 6 400,00 316,00

53 M 312003138 Objímka dvoušroubová s gumou -- 1~ 31-38mm KS 60,000 50,31 3 018,60 53,00 3 180,00 161,40

54 M S0212345 Ostatní spojovací a pomocný matreriál kpl 1,000 11 700,00 11 700,00 13 455,00 13 455,00 1 755,00

55 M S03CYKY 3Jx1,5 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 50,000 25,74 1 287,00 27,00 1 350,00 63,00

56 M S03CYKY 5Jx2,5 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 50,000 83,07 4 153,50 87,00 4 350,00 196,50

57 M S03MaR 001 Ostatní nespecifikovaný pomocný a spojovací materiál soub 1,000 1 170,00 1 170,00 1 264,00 1 264,00 94,00

58 M S0341.73.0030 Kabelový žlab drátěný 50x60 m 60,000 351,00 21 060,00 366,00 21 960,00 900,00

59 M S03SYKFY3x2x05 Kabel SYKFY3x2x05 m 60,000 17,55 1 053,00 19,00 1 140,00 87,00

D N01 Nepojmenovaný díl 472 095 676 220 204 125

60 K dopr 01 Dopravné osob a materiálu km 600,000 35,10 21 060,00 50,00 30 000,00 8 940,00

61 K INST 01 - HZS2222 Montážní a instalační práce h 850,000 351,00 298 350,00 536,00 455 600,00 157 250,00

62 K MaR 07 - HZS2221 Zkušební provoz h 240,000 351,00 84 240,00 474,00 113 760,00 29 520,00

63 K MaR 08 Zaškolení obsluhy h 3,000 1 170,00 3 510,00 2 500,00 7 500,00 3 990,00

64 K MaR 11 Práce elektrikářské hod 20,000 585,00 11 700,00 625,00 12 500,00 800,00

65 K MaR 18 Dokumentace skutečného provedení/výrobní dokumentace soub 1,000 22 815,00 22 815,00 24 000,00 24 000,00 1 185,00

66 K MaR 3 Spuštění soustavy, odladění provozu h 20,000 1 170,00 23 400,00 1 250,00 25 000,00 1 600,00

67 K Stav - HZS1301 Stavební práce a přípomoce hod 20,000 351,00 7 020,00 393,00 7 860,00 840,00
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Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
II. - MĚŘENÍ A REGULACE

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Jedn. cena

22-II

Cena celkem

22-II

Cena celkem

rozdíl

Měření a regulace 356 086 483 959 127 873

Měření a regulace 170 758 224 709 53 951

1 M 13581 DDC regulátor dle PD ks 1,000 51 480,00 51 480,00 55 998,00 55 998,00 4 518,00

2 M 17285 Baterie CR2032 3V ks 1,000 1 773,72 1 773,72 30,00 30,00 -1 743,72

3 M 13052 Submodul k regulátoru IR12 RS485 GO s vlastním zdrojem a identifikací ks 1,000 10 369,71 10 369,71 11 510,00 11 510,00 1 140,29

4 M 13051 Zdroj k regulátoru IR12 pro zálohované napájení ks 1,000 3 756,87 3 756,87 4 257,80 4 257,80 500,93

5 M 16249 Akumulátor olověný pro UPS 12V 9Ah ks 2,000 3 389,49 6 778,98 3 762,00 7 524,00 745,02

6 M 11981 Oddělovač sběrnice CIB pro CIB ks 1,000 3 261,96 3 261,96 3 620,00 3 620,00 358,04

7 M 11227 Modul k regulátoru s 8 releovými výstupy ks 1,000 1 111,50 1 111,50 6 697,80 6 697,80 5 586,30

8 M 15353 Modul k regulátoru se 4 analogovými výstupy ks 1,000 1 111,50 1 111,50 8 515,60 8 515,60 7 404,10

9 M 10719 Modul k regulátoru 12 pro 8 analogových vstupů (teplot) ks 1,000 1 111,50 1 111,50 10 967,80 10 967,80 9 856,30

10 M 13050 Modul k regulátoru 12 pro 12 digitálních vstupů 24VAC/DC ks 1,000 1 111,50 1 111,50 4 758,00 4 758,00 3 646,50

11 M 12860 Modul pro převod 0-10V na PWM ks 1,000 1 111,50 1 111,50 1 817,80 1 817,80 706,30

12 M 12698 Modul GSM k regulátoru ks 1,000 6 482,97 6 482,97 7 564,00 7 564,00 1 081,03

13 M 12523 antena GSM ks 1,000 210,60 210,60 424,00 424,00 213,40

14 M 17200
Elektroměr k ,CIB,rychlý,4x rozevíratelný transformátor 75A,4x U, I,1x 
RO

ks 1,000 6 886,62 6 886,62 7 640,00 7 640,00 753,38

15 M 16418 SSR relé 1pólové, vstup 0-10V, napájení 24VDC/VAC ks 3,000 1 650,87 4 952,61 1 830,00 5 490,00 537,39

16 M 9108 Čidlo teplotní s kabelem 2 m pro sluneční kol. i zásobník- Pt1000 ks 10,000 610,74 6 107,40 675,00 6 750,00 642,60

17 M 9110 Čidlo teplotní venkovní TA55 - Pt1000 ks 2,000 824,85 1 649,70 1 020,00 2 040,00 390,30

18 M 16167 Čidlo pokojové pro regulátor IR ks 2,000 485,55 971,10 842,00 1 684,00 712,90

19 M 15264 Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" ks 1,000 3 492,45 3 492,45 6 344,00 6 344,00 2 851,55

20 M S03CYKY 5Jx10 Kabel CYKY 5Jx10 m 100,000 217,62 21 762,00 266,00 26 600,00 4 838,00

21 M S03CYKY 5Jx6 Kabel CYKY 5Jx6 m 60,000 129,87 7 792,20 185,44 11 126,40 3 334,20

22 M S03CYKY 3Dx1,5 Kabel CYKY 3Dx1,5 m 60,000 18,72 1 123,20 21,96 1 317,60 194,40

23 M S03CYKY 5Jx2,5 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 80,000 47,97 3 837,60 56,12 4 489,60 652,00

24 M S03CYKY 3Jx1,5 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 60,000 18,72 1 123,20 21,96 1 317,60 194,40

25 M S03CYKY 3Dx1,5 Kabel CYKY 3Dx1,5 m 60,000 18,72 1 123,20 21,96 1 317,60 194,40

26 M S03S03JYTY2x1 Kabel JYTY 2x1 m 120,000 11,70 1 404,00 19,52 2 342,40 938,40

27 M S03JYTY 4X1 Kabel JYTY 4x1 m 60,000 19,89 1 193,40 41,48 2 488,80 1 295,40

28 M S03S03UTP Kabel UTP m 40,000 17,55 702,00 25,62 1 024,80 322,80

29 M S03SYKFY3x2x05 Kabel SYKFY3x2x05 m 80,000 9,36 748,80 14,64 1 171,20 422,40

30 M S03LI40x20 Lišta vkládací 40x20 m 20,000 57,33 1 146,60 63,00 1 260,00 113,40

31 M S0341.73.0030 Kabelový žlab drátěný 50x60 m 60,000 173,16 10 389,60 192,00 11 520,00 1 130,40

32 M S03MaR 001 Ostatní nespecifikovaný pomocný a spojovací materiál soub 1,000 4 680,00 4 680,00 5 100,00 5 100,00 420,00

D N01 Nepojmenovaný díl 185 328 259 250 73 922

33 K dopr 01 Dopravné osob a materiálu km 300,000 46,80 14 040,00 50,00 15 000,00 960,00

34 K Mar 01 Programování a softwareaové odladění regulace h 62,000 819,00 50 778,00 1 250,00 77 500,00 26 722,00

35 K MaR 04 - HZS2232 Montážní a instalační práce MaR h 150,000 491,40 73 710,00 536,00 80 400,00 6 690,00

36 K MaR 05 Realizační projekt, projektová příprava soub 1,000 16 380,00 16 380,00 17 500,00 17 500,00 1 120,00

37 K MaR 06 Revize MaR soub 1,000 10 530,00 10 530,00 11 500,00 11 500,00 970,00

38 K MaR 13 Úprava a přezbrojení stávajícího rozvaděče kpl 1,000 4 680,00 4 680,00 42 700,00 42 700,00 38 020,00

39 K MaR 3 - HZS2232 Spuštění soustavy, odladění provozu h 20,000 526,50 10 530,00 536,00 10 720,00 190,00

40 K Stav - HZS1301 Stavební práce a přípomoce hod 10,000 468,00 4 680,00 393,00 3 930,00 -750,00
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