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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-28 k veřejné zakázce „II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy 

- II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 111, SO 112, SO 113 je použita položka 0014102 POPLATKY 

ZA SKLÁDKU, kde je uloženo na skládku vše bez rozlišení na druh odpadu. 

Avšak v SO 101.1, SO 101.2, SO 102 jsou využity položky 0151XX POPLATKY 

ZA LIKVIDACI ODPADŮ a rozdělen odpad dle druhu odpadu.  

Žádáme Zadavatele o úpravu SP ve stavebních objektech 111, 112, 113, kde budou 

rozděleny náklady na uložení materiálu na skládky dle zatřídění materiálu, které 

vychází ze zákonu o odpadech. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá opravený soupis prací 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 101.1 je použita položka 113328 ODSTRANĚNÍ PODKL 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM v 

množství 4.860,2 m3. tato položka je uvažována projektantem, že se ukládá na 

skládku. Avšak uvažuje, že tato položka Odstranění podkladních vrstev z kameniva 

se skládá z 50 % kamenivo a 50 % zemina.  Přitom by zmiňovaných 50 % zeminy 

mělo být správně použito v jiné položce, přímo jí určené 12373 ODKOP PRO SPOD 

STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC, jelikož se jedná o jiný materiál než je kamenivo. 

Žádáme Zadavatele o úpravu  soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu. Kubatura z položky 113328 byla celá vykázána v položce č. 

015330. 

 

 

 

 

 

 

profil zadavatele  



3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

1) V soupisu prací SO 101.2 se nachází položka 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM v množství 

2.310,78 m3. V podrobným popisu je napsáno, že se jedná o povinný odkup 

zhotovitelem. Avšak povinný odkup zhotovitelem se vztahuje pouze na frézovaný 

materiál, ne bouraný. 

Žádáme o úpravu soupisu prací.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Byla přidána položka č. 11374A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH TL. DO 300MM. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 101.2 v položce 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – BETON je ve výpočtu chyba A chyba. 

Místo násobení objemovou hmotností, se objemová hmotnost odečítá. 

Žádáme Zadavatele o změnu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle novelizovaného znění normy ČSN 73 6121 platného od 1.4.2023 již nebude 

existovat směs ACO 11S. Dle vzorových řezů má být tato směs požita.  

 

Žádáme zadavatele o sjednocení v souladu s novelizovaným zněním normy ČSN 73 

6121. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dokumentace byla zpracovaná před novelizací normy ČSN 73 6121.  

ACO 11 S je nahrazeno vrstvou SMA  11 S, viz položka 574J54 ASFALTOVÝ 

KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V Soupisu prací SO 102 je položka č. 35 – 917525 - SILNIČNÍ OBRUBY Z 

PLASTOVÝCH OB-RUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM, v doplňkovém textu položky 

je uvedeno, že se jedná o obruby u dopravních ostrůvku v místě OK. Dle TZ je obvod 

dělících ostrůvků navržen z betonového obrub-níku určeného do OK 600-

300/300/195 mm. 

 

Žádáme zadavatele o sjednocení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo opraveno. Mělo se jednat o odstranění stávajících plastových obrubníků. 

Položka 917525 byla nahrazeno položkou: 

R11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

 

 

 

 

 

 



7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupise prací SO 111 je pol. č. 24, v SO 112 pol. č. 10 a v SO 113 pol. č. 27 – 

014102 - PO-PLATKY ZA SKLÁDKU ve výkazech výměr těchto položek je 

nasčítána tonáž veškerých druhů odpadů z jednotlivých SO. Cena za skládkovné 

jednotlivých druhů odpadů se však výrazně liší. 

 

Žádáme zadavatele o rozdělení položek na jednotlivé druhy odpadů. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá opravený soupis prací 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V koordinační situaci cca mezi staničením km 7.50 a 8.00 je červeně vyznačená 

drobná plocha vozovky. Související stavby jsou v situaci vyznačeny oranžově. 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda se o součást této etapy stavby.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Stavba se bude realizovat v provozním staničení km 1,960 – 5,555. V km 7,646 se 

nachází propustek SO 114. 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 2 zadávací dokumentace zadavatel „požaduje, aby vybraný dodavatel 

zaměstnával Osobu splňující požadavky odpovědného zadávání, touto osobou je: a) 

studenta, nebo b) osobu, která vystudovala obor dopravní stavby nebo obdobný obor 

a to nejpozději 3 roky nazpět. Tato osoba bude vybraným dodavatelem zaměstnána 

po celou dobu trvání této veřejné zakázky. Tato Osoba bude v rámci plnění této 

veřejné zakázky docházet 10 hodin týdně. Splnění tohoto požadavku prokáže 

vybraný dodavatel před předáním staveniště a to doložením Pracovní smlouvy.“ 

Uvedený požadavek zadavatele je neurčitě formulovaný. Zadavatel neuvádí, jakou 

osobu 

považuje za „studenta“, co se rozumí dobou „trvání veřejné zakázky“ a „docházením 

v rámci plnění“. 

Uvedený požadavek zadavatele je v každém případě zároveň nepřiměřený. 

Zadavatel nerealisticky a bezdůvodně požaduje, aby dodavatel kvůli splnění tohoto 

požadavku v rozsahu 10 hodin týdně při 4 měsících realizace zakázky uzavíral se 

třetí osobou pracovní smlouvu. 

Žádáme zadavatele o vypuštění uvedeného požadavku. 

Jestliže zadavatel na svém požadavku setrvá, žádáme zadavatele o úpravu jeho 

formulace tak, aby byl reálný a splnitelný (dodavatel je schopen umožnit výkon 

praxe studentovi anebo absolventovi v zadavatelem udávaném rozsahu, avšak bez 

povinnosti takové osoby vyhledávat a zaměstnávat v hlavním pracovním poměru). 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Hospodaření s veřejnými prostředky má i společenský rozměr, výchova budoucích 

odborníků je zájmem Zadavatele i společnosti. Jedná se o standardní požadavek 

Zadavatele, čtvrtinový úvazek osoby vzdělávající se v oboru je pro zakázku 

v objemu 100 000 000 Kč bez DPH zcela minimální a není nijak nepřiměřeně 

zatěžující. 

 

10. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 



V článku 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel stanoví dobu plnění 

zakázky následovně: zahájení realizace díla do 10 dnů od převzetí staveniště – 

předpoklad (ve stavební sezóně) 2023, 4 měsíce na provedení díla, vyklizení 

staveniště do 10 dnů od ukončení realizace díla. 

Upozorňujeme zadavatele, že stanovení doby zahájení realizace zakázky pouze 

předpokladem bez jakékoliv časové limitace považujeme za nepřiměřené. 

Návrh smlouvy neobsahuje valorizační ani inflační doložku. V bodě 9.4 návrhu 

smlouvy je naopak výslovně vyloučena změna ceny díla v důsledku zvýšení 

materiálových, mzdových a jiných nákladů či inflace, a to i tehdy, pokud dojde ke 

zdržení při zahájení realizace díla. Zadavatel požaduje, aby podpisem smlouvy 

zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

U zakázky tohoto druhu hrozí neúměrné navýšení nákladů na vstupy v době od 

podání nabídky do zahájení plnění a shora uvedené podmínky tak pokládáme za 

nepřiměřené. 

Domníváme se zároveň, že nabídky na veřejnou zakázku mohou být s ohledem na 

to, že doba zahájení plnění je stanovena pouze jako otevřený předpoklad, 

neporovnatelné, neboť se budou lišit v závislosti na cenové hladině zvolené tím 

kterým dodavatelem (rozdíl mezi cenovou hladinou v roce 2023 a dalšími léty). 

Žádáme zadavatele o užší vymezení doby zahájení plnění a/nebo zahrnutí 

valorizační, potažmo inflační doložky do návrhu smlouvy, aby mohla být nabídka 

řádně naceněna a zakázka plněna za obchodně přiměřených podmínek.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nemůže blíže specifikovat dobu předání staveniště, neboť povaha plnění 

jako veřejné zakázky s sebou nese zákonné povinnosti na realizaci zadávacího řízení, 

které se díky uplatnění zákonných práv účastníků může protáhnout o neznámý 

časový úsek. Zadavatel navíc průběžně zajišťuje financování projektů, musí mít 

k dispozici průběžně přidělované prostředky. Inflační doložku nebo převzetí 

nebezpečí změny okolností Zadavatel konzistentně odmítá. Dobu provedení díla 

může být závislé na době vydání a obsahu DIO či jiných Zadavatelem 

neovlivnitelných veřejnoprávních rozhodnutí. 

 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodech 3.1 a 3.2 návrhu smlouvy je uvedeno, že staveniště bude předáno do 

týdne, resp. převzato do 7 dní od výzvy objednatele. Jak je uvedeno v předchozím 

bodě, objednatel není nijak časově limitován v předání staveniště. 

Kromě toho, že lhůty pro předání a převzetí staveniště v bodech 3.1 a 3.2 návrhu 

smlouvy jsou stanoveny rozdílně („týden od písemné výzvy“ a „7 dnů od odeslání 

výzvy“), což je nejednoznačné, upozorňujeme zadavatele, že tato lhůta k zahájení 

plnění je nepřiměřeně krátká, a to právě i s ohledem na to, že zadavatel není podle 

aktuálního znění zadávací dokumentace ve výzvě k převzetí staveniště nijak 

časově limitován. Toto nastavení zadávacích podmínek neumožňuje efektivní 

organizaci zdrojů dodavatele. 

I z tohoto důvodu žádáme zadavatele o užší vymezení doby zahájení plnění a 

zároveň žádáme o prodloužení lhůty pro přípravu plnění zakázky. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nemůže blíže specifikovat dobu předání staveniště, neboť povaha plnění 

jako veřejné zakázky s sebou nese zákonné povinnosti na realizaci zadávacího řízení, 

které se díky uplatnění zákonných práv uchazečů může protáhnout o neznámý 

časový úsek. Zadavatel navíc průběžně zajišťuje financování projektů, musí mít 



k dispozici průběžně přidělované prostředky. Inflační doložku nebo převzetí 

nebezpečí změny okolností Zadavatel konzistentně odmítá. Dobu provedení díla 

může být závislé na době vydání a obsahu DIO či jiných Zadavatelem 

neovlivnitelných veřejnoprávních rozhodnutí. 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

U bodu 8.4. b) zadávací dokumentace – realizační tým zadavatel výslovně uvádí, 

že: 

„V seznamu členů realizačního týmu musí být uveden vztah každého k dodavateli 

(zaměstnanecký nebo jiný obdobný poměr, poddodavatel apod.).“ 

Vzor Seznamu poskytnutý zadavatelem jako Formulář č. 3 v souboru „V-10-OŘ- 

Formuláře 1-8“ tento požadavek neodráží – formulář nemá u každého ze členů 

týmu v bodě 4. příslušnou kolonku k doplnění. 

Žádáme zadavatele o aktualizaci vzoru nebo vyjasnění jeho požadavku, na jakém 

místě nabídky je nutné vztah každého člena realizačního týmu k dodavateli uvádět 

a v jaké formě.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Účastník požije k tomuto formulář č. 5 

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Nabídková cena má být zpracována vyplněním soupisu prací, který je přiložen k 

zadávací dokumentaci samostatně jako soubor ve formátech .PDF, .XML a .XLS 

(datovaný 21.3.2023) a je přiložen také v rámci projektové dokumentace (datovaný 

21.2.2023). 

Žádáme zadavatele o potvrzení, že závazné je znění soupisu prací zveřejněné jako 

samostatný soubor (soubory) k zadávací dokumentaci, nikoliv soupis prací v rámci 

projektové dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Platné jsou samostatně přiložené soupisy prací datované ke dni 21. 03. 2023 

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

U soupisu prací ve formátu .XLS se součty naceněných hodnot z jednotlivých listů 

automaticky nepřepisují do listu „PŘEHLED“. 

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění vzorců do listu „PŘEHLED“ tak, aby 

se hodnoty součtů jednotlivých oceněných položek v rámci jednotlivých listů 

stavebních objektů (SO) automaticky propisovaly do příslušných buněk v listu 

„PŘEHLED“. 

Jedná se o standardní řešení, kterým se navíc předejde případným nepřesnostem při 

podávání nabídek na základě vyplněného soupisu prací, k nimž může dojít např. při 

zaokrouhlování. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá opravený soupis prací 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 9 zadávací dokumentace – Zpracování nabídkové ceny zadavatel uvádí, že 

nejsou dovoleny zásahy účastníka do soupisu prací a souhrnného listu stavby bez 



předchozího souhlasu zadavatele provedeného formou poskytnutého vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

Žádáme zadavatele o zveřejnění informace, zda již obdržel a míní odsouhlasit nějaké 

úpravy soupisu prací a o jaké se jedná. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jednotlivé opravené soupisy prací budou vždy součástí jednotlivých vysvětlení 

zadávací dokumentace 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 Součástí soupisu prací je SO 170 Oprava objízdných tras, položka poř. č. 1, 02799, 

kde 

zadavatel výslovně uvádí: „ocenit hodnotou 5 mil. Kč bez DPH“ a „Bude čerpáno 

se souhlasem TDS a investora“. 

Žádáme zadavatele o potvrzení, že uvedenou položku skutečně žádá ocenit právě 

hodnotou 5.000.000,- Kč. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je uvedená hodnota zahrnuta do 

„nepřekročitelné“ nabídkové ceny nebo nikoliv. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Částka je součástí nepřekročitelné nabídkové ceny. Zadavatel nastavuje položku 

jako preliminář, kterým nezvýhodňuje či neznevýhodňuje žádného účastníka a žádá 

o ocenění právě v této položce. 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 Ze zadávací dokumentace nejsou zřejmé požadavky zadavatele na smlouvu 

předkládanou v nabídce, a to konkrétně: − v jakém formátu má být smlouva v 

nabídce předkládána (článek 12 zadávací dokumentace uvádí pouze „v elektronické 

podobě“) a zda má být předkládána jako více souborů nebo jeden soubor; − jaké 

všechny přílohy v jakých formátech mají být již v nabídce ke smlouvě přiloženy 

(článek 12 zadávací dokumentace uvádí, že se předkládá smlouva včetně všech 

příloh, Příloha č. 4 návrhu smlouvy však ve svém textu označuje přílohy ve formátu 

.xls, které nejsou součástí zadávací dokumentace; Příloha č. 8 návrhu smlouvy – 

Jednotný vizuální styl je uvedena v seznamu příloh v zadávací dokumentaci, ale 

nikoliv v textu návrhu smlouvy). 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, v jakém formátu a v jaké podobě požaduje do 

nabídky návrh smlouvy předložit a jaké všechny přílohy v jakých formátech má 

zahrnovat. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel akceptuje formáty PDF, DOC, XLS další otevřené textové formáty. 

Podrobný postup je součástí zadávací dokumentace. 

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 V bodě 1.1.1 návrhu smlouvy zadavatel uvádí, že zhotovitel je povinen dodržet 

podmínky, které jsou uvedeny ve „stavebním povolení, které je přiloženo“. 

V bodě 3.3 návrhu smlouvy se uvádí: „Nejpozději při předání Staveniště budou 

Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez 

výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při 

předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci v jednom vyhotovení.“ V bodě 4.7 návrhu smlouvy se uvádí: „V 

případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 



případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 

orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.“ 

Podle bodu 14.1 návrhu smlouvy je důvodem k odstoupení zadavatele jako 

objednatele 

od návrhu smlouvy mimo jiné „nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení“. 

Součástí zadávací dokumentace (projektové dokumentace) je Stavební povolení ze 

dne 16. 5. 2022, č. j. MUKV 39362/2022 VYST. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaká další případná pravomocná rozhodnutí orgánů 

státní správy má zadavatel na mysli v bodě 3.3 návrhu smlouvy. 

Žádáme zadavatele dále o vysvětlení, jaká další případná povolení oprávněných 

orgánů státní správy má zadavatel na mysli v bodě 4.7 návrhu smlouvy. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaká taková případná rozhodnutí nebo povolení 

bude zajišťovat dodavatel jako zhotovitel, která z nich budou zajištěna na náklady 

dodavatele jako zhotovitele, a poskytnutí všech informací nezbytných pro nacenění 

této případné povinnosti dodavatele vyplývající ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

DIO a DIR zajišťuje Zhotovitel na své náklady. Ostatní rozhodnutí (povolení 

předčasného užívání, kolaudace, zkušební provoz a podobně) zajišťuje Zadavatel 

prostřednictvím TDI na své náklady, Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou 

součinnosti. 

 

19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 V bodě 5.2 návrhu smlouvy je obsaženo ujednání, které upravuje problematiku 

odkupu nadbytečného materiálu (ve smyslu Přílohy č. 2 návrhu smlouvy). V tomto 

ujednání se 

mimo jiné uvádí: „Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 

interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-

02 ze dne 15.4.2015). … Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla 

mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho 

poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady 

bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.“ 

S ohledem na seznam položek uvedených v Příloze č. 2 návrhu smlouvy nelze 

vyloučit situace, kdy nebude zřejmé, zda má být daný vytěžený materiál 

kvalifikován jako odpad, nebo jako materiál podléhající odkupu dle bodu 5.2 návrhu 

smlouvy a Přílohy č. 2. 

Žádáme zadavatele o potvrzení, že je to zhotovitel, který je jako původce odpadu 

povinen provést správnou kategorizaci vytěžených odpadů, tedy že dodavatel jako 

zhotovitel bude oprávněn a povinen posoudit, zda materiál vytěžený na staveništi má 

charakter odpadu, nebo se jedná o neodpadový materiál podléhající odkupu. 

Žádáme dále zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o směrnici R-Sm-16-02 

ze dne 15.4.2015, na kterou odkazuje bod 5.2 návrhu smlouvy, jestliže je obsah této 

směrnice širší než pouze Ceník, který tvoří Přílohu č. 2 návrhu smlouvy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Materiály zahrnuté v Ceníku jsou automaticky kvalifikovány jako materiál 

k odkupu, odchylku lze projednat s TDI. Faktický obsah směrnice R-Sm-16-02 je 

převzat do Ceníku. 

 

20. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 



 Do bodu 8.1 návrhu smlouvy je dodavatel povinen doplnit nabídkovou cenu. 

V článku 9 zadávací dokumentace zadavatel stanoví jako předpokládanou hodnotu 

zakázky částku ve výši 99.382.204,27 bez DPH a uvádí: „Zadavatel Účastníky 

upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální 

přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění.“ 

Žádáme zadavatele, aby potvrdil, zda lze tuto maximální cenu překročit v případě 

zvýšení rozsahu díla podle bodu 6.7 b) a 8.2 návrhu smlouvy, resp. s ohledem na 

formulaci v bodě 8.1 návrhu smlouvy, že „veškerá množství uvedená v soupise prací 

k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená 

změnu Ceny Díla“. 

Uvedené ustanovení odst. 8.1 návrhu smlouvy znamená, že cena je ve smyslu § 2622 

občanského zákoníku stanovena na základě neúplného, resp. nezávazného rozpočtu. 

Na více místech zadávací dokumentace a návrhu smlouvy ovšem zadavatel v 

rozporu s bodem 8.1 návrhu smlouvy výslovně deklaruje úplnost soupisu prací (bod 

1.8 návrhu smlouvy: „Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a 

beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho 

nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou 

potřebné k dohotovení Díla. 

Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, 

práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel.“) a nepřekročitelnost 

pevně stanovené ceny (bod 8.4 návrhu smlouvy: „cena Díla dle odst. 8.1. návrhu 

smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 

odhadem.“) 

Žádáme zadavatele o odstranění výše uvedených rozporů a nejasností obsažených v 

textaci návrhu smlouvy o dílo. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro definovaný předmět a 

rozsah díla. Ustanovení 6.7 b) a 8.2. SoD se aplikují pouze v případě potřeby změn 

díla, při aplikaci § 222 ZZVZ 

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodě 8.3 návrhu smlouvy je obsaženo ujednání o nákladech na provedení díla a 

zisku zhotovitele, ve kterém chybí sloveso, nebo část věty. 

Žádáme zadavatele o opravu ujednání, aby bylo zřejmé, zda tyto náklady a zisk jsou 

zahrnuty v nabídkové ceně. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o písařskou chybu, správné znění ustanovení je: 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, 

úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně 

zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, 

cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů 

souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech 

autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

 

22. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodě 9.4 návrhu smlouvy je stanoven mechanismus, podle kterého zhotovitel 

objednateli předkládá návrh soupisu provedených prací, jehož schválení 

objednatelem je podmínkou pro vystavení faktury. V tomto ujednání se uvádí: „SD 

nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k 

němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení.“ 



Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaký je následek v případě, že SD nebo objednatel 

ve lhůtě 5 dní soupis prací neschvální ani nevznese připomínky, tedy se nevyjádří. 

Máme za to, že v takovém případě by mělo platit, že se soupis prací považuje za 

schválený. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel (Objednatel) je povinen se do 5 dnů vyjádřit. Pokud tak neučiní, porušil 

smlouvu. V žádném případě to však neznamená, že by byla založena fikce schválení. 

Faktura s připojeným soupisem prací, který nebyl schválen, nebude proplacena. 

 

23. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodě 10.5 návrhu smlouvy je stanovena lhůta k odstranění vady v délce 15 dní. 

Toto ujednání považujeme za nepřiměřené. Žádáme zadavatele o doplnění, že v 

případě nutnosti provedení oprav, které s ohledem na svůj charakter nebo okolnosti 

(technologický postup, povětrnostní podmínky ad.) budou vyžadovat provedení 

opravy v delší lhůtě, je objednatel povinen přistoupit na tuto delší lhůtu k provedení 

opravy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Smlouva stanovuje povinnost zohlednit rozsah a povahu vady při určení lhůty pro 

odstranění vady.  

 

24. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodech 12.1.a) až e) bodě 12.2 a bodě 5.23 návrhu smlouvy zadavatel stanoví 

vysoké smluvní pokuty, ve většině případů odvozené jako 0,2 %, potažmo 0,05 % z 

celkové ceny díla denně za porušení povinností zhotovitele. Tento nárok zadavateli 

vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

Máme za to, že tyto smluvní pokuty jsou hrubě nepřiměřené. 

Zejména upozorňujeme na zjevnou nepřiměřenost smluvní pokuty za porušení 

povinnosti zajišťovat dodávky asfaltových směsí dle bodu 5.22 návrhu smlouvy, 

resp. bodu 12.1.d) návrhu smlouvy, která je stanovena jako 500.000,- Kč za každé 

porušení povinnosti. Toto ujednání o smluvní pokutě s ohledem na charakter 

zajišťované povinnosti považujeme zároveň za neurčité. 

Žádáme zadavatele o podstatné snížení smluvních pokut s ohledem na význam 

jednotlivých zajišťovaných povinností, popřípadě si dovolujeme navrhnout i 

celkovou limitaci smluvní pokuty do přiměřené výše, a to i s ohledem na aktuální 

vývoj rozhodovací praxe ohledně moderace nepřiměřených smluvních pokut až do 

výše vzniklé škody. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Smluvní pokuta podle bodu 12.1. a) a c) je přiměřená zajišťované povinnosti. Je na 

Zhotoviteli, pokud by se objevily překážky mimo jeho působnost, aby na situaci 

upozornil Objednatele a případně požádal o přiměřené prodloužení termínu plnění. 

Smluvní pokuta podle bodu 12.1. b) a e) je vzhledem k celkovému předmětu plnění 

více než přiměřená. Smluvní pokuta podle bodu 12.1. d) smlouvy zajišťuje naprosto 

klíčovou povinnost z celé zakázky, dodržení sjednané kvality asfaltu je základem 

pro řádné provedení díla. Není v tuto chvíli jasná etapizace, zejména s ohledem na 

DIO, je tedy možné že pokládka proběhne v několik a etapách a je tedy nutné mít 

zajištěnou dodávku asfaltové směsi po celou dobu plnění díla. Smluvní pokuty 

sníženy nebudou. Pro limitaci smluvní pokuty není důvod.  

 

25. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 



V bodě 13.1 návrhu smlouvy zadavatel vyžaduje bankovní záruku ve výši 3,5 % z 

celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou délku záruční doby, která je v bodě 

10.2 návrhu smlouvy stanovena na 60 měsíců. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda bude akceptovat i bankovní záruku vystavenou 

na kratší období, s tím, že zhotovitel před skončením platnosti bankovní záruky 

předloží navazující bankovní záruku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na bankovní záruce ve znění podle zadávací dokumentace. 

 

26. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Podle bodu 14.1 návrhu smlouvy má zadavatel jako objednatel neomezené právo od 

smlouvy kdykoliv odstoupit nebo dát pokyn k přerušení poskytování plnění i bez 

uvedení důvodu. 

Zhotovitel může podle bodu 14.4 (a) návrhu smlouvy od smlouvy odstoupit jen při 

přerušení provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele po dobu delší než 

12 měsíců, (b) opakovaném prodlení objednatele s úhradou po dobu více než 60 dní, 

pokud byl vždy na prodlení písemně upozorněn a nezjednal nápravu v náhradní 

alespoň 30 denní lhůtě a (c) pozbytí oprávnění k činnostem, k jejichž provádění je 

zhotovitel povinen dle smlouvy. 

Uvedené obchodní podmínky jsou zjevně nepřiměřené. Žádáme zadavatele o 

úpravu, která sníží nerovnováhu v obchodních podmínkách, a to konkrétně: − 

zkrácením 12 měsíční lhůty uvedené v bodě 14.4 (a) návrhu smlouvy alespoň o 

třetinu a − zkrácením 60 denní lhůty uvedené v bodě 14.4 (b) návrhu smlouvy na 30 

dní. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na znění podle zadávací dokumentace. 

 

27. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 Podle bodu 14.2 návrhu smlouvy je neposkytnutí dotace důvodem pro odstoupení 

od smlouvy ze strany objednatele a v tomto bodě návrhu smlouvy se zároveň uvádí: 

„Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této 

Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu 

nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.“ 

Žádáme zadavatele o potvrzení, že zhotoviteli budou v takovém případě nahrazeny 

alespoň již vynaložené náklady, resp. již provedené práce (např. na vypracování 

harmonogramu realizační dokumentace stavby dle bodu 5.4 návrhu smlouvy), jak je 

obecně uvedeno v bodě 14.6 návrhu smlouvy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel potvrzuje bod 14.6. smlouvy. V případě jednostranného ukončení 

Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, 

u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu 

účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla.  

 

28. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebním SO 101.1 jsou v soupisu prací uvedeny položky č. 19 a 21, které jsou 

určeny pro sanaci podkladních vrstev v ploše 40% z celkové plochy. Nikde v 

projektové dokumentaci jsme nenašli přesné tloušťky těchto vrstev a u položky 19 

tj. VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 



200MM dokonce ani přesnou specifikaci směsi tj. zda se jedná směs C3/4, C5/6 nebo 

C8/10. Doplní zadavatel tyto skutečnosti do projektové dokumentace a soupisu 

prací?  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá opravený soupis prací 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• směrnici R-Sm-16-02  

• S-1-Smlouva - STAVEBNÍ PRÁCE - NAD 6 mil.doc 

• Soupis praci.xlsx 

• Soupis prací.xml 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 100.691.330,23 bez 

DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 30. 05. 2023 v 9:00. 

 

 

 

       

 


