
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1
III/25919 Skalsko - Kovanec

oprava povrchu vozovky
 / 001

0,00 0,00

část ZBV č.

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

IČ: 43005560

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 -5 208,32

1 -5 208,32

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

0,00 -5 208,32

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 -5 208,32



Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 2 počet listů 2, 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 2 počet listů

III/25919 Skalsko - Kovanec

1.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příjemce

 / 001
oprava povrchu vozovky

Strany smlouvy o dílo č. S-1553/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.05.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Objednatel

Zhotovitel

 Neprovádění spar
1) PDPS předpokládala ošetření spar v podkladních vrstvách vozovky pomocí asfaltových zálivek do vyfrézované drážky. 
2) Po odfrézování obrusné vrstvy se žádné spáry na podkladních vrstvách neobjevily.
3) Z tohoto důvodu nebyly příslušné položky využity. 
4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě Pokynu Objednatele (příloha číslo 8). 
5) Změna snižuje cenu díla o 5 208,32 Kč  

Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2017) upřesňující provádění změn 
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.



Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Technická pomoc Objednatele Daniel Löffler

0,00 -5 208,32

Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn 
záporných

-5 208,32

podpis

podpis

Technický dozor investora

5 208,32

Zástupce Objednatele Jaroslav Hejduk

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje 
Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Lukáš Merenus

Zástupce objednatele odpovědný
za cenové projednání změny

Ing. Jaroslava Jurková

Číslo paré:

Zhotovitel
Milan Pavlík                                  

Ing. Martin Lukas

datum

datum



Příloha č. 3

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

3 417 300,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 417 300,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -5 208,32 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -5 208,32 3 412 091,68 -5 208,32 -0,15%

oprava povrchu vozovky

III/25919 Skalsko - Kovanec

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

113761 frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm m 1 252,000 0,000 -1 252,000 2,22 2 779,44 -2 779,44 0,00 0,00 -2 779,44 -1,00
931312 Zalévání spár dilatační asf. zálivkou  m 1 252,000 0,000 -1 252,000 1,94 2 428,88 -2 428,88 0,00 0,00 -2 428,88 -1,00

Nové položky 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Celkem 5 208,32 -5 208,32 0,00 0,00 -5 208,32

Za Zhotovitele: (stavbyvedoucí) Za Objednatele:  

Datum: Datum:

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen 
celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.2                                                                        
Evidenční číslo a název stavby:
III/25919 Skalsko - Kovanec

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: oprava povrchu vozovky č. 001

Číslo a název rozpočtu: oprava povrchu vozovky Skupina Změn: 5



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: III/25919 Skalsko - Kovanec

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  3 417 300,00 6=32+36 0,00 9=(32A/1)*100 0,00% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % -0,15%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 3 412 091,68 7=(6/1)*100 0,00% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 140 448 000 Kč -5 208,32

Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                   
včetně DPH

4 128 630,93 8=1*0,3 1 025 190,00 10A=32A+36A 0,00 14=149224000-37 140 453 208,32

Procento změny Přijaté smluvní částky 99,85%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

0,15%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            
(15% nebo                    

limit 140 448 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

-  5 208,32    0,00 -  5 208,32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00 -  5 208,32 -0,15%

1 Oprava komunikace -  5 208,32    0,00 -  5 208,32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 -  5 208,32 -0,15%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

11=1*0,5 1 708 650,00

NepředvídanostZáměna položek (Započítávání)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Nezbytnost Změny de minimis  

3=(2/1)*100

2a=2*1,21

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Stránka 6 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací 1
08 Pokyn Objednatele KSÚS 1

Počet listů celkem 2

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

III/25919 Skalsko - Kovanec

oprava povrchu vozovky

 / 001



R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,00 1,00 0,00 73 066,26 73 066,26 0,00 0,00 73 066,26 0,00 0,00%
113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 2,82 2,82 0,00 22 103,48 62 331,81 0,00 0,00 62 331,81 0,00 0,00%
919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 11,30 11,30 0,00 111,11 1 255,54 0,00 0,00 1 255,54 0,00 0,00%
93818 čištění vozovek samosběrem m2 14012,00 14012,00 0,00 1,11 15 553,32 0,00 0,00 15 553,32 0,00 0,00%

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,   m3 280,24 280,24 0,00 3 049,43 854 572,26 0,00 0,00 854 572,26 0,00 0,00%
572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 14012,00 14012,00 0,00 13,58 190 282,96 0,00 0,00 190 282,96 0,00 0,00%
574A44 asfalt. beton ACO 11+  50/70 tl. 50 mm,  m2 7006,00 7006,00 0,00 224,80 1 574 948,80 0,00 0,00 1 574 948,80 0,00 0,00%
113761 frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm m 1252,00 0,00 -1 252,00 2,22 2 779,44 -2 779,44 0,00 0,00 -2 779,44 -100,00%
931312 Zalévání spár dilatační asf. zálivkou  m 1252,00 0,00 -1 252,00 1,94 2 428,88 -2 428,88 0,00 0,00 -2 428,88 -100,00%
12922 čištění krajnic od nánosu  tl do 100 mm s odvozem na skládku m2 1240,00 1240,00 0,00 70,24 87 097,60 0,00 0,00 87 097,60 0,00 0,00%
56962 zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm  m2 1240,00 1240,00 0,00 89,55 111 042,00 0,00 0,00 111 042,00 0,00 0,00%
12932 čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku m 1240,00 1240,00 0,00 241,82 299 856,80 0,00 0,00 299 856,80 0,00 0,00%
015112 poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných t 1753,36 1753,36 0,00 45,37 79 549,94 0,00 0,00 79 549,94 0,00 0,00%
15670 poplatky za likvidaci odpadu nebezpečných, kontaminovaných (recyklát) t 6,78 6,78 0,00 3 888,89 26 366,67 0,00 0,00 26 366,67 0,00 0,00%
915111 VDZ V2 - 12,5 cm , barvou,  základní m2 310,00 310,00 0,00 116,67 36 167,70 0,00 0,00 36 167,70 0,00 0,00%

Celkem bez DPH  3 417 300,00 -5 208,32 0,00 3 412 091,66 -5 208,34
DPH 21%  717 633,00
Celkem vč. DPH  4 134 933,00

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 
Změnách 

v Kč

Množství po 
Změnách

Číslo a název rozpočtu:  oprava povrchu vozovky celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  III/25919 Skalsko - Kovanec ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:        oprava povrchu vozovky 1



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Strašnice
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Praha
1050/23/KSUS/MHP/HEJ Hejduk/            27.06.2023

Věc: „111/25919 Skalsko - Kovanec"- Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského

kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. 111/25919, Vám tímto v souladu

s článkem 6.7. smlouvy č. S-1553/00066001/2023 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a

pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„I11/25919 Skalsko - Kovanec"
Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

Po vzájemné dohodě zástupců zhotovitele a investora budou asfaltové vrstvy položeny
v celé šíři bez nutnosti následného prořezu a zálivky středové spáry

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo
správcem schválené realizační dokumentace.
Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednavatele.

S pozdravem

         
               
                     

  

Lenka Chm  
Vedoucí oblasti Mni
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