
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.5.2 Veřejná část kanalizace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599, 

DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 17 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

17.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

17.4 -27 955,24 42 028,68 14 073,44

17 -27 955,24 42 028,68 14 073,44

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

17.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

17.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

17.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

17SO 001.5.2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

-27 955,24 42 028,68 14 073,44 69 983,92

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace)

Projektant (AD)

Stavební dozor

Zadávací dokumenace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím (viz doklady 

č. 08 a 09 - Geodetické zaměření a Tabulka výměr).

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami č.4-13, 19, 22-23, 31-32, 37-38, 40-43 a 50-52. Změna zvyšuje cenu díla o 14 073,44,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.    

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

17Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.5.2 / 2

SO 001.5.2 Veřejná část kanalizace



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

001.5.2 / 2

SO 001.5.2 Veřejná část kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

7 222 798,42

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 133 947,09 602 803,81 6 691 655,14 -531 143,28

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -27 955,24 42 028,68 644 832,49 8,93%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 161 902,33 6 705 728,58 -517 069,84 -7,16%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

(starosta obce Lysá nad 

Labem)

souhlasím Mgr. Karel Marek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:17

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 2 092,58 2 111,57 18,99 283,30 592 828,76 0,00 5 379,87 598 208,63 5 379,87 0,91%

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 4 731,79 4 774,72 42,93 71,60 338 796,38 0,00 3 073,79 341 870,17 3 073,79 0,91%

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 4 731,793 4774,724 42,93 48,40 229 018,78 0,00 2 077,81 231 096,59 2 077,81 0,91%

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 2 092,58 2 111,57 18,99 23,20 48 547,93 0,00 440,57 48 988,50 440,57 0,91%
8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 2 092,58 2 111,57 18,99 232,00 485 479,26 0,00 4 405,68 489 884,94 4 405,68 0,91%
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 2 092,58 2 111,57 18,99 9,50 19 879,54 0,00 180,41 20 059,95 180,41 0,91%

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 3 766,65 3 800,82 34,17 190,80 718 676,63 0,00 6 519,64 725 196,27 6 519,64 0,91%
11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 546,23 1 560,26 14,03 205,00 316 977,15 0,00 2 876,15 319 853,30 2 876,15 0,91%
12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 395,76 399,35 3,59 388,00 153 553,33 0,00 1 392,92 154 946,25 1 392,92 0,91%
22 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 995,95 831,91 -164,04 26,50 26 392,68 -4 347,06 0,00 22 045,62 -4 347,06 -16,47%
23 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 136,03 137,27 1,23 798,10 108 568,74 0,00 981,66 109 550,40 981,66 0,90%
13 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 M 649,24 657,09 7,85 400,00 259 694,40 0,00 3 140,00 262 834,40 3 140,00 1,21%
19 28617362 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45° KUS 15,00 16,00 1,00 1 405,30 21 079,50 0,00 1 405,30 22 484,80 1 405,30 6,67%
31 817311121 Montáž betonových tvarovek odbočných hrdlových DN 150 KUS 64,00 60,00 -4,00 326,90 20 921,60 -1 307,60 0,00 19 614,00 -1 307,60 -6,25%
32 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 618,32 625,80 7,48 346,00 213 938,72 0,00 2 588,08 216 526,80 2 588,08 1,21%
37 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 KUS 15,00 16,00 1,00 265,90 3 988,50 0,00 265,90 4 254,40 265,90 6,67%
38 877390420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400 KUS 17,00 18,00 1,00 265,90 4 520,30 0,00 265,90 4 786,20 265,90 5,88%
40 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,00 0,00 -14,00 530,00 7 420,00 -7 420,00 0,00 0,00 -7 420,00 -100,00%
41 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 129,88 0,00 -129,88 37,10 4 818,55 -4 818,55 0,00 0,00 -4 818,55 -100,00%
42 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 84,73 0,00 -84,73 37,10 3 143,48 -3 143,48 0,00 0,00 -3 143,48 -100,00%
43 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 25,19 0,00 -25,19 37,10 934,55 -934,55 0,00 0,00 -934,55 -100,00%
50 R006 Vývrt otvorů do trouby, tloušťka stěny 130 mm DN 160 POČET 64,00 60,00 -4,00 763,20 48 844,80 -3 052,80 0,00 45 792,00 -3 052,80 -6,25%
51 R19 Odbočka KG-Beton DN 160 KUS 64,00 60,00 -4,00 732,80 46 899,20 -2 931,20 0,00 43 968,00 -2 931,20 -6,25%
52 28617363.1 odbočka kanalizace PP žebrované pro KG 45° DN 400/160 (spoj UREA / KG) KUS 17,00 18,00 1,00 7 035,00 119 595,00 0,00 7 035,00 126 630,00 7 035,00 5,88%

Celkem -  27 955,24   42 028,68   14 073,44 0,21%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     SO 001.5.2 Veřejná část ka…  SO 001.5.2
Číslo a název rozpočtu: SO 001.5.2 Veřejná část ka… Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 566 928,48 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 637 186,71 7=(6/1)*100 3,87% 10=(36A/1)*100 10,12% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 390 995,92 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 17 374 800,33 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,83% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,04%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,46%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 452 325,12  10 977 040,83  4 524 715,71 -  48 389,19   6 176,42 -  42 212,77    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 527 043,04  7 420 334,89 2 893 291,86  11 947 377,93    0,00    0,00 0,00

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93

001.5.2 17 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace) -  27 955,24   42 028,68   14 073,44 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 3

08 Geodetické zaměření jednotné kanalizace 1

09 Tabulka výměr dle geodetického zaměření 1

10 Vyjádření TDI 1

Počet listů celkem 6

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.5.2 Veřejná část kanalizace

 SO 001.5.2 / 2
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Firma: ZEPRIS s.r.o.

íR^Asoe’ Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: ** f LITOL, REKONSTRUKCE PD
Rozpočet: SO 001.5.2 Veřejná část ka...

m.j. Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Poř. číslo Kód položky

2

Název položky

4

cell em
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

1 Zemní práce 3 151 789,62 0,00 26 346,84 3 178 136,46 26 346,84 0,84%
1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 80,000 80 0,00 250,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00%

—

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 30,000 30 0,00 250,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00%

—

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 134,634 134,634 0,00 599,20 80 672,69 0,00 0,00 80 672,69 0,00 0,00%

—

4 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 2 092,583 2111,569 18,99 283,30 592 828,76 0,00 5 379,87 598 208,63 5 379,87 0,91%
ZBV č.17 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 4 731,793 4774,724 42,93 71,60 338 796,38 0,00 3 073,79 341 870,17 3 073,79 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 4 731,793 4774,724 42,93 48,40 229 018,78 0,00 2 077,81 231 096,59 2 077,81 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 2 092,583 2111,569 18,99 23,20 48 547,93 0,00 440,57 48 988,50 440,57 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 2 092,583 2111,569 18,99 232,00 485 479,26 0,00 4 405,68 489 884,94 4 405,68 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 2 092,583 2111,569 18,99 9,50 19 879,54 0,00 180,41 20 059,95 180,41 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 3 766,649 3800,824 34,17 190,80 718 676,63 0,00 6 519,64 725 196,27 6 519,64 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 546,230 1560,259 14,03 205,00 316 977,15 0,00 2 876,15 319 853,30 2 876,15 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506/865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 395,756 399,347 3,59 388,00 153 553,33 0,00 1 392,92 154 946,25 1 392,92 0,91%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506/865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

25 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 123,548 123,548 0,00 187,00 23 103,48 0,00 0,00 23 103,48 0,00 0,00%

—

26 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 T 624,362 624,362 0,00 187,00 116 755,69 0,00 0,00 116 755,69 0,00 0,00%

—

3 Svislé a kompletní konstrukce 48 417,96 -4 347,06 0,00 44 070,90 -4 347,06 -8,98%
21 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 20,407 20,407 0,00 1 079,30 22 025,28 0,00 0,00 22 025,28 0,00 0,00%

—

22 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 995,950 831,91 -164,04 26,50 26 392,68 -4 347,06 0,00 22 045,62 -4 347,06 -16,47%
ZBVč.17- viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 
potrubí873,506 m, tzn 873,506 /865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 
výměra položky SOD x koeficient)

4 Vodorovné konstrukce 109 470,75 0,00 981,66 110 452,41 981,66 0,90%
23 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 136,034 137,268 1,23 798,10 108 568,74 0,00 981,66 109 550,40 981,66 0,90%



fr. 0-4 mm

ZBV č.17 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

24 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,300 0,3 0,00 3 006,70 902,01 0,00 0,00 902,01 0,00 0,00%

5 Komunikace 748 837,08 0,00 0,00 748 837,08 0,00 0,00%

27 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 689,470 689,47 0,00 332,00 228 904,04 0,00 0,00 228 904,04 0,00 0,00%

28 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 356,180 356,18 0,00 300,00 106 854,00 0,00 0,00 106 854,00 0,00 0,00%

29 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 356,180 356,18 0,00 278,00 99 018,04 0,00 0,00 99 018,04 0,00 0,00%

30 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 2 093,740 2093,74 0,00 150,00 314 061,00 0,00 0,00 314 061,00 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 966 393,66 -23 608,18 7 665,18 950 450,66 -15 943,00 -1,65%

13 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 M 649,236 657,09 7,85 400,00 259 694,40 0,00 3 140,00 262 834,40 3 140,00 1,21%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

625,8 * 1,05 (prořez) = 657,09

14 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 M 216,415 216,416 0,00 400,00 86 566,00 0,00 0,00 86 566,00 0,00 0,00%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

206,11* 1,05 (prořez) = 216,416

15 286172190 odbočka PP Master 45° DN 400/DN150 KUS 0,000 0 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

16 28617278 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 16 M 0,000 0 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

17 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 0,000 0 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

18 28617281 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 16 M 0,000 0 0,00 3 508,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

19 28617362 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45° KUS 15,000 16 1,00 1 405,30 21 079,50 0,00 1 405,30 22 484,80 1 405,30 6,67%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

20 28617364 odbočka kanalizace PP korugované DN 500/160, pro KG 45° KUS 19,000 19 0,00 7 155,90 135 962,10 0,00 0,00 135 962,10 0,00 0,00%

31 817311121 Montáž betonových tvarovek odbočných hrdlových DN 150 KUS 64,000 60 -4,00 326,90 20 921,60 -1 307,60 0,00 19 614,00 -1 307,60 -6,25%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

32 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 618,320 625,8 7,48 346,00 213 938,72 0,00 2 588,08 216 526,80 2 588,08 1,21%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

33 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 206,110 206,11 0,00 346,00 71 314,06 0,00 0,00 71 314,06 0,00 0,00%

34 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300 M 0,000 0 0,00 328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

35 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400 M 0,000 0 0,00 328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

36 871440430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600 M 0,000 0 0,00 679,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

37 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 KUS 15,000 16 1,00 265,90 3 988,50 0,00 265,90 4 254,40 265,90 6,67%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 865,651 m, skutečná celková délka 

potrubí 873,506 m, tzn 873,506 / 865,651 = koeficient 1,0090741 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)
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38 877390420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400 KUS 17,000 18 1,00 265,90 4 520,30 0,00 265,90 4 786,20 265,90 5,88%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

39 877420420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 KUS 19,000 19 0,00 312,90 5 945,10 0,00 0,00 5 945,10 0,00 0,00%

40 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,000 0 -14,00 530,00 7 420,00 -7 420,00 0,00 0,00 -7 420,00 -100,00%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

41 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 129,880 0 -129,88 37,10 4 818,55 -4 818,55 0,00 0,00 -4 818,55 -100,00%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

42 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 84,730 0 -84,73 37,10 3 143,48 -3 143,48 0,00 0,00 -3 143,48 -100,00%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

43 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 25,190 0 -25,19 37,10 934,55 -934,55 0,00 0,00 -934,55 -100,00%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

44 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou KUS 4,000 4 0,00 848,00 3 392,00 0,00 0,00 3 392,00 0,00 0,00%

45 894812201.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné KUS 3,000 3 0,00 2 839,80 8 519,40 0,00 0,00 8 519,40 0,00 0,00%

46 894812231.WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla 

světlé hloubky 1500 mm
KUS 3,000 3 0,00 1 765,30 5 295,90 0,00 0,00 5 295,90 0,00 0,00%

47 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury KUS 3,000 3 0,00 690,80 2 072,40 0,00 0,00 2 072,40 0,00 0,00%

48 894812262.WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické 

trubky pro zatížení  40 t
KUS 3,000 3 0,00 3 707,70 11 123,10 0,00 0,00 11 123,10 0,00 0,00%

50 R006 Vývrt otvorů do trouby, tloušťka stěny 130 mm DN 160 POČET 64,000 60 -4,00 763,20 48 844,80 -3 052,80 0,00 45 792,00 -3 052,80 -6,25%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

51 R19 Odbočka KG-Beton DN 160 KUS 64,000 60 -4,00 732,80 46 899,20 -2 931,20 0,00 43 968,00 -2 931,20 -6,25%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

998 Přesun hmot 1 547 151,01 0,00 0,00 1 547 151,01 0,00 0,00%

49 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3 459,640 3459,64 0,00 447,20 1 547 151,01 0,00 0,00 1 547 151,01 0,00 0,00%

POLOŽKY dle dodatku č.2 119 595,00 0,00 7 035,00 126 630,00 7 035,00 5,88%

52 28617363.1 odbočka kanalizace PP žebrované pro KG 45° DN 400/160 (spoj UREA / KG) KUS 17,00 18 1,00 7 035,00 119 595,00 0,00 7 035,00 126 630,00 7 035,00 5,88%

ZBV č.17 Veřejná část kanalizace doměrky - viz.Příloha č.09 (výměry dle 

skutečného zaměření skutečnosti)

Celkem  6 691 655,14 -  27 955,24   42 028,68  6 705 728,58   14 073,44 0,21%
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OBJEKT DÉLKA MATERIÁL svod
Ě.p.l 7,18 PVC DN150

6,96 PVC DN150 $VOD
SVODč p 2 1,36 PVC DNL50

č.p.3 3,29 PVC DNI50
5,85 PVC DN15O

č.p.4 6 49 PVC DN150
čp6 3,47 PVC DM 150
č.p.6 5,31 PVC DN150

8,70 PVC DNI 50
č.p.27 6,09 PVC DN150
č.p.34 10.08 PVC DN150
č.p.34 7,93 PVC ON 150 SVOD

SVOD14,55 ”VC DN150
č.p.42 6 57 PVC DN15C
č.p 42 1,82 PVC DN150 SVOD

SVOD 
SVOD

6,05 PVC DNI 50
7,01 PVC DN150

č.p.45 5,40 PVC DN150
Č.p.46 5,99 PVC DN150
č.p.48 3.68 PVC DN150 SVOD |
č.p.48 3,55 PVC DN150
č.p.49 1,15 PVC DN150 SVOD
č.p.49 17,19 PVC DN150
č.p.5O 8,74 PVC DNI50
Č.P.52 6,43 PVC DN150
č.p.53 2,72 PVC DN150
čp.53 7,11 PVC DN150
č.p.54 5,18 PVC DN150

5,12 PVC DM50 SVOD
SVODČ.p.56 1,71 PVC DNI50

č.p.56 6,17 PVC DN1S0
č.p.57 7,05 PVCDN150
č p 88 7,22 PVC DN150 SVOD
č.p.59 5,21 PVC DN150
č.p 61 3.33 PVC DNJ50 SVOD
č.p.61 3,42 PVC DN15O
č.p.62 4,74 PVC DN150
č.p.62 5,18 PVC DN150
č.p.63 13,99 PVC DN150
č.p.63 14,15 PVC DN150 SVOD

SVODč.p.63 10.08 PVC DN150
č.p.64 4,04 PVC DN150
č.p.74 3,63 PVC DN150

111 9,11 PVC DN 150 SVOD
č.p.79 9,36 PVC DN150
č.p.80 5,21 PVC DN150
č p81 9,04 PVC DN150 SVOD
č.p.81 8,90 PVC DN 150



č.p.83 5,47 PVC DN150
č.p.118 9,16 PVC DN15G

2,25 PVC ON 150 SVOD
č.p.119 9,15 PVC DN150

8,57 PVC DN150 SVOD
č.p.120 9,15 PVC DN150
č.p.121 9,03 PVC DN150
č p.129 8,76 PVC DN150 SVOD
č.p 129 9,08 PVC DN 150
č.p.130 9,23 PVC DNI50
č.p. 130 4,73 PVC DN150
č.p.130 5,32 PVC DN150 SVOD

SVODč.p.130 9,07 PVC DNÍM
E.p.135 9,64 PVC DN150
č.p.136 4,00 PVC DNÍM SVOD

SVODč.p.136 8,47 PVC PNÍM
č.p.136 8,87 PVC DN150
Č.p.145 9,93 PVC DN150
čp.147 4,53 PVCDN150
č.p.149 10,34 PVC DN 150
č.p.150 6,35 PVC DN150
č.p.151 7,42 PVC DN 150
č.p.152 11,04 PVC DN150
č.p.153 11,06 PVC DN150
č.p.161 7,09 PVC DN150
č.p.162 6,37 PVC DN150
č.p.163 6,85 PVC DN150
č.p.164 6,51 PVC DNI50
č.p.166 3,51 PVC DN150
č.p.167 5,29 PVC DN150
č.p.174 6,04 PVC DN150
č.p.179 9,31 PVC DN150
č.p.180 9,22 PVC DN150
č.p.186 6,61 PVC DN150
č.p.192 7,93 PVC DN150
č.p.230 9,68 PVC DN150
č.p.239 9,27 PVCDN150
č.p.2S4 6,55 PVC DN150
č p.276 8,73 PVC DNI50
č.p.310 8,71 PVC DN150
č.p.311 9,12 PVC DN150
č.p.312 8,11 PVC DN150
č.p.328 6,02 PVC DN150
č.p.334 6,37 PVC DNI50
č.p.356 8,49 PVC DNI50
č.p.367 5,49 PVC DN150
č.p.370 7,56 PVC DN150
č p.379 9,25 PVC DNI50
í p 3 79 9,69 PVC DN150 SVOD
č.p.380 7,74 PVC DN150



č.p.423 4,25 PVC DN150
č.p.425 6,02 PVC DN150
č.p.426 18,52 PVC DN150
č.p.488 10,54 PVC DN150
č.p.489 4,61 PVC DN150
č.p.501 6,75 PVC DN150
č.p.5O5 3,54 PVC DN150

č.p.541 7,24 PVC DN150
č.p.543 5,91 PVC DN150
Č.P.563 5,22 PVC DN150
parc.č. 89/30 12,63 PVC DN15G
parc.č. 89/16 10,34 PVC DN150
parc.č.89/67 9,95 PVC DN150

parc.č.89/29 11,14 PVC DN150

Celkem: 831,91 114

odbočka k č.p.166 Š1-Š2
odbočka k parc.73/19 Š2-Š3
odbočka k č.p.543 Š5-Š6
odbočka k č.p.288 Š7-Š8
odbočka k č.p.289 Š8-Š9
odbočka k č.p. 501 Š8-Š9
odbočka k Š54-Š12
odbočka parcele 863 Š23-Š24
odbočka parcele 90/8, č.p.49 Š58-Š24
odbočka k parcele 93/1 Š25-Š26
odbočka k č.p. 79 Š29-Š28
odbočka k č.p. 6 Š47-Š46
odbočka k č.p. 14 Š47-Š46
odbočka Š36-Š59
propoj st kanalizace 7,44 PP DN4C Š30



Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 12-19, na akci „11/272 Litol, 
rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.12-19 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z 
hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly 
shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) DOMĚRKY dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (ZBVč.12 Stoka, ZBVč.13 Výběhy 
do bočních ulic stok A a A-l, ZBV č.14 Stoka A-l, ZBV č.15 Stoka O,ZBVč.l6 Stoka P, ZBV č.17 
Veřejná část kanalizace, ZBV č.18 Výtlak jednotné kanalizace a ZBV č.19 Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu 
výměr.
Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr 
kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

2) Absence výškové úpravy poklopů v zadávacím VV (ZBV č.12 Stoka A, ZBV č.14 Stoka A-l):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 
30 kusů kanalizačních šachet a na Stoce A-l osazení 28 kusů šachet. V rámci realizace stavby 
bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

3) Absence výškové úpravy poklopů a dodatkových tabulek ovládacích armatur (ZBVč.19 
Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů 
ovládacích armatur (šoupata, hydranty).
V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně 
nivelety vozovky.
Zadávací výkaz výměr dále nepočítal s dodávkou „orientačních tabulek na zdivo" pro výše 
popsané ovládací armatury vodovodního řadu.

V Praze, dne 4.1.2023

Ingyírantišpk Hlinovský 
KtíMOVl/s.r.o.
Olšanská 2643/la
13000 Praha 3
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