
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

SO 301B Odvodnění komunikace II/272 - stoka B

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947,

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn

záporných

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných

a Změn kladných celkem

22.1 -7 371,40 37 731,48 30 360,08

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných

a Změn kladných celkem

22.4 0,00 0,00 0,00

22 -7 371,40 37 731,48 30 360,08

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných

a Změn kladných celkem

22.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

22301B/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Ing. Pavel Šindelář (Komovia s.r.o.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Číslo paré:

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele) Ing. Alexander Strádal (Zepris s.r.o.)

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

-7 371,40 37 731,48 30 360,08 45 102,88

Projektant (autorský dozor):
Ing. Radovan Stankoven (Pragoprojekt s.r.o.)

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (dešťová kanalizace, Stoka B)

Projektant (AD)

Stavební dozor

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 08 a 09 - Geodetické zaměření a Tabulka výměr) k upřesnění výměr kanalizačního potrubí a 

uličních vpustí, společně se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č.1-13. Změna zvyšuje smluvní cenu díla o 30.360,08 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.a), resp.podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1 jako vyhrazená změna. Zároveň se jedná o práce, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

22.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
301B/1

SO 301B Odvodnění komunikace II/272 - stoka B



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

301B / 1

SO 301B Odvodnění komunikace II/272 - stoka B

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

3 603 312,71

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 603 312,71 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -7 371,40 37 731,48 37 731,48 1,05%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -7 371,40 3 633 672,79 30 360,08 0,84%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Radovan Stankoven (Pragoprojekt s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. Pavel Šindelář

Zástupce objednatele 

KSÚS SK

souhlasím Ing. Petr Nádvorník

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:22

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 030,14 3 051,02 20,89 74,20 224 836,09 0,00 1 549,89 226 385,98 1 549,89 0,69%

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 515,07 1 525,51 10,44 864,40 1 309 624,78 0,00 9 027,79 1 318 652,57 9 027,79 0,69%

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 515,068 1525,512 10,44 9,50 14 393,15 0,00 99,22 14 492,37 99,22 0,69%

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 068,06 1 074,40 6,35 832,20 888 835,37 0,00 5 281,97 894 117,34 5 281,97 0,59%
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,14 308,23 3,09 832,20 253 940,00 0,00 2 569,83 256 509,83 2 569,83 1,01%
6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 51,69 52,20 0,51 832,20 43 018,08 0,00 423,59 43 441,67 423,59 0,98%
7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 72,60 73,26 0,66 541,30 39 298,38 0,00 357,26 39 655,64 357,26 0,91%

8 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 299,00 310,07 11,07 1 642,70 491 167,30 0,00 18 184,69 509 351,99 18 184,69 3,70%
10 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,00 16,00 -1,00 7 371,40 125 313,80 -7 371,40 0,00 117 942,40 -7 371,40 -5,88%
11 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 72,60 73,26 0,66 37,10 2 693,46 0,00 24,49 2 717,95 24,49 0,91%
12 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 307,00 310,07 3,07 37,10 11 389,70 0,00 113,90 11 503,60 113,90 1,00%
13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 379,60 383,33 3,73 26,50 10 059,40 0,00 98,85 10 158,25 98,85 0,98%

Celkem -  7 371,40   37 731,48   30 360,08 0,84%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. Pavel Šindelář (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     SO 301B Odvodnění komunikace II/272 - stoka B SO 301B
Číslo a název rozpočtu: SO 301B Odvodnění komunikace II/272 - stoka B Skupina změn 1

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 601 161,08 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 123 979 074,17 7=(6/1)*100 3,90% 10=(36A/1)*100 9,72% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 150 014 679,75 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 16 911 083,17 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,97% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-6,01%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 7 102 121,31  12 968 724,49  5 866 603,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 278 068,16  7 205 592,61 2 927 524,46  11 483 660,77    0,00    0,00 0,00

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93

001.5.2 17 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace) -  27 955,24   42 028,68   14 073,44 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92

003. 18 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Výtlak jednotné kanalizace) -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43

004. 19 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Vodovod) -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98

101 20 Silnice II/272 Litol -  121 094,98  1 259 406,73  1 138 311,75    0,00    0,00    0,00    0,00   169 280,00 169 280,00 169 280,00 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

301A 21 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Odvodnění, stoka A) -  205 684,86   465 499,26   259 814,41    0,00 -  205 684,86   465 499,26 259 814,41 671 184,12

301B 22 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Odvodnění, stoka B) -  7 371,40   37 731,48   30 360,08 -  7 371,40   37 731,48   30 360,08

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 2

08 Geodetické zaměření 1

09 Tabulka výměr 1

10 Vyjádření TDI 2

Počet listů celkem 6

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 301B Odvodnění komunikace II/272 - stoka B

001.1 / 1



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Objekt: Odvodnění komunikace II/272
Rozpočet: Odvodnění komunikace II/272 - stoka B

1 2 3 4
0 Všeobecné konstrukce a práce 224 836,09 0,00 1 549,89 226 385,98 1 549,89 0,69%

1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 030,136 3051,024 20,89 74,20 224 836,09 0,00 1 549,89 226 385,98 1 549,89 0,69%

zemina z pol. 132738:   1515,068*2,0=3 030,136 [A]

ZBV č.22 viz.pol č.2 - 10,444*2,0

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 2 466 793,30 0,00 16 978,81 2 483 772,11 16 978,81 0,69%

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 515,068 1525,512 10,44 864,40 1 309 624,78 0,00 9 027,79 1 318 652,57 9 027,79 0,69%

včetně odvozu na skládku

výkop stoky B, dle podél. profilu (prům. hl. + 0,1 m na lože a s odpočtem tl. 0,57 m k-ce 

kom.) 

DN400 

199,04*1,4*(3,65+0,1-0,57)=886,126 [A] 

(306,7-199,04)*1,4*(2,9+0,1-0,57)=366,259 [B] 

rozšíření a prohloubení výkopu pro šachty potrubí DN400 (prům.hl. v úsecích) 

2,3*(2,3-1,4)*(3,18*5+2,43*3)+2,3*2,3*0,4*8=64,931 [C] 

výkop pro přípojky z tab. + dokop pro UV 

185,512+1,2*1,2*0,5*17=197,752 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=1 515,068 [E]

(310,07-307)*1,4*(2,9+0,1-0,57)=10,444

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 

v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 515,068 1525,512 10,44 9,50 14 393,15 0,00 99,22 14 492,37 99,22 0,69%

ZBV č.22 viz.pol č.2 - 10,444

uložení na skládku, m3 z pol. 132738:  1515,068=1 515,068 [A]

(310,07-307)*1,4*(2,9+0,1-0,57)=10,444

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 068,055 1074,402 6,35 832,20 888 835,37 0,00 5 281,97 894 117,34 5 281,97 0,59%

kubatura výkopu z pol. 132738:   1515,068=1 515,068 [A] 

 

odpočet obsypu vč. potrubí, mezisoučet z pol. 17581:   -354,025=- 354,025 [B]  

odpočet lože potrubí z pol. 45157:   -51,692=-51,692 [C] 

odpočet šachet, 1,13m3/m x ks: -1,13*(3,18*5+2,43*3+0,4*8)=-29,821 [D] 

odpočet UV, 0,3 m3/m x ks:   -0,3*(2,25*17)=-11,475 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=1 068,055 [F]

10,444-0,364-3,2235-0,509 = 6,35 m3

výpočet SOD

výpočet pro ZBV č.22

výpočet SOD

výpočet pro ZBV č.22

výpočet SOD

výpočet pro ZBV č.22

Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v KčNázev položky

m.j.

13-125-7

SO 301
SO 301B

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,143 308,231 3,09 832,20 253 940,00 0,00 2 569,83 256 509,83 2 569,83 1,01%

obsyp potrubí stoky B (bez šachet) + přípojky: 

(307-1,0*8)*1,4*0,75=313,950 [A] 

72,6*1,2*0,46=40,075 [B] 

 

mezisoučet:  A+B=354,025 [C]  

 

odpočet potrubí DN400, DN150: 

-3,14*0,225*0,225*(307-8)=-47,530 [D] 

-3,14*0,077*0,077*72,6=-1,352 [E] 

 

Celkem:  C+D+E=305,143 [F]

obsyp potrubí stoky B (bez šachet) + přípojky: 

(302,07-299)*1,4*0,75=3,224 [A] 

(73,26-72,6)*1,2*0,46=0,364 [B] 

 

mezisoučet:  A+B=3,588 [C]  

 

odpočet potrubí DN400, DN150: 

-3,14*0,225*0,225*(302,07-299)=-0,488 [D] 

-3,14*0,077*0,077*(73,26-72,6)=-0,012 [E] 

 

Celkem:  C+D+E=3,088 [F]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 43 018,08 0,00 423,59 43 441,67 423,59 0,98%

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 51,692 52,201 0,51 832,20 43 018,08 0,00 423,59 43 441,67 423,59 0,98%

písek

lože potrubí stoky B + přípojky:   

307*1,4*0,1+72,6*1,2*0,1=51,692 [A]

(310,07-307)*1,4*0,1+(73,26-72,6)*1,2*0,1=0,509

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí 868 665,24 -7 371,40 18 779,19 880 073,03 11 407,79 1,31%

7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 72,600 73,26 0,66 541,30 39 298,38 0,00 357,26 39 655,64 357,26 0,91%

PP DN150 vč. tvarovek

přípojky stoky B, dle tab.:   72,6=72,600 [A]

ZBV č.22 viz Příloha č.09 Geodetické zaměření (73,26 m)

výpočet SOD

výpočet pro ZBV č.22

výpočet SOD

výpočet pro ZBV č.22



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 299,000 310,07 11,07 1 642,70 491 167,30 0,00 18 184,69 509 351,99 18 184,69 3,70%

PP DN400 vč. tvarovek  

- vč. seříznutí potrubí při vyústění do sklonu

stoka B méně šachty:   307-1,0*8=299,000 [A]

ZBV č.22 viz Příloha č.08 Geodetické zaměření (310,07-8,0 šachty=302,07m)

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 8,000 8 0,00 23 592,90 188 743,20 0,00 0,00 188 743,20 0,00 0,00%

kompletní vč. zemních prací a podkladních vrstev  

vč. poklopu  

- poklop mimo komunikaci - tř. B 125 nekovový se zámkem  

- poklop v komunikaci - tř. D 400 samonivelační z tvárné litiny se zámkem  

vč. odláždění obvodu poklopu malými dlažebními kostkami ve dvou řadách, do bet. lože

stoka B, SB1 - SB8:   8=8,000 [A]

ZBV č.22 viz Příloha č.08 Geodetické zaměření (8 kusů)

položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

10 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,000 16 -1,00 7 371,40 125 313,80 -7 371,40 0,00 117 942,40 -7 371,40 -5,88%

stoka B, UV1 - UV17:   17=17,000 [A]

ZBV č.22 viz Příloha č.09 Geodetické zaměření (16 kusů)

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

11 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 72,600 73,26 0,66 37,10 2 693,46 0,00 24,49 2 717,95 24,49 0,91%

přípojky:   72,6=72,600 [A]

ZBV č.22 viz Příloha č.08 Geodetické zaměření (310,07)



- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 

příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

12 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 307,000 310,07 3,07 37,10 11 389,70 0,00 113,90 11 503,60 113,90 1,00%

stoka B:   307=307,000 [A]

ZBV č.22 viz Příloha č.08 Geodetické zaměření (310,07)

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 

příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 379,600 383,33 3,73 26,50 10 059,40 0,00 98,85 10 158,25 98,85 0,98%

ZBV č.22 viz Příloha č.08 Geodetické zaměření (310,07+73,26)

DN150 + DN400:   72,6+307=379,600 [A]

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD 

a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Celkem  3 603 312,71 -  7 371,40   37 731,48  3 633 672,79   30 360,08 0,84%
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11/272 Litol - odvodnění komunikace SO301A, SO301B 
(tabulka dle geodetického zaměření skutečnosti)

Délka [m] Délka [m^

Stoka počet šachet počet UV PP DN 400 PP DN 500 délka dle ROS dle rozpočtu
Stoka DEST_NOV_BD 8 16 310,070 309,960 299,000

Stoka K_DEST_NOV_AD
28 43

806,840 805,120 748,000
Stoka K_DEST_NOV_AD 97,790 98,740 143,000

Součet 36 kusů 59 kusů 407,860 806,840 1213,820 1190,000



Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 20 (SO101), ZBV č.21 (SO301A) a 

ZBV č.22 (SO301B) na akci ,,II/272 Litol, rekonstrukce“  

 

 

Po prostudování ZBV č.20 (SO101 Silnice), č.21 (SO301A) a č.22 (SO301B) na akci „II/272, Litol, 

rekonstrukce“ odsouhlasuji já, Ing. Pavel Šindelář, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich 

výměr. Dále došlo k posouzení z hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, při kterém nebyly shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly 

práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny: 

 

 

1) Změna rozsahu asfaltových ploch (SO101 Silnice) – Během realizace stavby došlo k rozšíření 

rozsahu asfaltových ploch oproti zadávací dokumentaci, a to z následujících důvodů: 

- prodloužením inženýrských sítí včetně asfaltových ploch v křižovatkách hlavní trasy s 

místními komunikacemi z důvodu zajištění přípravy pro následné etapy rekonstrukce 

- prodloužením asfaltových ploch z křižovatky ulice Mírová a místní komunikace Na Staré vsi 

tak, aby bylo zajištěno řádné napojení na již provedený nový povrch ul. Na Staré vsi  

- náhrada žulových kostek uvažovaných v zadávací dokumentaci za asfaltové souvrství v 

křižovatce ul. Mírová a ul. Dukelská 

 

 

2) Oddělení autobusových zastávek od asfaltu (SO101 Silnice) - Zadávací dokumentace 

předpokládala oddělení autobusových zastávek a parkovacích stání od asfaltu stávajícími 

krajníky, které však v ZBV č.11 byly odstraněny a odvezeny na skládku z důvodu jejich 

nepoužitelnosti. K oddělení ploch autobusových zastávek a asfaltu došlo následně 

prostřednictvím dvojřádku kamenných kostek do betonu. 

 

3) Absence výškové úpravy poklopů DK v zadávacím VV (SO 101 Silnice) – zadávací 

dokumentace předpokládala v rámci budované dešťové kanalizace osazení 33 kusů šachet a 

59 kusů uličních vpustí. V rámci realizace stavby došlo k výškové úpravě poklopů těles šachet 

a vpustí do úrovně nivelety vozovky. 

 

4) Upravení rozsahu provedených prací dle geodetického zaměření skutečnosti (SO301A 

dešťová kanalizace) – Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí, 

šachetních sestav a uličních vpustí dle zadávacího výkazu výměr. Po skutečném provedení 

prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr kanalizačního potrubí, 

kanalizačních šachet a uličních vpustí, společně se zpřesněním výměr odpovídajících zemním 

pracím. 

 

 

 



 

 

5) Doměrky (SO301B dešťová kanalizace) - Zadávací dokumentace předpokládala výměry 

kanalizačního potrubí a uličních vpustí dle zadávacího výkazu výměr. Po skutečném 

provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k doměrkům kanalizačního potrubí, 

a uličních vpustí, společně se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím. 

 

 

 

V Praze, dne 5.1.2023       Ing. Pavel Šindelář 

         KOMOVIA s.r.o. 

         Olšanská 2643/1a 

         130 00  Praha 3 
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