
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.1 ČSOV konstrukce TZB

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

23002.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23.3 -135 817,93 3 063 615,51 2 927 797,59

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

23 -1 801 075,90 9 183 177,70 7 382 101,80

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23.5 0,00 0,00

23.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

23.4 -1 665 257,97 6 119 562,18 4 454 304,21

Rekapitulace ZBV č. 23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů

Projektant (AD)

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny a technické úpravy vlastního objektu ČSOV včetně založení

Dílčí změna 1 – Čerpání vody ze stavební jámy pro ČSOV

ZDS vycházela ze studie odtokových poměrů a terénního průzkumu lokality stavby a předpokládala u stavební jámy ČSOV hladinu podzemní vody na kótě 172,55 m n.m., tedy cca 3,1 

pod úrovní stávajícího terénu (175,65 m). Hydrogeologický průzkum potřebný pro stanovení vydatnosti studny technologické vody a množství vody při stavebním čerpání nebyl proveden.

Dne 20.5.2021 bylo zpracováno hydrogeologické posouzení spočívající ve stanovení přítoků vod do stavební jámy, jehož výsledkem byla předpokládaná hodnota přítoků podzemní vody 

za předpokladu oddělení silně zvodnělých štěrkopískových poloh štětovou stěnou cca 1,1 l/s (viz doklad č. 12 - Hydrogeologický posudek). Následně vydal Městský úřad Lysá nad Labem, 

odbor výstavby a životního prostředí dne 10.9.2021 Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami, které předpokládalo maximální množství čerpané podzemní vody 1,1 l/s.

Během realizace stavby se reálné přítoky ukázaly jako výrazně větší (v období duben a květen 2022 okolo 20 l/s, nárazově až 100 l/s), zejména z důvodů odlišných geologických poměrů 

oproti předpokladům ze ZDS spočívajících v nedosažení předkvartérního podloží a neoddělení silně zvodnělých štěrkopískových poloh (viz doklad č. 14 - Změna čerpaného množství).

Čerpáno bylo střídavě pomocí 3 - 5 čerpadel (viz doklad č. 20 - Fotodokumentace). Odvádění čerpaných vod bylo zajištěno v souladu s rozhodnutím MěÚ Lysá nad Labem odtokem do 

Litolské svodnice. Pro zabezpečení čerpacího prostoru bylo do stavební jámy nainstalováno PVC kanalizační potrubí DN 500 SN8 jako čerpací studny v počtu 4 kusů do hloubky cca 11 m 

od UT. Po ukončení výstavby byly odstraněny s výjimkou jedné, která má nyní funkci studny na užitkovou vodu pro potřebu ČSOV. Vlastní objekt studny mimo potrubí je řešen v ZBV 27.  

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 4 a 5 a novými položkami č. 202-205 a 269-275. Dílčí změna 1 zvyšuje smluvní cenu stavby o 1 668 068 Kč bez DPH. 

Položky 203 a 205 obsahují čerpání vody z pažené stavební jámy o období 04-05/2022. 

Položky 202 a 204 obsahují čerpání vody po osazení hrubé stavby ČSOV a odstranění štětovnic v období 06/2022. 

Položky 269 až 275 obsahují instalaci potrubí PVC DN 500 jako studny pro čerpání vody.

Dílčí změna 2 – Zemní práce v prostoru výstavby ČSOV

Předmětem této změny jsou změny geologického profilu, těžitelnosti a objemů realizovaných zemních prací, přesunu a uskladnění vytěžených zemin a odkopávek, vyplývají z 

technologického postupu výkopu pažené šachty. 

V souvislosti se změnou geologických poměrů a dále vlivem přítoků vod během výkopových prací byly těžené zeminy překlasifikovány z původně předpokládané 1. a 2. třídy těžitelnosti 

dle již neplatné ČSN 73 3050 na 3. skupinu těžitelnosti ve třídě I. a na 4. skupinu těžitelnosti ve třídě II. dle aktuálně platné ČSN 73 3055 (viz doklad č. 16 - Geologický posudek, založení).

Stísněné poměry v organizaci staveniště neumožnily řešení v ZDS (výkres D.2.15. Situace oplocení, manipulační plochy a obratiště). Vlastní změny objemů těžených zemin jsou 

zohledněny v příloze č. 7 ZBV 23 a ve výkresové dokumentaci (viz doklad č. 15 - Zemní práce, výkopy). 

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 7, 8, 14 až 24  a dále novými položkami č. 199 až 201, 206 až 208, 219 a 320. 

Dílčí změna 2 zvyšuje smluvní cenu díla o 1 259 729,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 

od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel:    Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

23.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.2 / 2

002.1 ČSOV konstrukce TZB



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel (KSÚS) Ing. Jan Fidler, DiS

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

-135 817,93 3 063 615,51 2 927 797,59 3 199 433,44



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 6 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 86 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

23.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.2 / 2

002.1 ČSOV konstrukce TZB

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:    Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Objekt ČSOV, konstrukce TZB

Dílčí změna 1 – Pažení stavební jámy ČSOV 

V zadávací dokumentaci stavby (ZDS) byla hloubka stavební jámy navržena 9,23 m pod stávajícím terénem na kótě 166,425 a hloubka zaberanění štětovnic 12,5 pod stávajícím terénem na 

kótě 163,05. Podkladem pro zadání byl popis archivního vrtu č. 115 m, který určoval rozhraní písku, resp. štěrku s hrubými valouny a podložních plastických tuhých až pevných jílů na úrovni 

163,30 m.

V rámci realizace stavby došlo k následujícím změnám:

a) V realizační dokumentaci stavby (dále jen RDS) byla zhotovitelem opravena chyba ze ZDS (Soupis prací v ASPE) s hloubkou beranění štětovnic 8 m na skutečnost 12 m. Tato hloubka byla 

během realizace potvrzena a je popsána v DSPS. 

b) Vzhledem ke změnám v organizaci staveniště oproti ZOV a Situaci oplocení a manipulačních ploch D.2.15, nemožnosti záboru sousedního soukromého pozemku parc. č. 153/16 a 

omezení na hranici Litolské svodnice byly práce zajištění stavební jámy prováděny ve stísněných poměrech a nebylo je možné provádět v souladu s řešením dle ZDS. Pro manipulaci se 

štětovnicemi a dalším materiálem musel být použit autojeřáb s výložníkem délky 20 m, na staveništi nebylo možné zřídit standardní obratiště. Z uvedených důvodů byly nové položky 211 až 

213 instalace a vytažení štětovnic zařazeny do kategorie prací ve stísněných podmínkách.

c) Při beranění štětovnic byla zastižena úroveň rozhraní štěrkové a jílové vrstvy v hloubce 165,5 m, tzn. cca o 2 m výše oproti předpokladu ze ZDS. Zastižené jíly byly pro technologii vibrování 

štětovnic zcela nevhodné a kladly značný odpor, docházelo navíc k destrukci zámků a koruny štětovnic. Z tohoto důvodu se nepodařilo zcela zaberanit jednu stěnu pažení do požadované 

hloubky a jímku v rohu půdorysně uzavřít.

Na základě vyjádření a návrhu změny geotechnika Zhotovitele (viz doklad č. 11 - Změna pažení jámy) a po odsouhlasení Objednatelem (viz doklad č. 17 – Zápis z 27. KD stavby ze dne 

18.11.2021 a doklad č. 18 – Zápis z 35. KD stavby ze dne 14.04.2022) bylo přistoupeno k opravě, která spočívala ve vytažení jedné stěny pažení v počtu 11 ks štětovnic a v novém 

zavibrování v jiném půdoryse. Obě protilehlé strany jímky byly na základě doporučení geotechnika prodlouženy o 1800 mm, tedy o 3 kusy štětovnic. Tato úprava byla zvolena jako 

bezpečnostní rezerva pro eliminaci vlivu částečně zhutněných zemin po beranění v původní stopě, kdy navíc do spáry po vytažených štětovnicích v jílech vniká voda a jíly nabobtnají. Stěnu 

tedy bylo nutné posunout minimálně o 1 m vně jámy mimo dosah původního zhutnění. Při skladebné šířce štětovnic 0,6 m šlo tedy o posun minimálně o 1,8 m. Tímto došlo ke zvětšení 

stavební jámy a tomu odpovídajícímu zvětšení rozsahu pažení (viz doklad č. 13 - Zajištění stavební jámy).

Výše uvedená změna provedení zabezpečení stavební jámy byla projednána se zástupci provozovatele, společností Stavokomplet (viz doklad č. 10 - Záznam z jednání Stavokomplet ze dne 

13.1.2022, bod 1).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 10 až 13, 164 a 198 a dále novými položkami č. 209 až 218 a 319.

Dílčí změna 1 zvyšuje smluvní cenu díla o 2 631 814,- Kč bez DPH.

Dílčí změna 2 - Změny a technické úpravy vlastního objektu ČSOV včetně založení 

Předmětem této dílčí změny jsou stavebně-technické úpravy HSV a PSV objektu ČSOV zohledňující následujících vlivy:

a) Změna založení hrubé stavby ČSOV 

Na základě zjištěných geologických poměrů Zhotovitel navrhl odlišný způsob založení stavby ČSOV oproti předpokladu ze ZDS, který počítal pouze s osazením objektu ČSOV na štěrkové 

lože 10 cm a podkladní beton 15 cm. Vzhledem ke skutečným geologickým poměrům bylo navrženo a provedeno přetěžení základové spáry o 80 cm oproti předpokladu a sanovat podloží 

kamenivem frakce 32/63 mm v tl. 75 cm. Následně byl nahrazen prostý podkladní beton železobetonovou deskou tl. 30 cm (viz doklad č. 16 - Geologický posudek, založení).

Tato dílčí změna je vyjádřena novými položkami č. 220 až 226 a 244 až 249 a upravuje cenu díla o 1 034 596,76 Kč bez DPH.

b) Změna technologie konstrukce objektu ČSOV z monolitické na prefabrikovanou

Z důvodu změny podmínek založení stavby, vlivu podzemních vod (viz předcházející dílčí změny) a potřeby zachování harmonogramu výstavby navrhl Zhotovitel změnu konstrukce objektu 

ČSOV z monolitické konstrukce na prefabrikovanou. Tato změna byla odsouhlasena Objednatelem a spol. Stavokomplet (viz doklad č. 10 - Záznam z jednání_Stavokomplet ze dne 

13.01.2022, bod 1).

Tato dílčí změna nemá vliv na cenu díla.

c) Požadavky provozovatele ČSOV, spol. Stavokomplet

Provozovatel a správce objektu ČSOV připomínkoval DSP/DPS dne 30.7.2018 (viz doklad č. 08 - Vyjádření Stavokomplet k DSP). Tyto požadavky jsou specifikovány v bodech 30 až 53 v 

části SO 02 ČSOV s odlehčením a hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu. Požadavky provozovatele byly následně schváleny Objednatelem, Města Lysá nad Labem na základě 

závěrů z kontrolních dnů stavby a koordinačních jednáních (viz doklad č. 10 – Záznam z jednání_Stavokomplet ze dne 13.01.2022, doklad č. 19 – Záznam z 32. KD stavby ze dne_17.02.2022 

a doklad č. 18 – Záznam ze 35. KD stavby ze dne 14.04.2022)   

Jedná se o následující změny: 

-	úprava tvaru zábradlí včetně změny výšky 

-	úprava oplocení včetně změny výšky 

-	změna materiálu a povrchové úpravy klempířských výrobků

 

d) Nepřesnosti v zadávací dokumentaci

Zadávací projektová dokumentace, resp. výkaz výměr obsahoval napříč položkami nedostatky spočívající zejména ve špatných měrných jednotkách (záměny ks, bm, m2 a m3) nebo 

nevhodně zvolených stavebních materiálech (plynosilikátové zdivo do vlhkého prostředí ČSOV).

e) Zohlednění skutečně provedených výměr a množství jednotlivých položek rozpočtu stavby

Změny výkazu výměr popsaných v bodech a) až e) jsou podrobně rozepsány v příloze č. 07 k ZBV 23. 

Dílčí změny a) - e) jsou vyjádřeny smluvními položkami č. 1-3, 25, 35, 41, 42, 48, 51, 53 až 58, 73, 76, 95 až 104, 121 až 131, 137, 139, 140, 142, 144, 150, 153 až 155, 159, 161, 179 a 197. 

Dále pak novými položkami č. 227 až 243, 250 až 268 a 276 až 318.  

Dílčí změny c) - e) zvyšují smluvní cenu díla o 659 220,82 Kč bez DPH.

Dílčí změna 2 zvyšuje smluvní cenu díla celkem o 1.822.490,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.			



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Dílčí změna 1 – Pažení stavební jámy ČSOV 

V zadávací dokumentaci stavby (ZDS) byla hloubka stavební jámy navržena 9,23 m pod stávajícím terénem na kótě 166,425 a hloubka zaberanění štětovnic 12,5 pod stávajícím terénem na 

kótě 163,05. Podkladem pro zadání byl popis archivního vrtu č. 115 m, který určoval rozhraní písku, resp. štěrku s hrubými valouny a podložních plastických tuhých až pevných jílů na úrovni 

163,30 m.

V rámci realizace stavby došlo k následujícím změnám:

a) V realizační dokumentaci stavby (dále jen RDS) byla zhotovitelem opravena chyba ze ZDS (Soupis prací v ASPE) s hloubkou beranění štětovnic 8 m na skutečnost 12 m. Tato hloubka byla 

během realizace potvrzena a je popsána v DSPS. 

b) Vzhledem ke změnám v organizaci staveniště oproti ZOV a Situaci oplocení a manipulačních ploch D.2.15, nemožnosti záboru sousedního soukromého pozemku parc. č. 153/16 a 

omezení na hranici Litolské svodnice byly práce zajištění stavební jámy prováděny ve stísněných poměrech a nebylo je možné provádět v souladu s řešením dle ZDS. Pro manipulaci se 

štětovnicemi a dalším materiálem musel být použit autojeřáb s výložníkem délky 20 m, na staveništi nebylo možné zřídit standardní obratiště. Z uvedených důvodů byly nové položky 211 až 

213 instalace a vytažení štětovnic zařazeny do kategorie prací ve stísněných podmínkách.

c) Při beranění štětovnic byla zastižena úroveň rozhraní štěrkové a jílové vrstvy v hloubce 165,5 m, tzn. cca o 2 m výše oproti předpokladu ze ZDS. Zastižené jíly byly pro technologii vibrování 

štětovnic zcela nevhodné a kladly značný odpor, docházelo navíc k destrukci zámků a koruny štětovnic. Z tohoto důvodu se nepodařilo zcela zaberanit jednu stěnu pažení do požadované 

hloubky a jímku v rohu půdorysně uzavřít.

Na základě vyjádření a návrhu změny geotechnika Zhotovitele (viz doklad č. 11 - Změna pažení jámy) a po odsouhlasení Objednatelem (viz doklad č. 17 – Zápis z 27. KD stavby ze dne 

18.11.2021 a doklad č. 18 – Zápis z 35. KD stavby ze dne 14.04.2022) bylo přistoupeno k opravě, která spočívala ve vytažení jedné stěny pažení v počtu 11 ks štětovnic a v novém 

zavibrování v jiném půdoryse. Obě protilehlé strany jímky byly na základě doporučení geotechnika prodlouženy o 1800 mm, tedy o 3 kusy štětovnic. Tato úprava byla zvolena jako 

bezpečnostní rezerva pro eliminaci vlivu částečně zhutněných zemin po beranění v původní stopě, kdy navíc do spáry po vytažených štětovnicích v jílech vniká voda a jíly nabobtnají. Stěnu 

tedy bylo nutné posunout minimálně o 1 m vně jámy mimo dosah původního zhutnění. Při skladebné šířce štětovnic 0,6 m šlo tedy o posun minimálně o 1,8 m. Tímto došlo ke zvětšení 

stavební jámy a tomu odpovídajícímu zvětšení rozsahu pažení (viz doklad č. 13 - Zajištění stavební jámy).

Výše uvedená změna provedení zabezpečení stavební jámy byla projednána se zástupci provozovatele, společností Stavokomplet (viz doklad č. 10 - Záznam z jednání Stavokomplet ze dne 

13.1.2022, bod 1).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 10 až 13, 164 a 198 a dále novými položkami č. 209 až 218 a 319.

Dílčí změna 1 zvyšuje smluvní cenu díla o 2 631 814,- Kč bez DPH.

Dílčí změna 2 - Změny a technické úpravy vlastního objektu ČSOV včetně založení 

Předmětem této dílčí změny jsou stavebně-technické úpravy HSV a PSV objektu ČSOV zohledňující následujících vlivy:

a) Změna založení hrubé stavby ČSOV 

Na základě zjištěných geologických poměrů Zhotovitel navrhl odlišný způsob založení stavby ČSOV oproti předpokladu ze ZDS, který počítal pouze s osazením objektu ČSOV na štěrkové 

lože 10 cm a podkladní beton 15 cm. Vzhledem ke skutečným geologickým poměrům bylo navrženo a provedeno přetěžení základové spáry o 80 cm oproti předpokladu a sanovat podloží 

kamenivem frakce 32/63 mm v tl. 75 cm. Následně byl nahrazen prostý podkladní beton železobetonovou deskou tl. 30 cm (viz doklad č. 16 - Geologický posudek, založení).

Tato dílčí změna je vyjádřena novými položkami č. 220 až 226 a 244 až 249 a upravuje cenu díla o 1 034 596,76 Kč bez DPH.

b) Změna technologie konstrukce objektu ČSOV z monolitické na prefabrikovanou

Z důvodu změny podmínek založení stavby, vlivu podzemních vod (viz předcházející dílčí změny) a potřeby zachování harmonogramu výstavby navrhl Zhotovitel změnu konstrukce objektu 

ČSOV z monolitické konstrukce na prefabrikovanou. Tato změna byla odsouhlasena Objednatelem a spol. Stavokomplet (viz doklad č. 10 - Záznam z jednání_Stavokomplet ze dne 

13.01.2022, bod 1).

Tato dílčí změna nemá vliv na cenu díla.

c) Požadavky provozovatele ČSOV, spol. Stavokomplet

Provozovatel a správce objektu ČSOV připomínkoval DSP/DPS dne 30.7.2018 (viz doklad č. 08 - Vyjádření Stavokomplet k DSP). Tyto požadavky jsou specifikovány v bodech 30 až 53 v 

části SO 02 ČSOV s odlehčením a hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu. Požadavky provozovatele byly následně schváleny Objednatelem, Města Lysá nad Labem na základě 

závěrů z kontrolních dnů stavby a koordinačních jednáních (viz doklad č. 10 – Záznam z jednání_Stavokomplet ze dne 13.01.2022, doklad č. 19 – Záznam z 32. KD stavby ze dne_17.02.2022 

a doklad č. 18 – Záznam ze 35. KD stavby ze dne 14.04.2022)   

Jedná se o následující změny: 

-	úprava tvaru zábradlí včetně změny výšky 

-	úprava oplocení včetně změny výšky 

-	změna materiálu a povrchové úpravy klempířských výrobků

 

d) Nepřesnosti v zadávací dokumentaci

Zadávací projektová dokumentace, resp. výkaz výměr obsahoval napříč položkami nedostatky spočívající zejména ve špatných měrných jednotkách (záměny ks, bm, m2 a m3) nebo 

nevhodně zvolených stavebních materiálech (plynosilikátové zdivo do vlhkého prostředí ČSOV).

e) Zohlednění skutečně provedených výměr a množství jednotlivých položek rozpočtu stavby

Změny výkazu výměr popsaných v bodech a) až e) jsou podrobně rozepsány v příloze č. 07 k ZBV 23. 

Dílčí změny a) - e) jsou vyjádřeny smluvními položkami č. 1-3, 25, 35, 41, 42, 48, 51, 53 až 58, 73, 76, 95 až 104, 121 až 131, 137, 139, 140, 142, 144, 150, 153 až 155, 159, 161, 179 a 197. 

Dále pak novými položkami č. 227 až 243, 250 až 268 a 276 až 318.  

Dílčí změny c) - e) zvyšují smluvní cenu díla o 659 220,82 Kč bez DPH.

Dílčí změna 2 zvyšuje smluvní cenu díla celkem o 1.822.490,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.			

-1 665 257,97 6 119 562,18 4 454 304,21

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Objednatel (Město Lysá nad Labem) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (KSÚS) Ing. Jan Fidler, DiS

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

7 784 820,15

Projektant (autorský dozor):



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.1 / 1

002.1 ČSOV konstrukce TZB

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

5 347 847,45

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 680 742,77 6 028 590,22 680 742,77

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 801 075,90 9 183 177,70 9 863 920,47 184,45%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 801 075,90 13 410 692,02 8 062 844,57 150,77%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele : souhlasím Mgr. Karel Marek, starosta Lysé nad Labem

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 23

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 640,00 0,00 -640,00 68,20 43 648,00 -43 648,00 0,00 0,00 -43 648,00 -100,00%

5 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min
DEN 80,00 0,00 -80,00 62,00 4 960,00 -4 960,00 0,00 0,00 -4 960,00 -100,00%

7 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3 393,00 569,60 176,60 114,70 45 077,10 0,00 20 256,02 65 333,12 20 256,02 44,94%

8 133101102 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu přes 100 m3 M3 365,11 0,00 -365,11 229,40 83 756,69 -83 756,69 0,00 0,00 -83 756,69 -100,00%

14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 14,42 0,00 -14,42 23,20 334,64 -334,64 0,00 0,00 -334,64 -100,00%

15 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 34,56 150,79 116,23 23,20 801,79 0,00 2 696,58 3 498,37 2 696,58 336,32%

16 161101105 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m M3 200,81 284,36 83,55 31,00 6 225,17 0,00 2 589,90 8 815,07 2 589,90 41,60%

17 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 974,43 2 484,47 1 510,04 92,90 90 524,36 0,00 140 282,81 230 807,17 140 282,81 154,97%

18 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 277,34 473,70 196,35 92,90 25 765,07 0,00 18 241,19 44 006,26 18 241,19 70,80%

19 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 277,34 473,70 196,35 232,00 64 343,34 0,00 45 553,90 109 897,24 45 553,90 70,80%

20 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1 251,74 1 498,70 246,96 57,30 71 724,93 0,00 14 150,69 85 875,62 14 150,69 19,73%

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 274,03 1 498,70 1 224,67 9,50 2 603,31 0,00 11 634,36 14 237,67 11 634,36 446,91%

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 493,26 842,70 349,44 190,80 94 113,82 0,00 66 673,92 160 787,74 66 673,92 70,84%

23 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 

1:5
M3 251,50 0,00 -251,50 12,40 3 118,60 -3 118,60 0,00 0,00 -3 118,60 -100,00%

24 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 

do 30 m od kraje objektu
M3 487,21 1 025,01 537,79 278,80 135 835,26 0,00 149 936,69 285 771,95 149 936,69 110,38%

199 113106291
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 

do 200 m2
m2 0,00 123,000 123,000 75,80 0,00 0,00 9 323,40 9 323,40 9 323,40 100,00%

200 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2
m2 0,00 123,000 123,000 23,70 0,00 0,00 2 915,10 2 915,10 2 915,10 100,00%

201 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2
m2 0,00 132,360 132,360 83,10 0,00 0,00 10 999,12 10 999,12 10 999,12 100,00%

202 115101203
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 

l/min
hod 1 440,000 1 440,000 229,00 0,00 0,00 329 760,00 329 760,00 329 760,00 100,00%

203 115101223
Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m průměrný přítok přes 1 000 do 

2 000 l/min
hod 2 880,000 2 880,000 385,00 0,00 0,00 1 108 800,00 1 108 800,00 1 108 800,00 100,00%

204 115101303
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 1 000 do 2 

000 l/min
den 120,000 120,000 91,70 0,00 0,00 11 004,00 11 004,00 11 004,00 100,00%

205 115101323
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku přes 10 do 25 m přes 1 000 do 

2 000 l/min
den 120,000 120,000 183,00 0,00 0,00 21 960,00 21 960,00 21 960,00 100,00%

320 133254104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 

100 m3
m3 0,00 248,166 248,166 814,00 0,00 0,00 202 007,12 202 007,12 202 007,12 100,00%

206 133354104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 

100 m3
m3 0,00 268,846 268,846 1 120,00 0,00 0,00 301 107,52 301 107,52 301 107,52 100,00%

207 131101191 SOD Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 1 a 2 M3 0,00 665,260 850,615 334,70 0,00 0,00 284 700,84 284 700,84 284 700,84 100,00%

j.c. viz SOD SO002.5 Výústní objekt pol.č.1

Číslo a název rozpočtu: 002.1 ČSOV konstrukce TZB Skupina změn 3

Poř. 

č. pol.
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Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 002.1 ČSOV konstrukce TZB 002.1 / 3

Množství ve 

Změně

Položky dle SOD

Nové položky (dodatek č.4) - j.c. dle URS 01 / 2022, popř.dle SOD
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Číslo a název rozpočtu: 002.1 ČSOV konstrukce TZB Skupina změn 3
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č. pol.
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Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 002.1 ČSOV konstrukce TZB 002.1 / 3

Množství ve 

Změně

Položky dle SOD
208 101020011100 Pásové drapákové rypadlo výkon 95 kW objem drapáku 1,00 m3 Sh 45,000 45,000 1 270,00 0,00 0,00 57 150,00 57 150,00 57 150,00 100,00%

219 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 248,893 248,893 27,00 0,00 0,00 6 720,11 6 720,11 6 720,11 100,00%

270 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 10,600 10,600 88,70 0,00 0,00 940,22 940,22 940,22 100,00%

271 871425221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500 m 44,000 44,000 4 380,00 0,00 0,00 192 720,00 192 720,00 192 720,00 100,00%

272 877420330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500 kus 6,000 6,000 698,00 0,00 0,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 100,00%

273 28611598 zátka kanalizace plastové KG DN 500 kus 3,000 3,000 4 710,00 0,00 0,00 14 130,00 14 130,00 14 130,00 100,00%

274 28611578 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 500 kus 3,000 3,000 9 710,00 0,00 0,00 29 130,00 29 130,00 29 130,00 100,00%

275 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 60,996 60,996 66,30 0,00 0,00 4 044,03 4 044,03 4 044,03 100,00%

Celkem -  135 817,93  3 063 615,51  2 927 797,59

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 10005015 Ytong Standard 300 PDK P2-400 599x249x300 30 PDK KUS 55,56 0,00 -55,56 178,10 9 895,24 -9 895,24 0,00 0,00 -9 895,24 -100,00%

35 317998123 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm M2 36,80 1,07 -35,73 143,20 5 269,76 0,00 -5 116,39 153,37 -5 116,39 -97,09%

155 M33 Lepidlo vysokopevnostní pružné pro fasádní systémy L 1,00 1,55 0,55 354,70 354,70 0,00 196,50 551,20 196,50 55,40%

161 R12 Armovací tkanina 145 g FASÁDNÍ SÍŤ (50m2) M2 78,62 122,18 43,56 28,60 2 248,53 0,00 1 245,93 3 494,46 1 245,93 55,41%

2 10015275 Ytong NOP 375-1300 P4,4-600 1300x249x375 NOP KUS 1,00 0,00 -1,00 3 010,40 3 010,40 -3 010,40 0,00 0,00 -3 010,40 -100,00%

3 10015281 Ytong NOP 375-1750 P4,4-600 1750x249x375 NOP KUS 2,00 0,00 -2,00 2 766,60 5 533,20 -5 533,20 0,00 0,00 -5 533,20 -100,00%

179 RS3
Stupadla nerez s PE-HD ochranným povlakem vzdálensti stupadel 280 

mm
KUS 1,00 0,00 -1,00 356,20 356,20 -356,20 0,00 0,00 -356,20 -100,00%

197 RŽ3 Žebřík do armaturního domku 2,8 m nerez KUS 1,00 2,00 1,00 26 712,00 26 712,00 0,00 26 712,00 53 424,00 26 712,00 100,00%

41 411141133
Strop tl 250 mm s nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků 

dl do 4,8 m osová vzdálenost nosníků do 680 mm
M2 16,32 0,00 -16,32 2 522,20 41 162,30 -41 162,30 0,00 0,00 -41 162,30 -100,00%

42 417272111
Obezdívka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně 

polystyrenu tl 75 mm
M 17,60 0,00 -17,60 366,90 6 457,44 -6 457,44 0,00 0,00 -6 457,44 -100,00%

25 28375938 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm M2 9,87 0,00 -9,87 274,10 2 706,46 -2 706,46 0,00 0,00 -2 706,46 -100,00%

48 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P KUS 1,00 0,00 -1,00 1 198,00 1 198,00 -1 198,00 0,00 0,00 -1 198,00 -100,00%

51 59051649 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm M 19,32 16,67 -2,65 153,60 2 967,55 0,00 -406,43 2 561,12 -406,43 -13,70%

63 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží M2 3,80 1,03 -2,77 460,70 1 750,66 0,00 -1 276,14 474,52 -1 276,14 -72,89%

64 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou M2 3,10 11,14 8,04 44,60 138,26 0,00 358,58 496,84 358,58 259,35%

65 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových 

desek tl do 120 mm
M2 78,62 122,18 43,56 471,60 37 077,19 0,00 20 544,78 57 621,97 20 544,78 55,41%

66 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových 

desek tl do 120 mm
M2 9,68 0,00 -9,68 471,60 4 565,09 -4 565,09 0,00 0,00 -4 565,09 -100,00%

67 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení M 18,40 15,88 -2,52 54,50 1 002,80 -137,34 0,00 865,46 -137,34 -13,70%

68 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně 

penetrace vnějších stěn
M2 78,62 13,80 -64,82 585,20 46 008,42 -37 932,66 0,00 8 075,76 -37 932,66 -82,45%

69 622611133
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně 

penetrace provedený ručně
M2 78,62 0,00 -78,62 293,70 23 090,69 -23 090,69 0,00 0,00 -23 090,69 -100,00%

70 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou M2 3,10 7,50 4,40 49,50 153,45 217,80 0,00 371,25 217,80 141,94%

71 63140324
deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041 

200x1200x120mm
M2 70,32 0,00 -70,32 305,30 21 468,39 -21 468,39 0,00 0,00 -21 468,39 -100,00%

72 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 M2 10,92 0,00 -10,92 337,30 3 683,32 -3 683,32 0,00 0,00 -3 683,32 -100,00%

73 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho M2 502,00 0,00 -502,00 528,10 265 106,20 -265 106,20 0,00 0,00 -265 106,20 -100,00%

130 8592248040969

Isover TF THERMO 120mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 120 

mm, pevnost v tahu TR 7,5 kPa, fasádní minerální izolace s podélným 

vláknem.

M2 78,62 0,00 -78,62 332,20 26 117,56 -26 117,56 0,00 0,00 -26 117,56 -100,00%

131 8592248040983

Isover TF THERMO 100mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 100 

mm, pevnost v tahu TR 7,5 kPa, fasádní minerální izolace s podélným 

vláknem.

M2 78,62 0,00 -78,62 302,50 23 782,55 -23 782,55 0,00 0,00 -23 782,55 -100,00%

158 R110 Kanalizační cihly KUS 501,99 0,00 -501,99 20,90 10 491,59 -10 491,59 0,00 0,00 -10 491,59 -100,00%

76 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým 

penetračním
M2 306,53 102,63 -203,90 26,40 8 092,39 -5 383,07 0,00 2 709,33 -5 383,07 -66,52%

144 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech v do 6 m
% 2 848,17 2 816,56 -31,61 2,40 6 835,61 -75,87 0,00 6 759,73 -75,87 -1,11%

55 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m M3 1,12 0,79 -0,33 8 433,40 9 445,41 -2 757,72 0,00 6 687,69 -2 757,72 -29,20%

57 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m M3 0,27 0,39 0,12 8 433,40 2 310,75 1 012,01 0,00 3 322,76 1 012,01 43,80%

58 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm M3 0,28 0,00 -0,28 8 433,40 2 327,62 -2 327,62 0,00 0,00 -2 327,62 -100,00%

62 611899950 palubky smrk 24 x 146 mm A/B M2 0,10 12,10 12,00 272,80 27,28 3 272,51 0,00 3 299,79 3 272,51 11996,00%

95 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně M3 1,50 0,28 -1,22 991,50 1 487,25 -1 213,60 0,00 273,65 -1 213,60 -81,60%

96 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

máčením třída ohrožení 3 a 4
M3 13,80 1,50 -12,30 805,80 11 120,04 -9 909,73 0,00 1 210,31 -9 909,73 -89,12%

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 
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Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.1 Stoka A SO 001.1 / 2
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Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.1 Stoka A SO 001.1 / 2

97 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

máčením třída ohrožení 3 a 4
M3 12,40 0,00 -12,40 805,80 9 991,92 -9 991,92 0,00 0,00 -9 991,92 -100,00%

98 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

máčením třída ohrožení 3 a 4
M3 2,55 0,00 -2,55 805,80 2 054,79 -2 054,79 0,00 0,00 -2 054,79 -100,00%

99 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel KUS 6,00 10,00 4,00 111,40 668,40 445,60 0,00 1 114,00 445,60 66,67%

100 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 120 cm2
M 50,40 55,80 5,40 269,10 13 562,64 1 453,14 0,00 15 015,78 1 453,14 10,71%

101 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek M2 0,10 10,52 10,42 248,50 24,85 2 588,87 0,00 2 613,72 2 588,87 10418,00%

102 762342314
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové 

vzdálenosti do 360 mm
M2 33,32 31,03 -2,30 130,80 4 358,26 -300,19 0,00 4 058,07 -300,19 -6,89%

103 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz M2 13,80 0,00 -13,80 124,20 1 713,96 -1 713,96 0,00 0,00 -1 713,96 -100,00%

104 762526510 Montáž podlahové lišty hoblované M 15,20 0,00 -15,20 20,70 314,64 -314,64 0,00 0,00 -314,64 -100,00%

148 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 449,27 296,05 -153,22 26,90 12 085,28 -4 121,59 0,00 7 963,69 -4 121,59 -34,10%

106 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z 

PZ plechu rš do 400 mm
KUS 2,00 4,00 2,00 55,80 111,60 111,60 0,00 223,20 111,60 100,00%

107 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm M 2,50 0,00 -2,50 480,90 1 202,25 -1 202,25 0,00 0,00 -1 202,25 -100,00%

108 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm M 12,00 11,18 -0,82 565,60 6 787,20 -463,79 0,00 6 323,41 -463,79 -6,83%

109 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 

150/100 mm
KUS 3,00 2,00 -1,00 156,00 468,00 -156,00 0,00 312,00 -156,00 -33,33%

111 764602
Dodávka a osazení ventilační žaluzie průměr 100 mm z pozinkovaného 

plechu s nátěrem
KUS 1,00 0,00 -1,00 1 212,50 1 212,50 -1 212,50 0,00 0,00 -1 212,50 -100,00%

149 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 172,27 137,87 -34,41 31,00 5 340,46 -1 066,65 0,00 4 273,82 -1 066,65 -19,97%

112 765114012 Krytina engobovaná korunové krytí sklonu do 40° na sucho M2 39,20 0,00 -39,20 639,50 25 070,96 -25 070,96 0,00 0,00 -25 070,96 -100,00%

113 765123121 Krytina okapová hrana s ochrannou mřížkou M 11,90 11,18 -0,72 330,20 3 929,38 -237,74 0,00 3 691,64 -237,74 -6,05%

114 765123212
Krytina drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s 

větracím pásem
M 5,95 0,00 -5,95 431,70 2 568,62 -2 568,62 0,00 0,00 -2 568,62 -100,00%

115 765123312 Krytina palená drážková hřeben z hřebenáčů s větracím pásem M 5,95 5,59 -0,36 455,20 2 708,44 -163,87 0,00 2 544,57 -163,87 -6,05%

150 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 656,65 171,03 -485,61 43,40 28 498,39 -21 075,52 0,00 7 422,88 -21 075,52 -73,95%

54 597614310 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné M2 23,80 27,41 3,61 153,80 3 660,44 555,53 0,00 4 215,97 555,53 15,18%

121 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 25 ks/m2
M2 23,80 24,92 1,12 516,40 12 290,32 578,37 0,00 12 868,69 578,37 4,71%

122 771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 23,80 24,92 1,12 19,00 452,20 21,28 0,00 473,48 21,28 4,71%

123 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa M2 23,80 24,92 1,12 368,60 8 772,68 412,83 0,00 9 185,51 412,83 4,71%

153 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 217,98 235,68 17,70 2,40 523,16 42,48 0,00 565,64 42,48 8,12%

53 597610390 obkládačky slinuté nenamrzavé M2 68,60 79,76 11,16 254,40 17 451,84 2 839,36 0,00 20 291,20 2 839,36 16,27%

124 781415113
Montáž obkladaček slinutých pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených 

disperzním lepidlem nebo tmelem
M2 68,60 72,51 3,91 512,70 35 171,22 2 004,66 0,00 37 175,88 2 004,66 5,70%

125 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 M2 4,09 0,00 -4,09 92,90 379,96 -379,96 0,00 0,00 -379,96 -100,00%

126 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů M2 68,60 72,51 3,91 19,00 1 303,40 74,29 0,00 1 377,69 74,29 5,70%

154 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 450,41 490,37 39,96 2,40 1 080,99 95,91 0,00 1 176,90 95,91 8,87%

127 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m M2 55,20 13,63 -41,57 15,10 833,52 -627,71 0,00 205,81 -627,71 -75,31%

128 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80m
M2 55,20 47,12 -8,08 15,10 833,52 -122,01 0,00 711,51 -122,01 -14,64%

129 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
M2 55,20 13,63 -41,57 66,50 3 670,80 -2 764,41 0,00 906,40 -2 764,41 -75,31%

137 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 M3 76,65 61,00 -15,65 275,60 21 124,74 -4 314,24 0,00 16 810,50 -4 314,24 -20,42%

139 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 

v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
M2 25,85 79,92 54,07 61,90 1 600,12 3 346,93 0,00 4 947,05 3 346,93 209,17%

140 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m M2 53,00 82,95 29,95 92,90 4 923,70 2 782,63 0,00 7 706,33 2 782,63 56,52%

142 953942324 Osazování litinových hradítek kouřových kanálů bez jejich dodání KUS 9 000,00 0,00 -9 000,00 1,40 12 600,00 -12 600,00 0,00 0,00 -12 600,00 -100,00%
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10 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 325,12 0,00 -325,12 1 961,00 637 560,32 -637 560,32 0,00 0,00 -637 560,32 -100,00%

11 153113141
Vytažení ocelových štětovnic dl nad 12m zaberaněných do hl 12 m z 

terénu ve standardních podmínkách
M2 365,11 0,00 -365,11 583,00 212 860,30 -212 860,30 0,00 0,00 -212 860,30 -100,00%

12 153191111
Zřízení atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se 

štětovnicemi plochy do 30 m2
M2 21,00 0,00 -21,00 8 967,60 188 319,60 -188 319,60 0,00 0,00 -188 319,60 -100,00%

13 153191221
Odstranění atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem 

se štětovnicemi plochy do 30 m2
M2 21,00 0,00 -21,00 424,00 8 904,00 -8 904,00 0,00 0,00 -8 904,00 -100,00%

164 RI1 I profil 300 S2R5JR M 26,00 0,00 -26,00 1 484,00 38 584,00 -38 584,00 0,00 0,00 -38 584,00 -100,00%

198 SPCM1531 zapůjčení štětovnic, doprava KČ 1,00 1,35 0,35 84 800,00 84 800,00 0,00 29 764,80 114 564,80 29 764,80 35,10%

209 153111113 Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce kus 0,00 61,000 61,000 121,00 0,00 0,00 7 381,00 7 381,00 7 381,00 100,00%

210 153111137 Podélné svaření ocelových zaberaněných štětovnic z terénu m 0,00 48,000 48,000 1 660,00 0,00 0,00 79 680,00 79 680,00 79 680,00 100,00%

211 153112116 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 0,00 439,200 439,200 519,00 0,00 0,00 227 944,80 227 944,80 227 944,80 100,00%

212 153112133
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve stísněných podmínkách z 

terénu
m2 0,00 439,200 439,200 2 660,00 0,00 0,00 1 168 272,00 1 168 272,00 1 168 272,00 100,00%

213 153113120
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 

stísněných podmínkách
m2 0,00 439,200 439,200 2 210,00 0,00 0,00 970 632,00 970 632,00 970 632,00 100,00%

214 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,00 16,958 16,958 1 380,00 0,00 0,00 23 402,04 23 402,04 23 402,04 100,00%

215 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,00 16,958 16,958 12 200,00 0,00 0,00 206 887,60 206 887,60 206 887,60 100,00%

216 153111132 Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce m 0,00 148,754 148,754 1 300,00 0,00 0,00 193 380,20 193 380,20 193 380,20 100,00%

217 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 0,00 17,382 17,382 40 900,00 0,00 0,00 710 923,80 710 923,80 710 923,80 100,00%

218 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,00 16,958 16,958 2 290,00 0,00 0,00 38 833,82 38 833,82 38 833,82 100,00%

220 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,00 176,933 176,933 1 670,00 0,00 0,00 295 478,11 295 478,11 295 478,11 100,00%

221 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,00 57,324 57,324 3 500,00 0,00 0,00 200 634,00 200 634,00 200 634,00 100,00%

222 302030035000 Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 90 m3/h dosah do 28 m Sh 0,00 16,000 16,000 2 540,00 0,00 0,00 40 640,00 40 640,00 40 640,00 100,00%

223 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,00 0,416 0,416 73 600,00 0,00 0,00 30 617,60 30 617,60 30 617,60 100,00%

224 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,00 1,601 1,601 49 900,00 0,00 0,00 79 889,90 79 889,90 79 889,90 100,00%

225 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,00 70,663 70,663 503,00 0,00 0,00 35 543,49 35 543,49 35 543,49 100,00%

226 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,00 70,663 70,663 128,00 0,00 0,00 9 044,86 9 044,86 9 044,86 100,00%

227 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 0,00 8,342 8,342 944,00 0,00 0,00 7 874,85 7 874,85 7 874,85 100,00%

228 311234261 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm m2 0,00 46,479 46,479 1 890,00 0,00 0,00 87 845,31 87 845,31 87 845,31 100,00%

229 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 0,00 9,000 9,000 721,00 0,00 0,00 6 489,00 6 489,00 6 489,00 100,00%

230 RS4 Přístřešek nad vchodem do armaturního domku KUS 0,00 1,000 1,000 29 800,00 0,00 0,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00 100,00%

JC dle individuální kalkulace - viz doklad č. 22

231 RŽ4 Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m nerez ks 0,00 1,000 1,000 21 942,00 0,00 0,00 21 942,00 21 942,00 21 942,00 100,00%

JC dle individuální kalkulace - viz doklad č. 22

232 RŽ5 Pojezdové plechy pod kontejner šíře 500 mm, tl. 12 mm, délky 2x5 m kpl 0,00 1,000 1,000 105 600,00 0,00 0,00 105 600,00 105 600,00 105 600,00 100,00%

JC dle individuální kalkulace - viz doklad č. 22

233 411168303
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 

do 4 m OVN 50 cm
m2 0,00 15,040 15,040 2 660,00 0,00 0,00 40 006,40 40 006,40 40 006,40 100,00%

234 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 0,00 0,600 0,600 162,00 0,00 0,00 97,20 97,20 97,20 100,00%

235 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 0,00 0,600 0,600 52,00 0,00 0,00 31,20 31,20 31,20 100,00%

236 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 0,00 13,800 13,800 195,00 0,00 0,00 2 691,00 2 691,00 2 691,00 100,00%

237 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 0,00 13,800 13,800 61,30 0,00 0,00 845,94 845,94 845,94 100,00%

238 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 0,00 13,800 13,800 52,00 0,00 0,00 717,60 717,60 717,60 100,00%

239 417238213
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm 

včetně polystyrenu tl 100 mm
m 0,00 44,400 44,400 374,00 0,00 0,00 16 605,60 16 605,60 16 605,60 100,00%

240 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,00 0,820 0,820 3 770,00 0,00 0,00 3 091,40 3 091,40 3 091,40 100,00%

241 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,00 0,123 0,123 62 400,00 0,00 0,00 7 675,20 7 675,20 7 675,20 100,00%

Nové položky (dodatek č.4) - j.c. dle URS 01 / 2022
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242 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 0,00 16,400 16,400 465,00 0,00 0,00 7 626,00 7 626,00 7 626,00 100,00%

243 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 0,00 16,400 16,400 100,00 0,00 0,00 1 640,00 1 640,00 1 640,00 100,00%

244 564961315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 0,00 186,000 186,000 150,00 0,00 0,00 27 900,00 27 900,00 27 900,00 100,00%

245 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 0,00 132,360 132,360 285,00 0,00 0,00 37 722,60 37 722,60 37 722,60 100,00%

246 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 

200 m2
m2 0,00 123,000 123,000 165,00 0,00 0,00 20 295,00 20 295,00 20 295,00 100,00%

247 59381005 panel silniční 3,00x1,50x0,2m  - pronájem vč. dopravy kus 0,00 6,000 6,000 8 080,00 0,00 0,00 48 480,00 48 480,00 48 480,00 100,00%

248 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,2m - pronájem vč. dopravy kus 0,00 16,000 16,000 13 000,00 0,00 0,00 208 000,00 208 000,00 208 000,00 100,00%

249 631313214
Vytvarování dna nádrží z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 s potěrem r 

zakřivení přes 400 mm
m3 0,00 10,834 10,834 13 500,00 0,00 0,00 146 259,00 146 259,00 146 259,00 100,00%

250 355231112 Žlaby stok z cihel kanalizačních tětivy dl přes 500 mm - otevřený výkop m3 0,00 3,207 3,207 28 200,00 0,00 0,00 90 437,40 90 437,40 90 437,40 100,00%

251 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 0,00 34,520 34,520 88,60 0,00 0,00 3 058,47 3 058,47 3 058,47 100,00%

252 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 0,00 12,600 12,600 104,00 0,00 0,00 1 310,40 1 310,40 1 310,40 100,00%

253 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená 

ručně
m2 0,00 33,490 33,490 220,00 0,00 0,00 7 367,80 7 367,80 7 367,80 100,00%

254 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně
m2 0,00 12,600 12,600 373,00 0,00 0,00 4 699,80 4 699,80 4 699,80 100,00%

255 617633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných m2 0,00 19,436 19,436 478,00 0,00 0,00 9 290,41 9 290,41 9 290,41 100,00%

256 28376438 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm m2 0,00 2,493 2,493 140,00 0,00 0,00 349,02 349,02 349,02 100,00%

257 28376443 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 0,00 51,700 51,700 443,00 0,00 0,00 22 903,10 22 903,10 22 903,10 100,00%

258 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 0,00 80,210 80,210 239,00 0,00 0,00 19 170,19 19 170,19 19 170,19 100,00%

259 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 0,00 28,100 28,100 47,00 0,00 0,00 1 320,70 1 320,70 1 320,70 100,00%

260 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 0,00 11,330 11,330 33,40 0,00 0,00 378,42 378,42 378,42 100,00%

261 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 0,00 19,580 19,580 22,10 0,00 0,00 432,72 432,72 432,72 100,00%

262 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním 

rámem
m 0,00 16,600 16,600 41,00 0,00 0,00 680,60 680,60 680,60 100,00%

263 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 0,00 18,260 18,260 36,00 0,00 0,00 657,36 657,36 657,36 100,00%

264 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 0,00 47,120 47,120 17,10 0,00 0,00 805,75 805,75 805,75 100,00%

265 56284232 omítník PVC tl omítky tl 8mm m 0,00 51,832 51,832 17,60 0,00 0,00 912,24 912,24 912,24 100,00%

266 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 0,00 75,184 75,184 406,00 0,00 0,00 30 524,70 30 524,70 30 524,70 100,00%

267 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,00 0,168 0,168 49 900,00 0,00 0,00 8 383,20 8 383,20 8 383,20 100,00%

276 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 

do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2 0,00 161,600 161,600 65,10 0,00 0,00 10 520,16 10 520,16 10 520,16 100,00%

277 941311213
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za 

první a ZKD den použití
m2 0,00 12 120,000 12 120,000 2,80 0,00 0,00 33 936,00 33 936,00 33 936,00 100,00%

278 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 

0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2 0,00 161,600 161,600 43,10 0,00 0,00 6 964,96 6 964,96 6 964,96 100,00%

279 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 

150 mm
m 0,00 3,000 3,000 3 940,00 0,00 0,00 11 820,00 11 820,00 11 820,00 100,00%

280 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 

250 mm
m 0,00 3,000 3,000 7 950,00 0,00 0,00 23 850,00 23 850,00 23 850,00 100,00%

281 977151141
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 750 do 

800 mm
m 0,00 1,100 1,100 21 100,00 0,00 0,00 23 210,00 23 210,00 23 210,00 100,00%

282 977151145
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 950 do 

1000 mm
m 0,00 0,200 0,200 25 400,00 0,00 0,00 5 080,00 5 080,00 5 080,00 100,00%

283 977151149
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 1150 do 

1200 mm
m 0,00 0,200 0,200 30 900,00 0,00 0,00 6 180,00 6 180,00 6 180,00 100,00%

284 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 

m
T 0,00 840,915 840,915 334,60 0,00 0,00 281 370,16 281 370,16 281 370,16 100,00%

285 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo 

tkaninou
m2 0,00 2,300 2,300 15,40 0,00 0,00 35,42 35,42 35,42 100,00%

286 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 0,00 102,626 102,626 146,00 0,00 0,00 14 983,40 14 983,40 14 983,40 100,00%

287 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
m2 0,00 125,911 125,911 83,60 0,00 0,00 10 526,16 10 526,16 10 526,16 100,00%

288 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 0,00 38,800 38,800 125,00 0,00 0,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 100,00%
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289 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 0,00 19,400 19,400 124,00 0,00 0,00 2 405,60 2 405,60 2 405,60 100,00%

290 711493001
Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému 

spodní stavby
kus 0,00 24,000 24,000 1 980,00 0,00 0,00 47 520,00 47 520,00 47 520,00 100,00%

291 711786266 Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů přes 500 do 1000 mm kus 0,00 7,000 7,000 2 710,00 0,00 0,00 18 970,00 18 970,00 18 970,00 100,00%

292 58562030 malta zálivková cementová na podlévání základů strojů kg 0,00 472,966 472,966 25,10 0,00 0,00 11 871,45 11 871,45 11 871,45 100,00%

293 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 

6 m
% 0,00 875,256 875,256 2,40 0,00 0,00 2 100,61 2 100,61 2 100,61 100,00%

294 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou, spádová vrstva
m2 0,00 26,960 26,960 145,00 0,00 0,00 3 909,20 3 909,20 3 909,20 100,00%

295 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 0,00 31,004 31,004 355,00 0,00 0,00 11 006,42 11 006,42 11 006,42 100,00%

296 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 0,00 149,156 149,156 1,77 0,00 0,00 264,01 264,01 264,01 100,00%

297 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 

120 do 224 cm2
m 0,00 9,200 9,200 223,00 0,00 0,00 2 051,60 2 051,60 2 051,60 100,00%

298 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 0,00 43,300 43,300 15,90 0,00 0,00 688,47 688,47 688,47 100,00%

299 762511264
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a 

drážku šroubovaných
m2 0,00 13,480 13,480 508,00 0,00 0,00 6 847,84 6 847,84 6 847,84 100,00%

300 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 0,00 32,400 32,400 54,40 0,00 0,00 1 762,56 1 762,56 1 762,56 100,00%

301 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,00 1,502 1,502 1 680,00 0,00 0,00 2 523,36 2 523,36 2 523,36 100,00%

302 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 0,00 104,223 104,223 26,90 0,00 0,00 2 803,60 2 803,60 2 803,60 100,00%

j.c. viz SOD SO002.1 pol.č.148

303 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 0,00 11,180 11,180 313,00 0,00 0,00 3 499,34 3 499,34 3 499,34 100,00%

305 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,00 95,125 95,125 31,00 0,00 0,00 2 948,88 2 948,88 2 948,88 100,00%

306 765113016
Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) engobovaná sklonu 

do 30° na sucho
m2 0,00 31,025 31,025 815,00 0,00 0,00 25 285,38 25 285,38 25 285,38 100,00%

307 765113556
Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových (přes 3 ks/m) 

okrajových tašek engobovaných na sucho
m 0,00 11,100 11,100 1 170,00 0,00 0,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 100,00%

308 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° 

volně na krokve
m2 0,00 35,218 35,218 44,60 0,00 0,00 1 570,72 1 570,72 1 570,72 100,00%

309 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon 

přes 30°
m2 0,00 35,218 35,218 48,20 0,00 0,00 1 697,51 1 697,51 1 697,51 100,00%

310 28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska
m2 0,00 40,501 40,501 74,00 0,00 0,00 2 997,07 2 997,07 2 997,07 100,00%

311 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 0,00 767,608 767,608 43,40 0,00 0,00 33 314,19 33 314,19 33 314,19 100,00%

314 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 0,00 9,828 9,828 2,40 0,00 0,00 23,59 23,59 23,59 100,00%

315 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 0,00 10,300 10,300 128,00 0,00 0,00 1 318,40 1 318,40 1 318,40 100,00%

317 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0,00 13,942 13,942 2,40 0,00 0,00 33,46 33,46 33,46 100,00%

318 783228111 Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 0,00 8,547 8,547 207,00 0,00 0,00 1 769,23 1 769,23 1 769,23 100,00%

319 013294000 Ostatní dokumentace - statický výpočet pažení jámy kpl. 0,00 1,000 1,000 60 940,00 0,00 0,00 60 940,00 60 940,00 60 940,00 100,00%

JC dle individuální kalkulace - viz doklad č. 22
Celkem - 1 665 257,97  6 119 562,18  4 454 304,21

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 12 291 435,48 9=(32A/1)*100 7,30% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 131 361 175,97 7=(6/1)*100 10,41% 10=(36A/1)*100 17,87% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 1,03%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 158 947 022,92 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 29 729 234,03 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 1 211 221,71

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,22% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,01%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-7,54%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 8 903 197,21  22 151 902,18  13 248 704,97 -  63 202,96   51 440,70 -  11 762,26    0,00    0,00    0,00 - 2 012 710,82  6 614 145,03 4 601 434,21  8 626 855,85 - 6 706 188,46  14 396 189,73 7 690 001,27  21 102 378,18 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32    0,00    0,00 0,00

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00    0,00    0,00 0,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12    0,00    0,00 0,00

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60    0,00    0,00 0,00

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59    0,00    0,00 0,00

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93    0,00    0,00 0,00

001.5.2 17 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace) -  27 955,24   42 028,68   14 073,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92    0,00    0,00 0,00

003. 18 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Výtlak jednotné kanalizace) -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

004. 19 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Vodovod) -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98    0,00    0,00 0,00

101 20 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Silnice SO 101) -  121 094,98  1 259 406,73  1 138 311,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   169 280,00 169 280,00 169 280,00 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

301A 21 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (odvodnění komunikace - stoka A) -  205 684,86   465 499,26   259 814,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  205 684,86   465 499,26 259 814,41 671 184,12    0,00    0,00 0,00

301B 22 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (odvodnění komunikace - stoka B) -  7 371,40   37 731,48   30 360,08 -  7 371,40   37 731,48   30 360,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

002.1 23 ČSOV stavební část (změna založení apod) - 1 801 075,90  9 183 177,70  7 382 101,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  135 817,93  3 063 615,51 2 927 797,59 3 199 433,44 - 1 665 257,97  6 119 562,18 4 454 304,21 7 784 820,15    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru 

(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 29

08 Vyjádření Stavokomplet k DSP 8

09 Záznam z jednání Stavokomplet (2.3.2021) 5

10 Záznam z jednání Stavokomplet (13.1.2022) 2

11 Změna pažení jámy 1

12 Hydrogeologický posudek 6

13 Zajištění stavební jámy 1

14 Změna čerpaného množství 1

15 Zemní práce - výkopy 1

16 Geologický posudek, založení 1

17 Zápis z 27.KD stavby (18.11.2021) 3

18 Zápis z 32.KD stavby (17.2.2022) 4

19 Zápis z 35.KD stavby (14.4.2022) 5

20 Fotodokumentace 11

21 Vyjádření TDI 2

22 Způsob stanovení JC 6

Počet listů celkem 86

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

23

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.1 ČSOV konstrukce TZB

201/1



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 Zemní práce 1 886 626,20 -1 222 046,15 501 780,85 1 166 360,90 -720 265,30 -38,18%

4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 640,00 0,00 -640,00 68,20 43 648,00 -43 648,00 0,00 0,00 -43 648,00 -100,00%

5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 80,00 0,00 -80,00 62,00 4 960,00 -4 960,00 0,00 0,00 -4 960,00 -100,00%

6 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 372,85 0,00 0,00 114,70 42 765,90 0,00 0,00 42 765,90 0,00 0,00%

ZBV č.23
372,85 "dle SoD"*1 372,850

A1 Součet 372,850

7 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3 393,00 569,60 176,60 114,70 45 077,10 0,00 20 256,02 65 333,12 20 256,02 44,94%

ZBV č.23
TPB1 "podkladní beton - tloušťka" 0,3 0,300

TŠL1 "štěrkové lože-polštáře - tloušťka" 0,75 0,750

Mezisoučet 1,050

HLOUBKA VÝKOPU - armaturní domek, kanál česlí, odlehčení

úroveň stávajícího terénu ... 175,65 m.n.m.

průměrná hloubka zákl.spáry (bez lapáku štěrku a ČS) armaturní domek, kanál česlí a odlehčení ... 173,44 

m.n.m.

175,65-173,44+(TPB1"podkladní beton"+TŠL1"polštáře") 3,260

HL1 Mezisoučet 3,260

PROHLOUBENÍ - lapák štěrku

173,44-172,7 0,740

HL2 Mezisoučet 0,740

plocha dna výkopu CAD

186,67 186,670

PL1 Mezisoučet 186,670

plocha vrch výkopu CAD

438,95 438,950

PL2 Mezisoučet 438,950

Součet 630,670

hloubení jam celkem

(PL1+PL2)/2*HL1 1 019,761

prohloubení - lapák štěrku vč. části odlehčení

((3,25+2*0,25)*(2,5+2*0,25)+(3,25+2*0,25+2*HL2)*(2,5+2*0,25+2*HL2))/2*HL2 12,832

Mezisoučet 1 032,593

přípočet - hloubení v zásypu po srovnání terénu - viz VCP

A52 155,669

Mezisoučet 155,669

odpočet kubatury stávajících bouraných objektů ČSOV

ČS1

-((5+2*0,5)*(0,5+1,6+0,5+2,05+0,5)+(0,5+1,6+0,5)*0,3)*((175,63-172,93)+0,5) -101,376

OK3

-((1,64+1,8)/2*2,2+(7,01+6,05)/2*1,15+0,74*(1,15+0,3)/2+1,2*0,3+1*0,6)*(1,42+1,71+1,36)/3 -19,142

KBO1 Mezisoučet -120,518

odpočet kubatury hloubení pažené jámy pro štětovnice (hloubení od -2 m od ÚT)

-(DŠ1*ŠŠ1*(HL1-2)) -69,854

Mezisoučet -69,854

odpočet kubatury odkopávek

-A1 -372,850

Mezisoučet -372,850

odpočet - hloubení pažených šachet z úrovně -1,0 m"

-DŠ1*ŠŠ1*1 -55,440

Mezisoučet -55,440

A2 Součet 569,600

8 133101102 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu přes 100 m3 M3 365,11 0,00 -365,11 229,40 83 756,69 -83 756,69 0,00 0,00 -83 756,69 -100,00%

10 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2 325,12 0,00 -325,12 1 961,00 637 560,32 -637 560,32 0,00 0,00 -637 560,32 -100,00%

11 153113141
Vytažení ocelových štětovnic dl nad 12m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 

standardních podmínkách
M2 365,11 0,00 -365,11 583,00 212 860,30 -212 860,30 0,00 0,00 -212 860,30 -100,00%

12 153191111
Zřízení atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy 

do 30 m2
M2 21,00 0,00 -21,00 8 967,60 188 319,60 -188 319,60 0,00 0,00 -188 319,60 -100,00%

13 153191221
Odstranění atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi 

plochy do 30 m2
M2 21,00 0,00 -21,00 424,00 8 904,00 -8 904,00 0,00 0,00 -8 904,00 -100,00%

14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 14,42 0,00 -14,42 23,20 334,64 -334,64 0,00 0,00 -334,64 -100,00%

15 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 34,56 150,79 116,23 23,20 801,79 0,00 2 696,58 3 498,37 2 696,58 336,32%

ZBV č.23
(A1+A2)*0,16 "dle tabulky pro určení podílu svislého přemístění" 150,792

Součet 150,792

16 161101105 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m M3 200,81 284,36 83,55 31,00 6 225,17 0,00 2 589,90 8 815,07 2 589,90 41,60%

ZBV č.23
A3*0,55 "dle tabulky pro určení podílu svislého přemístění" 284,357

Evidenční číslo a název stavby: 13-125-7, II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Číslo a název SO/PS:      002.1 ČSOV konstrukce TZB

Číslo a název rozpočtu: 002.1 ČSOV konstrukce TZB

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 002.1 / 2

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně 

v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

Poř. číslo Kód položky Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč celkem

Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč



Součet 284,357

17 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 974,43 2 484,47 1 510,04 92,90 90 524,36 0,00 140 282,81 230 807,17 140 282,81 154,97%

ZBV č.23
dovoz z meziskládky - zásyp 155,669

A52

odvoz na meziskládku - hloubení celkem 1 459,462

A1+A2+A3

dovoz z meziskládky - obsyp (bez zásypu jam) 869,338

A5-A52 2 484,469

Součet

18 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 277,34 473,70 196,35 92,90 25 765,07 0,00 18 241,19 44 006,26 18 241,19 70,80%

ZBV č.23
A7 473,695

Součet 473,695

19 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 277,34 473,70 196,35 232,00 64 343,34 0,00 45 553,90 109 897,24 45 553,90 70,80%

ZBV č.23
odvoz na skládku - výkopek, hloubení celkem

A1+(A2-A52"odpočet zásyp z výkopku")+A3 1 303,793

odpočet - obsyp

-(A5-A52) -869,338

Mezisoučet 434,455

zpevněná plocha - odstranění

ZP1*0,05 6,150

ZP1_pod*0,25 33,090

Mezisoučet 39,240

A7 Součet 473,695

20 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1 251,74 1 498,70 246,96 57,30 71 724,93 0,00 14 150,69 85 875,62 14 150,69 19,73%

764,53+487,214=1 251,744 [A] SOD

ZBV č.23
zásyp

A52 155,669

obsyp

A5-A52 869,338

odvoz na skládku

A7 473,695

Součet 1 498,702

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 274,03 1 498,70 1 224,67 9,50 2 603,31 0,00 11 634,36 14 237,67 11 634,36 446,91%

ZBV č.23
meziskládka - výkopek

A1+A2+A3 1 459,462

zpevněná plocha - odstranění

ZP1*0,05 6,150

ZP1_pod*0,25 33,090

Součet 1 498,702

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 493,26 842,70 349,44 190,80 94 113,82 0,00 66 673,92 160 787,74 66 673,92 70,84%

ZBV č.23
přepočet na t dle SoD

493,259/277,342 1,779

Součet 1,779

A7*1,779 842,703

Součet 842,703

23 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 M3 251,50 0,00 -251,50 12,40 3 118,60 -3 118,60 0,00 0,00 -3 118,60 -100,00%

24 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu
M3 487,21 1 025,01 537,79 278,80 135 835,26 0,00 149 936,69 285 771,95 149 936,69 110,38%

obsyp:   487,214=487,214 [A]

ZBV č.23
hloubení a odkopávky celkem

A1+(A2-A52"odpo. zpětného zásypu")+A3 1 303,793

Mezisoučet 1 303,793

odpočet kubatury polštářů a podkladního betonu (vč. základů pro stroje)

-POL1 -176,933

-PB1 -57,324

odpočet kubatury základových zdí

-ZZ1*0,15 -1,251

odpočet kubatury čerpacích studní - 3 ks, 1 odstraněna

-3*(PI*0,25*0,25)*(9,55-0,5-PO_tl) -4,889

Mezisoučet -240,397

odpočet kubatury objektů ČSOV

armaturní domek vč. zateplení

-(5,2+2*0,1)*(3,6+2*0,1)*2,015 -41,348

propoj arm. domku a ČS

0 0,000

ČS



-4,1*3,6*8,5 -125,460

kanál česlí vč. napojení na ČS dl. 0,85 m

-4,2*2,2*2,25 -20,790

-2*0,85*(PI*0,4*0,4) -0,855

lapák štěrku vč. části odlehčení

-2,95*2,5*2,95 -21,756

-0,3*2,75*2,95 -2,434

-2,837*2,75*2,37 -18,490

odlehčení - zbytek

-(3,972+5,168)/2*2,9*2,37 -31,410

šachta bezpečnostního přelivu

-(1,4*1,2+1,4*0,656/2)*1,55 -3,316

-1,3*1,3*0,45 "komín" -0,761

deska tl. 200 mm - zpevněná plocha

-30,78 "CAD"*0,2 -6,156

"odpočet základu pro jeřáb" ((1,97-0,15)*0,49)*0,2 0,178

((1,11-0,15)*((1,65+2,1)/2-0,15))*0,2 0,331

((2,1*0,86)/2)*0,2 0,181

okapový chodník - odpočet skladby

-OCH1*0,06 -0,520

odpočet skladby zpevněných ploch ze zámkové dl., plochy z obj. SO 002.6

"ZD kolem obj." -(20,88+10)*0,59 -18,219

"ZD - komunikace" -(79,639*0,59)*0,25"1/4 plochy" -11,747

"ZD na zákl. desce tl. 20 cm" -30,78*(0,59-0,2) -12,004

Mezisoučet -314,576

přípočet kubatury bouraných objektů ČSOV

-KBO1 120,518

Mezisoučet 120,518

zásyp po vybourání stávajících objektů na úroveň -1 m od ÚT

ČS1

(((7,9*6,75)+(7,9+(3,2"hl. zákl. spáry"-1)/2)*(6,75+(3,2-1)/2)))/2*(3,2-1) 136,373

OK3

38,85 "plocha CAD-rozš. 0,8m"*((1,42+1,71+1,36)/3-1) 19,296

A52 Mezisoučet 155,669

A5 Součet 1 025,007

164 RI1 I profil 300 S2R5JR M 26,00 0,00 -26,00 1 484,00 38 584,00 -38 584,00 0,00 0,00 -38 584,00 -100,00%

198 SPCM1531 zapůjčení štětovnic, doprava KČ 1,00 1,35 0,35 84 800,00 84 800,00 0,00 29 764,80 114 564,80 29 764,80 35,10%

ZBV č.23
dle SoD dodávka štětovnice pro plocha zaberanění .. 325,12 m2

skutečná plocha štětovnic dle VCP ... 366 m2

366/325,12 1,126

Součet 1,126

3 Svislé a kompletní konstrukce 57 836,23 -9 895,24 -3 673,96 44 267,03 -13 569,19 -23,46%

1 10005015 Ytong Standard 300 PDK P2-400 599x249x300 30 PDK KUS 55,56 0,00 -55,56 178,10 9 895,24 -9 895,24 0,00 0,00 -9 895,24 -100,00%

35 317998123 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm M2 36,80 1,07 -35,73 143,20 5 269,76 0,00 -5 116,39 153,37 -5 116,39 -97,09%

ZBV č.23
3*(1,5*0,238) 1,071

Součet 1,071

155 M33 Lepidlo vysokopevnostní pružné pro fasádní systémy L 1,00 1,55 0,55 354,70 354,70 0,00 196,50 551,20 196,50 55,40%

ZBV č.23
přepočet dle m2

(ZA1+ZA2+ZA3)/78,62 1,554

Součet 1,554

157 R11 Přístřešek - nerez KUS 1,00 0,00 0,00 40 068,00 40 068,00 0,00 0,00 40 068,00 0,00 0,00%

161 R12 Armovací tkanina 145 g FASÁDNÍ SÍŤ (50m2) M2 78,62 122,18 43,56 28,60 2 248,53 0,00 1 245,93 3 494,46 1 245,93 55,41%

ZBV č.23
ZA1+ZA2+ZA3 122,184

Součet 122,184

38 Různé kompletní konstrukce 1 708 795,41 -8 899,80 26 712,00 1 726 607,61 17 812,20 1,04%

2 10015275 Ytong NOP 375-1300 P4,4-600 1300x249x375 NOP KUS 1,00 0,00 -1,00 3 010,40 3 010,40 -3 010,40 0,00 0,00 -3 010,40 -100,00%

3 10015281 Ytong NOP 375-1750 P4,4-600 1750x249x375 NOP KUS 2,00 0,00 -2,00 2 766,60 5 533,20 -5 533,20 0,00 0,00 -5 533,20 -100,00%

36 380326252
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 35/45 tl 

do 300 mm
M3 115,71 0,00 0,00 3 700,60 428 196,43 0,00 0,00 428 196,43 0,00 0,00%

37 3803262521
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/45 tl 

do 300 mm
M3 17,53 0,00 0,00 3 700,60 64 871,52 0,00 0,00 64 871,52 0,00 0,00%

38 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
M2 618,12 0,00 0,00 609,60 376 805,95 0,00 0,00 376 805,95 0,00 0,00%

39 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
M2 618,12 0,00 0,00 200,60 123 994,87 0,00 0,00 123 994,87 0,00 0,00%

40 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 T 11,36 0,00 0,00 32 232,70 366 227,94 0,00 0,00 366 227,94 0,00 0,00%

159 R112 Zábradlí - vnější M 26,80 0,00 0,00 8 347,50 223 713,00 0,00 0,00 223 713,00 0,00 0,00%

160 R113 Zábradlí - vnitřní M 3,80 0,00 0,00 6 678,00 25 376,40 0,00 0,00 25 376,40 0,00 0,00%

178 RS1 Schodiště bez zábradlí KUS 1,00 0,00 0,00 50 085,00 50 085,00 0,00 0,00 50 085,00 0,00 0,00%

179 RS3 Stupadla nerez s PE-HD ochranným povlakem vzdálensti stupadel 280 mm KUS 1,00 0,00 -1,00 356,20 356,20 -356,20 0,00 0,00 -356,20 -100,00%

196 RŽ2
Žebřík do ČJ šířka 450 mm odstup příčlí 280 mm s ochranným košem a výsuvným 

madlem
KUS 1,00 0,00 0,00 13 912,50 13 912,50 0,00 0,00 13 912,50 0,00 0,00%

197 RŽ3 Žebřík do armaturního domku 2,8 m nerez KUS 1,00 2,00 1,00 26 712,00 26 712,00 0,00 26 712,00 53 424,00 26 712,00 100,00%

ZBV č.23
do armaturního domku



1 1,000

do odlehčovací komory

1 1,000

Součet 2,000

4 Vodorovné konstrukce 60 323,42 -47 619,74 0,00 12 703,68 -47 619,74 -78,94%

41 411141133
Strop tl 250 mm s nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků dl do 4,8 m osová 

vzdálenost nosníků do 680 mm
M2 16,32 0,00 -16,32 2 522,20 41 162,30 -41 162,30 0,00 0,00 -41 162,30 -100,00%

42 417272111 Obezdívka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm M 17,60 0,00 -17,60 366,90 6 457,44 -6 457,44 0,00 0,00 -6 457,44 -100,00%

43 417388174 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 30 cm M 17,60 0,00 0,00 721,80 12 703,68 0,00 0,00 12 703,68 0,00 0,00%

v úrovni stropu

2*(5,2+3,6) 17,600

Součet 17,600

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 476 104,02 -420 062,06 19 220,80 75 262,77 -400 841,26 -84,19%

25 28375938 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm M2 9,87 0,00 -9,87 274,10 2 706,46 -2 706,46 0,00 0,00 -2 706,46 -100,00%

48 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P KUS 1,00 0,00 -1,00 1 198,00 1 198,00 -1 198,00 0,00 0,00 -1 198,00 -100,00%

49 55331191 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 900/1970 P KUS 1,00 0,00 0,00 1 198,00 1 198,00 0,00 0,00 1 198,00 0,00 0,00%

51 59051649 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm M 19,32 16,67 -2,65 153,60 2 967,55 0,00 -406,43 2 561,12 -406,43 -13,70%

ZBV č.23
Li1*1,05 16,674

Součet 16,674

53 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží M2 3,80 1,03 -2,77 460,70 1 750,66 0,00 -1 276,14 474,52 -1 276,14 -72,89%

ZBV č.23
ostění - 1. NP

okna

2*(1,25+2*0,7)*0,1 0,530

dveře

1*(1+2*2)*0,1 0,500

VO2 Součet 1,030

64 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou M2 3,10 11,14 8,04 44,60 138,26 0,00 358,58 496,84 358,58 259,35%

ZBV č.23
krov

2*ST_š*0,5 5,590

4*ST_dl*0,5 5,550

Součet 11,140

65 621211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm M2 78,62 122,18 43,56 471,60 37 077,19 0,00 20 544,78 57 621,97 20 544,78 55,41%

ZBV č.23
tl. 30 mm - ostění

"okna" 2*(2*0,7+1,25)*(0,1+0,12) 1,166

"dveře" (2*2+1)*(0,1+0,12) 1,100

ZA1 Mezisoučet 2,266

tl. 100 mm - monolitická část

2*(5,4+2*0,1)*2,5 28,000

2*(3,6+2*0,1)*2,5 19,000

ZA2 Mezisoučet 47,000

tl. 120 mm - zděná část

2*(5,4+2*0,12)*3,75 42,300

2*(3,6+2*0,12)*3,75 28,800

"štíty" 2*(3,6+2*0,12)*1,45/2 5,568

odpočet otvorů

"okna" -2*(1,25*0,7) -1,750

"dveře" -1*(1*2) -2,000

ZA3 Mezisoučet 72,918

Součet 122,184

66 621211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm M2 9,68 0,00 -9,68 471,60 4 565,09 -4 565,09 0,00 0,00 -4 565,09 -100,00%

67 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení M 18,40 15,88 -2,52 54,50 1 002,80 -137,34 0,00 865,46 -137,34 -13,70%

ZBV č.23
2*(4,6+2*0,12) 9,680

2*3,6 7,200

-1 "dveře" -1,000

Součet 15,880

68 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn M2 78,62 13,80 -64,82 585,20 46 008,42 -37 932,66 0,00 8 075,76 -37 932,66 -82,45%

ZBV č.23
2*(4,6+2*0,12) 9,680

2*3,6 7,200

-1 "dveře" -1,000

Součet 15,880

69 622611133
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený 

ručně
M2 78,62 0,00 -78,62 293,70 23 090,69 -23 090,69 0,00 0,00 -23 090,69 -100,00%

70 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou M2 3,10 7,50 4,40 49,50 153,45 217,80 0,00 371,25 217,80 141,94%

ZBV č.23
okna

2*(2*(1,25*0,7)) 3,500

dveře

2*(1*2) 4,000

Součet 7,500

71 63140324 deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041 200x1200x120mm M2 70,32 0,00 -70,32 305,30 21 468,39 -21 468,39 0,00 0,00 -21 468,39 -100,00%

72 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 M2 10,92 0,00 -10,92 337,30 3 683,32 -3 683,32 0,00 0,00 -3 683,32 -100,00%



73 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho M2 502,00 0,00 -502,00 528,10 265 106,20 -265 106,20 0,00 0,00 -265 106,20 -100,00%

74 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 60 mm s udusáním M2 8,67 0,00 0,00 371,40 3 220,04 0,00 0,00 3 220,04 0,00 0,00%

ZBV č.23
8,67 8,670

OCH1 Součet 8,670

75 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC KUS 1,00 0,00 0,00 377,80 377,80 0,00 0,00 377,80 0,00 0,00%

1308592248040969
Isover TF THERMO 120mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 120 mm, pevnost v 

tahu TR 7,5 kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.
M2 78,62 0,00 -78,62 332,20 26 117,56 -26 117,56 0,00 0,00 -26 117,56 -100,00%

1318592248040983
Isover TF THERMO 100mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 100 mm, pevnost v 

tahu TR 7,5 kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.
M2 78,62 0,00 -78,62 302,50 23 782,55 -23 782,55 0,00 0,00 -23 782,55 -100,00%

158 R110 Kanalizační cihly KUS 501,99 0,00 -501,99 20,90 10 491,59 -10 491,59 0,00 0,00 -10 491,59 -100,00%

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 387 759,37 -5 458,94 0,00 382 300,43 -5 458,94 -1,41%

76 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním M2 306,53 102,63 -203,90 26,40 8 092,39 -5 383,07 0,00 2 709,33 -5 383,07 -66,52%

ZBV č.23
armaturní domek

2*(5,2+3,6)*1 17,600

ČS

3*(2*(4,1+3,6))*1 46,200

kanál česlí

(2*4,2+2,2)*1 10,600

lapák štěrku vč. části odlehčení

(2*0,15+6,087+2,5+2,95)*1 11,837

odlehčení - zbytek

(0,19+5,168+2,9+3,972+0,19)*1 12,420

šachta bezpečnostního přelivu

(2*1+1,091+0,878)*1 3,969

IZ2 Součet 102,626

77 711501 Hydroizolační nátěr betonových povrchu Navom M2 134,10 0,00 0,00 370,30 49 657,23 0,00 0,00 49 657,23 0,00 0,00%

78 711501 Hydroizolační nátěr betonových povrchu Navom M2 872,74 0,00 0,00 370,30 323 174,14 0,00 0,00 323 174,14 0,00 0,00%

144 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2 848,17 2 816,56 -31,61 2,40 6 835,61 -75,87 0,00 6 759,73 -75,87 -1,11%

ZBV č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

6835,61/(387759,37-6835,61) 0,018

PH_711 Součet 0,018

(375540,7 "cena prací"*PH_711)/2,4 2 816,555

721 Zdravotechnika 31 251,74 0,00 0,00 31 251,74 0,00 0,00%

79721173401.OSM Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 M 21,10 0,00 0,00 412,90 8 712,19 0,00 0,00 8 712,19 0,00 0,00%

80 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 M 6,40 0,00 0,00 178,50 1 142,40 0,00 0,00 1 142,40 0,00 0,00%

145 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 208,26 0,00 0,00 7,40 1 541,15 0,00 0,00 1 541,15 0,00 0,00%

165 RK1 Redukce HT 40/50 KUS 1,00 0,00 0,00 347,80 347,80 0,00 0,00 347,80 0,00 0,00%

166 RK10 Prostupová tvarovka systému KG/HT pro potrubí DN 110 mm, délka 500 mm, KUS 4,00 0,00 0,00 412,90 1 651,60 0,00 0,00 1 651,60 0,00 0,00%

167 RK11 Pažnice prostupová Curaflex 3 000: 80/300 pro potrubí 7-40 mm KUS 2,00 0,00 0,00 1 532,80 3 065,60 0,00 0,00 3 065,60 0,00 0,00%

168 RK12 Těsnící vložka ED/DD, pryžový segment z EDPM, KUS 2,00 0,00 0,00 608,20 1 216,40 0,00 0,00 1 216,40 0,00 0,00%

169 RK2 Koleno HT 50/87o HTB KUS 3,00 0,00 0,00 373,80 1 121,40 0,00 0,00 1 121,40 0,00 0,00%

170 RK3 Čistič HTRE 50 KUS 1,00 0,00 0,00 386,80 386,80 0,00 0,00 386,80 0,00 0,00%

171 RK4 Redukce HT 110/50 KUS 1,00 0,00 0,00 347,80 347,80 0,00 0,00 347,80 0,00 0,00%

172 RK5 Odbočka HT 110/110 45o KUS 4,00 0,00 0,00 355,50 1 422,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 0,00%

173 RK6 Koleno HTB 110 45o KUS 7,00 0,00 0,00 316,50 2 215,50 0,00 0,00 2 215,50 0,00 0,00%

174 RK7 Koleno HTB 110 87o KUS 5,00 0,00 0,00 316,50 1 582,50 0,00 0,00 1 582,50 0,00 0,00%

175 RK8 Lapač střešních splavenin 110 Warme AGV 1 KUS 2,00 0,00 0,00 1 863,60 3 727,20 0,00 0,00 3 727,20 0,00 0,00%

176 RK9a Vpust dvorní 110 mříž 150/150 mm KUS 1,00 0,00 0,00 2 072,00 2 072,00 0,00 0,00 2 072,00 0,00 0,00%

177 RR Zpětná klapka 50 mm KUS 1,00 0,00 0,00 699,40 699,40 0,00 0,00 699,40 0,00 0,00%

722 Zdravotechnika 33 553,99 0,00 0,00 33 553,99 0,00 0,00%

9140033418800000 Tvarovka PPR koleno s kov.záv.vnitř. plastová voda 90° 25x1/2" Ekoplastik - KUS 1,00 0,00 0,00 426,50 426,50 0,00 0,00 426,50 0,00 0,00%

29 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 KUS 1,00 0,00 0,00 452,60 452,60 0,00 0,00 452,60 0,00 0,00%

3028653074.WVN Přechodová vložka vnější závit 32-1 1/2" KUS 1,00 0,00 0,00 425,30 425,30 0,00 0,00 425,30 0,00 0,00%

3128653076.WVN Přechodová vložka vnější závit 40-1 1/4" KUS 2,00 0,00 0,00 485,20 970,40 0,00 0,00 970,40 0,00 0,00%

32 28654004 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm KUS 5,00 0,00 0,00 405,80 2 029,00 0,00 0,00 2 029,00 0,00 0,00%

33 28654008 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm KUS 9,00 0,00 0,00 434,40 3 909,60 0,00 0,00 3 909,60 0,00 0,00%

34 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm KUS 2,00 0,00 0,00 491,60 983,20 0,00 0,00 983,20 0,00 0,00%

44 42290102 souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 3/4"-3/4" KUS 1,00 0,00 0,00 4 430,90 4 430,90 0,00 0,00 4 430,90 0,00 0,00%

46 55114150 kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 1"1/4 červený KUS 7,00 0,00 0,00 528,10 3 696,70 0,00 0,00 3 696,70 0,00 0,00%

47 55114216 kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"1/4 KUS 1,00 0,00 0,00 535,90 535,90 0,00 0,00 535,90 0,00 0,00%

81 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm M 9,00 0,00 0,00 140,00 1 260,00 0,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00%

82 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm M 12,60 0,00 0,00 164,80 2 076,48 0,00 0,00 2 076,48 0,00 0,00%

83 722176114 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm M 9,00 0,00 0,00 126,40 1 137,60 0,00 0,00 1 137,60 0,00 0,00%

84 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m SOUBOR 1,00 0,00 0,00 2 105,70 2 105,70 0,00 0,00 2 105,70 0,00 0,00%

85 722179192 Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů SOUBOR 1,00 0,00 0,00 2 105,70 2 105,70 0,00 0,00 2 105,70 0,00 0,00%

86 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 22 mm
M 9,00 0,00 0,00 39,40 354,60 0,00 0,00 354,60 0,00 0,00%

87 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity KUS 1,00 0,00 0,00 554,20 554,20 0,00 0,00 554,20 0,00 0,00%

88 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 KUS 1,00 0,00 0,00 590,60 590,60 0,00 0,00 590,60 0,00 0,00%

89 722240142 T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm KUS 1,00 0,00 0,00 648,00 648,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00%

90 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 M 9,00 0,00 0,00 133,70 1 203,30 0,00 0,00 1 203,30 0,00 0,00%

91 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 M 9,00 0,00 0,00 133,70 1 203,30 0,00 0,00 1 203,30 0,00 0,00%

133 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KUS 1,00 0,00 0,00 136,20 136,20 0,00 0,00 136,20 0,00 0,00%

146 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 124,64 0,00 0,00 18,60 2 318,21 0,00 0,00 2 318,21 0,00 0,00%

725 Zdravotechnika 107 069,28 0,00 0,00 107 069,28 0,00 0,00%

92 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm SOUBOR 1,00 0,00 0,00 2 086,50 2 086,50 0,00 0,00 2 086,50 0,00 0,00%



93 725531101 Elektrický průtokový ohřívač 3,5 kW SOUBOR 1,00 0,00 0,00 2 257,00 2 257,00 0,00 0,00 2 257,00 0,00 0,00%

94 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti SOUBOR 1,00 0,00 0,00 2 022,50 2 022,50 0,00 0,00 2 022,50 0,00 0,00%

147 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 991,70 0,00 0,00 7,40 7 338,54 0,00 0,00 7 338,54 0,00 0,00%

180 RZ1 Umyvydlo 600x480 mm KUS 1,00 0,00 0,00 1 252,70 1 252,70 0,00 0,00 1 252,70 0,00 0,00%

181 RZ10 Ventilátor Venc TT 200 KUS 2,00 0,00 0,00 5 015,00 10 030,00 0,00 0,00 10 030,00 0,00 0,00%

182 RZ11 Mřížka větrací krycí 250 x 250 mm KUS 1,00 0,00 0,00 1 681,30 1 681,30 0,00 0,00 1 681,30 0,00 0,00%

183 RZ12 Hlavice krycí výdechu PS 200 KUS 1,00 0,00 0,00 1 863,60 1 863,60 0,00 0,00 1 863,60 0,00 0,00%

184 RZ13 Ventilátor Vens 100MATHL žaluzie časovač vlhkoměr KUS 1,00 0,00 0,00 885,60 885,60 0,00 0,00 885,60 0,00 0,00%

185 RZ14 Krycí žaluzie ventilároru MBH 100BVA KUS 1,00 0,00 0,00 1 863,60 1 863,60 0,00 0,00 1 863,60 0,00 0,00%

186 RZ15 Mřížka větrací kruhová nerez NVN 110 KUS 1,00 0,00 0,00 1 290,70 1 290,70 0,00 0,00 1 290,70 0,00 0,00%

187 RZ16 Montáž ventilace komplet KUS 1,00 0,00 0,00 247,60 247,60 0,00 0,00 247,60 0,00 0,00%

188 RZ2 Umyvadlová směšovací baterie bez výusti KUS 1,00 0,00 0,00 1 863,60 1 863,60 0,00 0,00 1 863,60 0,00 0,00%

189 RZ3 Syfon umyvadlový multi 40 mm KUS 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00%

190 RZ4 Ohřívač zásobníkový podumyvadlový 10 l KUS 1,00 0,00 0,00 13 153,40 13 153,40 0,00 0,00 13 153,40 0,00 0,00%

191 RZ5 Ventil fasádní nezamrzný 1/2'' Sada KUS 1,00 0,00 0,00 710,40 710,40 0,00 0,00 710,40 0,00 0,00%

192 RZ6 Žlab nerez úkapový slun 10 1250 mm KUS 1,00 0,00 0,00 3 946,30 3 946,30 0,00 0,00 3 946,30 0,00 0,00%

193 RZ7 Plech krycí za žlab š 1350 v 500 mm KUS 1,00 0,00 0,00 2 432,70 2 432,70 0,00 0,00 2 432,70 0,00 0,00%

194 RZ8 Trubka nerez kruhová 219,1 x 3 - 1.4301 M 20,90 0,00 0,00 1 863,60 38 949,24 0,00 0,00 38 949,24 0,00 0,00%

195 RZ9 Koleno nerez svařované 219,1 x 3 90o KUS 6,00 0,00 0,00 2 124,00 12 744,00 0,00 0,00 12 744,00 0,00 0,00%

733 Prostupy 1 175,00 0,00 0,00 1 175,00 0,00 0,00%

156 R1 Prostupová pažnice Typ FE/F 150 KUS 2,00 0,00 0,00 384,90 769,80 0,00 0,00 769,80 0,00 0,00%

162 R2 Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 KUS 1,00 0,00 0,00 205,20 205,20 0,00 0,00 205,20 0,00 0,00%

163 R3 Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 25 0 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 100,00%

762 Konstrukce tesařské 71 703,93 -25 933,62 0,00 45 770,30 -25 933,62 -36,17%

55 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m M3 1,12 0,79 -0,33 8 433,40 9 445,41 -2 757,72 0,00 6 687,69 -2 757,72 -29,20%

ZBV Č.23
KROV

pozednice

2*(4,6*1,1)*(0,15*0,15) 0,228

krokve

2*6*(ST_dl*1,1)*(0,08*0,1) 0,293

"na zeď" 2*(2,5*1,1)*(0,08*0,1) 0,044

Mezisoučet 0,565

podlahový rošt

PR1*(0,08*0,08)*1,1 0,228

Mezisoučet 0,228

ŘEZ1 Součet 0,793

56 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 M3 0,03 0,00 0,00 8 433,40 210,84 0,00 0,00 210,84 0,00 0,00%

ZBV Č.23
0,025 0,025

ŘEZ2 Součet 0,025

57 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m M3 0,27 0,39 0,12 8 433,40 2 310,75 1 012,01 0,00 3 322,76 1 012,01 43,80%

ZBV Č.23
kontralatě

2*6*(ST_dl)*(0,05*0,06)*1,15 0,115

"na zdi" 4*2,5*(0,05*0,06)*1,15 0,035

latě

((2*9+1"hřeben")*ST_š)*(0,04*0,05)*1,15 0,244

ŘEZ3 Součet 0,394

58 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm M3 0,28 0,00 -0,28 8 433,40 2 327,62 -2 327,62 0,00 0,00 -2 327,62 -100,00%

ZBV Č.23
0,276*0 0,000

ŘEZ4 Součet 0,000

62 611899950 palubky smrk 24 x 146 mm A/B M2 0,10 12,10 12,00 272,80 27,28 3 272,51 0,00 3 299,79 3 272,51 11996,00%

ZBV Č.23
D5*1,15 12,096

ŘEZ5 Součet 12,096

95 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně M3 1,50 0,28 -1,22 991,50 1 487,25 -1 213,60 0,00 273,65 -1 213,60 -81,60%

ZBV Č.23
krokve - konce

2*6*0,5*(0,08*0,1) 0,048

podlahový rošt

PR1*(0,08*0,08)*1,1 0,228

Součet 0,276

96 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
M3 13,80 1,50 -12,30 805,80 11 120,04 -9 909,73 0,00 1 210,31 -9 909,73 -89,12%

ZBV Č.23
ŘEZ1+ŘEZ2+ŘEZ3+ŘEZ4

ŘEZ5*0,024

Součet

97 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
M3 12,40 0,00 -12,40 805,80 9 991,92 -9 991,92 0,00 0,00 -9 991,92 -100,00%



98 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
M3 2,55 0,00 -2,55 805,80 2 054,79 -2 054,79 0,00 0,00 -2 054,79 -100,00%

99 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel KUS 6,00 10,00 4,00 111,40 668,40 445,60 0,00 1 114,00 445,60 66,67%

ZBV Č.23
10 10,000

Součet 10,000

100 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 

cm2
M 50,40 55,80 5,40 269,10 13 562,64 1 453,14 0,00 15 015,78 1 453,14 10,71%

ZBV Č.23
krokve



2*(6*ST_dl) 33,300

"na zdi" 2*2*2,5 10,000

zavětření krovu

ŘEZ2/(0,04*0,05) 12,500

Součet 55,800

101 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek M2 0,10 10,52 10,42 248,50 24,85 2 588,87 0,00 2 613,72 2 588,87 10418,00%

ZBV Č.23
okapy

2*ST_š*(3*0,146) 4,897

zbytek krokví

2*6*(ST_dl-0,4)*0,146 4,161

"na zdi" 4*2,5*0,146 1,460

D5 Součet 10,518

102 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm M2 33,32 31,03 -2,30 130,80 4 358,26 -300,19 0,00 4 058,07 -300,19 -6,89%

ZBV Č.23
KR1 31,025

Součet 31,025

103 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz M2 13,80 0,00 -13,80 124,20 1 713,96 -1 713,96 0,00 0,00 -1 713,96 -100,00%

104 762526510 Montáž podlahové lišty hoblované M 15,20 0,00 -15,20 20,70 314,64 -314,64 0,00 0,00 -314,64 -100,00%

148 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 449,27 296,05 -153,22 26,90 12 085,28 -4 121,59 0,00 7 963,69 -4 121,59 -34,10%

ZBV Č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

12085,28/(71703,93-12085,28) 0,203

Součet 0,203

(39229,96 "cena prací"*PH_762)/26,9 296,048

764 Konstrukce klempířské 20 004,65 -3 989,59 0,00 16 015,06 -3 989,59 -19,94%

105 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš 250 mm M 2,50 0,00 0,00 341,60 854,00 0,00 0,00 854,00 0,00 0,00%

ZBV Č.23
2*1,25 2,500

106 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 

400 mm
KUS 2,00 4,00 2,00 55,80 111,60 111,60 0,00 223,20 111,60 100,00%

ZBV Č.23
2*2 4,000

Součet 4,000

107 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm M 2,50 0,00 -2,50 480,90 1 202,25 -1 202,25 0,00 0,00 -1 202,25 -100,00%

108 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm M 12,00 11,18 -0,82 565,60 6 787,20 -463,79 0,00 6 323,41 -463,79 -6,83%

ZBV Č.23
RŠ 330 mm

2*ST_š 11,180

Součet 11,180

109 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/100 mm KUS 3,00 2,00 -1,00 156,00 468,00 -156,00 0,00 312,00 -156,00 -33,33%

ZBV Č.23
2 2,000

Součet 2,000

110 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 100 mm M 7,70 0,00 0,00 523,20 4 028,64 0,00 0,00 4 028,64 0,00 0,00%

ZBV Č.23
2*3,85 7,700

Součet 7,700

111 764602
Dodávka a osazení ventilační žaluzie průměr 100 mm z pozinkovaného plechu s 

nátěrem
KUS 1,00 0,00 -1,00 1 212,50 1 212,50 -1 212,50 0,00 0,00 -1 212,50 -100,00%

149 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 172,27 137,87 -34,41 31,00 5 340,46 -1 066,65 0,00 4 273,82 -1 066,65 -19,97%

ZBV Č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

5340,46/(20004,65-5340,46) 0,364

Součet 0,364

(11741,25 "cena prací"*PH_764)/31 137,865

765 Krytina skládaná 66 591,65 -49 116,71 0,00 17 346,87 -49 116,71 -73,76%

52 592444150 komplet pro ventilaci DN 200 (Js100,125) SADA 1,00 0,00 0,00 1 789,40 1 789,40 0,00 0,00 1 789,40 0,00 0,00%

ZBV Č.23
1 1,000

112 765114012 Krytina engobovaná korunové krytí sklonu do 40° na sucho M2 39,20 0,00 -39,20 639,50 25 070,96 -25 070,96 0,00 0,00 -25 070,96 -100,00%

113 765123121 Krytina okapová hrana s ochrannou mřížkou M 11,90 11,18 -0,72 330,20 3 929,38 -237,74 0,00 3 691,64 -237,74 -6,05%

ZBV Č.23
2*ST_š 11,180

Součet 11,180



114 765123212 Krytina drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem I M 5,95 0,00 -5,95 431,70 2 568,62 -2 568,62 0,00 0,00 -2 568,62 -100,00%



115 765123312 Krytina palená drážková hřeben z hřebenáčů s větracím pásem M 5,95 5,59 -0,36 455,20 2 708,44 -163,87 0,00 2 544,57 -163,87 -6,05%

ZBV Č.23
ST_š 5,590

Součet 5,590

116 765123911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° M2 33,32 31,03 0,00 55,80 1 859,26 0,00 0,00 1 731,20 0,00 0,00%

ZBV Č.23
KR1 31,025

Součet 31,025

117 765125202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu KUS 1,00 0,00 0,00 167,20 167,20 0,00 0,00 167,20 0,00 0,00%

ZBV Č.23
1 1,000

Součet 1,000

150 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 656,65 171,03 -485,61 43,40 28 498,39 -21 075,52 0,00 7 422,88 -21 075,52 -73,95%

ZBV Č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

28498,39/(66591,65-28498,39) 0,748

PH_765 Součet 0,748

(9923,61 "cena prací"*PH_765)/43,4 171,034

766 Konstrukce truhlářské 19 822,95 0,00 0,00 19 822,95 0,00 0,00%

45 549146260 klika včetně štítu a montážního materiálu KUS 1,00 0,00 0,00 614,10 614,10 0,00 0,00 614,10 0,00 0,00%

59 607941030 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1,25 m M 2,00 0,00 0,00 654,40 1 308,80 0,00 0,00 1 308,80 0,00 0,00%

60 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm KUS 4,00 0,00 0,00 28,60 114,40 0,00 0,00 114,40 0,00 0,00%

61 611400161 okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 1250 x 700 cm KUS 2,00 0,00 0,00 5 453,70 10 907,40 0,00 0,00 10 907,40 0,00 0,00%

118 766621622 Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva KUS 2,00 0,00 0,00 667,80 1 335,60 0,00 0,00 1 335,60 0,00 0,00%

119 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,25 m KUS 2,00 0,00 0,00 303,60 607,20 0,00 0,00 607,20 0,00 0,00%

151 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 113,72 0,00 0,00 43,40 4 935,45 0,00 0,00 4 935,45 0,00 0,00%

767 Konstrukce zámečnické 34 101,30 0,00 0,00 34 101,30 0,00 0,00%

50 553411570 dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídlé 90 x 197 cm KUS 1,00 0,00 0,00 12 308,70 12 308,70 0,00 0,00 12 308,70 0,00 0,00%

120 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku KUS 1,00 0,00 0,00 2 120,00 2 120,00 0,00 0,00 2 120,00 0,00 0,00%

152 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 117,80 0,00 0,00 167,00 19 672,60 0,00 0,00 19 672,60 0,00 0,00%

771 Podlahy z dlaždic 25 698,80 1 610,49 0,00 27 309,29 1 610,49 6,27%

54 597614310 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné M2 23,80 27,41 3,61 153,80 3 660,44 555,53 0,00 4 215,97 555,53 15,18%

ZBV Č.23
KD1*1,1 27,412

Součet 27,412

121 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 M2 23,80 24,92 1,12 516,40 12 290,32 578,37 0,00 12 868,69 578,37 4,71%

ZBV Č.23
1. PP

4,6*3 13,800

1. NP

4,6*3 13,800

"ostění" (1*0,1)*2 0,200

"odpočet otvor" -2,4*1,2 -2,880

KD1 Součet 24,920

122 771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 23,80 24,92 1,12 19,00 452,20 21,28 0,00 473,48 21,28 4,71%



ZBV Č.23
KD1 24,920

Součet 24,920

123 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa M2 23,80 24,92 1,12 368,60 8 772,68 412,83 0,00 9 185,51 412,83 4,71%

ZBV Č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

523,16/(25698,80-523,16) 0,021

Součet 0,021

(26935,28 "cena prací"*PH_771)/2,4 235,684

153 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 217,98 235,68 17,70 2,40 523,16 42,48 0,00 565,64 42,48 8,12%

ZBV Č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

523,16/(25698,80-523,16)

PH_771 Součet

(26935,28 "cena prací"*PH_771)/2,4

781 Dokončovací práce 55 387,41 4 634,25 0,00 60 021,66 4 634,25 8,37%

53 597610390 obkládačky slinuté nenamrzavé M2 68,60 79,76 11,16 254,40 17 451,84 2 839,36 0,00 20 291,20 2 839,36 16,27%

ZBV Č.23
KO1*1,1 79,761

Součet 79,761

124 781415113
Montáž obkladaček slinutých pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených disperzním lepidlem 

nebo tmelem
M2 68,60 72,51 3,91 512,70 35 171,22 2 004,66 0,00 37 175,88 2 004,66 5,70%

ZBV Č.23
1. PP

2*(4,6+3)*(2,45+2,4)/2 36,860

"olemování otvoru" 2*(2,4+1,2)*0,3 2,160

1. NP

VO1 33,490

KO1 Součet 72,510

125 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 M2 4,09 0,00 -4,09 92,90 379,96 -379,96 0,00 0,00 -379,96 -100,00%

126 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů M2 68,60 72,51 3,91 19,00 1 303,40 74,29 0,00 1 377,69 74,29 5,70%

ZBV Č.23
KO1 72,510

Součet 72,510

154 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 450,41 490,37 39,96 2,40 1 080,99 95,91 0,00 1 176,90 95,91 8,87%

ZBV Č.23
vyčíslení přesunu hmot z SoD

1080,99/(55387,41-1080,99) 0,020

PH_781 Součet 0,020

(58844,77 "cena prací"*PH_781)/2,4 490,373

784 Dokončovací práce 5 337,84 -3 514,12 0,00 1 823,72 -3 514,12 -65,83%

127 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m M2 55,20 13,63 -41,57 15,10 833,52 -627,71 0,00 205,81 -627,71 -75,31%

ZBV Č.23
MA1 13,630

Součet 13,630

128 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m M2 55,20 47,12 -8,08 15,10 833,52 -122,01 0,00 711,51 -122,01 -14,64%

ZBV Č.23
VO1+VO2+VO3 47,120

Součet 47,120

129 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
M2 55,20 13,63 -41,57 66,50 3 670,80 -2 764,41 0,00 906,40 -2 764,41 -75,31%

ZBV Č.23
ostění

VO2 1,030

strop

VO3 12,600

MA1 Součet 13,630

8 Trubní vedení 11 586,60 0,00 0,00 11 586,60 0,00 0,00%

26 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m M 20,09 0,00 0,00 312,50 6 278,13 0,00 0,00 6 278,13 0,00 0,00%

27 28614932 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 40 KUS 6,00 0,00 0,00 450,60 2 703,60 0,00 0,00 2 703,60 0,00 0,00%

28 28614973 elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-40 KUS 1,00 0,00 0,00 450,60 450,60 0,00 0,00 450,60 0,00 0,00%

132 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm M 20,09 0,00 0,00 61,90 1 243,57 0,00 0,00 1 243,57 0,00 0,00%



134 877171112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 KUS 6,00 0,00 0,00 130,10 780,60 0,00 0,00 780,60 0,00 0,00%

135 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KUS 1,00 0,00 0,00 130,10 130,10 0,00 0,00 130,10 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 146,19 -10 784,68 0,00 75 361,51 -10 784,68 -12,52%

136 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 M2 306,53 0,00 0,00 44,30 13 579,28 0,00 0,00 13 579,28 0,00 0,00%

137 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 M3 76,65 61,00 -15,65 275,60 21 124,74 -4 314,24 0,00 16 810,50 -4 314,24 -20,42%

ZBV Č.23
ČS

3,5*3*6,238

odpočet kubatury spádového betonu

-SB_ČS

ZV1 Součet

138 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým těsnícím plechem mezi dnem a stěnou M 142,00 0,00 0,00 222,10 31 538,20 0,00 0,00 31 538,20 0,00 0,00%

139 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
M2 25,85 79,92 54,07 61,90 1 600,12 3 346,93 0,00 4 947,05 3 346,93 209,17%

ZBV Č.23
suterén

2*((4,6-2*0,1)*(3-2*0,1)) 24,640

přízemí

24,64*2 49,280

štít

2*3*1 6,000

Součet 79,920

140 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m M2 53,00 82,95 29,95 92,90 4 923,70 2 782,63 0,00 7 706,33 2 782,63 56,52%

ZBV Č.23
armaturní domek

3*(4,6*3) "2 patra, půda" 41,400

ČS

3,5*3 10,500

kanál česlí

4,2*(0,8+0,5) 5,460

lapák štěrku + část odlehčení

5,487*1,9 10,425

2,537*0,3 0,761

odlehčení - zbytek

2,537*0,19 0,482

(3,731+4,809)/2*2,3 9,821

šachta bezpečnostního přelivu

1,1+1*0,507/2 1,354

odvodňovaná ŽB plocha

2,75*1 2,750

Součet 82,953

141 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů M2 10,50 0,00 0,00 74,30 780,15 0,00 0,00 780,15 0,00 0,00%

ZBV Č.23 ČS

3,5*3 10,500

Součet 10,500

142 953942324 Osazování litinových hradítek kouřových kanálů bez jejich dodání KUS 9 000,00 0,00 -9 000,00 1,40 12 600,00 -12 600,00 0,00 0,00 -12 600,00 -100,00%

998 Přesun hmot 200 971,47 0,00 0,00 200 971,47 0,00 0,00%

143 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m T 600,63 0,00 0,00 334,60 200 971,47 0,00 0,00 200 971,47 0,00 0,00%

ZBV Č.23
600,632 600,632

položky dle dodatku č.2 - JC dle SOD a dle URS 01 / 2020 680 742,77 0,00 0,00 680 742,77 0,00 0,00%

144 981011711
Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním

JC dle URS 01/2020
m3 0,00 224,93 224,93 560,00 125 959,68 0,00 0,00 125 959,68 0,00 0,00%

"ČS 1"(6,3*2,6+6,0*2,55)*6,8 + "ŽB střešní kce ČS 1"(6,3*2,6+6,0*2,55)*0,3

145 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním

JC dle URS 01/2020
m3 0,00 28,246 28,246 6 470,00 182 751,62 0,00 0,00 182 751,62 0,00 0,00%

"Odlehčovací komora"

ZBV Č.23 (((1,64+1,8)/2*2,2)*(1,42+1,57)/2+0,3*2,2/2+1,1*(1,15+0,84)/2)*(1,42+1,57)/2 10,587



((7,01-1,1)*1,15+1,0*0,48/2*2+(1,1+1,2)*0,2+1,0*0,6)*(1,57+1,7+1,47)/3 13,172

((1,1+1,2)*(1,15-0,48/2))*1,47 3,077

1,0*1,0*1,41 1,410

Součet 28,246

146 997006512 SOD
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

JC dle SoD, pol. 41 v SO 002 ČSOV
t 0,00 582,30 582,30 141,90 82 628,37 0,00 0,00 82 628,37 0,00 0,00%

147 997006519 SOD
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km

JC dle SoD, pol. 42 v SO 002 ČSOV
t 0,00 4 076,10 4 076,10 7,40 30 163,14 0,00 0,00 30 163,14 0,00 0,00%

148
997013602 SOD 

(oprava mostu)

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

JC dle SoD, pol. 2 v SO 201 Oprava mostu
t 0,00 582,30 582,30 445,20 259 239,96 0,00 0,00 259 239,96 0,00 0,00%

Celkem  6 028 590,22 - 1 801 075,90   544 039,69  4 771 425,94 - 1 257 036,21 -20,85%

položky dle dodatku č.4 - JC dle SOD a dle URS 01 / 2022

1_VCP Zemní práce - VCP
0,00 0,00 5 973 784,47 5 973 784,47 5 973 784,47 100,00%

199 113106291 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 0,00 123,000 123,000 75,80 0,00 0,00 9 323,40 9 323,40 9 323,40 100,00%

ZBV Č.23 ZP1 123,000 123,000

Součet 123,000 123,000

200 113107151 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 0,00 123,000 123,000 23,70 0,00 0,00 2 915,10 2 915,10 2 915,10 100,00%

ZBV Č.23 tl. 50 mm

ZP1 123,000 123,000

Součet 123,000 123,000

201 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 0,00 132,360 132,360 83,10 0,00 0,00 10 999,12 10 999,12 10 999,12 100,00%

ZBV Č.23 tl. 250 mm

ZP1_pod 132,360 132,360

Součet 132,360 132,360

202 115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min hod 0,00 1 440,000 1 440,000 229,00 0,00 0,00 329 760,00 329 760,00 329 760,00 100,00%

ZBV Č.23 nepažená jáma

2"čerpadla"*2"měsíce"*30"dnů"*12"h/den" 1 440,000 1 440,000

Součet 1 440,000 1 440,000

203 115101223 Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min hod 0,00 2 880,000 2 880,000 385,00 0,00 0,00 1 108 800,00 1 108 800,00 1 108 800,00 100,00%

ZBV Č.23 pažená jáma

4"nebo 5 čerpadel"*1"měsíc"*30"dnů"*24"h/den" 2 880,000 2 880,000

Součet 2 880,000 2 880,000

204 115101303 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 1 000 do 2 000 l/min den 0,00 120,000 120,000 91,70 0,00 0,00 11 004,00 11 004,00 11 004,00 100,00%

ZBV Č.23 nepažená jáma

2"čerpadla"*2"měsíce"*30"dnů" 120,000 120,000

Součet 120,000 120,000

205 115101323 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku přes 10 do 25 m přes 1 000 do 2 000 l/min den 0,00 120,000 120,000 183,00 0,00 0,00 21 960,00 21 960,00 21 960,00 100,00%

ZBV Č.23 pažená jáma

4"čerpadla"*1"měsíc"*30"dnů" 120,000 120,000

Součet 120,000 120,000

320 133254104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 m3 0,00 248,166 248,166 814,00 0,00 0,00 202 007,12 202 007,12 202 007,12 100,00%

ZBV Č.23 zatřídění dle IGP, revize těžitelnosti

"tř. 3 - 48%" A3*0,48 248,166

A33 Součet 248,166

206 133354104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 m3 0,00 268,846 268,846 1 120,00 0,00 0,00 301 107,52 301 107,52 301 107,52 100,00%

ZBV Č.23 rozměr jámy

DŠ1 "délka jámy" 8,4 8,400



ŠŠ1 "šířka jámy" 6,6 6,600

HŠ1 "hloubka jámy" 9,55-2"úrověň terénu pro beranění štětovnic"+1"změna, beranění z úrovně -1,0 m" 8,550

Součet 23,550

hloubení šachet

DŠ1*ŠŠ1*HŠ1 474,012

výkop zpětného zásypu tl. 0,5 m, š. 1 m pro osazování rámů pažení = 3rámy

3*(2*(DŠ1+(ŠŠ1-2*1))*1*0,5) 39,000

prohloubení pro 4 čerpací studny

4*(1*1*1) 4,000

A3 Součet 517,012

zatřídění dle IGP, revize těžitelnosti

"tř. 4 - 52%" A3*0,52 268,846

A34 Mezisoučet 268,846

207 131101191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 1 a 2 M3 0,00 850,615 850,615 334,70 0,00 0,00 284 700,84 284 700,84 284 700,84 100,00%

ZBV Č.23 2/3 kubatury odkopávek a hloubení nepažených jam

(A1+A2)*(2/3) 628,300

Mezisoučet 628,300

hloubení šachet ve tř. 3

zatřídění dle IGP, revize těžitelnosti

A33*(4,3"výše HPV ve tř. 3"/4,8"celková výše tř. 3") 222,315

Mezisoučet 222,315

Součet 850,615

J.C. dle SOD viz.pol.č.1 v SO 002.5 Výústní objekt

208 101020011100 Pásové drapákové rypadlo výkon 95 kW objem drapáku 1,00 m3 Sh 0,00 45,000 45,000 1 270,00 0,00 0,00 57 150,00 57 150,00 57 150,00 100,00%

ZBV Č.23 5*9 45,000 45,000

Součet 45,000 45,000

209 153111113 Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce kus 0,00 61,000 61,000 121,00 0,00 0,00 7 381,00 7 381,00 7 381,00 100,00%

ZBV Č.23 61 61,000 61,000

Součet 61,000 61,000

210 153111137 Podélné svaření ocelových zaberaněných štětovnic z terénu m 0,00 48,000 48,000 1 660,00 0,00 0,00 79 680,00 79 680,00 79 680,00 100,00%

ZBV Č.23 4*ŠT_dl 48,000 48,000

Součet 48,000 48,000

211 153112116 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 0,00 439,200 439,200 519,00 0,00 0,00 227 944,80 227 944,80 227 944,80 100,00%

ZBV Č.23 ŠT1 439,200 439,200

Součet 439,200 439,200

212 153112133 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 0,00 439,200 439,200 2 660,00 0,00 0,00 1 168 272,00 1 168 272,00 1 168 272,00 100,00%

ZBV Č.23 štětovnice - délka

12 12,000 12,000

ŠT_dl Součet 12,000 12,000

finální stavební jáma

(2*(DŠ1+ŠŠ1))*ŠT_dl 360,000 360,000

ŠT1_fin Mezisoučet 360,000 360,000

1 strana - původní rozměr - nepodařilo se zaberanit

ŠŠ1*ŠT_dl 79,200 79,200

Mezisoučet 79,200 79,200

ŠT1 Součet 439,200 439,200



213 153113120
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve stísněných 

podmínkách
m2 0,00 439,200 439,200 2 210,00 0,00 0,00 970 632,00 970 632,00 970 632,00 100,00%

ZBV Č.23 ŠT1 439,200 439,200

Součet 439,200 439,200

214 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,00 16,958 16,958 1 380,00 0,00 0,00 23 402,04 23 402,04 23 402,04 100,00%

ZBV Č.23 4x rám ... 2x IPE360 ...2x57,1=114,2 kg/m

2*57,1*0,001 0,114 0,114

RR_hm Součet 0,114 0,114

rámy 4x

4*(2*(DŠ1+ŠŠ1))*RR_hm 13,680 13,680

rohy 4x na rám

4*4*1,797*RR_hm 3,278 3,278

RR1 Součet 16,958 16,958

215 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,00 16,958 16,958 12 200,00 0,00 0,00 206 887,60 206 887,60 206 887,60 100,00%

ZBV Č.23 RR1 16,958 16,958

Součet 16,958 16,958

216 153111132 Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce m 0,00 148,754 148,754 1 300,00 0,00 0,00 193 380,20 193 380,20 193 380,20 100,00%

ZBV Č.23 RR1/RR_hm 148,754 148,754

Součet 148,754 148,754

217 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 0,00 17,382 17,382 40 900,00 0,00 0,00 710 923,80 710 923,80 710 923,80 100,00%

ZBV Č.23 ztratné 2,5%

RR1*1,025 17,382 17,382

Součet 17,382 17,382

218 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,00 16,958 16,958 2 290,00 0,00 0,00 38 833,82 38 833,82 38 833,82 100,00%

ZBV Č.23 RR1 16,958 16,958

Součet 16,958 16,958

219 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 0,00 248,893 248,893 27,00 0,00 0,00 6 720,11 6 720,11 6 720,11 100,00%

ZBV Č.23 plocha dna základové jámy

PL1/PO_tl 248,893 248,893

Součet 248,893 248,893

2_VCP Zakládání - VCP
0,00 0,00 699 722,81 699 722,81 699 722,81 100,00%

220 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,00 176,933 176,933 1 670,00 0,00 0,00 295 478,11 295 478,11 295 478,11 100,00%

ZBV Č.23 tloušťka polštáře

0,75 0,750 0,750

PO_tl Mezisoučet 0,750 0,750

Součet 0,750 0,750

plocha dna základové jámy

PL1*PO_tl 140,003 140,003

-4*(PI*0,25*0,25)*PO_tl "odpočet polšt." -0,589 -0,589

svahování po obvodě

(5,6+1,05+16,87+4,6+6,36+5,52+9,97+2,25+4,98+7,2)*(PO_tl*PO_tl)/2 18,113 18,113

čerpací studny

4*(1*1-PI*0,25*0,25)*1 3,215 3,215

šachta bezpečnostního přelivu

(1,845+1*0,5)*(1,4+2*0,5)*PO_tl 4,221 4,221

odvodňovaná ŽB plocha

(2,95+2*0,5)*(1+1*0,5)*PO_tl 4,444 4,444

Mezisoučet 169,407 169,407

ZÁKLADY PRO STROJE



jeřáb

"podkladní deska" (1,97+1*0,5)*0,49*PO_tl 0,908 0,908

(1,11+1*0,5)*((1,65+2,1)/2+1*0,5)*PO_tl 2,868 2,868

(2,1*0,86)/2*POň_tl

agregát

(1,5+2*0,5)*(1+2*0,5)*PO_tl 3,750 3,750

Mezisoučet 7,526 7,526

POL1 Součet 176,933 176,933

POL1*1,8 318,479 318,479

221 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,00 57,324 57,324 3 500,00 0,00 0,00 200 634,00 200 634,00 200 634,00 100,00%

ZBV Č.23 tloušťka podkladního betonu

0,3 0,300 0,300

PB_tl Mezisoučet 0,300 0,300

rozšíření podkladního betonu

0,3 0,300 0,300

PB_ro Mezisoučet 0,300 0,300

Součet 0,600 0,600

PODKLADNÍ BETON

armaturní domek

(5,2+2*PB_ro)*(3,6+2*PB_ro)*PB_tl 7,308 7,308

propoj arm. domku a ČS

0 0,000 0,000

ČS

DŠ1*ŠŠ1*PB_tl 16,632 16,632

kanál česlí vč. napojení na ČS dl. 0,85 m

(4,2+0,85)*(2,2+2*PB_ro)*PB_tl 4,242 4,242

lapák štěrku vč. části odlehčení

(6,087+1*PB_ro)*(2,5+2*PB_ro)*PB_tl 5,940 5,940

odlehčení -zbytek

(3,137+2*PB_ro)*0,18*PB_tl 0,202 0,202

(2,9+2*PB_ro)*((3,98+5,168)/2+1*PB_ro)*PB_tl 5,118 5,118

šachta bezpečnostního přelivu

(1,845+1*PB_ro)*(1,4+2*PB_ro)*PB_tl 1,287 1,287

odvodňovaná ŽB plocha

(2,95+2*PB_ro)*(1+1*PB_ro)*PB_tl 1,385 1,385

Mezisoučet 42,114 42,114

VZTLAKOVÉ POJISTKY

armaturní domek

((5,2+2*PB_ro)*(3,6+2*PB_ro)-(5,2*3,6))*0,3 1,692 1,692

ČS

((4,1+2*0,55)*(3,6+2*0,55)-4,1*3,6)*0,3 2,904 2,904

kanál česlí

((4,2+1*PB_ro)*(2,2+2*PB_ro)-4,2*2,2)*0,3 1,008 1,008

lapák štěrku vč. části odlehčení

((6,087+1*PB_ro)*(2,5+2*PB_ro)-(6,087*2,5))*0,3 1,375 1,375

odlehčení-zbytek

((3,137+2*PB_ro)*0,18-3,137*0,18)*0,3 0,032 0,032

((2,9+2*PB_ro)*((3,98+5,168)/2+1*PB_ro)-(2,9*(3,98+5,168)/2))*0,3 1,138 1,138

Mezisoučet 8,149 8,149

ZÁKLADY PRO STROJE

jeřáb

"podkladní deska" (1,97+1*PB_ro)*0,49*PB_tl 0,334 0,334

(1,11+1*PB_ro)*((1,65+2,1)/2+1*PB_ro)*PB_tl 0,920 0,920



(2,1*0,86)/2*PB_tl 0,271 0,271

"základ v. 1,3 m - pod obvodě zákl. zeď"

(1,97-0,15)*0,49*1,3 1,159 1,159

(1,11-0,15)*((1,65+2,1)/2-0,15)*1,3 2,153 2,153

(2,1*0,86)/2*1,3 1,174 1,174

agregát

1,5*1*PB_tl 0,450 0,450

schodiště

2*(1,25*0,4)*0,6 0,600 0,600

Mezisoučet 7,061 7,061

PB1 Součet 57,324 57,324

222 302030035000 Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 90 m3/h dosah do 28 m Sh 0,00 16,000 16,000 2 540,00 0,00 0,00 40 640,00 40 640,00 40 640,00 100,00%

ZBV Č.23 16 16,000 16,000

Součet 16,000 16,000

223 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,00 0,416 0,416 73 600,00 0,00 0,00 30 617,60 30 617,60 30 617,60 100,00%

ZBV Č.23 "vztlakové pojistky, ukotvení nerezových prvků v šachtách" 0,489*0,85 "ubytek SO 002.6" 0,416 0,416

Součet 0,416 0,416

224 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,00 1,601 1,601 49 900,00 0,00 0,00 79 889,90 79 889,90 79 889,90 100,00%

ZBV Č.23 podkladní desky

KARI fi. 6 mm, oka 100x100 ... 4,44 kg/m2

PB1/PB_tl*(4,44*1,2)*0,001 1,018 1,018

Mezisoučet 1,018 1,018

deska tl. 200 mm - zpevněná plocha

výztuž dle PD - KARI fi. 8 mm, oka 150x150 mm

(2*6*(3*2)+2*6*(3*1))*5,4*0,001 0,583 0,583

Mezisoučet 0,583 0,583

Součet 1,601 1,601

225 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,00 70,663 70,663 503,00 0,00 0,00 35 543,49 35 543,49 35 543,49 100,00%

ZBV Č.23 PODKLADNÍ BETON

armaturní domek

2*((5,2+2*PB_ro)+(3,6+2*PB_ro))*PB_tl 6,000 6,000

propoj arm. domku a ČS

0 0,000 0,000

ČS

"na celou plochu výkopu" 0 0,000 0,000

kanál česlí vč. napojení na ČS dl. 0,85 m

2*(4,2+0,85)*PB_tl 3,030 3,030

lapák štěrku vč. části odlehčení

2*((6,087+1*PB_ro)+(2,5+2*PB_ro))*PB_tl 5,692 5,692

odlehčení - zbytek

(3,137+2*PB_ro)*PB_tl 1,121 1,121

2*0,18*PB_tl 0,108 0,108

(3,98+5,168+2*PB_ro)*PB_tl 2,924 2,924

(2,9+2*PB_ro)*PB_tl 1,050 1,050

šachta bezpečnostního přelivu

(1*(1,845+1*PB_ro)+2*(1,4+2*PB_ro))*PB_tl 1,844 1,844

odvodňovaná ŽB plocha

((2,95+2*PB_ro)+2*(1+1*PB_ro))*PB_tl 1,845 1,845

Mezisoučet 23,614 23,614

VZTLAKOVÉ POJISTKY

armaturní domek



2*((5,2+2*PB_ro)+(3,6+2*PB_ro))*(0,3+0,3) 12,000 12,000

ČS

2*((4,1+2*0,55)+(3,6+2*0,55))*0,3 5,940 5,940

kanál česlí

(2*(4,2+1*PB_ro)+1*(2,2+2*PB_ro))*(0,3+0,3) 7,080 7,080

lapák štěrku vč. části odlehčení

(2*(6,087+1*PB_ro)+1*(2,5+2*PB_ro)-(3,137+2*PB_ro)"odpočet napojení zbytku")*(0,3+0,3) 7,282 7,282

odlehčení-zbytek

(2*0,18)*(0,3+0,3) 0,216 0,216

(1*(2,9+2*PB_ro)+2*((3,98+5,168)/2+1*PB_ro))*(0,3+0,3) 7,949 7,949

Mezisoučet 40,467 40,467

ZÁKLADY PRO STROJE

jeřáb

"podkladní deska" (2,34+1,4)*PB_tl 1,122 1,122

"základ v. 1,3 m - pod obvodě zákl. zeď"

0 0,000 0,000

agregát

(2*(1,5+1))*PB_tl 1,500 1,500

schodiště

2*(2*(1,25+0,4))*0,6 3,960 3,960

Mezisoučet 6,582 6,582

D1 Součet 70,663 70,663

226 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,00 70,663 70,663 128,00 0,00 0,00 9 044,86 9 044,86 9 044,86 100,00%

ZBV Č.23 D1 70,663 70,663

Součet 70,663 70,663

227 279113131 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 0,00 8,342 8,342 944,00 0,00 0,00 7 874,85 7 874,85 7 874,85 100,00%

ZBV Č.23 mezi kanálem česlí a lapákem písku

(8*0,5)*(4*0,25) 4,000 4,000

ZÁKLADY PRO STROJE

jeřáb

(2,14+1,2)*1,3 4,342 4,342

Součet 8,342 8,342

3_VCP Svislé a kompletní konstrukce - VCP
0,00 0,00 94 334,31 94 334,31 94 334,31 100,00%

228 311234261 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm m2 0,00 46,479 46,479 1 890,00 0,00 0,00 87 845,31 87 845,31 87 845,31 100,00%

ZBV Č.23 obvodové zdi

2*(5,2*2,45) 25,480 25,480

2*(3*2,45) 14,700 14,700

odpočet otvorů

"dveře" -1*2 -2,000 -2,000

"okna" -2*(1,25*0,7) -1,750 -1,750

odpočet prefa překladů

-3*(1,5*0,238) -1,071 -1,071

Mezisoučet 35,359 35,359

zdivo pod obvodovým věncem pro pozednice

2*(5,2*0,25) 2,600 2,600

2*(3*0,25) 1,500 1,500

štíty

2*3,6*0,25 1,800 1,800

2*(3,6*1,45)/2 5,220 5,220

Mezisoučet 11,120 11,120

Součet 46,479 46,479



229 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 0,00 9,000 9,000 721,00 0,00 0,00 6 489,00 6 489,00 6 489,00 100,00%

ZBV Č.23 3*(4-1"tep. izolace mezi překlady") 9,000 9,000

Součet 9,000 9,000

38_VCP Různé kompletní konstrukce - VCP
0,00 0,00 157 342,00 157 342,00 157 342,00 100,00%

230 RS4 Přístřešek nad vchodem do armaturního domku KUS 0,00 1,000 1,000 29 800,00 0,00 0,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00 100,00%

ZBV Č.23 1 1,000 1,000

Součet 1,000 1,000

231 RŽ4 Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m nerez ks 0,00 1,000 1,000 21 942,00 0,00 0,00 21 942,00 21 942,00 21 942,00 100,00%

ZBV Č.23 1 1,000 1,000

232 RŽ5 Pojezdové plechy pod kontejner šíře 500 mm, tl. 12 mm, délky 2x5 m kpl. 0,00 1,000 1,000 105 600,00 0,00 0,00 105 600,00 105 600,00 105 600,00 100,00%

ZBV Č.23 1 1,000 1,000

4_VCP Vodorovné konstrukce - VCP
0,00 0,00 81 027,54 81 027,54 81 027,54 100,00%

233 411168303
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 

cm
m2 0,00 15,040 15,040 2 660,00 0,00 0,00 40 006,40 40 006,40 40 006,40 100,00%

ZBV Č.23 (4,6+2*0,1)*(3+2*0,1) 15,360 15,360

odpočet sklápěcí schody

-0,8*0,4 -0,320 -0,320

Součet 15,040 15,040

234 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 0,00 0,600 0,600 162,00 0,00 0,00 97,20 97,20 97,20 100,00%

ZBV Č.23 odpočet sklápěcí schody

2*(0,8+0,4)*0,25 0,600 0,600

D3 Součet 0,600 0,600

235 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 0,00 0,600 0,600 52,00 0,00 0,00 31,20 31,20 31,20 100,00%

ZBV Č.23 D3 0,600 0,600

Součet 0,600 0,600

236 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 0,00 13,800 13,800 195,00 0,00 0,00 2 691,00 2 691,00 2 691,00 100,00%

ZBV Č.23 4,6*3 13,800 13,800

PK3 Součet 13,800 13,800

237 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 0,00 13,800 13,800 61,30 0,00 0,00 845,94 845,94 845,94 100,00%

ZBV Č.23 PK3 13,800 13,800

Součet 13,800 13,800

238 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 0,00 13,800 13,800 52,00 0,00 0,00 717,60 717,60 717,60 100,00%

ZBV Č.23 PK3 13,800 13,800

Součet 13,800 13,800

239 417238213
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu 

tl 100 mm
m 0,00 44,400 44,400 374,00 0,00 0,00 16 605,60 16 605,60 16 605,60 100,00%

ZBV Č.23 v úrovni stropu

2*(5,2+3,6) 17,600 17,600

v úrovni pozednic

2*(5,2+3,6) 17,600 17,600

pozednice

2*4,6 9,200 9,200

Součet 44,400 44,400

240 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,00 0,820 0,820 3 770,00 0,00 0,00 3 091,40 3 091,40 3 091,40 100,00%

ZBV Č.23 pod pozednice

2*5,2*(0,3-0,1)*0,25 0,520 0,520



2*3*(0,3-0,1)*0,25 0,300 0,300

Součet 0,820 0,820

241 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,00 0,123 0,123 62 400,00 0,00 0,00 7 675,20 7 675,20 7 675,20 100,00%

ZBV Č.23 pod pozednice, 7,5 kg/m

2*5,2*0,0075 0,078 0,078

2*3*0,0075 0,045 0,045

Součet 0,123 0,123

242 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 0,00 16,400 16,400 465,00 0,00 0,00 7 626,00 7 626,00 7 626,00 100,00%

ZBV Č.23 v úrovni pozednic

"vnější strana" 2*(5,2+3,6)*(0,25+0,25) 8,800 8,800

"vnitřní strana" 2*(4,6+3)*(0,25+0,25) 7,600 7,600

D4 Součet 16,400 16,400

243 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 0,00 16,400 16,400 100,00 0,00 0,00 1 640,00 1 640,00 1 640,00 100,00%

ZBV Č.23 D4 16,400 16,400

Součet 16,400 16,400

5_VCP Komunikace pozemní - VCP
0,00 0,00 342 397,60 342 397,60 342 397,60 100,00%

244 564961315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 0,00 186,000 186,000 150,00 0,00 0,00 27 900,00 27 900,00 27 900,00 100,00%

ZBV Č.23 zpevnění příjezdové komunikace

62*3 186,000 186,000

Součet 186,000 186,000

245 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 0,00 132,360 132,360 285,00 0,00 0,00 37 722,60 37 722,60 37 722,60 100,00%

ZBV Č.23 zpevněná plocha - silniční panely

ZP1 123,000 123,000

rozšíření po obvodě

2*(4*3+1*1,5+2*0,2)*0,2 5,560 5,560

2*(4*2+1*1,5)*0,2 3,800 3,800

ZP1_pod Součet 132,360 132,360

246 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2 m2 0,00 123,000 123,000 165,00 0,00 0,00 20 295,00 20 295,00 20 295,00 100,00%

ZBV Č.23 zpevněná plocha - silniční panely

SP1 "panely 3x1,5 m" 6*(3*1,5) 27,000 27,000

SP2 "panely 3x2 m" 16*(3*2) 96,000 96,000

ZP1 Součet 123,000 123,000

247 59381005 panel silniční 3,00x1,50x0,2m kus 0,00 6,000 6,000 8 080,00 0,00 0,00 48 480,00 48 480,00 48 480,00 100,00%

ZBV Č.23 SP1/(3*1,5) 6,000 6,000

Součet 6,000 6,000

248 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,2m kus 0,00 16,000 16,000 13 000,00 0,00 0,00 208 000,00 208 000,00 208 000,00 100,00%

ZBV Č.23 SP2/(3*2) 16,000 16,000

Součet 16,000 16,000

6_VCP Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - VCP 
0,00 0,00 348 941,29 348 941,29 348 941,29 100,00%

249 631313214
Vytvarování dna nádrží z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 s potěrem r zakřivení přes 400 

mm
m3 0,00 10,834 10,834 13 500,00 0,00 0,00 146 259,00 146 259,00 146 259,00 100,00%

ZBV Č.23 15,6 15,600 15,600

Součet 15,600 15,600

armaturní domek

(4,6*3-0,6*0,4)*(0,05+0,1)/2 1,017 1,017

Mezisoučet 1,017 1,017

ČS



(3,5*3-1,2*1,8)*0,08 0,667 0,667

((1,2+3,5)/2)*((3-1,8)*(1-0,08)/2) 1,297 1,297

((1,8+3)/2)*((3,5-1,2)*(1-0,08)/2) 2,539 2,539

SB_ČS Mezisoučet 4,503 4,503

kanál česlí

4,2*(0,8*0,08+2*(0,3*0,3)/2) 0,647 0,647

4,2*(0,5*0,08+2*(0,15*0,15)/2) 0,263 0,263

Mezisoučet 0,910 0,910

lapák štěrku vč. části odlehčení

"lapák štěrku" 2,65*1,9*(0,6+0,828)/2 3,595 3,595

-((2,65+1,85)/2)*((1,9+1,1)/2)*(0,6+0,828)/2 -2,410 -2,410

"část odlehčení" 2,848*2,45*0,4 2,791 2,791

-2,848*(0,57+1,25)/2*0,302 -0,783 -0,783

Mezisoučet 3,193 3,193

zbytek odlehčení

(3,73+4,67)/2*2,3*(0,555+0,41)/2 4,661 4,661

-((2,565+1,95)/2)*((2,3+0,9)/2)*(0,555+0,41)/2 -1,743 -1,743

-((0,93+0,58)/2)*((2,3+1,16)/2)*0,425 -0,555 -0,555

odpočet navíc žlab z kanal. cihel

-1,313"CAD"/Cos(33)*0,115 -0,180 -0,180

Mezisoučet 2,183 2,183

odpočet lože pro žlab z kanal. cihel

-KŽ1*0,05 -0,972 -0,972

Součet 10,834 10,834

250 355231112 Žlaby stok z cihel kanalizačních tětivy dl přes 500 mm - otevřený výkop m3 0,00 3,207 3,207 28 200,00 0,00 0,00 90 437,40 90 437,40 90 437,40 100,00%

ZBV Č.23 část odlehčení

žlab

(2*(0,36+0,46)/2+(0,472+0,557)/2)*(0,115+0,05)*2,837 0,625 0,625

dno

(0,812+0,59)*(0,115+0,05)*2,837 0,656 0,656

stěna

0,77*(0,115+0,05)*2,837 0,360 0,360

zbytek odlehčení - dno (po nerez. vanu)

1,313/Cos(33) 1,566 1,566

ŽK1 Součet 3,207 3,207

251 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 0,00 34,520 34,520 88,60 0,00 0,00 3 058,47 3 058,47 3 058,47 100,00%

ZBV Č.23 VO1+VO2 34,520 34,520

Součet 34,520 34,520

252 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 0,00 12,600 12,600 104,00 0,00 0,00 1 310,40 1 310,40 1 310,40 100,00%

ZBV Č.23 VO3 12,600 12,600

Součet 12,600 12,600

253 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 0,00 33,490 33,490 220,00 0,00 0,00 7 367,80 7 367,80 7 367,80 100,00%

ZBV Č.23 stěny 1. NP

2*(4,6+3)*2,45 37,240 37,240

odpočet otvorů

"okna" -2*(1,25*0,7) -1,750 -1,750

"dveře" -1*(1*2) -2,000 -2,000

VO1 Součet 33,490 33,490

254 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 0,00 12,600 12,600 373,00 0,00 0,00 4 699,80 4 699,80 4 699,80 100,00%

ZBV Č.23 4,2*3 12,600 12,600

VO3 Součet 12,600 12,600



255 617633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných m2 0,00 19,436 19,436 478,00 0,00 0,00 9 290,41 9 290,41 9 290,41 100,00%

ZBV Č.23 žlab z kanal. cihel

ŽK1/(0,115+0,05) 19,436 19,436

KŽ1 Součet 19,436 19,436

256 28376438 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm m2 0,00 2,493 2,493 140,00 0,00 0,00 349,02 349,02 349,02 100,00%

ZBV Č.23 ZA1*1,1 2,493 2,493

Součet 2,493 2,493

257 28376443 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 0,00 51,700 51,700 443,00 0,00 0,00 22 903,10 22 903,10 22 903,10 100,00%

ZBV Č.23 ZA2*1,1 51,700 51,700

Součet 51,700 51,700

258 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 0,00 80,210 80,210 239,00 0,00 0,00 19 170,19 19 170,19 19 170,19 100,00%

ZBV Č.23 ZA3*1,1 80,210 80,210

Součet 80,210 80,210

259 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 0,00 28,100 28,100 47,00 0,00 0,00 1 320,70 1 320,70 1 320,70 100,00%

ZBV Č.23 interiér - okna

2*(1,25+2*0,7) 5,300 5,300

interiér - dveře

1*(1+2*2) 5,000 5,000

PROF2 Mezisoučet 10,300 10,300

rohy fasády

4*(3,75+0,7) 17,800 17,800

PROF3 Mezisoučet 17,800 17,800

Součet 28,100 28,100

260 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 0,00 11,330 11,330 33,40 0,00 0,00 378,42 378,42 378,42 100,00%

ZBV Č.23 PROF2*1,1 11,330 11,330

Součet 11,330 11,330

261 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 0,00 19,580 19,580 22,10 0,00 0,00 432,72 432,72 432,72 100,00%

ZBV Č.23 PROF3*1,1 19,580 19,580

Součet 19,580 19,580

262 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 0,00 16,600 16,600 41,00 0,00 0,00 680,60 680,60 680,60 100,00%

ZBV Č.23 interiér - okna, dveře

2*(1,25+2*0,7) 5,300 5,300

1*(1+2*1) 3,000 3,000

Mezisoučet 8,300 8,300

exteriér - detto

8,3 8,300 8,300

Mezisoučet 8,300 8,300

PROF4 Součet 16,600 16,600

263 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 0,00 18,260 18,260 36,00 0,00 0,00 657,36 657,36 657,36 100,00%

ZBV Č.23 PROF4*1,1 18,260 18,260

Součet 18,260 18,260

264 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 0,00 47,120 47,120 17,10 0,00 0,00 805,75 805,75 805,75 100,00%

ZBV Č.23 (VO1+VO2+VO3)*1 47,120 47,120

PROF1 Součet 47,120 47,120

265 56284232 omítník PVC tl omítky tl 8mm m 0,00 51,832 51,832 17,60 0,00 0,00 912,24 912,24 912,24 100,00%

ZBV Č.23 PROF1*1,1 51,832 51,832



Součet 51,832 51,832

266 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 0,00 75,184 75,184 406,00 0,00 0,00 30 524,70 30 524,70 30 524,70 100,00%

ZBV Č.23 zděná část

ZA3 72,918 72,918

ostění

ZA1 2,266 2,266

Součet 75,184 75,184

267 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,00 0,168 0,168 49 900,00 0,00 0,00 8 383,20 8 383,20 8 383,20 100,00%

ZBV Č.23 armaturní komora

2*(4,6*3-0,6*0,4)*(5,4*1,15*0,001) 0,168 0,168

Součet 0,168 0,168

268 78394316R Nátěr žlabu kpl. 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

ZBV Č.23 žlab z kanal. cihel

1 1,000 1,000

Součet 1,000 1,000

8_VCP Trubní vedení - VCP
0,00 0,00 241 108,22 241 108,22 241 108,22 100,00%

269 21275271R Perforace 360° potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500 m 0,00 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

ZBV Č.23 ČERP. STANICE

4*3 "délka" 12,000 12,000

Součet 12,000 12,000

270 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 0,00 10,600 10,600 88,70 0,00 0,00 940,22 940,22 940,22 100,00%

ZBV Č.23 ČERP. STANICE

1 ks - odstranění dl. 10 m

10 10,000 10,000

2 ks - odstranění dl. 0,3 m

2*0,3 0,600 0,600

1 ks - ponechána

Součet 10,600 10,600

271 871425221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500 m 0,00 44,000 44,000 4 380,00 0,00 0,00 192 720,00 192 720,00 192 720,00 100,00%

ZBV Č.23 ČERP. STANICE

celkem

4*11 44,000 44,000

Součet 44,000 44,000

272 877420330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500 kus 0,00 6,000 6,000 698,00 0,00 0,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 100,00%

ZBV Č.23 ČERP. STANICE

rušení ČS - 3 ks

"zátka" 3 3,000 3,000

TV1 Mezisoučet 3,000 3,000

"přesuvka k zátce" TV1 3,000 3,000

Mezisoučet 3,000 3,000

Součet 6,000 6,000

273 28611598 zátka kanalizace plastové KG DN 500 kus 0,00 3,000 3,000 4 710,00 0,00 0,00 14 130,00 14 130,00 14 130,00 100,00%

ZBV Č.23 ČERP. STANICE

TV1 3,000 3,000

Součet 3,000 3,000

274 28611578 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 500 kus 0,00 3,000 3,000 9 710,00 0,00 0,00 29 130,00 29 130,00 29 130,00 100,00%

ZBV Č.23 ČERP. STANICE



TV1 3,000 3,000

Součet 3,000 3,000

9_VCP Ostatní konstrukce a práce-bourání - VCP
0,00 0,00 125 605,15 125 605,15 125 605,15 100,00%

275 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 0,00 60,996 60,996 66,30 0,00 0,00 4 044,03 4 044,03 4 044,03 100,00%

ZBV Č.23 ZV1 60,996 60,996

Součet 60,996 60,996

276 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 

10 do 25 m
m2 0,00 161,600 161,600 65,10 0,00 0,00 10 520,16 10 520,16 10 520,16 100,00%

ZBV Č.23 štíty

2*(3+2*0,9+2*0,4)*(4"patra"*2) 89,600 89,600

boky obj.

2*(5,2+2*0,4)*(3"patra"*2) 72,000 72,000

L1 Součet 161,600 161,600

277 941311213
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD 

den použití
m2 0,00 12 120,000 12 120,000 2,80 0,00 0,00 33 936,00 33 936,00 33 936,00 100,00%

ZBV Č.23 L1*75 12 120,000 12 120,000

Součet 12 120,000 12 120,000

278 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 

přes 10 do 25 m
m2 0,00 161,600 161,600 43,10 0,00 0,00 6 964,96 6 964,96 6 964,96 100,00%

ZBV Č.23 L1 161,600 161,600

Součet 161,600 161,600

279 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 0,00 3,000 3,000 3 940,00 0,00 0,00 11 820,00 11 820,00 11 820,00 100,00%

ZBV Č.23 PR_100*0,25 3,000 3,000

Součet 3,000 3,000

280 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 0,00 3,000 3,000 7 950,00 0,00 0,00 23 850,00 23 850,00 23 850,00 100,00%

ZBV Č.23 PR_200*0,25 3,000 3,000

Součet 3,000 3,000

281 977151141 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 750 do 800 mm m 0,00 1,100 1,100 21 100,00 0,00 0,00 23 210,00 23 210,00 23 210,00 100,00%

ZBV Č.23 PR_800a*0,2 0,600 0,600

PR_800b*0,25 0,500 0,500

Součet 1,100 1,100

282 977151145 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 950 do 1000 mm m 0,00 0,200 0,200 25 400,00 0,00 0,00 5 080,00 5 080,00 5 080,00 100,00%

ZBV Č.23 PR_1000*0,2 0,200 0,200

Součet 0,200 0,200

283 977151149 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 1150 do 1200 mm m 0,00 0,200 0,200 30 900,00 0,00 0,00 6 180,00 6 180,00 6 180,00 100,00%

ZBV Č.23 PR_1300*0,2 0,200 0,200

Součet 0,200 0,200

998_VCP Přesun hmot - VCP
0,00 0,00 281 370,16 281 370,16 281 370,16 100,00%

284 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m T 0,00 840,915 840,915 334,60 0,00 0,00 281 370,16 281 370,16 281 370,16 100,00%

711_VCP Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - VCP
0,00 0,00 113 262,64 113 262,64 113 262,64 100,00%

285 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 0,00 2,300 2,300 15,40 0,00 0,00 35,42 35,42 35,42 100,00%

ZBV Č.23 pod pozednice

2*4,6*0,25 2,300 2,300

IZ1 Součet 2,300 2,300

286 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 0,00 102,626 102,626 146,00 0,00 0,00 14 983,40 14 983,40 14 983,40 100,00%

ZBV Č.23 1 vrstva



IZ2 102,626 102,626

Součet 102,626 102,626

287 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem
m2 0,00 125,911 125,911 83,60 0,00 0,00 10 526,16 10 526,16 10 526,16 100,00%

ZBV Č.23 IZ1*1,2 2,760 2,760

IZ2*1,2 123,151 123,151

Součet 125,911 125,911

288 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 0,00 38,800 38,800 125,00 0,00 0,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 100,00%

ZBV Č.23 armaturní domek

2*(5,9+3,8)*2 38,800 38,800

IZ3 Součet 38,800 38,800

289 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 0,00 19,400 19,400 124,00 0,00 0,00 2 405,60 2 405,60 2 405,60 100,00%

ZBV Č.23 armaturní domek

2*(5,9+3,8) 19,400 19,400

Součet 19,400 19,400

290 711493001 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby kus 0,00 24,000 24,000 1 980,00 0,00 0,00 47 520,00 47 520,00 47 520,00 100,00%

ZBV Č.23 utěsnění prostupů

DN do 100

12 12,000 12,000

PR_100 Mezisoučet 12,000 12,000

DN nad 100 do 200

12 12,000 12,000

PR_200 Mezisoučet 12,000 12,000

Součet 24,000 24,000

291 711786266 Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů přes 500 do 1000 mm kus 0,00 7,000 7,000 2 710,00 0,00 0,00 18 970,00 18 970,00 18 970,00 100,00%

ZBV Č.23 DN 800 pro potrubí DN 600 - tl. 200 mm

3 3,000 3,000

PR_800a Mezisoučet 3,000 3,000

DN 800 pro potrubí DN 600 - tl. 250 mm

2 2,000 2,000

PR_800b Mezisoučet 2,000 2,000

DN 1000 pro potrubí DN 800

1 1,000 1,000

PR_1000 Mezisoučet 1,000 1,000

DN 1300 pro potrubí DN 1000

1 1,000 1,000

PR_1300 Mezisoučet 1,000 1,000

Součet 7,000 7,000

292 58562030 malta zálivková cementová na podlévání základů strojů kg 0,00 472,966 472,966 25,10 0,00 0,00 11 871,45 11 871,45 11 871,45 100,00%

ZBV Č.23 25 kg suché směsi ... 12,5 l malty

DN 800 - potrubí ŽB DN 600, průměr 0,8 m

((PI*(0,8+2*0,05)/2*(0,8+2*0,05)/2-PI*0,8/2*0,8/2)*0,2)*PR_800a*(1000*2"přepočet na kg")*1, 160,221 160,221

((PI*(0,8+2*0,05)/2*(0,8+2*0,05)/2-PI*0,8/2*0,8/2)*0,25)*PR_800b*(1000*2"přepočet na kg")*1,1 146,869 146,869

DN 1000 - potrubí ŽB DN 800, průměr 1,06 m

((PI*(1,06+2*0,05)/2*(1,06+2*0,05)/2-PI*1,06/2*1,06/2)*0,2)*PR_1000*(1000*2)*1,1 76,718 76,718

DN 1300 - potrubí ŽB DN 1000, průměr 1,24 m

((PI*(1,24+2*0,05)/2*(1,24+2*0,05)/2-PI*1,24/2*1,24/2)*0,2)*PR_1300*(1000*2)*1,1 89,158 89,158

Součet 472,966 472,966

293 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,00 875,256 875,256 2,40 0,00 0,00 2 100,61 2 100,61 2 100,61 100,00%

ZBV Č.23 (116700,84 "cena prací"*PH_711)/2,4 875,256 875,256



713_VCP Izolace tepelné - VCP
0,00 0,00 15 179,63 15 179,63 15 179,63 100,00%

294 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová 

vrstva
m2 0,00 26,960 26,960 145,00 0,00 0,00 3 909,20 3 909,20 3 909,20 100,00%

ZBV Č.23 2x80 mm

Podl1*2 26,960 26,960

Součet 26,960 26,960

295 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 0,00 31,004 31,004 355,00 0,00 0,00 11 006,42 11 006,42 11 006,42 100,00%

ZBV Č.23 (2*Podl1)*1,15 31,004 31,004

Součet 31,004 31,004

296 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 0,00 149,156 149,156 1,77 0,00 0,00 264,01 264,01 264,01 100,00%

762_VCP Konstrukce tesařské - VCP
0,00 0,00 16 677,43 16 677,43 16 677,43 100,00%

297 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 0,00 9,200 9,200 223,00 0,00 0,00 2 051,60 2 051,60 2 051,60 100,00%

ZBV Č.23 pozednice

2*4,6 9,200 9,200

Součet 9,200 9,200

298 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 0,00 43,300 43,300 15,90 0,00 0,00 688,47 688,47 688,47 100,00%

ZBV Č.23 krokve

2*6*ST_dl 33,300 33,300

"na zdi" 4*2,5 10,000 10,000

Součet 43,300 43,300

299 762511264 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 0,00 13,480 13,480 508,00 0,00 0,00 6 847,84 6 847,84 6 847,84 100,00%

ZBV Č.23 4,6*3 13,800 13,800

odpočet sklápěcí schody

-0,8*0,4 -0,320 -0,320

Podl1 Součet 13,480 13,480

300 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 0,00 32,400 32,400 54,40 0,00 0,00 1 762,56 1 762,56 1 762,56 100,00%

ZBV Č.23 3*4,6*2"vrstvy" 27,600 27,600

kolem otvoru sklápěcích schodů

(2*(0,8+0,4))*2"vrstvy" 4,800 4,800

PR1 Součet 32,400 32,400

301 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,00 1,502 1,502 1 680,00 0,00 0,00 2 523,36 2 523,36 2 523,36 100,00%

ZBV Č.23 ŘEZ1+ŘEZ2+ŘEZ3+ŘEZ4 1,212 1,212

ŘEZ5*0,024 0,290 0,290

Součet 1,502 1,502

302 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 0,00 104,223 104,223 26,90 0,00 0,00 2 803,60 2 803,60 2 803,60 100,00%

ZBV Č.23 (13810,89 "cena prací"*PH_762)/26,9 104,223 104,223

764_VCP Konstrukce klempířské - VCP
0,00 0,00 6 448,22 6 448,22 6 448,22 100,00%

303 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 0,00 11,180 11,180 313,00 0,00 0,00 3 499,34 3 499,34 3 499,34 100,00%

ZBV Č.23 ST_š*2 11,180 11,180

Součet 11,180 11,180

304 764602R Dodávka a osazení ventilační žaluzie průměr 100 mm nerezové

ZBV Č.23 3 3,000 3,000

Součet 3,000 3,000

305 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,00 95,125 95,125 31,00 0,00 0,00 2 948,88 2 948,88 2 948,88 100,00%



ZBV Č.23 (8101,34 "cena prací"*PH_764)/31 95,125 95,125

765_VCP Krytina skládaná - VCP
0,00 0,00 77 851,87 77 851,87 77 851,87 100,00%

306 765113016 Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho m2 0,00 31,025 31,025 815,00 0,00 0,00 25 285,38 25 285,38 25 285,38 100,00%

ST_dl "délka" 2,775 2,775 2,775

ST_š "šířka" 5,59 5,590 5,590

ZBV Č.23 Součet 8,365 8,365

Brněnka 14

2*(ST_š*ST_dl) 31,025 31,025

KR1 Součet 31,025 31,025

307 765113556
Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek 

engobovaných na sucho
m 0,00 11,100 11,100 1 170,00 0,00 0,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 100,00%

ZBV Č.23 4*ST_dl 11,100 11,100

Součet 11,100 11,100

308 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 0,00 35,218 35,218 44,60 0,00 0,00 1 570,72 1 570,72 1 570,72 100,00%

ZBV Č.23 plocha střechy

KR1 31,025 31,025

navíc hřeben

ST_š*0,75 4,193 4,193

FOL1 Součet 35,218 35,218

309 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 0,00 35,218 35,218 48,20 0,00 0,00 1 697,51 1 697,51 1 697,51 100,00%

ZBV Č.23 FOL1 35,218 35,218

Součet 35,218 35,218

310 28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá 

PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska
m2 0,00 40,501 40,501 74,00 0,00 0,00 2 997,07 2 997,07 2 997,07 100,00%

ZBV Č.23 FOL1*1,15 40,501 40,501

Součet 40,501 40,501

311 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 0,00 767,608 767,608 43,40 0,00 0,00 33 314,19 33 314,19 33 314,19 100,00%

ZBV Č.23 (44537,68 "cena prací"*PH_765)/43,4 767,608 767,608

771_VCP Podlahy z dlaždic - VCP
0,00 0,00 23,59 23,59 23,59 100,00%

312 78149451 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 0,00 3,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

ZBV Č.23 1,2+2,4 3,600 3,600

LI2 Součet 3,600 3,600

313 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

ZBV Č.23 LI2*1,111 4,000 4,000

Součet 4,000 4,000

314 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 0,00 9,828 9,828 2,40 0,00 0,00 23,59 23,59 23,59 100,00%

ZBV Č.23 (1123,2 "cena prací"*PH_771)/2,4 9,828 9,828

781_VCP Dokončovací práce - obklady - VCP
0,00 0,00 1 351,86 1 351,86 1 351,86 100,00%

315 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 0,00 10,300 10,300 128,00 0,00 0,00 1 318,40 1 318,40 1 318,40 100,00%

ZBV Č.23 okna

2*(1,25+2*0,7) 5,300 5,300

dveře

1*(1+2*2) 5,000 5,000

LI3 Součet 10,300 10,300

316 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 0,00 11,330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

ZBV Č.23 LI3*1,1 11,330 11,330



Součet 11,330 11,330

317 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0,00 13,942 13,942 2,40 0,00 0,00 33,46 33,46 33,46 100,00%

ZBV Č.23 (1673,03 "cena prací"*PH_781)/2,4 13,942 13,942

783_VCP Dokončovací práce - nátěry - VCP
0,00 0,00 1 769,23 1 769,23 1 769,23 100,00%

318 783228111 Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 0,00 8,547 8,547 207,00 0,00 0,00 1 769,23 1 769,23 1 769,23 100,00%

ZBV Č.23 palubky

okapy

2*ST_š*(3*(0,146+2*0,024)) 6,507 6,507

krokve

2*6*(2*(0,08+0,1))*0,45 1,944 1,944

2*6*(0,08*0,1) 0,096 0,096

Součet 8,547 8,547

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
0,00 0,00 60 940,00 60 940,00 60 940,00 100,00%

319 013294000 Ostatní dokumentace - statický výpočet pažení jámy kpl. 0,00 1,000 1,000 60 940,00 0,00 0,00 60 940,00 60 940,00 60 940,00 100,00%

ZBV Č.23 1 1,000 1,000

Součet 1,000 1,000

Celkem  6 028 590,22 - 1 801 075,90  9 183 177,70  13 410 692,02  7 382 101,80 122,45%



odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Naše značka                                        vyřizuje/linka            Zápy, dne

022V/2018/Ly                                  Ing. Z. Dlouhý/16            30. 7. 2018

Věc: Vyjádření k PD „Lysá nad Labem, Litol – Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč.

ČSOV“, z hlediska provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

K vyjádření jste předložili projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení výše

uvedené stavby vypracovanou firmou Aquion, s.r.o., v 05/2018, č. zak. SL_40017023, zodpovědný

projektant Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA.

V žádosti je uvedeno, že projektová dokumentace je kompletní. Textové části A. Průvodní zpráva,

B. Souhrnná technická zpráva a hlavní desky jsou označeny 11/2017. Některé výkresy jiným datem.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod, kanalizace, DO a ČSOV – všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:

1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 805

Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, ČSN 75 5401 Navrhování

vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a

kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek,

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6560

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti (2016) a TNV 75 6262 Odlehčovací komory

a separátory.

Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického

vybavení. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí a výtlaku z ČSOV budou předepsány a

vykonány dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Na

velkých objektech na kanalizační síti (dešťový oddělovač, žlaby mechanického předčištění,

čerpací jímka ČSOV) je nutno provést (před provedením vyzdívek a vnitřních úprav) zkoušku

vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

Označení polohy armatur vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky

rozvodné vodovodní sítě, pro výtlačné potrubí odpadních vod budou osazeny tabulky v barvě

hnědé. Na obsyp potrubí vodovodu a kanalizačního výtlaku bude uložena vhodná výstražná

fóĺie podle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického

vybavení.

2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých

norem výše uvedených a navazujících.

3. Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby

provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné

břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.

Adresa:    IČO: 47052945  Bank. spojení    telefon:            
STAVOKOMPLET spol. s r.o.    DIČ: CZ47052945  KB                  fax:               
Královická 251         č.ú.                 e-mail:                             
250 01 Zápy               www. stavokomplet.cz
STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

Aquion, s.r.o.
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Osadní 324/12a
170 00  Praha 7

Doklad 8 ZBV 23



4. Při stavbě dojde ke styku (práce v ochranném pásmu, napojení, souběhy, křížení) se zařízením 

v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení 

zařízení v naší správě (kontakt: p. Havelka, tel.: 723 749 315). 

5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně 

opatrně a překopy provádět ručně. 

6. Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší 

správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady provede provozovatel, aby nedošlo 

k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod. 

7. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety 

nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm 

nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny 

proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 

100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič (min. 

CYY 4 mm
2
) bude vyveden do poklopů šachet či armaturních prostorů. Veškeré armatury 

budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a 

budou jištěny proti poklesu ovládacího jehlanu podkladní deskou. 

8. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám 

uložení a obsypu potrubí vodovodu, kanalizace, VaK přípojek na veřejném prostranství a 

výtlačného potrubí, ke kontrole křížení se stávajícím vodovodem nebo kanalizací, 

k těsnostním zkouškám na kanalizaci a ke kamerovým prohlídkám, k tlakovým zkouškám 

vodovodu, dále k proplachu a desinfekci vodovodního potrubí, k odběru kontrolního vzorku a 

ke kontrole funkčnosti armatur a signalizačního vodiče vodovodu a výtlaku z ČSOV (kontakt: 

p. Hrbolka, tel.: 777 167 187). 

9. Požadujeme projektem ke stavebnímu řízení předepsat, kromě parametrů těsnostních zkoušek 

na kanalizaci, zkoušek vodotěsnosti kanalizačních objektů, tlakových zkoušek na vodovodu a 

výtlaku kanalizace, i prokázání kvality díla provedením kamerových prohlídek gravit. stok. 

10. Dešťové vody nebudou odváděny do jednotného systému městské kanalizace pro veřejnou 

potřebu (kromě dešťových svodů v případě, že fasáda objektu přiléhá k chodníku a zavedení 

do vsaku by bylo technicky obtížné), musí být likvidovány jiným způsobem, např. vsakem na 

pozemku vlastníka. Do kanalizačních přípojek nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu. 

11. Před zahájením stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu upozornit vlastníky dosud 

nenapojených nemovitostí na možnost napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

12. Nové přípojky pro dodatečné napojení jednotlivých pozemků a staveb budou řešeny 

samostatným projektem/projekty a jejich povolení podléhá územnímu souhlasu. Požadujeme 

nové vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nenapojeným nemovitostem (pozemkům) 

ukončit vodoměrnou šachtou Ø 1200 a revizní kanalizační šachtou min. DN 400 na pozemku 

odběratele (pokud je to prostorově a technicky možné). 

13. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení 

v naší správě. 

14. Při přejímce stavby zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů potřebných 

k provozu díla, odsouhlasený provozní řád ČSOV, Povodňový plán ČSOV a záznam 

z kamerové prohlídky gravitační kanalizace. Dále bude provozovateli předán schválený 

Aktualizační doplněk kanalizačního řádu města. 

15. Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně 

zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. 

Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním 

zaměřením (ve formátu *.dwg). 

16. V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel s provozovatelem 

projednal časový harmonogram stavby a způsob náhradního zásobování PV a odvádění 

odpadních vod (kontakt: p. Gruber, tel.: 721 827 948, ohledně ČSOV p. Jirkovský, tel.: 

606 658 467). 



17. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 

podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem. 

 

B. Technické požadavky provozovatele na stavbu: 

 

SO 01 Jednotná kanalizace: 

18. Stávající rušená potrubí vodovodu a kanalizace požadujeme vyjmout ze země. V úsecích, kde 

to nebude technicky možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. 

19. Z dokumentace není zcela jasné, jak je to s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ul. Ve 

Višňovce, podle situací se jeví, že je součástí stavby. V části B. Souhrnná technická zpráva 

(dále B. STZ), na str. 14, je v tabulce uvedeno, že se jedná o výběh DN 300 o délce 17,6 m. Je 

nutno graficky odlišit zbývající část kanalizace, která nepatří do rozsahu této stavby (totéž 

platí i pro vodovod). 

20. K výkresu D.1.3. Vzorové uložení kanalizačního a vodovodního potrubí: Železobetonová 

potrubí v exponovaných místech zatížených vysokou intenzitou dopravy se obvykle kladou na 

betonovou desku a příčné podkladní pražce s podbetonováním roznášecí plochy a nikoliv 

pouze do pískového lože. Hloubka výkopu pode dnem kanalizace je v podélných profilech 

kanalizace navržena pouhých 100 mm, což neodpovídá výše uvedenému ani nakreslenému 

(280 mm+tl. stěny potrubí >> než 100 mm); odhlédneme-li od zřejmého špatně zakresleného 

roznášecího úhlu vůči pískovému loži. Takto bude chybět v zemních pracech značná část 

hloubky výkopů v rozsahu pokládky ŽB trub. 

21. K podélným profilům kanalizace: Sklon nivelety dna potrubí se navrhuje mezi šachtami 

jednotný a změna sklonu je přípustná pouze v revizních šachtách a nikoliv mezi nimi. Nutno 

opravit téměř veškeré podélné profily. 

22. Stoky ve spojných šachtách se napojují zpravidla dno do dna. Toto není splněno u šachet Š2, 

Š5 a Š24. 

23. Mezi šachtami Š31 - Š35 a dále Š29 - Š30 je zřejmá výšková kolize s nově navrženou DK pro 

odvodnění komunikace průtahu. 

24. D.1.5 Detail napojení kanalizační přípojky: Zkoordinovat se stranou 14, části B. STZ, podle ní 

má být PP Ultrarib 2 v provedení SN 16 (nikoliv SN 12) a přípojky SN 12 (nikoliv SN 10). 

25. D.1.9 Vzorový výkres vstupní šachty DN 1000: Nakresleno zaústění přípojek do vstupního 

komínu revizní šachty. Požadujeme zaústění přípojek do výhradně do potrubí mezi šachtami 

(kromě šachet koncových). 

26. Z výkresů šachet D.1.7 až D.1.9 není zřejmé provedení dna a šachetních vložek pro potrubí. 

27. Z technické zprávy části D. Dokumentace stavebních objektů (dále Technická zpráva části 

D.), str. 9 a 10, není zřejmý u železobetonových trub úhel vyložení čedičovou výstelkou ani 

chemická odolnost betonu navržených trub. 

28. Podle Situace areálu ČSOV D.2.1. a Vzorového výkresu šlachty DN 1 500 D.1.7 je rozpor 

mezi udanými průměry směrové šachty Š 33 (dle situace ČSOV se jedná o DN 1 650). 

29. Podle výkresu D.2.1. Situace areálu ČSOV je přepad z ČJ, DN 600, napojen bez směrové 

kanalizační šachty, což je v rozporu s výkresem D.1.2.5 Podélný profil přepadu z ČJ. 

 

SO 02 ČSOV s odlehčením a hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu: 

30. Výkres D.2.1 Situace areálu ČSOV: U některých zábradlí (např. v provozním domku, nad 

otvorem pro těžení štěrku,...) není dodržena výška zábradlí na vodohospodářských objektech 

1100 mm. 

31. Dtto: V pol. č 36 je uveden u klempířského výrobku okapní žab a okapní svod materiál 

pozinkovaný plech. Úbytek ochranné zinkové vrstvy na obdobných provozech bývá značný, 

proto požadujeme veškeré zámečnické výrobky z trvanlivého materiálu např. titanzinek nebo 

barevně povrchově upravený hliníkový plech či plech ocelový zinkovaný a barevně upravený 

(např. Lindab) - týká se i přístřešku nad česlemi. 



32. Dtto: V pol. 27 je uveden plot o výšce 2,0 m, přitom na výkrese D.2.17 Oplocení ČSOV je 

namalován plot o výšce pletiva 1800 mm. Požadujeme oplocení o výšce 2,0 m a výkres 

upravit vč. výkresu D.2.16 Vjezdová vrata – ČSOV. 

33. Dtto: V pol. 22 je uvedena 2 čerpadlová vodárna (dle Technické zprávy části D se jedná o 

zařízení Wilo na dešťovou vodu s předlohovou nádrží 150 l pro doplňování „čisté vody“), 

podle výkresu TZB neplyne, že by byla nádrž nouzově doplňována i vodou pitnou s výtokem 

do volna jištěným havarijním přepadem proti zpětnému nasátí a kontaminaci. Přitom bude 

ponorné čerpadlo užitkové vody i ve vrtu a má nakreslenou svoji tlakovou nádobu 80 l. Je 

zapotřebí technicky dořešit, není jasné, proč je tlak UV z vrtu přerušen nádrží a znovu 

obnoven vodárnou a tím zvolen tak provozně komplikovaný systém. Obvyklá sestava je 

ponorné čerpadlo ve vrtu, zpětná klapka ve vrtu nad čerpadlem (či v šachtě nad vrtem za 

přírubovým spojem), montážní spona, koleno, přírubový spoj, vypouštění výtlaku, pojišťovací 

ventil 0,6 MPa – umístěný ještě v šachtě nad vrtem, v provozním domku tlakový spínač (např. 

0,3-0,5 MPa, kolísání tlaku dáno navazující technologií), manometr, tlaková nádoba (min. 120 

l, dáno potřebou vody a frekvencí spínání vodárny), automaticky proplachovaný filtr nečistot 

(např. 80 mikrometrů, dáno navazující technologií), vodoměrná sestava (se zpětnou klapkou 2 

ventily a s vypouštěním navazujícího rozvodu), rozvod k ventilu s přípojkou pro hadici pro 

ostřik areálu + pevný areálový rozvod UV pro strojně-technologické zařízení v provedení 

umožňující i zimní provoz. Požadujeme doplnit i bilanci potřeby užitkové vody. Je na zvážení, 

zda štíhlý vrt se zárubnicí 150 mm a malou akumulací bezpečně pokryje svou vydatností 

potřebu vody pro technologii v souběhu s ostřikem areálu. 

34. K výkresu D.2.11 Odvodňovací vrt/studna: Vzhledem k výše uvedenému je nutno upravit 

velikost šachty nad vrtem, aby umožňovala umístění armatur (viz výše) a dále vyjmutí 

čerpadla spolu s výtlakem autojeřábem (samostatný poklop nad osou vrtu), rozpojení 

kabeláže, byla odvětraná a vybavená spádovaným dnem do jímky na úkapy a dále byla 

opatřena příčlovým žebříkem a nikoliv stupadlovým. 

35. Výkres D.2.3 Řezy ČSOV: Není jasné, proč je k odvětrání jímky ČSOV použito 2 ks 

ventilátorů. Odvod vzduchu má být, při tlačné funkci ventilátoru a přívodu vzduchu do spodní 

části jímky ČSOV, kromě odvětrání zpod zákrytové stropní desky nad střešní rovinu, i 

otevřeným poklopem ve stropní desce, aby mohla být před vstupem do objektu provedena 

kontrola vnitřního prostředí (zásady pro vstup do jímky bude nutno upřesnit provozním 

řádem). Vzduchotechnická potrubí uvnitř provozního domku tomuto stále neodpovídají. 

36. Dtto: V sací jímce chybí zakreslit veškeré přenášené provozní hladiny (hladinu vypínací, 

hladinu zapínací, hladinu havarijní, kdy se bude začínat plnit havarijní prostor a hladinu při 

naplnění havarijního prostoru). 

37. Dtto: Hladina čerpadel vypínací by měla být určena tak, aby motor čerpadel byl ponořený, i 

když čerpadla krátkodobé nezatopení motoru snesou. Kóty obou hladin vyznačených ve 

výkrese jsou chybně (166.18, 166.545) a vycházejí pod základovou spáru čerpací jímky 

166.425 resp. do podkladního betonu s vrchním lícem na 166.675 m n. m. 

38. V Technické zprávě části D., na str. 18, se hovoří o nerezových hrubých česlích ručně 

stíraných s velikostí průlin 20 mm, přitom velikost průlin dle výkresu D.2.1 Situace areálu 

ČSOV a dle pozice 3 má být správně 40 mm. Specifikace materiálu hrabla a jeho délka chybí. 

39. Dtto, na str. 13 je uvedeno, že strojní česle Huber RakeMax se instalují do žlabu po úhlem 

75°, na str. 14 jsou uvedeny základní parametry a úhel instalace 85°, ve výkrese D.2.5 Česle 

hrubé strojní a lis na shrabky je úhel instalace 70°. Ve výkrese D.2.1 Situace areálu ČSOV je 

ve specifikaci na pozici 2 uvedeno 75°. 

40. Dtto, na str. 18 je vedena délka kabelu 2 čerpadel Hidrostal standardní a to 10 m, na str. 19 je 

uvedena délka řetězů 6 m, vzhledem k hloubce čerpací jímky je nutno objednat nadstandardní 

délky, aby zejména kabely byly celistvé bez nastavení až do rozvaděče. 

41. Trasa 2 kabelových chrániček DN 100 pro kabely není v situaci ani z výkresu D.2.2 

Armaturní domek – půdorysy 1.PP a 1.NP zcela zřejmá. Vyústění chrániček, budou-li pod 

poklopem nad čerpadly, musí být dosažitelné z povrchu stropní desky. 



42. Ve specifikaci česlí strojně stíraných a propíracího lisu na shrabky chybí, že se vyžadují strojní 

zařízení určené pro zimní provoz. 

43. Výkres D.2.8 Kladečské schéma armaturního domku: Pakliže v rozpisce armatur na výkrese a 

rovněž v Technické zprávě části D., na str. 22, je navržen indukční průtokoměr (dále IP) DN 

80 (ELIS na rozpisce x FLONET v TZ), potom uklidňovací kusy před a za IP budou také DN 

80 (nikoliv DN100) a chybí 2 ks redukce DN 80/100. Mezi odbočením obtoku T 100/100 a 

redukcí vně objektu 100/150 (před přechodem na PE potrubí) by mělo být potrubí s přírubami 

DN 100 (nikoliv DN 150). Na kontrolovaném obtoku IP lze Systém 2000 akceptovat. 

44. V příslušné části dokumentace chybí uvést, že rozvod prací a ostřikové vody ke strojním 

zařízením mechanického předčištění musí být instalován s otopem pro zimní provoz. 

45. Kvalita podzemní vody ani vydatnost vrtu nebyla v rámci projektu zjištěna, proto není jasné, 

zda vyhoví požadavkům na vodu technologickou, která je uvedena v Technické zprávě části 

D., na str. 16., ačkoliv dle zadání hydrogeologický průzkum měl být proveden. 

46. Výkres D.2.10 Zastřešení česlí: Chybí specifikace protikorozní ochrany ocelové konstrukce, 

to znamená předepsat tl. zinkové vrstvy ponorem dle příslušné ČSN a dále specifikovat 

duplexní ochrannou vrstvu proti úbytku zinkové vrstvy vč. její tloušťky (konstrukční řešení 

jednotlivých dílů přístřešku by mělo zohledňovat snadnou dopravu a velikost zinkovací vany, 

spoje dílů šroubované, duté profily provrtat). 

47. Na výkrese D.2.16 Vjezdová vrata – ČSOV je specifikovaná ochrana proti korozi pletiva, 

ochrana proti korozi sloupků šikmých vzpěr, vrat a vrátek chybí. 

48. Vysouvací madlo nerezových příčlových žebříků požadujeme rámové, nikoliv jednostrannou 

vysouvací fajfku. 

49. Na str. 34 a 35 v Technické zprávě části D. je popisován německý průtokový ohřívač CLAGE 

3,5 kW umístěný nad umývadlo s napojením do zásuvky, v parametrech produktu je uveden 

chybný výkon 6 500 W (dop. obvyklý průtokový ohřívač ETA s kontrolkou funkce). 

50. Výkresy tvaru jsou graficky vyvedeny převážně v barvě žluté; nevhodné pro obtížnou 

čitelnost k práci s projektovou dokumentací. Dokumentace neobsahuje bourací práce. 

51. Frekvenční měniče nepožadujeme z důvodu poruchovosti při atm. výbojích. 

52. Technologická elektroinstalace a SŘTP: Dokumentace je zpracována pro stavební povolení 

(DSP) a počítá s dalším stupněm – zpracování realizační dokumentace. Chybí signalizace 

zatopení suterénu provozního domku, dokumentace neobsahuje veškeré elektropohony (např. 

ventilátor) a přenosy z vodárny. 

53. Dokumentace nepřináší žádné konkrétní údaje o způsobu založení čerpací jímky ČSOV a 

výústního objektu, snižování hladiny podzemní vody a o čerpaném množství během 

stavebního čerpání a o dosahu depresního kužele. Hydrogeologický průzkum potřebný pro 

stanovení vydatnosti studny technologické vody a množství vody při stavebním čerpání nebyl 

proveden. Ke stavebnímu řízení k povolení odběru ze studny a k povolení stavebního čerpání 

bude nutné předložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. 

 

SO 03 Výtlak jednotné kanalizace: 
54. V Technické zprávě části D. je na str. 5 uvedena délka výtlaku 415,56 m, stejná délka je 

uvedena na str. 37 v prvním odstavci tohoto SO s dimenzí 225 mm. V druhém odstavci je 

uvedeno, že se jedná o HDPE RC Protect SN 11, PN16, 160 x 9,5, tak jako i v části B. STZ na 

str. 26, což je údaj zmatečný a pravděpodobně se jedná o potrubí PE 100, SDR 11, PN16, 

160x14,6. Dále se hovoří v Technické zprávě části D., na str. 38, v tabulce specifikace 

materiálu o délce 418,5 a pro změnu o SDR 17 a d 180 a dále o odbočkách a přípojkách. 

V Technické zprávě části D. na str. 20 je dokladována Q/H křivka čerpadla Hidrostal pro 

PE160 x 14,6 a L= 407 m. Údaje v projektu jsou tedy nezkoordinované a zmatečné. 

55. Na výkresu D.3.2 Podélný profil kanalizačního výtlaku (výkres z 20.2.2018) je uvedena délka 

výtlaku 415,37 m a potrubí je specifikováno jako PE SDR 17, DN 164. Požadavek na použití 

potrubí výtlačného řadu z PE 100, SDR 11, byl již předmětem bodu 32, vyjádření 



k územnímu řízení 004V/2018/Ly, ze dne 31.1.2018. Dále jsou označeny proplachovací 

soupravy jako jakési šachty s matoucím označením HP jako hydranty. 

56. Dtto: Chybí vyznačení počátku a konce tepelně předizolovaného úseku potrubí v místě 

přechodu přes vodoteč. 

57. Na výkresu D.3.6 Kladečské schéma tlakové kanalizace je uvedeno potrubí PE 100 - DN 180 

– SDR 11 a LT 80 7,3 m. Podle použitých tvarovek se tedy jedná zřejmě o potrubí 225 x 20,5 

(dle katalogu PipeLife). Dle výkresu ve stavebním objektu „SO 02 ČSOV s odlehčením a 

hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu“ D.2.8 Kladečské schéma v armaturním 

domku, kde výtlak končí rozšířením profilu redukcí 100/150 mm, je zřejmé, že ani tyto 2 

výkresy z hlediska profilu výtlačného potrubí nejsou zkoordinovány. 

58. Na výkrese „Vzorový výkres – proplachovací souprava na odpadní vodu se šoupátkem“ není 

uvedeno číslo výkresu. 

59. Výkres D.3.6 Kladečské schéma tlakové kanalizace je nutno upravit tak, aby byly vyloučeny 

mechanické spoje i systému 2000 (viz připomínky k SO 04 Vodovod), použít na odbočkách 

z tvárné litiny přírubové proplachovací soupravy Hawle s výstupem na tlako-sací vůz typu 

„C“ s předřazeným přírubovým šoupátkem (dle výkresu Vzorový výkres – proplachovací 

souprava na odpadní vodu se šoupátkem, č. v. neuvedeno) a s jedním přírubovým uzávěrem 

na výtlačném řadu umístěným tak, aby bylo možno provádět proplach ve směru od konce 

potrubí výtlačného řadu, tedy umístit šoupátko vždy ve směru toku před odbočnou tvarovkou. 

Na konci potrubí v uklidňovací šachtě požadujeme koleno či oblouk 45°na přírubě, aby bylo 

možno ho sejmout (minimální vzdálenost příruby od stěny šachty navrhnout alespoň 100 

mm). Pod automatický odvzdušňovací ventil (je-li vůbec zapotřebí) patří přírubové šoupátko. 

Ostrý 90° lom na trase řešit osazením 2x oblouk 45° s krátkým rovným úsekem. Hydrantové 

poklopy nad proplachovacími soupravami a poklopy ovládání šoupat použít s nápisem Kanál. 

60. Ve výkresové dokumentaci SO 03 chybí provedení předizolace potrubí (vystředění v 

chráničce, ukončení zhlaví), provedení konzol vč. jejich ukotvení do mostku a ukotvení 

chráničky potrubí do konzol (podpěra pevná, podpěry kluzné) a dále provedení kompenzace 

(bude li zapotřebí) a projektem doporučené temperance; vč. specifikací navržených materiálů. 

61. V Situaci kanalizace – výtlak, č. v. D.3.1, je potrubí výtlaku označeno jako PE SDR 17, DN 

180, ale do uklidňovací šachty přichází potrubí PE d 160. 

62. Z projektu není zřejmé, zda se počítá s výměnou stávající revizní šachty na řadu k ČOV 

(označené v situaci Š 171) za šachtu spojnou. 

63. Ve výkrese D.3.2 Vzorový výkres uklidňující šachty není zřejmé, zda je poklop odvětraný za 

účelem odvětrání pachových emisí a dále materiálové opevnění dna šachty proti abrazi. 

64. Výškové kóty na výkresu uklidňovací šachty nesouhlasí s podélným profilem výtlaku a ani se 

situací (např. konec výtlaku uveden 228,98 x 176,30 dle podélného profilu a Š172 dle situace). 

65. Je třeba odstranit rozpor v dimenzi uklidňovacího potrubí (dle situace výtlaku PPR 400, dle 

výkresu uklidňovací šachty PP DN 300). 

 

SO 04 Vodovod: 
66. Na str. 13. části B. STZ a dále na str. 5 Technické zprávy části D. je uvedeno, že vodovod 

obsahuje 1737,84 m hlavních řadů a 732, 88 m přípojek, přičemž na str. 40 Technické zprávy 

části D.  je uvedena délka vodovodu 1731,7 m a délka přípojek 710,40 m. 

67. Na str. 40 Technické zprávy části D. jsou připuštěny svary „na tupo“, ačkoliv v minulém 

vyjádření jsme požadovali, cituji: „Vodovod požadujeme navrhnout z materiálu PE 100, SDR 

11, případně s ochranným povlakem proti poškození. Spoje potrubí navrhnout výhradně na 

elektrotvarovky (nikoliv spoje „na tupo“), je nutno omezit z důvodu míst potencionálních ztrát 

mechanické spoje, kromě připojení uzávěrů přípojek přes hrdla ISO a použití mechanických 

spojek jištěných proti posunu (Synoflex) pro napojení na stávající vodovodní řady. Veškeré 

armatury a tvarovky požadujeme navrhnout v technickém standardu fy Hawle (platí i pro 

výtlačný řad z ČSOV.“ 



68. Podélný profil vodovodního řadu A-1 č. v. D.4.2.2: Ve skutečnosti se jedná o podélný profil 

kanalizace resp. Stoky A1. Podélný profil obtok A je v dokumentaci 2x. 

69. Ke kladečskému schématu vodovodu č. v. D.4.6.: Vyloučením mechanických spojů byly 

myšleny např. tvarovky Systému 2000. Rozhodně to neznamenalo osazení veškerých šoupat 

v armaturních uzlech na síti v provedení vevařovacím. Požadujeme standardně šoupata 

přírubová a odbočné tvarovky z tvárné litiny vč. odboček k hydrantům. Přechod na PE řešit 

lemovým nákružkem s prodlouženým krkem, točivou přírubou a elektrotvarovkou. 

70. Ke kladečskému schématu vodovodu č. v. D.4.6.: Před hydrant je zapotřebí předřadit 

přírubové šoupátko, patní koleno z tvárné litiny v provedení prodlouženém nebo osadit 

přírubovou tvarovku dl. 200 mm, aby půdorysně nekolidovaly poklopy šoupátka a hydrantu. 

Mezi vlastní hydrant a patní koleno v některých případech (s větším krytím potrubí) patří 

přírubový mezikus o vhodné délce. 

71. K výkresu Vzorový výkres – šoupátko se zemní soupravou, hydrant podzemní plnoprůtokový 

D.4.3.: S použitím „Systému 2000“ nesouhlasíme, je nutno upravit dle předcházejícího bodu. 

72. Ke kladečskému schématu vodovodu č. v. D.4.6.: V tabulce výkazu materiálu je uvedena 

„přechodová vložka s vnějším závitem 32/1“ SDR11 – ks 86. Tato položka se jeví 

nadbytečná, protože sestava připojení přípojky v kladečském schématu ani na výkrese D.4.4 

Detail napojení vodovodní přípojky ji neobsahuje. 

73. K výkresu Detail vodoměrné soupravy D.4.4.: Vodoměrná sestava bude použita Hawle se 

šikmými ventily (nikoliv kohouty) s tím, že ve druhém šikmém ventilu (ve směru toku) je 

integrovaná zpětná klapka a vypouštění vnitřního vodovodu. 

74. K výkresu Podélný profil Řad A – část první D.4.2.1.1.: Od staničení 0,00 do staničení 59,29 

je navržen na potrubí vodovodu nezákonný nulový sklon nivelety dna potrubí (namísto do DN 

200 min. 3‰), což je nepřípustné podle prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a 

kanalizacích č. 428/2001 Sb., v platném znění. 

75. V situacích vodovodu chybí zakreslení rozmístění uzávěrů a pro přehlednost i staničení 

odbočných větví. Původní trasa vodovodu je v legendě deklarována jako fialová, bylo by 

dobré graficky lépe odlišit vodovod nový od vodovodu stávajícího. 

76. V Technické zprávě části D., na str. 40, je uvedeno: „Horizontální vzdálenost mezi 

vodovodem a kanalizační stokou je min. 0,6 m.“ Požadujeme upřesnit, že se jedná o min. 

vzdálenost mezi líci potrubí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení a dále doplnit minimální vzdálenost od ostatních sítí jakož i minimální vzdálenost 

mezi povrchy při křížení s ostatními sítěmi technického vybavení (viz další bod). 

77. V podélných profilech vodovodu dochází při křížení ve více místech ke kolizi s novou 

jednotnou i dešťovou kanalizací, je nutné překontrolovat z hlediska minimální vzdálenosti 

povrchů potrubí při křížení vodovodu s kanalizací. 

78. Požadujeme do tohoto stavebního objektu zařadit Vzorový příčný řez uložením vodovodního 

potrubí (do SO 01 nepatří), a zakreslit na vrchol potrubí připáskovaný vyhledávací vodič CYY 

4 mm
2
 a na obsyp potrubí umístit výstražnou fólii v příslušné barvě a s potiskem. 

79. Vodovodní přípojky budou ukončeny ve vodoměrných šachtách umístěných cca 1,0 m za 

hranicí soukromého pozemku a budou ukončeny do osazení vodoměrné sestavy 

elektrozáslepkou. Vodoměrnou sestavu požadujeme pro Qn = 2,5 m3/h typu Hawle, osazení 

vodoměru provede provozovatel. Vodovodní přípojky budou stoupat směrem do objektů 

ve sklonu min. 3 ‰. 

80. Minimální světlá výška vodoměrných šachet dle ČSN činí 1 500 mm. Vodoměrná šachta musí 

být zabezpečena proti proniku nečistot, povrchové a podzemní vody, to znamená nepropustná 

(včetně trubních prostupů) a s těsnou stropní konstrukcí proti gravitující dešťové vodě a také 

odolná proti vztlaku podzemní vody. Vrchní líc poklopu umístěného mimo zpevněnou plochu 

se osazuje 10 cm nad terén. Minimální rozměry vstupu do šachty a poklopu musí být 0,6 x 0,6 

m, tento rozměr nemůže být zúžen z bezpečnostních důvodů stupadlovým nebo příčlovým 

žebříkem. Z důvodu snadného odečtu, musí být poklop mimo pojížděnou plochu v provedení 

lehkém. Ke vstupu musí být zajištěn bezpečný a volný přístup. 



81. Všechny prostupy přípojek do stavby pod úrovní terénu jakož i do vodoměrné šachty musí být 

řešeny tak, aby v případě havárie na plynovém potrubí byl znemožněn průnik plynu. 

82. Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí PE 100 d 32/3. Bude-li použita menší tl. 

potrubí než 3 mm, je nutno použít ve spoji rozpěrné pouzdro. K napojení na potrubí uličního 

řadu budou použity odbočné elektrotvarovky a šoupátka pro domovní přípojky DN 1“ č. 2600 

(Hawle) s oboustranným výstupem ISO pro vnější průměr PE potrubí d32 

 

 

Závěr: 

 

S ohledem na důležitost připravované stavby přímo navazující na kofinancovanou 

stavbu Středočeského kraje z prostředků EU, souhlasíme s vydáním stavebního povolení. 

Veškeré výše uvedené podmínky a připomínky, pakliže nebrání vydání stavebního povolení 

z pohledu vodoprávního úřadu, požadujeme zapracovat do stavebního povolení tak, aby se 

staly jeho součástí a byly dořešeny v rámci zadávací dokumentace. 

 

Dokumentaci požadujeme revidovat, zkoordinovat a doplnit podle výše uvedených 

podmínek a připomínek a znovu předložit k vyjádření. 

 

Upozorňujeme, že má-li být předložená dokumentace po jejím dopracování použita pro 

zadávací řízení, potom je zapotřebí ji doplnit o náležitosti realizační dokumentace a vyčistit od 

názvů příznačných konkrétním materiálům, výrobkům a firmám a nahradit technickými 

specifikacemi nebo ji použít pouze ke stavebnímu povolení. 

 

Toto vyjádření má platnost jeden rok. 

 

 

 

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Aleš 

vedoucí odštěpného závodu 

Vodovody a kanalizace 

STAVOKOMPLET spol. s r.o. 



Doklad 9 ZBV 23

Středočeský kraj
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Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
NÁZEV AKCE: Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, včetně ČSOV

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Projednání způsobu realizace stavebních prací a použití materiálů pro
upřesnění vybavení ČSOV a jejích stavebních konstrukcí. Připomínky pro
upřesnění PD.

DATUM: 2. března 2021

MÍSTO: STAVOKOMPLET, Královická 251, Zápy

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny v příloze

ZAZNAMENAL(A): Ing. Martin Běloušek, Ing. František Hlinovský (přepis zázna     

Na tomto jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:  

1. Měření na odlehčení nebude provedeno - provozovatel měření nepožaduje
2. Kontejner bude dodán od společnosti Charvát CTS-servis, a.s., Okřínek. Nosičem kontejneru

bude konstrukce LIAZ s výškou háku 134 mm. Samostatný přístřešek pro kontejner nebude
zřízen. Tloušťka podlahy dna kontejneru bude 5 mm, boční stěny budou tl. 3 mm a tlošťka
desky víka bude 2-3 mm.

3. Česle budou mít průlivy šířky 20 mm, a česle a lis budou doplněny o kapotáž a zateplení.
4. Zstropení kanálu česlí zůstává v souladu s návrhenm v PD.
5. Čerpadlo v armaturním domku nebude osazeno.
6. Propírání štěrku nebude provedeno.
7. Ke konstrukci Přísřešku česlí bude zpracována dílenská dokumentace. Provozovatel sdělil

svůj požadavek na rozebíratelnost Přístřešku česlí z důvodu servisní údržby česlí.
8. V čerpací jímce bude osazen pevně kotvený žebříks ochranným košem, nad úrovní poklopu

budou osazena pevná madla.
9. Výtlačné potrubí (studna) bude provedeno z PE.
10. O provedení ATS bude rozhodnuto v průběhu stavby, dle vydatnosti studny.
11. Objekty lapáku písku, odlehčení a uklidnění nebudou zastropeny.
12. Kabel od čerpadel bude proveden v jednom kusu v celé trase až do rozvaděče.
13. Jímka v prostoru mezi čerpací jímkou a armaturním domkem bude zrušena. Potrubí mezi

čerpací jímkou a armaturním domkem bude vedeno pod zemí.
14. Potrubí uvnitř armaturního domku bude bude provedeno z nerezové oceli (316 L, tl. stěny 3

mm) a armatury budou od společnosti HAWLE.
15. Do PD je nutno doplnit Přepad z čerpací jímky o ovladatelné hradítko.
16. U čerpací jímky nemusí být provedeno dno tl. 1,0 m. Toto může být nahrazeno vztlakovým

límcem

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.                                           www.sudop.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú.:                   
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NÁZEV AKCE:

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

DATUM:

MÍSTO:

ÚČASTNÍCI:

ZAZNAMENAL(A):

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, včetně ČSOV

Projednání způsobu realizace stavebních prací a použití materiálů pro hlavní
řady kanalizace a upřesnění vybavení ČSOV

2. března 2021

STAVOKOMPLET, Královická 2512 Zápy_

Dle prezenční listiny v příloze

Ing. František Hlinovský

Na tomto jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.                                           www.sudop.cz
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NÁZEV AKCE:

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

DATUM:

MÍSTO:

ÚČASTNÍCI:

ZAZNAMENAL(A):

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, včetně ČSOV

Projednáni způsobu realizace stavebních prací a použití materiálů pro hlavní
konstrukci stavební části ČSOV, a upřesnění případných úprav vybavení
ČSOV

13. ledna 2022

STAVOKOMPLET, Královická 251, Zápy

Dle prezenční listiny v příloze

Ing. Martin Běloušek, textovou podobu zpracoval Ing. František Hlinovský

Na tomto jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:
1. Zhotovitel seznámil provozovatele se skutečnými podmínkami týkajícími se způsobu zakládání

v prostoru stavby ČSOV na základě již provedených prací a navrhl možnost záměny provedení
monolitických jímek za jímky prefabrikované z důvodu složitějších geologických a hydrogeologických
podmínek, než předpokládala PD. Hladina podzemní vody v jemných pískách byla naražena ve vyšší
nadmořské výšce, štěrky jsou hrubé až balvanité a plastické jíly tuhé až pevné konzistence a nachází
se rovněž ve vyšší nadmořské výšce (o cca 2 m), než předpokládala PD (vycházela z archivního vrtu
č.115). Zastižené jíly jsou pro vibrování zcela nevhodné a kladou značný odpor. Dochází k destrukci
zámků a koruny štětovnic. Ani přes nasazení silnějšího vibrátoru nebylo možné zaražení štětovnic
řádně dokončit. Nyní bude nutné vytáhnout 11 ks štětovnic, které není možné zavibrovat na
konečnou požadovanou hloubku a stavební jámu rozšířit oproti předpokládaným rozměrům PD.
Bližší informace k problematice čerpání podzemních vod jsou uvedeny v příloze (viz zpráva
hydrogeologa). Zhotovitel seznámil provozovatele se skutečností, že na základě již provedených
prací, budou i mělčí jímky založeny pod hladinou podzemní vody a bude tudíž nutné řešit jejich
odolnost vůči vztlaku a to i s ohledem na další zvýšení hladiny podzemní vody při záplavě území.
Provozovatel k možným záměnám monolitických jímek za jímky prefabrikované uvedl, že z hlediska
provozu není rozdíl mezi jímkami monolitickými a prefabrikovanými a s možnou záměnou lze
z tohoto pohledu souhlasit za předpokladu eliminace negativ prefabrikovaného provedení, které
spočívají, mimo jiné, v bezvadném utěsnění spár mezi prefabrikáty, v řešení svislých spár dilatačních
a obvykle i ve snížení životnosti vlivem subtilnější konstrukce. Nicméně konečné rozhodnutí o změně
monolitické železobetonové konstrukce za prefabrikovanou ponechává provozovatel na investorovi
akce a jeho TDI/TDS a AD na stavbě.

2. Do zákrytové desky čerpací jímky budou ukotveny oproti předpokladu PD (1 ks) 2 ks patek pro
obslužný jeřábek (lks pro obsluhu čerpadel, 1 ks u vstupního otvoru do jímky)

3. Vstup do jímky bude zajištěn příčlovým nerezovým žebříkem s ochranným košem (dle požadavku
, PD). .
I Zástupce schváleného subdodavatele (VODA CZ) pro objekt ČSOV - Ing. Jirásek - zajistí zpracování RDS

na objekt ČSOV do 18.2.2022 a pošle koncept k finálnímu odsouhlasení. V RDS budou již zakresleny
všechny změny, které byly odsouhlaseny v rámci stavební (jednání 13.1.2022) i technologické části
(jednání 2.3.2021).
Skončeno, přečteno a podepsáno.

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a. 130 80 Praha 3. Česká republika, tel.                                            ww sudop cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ CZ 25793349, KB a.s. č.ú :                   
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Hýča s.r.o. - Ing.B.Kubín
Kubín @ hyca.cz

Věc: Lysá n.L.; ČSOV Litol

V popisu archivního vrtu č. 115 m bylo určeno rozhraní písku resp. štěrku s hrubými
valouny a podložních plastických tuhých až pevných jílů na úrovni asi 163,30 m
n.m., ale při vibrováni se potvrdila úroveň 165,5 m n.m., tzn. asi o 2 m výše. *
Zastižené jíly jsou pro vibrování zcela nevhodné, kladou značný odpor. Dochází
k destrukci zámků a koruny štětovnic, nehledě na minimální rychlost vniku a tím i
prodloužení doby realizace včetně všech nákladů s tím spojených. Pažení nelze
zkrátit ze statických důvodů.

Nyní navrhuju další postup :
- vytažení všech 11 ks štětovnic, které nejsou zavibrovány na konečnou
hloubku
- prodlouženi obou stran jímky o 1800 mm (o 3 ks štětovnic)
- znovu vybudování 4. stěny jímky

Vypracoval: Ing. Miloš Podhorsk 
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1. ÚVOD  

Na základě objednání společnosti VODA CZ spol. s r.o. Praha bylo zpracováno 

hydrogeologické posouzení pozemku p.č. st. 428 v Lysé nad Labem, k.ú. Litol. Cílem 

posouzení bylo stanovit vydatnost přítoků vody do stavební jámy, množství čerpané vody, 

a zjistit případné ovlivnění okolních studní. Stavební jáma bude hloubená z důvodu budování 

nové čerpací stanice odpadních vod.  

 

 

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY  

Umístění pozemku: jihovýchodní část Lysé nad Labem, k.ú. Litol, mezi Litolskou svodnicí 

a Dolejší ulicí. (příloha č. 2). 

 

Charakteristika terénu: zájmové území se nachází v rovinatém terénu. Terén se zde generelně 

a jen nepatrně uklání k jihozápadu. Východně a severně od posuzovaného pozemku se nachází 

zástavba rodinných domů se zahradami, jižně se rozléhají pole a roztroušená chatová zástavba. 

Pozemek se nachází v úrovni cca 175 m n.m. 

 

Povodí: Litolské svodnice (číslo hydrologického pořadí 1-04-07-033). 

 

 

3. GEOLOGICKÉ POMĚRY  

 Z regionálně geologického hlediska je širší okolí zájmového území tvořeno dvěma 

základními geologickými formacemi. Území tvoří sedimenty svrchní křídy, jež jsou součástí 

okrajových partií České křídové pánve. Zachována jsou zde souvrství od cenomanu do 

svrchního turonu, ve svrchních partiích, patřící do svrchního turonu. Turon je zde 

reprezentovaný slínovci s polohami či konkrecemi vápenců (jizerské souvrství). Téměř celé 

území je překryto kvartérními (pleistocenními) štěrkopísky a písky Labe. Ve svrchních vrstvách 

se vyskytuje písčitohlinitý až hlinitopísčitý sediment, v nejsvrchnějších částech se pak nacházejí 

povodňové hlíny. 

 

 V roce 1956 byl cca 20 m severně od budoucího umístění stavební jámy vyhlouben 

inženýrskogeologický vrt1. Vrt dosáhl hloubky 12 m a byl označen číslem 115. Zastižený 

geologický profil byl následující: 0,0-0,2 m písčitá ornice, 0,2-0,9 m hlinitý písek, ulehlý, 

hnědý, 0,9-1,3 m hlína, jílovitopísčitá, hnědá až rezavá, tuhá, 1,3-1,8 m hlína, jílovitá, 

šedohnědá, tuhá, 2,4-3,0 m hlína, jílovitá, šedá, měkká, 3,0-7,5 m písek se štěrkem, hnědý, 

ulehlý, 7,5-11,3 m písčité štěrky, šedé, ulehlé, vel. zrn 1-8 cm, 11,3-12,0 m slín, šedý, tuhý. 

Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 3,0 m pod terénem tj. cca 172 m n.m. 

 

 

4. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

 podle hydrogeologické rajonizace České republiky je zájmové území součástí 

hydrogeologického rajonu č. 4510 Křída severně od Prahy. Jednotlivé geologické formace mají 

výrazně rozdílný hydrogeologický charakter. Křídové souvrství je tvořeno dvěma formacemi 

rozdílných hydrogeologických vlastností. Cenomanské souvrství jako celek, tvořený dobře, 

                                                 
1 Hojsák L.(1956) Posudek č.47 o zeminách v trase hlavního sběrače kanalizace v Lysé nad Labem, zak.č. U-251-

P, ev.č. 03857-0599,31. Vojenský projektový ústav, Praha. 
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zejména puklinově, propustnými pískovci proloženými nepropustnými jílovci, obsahuje vysoké 

zvodnění. Komplex turonských omezeně propustných až nepropustných slínitých sedimentů má 

vůči cenomanské zvodni charakter hydrogeologického izolátoru. 

 

Štěrkopískové terasy jsou ve zdejším území významnou hydrogeologickou strukturou se 

souvislým zvodněním, vázaným na plochu mnoha čtverečných kilometrů. Štěrkopísky mají 

vysokou propustnost. K doplňování zásob podzemní vody dochází v celé ploše území infiltrací 

srážkových vod. Odtok podzemní vody v okolí zájmového pozemku směřuje k JZ až Z. 

 

Některé okolní nemovitosti jsou zásobovány vodou z vlastních studní, některé 

z obecního vodovodu. Při terénním šetření dne 12.5.2021 byly v okolí evidovány kopané 

studny, označené jako ST-1 až ST-7. Studna ST-1 je hluboká 5,35 m od OB, hladina se 

nacházela 4,66 m od OB (OB= odměrný bod 0,4 m nad terénem). Studna ST-3 je dle sdělení 

majitele hluboká 6,5 m, a vodní sloupec dosahuje výšky 1,2 m, vydatnost se pohybuje okolo 6 

l/s. Studna ST-7 nebyla při terénním šetření přístupná, byla evidována při předchozím šetření a 

popsána v inženýrskogeologické a hydrogeologické rešerši2. V ní je označena jako ST-11. Její 

hloubka nebyla měřena, hladina se nacházela 2,94 m pod terénem (kóta terénu v místě studny je 

dle citované zprávy 176,65 m n.m., tj. hladina podzemní vody je v úrovni 173,71 m n.m).  

 

Hladina podzemní vody v místě čerpací stanice se dle výše citované zprávy nachází 

v hloubce 2,2 m pod terénem. 

 

Zdejší území nespadá do chráněné oblasti přírodní akumulace vod (CHOPAV) ani do 

ochranného pásma vodního zdroje, nenachází se ani v chráněné krajinné oblasti3,4 

 

 

5. ZAHLOUBENÍ A ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ  JÁMY  

Stavební jáma o rozměrech 6,6 m x 6,0 m a ploše 39,6 m2 má být zahloubená do úrovně 

163,05 m n.m. V rámci systému odvodnění se projektuje 1 odvodňovací čerpací jímka se dnem 

v úrovni 162,05 m n.m. Předpokládáme, že čerpací jímkou bude hladina podzemní vody 

snížená z původní úrovně 173,45 m n.m. na úroveň cca 162,55 m n.m. tj. o 10,9 m. 

 

Dno stavební jámy by mělo být dle souhrnné technické zprávy5 v úrovni 12,3 m pod 

terénem. Bude se tedy nacházet ve zcela zvětralých slínovcích charakteru plastického jílu2. 

Čerpací jímka by měla zasahovat do nižší polohy mírně zvětralých slínovců. 

 

Při hloubení stavební jámy dojde nejprve k odebrání zeminy nad úrovní hladiny 

podzemní vody. Poté budou po obvodu stavební jámy do země zaraženy ocelové štětovnice. 

Zaražené budou dle souhrnné technické zprávy5 do hloubky 12,5 m. 

 

Můžeme tedy uvažovat, že po zajištění prostoru stavební jámy štětovou stěnou na 

úroveň předkvartérního podloží, bude při zahlubování jámy odčerpávána podzemní voda 

                                                 
2 Kučera J., Štorek D. (2017) Lysá nad Labem. Splašková kanalizace Litol – Mírová ulice. Inženýrskogeologická a 

hydrogeologická rešerše. K+K průzkum s.r.o. Praha. 
3 Český úřad zeměměřičský a katastrální (1994): Listy Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000, Brandýs n.L.-

St. Boleslav, 13-13. Praha. 
4 Hydrogeologický informační systém VÚV TGM, https://heis.vuv.cz/ 
5 Macek L., Váňová L. (2017): Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV 

DSP/DPS B. Souhrnná technická zpráva. Aquikon, Praha. 
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statických zásob z polohy štěrkopísků. Poté bude v zahloubení vybudovaná čerpací jímka, v níž 

bude udržovaná hladina vody pod dnem stavební jámy. Přítoky vody v průběhu výstavby 

čerpací stanice budou, za předpokladu účinné štětovnicové stěny,  pocházet z průsaků křídovým 

podložím, tedy z prostředí s nižší propustností. 

 

 

6. PŘÍTOKY PODZEMNÍCH VOD  

Předpokládané přítoky podzemních vod do plánovaného zahloubení stavební jámy (na 

úroveň 162,55 m n.m. jsme vypočítali metodou Dupuita (široká studna) dle vztahu: 

 

               kf . s2 

   Q = --------------------------------- 

             0,733 . (log Rd - log r) 

 

kde : Q  = přítok do jámy v m3/s 

r    = poloměr uvažovaného zahloubení, vycházející z plochy stavební jámy 39,6 m2  

 Rd = dosah deprese od středu zahloubení (R+r) 

s = dosažené snížení hladiny podzemní vody (m) 

 

Pro výpočet dosahu deprese od středu zahloubení jsme použili vzorec Sichardta: 

   R = 3000 . s . kf 

 

kde: s = snížení hladiny podzemní vody na 162,55 m n.m. oproti úrovni 173,45 m n.m. (tj. 

10,9 m) 

 kf = koeficient filtrace 

 

Pro výpočet přítoků do stavební jámy byly provedeny dva výpočty. První pro hodnotu 

propustnosti křídových hornin 5.10-6 m/s (polohy velmi zvětralých slínovců charakteru 

plastického jílu) a druhý 1.10-5 m/s (pro příp. propustnější nebo porušené polohy). Výsledky 

výpočtů jsou v následujících tabulkách: 

 

pro kf= 5.10-6 m/s 

 

Přijatý 

kf 

(m/s) 

Poloměr 

zahloubení 

r (m) 

Snížení 

hladiny 

s (m) 

Dosah 

deprese 

R (m) 

Dosah 

deprese 

Rd (m) 

Přítok 

Q 

(l/s) 

5,0 E-06 3,6 11,0 73,79 77,3 0,617 

 

pro kf= 1.10-5 m/s 

 

Přijatý 

kf 

(m/s) 

Poloměr 

zahloubení 

r (m) 

Snížení 

hladiny 

s (m) 

Dosah 

deprese 

R (m) 

Dosah 

deprese 

Rd (m) 

Přítok 

Q 

(l/s) 

1,0 E-05 3,6 11,0 104,4 107,9 1,1 

 

Průměrné přítoky z podzemních vod z úseku skalního podloží by mohly dosáhnout při 

propustnějším podloží 1,1 l/s. Na přítocích se budou podílet i případné atmosférické srážky, 

ovšem při dané ploše stavební jámy budou vzhledem k vypočteným přítokům zanedbatelné. 
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Reálně je třeba počítat s množstvím čerpaných vod v rozmezí od 0,6 l/s do 1,1 l/s. 

Při odčerpávání statických zásob vody ze zvodněného kvartéru je třeba počítat 

s odčerpáním 11 m mocné zvodněné vrstvy štěrkopísků. Při odhadované efektivní pórovitosti 

cca 10% se jedná o množství vody 40-45 m3. 

 

Čerpané vody bude možné odvádět do Litovelské svodnice za podmínek jejího správce. 

 

 

7. VLIV NA VODNÍ REŽIM  

Při zahloubení pod bází kvartéru předpokládáme zastižení jen slabě puklinově 

zvodněných hornin. Přítoky vody do zahloubení budou zpočátku pocházet ze zvodněného 

kvartéru. Po vyčerpání statických zásob v zapažené stavební jámě budou přítoky podzemní 

vody pocházet ze sítě puklin podložních hornin. Režim proudění podzemních vod první zvodně, 

vázané na kvartérní štěrkopísky, se kolem plánovaného zahloubení oproti současnému stavu 

měřitelným způsobem nezmění, vliv oproti současnému stavu hladin podzemních vod lze 

považovat za nevýznamný.  

 

Dosah deprese vlivem zahloubení bude podle výše uvedených výpočtů dosahovat do 

průměrné vzdálenosti 107,9 m od středu zahloubení. Při předpokládané nízké propustnosti 

skalního masivu a dotaci vody z kvartéru do podloží v okolí stavební jámy lze očekávat, že 

dosah vlivu čerpání (resp. ovlivnění vodního režimu) za stěnou stavební jámy budou prakticky 

nulové. 

 

V blízkém okolí se nenacházejí žádné jímací objekty, které by mohly být plánovaným 

čerpáním vod ze stavební jámy ovlivněné. 

 

 

8. UKONČENÍ ČERPÁNÍ  

Po ukončení čerpání vod ze stavební jámy dojde k zatápění nezastavěného prostoru na 

předpokládanou úroveň 173,45 m n.m., tj. na původní stav. Dobu zatápění lze jen rámcově 

stanovit na jednotky dnů. Pokud dojde k vytažení štětovnicové stěny, bude vzestup hladiny 

podzemní vody velmi rychlý, v řádu hodin. 

 

 

9. ZÁVĚR  

Hydrogeologické posouzení pozemku p.č. st. 428 v k.ú. Litol v Lysé nad Labem, se 

věnovalo plánovanému zahloubení stavební jámy pro výstavbu čerpací stanice odpadních vod. 

 

Hodnocení přítoků do stavební jámy bylo provedeno pro variantu výstavby čerpací 

stanice pomocí štětovnicových stěn, které by měly být zaraženy do hloubky 12,5 m. 

 

Výpočet přítoků čerpaných vod byl proveden pro snížení hladiny podzemní vody do 

úrovně 162,55 m n.m., tj. 0,5 m pod dno stavební jámy, které se uvažuje v úrovni 163,05 m 

n.m. Podle provedených výpočtů vychází přítoky podzemní vody za předpokladu oddělení silně 

zvodnělých štěrkopískových poloh štětovou stěnou cca 1,1 l/s. Výpočet neuvažuje s průsaky 

vody skrz zámky štětové stěny. Je třeba upozornit, že se jedná o průměrné hodnoty, stanovené 

pro celý rozsah zahloubení, bez přímého vlivu přítoku vody z atmosférických srážek (které 
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ovšem budou z hlediska celkových přítoků řádově nižší). 

 

Odvádění čerpaných vod bude zajištěno odtokem do Litovelské svodnice. Podzemní 

vody budou vypouštěny za podmínek rozhodnutí vodoprávního úřadu. Vliv čerpání se nebude 

měřitelným způsobem šířit do okolí stavební jámy. Monitorovací systém není navrhován. 

Kontrolně lze v průběhu prací cca 1x měsíčně změřit hladiny ve studnách ST-1, ST-7, pokud to 

jejich vlastníci umožní. 

 

Pro možnost hodnocení čerpání vod doporučujeme: 

 

  provádět minimálně v týdenních intervalech záznamy kubatur čerpaných vod 

do knihy odvodňování 

  případně provádět sledování nejbližších studní a vzorkování čerpaných vod 

v rozsahu, stanoveném vodoprávním úřadem 

 

 

 

 

V Praze, 20. května 2021       Mgr. Petr Novotný 
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VODA CZ spol. s r.o.

Budějovická 1125/11

140 00 Praha 4 - Michle

 

Věc: Lysá nad Labem, Litol p.č. st. 428 – hydrogeologické vyjádření vlivu čerpání

podzemní vody ze stavební jámy na jímací objekty.

Vyřizuje: Mgr. Petr Novotný Značka: 842/2021 Datum: 13.12.2021

Tel.:             E-mail:                  

Na základě objednání bylo pro společnost VODA CZ zpracováno hydrogeologické

vyjádření k záměru čerpání podzemní vody ze stavební jámy hloubené z důvodu budování nové

čerpací stanice odpadních vod a souvisejících objektů hrubého předčištění. Cílem vyjádření je

popsat případný vliv čerpání ze stavební jámy na stávající jímací objekty podzemní vody

v případě výrazně vyššího čerpaného množství oproti dříve uvažovaným hodnotám.

V květnu 2021 byla pro společnost VODA CZ vypracována zpráva „stanovení přítoků vod

do stavební jámy“1, ve které byly stanoveny přítoky do stavební jámy, a byl hodnocen vliv

čerpání na vodní režim a okolní jímací objekty. Jako podklad pro zpracování byla použitá

inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše2 a souhrnná technická zpráva3.

Následně bylo rozhodnutím Městského úřadu Lysá nad Labem, odborem výstavby a

životního prostředí (spis. zn. OVŽP/50966/2021/Ště, Č.j. MULNL-OVŽP/72473/2021/Ště)

vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami. Jednou z podmínek, stanovených Městským

úřadem, byl požadavek na sledování hladin 3 vybraných studní. K měření v současné době

dochází v intervalu 1x týdně, a je protokolárně zapisováno. První měření proběhlo dne 4.10.2021,

před zahájením technických prací, vedoucích ke snižování hladiny vody ve stavební jámě. Do

současné doby nebyly ve sledovaných studnách pozorovány výrazné poklesy hladiny podzemní

vody.

1 Novotný P. (2021) Lysá nad Labem, Litol p.č. st. 428. Stanovení přítoků vod do stavební jámy. Hydrogeologická

společnost Praha.
2 Kučera J., Štorek D. (2017) Lysá nad Labem. Splašková kanalizace Litol – Mírová ulice. Inženýrskogeologická

a hydrogeologická rešerše. K+K průzkum Praha.
3 Macek L., Váňová L. (2017): Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV DSP/DPS

B. Souhrnná technická zpráva. Aquikon Praha.
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Přírodní poměry 

 

Umístění pozemku: jihovýchodní část Lysé nad Labem, k.ú. Litol, mezi Litolskou svodnicí 

a Dolejší ulicí. 

 

Charakteristika terénu: zájmové území se nachází v rovinatém terénu. Terén se zde generelně 

a jen nepatrně uklání k jihozápadu. Východně a severně od posuzovaného pozemku se nachází 

zástavba rodinných domů se zahradami, jižně se rozléhají pole a roztroušená chatová zástavba. 

Pozemek se nachází v úrovni cca 175 m n.m. 

 

Povodí: Litolské svodnice (číslo hydrologického pořadí 1-04-07-033). 

 

 

Vyjádření k problému 

 

 Základním předpokladem výpočtů množství přítoků do stavení jámy čerpací stanice ČOV, 

uvedených v citované zprávě1, bylo, že před zahájením hloubení stavební jámy ve štěrkopískách 

terasy Labe dojde k odtěsnění těchto silně propustných kvartérních sedimentů. Toto mělo nastat 

zaražením štětových stěn do předkvartérního podloží (polohy slínovců). Přítoky do stavební jámy 

by tak plynuly pouze z průsaků křídovým podložím, tedy z prostředí s nižší propustností (přítoky 

z atmosférických srážek byly vzhledem k malé ploše stavební jámy zanedbány). Provedeny byly 

dva výpočty pro propustnější porušené partie slínovců (1.10-5 m/s) a pro méně propustné 

kompaktní partie slínovců (5.10-6 m/s). Hodnoty přítoků dnem stavební jámy byly vypočteny 

v rozmezí od 0,6 l/s do 1,1 l/s.  

 

 V současné době jsou přítoky do stavební jámy čerpací stanice ČOV řádově vyšší, podle 

informací stavby až cca 20 l/s. Důvodem jsou jednak netěsnosti štětových stěn (došlo k rozevření 

štětové stěny v rohu stavební jámy), jednak skutečnost, že báze štětové stěny nedosáhla 

předkřídového podloží, a voda tudíž proudí propustnými štěrkopísky do stavební jámy dnem. 

V současné době probíhá oprava a utěsňování prvků štětové stěny. Je ovšem možné, že i po 

opravě štětových stěn budou přítoky do stavební jámy vyšší než vypočtených 0,6 l/s až 1,1 l/s a to 

v případě, že nedojde k zaražení štětových stěn až do předkvartérního podloží. Tuto skutečnost 

není možné v současné době ověřit, lze ji však odvozovat z vydatných přítoků. 

 

 Dalším výchozím parametrem pro posouzení způsobu odvodnění a výpočet přítoků do 

stavební jámy byla úroveň hladiny podzemní vody. Ta byla v prostoru stavby definována 

v hloubce cca 2,2 m pod terénem (173,2 m n.m.). V projektové dokumentaci ke stavbě ČOV byla 

chybně uvedena hodnota 3,1 m pod terénem. Základová spára objektů hrubého předčištění se dle 

projektové dokumentace4 nachází v úrovni 172,7 m n.m. Z tohoto důvodu bude nutné čerpat 

podzemní vodu i ze stavebních jam pro založení objektů hrubého předčištění, a to i v případě 

opravy a utěsnění štětových stěn, s čímž nebylo původně uvažováno. 

 

 Pokud bude nutné čerpat vodu ze stavebních jam objektů hrubého předčištění, 

nezajištěných zapuštěním štětových stěn až do předkvartérního podloží, bude se tak dít řádově 

vyššími objemy vod, než byly vypočtené (Novotný, 2021). Neboť propustnost kvartérních 

uloženin (štěrkopískové terasy) je výrazně vyšší než propustnost křídových uloženin (slínovce). 

Propustnost kvartéru, jež se reálně bude pohybovat v hodnotách o 1-2 řády vyšších, než 

propustnost svrchních partií křídového podloží, předchozími pracemi nebyla ověřována. Lze ji jen 

odborně odhadnout z údajů archivních vrtů v širším okolí.  

 

                                                      
4 Kroulík J. (2021) Lysá nad Labem – Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV. AKVO PRO s.r.o. 

Praha. 
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 Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že při dlouhodobějším čerpání 

vody ze stavební jámy vydatností řádově 20 l/s, popř. vyšší, dojde ke snížení úrovně hladiny 

podzemní vody v kvartéru, jehož zvodnění využívají okolní studny. Vliv čerpání se projeví 

rozšířením deprese a poměrně brzkým poklesem hladin ve studnách ST-1, ST-2 a ST-7. Pokles se 

bude zvyšovat s dobou provádění prací a dobou čerpání. Jelikož dosah vlivu čerpání se rovněž 

bude šířit, bylo by vhodné zvolit technologii výstavby takovou, aby byla maximálně zkrácená 

doba čerpání, a tím minimalizována doba možného ovlivnění zmíněných studní, popř. objektů 

vzdálenějších. 

 

 

Závěr 

 

 Na základě objednání bylo pro společnost VODA CZ zpracováno hydrogeologické 

vyjádření k záměru čerpání podzemní vody ze stavební jámy. Zvýšené čerpání, kolem 20 l/s 

a více z kvartérní zvodně po delší dobu, by mohlo mít za následek ovlivnění širší 

hydrogeologické struktury, oproti předpokladu v předchozím hodnocení původního záměru. 

Zejména lze předpokládat dočasné snížení hladin vody minimálně ve sledovaných jímacích 

objektech, nacházejících se v blízkém okolí (studny ST-1, ST-2 a ST-7).  

 

 V případě, že bude, bez účinného oddělení štětovými stěnami, čerpána podzemní voda 

z kvartérní zvodně, na níž jsou vázané sledované studny, bylo by vhodné zvolit rychlou 

technologii výstavby, tak aby byla maximálně zkrácená doba čerpání a tím minimalizována doba 

případného ovlivnění zmíněných studní. Za tohoto předpokladu bude případné ovlivnění studní 

dočasné, a po ukončení čerpání ze stavební jámy dojde v řádu několika dnů k obnovení 

původního vodního režimu a stavů hladin ve studnách. 

 

 

Přílohy: Kopie katastrální mapy  1 : 1 000 

 

 
 

 

  

Vypracoval : Mgr. Petr  N O V O T N Ý 

 

 

 

 

 

Odpovědný řešitel  

(podle zákona č. 62/1988 Sb.) : RNDr. Ivan  K O R O Š  
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Ge©Tec gs*
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ZEPRIS s r.o.
Ing. Martin Běloušek

Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon
22/1204/LBa Bc. Lukáš Bartes /            

dne:
29.03.2022

Věc: „Lysá nad Labem, Litol - založení objektu ČSOV, revize těžitelnosti“
Číslo naší zakázky: 2020-336

Úvod Na základě Vašeho vyzvání, bylo místě stavby provedeno místní šetření, za účelem
posouzení a revize těžitelnosti zemin při provádění výkopu objektu ČSOV. Dále proběhla kontrola
zemin v podloží za účelem založení jímek. Zatřídění zemin do tříd těžitelnosti bylo provedeno dle
zrušené normy ČSN 73 3050 (Zemní práce) a dále platné ČSN 73 6133 (Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací), resp. ČSN 73 1005 (Inženýrskogeologický průzkum).

Podklady: objednatelem byla poskytnuta technická zpráva a projektová dokumentace. V ní je
uvedeno, že se v místě objektu nacházejí náplavové zeminy svrchu charakteru písku jílovitého S5
SC, dále do hloubky se nachází hrubě zrnitý písek s kameny štěrku vel. do 12 cm S2 SP + Cb.
Základovou spáru tvoří zeminy charakteru tuhého plastického jílu F6/F8. Dále se v projektové
dokumentaci uvádí předpoklad těžitelnosti dle zrušené normy ČSN 73 3050 1. až 2.

Prohlídka stavby a revize těžitelnosti: V místě výkopu byla provedena nová kontrolní
dokumentace zastižených zemin. Výsledek dokumentace (úroveň terénu Z=174,000 m n.m.):

0,0 až 1,8 m písek jílovitý, ulehlý, rezavohnědý S5 SC

1,8 až 7,0 m písek špatně zrněný s kameny vel. až 120 mm, ulehlý, rezavohnědý S2 SP + Cb

7,0 až 10,0 m jíl s se střední až vysokou plasticitou, žluto hnědý, tuhý až pevný F6 Cl/ F8 CH

HPV zastižena v úrovni Z=173,050 m n.m.

Závěr a názor geotechnika: Uvedené zeminy a horniny lze zařadit do tříd těžitelnosti (dle ČSN
73 3050/ČSN 73 6133):

- ulehlé písky jílovité (S5): 3. /1

- špatně zrněný písek s kameny vel. až 120 mm, obsahu > 50 % (S2 + Cb): 4. / II

-jíl se střední až vysokou plasticitou, tuhý až pevný (F6/F8): 3. /1

- vzhledem k místním geologickým podmínkám (rozbředlé zeminy v podloží a velký přítok spodní
vody) bude vhodné přetěžit základovou spáru o cca 100-110 cm, následné provést sanaci podloží
z kameniva fr. 32/63 mm v mocnosti 70-80 cm, tj. za účelem možnosti snižování HPV. Na tomto
štěrkovém polštáři zrealizovat žlb. desku o tl. 25-30 cm. Na takto upravené základové spáře lze
osadit čerpací jímku.    

Zpracoval: Be. L. Bartes         
               

S přátelským pozdravem:                            Mgr. p^p ouciík
ředitel společnosti

tel.:                      
fax:                 
e-mail: p                 

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město
č. účtu:                   
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Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
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ROZVOJ ČR

Zápis z 27. KD stavby „11/272 Litol - rekonstrukce“ konaného dne 18.11.2021
Přítomni: dle prezenční listiny
A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.
04.11.21: Od Pá 15.10.2021 je úsek ulice Mírová od ZÚ (mostu přes Litolskou svodnici) po vjezd do areálu
„Altmana“ v předčasném užívání. Na části v předčasném užívání, chybí dokončit práce na vegetaci - sázení stromů a
keřů.
18.05.21: Zhotovitel předal aktualizaci HMG stavby a části stavby ČSOV viz přílohy KD.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:
V současné době zhotovitel provedl a provádí na stavbě následující stavební práce:
18.11.21 : V uzavřené části ulice Mírová v úseku od vjezdu do areálu „Altman“ po křižovatku s ulicí Husova včetně
křižovatky proběhla demontáž souvrství původní komunikace a probíhá výstavba kanalizačních a vodovodního řadu.
Na jaře 2022 bude uzávěra v ulici Mírová prodloužena až po křížení s ulicí Na Zemské stezce (KÚ). Konec této celé
etapy je v 9/2022.
18.11.21 : Probíhají stavební práce v rámci 3.etapy - Výkopové práce, pokládka jednotné a dešťové kanalizace,
pokládka vodovodního řadu. Na CSOV probíhá instalace štětovnic, probíhá vyhloubení jámy a čerpání vody z jejího
prostoru. Z důvodu zastižení odlišných geologických podmínek oproti předpokladu z PD se nepodařilo uzavřít
stavební jámu a zaberanit 4.uzavírací stěnu ze štětovnic. Stavební jáma také vykazuje řádově vyšší přítoky spodní
vody oproti předpokladu a vydanému povolení k nakládání s podzemními vodami OVŽP Lysá ze dne
10.9.2021 .Opatření - viz. bod C.9.1.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:
0.2 01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing.

Karel Havlíček, tel.:                                                 

2.8 10.06.21: Žulové kostky z dmt z komunikace ul. Mírová jsou deponovány na dohodnutém místě na deponii „U
nádraží“.

9.2 07.10.21: Zhotovitel společně s podzhotovitelem vypracuji a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS: A) HMG
výstavby ČSOV do Pá 22.10.2021: B) Aktualizovaný HMG a finanční HMG celé stavby až do konce stavby do Pá
29.10.2021: C) Žádost s doložením kvalifikačních a referenčních dokladů potřebných pro schválení pod-
podzhotovitelé speciálního zakládání ČSOV společnosti František Hýča do Po 25.10.2021-obdržen TDI Ing. Šindelář.
04,11.21: Harmonogram zaslán TDI-lng. Šindelář, zahájeny stavební práce na ČSOV, do konce května kompletní
zprovoznění ČSOV.
18.11.21: Podzhotovitel zakládání ČSOV společnost Hýča a HMG ČSOV byly TDS odsouhlaseny. V souvislosti
s problémem beranění štětovnic, změnou základových poměrů a vyššími přítoky podzemních vod požaduje TDS
návrh opatření spočívající ve zhotovení RDS za změnu pažení stavební jámy pro objekt ČSOV a zpracování
hydrogeologického posouzení skutečných přítoků podzemních vod a skutečné geologické skladby. Zástupce
objednatele města Lysá n/L tento postup schválil.

.17.5 13.05.21 a 10.6.21: Zástupci objednatele města Lysá n/L a KSÚS souhlasí s ponecháním tújí v pásu zeleně v ul.
Mírová poblíž kříženi s ul. Ve Višňovce..

19.2. 10.06.21: Provozovatel a správce VO pan Bílek vznesl požadavky:
A) Všechna provizorní propojení potřebná k zajištění souběhu provozu starých částí a nových částí VO budou
ochráněna a odpovídat normám, zejména ochrana proti mechanickému poškození a eliminace rizik dotyku „živých“
částí;
B) Zhotovitel zodpovídá za zajišťování plné funkčnosti navazujících a souvisejících starých částí VO a současně
postupné uvádění do provozu nových částí VO;
C) Spojky kabelů (v zemi i na povrchu) musí být provedeny za použití příslušných typů spojek s příslušnou odolností,
a to i na provizorních a dočasných propojeních;
D) Nové vedení nových částí VO: modrý vodič bude zapojen (pospojován), ale bude ponechán jako „volný“ pro
potřeby města (osvětlení 220 V „U kapličky“).
18.11.21: K bodu D) Zhotovitel zajistí zprovoznění do 26.11.2021.

22.2. a 22.4. 05.08.21: Plakátovací plocha v Dobrovského sadech: Zhotovitel zaslal OSM návrh, kam tuto plochu do
31.8.21 je možné osadit. OSM + OMI města LnL zašlou zhotoviteli a TDS pokyn, kde provést osazení demontované
plakátovací plochy v Dobrovského sadech.
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05.08.21: Zástupci objednavatele zvažují, zda jako VCP - ZBV nepožádají zhotovitele o předložení CN na dmt
stávajícího přístřešku u autobusové zastávky Dobrovského sady a zhotovení nové dlažby v prostoru stávajícího
přístřešku a osazení nového přístřešku dle výběru OMI + OSM m LnL. Zástupci objednavatele sdělí další informace
k tomuto na pKD.
26.08.21: OSM+OMI sdělí nové místo umístění. Zástupce objednatele sděluje, že bude nová konstrukce plakátovací
plochy.
07.10.21: Zástupce objednavatele Lysá n/L (OMI) zašle zhotoviteli vybraný typ bus zastávky a válcové plakátovací
plochy včetně mobiliáře (lavička a odpadní koš). Zhotovitel dle zaslaného provede a zašle nacenění včetně
souvisejících prací s osazením a úpravami okolních ploch.
07.10.21: Zhotovitel vznesl dotaz: Kdo dodá a osadí přední označník bus zastávky a vývěsku na jízdní řády?
04,11.21: Zástupce objednavatele OMI zaslalo vybraný typ mobiliáře autobusové zastávky. Vývěsku s autobusovými
řády vč. označníku vyvěsí dopravce.

24.1. 16.09.21: Zástupce objednatele Lysá n/L informoval, že na sloup VO č. 24 bude přemístěn radar Lysá n/L.
25.2. 07.10.21: Na začátek KD se dostavil občan města Lysá n/L pan Petr Kavka majitel nemovitosti Dobrovského sady

č.p. 62, který podal písemné oznámení - stížnost. Tuto převzal zástupce objednatele pan Ing. Běloušek. Zhotovitel se
ke stížnosti stěžovateli, a v kopii zástupci objednatele Lysá n/L a TDS, vyjádří do 15.10.2021.
04.11.21: Zhotovitel odešle dopis stěžovateli do příštího KD.
18.11.2 1: Zhotovitel zašle návrh odpovědi stěžovateli.

25.8. 07.10.21: Zástupce zhotovitele oznamuje, že v rámci SO kanalizace na stokách: A, AI, O, P, a na napojeních do
bočních ulic, došlo k méněpracím na položkách bourání betonů a s tím souvisejících prací v trase kanalizace. Bude
zhotovitelem předložen ZL - ZBV do 31.10.2021.
04.11.21: Předloženo na supervizi Pragoprojektu.

25.9. 07.10.21: Za město Lysá n/L objednavatel nominuje pro řešení výsadby zeleně v rámci SO 801 zástupce paní
Posseltovou, tel.:                                                     která je oprávněna se zástupcem zhotovitele a
AD PDPS/RDS požadovat a odsouhlasovat změny za objednavatele město Lysá n/L ve SO 801 v části výsadba a
zeleň. Zástupce města Lysá n/L pro výsadbu zeleně SO 801 a zástupci zhotovitele a podzhotovitele společnosti
„Lesáček s.r.o.“ se společně dohodnou na finální podobě PD SO 801. Případné neshody by se řešily na nejbližším KD
stavby. Zástupce objednatele upozorňuje na nutnost finální verzi PD SO 801 projednat a nechat odsouhlasit: AD
PDPS/RDS a OŽP MÚ Lysá n/L; a dále finální verzi SO 801 konzultovat se zástupcem PČR - rozhledové poměry
včetně výhledového stavu po vzrůstu zeleně.
04.11.21: Podoba PD SO 801 se nebude měnit, keře se budou osazovat na 2 místa: ZS a přechod vul. Mírové na
Dobrovského Sady.
04.11.21: Výsadba zeleně musí proběhnout do konce roku, obnažené kořenové náběhy ve staničení 0,560-0,680
zakrýt. TDS a zhotovitel prověří, kdo bude mít na starost sečení na vysoko a péči o vysazenou zeleň po dobu záruky.
18.11.21: Splněno, bude vypuštěno.

26.1. 04.11.21: 3.ETAPA pod dlažebními kostkami zjištěna betonová stabilizace-odbourání více jak 50 % než je uváděno
v rozpočtu.

26.2 04.11.21: 3.ETAPA šachta 12 - šachta 54: Návrh zhotovitele na ukončení nové kanalizace u této šachty. Šachta 55 je
vysanována a je zde položen nový asfalt. Zhotovitel žádá TDS o vydání stanoviska.
18.11.21: Zástupci objednatele a TDS odsouhlasili. Bod bude vypuštěn.

26.3 04.11.21: TDS zašle změnové listy paní Benešové (dotace) - chodníky a veřejné osvětlení + aktualiz.HMG.
18.11.21: Splněno, bod bude vypuštěn.

27.1 18.11,21: Nové body nejsou.

Příští 28. KD se bude konat dne 2.12.2021 od 14.30 hod. Sraz účastníků KD v Litoli v blízkosti křižovatky ulic
Mírová x Na Vysoké mezi (před vstupem na ZS zhotovitele).

Zapsali: Ing. František Hlinovský, TDS

Přílohy: 1) Prezenční listina KD    

2) Aktualizace HMG stavby a části stavby       
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PREZENČNÍ LISTINA
NÁZEV AKCE,
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

„II/272 Litol, rekonstrukce“

31. KD stavby

DATUM 03.02.2022

MÍSTO Staveniště 3. ETAPY, Husova - Dukelská - Husova, Lysá nad Labem - Litol

PŘÍJMENÍ A JMÉNO ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL PODPIS
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Zápis z 32. KD stavby „11/272 Litol - rekonstrukce“ konaného dne 17.02.2022
Přítomni: dle prezenční listiny
A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25,8.2020.
18.05.21: Zhotovitel předal aktualizaci HMG stavby a části stavby ČSOV viz přílohy KD.
04.11,21: Od Pá 15.10.2021 je úsek ulice Mírová od ZÚ (mostu přes Litolskou svodnici) po vjezd do areálu
„Altmana“ v předčasném užívání. Na části v předčasném užívání, chybí dokončit práce na vegetaci - sázení stromů a
keřů.
02.12.2021: Trvá
16.12.2021: Trvá
20.01.2022: Trvá
07.02.2022: Trvá
17.02.2022: Trvá

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:
V současné době zhotovitel provedl a provádí na stavbě následující stavební práce:
17.02.22: V uzavřené části ulice Mírová v úseku od ulice Husova, přes vjezdu do areálu „Altman“, přes křižovatku
s ulicí Dukelskou, až cca 30 m za křižovatkou s ulicemi Husova - Nerudova, včetně křižovatky, probíhá výstavba
podkladních vrstev komunikace ulice Mírová a příslušných částí ploch v napojení ulic Husova (2x), Dukelská včetně
pokládky betonových obrubníků mezi plochou vlastní komunikace ulice Mírová a tělesem chodníků či ploch veřejné
zeleně. V koordinaci se stavbou probíhá činnost na pokládce trasy optických kabelů nezávislého subdodavatele, ze
strany Objednatele, společnosti LysaFree, z.s. Zhotovitel započal s kladením zámkové dlažby tělesa chodníku po levé
straně v úseku mezi vjezdem do areálu ALTMAN až po vjezd do areálu vedle správní budovy společnosti Matraceno.
Dále v daném úseku jsou dokončeny práce na domovních přípojkách kanalizace splaškové a vodovodu. Zhotovitel
tyto práce realizoval tak, že postupoval v kratších úsecích, z hlediska práce v méně vhodných klimatických
podmínkách, aby co nejvíce zamezil pronikání srážkových vod do otevřených výkopů, kde by voda nepříznivě
působila na podkladní konstrukce obnovené komunikace ulice Mírová a dotčených úseků míst napojení v bočních
ulicích - Husova a Dukelská. Z toho důvodu po ukončení prací na inženýrských sítích a jejich zásypech, navazuje
zhotovitel pracemi na vytvoření podkladních konstrukcí komunikace ulice Mírová.
Rekapitulace provedených stavebních prací v rámci 3. Etapy:
Dešťová kanalizace, jednotná kanalizace vodovodní řady - dokončeno cca 50 m za střed druhé křižovatky s Husovou
ulicí. Střed Husova ulice a Husova ulice - sever hotova stoka jednotné kanalizace. Vodovodní řad proveden. Domovní
přípojky jsou.
Konstrukční vrstvy komunikace - ukončeny ve staničení km 1,130.
ČSOV - Kontakt na zástupce subdodavatele - p. JURA, tel.:            

Na jaře 2022 bude uzávěra v ulici Mírová prodloužena až po křížení s ulicí Na Zemské stezce (KÚ). Konec této celé
etapy je v 08/2022.
17.02.22: Probíhají práce na podkladních vrstvách komunikace ulice Mírová a odbočkách v křižovatce s ulicí
Dukelská, a v křižovatce s ulicemi Husova - Nerudova
Zhotovitel dal při konání 30. KD na vědomí, že došlo k propadu tělesa chodníku před oplocením mateřské
školy Dráček vlivem prací cizího zhotovitele na kanalizační přípojce při rekonstrukce jednoho z objektů školky
v ploše cca 4 m2a ve vzdálenosti cca 4,0 od rohu křižovatky s ulicí Na Vysoké mezi. Toto je zaznamenáno z toho
důvodu, že zhotovitel provedl opravu chodníkového tělesa, a může uplatnit náklady na opravu u cizího
zhotovitele.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:
0.2 01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing.

Karel Havlíček, tel.                                                    

2.8 10.06.21: Žulové kostky demontované z komunikace ul. Mírová jsou deponovány na dohodnutém místě na deponii
„U nádraží“.
16.12.21: Trvá.
20.01.22: Trvá.
07.02.22: Trvá

9.2 07.10.21: Zhotovitel společně s podzhotovitelem vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS: A) HMG
výstavby ČSOV do Pá 22.10.2021: B) Aktualizovaný HMG a finanční HMG celé stavby až do konce stavby do Pá
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29.10.2021; C) Žádost s doložením kvalifikačních a referenčních dokladů potřebných pro schválení pod- 
podzhotovitelé speciálního zakládání ČSOV společnosti František Hýča do Po 25.10.2021-obdržen TDI Ing. Šindelář. 
04.11.21: Harmonogram zaslán TDI-Ing. Šindelář, zahájeny stavební práce na ČSOV, do konce května kompletní 
zprovoznění ČSOV.
18.11.21: V souvislosti s problémem beranění štětovnic, změnou základových poměrů a vyššími přítoky podzemních 
vod požaduje TDS návrh opatření spočívající ve zhotovení RDS za změnu pažení stavební jámy pro objekt ČSOV a 
zpracování hydrogeologického posouzení skutečných přítoků podzemních vod a skutečné geologické skladby. 
Zástupci objednatele města Lysá n/L s těmito opatřeními souhlasí.
16.12.21: Zhotovitel předložil ke schválení hydrogeologický posudek změny čerpaného množství podzemních vod a 
geologické skladby podloží. Subdodavatel přestavil štětovnice, bude zpracován nový postup - zastiženy jiné 
geologické podmínky. Zástupci objednatele města Lysá n/L předloženým posudkem změny čerpaného množství 
souhlasí. Zhotovitel společně s podzhotovitelem dále vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS 
aktualizovaný HMG výstavby ČSOV.
20.01.22: Změny konstrukce jímky ČSOV a další drobné úpravy v technologii a vybaveni projednány dne 13.01.2022 
na společné schůzce zástupce správce ČSOV Stavokomplet, objednatele města Lysá n/L, projektanta, zástupce 
zhotovitele a TDS v sídle společnosti STAVOKOMPLET, Zápy 250.
07.02.22: Čeká se na odsouhlaseni finální verze zápisu zjednání ze strany společnosti STAVOKOMPLET a města 
Lysá n/L..
17.02.22: Finální verze zápisu zjednání dne 13.1.2022 byla všemi účastníky schválena. Zhotovitel přeložil ke 
schválení novou RDS na SO02 ČSOV včetně změn pažení stavební jámy, čerpání podzemních vod a technologií.

17.5 13.05.21 a 10.6.21: Zástupci objednatele města Lysá n/L a KSUS souhlasí s ponecháním tújí v pásu zeleně v ul.
Mírová poblíž křížení s ul. Ve Višňovce.
16.12.21: Trvá.
20.01,22: Trvá.
07.02.22: Trvá
17.02.22: Trvá

22.2. a 22.4. 05.08.21: Plakátovací plocha v Dobrovského sadech: Zhotovitel zaslal OSM návrh, kam tuto plochu do
31.8.21 je možné osadit. OSM + OMI města LnL zašlou zhotoviteli a TDS pokyn, kde provést osazení demontované 
plakátovací plochy v Dobrovského sadech.
05.08.21: Zástupci objednavatele zvažují, zda jako VCP - ZBV nepožádají zhotovitele o předložení CN na dmt 
stávajícího přístřešku u autobusové zastávky Dobrovského sady a zhotovení nové dlažby v prostoru stávajícího 
přístřešku a osazení nového přístřešku dle výběru OMI + OSM m LnL. Zástupci objednavatele sdělí další informace 
k tomuto na pKD.
26.08.21: OSM+OMI sdělí nové místo umístění. Zástupce objednatele sděluje, že bude nová konstrukce plakátovací 
plochy.
07.10.21: Zástupce objednavatele Lysá n/L (OMI) zašle zhotoviteli vybraný typ bus zastávky a válcové plakátovací 
plochy včetně mobiliáře (lavička a odpadní koš). Zhotovitel dle zaslaného provede a zašle nacenění včetně 
souvisejících prací s osazením a úpravami okolních ploch.
07.10.21: Zhotovitel vznesl dotaz: Kdo dodá a osadí přední označník bus zastávky a vývěsku na jízdní řády?
04.11.21: Zástupce objednavatele OMI zaslalo vybraný typ mobiliáře autobusové zastávky. Vývěsku s autobusovými 
řády vč. označníku vyvěsí dopravce.
02.12.21: TDS provedl detailní zaměření stávající plakátovací plochy u OC PENNY MARKET a zpracoval situaci 
umístění plakátovací vedle zastávky BUS v Dobrovského sadech včetně překreslení konstrukce plakátovací plochy 
s uvedením rozměrů jednotlivých dílů plakátovací plochy a výkres zaslal elektronicky k rukám Ing. Karolíny Stařecké 
a Ing. Karla Havlíčka.
16.12.21: Zhotovitel obdržel situaci umístění a schéma plakátovací plochy u zastávky BUS, Dobrovského sady.
20.01.22: Na dnešním 30. KD stavby řešili zástupci objednatele umístění plakátovací plochy, vzhledem k tomu, že 
k dnešnímu dni byl namontován přístřešek zastávky BUS v Dobrovského sadech.
07.02.2022: Rozhodnutí o umístění plakátovací plochy závisí na rozhodnutí zástupců objednatele, neboť tato činnost 
nespadá do realizace akce - „11/272 Litol, rekonstrukce“.
25.2. 07.10.21: Na začátek KD se dostavil občan města Lysá n/L pan Petr Kavka majitel nemovitosti Dobrovského
sady č.p. 62, který podal písemné oznámení - stížnost. Tuto převzal zástupce objednatele pan Ing. Běloušek. 
Zhotovitel se ke stížnosti stěžovateli, a v kopii zástupci objednatele Lysá n/L a TDS, předloží vyjádření do 
15.10.2021.
04.11.21: Zhotovitel odešle dopis stěžovateli do příštího KD.
18.11.21: Zhotovitel zašle návrh odpovědi stěžovateli.
16.12.21: Trvá.
20.01.22: Trvá.
07.02.22: Trvá
17.02.22: Trvá

25.8. 07.10.21: Zástupce zhotovitele oznamuje, že v rámci SO kanalizace na stokách: A, AI, O, P, a na napojeních do
bočních ulic, došlo k méněpracím na položkách bourání betonů a s tím souvisejících prací v trase kanalizace. Bude 
zhotovitelem předložen ZL - ZBV do 31.10.2021.
04.11,21: Předloženo na supervizi Pragoprojektu.
16.12.21: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
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20.01.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
07.02,22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
17.02,22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu

26.1. 04.11.21: 3.ETAPA pod dlažebními kostkami zjištěna betonová stabilizace-odbourání více jak 50 % než je uváděno
v rozpočtu.
02.12.21: Bude řešeno formou ZBV
16.12.21: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
20.01.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
07.02.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele

27.1 18.11.21: No vé body nej sou.
28.1 02.12.21: Nové body nejsou
29.1 16.12.21: Kontrola realizace výsadby zeleně 1. a 2. etapy - výsadba zeleně zástupci MÚ Lysá nad Labem. Plánována

pochůzka v rámci KD stavby dne 20.01.2021. Bylo domluveno, že 3 ks Jeřábu (strom) bud přemístěno na pozemek
p.č. 2673/1. Travní semeno bude aplikováno na jaře roku 2022 za příhodných klimatických podmínek.
07.02.22: Trvá

30.1 20.01.22: Nové body nej sou.
31.1 07.02.22: Zhotovitel na dnešním 31. KD stavby upozornil na skutečnost, že v rámci provádění propojů na stávajících

řadech vodovodní sítě, jsou mu účtovány, ze strany provozovatele vodovodní sítě - společnosti STAVOKOPLET,
poplatky za náklady spojené s odstávkou vody na stávajících vodovodních řadech. Tyto náklady však nemá zhotovitel
zahrnuty do smluvní ceny díla, potažmo nebyly uvedeny v soupisu oceňovaných prací pro realizaci díla. Z toho
důvodu vznikají zhotoviteli finanční vícenáklady, jejichž celkové vyčíslení provede zhotovitel po dokončení propojů
vodovodních řadů v rámci celkového díla, a uplatní je u Objednatele ve formě ZBV.
Při zmínce o neplánovaných vícenákladech zhotovitel sdělil, jak bylo již dříve zaznamenáno, že na svoje náklady
realizuje pokládku rezervních chrániček pro kabelové trasy v místech křižovatek s bočními ulicemi, či v místech, kde
z hlediska stávající situace kabelových vedení je předpoklad křížení s komunikací ulice Mírové. Vynaložené náklady
na dodávku, pokládku (a prací s tím spojených), bude zhotovitel též uplatňovat u Objednatele ve formě ZBV.
17.02.22: Trvá

32.1 Na dnešním 32. KD stavby bylo zástupci OŽP MÚ Lysá nad Labem, rozhodnuto, že travní pás veřejné zeleně mezi
komunikací a chodníkem v ul. Mírová před domem č.p. 380, zůstane beze změn, a bude proveden v souladu
s odsouhlasenou PD ve stupni PDPS. To znamená, že zde nebude vyhotovena zpevněná plocha pro skládání uhlí, dle
vznesené žádosti majitelky RD.

Příští 33. KD se bude konat dne 03.03.2022 od 14.30 hod. Sraz účastníků KD v Litoli, v prostoru
křižovatky ulic Mírová x Dukelská, před správní budovou společnosti MATRACENO s.r.o.
Zapsal: Ing. František Hlinovský, TD 

Přílohy: 1) Prezenční listina 32. KD

3 z3



Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA
NÁZEV AKCE,
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

„11/272 Litol, rekonstrukce“

32. KD stavby

DATUM 17.02.2022

MÍSTO Staveniště 3. ETAPY, Husova - Dukelská - Husova, Lysá nad Labem - Litol

PŘÍJMENÍ A JMÉNO ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL PODPIS
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Doklad 18 ZBV 23

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z 35. KD stavby „11/272 Litol - rekonstrukce“ konaného dne 14.04.2022
Přítomni: dle prezenční listiny
A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.
18.05.21: Zhotovitel předal aktualizaci HMG stavby a části stavby ČSOV viz přílohy KD.
04.11.21: Od Pá 15.10.2021 je úsek ulice Mírová od ZÚ (mostu přes Litolskou svodnici) po vjezd do areálu
„Altmana“ v předčasném užívání. Na části v předčasném užívání, chybí dokončit práce na vegetaci - sázení stromů a
keřů.
02.12.21; Trvá
16.12.21: Trvá
20.01.22: Trvá
07.02.22: Trvá
17.02.22: Trvá
03.03.22: Trvá
31.03.22: Trvá
14,04.22: Trvá

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:
V současné době zhotovitel provedl a provádí na stavbě následující stavební práce:
4. etapa:
14.04.22: V uzavřené části ulice Mírová v úseku od ulice Dukelská, až po křižovatku s ulicí Husova - sever byla
provedena pokládka asfaltových povrchů komunikace ulice Mírová, a položena zámková dlažba v tělesech chodníků.
Do 11.05.2022 bude provedeno zadláždění zálivů pro parkovací stání ze žulové dlažby.
Dále budou pokračovat práce na řadu jednotné kanalizace a vodovodu DN 150 v úseku křižovatek s ulicemi Husova -
sever a Nerudova.
Zhotovitel předpokládá realizaci následujících činností do 27.04.2022 - kanalizace dešťová.
Od 20.04.2022 budou zahájeny práce na odstranění žulové dlažby z povrchu komunikace ulice Mírová v úseku ulic
Nerudova až po konec v křižovatce s ulicí Na Zemské stezce. Na to budou navazovat práce na odstranění podkladních
vrstev a výkopech pro položení potrubí řadu jednotné kanalizace a vodovodu DN 150.
Na příštím KD č. 36 se budou řešit opravy objízdných tras ve správě KSUS.
Dále od 25.04.2022 plánuje zhotovitel započetí prací na dešťové kanalizaci v komunikaci ve výše uvedeném úseku od
ulice Hořejší, a s tím spojených zemních prací v komunikaci ulice Mírová až po konec úseku 4. etapy.
Po Velikonocích budou převážně probíhat práce na úpravě parkovacích stání a zřizování zeleně.
ČSOV - Kontakt na zástupce subdodavatele - p. JURA, tel.: 776 524 425. Zde probíhají práce na zhotovení
podkladní betonové vrstvy, aby zhotovitel mohl navázat montáží prefabrikovaných dílů vlastní jímky ČSOV.
Konec této celé 4.etapy je plánován v 08/2022.

Zhotovitel dal při konání 30. KD na vědomí, že došlo k propadu tělesa chodníku před oplocením mateřské
školy Dráček vlivem prací cizího zhotovitele na kanalizační přípojce při rekonstrukce jednoho z objektů školky
v ploše cca 4 m2a ve vzdálenosti cca 4,0 od rohu křižovatky s ulicí Na Vysoké mezi. Toto je zaznamenáno z toho
důvodu, že zhotovitel provedl opravu chodníkového tělesa, a může uplatnit náklady na opravu u cizího
zhotovitele.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:
0.2 01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing.

Karel Havlíček, tel.:                                                  

2.8 10.06.21: Žulové kostky demontované z komunikace ul. Mirová jsou deponovány na dohodnutém místě na deponii
„U nádraží“.
16.12.21: Trvá.
20.01.22; Trvá.
07.02.22: Trvá
03.03.22: Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22; Trvá

9.2 07.10.21: Zhotovitel společně s podzhotovitelem vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS: A) HMG
výstavby ČSOV do Pá 22.10.2021: B) Aktualizovaný HMG a finanční HMG celé stavby až do konce stavby do Pá
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29,10.2021; C) Žádost s doložením kvalifikačních a referenčních dokladů potřebných pro schválení pod- 
podzhotovitelé speciálního zakládání ČSOV společnosti František Hýča do Po 25.10.2021-obdržen TDI Ing. Šindelář. 
04.11.21: Harmonogram zaslán TDI-Ing. Šindelář, zahájeny stavební práce na ČSOV, do konce května kompletní 
zprovoznění ČSOV.
18.11.21: V souvislosti s problémem beranění štětovnic, změnou základových poměrů a vyššími přítoky podzemních 
vod požaduje TDS návrh opatření spočívající ve zhotovení RDS za změnu pažení stavební jámy pro objekt ČSOV a 
zpracování hydrogeologického posouzení skutečných přítoků podzemních vod a skutečné geologické skladby. 
Zástupci objednatele města Lysá n/L s těmito opatřeními souhlasí.
16.12.21: Zhotovitel předložil ke schválení hydrogeologický posudek změny čerpaného množství podzemních vod a 
geologické skladby podloží. Subdodavatel přestavil štětovnice, bude zpracován nový postup - zastiženy jiné 
geologické podmínky. Zástupci objednatele města Lysá n/L předloženým posudkem změny čerpaného množství 
souhlasí. Zhotovitel společně s podzhotovitelem dále vypracují a zašlou zástupcům objednavatelů a TDS 
aktualizovaný HMG výstavby ČSOV.
20.01.22: Změny konstrukce jímky ČSOV a další drobné úpravy v technologii a vybavení projednány dne 13.01.2022 
na společné schůzce zástupce správce ČSOV Stavokomplet, objednatele města Lysá n/L, projektanta, zástupce 
zhotovitele a TDS v sídle společnosti STAVOKOMPLET, Zápy 250.
07.02.22: Čeká se na odsouhlasení finální verze zápisu zjednání ze strany společnosti STAVOKOMPLET a města 
Lysá n/L..
17.02.22: Finální verze zápisu zjednání dne 13.1.2022 byla všemi účastníky schválena..
03.03.2022: Zhotovitel zpracovává novou RDS na SO02 ČSOV včetně změn zemních prací, pažení stavební jámy, 
čerpání podzemních vod a technologií.
31.3.2022: Zhotovitel zpracovává novou RDS SO02 ČSOV - úkol trvá. Zhotovitel předložil ke schválení posudek 
založení objektu ČSOV ze dne 29.3. včetně návrhu úprav a revize zatřídění zemin dle těžitelnosti.
14.4.2022: Předložena RDS na kompletní SO02 ČSOV včetně technologií a změny nosné konstrukce z monolitu na 
prefa byla zástupcem objednatele a AD stavby schválena včetně posudku ze dne 29.3.2023. Objednatel vydal pokyn 
k administraci a předložení změn během výstavby z důvodu nové RDS. Objednatel dále vydává pokyn k administraci 
a předložení ZBV na přidružených stavebních objektech ČSOV, tzn SO 002.5 Výústní objekt (změna zajištění 
stavebního objektu proti nátoku vod z Litolské svodnice pro možnost založení výústního objektu, SO 002.6 
komunikace a oplocení (z provozních důvodů dochází k záměně krytu z penetračního makadamu na zámkovou dlažbu 
tl.10 cm včetně doprovodných prací, obrub apod.). SO 002.7 ČSOV Studna (objednatel souhlasí se záměnou vrtané 
studny za hloubenou, bude využita jedna z čerpacích jímek pro snižování spodní vody při výstavbě čerpací jímky), SO 
006 VRN - objednatel ani provozovatel nepožaduje provedení zkušebního ČSOV.
Dořešeno, vypouští se.

17.5 13.05.21 a 10.6.21: Zástupci objednatele města Lysá n/L a KSÚS souhlasí s ponecháním tújí v pásu zeleně v ul.
Mírová poblíž křížení s ul. Ve Višňovce.
16.12.21: Trvá.
20.01.22: Trvá.
07.02.22: Trvá
17.02.22: Trvá
03.03.22; Trvá
31.03.22: Dořešeno

22.2. a 22.4. 05.08.21: Plakátovací plocha v Dobrovského sadech: Zhotovitel zaslal OSM návrh, kam tuto plochu do
31.8.21 je možné osadit. OSM + OMI města LnL zašlou zhotoviteli a TDS pokyn, kde provést osazení demontované 
plakátovací plochy v Dobrovského sadech.
05.08.21: Zástupci objednavatele zvažují, zda jako VCP - ZBV nepožádají zhotovitele o předložení CN na dmt 
stávajícího přístřešku u autobusové zastávky Dobrovského sady a zhotovení nové dlažby v prostoru stávajícího 
přístřešku a osazení nového přístřešku dle výběru OMI + OSM m LnL. Zástupci objednavatele sdělí další informace 
k tomuto na pKD.
26.08.21: OSM+OMI sdělí nové místo umístění. Zástupce objednatele sděluje, že bude nová konstrukce plakátovací 
plochy.
07.10.21: Zástupce objednavatele Lysá n/L (OMI) zašle zhotoviteli vybraný typ bus zastávky a válcové plakátovací 
plochy včetně mobiliáře (lavička a odpadní koš). Zhotovitel dle zaslaného provede a zašle nacenění včetně 
souvisejících prací s osazením a úpravami okolních ploch.
07.10.21: Zhotovitel vznesl dotaz: Kdo dodá a osadí přední označník bus zastávky a vývěsku na jízdní řády?
04.11.21: Zástupce objednavatele OMI zaslalo vybraný typ mobiliáře autobusové zastávky. Vývěsku s autobusovými 
řády vč. označníku vyvěsí dopravce.
02.12.21: TDS provedl detailní zaměření stávající plakátovací plochy u OC PENNY MARKET a zpracoval situaci 
umístění plakátovací vedle zastávky BUS v Dobrovského sadech včetně překreslení konstrukce plakátovací plochy 
s uvedením rozměrů jednotlivých dílů plakátovací plochy a výkres zaslal elektronicky k rukám Ing. Karolíny Stařecké 
a Ing. Karla Havlíčka.
16.12.21: Zhotovitel obdržel situaci umístění a schéma plakátovací plochy u zastávky BUS, Dobrovského sady.
20.01.22: Na dnešním 30. KD stavby řešili zástupci objednatele umístění plakátovací plochy, vzhledem k tomu, že 
k dnešnímu dni byl namontován přístřešek zastávky BUS v Dobrovského sadech.
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07.02.22: Rozhodnutí o umístění plakátovací plochy závisí na rozhodnutí zástupců objednatele, neboť tato činnost 
nespadá do realizace akce - „11/272 Litol, rekonstrukce“.
03.03.22: Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22: Trvá

25.8. 07.10.21: Zástupce zhotovitele oznamuje, že v rámci SO kanalizace na stokách: A, AI, O, P, a na napojeních do
bočních ulic, došlo k méněpracím na položkách bourání betonů a s tím souvisejících prací v trase kanalizace. Bude 
zhotovitelem předložen ZL -ZBV do 31.10.2021.
04.11.21: Předloženo na supervizi Pragoprojektu.
16.12.21: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
20.01.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
07.02.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
17.02.22; Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
03.03.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
31.03.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu
14.04.22: Stále ke schválení u Supervize na Pragoprojektu

26.1. 04.11.21: 3. ETAPA pod dlažebními kostkami zjištěna betonová stabilizace-odbourání více jak 50 % než je uváděno
v rozpočtu.
02,12.21: Bude řešeno formou ZBV
16.12.21: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
20.01.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
07.02.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
03.03.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
31.03.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele
14.04.22: Zpracovává se variace ze strany zhotovitele

9.1 16.12.21: Kontrola realizace výsadby zeleně 1. a 2. etapy - výsadba zeleně zástupci MU Lysá nad Labem. Plánována
pochůzka v rámci KD stavby dne 20.01.2021. Bylo domluveno, že 3 ks Jeřábu (strom) bud přemístěno na pozemek 
p.č. 2673/1. Travní semeno bude aplikováno na jaře roku 2022 za příhodných klimatických podmínek.
07.02.22: Trvá
03.03.22; Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22: Trvá

31.1 07,02.22: Zhotovitel na dnešním 31. KD stavby upozornil na skutečnost, že v rámci provádění propojů na stávajících
řadech vodovodní sítě, jsou mu účtovány, ze strany provozovatele vodovodní sítě - společnosti STAVOKOPLET, 
poplatky za náklady spojené s odstávkou vody na stávajících vodovodních řadech. Tyto náklady však nemá zhotovitel 
zahrnuty do smluvní ceny díla, potažmo nebyly uvedeny v soupisu oceňovaných prací pro realizaci díla. Z toho 
důvodu vznikají zhotoviteli finanční vícenáklady, jejichž celkové vyčíslení provede zhotovitel po dokončeni propojů 
vodovodních řadů v rámci celkového díla, a uplatní je u Objednatele ve formě ZBV.
Při zmínce o neplánovaných vícenákladech zhotovitel sdělil, jak bylo již dříve zaznamenáno, že na svoje náklady 
realizuje pokládku rezervních chrániček pro kabelové trasy v místech křižovatek s bočními ulicemi, či v místech, kde 
z hlediska stávající situace kabelových vedení je předpoklad křížení s komunikací ulice Mírové. Vynaložené náklady 
na dodávku, pokládku (a prací s tím spojených), bude zhotovitel též uplatňovat u Objednatele ve formě ZBV.
17.02.22: Trvá
03.03.22; Trvá
31.03.22: Trvá
14.04.22: Trvá

33.1 03.03.22: Dnešního 33. KD stavby se zúčastnila Ing. Štěpánková ohledně řešení problému napojení svislých okapních
svodů do vývodů přípojek dešťových vod DN 160, nad hranou tělesa chodníku a úpravu tohoto připojení tak, aby 
nedocházelo k úniku zápachu v místě zmíněného propoje. Zhotovitel do příštího 34. KD podá návrh řešení po 
konzultaci s AD - Ing. Mackem.
31.03.22: Je nutno dořešit s Ing. Mackem = AD formu napojení.
14.04.22: Trvá.

33.2 03.03.22: Na dnešní 33. KD byla osobně řešena stížnost uživatelky RD č.p. 254, ohledně umístění stožáru VO č. 37,
který dle ní omezuje svojí polohou provoz na vjezd pozemku u RD. Na místě bylo ověřeno, že stožár není osazen do 
profilu vjezdu, ale cca 20 cm vlevo (čelní pohled). Zástupce zhotovitele uživatelce sdělil, že z hlediska blízkosti 
vjezdu na pozemek sousedního RD, vytvoří snížením silničních obrubníků sdružený vjezd (rozšířený) v tělese 
chodníku a tím zajistí lepší manipulaci vozidel do vjezdu na pozemek s RD č.p. 254.
31.03.22: Dořešeno. Stožár VO zůstane v místě, kde je osazen v souladu s odsouhlasenou PD.

34.1 31.03.22: Do projektové dokumentace skutečného provedení je nutno zahrnout změnu u vjezdu do areálu společnosti
MATRACENO přiléhajícího ke křižovatce ulic Dukelská a Mírová.
14.04.22: Trvá

34.2 31.03.22: Zhotovitel na dnešním KD upozornil na nutnost rozdělení finančních prostředků pro opravu objízdných tras,
které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, nebo ve správě KSUS.
14.04.22: Trvá
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34.3 31.03.22: Zhotovitel na dnešním KD vznesl dotaz: Na koho je smluvně přenesena povinnost o údržbě veřejné zeleně
na pozemcích Města Lysá nad Labem.
14.04.22: Trvá

34.4 31.03,22: TDS dořeši v koordinaci s AD námitku zástupce Invalidů Města Lysá nad Labem (p. Beneše) ohledně
vznesené námitky na umístění stožáru VO u přechodu u kapličky v Dobrovského sadech z hlediska dodržení pěších
tras osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
14.04.22: TDS řeší tuto námitku s AD, kterého požádal o zdůvodnění umístění stožárů VO.

34.5. 31.03.22: Zhotovitel na dnešním 34. KD ukázal vyklizení a úpravu plochy bývalého ZS u Mateřské školy Dráček.
TDS a takto upraveným prostorem souhlasí a považuje ZS zhotovitele tímto za řádně vyklizené. Provede ještě návoz
ornice v objemu 4x10 m3, ale složí je pouze na místě bez rozprostření, neboť na dané ploše je provoz techniky
dodavatele stavební části mateřské školy Dráček.
14.04.22: Dořešeno

35.1. 14,04.22: Na dnešním KD bylo konstatováno a ověřeno, že zhotovitel odstranil reklamovanou závadu „klapajícího“
poklopu šachty v Jiráskově ulici před Obecním úřadem v Litoli.

Příští 36. KD se bude konat dne 28.04.2022 od 14.30 hod. Sraz účastníků KD v Litoli, v prostoru
křižovatky ulic Mírová x Dukelská, před správní budovou společnosti MATRACENO s.r.o.
Zapsal: Ing. František Hlinovs          

Přílohy: 1) Prezenční listina 35. KD   
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Dílčí změna 3 - Zemní práce v prostoru výstavby ČSOV





LITOL ZBV 23

Dílčí změna 4 - Změny a technické úpravy vlastního objektu ČSOV včetně založení





Stanovisko TDS k ZBV č. 23, na akci „11/272 Litol, rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.23 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce, SO ČSOV" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z hlediska 
souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly shledány závady. 
Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny na SO 002.1 ČSOV:

Dílčí změna 1 - Pažení stavební jámy ČSOV

V rámci realizace stavby došlo k následujícím změnám:
a) V RDS byla zhotovitelem opravena chyba ze ZDS Soupis prací v ASPE s hloubkou beranění štětovnic 8 m 
na skutečnost 12 m. Tato hloubka byla skutečně v rámci prací provedena.

b) Vzhledem ke změnám v organizaci staveniště oproti ZOV, nemožnosti záboru sousedního soukromého 
pozemku pare. č. 153/16 a omezení na hranici Litolské svodnice byly práce zajištění stavební jámy 
prováděny ve stísněných poměrech a nebylo je možné provádět v souladu s řešením dle ZDS. Pro 
manipulaci se štětovnicemi a dalším materiálem musel být použit autojeřáb s výložníkem délky 20 m, na 
staveništi nebylo možné zřídit standardní obratiště.

c) Při beranění štětovnic byla zastižena úroveň rozhraní štěrkové a jílové vrstvy v hloubce 165,5 m n.m., 
tzn. cca o 2 m výše oproti předpokladu ze ZDS. Zastižené jíly byly pro technologii vibrování štětovnic zcela 
nevhodné a kladly značný odpor, docházelo navíc k destrukci zámků a koruny štětovnic. Z tohoto důvodu 
se nepodařilo zcela zaberanit jednu stěnu pažení do požadované hloubky a jímku v rohu půdorysně 
uzavřít.
Na základě vyjádření a návrhu změny geotechnika Zhotovitele bylo přistoupeno k úpravě řešení, která 
spočívala ve vytažení jedné stěny znehodnocených štětovnic v počtu 11 ks a v novém zavibrování v jiném 
půdoryse. Obě protilehlé strany jímky byly na základě doporučení geotechnika prodlouženy o 1800 mm, 
tedy o 3 kusy štětovnic. Tato úprava byla zvolena jako bezpečnostní rezerva pro eliminaci vlivu částečně 
zhutněných zemin po beranění v původní stopě, kdy navíc do spáry po vytažených štětovnicích v jílech 
vniká voda a jíly nabobtnají. Stěnu tedy bylo rozhodnuto posunout celkem o 3 pole štětovnic, tedy o 1,8 
m. Tímto došlo ke zvětšení stavební jámy a tomu odpovídajícímu zvětšení rozsahu prací.

Dílčí změna 2 - Čerpání vody ze stavební jámy pro ČSOV

ZDS vycházela ze studie odtokových poměrů a terénního průzkumu lokality stavby a předpokládala u 
stavební jámy ČSOV hladinu podzemní vody na kótě 172,55 m n.m., tedy cca 3,1 pod úrovní stávajícího 
terénu (175,65 m). Hydrogeologický průzkum potřebný pro stanovení vydatnosti studny technologické 
vody a množství vody při stavebním čerpání nebyl proveden.
Dne 20.5.2021 bylo zpracováno hydrogeologické posouzení spočívající ve stanovení přítoků vod cca 1,1 
l/s. Dne 10.9.2021 vydal MěÚ Lysá Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami, které 
předpokládalo maximální množství čerpané podzemní vody 1,1 l/s.
Během realizace stavby se reálné přítoky ukázaly jako výrazně větší (v období duben a květen 2022 až 20 
l/s), zejména z důvodů odlišných geologických poměrů oproti předpokladům ze ZDS spočívajících v 
nedosažení předkvartérního podloží a neoddělení silně zvodnělých štěrkopískových poloh.
Čerpáno bylo střídavě pomocí 3 - 5 čerpadel. Odvádění čerpaných vod bylo zajištěno v souladu s 
rozhodnutím MěÚ Lysá nad Labem odtokem do Litolské svodnice. Pro zabezpečení čerpacího prostoru 
bylo do stavební jámy nainstalováno PVC kanalizační potrubí DN 500 SN8 jako čerpací studny v počtu 4 
kusů do hloubky cca 11 m od UT. Po ukončení výstavby byly odstraněny s výjimkou jedné, která má nyní 
funkci studny na užitkovou vodu pro potřebu ČSOV. Vlastní objekt studny mimo potrubí je řešen v ZBV 27.
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Dílčí změna 3 - Zemní práce v prostoru výstavby ČSOV

Předmětem jsou změny geologického profilu, těžitelnosti a objemů realizovaných zemních prací, přesunu
a uskladnění vytěžených zemin a odkopávek, vyplývající z technologického postupu výkopu pažené šachty.
V souvislosti se změnou geologie a dále vlivem přítoků vod během výkopových prací byly těžené zeminy
překlasifikovány dle Geologického posudku zhotovitele z původně předpokládané 1. a 2. třídy těžitelnosti
dle již neplatné ČSN 73 3050 na 3. skupinu těžitelnosti ve třídě I. a na 4. skupinu těžitelnosti ve třídě II. dle
platné ČSN 73 3055. Stísněné poměry v organizaci staveniště neumožnily řešení ze ZDS.

Dílčí změna 4 - Změny a technické úpravy vlastního objektu ČSOV včetně založení

Předmětem této dílčí změny jsou tyto realizované stavebně-technické úpravy HSV a PSV objektu ČSOV:
a) Změna založení hrubé stavby ČSOV
Na základě zjištěných geologických poměrů Zhotovitel dle geologického posudku navrhl odlišný způsob
založení stavby ČSOV oproti předpokladu ze ZDS, který počítal pouze s osazením objektu ČSOV na štěrkové
lože 10 cm a podkladní beton 15 cm. Vzhledem ke skutečným geologickým poměrům bylo navrženo a
provedeno přetěžení základové spáry o 80 cm oproti předpokladu a sanovat podloží kamenivem frakce
32/63 mm v tl. 75 cm. Následně byl nahrazen prostý podkladní beton železobetonovou deskou tl. 30 cm.

b) Změna technologie konstrukce objektu ČSOV z monolitické na prefabrikovanou
Z důvodu změny podmínek založení stavby, vlivu podzemních vod (viz předcházející dílčí změny) a potřeby
zachování harmonogramu výstavby navrhl Zhotovitel změnu konstrukce objektu ČSOV z monolitické
konstrukce na prefabrikovanou. Tato změna byla odsouhlasena AD, Objednatelem a spol. Stavokomplet.

c) Požadavky provozovatele ČSOV, spol. Stavokomplet
Provozovatel a správce objektu ČSOV připomínkoval DSP/DPS dne 30.7.2018 a jeho požadavky jsou
specifikovány v části SO 02 ČSOV s odlehčením a hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu.
Požadavky provozovatele byly následně schváleny Objednatelem. Jedná se o následující změny:

úprava tvaru zábradlí včetně změny výšky
úprava oplocení včetně změny výšky
změna materiálu a povrchové úpravy klempířských výrobků

d) Nepřesnosti v zadávací dokumentaci
Zadávací projektová dokumentace, resp. výkaz výměr obsahoval napříč položkami nedostatky spočívající
zejména ve špatných měrných jednotkách (záměny ks, bm, m2 a m3) nebo nevhodně zvolených
stavebních materiálech (plynosilikátové zdivo do vlhkého prostředí ČSOV).

e) Doměrky - Zohlednění skutečně provedených výměr a množství jednotlivých položek rozpočtu stavby
Změny výkazu výměr popsaných v bodech a) až e) jsou podrobně rozepsány v příloze č. 07 ZBV 23.

V Praze, dne 3>o- e-2O2S                  

              

130 00 Praha 3
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zařízení pro čistírny odpadních vod
Fontana R, S.r.O., Příkop 4 (IBC), 602 00 Brno, tel.                          

tel./fax: 545 176 420; web: http://www.fontanar.cz/; e-mail:                     

• samočisticí česle pro komunální i průmyslové odpadní vody
• strojní česle hrubé a strojní česle temné
• stíraná válcová síta
• lisy na shrabky různých konstrukcí
• pračky shrabků
• separátory a pračky písku
• zařízení pro těžení štěrku a pisku
• šnekové dopravníky shrabků a kalu
♦ stavítka. stavidla s ručním a elektrickým ovládáním, hradidla
• integrované hrubé předčištění
• mikrosítové filtry
• hygíenizace kalu vápnem
• doplňující komponenty ČOV

ZEPRIS, s.r.o.
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 20

|Věc: nabídka |Naše značka: Litol |Počet listů: 1 | Brno: | 1.6.2022

Na základě Vaší poptávky nabízíme:

Poř.
č.

pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Nové položky
54 R100 Zatepleni strojních česlí KUS 1,00 1,00 511 078,40
55 R101 Zateplení lisu na shrabky KUS 1,00 1,00 355 663,00
56 R102 tlaková nádoba 150 I (k čerpadlu Wilo) KUS 1,00 1,00 12 854,00
57 R103 hradítko do kanálu česlí šíře 800 mm KUS 1,00 1,00 116 430,70
58 R104 hradítko bezpečnostního přepadu šíře 800 mm KUS 1,00 1,00 116 430,70

59 R105 hradítko v odlehčovací šachtěna průměr potrubí 800
mm se zakřiveným adaptérem KUS 1,00 1,00 199 298,44

60 R106 Ocelový kontejner KUS 1,00 1,00 203 383,25
61 R107 Ocelový přístřešek nad kanálem česli - KUS 1,00 1,00 154 835,14
62 R108 Jeřeábek manipulační se dvěma patkami KUS 1,00 1,00 43 233,34
63 R109 Potrubí výtlaku čerpadel nerez AISI 3161 KUS 1,00 1,00 210 453,28

11 Přístřešek nad vchodem do armaturního domku KUS 1,00 203 450,00 203 450,00
12 Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m nerez KUS 1,00 26 310,50 26 310,50

13 Pojezdové plechy pod kontejner šíře 500 mm, tl. 12 mm,
délky 2x5 m KPL 1,00 108 330,00 108 330,00

Cena celkem.................................................................................................................. 2 261 750,75,-Kč+DPH

V celkové ceně je zahrnuta 1 sada dodávkové dokumentace v papírové podobě. Každý další výtisk bude za
příplatek.

Termín dodání: 2^3 měsíce po obdržení objednávky a od podpisu kupní smlouvy.
Servis a náhradní díly zajišťujeme v plném rozsahu dodávky, do 48 hodin.

Garance: 24 měsíců od expedice s výjimkou opotřebitelných dílů (6-H2 měsíců).
Opotřebitelné díly budou vypsány ve smlouvě.

Platnost nabídky: 3 měsíce

S pozdravem
Ing. Jan

Upozornění: Naše nabídka obsahuje dílčí důvěrné informace, které nelze poskytnout třetí
straně, aniž by nedošlo k porušení práv ve vzájemném obchodním styku.

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.               IČO: 47911972 DIČ: CZ47911972



VODA/
Zpracovatel nabídky

VODA CZ, s. r. o.

Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
IČ:25969692
DIČ: CZ25969692
E-mail:

Zákazník:

ZEPRISs.r.o.
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 20

ČSOV Litol - technologie
Nabídkový list číslo ; 220604ČSOV4

Nabídková celková cena bez DPH 1 772 069,00 Kč
Popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Zateplení strojních česlí Rake Max ks 1 471 040,00 Kč 471 040,00 Kč
Zateplení lisu na shrabky WAP2 ks 1 327 800,00 Kč 327 800,00 Kč
tlaková nádoba 1501 (k čerpadlu Wilo) ks 1 11 847,00 Kč 11 847,00 Kč
hradítko do kanálu česlí šíře 800 mm ks 1 107 309,40 Kč 107 309,40 Kč
hradítko bezpečnostního přepadu šíře 800
mm ks 1 107 309,40 Kč 107 309,40 Kč
hradítko v odlehčovací šachtěna průměr
potrubí 800 mm se zakřiveným adaptérem ks 1 183 685,20 Kč 183 685,20 Kč
Ocelový kontejner ks 1 187 450,00 Kč 187 450,00 Kč
Ocelový přístřešek nad kanálem česlí -
demontovatelný ks 1 142 705,20 Kč 142 705,20 Kč
Jeřeábek manipulační se dvěma patkami ks 1 39 846,40 Kč 39 846,40 Kč
Potrubí výtlaku čerpadel nerez AISI 3161 ks 1 193 076,40 Kč 193 076,40 Kč

1772 069,00 Kč]

Záruka stroje 36 měsíců
Záruka ocelové konstrukce 12 měsíců
Splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní
Platnost nabídky 30 dní
Doba montáže dní
Dodací lhůta od uzavření SOD dní

[Datum: Q4.Q6.2oH]

|Projektový manažer nabídky Jméno: Miloš Nýč
Telefon:
E-mail:

      

        

                    



VODA
Zpracovatel nabídky

VODA CZ, s. r. o.

Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
IČ:25969692
DIČ: CZ25969692
E-mail:

Zákazník:

ZEPRISs.r.o.
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 20

ČSOV Litol - technologie
Nabídkový list číslo ; 220604ČSOV5

Nabídková celková cena bez DPH 157 342,00 Kč
Popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Přístřešek nad vchodem do armaturního
domku ks 1 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč
Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m nerez ks 1 21 942,00 Kč 21 942,00 Kč
Pojezdové plechy pod kontejner šíře 500
mm, tl. 12 mm, délky 2x5 m kpl 1 105 600,00 Kč 105 600,00 Kč

[Celkem | 157 342,00Kč]

Záruka stroje 36 měsíců
Záruka ocelové konstrukce 12 měsíců
Splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní
Platnost nabídky 30 dní
Doba montáže dní
Dodací lhůta od uzavření SOD dní

[Datum:

[Projektový manažer nabídky Jméno: Miloš Nýč
Telefon:
E-mail:

05.06.2022|

     
            
                                              

                            



ALL
FOR

WATER
IN-EKÓ

WATER
MANAGEMENT

EQUIPMENT

IN - EKO TEAM s.r.o.
Leknínová 2270/5
621 00 Brno
Česká republika
IČ: 63478463
DIČ: CZ63478463

ZEPRIS s.r.o.,
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 00 Praha

Cenová nabídka ČSOV Litol Datum:
06/2022

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem Kč

Zateplení strojních česlí KUS 0,00 1,00 1,00 531 078,40 531 078,40
Zateplení lisu na shrabky KUS 0,00 1,00 1,00 375 663,00 375 663,00
tlaková nádoba 1501 (k čerpadlu
Wilo) KUS 0,00 1,00 1,00 15 680,00 15 680,00
hradítko do kanálu česlí šíře 800
mm KUS 0,00 1,00 1,00 123 430,70 123 430,70
hradítko bezpečnostního přepadu
šíře 800 mm KUS 0,00 1,00 1,00 123 430,70 123 430,70
hradítko v odlehčovací šachtěna
průměr potrubí 800 mm se
zakřiveným adaptérem

KUS 0,00 1,00 1,00 199 298,44 199 298,44

Ocelový kontejner KUS 0,00 1,00 1,00 209 383,25 209 383,25
Ocelový přístřešek nad kanálem
česlí - demontovatelný KUS 0,00 1,00 1,00 165 829,00 165 829,00
Jeřeábek manipulační se dvěma
patkami KUS 0,00 1,00 1,00 47 233,34 47 233,34
Potrubí výtlaku čerpadel nerez
AISI 3161 KUS 0,00 1,00 1,00 219 453,28 219 453,28

Celkem 2 010 480,11 Kč

S pozdravem

                            

                  

Zuzana Sadílková
Obchodní zástupce



ALL
FOR

WATER
INEKO
*— -- TEAM

WATER
MANAGEMENT

EQUIPMENT

IN - EKO TEAM s.r.o.
Leknínová 2270/5
621 00 Brno

ZEPRIS s.r.o.,
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 00 Praha

Poř. č.
pol. Název položky m.j. množství jednotková

cena
Cena
celkem

Přístřešek nad vchodem do
armaturního domku KUS 1,00 206 150,00 206 150,00

Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m
nerez KUS 1,00 29 740,00 29 740,00

Pojezdové plechy pod kontejner šíře
500 mm, tl. 12 mm, délky 2x5 m KPL 1,00 111 320,00 111 320,00

S pozdravem

                    
                           

Zuzana Sadílková
Obchodní zástupce



Cenová nabídka

Datum: 15.10.2021

Objednatel: Zepris s.r.o.

Stavba: ČSOV Litol - Lysá nad Labem Firma: f.Hýča s.r.o.

Objekt: Pažení jímky Zpracoval: Tomáš Kovařík

Č. M.J. Množství J.C. Cena celkem Poznámka

1 kpl 1,00 60 940,00 60 940,00

60 940,00 Kč

Cena obsahuje:

Celkem cena bez DPH

 - platnou prováděcí dokumentaci pro zhotovení pažení stavební jámy 

Položka

Výrobně technická dokumentace jámy včetně statického výpočtu
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