
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Parkovací pruhy

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

124 / 1

Číslo ZBV:

12

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel' Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 .5 -151 184,93 335 191,08 184 006,15

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 -151 184,93 335 191,08 184 006,15

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Iniciátor změny: Objednatel č. 2 - KSÚS

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Parkovací pruhy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

124 / 1

Číslo ZBV:

12 .5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov 
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list

2. Změnový list

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

4. Rozpis ocenění Změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. přehled dalších dokladů

Další doklady dle přehledu dokladů

1

1

1

1

1

1

36

Paré č.
1

2

3

4

5

6

Příjemce
Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
Objednatel č. 2 - KSÚS

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Regionální dotační kancelář

Popis a zdůvodnění Změny:
Dílčí změna 1: Doplnění nového zálivu mezi ulicí Na Písku a ulicí Mánesova a úpravy dvou stávajících autobusových zálivů mezi ulicí Resslova a KU (Ke 
Vrutici) (Doklad č. 26)
Změna vychází z požadavku Integrované dopravy Středočeského kraje PID a pokynu objednatele (Doklad č. 9, 10), na jejichž základě došlo k vypracování 
dodatečné projektové dokumentace RDS - změna A (projekční práce týkající se doplnění nového zálivu mezi ulici Na Písku a ulicí Mánesova a úprav dvou 
stávajících autobusových zálivů mezi ulicí Resslova a KÚ (Ke Vrutici) byly předmětem ZBV č. 8), která řeší úpravu výměr v rámci SO 124.

Dílčí změna 2: Sanace aktivní zóny parkovacího stání
Zhotovitel provedl odtěžení nestmelených vozovkových vrstev v místech parkovacích stání na úroveň pláně dle projektové dokumentace PDPS/RDS. V úrovni 
pláně je projektantem předepsán požadavek na únosnost 45 MPa a v případě, že nebude dodržen, tak je navržena sanace tl. 150 mm. Zhotovitel provedl dne 
9. 6. 2021 v úrovni pláně SZZ - Protokol č.: RO21-8583, Protokol č.: RO21-8582, Protokol č.:RO21-8581 (Doklad č. 11, 12) s nevyhovujícími výsledky. Aby bylo 
dosaženo potřebné únosnosti 45 MPa na pláni, tak je zapotřebí zvětšit tl. sanace. Zhotovitel o výsledcích zkoušek informoval dne 11. 6. 2021 autorský dozor 
(Doklad č. 11, 13), který požadoval provedení odběru a zatřídění zemin - Protokol č.: RO21-8704, Protkol č.: RO21-8704 PCS, Protokol č.: RO21-8704 IBI, 
Protokol č.: RO21-8703, Protokol č.: RO21-8703 PCS, Protokol č.: R021-8703 IBI (Doklad č. 14). Dne 23. 6. 2021 proběhlo posouzení materiálu pláně 
geotechnikem zhotovitele, které navrhl způsob sanace a odvodnění AZ (Doklad č. 15). Zhotovitel ověřil tloušťku sanace pomocí 2 zkušebních úseků, kdy byla 
sanace provedena dle PDPS/RDS, dále v tloušťce 350 mm a 500 mm (Doklad č. 11). Na základě provedených zkoušek (Doklad č. 15) bylo vydáno AD sdělení, 
kde je navržena tloušťka sanační vrstvy v mocnosti 350 mm (Doklad č. 17, 18).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, kterou je možno zařadit do Skupiny 5, podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zároveň 
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je ji možné 
klasifikovat jako změnu de minimis.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na 
společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeskho kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah 
stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

-151 184,93 335 191,08 184 006,15 486 376,01

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnovéh 
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Zr 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjedi 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Ondřej Vítek datum

L b -09- 2022 podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hrdina datum
2 6 -B-

Stavební dozor jméno Ing. Jindra Flanderková datum
l o -09- 2022 podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce objednatele (Město Lysá n/L): jméno Ing. Karolína Stařecká datum 2 6 -OS* 2022podf?tB

Zástupce objednatele (KSÚS): jméno Ing. Milan Peška datum 2 6 -09- 2022podpis

ié ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby op

Objednatel č,1 (Oprávněná osoba 
Objednatele)

------------> 

jméno
Středočeský kraj

-------------
datum

-09- ZUZ2
podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba 
Objednatele)

jméno
Ing. Karel Otava 
Lysá nad Labem

datum 2 0 -03- 2022
podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Richard Rakous
Metrostav Infrastructure a.s. datum 2 g -03- 20?? podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12
Název stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 124 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Parkovací pruhy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).1 - zadat

3 009 011,30

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích Změnách 

na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážni práce 0,00 0,00 3 009 011,30 0,00

Číslo změny SO/PS: 1 Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážni práce -151 184,93 335 191,08 335 191,08 11,14%

Nová cena SO/PS po této Změně: údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážni práce -151 184,93 3 193 017,45 184 006,15 6,12%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: 1 6 -08- 2022 podpis

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum:
2 6 -08- 2022

podpis

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum:
2 6 -09- 2022

podpis

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Peška datum: 2 6 -09- 2022 podpis

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpis

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková datum:
2 6 -09- 2022

podpis

Zaměstnanec Města Lysá n/L 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Markéta Vinklerová datum
2 6 -09- 2022

podpis



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 124 Parkovací pruhy
Číslo a název rozpočtu: 124 Parkovací pruhy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Skupina Změn: .5
Poř. 

č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014102.aa POPLATKY ZA SKLÁDKU T 445,38 1 039,22 593,84 43,13 19 209,24 0,00 25 612,32 44 821,56 25 612,32 133,33%
2 123738. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 222,69 519,61 296,92 185,67 41 346,85 0,00 55 129,14 96 476,00 55 129,14 133.33%
3 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 222,69 519,61 296,92 23,39 5 208,72 0,00 6 944,96 12 153,68 6 944,96 133,33%
4 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 222,69 519,61 296,92 408,67 91 006,72 0,00 121 342,30 212 349,02 121 342,30 133,33%
6 561431. KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 1 073,00 995,00 -78,00 225,67 242 143,91 -17 602,26 0,00 224 541,65 -17 602,26 -7,27%
7 56334. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 484,60 I 406,60 -78,00 204,38 303 422,55 -15 941,64 0,00 287 480,91 -15 941,64 -5,25%
8 58222. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 073,00 995,00 -78,00 989,76 1 062 012,48 -77 201,28 0,00 984 811,20 -77 201,28 -7,27%
9 917425. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 686,00 663,00 -23,00 1 758,25 1 206 159,50 -40 439,75 0,00 1 165 719,75 -40 439,75 -3,35%

Nové položky
11 917425.a. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - SILNIČNÍ M 0,00 19,00 19,00 5 287,24 0,00 0,00 100 457,56 100 457,56 100 457,56 100,00%

12 917425.b. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - SILNIČNÍ KS 0,00 4,00 4,00 6 426,20 0,00 0,00 25 704,80 25 704,80 25 704,80 100,00%
Celkem 2 970 509,97 -151184,93 335 191,08 3 154 516,12 184 006,15 6,19%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ondřej Vítek

26 * 2022
Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jindra Flanderková

2 6 -09- 2022
Datum:

Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 59 431 895,26

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 80 653 004,70

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 17 825 080,42 9=(32A/1)*100

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 29,99% 10=(36A/1)*100

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

97 590 135,69 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 135,71% 11=1*0,5

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro
Změny záporné dle § 14, odst. (5), pism. b) -2,74%

ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

302.1

302.2

n00.1

302.1

Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok

000.2

DIO / Změna odjízní trasy

Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení doby výstavby

Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení doby výstavby000.2

Silnice II/272 Z Doplnění autobusového zálivu

Parkovací pruhy / Doplnění autobusového zálivu

Hlavni stoka - Československé armády / Změna 
způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 -SŠ 4

Vedlejší rozpočtové náklady Z Rozšíření objemu 
geodetických prací

Příprava území (Město Lysá nad Labem) Z odlišná 
tloušťka frézované vozovky, zastižení výztuže

Příprava území (KSUS) Z Odlišná tloušťka frézovaných 
vozovkových vrstev, zastižení výztuže ubouraných 
betonových ploch

Hlavni stoka - ulice Československé armádyZ 
Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta

001.1

000.1

-1 625 869,08 22 846 978,52 21 221 109,44

- 57 943,14

- 43 261,13

- 797 489,21

- 52 326,51

- 4 386,40

978 740,45

652 876,90

17 092 156,55

1 646 774,19

Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné projektové práce n

- 519 277,76

- 151 184,93

3 784,66

292 587,14

335 248,00

486 324,34

125 794,04

897 501,17

335 191,08

920 797,31

609 615,77

16 294 667,34

1 646 774,19

- 52 326,51

3 784,66

288 200,74

335 248,00

486 324,34

125 794,04

378 223,41

184 006,15

Sledování limitu 50 %
Skupina 3_____

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

33,02%

0,00%

19 622 467,38

29 715 947,63

1 - -2- 3- -4

Vyhrazené změny (Doměrky) 
dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

23

0,00

Záměna položek
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 
(dle §222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

-5-
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu 
veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 

zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

25=23+24 26

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

28=26+27 29 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 38=(37/1)*100

- 898 693,48

- 57 943,14

- 43 261,13

-797 489,21

0,00 18 723 773,90

978 740,45

652 876,90

17 092 156,55

31,50%

1,65%

1,10%

28,76%

17 825 080,42 19 622 467,38 0,00% 0,00 4 850 380,21 8,16%

920 797,31

609 615,77

16 294 667,34

1 036 683,60

696 138,03

17 889 645,76

Stránka 5 z 12

0,00%

1 646 774,19

52 326,51

3 784,66

296 973,54

335 248,00

486 324,34

0,00%

0,00%

2,73%

0,09%

0,01%

0,48%

0,56%

0,82%

125 794,04

1 416 778,93

486 376,01

0,21%

2,38%

0,82%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 12
Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Parkovací pruhy

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS:

SO 124 / 1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů

07 Soupis prací (po všech změnách) 5
08 Přehled nových položek 1
09 Pokyn KSÚS k provedení změn 2
10 Žádost PID o zařízení autobusové zastávky 1
11 Zápis ve SD 2
12 Nevyhovující SZZ 3
13 Informativní e-mail AD 1
14 Protokoly zkoušek zeminy 8
15 Stanovisko geotechnika 2
16 Protokoly SZZ 2
17 Vyjádření AD 01 1
18 Vyjádření AD 02 1
19 Vyjádření AD 1
20 Vyjádření TDI 1
21 Cenová nabídka M-STAVEBNINY s.r.o. 1
22 Cenová nabídka Votava CZ Trade s.r.o. 1
23 Cenová nabídka PRO-DOMA, SE 1
24 Oznámení o změně oprávněné osoby 1
25 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
26 Situace 8
Počet listů celkem 36



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

0716500 II/272 Lysá nad Labem, průtah
SO124 Parkovací pruhy
SO124 Parkovací pruhy

Poř. 
č.pol.

Kód 
položky

Varianta 
položky Název položky jednotka Počet 

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0_________________Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 aa
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina, kamenivo, kameny 
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

T 1 039,220 43,13 44 821,56

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výpočet výměry: 
519,61*2 = 1 039,22

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 821,56

1 Zemní práce
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 

čerpáno se souhlasem investora (TDI) M3 519,610 185,67 96 475,99



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-lí pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**____________________________________________________________
Výpočet výměry: Navržená tl. Sanace 0,15 m, navýšeni sanace 0,35 m
222,69 m3/0,15m = 1 484,6 m2 * 0,35 m = 519,61 m3_______________________________

3 17120 uložení sypaniny do násypu a na skladky bez zhutnění 
čerpáno se souhlasem investora (TDI) M3 519,611 23,39 12 153,69



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výpočet výměry: Navržená tl. Sanace 0,15 m, navýšení sanace 0,35 m
222,69 m3/0,15m = 1 484,6 m2 * 0,35 m = 519,61 m3

4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
čerpáno se souhlasem investora (TDI) M3 519,610 408,67 212 349,02

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výpočet výměry: Navržená tl. Sanace 0,15 m, navýšení sanace 0,35 m 
222,69 m3/0,15m= 1 484,6 m2 * 0,35 m = 519,61 m3

5|1811O ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I |M2 | 1 484,600| 18,84| 27 969,861



položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce 348 948,56

5 Komunikace

6 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM 
SC c8/10 tl. 120mm M2 995,000 225,67 224 541,65

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
Výpočet výměry: Digitálně odečteno ze změnové situace RDS

7 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM 
tl. min. 150mm M2 1 406,600 204,38 287 480,91
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
Výpočet výměry: Digitálně odečteno ze změnové situace RDS

8 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
betonové lože tl. 40mm M2 995,000 989,76 984 811,20
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Výpočet výměry: Digitálně odečteno ze změnové situace RDS

5

9

Komunikace

Ostatní konstrukce a práce

1 496 833,76

9|917425 | (CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM |M | 663,000| 1 758,25| 1 165 719,75|



Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.______________________________
Výpočet výměry: Digitálně odečteno ze změnové situace RDS

Celkem

10|919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M_______ 274,400! 38,381 10 531,46
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

11 917425.a. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - SILNIČNÍ ŽULOVÝ 
KASSELSKÝ

M 19,00 5 287,24 100457,56

Výpočet výměry: 19 m - délka zastávky bez silničního žulového kasselského přechodového 
obrubníku 1 m

12 917425.b. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - SILNIČNÍ ŽULOVÝ 
KASSELSKÝ PŘECHODOVÝ 1 M

KS 4,00 6 426,20 25704,8
Výpočet výměry: 2 ks na každé straně zastávky

9 Ostatní konstrukce a práce 1 302 413,57

3 193 017,45



Eřiloha č. 8

Přehled nových položek:

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem průtah - stavba
SO/PS: SO 124 Parkovací pruhy

Ceny nových položek dle cenové nabídky M-STAVEBNINY s.r.o.
c. položky Kotí položky iNazev položky m.j. množství cena za m.j. v Poznámka

11

917425.a. Obrubník silniční žulový kasselský

m 19,000 5 287,24

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 

4 597,60*1,15 = 5 287,24 Kč

12

917425.b. Obrubník silniční žulový kasselský přechodový 1 m

ks 4,000 6 426,20

JC nejvýhodnější z nabídky subdodavatelů
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 

5 588*1,15=6 426,2 Kč



Vítek Ondřej Ing.

Od:
Odesláno:
Komu: 
Kopie:

Předmět:

Melichar Vojtěch
pondělí 2. listopadu 2020 11:28
Vítek Ondřej Ing.;

Zapletal Jan, Ing.; Chroustovský Pavel, Ing.; Piknerová Jana;
Lauda Václav; Peška Milan
RE: autobusová zastávka v Lysé

Dobrý den, 

jako investor žádáme o zapracování požadavku IDSK do stávajícího projektu a v souladu s tímto požadavkem 
přepracování zastávek na délku 19 metrů. Požadavek na počet parkovacích stání řešte s městem a s AD.

S přáním hezkého dne,

Vojtěch Melichar
Investiční technik

arsús 
flM EEaEQEZnzy * wlk

E-mail: vojtech.melichar@ksus.cz

From: Vítek Ondřej Ing.
Sent: Wednesday, October 7, 2020 3:31 PM
To: Melichar Vojtěch
Cc: Zapletal Jan, Ing. ; Chroustovský Pavel, Ing.

Piknerová Jana
Subject: RE: autobusová zastávka v Lysé
Importance: High

Dobrý den pane Melichare,

v příloze je žádost IDS, potřebujeme oficiální žádost investora.

Mám ještě pár dotazů - chtějí zastávku délky 19 m. Dva zálivy, které už v projektu jsou, mají délky nástupních hran 
15 m - byla tato délka odsouhlasena IDS? Nebo je požadavek na předělání i těchto dvou zastávek? Dále je 
požadavkem u nové zastávky ideálně kasselský obrubník. Oba zálivy mají klasické obrubníky. Je požadavek provést 
kasselský obrubník i u již navržených zastávek??

Chtělo by to případně všechno sjednotit. Nebyl v rámci zpracování DSP nějaký požadavek na počet parkovacích 
stání? Umístěním zastávky by došlo k jejich redukci.

Dále je uvedeno, že zastávka by měla být v jižním směru těsně před křižovatkou s Poděbradovou ulicí...my ale 
začínáme s úpravou ulice až o cca 190 m severně od ulice Poděbradova - ideální by byl zákrqs do mapy s umístěním 
zastávky.

Prosím o upřesnění informací.

Děkuji za pochopení.



Ing. Ondřej Vítek
Vedoucí střediska

Metrostav Infrastructure a.s.. Spojovací 56. Svobodné Dvory. 503 1'1 Hradec Králové

www.m-infra.cz

Metrostav Infrastructure a.s.. Koželužská 2246/5, Libeň, ISO 00 Praha 8
IČ: 24204005 zápis clo OR - Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 17319

From: Melichar Vojtěcř
Sent: Tuesriav Octnhpr 6 7070 3-15 PM

To:
Cc: Vítek Ondřej Ing.
Subject: autobusová zastávka v Lysé

Dobrý den, 

posílám na zpracování žádost na zastávku BUS v Lysé nad Labem a zapracování do projektu „11/272 Lysá nad Labem, 
průtah".

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

Vojtěch Melichar
Investiční technik

KB

2



Integrovaná doprava
Středočeského kraje______________

Partner v systému e
 PRAŽSKÁ 
INTEGROVANÁ 
DOPRAVA

Vaše značka:

Naše značka: 1135/20; útvar DO/3

Vyřizuje: Lauda; tel. 602 781 725

Datum: 30. 9. 2020

Vážený pan

Vojtěch Melichar

Krajská správa a údržba silnic SČK, p. o.

Zborovská 11 

150 21 Praha 5

Žádost o zřízení zastávky

Vážený pane Melichare,

žádáme Vás o změnu během výstavby projektu rekonstrukce ulice Československé armády v Lysé nad 

Labem.

Z důvodu vysoké poptávky byly na autobusové lince 432 projíždějící touto ulicí nasazeny na vybrané spoje 

kloubové autobusy o délce 19 m. Dlouhodobým požadavkem města Lysá nad Labem je zajíždění alespoň 

vybraných spojů do blízkosti ZŠ Komenského, tedy obousměrné obsloužení stávající zastávky Lysá nad 

Labem, škola umístěné v paralelně vedené ulici Veleslavínova.

S ohledem na větší rozměry těchto kapacitních autobusů i s přihlédnutím k poměrné stísněným prostorovým 

podmínkám i pro autobusy standardní délky 12 m v ulicích Veleslavínova a Mánesova se nám z dlouhodobého 

hlediska jeví obousměrná obsluha této zastávky na stávajícím místě jako nevhodná a riziková.

Abychom byli schopni splnit požadavky Lysé nad Labem na zajištění bezpečnosti dětí dojíždějících do ZŠ, tak 

i požadavky na navýšení kapacity spojů, dovolujeme si Vás tímto požádat o doplnění nové jednosměrné 

autobusové zastávky do probíhající rekonstrukce ulice Československé armády v jižním směru těsně před 

křižovatkou s Poděbradovou ulicí. Požadovaná zastávka by měla být umístěná v zálivu s délkou 19 m ideálně 

s kasselským obrubníkem o výšce nášlapu 16 cm.

Předem děkujeme za Vaši součinnost.

S pozdravem

Ing. Pavel Winter

zástupce ředitele pro dopravní obslužnost

IDSK | Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. | Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8 - Karlín | Tel: 720 025 631 
E-mail: idsk@idsk.cz | www.idsk.cz | IČ:05792291 | DIČ:CZ05792291 | dat.schránka: pdrwknv
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SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 196 00 Praha 8
Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21-8583
Rázové zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6192 - rázové zařízení skupiny C, lehká dynamická deska

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Zkoušku provedl:
Datum provedení zkoušky:
Počasí:
Průměr zatěžovací desky:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
Radim Hájek
10.6.2021
26 °C
300 mm

Poznámka: ///

Zkušební 
místo

Konstrukční prvek / 
Výškové umístění zkoušky Materiál zkoušené vrstvy Staničení zkoušky

Rázový modul 
deformace Mvd 

[MPa]

1 pláň původní materiál před č.p. 1276 - LS 19,4

2 — — —

3 — — __ —

4 — — — —

5 — — — —

6 — — —

7 — — — —

8 — — —

9 — — —

10 — — — —

Výsledek zkoušky se týká Jen zkoušeného místa. Objekt, stan/čenl, konstrukční p™1' .™. —

Protokol vystavil:
Datum vystaveni protokolu:

Radim Hájek
10.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu -1 Z1 RO21-8583



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoře. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21- 8582
Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničeni:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Zkoušku provedl:
Datum provedení zkoušky:
Počasí:
Průměr zatěžovací desky:

Metrostav Infrastructure a.s
Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň 
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124 - parkovací pruhy 
před č.p. 472/40 - PS 
pláň 
původní materiál 
Radim Hájek 
10.6.2021
26 “C 
300 mm

Výsledky zkoušky P max [MPa] Modul přetvárnosti Edef [MPa] ^def,2 ^def,1

První zatěžovací cyklus 0,50 ^def,1 4,0
3,45

Druhý zatěžovací cyklus 0,43 Edcf,2 13,8

Měřené hodnoty

Fáze zkoušky
Kontaktní 
napětí p 
[MPa]

Zatlačení 
desky y 

[mm]
0,( 

o on

Kontaktní napětí p [MPa]

30 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

5,00

10,00

"e
E, 15,00

g 20,00
■O
c0)

25,00
ra N

30,00

35,00

40,00

První 
zatěžovací 

cyklus

0,00 
0,07 
0,14 
0,22
0,29 
0,36 
0,43 
0,50

0,00
1,13
2,02 
3,75
6,90 
12,82 
21,97 
33,85

Odlehčení
0,25
0,13
0,00

33,32
32,48
28,19

— X
Druhý 

zatěžovací 
cyklus

0,00 
0,07 
0.14 
0,22 
0.29 
0,36 
0,43

28,19
29,72
30,85
31,94
32,81
33,81
35,76

—-----

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staničení, konstrukční prvek, materiál a lokalita jsou -dodány objednatelem.

ant
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Radim Hájek

10.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý. V
- konec protokolu -1 z1 RO21-8582



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 166 00 Praha 8
Zkušební laboratoře. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

p.aosšsÁ
L 1135.2

PROTOKOL č.: RO21- 8581
Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničeni:
Konstrukční prvek: 
Materiál:
Zkoušku provedl:
Datum provedeni zkoušky:
Počasí:
Průměr zatěžovací desky:

Metrostav Infrastructure a.s
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124 - parkovací pruhy 
před č.p. 472/40 - LS 
pláň 
původní materiál 
Radim Hájek 
10.6.2021
26 °C 
300 mm

Výsledky zkoušky P max [MPa] Modul přetvárnosti Edef [MPa] E betli &bet,1

První zatěžovací cyklus 0,50 ^def.1 32,7
1,70

Druhý zatěžovací cyklus 0,43 def,2 55,7

Měřené hodnoty

Fáze zkoušky
Kontaktní 
napětí p 

[MPa]

Zatlačení 
desky y 

[mm]
0,(

Kontaktní napětí p [MPa]

30 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

0,50

1,00

E1
E, 1,50

g 2,00X3

| 2,50

ro NI
3,00

3,50

4,00

První 
zatěžovací 

cyklus

0,00

0,07

0,14

0,22

0,29 

0,36

0,43

0,50

0,00 

0,36 

0,80

1,29 

1,79

2,27 

2,80

3,47

Odlehčení
0,25

0,12

0,00

3,13

2,76

1,68

Druhý 
zatěžovací 

cyklus

0,00 

0,07 

0,15 

0,22 

0.29 

0,36 

0,43

1,68

2,13

2,46

2,73

2,96

3,20

3,50

Poznámka: ///

Výsledek zkouSky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staniCení, konstrukční prvek, mate

Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Radim Hájek

10.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu -1x1 RO21-8581



Havlínová Andrea Ing.

Od: Vítek Ondřej Ing.
Odesláno: pátek 11. června 2021 8:42
Komu:
Kopie: 
Předmět:

Hrdina Pavel Ing.- Pontex s.r.o.
Piknerová Jana; Jindra Flanderková
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba - parkovací stání

Přílohy: SZZ - situace.pdf; 01_Levý úsek - 55 MPa.jpg; 02_Levý úsek - 55 MPa.jpg; 03_Pravý 
úsek - 13,8 MPa.jpg; 04_Levý úsek -19 Mpa DZZ.jpg; 05_Levý úsek -19 Mpa 
DZZ.jpg; 06_Pravý úsek - 13,8 MPa.jpg; 07_Pravý úsek - 13,8 MPa.jpg; 08_Pravý úsek 
- 13,8 MPa.jpg

Důležitost: Vysoká

Dobrý den pane inženýre,

na základě našeho telefonátu Vám zasílám informace ohledně provedených SZZ v místech parkovacích stání. 
Provedli jsme odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně v místech parkovacích stání v úseku od ulice Resslova směrem 
ke konci úseku. Včera byly provedeny SZZ a DZZ s následujícími výsledky.

1) SZZ 13,8 MPa poměr 3,45
2) DZZ 19,4 MPa
3) SZZ 55 Mpa poměr 1,8

Dle PD má být provedena sanace aktivní zóny tl. 150 mm v případě, že nebude vycházet na pláni 45 MPa. S ohledem 
na výsledky zkoušek si troufám říct, že aby nám na pláni vyšlo min. 45 MPa, tak sanace tl. 150 mm je nedostačující.

Na základě Vašeho požadavku budou dnes odebrány vzorky zeminy a bude provedeno jejich zatřídění. Aby nemuseli 
být práce zastaveny, tak rekapituluji to, co jsme si řekli. Provedeme přetěžení namísto 150 mm, které jsou v PD o cca 
500 mm. Výsledky zkoušek a zatřídění zeminy budou podkladem pro ZBV.

Děkuji.

Ing. Ondřej Vítek

Metrostav Infrastructure a.s.



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoře. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ÍSO/IEC 17025:2018

SP2

PROTOKOL č.: RO21-8704
Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4 

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN EN ISO 17892-12, mimo kap. 5.4
Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničení odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
stavba
násyp + zásyp, aktivní zóna
smíšená soudržná zemina
Radim Hájek dne:
Bc. Ondřej Matula dne:

11.6.2021
11.6.2021

Prosevání na sítech:
síto (mm) 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063
propad (%) - - 100 99 97 96 95 92 87 78 63 50 38
Sedimentace: Dílčí zrnitostni složení:
velikost částic (mm) 0,047 0,022 0,013 0,009 0,007 0,005 0,0034 0,0014
podíl částic 37 31 27 25 21 19 16 13

F S G
38% 54% 8%

Číslo nestejnozrnosti Cu:
Číslo křivosti Cc:

Orientační hodnota koeficientu 
propustnosti podle zrnitosti:

strana 1/2 -pokračováni protokolu na další straně- RO21-8704.xlsm



-pokračováni protokolu z předešlé strany-

PROTOKOL č.: RO21-8704

Vlhkost přirozená wn: 11,3 %
Komentář ke zkoušce:
Stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1. Pro stanovení vlhkosti byl použit materiál ze středu dodaného vzorku.

Obsah organických látek: - %

Zdánlivá hustota pevných částic ps: - Mg/m3

Komentář ke zkoušce:
Příprava vzorku byla prováděna proséváním za sucha. Při provádění zkoušky nebyl použit absorpční papír.
Pro stanovení vlhkosti konzistenčnich mezí jsou materiály odebírány dle požadavku normy.

Stanovení konzistenčnich mezí dle ČSN EN ISO 17892-12, mimo kap. 5.4
Mez tekutosti wL (%) 

kuželová metoda: 80 g/30°
Mez plasticity wP 

(%)
Index plasticity 

Ip (%)
Stupeň tekutosti 

II
Stupeň konzistence lc propad sítem 

0,5 mm (g)

26
plasticita: nízká

15
11

(jíl/hlína): jíl
-

konzistence: -
682

balvanitá složka: - kamenitá složka:

Klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133

Třída, symbol a název zeminy 
(tabulka A.1)

Vhodnost do násypu 
(tabulka A.1)

Vhodnost pro aktivní zónu 
(tabulka A.1)

Kritérium namrzavosti 
(obrázek A.2)

F4 CS Písčitý jíl podmínečně vhodná podmínečné vhodná Nebezpečně namrzavé

Poznámka: ///

Výsledky zkoušek se týkají Jen daného vzorku. Informace jako jsou objekt, konstr. prvek, staničeni, materiál a lokalita jsou dodány objednatelem.

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Kateřina Pospíšilová 
Kateřina Pospíšilová 
18.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu - RO21-8704.xlsmstrana 2/2



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21-8704 PCS
Stanovení laboratorní srovnávací hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 

dle ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3, 7.6 a přílohu B

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničeni odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
il/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
stavba
násyp + zásyp, aktivní zóna 
smíšená soudržná zemina
Radim Hájek dne:
Bc. Ondřej Matula dne:

11.6.2021
11.6.2021

Výsledky stanoveni vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1.

Číslo vzorku Velikost 
pechu

Velikost 
moždiře

Maximální 
objemová 

hmotnost suché 
směsi 

Pd, max [kg/m3]

Optimální 
vlhkost směsi

Wopt [%]

Množství částic 
zachycených na 

šitě 16 mm 
[%]

Množství částic 
zachycených na 

sítě 31,5 mm 
[%]

Množství částic 
zachycených na 

šitě 63 mm 
[%]

RO21-8704 PCS A A 1820 12,7 3 - -

Po korekci dle ČSN EN 13286-2, 
příloha C 1840 12,3 Proctorova standardní zkouška

vlhkost w [%]

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušených vzorků. Objekt, staničeni, konstrukční p 
korekci, pak výsledkem zkoušky Jsou právě tyto hodnoty.

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystaveni protokolu:

Kateřina Pospíšilová 

Kateřina Pospíšilová 
18.6.2021

Baz písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu -1 z 1 RO21-8704 PCS.xIsm



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21-8704 IBI
Stanovení okamžitého indexu únosnosti IBI (Immediate bearing index) dle ČSN EN 13286-47

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničení odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
stavba
násyp + zásyp, aktivní zóna
smíšená soudržná zemina
Radim Hájek dne:
Bc. Ondřej Matula dne:

11.6.2021
11.6.2021

Výsledky stanovení vlhkosti sušením v sušárně dle ČSN EN 1097-5

Zkušební vlhkost [%] Vlhkost po zkoušce [%]
Suchá objemová 

hmotnost při přípravě pd 
[kg/m3]

Proctorova zkouška

Pd.max [kg/m3] WQpl [%]

12,9 12,6 1810 1820 12,7

Materiál byl zhutněn pomocí standardní Proctorovy zhutňovací práce podle ČSN EN 13286-2.

penetrace 
[mm]

síla [kN]

0,50 0,28
1,00 0,57
1,50 0,89
2,00 1,24
2,50 1,57
3,00 1,87

3,50 2,13
4,00 2,36
4,50 2,57
5,00 2,76
5,50 2,94

6,00 3,10
6,50 3,27

7,00 3,42
7,50 3,57
8,00 3,71
8,50 3,85
9,00 3,99

9,50 4,12
10,00 4,24

Penetrace [mm] Síla [kN] Standardní síla [kN] IBI [%] IBI [%]
2,5 1,71 13,2 12,9

14
5,0 2,84 20,0 14,2

Poznámka: Stanovené hodnoty síly u obou penetrací již můžou být v protokole uvedeny po následně provedené korekci 
penetrační křivky na nové penetrační měřítko.

Výsledek zkoušky se týků jen zkoušených vzorků. Objekt, staničení, konstrukční pr

Zkoušku provedl: Kateřina Pospíšilová
Protokol vystavil: Kateřina Pospíšilová
Datum vystavení protokolu: 21.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protOKerreprodukovat jinak než celý.
-konec protokolu-1 zl RO21-B704 IBI.xIsm



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641,186 00 Praha 8
Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21-8703
Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4 

Stanovení konzistenčnich mezí dle ČSN EN ISO 17892-12, mimo kap. 5.4
Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničeni odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
stavba
násyp + zásyp, aktivní zóna
smíšená soudržná zemina
Radim Hájek dne: 11.6.2021
Bc. Ondřej Matula dne: 11.6.2021

Výsledky zkoušky vynesené do grafu byly získány: proséváním a sedimentací
Příprava zkušebního vzorku: za mokra

Prosevání na sítech:
síto (mm) 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063
propad (%) * - - - 100 100 100 99 98 90 68 53 36
Sedimentace: Dílčí zrnitostní složeni:
velikost částic (mm) 0,049 0,023 0,014 0,010 0,007 0,005 0,0035 0,0014 F S G
podíl částic 30 20 14 13 10 9 6 4 36% 63% 1%

Číslo nestejnozrnosti Cu: - Orientační hodnota koeficientu
Číslo křivosti Cc: - propustnosti podle zrnitosti: m/s

strana 1/2 -pokračováni protokolu na další straně- RO21-8703.xlsm



-pokračováni protokolu z předešlé strany-

PROTOKOL č.: RO21-8703

Vlhkost přirozená wn : 7,1 %
Komentár ke zkoušce:
Stanoveni vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1. Pro stanovení vlhkosti byl použit materiál ze středu dodaného vzorku.

Obsah organických látek: - %

Zdánlivá hustota pevných částic ps; - Mg/m3

Komentář ke zkoušce:
Příprava vzorku byla prováděna prosévánim za sucha. Při provádění zkoušky nebyl použit absorpční papír.
Pro stanovení vlhkosti konzistenčních mezí jsou materiály odebírány dle požadavku normy.

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN EN ISO 17892-12, mimo kap. 5.4
Mez tekutosti wL (%) 

kuželová metoda: 80 g/30°
Mez plasticity wP 

(%)
Index plasticity 

lP (%)
Stupeň tekutosti 

L
Stupeň konzistence lc propad sítem 

0,5 mm (g)

14
plasticita: nízká

9
5

(jíl/hlína): hlína
-

konzistence: -
458

balvanitá složka: - kamenitá složka:

Klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133

Třída, symbol a název zeminy 
(tabulka A.1)

Vhodnost do násypu 
(tabulka A.1)

Vhodnost pro aktivní zónu 
(tabulka A.1)

Kritérium namrzavosti 
(obrázek A.2)

F3 MS Písčitá hlína podmínečně vhodná podmínečně vhodná Nebezpečně namrzavé

Poznámka: III

Výsledky zkoušek se týkají jen daného vzorku. Informace jako jsou objekt, konstr. prvek, staničení, materiál a lokalita jsou dodány objednatelem.

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Kateřina Pospíšilova 
Kateřina Pospíšilov. 
15.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu -strana 2/2 RO21-8703.xlsm



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoří. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025.2018

PROTOKOL č.: RO21-8703 PCS
Stanovení laboratorní srovnávací hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 

dle ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3, 7.6 a přílohu B

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničení odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
stavba
násyp + zásyp, aktivní zóna
smíšená soudržná zemina
Radim Hájek dne: 11.6.2021
Bc. Ondřej Matula dne: 11.6.2021

Výsledky stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1.

Číslo vzorku Velikost 
pechu

Velikost 
moždíře

Maximální 
objemová 

hmotnost suché 
směsi

P d, max [kg/m ]

Optimální 
vlhkost směsi 

Wopt [%]

Množství částic 
zachycených na 

sítě 16 mm 
[%]

Množství částic 
zachycených na 

sítě 31,5 mm 
[%]

Množství částic 
zachycených na 

sítě 63 mm 
[%]

RO21-8703 PCS A A 1930 9,0 - - -

Po korekci dle ČSN EN 13286-2, 
příloha C - - Proctorova standardní zkouška

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušených vzorků. Objekt, staničení, konstrukční prvek, materiál a lokalita jsou dodány objednatelem. Pokud jsou uvedeny hodnoty po 
korekci, pak výsledkem zkoušky jsou právě tyto hodnoty.

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Kateřina Pospíšilová 

Kateřina Pospíšilová 

15.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi 
- konec protokolu - RO21-8703 PCS.xIsm



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21-8703 IBI
Stanovení okamžitého indexu únosnosti IBI (immediate bearing index) dle ČSN EN 13286-47

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničeni odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124
stavba
násyp + zásyp, aktivní zóna
smíšená soudržná zemina
Radim Hájek
Bc. Ondřej Matula

dne: 11.6.2021
dne: 11.6.2021

Výsledky stanoveni vlhkosti sušením v sušárně dle ČSN EN 1097-5

Zkušební vlhkost [%] Vlhkost po zkoušce [%]
Suchá objemová 

hmotnost při přípravě pd 
[kg/m3]

Proctorova zkouška

Pd.max [kg/m3] Wopt [%]

8,8 8,6 1920 1930 9,0

penetrace 
[mm]

sila [kN]

0,50 0,23

1,00 0,49
1,50 0,83
2,00 1,26

2,50 1,73
3,00 2,21
3,50 2,69
4,00 3,16
4,50 3,59
5.00 3.98
5,50 4,33
6,00 4,61
6,50 4,79
7,00 4,86
7,50 4,84
8,00 4.77

8,50 4,62
9,00 4,42

9,50 4,21

10,00 4,03

Materiál byl zhutněn pomoci standardní Proctorovy zhutňovaci práce podle ČSN EN 13286-2.

Penetrace [mm] Sila [kN] Standardní síla [kN] IBI [%] IBI [%]
2,5 0,00 13,2 0,0

24
5,0 4,84 20,0 24,2

Poznámka: Stanovené hodnoty síly u obou penetrací již můžou být v protokole uvedeny po následně provedené korekci 
penetrační křivky na nové penetračni měřítko.

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušených vzorků. Objekt, staničeni, konstrukční

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Kateňna Pospíšilová 
Kateřina Pospíšilová 
21.6.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratuie se nesmi ptqsworapinuvevai jinaK nez ceiy.
-konec protokolu-1 Z1 RO21-8703 IBI.xIsm



Metrostav Infrastructure a.s. 
Ing. Ondřej Vítek 
Koželužská 2246/5 
180 00 Praha 8 - Libeň

zn.: myn-21-06-23
V Praze, dne 28. června 2021

č. zakázky 21 054
11/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 121 - Komunikace
SO 124 - Parkovací stání
Posouzení zemin v aktivní zóně a návrh sanace

Dodavatel výše uvedené stavby, firma Metrostav Infrastructure a.s., zastoupená Ing. 
Ondřejem Vítkem, požádal naši společnost o posouzení zemin nacházejících se v úrovni 
aktivní zóny v ulici Československé armády na výše uvedené stavbě a návrh sanace aktivní 
zóny.

Pro posouzení byly použity níže uvedené podklady předané zástupcem dodavatele stavby.

[1] Protokol č. RO21-8581 a č. RO21-88582; statická zatěžovací zkouška; zpracovatel 
SQZ, s.r.o.,

[2] Protokol č. RO21-8703, č. RO21-8703 PCS, č. RO21-8703 IBI, RO21-8704, č. RO21- 
8704 PCS, č. RO21-8704 IBI; laboratorní zkoušky zemin (klasifikace, zhutnitelnost 
Proctor standard, okamžitý index únosnosti IBI), zpracovatel SQZ, s.r.o.

Prohlídka odkryté zemní pláně se uskutečnila dne 23. 6. 2021. V úrovni aktivní zóny byly 
zastiženy písčitohlinité a písčitojílovité zemin, které byly na základě vizuálního zhodnocení a 
výsledků laboratorních zkoušek [2] klasifikovány dle CSN 73 6133 jako písčitá hlína F3 MS a 
písčitý jíl F4 CS. Ve výkopech inženýrských sítí (např. v křižovatce ulic Československé 
armády a Šmeralova) byly pak v podloží zastiženy písky jílovité až písky s příměsí 
jemnozrnné zeminy (S5 SČ, S4 SM až S3 S-F). Obecně lze konstatovat, že v podloží 
vozovky se jednotlivé typy zemin vertikálně i horizontálně prolínají a tvoří tak částečně 
nehomogenní podloží s rozdílnou deformační odolností podloží (únosností). Hodnoty modulu 
přetvárnosti Edet.2 se pohybují v rozmezí 13,8 - 55,7 MPa [1], přičemž nižší hodnoty jsou 
naměřeny na hlinitojílovitých zeminách, vyšší hodnoty pak na písčitých zeminách. Z hlediska 
použitelnosti do aktivní zóny je proto potřeba tyto zeminy považovat ve smyslu normy ČSN 
73 6133 za nevhodné do této konstrukční úrovně.

Vzhledem k přítomnosti inženýrských sítí není možné provést stabilizaci zemin příměsí 
pojivá in situ. Stabilizování zemin na deponii s následným navezením do aktivní zóny 
nedoporučujeme především s ohledem na krátkou dobu zpracovatelnosti směsi (písčité 
zemin, tzn. pojivo s převahou cementu a s tím spojený relativně rychlý nástup tuhnutí a

4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, Praha 6,169 00, Tel
IČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu

zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 11 5



______________ 11/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 121 - Komunikace

SO 124 - Parkovací stání 
Posouzení zemin v aktivní zóně a návrh sanace

tvrdnutí). Z uvedených důvodu proto doporučujeme výměnu stávajících zemin za sypaninu 
typu štěrku písčitého (např. štěrkodrť frakce 0/32, 0/63, 0,90 apod.), popř. betonového 
recyklátu obdobné zrnitosti a vlastností. Použitý materiál musí splňovat požadavky ČSN 73 
6133 pro použití do aktivní zóny. Mocnost výměny doporučujeme na základě našich 
zkušeností vdané oblasti a s přihlédnutím kdoporučení tab. 6 normy ČSN 73 6133 
minimálně 300-500 mm. Na bázi výměny je vhodné rozprostřít separační geotextílii, aby 
nedocházelo k pronikání jemnozrnné výplně do sanační vrstvy a tím nebyly sníženy 
deformační parametry vrstvy.

Zeminy v úrovni stávající (odkryté) zemní pláně byly na základě klasifikace [2] a terénního 
posouzení zhodnoceny jako málo propustné až nepropustné. V podloží (výkopy v prostoru 
křižovatky ulic Československé armády a Šmeralovy), cca 1,5 m a hlouběji však byly 
zastiženy písčité zeminy, které je možné z hlediska propustnosti považovat za propustné. 
S ohledem na tuto skutečnost je potřeba zajistit odvodnění parapláně pomocí podélných 
trativodů, které lze alternativně vyústit do vsakovacích rýh v prostoru parkovacích stání. Dno 
vsakovacích rýh musí zasahovat do propustnějších poloh písků (odhad do 1 m pod 
paraplání). Výplň doporučujeme např. z HDK 16/32 zabaleného do separační geotextílie. 
Počet vsakovacích objektů musí být navržen s ohledem na niveletu komunikace (min. do 
nejnižších a bezodtokových míst) a se zohledněním propustnosti zemin v podloží.
Předpokladem návrhu je, že trativod bude sloužit pro odvedení vody z konstrukce vozovky 
při její případné poruše, tzn. konstrukce krytu není navržena primárně propustná (např. 
zatravňovací tvárnice).

Závěr

Posouzením zemin v aktivní zóně komunikace v ulici Československé armády bylo zjištěno, 
že zastižené zeminy v převážné ploše komunikace nesplňují požadavky ČSN 73 6133, 
především se jedná o nízké hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 na zemní pláni. Byla proto 
doporučena jejích výměna za materiál splňující dosažení všech předepsaných požadavků, a 
to v mocnosti 300-500 mm. Zároveň bylo předloženo alternativní řešení odvodnění 
parapláně.

‘♦o uunsue s.r.o.
Ing. Jan Mynář

4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6; č. zakázky 21 054 Strana 2
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SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratořč. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21- 9872
Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničeni:
Konstrukční prvek:
Materiál :
Zkoušku provedl:
Datum provedení zkoušky:
Počasí:
Průměr zatěžovací desky:

Metrostav Infrastructure a.s
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
II/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124 - zkoušky pro sanace 
č.p. 1325 levá strana 
úroveň pláně - sanace 35 cm 
ŠD 0/63
Bc. Ondřej Matula 
28.06.2021
22 ”C
300 mm

Výsledky zkoušky Pmax [MPa] Modul přetvárnosti Edcf [MPa] def,2 ^dof,1

První zatěžovací cyklus 0,50 ^def.1 42,3
1,79

Druhý zatěžovací cyklus 0,43 E def,2 75,9

Měřené hodnoty

Fáze zkoušky
Kontaktní 
napětí p 

[MPa]

Zatlačení 
desky y 

[mm]

Kontaktní napětí p [MPa] 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0, 50

sk
y 

y 
[m

m
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x 
_°
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C
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_

t__
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__
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__
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i__
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__
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_

r

První 
zatěžovací 

cyklus

0,00 

0,07 

0,14

0,22 

0,29 

0,36 

0,43

0,50

0,00 

0,40 

0,80 

1,19

1,54 

1,91

2,32 

2,70

Odlehčení
0,25

0,12

0,00

2,40

2,11

1,31

Za
tla

če
ní

 d
e

° 
r°

□ 
O

l 
o 

c
2 

O
 

O
 

C

Druhý 
zatěžovací 

cyklus

0,00

0,08

0,14

0,23

0,29

0,36

0,43

1,31 

1,65

1,83 

2,07

2,24 

2,44

2,63

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staničeni, konstrukční

Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

Bc. Ondřej Matula
28.06.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu - RO21-98721 z1



SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8
Zkušební laboratoře. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO21- 9873
Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Staničení:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Zkoušku provedl:
Datum provedení zkoušky:
Počasí:
Průměr zatěžovací desky:

Metrostav Infrastructure a.s
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
il/272 Lysá nad Labem - průtah
SO 124 - zkoušky pro sanace
č.p. 1325 levá strana
úroveň pláně - sanace 50 cm
ŠD 0/63
Bc. Ondřej Matula
28.06.2021
22 °C
300 mm

Výsledky zkoušky P max [MPa] Modul přetvárnosti Edef [MPa] ^def.1

První zatěžovací cyklus 0,50 ^def.1 24,6
3,80

Druhý zatěžovací cyklus 0,43 E ůet.Z 93,4

Měřené hodnoty

Fáze zkoušky
Kontaktní 
napětí p 

[MPa]

Zatlačení 
desky y 

[mm]
0,

Kontaktní napětí p [MPa]

30 0,10 0,20 0,30 0,40 0, 50 0, 50
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První 
zatěžovací 

cyklus

0,00 
0,07 
0,15 
0,22 
0,29
0,36 
0,43
0,50

0,00
1.31
2,25
2,92
3,63
4,11
4,61
4,97

■\

Odlehčeni
0,25
0,12
0,00

4,73
4,50
3,88

0,00 3,88
0,08 4.17

Druhý 
zatěžovací 

cyklus

0,16
0,22
0,29
0,36
0,43

4,37
4,49
4,65
4,80
4,96

5,00 ■ 

c nn .

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staničení, konstn

Protokol vystavil:
Datum vystaveni protokolu:

Bc. Ondřej Matul
28.06.2021

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
- konec protokolu - RO21-9873



Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2021
V Praze : 12. července 2021
Vyřizuje: Martin Teslevič

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:
e-m;

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 20

Vážený pane řediteli,

dne 11.6. 2021 AD obdržel od zhotovitele informaci o nedostatečné únosnosti zemin v podloží vozovky dolo
žené protokoly statickým zatěžovacích zkoušek, při čemž min. Edef,2 je doloženo 13,8MPa.

Dle zásad uvedených v kap. 9. ČSN 73 6133 je nutné provést zlepšení zeminy v tl. 500mm. Vzhledem 
k množství inženýrských sítí považuji zlepšení zeminy na místě za nemožné, proto doporučuji provést zlepšení 
zeminy v aktivní zóně vozovky výměnou materiálu za vhodný dle kap. 4. téže ČSN. Podle vlastností materiálu 
použitého do aktivní zóny je nutné rovněž posoudit filtrační kritérium a případně doplnit separační geotextilii 
dle TP 97 do úrovně parapláně.

V souvislosti s úpravou zemin v aktivní zóně doporučenou v předchozím odstavci je nutné provést zajištění 
odvodnění úrovně parapláně prohloubením trativodů tak, aby dno trativodů bylo min. 0,2m pod úrovní přilehlé 
parapláně. Trativody doporučuji zaústit do vsakovacím rýh o rozměrech min. 0,6m (šířka) x 2,0m (délka) x 
l,2m (pod úroveň parapláně - musí být zastižen propustný materiál, hloubka). Vsakovací rýhy je vhodné situo
vat mimo ostrovy zeleně. Výškové řešení trativodů je nutné upravit s ohledem na umístění vsakovacích rýh.

S pozdravem za Pontex sdoI. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

tel.:
tel.:
tel.:

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Pral

ČSOB Praha, č. účtu:
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík

sekretariát: tel.



Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX2021 
V Praze : 21. července 2021 
Vyřizuje: Martin Teslevič

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:'
e-ma

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Doplnění vyjádření AD č. 20

Vážený pane řediteli,

dne 15. 7. 2021 AD obdržel od zhotovitele doplňující informaci o nedostatečné únosnosti zemin v podloží vo
zovky podélných parkovacích pruhů v úseku mezi křižovatkami mezi ulicemi Resslova a K Milovicům, jejíž 
nedostatečnou únosnost podloží AD řešil již ve vyjádření č. 20.

Doplňující informace se týká pokusu provedeného v režii zhotovitele, jehož výsledky zhotovitel doložil proto
koly statických zatěžovacích zkoušek. Zhotovitel dle jeho sdělení provedl v nej problematičtějších místech pod
loží podélných parkovacích pruhů sanaci (výměnu zeminy) tloušťky 0,35m a následně provedl statické zatěžo- 
vací zkoušky s následujícími výsledky:

Protokol Edef,2 poměr Edef,2/Edef,l

R021-9872 75,9 1,79

R021-9873 93,4 3,80

K výše uvedených výsledkům AD sděluje, že hodnoty Edef,2 jsou dostatečné a vyhovují předpokladům 
v PDPS. Hodnoty poměru modulů jsou v případě 2. SZZ překračují povolenou mez 2,5. Vyšší poměr modulů 
než 2,5 vypovídá o nedostatečné zhutnění vrstvy.

AD výše uvedený pokus hodnotí jako dostatečný podklad pro doporučení snížení požadavku na sanaci aktivní 
zóny vozovky podélných parkovacích pruhů na tloušťku 0,35m za předpokladu, řádného zhutnění zeminy 
v aktivní zóně dle požadavků ČSN 73 6133 (tj. D=min.l00%PS a hutnění po vrstvách tl. max. 0,3m)

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Pr>

ČSOB Praha, č. účtt
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel
Ing. Petr Souček tel
Ing. Martin Havlík tel

sekretariát: te



8B pudíš

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20 
160 00, Praha 6

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 05.11.2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI k ZBV 012

Vážení,

na základě nevyhovujích zkoušek na pláni parkovacích pruhů (SO 124) sanované dle RDS 
150 mm ŠD a následném posousení geotechnikem bylo navrženo zvýšení tloušťky sanace 
na 350 mm.
Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil objednateli a předložil návrh ZBV 012.
Uvedené množství u položek SO 124 č. 1 - 4, 6 - 9, 11 a 12 odpovídá skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Fland

PUDIS a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6
www iDS: hd4fwa5
tel.: J

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
ČSOB a



meTRC'STau 26.04.2021

1. kolo výběrového řízeníMetrostav stavebniny, s.r.o.
Bystrá 2243,193 00 Praha 9
Česká republika

Zákazník: WENEA s.r.o.
Název akce - stavební zakázky: Lysá nad Labem
Platnost cenové nabídky

- pro objednání zboží (termín objednání do): 30.05.2021
- po objednání (dodávku zboží realizovat do): 30.09.2021

Termín dodání zboží od data objednání: termín dodání od objednání: obrubníky přímé 20x25cm do dvou až tří týdnů rádiusy 4-5týdnů , kasselský 8-10 týdnů

Podmínky dopravy
- minimální závoz plně vytížený kamion
- cenové podmínky: zdarma
- skládání z dopravního prostředku (ano / ne): ne

Obalové hospodářství (amortizace palet, podmínky vrácení...): Vratné obaly možné vrátit na náklady kupujícího přímo výrobci zboží. Pokud není uvedeno jinak, je obalový a 
prokladový materiál účtován dle skutečně dodaného množství.

Nabízená záruka (pouze nad rámec občanského zákoníku): ne

Poznámky:

č. Zboží - materiál (obchodní název), specifikace MJ Počet 
MJ

Cena 
za MJ Cena celkem Poznámka

9 Obrubník silniční žulový kasselský (SO121) m 57 4 597,60 Kč 262 063,20 Kč

10 Obrubník silniční žulový kasselský přechodový 1m (SO121) ks 12 5 588,00 Kč 67 056,00 Kč

Cena CELKEM (bez DPH) 329 119,20 Kč

Metrostav stavebniny, s.r.o. výslovně uvádí, že výše uvedené naceněné zboží není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy, ale pouze informativním dokumentem. Za návrh na uzavření smlouvy ze 
strany kupujícího je považována až objednávka kupujícího, a do doby výslovného potvrzení objednávky společností Metrostav stavebniny, s.r.o. není kupní smlouva uzavřena. Do této doby 
Metrostav stavebniny, s.r.o. nenesou odpovědnost dle ust. §1728 a §1729 zák. č.89/2012 Sb. - občanský zákoník.



VOTAVA CZ trade s.r.o.
Lažany 38 
53973 SKUTEČ

119 Cenová nabídka WENEA s.r.o.
"Kasselské obrubníky - Lysá nad Labem"

\/\/H71 lio-

Votava M.: tel.:

Č.p. Stručný popis

1 Žulový obrubník kasselský 40x33x1 OOcm, šedý, přímý
2 Žulový obrubník kasselský 40x33x1 OOcm, šedý, přechodový

Mj Počet Cena/Mj 
Kč

Celkem

m 57,00 5 300,00 302 100,00
m 12,00 6 100,00 73 200,00

CENA CELKEM BEZ DPH KČ 375 300,00

Ceny neobsahují DPH
V cenách je započítána doprava do Lysá nad Labem - tahač + návěs (mimo zákazové zóny pro LKW) 
V cenách není započítána vykládka materiálu uloženého na dřevěných paletách nebo ve 
vacích. Cena včetně palet.

Ve Dřeveši 18.6.2021



Cena MJ “ Cena MJ po Celkem bez Celkem s DPH

Nabídka č. N327790502 r—i
Strana 1 PRO-DOMA
Dodavatel Příjemce

PRO-DOMA, SE WENEA s.r.o.
Budčická 1479 Mírové náměstí 108
190 16 Praha 9 281 61 Kouřim

IČ 24235920 micechova@wenea.cz
DIČ CZ24235920

Středisko Místo určení
Stavebniny Praha 9-Dolní
Počernice
Tel:
Fax:

WENEA s.r.o.

Mírové náměstí 108

281 61 Kouřim

Typ dopravy Dodavatel Datum dokladu 14.07.21
| Typ vykládky Vysokozdvih

Datum platnosti nabídky 28. 07. 21

přechodový 40x33x100

Číslo Popis Množství MJ bez DPH SL1 SL2 SL3 Obj slevě DPH DPH %

541405

Z

Obrubník žulový Kasselský 
přímý 40x33x100

57 m 5915,00 5 915,00 337 155,00 407 957,55 21

469747 Obrubník žulový Kasselský 12 m 6350,00 6 350,00 76 200,00 92 202,00 21

Z

Cena včetně dopravy na stavbu Lysá nad Labem
Celkem za zboží
Částka celkem

413 355,00

413 355,00 500 159,55

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM PŘI FAKTURACI. 
NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K ÚHRADĚ! BUDE VYTVOŘENA ŘÁDNÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA.

Z = Zakázkové zboží

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech, 
požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil: Markéta Mrázková
Tel:
E-m.

Podpis a razítko:

PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, 190 16, Praha 9; IČO: 24235920, DIČ CZ24235920 
ww

Bankovní spoje

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 841
Informace o ochraně osobních údajů je umístěna na http://www.pro-doma.cz



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 
150 21 PRAHA 5. Zborovská 11

V Říčanech dne 1. 6. 2021 Metrostav Infrastructure a.s. 
Koželužská 2246/5 
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „11/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav 
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí 
změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy 
o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oorávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

ředitel
Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-maň 
telefon



meTRg'STau
Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje 
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou 
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto 
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše 

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, 
bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro 
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele 
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a 
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dno 2 9 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D. 
předseda představenstva 

Metrostav Infrastructure a.s.

ík
ven štva
re a.s.

m

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a s Koželužská 2946/5 1RD DH Praha fi — I ihoň
IČ: 242040 B, vložka 17819
Bankovní s
IBAN: CZ8
www.m-infra.cz









■ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
---------TEI-------------- Sdělovací telefon
— ̂ -»vo---------- Silové veřejné osvětlení

—Sdělovací spojové podzemní
« ----- -«C —Kanalizace jednotná podzemní
— — — — — Kanalizační přípojka
— > -- > —Vodovod pitná podzemní
- — — — —Vodovodní přípojka

------ -/TT1- — Plyn středotlak podzemní
— — — — —Plynovodní přípojka

AJÍCl INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
K------ ---------------- Kanalizace jednotná neověřená podzemní
i_------ jm_------- Plyn středotlak neověřený podzemní
- o--- o—o----------Horkovod neověřený podzemní
—>------—> -Vodovod bez rozlišení neověřený podzemní

>-------Silové nízké napětí neověřené podzemní
------ - Silové vysoké napětí neověřené podzemní

-------OK------------------- Spojovací optické kabely
------—-Sdělovací spojové neověřené podzemní

- — - HRAN

--------------TRATI



SFALTOVÁ VOZOVKA KOMUNIKACE

DLAŽBA - PARKOVACÍ STÁNIÁMKOVÁ VJEZDY A

DLAŽBA -ÁMKOVÁ CHODNÍK

DDXŽBA - OSTRŮVKYAMENNÁ A PRSTENEC OK

DLAŽBA PROFILOVANÁ - CHODNÍK A VJEZDYÁMKOVÁ

DLAŽBA - PARKOVACÍ PÁSYAMENNÁ

ATRAVNĚNl

:ISLO A HRANICE PARCELY KN

LUČKOVÁ HRANICE

IRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMl

RATIVOD

123

- VODÍCÍ UNIE

°. Os

121

821
123
451

NOVÝ VJEZD

xo

OZNAČNÍK AI







POZNÁMKA:

ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SlTl JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTI PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNlCH PRÁCI VYTYČENI A OVĚŘENI VŠECH 

STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SlTl. ZHOTOVITEL NESMI ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SlTl PODLE 

PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENI.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 001.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 001.2 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 121 - SILNICE II/272
SO 123.1 - CHODNÍKY A VJEZDY
SO 123.2 - CHODNÍKY A VJEZDY
SO 124 - PARKOVACÍ PRUHY
SO 125 - ÚPRAVY OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
SO 301 - VODOVOD
SO 302 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
SO 434 - KABELOVÉ VEDENÍ NN,VN - OCHRANA
SO 442.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA
SO 442.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU
SO 451 - KABELOVÉ VEDENÍ CETIN - PŘELOŽKA V MÍSTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A OK
SO 452 - KABELOVÉ VEDENÍ LYSAFREE - ÚPRAVA TRASY
SO 461 - KABELOVÉ VEDENÍ CETIN - OCHRANA
SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU STL
SO 821 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY A NÁHRADNÍ VÝSADBA
SO 921 - DIO



O ÚPRAVA A DOPLNĚNI AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A POSUN VJEZDU V KM 0,230 04/2021

c

č. TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNI DATUM PODPIS

Technický dozor:

Název stavby:

II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH - STAVBA

Číslo objektu:

121

Objednatel

r

stavby:

S ÚS r
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. 

z' Zborovská 11, 150 21 - Praha 5 - Smíchov 
k IČ:0006600

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402; DIČ: 00239402

Razítko:

Schválil:

Datum: Podpis:

SUDOP GROUP TDI - BOZP VE Stř.KR.
PUDIS a.s. - "společník 1" "Správce" 
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 
IČ: 45272891; DIČ CZ 45272891

Autorský dozor:

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha

Praha 4, Bezová 1658, 147 14 IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439
lei: +420 244062215 ta: +420 244461030

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Zhoto

meTRC&STau METROSTAV
INFRASTRUCTURE a.s.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005

Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

© návrh řešeni obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany die autorského zákona

Zhotovitel RDS:
M4 Road Design s.r.o.

<%r'X M4 Ř©AD Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
JJ DESIGNS. R. O. IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585

HIP: (

Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ
Zhotovitel SO:

zx/i M4 Road Design s.r.o.©Y© M4 ÍR©AD Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
JJ DESIGNS. R. O. IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585

Vypracoval:

Ing. JIŘÍ RUHKtCH I | mg. HAVEL CHKOUS I OVSKY Ing. JAN DOČEKAL 1

Část / SO:

121 - SILNICE II/272

Čís. zakázky: 20_016

Stupeň PD: RDS

Datum: 04/2021

Čís. paré:

Název přílohy:

SITUACE-ZMĚNA A
Měřítko: 1:500

Formát: 8xA4

Čís. přílohy:

2
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