
                                   

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 00066001 

DIČ: CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy: SMLD-0054/00066001/2023 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Sdružení společností pod názvem: FIRESTA-Mutl-Opatovice 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO: 25317628 

DIČ: CZ25317628 

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 

jako „Správce“ 

a 

Stavitelství – Mutl, s.r.o. 

se sídlem: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora 

IČO: 29016037 

DIČ: CZ29016037 

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu 289334326/0300 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122 

jako „Další společník“ 

č. smlouvy: 92/2023 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
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uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/0172 Opatovice I, most 

ev.č. 0172-1“, a to v následujícím rozsahu: 

1.1.1. Silnice III/0172 bude rekonstruována v délce 166,90m. Řešený úsek začíná provozním 

 staničením v km 2,222, konec úseku je v km 2,389. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v 

 odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci podloží a pokládce nových konstrukčních 

 vrstev vozovky z asfaltového betonu v délce 90,76m. Silnice je navržena v kategorii MS2 -

 /6,5/40 s šířkou vozovky 5,50 m, v místě směrových oblouků rozšířenou až na 6,50 m, s 

 obrubami po obou stranách. V úseku na hrázi bude po levé straně silnice pouze doplněna 

 nezpevněná krajnice šířky 1,50 m s ocelovým silničním svodidlem. Silnice je navržena na 

 návrhovou rychlost 40 km/h s místním snížením na 20 km/h. V místě mostu ev.č. 0172-1 dojde 

 k úpravě směrového řešení z důvodu rozšíření komunikace. Výškové řešení bude lokálně 

 upraveno z důvodu zajištění napojení stávajících sjezdů a zajištění odvodnění povrchu 

 vozovky. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do 

 uličních vpustí a Mlýnského rybníka. V rámci rekonstrukce silnice bude provedeno napojení 

 sjezdů a rozšíření hráze Mlýnského rybníka včetně jejího opevnění.  

 Most ev.č. 0172-1 přes přepad Mlýnského rybníka je navržen jako železobetonový polorám o 

 jednom poli. Most bude mít šířku 9,600 m, šířku vozovky mezi římsami 7,000 m a chodník o 

 šířce 1,500 m. Délka přemostění bude 4,000 m, celková délka mostu bude 13,840 m. Volná 

 výška mostu bude 2,585 m a výška mostu bude 3,015 m. Most bude proveden jako kolmý (úhel 

 křížení 90,00°). Most bude založen plošně u opěry 01 a hlubině na pilotách u opěry 02. Spodní 

 stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými křídly. Nosná konstrukce bude 

 tvořena železobetonovou deskou s náběhy u opěr. Mostní svršek bude tvořen 

 železobetonovými římsami, vozovkou z asfaltových vrstev. Mostní vybavení bude zastoupeno 

 ocelovým zábradelním svodidlem a ocelovým zábradlím se svislou výplní. Koryto potoka v 

 mostním otvoru bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu a svahy kamennou rovnaninou. 

 Dešťová kanalizace na začátku úseku bude přeložena pod pravý jízdní pruh. Délka přeložky 

 bude 63,55m a bude provedena z plastových trub PP 400 SN12. Na navržené kanalizaci budou 

 vybudovány celkem 4 betonové revizní šachty DN=1000 mm. Vstup do šachet bude opatřen 

 litinovým poklopem DN=600 mm, třída zatížení D400. Vyústění bude na povodní straně mostu 

 do vodního toku. 

 Bezpečnostní přepad bude odstraněn spolu se stávajícím mostem. Nový bezpečnostní přeliv 

 bude obdélníkového tvaru z železobetonu o vnitřních rozměrech 11,00x6,80 m s účinnou 

 délkou přelivné hrany 28,50 m. Dno bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Na povodní 

 straně nového mostu bude vybudován železobetonový vývar s drsněným skluzem z kamenného 

 zdiva do betonu. Celková délka vývaru bude 10,67 m. Délka skluzu bude 2,47 m, délka 

 vlastního vývaru bude 7,70 m, hloubka na výtoku bude 1,10 m a šířka 4,00 m. Zpevnění 

 průtočného profilu za vývarem bude provedeno v délce 13,00 m kamennou rovnaninou. 

    

   (dále společně jen „Dílo“) 

 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 

Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 

tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 



projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 

seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 

používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 

pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 

obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 

ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 

práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 

toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 

nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 

dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 

je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 

inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 

které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. 

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 

paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, 

včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v 

elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 

která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 

právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 

ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 

zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 

je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 

dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 

zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 

která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 

zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. 

 



Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 

pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 

protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 

Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 

Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 

to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 

Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 

s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. 

Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 

veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 

přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 

určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 

označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 

od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 

Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 

a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 

na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 

vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 

Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 

apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 

autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 

to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 

s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 

směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 

Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 

používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 

předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 

podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 

stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 



deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 

rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 

nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 

a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 

Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 

technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 

pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 

rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 

rozhodnutí.  

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 

rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 

dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 

Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,  

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 

kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 

odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 

ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 

dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 

objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 

technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 

objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 

Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 

smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 

nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 

skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 

skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 

Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 

projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 

a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 

neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 

Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 



d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 

z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 

provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 

Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 

ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 

Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 

prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 

kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 

nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 

pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 

veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného 

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 

předpisem je Směrnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních 

předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 

odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude 

rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné 

jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury 

vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode 

dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto 

materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel 

dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem 

bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 

těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 

záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 

parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, 

aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli 

výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 

okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace 

je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy 

http://www.pjpk.cz/


příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v 

dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 

obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby. 

5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 

se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 

vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 

zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 

jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 

Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 

povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 

požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 

výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 

plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 

Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 

předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 

vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 

omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 

povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 

negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 

předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 

Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 

vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 

předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 

Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 

a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 

přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 

pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 

možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 

podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 

zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 



dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 

a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 

výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 

plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 

měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 

fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 

výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 

materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 

dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 

plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 

přijata k zamezení zpoždění. 

5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 

konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 

nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 

Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 

rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 

odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 

těchto nálezů. 

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 

zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 

právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 

pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 

Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 

vyměňovaný pracovník. 

5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 

Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 

poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 

je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 

poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 

na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 

že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 

kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 

poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 

realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 

platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 



630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 

v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 

zadávací dokumentace). 

5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 

této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

5.24. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je 

oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní 

kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 

rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

5.25. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole 

veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v 

požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení 

kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 

Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 

Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 

k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 

Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 

okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 

iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 

SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 

Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 

provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 



Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 

není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 

Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 

předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 

„Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí 

a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude 

na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který 

Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu 

Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané 

ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 

např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 

v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 

získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 

zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 

Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 

a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 

Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 

změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 

v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 

Zákona o ZVZ, 
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 

o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 

který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 

„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 

Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 

stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 

nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 

jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 

Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 



dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 

ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 

určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 

o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 

část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 

zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 

vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 

či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 

Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 

Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 

potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 

měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 

spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 

požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 

a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 

tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 

zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 

Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 

povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 

dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 

povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 

sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 

termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 

a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 

Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 

použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 

(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 

se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 

předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 

Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 

Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 



povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 

alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 

nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 

přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 

nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 

zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 

přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 

Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 

asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 

Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 

třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 10 947 976,85 Kč 

DPH 21 % 2 299 075,14 Kč 

Cena Díla včetně DPH 13 247 051,99 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 

uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 

dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 

vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 

Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 

Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 

v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 

při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 

schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 

Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 

že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 

zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

 



Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 

v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 

vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 

Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 

v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 

fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem – osobou ve věcech 

technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle 

stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 

Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 

jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 

jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 

do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 

schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 

soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 

za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 

příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 

vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 

a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 

Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 

k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 

Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 

alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 

smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2023“), 

přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou 

faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat 

některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel 

oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 

znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 

probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený 

na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 

na bankovní účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 

své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 

Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 

jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 

v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

Objednateli podle této Smlouvy 



9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 

jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 

výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 

do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 

moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 

odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 

příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 

nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 

ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 

Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 

naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 

neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 

k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 

odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 



naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 

Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 

strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 

jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 

k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 

ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 

Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 

potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 

v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 

aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 

pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 

0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 

Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 

výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22. této Smlouvy, tj. povinnost 

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 

uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za 

každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 

10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 

formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 



Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti 

prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od 

momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to 

písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 

předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z 

celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 

rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 

charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 

charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 

od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 

nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 

výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 

platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 

minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 

odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 

v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 

musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 

plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 

do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 

titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 

Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 

vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 

dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla. 



13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 

povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

              Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 

plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 

Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 

kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 

Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 

finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 

překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 

a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 

zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 

Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 

povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 

této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 

Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 

Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 

nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 

vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 

odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 

význam. 

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků.  



15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

                   

                    

                          

             
                   

            
                   

                    

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 

nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 

tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 

v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 

i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 

vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování 

všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je FIRESTA-

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy. 

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ředitel 

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

email:   

ve věcech technických: 

vedoucí oblasti 

Jméno:  Petr Holan 

email:   

tel.:   

projektový manažer 

Jméno:  Ing. Ján Kukura 

email:  

tel.: 

ve věcech ekonomických a finančních: 

ekonomický náměstek 

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková, 

email:   

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

ředitel 

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

email:   

statutární zástupce ředitele 

jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS 

email:   



15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

                 
                     

                 
                 

                 
                     

ve věcech smluvních: 

jméno:  Ing. Vlastimil Schovajsa 

email:   

tel.:   

ve věcech technických: 

jméno:  Ing. Petr Víšek 

email:   

tel.:  

ve věcech ekonomických a finančních: 

jméno:  Ing. Vlastimil Schovajsa 

email:   

tel.:   

15.9. Realizační tým: 

Stavbyvedoucí:   Ing. Petr Víšek 

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miloslav Polák 

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat 

dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích 

týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 

zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 

Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 

Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 

strany obecným soudem. 

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 

poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 

povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 

svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 

upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 

Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 

osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 

na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 

porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 

i po dokončení Díla. 

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 

6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 



změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 

                               

za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě. 

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 

pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části 

Příloha č. 4 –  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o 

zadávání veřejných zakázek 

Příloha č. 5 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 6 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

V Praze V Brně dne 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Za Sdružení společností pod názvem: FIRESTA-Mutl-

Opatovice 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

Stavitelství – Mutl, s.r.o. 

Roman Mutl, jednatel společnosti 



STATNÍ fc no dopravní 
INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

JiAspe’
Firma: -

Rekapitulace ceny
Stavba: 2018644 - III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1
Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:

10 347 976,85
13 247 051.99

objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH i
SO 101 1 SILNICE 111/0172 3 197 252.01 671 422 92 3 868 674.93
SO 101.2 SJEZDY, VSTUPY. CHODNÍKY 63 868.Í8 13 410,22 77 268.4 0
SO 101.3 rozšířeni silničního tělesa na hrázi 401 020.05 84 214.21 485 234,26
SO 201 MOST EV.C.0172-1 PŘES PŘEPAD MLÝNSKÉHO RYBNÍKA 3 127 977.25 6 56 8 7 5,22 3 784 852,47
SO 302 PŘELOŽKA DEŠŤOVE KANALIZACE 1 045 180,54 219 487,91 1 264 668,45
SO 352 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD 2 901 488.82 609 312,65 3 510 801.47
□IO DOPRAVNĚ INŽEYRSKĚ OPATŘENI 132 000.00 27 720,00 15 9 720,0 0
POV PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 79 200.00 16 632,00 95 832,00



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 SO 101.1 3 197 252,01

Objekt: SILNICE III/0172
Rozpočet: SILNICE III/0172

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 659 137,04
16 014132-R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 137,660 11,00 1 514,26 2022_OTSKP

Poplatky - Uložení penetračního makadamu s obsahem PAU na skládku, včetně 
poplatku za uložení 
=137,66t 
(Viz položka č. 11313)
137,66=137,660 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

20 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 605,870 11,00 6 664,57 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=16,04t+288,99t+300,84t 
(Viz položky č. 113327, 113327 a 123737)
16,04+288,99+300,84=605,870 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

15 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 85,930 11,00 945,23 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení asfaltu, včetně poplatku za likvidaci 
=85,93t 
(Viz položky č. 113727)
85,93=85,930 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 1,180 11,00 12,98 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení stavební suti, včetně poplatku za likvidaci 
=1,18t 
(Viz položka č. 966157)
1,18=1,180 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

73 R Oprava příjezdových komunikací na stavbu a objízdné trasy KPL 1,000 1 650 000,00 1 650 000,00 2022_OTSKP
Rozsah prací bude určen na stavbě. Položka má pevnou cenu 1 500 000 Kč.

1 Zemní práce 293 171,33
1 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1,000 10 780,00 10 780,00 2022_OTSKP

Příprava území - Kácení stromů nad průměr 0,90m včetně odstranění pařezů a kořenů, 
odvoz a likvidace v režii zhotovitele 
=1ks 
(Počet vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

14 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 57,360 864,60 49 593,46 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění zpevněných podkladních vrstev vozovky z penetračního 
makadamu  tl. 150mm, s obsahem PAU, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=478,00m2*0,12m 
=57,36m3*2,40t/m3=137,66t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
478*0,12=57,360 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 113327
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM M3 152,100 416,90 63 410,49 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky tl. 300mm, 
včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=507,00m2*0,30m 
=152,10m3*1,90t/m3=288,99t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
507*0,30=152,100 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 35,805 1 496,00 53 564,28 2022_OTSKP

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
SO 101

SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Bourací práce -  Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 75mm, včetně odvozu 
dle dispozic zhotovitele 
=471,00m2*0,075m+2*6,00m2*0,040m 
=35,81m3*2,40t/m3=85,93t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
471*0,075+2*6*0,04=35,805 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

35 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 10,500 148,50 1 559,25 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, obrusná vrstva bude 
profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice 
=5,50m+5,00m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
5,5+5=10,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 49,280 51,70 2 547,78 2022_OTSKP
Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu a uložení na 
deponii stavby (využití ohumusování) 
=49,28m3 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
49,28=49,280 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

2 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 8,020 292,60 2 346,65 2022_OTSKP
Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu dle dispozic 
zhotovitele 
=(83,00+184,00+91,00+11,00+13,00)m2*0,150m-49,280m3 
=8,02m3*2,00t/m3=16,04t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(83+184+91+11+13)*0,15-49,28=8,020 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 39,250 177,10 6 951,18 2022_OTSKP

Bourací práce -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa 
a případného pažení, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na zásypy) 
=10,75m3+18,71m3+5,18m3+4,61m3+10,41m3 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)

10,75+18,71+5,18+4,61=39,250 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

18 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 150,420 275,00 41 365,50 2022_OTSKP

Bourací práce -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa 
a případného pažení, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
Silnice:  
=0,10m2*5,00m+0,25m2*10,00m+0,15m2*8,75m+0,30m2*5,00m+0,40m2 
*6,25m+0,35m2*10,00m+0,35m2*6,30m+0,35m2*5,00m+0,55m2*15,10m+0,45m2*5,8
0m=26,68m3 
Sanace aktivní zóny: 
=1,25m2*5,00m+1,10m2*10,00m+0,95m2*8,75m+1,45m2*5,00m+1,55m2*6,25m+1,50
m2*10,00m+1,60m2*6,30m+1,60m2*5,00m+1,70m2*15,10m+1,40m2*5,80m=109,37m
3 
Drenáž: 
=0,40m2*5,00m+0,35m2*10,00m+0,30m2*8,75m+0,35m2*5,00m+0,35m2*6,25m+0,35
m2*10,00m+0,20m2*6,30m+0,20m2*5,00m+1,00m*1,70m*5,20m+1,00m*1,60m*2,60
m=30,82m3 
Odvodnění: 
=2,20m*2,50m*1,40m+3*1,20m*1,20m*1,20m+1,00m*1,10m*5,40m+1,00m*1,80m*0,3
5m+1,00m*1,75m*2,65m+1,00m*1,05m*4,15m+1,00m*1,70m*2,80m=33,21m3 
 
=26,68m3+109,37m3+30,82m3+33,21m3-10,75m3-18,71m3-5,18m3-4,61m3-10,41m3 
=150,42m3*2,00t/m3=300,84t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)

26,68+109,37+30,82+33,21-10,75-18,71-5,18-4,61-10,41=150,420 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

37 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 18,705 202,40 3 785,89 2022_OTSKP
Silnice - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do násypového tělesa z nenamrzavého 
materiálu, včetně hutnění a terénních úprav do požadovaného tvaru 
=0,20m2*5,00m+0,35m2*10,00m+0,20m2*8,75m+0,10m2*5,00m+0,10m2*6,25m+0,20
m2*10,00m+0,30m2*6,30m+0,20m2*9,30m+0,05m2*5,00m+0,30m2*13,90m+0,20m2*
5,80m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
0,2*5+0,35*10+0,2*8,75+0,1*5+0,1*6,25+0,2*10+0,3*6,3+0,2*9,3+0,05*5+0,3*13,9+0,2
*5,8=18,705 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

52 17411 01 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,180 165,00 854,70 2022_OTSKP
Horská vpust - Zásyp hoské vpusti zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění 
=(2,20m*2,50m-1,20m*1,50m)*1,40m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(2,2*2,5-1,2*1,5)*1,4=5,180 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

57 17411 02 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,608 165,00 760,32 2022_OTSKP
Uliční vpusti - Zásyp uliční vpusti zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění 
=3*1,20m*(1,20m*1,20m-0,40m*0,40m) 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
3*1,2*(1,2*1,2-0,4*0,4)=4,608 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

26 17511 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 10,750 207,90 2 234,93 2022_OTSKP
Drenáž - Obsyp plastové trouby zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění 
=1,00m*1,20m*3,00m+1,00m*1,30m*5,50m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*1,2*3+1*1,3*5,5=10,750 [A]



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

56 17511 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 10,405 207,90 2 163,20 2022_OTSKP
Uliční vpusti - Obsyp plastové trouby zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění 
=1,00m*1,40m*1,00m+1,00m*1,35m*3,30m+1,00m*1,30m*3,50m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*1,4*1+1*1,35*3,3+1*1,3*3,5=10,405 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,400 779,90 2 651,66 2022_OTSKP
Drenáž - Obsyp plastové trouby ze štěrkopísku tl. 0,40m, včetně hutnění 
=1,00m*0,40m*3,00m+1,00m*0,40m*5,50m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*0,4*3+1*0,4*5,5=3,400 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

55 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,120 779,90 2 433,29 2022_OTSKP
Uliční vpusti - Obsyp plastové trouby ze štěrkopísku tl. 0,40m, včetně hutnění 
=1,00m*0,40m*1,00m+1,00m*0,40m*3,30m+1,00m*0,40m*3,50m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*0,4*1+1*0,4*3,3+1*0,4*3,5=3,120 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

51 17581 021 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,900 779,90 701,91 2022_OTSKP
Horská vpust - Obsyp plastové trouby ze štěrkopísku a zásyp zeminou vhodnou do 
násypu, včetně hutnění 
=1,00m*0,50m*1,80m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*0,5*1,8=0,900 [A]



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 454,115 14,30 6 493,84 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Úprava parapláně, zemní pláně, podloží násypového tělesa 
včetně hutnění v zeminách tř.I (silniční těleso) 
=5,10m*5,00m+5,10m*10,00m+5,20m*8,75m+5,45m*5,00m+5,50m*6,25m+5,90m*10,
00m+6,60m*6,30m+6,95m*5,00m+6,80m*15,10m+5,60m*5,80m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
5,1*5+5,1*10+5,2*8,75+5,45*5+5,5*6,25+5,9*10+6,6*6,3+6,95*5+6,8*15,1+5,6*5,8=45
4,115 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

58 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 328,500 22,00 7 227,00 2022_OTSKP
Úprava území – Svahování silničního tělesa a urovnání přilehlého terénu dotčeného 
stavbou 
=167,00m2+7,50m2+13,50m2+26,00m2+73,00m2+12,50m2+29,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
167+7,5+13,5+26+73+12,5+29=328,500 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

59 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 328,500 24,20 7 949,70 2022_OTSKP
Úprava území – Rozprostření humózní zeminy v rovině tl. 150mm včetně urovnání 
=167,00m2+7,50m2+13,50m2+26,00m2+73,00m2+12,50m2+29,00m2 
=328,50m2*0,15m=49,28m3 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
167+7,5+13,5+26+73+12,5+29=328,500 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

60 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 328,500 15,40 5 058,90 2022_OTSKP
Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, včetně 
uválcování a 1 pokosení  
=167,00m2+7,50m2+13,50m2+26,00m2+73,00m2+12,50m2+29,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
167+7,5+13,5+26+73+12,5+29=328,500 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

61 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 328,500 4,40 1 445,40 2022_OTSKP
Úprava území – Kosení, odplevelení a zálivka trávníků po dobu dle požadavků 
investora a SoD. 
=167,00m2+7,50m2+13,50m2+26,00m2+73,00m2+12,50m2+29,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
167+7,5+13,5+26+73+12,5+29=328,500 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem 
a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

4 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 48,000 291,50 13 992,00 2022_OTSKP

Příprava území - Ochrana stromů, keřů a drobných staveb v obvodu stavby dřevěným 
bedněním včetně jejich následného odstranění, odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
=2*4*1,50m*2,00m+4*3,00m*2,00m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)

2*4*1,5*2+4*3*2=48,000 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

62 184B27
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1,000 3 300,00 3 300,00 2022_OTSKP
Úprava území – Náhradní výsadba stromu, včetně hloubení jamek, výměny půdy, 
hnojení a zálivky dle SoD, bude určeno v průběhu stavby 
= 1 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro 
stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 Základy 40 852,35
21 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 94,500 320,10 30 249,45 2022_OTSKP

Drenáž - Žebro o šířce 0,20-0,60m a výšce 0,50-0,60m. Drenážní žebro bude vždy 
tvořeno - drenážní troubou DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených konstrukcí, 
která bude uložena na podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm, drenážní trouba bude 
obsypána štěrkem fr. 11/22mm, včetně případného zavíčkování konců drenážní trouby 
a připojení do drenážních šachet 
=42,00m+52,50m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
42+52,5=94,500 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 
- obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 189,000 56,10 10 602,90 2022_OTSKP
Drenáž - Trativodní žebro zabalené do filtrační geotextílie 300g/m2. 
=(42,00m+52,50m)*2,00m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(42+52,5)*2=189,000 [A]



Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

3 Svislé konstrukce 18 279,91
42 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1,495 7 018,00 10 491,91 2022_OTSKP

Horská vpust - Beton C30/37 - XF4, včetně hutnění, zarovnání horního povrchu, 
bednění a odbedňovacího nátěru 
=1,50m*1,20m*0,25m+2*1,20m*0,95m*0,25m+2*1,00m*0,95m*0,25m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1,5*1,2*0,25+2*1,2*0,95*0,25+2*1*0,95*0,25=1,495 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 0,236 33 000,00 7 788,00 2022_OTSKP
Horská vpust - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání 
drátem 
=0,020*1,50m3*7,850t/m3 
(Viz položka č. 317325)
0,02*1,5*7,85=0,236 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 10 842,70
41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,825 2 530,00 2 087,25 2022_OTSKP

Horská vpust - Podkladní beton C12/15 tl. 150mm 
=2,20m*2,50m*0,15m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2,2*2,5*0,15=0,825 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,750 3 102,00 2 326,50 2022_OTSKP
Horská vpust - Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30 min. tl. 150mm, včetně 
příčného prahu 
=(0,80m*1,4+0,40m)*2,50m*0,15m+1,20m*0,25m*0,60m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(0,8*1,4+0,4)*2,5*0,15+1,2*0,25*0,6=0,750 [A]



položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem

49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,200 1 430,00 1 716,00 2022_OTSKP
Horská vpust - Kamenný zához z lomového kamene fr. 63/125mm 
=2,50m*1,20m*0,40m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2,5*1,2*0,4=1,200 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,950 4 961,00 4 712,95 2022_OTSKP
Horská vpust - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry zatřeny spárovací 
hmotou 
=(0,80m*1,4+0,40m)*2,50m*0,25m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(0,8*1,4+0,4)*2,5*0,25=0,950 [A]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 769 286,48
28 56226 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM M2 454,115 159,50 72 431,34 2022_OTSKP

Sanace podloží - Sanace podloží vozovky silnice  - Zemina upravená vápnem v tl. 
300mm 
Pokud by nebyly splněny požadované parametry na zemní pláni - bude přistoupeno k 
návrhu sanace aktivní zóny na základě naměřených výsledků zatěžovacích zkoušek. Na 
základě návrhu sanace proveden nejprve zkušební zkušení úsek. Rozměr zkušebního 
úseku určí TDI. Počet zkoušek určí TDI 
=5,10m*5,00m+5,10m*10,00m+5,20m*8,75m+5,45m*5,00m+5,50m*6,25m+5,90m*10,
00m+6,60m*6,30m+6,95m*5,00m+6,80m*15,10m+5,60m*5,80m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
5,1*5+5,1*10+5,2*8,75+5,45*5+5,5*6,25+5,9*10+6,6*6,3+6,95*5+6,8*15,1+5,6*5,8=45
4,115 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

29 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 98,563 737,00 72 640,93 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. min. 150mm 
=1,15m2*5,00m+1,00m2*10,00m+1,00m2*8,75m+1,10m2*5,00m+1,15m2*6,25m+1,10
m2*10,00m+1,25m2*6,30m+1,30m2*9,30m+1,25m2*5,00m+1,30m2*13,90m+1,05m2*
5,80m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
1,15*5+1*10+1*8,75+1,1*5+1,15*6,25+1,1*10+1,25*6,3+1,3*9,3+1,25*5+1,3*13,9+1,05
*5,8=98,563 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 77,138 737,00 56 850,71 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. min. 150mm 
Silnice 
=0,90m2*5,00m+0,80m2*10,00m+0,80m2*8,75m+0,85m2*5,00m+0,85m2*6,25m+0,90
m2*10,00m+0,95m2*6,30m+1,00m*9,30m+1,05m2*5,00m+1,00m2*13,90m+0,80m2*5
,80m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
0,9*5+0,8*10+0,8*8,75+0,85*5+0,85*6,25+0,9*10+0,95*6,3+1*9,3+1,05*5+1*13,9+0,8*
5,8=77,138 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 141,000 110,00 15 510,00 2022_OTSKP
Silnice - Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti fr.0/32mm tl. 100mm 
=136,00m2+5,00n2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
136+5=141,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 563,000 22,00 12 386,00 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m2) 
Silnice =563,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
563=563,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 571,000 16,50 9 421,50 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E (0,40kg/m2) 
Silnice =571,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
571=571,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

34 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 568,000 346,50 196 812,00 2022_OTSKP



Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm 
=568,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
568=568,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 561,000 594,00 333 234,00 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70mm 
=561,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
561=561,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 748,44

45 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 6,480 115,50 748,44 2022_OTSKP
Horská vpust - Nátěr betonových povrchů Np+2xNa 
=2*1,20m*1,20m+2*1,50m*1,20m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2*1,2*1,2+2*1,5*1,2=6,480 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 48 339,50
46 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 0,500 220,00 110,00 2022_OTSKP

Horská vpust - Osazení 2ks prostupů z PVC trubek DN=100mm, délky 250mm 
=2*0,25m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2*0,25=0,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 87433 01 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 8,500 275,00 2 337,50 2022_OTSKP
Drenáž - Přípojky z trub DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených konstrukcí, 
která bude uložena na pískový podsyp tl.150mm, včetně připojení do dešťové 
kanaliizace, kontrolních šachet nebo přípojek uličních vpustí. 
=3,00m+5,50m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
3+5,5=8,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

54 87433 02 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 7,800 275,00 2 145,00 2022_OTSKP
Uliční vpusti - Přípojky z trub DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených 
konstrukcí, která bude uložena na pískový podsyp tl.150mm, včetně připojení do 
dešťové kanaliizace 
=1,00m+3,30m+3,50m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1+3,3+3,5=7,800 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

50 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 1,800 550,00 990,00 2022_OTSKP
Horská vpust - Přípojky z trub DN=250mm vhodnou do dynamicky zatížených 
konstrukcí, která bude uložena na pískový podsyp tl.150mm, včetně připojení do 
dešťové kanaliizace 
=1,80m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1,80=1,800 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 4,000 1 760,00 7 040,00 2022_OTSKP

Drenáž - Kontrolní šachta drenáže z PP DN=315mm, včetně souvisejícího vybavení 
(šachtové dno z PP pro drenážní trouby) DN=150mm, šachtová korugovaná trouba 
DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a plastový pachotěsný poklop) 
=4ks 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)

4=4,000 [A]
položka zahrnuje: 
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu). 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- předepsané podkladní konstrukce

53 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 8 459,00 25 377,00 2022_OTSKP
Uliční vpusti - Uliční vpusti z betonových dílců, včetně kalového koše, úpravy základové 
spáry a podkladního betonu C12/15 tl. 150mm 
=3ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
3=3,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- předepsané podkladní konstrukce

44 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1,000 7 700,00 7 700,00 2022_OTSKP
Horská vpust - Osazení mříže z kompozitního materiálu rozměrů 1180x880x500mm 
třídy zatížení C250, včetně uložení na rám z L profilu 50x50x8mm rozměrů 
1200x900x50mm 
=1,00ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

71 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 1 760,00 1 760,00 2022_OTSKP
Úprava území - Výšková úprava poklopu šachty vodovodu 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

72 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 880,00 880,00 2022_OTSKP
Úprava území - Výšková úprava poklopu hrnce vodovodu 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 356 594,26

68 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 98,400 2 420,00 238 128,00 2022_OTSKP

Dopravní značení a zařízení - Ocelové silniční svodidlo JSXXX/H1, ukončené krátkýmI 
výškovýmI náběhy, svodnice z plechu tl.4mm výšky 350mm, sloupky UE100 
=93,20m+5,20m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)

93,2+5,2=98,400 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

69 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 10,000 330,00 3 300,00 2022_OTSKP
Dopravní značení a zařízení - Odrazky na svodidla 
=10ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
10=10,000 [A]



- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

7 914113 01 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 275,00 2 750,00 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění stávajícího dopravního značení, včetně odvozu na skládku 
investora (KSUS Zbraslavice) 
A 6a - „Zúžená vozovka (z obou stran)“ - 1ks 
B 13 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ - 
2ks 
B 14 - „Zákaz vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu 
přesahuje vyznačenou mez“ - 2ks 
E 5 - „Dodatková tabulka - Celková hmotnost“ - 2ks 
P 7 - „Přednost protijedoucím vozidlům“ - 1ks 
P 8 - „Přednost před protijedoucími vozidly“ - 1ks 
Z 4a - „Směrová deska levá“ - 1ks 
=1ks+2ks+2ks+2ks+1ks+1ks+1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
1+2+2+2+1+1+1=10,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

8 914113 02 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 275,00 825,00 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění stávajícího dopravního značení a zařízení, včetně uložení v 
obvodu stavby pro opětovné osazení 
„Ev.č.mostu“ - 2ks 
A 6a - „Zúžená vozovka (z obou stran)“ - 1ks 
=2ks+1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
3=3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

63 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,000 2 200,00 2 200,00 2022_OTSKP
Dopravní značení a zařízení - Dodávka a montáž nového dopravního značení a zařízení 
včetně nerezového spojovacího materiálu třídy A4 
B 20a-30 - „Maximální povolená rychlost“ - 1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

64 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 550,00 1 650,00 2022_OTSKP
Dopravní značení a zařízení - Přesun a montáž stávajících dopravního značení a 
zařízení včetně nerezového spojovacího materiálu třídy A4 
„Ev.č.mostu“ - 2ks 
A 6a - „Zúžená vozovka (z obou stran)“ - 1ks 
=2ks+1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
3=3,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

65 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 1 650,00 4 950,00 2022_OTSKP
Dopravní značení a zařízení - Nové sloupky stávajících dopravního značení a zařízení, 
včetně PKO a patky z betonu C/25/30 o rozměrech 0,40x0,40x0,80m 
=3ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
3=3,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000 253,00 1 012,00 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění sloupků stávajícího dopravního značení, včetně odvozu na 
skládku investora 
=4ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
4=4,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

66 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 22,750 165,00 3 753,75 2022_OTSKP
Dopravní značení a zařízení - Vodorovné dopravní značení - značení bílou barvou 
V4 0,125 =(94,00m+88,00m)*0,125m 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
(94+88)*0,125=22,750 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

67 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 22,750 385,00 8 758,75 2022_OTSKP
Dopravní značení a zařízení - Vodorovné dopravní značení - značení strukturovaným 
plastem 
V4 0,125 =(94,00m+88,00m)*0,125m 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
(94+88)*0,125=22,750 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

11 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 6,000 605,00 3 630,00 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění stávajícÍ vodící stěny z betonových dílců, včetně odvozu na 
skládku investora (KSUS Zbraslavice) 
=6,00m 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
6=6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo. 
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. 
Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se 
vykazují v položkách 911**3.

39 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 93,900 550,00 51 645,00 2022_OTSKP
Obrubníky - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm, včetně náběhových 
150x150/250x1000mm, osazení do betonového lože s bočními opěrami z  betonu 
C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC 
=24,20m+9,20m+2,40m+9,90m+4,10m+8,40m+15,00m+2,00m+18,70m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
24,2+9,2+2,4+9,9+4,1+8,4+15+2+18,7=93,900 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

40 917224 02 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 34,700 550,00 19 085,00 2022_OTSKP
Obrubníky - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm, včetně osazení 
do betonového lože s bočními opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a 
případných úprav styčných spár MC 
=18,00m+5,00m+1,20m+5,00m+1,00m+4,50m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
18+5+1,2+5+1+4,5=34,700 [A]



Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

12 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 10,500 110,00 1 155,00 2022_OTSKP
Bourací práce -  Řezání vozovky kotoučovou pilou do hloubky 50mm 
=5,70m+4,80m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
5,7+4,8=10,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 11,000 330,00 3 630,00 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, u spár budou předehřáty okolní 
plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm s přelivem 
60mm, provede se povápnění 
=5,50m+5,00m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
5,5+5,5=11,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

6 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 2,520 1 870,00 4 712,40 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění kamenných sloupků, včetně uložení na palety a odvozu na 
skládku investora (KSUS Kolín) 
=(1,00m*0,30m*0,30m)*28ks 
=2,52m3*2,60t/m3=6,55t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(1*0,3*0,3)*28=2,520 [A]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

10 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 0,512 3 905,00 1 999,36 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění betonových patek stávajícího dopravního značení, včetně 
odvozu dle dispozic zhotovitele 
=4*0,40m*0,40m*0,80m 
=0,512*2,30t/m3=1,18t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.05 - Situace dopravního značení)
4*0,4*0,4*0,8=0,512 [A]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 705,00 3 410,00 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění kompletní konstrukce uliční vpusti, včetně šachty stávající 
dešťové kanalizace, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=2ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 SO 101.2 63 858,18

Objekt: SILNICE III/0172
Rozpočet: SJEZDY, VSTUPY, CHODNÍKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 115,17

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 10,470 11,00 115,17 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=10,47t 
(Viz položka č. 123737)
10,47=10,470 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 8 622,01
2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 6,850 177,10 1 213,14 2022_OTSKP

Bourací práce -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa 
a případného pažení, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na zásypy) 
=2,86m3+3,99m3 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)

2,86+3,99=6,850 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

1 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 5,233 275,00 1 439,08 2022_OTSKP
Bourací práce -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa 
a případného pažení, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=0,20m2*1,60m+0,30m2*5,00m+0,25m2*19,05m+0,20m2*5,00m+0,45m2+0,90m2*4,5
0m-2,86m3-3,99m3 
=5,23m3*2,00t/m3=10,47t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
0,2*1,6+0,3*5+0,25*19,05+0,2*5+0,45+0,9*4,5-2,86-3,99=5,233 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

13 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,860 207,90 594,59 2022_OTSKP
Střešní svod - Obsyp plastové trouby zeminou vhodnou do násypu, včetně hutnění 
=1,00m*0,65m*4,40m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*0,65*4,4=2,860 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
SO 101

SO 101.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 17511 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 3,990 207,90 829,52 2022_OTSKP
Odvodňovací žlab - Obsyp plastové trouby zeminou vhodnou do násypu, včetně 
hutnění 
=1,00m*0,70m*5,70m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*0,7*5,7=3,990 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,760 779,90 1 372,62 2022_OTSKP
Střešní svod - Obsyp plastové trouby za štěrkopísku tl. 0,40m, včetně hutnění 
=1,00m*0,40m*4,40m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1*0,4*4,4=1,760 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,280 779,90 1 778,17 2022_OTSKP

Odvodňovací žlab - Obsyp plastové trouby za štěrkopísku tl. 0,40m, včetně hutnění 
=1,00m*0,40*5,70m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)

1*0,4*5,7=2,280 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 97,545 14,30 1 394,89 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Úprava parapláně, zemní pláně, podloží násypového tělesa 
včetně hutnění v zeminách tř.I (silniční těleso) 
=1,60m*2,00m+5,00m*2,15m+19,05m*1,90m+5,00m*1,00m+2,50m*1,60m+1,50m*1,6
0m+34,00m2+2,00m*1,00m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
1,6*2+5*2,15+19,05*1,9+5*1+2,5*1,6+1,5*1,6+34+2*1=97,545 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 27 582,50
7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7,300 165,00 1 204,50 2022_OTSKP

Vstupy a chodníky - Štěrkodrť ŠDb 0/32 tl. min. 150mm 
=2,30m2+3,20m2+1,80m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2,3+3,2+1,8=7,300 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 98,000 220,00 21 560,00 2022_OTSKP

Sjezdy a vstupy - Nezpevněné sjezdy a vstupy, štěrkodrť ŠDb 0/32 tl. min. 200mm 
=12,00m2+2,00m2+42,00m2+8,00m2+34,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)

12+2+42+8+34=98,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,300 660,00 4 818,00 2022_OTSKP
Sjezdy a vstupy - Betonová zámková dlažba tl. 60mm, včetně vyplnění spár jemným  
křemičitým pískem, včetně lože dlažby z drti fr. 6/8mm tl. min. 30mm 
=2,30m2+3,20m2+1,80m2 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2,3+3,2+1,8=7,300 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 19 277,50
11 87433 01 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 4,400 275,00 1 210,00 2022_OTSKP

Střešní svod - Přípojka z trouby DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených 
konstrukcí, která bude uložena na pískový podsyp tl.150mm, včetně připojení do 
dešťové kanaliizace 
=4,40m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
4,40=4,400 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

16 87433 02 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,700 275,00 1 567,50 2022_OTSKP
Odvodňovací žlab - Přípojka z trouby DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených 
konstrukcí, která bude uložena na pískový podsyp tl.150mm, včetně připojení do 
dešťové kanaliizace 
=5,70m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
5,7=5,700 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

10 89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS 1,000 5 610,00 5 610,00 2022_OTSKP
Střešní svod - Nová plastová svodová jímka (geiger), včetně napoojení na stávající 
střešní svod 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
předepsané podkladní konstrukce

15 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 1,000 10 890,00 10 890,00 2022_OTSKP
Odvodňovací žlab - Z polymerbetonu a bude opatřen demontovatelnou litinovou mříží, 
kterou lze přikotvit. Odvodňovač bude šířky min. 200mm, délky 1,20m 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 8 261,00
9 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 11,200 495,00 5 544,00 2022_OTSKP

Obrubníky - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm, včetně osazení do 
betonového lože s bočními opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a 
případných úprav styčných spár MC 
=2*2,10m+1,50m+2,50m+1,50m+1,50m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2*2,1+1,5+2,5+1,5+1,5=11,200 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

14 936315 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 M3 0,300 3 850,00 1 155,00 2022_OTSKP
Sjezdy a vstupy - Obnovení dotčené části zápraží z betonu C30/37, včetně hutnění a 
urovnáni horního povrchu 
=2,00m*1,00m*0,15m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)



2*1*0,15=0,300 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 0,400 3 905,00 1 562,00 2022_OTSKP
Bourací práce -  Vybourání části zápraží z betonu, včetně odvozu dle dispozic 
zhotovitele a poplatku za likvidaci 
=2,00m*1,00m*0,20m 
=0,40m3*2,30t/m3=0,93t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
2*1*0,2=0,400 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 SO 101.3 401 020,05

Objekt: SILNICE III/0172
Rozpočet: ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO TĚLESA NA HRÁZI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 561,23

7 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 141,930 11,00 1 561,23 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=81,3t+60,63t 
(Viz položky č. 121107 a 123737)
81,3+60,63=141,930 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 53 562,17
1 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 16,000 1 353,00 21 648,00 2022_OTSKP

Příprava území - Odstranění stávajícíh pařezů odvoz a likvidace v režii zhotovitele, 
včetně zásypů jílovytou zeminou splňujicí požadavky pro těsnící jádro hráze 
=16ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
16=16,000 [A]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 
jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
Položka zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.

2 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 1,000 3 850,00 3 850,00 2022_OTSKP
Příprava území - Odstranění stávajícíh pařezů odvoz a likvidace v režii zhotovitele, 
včetně zásypů jílovytou zeminou splňujicí požadavky pro těsnící jádro hráze 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
1=1,000 [A]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 
jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
Položka zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.

4 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 40,650 292,60 11 894,19 2022_OTSKP
Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu dle dispozic 
zhotovitele 
=(148,00m2+123,00m2)*0,150m 
=40,65*2,00t/m3=81,3t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.01 - Situace + vytyčení)
(148+123)*0,15=40,650 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 22,610 144,10 3 258,10 2022_OTSKP

Bourací práce -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa 
a případného pažení, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na zásypy) 
=22,61m3 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)

22,61=22,610 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 30,315 275,00 8 336,63 2022_OTSKP

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa 
a případného pažení, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=0,60m2*12,10m+0,40m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,60m2*10,00m+0,70m2*10,00m
+0,65m2*10,00m+0,80m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,35m2*11,90m-22,61m3 
 
=30,32m3*2,00t/m3=60,36t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)

0,6*12,1+0,4*10+0,5*10+0,6*10+0,7*10+0,65*10+0,8*10+0,5*10+0,35*11,9-
22,61=30,315 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
SO 101

SO 101.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 22,605 202,40 4 575,25 2022_OTSKP
Silnice - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodná do násypu, včetně hutnění a terénních 
úprav do požadovaného tvaru 
=0,30m2*12,10m+0,30m2*10,00m+0,25m2*10,00m+0,20m2*10,00m+0,25m2*10,00m
+0,20m2*10,00m+0,20m2*10,00m+0,20m2*10,00m+0,25m2*11,90m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
0,3*12,1+0,3*10+0,25*10+0,2*10+0,25*10+0,2*10+0,2*10+0,2*10+0,25*11,9=22,605 
[A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 22 042,90
9 21461H SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 200,390 110,00 22 042,90 2022_OTSKP

Opevnění svahu hráze - Filtrační/separační geotextílie min.1200g/m2 
=3,00m*12,10m+1,50m*10,00m+1,60m*10,00m+2,00m*10,00m+2,90m*10,00m+2,70
m*10,00m+2,70m*10,00m+1,70m*10,00m+1,10m*11,90m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)
3*12,1+1,5*10+1,6*10+2*10+2,9*10+2,7*10+2,7*10+1,7*10+1,1*11,9=200,390 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 323 853,75
10 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 78,510 4 125,00 323 853,75 2022_OTSKP

Opevnění svahu hráze - Kamenná rovnanina z lomového kamene, hmotnost kamene 
50-250kg/ks s proštěrkováním,vyklínováním menšími kameny a urovnáním líce 
=1,40m2*12,10m+0,50m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,80m2*10,00m+1,20m2*10,00m
+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m+0,60m2*10,00m+0,30m2*11,90m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.04 - Charakteristické příčné řezy)

1,4*12,1+0,5*10+0,5*10+0,8*10+1,2*10+1,1*10+1,1*10+0,6*10+0,3*11,9=78,510 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 SO 201 3 127 977,25

Rozpočet: MOST EV.Č.0172-1 PŘES PŘEPAD MLÝNSKÉHO RYBNÍKA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 61 622,52

23 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 332,367 11,00 3 656,04 2022_OTSKP
Příprava území - poplatky - uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=319,647t+12,72t 
(Viz položky č. 131737, 264341)
319,647+12,72=332,367 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

8 015111 01
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 13,899 11,00 152,89 2022_OTSKP

Demolice stávajícího mostu - poplatky - uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=13,899t 
(Viz položka č. 113327)

13,899=13,899 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

84 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 43,800 11,00 481,80 2022_OTSKP
Příprava území - poplatky - uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=10,740t+33,06t 
(Viz položky č. 131837 a 264541)
10,74+33,06=43,800 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 6,235 11,00 68,59 2022_OTSKP

Demolice stávajícího mostu - poplatky - uložení asfaltu, včetně poplatku za likvidaci 
=6,235t 
(Viz položka č. 113137)

6,235=6,235 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

20 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 98,296 11,00 1 081,26 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - poplatky - uložení stavební suti, včetně poplatku za 
likvidaci 
=8,215t+4,793t+20,090t+61,703t+3,495t 
(Viz položky č. 966167.01, 966157.01, 966167.02, 966167.03, 966157.02)
8,215+4,793+20,09+61,703+3,495=98,296 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

82 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T 106,868 11,00 1 175,55 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - poplatky - uložení kamenné suti, včetně poplatku za 
likvidaci 
=70,288t+36,580t 
(Viz položky č. 966137.01, 966137.02)
70,288+36,58=106,868 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

12 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY 
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 0,581 11,00 6,39 2022_OTSKP

Demolice stávajícího mostu - poplatky - uložení izolace, včetně poplatku za likvidaci 
=19,38m2*0,02m*1,500t/m3 
(Viz položka č. 97817)

19,38*0,02*1,500=0,581 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta



1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

71 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 33 000,00 33 000,00 2022_OTSKP
Mostní list
Celkem: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

72 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 22 000,00 22 000,00 2022_OTSKP

1=1,000 [A]
položka zahrnuje : 
- úkony dle ČSN 73 6221 
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 114 959,79
1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1 705,00 1 705,00 2022_OTSKP

Příprava území - kácení stromů do průměru 0,50m, včetně odstranění pařezů a kořenů, 
odvoz a likvidace v režii zhotovitele 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu C.2 - Koordinační situace stavby)
Celkem: 1=1,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

4 113137
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM M3 2,598 874,50 2 271,95 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - vybourání asfaltových vrstev chodníku tl. 150 mm, včetně 
odvozu dle dispozic zhotovitele 
=17,320m2*0,150m=2,598m3 
=2,598m3*2,40t/m3=6,235t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
17,320*0,150=2,598 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113327
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM M3 7,315 416,90 3 049,62 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odstranění přesypávky mostu  tl. 215mm - 350mm, 
včetně včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=1,90m2*3,85m=7,315m3 
=7,315m3*1,90t/m3=13,899t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
1,90*3,85=7,315 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 18,400 110,00 2 024,00 2019_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odstranění kamenných krajníků,včetně očištění a uložení 
na palety a odvozu na skládku investora (KSUS Zbraslavice) 
=18,400m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
18,4=18,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

79 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 39,300 148,50 5 836,05 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, obrusná vrstva bude 
profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice 
=14,80+10,50+2*7,00 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu)
14,8+10,5+2*7=39,300 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

21 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 168,235 275,00 46 264,63 2022_OTSKP
Příprava území - Výkop zeminy tř. I, včetně pažení, čerpání a včetně odvozu dle 
dispozic zhotovitele 
=(10,55m2*7,200m+5,20m2*7,20m)+(2,20m2*(3,35m+7,25m+4,15+2,80m)+(1,10m2*(
3,10m+9,85m+1,80m))=168,235m3 
=168,235m3*1,900t/m3=319,647t 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy, 
D.1.2.2.03 - Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(10,55*7,200+5,20*7,20)+(2,20*(3,35+7,25+4,15+2,80)+(1,10*(3,10+9,85+1,80)))=168,
235 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**



83 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 41,970 385,00 16 158,45 2019_OTSKP
Příprava území - Výkop zeminy tř. II, včetně pažení, čerpání a včetně dvozu a uložení 
na deponii stavby (využití zásypy) 
=41,970m3 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy, 
D.1.2.2.03 - Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
41,97=41,970 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

22 131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 5,370 385,00 2 067,45 2022_OTSKP
Příprava území - Výkop zeminy tř. II, včetně pažení, čerpání a včetně odvozu dle 
dispozic zhotovitele 
=4,20m2*7,200m+3,20m2*7,20m-47,910m3=53,280m3 
=5,370m3*2,000t/m3=10,740t 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy, 
D.1.2.2.03 - Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
4,2*7,2+3,2*7,2-47,91=5,370 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

48 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 41,970 165,00 6 925,05 2022_OTSKP
Přechodová oblast mostu - Zásyp mezi základy a na líci křídel na povodní straně ze 
zeminy vhodné do násypu, včetně vykopávky, prací spojených se splněním normových 
požadavků na zásyp, dopravy z deponie stavby 
=(2*0,75m2*9,10m)+5,90m2*4,80m 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(2*0,75*9,1)+5,9*4,8=41,970 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

47 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 41,970 660,00 27 700,20 2022_OTSKP
Přechodová oblast mostu - Zásyp výkopové jámy mezi křídly nepropustnou zeminou, 
hutněno po vrstvách max. 300mm 
=(5,90m2*8,00m+2*4,80m+3,90m+2*0,80m)+(5,50m2*8,20m+2*4,80m+4,05m+2*0,80
m) 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(2*0,75*9,1)+5,9*4,8=41,970 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

77 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 66,950 14,30 957,39 2022_OTSKP
Založení - Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách tř.I 
=3,10m*10,30m+3,40m*10,30m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)



3,1*10,3+3,4*10,3=66,950 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 678 080,70
53 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 24,500 2 750,00 67 375,00 2022_OTSKP

Přechodová oblast mostu - Samostatný přechodový klín z mezerovitého betonu 
hutněný na min. 98% PS 
=1,40m2*9,45m+1,40m2*8,05m 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
1,40*9,45+1,40*8,05=24,500 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

56 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,031 84 700,00 2 625,70 2022_OTSKP
SVI – Drerážní plastbeton š. 150mm a tl. 35mm 
=5,20m*0,15m*0,04m 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
5,20*0,15*0,04=0,031 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

78 21461H SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 31,400 110,00 3 454,00 2022_OTSKP
Filtrační/separační geotextílie min.1200g/m2 pod kamennou rovnaninu 
=10,60m2+11,30m2+9,50m2 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
10,6+11,3+9,5=31,400 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

28 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 20,347 4 400,00 89 526,80 2022_OTSKP
Založení - Piloty ze železobetonu C25/30 délky 8,00m 
=4ks*(8,00m*3,14*0,45m*0,45m) 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
4*(8*3,14*0,45*0,45)=20,347 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení  
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 
objemu výplně piloty  
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 
výstavbou další konstrukční části  
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

76 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 1,600 26 400,00 42 240,00 2022_OTSKP
Založení - Výztuž pilot z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání 
drátem 
=0,01*20,38m3*7,85t/m3 
(Viz položka č. 224324)
0,01*20,38*7,85=1,600 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

27 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 10,000 3 245,00 32 450,00 2022_OTSKP
Založení - Vrty (z úrovně 1,00m nad základovou spárou) v zemině tř.III, pro piloty O 
900mm, včetně odvozu zeminy dle dispozic zhotovitele 
=4ks*(1,50m+1,00m) 
=10,00m*3,14*0,45m*0,45m*2,00t/m3=12,72t 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
4*(1,5+1)=10,000 [A]



položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

74 264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 26,000 7 205,00 187 330,00 2022_OTSKP
Založení - Vrty v zemině tř.V, pro piloty O 900mm, včetně odvozu zeminy dle dispozic 
zhotovitele 
=4ks*6,50m 
=26,00m*3,14*0,45m*0,45m*2,00t/m3=33,06t 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
4*6,5=26,000 [A]
položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

30 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 30,400 4 180,00 127 072,00 2022_OTSKP
Založení - Základy z železobetonu C25/30 XC2+XF3+XA1, včetně hutnění a zarovnání 
horního povrchu 
=2*19,00m2*0,80m=30,40m3 
Bednění pro betonáž včetně jeho odstranění a samolepícího drenážního potahu 
bednění 
=2*0,80m*(2,00m+9,10m+2,00m+9,45m)=36,08m2 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
2*19,00*0,80=30,400 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,773 26 400,00 126 007,20 2022_OTSKP
Založení - Výztuž základů z B500B + provaření po obvodu + vázání drátem 
=0,02*30,40m3*7,850t/m3 
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
0,02*30,40*7,850=4,773 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 1 026 152,60
43 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 210,000 220,00 46 200,00 2022_OTSKP

Římsy - Kotvy pro uchycení říms k nosné konstrukci M24-230 - z nerez oceli + vrt + 
chemická kotva + motýlek z pásové + spojovací matice z nerez oceli + PKO 
=(16ks+19ks))*6kg/ks 
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(16+19)*6=210,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení 
do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

44 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,605 10 890,00 104 598,45 2022_OTSKP



Římsy - Železobeton C30/37 XC4+XD3+XF4, včetně hutnění a zarovnání horního 
povrchu, nátěru pracovní spáry spojovacím můstkem, striáže horního povrchu 
=0,250m2*14,580m+0,450m2*13,245m 
 
Bednění pro betonáž včetně jeho odstranění a samolepícího drenážního potahu 
bednění 
=(0,250m2*2)+(0,450m2*2)+(1,000m*14,580m)+(1,000m*13,245m)=29,225m2 
 
Chránička pro inženýrské sítě DN=75mm + zavíčkování 
=2*13,245=26,490m 
 
Těsnění dilatačních spar - zatření trvale pružným tmelem (šedý) + PU provazec 
=(3*2,550m)+4,600m=12,250m 
 
Polystyren tl. 20mm 
=(3*0,250m2)+0,450m2=1,200m2 
 
Vlys roku výstavby - pryžová matrice 
=1ks 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
0,250*14,580+0,450*13,245=9,605 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,885 38 500,00 72 572,50 2022_OTSKP
Římsy - Výztuž z B500B + provaření po obvodu + vázání drátem 
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
0,025*9,605*7,850=1,885 [A]
položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 67,337 6 050,00 407 388,85 2022_OTSKP
Opěry a zavěšená křídla - Železobeton C30/37 XC4+XF3+XD1+XA1, včetně hutnění a 
zarovnání horního povrchu, nátěru pracovní spáry spojovacím můstkem a prostupů pro 
výústky 
 
Opěry: 
=2*2,43m2*9,10m+2*1,65m2*1,12m=47,922m3 
 
Nátěr spár opěr spojovacím můstkem 
=2*14,50m2=29,00m2 
 
Bednění pro betonáž opěr včetně jeho odstranění a včetně samolepícího drenážního 
potahu bednění 
=(8,30m+12,10m)*3,30m*2=134,64m2 
 
Zavěšená křídla: 
=0,55m*(8,50m2+8,20m2+9,20m2+9,40m2)=19,42m3 
 
Bednění pro betonáž křídel včetně jeho odstranění a včetně samolepícího drenážního 
potahu bednění 
=(2*(8,50m2+8,20m2+9,20m2+9,40m2))+(0,55m*(5,21m+5,20m+4,58m+4,92m)=81,5
5m2 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(2*2,43*9,10+2*1,65*1,12)+(0,55*(8,50+8,20+9,20+9,40))=67,337 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 10,572 37 400,00 395 392,80 2022_OTSKP

Opěry a zavěšená křídla - Výztuž z B500B + provaření po obvodu + vázání drátem. 
=0,02*67,337m3*7,850t/m3 
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)

0,02*67,337*7,850=10,572 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 570 586,21
49 420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 17,098 3 520,00 60 184,96 2022_OTSKP

Přechodová oblast mostu - Přechodová deska z podkladního betonu C12/15-X0 
=(0,95m2*8,05m)+(1,00m2*9,45m) 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(0,95*8,05)+(1,00*9,45)=17,098 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 16,835 9 515,00 160 185,03 2022_OTSKP
Mostovka - Železobeton C30/37 XC4+XF3+XD1+XA1, včetně hutnění a zarovnání 
horního povrchu 
=1,85m2*9,10m=16,84m3 
 
Bednění pro betonáž mostovky včetně jeho odstranění včetně a samolepícího 
drenážního potahu bednění 
=(4,05m*9,10m)+1,85m2+1,85m2=40,56m2 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
1,85*9,10=16,835 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,643 38 500,00 101 755,50 2022_OTSKP
Mostovka - Výztuž z B500B + provaření po obvodu + vázání drátem. 
=0,02*16,835m3*7,850t/m3 
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
0,02*16,835*7,850=2,643 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

61 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,020 18 700,00 19 074,00 2022_OTSKP
Revizní schodiště – 17ks prefabrikovaných stupňů z betonu C30/37-XF4, včetně 
seříznutí stupňů v místě římsy, rozměry stupňů 200x400x750mm 
=17*0,20m*0,40m*0,75m 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
17*0,20*0,40*0,75=1,020 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,043 2 530,00 25 408,79 2022_OTSKP
Založení - Podkladní beton C12/15-X0 pod základy 
=3,10m*0,15m*10,30m+3,40m*0,15m*10,30m 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
3,10*0,15*10,30+3,40*0,15*10,30=10,043 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

57 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,613 2 970,00 22 610,61 2022_OTSKP
Opevnění koryta toku - Lože dlažby z prostého betonu C25/30 XF3 min. tl. 150mm + 
lože dlažby římsových náběhů a skluzu 
=(0,150m*10,50m*4,00m)+(0,15m*3,90m2)+(0,15m*4,85m2) 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)



(0,150*10,50*4,00)+(0,15*3,90)+(0,15*4,85)=7,613 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

63 451314 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,495 2 970,00 4 440,15 2022_OTSKP
Revizní schodiště – Lože z betonu C25/30 XF3 pod prefabrikované stupně 
=1,30m2*1,15m 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
1,3*1,15=1,495 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

59 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 18,840 6 050,00 113 982,00 2022_OTSKP
Kamenná rovnanina z lomového kamene, hmotnost kamene 50-250kg/ks s 
proštěrkováním,vyklínováním menšími kameny a urovnáním líce 
=0,60m*(10,60m2+11,30m2+9,50m2) 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
0,60*(10,60+11,30+9,50)=18,840 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

58 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,688 4 961,00 62 945,17 2022_OTSKP
Opevnění koryta toku - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry zatřeny 
spárovací hmotou MC25, včetně dlažby římsových náběhů a skluzu 
=(0,25m*10,50m*4,00m)+(0,25m*3,90m2)+(0,25m*4,85m) 
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(0,25*10,50*4,00)+(0,25*3,90)+(0,25*4,85)=12,688 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 21 714,00
81 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 28,000 275,00 7 700,00 2022_OTSKP

Konstrukce vozovky - Geokompozit šířky 2,00m nad opěrami mostu 
=2*2,00m*7,00m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu)
2*2*7=28,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

55 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 36,400 385,00 14 014,00 2022_OTSKP
SVI – Ochrana izolace mostovky litým asfaltem MA 11 IV (LAS IV) tl. 35mm 
=7,00m*5,20m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
7*5,2=36,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 159 824,80

46 711311
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 171,079 132,00 22 582,43 2022_OTSKP



SVI - Proti zemní vlhkosti - Nátěry Np+2xNa - na styku se zeminou 
Základy 
=(1,60m2*4)+(2*(9,30m+9,10m)*1,20m)=50,56m2 
Opěry 
=(0,45m2+0,45m2+0,37m2+0,68m2)+(2*0,48m*9,10m)+(2*8,50m*3,40m)=68,486m2 
Křídla 
=(0,55m*(4,60m+4,30m+5,10m+5,15m))+4,20m2+4,10m2+4,10m2+2,60m2+6,75m2+
7,10m2+6,40m2+6,25m2=52,033m2 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)

((1,60*4)+(2*(9,30+9,10)*1,20))+((0,45+0,45+0,37+0,68)+(2*0,48*9,10)+(2*8,50*3,40))
+((0,55*(4,60+4,30+5,10+5,15))+4,20+4,10+4,10+2,60+6,75+7,10+6,40+6,25)=171,07
9 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

50 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 63,000 220,00 13 860,00 2022_OTSKP
Přechodová oblast mostu - Asfaltový izolační pás natavovaný za horka na penetračně 
adhezní nátěr 
=3,60m*8,05m+3,60m*9,45m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
3,60*8,05+3,60*9,45=63,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

40 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 45,285 330,00 14 944,05 2022_OTSKP
SVI - Natavené asfaltové izolační pásy - opěry +  křídla (vytažení) 
=(4*0,50m*1,00m)+(2*1,65m*7,30m)+(1,10m*(4,75m+4,75m+3,90m+4,05m)) 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(4*0,5*1)+(2*1,65*7,3)+(1,1*(4,75+4,75+3,9+4,05))=45,285 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

39 7114325 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 33,235 550,00 18 279,25 2022_OTSKP
SVI - Natavené asfaltové izolační pásy s kovovou vložkou - ochrana izolace pod 
římsami na mostovce a na křídlech 
=0,90m*5,20m+1,80m*5,20m+(1,10m*(4,75m+4,75m+3,90m+4,05m)) 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
0,9*5,2+1,8*5,2+(1,1*(4,75+4,75+3,9+4,05))=33,235 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

38 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 47,320 715,00 33 833,80 2022_OTSKP
SVI - Natavené asfaltové izolační pásy - mostovka 
=9,10m*5,20m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
9,1*5,2=47,320 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

41 711509 01 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 34,815 115,50 4 021,13 2022_OTSKP



SVI - Ochranná geotextílie 1200g/m2, na asfaltové pásy opěr a části křídel 
=(4*0,50m*1,00m)+(2*1,65m*7,30m)+(0,50m*(4,75m+4,75m+3,90m+4,05m)) 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(4*0,5*1)+(2*1,65*7,3)+(0,5*(4,75+4,75+3,9+4,05))=34,815 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

52 711509 02 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 63,000 115,50 7 276,50 2022_OTSKP
Přechodová oblast mostu - Ochranná geotextilie 1200g/m2, ochrana betonové desky v 
přechodové oblasti 
=3,60m*8,05m+3,60m*9,45m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
3,60*8,05+3,60*9,45=63,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

54 711509 03 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 67,375 115,50 7 781,81 2022_OTSKP
Přechodová oblast mostu - Filtrační geotextilie 300g/m2, ochrana přechodového klínu z 
bezerovitého betonu 
=3,85m*8,05m+3,85m*9,45m 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
3,85*8,05+3,85*9,45=67,375 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

60 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 127,773 291,50 37 245,83 2022_OTSKP
Římsy - mntěr říms čirým hydrofobním nátěrem, 2 vrstvy 
=2*((1,82m*14,58m)+(2,82m*13,245m)) 
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
2*((1,82*14,58)+(2,82*13,245))=127,773 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 4 840,00
51 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 17,600 275,00 4 840,00 2022_OTSKP

Přechodová oblast mostu - Drenážní PE trubka DN=150mm, perforovaná v horní 
polovině vhodná do dynamicky namáhaných oblastí 
=8,60m+9,00m 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
8,60+9,00=17,600 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 3 490 196,63
65 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,800 4 400,00 56 320,00 2022_OTSKP

Ocelové zábradlí se svislou výplní opatřeno PKO, kotevní šrouby + drobný spojovací 
materiál z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů na chem. kotvu. 
Kotevní desky podlity plastmaltou na bázi epoxidů. 
= 12,80m 
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí 
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be 
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm 
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění 
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na 
kovové povlaky s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm 
- 2x Vrchní nátěr epoxidový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy 
RAL dle požadavku investora. 
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm 
= 12,80m*1,095m2/2=14,016m2 
Hmotnost ocelového zábradlí 
=12,80m*32,4kg/m=45,2kg 
Jádrové vrty průměru 22mm a délky 175mm 
= 7*4ks = 28ks 
Chemické kotvy 
= 7*4*(pí*0,011m*0,011m*0,175m-pí*0,0052m*0,0052m*0,165m) = 0,005m3 
Nerez. kotevní šrouby průměru 12mm a délky 220mm + drobný spoj. materiál 
= 7*4ks = 28ks 
Epoxidová plastmalta 
= 7*0,02m*0,25m*0,23m = 0,008m3 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
12,8=12,800 [A]
položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

64 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 16,000 3 520,00 56 320,00 2022_OTSKP
Zábradelní svodidlo zádržnosti H2 se svislou výplní opatřeno PKO, kotevní prvky z 
nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů dle TP konkretního typu 
svodidla, včetně vrtání otvorů, kotevních prvků a podlití plastmaltou + úprava 
zábradelního svodidla do oblouku 
=16,00m 
Hmotnost 
=55kg/m*16,00m=880kg 
Jádrové vrty 
=4ks*7ks=28ks 
Kotvy 
=4ks*7ks=28ks 
Podlití plastmaltou 
=0,015*0,450m*0,450*7=0,025m3 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
Celkem: 16=16,000 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a diltačních prvků  
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

68 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 550,00 4 400,00 2022_OTSKP
Geodetické značky na římsách a opěrách - hřeby z nerezové oceli tř. A4, včetně vrtu a 
osazení do plastmalty 
=4ks+4ks 
(Počet kusů vypočten z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
4+4=8,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

62 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 6,600 495,00 3 267,00 2022_OTSKP
Revizní schodiště – Chodníkový obrubník 100x250x1000, osazení do betonového lože s 
bočními opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav 
styčných spár MC 
=6,60m 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - Nový 
stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
6,60=6,600 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

80 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 39,300 330,00 12 969,00 2022_OTSKP
Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, u spár budou předehřáty okolní 
plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm s přelivem 
60mm, provede se povápnění 
=14,80+10,50+2*7,00 
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu)
14,8+10,5+2*7=39,300 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

35 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 29,580 330,00 9 761,40 2022_OTSKP
Zavěšená křídla - Nerezové vyústky DN=170mm s přivařenou přírubou osazené přímo 
do bednění, tř. oceli A4 
=(0,750*16kg/m+0,300*0,300*31kg/m2)*2ks 
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.02 - Nový stav - půdorys mostu, D.1.2.2.03 - 
Nový stav - podélný řez, D.1.2.2.04 - Nový stav - příčný řez)
(0,75*16+0,3*0,3*31)*2=29,580 [A]

položka zahrnuje:  
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž  
- dodání spojovacího materiálu  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  
- všechny druhy ocelového kotvení  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

16 966137 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 28,115 2 761,00 77 625,52 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání kamenných opěr, křídel a základů, včetně 
odvozu dle dispozic zhotovitele 
=(2ks*1,200m2*4,800m)+(1,500m*(0,083m2+0,650m2+0,340m2+0,490m2))+(2ks*1,50
0m*1,000m*4,750m) 
=28,115m2*2,500t/m3=70,288t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
(2*1,200*4,800)+(1,500*(0,083+0,650+0,340+0,490))+(2*1,500*1,000*4,750)=28,115 
[A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

19 966137 02 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 14,632 2 761,00 40 398,95 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání kamenné dlažby v korytě toku, včetně odvozu 
dle dispozic zhotovitele 
=9,940m*3,680m*0,400m 
=14,632m2*2,500t/m3=36,580t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
9,940*3,680*0,400=14,632 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 966157 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 1,917 3 905,00 7 485,89 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání dobetonávky mostovky, včetně odvozu dle 
dispozic zhotovitele 
=8,520m2*0,225m=1,917m3 
=1,917m3*2,500t/m3=4,793t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
8,520*0,225=1,917 [A]



položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

18 966157 02 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 1,398 3 905,00 5 459,19 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání betonové vrstvy na dně koryta, včetně odvozu 
dle dispozic zhotovitele 
=7,600m*3,680m*0,050m 
=1,398m3*2,500t/m3=3,495t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
7,600*3,680*0,050=1,398 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

3 966167 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 3,286 5 775,00 18 976,65 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání ŽB říms, včetně odvozu dle dispozic 
zhotovitele 
=(0,083m2*18,20m)+(0,285m2*6,230m)=3,286m3 
=3,286m3*2,500t/m3=8,215t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
(0,083*18,20)+(0,285*6,230)=3,286 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

13 966167 02 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 8,036 5 775,00 46 407,90 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání ŽB mostovky a čelních zídek, včetně odvozu 
dle dispozic zhotovitele 
=(1,120m2*4,840m)+(0,200m2*6,37m)+(0,215m2*6,24m)=8,036m3 
=8,036m3*2,500t/m3=20,090t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
(1,120*4,840)+(0,200*6,37)+(0,215*6,24)=8,036 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966167 03 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 24,681 5 775,00 142 532,78 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání ŽB opěr, křídel a základů (dobetonávka 
mostu), včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 
=(3,370m2*1,600m+8,580m2*0,800m)+(5,100m2*1,000m)+(5,200m2*1,000m)+(4,250
m2*0,500m) 
=24,681m3*2,500t/m3=61,703t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)

(3,370*1,600+8,580*0,800)+(5,100*1,000)+(5,200*1,000)+(4,250*0,500)=24,681 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

14 966177 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 16KM M3 0,456 1 463,00 667,13 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání dřevěné podporné konstrukce, včetně odvozu 
a likvidace v režii zhotovitele 
=(0,715m*0,150m*0,250m*4ks)+(4,650m*0,150m*0,250m*2ks)=0,456 
=0,456m3*0,900t/m3=0,410t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
(0,715*0,150*0,250*4)+(4,650*0,150*0,250*2)=0,456 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

2 96718 01 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,200 3 388,00 4 065,60 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odstranění / vybourání kovových konstrukcí – zábradlí, 
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
=(6,00m+18,00m)*0,050t/m 
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
(6,00+18,00)*0,050=1,200 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 96718 02 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,038 3 388,00 128,74 2022_OTSKP
Demolice stávajícího mostu - odbourání trapézového plechu mostovky, včetně odvozu 
a likvidace v režii zhotovitele 
=8,520m2 
=8,520m2*0,0045t/m2 
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
8,520*0,0045=0,038 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 19,380 176,00 3 410,88 2022_OTSKP



Demolice stávajícího mostu - odstranění mostní izolace, včetně odvozu dle dispozic 
zhotovitele
=3,800m *5,100m=19,380m2
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)_______ 
3 800*5.100=19.380 ÍAl

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 SO 302 1 045 180,54

Rozpočet: PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

- Ostatní materiál 552 684,79
36 283141493 Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá M 64,000 11,00 704,00

62+2   
RTS I / 2023
62+2=64,000 [A]
balení: cívka 250 m  VF-220K

37 28614526 Trubka kanalizační PP MASTER SN 12  DN 250/1000 KUS 2,200 3 190,00 7 018,00
2 
;ztratné 10%; 0,2    
RTS I / 2023
2+2*0,1=2,200 [A]

M-250/1  Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, 
která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti 
a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek.  Povrchová 
vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. 
Její barva je červenohnědá.  Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje 
trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost.  Vnitřní 
vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči 
otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá barva usnadňuje kamerové prohlídky 
kanalizace.  C3 - hořlavý materiál

38 28614533 Trubka kanalizační PP MASTER SN 12  DN 400/3000 KUS 23,100 18 810,00 434 511,00
21 
;ztratné 10%; 2,1    
RTS I / 2023
21+21*0,1=23,100 [A]

M-400/3  Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, 
která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti 
a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek.  Povrchová 
vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. 
Její barva je červenohnědá.  Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje 
trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost.  Vnitřní 
vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči 
otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá barva usnadňuje kamerové prohlídky 
kanalizace.  C3 - hořlavý materiál

39 28654579 Odbočka kanalizační PP MASTER DN 400/150  45° KUS 7,000 8 360,00 58 520,00
7 
RTS I / 2023

pro SN 8 i SN 12  M-KGEA400/150
40 58954270vd Suspenze pop stav KOPOS III pevnost v tl. 2,0 Mpa M3 7,160 1 650,00 11 814,00

7,16 
RTS I / 2023

vč. zafoukání
41 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 280,544 143,00 40 117,79

127,52*2,2 
RTS I / 2023
127,52*2,2=280,544 [A]
materiál bude splňovat požadavky TP 210

11 Přípravné a přidružené práce 5 830,55
1 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l HOD 30,000 110,00 3 300,00

včetně pohotovosti čerpací soupravy 
30 
RTS I / 2023

2 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M 1,250 506,00 632,50
1,25 
RTS I / 2023

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.
3 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M 2,350 638,00 1 499,30

1,25+1,1    
RTS I / 2023
1,25+1,1=2,350 [A]
Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M 1,250 319,00 398,75
1,25 
RTS I / 2023

Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.
119 Ostatní 825,00

5 119001421VD Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi M 1,250 660,00 825,00
vč. dodávky betonového půlžlábku a jeho osazení 
1,25 
vlastní

12 Odkopávky a prokopávky 15 480,63
6 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 24,690 627,00 15 480,63

1,25*3*2 = 7,5 
3*1,1*2,55 = 8,42 
3*1,1*1,75 = 5,78 
1,25*3*0,8 = 3 
RTS I / 2023
1,25*3*2+3*1,1*2,55+3*1,1*1,75+1,25*3*0,8=24,690 [A]
Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.

13 Hloubené vykopávky 35 843,48
7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3 192,810 176,00 33 934,56

7*1,25*1,86 = 16,28  stoka D1 
53*1,25*2,58 = 170,93  stoka D1 
2*1,1*2,55 = 5,61  propoj s HV 
RTS I / 2023
7*1,25*1,86+53*1,25*2,58+2*1,1*2,55=192,810 [A]
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní 
prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu 
výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 
odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 
urovnání dna výkopu.

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 57,846 33,00 1 908,92
192,82*0,3   30% 
RTS I / 2023
192,82*0,3=57,846 [A]
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které 
je snížen celkový výkon stroje.

15 Roubení 8 518,95
9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 12,000 22,00 264,00

4*1,5*2   D1 
RTS I / 2023
4*1,5*2=12,000 [A]
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta



10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 297,780 22,00 6 551,16
3*2,35*2 = 14,1  D1 
53*2,58*2 = 273,48  D1 
2*2,55*2 = 10,2  propoj s HV 
RTS I / 2023
3*2,35*2+53*2,58*2+2*2,55*2=297,780 [A]
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 12,000 5,50 66,00
12 
RTS I / 2023

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 297,780 5,50 1 637,79
297,78 
RTS I / 2023

16 Přemístění výkopku 117 583,21
13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 16,280 132,00 2 148,96

16,28    
RTS I / 2023

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění 
neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 
uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 
svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 
1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh 
š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 
m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  
neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m M3 97,097 209,00 20 293,27
(170,93+5,61)*0,55    
RTS I / 2023
(170,93+5,61)*0,55=97,097 [A]
Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v 
tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé 
přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m.  a) hloubení jam objemu do 
100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  16 % objemu do 10000 m3  7 %  objemu nad 
10000 m3  3 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  nepředpokládá se  
c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  55 %  d) 
hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se 
objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

15 162701105R00 Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m M3 127,520 297,00 37 873,44
7*1,25*1,01+53*1,25*1,73 = 123,45  D1 
2*1,1*1,85 = 4,07  propoj s HV 
RTS I / 2023
7*1,25*1,01+53*1,25*1,73+2*1,1*1,85=127,520 [A]

16 162701105R00 1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 192,820 297,00 57 267,54
192,82 
RTS I / 2023

17 Konstrukce ze zemin 88 499,51
17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 192,820 22,00 4 242,04

192,82    
RTS I / 2023

Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně 
odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 127,520 165,00 21 040,80
recyklátem 
RTS I / 2023

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od 
okraje zásypu.

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 53,710 1 177,00 63 216,67
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 
60*1,25*0,7   D1 
2*1,1*0,55   propoj s HV 
RTS I / 2023
60*1,25*0,7+2*1,1*0,55=53,710 [A]
Včetně dodávky kameniva.

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 2 121,02
20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 192,820 11,00 2 121,02

192,82    
RTS I / 2023

21 Úprava podloží a základové spáry 34 100,00
21 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek M 62,000 550,00 34 100,00

lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm 
62 
RTS I / 2023

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 16 559,40
22 451572111RL2 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm M3 11,580 1 430,00 16 559,40

kraj Středočeský 
60*1,25*0,15 = 11,25  D1 
2*1,1*0,15 = 0,33  propoj s HV 
RTS I / 2020
60*1,25*0,15+2*1,1*0,15=11,580 [A]
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce 
používá příplatek 45154-1192.

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 8 855,00
23 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300 M 2,000 55,00 110,00

2 
RTS I / 2023

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž 
potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 
PVC 3 %, PE 1,5 %.

24 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 M 62,000 110,00 6 820,00
62 
RTS I / 2023

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž 
potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 
PVC 3 %, PE 1,5 %.

25 877393121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 KUS 7,000 275,00 1 925,00
7 
RTS I / 2023



Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z 
plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z 
trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek 
nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 153 329,00
26 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou M 2,000 44,00 88,00

2 
RTS I / 2023

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku 
těsnosti.

27 892595111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 ÚSEK 3,000 4 884,00 14 652,00
3 
RTS I / 2023

Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma 
šachtami pro zkoušku těsnosti vzduchem. V položce jsou zakalkulovány náklady na 
osazení a odstranění dvou těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem, provedení zkoušky a 
vypuštění vzduchu.  Instalace vaku zahrnuje: ¦důkladné mechanické očištění pláště 
vaku ¦důkladné očištění vnitřku trubky v délce instalovaného vaku ¦nafouknutí vaku na 
provozní tlak (max. tlak uveden v ceníku) ¦opakovaná kontrola tlaku ve vaku pomocí 
manometru nebo pistolového tlakoměru ¦zajištění vaku proti vysunutí z potrubí (zaklínit 
trámkem) - zvláště průtočné vaky z kovovou výstuhou, hrozí svlečení a utržení vaku z 
tělesa! ¦přivázat vak lanem za oko armatury vaku a šachetní stupačku (zajištění proti 
odplutí) ¦odzkoušení a vypuštění potrubí ¦vypuštění vaku (mírně zmáčknout vnitřek 
rychlospojky šroubovákem) ¦opatrné

28 892855111R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m ÚSEK 1,000 1 925,00 1 925,00
1 
RTS I / 2023

29 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m M 62,000 110,00 6 820,00
62 
RTS I / 2023

30 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. SADA 7,000 220,00 1 540,00
7 
RTS I / 2023

Položka je určena pro utěsnění přípojek z jakéholiv druhu potrubí při zkoušce těsnosti 
vzduchem nebo vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění 
těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem a po provedení zkoušky vypuštění vzduchu.

31 894118001RT3 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr KUS 6,000 4 180,00 25 080,00
včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 
6 
RTS I / 2023

Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu.

32 894411131RT2 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 KUS 4,000 18 480,00 73 920,00
včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS 
4    
RTS I / 2023

Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky 
vstupu do 1,5 m s obložením dna betonem C25/30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského. Příplatek k položce šachet z betonových dílců za ka ždých 
dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje položkou 894 11-8001 části A 03 
tohoto sborníku. V položce jsou zakalkulovány i náklady na podkladní desku z betonu C 
-/7,5. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: a) litinové poklopy; osazení 
litinových poklopů se oceňuje položkami souboru 899 10 Osazení poklopů litinových a 
ocelových části A 01 tohoto sborníku; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci b) 
podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami 452 38 Podkladní a 
vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto sborníku c) dodání betonových 
dílců; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

33 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS 4,000 4 840,00 19 360,00
včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 
4 
RTS I / 2023

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro 
osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady 
na dodání poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na cementovou maltu.

34 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS 4,000 2 486,00 9 944,00
4 
RTS I / 2023

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 4 950,00
35 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace HOD 15,000 330,00 4 950,00

15   propoj s HV, úprava ve VO 
RTS I / 2023

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 
oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 
na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 
stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 
projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 
rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného 
rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a 
objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 
deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní 
přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) 
na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více 
než 30 minut.



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 SO 352 2 901 488,82

Rozpočet: BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 086,42

14 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 563,230 11,00 6 195,53 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=421,66t+141,57t 
(Viz položka č. 131737, 124737)
421,66+141,57=563,230 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

39 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 24,690 11,00 271,59 2019_OTSKP
Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku za likvidaci 
=24,69t 
(Viz položka č. 131837)
24,69=24,690 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

15 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 39,850 11,00 438,35 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení stavební suti, včetně poplatku za likvidaci 
=46,98t+11,39t 
(Viz položky č. 966157, 966157)
12,01+16,45+11,39=39,850 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

41 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T 16,450 11,00 180,95 2022_OTSKP
Poplatky - Uložení kamenné suti, včetně poplatku za likvidaci 
=16,45t 
(Viz položka č. 966127)
16,45=16,450 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 282 849,57
1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 80,000 44,00 3 520,00 2022_OTSKP

Příprava území - Kácení keřů a náletových dřevin do průměru 0,10m včetně odstranění 
pařezů a kořenů, odvoz a likvidace v režii zhotovitele 
=80,00m2 
(Plocha vypočtena z výkresu C.2 - Koordinační situace stavby)

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 5,460 126,50 690,69 2022_OTSKP
Bourací práce - Ostranění kamenné rovnaniny v bezpečnostního přelivu, odvozu a 
uložení na deponii stavby (využití zpevnění koryta) 
=9,10m2*0,60m 
=5,46m2*2,20t/m3=12,01t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
9,1*0,6=5,460 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
SO 352

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

13 124737 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 70,785 341,00 24 137,69 2022_OTSKP

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně čerpání, čerpání, zazubení svahů 
a případného pažení, odvozu dle dispozic zhotovitele 
Odpad =(23,0m2+28,00m2)*1,4*0,60m+13,00m*3,00m*0,60m+5,50m*0,50m*1,50m 
=70,79m3*2,00t/m3=141,57t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)

(23,5+28)*1,4*0,6+13*3*0,6+5,5*0,5*1,5=70,785 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

11 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 210,832 275,00 57 978,80 2022_OTSKP

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně čerpání, zazubení svahů a 
případného pažení, odvozu dle dispozic zhotovitele 
Přeliv 
=(1,90m*1,50m+1,50m*1,50m)*6,40m+(1,90m*2,20m+2,20m*2,20m)*2,40m+(1,90m*3
,20m+3,20m*3,20m+2,40m*0,80m)*3,70m+(1,90m*1,60m+1,60m*1,60m)*6,80m 
Vývar 
=1,60m*2,70m*11,80m 
 
=210,83m3*2,00t/m3=421,66t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.2 - Podélný řez: A-A')

(1,9*1,5+1,5*1,5)*6,4+(1,9*2,2+2,2*2,2)*2,4+(1,9*3,2+3,2*3,2+2,4*0,8)*3,7+(1,9*1,6+1,
6*1,6)*6,8+1,6*2,7*11,8=210,832 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

40 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 205,920 385,00 79 279,20 2022_OTSKP
Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.II, včetně čerpání, zazubení svahů a 
případného pažení, odvozu a uložení na deponii stavby (využití zásypy) 
=205,92m3 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.2 - Podélný řez: A-A')
205,92=205,920 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

12 131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 12,345 385,00 4 752,83 2022_OTSKP
Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.II, včetně čerpání, zazubení svahů a 
případného pažení, odvozu dle dispozic zhotovitele 
Přeliv 
=(1,40m*3,20m+3,20m*3,20m)*6,40m 
Vývar 
=6,00m*11,80m*1,60m+2*(6,00m+11,80m)*0,80m*1,60m+1,80m*4,20m*11,80m 
 
=94,208m3+124,056m3-205,919m3 
=12,35m3*2,00t/m3=24,69t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.2 - Podélný řez: A-A')
94,208+124,056-205,919=12,345 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 205,919 165,00 33 976,64 2022_OTSKP

Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do násypového tělesa z nenamrzavého 
materiálu, včetně hutnění a terénních úprav do požadovaného tvaru, vykopávky, prací 
spojených se splněním normových požadavků na zásyp, dopravy z deponie stavby 
Přeliv 
=(0,80m*1,80m+1,80m*1,80m/2)*6,80m+2*(0,80m*1,80m+1,80m*1,80m/2)*11,80m 
Vývar 
=1,00m*5,20m*11,80m+1,00m*4,00m*11,80m+(0,60m*1,00m+1,00m*0,50m/2)*5,10m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.2 - Podélný řez: A-A')

(0,8*1,8+1,8*1,8/2)*6,8+2*(0,8*1,8+1,8*1,8/2)*11,8+1*5,2*11,8+1*4*11,8+(0,6*1+1*0,5
/2)*5,1=205,919 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 104,414 660,00 68 913,24 2022_OTSKP
Zásypy a dosypávky ze zeminy splňující požadavky pro těsnící jádro hráze, včetně 
hutnění a terénních úprav do požadovaného tvaru 
Přeliv 
=(0,80m*1,30m+1,30m*1,30m/2)*8,00m+2*(0,80m*1,30m+1,30m*1,30m/2)*5,00m+2*(
0,80m*2,60m+2,60m*1,30m/2)*7,40m 
Vývar =(0,60m*2,40m+2,40m*1,20m/2)*5,10m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.2 - Podélný řez: A-A')
(0,8*1,3+1,3*1,3/2)*8+2*(0,8*1,3+1,3*1,3/2)*5+2*(0,8*2,6+2,6*1,3/2)*7,4+(0,6*2,4+2,4*
1,2/2)*5,1=104,414 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 36,670 14,30 524,38 2022_OTSKP
Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách tř.I 
Přeliv =1,90m*12,50m+1,90m*6,80m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
1,9*12,5+1,9*6,8=36,670 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

17 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 94,550 22,00 2 080,10 2022_OTSKP
Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách tř.II 
Přeliv =1,90m*12,50m 
Vývar =11,80m*6,00m 
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
1,9*12,5+11,8*6=94,550 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 24,000 291,50 6 996,00 2022_OTSKP
Příprava území - Ochrana stromů, keřů v obvodu stavby dřevěným bedněním, včetně 
jejich následného odstranění, odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
=4*3,00m*2,00m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
4*3*2=24,000 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 Základy 224 924,04
21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 27,018 4 180,00 112 935,24 2022_OTSKP

Vývar - Základová deska vývaru z z železobetonu C30/37-XF3+XF4+XA2, vodostavební 
beton, včetně hutnění, zarovnání horního povrchu, bednění a odbedňovacího nátěru 
=10,70m*0,50m*5,05m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)

10,7*0,5*5,05=27,018 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,242 26 400,00 111 988,80 2022_OTSKP
Vývar - Výztuž základové desky vývaru z betonářské oceli B500B + provaření po 
obvodu + vázání drátem 
=0,02*27,02m3*7,850t/m3 
(Viz položka č. 272325)
0,02*27,02*7,85=4,242 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 1 608 549,07
19 325325 ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 100,674 7 425,00 747 504,45 2022_OTSKP

Přeliv - Bezpečnostní přeliv z železobetonu C30/37-XF3+XF4+XA2, vodostavební 
beton, včetně hutnění, zarovnání horního povrchu, úpravy dilatační spáry, bednění a 
odbedňovacího nátěru 
=(2,20m*1,00m+1,66m*0,60m)*(2*12,35m+6,80m) 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
(2,2*1+1,66*0,6)*(2*12,35+6,8)=100,674 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

20 325365 VÝZTUŽ PŘEHRAD ZDÍ Z OCELI 10505, B500B T 15,805 33 000,00 521 565,00 2022_OTSKP
Přeliv - Výztuž bezpečnostního přelivu z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu 
+ vázání drátem 
=0,02*100,67m3*7,850t/m3 
(Viz položka č. 325325)
0,02*100,67*7,85=15,805 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

25 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 14,000 4 840,00 67 760,00 2022_OTSKP
Vývar - Drsněný skluz z kamennného zdiva do betonu C25/30-XF3 
=3,50m2*4,00m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
3,5*4=14,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 
úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

23 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 24,336 5 984,00 145 626,62 2022_OTSKP

Vývar - Stěny vývaru z z železobetonu C30/37-XF3+XC4+XA2, vodostavební beton, 
včetně hutnění, zarovnání horního povrchu, úpravy pracovních spár, bednění a 
odbedňovacího nátěru 
=0,50m*1,60m*11,50m+0,55m*2,20m*9,60m+(1,10m*0,30m+0,50m*1,10m)*4,00m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)

0,5*1,6*11,5+0,55*2,2*9,6+(1,1*0,3+0,5*1,1)*4=24,336 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,821 33 000,00 126 093,00 2022_OTSKP
Vývar - Výztuž stěn vývaru z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání 
drátem 
=0,02*24,34m3*7,850t/m3 
(Viz položka č. 327325)
0,02*24,34*7,85=3,821 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 487 863,56
18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 19,683 2 530,00 49 797,99 2022_OTSKP

Podkladní beton C12/15 tl. 150mm 
Přeliv =(2*1,90m*12,50m+1,90m*6,80m)*0,15m 
Vývar =(11,80m*6,00m)*0,15m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
(2*1,9*12,5+1,9*6,8)*0,15+(11,8*6)*0,15=19,683 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 16,160 2 970,00 47 995,20 2022_OTSKP
Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30-XF3 min. tl. 150mm, včetně 
obetonování dlažby 
Přeliv =11,70m*6,80m*0,15m 
Vývar =(2,20m*1,50m*1,4+4,00m*2,20m/2+11,40m*1,20m*1,4)*0,15m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
11,7*6,8*0,15+(2,2*1,5*1,4+4*2,2/2+11,4*1,2*1,4)*0,15=16,160 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,128 6 710,00 858,88 2022_OTSKP
Orientační sloupek vodovodu - Patka z betonu C25/30-XF3 
=0,40m*0,40m*0,80m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
0,4*0,4*0,8=0,128 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

30 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,770 3 080,00 14 691,60 2022_OTSKP



Příčný práh z kamenného zdiva do betonu C25/30-XF3, včetně zatření spár spárovací 
hmotou 
=(3,00m+2*1,20m*1,4)*1,50m*0,50m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
(3+2*1,2*1,4)*1,5*0,5=4,770 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tavru s 
výplní maltou cementovou předepsané kvality, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

29 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 86,016 1 430,00 123 002,88 2022_OTSKP
Kamenná rovnanina z lomového kamene, minimální hmotnost 50-250kg/ks, kladená 
přímo do zeminy, vyklínování menšími kameny 
=(27,70m2*1,4+39,20m2+46,70m2*1,4)*0,60m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
(27,7*1,4+39,2+46,7*1,4)*0,6=86,016 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

28 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 19,488 6 050,00 117 902,40 2022_OTSKP
Kamenná rovnanina z lomového kamene, minimální hmotnost 200-500kg/ks, kladená 
přímo do zeminy, vyklínování menšími kameny 
=23,20m2*1,4*0,60m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
23,2*1,4*0,6=19,488 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 26,933 4 961,00 133 614,61 2022_OTSKP
Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry zatřeny spárovací hmotou 
Přeliv =11,70m*6,80m*0,25m 
Vývar =(2,20m*1,50m*1,4+4,00m*2,20m/2+11,40m*1,20m*1,4)*0,25m 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
11,7*6,8*0,25+(2,2*1,5*1,4+4*2,2/2+11,4*1,2*1,4)*0,25=26,933 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí 35 970,00
34 86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M 5,500 6 380,00 35 090,00 2022_OTSKP

Chránička vodovodu DN=250mm, ocelová, půlená 
=5,50m 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 
rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

35 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 880,00 880,00 2022_OTSKP
Výšková úprava hrnce vodovodu 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 254 246,16
33 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,500 4 400,00 112 200,00 2022_OTSKP

Ocelové rubkové dvoumadlové zábradlí opatřeno PKO + barva RAL, kotveno do 
betonových patek z PB C25/30-XF3 0,30x0,30x0,80m. 
=16,00m+9,50m 
 
Celková hmotnost zábradlí: 
=(16,00m+9,50m)*2+27ks*1,60m)*6,52kg/m=614,18kg 
 
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí 
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be 
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm 
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění 
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na 
kovové povlaky s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm 
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy 
RAL dle požadavku investora. 
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm 
 
Betonové patky 
= 27ks*0,30m*0,30m*0,80m = 1,94m3 
 
(Délka vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
16+9,5=25,500 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

36 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 1,000 550,00 550,00 2022_OTSKP
Orientační sloupek vodovodu - demontáž stávajícího sloupku a opětovná montáž 
=1ks 
(Počet vypočten z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

10 966127 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 16KM M3 7,475 1 639,00 12 251,53 2022_OTSKP
Bourací práce - Vybourání kamenných opěrných zdí v korytě odpadu, včetně odvozu 
dle dispozic zhotovitele 
=4,00m*0,50m*2,30m+2,50m*0,50m*2,30m 
=7,48m3*2,20t/m3=16,45t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
4*0,5*2,3+2,5*0,5*2,3=7,475 [A]



položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

7 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 4,950 3 905,00 19 329,75 2022_OTSKP
Bourací práce - Vybourání betonové hrázky v odpadu, včetně odvozu dle dispozic 
zhotovitele 
=4,50m*0,55m*2,00m 
=4,95m3*2,30t/m3=11,39t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.3.4.1 - Půdorys)
4,5*0,55*2=4,950 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

6 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 18,790 5 775,00 108 512,25 2022_OTSKP
Bourací práce - Vybourání železobetonového bezpečnostního přelivu, včetně odvozu 
dle dispozic zhotovitele 
=(5,40m+5,20m)*0,30m*1,50m+4,80m*0,50m*4,80m+2*1,00m*0,25m*2,00m+2*1,00m
*0,50m*1,50m 
=18,79m3*2,50t/m3=46,98t 
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
(5,4+5,2)*0,3*1,5+4,8*0,5*4,8+2*1*0,25*2+2*1*0,5*1,5=18,790 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

8 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,414 3 388,00 1 402,63 2022_OTSKP
Bourací práce - Odstranění ocelových česlí, včetně odvozu a likvidace v režii 
zhotovitele 
=10,35m*0,04t/m 
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.2.2.01 - Stávající stav - přehledné výkresy)
10,35*0,04=0,414 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 DIO 132 000,00

Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: DOPRAVNĚ INŽEÝRSKÉ OPATŘENÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 132 000,00
13 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ KPL 1,000 132 000,00 132 000,00 2022_OTSKP

Realizace dopravně inženýrského opatření po celou dobu stavby, včetně případných 
změn navrženého rozsahu dopravně inženýrského opatření. Montáž, demontáž, přesun, 
nájem dočasného dopravního značení, zařízení, autobusových zastávek, obchozích 
tras.

Položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaných značek a zařízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž (včetně případných přesunů) značek a zařízení na místě určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí 
- napájení z baterie včetně záložní baterie 
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
VRN
DIO

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: -

Soupis prací objektu
Stavba: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 POV 79 200,00

Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočet: PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 79 200,00
11 02620-R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 5 500,00 5 500,00 2022_OTSKP

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a prací (nad 
rámec KZP)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
1 02910-R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 16 500,00 16 500,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 
zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu 
stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

18 02910-R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci, popřípadě 
provedení kopaných sond pro ověření polohy a jejich hloubky pod terénem.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

12 02911-R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00 2022_OTSKP
Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící pro vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a pro vypracování geometrického plánu 
potvrzeného katastrálním úřadem po dokončení stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02940-R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 500,00 5 500,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02940-R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 3 300,00 3 300,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby - Havarijní plán

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02940-R 03 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 3 300,00 3 300,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby - Povodňový plán

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02940-R 04 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 4 400,00 4 400,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby – Výrobně technická dokumentace (pro silniční a zábradelní 
svodidlo)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02940-R 05 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 2 200,00 2 200,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby – Výrobně technická dokumentace (pro zábradlí)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
15 02940-R 06 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1 100,00 1 100,00 2022_OTSKP

Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií 
v digitální formě +  závěrečná dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v 
tištěné i elektronické formě v  počtu dle SoD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02943-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 500,00 5 500,00 2022_OTSKP

Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v rozsahu dle požadavků 
objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a 
podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro 
všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace 
všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 
předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
14 02944-R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 11 000,00 11 000,00 2022_OTSKP

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy 
č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 
vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13 02945-R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 5 500,00 5 500,00 2022_OTSKP

Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.

položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

17 02950-R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 2 200,00 2 200,00 2022_OTSKP
Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí 
stavby. Provedeno před stavbou a po dokončení stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 03100-R 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1 100,00 1 100,00 2022_OTSKP

Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě (Billboard) (dodávka, 
montáž, demontáž)

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

16 03100-R 02 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1 100,00 1 100,00 2022_OTSKP

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

2018644
VRN
POV

Poř. číslo Kód položky Varianta



Zařízeni staveniště - Kompletní zařízeni staveniště pro celou stavbu včetně zajištění 
potřebných povoleni a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništnimi komunikacemi, oplocením 
staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením 
staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky 
vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 
po stavbě včetně vyvolaných přeložek síti a s tím spojených nákladů s odstávkou a 
zabezpečeni stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele 
a zástupce investora, sociální zařízeni, zajištění skladovacích ploch a prostor pro 
potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečeni staveniště. Monitoring vlivu stavby 
na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem 
veřejného prostranství a s tím související dopravní značeni a zabezpečení pracoviště. 
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době 
výstavby až do předání díla. Zajištěni údržby veřejných komunikací a komunikaci pro 
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Veškeré dočasné konstrukce 
požadující koordinátor BOZP

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozováni, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařizeni



 

 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 2 (celkem 
53) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           70,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     243,-- Kč/m3 

     Dub     243,-- Kč/m3 

     Buk     243,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   243,-- Kč/m3 

     Habr     243,-- Kč/m3 

     Bříza     214,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       70,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 



 

 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní sazba 

DPH. 

 

Říčany  ____ 

Schválil:                                                                                Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
                         ředitel  Krajské správy  

            a údržby silnic Středočeského kraje,  

                    příspěvkové organizace  

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              



 

 

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 



 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 

do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 

zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
  Strana 7 (celkem 53) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.1. 

R-Sm-36 

 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, 

bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

 
ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE 

DOKUMENTACE 

Vedoucí veřejných zakázek Ředitel organizace Interní auditor 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Bc. Lukáš Balog Ing. Jan Lichtneger Jana Zemková 

  

SCHVÁLIL A VYDAL 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 Datum  Podpis 

 
01.01.2022 

 
…………………… 

 

Platnost od: 01.01.2022 Účinnost od 01.01.2022 

 

Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace. 
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ÚDAJE O ZMĚNÁCH 

 

 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.1.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č. 5 

4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnů 
na 30 
dnů 

5. 01.01.2022 Zemková Formální úprava článků a odstavců, el. podpis 

    



 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

 

1.1. Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 

veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a 

pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 

dokumentace. 

1.2. Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého 

rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 

ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 

odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

1.3. Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je 

závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou 

touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno 

v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

1.4. Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 

způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 

této Směrnice a hodnocení Změny dle čl. 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 

kladných, tak v případech Změn záporných. 

1.5. Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

1.6. Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 

investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 

výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 

to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 

Osoba oprávněná. 



 

 

 

2 DEFINICE POJMŮ 

 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

2.1. „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se 

zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však 

neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v 

projektové dokumentaci. 

2.2. „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

2.3. „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 

Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

2.4. „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který 

je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/. 

2.5. „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

2.6. „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle čl. 5.1 této Směrnice. 

2.7. „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, č. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14. 8. 20017, se 

současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 

Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 120 ze dne 21. října 1999 včetně dodatku č. 1 

schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009. 

2.8. „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací. 

2.9. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.10. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

2.11. „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a 

v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby. 

2.12. „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala 

stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

2.13. „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této 

Směrnice. 

2.14. „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány. 

2.15. „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace 

veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, 

než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy. 

2.16. „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

2.17. „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti. 

2.18. „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY 

 

 

3 DŮVODY PRO VZNIK ZMĚN A JEJICH ZAPRACOVÁNÍ DO DOKUMENTACE STAVBY 

 

3.1. Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb 

https://smlouvy.gov.cz/


 

 

pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou 

vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

3.2. U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi 

RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této 

Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených. 

3.3. Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve 

Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

4 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ ZMĚN 

 

4.1. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako: 

a) Změny podstatné 

b) Změny nepodstatné 

4.2. Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

4.3. Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací 

řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

4.4. Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem 

stanoveným v této Směrnici. 

4.5. Hodnocení Změny podle čl. 4 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v 

okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS. 

4.6. Hodnocení a schválení Změny podle čl. 4 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě 

změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným 

zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle čl. 7. 

4.7. Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém 

listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, 

nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít 

Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu 

schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze 

s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

4.8. Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho 

ukončení. 

 

5 NEPODSTATNÉ ZMĚNY 

 

5.1. Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle čl. 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle čl. 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 této Směrnice; 

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 11 této 

Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 



 

 

5.2. Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle čl. 5 písm. 

a) až e) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, 

jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady 

zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle čl. 5 provádí 

Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v čl. 16 této Směrnice. 

 

6 ŘETĚZENÍ ZMĚN 

 

6.1. Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či 

záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, 

zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto 

komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi 

položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je 

nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

6.2. Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého 

důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. 

Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost 

posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné 

Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

7 VYHRAZENÉ ZMĚNY – SKUPINA 1 

 

7.1. Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci 

vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění 

následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření 

(Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 

„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v 

soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

7.3. Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v 

původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

7.4. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další 

vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené 

množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k 

významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude 

postupováno podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

7.5. V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve 

Změnovém listu. Změnový list podepsaný elektronickými odpisy se neuveřejňuje v Registru smluv, 

uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele. 



 

 

7.6. Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a), b). 

 

 

8 PRELIMINÁŘOVÉ POLOŽKY 

 

8.1. Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo 

možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve 

skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. 

Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou 

předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i 

zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových 

cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, 

potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

8.2. Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení čl. 8 této Směrnice až do výše stanovené v 

zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle čl. 7 této 

Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v 

původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení čl. 10-12 této 

Směrnice. 

 

9 ZÁMĚNA POLOŽEK - SKUPINA 2 

 

9.1. Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, 

u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 

k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 písm. c). 

9.2. Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména 

srovnatelnost materiálu nebo plnění podle čl. 9.1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla 

zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. 

Dodržením podmínek dle čl. 9.1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší 

ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch 

Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části 

plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 

nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 

představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

9.3. Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto čl. 9. Směrnice, není omezeno 

Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

9.4. Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami 

novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu čl. 

14 této Směrnice. 

9.5. Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek 

vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, 



 

 

přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou 

administrovány postupem dle čl. 9 této Směrnice. 

9.6. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

9.7. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 

uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu všemi smluvními stranami. 

9.8. Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1  - a) až h). 

 

10 ZMĚNY Z NEPŘEDVÍDANÝCH DŮVODŮ – SKUPINA 3 

 

10.1. Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky 

stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu čl. 13 bodu 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

10.2. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky 

z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle čl. 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v čl. 10.2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, 

že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně 

příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. 

10.3. Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro 

Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

10.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

10.5. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 

podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 

podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k 

uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v 

Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím 

Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí 

být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká 

zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu 

zadavatele. 

10.6. Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 



 

 

 

11 ZMĚNY NEZBYTNÉ K DOKONČENÍ – SKUPINA 4 

 

11.1. Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které 

splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny. 

11.2. V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a 

způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

11.3. Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 

limitu pro Zákonem povolené změny - viz čl. 13 této Směrnice. 

11.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

11.5. V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 

Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v 

Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí 

být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 

veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně 

odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 

Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují 

pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

11.6. Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 

 

12 ZMĚNY DE MINIMIS - SKUPINA 5 

 

12.1. Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 140.448.000,00 

Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů 

a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého 

roku aktualizován). 

12.2. Hodnota Změny podle tohoto čl. 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného 

Zákonem – viz čl. 13 této Směrnice. 

12.3. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 



 

 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 

12 této Směrnice. 

12.4. V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového 

listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a 

to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

12.5. Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a) až h). 

 

13 ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ A VÝPOČTU LIMITŮ 

 

13.1. Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle čl. 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle čl. 9 této Směrnice. 

13.2. Změny dle čl. 13.1. písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství 

jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo 

porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu 

technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové 

dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě. 

13.3. Změny dle čl. 13.1. písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle 

čl. 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v 

soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a 

v rámci jednoho Změnového listu záměny položek. 

13.4. Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle čl. 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle čl. 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice. 

13.5. Pro Změny dle čl. 13.4. písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do 

limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu 

překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota 

stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle čl. 13.5. písm. c) této Směrnice nelze 

rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady. 

13.6. Pro Změny dle čl. 13.4 písm. c) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

 

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 

absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 
 



 

 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu 

pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 140.448.000,00 Kč bez DPH (viz čl. 12.1. písm. c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 

položek podle čl. 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

13.7. Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není 

původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě 

neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této 

Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena 

obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

14 ZMĚNY ZÁPORNÉ 

 

14.1. Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle čl.7  této 

Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny 

provedené podle čl. 9-12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející 

se Změnami kladnými). 

14.2. Změny záporné (čl. 14.1. písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. 

postupem dle čl. 10-13 této Směrnice. 

14.3. Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení 

Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v 

návaznosti na požadavek Objednatele. 

14.4. Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. 

14.5. Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k 

podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice, považovat zejména Změny záporné: 

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 

100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu 

Stavby. 

14.6. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně 

nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této 

Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny 

záporné dle čl. 4.5. této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich 

schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s 

vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 

neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si 

za tím účelem nechá zpracovat. U smluv uzavřených Středočeským krajem se postupuje obdobně. 

14.7. Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle čl. 14.6. této Směrnice nebo osoby oprávněné jednat 

ve věcech smluvních, nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. 

Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 

nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 

 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 

absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 
 



 

 

schválení či neschválení Změn záporných dle čl. 14.6. této Směrnice Oprávněná osoba informuje 

Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

14.8. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu 

provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně. 

14.9. Ocenění Změn záporných se provede podle čl. 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

15 ZMĚNY ZADÁVANÉ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (JŘBU) 

 

15.1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových 

stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle odst. 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových 

stavebních prací. 

15.2. Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v 

JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně 

naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty 

pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky 

rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy 

restriktivně. 

 

 

16 ZÁKLADNÍ POSTUP PRO URČENÍ SKUPINY 

 

16.1. Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

a) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle čl. 7 této Směrnice a práce 

splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle čl. 7 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

b) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle čl. 9 této Směrnice a práce 

splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle čl. 9 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

c) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle čl. 10 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nepředvídané změny administruje způsobem dle čl. 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně 

(jsou-li takové) 

d) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle čl. 11 této Směrnice včetně 

dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny 

administruje způsobem dle čl. 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

e) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de 

minimis administruje způsobem dle čl. 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li 

takové) 

f) Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

16.2. Oprávněná osoba bude postupovat dle čl. 16.1. této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

17 ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK 

 

17.1. Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací 



 

 

oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 

 

 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových 

prací. 

17.2. Ocenění Změn kladných neuvedených v čl. 17.1. musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené 

Změny uvedené v čl. 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

17.3. Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v 

souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

17.4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené 

ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve smluvním soupisu prací uvedena, bude 

jednotková cena odvozena (s prioritou v uvedeném pořadí): 

i) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k 

nabídce doloženy; 

ii) z cen uvedených v cenové soustavě, ve které byl sestaven nabídkový soupis prací přiložený ke 

Smlouvě, např. 

-  z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací - schválený MD), nebo 

- dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, 

a.s., 

-  přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

iii) z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného 

zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen doložit do Dokumentace Změny; 

iv) v případě, že nelze užít některý z předchozích způsobů stanovení ceny, použije se individuální 

kalkulace nákladů na provedené práce spolu s přiměřeným ziskem. V takovém případě musí 

zhotovitel obhájit předloženou jednotkovou cenu komentářem, který obhájí případně vyšší cenu 

oproti porovnatelným cenám získaným dle bodu ii) a prokáže, že se jedná o cenu pro Objednatele 

nejvýhodnější. 

 

17.5. Pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, tak se za maximální přípustnou výši výrobní režie považuje 

5 % z doměřených přímých nákladů, 5% pro správní režii a 5% pro zisk. 

17.6. Zhotovitel má právo na úhradu všech změn, které Objednatel požaduje provést v souladu se smlouvou o 

dílo. Zhotovitel pro úhradu změny musí vypracovat Dokumentaci Změny, jejíž formu a náležitosti upravuje 

tato Směrnice. 

17.7. Při oceňování změn se postupuje podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, Zvláštních 

podmínek, článku 11.1. Smluvní cena a platba (rok vydání 2017). Všechny změny budou vyjádřeny 

položkami soupisu prací, ke kterým bude doplněn způsob stanovení výměr. 

 

18 OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY 

 

18.1. Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (list č. 1 Přílohy této Směrnice), 

b) Změnový list pro změny Skupiny 1-5 (list č. 2 Přílohy Směrnice) 



 

 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (list č. 3 

Přílohy Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (list č. 4 Přílohy Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do Skupin změn (list č. 5 Přílohy Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (list č. 6 Přílohy Směrnice): 

i) Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpověď na Oznámení) ke způsobu pokračování prací 

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobně popíše Změnu, odsouhlasí skladbu měněných položek i 

nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu a potvrdí oprávněnost 

změny a skutečné provedení prací, pokud již byly provedeny, 

iv) Vyjádření autorského dozoru, pokud dochází ke konstrukční Změně, či Změně, která může 

významně ovlivnit původní technické řešení, 

v) a další dokumenty dokládající postup při vzniku, projednání a odsouhlasení Změny Oznámení 

zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

g) Smluvní soupis prací stavebního objektu SO, na kterém je změna předkládána, se zahrnutím všech 

změn na SO od počátku výstavby (list č. 7 Přílohy Směrnice) 

h) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádný popis, zdůvodnění, projednání a ocenění 

Změny). 

18.2. Požadovanou formu Dokumentace Změny obsahuje Přílohu této Směrnice. 

Jednotlivé listy č. 1 až 7 Dokumentace Změny budou předkládány Objednateli ke kontrole v xls formátu. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem budou archivovány elektronicky v pdf formátu a v 

identické tištěné podobě. 

18.3. Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních 

dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby. 

18.4. Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení 

do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV). 

 

19 ZMĚNOVÝ LIST 

 

19.1. Změna bude smluvně přijata odsouhlasením Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 

jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu 

je uveden v Příloze této Směrnice. 

19.2. Změnový list musí obsahovat: 

a) uvedení iniciátora Změny, tj. smluvní subjekt, který Změnu požadoval (Zhotovitel nebo Objednatel), 

b) předmět Změny, 

c) stručný popis prací dle zadávací PD, 

d) důvody, proč mají/musí být práce provedeny odlišně od zadání, 

e) popis změnových prací, které budou ve Změně provedeny, 

f) postup projednání Změny, včetně odkazů na všechny dokumenty dokládající oprávněnost Změny 

(list č. 6 Přílohy Směrnice), 

g) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž 

se součtem jejich absolutních hodnot, 

h) předepsané podpisy: 

- technická pomoc Objednateli, 

- souhlas se Změnou Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího), 

- souhlas se Změnou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván, 



 

 

- souhlas se Změnou odpovědného TDI / TDS, 

- souhlas se Změnou Supervize (je-li na dané Stavbě využívána), 

- souhlas se Změnou odpovědné osoby Objednatele ve věcech technických, 

- souhlas se Změnou Oprávněné osoby (viz též odst. 2 odst. 3 této Směrnice) ve věcech 

smluvních, 

- souhlas se Změnou osob Zhotovitele oprávněných ve věcech smluvních, včetně dokumentů, 

které je k takovým úkonům opravňují. 

19.3. Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickým podpisem podepsaný Změnový list je 

podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně a stává se Dodatkem Smlouvy o dílo. 

 

20 PROCESNÍ POSTUP PŘI VZNIKU ZMĚN 

 

20.1. Pokud Zhotovitel zjistí při zpracování RDS, či realizaci stavby odlišnosti vůči zadávací PDPS s 

předpokladem, že se promítnou do změny nákladů stavby, zašle Objednateli a technickému dozoru stavby 

(dále jen „TDS“) písemné „Oznámení“, které bude přesně specifikovat zjištěné odlišnosti a navrhne 

nápravné technické řešení, s odhadem nákladů na takovou změnu. 

20.2. Zhotovitel obdrží písemný pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele, po vydání a 

zvážení stanoviska technického dozoru stavby a autorského dozoru (dále jen „AD“), k navržené změně. 

20.3. Zhotovitel vypracuje a zašle kompletní návrh Dokumentace Změny (Příloha 1 Směrnice), včetně 

stanoviska TDS, AD a ostatních dokladů, prokazujících oprávněnost změny, Objednateli nejpozději do 30 

kalendářních dnů od obdržení Pokynu Objednatele. 

20.4. Návrh Změny Objednatel posoudí, zda splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli 

je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění 

Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, 

vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. 

Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změny nedostatky, vyzve Oprávněná osoba k jejich odstranění 

Zhotovitele a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. 

Jako podklad pro odsouhlasení Dokumentace Změny, může objednatel využít „Technickou pomoc 

objednateli při přípravě a realizaci staveb“. 

Dokumentaci Změny, po odstranění nedostatků, Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky 

jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Změny týkají. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem zajistí Zhotovitel souhlasy (podpisy) všech osob 

uvedených na jednotlivých listech Dokumentace Změny (čl. 19). 

 

Výsledný dokument Změny určený k elektronickému podpisu osob uvedených v čl. 19.2. písm. 

h) bude bez neplatných podpisů. 

20.5. Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu ředitelem 

KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou. 

20.6. Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v 

Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních 

předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají příslušní vedoucí 

zaměstnanci oblastí a úseku investic neprodleně včetně 

předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude 

uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

 

 



 

 

21 SPOLEČNÉ ZÁSADY 

 

21.1. Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po 

předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná 

osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh 

dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění 

dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní 

vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží 

příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

22 PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 

 

22.2.  Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice 

zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo 

dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou 

zrušena a administrována dle této Směrnice. 

22.3.  Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé 

ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí 

stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny 

odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn 

závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze 

smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

23 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha Směrnice - Dokumentace Změny (listy 1 až 7) v xls formátu. 

 

 

24 ÚČINNOST 

 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

  



 

 

 

Krycí list ZBV 
                                          

                                          
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /   

/ pořadí Změny SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]       

[ Doplňte 
] 

  

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   

[ Doplňte ]   

  [ Doplňte dle SoD ]                    

  
                     

  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace      

  
   Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           

  
   IČ:  00066001     [ Doplňte všechny objednatele dle SoD 

] 
     

  
                     

      
  Zhotovitel: [ Doplňte všechny zhotovitele dle SoD ]            
                       
                       

                                          

                       
  Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.1 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.2 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.3 0,00 10,00 10,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.4 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.5 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./  

SUMA 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1 0,00 10,00 10,00   

  

                       
    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     
    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)     
    a pro Rozpis ocenění změn položek (04).     
      

  ZBV - krycí list             
                                          

 



 

 

 

Změnový list 
                        

                                            

  Název Stavby dle SoD: 
     

Číslo SO/PS /   
/ pořadí Změny 
SO/PS: 

  
Číslo ZBV / Skupina 

změny: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]  

[ Doplňte ] . 3   Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    [ Doplňte ] 
  [ Doplňte dle SoD ] 

  Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [ Doplňte ] (dále jen Smlouva):    

  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Smíchov   

  Zhotovitel:  [ Doplňte ]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Příjemce           
             

 
              

    
1. Krycí list       

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Objednatel      

    

2. Změnový 
list 

      
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Zhotovitel      

    

3. Zápis o projednání ocenění soupisu 
prací 

  
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Projektant (AD)      

    
4. Rozpis ocenění Změn položek    

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Stavební dozor      

    
5. Přehled zařazení změn do Skupin   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      

Superviz
e        

    
6. Přehled dokladů      

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

    
7. Soupis praci SO po všech změnách   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

       Další doklady dle přehledu dokladů     0 
počet 
listů                    

                        
   Iniciátor Změny:  [ Doplňte ]   
   Předmět Změny:  [ Doplňte ]   

    Název (dílčí) Změny:  
Popis a zdůvodnění Změny:  
 
Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36. 
 
Pokud je v jedné Dokumentaci Změny předloženo více dílčích změn, zařazených do různých Skupin změn dle 
Směrnice, budou mít samostatné listy 2 a listy 4.   

  

      

    
Údaje v Kč bez 
DPH:   

 
           

    

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních 
hodnot Změn kladných 

a Změn záporných   

    0,00 10,00 10,00 10,00   

    
                    

Technická pomoc Objednatele jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Projektant (autorský dozor):                            jméno [ Doplňte ] podpis 

  



 

 

  

Stavební dozor:  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zástupce Objednatele:   jméno [ Doplňte ] podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 
v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba): jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zhotovitel: jméno [ Doplňte ] podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  

 pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1  

     

Název Stavby:         

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]    

          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: [ Doplňte ]   
          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):     

[ Doplňte ]      
          

     

Údaje v Kč bez DPH     

Cena SO/PS dle Smlouvy 
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).  1 - zadat  

[ Doplňte ] 
    

 
    

Cena SO/PS v předchozích ZBV:  [ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 
na SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 
k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18 

     
Cena SO/PS po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných na 

SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montážní práce B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18 

 

  



 

 

 

Rozpis položek a cen Změny 
Název stavby dle SoD:  ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:  [ Doplňte ]    SO  [ Doplňte ] 
Číslo a název rozpočtu:  [ Doplňte ] Skupina změn  [ Doplňte ] 

Poř. 
č. 

pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. 
Množství 

ve 
Smlouvě 

Množství 
po Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena za  
m.j. v Kč 

Cena 
celkem ve 
Smlouvě  

v Kč 

Změny 
záporné  

v Kč 

Změny  
kladné  

v Kč 

Cena 
celkem 

po 
Změně  

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem  
v Kč 

Podíl cen 
celkem  

v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        1,000 2,000 1,000 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 100,00% 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Nové položky                       

                            

                            

    Celkem                0,00    10,00      10,00   
              

 Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich 
výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.  

  

   
              
              

 Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)      Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)   
              
             
              

 Podpis:  
     Podpis:       

              
              



 

 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN  
Název a evidenční číslo Stavby: [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]               

  1 
Přijatá smluvní částka bez 
rezervy a DPH 

  1 000,00  6=32+
36 

Suma Změn kladných a Změn 
záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  

10,0
0 

  9=(32A/1)*
100 

Sledování limitu 50 
% Skupina 3 

1,00%   12=(1)*0,15 Limit  D4*0,15 

  
2=1+19+

20 
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) 

1 010,00  7=(6/1)
*100 

Sledování limitu 30 % - součet 
Skupiny 3 a Skupiny 4 

1,00
% 

  10=(36A/1
)*100 

Sledování limitu 50 
% Skupina 4 

0,00%   13=(39)/(1) 
Sledování limitu 

v % 
0,00% 

  
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) včetně DPH 

1 222,10  8=1*0,
3 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4 

300,
00 

  10A=32A+
36A 

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 
4 

10,00   14=ABS(37)+(3
8) 

Hodnota 
skupiny 5 

0,00 

  
3=(2/1)*

100 
Procento změny Přijaté 
smluvní částky 

101,00%               11=1*0,5 
Zákonný limit 50 % 

pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4 

500,00      

  
4=(25/1)

*100 
Sledování vyhrazených 
změn (Skupina 1) 

0,00%                         

  
5=(28/1)

*100 
Sledování záměny položek 
(Skupina 2)  

0,00%                            

  
40=(19/1

)*100 

Sledování limitu 15 % pro 
podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) 

0,00% Vypustit    

      - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

       
Vyhrazené změny 

(Doměrky) (dle §100 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Záměna položek (dle 
§222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) 

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.) 

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Změny de minimis  
Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona 
č. 134/2016 Sb.) 

S
O 

ZBV č. 
Název SO/PS / předmět 

Změny 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 
Změny kladné 

Hodno
ta ZBV 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Změny 
kladné 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

klad
né 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

kladn
é 

limit 15 % 

1
6 

17 18 19=23+26+29+33 
20=24+27+30+

34+37+39 
21=19

+20 
23 24 

25=23
+24 

26 27 
28=26

+27 
29 30 

32=29+
30 

32A=ABS(2
9)+30 

33 34 
36=33+

34 
36A=ABS(3

3)+34 
37 38 

39=ABS(3
7)+38 

    
[ Doplňte dle údaje ve 
Smlouvě o dílo SoD ] 

   0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00    10,00    0,00 

   
0,00 

0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

2
0
1 

1 Most / Změna založení    0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00 10,00    0,00 

   
0,00 

0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

  2      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  3      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  4      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

                                              
                       

Poznámka: 
Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k 
datu předložení Změnového listu. 

                   



 

Přehled dalších dokladů 
 

  

Číslo ZBV: [ Doplňte ] 

Název stavby: [ Doplňte ] 

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS): 
[ Doplňte ] 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: [ Doplňte ] 

  

 

  

Doklad  počet listů 

07 Soupis prací SO po změnách   

    

    

    

    

    

    

    

    

Počet listů celkem 0 

   
Návod k vyplnění:   
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby.   

Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6.   

  



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

STAVBA: 111/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č. 0172-1



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme 

vlastními kapacitami.  

 

 

V Brně dne 24.08.2023 

 

______________________________ 

Za Sdružení společností pod názvem: FIRESTA-Mutl-Opatovice 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
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