
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 6599339000066001

Město Beroun
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum
IČ: 00233129

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ: 60838744

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

28 -206 484,64 0,00 -206 484,64

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

28.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

28.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

28.3 -206 484,64 0,00 -206 484,64

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

28.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

28.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 28 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
28Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 301 / 1Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2
2. Změnový list 1 počet listů 3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady 16 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny  Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele KSÚS SK Martin Voříšek

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Novák

Číslo paré:

Zhotovitel
Ing. Martin Bašár

Ing. Karel Klofáč

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Ing. Jan Fidler, DiS

RNDr. Soňa Chalupová

Petr Vychodil

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Máša

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-206 484,64 0,00 -206 484,64 206 484,64

Zhotovitel
Projektant
TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022 ) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se
jedná o změnu nepředvídanou.

Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS

V rámci přípravy realizační dokumentace RDS objektu SO 101 došlo k aktualizaci a upřesnění podkladů zadávací dokumentace. Bylo tak nutné
doplnit vzorový příčný řez (doklad 13) a stanovit skladbu vozovky objektu SO 101 v místech překopů pro inženýrské sítě, se kterým v zadávací
dokumentaci nebylo počítáno. Jedná se předvším o překopy pro napojení uličních vpustí dešťové kanalizace objektů SO 301 a SO 302. Skladba
konstrukčních vrstev byla stanovena na základě návrhu autorského dozoru a změnou množství položek soupisu prací objektu SO 101, které je
řešeno v samostatném ZBV č. 27. V ZBV 28 potom dochází k souvisejícímu snížení množství některých položek zemních prací objektů SO 301,
se kterými bylo v místě překopů původně počítáno.

Objednatel

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
28Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 301 / 1Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město
Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s.,Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Přílohy Změnového listu: Příjemce



Příloha č. 3

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

9 140 255,79

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných v
předchozích Změnách

na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavební/montážní práce 0,00 0,00 9 140 255,79 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavební/montážní práce -206 484,64 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -206 484,64 8 933 771,15 -206 484,64 -2,26%

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 28

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 979,41 838,92 -140,49 334,05 327 171,91 -46 930,68 280 241,23 -46 930,68 -14,34%

17 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 293,82 251,67 -42,15 23,83 7 001,73 -1 004,43 5 997,30 -1 004,43 -14,35%

18 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 979,41 838,92 -140,49 453,20 443 868,61 -63 670,07 380 198,54 -63 670,07 -14,34%

19 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 293,82 251,67 -42,15 56,83 16 697,79 -2 395,38 14 302,41 -2 395,38 -14,35%

37 162301101.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele -
DEPONIE m3 3 703,60 3 141,66 -561,94 78,42 290 436,31 -44 067,33 246 368,98 -44 067,33 -15,17%

39 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 237,67 1 956,70 -280,97 44,00 98 457,48 -12 362,68 86 094,80 -12 362,68 -12,56%

42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 680,65 1 399,68 -280,97 128,32 215 661,01 -36 054,07 179 606,94 -36 054,07 -16,72%

Celkem -206 484,64 0,00 -206 484,64

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis: Podpis:

Za Objednatele: Pavel Novák TDS

Datum:

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Množství ve
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 28
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 301 - Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 301
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Rozdíl cen

celkem v      Kč
Podíl cen celkem v

%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  121 013 705,79 6=32+36 5 289 322,53 9=(32A/1)*100 18,51% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 13,27%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 126 178 355,52 7=(6/1)*100 4,37% 10=(36A/1)*100 2,59% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 16 060 974,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 152 675 810,18 8=1*0,3 36 304 111,74 10A=32A+36A 25 534 818,61 14=+137366000-37 121 305 025,27

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,27% 11=1*0,5 60 506 852,90

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,02%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -16,46%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné

(zadávat se
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní
vyjádření

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní
vyjádření

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny de minimis
(15% nebo

limit 137 366 000
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - 19 914 984,44  25 079 634,17  5 164 649,73    0,00    0,00    0,00 - 1 713 569,11  1 685 256,16 -  28 312,95 - 10 122 748,04  12 281 571,47 10,15% 2 158 823,43  22 404 319,51    0,00  3 130 499,10 2,59% 3 130 499,10  3 130 499,10  16 060 974,73 13,27%

102 1 Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží - 8 078 667,29  7 821 907,90 -  256 759,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00  15 900 575,19 13,14%

161 2 Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců    0,00   160 399,54   160 399,54    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   160 399,54 0,13%

302 3 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem    0,00   176 006,40   176 006,40    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40 176 006,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

303 4 Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu    0,00   71 385,48   71 385,48    0,00    0,00   71 385,48 0,06% 71 385,48 71 385,48 0,00% 0,00 0,00 0,00%

202 5 Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice
Jungmannova) / změna založení mostu -1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43    0,00 -1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

312 6 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek -2 265 546,08 134 266,01 - 2 131 280,07 - 2 265 546,08   134 266,01 0,11% -2 131 280,07 2 399 812,09 0,00% 0,00 0,00 0,00%

102 / 2 7 Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky 0,00 93 396,62   93 396,62    0,00    0,00 0,00 93 396,62 0,08% 93 396,62 93 396,62 0,00% 0,00 0,00 0,00%

162.1 8 Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022 0,00 91 342,36   91 342,36 0,00 91 342,36 0,08% 91 342,36 91 342,36 0,00%

162.2 9 Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022    0,00  3 039 156,74  3 039 156,74 0,00 3 039 156,74 2,51% 3 039 156,74 3 039 156,74 0,00%

112 10 Okružní křižovatka Zahořany / zábradlí nad propustkem    0,00   37 556,00   37 556,00    0,00   37 556,00 0,03% 37 556,00 37 556,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.1 11 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny
svítidel -196 694,39 911 259,27   714 564,88 -  196 694,39   911 259,27 0,75% 714 564,88 1 107 953,66 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.2 12 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny
svítidel -97 180,27 409 206,90   312 026,63    0,00    0,00 -  97 180,27   409 206,90 0,34% 312 026,63 506 387,17 0,00% 0,00 0,00 0,00%

424 13 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny
svítidel -77 709,45 323 509,35   245 799,90    0,00    0,00 -  77 709,45   323 509,35 0,27% 245 799,90 401 218,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

801.1 14 Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň -30 707,20 88 793,88   58 086,68 -  30 707,20   88 793,88 0,07% 58 086,68 119 501,08

102 / 3 15 Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti -4 080 462,98 3 944 064,83 -  136 398,15    0,00    0,00 -4 080 462,98 3 944 064,83 3,26% -136 398,15 8 024 527,81 0,00% 0,00 0,00 0,00%

111 16 Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových
obrubníků za žulové krajníky -130 950,85 120 638,16 -  10 312,69 -130 950,85 120 638,16 -10 312,69

112 / 2 17 Okružní křižovatka Zahořany /  záměna betonových obrubníků za
žulové krajníky -168 644,63 159 811,80 -  8 832,83 -168 644,63 159 811,80 -8 832,83

201 18
Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahořany / změna
zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou
stěnou

-1 475 484,80 1 173 678,49 -  301 806,31 - 1 475 484,80  1 173 678,49 0,97% -301 806,31 2 649 163,29

181.1 19
Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého
nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40
mm

-764 906,42 764 904,52 -   1,90 -  764 906,42   764 904,52 0,63% -1,90 1 529 810,94

161.2 20 Dopravní značení / nové trvalé DZ -177 850,32 210 317,71   32 467,39 -  177 850,32   210 317,71 0,17% 32 467,39 388 168,03

303 / 2 21 Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 -
zatrubnění 0,00 170 454,67   170 454,67    0,00   170 454,67 0,14% 170 454,67 170 454,67

423.1 22 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr /
přemístění 3 ks stožárů VO 0,00 235 821,21   235 821,21    0,00   235 821,21 0,19% 235 821,21 235 821,21

302 / 2 23 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí 0,00 29 578,88   29 578,88    0,00   29 578,88 0,02% 29 578,88 29 578,88

101.1 24 Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce -245 114,05 218 304,50 -  26 809,55 -  245 114,05   218 304,50 0,18% -26 809,55 463 418,55

162.1 25 Dopravně inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok
2022 -13 496,84 2 647 816,89  2 634 320,05 0,00 0,00 -13 496,84 2 647 816,89 2,19% 2 634 320,05 2 661 313,73 0,00% 0,00 0,00 0,00%

159.1 26 Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL
směr Beroun -491 110,60 0,00 -  491 110,60 -491 110,60 0,00 0,00% -491 110,60 491 110,60

101 27 Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS 0,00 641 249,86   641 249,86    0,00   641 249,86 0,53% 641 249,86 641 249,86

301 28 Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS -206 484,64 0,00 -  206 484,64 -  206 484,64    0,00 0,00% -206 484,64 206 484,64

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 301 po změně
1 4
08 - Oznámení Zhotovitele 3
09 - Stanovisko AD k ZBV 28 1
10 - Stanovisko TDS k ZBV 28 2
11 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke
zpracování ZBV 28 1
12 - Zápis z projednání množství ZBV 4
13 - Vzorový příčný řez 1

Počet listů celkem 16

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů
28

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440

301 / 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
1 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,00 12,00 160,91 1 930,92 1 930,92 0,00 0,00
2 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 100,00 100,00 516,35 51 635,00 51 635,00 0,00 0,00
3 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 15,00 15,00 1 101,00 16 515,00 16 515,00 0,00 0,00
4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 008,00 1 008,00 72,51 73 090,08 73 090,08 0,00 0,00
5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 84,00 84,00 42,47 3 567,48 3 567,48 0,00 0,00
6 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,05 1,05 283,13 297,29 297,29 0,00 0,00
7 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 4,20 4,20 359,51 1 509,94 1 509,94 0,00 0,00
8 119001412.R Dočasné zajištění potrubí ŽB DN 1200 mm - kompletní provedení m 3,00 3,00 1 065,97 3 197,91 3 197,91 0,00 0,00
9 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 8,40 8,40 230,17 1 933,43 1 933,43 0,00 0,00
10 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 22,87 22,87 432,84 9 899,05 9 899,05 0,00 0,00
11 122301402.R1 Vykopávky v zemníku na suchu vč. pořízení a dopravy vhodného materiálu - ZEMINA m3 200,20 200,20 158,42 31 715,68 31 715,68 0,00 0,00
12 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 215,58 215,58 123,24 26 568,08 26 568,08 0,00 0,00
13 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 64,67 64,67 6,16 398,37 398,37 0,00 0,00
14 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 215,58 215,58 140,85 30 364,44 30 364,44 0,00 0,00
15 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 64,67 64,67 7,04 455,28 455,28 0,00 0,00
16 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 979,41 838,92 -140,49 334,05 327 171,91 280 241,23 -46 930,68 -14,34

ZBV č_28: -140,49 (viz. Doklad č_12)
17 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 293,82 251,67 -42,15 23,83 7 001,73 5 997,30 -1 004,43 -14,35

ZBV č_28: -42,15 (viz. Doklad č_12)
18 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 979,41 838,92 -140,49 453,20 443 868,61 380 198,54 -63 670,07 -14,34

ZBV č_28: -140,49 (viz. Doklad č_12)
19 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 293,82 251,67 -42,15 56,83 16 697,79 14 302,41 -2 395,38 -14,35

ZBV č_28: -42,15 (viz. Doklad č_12)
20 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 638,40 638,40 111,01 70 868,78 70 868,78 0,00 0,00
21 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 471,07 2 471,07 198,60 490 754,50 490 754,50 0,00 0,00
22 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 638,40 638,40 66,10 42 198,24 42 198,24 0,00 0,00
23 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 471,07 2 471,07 100,11 247 378,82 247 378,82 0,00 0,00
24 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 95,04 95,04 107,62 10 228,20 10 228,20 0,00 0,00
25 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 95,04 95,04 49,30 4 685,47 4 685,47 0,00 0,00
26 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 95,04 95,04 78,88 7 496,76 7 496,76 0,00 0,00
27 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 95,04 95,04 32,86 3 123,01 3 123,01 0,00 0,00
28 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 115,60 115,60 1 901,08 219 764,85 219 764,85 0,00 0,00

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství ve
Změně

Změnový soupis prací SO 301 po změně 1 pro ZBV 28
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 301 - Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 301
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 celkem

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Rozdíl cen

celkem v      Kč
Podíl cen celkem v

%
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29 13010984 ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 t 9,71 9,71 28 289,94 274 695,32 274 695,32 0,00 0,00
30 58932908.R beton C 20/25 m3 4,89 4,89 2 602,67 12 727,06 12 727,06 0,00 0,00
31 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 115,60 115,60 565,80 65 406,48 65 406,48 0,00 0,00
32 151712111.R Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění t 1,26 1,26 76 948,65 96 955,30 96 955,30 0,00 0,00
33 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 87,09 87,09 1 527,66 133 043,91 133 043,91 0,00 0,00
34 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 941,36 941,36 76,89 72 381,17 72 381,17 0,00 0,00
35 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 207,57 1 207,57 126,29 152 504,02 152 504,02 0,00 0,00
36 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 241,08 241,08 148,87 35 889,58 35 889,58 0,00 0,00

37 162301101.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE m3 3 703,60 3 141,66 -561,94 78,42 290 436,31 246 368,98 -44 067,33 -15,17

ZBV č_28: -561,94 (viz. Doklad č_12)

38 162701105.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA m3 924,05 924,05 247,48 228 683,89 228 683,89 0,00 0,00

39 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 237,67 1 956,70 -280,97 44,00 98 457,48 86 094,80 -12 362,68 -12,56
ZBV č_28: -280,97 (viz. Doklad č_12)

40 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 419,02 2 419,02 17,82 43 106,94 43 106,94 0,00 0,00
41 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 663,29 1 663,29 244,43 406 557,97 406 557,97 0,00 0,00
42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 680,65 1 399,68 -280,97 128,32 215 661,01 179 606,94 -36 054,07 -16,72

ZBV č_28: -280,97 (viz. Doklad č_12)
43 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 463,93 463,93 188,41 87 409,05 87 409,05 0,00 0,00
44 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 927,86 927,86 353,40 327 905,72 327 905,72 0,00 0,00
45 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 48,00 48,00 21,08 1 011,84 1 011,84 0,00 0,00
46 226111211 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. I m 57,80 57,80 1 661,19 96 016,78 96 016,78 0,00 0,00
47 226111212 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. II m 57,80 57,80 1 661,19 96 016,78 96 016,78 0,00 0,00
48 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 38,00 38,00 604,95 22 988,10 22 988,10 0,00 0,00
49 59228413 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm kus 190,00 190,00 230,17 43 732,30 43 732,30 0,00 0,00
50 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 68,00 68,00 5 723,62 389 206,16 389 206,16 0,00 0,00
51 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 570,20 570,20 37,27 21 251,35 21 251,35 0,00 0,00
52 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 22,68 22,68 1 339,44 30 378,50 30 378,50 0,00 0,00
53 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 22,68 22,68 664,16 15 063,15 15 063,15 0,00 0,00
54 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 78,57 78,57 1 171,20 92 021,18 92 021,18 0,00 0,00
55 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 14,00 14,00 139,53 1 953,42 1 953,42 0,00 0,00
56 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 4,00 4,00 213,87 855,48 855,48 0,00 0,00
57 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 4,00 4,00 249,52 998,08 998,08 0,00 0,00
58 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,00 3,00 299,42 898,26 898,26 0,00 0,00
59 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,00 3,00 320,81 962,43 962,43 0,00 0,00
60 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,00 4,00 222,02 888,08 888,08 0,00 0,00
61 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,00 4,00 361,55 1 446,20 1 446,20 0,00 0,00
62 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 9,38 9,38 2 810,89 26 366,15 26 366,15 0,00 0,00
63 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 20,98 20,98 357,47 7 499,72 7 499,72 0,00 0,00
64 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 48,00 48,00 204,71 9 826,08 9 826,08 0,00 0,00
65 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 36,00 36,00 626,34 22 548,24 22 548,24 0,00 0,00
66 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 36,72 36,72 585,60 21 503,23 21 503,23 0,00 0,00
67 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 m 16,00 16,00 320,81 5 132,96 5 132,96 0,00 0,00
68 810521811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 1000 do 1200 m 42,00 42,00 489,71 20 567,82 20 567,82 0,00 0,00
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69 822522111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200 m 18,00 18,00 1 174,15 21 134,70 21 134,70 0,00 0,00
70 59222004 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 120 x 250 x 15 cm m 18,00 18,00 7 094,21 127 695,78 127 695,78 0,00 0,00
71 871350320.A Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200 m 138,00 138,00 143,60 19 816,80 19 816,80 0,00 0,00
72 28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000 mm SN 16 m 140,07 140,07 924,74 129 528,33 129 528,33 0,00 0,00
73 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 388,20 388,20 152,77 59 305,31 59 305,31 0,00 0,00
74 28617034 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12 m 394,02 394,02 2 097,98 826 646,08 826 646,08 0,00 0,00
75 871490420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 1000 m 26,00 26,00 838,68 21 805,68 21 805,68 0,00 0,00
76 28617274 trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000 mm SN 12 m 26,39 26,39 8 456,24 223 160,17 223 160,17 0,00 0,00
77 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 60,00 60,00 237,30 14 238,00 14 238,00 0,00 0,00
78 286171730 koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 200 kus 60,00 60,00 523,48 31 408,80 31 408,80 0,00 0,00
79 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 12,00 12,00 596,80 7 161,60 7 161,60 0,00 0,00
80 286172150 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200 kus 12,00 12,00 4 562,60 54 751,20 54 751,20 0,00 0,00
81 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 1,00 1,00 388,02 388,02 388,02 0,00 0,00
82 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 1,00 1,00 1 975,77 1 975,77 1 975,77 0,00 0,00
83 892351111.R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN200 - kompletní provedení m 138,00 138,00 66,91 9 233,58 9 233,58 0,00 0,00
84 892381111.R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN300 - kompletní provedení m 388,20 388,20 90,03 34 949,65 34 949,65 0,00 0,00
85 892381111.R1 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN1000 - kompletní provedení m 26,00 26,00 156,84 4 077,84 4 077,84 0,00 0,00
86 892381111.R2 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN1200 - kompletní provedení m 18,00 18,00 214,89 3 868,02 3 868,02 0,00 0,00
87 894201121 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 15,50 15,50 5 394,48 83 614,44 83 614,44 0,00 0,00
88 894204161 Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 21,34 21,34 5 904,57 126 003,52 126 003,52 0,00 0,00
89 894302152 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 19,45 19,45 4 841,88 94 174,57 94 174,57 0,00 0,00
90 894302252 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 9,30 9,30 4 696,46 43 677,08 43 677,08 0,00 0,00
91 894401211 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 18,00 18,00 886,04 15 948,72 15 948,72 0,00 0,00
92 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 7,00 7,00 1 273,05 8 911,35 8 911,35 0,00 0,00
93 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 4,00 4,00 2 047,06 8 188,24 8 188,24 0,00 0,00
94 592241620 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 7,00 7,00 2 719,23 19 034,61 19 034,61 0,00 0,00
95 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 30,00 30,00 186,37 5 591,10 5 591,10 0,00 0,00
96 894402211 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 16,00 16,00 919,65 14 714,40 14 714,40 0,00 0,00
97 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 14,00 14,00 1 812,82 25 379,48 25 379,48 0,00 0,00
98 592241680.R Přechodové desky pro velkoprůměrová šachtová dna 1650/270 - 1000 kus 2,00 2,00 7 208,28 14 416,56 14 416,56 0,00 0,00
99 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 13,00 13,00 1 059,18 13 769,34 13 769,34 0,00 0,00

100 592241810 dno betonové šachtové 1000/600 KUS 11,00 11,00 11 100,97 122 110,67 122 110,67 0,00 0,00
101 592241810.R dno betonové šachtové na potrubí DN1000 KUS 2,00 2,00 24 657,51 49 315,02 49 315,02 0,00 0,00
102 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 130,24 130,24 1 007,91 131 270,20 131 270,20 0,00 0,00
103 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 22,68 22,68 953,37 21 622,43 21 622,43 0,00 0,00
104 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 5,75 5,75 31 118,94 178 933,91 178 933,91 0,00 0,00
105 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 30,00 30,00 1 374,89 41 246,70 41 246,70 0,00 0,00
106 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 30,00 30,00 477,65 14 329,50 14 329,50 0,00 0,00
107 592238540.A skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC 45x45x5 cm KUS 30,00 30,00 711,89 21 356,70 21 356,70 0,00 0,00
108 592238570 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 13,00 13,00 416,54 5 415,02 5 415,02 0,00 0,00
109 592238580 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 17,00 17,00 683,37 11 617,29 11 617,29 0,00 0,00
110 592238600 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 17,00 17,00 314,70 5 349,90 5 349,90 0,00 0,00
111 592238600.A skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x57x5 cm KUS 17,00 17,00 683,37 11 617,29 11 617,29 0,00 0,00
112 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 30,00 30,00 268,87 8 066,10 8 066,10 0,00 0,00



Příloha č. 7

113 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,00 1,00 1 932,77 1 932,77 1 932,77 0,00 0,00
114 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 14,00 14,00 974,65 13 645,10 13 645,10 0,00 0,00
115 552410100 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací kus 13,00 13,00 3 299,74 42 896,62 42 896,62 0,00 0,00
116 552410100.R poklop třída B 250, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací kus 1,00 1,00 3 635,82 3 635,82 3 635,82 0,00 0,00
117 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 30,00 30,00 1 161,02 34 830,60 34 830,60 0,00 0,00
118 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 30,00 30,00 505,15 15 154,50 15 154,50 0,00 0,00
119 592238760 rám zabetonovaný 500/500 mm KUS 30,00 30,00 363,58 10 907,40 10 907,40 0,00 0,00
120 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 30,00 30,00 4 521,86 135 655,80 135 655,80 0,00 0,00
121 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 8,00 8,00 220,66 1 765,28 1 765,28 0,00 0,00
122 899503111 Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování kus 2,00 2,00 264,79 529,58 529,58 0,00 0,00
123 899620121.A Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop vč.obetonování KUS 8,00 8,00 1 782,27 14 258,16 14 258,16 0,00 0,00
124 899620121.B Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do stávajícího řadu otevřený výkop vč. obetonování KUS 10,00 10,00 4 460,76 44 607,60 44 607,60 0,00 0,00
125 899620121.C Napojení a utěsnění potrubí DN 300 do betonové šachty otevřený výkop vč.obetonování KUS 2,00 2,00 2 729,41 5 458,82 5 458,82 0,00 0,00
126 899620121.R Utěsnění potrubí prostupující stěnou monolitické šachty otevřený výkop - kompletní provedení kpl 1,00 1,00 7 247,88 7 247,88 7 247,88 0,00 0,00

127 899620121.R2 Napojení na stávající kanalizace (Propojení a utěsnění nového potrubí na stávající), otevřený výkop - kompletní
provedení kpl 1,00 1,00 12 079,81 12 079,81 12 079,81 0,00 0,00

128 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 14,95 14,95 2 656,20 39 710,19 39 710,19 0,00 0,00
129 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 39,00 39,00 856,92 33 419,88 33 419,88 0,00 0,00
130 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,00 10,00 222,02 2 220,20 2 220,20 0,00 0,00
131 58380220.R krajník kamenný žulový silniční 100x250mm m 10,00 10,00 397,19 3 971,90 3 971,90 0,00 0,00
132 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,00 14,00 125,27 1 753,78 1 753,78 0,00 0,00

133 997013511.R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením  do vzdálenosti dle možností
zhotovitele t 270,28 270,28 321,83 86 984,21 86 984,21 0,00 0,00

134 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 101,58 101,58 156,84 15 931,81 15 931,81 0,00 0,00
135 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 163,20 163,20 248,95 40 628,64 40 628,64 0,00 0,00
136 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 5,40 5,40 488,85 2 639,79 2 639,79 0,00 0,00
137 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 164,14 164,14 923,72 151 619,40 151 619,40 0,00 0,00
138 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 30,00 30,00 48,32 1 449,60 1 449,60 0,00 0,00
139 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 60,00 60,00 60,40 3 624,00 3 624,00 0,00 0,00
140 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 71,68 71,68 96,64 6 927,16 6 927,16 0,00 0,00
141 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,04 0,04 60 653,64 2 426,15 2 426,15 0,00 0,00
142 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 143,36 143,36 107,38 15 394,00 15 394,00 0,00 0,00
143 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,09 0,09 52 166,66 4 695,00 4 695,00 0,00 0,00
144 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 30,00 30,00 64,43 1 932,90 1 932,90 0,00 0,00
145 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 71,68 71,68 96,64 6 927,16 6 927,16 0,00 0,00
146 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 106,76 106,76 21,61 2 307,08 2 307,08 0,00 0,00
147 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,16 0,16 966,38 154,62 154,62 0,00 0,00
148 715174012 Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 40 mm do tmelů m2 31,82 31,82 966,38 30 750,21 30 750,21 0,00 0,00
149 63232811.R dlaždice z taveného čediče jemný rastr 250x250x22mm m2 35,00 35,00 1 012,78 35 447,30 35 447,30 0,00 0,00
150 998715101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m t 2,19 2,19 1 207,98 2 645,48 2 645,48 0,00 0,00

Celkem 9 140 255,79 8 933 771,15 -206 484,64
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Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek
Č. smlouvy Objednatele:   S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele:   841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc:  oznámení Zhotovitele o zjištěném nesouladu soupisu prací a výkresové
dokumentace PDPS objektu SO 101

Vážený Objednateli,

v rámci přípravy realizace objektu SO 101 v roce 2023 byl zjištěn nesoulad mezi soupisem
prací a výkresovou částí zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o obnovení konstrukčních
vrstev v místech výkopů pro provedení přípojek uličních vpustí dešťové kanalizace SO 302
a SO 303 a dále přechodů vedení kabelů veřejného osvětlení objektů SO 423 a SO 424.
Obnovení konstrukčních vrstev je nezbytné pro dokončení stavebních prací objektu SO 101 a ve
výkresové dokumentaci jsou tyto práce vyznačeny. Dle našeho názoru však následné obnovení
konstrukčních vrstev komunikace nebylo do množství položek soupisu prací objektu SO 101
započítáno. V zadávací dokumentaci dále nebyl uveden vzorový příčný řez skladby komunikace
v uvedených místech.

Zhotovitel v příloze tohoto dopisu proto přikládá návrh vzorového řezu skladby komunikace
v místě překopů pro napojení uličních vpustí dešťové kanalizace a přechodů kabelového vedení
veřejného osvětlení. Dále přikládáme předpokládaný rozsah prací, které v soupisu prací objektu
SO 101 schází.

Zhotovitel na výše uvedenou skutečnost Objednatele upozorňuje a navrhuje svolání schůzky
za účasti TDS a AD, kde bychom uvedenou problematiku projednali. Termín schůzky navrhujeme
na pondělí 13.2.2023 od 8:30 hod v kancelářích Objednatele na adrese Žižkova 1/263, 251 01
Říčany.

V Berouně dne 26.01.2023

            
Ing. Jan Novák
Vedoucí projektu

Vyřizuje:
Ing. Jan Novák

                      
                     

Naše značka:
TC/BB/DCLK/018/23/Nov

Martin Voříšek
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

26.01.2023

                       
                            
                            
                           
                          
       

        
     



Příloha č. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

84 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií m2 265,500 1 909,800 1 644,300 115,51 Kč 30 667,91 Kč 189 933,09 220 601,00 189 933,09 619,32

93 997221551.R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele t 3 576,830 4 524,260 947,430 70,61 Kč 252 559,97 Kč 66 898,03 319 458,00 66 898,03 26,49

98 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 372,150 2 147,320 775,170 73,55 Kč 100 921,63 Kč 57 013,75 157 935,39 57 013,75 56,49

Nové položky

201 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 0,000 861,300 861,300 243,00 Kč 0,00 Kč 209 295,90 209 295,90 209 295,90 100,00
j.c. ceník URS 2022/II

202 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,000 172,260 172,260 169,74 Kč 0,00 Kč 29 239,41 29 239,41 29 239,41 100,00
j.c. z SO 181 - položka č. 22

203 113107425
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech strojně pl do 15 
m2

m2 0,000 861,300 861,300 282,00 Kč 0,00 Kč 242 886,60 242 886,60 242 886,60 100,00
j.c. ceník URS 2022/II

204 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 0,000 861,300 861,300 516,00 Kč 0,00 Kč 444 430,80 444 430,80 444 430,80 100,00
j.c. ceník URS 2022/II

205 565136101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 1,5 m m2 0,000 861,300 861,300 430,00 Kč 0,00 Kč 370 359,00 370 359,00 370 359,00 100,00
j.c. ceník URS 2022/II

206 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,000 861,300 861,300 416,00 Kč 0,00 Kč 358 300,80 358 300,80 358 300,80 100,00
j.c. ceník URS 2022/II

Celkem
0,00 1 968 357,38 1 968 357,38

Za Zhotovitele: 

Datum:

Podpis: Podpis:

Skladba ceny:

1) Odstranění 12 cm balené v ceně SO 101 - není změna. délka překopů celkem (m) 783
2) Diagnostika konstatuje průměrnou tloušťku 22 cm, nutno odfrézovat 10 cm v oblasti rýh. šířka překopů (m) 1,1
3) Nutno odstranit konstrukční vrstvy v oblasti rýh na úroveň pláně.
4) Proběhne výstavba inženýrských sítí - v ceně objektů 300 a 400 řady - není změna.
5) Dojde k doplnění konstrukčních vrstev dle schváleného vzorového řezu (viz. příloha).
6) Překrytí rýh geomříží - cena je v SO 101 - upraví se výměra - změna.
7) Postřiky a asfaltové vrstvy - v ceně SO 101 - není změna.

Za Objednatele: 

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 20

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce silnice II/605 101 / 1

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce silnice II/605 Skupina změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v %
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČ: 48266230
                      
             

STANOVISKO K ZBV 28

SO/Změna v pořadí 301/1
Název SO Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440
Název změny Zásypy po překopech inženýrských sítí

24.09.2023

Stanovisko:
Zhotovitel v dopise pod č. TC/BB/DCLK/018/23/Nov oznámil nesoulad mezi soupisem prací a výkresovou částí
zadávací dokumentace. Jedná se zejména o obnovení konstrukčních vrstev v místech výkopů pro provedení
přípojek uličních vpustí dešťové kanalizace SO 302 a SO 303 a částečně i při výkopu hlavních stok kanalizace.

Autorský dozor po prostudování zadávací dokumentace došel k závěru, že v dokumentaci byly zásypy zahrnuty
do celkové výměry zásypu zeminou ve všech objektech kanalizace SO 301, SO 302 a SO 303. A to nejenom
v místech, kde probíhá pouze frézování vozovky, ale i v místech kompletní konstrukce vozovky. V PDPS chybí bližší
specifikace pro vybourání a doplnění konstrukčních vrstev vozovek v místech, kde není realizována kompletní
výměna konstrukce vozovky.

V rámci přípravy realizační dokumentace RDS objektu SO 101 došlo k aktualizaci a upřesnění podkladů zadávací
dokumentace. Autorský dozor doplnil vzorový příčný řez a stanovil skladbu vozovky v místech překopů pro
inženýrské sítě, která v zadávací dokumentaci nebyla specifikována.

Výše uvedené skutečnosti mají souvislost se stavebními objekty SO 101, SO 102, SO 301, SO 302 a SO 303.

Skladba konstrukčních vrstev vozovky a změna množství položek soupisu prací objektu SO 101 je řešena v
souvisejícím ZBV č. 27.

V tomto ZBV č. 28 dochází ke snížení množství položek zemních prací pro objekt SO 301 navazujících na ZBV č. 27.

AD se ZBV č. 28 souhlasí. Další připomínky AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání
ze strany Krajské správy a údržby Středočeského kraje.

                
Autorský dozor



Vyjádření TDS k ZBV č.28



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic –
zbývající úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 301 - Kanalizace dešťová –

II/605 km 0,000-1,440.

Stanovisko TDS k ZBV č.28

TDS, jako zástupce objednatele na akce „II/605 a III/2365 Beroun,

rekonstrukce silnic – zbývající úsek, souhlasí se změnou v rámci SO

301 - Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000-1,440. V rámci přípravy

realizační dokumentace RDS objektu SO 101 došlo k aktualizaci a

upřesnění podkladů zadávací dokumentace. Bylo nutné doplnit

vzorový příčný řez a stanovit skladbu vozovky objektu SO 101 v

místech překopů pro inženýrské sítě. Skladba konstrukčních vrstev

byla stanovena na základě návrhu autorského dozoru a změnou

množství položek soupisu prací objektu SO 101, které je řešeno v

samostatném ZBV č. 27. V tomto ZBV č. 28 potom dochází k

souvisejícímu snížení množství některých položek zemních prací

objektů SO 301, se kterými bylo v místě překopů původně počítáno.

Toto ZBV proto přímo souvisí se ZBV č. 27 pro objekt SO 101. Změny

budou řešeny formou ZBV č. 28. Jedná se pouze o souhlas s návrhem

technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí

supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS      
     

                  
           
                 
                



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11

------------------------------------------------------------------------------------------------

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt:  II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc:  Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 301 - Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365
Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS,
souhlasí se změnou v rámci SO 301 - Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440. V rámci přípravy
realizační dokumentace RDS objektu SO 101 došlo k aktualizaci a upřesnění podkladů zadávací
dokumentace. Bylo nutné doplnit vzorový příčný řez a stanovit skladbu vozovky objektu SO 101 v
místech překopů pro inženýrské sítě. Skladba konstrukčních vrstev byla stanovena na základě návrhu
autorského dozoru a změnou množství položek soupisu prací objektu SO 101, které je řešeno v
samostatném ZBV č. 27. V tomto ZBV č. 28 potom dochází k souvisejícímu snížení množství
některých položek zemních prací objektů SO 301, se kterými bylo v místě překopů původně
počítáno. Toto ZBV proto přímo souvisí se ZBV č. 27 pro objekt SO 101. Změny budou řešeny formou
ZBV č. 28.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek

Projektový manažer

                 
                              
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz
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Zápis z projednání mno�ství polo�ek ZBV 27, ZBV 28, ZBV 29 a ZBV 30, které prob�hlo dne

16.08.2023 za úasti Zhotovitele a AD

PYítomni:

Ing. Martin Máaa  autorský dozor  Valbek s.r.o.

Ing. Jan Novák vedoucí projektu Strabag

Ing. Martin Vlek kalkulant Strabag

dne 16.8.2023 se uskutenilo spolené jednání zástupco Zhotovitele (Ing. Novák, Ing. Vlek)

a autorského dozoru (Valbek 3 Ing. Máaa), na kterém byly projednány rozdíly ve výpotu mno�ství

polo�ek pYipravovaných ZBV . 27 (SO 101), ZBV . 28 (SO 301), ZBV . 29 (SO 302), ZBV . 30 (SO 303).

Na základ� po�adavku AD Zhotovitel sní�il po�adovaná mno�ství m�n�ných polo�ek ZBV . 27 a� ZBV

.30. Vzájemn� odsouhlasená mno�ství polo�ek zm�nového soupisu prací jsou pYílohou tohoto zápisu.

                       
                               
                          
                           
                               
   

        
     

           
    

                  
                
                 
                



Celková rekapitulace množství pro ZBV č. 27, 28, 29 a 30

SO DZS - frézování tl. 120 mm DZS - kompletní výměna celkem (m3)
301 90,86 190,11 280,97
302 155,18 66,00 221,18
303 273,00 273,00

celkem (m3) 246,04 529,11 775,15

V Praze dne 16.8.2023



Místa s plánovanou kompletní výměnou podloží

Strabag návrh Dohoda 16.8.2023

č.ř. SO část název DN délka (m) šířka (m) hloubka (m) Objem (m3)
1 301 stoka A5b 300 67,90 1,25 0,65 55,17
2 301 stoka A4a 300 119,80 1,25 0,65 97,34
3 301 UV 50,30 1,15 0,65 37,60
4 302 stoka A5a 400 3,00 1,55 0,65 3,02
5 302 UV 6,70 1,15 0,65 5,01
6 302 stoka B 300 10,30 1,25 0,65 8,37
7 302 stoka B 600 11,60 1,80 0,65 13,57
8 302 UV 48,20 1,15 0,65 36,03
9 303 stoka B 600 74,60 1,80 0,12 16,11 finální tl. byla upravena na společném setkání Máša, J. Novák, MVL 16.8.2023 - má ji v počítači Ing. Máša

10 303 stoka B 400 108,30 1,55 0,12 20,14
11 303 stoka B 300 125,50 1,25 0,12 18,83
12 303 UV "B" 73,00 1,15 0,12 10,07
13 303 stoka B4a 300 31,30 1,25 0,12 4,70
14 303 stoka B4b 300 280,50 1,25 0,12 42,08
15 303 UV 57,20 1,15 0,12 7,89
16 303 stoka B5 300 136,00 1,25 0,12 20,40 finální tl. byla upravena na společném setkání Máša, J. Novák, MVL 16.8.2023 - má ji v počítači Ing. Máša
17 303 UV 66,60 1,15 0,12 9,19 finální tl. byla upravena na společném setkání Máša, J. Novák, MVL 16.8.2023 - má ji v počítači Ing. Máša

množství (m3) 405,52 529,11

výkop / zásyp

190,11

66,00

273



Místa, na kterých bylo uvažováno pouze s frézováním tl. 120 mm
přípojky UV stoka přípojky VO

délka překopů (m) 180,4 49,8
šířka překopů (m) 1,15 0,35
plocha překopů (m2) 395,95 207,50 171,05 17,40
šířka geomříže (m) 2,15 1,35
plocha geomříže (m2) 756,40 387,90 301,30 67,20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 643,00 4 038,95 395,95 13,18 48 014,74 5 218,62 53 233,36 5 218,62 10,87

84 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií m2 265,50 1 021,90 756,40 115,51 30 667,91 87 371,76 118 039,67 87 371,76 284,90

93 997221551.R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele t 3 576,83 3 996,54 419,71 70,61 252 559,97 29 635,72 282 195,69 29 635,72 11,73

98 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 372,15 1 712,67 340,52 73,55 100 921,63 25 045,25 125 966,88 25 045,25 24,82

Nové položky

201 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 0,00 395,95 395,95 242,00 0,00 95 819,90 95 819,90 95 819,90 100,00

202 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,00 79,19 79,19 169,74 0,00 13 441,71 13 441,71 13 441,71 100,00

203 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,00 395,95 395,95 194,00 0,00 76 814,30 76 814,30 76 814,30 100,00

204 567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 220 mm m2 0,00 395,95 395,95 364,63 0,00 144 375,25 144 375,25 144 375,25 100,00

205 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,00 395,95 395,95 413,00 0,00 163 527,35 163 527,35 163 527,35 100,00

Celkem 0,00 641 249,86 641 249,86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 -123,03 -123,03 334,05 0,00 -41 098,17 -41 098,17 -41 098,17

17 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 -36,91 -36,91 23,83 0,00 -879,57 -879,57 -879,57

18 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 -123,03 -123,03 453,20 0,00 -55 757,20 -55 757,20 -55 757,20

19 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 -36,91 -36,91 56,83 0,00 -2 097,60 -2 097,60 -2 097,60

37 162301101.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele -
DEPONIE m3 -492,12 -492,12 78,42 0,00 -38 592,05 -38 592,05 -38 592,05

39 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -246,06 -246,06 44,00 0,00 -10 826,64 -10 826,64 -10 826,64

42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -246,06 -246,06 128,32 0,00 -31 574,42 -31 574,42 -31 574,42

Celkem -180 825,65 0,00 -180 825,65

Poznámka: Použity položky z SO 301, které jsou stejné i na SO 302. Výše uvedené méněpráce budou řešeny v doměrkových ZBV pro SO 301 a SO 302. Výměry jsou součtem méněprací v SO 301 a SO 302.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 22
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce silnice II/605 101 / 1
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce silnice II/605 Skupina změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně

Číslo a název SO/PS: SO 301 a SO 302 301 a 302

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v      Kč

Podíl cen celkem v
%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: odpočet za neprováděnou práci se zeminou
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Podíl cen celkem v
%

Číslo a název rozpočtu: SO 301 a SO 302 Skupina změn:

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny záporné
v Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v      Kč
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