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E POV 
 
E 1.0   Identifikační údaje 

 
Údaje o stavbě 

 
Název stavby  
 
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ GJP 
PODĚBRADY 
 
Místo stavby  
 
Gymnázium Jiřího z Poděbrad 
Studentská 166 
Poděbrady II 
290 01 
 
Pozemek: st. p. č. 1637/1 k. ú. Poděbrady 
 
Předmět projektové dokumentace  
 
Předmětem projektové dokumentace je realizace stavebních úprav učebny biologie, fyziky a 
chemie Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Dále jsou součástí projektu stavební 
úpravy stávající místnosti WC a Kabinetu a drobné úpravy stávajícího hlavního vchodu za 
účelem užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební úpravy učeben 
budou spočívat v kompletní rekonstrukci těchto prostor vč. rozvodů elektro, výměny 
podlahových krytin, nábytku, apod. 
 
Údaje o stavebníkovi 
 
Gymnázium Jiřího z Poděbrad 
Studentská 166 
290 01 Poděbrady 
 

IČO:   62444042 

 
Zastoupené: ředitel RNDr. Kamil Bříza 
Vyřizuje: Renáta Šedivá 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Architep HK spol. s.r.o. 
Habrmanova 968/22 
500 02 Hradec Králové 
 
IČO: 275 42 238 
DIČ: CZ 275 42 238 
 
Ing. arch. Pavel Červený 
č. autorizace 02 733 
tel: +420 608 963 718 
email: pavel.cerveny@architephk.cz 
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E 2.0 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 

 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Zařízení staveniště bude užívat vodu napojenou ve stávajícím objektu s podružným měřením. 
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie bude provedeno ze stávajícího objektu přes podružné 
měření. Po staveništi bude staveništní rozvod řešen stavebními rozvaděči. 
Sociální zařízení pro pracovníky stavby bude řešeno mobilní buňkou s chemickou toaletou. 
Nad vedením sítí technické infrastruktury a v jejich ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné 
stavby objektů ani skládky materiálu pro zařízení staveniště.  
 
Odvodnění staveniště 
 
Staveniště není nutné odvodňovat. 
 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Staveniště bude přístupné z ulice Studentská. Zázemí staveniště bude umístěno na dvoře objektu. 
 
Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace 
musí dodavatel dbát všech platných předpisů BOZP a jejich plnění musí být řádně kontrolováno. 
V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami 
(zejména ochrannou helmou, atd.). Stavitel je povinen poskytnout ochranné pomůcky všem osobám 
vyskytujícím se na stavbě. 
Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace (veškeré nejasnosti je třeba řešit 
se zpracovatelem projektu), při dodržení příslušných platných norem, předpisů, nařízení a TP. 
V průběhu provádění bouracích prací je třeba dbát na udržování čistoty a zabránění nadměrné 
prašnosti, a tím zhoršování pracovního prostředí jak pracovníků stavby, tak jeho okolí. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou umístěny v prostorech staveniště, které 
bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob ohraničeno neprůhledným oplocením min. 
výšky 1,8 m a bude označeno výstražnými tabulemi. 
 
Maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Ve fázi využívání lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů: 

 
20 01 01    Papír a lepenka 
20 01 02    Sklo 
20 01 08    Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 11    Textilní materiály 
20 01 21*   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 

03 a  netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 
20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01    Směsný komunální odpad 
20 03 03    Uliční smetky 
20 03 07    Objemný odpad 
17 04 11    Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 04 05    Železo a ocel 
16 05 07*   Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. 
15 02 03   Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 

číslem  15 02 02 
15 01 01    Papírové a lepenkové obaly 
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15 01 02    Plastové obaly 
15 01 03    Dřevěné obaly 
15 01 04    Kovové obaly 
15 01 07    Skleněné obaly 
15 01 09    Textilní obaly 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
13 08 02*  Jiné emulze 
13 02 08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

 
V případě směsného komunálního odpadu a odpadu se zavedeným systémem odděleného sběru 
využitelných odpadů obalů bude případně na základě uzavřené smlouvy využito k odstraňování těchto 
odpadů systémů zajišťujících sběr, využívání a odstraňování odpadů v obci. 
 
Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 
Projektu se netýká.  
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení vlivů na znečištění ovzduší z období vlastní výstavby 
objektů není v této fázi k dispozici dostatek konkrétních údajů. Hodnocení tohoto přechodného období 
výstavby je provedeno pouze subjektivně a maximální snížení míry znečištění ovzduší ze stavebních 
činností na dotčeném území musí být zajištěno opatřením především organizačního charakteru. 
Může se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Množství prachu 
z těchto činností nelze spolehlivě kvantifikovat a možné zdroje je třeba eliminovat vhodnými 
opatřeními v závislosti na charakteru prací, klimatických podmínkách, vlhkosti zpracovávaných 
materiálů a substrátů. 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
Stavba a staveniště bude řádně provozována a zajištěna dle odpovídajících bezpečnostních předpisů 
a norem. Zejména podle předpisu 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, 309/2006 SB. Zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy OTP z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. O 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Dále budou dodrženy ustanovení 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
399/2006 SB. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost H7 (karcinogenita). Tyto odpady již 
nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za přísných 
podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení 
opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení 
zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají. Azbest je složka, která činí 
odpad nebezpečným ve smyslu zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Bezpečné užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude zaručeno 
dodržením veškerých ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zajišťujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Hlavní vstup do budovy z ulice Studentská je v současné době bezbariérový. Otvíravé křídlo dveří 
hlavního vstupu do objektu bude doplněno o madla v celé své šířce, jinak prostor č. 101 Zádveří 
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splňuje požadavky výše uvedené vyhlášky č. 398/2009 Sb. a není nutné navrhovat další úpravy 
stávajícího vstupu. Pro překonávání výškových úrovní ve stávajícím objektu gymnázia je navržen 
pásový schodolez s obsluhou, který bude umístěn v prostoru hlavního vstupu. Záměr počítá s tímto 
řešením, neboť investor zvažuje v budoucnu rozšíření objektu gymnázia, kde se počítá s výstavbou 
výtahu a se zřízením nového vstupu. V objektu dále dojde ke stavební úpravě stávajícího WC pro 
potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace – místnost č. 109 v 1NP. 
 
Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Připojení staveniště je v místě stávajícího sjezdu. Staveniště budou opouštět vozidla, která nebudou 
znečišťovat povrch komunikací. 
 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 
 
Stavební materiály citlivé na povětrnostní vlivy budou dostatečně a vhodně chráněny především před 
deštěm. 
 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Termín zahájení výstavby není v současné době znám. Celková doby výstavby nepřekročí 2 měsíce. 
 
Přípravné práce       do 0,5 měsíce  
Bourací práce        do 1,0 měsíce  
Podlahové pláště       do 1,5 měsíce  
Instalace vybavení       do 2,0 měsíců  
 
Doba celkem        do 2,0 měsíců  
 
Jednotlivé úseky se budou částečně překrývat.  
 
Stavba nebude členěna na etapy. 

 
Odhad dopravního zatížení při stavbě 
 
Není řešeno. 
 
Odhad mechanizace při stavbě 
 
Není řešeno. 

 
 

E 2.1 Významné sítě technické infrastruktury, 
 
Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého 
prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
 
 
E 2.2 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
 
Zařízení staveniště bude napojeno provizorně na šachtu kanalizace. Zdrojem vody pro staveniště 
bude napojení ze stávajících objektů. Napojení staveniště elektrickou energii bude ze stávajících 
objektů.  Po staveništi bude staveništní rozvod řešen stavebními rozvaděči mezi jednotlivé objekty.  
Nad vedením sítí technické infrastruktury a v jejich ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné 
stavby objektů ani skládky materiálu pro zařízení staveniště. Pro zajištění křížení veřejných řádů 
technické infrastruktury bude stanoveno opatření pro umístění provizorní zásobovací komunikace. 
Bude zajištěno dostatečné krytí zeminy nad veřejným řádem technické infrastruktury min 1,5m. 
Komunikace bude důsledně zpevněna panely uloženými v ose řádu přenášející případné lokální 
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zatížení techniky plošně na okolní terén a zajištujícími dostatečnou ochranu řádu technické 
infrastruktury před jejich poškozením. 
 
 
E 2.3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
  
Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 
ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy týkající 
se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i 
nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob 
ani těchto vedení. 
Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
Jedná se především o dodržování jednotlivých ustanovení předpisů 591/2006 Sb. požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 309/2006 SB. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy OTP z 
hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 
 
E 2.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 
 
Zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou umístěny v prostorech staveniště, které 
bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob ohraničeno neprůhledným oplocením min. 
výšky 1,8 m a bude označeno výstražnými tabulemi. 
Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace 
musí dodavatel dbát všech platných předpisů BOZ a jejich plnění musí být řádně kontrolováno. 
V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami 
(zejména ochrannou helmou, atd.). Stavitel je povinen poskytnout ochranné pomůcky všem osobám 
vyskytujícím se na stavbě. 
Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace (veškeré nejasnosti je třeba řešit 
se zpracovatelem projektu), při dodržení příslušných platných norem, předpisů, nařízení a TP. 
V průběhu provádění zemních případně bouracích prací je třeba dbát na udržování čistoty vozovek  a 
vozidel pro zabránění nadměrné prašnosti, a tím zhoršování pracovního prostředí jak pracovníků 
stavby, tak jeho okolí. 
Je zakázáno vypouštět ropné produkty do terénu a zapříčinit tak jimi kontaminaci půdy či spodních 
vod. Na staveništi bude dostatek prostředků pro likvidaci případného úniku ropných látek. 
Na stavbě bude též zakázáno spalování stavebních zbytků. 
 
 
E 2.5 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
 
Veškeré zařízení staveniště si bude zajišťovat prováděcí firma dle potřeby a svých zvyklostí. Na 
parcele se nenacházejí žádné objekty s možností využití jako objekty zařízení staveniště.  
 
 
E 2.6 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi se nebude nacházet zařízení, žádné trvalé stavby, které bude vyžadovat ohlášení. Je 
předpokládáno, že se vždy bude jednat o stavby dočasné např. stavební buňky. 
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E 2.7 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,3) 

 

Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
Stavba a staveniště bude řádně provozována a zajištěna dle odpovídajících bezpečnostních předpisů 
a norem. Zejména podle předpisu 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 309/2006 SB. zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy OTP z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. o 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Dále jsou uvedeny ustanovení 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 399/2006 
SB. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
 

E 2.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
  
Vlivy z období výstavby 

 
Stavba bude prováděna na ploše ležícího v intravilánu města. Převážně uvnitř objektu. Celková doba 
výstavby je odhadnuta na cca 2 měsíce. 
K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení vlivů na znečištění ovzduší z období vlastní výstavby 
objektů není v této fázi k dispozici dostatek konkrétních údajů. Hodnocení tohoto přechodného období 
výstavby je provedeno pouze subjektivně a maximální snížení míry znečištění ovzduší ze stavebních 
činností na dotčeném území musí být zajištěno opatřením především organizačního charakteru. 
Může se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru (zemní práce, 
zakládání a výstavba objektů), při kterých bude prováděna manipulace se sypkými materiály a pojezdy 
vozidel po nezpevněných plochách. Množství prachu z těchto činností nelze spolehlivě kvantifikovat a 
možné zdroje je třeba eliminovat vhodnými opatřeními v závislosti na charakteru prací, klimatických 
podmínkách, vlhkosti zpracovávaných materiálů a substrátů. 
Dalšími zdroji znečišťování ovzduší z období výstavby záměru budou exhalace z provozu stavebních 
strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné považovat za nahodilé a 
krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Pro maximální eliminaci možného 
znečištění budou používána jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, 
prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu. Při přepravách sypkých a suchých substrátů 
budou zakryty nákladní prostory vozidel plachtami a udržována čistota staveniště i na příjezdových 
komunikací zametáním a kropením vodou. 
Při dodržení těchto opatření je možné, že na kratší přechodná období v průběhu výstavby dojde na 
dotčeném území k částečnému zhoršení kvality ovzduší, ale realizace nutných stavebních činností za 
účelem výstavby bude technicky proveditelná a přechodné zhoršení kvality ovzduší lze pro obyvatele 
dotčeného území považovat za únosné. 

 
 

E 2.9 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
  
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Termín zahájení výstavby není v současné době znám. Celková doby výstavby nepřekročí 2 měsíce. 

 
Přípravné práce         do 0,5 měsíce  
Bourací práce          do 1,0 měsíce  
Podlahové pláště         do 1,5 měsíce  
Instalace vybavení         do 2,0 měsíců  

  
Doba celkem          do 2,0 měsíců  
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Jednotlivé úseky se budou částečně překrývat.  
 

Stavba nebude členěna na etapy. 
 
 

Ing. Tereza Rensová 
 


