
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

36Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
159.2.2 / 1

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Rekapitulace ZBV č. 36 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

36.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

36.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

36.3 0,00 166 536,00 166 536,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

36.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

36.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

36 0,00 166 536,00 166 536,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 17 počet listů

Změn a upřesňující rozsah prováděných prací na základě změny ve vydání stavebního povolení

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

RNDr. Soňa Chalupová

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové

projednání Změny
Ing. Jaroslava Jurková

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podr             
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu

upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn

záporných

Cena navrhovaných Změn

kladných

166 536,00 166 536,00 166 536,00

Zástupce Objednatele KSÚS SK

Číslo paré:

Zhotovitel

Ing. Martin Bašár

Ing. Karel Klofáč

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Ing. Jan Fidler, DiS

Petr Vychodil

Objednatel

Zhotovitel

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Novák

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Máša

Martin Voříšek

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

36Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
159.2.2 / 1

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby na základě upřesnění v rámci zpracování RDS.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské

správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.

6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Oproti předpokladu PDPS došlo v rámci realizace stavby k předložení požadavku ze strany Města Králův Dvůr na prodloužení nástupní

hrany autobusové zastávky objektu SO 159.2 v Záhořanech před okružní křižovatkou SO 112. V době mezi dokončením zadávací

dokumentace a zahájením realizace stavby došlo ke změně rozměrů autobusů, které poskytovatel veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr

využívá a autobusová zastávka je nyní při rozměrech dle PDSP příliš krátká. Autorský dozor proto navrhl úpravu zastávky tak, aby došlo k

prodloužení nástupní hrany cca o 4m. Návržená úprava rozměrů zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města Králův Dvůr

(Doklad č_15), Policie ČR (Doklad č_ 13) a poskytovatele veřejné dopravy (Doklad č_14).

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a

Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s.,Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Projektant

TDI



Příloha č. 3

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

1 785 471,49

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 785 471,49 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 166 536,00 166 536,00 9,33%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 952 007,49 166 536,00 9,33%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:36

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 159.2.2 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 102,00 127,30 25,30 36,97 3 770,94 935,34 4 706,28 935,34 24,80

5 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 425,00 446,68 21,68 98,59 41 900,75 2 137,43 44 038,18 2 137,43 5,10

6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 127,50 134,00 6,50 4,93 628,58 32,05 660,62 32,05 5,10

8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 63,75 67,00 3,25 241,60 15 402,00 785,20 16 187,20 785,20 5,10

10 162701105.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele - SKLÁDKA
m3 417,98 439,66 21,68 109,65 45 831,51 2 377,21 48 208,72 2 377,21 5,19

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 425,00 446,68 21,68 11,32 4 811,00 245,42 5 056,42 245,42 5,10

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 835,96 879,32 43,36 73,55 61 484,86 3 189,13 64 673,99 3 189,13 5,19

15 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 572,00 637,50 65,50 13,18 7 538,96 863,29 8 402,25 863,29 11,45

16 564851111.A Podklad ze štěrkodrtě ŠDA m3 137,28 146,28 9,00 770,07 105 715,21 6 930,63 112 645,84 6 930,63 6,56

27 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 72,00 85,40 13,40 453,07 32 621,04 6 071,14 38 692,18 6 071,14 18,61

28 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 72,00 85,40 13,40 100,71 7 251,12 1 349,51 8 600,63 1 349,51 18,61

29 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 135,00 140,00 5,00 842,69 113 763,15 4 213,45 117 976,60 4 213,45 3,70

30 59217041.R obrubník betonový bezbariérový přímý - 40x29x100 cm šedý m 125,00 129,00 4,00 1 962,19 245 273,75 7 848,76 253 122,51 7 848,76 3,20

32 59217040.R2 obrubník betonový bezbariérový náběhový - levý 40xH25-29x100 cm šedý m 5,00 6,00 1,00 1 962,19 9 810,95 1 962,19 11 773,14 1 962,19 20,00

33 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,00 8,40 0,40 1 971,64 15 773,12 788,66 16 561,78 788,66 5,00

34 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 172,00 191,40 19,40 29,97 5 154,84 581,42 5 736,26 581,42 11,28

35 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 172,00 191,40 19,40 44,95 7 731,40 872,03 8 603,43 872,03 11,28

38 997221561.R
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností 

zhotovitele
t 14,79 18,46 3,67 70,61 1 044,32 259,14 1 303,46 259,14 24,81

39 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 14,79 18,46 3,67 101,84 1 506,21 373,75 1 879,97 373,75 24,81

Nové položky

201 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,00 15,50 15,50 635,62 0,00 9 852,11 9 852,11 9 852,11

202 583803430 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 0,00 15,66 15,66 956,20 0,00 14 974,09 14 974,09 14 974,09

203 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině 

nebo svahu do 1:5
m2 0,00 16,50 16,50 30,70 0,00 506,55 506,55 506,55

204 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 0,00 23,90 23,90 245,51 0,00 5 867,69 5 867,69 5 867,69

205 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 0,00 12,00 12,00 425,49 0,00 5 105,88 5 105,88 5 105,88

206 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 0,00 12,12 12,12 99,58 0,00 1 206,91 1 206,91 1 206,91

207 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 0,00 48,00 48,00 227,45 0,00 10 917,60 10 917,60 10 917,60

208 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 0,00 1,70 1,70 328,16 0,00 557,87 557,87 557,87

209 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 0,00 22,40 22,40 173,13 0,00 3 878,11 3 878,11 3 878,11

210 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 0,00 16,50 16,50 609,72 0,00 10 060,38 10 060,38 10 060,38

211 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 0,00 16,50 16,50 955,33 0,00 15 762,95 15 762,95 15 762,95

212 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,00 2,81 2,81 4 720,00 0,00 13 263,20 13 263,20 13 263,20

213 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,00 0,15 0,15 40 200,00 0,00 6 030,00 6 030,00 6 030,00

214 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5
m2 0,00 33,00 33,00 41,98 0,00 1 385,34 1 385,34 1 385,34

215 581232801-1 nákup ornice M3 0,00 4,84 4,84 181,06 0,00 876,33 876,33 876,33

216 915351112 Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m kus 0,00 3,00 3,00 301,00 0,00 903,00 903,00 903,00

300 913111111R DIO (vypracování projektu a projednání) kus 0,00 1,00 1,00 5 750,00 0,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00

301 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 0,00 21,00 21,00 169,74 0,00 3 564,54 3 564,54 3 564,54

302 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 0,00 630,00 630,00 13,58 0,00 8 555,40 8 555,40 8 555,40

303 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m kus 0,00 2,00 2,00 135,79 0,00 271,58 271,58 271,58

304 913211211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití kus 0,00 60,00 60,00 13,58 0,00 814,80 814,80 814,80

305 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 0,00 12,00 12,00 113,16 0,00 1 357,92 1 357,92 1 357,92

306 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 0,00 360,00 360,00 9,05 0,00 3 258,00 3 258,00 3 258,00

Celkem 0,00 166 536,00 893 549,71 166 536,00

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum: Datum:

Za Objednatele: Pavel Novák TDS

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 36

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr 159.2.2

Číslo a název rozpočtu: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  121 013 705,79 6=32+36 4 343 508,62 9=(32A/1)*100 19,78% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 13,27%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 125 232 541,61 7=(6/1)*100 3,59% 10=(36A/1)*100 2,59% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 16 060 974,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 151 531 375,35 8=1*0,3 36 304 111,74 10A=32A+36A 27 066 530,60 14=+137366000-37 121 305 025,27

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,49% 11=1*0,5 60 506 852,90

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,02%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-17,48%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 137 366 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - 21 153 747,39  25 372 583,21  4 218 835,82    0,00    0,00    0,00 - 1 713 569,11  1 685 256,16 -  28 312,95 - 11 361 510,99  12 574 520,51 10,39% 1 213 009,52  23 936 031,50    0,00  3 130 499,10 2,59% 3 130 499,10  3 130 499,10  16 060 974,73 13,27%

102 1 Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží - 8 078 667,29  7 821 907,90 -  256 759,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00  15 900 575,19 13,14%

161 2 Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců    0,00   160 399,54   160 399,54    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   160 399,54 0,13%

302 3
Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s 

plynovodem
   0,00   176 006,40   176 006,40    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40 176 006,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

303 4
Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání 

betonu
   0,00   71 385,48   71 385,48    0,00    0,00   71 385,48 0,06% 71 385,48 71 385,48 0,00% 0,00 0,00 0,00%

202 5
Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / změna založení mostu
-1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43    0,00 -1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

312 6 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek -2 265 546,08 134 266,01 - 2 131 280,07 - 2 265 546,08   134 266,01 0,11% -2 131 280,07 2 399 812,09 0,00% 0,00 0,00 0,00%

102 / 2 7 Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky 0,00 93 396,62   93 396,62    0,00    0,00 0,00 93 396,62 0,08% 93 396,62 93 396,62 0,00% 0,00 0,00 0,00%

162.1 8 Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022 0,00 91 342,36   91 342,36 0,00 91 342,36 0,08% 91 342,36 91 342,36 0,00%

162.2 9 Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022    0,00  3 039 156,74  3 039 156,74 0,00 3 039 156,74 2,51% 3 039 156,74 3 039 156,74 0,00%

112 10 Okružní křižovatka Zahořany / zábradlí nad propustkem    0,00   37 556,00   37 556,00    0,00   37 556,00 0,03% 37 556,00 37 556,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.1 11
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / 

změny svítidel
-196 694,39 911 259,27   714 564,88 -  196 694,39   911 259,27 0,75% 714 564,88 1 107 953,66 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.2 12
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / 

změny svítidel
-97 180,27 409 206,90   312 026,63    0,00    0,00 -  97 180,27   409 206,90 0,34% 312 026,63 506 387,17 0,00% 0,00 0,00 0,00%

424 13
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny 

svítidel
-77 709,45 323 509,35   245 799,90    0,00    0,00 -  77 709,45   323 509,35 0,27% 245 799,90 401 218,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

801.1 14 Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň -30 707,20 88 793,88   58 086,68 -  30 707,20   88 793,88 0,07% 58 086,68 119 501,08

102 / 3 15 Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti -4 080 462,98 3 944 064,83 -  136 398,15    0,00    0,00 -4 080 462,98 3 944 064,83 3,26% -136 398,15 8 024 527,81 0,00% 0,00 0,00 0,00%

111 16
Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-130 950,85 120 638,16 -  10 312,69 -130 950,85 120 638,16 -10 312,69

112 / 2 17
Okružní křižovatka Zahořany /  záměna betonových obrubníků 

za žulové krajníky
-168 644,63 159 811,80 -  8 832,83 -168 644,63 159 811,80 -8 832,83

201 18

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahořany / změna 

zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou 

stěnou

-1 475 484,80 1 173 678,49 -  301 806,31 - 1 475 484,80  1 173 678,49 0,97% -301 806,31 2 649 163,29

181.1 19

Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého 

nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 

mm

-764 906,42 764 904,52 -   1,90 -  764 906,42   764 904,52 0,63% -1,90 1 529 810,94

161.2 20 Dopravní značení / nové trvalé DZ -177 850,32 210 317,71   32 467,39 -  177 850,32   210 317,71 0,17% 32 467,39 388 168,03

303 / 2 21
Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - 

zatrubnění
0,00 170 454,67   170 454,67    0,00   170 454,67 0,14% 170 454,67 170 454,67

423.1 22
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / 

přemístění 3 ks stožárů VO
0,00 235 821,21   235 821,21    0,00   235 821,21 0,19% 235 821,21 235 821,21

302 / 2 23 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí 0,00 29 578,88   29 578,88    0,00   29 578,88 0,02% 29 578,88 29 578,88

101.1 24 Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce -245 114,05 218 304,50 -  26 809,55 -  245 114,05   218 304,50 0,18% -26 809,55 463 418,55

162.1 25
Dopravně inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok 

2022
-13 496,84 2 647 816,89  2 634 320,05 0,00 0,00 -13 496,84 2 647 816,89 2,19% 2 634 320,05 2 661 313,73 0,00% 0,00 0,00 0,00%

159.1 26
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL 

směr Beroun
-491 110,60 0,00 -  491 110,60 -491 110,60 0,00 0,00% -491 110,60 491 110,60

101 27 Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS 0,00 641 249,86   641 249,86    0,00   641 249,86 0,53% 641 249,86 641 249,86

301 28 Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS -206 484,64 0,00 -  206 484,64 -  206 484,64    0,00 0,00% -206 484,64 206 484,64

302 / 3 29 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS -162 541,89 0,00 -  162 541,89 -  162 541,89    0,00 0,00% -162 541,89 162 541,89

303 / 3 30 Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS -200 623,34 0,00 -  200 623,34 -  200 623,34    0,00 0,00% -200 623,34 200 623,34

102 / 4 31 Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta -211 691,30 0,00 -  211 691,30 -211 691,30 0,00 0,00% -211 691,30 211 691,30

113 / 1 32
Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-132 287,82 126 413,04 -  5 874,78 -132 287,82 126 413,04 10,45% -5 874,78 258 700,86

201 / 2 33 Rekonstrukce opěrné zdi, silIII/2365 - Zahořany / piloty -489 674,77 0,00 -  489 674,77 -489 674,77 0,00 0,00% -489 674,77 489 674,77

202 / 2 34
Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / litý asfalt
-22 220,16 0,00 -  22 220,16 -22 220,16 0,00 0,00% -22 220,16 22 220,16

203 / 1 35
Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok (ulice 

Plzeňská) / litý asfalt a odvodňovače
-19 723,67 0,00 -  19 723,67 -19 723,67 0,00 0,00% -19 723,67 19 723,67

159.2.2 / 1 36
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr / prodloužení 

zastávky BUS
0,00 166 536,00   166 536,00 0,00 166 536,00 13,76% 166 536,00 166 536,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 159.2.2 po změně 1 5

08 - Stanovisko AD k ZBV 36 1

09- Stanovisko TDS k ZBV 36 2

10 - Stanovisko KSÚS - pokyn ke zpracování ZBV 36 1

11 - cenová nabídka subdodavatele DIO 1

12 - požadavek Města Králův Dvůr 1

13 - stanovisko Policie ČR 2

14 - stanovisko ARRIVA 1

15 - stanovisko Města Králův Dvůr 2

16 - Oznámení Zhotovitele o změnách 1

Počet listů celkem 17

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

36

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající 

úsek

Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

159.2.2 / 1



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 310,00 310,00 0,00 26,29 8 149,90 0,00 8 149,90 0,00 0,00

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 102,00 127,30 25,30 36,97 3 770,94 935,34 4 706,28 935,34 24,80

ZBV č. 36: 25,3

3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,00 240,00 0,00 84,51 20 282,40 0,00 20 282,40 0,00 0,00

4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,00 20,00 0,00 106,92 2 138,40 0,00 2 138,40 0,00 0,00

5 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

m3 425,00 446,68 21,68 98,59 41 900,75 2 137,43 44 038,18 2 137,43 5,10

ZBV č. 36: 21,68

6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 127,50 134,00 6,50 4,93 628,58 32,05 660,62 32,05 5,10

ZBV č. 36: 6,5

7 122301402.R1 Vykopávky v zemníku na suchu vč. pořízení a dopravy vhodného materiálu - ZEMINA m3 286,00 286,00 0,00 158,42 45 308,12 0,00 45 308,12 0,00 0,00

8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 63,75 67,00 3,25 241,60 15 402,00 785,20 16 187,20 785,20 5,10

ZBV č. 36: 3,25

9 162301101.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - 

DEPONIE
m3 14,04 14,04 0,00 56,58 794,38 0,00 794,38 0,00 0,00

10 162701105.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - 

SKLÁDKA
m3 417,98 439,66 21,68 109,65 45 831,51 2 377,21 48 208,72 2 377,21 5,19

ZBV č. 36: 21,68

11 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,02 7,02 0,00 26,21 183,99 0,00 183,99 0,00 0,00

12 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 286,00 286,00 0,00 136,29 38 978,94 0,00 38 978,94 0,00 0,00

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 425,00 446,68 21,68 11,32 4 811,00 245,42 5 056,42 245,42 5,10

ZBV č. 36: 21,68

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 835,96 879,32 43,36 73,55 61 484,86 3 189,13 64 673,99 3 189,13 5,19

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 159.2.2 po změně 1 pro ZBV 36

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr 159.2.2

Číslo a název rozpočtu: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr celkem

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%



Příloha č. 7

ZBV č. 36: 43,36

15 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 572,00 637,50 65,50 13,18 7 538,96 863,29 8 402,25 863,29 11,45

ZBV č. 36: 65,5

16 564851111.A Podklad ze štěrkodrtě ŠDA m3 137,28 146,28 9,00 770,07 105 715,21 6 930,63 112 645,84 6 930,63 6,56

ZBV č. 36: 9

17 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm m2 420,00 420,00 0,00 298,33 125 298,60 0,00 125 298,60 0,00 0,00

18 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 17,32 17,32 0,00 259,24 4 490,04 0,00 4 490,04 0,00 0,00

19 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 18,54 18,54 0,00 271,58 5 035,09 0,00 5 035,09 0,00 0,00

20 571901111.R Posyp krytu kamenivem předobaleným 1,50 kg/m2 m2 420,00 420,00 0,00 1,66 697,20 0,00 697,20 0,00 0,00

21 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 420,00 420,00 0,00 15,09 6 337,80 0,00 6 337,80 0,00 0,00

22 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 420,00 420,00 0,00 9,62 4 040,40 0,00 4 040,40 0,00 0,00

23 573231107.R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2- MODIFIKOVANÝ m2 420,00 420,00 0,00 10,12 4 250,40 0,00 4 250,40 0,00 0,00

24 575211110-1. Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 30/45 tl 120 mm M2 420,00 420,00 0,00 428,32 179 894,40 0,00 179 894,40 0,00 0,00

25 576133211.R Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m - MODIFIKOVANÝ m2 420,00 420,00 0,00 192,83 80 988,60 0,00 80 988,60 0,00 0,00

26 577176110-1.
Asfatocemnetový beton ACB 22 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu s prolitím cementovou 

maltou
M2 420,00 420,00 0,00 1 210,37 508 355,40 0,00 508 355,40 0,00 0,00

27 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 72,00 85,40 13,40 453,07 32 621,04 6 071,14 38 692,18 6 071,14 18,61

ZBV č. 36: 13,4

28 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 72,00 85,40 13,40 100,71 7 251,12 1 349,51 8 600,63 1 349,51 18,61

ZBV č. 36: 13,4

29 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 135,00 140,00 5,00 842,69 113 763,15 4 213,45 117 976,60 4 213,45 3,70

ZBV č. 36: 5

30 59217041.R obrubník betonový bezbariérový přímý - 40x29x100 cm šedý m 125,00 129,00 4,00 1 962,19 245 273,75 7 848,76 253 122,51 7 848,76 3,20

ZBV č. 36: 4

31 59217040.R obrubník betonový bezbariérový náběhový - pravý 40x29-H25x100 cm šedý m 5,00 5,00 0,00 1 962,19 9 810,95 0,00 9 810,95 0,00 0,00

32 59217040.R2 obrubník betonový bezbariérový náběhový - levý 40xH25-29x100 cm šedý m 5,00 6,00 1,00 1 962,19 9 810,95 1 962,19 11 773,14 1 962,19 20,00

ZBV č. 36: 13,4



Příloha č. 7

33 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,00 8,40 0,40 1 971,64 15 773,12 788,66 16 561,78 788,66 5,00

ZBV č. 36: 25,3

34 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 172,00 191,40 19,40 29,97 5 154,84 581,42 5 736,26 581,42 11,28

ZBV č. 36: 0,4

35 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 172,00 191,40 19,40 44,95 7 731,40 872,03 8 603,43 872,03 11,28

ZBV č. 36: 19,4

36 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 420,00 420,00 0,00 2,88 1 209,60 0,00 1 209,60 0,00 0,00

37 997221551.R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele t 81,25 81,25 0,00 70,61 5 737,06 0,00 5 737,06 0,00 0,00

38 997221561.R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele t 14,79 18,46 3,67 70,61 1 044,32 259,14 1 303,46 259,14 24,81

ZBV č. 36: 3,67

39 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 14,79 18,46 3,67 101,84 1 506,21 373,75 1 879,97 373,75 24,81

ZBV č. 36: 3,67

40 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 81,25 81,25 0,00 73,55 5 975,94 0,00 5 975,94 0,00 0,00

41 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 88,37 88,37 0,00 5,66 500,17 0,00 500,17 0,00 0,00

Nové položky

201 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,00 15,50 15,50 635,62 0,00 9 852,11 9 852,11 9 852,11

202 583803430 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 0,00 15,66 15,66 956,20 0,00 14 974,09 14 974,09 14 974,09

203 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 0,00 16,50 16,50 30,70 0,00 506,55 506,55 506,55

j.c. dle ceníku URS 2023/II

ZBV č. 36: 16,5

204 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 0,00 23,90 23,90 245,51 0,00 5 867,69 5 867,69 5 867,69

položka č. 1 z SO 113

ZBV č. 36: 23,9

205 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 0,00 12,00 12,00 425,49 0,00 5 105,88 5 105,88 5 105,88

položka č. 31 z SO 203

ZBV č. 36: 12

206 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 0,00 12,12 12,12 99,58 0,00 1 206,91 1 206,91 1 206,91



Příloha č. 7

položka č. 32 z SO 203

ZBV č. 36: 12,12

207 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 0,00 48,00 48,00 227,45 0,00 10 917,60 10 917,60 10 917,60

položka č. 42 z SO 113

ZBV č. 36: 48

208 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 0,00 1,70 1,70 328,16 0,00 557,87 557,87 557,87

položka č. 43 z SO 113

ZBV č. 36: 1,7

209 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 0,00 22,40 22,40 173,13 0,00 3 878,11 3 878,11 3 878,11

položka č. 44 z SO 113

ZBV č. 36: 22,4

210 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 0,00 16,50 16,50 609,72 0,00 10 060,38 10 060,38 10 060,38

položka č. 36 z SO 112

ZBV č. 36: 16,5

211 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 0,00 16,50 16,50 955,33 0,00 15 762,95 15 762,95 15 762,95

položka č. 37 z SO 112

ZBV č. 36: 16,5

212 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,00 2,81 2,81 4 720,00 0,00 13 263,20 13 263,20 13 263,20

j.c. dle ceníku URS 2023/II

ZBV č. 36: 2,81

213 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,00 0,15 0,15 40 200,00 0,00 6 030,00 6 030,00 6 030,00

j.c. dle ceníku URS 2023/II

ZBV č. 36: 0,15

214 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 0,00 33,00 33,00 41,98 0,00 1 385,34 1 385,34 1 385,34

položka č. 1 z SO 801.2

ZBV č. 36: 33

215 581232801-1 nákup ornice M3 0,00 4,84 4,84 181,06 0,00 876,33 876,33 876,33

položka č. 2 z SO 801.2

ZBV č. 36: 4,84

216 915351112 Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m kus 0,00 3,00 3,00 301,00 0,00 903,00 903,00 903,00

položka č. 35 z SO 161.2

ZBV č. 36: 3

300 913111111R DIO (vypracování projektu a projednání) kus 0,00 1,00 1,00 5 750,00 0,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00

R-položka j.c. dle nejnižší cenové nabídky subdodavatele - ADSUM (viz. příloha č. 11) 5 000 Kč/kus * 

1,15 = 5 750 Kč/kus

ZBV č. 36: 1

301 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 0,00 21,00 21,00 169,74 0,00 3 564,54 3 564,54 3 564,54

položka č. 1 z SO 162.2

ZBV č. 36: 21

302 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 0,00 630,00 630,00 13,58 0,00 8 555,40 8 555,40 8 555,40



Příloha č. 7

položka č. 2 z SO 162.2

ZBV č. 36: 630

303 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m kus 0,00 2,00 2,00 135,79 0,00 271,58 271,58 271,58

položka č. 3 z SO 162.2

ZBV č. 36: 2

304 913211211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití kus 0,00 60,00 60,00 13,58 0,00 814,80 814,80 814,80

položka č. 4 z SO 162.2

ZBV č. 36: 60

305 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 0,00 12,00 12,00 113,16 0,00 1 357,92 1 357,92 1 357,92

položka č. 7 z SO 162.2

ZBV č. 36: 12

306 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 0,00 360,00 360,00 9,05 0,00 3 258,00 3 258,00 3 258,00

položka č. 8 z SO 162.2

ZBV č. 36: 360

Celkem 0,00 166 536,00 1 952 007,49 166 536,00



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
I           
t                     
w            

STANOVISKO K ZBV 36

SO/Změna v pořadí 159.2.2/1
Název SO Autobusové a odstavné zálivy – k.ú. Králův Dvůr
Název změny Úprava autobusové zastávky Pod Hájem

30.10.2023

Stanovisko:
V době mezi dokončením zadávací dokumentace a zahájením realizace stavby došlo ke změně rozměrů autobusů,
které poskytovatel veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr využívá a autobusová zastávka je nyní při rozměrech
dle PDSP příliš krátká.

Při realizaci stavby byl předložen požadavek od provozovatele veřejné dopravy a ze strany Města Králův Dvůr na
úpravu autobusové zastávky v objektu SO 159.2.2 v Zahořanech před okružní křižovatkou SO 112 (Pod Hájem).

Autorský dozor na základě výše uvedených požadavků navrhl úpravu zastávky tak, aby došlo k prodloužení
nástupní hrany cca o 4 m. Navržená úprava rozměrů zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města Králův
Dvůr, Policie ČR a poskytovatele veřejné dopravy Arriva.

Zhotovitel následně předložil návrh stavebních prací v rámci tohoto ZBV

Autorský dozor se ZBV č. 36 souhlasí. Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po
cenovém projednání ze strany Krajské správy a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor



| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SUNK
'St/edottiký ku)__________ *

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 0006600!.
15021 PRAHA 5. Zborovská II

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: 11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 159.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův
Dvůr

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „11/605 a 111/2365
Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS,
souhlasí se změnou v rámci SO 159.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr. V rámci
realizace stavby došlo k předložení požadavku ze strany Města Králův Dvůr na prodloužení nástupní
hrany autobusové zastávky objektu SO 159.2 vZáhořanech. V době mezi dokončením zadávací
dokumentace a zahájením realizace stavby došlo ke změně rozměrů autobusů, které poskytovatel
veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr využívá a autobusová zastávka je nyní při rozměrech dle PDSP
příliš krátká. Autorský dozor proto navrhl úpravu zastávky tak, aby došlo k prodloužení nástupní
hrany cca o 4m. Navržená úprava rozměrů zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města
Králův Dvůr, Policie ČR a poskytovatele veřejné dopravy. Změny budou řešeny formou ZBV č. 36.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer

irsús
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

                            
      
            
            
             

      
              

             



Vyjádření TDS k ZBV č.36



                    
 
 

Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – 
zbývající úsek“ 
 

Věc: Souhlasné stanovisko k SO 159.2 – Autobusové a odstavné zálivy – k.ú. 

Králův Dvůr. 

Stanovisko TDS k ZBV č.36 

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném 

prozkoumání požadavků autobusového dopravce ARIVA souhlasí se 

změnou v rámci SO 159.2 – autobusové a odstavné zálivy – k.ú. 

Králův Dvůr. Při provádění stavby předložilo město Králův Dvůr 

požadavky na prodloužení nástupní hrany autobusové zastávky 

objektu SO 159.2 v Záhořanech. V době mezi dokončením zadání 

dokumentace a zahájení realizace došlo za tu dobu ke změnám 

rozměrů autobusových karosérií, které dopravce veřejné dopravy ve 

městě Králův Dvůr používá a z toho důvodu je autobusová zastávka 

dle PDPS příliš krátká. AD provedl návrh úpravy zastávky tak, aby 

došlo k prodloužení nástupní hrany cca o 4 m. Předložená úprava 

autobusové zastávky byla následné odsouhlasena zástupci města 

Králův Dvůr a také Policií ČR, zajišťovatele veřejné dopravy ARIVA. 

Změny jsou řešeny formou ZBV č.36. Jedná se pouze o souhlasné 

stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV. 

Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do 

kompetencí vedení KSÚS.    

 

 

vypracoval: Pavel Novák TDS 



Měna: CZK

NS: DCLK Předmět poptávky: DIO

Splatnost:
Záruka:

pozice předmět m.j. výměra JC CČ
300 DIO (vypracování projektu a projednání) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

01 SOUČET CELKEM 5 000,00

Zpracoval: Martin Frolík, te              

V Unhošti dne 3.10.2023

Cenová nabídka - Zastávka BUS Zahořany - Pod Hájem

Projekt: 'II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukcesilnice - zbývající úsek

Pozastávka % (do předání díla)
Pozastávka % (do skončení záruky)

Objednatel: STRABAG a.s.              Dodavatel:  ADSUM spol. s r.o.

- 1/1 -



Jiráskova 1519
251 01 Říčany u Prahy
Telefon: +420 323 601 237
IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
www 3kznacky.cz

STRABAG a.s.
Adresa:

IČ:

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Kontakt: Ing. Martin Vlček
Tel:                       

e-mail:                         
Společnost zapsána u Městského
soudu Praha oddíl C, vložka 45840

Název akce: CN Strabag 11/605 a 111/2365 Beroun________________ _

Zastávka BUS Záhořany - Pod Hájem

č. položka m.j. množství JC Cena celkem

1 DIO - vypracování a projednání kus 1,0 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 8 500,00 Kč

Ceny jsou platné po dobu 12 měsíců.
Cena uvedena bez 21% DPH.
Fakturováno bude dle skutečnosti.

V Říčanech 04.10.2023
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Strabag, a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Ing, Martin víček
e-mail: martin.vlcek(n strabag com

V Praze 5.10.2023

SOLTIS PRACÍ - stavba "11/605 a IH/2365 Beroun, rekonstrukce" - doplnění DIO

Zastávka BUS Záhořany - Pod Hájem.

Cena celkem bez DPH 10 000,00 Kč

č. položka m.j. množství JC Cena celkem

1 DIO - vypracování a projednání kus 1,0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

V Praze 5.10.2023
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Jan Novak

Od: Pavla Vildmonová, Ing.                     
Odesláno: tvrtek 31. srpna 2023 13:29
Komu: 'Novák Pavel';                       
Kopie: Richard Romolini; Jan Novak; M�Ú KD - Tajemník
PYedm�t: [EXTERNAL] FW: BUS - ZahoYany U Háje

Dobrý den,
M�sto Králov Dvor se opakovan� sna�í uvést do provozu novou autobusovou zastávku ZahoYany, U Háje, která byla
dokonena v 12/2022. Opakovan� bez úsp�chu. Viz. Ní�e.
}ádáme o stanovisko, co s nastalým problémem. Autobusová zastávka je krátká a ROPID ji obsluhovat odmítá
z dovodu bezpenos5.

S pozdravem,
Ing. Pavla Vildmonová
M�stský úYad Králov Dvor
Tel:                     

From: Brzický Martin                          
Sent: Thursday, August 31, 2023 10:40 AM
To: Pavla Vildmonová, Ing. <                   
Cc: Martin Abrahám <                         
Subject: RE: BUS - ZahoYany U Háje

Vá�ená paní Vildmonová,
na základ� zkuaební jízdy s dopravcem  Vám sd�luji, �e zastávka >Králov Dvor, ZahoYany, Pod Hájem< je nezposobilá
k provozu. Vozidlo nezajede k chodníkové hran�, zadní dveYe jsou více ne� 1 m od hrany nástupiat�. Jde tedy o
nebezpenou situaci pro matky s koárky. O pYípadném výstupu osoby na vozíku nelze ani uva�ovat. Dále vozidlo
stojící v zastávce brání bezpenému projezdu  vozidel, proto�e pYi souasném uspoYádání se nevejde do zálivu a
zadní ásH zasahuje do projezdního proûlu vozidel jedoucích v prob��ném jízdním pruhu. Tedy pYi souasném
uspoYádání není mo�no zastávku bezpen� provozovat.
S pozdraem

Martin Brzický
odbor pYím�stské dopravy
odd�lení koncepce pYím�tské dopravy

                  
                  
                         
Regionální organizátor pra�ské integrované dopravy
RytíYská 406/10, 110 00 Praha 1
www.pid.cz
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Jan Novak

Od:                     
Odesláno: tvrtek 5. Yíjna 2023 10:40

Komu: Jan Novak

PYedm�t: [EXTERNAL] RE: II/605 Beroun - zastávka BUS

Dobrý den,

souhlasím se stanoviskem pana Abraháma.

S pozdravem

por. Bc. Petr Krejbich
komisaY

                
                
                    
www.policie.cz

ÚZEMNÍ ODBOR BEROUN
Dopravní inspektorát

Tyraova 1635

266 50 Beroun

From: Jan Novak                        
Sent: Thursday, October 5, 2023 10:33 AM

To: KREJBICH Petr                       
Subject: II/605 Beroun - zastávka BUS

Dobrý den,

prosím o Vaae vyjádYení k navrhované úprav� zastávky BUS v ZáhoYanech. Pan Abrahám ji� ve svém stanovisku Yeail

pYípadnou úpravu nájezdového klínu, z Vaaí strany potYebujeme jen souhlas z pohledu dopravní situace u okru�ní

kYi�ovatky. Bohat� postaí jedna v�ta 3 bez pYipomínek. Díky moc.

s pozdravem

Ing. Jan Novák

vedoucí projektu

mobil:            

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
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Dir. TC, Oblast BB 
odat�pný závod Praha 
Kaírkova 982/4 
158 00  PRAHA 5 
 
Spolenost je zapsána v obchodním rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, spisová znaka B 7634 
len koncernu STRABAG SE. 

Informace o zpracování Vaaich osobních údajo najdete zde. 
 
Tato e-mailová zpráva a veakeré k ní pYilo�ené soubory jsou dov�rné a urené pouze osob� adresáta. Obsah zprávy je pYedm�tem ochrany 
obchodního tajemství, osobních údajo, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávn�né aíYení, zpYístupn�ní jejího obsahu nebo pou�ití pro jiný 
ne� urený úel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, neaiYte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími pYílohami. Okam�it� 
uv�domte odesílatele o tom, �e jste obdr�eli tuto zprávu a odstraIte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veakeré k ní pYilo�ené soubory 
mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva souástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu 
smlouvy, pak k platnému a úinnému uzavYení smlouvy dojde a� podpisem jejího písemného zn�ní oprávn�nými zástupci smluvních stran a do té 
doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemo�e 
dovodn� oekávat uzavYení písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady akody z neuzavYené smlouvy. 

 
 



Strabag a.s.
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

A
orrivo

V Králově Dvoře 5.10.2023

Stanovisko k zastávce Králův Dvůr, Pod Hájem

Na základě obdrženého návrhu úpravy autobusové zastávky Králův Dvůr, Pod
Hájem (směr Hudlice) ze dne 18.9.2023 vydáváme souhlasné stanovisko s touto
úpravou:

Z obdržené dokumentace nelze zcela s jistotou posoudit, zda úprava bude
dostatečná. Proto po realizaci a prodloužení nástupní hrany zastávky
provedeme ověření funkčnosti, zda dojde k bezproblémovému zajetí autobusu
k celé její hraně. Pokud by tato úprava nebyla dostatečná, budeme požadovat i
úpravu nájezdového klínu.

S pozdravem

    

                           
                                     
                               

Martin Abrahám
Manažer provozní oblasti

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. |                                              

Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
www.arriva-strednicechv.cz

orrivo
o ÍďbI company

ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o.
Pod Hájem 97
267 01 Králův Dvůr

                
                           

www.arriva-strednicechy.cz

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. I Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr | 1Č: 25620886 | DIČ CZ699001947
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55481. a(5ě| company
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Jan Novak

Od: Pavla Vildmonová, Ing.                     
Odesláno: tvrtek 5. Yíjna 2023 10:34
Komu: Jan Novak;                                               
Kopie: M�Ú KD - Tajemník
PYedm�t: [EXTERNAL] RE: [EXTERNAL] II/605 a III/2365 Beroun, návrh úpravy zastávky v

ZahoYanech

Dobrý den,

M�sto Králov Dvor souhlasí s navr�enou úpravou autobusové zastávky.

Pokud tato úprava bude pro obsluhu autobusem nedostatená, budeme po�adovat i úpravu vjezdového klínu

(pYípadná II. Etapa 3 bude posouzeno ve spolupráci s provozovatelem autobusových linek)

S pozdravem,

Ing. Pavla Vildmonová

M�stský úYad Králov Dvor

Tel:                     

From: Jan Novak                        
Sent: Monday, September 18, 2023 1:16 PM

To:                       Pavla Vildmonová, Ing.                                               
Subject: FW: [EXTERNAL] II/605 a III/2365 Beroun, návrh úpravy zastávky v ZahoYanech

Dobrý den,

prosím o Váa na názor a vyjádYení k navrhované zm�n� autobusové zastávky v ZáhoYanech. Navrhovaná úprava je

v situaci vykreslena modYe.

s pozdravem

Ing. Jan Novák

vedoucí projektu

mobil:            

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast BB
odat�pný závod Praha
Kaírkova 982/4
158 00  PRAHA 5

Spolenost je zapsána v obchodním rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, spisová znaka B 7634
len koncernu STRABAG SE.

Informace o zpracování Vaaich osobních údajo najdete zde.

Tato e-mailová zpráva a veakeré k ní pYilo�ené soubory jsou dov�rné a urené pouze osob� adresáta. Obsah zprávy je pYedm�tem ochrany
obchodního tajemství, osobních údajo, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávn�né aíYení, zpYístupn�ní jejího obsahu nebo pou�ití pro jiný
ne� urený úel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, neaiYte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími pYílohami. Okam�it�
uv�domte odesílatele o tom, �e jste obdr�eli tuto zprávu a odstraIte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veakeré k ní pYilo�ené soubory
mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva souástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu
smlouvy, pak k platnému a úinnému uzavYení smlouvy dojde a� podpisem jejího písemného zn�ní oprávn�nými zástupci smluvních stran a do té
doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemo�e
dovodn� oekávat uzavYení písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady akody z neuzavYené smlouvy.
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From: Máaa Martin, Ing. <                      
Sent: Monday, September 18, 2023 8:32 AM

To: Novák Pavel                        VoYíaek Martin                         ; Richard Romolini

                              ; Jan Novak                        
Subject: [EXTERNAL] II/605 a III/2365 Beroun, návrh úpravy zastávky v ZahoYanech

Dobrý den,

V pYíloze zasílám návrh úpravy zastávky v ZahoYanech, Pod Hájem.

Uvedené Yeaení se po vzájemné diskuzi s TD a zhotovitelem nabízí jako nejmenaí zásah do postaveného stavu.

Plné najeP zadní ásQ autobuso k nástupní hran� to úpln� neumo�ní ale výrazn� zmenaí mezeru mezi autobusem a

hranou.

Ing. Martin Máaa

Autorksý dozor stavby

mobil                  
tel.: +               
e-mai                        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valbek, spol. s r.o., stYedisko Praha

V Olainách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Straanice

                      
             
- - - -



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ- 158 00 Praha 5 I Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:
Ing. Jan Novák

                      
                     

Naše značka:
TC/BB/DCLK/034/23/Nov

05.10.2023

Stavba: II/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: Oznámení Zhotovitele pro objekt SO 159.2 - zastávka BUS Záhořany

Vážený Objednateli,

v rámci koordinační porady stavby č. 36 byl Zhotovitel zástupci města Králův Dvůr informován,
že autobusová zastávka objektu SO 159.2 vZáhořanech nevyhovuje požadavkům provozovatele
veřejné dopravy společnosti ARRIVA. Zastávka je příliš krátká a autobusy nemohou zajet
dostatečně blízko nástupní obrubě. Vzniká tak příliš velká mezera mezi nástupní hranou
a autobusem. Tato situace vznikla díky velkému časovému odstupu mezi zpracováním zadávací
dokumentace PDPS a realizací stavby. V tomto časovém období došlo ke změně požadavků na
zajištění veřejné dopravy a prodloužení autobusů. Autorský dozor proto zpracoval návrh možné
úpravy zastávky tak, aby byla zajištěna dostatečná délka nástupní hrany. V přílohách tohoto
dopisu přikládám zápis z koordinační porady, vyjádření města Králův Dvůr, společnosti ARRIVA
a Policie ČR k tomuto návrhu.

Zhotovitel tímto Objednatele o výše uvedených skutečnostech informuje a žádá o zaslání
pokynu, jak má dále postupovat. Zhotovitel dále upozorňuje, že:

a) může nastat prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Stavební
objekt SO 159.2 se v současnosti nenachází na kritické cestě harmonogramu prací, ale
požadovanou úpravu zastávky je možné zahájit až po dokončení a zprovoznění objektu
SO 101 a protože v místě zastávky nyní vede objízdná trasa. Před zahájením prací je také
nutné získat povolení Odboru dopravy města Beroun.

b) nastane změna smluvní ceny, protože bude nutné přistoupit k realizaci opatření vedoucích
k vyřešení vzniklé situace. Zvolená opatření se pak projeví navýšením některých položek
soupisu prací objektu SO 159.2.

V Berouně dne 05.10.2023

Ing. Jan Novák;
Vedoucí projektu

       
            

            
                               
            
     

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

                     
        
                         

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744. DIČ CZ60838744
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