
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

39Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
161.1 / 2

Dopravní značení

Rekapitulace ZBV č. 39 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.3 -441 076,87 427 093,74 -13 983,13

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

39 -441 076,87 427 093,74 -13 983,13

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 22 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

39Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
161.1 / 2

Dopravní značení

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město 

Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s.,Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel

Projektant

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a 

údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022 ) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se 

jedná o změnu nepředvídanou. 

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení

požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravího značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na

základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun,

ze dne 4.8.2023 a 1.11.2023.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-441 076,87 427 093,74 -13 983,13 868 170,61

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Máša

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Ing. Jan Fidler, DiS

RNDr. Soňa Chalupová

Petr Vychodil

Číslo paré:

Zhotovitel

Ing. Martin Bašár

Ing. Karel Klofáč

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny
 Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele KSÚS SK Martin Voříšek

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Novák



Příloha č. 3

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

1 427 291,61

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 160 399,54 1 587 691,15 160 399,54

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -441 076,87 427 093,74 587 493,28 41,16%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -441 076,87 1 573 708,02 146 416,41 10,26%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 39

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 161.1 / 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Dopravní značení



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 105,00 131,00 26,00 169,74 17 822,70 4 413,24 22 235,94 4 413,24 24,76

2 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm KUS 8,00 18,00 10,00 1 235,70 9 885,60 12 357,00 22 242,60 12 357,00 125,00

3 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm KUS 3,00 5,00 2,00 1 201,76 3 605,28 2 403,52 6 008,80 2 403,52 66,67

4 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS 2,00 10,00 8,00 1 372,63 2 745,26 10 981,04 13 726,30 10 981,04 400,00

5 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS 17,00 37,00 20,00 1 372,63 23 334,71 27 452,60 50 787,31 27 452,60 117,65

6 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS 29,00 37,00 8,00 959,59 27 828,11 7 676,72 35 504,83 7 676,72 27,59

7 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS 2,00 14,00 12,00 1 726,82 3 453,64 20 721,84 24 175,48 20 721,84 600,00

8 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm KUS 7,00 10,00 3,00 1 070,49 7 493,43 3 211,47 10 704,90 3 211,47 42,86

9 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 1,00 7,00 6,00 1 631,76 1 631,76 9 790,56 11 422,32 9 790,56 600,00

10 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 4,00 5,00 1,00 2 103,64 8 414,56 2 103,64 10 518,20 2 103,64 25,00

11 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm KUS 1,00 0,00 -1,00 640,48 640,48 -640,48 0,00 -640,48 -100,00

13 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 23,00 49,00 26,00 169,74 3 904,02 4 413,24 8 317,26 4 413,24 113,04

14 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS 1,00 0,00 -1,00 2 647,94 2 647,94 -2 647,94 0,00 -2 647,94 -100,00

17 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 2,00 0,00 -2,00 2 103,64 4 207,28 -4 207,28 0,00 -4 207,28 -100,00

18 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,00 2,00 -2,00 169,74 678,96 -339,48 339,48 -339,48 -50,00

19 404442720 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm KUS 1,00 4,00 3,00 4 334,02 4 334,02 13 002,06 17 336,08 13 002,06 300,00

20 914111122 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup kus 1,00 3,00 2,00 169,74 169,74 339,48 509,22 339,48 200,00

21 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 8,00 3,00 -5,00 396,06 3 168,48 -1 980,30 1 188,18 -1 980,30 -62,50

22 404442720-1 značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn M2 52,57 0,00 -52,57 3 677,69 193 336,16 -193 336,16 0,00 -193 336,16 -100,00

23 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 112,00 114,00 2,00 1 230,05 137 765,60 2 460,10 140 225,70 2 460,10 1,79

24 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 79,00 120,00 41,00 463,96 36 652,84 19 022,36 55 675,20 19 022,36 51,90

25 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 276,00 310,00 34,00 50,92 14 053,92 1 731,28 15 785,20 1 731,28 12,32

26 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 761,00 2 643,00 1 882,00 10,18 7 746,98 19 158,76 26 905,74 19 158,76 247,31

27 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 633,00 191,00 -442,00 16,97 10 742,01 -7 500,74 3 241,27 -7 500,74 -69,83

28 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 598,00 378,00 -220,00 10,18 6 087,64 -2 239,60 3 848,04 -2 239,60 -36,79

29 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 3 182,00 2 572,00 -610,00 19,24 61 221,68 -11 736,40 49 485,28 -11 736,40 -19,17

30 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 847,00 537,00 -310,00 19,24 16 296,28 -5 964,40 10 331,88 -5 964,40 -36,60

31 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 630,00 604,00 -26,00 135,79 85 547,70 -3 530,54 82 017,16 -3 530,54 -4,13

32 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 761,00 2 643,00 1 882,00 30,55 23 248,55 57 495,10 80 743,65 57 495,10 247,31

33 915211115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutý plast m 633,00 191,00 -442,00 32,82 20 775,06 -14 506,44 6 268,62 -14 506,44 -69,83

34 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 598,00 378,00 -220,00 30,55 18 268,90 -6 721,00 11 547,90 -6 721,00 -36,79

35 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 3 182,00 2 572,00 -610,00 61,11 194 452,02 -37 277,10 157 174,92 -37 277,10 -19,17

36 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 847,00 537,00 -310,00 61,11 51 760,17 -18 944,10 32 816,07 -18 944,10 -36,60

37 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 630,00 604,00 -26,00 282,90 178 227,00 -7 355,40 170 871,60 -7 355,40 -4,13

38 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 58,00 150,00 92,00 961,86 55 787,88 88 491,12 144 279,00 88 491,12 158,62

39 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 121,00 0,00 -121,00 735,54 89 000,34 -89 000,34 0,00 -89 000,34 -100,00

41 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 12 042,00 6 321,00 -5 721,00 1,13 13 607,46 -6 464,73 7 142,73 -6 464,73 -47,51

42 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1 260,00 604,00 -656,00 5,66 7 131,60 -3 712,96 3 418,64 -3 712,96 -52,06

43 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 55,00 13,00 -42,00 452,64 24 895,20 -19 010,88 5 884,32 -19 010,88 -76,36

44 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 63,00 28,00 -35,00 113,16 7 129,08 -3 960,60 3 168,48 -3 960,60 -55,56

Nové položky

301 404442720-2

značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M

j.c. přepočtena z položky č. 19 SO 161.1; 4 334,02 Kč/kus / (1,0x1,5) m2/kus = 2 889,34 Kč/m2

použito v ZBV č_20 (položka č. 202)

M2 0,00 12,05 12,05 2 889,34 0,00 34 816,55 34 816,55 34 816,55 100,00

302 914511111-R
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 204 (vytvořená v ZBV č_20)
kus 0,00 10,00 10,00 1 932,00 0,00 19 320,00 19 320,00 19 320,00 100,00

303 40445220-R
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 205 (vytvořená v ZBV č_20)
kus 0,00 4,00 4,00 966,00 0,00 3 864,00 3 864,00 3 864,00 100,00

304 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 206 (vytvořená v ZBV č_20)
kus 0,00 12,00 12,00 320,00 0,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 100,00

305 40445158
sloupek směrový silniční plastový 1,2m

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 207 (vytvořená v ZBV č_20)
kus 0,00 12,00 12,00 222,00 0,00 2 664,00 2 664,00 2 664,00 100,00

306 915131111-R
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 208 (vytvořená v ZBV č_20)
kus 0,00 4,00 4,00 2 242,50 0,00 8 970,00 8 970,00 8 970,00 100,00

307 915231111-R
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 209 (vytvořená v ZBV č_20)
kus 0,00 4,00 4,00 6 894,25 0,00 27 577,00 27 577,00 27 577,00 100,00

308 919733111
Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm

j.c. dle ceníku URS 2023 / II
m2 0,00 22,00 22,00 598,00 0,00 13 156,00 13 156,00 13 156,00 100,00

309 914211112
Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 16
kus 0,00 1,00 1,00 396,06 0,00 396,06 396,06 396,06 100,00

310 966071131
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m

j.c. dle ceníku URS 2023 / II
t 0,00 0,90 0,90 5 850,00 0,00 5 265,00 5 265,00 5 265,00 100,00

Celkem -441 076,87 427 093,74 -13 983,13

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Číslo a název rozpočtu: SO 161.1 - Dopravní značení Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 39
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 161.1 - Dopravní značení 161.1

Za Objednatele: Pavel Novák TDS

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně



Příloha č. 4

Datum:

Podpis: Podpis:

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  121 013 705,79 6=32+36 4 029 222,86 9=(32A/1)*100 23,00% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 13,27%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 124 918 255,85 7=(6/1)*100 3,33% 10=(36A/1)*100 2,59% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 16 060 974,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 151 151 089,58 8=1*0,3 36 304 111,74 10A=32A+36A 30 965 230,68 14=+137366000-37 121 305 025,27

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,23% 11=1*0,5 60 506 852,90

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,02%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-19,22%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 137 366 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - 23 260 240,31  27 164 790,37  3 904 550,06    0,00    0,00    0,00 - 1 713 569,11  1 685 256,16 -  28 312,95 - 13 468 003,91  14 366 727,67 11,87% 898 723,76  27 834 731,58    0,00  3 130 499,10 2,59% 3 130 499,10  3 130 499,10  16 060 974,73 13,27%

102 1 Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží - 8 078 667,29  7 821 907,90 -  256 759,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00  15 900 575,19 13,14%

161 2 Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců    0,00   160 399,54   160 399,54    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   160 399,54 0,13%

302 3 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem    0,00   176 006,40   176 006,40    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40 176 006,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

303 4
Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání 

betonu
   0,00   71 385,48   71 385,48    0,00    0,00   71 385,48 0,06% 71 385,48 71 385,48 0,00% 0,00 0,00 0,00%

202 5
Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / změna založení mostu
-1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43    0,00 -1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

312 6 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek -2 265 546,08 134 266,01 - 2 131 280,07 - 2 265 546,08   134 266,01 0,11% -2 131 280,07 2 399 812,09 0,00% 0,00 0,00 0,00%

102 / 2 7 Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky 0,00 93 396,62   93 396,62    0,00    0,00 0,00 93 396,62 0,08% 93 396,62 93 396,62 0,00% 0,00 0,00 0,00%

162.1 8 Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022 0,00 91 342,36   91 342,36 0,00 91 342,36 0,08% 91 342,36 91 342,36 0,00%

162.2 9 Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022    0,00  3 039 156,74  3 039 156,74 0,00 3 039 156,74 2,51% 3 039 156,74 3 039 156,74 0,00%

112 10 Okružní křižovatka Zahořany / zábradlí nad propustkem    0,00   37 556,00   37 556,00    0,00   37 556,00 0,03% 37 556,00 37 556,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.1 11
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny 

svítidel
-196 694,39 911 259,27   714 564,88 -  196 694,39   911 259,27 0,75% 714 564,88 1 107 953,66 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.2 12
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny 

svítidel
-97 180,27 409 206,90   312 026,63    0,00    0,00 -  97 180,27   409 206,90 0,34% 312 026,63 506 387,17 0,00% 0,00 0,00 0,00%

424 13
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny 

svítidel
-77 709,45 323 509,35   245 799,90    0,00    0,00 -  77 709,45   323 509,35 0,27% 245 799,90 401 218,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

801.1 14 Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň -30 707,20 88 793,88   58 086,68 -  30 707,20   88 793,88 0,07% 58 086,68 119 501,08

102 / 3 15 Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti -4 080 462,98 3 944 064,83 -  136 398,15    0,00    0,00 -4 080 462,98 3 944 064,83 3,26% -136 398,15 8 024 527,81 0,00% 0,00 0,00 0,00%

111 16
Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-130 950,85 120 638,16 -  10 312,69 -130 950,85 120 638,16 -10 312,69

112 / 2 17
Okružní křižovatka Zahořany /  záměna betonových obrubníků za 

žulové krajníky
-168 644,63 159 811,80 -  8 832,83 -168 644,63 159 811,80 -8 832,83

201 18

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahořany / změna 

zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou 

stěnou

-1 475 484,80 1 173 678,49 -  301 806,31 - 1 475 484,80  1 173 678,49 0,97% -301 806,31 2 649 163,29

181.1 19

Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého 

nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 

mm

-764 906,42 764 904,52 -   1,90 -  764 906,42   764 904,52 0,63% -1,90 1 529 810,94

161.2 20 Dopravní značení / nové trvalé DZ -177 850,32 210 317,71   32 467,39 -  177 850,32   210 317,71 0,17% 32 467,39 388 168,03

303 / 2 21
Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - 

zatrubnění
0,00 170 454,67   170 454,67    0,00   170 454,67 0,14% 170 454,67 170 454,67

423.1 22
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / 

přemístění 3 ks stožárů VO
0,00 235 821,21   235 821,21    0,00   235 821,21 0,19% 235 821,21 235 821,21

302 / 2 23 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí 0,00 29 578,88   29 578,88    0,00   29 578,88 0,02% 29 578,88 29 578,88

101.1 24 Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce -245 114,05 218 304,50 -  26 809,55 -  245 114,05   218 304,50 0,18% -26 809,55 463 418,55

162.1 25
Dopravně inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok 

2022
-13 496,84 2 647 816,89  2 634 320,05 0,00 0,00 -13 496,84 2 647 816,89 2,19% 2 634 320,05 2 661 313,73 0,00% 0,00 0,00 0,00%

159.1 26
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL 

směr Beroun
-491 110,60 0,00 -  491 110,60 -491 110,60 0,00 0,00% -491 110,60 491 110,60

101 27 Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS 0,00 641 249,86   641 249,86    0,00   641 249,86 0,53% 641 249,86 641 249,86

301 28 Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS -206 484,64 0,00 -  206 484,64 -  206 484,64    0,00 0,00% -206 484,64 206 484,64

302 / 3 29 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS -162 541,89 0,00 -  162 541,89 -  162 541,89    0,00 0,00% -162 541,89 162 541,89

303 / 3 30 Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS -200 623,34 0,00 -  200 623,34 -  200 623,34    0,00 0,00% -200 623,34 200 623,34

102 / 4 31 Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta -211 691,30 0,00 -  211 691,30 -211 691,30 0,00 0,00% -211 691,30 211 691,30

113 / 1 32
Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-132 287,82 126 413,04 -  5 874,78 -132 287,82 126 413,04 10,45% -5 874,78 258 700,86

201 / 2 33 Rekonstrukce opěrné zdi, silIII/2365 - Zahořany / piloty -489 674,77 0,00 -  489 674,77 -489 674,77 0,00 0,00% -489 674,77 489 674,77

202 / 2 34
Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / litý asfalt
-22 220,16 0,00 -  22 220,16 -22 220,16 0,00 0,00% -22 220,16 22 220,16

203 / 1 35
Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok (ulice 

Plzeňská) / litý asfalt a odvodňovače
-19 723,67 0,00 -  19 723,67 -19 723,67 0,00 0,00% -19 723,67 19 723,67

159.2.2 / 1 36
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr / prodloužení 

zastávky BUS
0,00 166 536,00   166 536,00 0,00 166 536,00 13,76% 166 536,00 166 536,00

311 / 1 37 Úpravy vodovodů - II/605 / úprava výměr dle skutečnosti -251 411,40 0,00 -  251 411,40 -251 411,40 0,00 0,00% -251 411,40 251 411,40

301 / 2 38
Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / změna umístění 

odlehčovací komory a zaměření skutečnosti
-1 414 004,65 1 365 113,42 -  48 891,23 -1 414 004,65 1 365 113,42 1,13% -48 891,23 2 779 118,07

161.1 / 2 39 Dopravní značení / nové trvalé DZ -441 076,87 427 093,74 -  13 983,13 -441 076,87 427 093,74 35,29% -13 983,13 868 170,61

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 161.1 po

změně 2 4

08 - Policie ČR - stanovisko k trvalému DZ

6_6_2023 2

09 - MUBE - stanovení místní úpravy

4_8_2023 7

10 - Policie ČR - stanovisko k trvalému DZ

13_10_2023 2

11 - MUBE - stanovení místní úpravy

1_11_2023 3

12 - Stanovisko AD k ZBV 39 1

13 - Stanovisko TDS k ZBV 39 2

14 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke 

zpracování ZBV 39 1

Počet listů celkem 22

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

39

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Dopravní značení

161.1 / 2



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

1 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 105,00 146,00 41,00 169,74 17 822,70 24 782,04 6 959,34 39,05
ZBV č_2: 15

ZBV č_39: 26

2 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm KUS 8,00 18,00 10,00 1 235,70 9 885,60 22 242,60 12 357,00 125,00

ZBV č_39: 10

3 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm KUS 3,00 5,00 2,00 1 201,76 3 605,28 6 008,80 2 403,52 66,67

ZBV č_39: 2

4 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS 2,00 10,00 8,00 1 372,63 2 745,26 13 726,30 10 981,04 400,00

ZBV č_39: 8

5 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm KUS 17,00 37,00 20,00 1 372,63 23 334,71 50 787,31 27 452,60 117,65

ZBV č_39: 20

6 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS 29,00 37,00 8,00 959,59 27 828,11 35 504,83 7 676,72 27,59

ZBV č_39: 8

7 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS 2,00 14,00 12,00 1 726,82 3 453,64 24 175,48 20 721,84 600,00

ZBV č_39: 12

8 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm KUS 7,00 10,00 3,00 1 070,49 7 493,43 10 704,90 3 211,47 42,86

ZBV č_39: 3

9 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 1,00 7,00 6,00 1 631,76 1 631,76 11 422,32 9 790,56 600,00

ZBV č_39: 6

10 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 4,00 5,00 1,00 2 103,64 8 414,56 10 518,20 2 103,64 25,00

ZBV č_39: 1

11 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm KUS 1,00 0,00 -1,00 640,48 640,48 0,00 -640,48 -100,00

ZBV č_39: -1

12 404443400 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm KUS 1,00 1,00 0,00 1 001,46 1 001,46 1 001,46 0,00 0,00

13 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 23,00 49,00 26,00 169,74 3 904,02 8 317,26 4 413,24 113,04

ZBV č_39: 26

14 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS 1,00 0,00 -1,00 2 647,94 2 647,94 0,00 -2 647,94 -100,00

ZBV č_39: -1

15 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm KUS 12,00 12,00 0,00 2 647,94 31 775,28 31 775,28 0,00 0,00

16 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS 2,00 2,00 0,00 1 631,76 3 263,52 3 263,52 0,00 0,00

17 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS 2,00 0,00 -2,00 2 103,64 4 207,28 0,00 -4 207,28 -100,00

ZBV č_39: -2

18 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,00 5,00 1,00 169,74 678,96 848,70 169,74 25,00

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 161_1 po změně 2 pro ZBV 39

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 161.1 - Dopravní značení 161.1

Číslo a název rozpočtu: SO 161.1 - Dopravní značení celkem

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč



Příloha č. 7

ZBV č_2: 3

ZBV č_39: -2

19 404442720 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm KUS 1,00 4,00 3,00 4 334,02 4 334,02 17 336,08 13 002,06 300,00

ZBV č_39: 3

20 914111122 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup kus 1,00 3,00 2,00 169,74 169,74 509,22 339,48 200,00

ZBV č_39: 2

21 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 8,00 3,00 -5,00 396,06 3 168,48 1 188,18 -1 980,30 -62,50

ZBV č_39: -5

22 404442720-1 značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn M2 52,57 0,00 -52,57 3 677,69 193 336,16 0,00 -193 336,16 -100,00

ZBV č_39: -52,57

23 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 112,00 129,00 17,00 1 230,05 137 765,60 158 676,45 20 910,85 15,18
ZBV č_2: 15

ZBV č_39: 2

24 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 79,00 135,00 56,00 463,96 36 652,84 62 634,60 25 981,76 70,89
ZBV č_2: 15

ZBV č_39: 41

25 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 276,00 349,00 73,00 50,92 14 053,92 17 771,08 3 717,16 26,45
ZBV č_2: 39

ZBV č_39: 34

26 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 761,00 2 643,00 1 882,00 10,18 7 746,98 26 905,74 19 158,76 247,31

ZBV č_39: 1882

27 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 633,00 191,00 -442,00 16,97 10 742,01 3 241,27 -7 500,74 -69,83

ZBV č_39: -442

28 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 598,00 378,00 -220,00 10,18 6 087,64 3 848,04 -2 239,60 -36,79

ZBV č_39: -220

29 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 3 182,00 2 572,00 -610,00 19,24 61 221,68 49 485,28 -11 736,40 -19,17

ZBV č_39: -610

30 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 847,00 537,00 -310,00 19,24 16 296,28 10 331,88 -5 964,40 -36,60

ZBV č_39: -310

31 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 630,00 604,00 -26,00 135,79 85 547,70 82 017,16 -3 530,54 -4,13

ZBV č_39: -26

32 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 761,00 2 643,00 1 882,00 30,55 23 248,55 80 743,65 57 495,10 247,31

ZBV č_39: 1882

33 915211115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutý plast m 633,00 191,00 -442,00 32,82 20 775,06 6 268,62 -14 506,44 -69,83

ZBV č_39: -442

34 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 598,00 378,00 -220,00 30,55 18 268,90 11 547,90 -6 721,00 -36,79

ZBV č_39: -220

35 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 3 182,00 2 572,00 -610,00 61,11 194 452,02 157 174,92 -37 277,10 -19,17

ZBV č_39: -610

36 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 847,00 537,00 -310,00 61,11 51 760,17 32 816,07 -18 944,10 -36,60

ZBV č_39: -310

37 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 630,00 604,00 -26,00 282,90 178 227,00 170 871,60 -7 355,40 -4,13

ZBV č_39: -26

38 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 58,00 150,00 92,00 961,86 55 787,88 144 279,00 88 491,12 158,62

ZBV č_39: 92

39 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 121,00 0,00 -121,00 735,54 89 000,34 0,00 -89 000,34 -100,00

ZBV č_39: -121
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40 915351112 Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m kus 36,00 36,00 0,00 301,00 10 836,00 10 836,00 0,00 0,00

41 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 12 042,00 6 856,00 -5 186,00 1,13 13 607,46 7 747,28 -5 860,18 -43,07
ZBV č_2: 535

ZBV č_39: -5721

42 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1 260,00 622,00 -638,00 5,66 7 131,60 3 520,52 -3 611,08 -50,63
ZBV č_2: 18

ZBV č_39: -656

43 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 55,00 13,00 -42,00 452,64 24 895,20 5 884,32 -19 010,88 -76,36

ZBV č_39: -42

44 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 63,00 28,00 -35,00 113,16 7 129,08 3 168,48 -3 960,60 -55,56

ZBV č_39: -35

45 997013511.R
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele - na skládku
t 2,08 2,08 0,00 70,61 146,87 146,87 0,00 0,00

46 997013511.R1
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele - na deponii
t 4,97 4,97 0,00 70,61 350,93 350,93 0,00 0,00

47 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 38,43 38,43 0,00 5,66 217,51 217,51 0,00 0,00

Nové položky

201 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm ks 0,00 4,00 4,00 832,00 0,00 3 328,00 3 328,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 4

202 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm ks 0,00 6,00 6,00 928,00 0,00 5 568,00 5 568,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 6

203 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm ks 0,00 5,00 5,00 450,00 0,00 2 250,00 2 250,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 5

204 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm ks 0,00 3,00 3,00 2 720,00 0,00 8 160,00 8 160,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 3

205 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 0,00 535,00 535,00 10,90 0,00 5 831,50 5 831,50 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 535

206 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva m2 0,00 18,00 18,00 191,00 0,00 3 438,00 3 438,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 18

207 912211131 Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu ks 0,00 40,00 40,00 233,00 0,00 9 320,00 9 320,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 40

208 56288000 sloupek plastový baliseta ks 0,00 40,00 40,00 1 760,00 0,00 70 400,00 70 400,00 100,00
j.c. URS 2022 / I

ZBV č_2: 40

209 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 0,00 225,00 225,00 13,15 0,00 2 958,75 2 958,75 100,00
j.c. z SO 001.1 položka č. 1

ZBV č_2: 225

210 162702111.R Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele m2 0,00 225,00 225,00 9,70 0,00 2 182,50 2 182,50 100,00
j.c. z SO 001.1 položka č. 5

ZBV č_2: 225

211 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,00 22,50 22,50 11,32 0,00 254,70 254,70 100,00
j.c. z SO 001.1 položka č. 6

ZBV č_2: 22,5

212 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 0,00 33,75 33,75 73,55 0,00 2 482,31 2 482,31 100,00
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j.c. z SO 001.1 položka č. 7

ZBV č_2: 33,75

213 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,00 225,00 225,00 13,18 0,00 2 965,50 2 965,50 100,00
j.c. z SO 101 položka č. 31

ZBV č_2: 225

214 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 0,00 225,00 225,00 44,90 0,00 10 102,50 10 102,50 100,00
j.c. z SO 181 položka č. 15

ZBV č_2: 225

301 404442720-2

značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M

j.c. přepočtena z položky č. 19 SO 161.1; 4 334,02 Kč/kus / (1,0x1,5) m2/kus = 2 889,34 Kč/m2

použito v ZBV č_20 (položka č. 202)

ZBV č_39: 12,05

M2 0,00 12,05 12,05 2 889,34 0,00 34 816,55 34 816,55 100,00

302 914511111-R

Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 204 (vytvořená v ZBV č_20)

ZBV č_39: 10

kus 0,00 10,00 10,00 1 932,00 0,00 19 320,00 19 320,00 100,00

303 40445220-R

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 205 (vytvořená v ZBV č_20)

ZBV č_39: 4

kus 0,00 4,00 4,00 966,00 0,00 3 864,00 3 864,00 100,00

304 912211111

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 206 (vytvořená v ZBV č_20)

ZBV č_39: 12

kus 0,00 12,00 12,00 320,00 0,00 3 840,00 3 840,00 100,00

305 40445158

sloupek směrový silniční plastový 1,2m

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 207 (vytvořená v ZBV č_20)

ZBV č_39: 12

kus 0,00 12,00 12,00 222,00 0,00 2 664,00 2 664,00 100,00

306 915131111-R

Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 208 (vytvořená v ZBV č_20)

ZBV č_39: 4

kus 0,00 4,00 4,00 2 242,50 0,00 8 970,00 8 970,00 100,00

307 915231111-R

Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 209 (vytvořená v ZBV č_20)

ZBV č_39: 4

kus 0,00 4,00 4,00 6 894,25 0,00 27 577,00 27 577,00 100,00

308 919733111

Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm

j.c. dle ceníku URS 2023 / II

ZBV č_39: 22

m2 0,00 22,00 22,00 598,00 0,00 13 156,00 13 156,00 100,00

309 914211112

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2

j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 16

ZBV č_39: 1

kus 0,00 1,00 1,00 396,06 0,00 396,06 396,06 100,00

310 966071131

Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m

j.c. dle ceníku URS 2023 / II

ZBV č_39: 0,9

t 0,00 0,90 0,90 5 850,00 0,00 5 265,00 5 265,00 100,00

Celkem 1 427 291,61 1 573 708,02 146 416,41
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor  Beroun
Dopravní inspektorát
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ADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť

Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun
rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení 6/2023"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní
odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě,
viz. příloha.

Vyřizuje:
por. Bc. Petr Krejbich
                    
                    
datová schránka:        

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
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Objednatel (stavebník):

Investor:

tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz

Vypracoval:

Èíslo zakázky: P-164-8/2022-3

Datum:

Stupeò:

Termín:

Poèet formátù:

Èíslo pøílohy:

èerven 2023

RDS

Martin Frolík

Stavba:

Objekt:

SO 161 - Dopravní znaèení

ADSUM spol. s r.o.
 Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť

provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482     mobil: +420 777 690 022

e-mail: adsum@adsum.cz     http://www.adsum.cz

IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, č.ú. 807741141/0100
 Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462 

Paré:

Zodpovìdný projektant, kontrola:

Martin Frolík

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY  REALIZACE  PRONÁJEM

CEIAC  DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR  O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ

Krajská správa a údržba silnic Støedoèeského kraje
pøísp. org. Stø. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

II/605 a III/2365  BEROUN
REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK

5xA4

STRABAG a.s.
Kaèírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

3
Èást stavby uvedená do provozu v 6/2023
II/605 „Plzeòská” od køižovatky s ulicí Spojovací vèetnì OK Albert

ke køižovatce s ulicí Havlíèkova
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POZNÁMKA:
- v místì kde je podél silnièního obrubníku umístìna pøídlažba, 
   bude vodící proužek V4 proveden pouze v polovièní šíøce „12,5cm”

Bc. Roman Tůma
06.06.2023 08:46:48

Digitálně podepsal: 

Bc. Roman Tůma
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: V zastoupení



Město Beroun                        Pracoviště:
Husovo nám. 68                           Politických vězňů 20
Beroun-Centrum                              Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
13.06.2023 MBE/44566/2023/DOPR-

OlM
00454/2023/DOPR/15 Ing. Monika Olexová/

         
                     

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

O Z N A M U J E
V E Ř E J N O U    V Y H L Á Š K O U,

že na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744
zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ:
45144991, o stanovení místní úpravy provozu – svislého a vodorovného dopravního značení na silnici
č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr,

v y d á v á

ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ
OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, na základě žádosti společnosti STRABAG
a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností
ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o stanovení místní úpravy provozu na
silnici II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr, navrhuje stanovení dopravního značení
pomocí svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a vodorovného dopravního značení (dále jen
VDZ):

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 3).

Důvodem k úpravě dopravního značení na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův
Dvůr je dokončení rekonstrukce silnice č. II/605 včetně rekonstrukce okružní křižovatky u Alberta.
Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice II/605 (ul. Plzeňská), od křižovatky s MK
Spojovací (včetně stávající OK Albert) ke křižovatce s MK Havlíčkova, a to z důvodu rekonstrukce
silnice č. II/605.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanoví obecní úřad s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která se k výše
uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený
orgán a dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-37670-24/ČJ-2023-
010206.
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Poučení: Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené 
osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námitky 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§ 172 odst. 1 a 3 a 5 správního řádu). 
 
  
 
 
 
                         Ing. Albert Červenka, v.r. 
         vedoucí odboru dopravy a správních agend 
 
 
Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová  
 
 
Tento návrh opatření obecné povahy (č.j. MBE/44566/2023/DOPR-OlM) musí být vyvěšen po dobu 
nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a na úřední desce Městského úřadu 
Králův Dvůr. 

 
 
 
 

Vyvěšeno dne: ………………………….                                Sejmuto dne: ……………………………. 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 
 
 
Obdrží: 
Dotčené orgány: 

− Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 
266 01 Beroun 

 
Ostatní: 

− Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 
Beroun       

  (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)  
           

− Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  
  (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu) 
 

− Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001     
     

− STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné 
moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 
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Město Beroun                        Pracoviště:
Husovo nám. 68                           Politických vězňů 20
Beroun-Centrum                              Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
04.08.2023 MBE/57683/2023/DOPR-

OlM
00454/2023/DOPR/24 Ing. Monika Olexová/

         
                     

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
5 IČ: 60838744 v zastoupení na základě plné moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Lidická 7, 273 51
Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského
ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.:
KRPS-37670-24/ČJ-2023-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)

MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení svislého dopravního značení
(dále jen SDZ) a vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) na silnici č. II/605 a místních
komunikacích v obci Králův Dvůr:

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 4).

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744, kdy důvodem k úpravě dopravního značení na silnici II/605 a
místní komunikaci je uvedení rekonstruované části silnice č. II/605, ul. Plzeňská v úseku od křižovatky
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s MK Spojovací (včetně stávající OK Albert) ke křižovatce s MK Havlíčková do provozu po 
rekonstrukci.  
 

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na místní komunikaci, stanovil 
obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě 
Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního 
inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné 
vyjádření pod č.j.: KRPS-37670-24/ČJ-2023-010206. 
 
Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto 
skutečností Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření 
obecné povahy ze dne 13.06.2023, č.j. MBE/44566/2023/DOPR-OlM, v němž také vyzval dotčené 
osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 
13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podali písemně připomínky a 
námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na 
úřední desce Městského úřadu Beroun dne 14.06.2023 a sejmut dne 30.06.2023, na úřední desce 
Městského úřadu Králův Dvůr zveřejněn dne 15.06.2023 a sejmut dne 03.07.2023. Návrh byl 
zveřejněn též na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné 
připomínky ani námitky. 
 
Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou 
vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního 
řádu) 
 
 
 
 
                          Ing. Albert Červenka, v.r. 
           vedoucí odboru dopravy a správních agend 
 
 
Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová 
 
Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/57683/2023/DOPR-OlM) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 
na úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.   
 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní 
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška 
neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění 
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno dne: ………………………….                           Sejmuto dne: ……………………………. 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 



MBE/57683/2023/DOPR-OlM 

3 

 

 
Obdrží: 
Dotčené orgány: 

− Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 
266 01 Beroun 

 
Ostatní: 

− Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 
Beroun       

  (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)  
           

− Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  
  (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu) 
 

− STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 v zastoupení na základě plné 
moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991. 
 

− KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
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JID: PCR01ETRfo132448593

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor  Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j.  KRPS-37670-43/ČJ-2023-010206 Beroun 13. října 2023
Počet stran: 1
Přílohy: Situace

Tyršova 1635
266 50 Beroun

Tel.:
E-mail:                          
ID DS: 2      

380.5290.132448593

ADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť

Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun
rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení 10/2023"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní
odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě,
viz. příloha.

Vyřizuje:
por. Bc. Petr Krejbich
telefon:            
e-mail:             
datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí

tel.            

                 
                  0
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(NOVÁ)

605 KR. DVÙR     1

IP 4b
(NOVÁ)

C4a
(N

OVÁ
)

Objednatel (stavebník):

Investor:

tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz

Vypracoval:

Èíslo zakázky: P-164-8/2022-4

Datum:

Stupeò:

Termín:

Poèet formátù:

Èíslo pøílohy:

øíjen 2023

RDS

Martin Frolík

Stavba:

Objekt:

SO 161 - Dopravní znaèení

ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť

provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482     mobil: +420 777 690 022

e-mail: adsum@adsum.cz     http://www.adsum.cz

IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, č.ú. 807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462

Paré:

Zodpovìdný projektant, kontrola:

Martin Frolík

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY  REALIZACE  PRONÁJEM

CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA ORO ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ

Krajská správa a údržba silnic Støedoèeského kraje
pøísp. org. Stø. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

II/605 a III/2365  BEROUN
REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK

5xA4

STRABAG a.s.
Kaèírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

4
Èást stavby uvedená do provozu v 10/2023

II/605 ul. Plzeòská od køižovatky s ulicí Koš�álkova vèetnì OK „Koš�álkova”
ke køižovatce s ulicí Spojovací pøed OK „Albert”
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Město Beroun                        Pracoviště:
Husovo nám. 68                           Politických vězňů 20
Beroun-Centrum                              Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
01.11.2023 MBE/78980/2023/DOPR-

OlM
00454/2023/DOPR/34 Ing. Monika Olexová/

         
                     

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

O Z N A M U J E
V E Ř E J N O U    V Y H L Á Š K O U,

že na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744
zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ:
45144991, o stanovení místní úpravy provozu – svislého a vodorovného dopravního značení na silnici
č. II/605 a místních komunikacích v obci Beroun a obci Králův Dvůr

v y d á v á

ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ
OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, na základě žádosti společnosti STRABAG
a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností
ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o stanovení místní úpravy provozu na
silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr a obci Beroun, navrhuje stanovení
dopravního značení pomocí svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a vodorovného dopravního
značení (dále jen VDZ):

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 3).

Důvodem k úpravě dopravního značení na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův
Dvůr a obci Beroun je dokončení rekonstrukce silnice č. II/605 včetně rekonstrukce okružní křižovatky
Košťálková x Plzeňská. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice č. II/605, ulice
Plzeňská v úseku od křižovatky s MK Košťálková (včetně nové OK Košťálková x Plzeňská) ke
křižovatce s MK Spojovací (před stávající OK Albert), a to z důvodu rekonstrukce silnice č. II/605.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanoví obecní úřad s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která se k výše
uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený
orgán a dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-37670-43/ČJ-2023-
010206.
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Poučení: Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené 
osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námitky 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§ 172 odst. 1 a 3 a 5 správního řádu). 
 
  
 
 
 
                                Ing. Albert Červenka, v.r. 
                     vedoucí odboru dopravy a správních agend 
 
Za správnost vyhotovení: Tomáš Peterka 
 
Tento návrh opatření obecné povahy (č.j. MBE/78980/2023/DOPR-OlM) musí být vyvěšen po dobu 
nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a na úřední desce Městského úřadu 
Králův Dvůr. 

 
 
 
 

Vyvěšeno dne: ………………………….                                Sejmuto dne: ……………………………. 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 
 
 
Obdrží: 
Dotčené orgány: 

− Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 
266 01 Beroun 

 
Ostatní: 

− Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 
Beroun       

  (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)  
           

− Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  
  (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu) 
 

− Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001     
     

− STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné 
moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 
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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
            
                      
             

STANOVISKO K ZBV 39

SO/Změna v pořadí 161.1/2
Název SO Dopravní značení
Název změny Skutečné provedení

23.11.2023

Stanovisko:
Ve stavebním objektu 161.1 dochází k úpravě množství položek soupisu prací proti předpokladu z PDPS. Změny
PD vyplývají z podrobného rozpracování dopravního značení v RDS a jeho projednání s dotčenými orgány státní
správy.

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie
Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti
předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikací, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze
dne 4.8.2023 a 1.11.2023

Autorský dozor s předloženým dokumentem ZBV č. 39 souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské
správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor



Vyjádření TDS k ZBV č.39



                    
 
 

Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – 
zbývající úsek“ 
 

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 161 – Dopravní značení . 

Stanovisko TDS k ZBV č.39 

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném 

prozkoumání požadavků správce kanalizační sítě souhlasí se změnou 

v rámci SO 161- Dopravní značení. Při projednávání návrhu trvalého 

dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a 

Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a 

úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy 

množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikací, vydaných Odborem 

dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 4.8.2023 

a 1.11.2023.Jedná se Změny jsou řešeny formou ZBV č.39. Jedná se 

pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení 

navrhovaného ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a 

finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.    

 

 

vypracoval: Pavel Novák TDS 



F KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SUNK
'Stledúieskj kiáj________________ *

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 0006600 /,
150 21 PRAHA 5, Zborovská //

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: 11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 161 - Dopravní značení

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „11/605 a 111/2365
Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS,
souhlasí se změnou v rámci SO 161 - Dopravní značení. Při projednávání návrhu trvalého dopravního
značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení
požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravího značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy
množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikací, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze
dne 4.8.2023 a 1.11.2023. Úpravou dochází ke snížení celkové ceny stavby, bude řešena formou ZBV
č. 39.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a
jejich předložení ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer

Jiuntí WM k Uítíu UtkK

                 
                              
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha

                              
               
                 
            
             

              
               

www.ksus.cz
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