
Příloha č. 1

Rekapitulace ZBV č. 36 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 
Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO: 253 22 257, 
Společník: Froněk, spol. s r.o., 
se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  
IČO: 475 34 630
Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, 
IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
IČO: 00241326 

36.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

36.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

36 -101 133,00 746 062,52 644 929,52

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

36.3 -101 133,00 746 062,52 644 929,52

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

36.2

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

36.5 0,00 0,00

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

36
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Objednatel: 

SO 03 Splašková kanalizace
03/2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 36 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 79 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové
projednání změny                                   Ing. Jaroslava Jurková

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list

představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:
Město Jílové u Prahy Jan Prostřední

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK, p.o. Jan Vejvar

-101 133,00 746 062,52 644 929,52 847 195,52

Technická pomoc objednatele Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

36Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
03/2Splašková kanalizace

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Přílohy Změnového listu: Příjemce

Důvodem této změny je vznik nepředvídaných fyzických podmínek v průběhu výstavby.
Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka komunálního odpadu). Tento materiál není možné dle PD použít pro zpětný zásyp
kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla provedena ve dnech 18. a 19.10.2022 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a
vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 03 – kanalizace viz doklad č. 09. Průměrná hloubka / šíře výkopu je 2,7 m / 1,2 m. V úsecích výkopů
byly zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních
materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál
nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů. Z tohoto důvodu bylo nutné jeho uložení na skládku. Týká se položek č. 4 - snížení množství, č. 43 - nová položka.
Viz příloha č. 4 a 7 ZBV.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na
zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z
nepředvídaných důvodů.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o
změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

            
       

                  
                    
                 
                



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

03/2

SO 03 Splašková kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 607 301,85

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -390 830,00 1 548 606,40 4 765 078,25 1 157 776,40

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -101 133,00 746 062,52               2 294 668,92 63,61%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -491 963,00 5 410 007,77 1 802 705,92 49,97%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 36

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

4 014101.04 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 157,56 919,60 -237,96 425,00 491 963,00 -101 133,00 0,00 390 830,00 -101 133,00 -20,56%

NOVÉ POLOŽKY

43 výběr z nabídek.N NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE T 0,00 886,06 886,06 842,00 0,00 0,00 746 062,52 746 062,52 746 062,52 100,00%

- - CELKEM - - - - - 491 963,00 -101 133,00 746 062,52 1 136 892,52 644 929,52 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 36

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

03/2

Název a evidenční číslo 
stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 
podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 03 Splašková kanalizace

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v            

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 13 433 122,59 ABS 9=(32A/1)*100 21,03% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 136 528 850,76 7=(6/1)*100 10,80% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,69%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 165 199 909,42 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 26 428 385,22 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 862 520,38

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 109,76% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,73%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,31%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 
mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 11 583 636,56  23 721 573,29  12 137 936,73    0,00    0,00    0,00 - 5 086 005,25  2 928 299,01 - 2 157 706,24 - 6 497 631,31  19 660 347,65 13 162 716,34  26 157 978,97    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00   862 520,38   862 520,38

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 
obojživelníky    0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč      270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu 
na stávající řad -  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 
stavební jámy, změna těžitelnosti - 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 1 711 857,24 Kč-      1 654 492,34 Kč     -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 
stavební jámy - 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-      1 070 186,47 Kč     - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

522 9
Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna 
vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství    0,00   22 168,00   22 168,00    0,00    0,00    0,00   22 168,00 22 168,00 22 168,00 0,00 0,00    0,00

102.1/2 10 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie    0,00   12 784,73   12 784,73    0,00    0,00    0,00   12 784,73 12 784,73 12 784,73 0,00 0,00    0,00

101.2 11 Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie    0,00   4 846,00   4 846,00    0,00    0,00    0,00   4 846,00 4 846,00 4 846,00 0,00 0,00    0,00

104 12
MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění 
geotextilie 

   0,00   37 648,12   37 648,12    0,00    0,00    0,00 37 648,12 37 648,12 37 648,12 0,00 0,00    0,00

105.1 13
Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost 
chodníku -  31 307,91   206 886,40   175 578,49    0,00    0,00 -  31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30 0,00 0,00    0,00

105.2 14
Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplněné 
zábradlí -  55 431,94   134 322,67   78 890,73    0,00    0,00 -  55 431,94 134 322,67 78 890,73 189 754,61 0,00 0,00    0,00

106 15 Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextílie -  3 888,00   61 070,52   57 182,52    0,00    0,00 -  3 888,00 61 070,52 57 182,52 64 958,52 0,00 0,00    0,00

441.2 16 Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava základů u sloupů -  1 174,34   27 392,27   26 217,93    0,00    0,00 -  1 174,34   27 392,27 26 217,93 28 566,61 0,00 0,00    0,00

206 17
Dělící stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, 
změna tvaru výztuže -  351 934,11   133 065,63 -  218 868,48    0,00    0,00 -  351 934,11   133 065,63 -218 868,48 484 999,74 0,00 0,00    0,00

03 18 Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  390 830,00  1 548 606,40  1 157 776,40    0,00    0,00 -  390 830,00  1 548 606,40 1 157 776,40 1 939 436,40 0,00 0,00    0,00

02/2 19 Dešťová kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  697 148,76  1 779 885,80  1 082 737,04    0,00    0,00 -  697 148,76  1 779 885,80 1 082 737,04 2 477 034,56 0,00 0,00    0,00

102.2 20
Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / optorubky pro plánovanou 
optickou síť    0,00   862 520,38   862 520,38    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00   862 520,38 862 520,38

102.2 21 Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / upřesnění technického řešení - 2 449 893,15  4 411 156,58  1 961 263,44    0,00    0,00 - 2 449 893,15  4 411 156,58 1 961 263,44 6 861 049,73 0,00 0,00    0,00

363 22 Retenční nádrž v km 1,230/upřesnění parametrů v rámci RDS/změna zajištění stavební jámy- 1 043 056,98  6 883 319,88  5 840 262,91    0,00 60 561,14 Kč-           203 620,20 Kč          143 059,06 -  982 495,84  6 679 699,69 5 697 203,85 7 662 195,52 0,00    0,00

523.1 23
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - definitivní, 1.etapa / 
upřesnění technického řešení -  51 170,62   37 324,90 -  13 845,73    0,00    0,00 -  51 170,62   37 324,90 -13 845,72 88 495,52 0,00 0,00    0,00    0,00

523.2-4 24
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / 
upřesnění technického řešení -  302 331,76    0,00 -  302 331,76    0,00    0,00 -  302 331,76    0,00 -302 331,76 302 331,76 0,00 0,00    0,00    0,00

103 25 Okružní křižovatka V Lázních / upřesnění technického řešení -  325 897,22   300 350,44 -  25 546,78    0,00    0,00 -  325 897,22   300 350,44 -25 546,78 626 247,66 0,00 0,00    0,00    0,00

190.1 26 Dopravní značení, I. etapa / upřesnění technického řešení -  87 697,90   81 426,55 -  6 271,35    0,00    0,00 -  87 697,90   81 426,55 -6 271,35 169 124,45 0,00 0,00    0,00    0,00

201 27 PHS km 1,160-1,180 vpravo / úprava způsobu zakládání -  15 329,02    0,00 -  15 329,02    0,00    0,00 -  15 329,02    0,00 -15 329,02 15 329,02 0,00 0,00    0,00    0,00

202 28 PHS km 1,190-1,330 vpravo / úprava způsobu zakládání -  73 564,22    0,00 -  73 564,22    0,00    0,00 -  73 564,22    0,00 -73 564,22 73 564,22 0,00 0,00    0,00    0,00

204 29 PHS km 1,330-1,390 vpravo / úprava způsobu zakládání -  55 469,46    0,00 -  55 469,46    0,00    0,00 -  55 469,46    0,00 -55 469,46 55 469,46 0,00 0,00    0,00    0,00

205 30 PHS podél ulice V Lázních / úprava způsobu zakládání -  95 754,59   91 732,58 -  4 022,01    0,00    0,00 -  95 754,59   91 732,58 -4 022,01 187 487,17 0,00 0,00    0,00    0,00

203 31 PHS km 1,2-1,3 vlevo / úprava způsobu zakládání -  78 513,42   128 975,29   50 461,87    0,00    0,00 -  78 513,42   128 975,29 50 461,87 207 488,71 0,00 0,00    0,00    0,00

107 32 Hospodářské sjezdy/aktualizace v rámci RDS - zatrubnění, geotextílie -  233 940,48   154 218,24 -  79 722,24    0,00    0,00 -  233 940,48   154 218,24 -79 722,24 388 158,72 0,00 0,00    0,00    0,00

000 33
Vedlejší rozpočtové náklady / v souvislosti se ZBV, z důvodu prodloužení 
stavby

   0,00   692 981,19   692 981,19    0,00    0,00    0,00   692 981,19 692 981,19 692 981,19 0,00 0,00    0,00    0,00

301.1 34
Odvodnění Severního obchvatu Jílového u Prahy, I. etapa / ztížená 
těžitelnost, výskyt podzemních vod -  62 068,73   371 648,62   309 579,89    0,00    0,00 -  62 068,73   371 648,62 309 579,89 433 717,35 0,00 0,00    0,00    0,00

301.1/2 35
Odvodnění Severního obchvatu Jílového u Prahy, I. etapa / kolize sítí, 
upřesnění technického řešení    0,00   521 368,94   521 368,94    0,00    0,00    0,00   521 368,94 521 368,94 521 368,94 0,00 0,00    0,00    0,00

03/2 36 Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  101 133,00   746 062,52   644 929,52    0,00    0,00 -  101 133,00   746 062,52 644 929,52 847 195,52 0,00 0,00    0,00    0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných 
pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 
Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 03 po změně 2 3

08 Záznamy v SD 3

09 Vyjádření geotechnika k nevhodnosti zemin do 
zpětných zásypů 2

10 Oznámení Zhotovitele o změně č.28 2

11 Stanovisko TDI k OZS č. 28 2

12 Stanovisko AD k OZS č. 28 1

13 Pokyn Objednatele ke změně č. 28 2

14 Nabídky na odvoz a uložení odpadu a jejich 
vyhodnocení 10

15 Vážní lístky na odvoz odpadu - seznam 47

16 Fotodokumentace 4

17 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2

18 Stanovisko TDI k ZBV 36 ze dne 27.11.2023 1

Počet listů celkem 79

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

36

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 03 Splašková kanalizace

03/2



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v      

Kč
Podíl cen celkem v      

%

1 014101 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12,24 12,24 0,00 384,00 4 700,16 0,00 0,00 4 700,16 0,00 0,00%

2 014101 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 24,48 24,48 0,00 415,00 10 159,20 0,00 0,00 10 159,20 0,00 0,00%

3 014101 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 47,20 47,20 0,00 425,00 20 060,00 0,00 0,00 20 060,00 0,00 0,00%

4 014101 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 157,56 0,00 -1 157,56 425,00 491 963,00 -491 963,00 0,00 0,00 -491 963,00 -100,00%

SOD

zemina 1 157,56=1 157,56 [A] m3 

ZBV 18

- zemina: 1 157,56=1 157,56 [A] m3

- nevhodný materiál ke zpětným zásypům (délka výkopu 283,8 m, š. výkopu 1,2 m, hl. výkopu 
2,7 m): -919,6=-919,6 [B] m3

ZBV 36

- zemina: 1 157,56 = 1 157,56 [A] m3

- nevhodný materiál ke zpětným zásypům (délka výkopu 136,74 m, š. výkopu 1,2 m, hl. výkopu 
2,7 m): -443,03=odečet do výše množství z SP= -237,96 [C] m3

Celkem = A + B +C = 0

5 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,03 0,03 0,00 425,00 12,75 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00%

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 46,80 46,80 0,00 39,95 1 869,66 0,00 0,00 1 869,66 0,00 0,00%

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,00 7,00 0,00 1 589,50 11 126,50 0,00 0,00 11 126,50 0,00 0,00%

8 11313 01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 12,24 12,24 0,00 270,00 3 304,80 0,00 0,00 3 304,80 0,00 0,00%

9 11313 02 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 47,18 47,18 0,00 544,85 25 706,02 0,00 0,00 25 706,02 0,00 0,00%

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 24,48 24,48 0,00 224,40 5 493,31 0,00 0,00 5 493,31 0,00 0,00%

11 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 0,60 0,60 0,00 875,50 525,30 0,00 0,00 525,30 0,00 0,00%

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 177,00 177,00 0,00 119,00 21 063,00 0,00 0,00 21 063,00 0,00 0,00%

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 37,18 37,18 0,00 49,30 1 832,97 0,00 0,00 1 832,97 0,00 0,00%

14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 236,30 236,30 0,00 195,50 46 196,65 0,00 0,00 46 196,65 0,00 0,00%

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 696,96 696,96 0,00 238,20 166 015,87 0,00 0,00 166 015,87 0,00 0,00%

Změnový soupis prací SO 03 po změně 2 pro ZBV 36

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 03 Splašková kanalizace

03/2Číslo a název 
podobjektu/rozpočtu:



Příloha č. 7

16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1 045,44 1 045,44 0,00 811,00 847 851,84 0,00 0,00 847 851,84 0,00 0,00%

17 17120 DEP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 821,76 2 821,76 0,00 13,30 37 529,41 0,00 0,00 37 529,41 0,00 0,00%

18 17411 01 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 580,44 580,44 0,00 105,40 61 178,38 0,00 0,00 61 178,38 0,00 0,00%

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 637,36 637,36 0,00 647,00 412 371,92 0,00 0,00 412 371,92 0,00 0,00%

20 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 348,30 348,30 0,00 647,00 225 350,10 0,00 0,00 225 350,10 0,00 0,00%

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 37,18 37,18 0,00 141,80 5 272,12 0,00 0,00 5 272,12 0,00 0,00%

22 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 120,00 120,00 0,00 243,10 29 172,00 0,00 0,00 29 172,00 0,00 0,00%

23 33817A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO 

BERANĚNÉ T 0,07 0,07 0,00 67 923,50 4 754,65 0,00 0,00 4 754,65 0,00 0,00%

24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,16 11,16 0,00 2 320,50 25 896,78 0,00 0,00 25 896,78 0,00 0,00%

25 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 116,10 116,10 0,00 754,80 87 632,28 0,00 0,00 87 632,28 0,00 0,00%

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,56 16,56 0,00 697,00 11 542,32 0,00 0,00 11 542,32 0,00 0,00%

27 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 9,79 9,79 0,00 2 009,00 19 668,11 0,00 0,00 19 668,11 0,00 0,00%

28 56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 56,61 56,61 0,00 791,00 44 778,51 0,00 0,00 44 778,51 0,00 0,00%

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 79,22 79,22 0,00 791,00 62 663,02 0,00 0,00 62 663,02 0,00 0,00%

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 81,60 81,60 0,00 23,00 1 876,80 0,00 0,00 1 876,80 0,00 0,00%

31 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 81,60 81,60 0,00 11,00 897,60 0,00 0,00 897,60 0,00 0,00%

32 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3,26 3,26 0,00 4 803,00 15 657,78 0,00 0,00 15 657,78 0,00 0,00%

33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4,90 4,90 0,00 4 142,00 20 295,80 0,00 0,00 20 295,80 0,00 0,00%

34 57637 01 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 50KG/M2 M2 314,50 314,50 0,00 18,00 5 661,00 0,00 0,00 5 661,00 0,00 0,00%

35 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 20,00 20,00 0,00 176,80 3 536,00 0,00 0,00 3 536,00 0,00 0,00%

36 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 483,70 483,70 0,00 901,00 435 813,70 0,00 0,00 435 813,70 0,00 0,00%

37 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 14,00 14,00 0,00 20 604,00 288 456,00 0,00 0,00 288 456,00 0,00 0,00%

38 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 483,70 483,70 0,00 139,00 67 234,30 0,00 0,00 67 234,30 0,00 0,00%



Příloha č. 7

39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 483,70 483,70 0,00 85,20 41 211,24 0,00 0,00 41 211,24 0,00 0,00%

40 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 177,00 177,00 0,00 154,00 27 258,00 0,00 0,00 27 258,00 0,00 0,00%

41 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 177,00 177,00 0,00 72,00 12 744,00 0,00 0,00 12 744,00 0,00 0,00%

42 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 10,00 10,00 0,00 96,90 969,00 0,00 0,00 969,00 0,00 0,00%

NOVÉ POLOŽKY 

43 výběr z nabídek NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE T 0,00 2 725,26 2 725,26 842,00 0,00 0,00 2 294 668,92 2 294 668,92 2 294 668,92 100,00%

ZBV 18

- položka obsahuje: natěžení z deponie, vodorovná doprava, ukládka na skládce vč poplatku za 
skládku (skládkovné) 
katalogové číslo odpadu: 17 09 04
919,6*2=1 839,20 [A] t

ZBV 36

443,03*2=886,06 [B] t

Celkem = A + B = 2 725,26 [C] t

Cena dle kalkulace - doklad č. 14

CELKEM 3 607 301,85 -491 963,00 2 294 668,92 5 410 007,77 1 802 705,92 49,97%
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Tel.:             Bankovní spojení: IČO:27919587
Tel./fax:                         DIČ:CZ27919587
OR: MS Praha oddíl C, č.ú. 3                 
vložka 126511

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka Vyřizuje Praha

331/22/OH O. Hladký 20.10.2022
Tel           

VĚC: SO 02 a SO 03 – Odvodnění Severního obchvatu Jílové u Prahy I. etapa
Vyjádření k nevhodnosti zemin do zpětných zásypů

Akce: "II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy"

Na základě vyžádání objednatele jsme ve dnech 18. a 19.10.2022 provedli
terénní pochůzku s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého
deponovaného materiálu na výše uvedeném objektu SO 02 a SO 03 – kanalizace.

Jedná se o úseky SO 02 mezi šachtou 27 a 28 (délka 50 m) a úsek prvních 25
m mezi šachtou 28 a 29. Průměrná hloubka / šíře výkopu je u SO 02 2,1 m / 1,5 m,
SO 03 2,7 m / 1,2 m.

V těchto úsecích výkopů byly zastiženy antropogenní, recentní navážky
různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především
různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné
jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků
výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných
zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na
skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a
většímu obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě
vyžadující nutnost stálého pažení výkopu a opatření proti nadvýlomům.

Hladina podzemní vody nebyla při výkopových pracích zastižena.

Přílohy: Fotodokumentace

S pozdravem

On               Ing. Jindřich Vlček
geotechnik     odpovědný řešitel

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno střed - Pisárky



II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy, technická pomoc 

 

ArtepGeo s.r.o. 2 

FOTODOKUMENTACE: 

   

   

  

  



1

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y

„II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Jan Prostřední, investiční technik

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 28

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:                 

Popis předmětu informace:
Objekt: SO 03 Splašková kanalizace
Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp dle PD.

Popis problému:

Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka
komunálního odpadu) v mocnosti cca 1,5 hloubky na celou šířku rýhy. Tento materiál není
možné dle PD použít pro zpětný zásyp kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla

provedena ve dnech 18. a 19.10.2022 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a
posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 02 a SO

03 – kanalizace. Jedná se o úseky SO 02 mezi šachtou 27 a 28 (délka 50 m) a úsek prvních
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25 m mezi šachtou 28 a 29. Průměrná hloubka / šíře výkopu je u SO 02 2,1 m / 1,5 m, SO 03
2,7 m / 1,2 m. Pro SO 02 a SO 03 se jedná o stejný výkop. V těchto úsecích výkopů byly
zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky.

Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie,
cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu
zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do
zpětných zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na
skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a většímu
obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě vyžadující
nutnost stálého pažení výkopu a opatření proti nadvýlomům. Hladina podzemní vody nebyla
při výkopových pracích zastižena

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo
ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že na SO 03 bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

4.11.2022

Příloha č. 1: Vyjádření k nevhodnosti zemin do zásypů – Artep Geo ze dne 20.10.2022

          
     

         
             
           
                 
                



PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

Naše značka: TD/23/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 17.2.2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Fidler

Náměstek pro oblast investic

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 28 a 29

Dotčený objekt: SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Splašková kanalizace
Předmět ohlášení: Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp

1. Technické řešení uvedeno v PDPS
Výkopek rýhy kanalizace určen ke zpětnému zásypu a z části k odvozu na skládku.

2. Příčiny bránící provedení dle RDS
Nevhodný zemní materiál pro zpětný zásyp kanalizace viz Zpráva geotechnika stavby z 20.
10. 2022 s fotodokumentací.

3. Návrhy technických řešení
Odvoz nevhodného materiálu na skládku.

4. Ekonomická výhodnost návrhu
Z hlediska ekonomické výhodnosti bude vybrána nejnižší cenová nabídka ze tři uchazečů.

5. Podklady pro návrh změny
OZS č. 28 a č. 29 Požadavek Zhotovitele stavby
Zpráva geotechnika stavby ARTEPGEO, s r.o. z 20. 10. 2022
Záznamy v SD

Stanovisko TDS
S návrhem změny souhlasíme za těchto podmínek:
- nevhodný materiál nebude deklarován kódem 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03

- spolupodílení úhrady vícenákladů objednatele bude stanoveno v poměru 1:1 nevhodného
materiálu SO 02, 03

- výpočet předpokládaného množství nevhodného materiálu bude vycházet z výkazu výměr
PDPS dotčených objektů s ohledem na bližší specifikaci nálezu (viz údaje o průměrné hloubce
2,1 m a 2,7 m mezi šachtami Š 27 - Š 29 ve Zprávě geotechnika stavby)
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ČSN EN 150 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHS AS 18001:2008

lč: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.:               B Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl 8, vložka 1434

Sídlo: K Ryšánce 1668/16.147 54 Praha 4
tel.:                                        
www               



PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
z/w
PRAGOPROJEKT

- pro zdokumentování ostatních úseků objektu zhotovitel doloží fotodokumentaci výkopu rýhy
s nevhodnou zeminou

- upozornění zhotovitele na nutnost stálého pažení rýhy je bezpředmětné z důvodu
předpokladu paženi v PDPS a BOZP

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Jan Prostřední - Město Jílové
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IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č.                   B Praha
Zapsán v obchodním rejstříku. Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN E NISO 14001:200$
ČSN OH5AS 18001:2006

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.:                                        

ww                 



PRAGOPROJEKT, a. s. Atd i ér Li berec, Dvojková 623/ 10.460 01 Li berec PRAGO PROJEKT

NAŠE ZNAČKA

vyřizuje: Ing.Milan Strnad

datum 24.2 2023

Ing. Jan Fidler
KSŮS Stě.kraje

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 28, 29

Objekt: SO 02, SO 03

U SO 02 a SO 03:
Pří výkopu rýh byly zastiženy materiály (navážky různého charakteru - komunální odpad),
které nejsou vhodné ke zpětnému zásypu.

Stanovisko AD:
S předloženými změnami souhlasím za podmínek uvedených ve vyjádření TDI z 17.2.2023..

Sídlo; K Ryiántt 1663/1$, 147 54 tahá 4
tEl.:                                        
www.pragoprDjekt.EZ

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta

IŮ 45272167, DlCiC2452723B7, ř. ů.               KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v taxe,
oddíl B, vložila 1434

Certifikáty:
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 14001ÍW5



JÍLOVÉ
U PRAHY

MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

Ing. Kamil Hrbek

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174

627 00 Brno

Stavba: 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: vyjádření města ke stanovisku TDS k ohlášení změny stavby č. 28 a 29

Za město Jílové u Prahy souhlasíme se se zpracováním ZBV za podmínek uvedených ve stanovisku
TDS ze dne 17. 2. 2023.

V Jílovém u Prahy dne 27. 2. 2023

Jan Prostřední

MASARYKOVO NÁMÉSTÍ194, JÍLOVÉ U PRAHY, 254 01

VYŘIZUJE: Lucie Vostrá
TEL            
ID SCHRÁNKY: bmwb8if
E-MAIi                 
WEB: www.jilove.cz
K*: 00241326. C.Ú.: 19-4621111 kód bankv: 0100



Stavba: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

P.Č. Popis MJ
Množství 
celkem

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku t 3 000,00 3 000,00 842,00 2 526 000,00 3 000,00 1 250,00 3 750 000,00 3 000,00 1 950,00 5 850 000,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 526 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 5 850 000,00 Kč
0 0 0,00 Kč 0 0 0,00 Kč 0 0 0,00 Kč

2 526 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 5 850 000,00 Kč

NABÍDKY NA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU A JEJICH VYHODNOCENÍ 

 PSN & DS a.s.  ASK ME s.r.o.  SERVIS KMK s.r.o. 

CELKEM ZA POLOŽKY:
DOPRAVA:

CELKOVÁ CENA:



  PSN & DS a.s. 

  Hlinky 505/118 

  603 00 Brno – Pisárky                                                                                                             
  Česká republika     
  IČO: 04377036   
 

 

Datum: 6.2.2023 

 

Věc: Cenová nabídka na likvidaci odpadu 

 

 

 

Cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku      842 Kč/t 

 

Jedná se o uložení zeminy s příměsí odpadu – katalogové číslo odpadu 17 09 04. 

Předběžný předpokládaný objem ukládky je 3 000 t.  

 

 

 

 PSN&DS a.s. 

…………………………………… 

podpis 

 

 

 

 

 

 



Zemanová Jana
zj a o •

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Klement Jan
čtvrtek 9. února 2023 7:31
Zemanová Jana
FW: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

From: Mikeska Jan                    
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:32 AM
To: Nosek David                  
Cc: Klement Jan                    
Subject: Fwd: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Jan Mikeska
Vedoucí výroby

7          
                 

PSN & DS a s
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com

Začátek přeposílané zprávy:

Od: "ASK ME s.r.o."                  
Datum: 8. února 2023 20:31:12 SEČ
Komu: Mikeska Jan                    
Předmět: Re: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,
na základě vaší poptávky na odvoz znečištěné zeminy zasílám CN nabídku na naložení, odvoz a
ukládku na skládce.

Naložení, odvoz a ukládka na skládce..........................................1250 Kč/t

S přáním hezkého dne

ASK ME s.r.o.
U Nádrže 625/6
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO:26959101
DIČ:CZ26959101

Provozovna: Nová Ves 1429
1



277 52 Nová Ves u Nelahozevsi
tel:+            

---------- Původní e-mail-----------
Od: Mikeska Jan                    
Komu:                                  
Datum: 7. 2. 2023 13:51:44
Předmět: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,

Na základě telefonické domluvy zasílám žádost o vypracování cenové nabídky na
odvoz o uložení zeminy a kamení s příměsí sutě a komunálního odpadu.

Tento odpad je uložen na stavbě „Severní obchvat Jílové u
Prahy" souřadnice 49.8973600N, 14.4762244E

Cenovou nabídku zašlete na můj email. Níže zasílám foto aktuálního stavu.

2
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S pozdravem

dopravní stavby

Jan Mikeska

Vedoucí výroby

           

                 

PSN & DS a s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno - Pisárky

Czech Republic

www.psnds.com

4



dopravní stavby
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S£2Vi$ IMt '"'°
Zemanová Jana

Od: Klement Jan
Odesláno: čtvrtek 9. února 2023 7:31
Komu: Zemanová Jana
Předmět: FW: Severní obchvat Jílové u Prahy

From: Mikeska Jan                    
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:33 AM
To: Nosek David                  
Cc: Klement Jan                    
Subject: Fwd: Severní obchvat Jílové u Prahy

Jan Mikeska
Vedoucí výroby

           
                 

PSN & DS a s
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com

Začátek přeposílané zprávy:

Od:                    
Datum: 8. února 2023 20:41:04 SEČ
Komu: Mikeska Jan                    
Předmět: Severní obchvat Jílové u Prahy

Dobry den, na základě dnešní schůzky na stavbě zasílám cenovou nabídku na likvidaci odpadu.
Cena za naložení odvoz a ukládku na skládce je 1950kč/t

SERVIS KMKs.r.o.
Martin Kdér
             

i





Stavba: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy
Seznam vážních lístku za období XI.23

Datum Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Číslo vážního lístku Vozidlo Množství - t
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311032 MO1 4236 33,08
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311031 E02 5390 34,66
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311030 5SJ 0202 32,10
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311029 E02 6615 30,85
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311027 5SC 0990 31,75
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311026 5SD 9393 30,96
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311024 E02 6618 31,85
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311023 E02 5382 30,17
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311022 E02 6616 31,60
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311021 MO1 4232 34,16
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311019 E02 5389 33,75
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311017 MO1 4236 32,64
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311016 E025390 33,56
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311014 5SJ 0202 31,30
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311013 E02 6615 30,11
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311012 5SC 0990 32,14
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311010 MO1 4237 30,52
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311056 5SD 9393 31,19
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311055 MO1 4232 33,10
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311054 E02 6618 32,73
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311053 E02 5382 30,60
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311051 E02 5389 32,44
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311049 MO1 4236 30,85
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311048 5SC 0990 30,11
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311046 E02 6615 29,74
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311045 MO1 4237 32,55
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311044 E02 5390 32,51
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311041 5SD 9393 31,66
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311040 E02 6618 32,20
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311039 E02 5382 31,77
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311037 E02 6616 32,50
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311033 MO1 4237 34,68
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311034 E02 5389 34,65
03.11.2023 17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311035 MO1 4232 32,01
03.11.2023 1 090,49
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311098 MO1 4232 33,15
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311101 5SC 0990 31,90
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311103 5SJ 0202 32,40
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311104 E02 6615 31,85
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311105 5ST3034 29,24
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311108 MO1 4236 33,07
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311111 MO1 4232 32,73
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311113 5SJ 0202 31,82
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311114 MO1 4236 32,91
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311117 5SC 0990 32,05
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311118 5ST 3034 32,30
09.11.2023 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2311120 E02 6615 32,75
09.11.2023 386,17

Celkem 1 476,66



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla
Řidič:

M014236
Čtrnáctý

Opisem
Tára:

Vážní list
löz: CZAOfl422Dodací list č.S02311032

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

49,63 t

Stavební odpad směsný
16,55 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

33,08 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
     

Vystavi 
   

Přijal:      
        

              
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla
Řidič:

E02 5390
Klein

Opisem
Tára:

Vážní list
Iöz:CZAOi422Dodací list č.S02311031

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

51,91 t

Stavební odpad směsný
17,25 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

34,66 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
           

Vystavil :        
          

              
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SJ 0202
Tošovský

Opisem
Tára:

Vážní list
löz:CZA01422Dodací list č.S02311030

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,25 t

Stavební odpad směsný
15,15 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,1 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji,                   pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
       
          

Vystavil :         
            

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č.S02311029

lčz: cuouŕ22

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6615
Freund

Opisem
Tára:

Vlek Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

49,51 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,85 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

          
Vystavil     

                 
            

              
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5sc 0990
Rogos

Opisem
Tára:

Vážní list
Dodací list č. S02311027

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,25 t

Stavební odpad směsný
15,5 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,75 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzu                vidly BOZP a PO v areálu skládky.
           

Vystavi          
                 

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SD 9393
Říha

Opisem
Tára:

Vážní list lčz:CZA01422
Dodací list č. S02311026

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

46,91 t

Stavební odpad směsný
15,95 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,96 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
           
           

Vystavil :         
         

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6618
Šorf

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz: CZA0142LDodací list č.S02311024

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

50,37 t

Stavební odpad směsný
18,52 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,85 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
     

Vystavil          
          

           
              

Vážení na                             lomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5382

Dzvinčuk

Opisem
Tára:

Vážní list lčz: CZA01422
Dodací list č.S02311023

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

46,57 t

Stavební odpad směsný
16,4 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,17 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuj                   en   avidly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystavil           

     
            

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6616

Behan

Opisem
Tára:

Vážní list
löz: CZA01422Dodací list č.S02311022

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,45 t

Stavební odpad směsný
15,85 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,6 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji,                      vidly BOZP a PO v areálu skládky.

          
Vystavil :           

         
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č.S02311021 lčz: CZA01422

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014232
Novák

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

51,61 t

Stavební odpad směsný
17,45 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

34,16 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, ž                    vidly BOZP a PO v areálu skládky.
            

Vystavil :         Přijal:
           

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5389

Kuncl

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz: CZA01422Dodací list č.S02311019

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

50,7 t

Stavební odpad směsný
16,95 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

33,75 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji          pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
      

          
Vystavi1           

          
             

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č.S02311017

lčz: CZA01422

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014236
Čtrnáctý

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

49,19 t

Stavební odpad směsný
16,55 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,64 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
      

       Vystavil: Přijal:
         

          
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5390
Klein

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz: CZA01422Dodací list č.S02311016

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

50,81 t

Stavební odpad směsný
17,25 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

33,56 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
           
          

Vystavil :            
         

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SJ 0202
Tošovský

Opisem
Tára:

Vážní list lčz:
Dodací list č. S02311014

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

46,45 t

Stavební odpad směsný
15,15 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,3 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsxrgk!lů námens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
      

           
Vystavil:                      

         
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list léze,
Dodací list č.S02311013

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6615

Freund

Opisem
Tára:

Vlek Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

48,77 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,11 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji                       ravidly BOZP a PO v areálu skládky.
           

Vystavil         

          

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5sc 0990
Rogos

Opisem
Tára:

Vážní list lčz:
Dodací list č. S02311012

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,64 t

Stavební odpad směsný
15,5 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,14 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl eznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystavil:               

              
           

              
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014237
Burian

Opisem
Tára:

Vážní list Jčz:
Dodací list č. S02311010

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

46,92 t

Stavební odpad směsný
16,4 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,52 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že en s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
          

             Vystavi   

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SD 9393
Říha

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz:Dodací list č.S02311056

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,14 t

Stavební odpad směsný
15,95 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,19 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
         
           

Vystavil :         
          

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014232
Novák

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz: CZAOU22Dodací list č.S02311055

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

50,55 t

Stavební odpad směsný
17,45 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

33,1 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl s známens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystavil:       

                
            

              
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6618
Šorf

Opisem
Tára:

Vážní list
Dodací list č. s02311054 IČZ:CZA01422

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

51,25 t

Stavební odpad směsný
18,52 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,73 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
            

    Vystavi  Přijal:
       

            
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5382
Dzvinčuk

Opisem
Tára:

Vážní list
Jčz:CZA01422Dodací list č.S02311053

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47 t

Stavební odpad směsný
16,4 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,6 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrz                   ámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystav                  

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5389
Kuncl

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz:Dodací list č.S02311051

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

49,39 t

Stavební odpad směsný
16,95 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,44 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji,                     idly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystavil:          

         
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014236
Čtrnáctý

Opisem
Tára:

Vážní list
Dodací list č.S02311049 JČZ:CZA0i422

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,4 t

Stavební odpad směsný
16,55 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,85 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
         
          

Vystavil:
            

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla
Řidič:

ssc 0990
Rogos

Opisem
Tára:

Vážní list Ičz: CZAOU22
Dodací list č. S02311048

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

45,61 t

Stavební odpad směsný
15,5 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

30,11 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
     

  
Přijal:    

          
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
lčz: CZAOU22Dodací list č.S02311046

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6615

Freund

Opisem
Tára:

Vlek Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

48,4 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

29,74 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, žejsem byl s známens pravidly BOZP a PO v areálu skládky,

      
           

Vystavi1         
          

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o.

Přijal:

Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014237
Burian

Opisem
Tára:

Vážní list
Dodací list č.S02311045

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

48,95 t

Stavební odpad směsný
16,4 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,55 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
      

    Vystavil                        
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5390
Klein

Opisem
Tára:

Vážní list
löz:Dodací list č. S02311044

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

49,76 t

Stavební odpad směsný
17,25 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,51 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, žejsem byl s známens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

   
  Vystavil  Přijal:

       
            

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č.S02311041 löz:

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SD 9393
Říha

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

47,61 t

Stavební odpad směsný
15,95 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,66 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

           
    

Vystavi  

        
           

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6618
Šorf

Opisem
Tára:

Vážní list
Dodací list č. S02311040 IČZ:CZA0142ľĹ

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

50,72 t

Stavební odpad směsný
18,52 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,2 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuj        en pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
            

Vystavil         
                

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 5382
Dzvinčuk

Opisem
Tára:

Vážní list
icz: CZADi422Dodací list č. S02311039

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

48,17 t

Stavební odpad směsný
16,4 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,77 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystavil      

      
       

              
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6616
Behan

Opisem
Tára:

Vážní list lčz:
Dodací list č.S02311037

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

48,35 t

Stavební odpad směsný
15,85 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,5 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
           
           

Vystavil        
          

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla
Řidič:

M014237
Burian

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz:

Dodací list č.S02311033

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

51,08 t

Stavební odpad směsný
16,4 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

34,68 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavi  

            
              

Vážení n                          o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:
Řidič:

E02 5389
Kuncl

Opisem
Tára:

Vážní list
ICz:CZA01422

Dodací list č.S02311034

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

51,6 t

Stavební odpad směsný
16,95 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

34,65 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
      

         
Přijal:

          

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014232
Novák

Opisem
Tára:

Vážní list
lčz:Dodací list č.S02311035

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

03.11.2023

49,46 t

Stavební odpad směsný
17,45 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,01 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrz                  mens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.           
           

Vysta        
          

              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014232
Novák

Opisem
Tára:

Vážní list ]ČZ: CZA01422Dodací list č.S02311098

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení
Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

50,6 t

Stavební odpad směsný
17,45 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

33,15 t

Odpad odpovídá z psopiósuOdpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žej                     y BOZP a PO v areálu skládky.
                 

Vystavil:           
             

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5sc 0990
Ciesla

Opisem
Tára:

Vážní list ]ÖZ: CZA01422
Dodací list č. S02311101

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

47,4 t

Stavební odpad směsný
15,5 t

1<ód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,9 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl seznámens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

     
Vysta      

                 
            

           
Vážení na SI nłcnł vaze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SJ 0202
Tošovský

Opisem
Tára:

Vážní list
Dodací list č. s02311103 IÖZ:CZA01422

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

47,55 t

Stavební odpad směsný
15,15 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,4 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji,            avidly BOZP a PO v areálu skládky.
      

          
Vystavil :           

            
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list lčz: CZAOU22
Dodací list č.S02311104

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6615
Freund

Opisem
Tára:

Vlek Dopravce : ASI< ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení
Datum:

Brutto:

Název:

09.11.2023

50,51 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,85 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

         OZP a PO v areálu skládky.Potvrzuji, žejsem b  

            
Vystavil: Vospálł               Přijal:

          
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č.S02311105 Jčz:CZAOU22

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5ST 3034
Šáril<

Opisem
Tára:

Vlek Dopravce : ASI< ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

47,9 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

29,24 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že j              ravidlyBOZP a PC v areálu skládky,

       
Vystavil: \/                

přijal:

                         
Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č.S02311108 Jčz:CZAOU22

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014236
Čtrnáctý

Opisem
Tára:

Dopravce : ASI< ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

49,62 t

Stavební odpad směsný
16,55 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

33,07 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že       dly BOZP a PO v areálu skládky.

           
Vystavil: \               

        
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014232
Novák

Opisem
Tára:

Vážní list lčz: CZA01422

Dopravce : ASI< ME s.r.o

Stavba : Jílové U Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

50,18 t

Stavební odpad směsný
17,45 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,73 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Po                    mens pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

       Vy       

             
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SJ 0202
Tošovský

Opisem
Tára:

Dopravce : ASI< ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

46,97 t

Stavební odpad směsný
15,15 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

31,82 t

Odpad odpovíd                   padu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejs                    ly BOZP a PO v areálu skládky.
  

       Vystavil:
           Přijal:

           
              

Vážení na silniční                       mouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list

Označení vozidla RZ:

Řidič:
M014236
Čtrnáctý

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

49,46 t

Stavební odpad směsný
16,55 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,91 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem byl se                         álu skládky.

            
          Vystavil: Vospále 

            
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5SC 0990
Ciesla

Opisem
Tára:

Vážní list lčz: CZAOU22

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

47,55 t

Stavební odpad směsný
15,5 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,05 t

Odpad odpovídá z                     dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem b                      ZP a PO v areálu skládl<Y.
        

     
Vystavil: Vospále 

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:



Provoz - Mezideponie Vojkovice

Označení vozidla RZ:

Řidič:
5ST 3034
Šárik

Opisem
Tára:

Vážní list lčz: CZAOU22

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy

Vážení

Datum:

Brutto:
Název:

09.11.2023

50,96 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,3 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejsem        a PO v areálu skládky.

            
Vystavil: Vosp                    přijal:

           
              

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc



Provoz Mezideponie Vojkovice Vážní list löz:CZAOU22
Dodací list č.S02311120

Označení vozidla RZ:

Řidič:
E02 6615

Freund

Opisem
Tára:

Vlel< Dopravce : ASI< ME s.r.o

Stavba : Jílové u Prahy
Vážení

Datum:

Brutto:

Název:

09.11.2023

51,41 t

Stavební odpad směsný
18,66 t

Kód odpadu:
Netto:
17 09 04

32,75 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, žejs                   y BOZP a PO v areálu skládky.
           

                
Vystavil: Vos               

             

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:











PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Bmé, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 (.Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledné změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

WD .. 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

WP ’ rl V Brně dne ............................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

...............£.........

David Nosek             í rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935



1

Naše značka: TD/343/21-312/VM/23 Město Jílové u Prahy
Vyřizuje: Miroslav Valenta  p. Pavel Pešek

Datum: 27. 11. 2023   Městská úřad Jílové u Prahy,

Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 36 SO 03 Splašková kanalizace

(Nevhodný materiál k zásypům).

Zhotovitel stavby dne 17. 11. 2023 předložil návrh ZBV č. 36 (03/2) SO 03 Splašková
kanalizace (Nevhodný materiál k zásypům).

Návrh změny navazuje na řešení nálezu nevhodného materiálu pro zpětné zásypy
splaškové kanalizace v ZBV č. 18 z 31. 5. 2023.

Změna má vliv na výměru položky soupisu prací č. 4 a novou položku č. 43.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 36 (03/2) SO 03 Splašková
kanalizace.

Položky oceněného soupisu prací ZBV 36 SO 03 budou fakturovány na základě skutečné
provedených prací doložených vážními lístky a záznamy ve stavebním deníku.

.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
p. Jan Vejvar
Ing. Strnad
Ing. Kamil Hrbek
p. Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
p. Prostřední
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