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Harmonogram realizace
02. 07. 2018 fl~ předání a převzetí staveniště

03. 01 2018 -zařízení staveniště, přípravné práce

04. 07. 2018 - 30. 02. 2018 - postupná demontáž střešní krytiny, opleehování a Iaťování dle členění a
zajištění střechar proti povětrnostním vlivům a dešti dodávkou a
montáží Střešní folie, Iaťování

31. 07. 2018 - 10. 08. 2018 - dodávka a montáž klempířských prvků

11. 08. 2018 - 27. 08. 2018 - dodávka a pokládka střešní krytiny.. montáž hromosvodu

28. 08. 2018 fl- 04. 09. 2018 - odstranění vad a nedodělků. úklid staveniště

05. 09. 2018 - předání stavby a ukončení realizace

u ANDAF - 'Tien S. -
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Poznámka: demontáž o Odkrytípůvodní střechy bude probíhot vždy v takovém rozsahu, aby ihned po
demontdží konkrétní částí došlo k zajištěníproti dešti montáží střešnífolíe.


