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II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE 

Záznam z technické rady 
25.5.2017 

 
Místo konání: KSÚS Středočeského kraje, p.o.,  

pracoviště Říčany 
Datum:  25.5.2017, 9:00 hod. 
Přítomni:  dle prezenční listiny v příloze 
              

Záznam z jednání: 

Číslo 
bodu 

Popis Termín 
Zodpovědná 

osoba 

5.1. 

Podklady: 
- byla obdržena oficiální informace o převodu investorské 

přípravy z OD KÚ na KSÚS  
- byl dokončen geologický průzkum pro potřeby rekonstrukce 

mostu – závěry zapracovány do PD 
- byl dokončen diagnostický průzkum vozovky – závěry 

zapracovány do PD 
- dendrologický průzkum pro celou stavbu je proveden, 

aktuálně probíhá finalizace grafického výstupu pro potřeby 
PD 

- zástupci KSÚS informovali o přípravě smlouvy o spolupráci 
s městysem Mšec 

- návrh technického řešení průtahu byl zkoordinován se 
stavbami městyse Mšec na základě jimi poskytnutých 
podkladů 

 info 

5.2. 

Rozdělení stavby na etapy: 
- bylo odsouhlaseno rozdělení stavby na dvě etapy s tím, že 

dokumentace budou označeny takto: 
- II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE 

(DUR, DSP, PDPS) od začátku obce Mšec po KÚ plus     
most ev.č. 237-009 s krátkými přilehlými částmi silnice 

- II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE, I. 
ETAPA (DSP/PDPS) od ZÚ po začátek obce Mšec 
vyjma úseku s mostem 

- hlavní důvody pro rozdělení stavby: 
- rozdílný způsob umísťování a povolování jednotlivých 

SO stavby – ÚR vyžaduje nový chodník, rekonstrukce 
mostu (rozšíření, problematické pozemky), nová dešťová 
kanalizace, přeložky silových a sdělovacích objektů  

- při nutnosti ÚR nereálné dodržení smluvních termínů 
Zhotovitelem PD 

- odlišná doba realizace jednotlivých částí 
- maximalizace rozsahu stavebních prací, které je možné 

reálně realizovat v roce 2018 
- maximalizace rozsahu projekčních prací, které je možné 

dokončit ve smluvních termínech 
- zástupci KSÚS jednoznačně deklarovali bezproblémovost 
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tohoto kroku ve vztahu k budoucímu získání dotací 
- bylo dohodnuto, že Zhotovitel PD ve spolupráci s KSÚS 

připraví návrh termínového dodatku k SoD  

 

Roztočil/ 

Fiedler 

5.3. 

Technický návrh řešení: 
- II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE, DUR 

obsahuje tyto stavební objekty (v závorce předpokládaný 
budoucí vlastník nebo správce – bude upřesněno 
následně): 
SO 120.2 Silnice II/237 – extravilán (KSÚS) 
SO 121 Silnice II/237 – průtah Mšec (KSÚS) 
SO 122 Propojení I/16 – II/237 (KSÚS/Mšec) 
SO 130 Chodníky podél komunikace (Mšec) 
SO 180.2 Přechodné dopravní značení na dálnici a silnicích 
I. třídy 
SO 182.2 Přechodné dopravní značení 
SO 190.2 Stálé dopravní značení (KSÚS) 
SO 201 Most ev.č. 237-009 (KSÚS) 
SO 301 Dešťová kanalizace (KSÚS/Mšec) 
SO 302 Dešťové svody (Mšec/vlastníci) 
SO 421 Přeložka kabelu nn ČEZ Distribuce (ČEZ) 
SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN (CETIN) 
SO 801 Vegetační úpravy (Mšec) 

- II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE, I. 
ETAPA, DSP/PDPS obsahuje tyto stavební objekty: 
SO 120.1 Silnice II/237 – extravilán (KSÚS) 
SO 180.1 Přechodné dopravní značení na dálnici a silnicích 
I. třídy 
SO 182.1 Přechodné dopravní značení 
SO 190.1 Stálé dopravní značení (KSÚS) 
SO 801.1 Vegetační úpravy (KSÚS) – bude-li třeba kácení 
a náhradní výsadba 

- Zhotovitelem byly představeny koncepty obou dokumentací 
a podána stručná technická informace k jednotlivým SO 

- bylo dohodnuto, že v prvním úseku SO 120.1 (v nové 
stavbě S11,5) bude provedeno v rámci výměny asfaltového 
krytu navýšení nivelety o 0,01 m 

- bylo dohodnuto, že v druhém úseku SO 120.1 (ve starší 
stavbě přibližně S7) nebudou navrženy směrové sloupky, 
protože vzhledem k nemožnosti provést v celém úseku 
standardní nezpevněnou krajnici by nebylo možné je osadit 
jednotně v celé délce a po obou stranách 

- bylo dohodnuto, že v prvním úseku SO 120.1 bude 
s ohledem na bezpečnost a jejich technický stav provedena 
výměna stávajících propustků pod stávajícími sjezdy za 
nové propustky se šikmými čely 

- bylo odsouhlaseno doplnění nového propustku v druhém 
úseku SO 120.1 v serpentině v křižovatce se silnicí III/2376 
na Mšecké Žehrovice 

- bylo odsouhlaseno provedení všech 3 vyústění dešťové 
kanalizace  

- SO 421 a SO 461 nebudou součástí PDPS v rámci této 
akce, budou si je řešit příslušní vlastníci vedení 
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- na základě dendrologického průzkumu bude proveden 
návrh kácení stávající mimolesní zeleně v minimalizovaném 
rozsahu za těchto podmínek – strom bude ležet na 
pozemku Středočeského kraje, poškozuje těleso silnice 
nebo její zařízení, bude bránit realizaci stavby, nebo 
řádnému odvodnění komunikace apod. Pokud bude 
příslušným úřadem požadována náhradní výsadba, není 
možné ji realizovat na silničních pozemcích podél II/237 

- k návrhu technického řešení nebyly na jednání vzneseny 
žádné další připomínky 

 

 

 

 

info 

5.4. 

ZOV: 
- stavba I. etapy se navrhuje realizovat po částech takto: 

- nový úsek silnice u N. Strašecí v délce asi 800 m bude 
realizován za provozu po polovinách šířky vozovky – 
frézování a pokládka asfaltových vrstev, výměna 
podélných propustků, čištění příkopů, výměna zádržného 
zařízení, dopravní značení 

- starý úsek silnice bude realizován za úplné uzavírky na 3 
fáze oddělené křižovatkami se silnicí III/2376 - frézování 
a pokládka asfaltových vrstev, recyklace podkladní 
vrstvy, doplnění konstrukce krajů vozovky, výměna a 
doplnění propustků, čištění příkopů, výměna zádržného 
zařízení, dopravní značení 

- jako objízdná trasa se uvažuje silnice I/6 a I/16 přes 
Řevničov 

- návrh ZOV bude projednán s Policií ČR a na základě 
jejích požadavků bude proveden návrh DIO 

- stavba základní stavby (průtah Mšec, most a kanalizace) se 
navrhuje realizovat po částech za úplné uzavírky a to 
včetně mostu. Detailní návrh bude proveden v dalším stupni 
PD v závislosti na projednání s dopravními orgány a 
zkušenostech s realizací splaškové kanalizace ve Mšeci. 
Podle dřívější informace pana starosty městys Mšec 
nebude požadovat provizorní přemostění pro pěší během 
stavby mostu přes výpust Červeného rybníka 

 

info 

 

5.5. 

Zábory a inženýrská činnost: 
- stávající těleso komunikace se dnes částečně nachází na 

pozemcích, které jsou doposud majetkoprávně 
nevypořádané (nikoli ve vlastnictví Středočeského kraje). 
Jedná se o fyzické i právnické osoby, obce i stát. Velice 
problematicky se jeví situace u mostu, kde bude nejprve 
nutné zpracovat geometrický plán 

- v současné chvíli probíhá finalizace podoby záborového 
elaborátu pro obě etapy s cílem minimalizace počtu 
zasažených „cizích“ pozemků  

- za účelem zajištění práv k těmto cizím pozemkům zástupci 
KSÚS preferují situaci řešit cestou smlouvy o právu 
provést stavbu a k majetkoprávnímu uspořádání pozemku 
a stavby přistoupit až po její realizaci mimo rozsah této 
SoD. Ve věci vlastnictví státu je toto řešení zpravidla 
nepřípustné a postup je individuální dle interních postupů a 
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NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: Bh13 Slaný-Nové Strašecí

Předchozí bod Nivelační bod

Délka v km
Nadmořská výška

Bpv
Výška z roku

oddílu od počátku

 Bh13-56  Bh13-57.1  0.363  21.290  466.730 m  1985

Datum: 26.6.2017

Místopisný popis:
Nové Strašecí, vjezdový můstek 

Místopis:

Úz. jednotka:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Vlastník/parc. č.:

 321205401

 Rakovník

 NOVÉ STRAŠECÍ

 NOVÉ STRAŠECÍ

 / 

ZM-50  12-14 SMO-5  RAKOVNÍK 1-4

Druh zn. Stupeň stab. Stabilizoval Druh bodu Souřadnice v S-JTSK

Č VIa

5 

Druh stab.

J 

 GKP

 Ing. Hrubý

 1984

 

Y

X

 778637 m 

 1029348 m 

dig.

Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Gs Gn Ba

  13° 53' 57,9"   50° 9' 53,7" 980973 mgal 981081 mgal -2 mgal

Stav a stáří objektu:
značka 0,4 m nad zemí, 0,3 m pod horní hranou 
betonová stavba z roku 1983 

Poznámky:




