
w w mu
SU A0057599

Dodatek Č. 3
k Prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy zadavatele: 155/2012/OVZ,
Číslo smlouvy poskytovatele: 12 319 209

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,obchodní zákoník") a v souladu s ustanoveními k rámcové

smlouvě č. 98/2010/OVZ
na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb

Středočeského kraje

(dále jen ,,Dodatek č. 3")

akce: III 1024 Řitka - Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu cv. Č. 1024-1 PD

Zadavatel:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem., radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú.: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraj e, p. o., osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš
Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
ales.cemiak@ksus.cz

(dále též ,,zadavatel")

Poskytovatel:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská la, 130 80 Praha 3
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva,

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 51-2489990247/0100
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osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

(dále též ,,poskytovatel")

Ing. Dana Wangler, vedoucí střediska
mostů

Preambule

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu
tento Dodatek Č.3 k Prováděcí smlouvě č. zadavatele 155/2012/OVZ a č. poskytovatele 12 319
209 v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy č. 98/2010/OVZ ze dne ll. 05. 2010.

I.
ÚČel Dodatku Č. 3

1. Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku Č.3 je ukončení
projektových prací před jejich původně plánovaným dokončením. V průběhu
zpracováni zakázky bylo zjištěno, že požadavky dotčených obcí jsou neekonomické a
v čase proměnné, a tudíž nejednoznačné. Stavba v původně předpokládaném rozsahu
by nebyla ekonomicky efektivní, a proto se rozhodl Zadavatel ukončit projektové práce
na výše uvedené akci.

2. Předmětem Dodatku č. 3 je dále finanční vypořádání mezi smluvními stranami za dosud
provedené práce.

II.
Předmět Dodatku Č. 3

V návaznosti na ČI. I dochází k úpravám těchto článků Smlouvy takto:

I. Předmět smlouvy

- ruší se odst1.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Předmětem smlouvy se rozumí zpracování a odevzdání projektové dokumentace v rozsahu a
stavu rozpracovanosti dle přílohy č. 1.

- ruší se odst. 1.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Cena veřejné zakázky činí částku 960 240,- KČ bez DPH, částku l 161 890,- KČ včetně DPH.

III. Termín plnění

- ruší se odst. 3.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Poskytovatel se zavazuje předat projektovou dokumentaci v rozsahu a stavu rozpracovanosti
dle přílohy Č. l. ke dni 30. 4. 2017.

VI. Platební podmínky

- mší se odst. 6.3 a 6.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
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Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla dle přílohy č. 1 v celkové výši
960 240,- KČ bez DPH. Fakturu v uvedené výši předloží Poskytovatel do 15 dnů po předání a
převzetí díla. Doba splatnosti faktury je 30 dnů.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními
stranami.

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž Zadavatel obdrží tři a Poskytovatel dva stejnopisy.

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. zadavatele 155/2012/OVZ a č.
poskytovatele 12 319 209 nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají nadále v
platnosti v původním znění.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje
049-12/2018/RK ze dne 6.4.2018.

Příloha č. l Rozpis ceny - rozpracovanost

za Zadavatele

V P,az, dn,. .. .2 S. 06- 2018 ';"+':
,,,Jq,

M,,,.

radní pr k

za Poskytovatele

V P,az, dn,.. ... .2.5 -06- 2018

předseda představenstva
SUDOP a.s.

SUDOP PRAHA

.
I
místopředseda př dstavenstva
SUDOP PRAHA a.s.
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Příloha č. l
Rozpracovanost zakázky
Seznam příloh rozpracovanost

[%]
ČÁST A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 80

ČÁST B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

BI. Přehledná situace stavby 85
B2. Koordinační situace stavby 85

ČÁST C STAVEBNÍ ČÁST
SO Rekonstrukce komunikace III/1024 Řitka -
101 Čisovice - I. etapa

01. Technická zpráva 85
02. Situace Širších vztahů 85
03. Situace 1:500 85
04. podélný profil 85
05. Vzorové příčné řezy 85
06. Pracovní příčné řezy 85

SO Rekonstrukce komunikace III/1024 Řitka -
102 Čisovice - II. etapa

01. Technická zpráva 85
02. Situace širších vztahů 85
03. Situace 1:500 - Úsek A 85
04. Situace 1:500 - Úsek B 85
05. podélný profil 85
06. Vzorové příčné řezy 85
07. Pracovní příčné řezy 85
08. Odvodnění 85

SO Rekonstrukce komunikace III/1024 Řitka -
103 Čisovice - III. etapa

01. Technická zpráva 85
02. Situace širších vztahů 85
03. Situace 1:500 85
04. podélný profil 85
05. Vzorové příčné řezy 85
06. Pracovní příčné řezy 85
07. Odvodnění 85

SO Svodidla na R4 pod mostem cv. č. 1024-1
104

l. Technická zpráva 85
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2. Situace 85

SO Most ev.č. 1024-1 u obce Řitka
201

l. Technická zpráva 85
2. Situace 85
3. stávající stav - řezy 85
4. Nový stav - půdorys 85
5. Nový stav - podélný řez 85
6. Nový stav - příčné řezy 85
7. Vytyčovací schéma 85
8. Opěry Ol, 04 - tvar 85
9. Podpěry P2, P3 - tvar 85
10. Nosná konstrukce - tvar 85
11. Odláždění pod mostem 85
12. Detaily 85
13. Stavební postup l - demolice svršku 85
14. Stavební postup 2 - demontáž NK 85
15. Stavební postup 3 - schema výkopů 85
16. Stavební postup 4 - montáž NK 85
17. Stavební postup 5 - betonáž mostovky 85
18. Stavební postup 6 - dokončovací práce 85
19. Statický výpočet 80

ČÁST E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY '
El. Technická zpráva 85
E2. Přehledná situace stavby 85
E3. Vytyčení obvodu stavby - Díl 1 85
l
E3. Vytyčení obvodu stavby - Díl 2 85
2
E3. Vytyčení obvodu stavby - Díl 3 85
3
E3. Vytyčení obvodu stavby - souřadnice 85
4
E4. Plán BOZP 85

ČÁST F DOKLADY
Stanoviska DOSS, sítě, vlastníci 75
Stavební povolení O

ČÁST G PDPS
SO Rozpočet 70
201

výkaz výměr 70
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SO
101 O
SO
102 O
SO
103 O
SO
104 O

ČÁST H - soUvIsEjici DOKUMENTACE

Hl. Zábory
Hl. Situace záboru - Díl l 80
1
Hl. Situace záboru - Díl 2
2 80
Hl. Situace záboru - Díl 3
3 80
Hl. Seznam záborů
4 80

H2. Polohopisné a výškopisné zaměření 100
H3. Diagnostika vozovky 100
H4. Inženýrskogeologický průzkum 100

Celková rozpracovanost 78,3
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