Technická specifikace


Silniční mapa úseku :
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Název akce:   II/150 Louňovice p. Bl. - Načeradec, PD

Provozní staničení (CleveRA) :  cca km 18,154 až 23,300 
celková délka úseku : 5,146 km, 
průměrná šířka stávající komunikace 5,90 m, celková plocha cca 30.400 m2
	


Předmět díla :

Jedná se o úsek komunikace II. třídy Louňovic pod Blaníkem do Načeradce. Začátek úseku je na kř. s kom. II/125 v Louňovicích p/Bl. na náměstí v uzlovém bodu A004 v km 18,154 provozního staničení, konec úseku v km 23,300 provozního staničení v kř. s III/01818 směr Pravětice před městysem Načeradec. V celém úseku je vyznačená cyklotrasa č. 321 a komunikace zde tvoří přístupovou komunikaci k turistickému cíli Velký a Malý Blaník, je využívána cyklisty a v km. 18,154 - 19,4 je v turistické sezoně a o víkendech intenzivně využívána chodci a cyklisty. 
Komunikace ve správě KSÚS SK se nachází ve Středočeském kraji na oblasti Benešov a CSM Vlašim.
Jedná se úsek komunikace II/150 na rozhraní krajů Středočeského, Jihočeského a Vysočina. Z tohoto důvodu se jedná o důležitou dopravní tepnu nejen lokálního, ale i nadregionálního významu.	

Silnice ve stanoveném úseku je téměř ze dvou třetin v nevyhovujícím technickém, až havarijním stavu. Vykazuje značné poruchy – vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné i větší výtluky, místy deformace jdoucí až do podloží (např. olamování okrajů vozovky). Předpokládá se kompletní rekonstrukce vozovky, která bude mít dopady i do podkladních vrstev.





Požadavky na projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022:  
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
a dále dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace včetně pročištění dešťové kanalizace v úsecích, kde není možné řádně provést kamerové zkoušky bez pročištění.
[bookmark: _Hlk161045481]Návrh opravy/rekonstrukce musí vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU a diagnostiky propustků v definované trase.
V celém úseku bude posouzena sanace krajnice vozovky a v případě její potřebnosti, bude do rozpočtu stavby uvedena položka na sanaci krajnice s čerpáním v rozsahu dle domluvy s TDS. Předmětem díla jsou opravy všech propustků v definovaném úseku. Mosty se na úseku stavby nevyskytují.

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude navrženo nové vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení zohledňující pohyb cyklistů a chodců v celém řešeném úseku, vše v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty a další platnou legislativou.

Příkopy budou pročištěny strojně na údržbu.
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje, který bude zhotoviteli poskytnut. Součástí majetkoprávní přípravy je uzavření všech nutných smluv k realizaci akce, tímto jsou myšleny i veškeré smlouvy nutné k případné realizaci přeložek IS. V rámci inženýrské činnosti bude zhotovitel archivovat veškeré uzavřené smlouvy v el. podobě, a to až do kolaudace stavby. Za návrh technického řešení a projednání inženýrské činnosti zodpovídá dodavatel.

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Součástí plnění je příprava DIO, včetně jeho projednání se všemi dotčenými subjekty, vyjádření dotčených subjektů bude součástí dokladové složky. Oprava může být realizována po etapách. V předpokládané ceně na zpracování PD je v případě potřeby zahrnuta činnost na etapizaci akce, včetně jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny z důvodu etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných vyjádření a rozhodnutí jako jsou zejména ÚR a SP). V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na jednotlivé etapy. Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy (DUSP, PDPS). V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu. 
Součástí plnění je i prověření návaznosti na cyklistickou infrastrukturu, projektant je povinen se řídit vždy aktuální cyklokoncepcí. Konzultant je povinen získat stanovisko místní samosprávy a Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru veřejné mobility. Odbor veřejné mobility požaduje v celém řešeném úseku prověření a projednání integračních opatření pro cyklodopravu ve formě ochranných jízdních pruhů pro cyklisty a přechodu pro chodce v km 19,3-19,4, kde se chodci pohybují po silnici v místě křížení pěší turistické trasy mezi parkovištěm a nástupním prostorem k výstupu na Blaník. 
Projektant je povinen prověřit vhodnost umístění chráničky pro optický kabel. Pro objasnění všech nejasností uvádíme, že pokud bude zapotřebí řešení nového odvodnění komunikace, je součástí zakázky také hydrogeologický posudek, případně i navržení nového odvodnění (nové dešťové kanalizace).

Termíny pro předkládání PD 

Diagnostika vozovky a 1. výrobní výbor: 1 měsíc od podpisu smlouvy
DUSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Koncept DUSP musí svým rozsahem odpovídat rozsahu čistopisu DUSP (kompletní dokumentace všech stavebních objektů) včetně všech podkladů a průzkumů pro DUSP. V případě odevzdání nekompletního konceptu DUSP, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
DUSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele.
Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. Pro případné nesrovnalosti, bude v dostatečném časovém předstihu požádán příslušný úřad o soupis dokladů, které budou k žádosti požadovány. Tyto doklady budou ve výše uvedeném termínu předloženy k žádosti o sloučené povolení. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
Majetkoprávní příprava:
-	Zavkladování GP – do 3 měsíců od jejich schválení objednatelem
-	Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv, popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem
-	Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem
-	Návrh na vklad – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy, popř. jiného typu majetkové smlouvy

PDPS koncept: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného rozhodnutí (ÚR/SP) nebo písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
PDPS čistopis: nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu PDPS od objednatele.
Autorský dozor: na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby do kolaudace stavby. 

Předpokládané stavební náklady rekonstrukce: 75 000 000 Kč bez DPH.


Fotodokumentace

[image: C:\Users\miloslav.pohunek\OneDrive - KSUS\Dokumenty\POHUNEK M\II-150\II-150 Louňovice p. Bl. - Načeradec\Foto\IMG_7759.JPG][image: C:\Users\miloslav.pohunek\OneDrive - KSUS\Dokumenty\POHUNEK M\II-150\II-150 Louňovice p. Bl. - Načeradec\Foto\IMG_7746.JPG]








	

			
[image: C:\Users\miloslav.pohunek\OneDrive - KSUS\Dokumenty\POHUNEK M\II-150\II-150 Louňovice p. Bl. - Načeradec\Foto\IMG_7766.JPG][image: C:\Users\miloslav.pohunek\OneDrive - KSUS\Dokumenty\POHUNEK M\II-150\II-150 Louňovice p. Bl. - Načeradec\Foto\IMG_7761.JPG]











[image: C:\Users\miloslav.pohunek\OneDrive - KSUS\Dokumenty\POHUNEK M\II-150\II-150 Louňovice p. Bl. - Načeradec\Foto\IMG_7771.JPG]
[image: C:\Users\miloslav.pohunek\OneDrive - KSUS\Dokumenty\POHUNEK M\II-150\II-150 Louňovice p. Bl. - Načeradec\Foto\IMG_7775.JPG]












Kontakty :
Bc. Milan Jonszta, mobil 602 436 864, e-mail : milan.jonszta@ksus.cz 
 
Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb, mobil 725 880 215
e-mail: miloslav.pohunek@ksus.cz

Vít Bareš, provozní cestmistr Vlašim,  mobil: 724 316 181, e-mail : vit.bares@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

[bookmark: _Hlk143504187]Zpracoval: Miloslav Pohunek, 06/2023
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