[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0029/00874680/2024/2/2024
číslo dodavatele: 41222


„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

ANARKADA s.r.o.
se sídlem:  Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C pod sp. zn. 260710
jednající Mgr. Natalie Pohorila
IČ: 05291411
DIČ: CZ05291411
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“


uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 0029/00874680/2024 ze dne 19.3.2024.



Předmět dodatku

V rámci prováděných prací na projektu „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnových listů. Detailní popis změn je součástí změnového listu (formuláře pro ohlášení změn stavby), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkový rozpočet, který je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.


Smluvní strany se vhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu, který tvoří přílohuč.1 k tomuto dodatku, dohodly na následujících změnách smlouvy: rozsah předmětu díla (dle příloh), cena předmětu plnění a termín dokončení stavebních prací.


I. Cena za dílo
Nová celková cena za dílo:
4 867 793,79 Kč bez DPH, 
5 451 929,04 Kč s DPH.

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek
	
	Cena dle smlouvy a dodatku č. 1
	Dodatek č. 2
	Nová celková cena vč. dodatku č. 2

	Cena bez DPH
	4 623 747,18
	244 046,61
	4 867 793,79

	DPH 12%
	554 849,66
	  29 285,59
	   584 135,25

	Cena s DPH
	5 178 596,84
	273 332,20
	5 451 929,04




II. Doba zhotovení díla
Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.2. smlouvy, vč. víceprací a méněprací stanovených dodatkem č. 1 a tímto dodatkem, v termínu do 19.7.2024.


III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění beze změn.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky a prohlašují, že dodatek ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. Zveřejnění provede objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.

V Mladé Boleslavi 14.6.2024
Dodavatel						           Objednatel 


………………………………				………………………………………
Mgr. Natalia Pohorila					Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:
příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby



příloha č. 2 -  Položkový rozpočet



F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce „

Určeno: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Číslo SoD:	0029/00874680/2024		

Termín plnění: 3 kalendářní měsíce od podpisu smlouvy (datum podpisu SoD. 19.3.2024) 

Celková cena díla:    původní              4.085.527,34 Kč bez DPH, 
			Dodatek č.1:       4.623.747,18 Kč bez DPH.

Dodavatel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

IČO: 05291411

Oprávněná osoba:	Mgr. Natalie Pohorila	Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Popis předmětu informace: V průběhu realizace výše uvedené stavby se vyskytla řada dodatečných informací a následných rozhodnutí, které sice upřesňovaly rozsah prací, ale zároveň tento rozsah prací navyšovaly. Některá rozhodnutí s ohledem na stáří budovy měnily předpokládaný postup prací. Doplněno v soupisu víceprací o venkovní odvodňovací žlab u vchodových dveří, změna potrubí odvodu spalin a vzduchotechnického potrubí na fasádu a s tím související předělání  SDK podhledů.

Popis problému: 
S ohledem na výše uvedené byl skutečný rozsah prací průběžně evidován a potvrzován technickým dozorem stavebníka. Zmíněné vícepráce byly zpracovány do soupisu přiloženého změnového listu „D“ a navyšují cenu díla o 244. 046,61 Kč bez DPH
S ohledem na náročnost víceprací v obou ZL žádáme o změnu termínu dokončení stavby do 19.7.2024.  

Čeho se dodavatel domáhá: 
1) změny ceny za dílo dle přiloženého rozpočtu víceprací a o 244.046,61 Kč bez DPH na celkovou částku  4 867 793,79 Kč bez DPH,
2) změny (prodloužení) termínu plnění v souvislosti se vzniklými vícepracemi – termín dokončení a předání díla stanovit do 19.7.2024.



Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:  14.6.2024


Datum, podpis oprávněné osoby: 13.6.2024………………………………..…


Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 13.6.2024………………
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	244 046,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00

	
	snížená
	244 046,61
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	29 285,59
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	Mladá Boleslav Centrum 83 - vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	D - Ostatní II
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	27. 5. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	ANARKADA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	244 046,61

	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	68 561,65

	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	937,20

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	2 123,82

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	64 416,56

	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	839,32

	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	244,75

	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	175 484,96

	    751 - Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	40 577,60

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	134 457,98

	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	449,38

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	Mladá Boleslav Centrum 83 - vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	D - Ostatní II
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	27. 5. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	ANARKADA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	244 046,61

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	68 561,65

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	937,20

	K
	572151112
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltem tl přes 30 do 40 mm
	m2
	1,200
	781,00
	937,20

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 123,82

	K
	632452441
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm
	m2
	4,860
	437,00
	2 123,82

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	64 416,56

	K
	919732221
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání
	m
	4,500
	56,90
	256,05

	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	4,500
	79,00
	355,50

	K
	935932111
	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
	m
	4,500
	611,00
	2 749,50

	M
	56241210
	žlab odvodňovací PE/PP s můstkovým roštem Pz světlá š 100mm
	m
	5,000
	483,00
	2 415,00

	K
	952902711
	Oprava ostění po výměně vchodových dveří
	m
	10,800
	750,00
	8 100,00

	K
	953845111
	Montáž potrubí pro odvod spalin po fasádě nad střechu a nasávání vzduchu k plynovému kotli
	kpl
	1,000
	40 321,21
	40 321,21

	K
	962086111
	Bourání příček tl do 150 mm
	m2
	19,650
	172,00
	3 379,80

	K
	965042131
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových  pl do 4 m2
	m3
	1,330
	4 750,00
	6 317,50

	K
	966006251
	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm
	kus
	2,000
	261,00
	522,00

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	839,32

	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,550
	315,00
	173,25

	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	5,121
	13,00
	66,57

	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,550
	1 090,00
	599,50

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	244,75

	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	0,550
	445,00
	244,75

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	175 484,96

	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	40 577,60

	K
	751510010
	Vzduchotechnické potrubí po fasádě nad střechu, průměr DN 250, poznámka - "prodloužení nasavacího a odtahového potrubí"
	kpl
	1,000
	40 577,60
	40 577,60

	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	134 457,98

	K
	763131821
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
	m2
	36,880
	185,00
	6 822,80

	K
	763131411.KNF
	SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,880
	775,00
	28 582,00

	K
	763164531
	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5
	m
	22,400
	715,00
	16 016,00

	K
	763164551
	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5
	m2
	82,000
	827,00
	67 814,00

	K
	763172347
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny
	kus
	29,000
	334,00
	9 686,00

	M
	56245724
	dvířka vanová bílá 200x200mm
	kus
	3,000
	127,00
	381,00

	M
	56245723
	dvířka vanová bílá 200x250mm
	kus
	15,000
	147,00
	2 205,00

	M
	56245721
	dvířka vanová bílá 300x300mm
	kus
	3,000
	173,00
	519,00

	M
	56245726
	dvířka vanová bílá 100x100mm
	kus
	7,000
	87,20
	610,40

	M
	55347201
	dvířka vanová nerezová 150x300mm
	kus
	1,000
	763,00
	763,00

	K
	998763100
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	t
	0,634
	1 670,00
	1 058,78

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	449,38

	K
	783903160
	Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah
	m2
	4,860
	53,90
	261,95

	M
	24623001
	hmota nátěrová alkydová základní univerzální
	kg
	1,157
	162,00
	187,43



