
Příloha č. 1

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 6599339000240079

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Komunikace a zpevněné plochy

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.1 -25 730,64 0,00 -25 730,64

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

3 -25 730,64 0,00 -25 730,64

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

3SO 102 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 1 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 1 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 3 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel oznámil Objednateli č. 2 dne 29. 4. 2024 nečerpání položek pro SO 102 (viz příloha č. 8).
Důvodem částečného čerpání je skutečná výměra dotčených položek, která byla za účasti TDS zaměřena přímo na stavbě.  TDS s předloženým vyčíslením Zhotovitele 
souhlasil a jako zástupce Objednatele č. 2 vydal pokyn k předložení ZBV. (viz příloha č. 9).

Týká se položek kód č. 916131213, 59217034, 5921709, 59217030, 916231213, 59217016, 916132112, 59218001.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hodnota změny je - 25 730,64 Kč bez DPH.                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jedná se o Vyhrazené změny závazku, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

3.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102 / 001

Komunikace a zpevněné plochy

Strany smlouvy o dílo Objednatel č. 1 - č.: S-2819/00066001/2023, Objednatel č. 2 - č.: 0316/2023 a Zhotovitel č: 841/TC/FA/2023/021/FAGF na realizaci uvedené Stavby 
uzavřené dne 20. 9. 2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel:
Ing. Petra Kroupová 

Ing. Luděk Pavlů
podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Martin Kalfeřt

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Tomáš Pecka

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):                                                                
KSÚS

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):                                  
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha podpis

podpis

podpis

25 730,64-25 730,64 0,00 -25 730,64

Tomáš Svoboda                         

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Projektant (autorský dozor):
CR PROJECT s.r.o.                               

Ing. Jan Adamů

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

podpis

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

podpis

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

102 / 001

Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

805 293,24

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 805 293,24 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných na SO/PS 
k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -25 730,64 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této Změně 
oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -25 730,64 779 562,60 -25 730,64 -3,20%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných 
na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
509 958,75 -25 730,64 0,00 484 228,11 -25 730,64

2.4.2.1. 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 537,000 510,30 -26,700 593,00 318 441,00 -15 833,10 0,00 302 607,90 -15 833,10 -4,97%

2.4.2.2. 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 366,180 347,56 -18,620 172,16 63 041,55 -3 205,62 0,00 59 835,93 -3 205,62 -5,08%
2.4.2.3. 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 140,760 133,68 -7,080 127,08 17 887,78 -899,73 0,00 16 988,05 -899,73 -5,03%
2.4.2.4. 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 40,800 38,72 -2,080 367,70 15 002,16 -764,82 0,00 14 237,34 -764,82 -5,10%

2.4.2.5. 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 17,000 16,00 -1,000 593,00 10 081,00 -593,00 0,00 9 488,00 -593,00 -5,88%

2.4.2.6. 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 17,340 16,00 -1,340 108,28 1 877,58 -145,10 0,00 1 732,48 -145,10 -7,73%

2.4.2.7. 916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého m 127,500 121,00 -6,500 593,00 75 607,50 -3 854,50 0,00 71 753,00 -3 854,50 -5,10%

2.4.2.8. 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 130,050 123,00 -7,050 61,67 8 020,18 -434,77 0,00 7 585,41 -434,77 -5,42%

Celkem 509 958,75 -25 730,64 0,00 484 228,11 -25 730,64 -5,05%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:    SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Skupina změn 1

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy SO 102 / 001

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v                   

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Tomáš Pecka

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství ve 
Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  10 238 307,91 6=32+36 -376 305,48 9=(32A/1)*100 31,68% 12=(39) Sledování limitu 15 % 1 535 746,19

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 9 836 271,79 7=(6/1)*100 -3,68% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 11 901 888,87 8=1*0,3 3 071 492,37 10A=32A+36A 3 243 470,16 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 96,07% 11=1*0,5 5 119 153,96

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,25%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b)

-17,93%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní - 1 835 618,46  1 433 582,34 -  402 036,12 -  25 730,64    0,00 -  25 730,64    0,00    0,00    0,00 - 1 809 887,82  1 433 582,34 -376 305,48  3 243 470,16    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

101 1 Komunikace a zpevněné plochy / Úprava technického řešení - 1 436 530,62  1 433 582,34 -  2 948,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 436 530,62  1 433 582,34 -2 948,28 2 870 112,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

101 2 Komunikace a zpevněné plochy / Úprava technického řešení -  373 357,20    0,00 -  373 357,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  373 357,20    0,00 -373 357,20 373 357,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 3 Komunikace a zpevněné plochy / Úprava technického řešení -  25 730,64    0,00 -  25 730,64 -  25 730,64    0,00 -  25 730,64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Stránka 6 z 9



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 2
08 Oznámení Zhotovitele o nečerpání pložek ze dne 29. 4. 2024 2

09 Vyjádření TDS a pokyn Objednatele č. 2 ze dne 24. 4. 2024 1

Počet listů celkem 5

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

3

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Komunikace a zpevněné plochy

102 / 001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
2.1. Zemní práce
2.1.1. Společné zemní práce

2.1.1.1. 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 14,550 14,55 0,00 54,08 786,86 0,00 0,00 786,86 0,00 0,00

2.1.1.2. 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 41,193 41,19 0,00 65,58 2 701,44 0,00 0,00 2 701,44 0,00 0,00

2.1.1.3. 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,193 41,19 0,00 58,55 2 411,85 0,00 0,00 2 411,85 0,00 0,00
2.1.1.4. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 72,088 72,09 0,00 206,74 14 903,47 0,00 0,00 14 903,47 0,00 0,00
2.1.1.5. 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 128,620 128,62 0,00 26,98 3 470,17 0,00 0,00 3 470,17 0,00 0,00
2.1.1. Celkem Společné zemní práce 24 273,79
2.1.2. Zemní práce pro komunikace a konstrukce

2.1.2.1. 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 
objem do 100 m3 strojně

m3 41,193 41,19 0,00 117,10 4 823,70 0,00 0,00 4 823,70 0,00 0,00

2.1.2.2. 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 2,060 2,06 0,00 21,07 43,40 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00
2.1.2. Celkem Zemní práce pro komunikace a konstrukce 4 867,10
2.1.3. Odstranění zeleně
2.1.3.1. 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 14,550 14,55 0,00 160,96 2 341,97 0,00 0,00 2 341,97 0,00 0,00
2.1.3. Celkem Odstranění zeleně 2 341,97
2.1. Celkem Zemní práce 31 482,86
2.2. Komunikace
2.2.1. Podkladní vrstvy
2.2.1.1. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 170,940 170,94 0,00 143,87 24 593,14 0,00 0,00 24 593,14 0,00 0,00
2.2.1.2. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 67,200 67,20 0,00 239,78 16 113,22 0,00 0,00 16 113,22 0,00 0,00

2.2.1.3. 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 
do 300 mm pl do 1000 m2

m2 53,100 53,10 0,00 83,03 4 408,89 0,00 0,00 4 408,89 0,00 0,00

2.2.1.4. 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 
do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2

m2 75,520 75,52 0,00 124,88 9 430,94 0,00 0,00 9 430,94 0,00 0,00

2.2.1.5. 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 4,698 4,70 0,00 4 252,73 19 979,33 0,00 0,00 19 979,33 0,00 0,00
2.2.1. Celkem Podkladní vrstvy 74 525,52
2.2.2. Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

2.2.2.1. 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 64,000 64,00 0,00 261,25 16 720,00 0,00 0,00 16 720,00 0,00 0,00

2.2.2.2. 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 128,000 128,00 0,00 16,56 2 119,68 0,00 0,00 2 119,68 0,00 0,00

2.2.2.3. 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 64,000 64,00 0,00 348,42 22 298,88 0,00 0,00 22 298,88 0,00 0,00

2.2.2.4. 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 
m

m2 64,000 64,00 0,00 450,11 28 807,04 0,00 0,00 28 807,04 0,00 0,00

2.2.2.5. 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 64,000 64,00 0,00 40,03 2 561,92 0,00 0,00 2 561,92 0,00 0,00
2.2.2. Celkem Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 72 507,52
2.2.3. Pojížděná komunikace - zámková dlažba

2.2.3.1. 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 45,000 45,00 0,00 426,61 19 197,45 0,00 0,00 19 197,45 0,00 0,00

2.2.3.2. 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 45,900 45,90 0,00 330,09 15 151,13 0,00 0,00 15 151,13 0,00 0,00
2.2.3. Celkem Pojížděná komunikace - zámková dlažba 34 348,58
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Název stavby:   III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:        SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy SO 101/002
Číslo a název rozpočtu:   SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem po všech změnách
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2.2. Celkem Komunikace 181 381,62
2.3. Trubní vedení
2.3.1. Společné práce pro trubní vedení
2.3.1.1. 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 2,00 0,00 1 776,55 3 553,10 0,00 0,00 3 553,10 0,00 0,00

2.3.1.2. 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

kus 1,000 1,00 0,00 1 384,28 1 384,28 0,00 0,00 1 384,28 0,00 0,00

2.3.1. Celkem Společné práce pro trubní vedení 4 937,38
2.3. Celkem Trubní vedení 4 937,38
2.4. Ostatní konstrukce a práce-bourání
2.4.1. Společné práce pro bourání a konstrukce

2.4.1.1. 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 159,000 159,00 0,00 5,60 890,40 0,00 0,00 890,40 0,00 0,00

2.4.1. Celkem Společné práce pro bourání a konstrukce 890,40
2.4.2. Osazení obrub a linek

2.4.2.1. 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 537,000 510,30 -26,700 593,00 318 441,00 -15 833,10 0,00 302 607,90 -15 833,10 -4,97%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -26,700
2.4.2.2. 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 366,180 347,56 -18,620 172,16 63 041,55 -3 205,62 0,00 59 835,93 -3 205,62 -5,08%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -18,620
2.4.2.3. 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 140,760 133,68 -7,080 127,08 17 887,78 -899,73 0,00 16 988,05 -899,73 -5,03%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -7,080
2.4.2.4. 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 40,800 38,72 -2,080 367,70 15 002,16 -764,82 0,00 14 237,34 -764,82 -5,10%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -2,080

2.4.2.5. 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 17,000 16,00 -1,000 593,00 10 081,00 -593,00 0,00 9 488,00 -593,00 -5,88%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -1,000
2.4.2.6. 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 17,340 16,00 -1,340 108,28 1 877,58 -145,10 0,00 1 732,48 -145,10 -7,73%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -1,340

2.4.2.7. 916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého m 127,500 121,00 -6,500 593,00 75 607,50 -3 854,50 0,00 71 753,00 -3 854,50 -5,10%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -6,500
2.4.2.8. 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 130,050 123,000 -7,050 61,67 8 020,18 -434,77 0,00 7 585,41 -434,77 -5,42%

ZBV č. 3 Úprava technického řešení -7,050
2.4.2. Celkem Osazení obrub a linek 509 958,75
2.4.3. Bourání konstrukcí vozovek

2.4.3.1. 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 12,000 12,00 0,00 40,59 487,08 0,00 0,00 487,08 0,00 0,00

2.4.3.2. 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 
m2

m2 12,000 12,00 0,00 39,03 468,36 0,00 0,00 468,36 0,00 0,00

2.4.3.3. 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 
m2

m2 100,000 100,00 0,00 23,42 2 342,00 0,00 0,00 2 342,00 0,00 0,00

2.4.3.4. 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 16,500 16,50 0,00 71,19 1 174,64 0,00 0,00 1 174,64 0,00 0,00
2.4.3.5. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 521,000 521,00 0,00 71,19 37 089,99 0,00 0,00 37 089,99 0,00 0,00
2.4.3.6. 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 1,500 1,50 0,00 42,15 63,23 0,00 0,00 63,23 0,00 0,00
2.4.3. Celkem Bourání konstrukcí vozovek 41 625,30
2.4.4. Přesuny hmot a sutí
2.4.4.1. 997221579R Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad) t 151,960 151,96 0,00 65,58 9 965,54 0,00 0,00 9 965,54 0,00 0,00

2.4.4.2. 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

t 151,960 151,96 0,00 133,38 20 268,42 0,00 0,00 20 268,42 0,00 0,00

2.4.4.3. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 169,129 169,129 0,00 28,28 4 782,97 0,00 0,00 4 782,97 0,00 0,00
2.4.4. Celkem Přesuny hmot a sutí 35 016,93
2.4. Celkem Ostatní konstrukce a práce-bourání 587 491,38
2. Celkem SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy 805 293,24

Celkem   805 293,24 -  25 730,64    0,00   779 562,60 -  25 730,64 -3,20%
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Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav STRABAG a. s. – oblast Benátky  

Masarykovo náměstí 1/6            Boženy Němcové 756, Benátky nad  

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav       Jizerou 294 71  

Ing. Jiří Holšan – zástupce Objednatele č. 2     Ing. Jiří Cingroš – stavbyvedoucí  

Ing. Pavel Vasilenko – technický dozor stavby  email: jiri.cingros@strabag.com  

email: pavel.vasilenko@bung.cz 

  

Dne 29. 4. 2024    

Naše značka:  

Stavba:  III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
 
Věc:  Oznámení o nečerpání položek pro SO 102 

 Dobrý den, 

za zhotovitele stavby Vás informuji o částečném čerpání níže uvedených položek, které 

budou předmětem záporných Změn během výstavby (ZBV). Důvodem částečného 

čerpání je skutečná výměra jednotlivých položek, která byla za účasti TDS zaměřena 

přímo na stavbě. 

 Seznam z části čerpaných položek: 

• položka č. 24 K 916131213 - osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého – nečerpáno 26,70 m 

• položka č. 25 M 59217034 - obrubník betonový silniční 1000x150x300mm – 

nečerpáno 18,62 m 

• položka č. 26 M 59217029 - obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm – nečerpáno 7,08 m 

• položka č. 27 M 59217030 - obrubník betonový silniční přechodový 

1000x150x150-250 mm – nečerpáno 2,08 m 
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• položka č. 28 K 916231213 - osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého – nečerpáno 1,0 m 

• položka č. 29 M 59217016 - obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm – 

nečerpáno 1,34 m 

• položka č. 30 K 916132112 - Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční 

opěry do lože z betonu prostého – nečerpáno 6,50 m 

• položka č. 31 M 59218001 - krajník betonový silniční 500x250x80mm – nečerpáno 

7,05 m 

 

Tímto Vás žádám o posouzení navržené změny a v případě souhlasu o vydání 

pokynu ke zpracování ZBV.   

 

 

 

Předložil:   Ing. Jiří Cingroš – stavbyvedoucí 

 

 

 

 

Schválil:   Ing. Pavel Vasilenko - TDS 

Ing. Jiří 
Cingroš

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Cingroš 
Datum: 2024.04.29 
13:00:05 +02'00'

Ing. Pavel 
Vasilenko

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Vasilenko 
Datum: 2024.04.29 
17:59:52 +02'00'
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Jiri Cingros

Od: Vasilenko Pavel, Ing. <Pavel.Vasilenko@bung.cz>
Odesláno: středa 24. dubna 2024 8:21
Komu: Jiri Cingros
Kopie: jiri.holsan@brandysko.cz
Předmět: [EXTERNAL]  III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní
Přílohy: 03_2024_Okruzni_mesto_Brandys_final.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den, 
 
Za TDS souhlasí odečet 25 730,64 Kč potvrzený v příloze na akci III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní a jako 
zástupce objednatele vydávám pokyn ke zpracování mínusového ZBV (změny během výstavby). 
 
Děkuji za zajištění. 
 
S pozdravem 
Pavel Vasilenko 
732 339 365 
TDS 
 
 
 
From: Jiri Cingros <jiri.cingros@strabag.com>  
Sent: Wednesday, April 24, 2024 8:07 AM 
To: Holšan Jiří <jiri.holsan@brandysko.cz>; Vasilenko Pavel, Ing. <Pavel.Vasilenko@bung.cz> 
Subject: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
Importance: High 
 
Dobrý den, za Zhotovitele výše uvedené stavby vás žádám o vydání pokynu ke zpracování „mínusového“ 
ZBV a TDS stavby žádám o odsouhlasení nečerpaných položek. V příloze vám zasílám finální čerpání 
stavby, které je potvrzené od TDS. 
 
S pozdravem a přáním úspěšného dne 
 
Ing. Jiří Cingroš 
stavbyvedoucí 

 
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha 
Dopravní stavitelství 
Direkce TB, Oblast  BD Benátky, Provozní jednotka Mladá Boleslav 
 
Boženy Němcové 756 
294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Tel.       +420 326 374 076 
Mobil   +420 736 514 433 
Fax       +420 326 361 169 
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