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1.  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Území lze charakterizovat jako rovinné a místy mírně svažité. Připravenost území ke 

stavebním aktivitám je dobrá s výjimkou běžných činnosti pro přípravu území. Staveniště 

není nutno upravovat a bude oploceno. Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá nutnost 

řešit odvodnění staveniště. 
 

2.   Stanovení obvodu staveniště včetně dotčených pozemků 

Staveniště se nachází v prostoru vymezeném pro místní komunikaci mezi ploty 

přilehlých parcel. 

Stavbou budou dotčeny pozemky: 

Parcela  Druh pozemku Způsob využití   
305  ostatní plocha silnice  
719/1  ostatní plocha silnice   
720  ostatní plocha silnice   
  

 

3.  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Vzhledem k rozsahu stavby je uvažováno s budováním zařízení staveniště. Po dohodě 

s investorem může jako zařízení staveniště sloužit stavební unimobuňka, která se umístí 

v blízkosti stavby na pozemek investora popř. po dohodě na pozemek ve vlastnictví městyse 

Plaňany. 
 

4.  Návrh postupu a provádění výstavby 

Níže uvedený postup je návrh ze strany projektanta: 

a) Odstranění stávajících povrchů a podkladů pro komunikaci 

b) Vyhloubení jam a rýh pro uliční vpustě a propojující potrubí s jednotnou 

kanalizací, osazení, zásyp + hutnění 

c) Uložení nových obrub a přídlažby 

d) Položení nové podkladní vrstvy pro komunikaci ACP 16+ 

e) Položení nového krytu – komunikace = asfalt (ACO 11), před pokládkou 

asfaltového krytu je nutné nanést spojovací postřik na podkladní vrstvu 

Dodavatel stavby na základě své technologie si přizpůsobí postup výstavby tak, aby 

stavba proběhla co nejrychleji a v odpovídající kvalitě. Před vlastním zahájením stavby 

dodavatel předloží investorovi harmonogram provádění celé stavby. 
 

5.  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

Stavba bude prováděna po etapách, a aby nedošlo k velikému ovlivnění dopravy 

v městyse Plaňany, bude stavba předávána do předčasného užívání po zhotovených etapách. 
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6.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny apod. 

  Přívod vody není nutno zřizovat. Dodávka el. energie bude realizována z místní NN 

sítě, příp. vlastní elektrocentrálou. Odvodnění není nutno řešit. Telefonní přípojka se na 

staveniště zřizovat nebude, je možno použití mobilních telefonů. 
 

7.  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Odpady z bouracích a výkopových prací jsou zařazeny ve smyslu zákona 185/2001 Sb. 

o odpadech jako stavební a demoliční odpad v kategorii jako ostatní odpad. Výkopek, který 

se nepoužije při zpětných zásypech, se odstraní v souladu s vyhláškou č. 381 zákona č. 

185/2001 Sb. a odstranění zajišťuje dodavatel stavby.  

 

Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a podle kódu druhu odpadu jako: 

 

Název Kód                    Odstranění 

    -Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

  17 03 02 recyklace 

 

 

 -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  17 05 04 recyklace 

 

   

 -Směsný komunální odpad 20 03 01  skládka 

 

Výkopek rovněž nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel. 
 

8.  Přístupy na staveniště 

Příjezd a přístup na staveniště je ze silnice II/329, III/3297 a III/3345h. 
 

9.  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Výkopové jámy budou zabezpečené proti pádu ocelovým zábradlím výšky 1,10 m. 

Průjezd a přechod chodců přes výkop bude zajištěn pomocí ocelových lávek. Výkop bude 

osvětlen. Z důvodu omezení přístupu a příjezdu na přilehlé parcely nutno zahájení a dobu 

stavebních prací projednat s vlastníky těchto parcel. 
 

10.  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Dojde ke zvýšení prašnosti a hluku při pohybu stavebních mechanismu. Pohyb 

stavebních mechanismu bude respektovat stanovený pracovní režim tak, aby se 

minimalizovalo negativní působení hluku především v době pracovního klidu občanů. 

V průběhu stavby se přechodně zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními 

stavebními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
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Kromě uvedených běžných stavebních rizik, stavba nevyžaduje zvýšená bezpečnostní 

opatření. 

 

11.  Stanovení podmínek pro provádění stavby 

Před zahájením stavebních prací (výkopů) dojde k vytýčení všech podzemních zařízení 

v prostoru staveniště.  

V místech křížení s jinými podzemními zařízeními budou výkopy prováděny zásadně 

ručně. V prostorách ochranných pásem nadzemních vedení není dovoleno používat lanových 

mechanismů. 

Vzhledem k charakteru práce, kdy se max. v případě vjezdů předpokládají výkopy do 

hloubky max. 50cm, a to v místech už stávajících ploch, se nepředpokládá porušení 

stávajících inženýrských sítí. Je třeba pouze respektovat stávající inženýrské sítě tak, jak jsou 

naznačeny dle vnějších povrchových znaků v terénu a neskladovat v těchto prostorech 

materiál, aby vlivem přitížení nedošlo k jejich poškození. 

Výkopek rovněž nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel. 

Stavba bude probíhat za provozu na přilehlých ulicích.  

Před prováděním prací v dostatečném předstihu investor uvědomí všechny dotčené 

správce inženýrských sítí o uvažovaném investičním záměru. Všichni pracovníci podílející se 

na výstavbě musí být před započetím prací prokazatelně poučení o dodržování bezpečnostních 

předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví. Jedná se 

zejména o vyhlášku ČUBP 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení. 

Podle zákona č. 309/2006 (§15) se nepředpokládá potřeba zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

 

12.  Návrh řešení dopravy během výstavby 

Předpokládá se postupná výstavba celého úseku najednou tak, aby nedošlo k velkému 

dopravnímu omezení v zájmové oblasti. Prováděná stavba tak nebude překážkou v provozu 

pěších ani motorizovaných účastníků silničního provozu v dané oblasti. Jedná se o silnici 

III/3297 ve východní části městyse Plaňany, jedná se o průjezdnou komunikaci. Veškeré práce 

budou koordinovány s potřebami dotčených vlastníků nemovitostí. 

 

Při konzultaci se zadavatelem bylo dohodnuto, že stavební úpravy budou probíhat za 

úplné uzavírky po etapách. 

Veškerý provoz vozidel bude veden po navržení objízdné trase, silnice I/12. 
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Pěší doprava s ohledem na fakt, že pracovní místo je v intravilánu, je dotčena.  

 

Objízdné trasy: 

Objízdná trasa bude vedena po okolních komunikacích. Je vedena po silnici č. 

I/12. 

 

Dočasné dopravní značení: 

Dočasné dopravní značení je vyobrazeno v přiložené situaci. Kromě uvedených 

značek bude třeba vyznačit dočasné zrušení platnosti některého svislého dopravního 

značení buď pomocí pásky s oranžovo-černým reflexním pruhem, která musí být v šíři 

min. 50mm, nebo zakrytí všech dalších stávajících svislých dopravních značek, které 

se dostanou do rozporu s dočasným svislým dopravním značením (nejsou SDZ 

znehodnoceny lepem z pásek). 

Kromě dopravního značení a dopravního zařízení bude v místě vjezdu do 

pracovního místa zamezen vjezd vhodným způsobem, který fyzicky znemožní 

náhodný vjezd do prostoru staveniště. Bezpečný způsob vyznačení uzavírky bude na 

místě upřesněn ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie České republiky. 

Ve vztahu na plánovanou dobu realizace akce je nutné počítat s tím, že musí dojít 

k aktualizaci dopravně inženýrského opatření zohledňující změny situace v silničním 

provozu. Před zahájením provozu na objízdné trase je nutné přímo v terénu projít 

realizovaná opatření. 

 

 

Autobusová doprava: 

Veřejná autobusová doprava nebyla projednána a je plán ji vést též po navržené 

objízdné trase. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


