
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. S-0016/00069892/2024
číslo: S-0016/00069892/2024/1/2024
„Adaptace čítárny Středočeské vědecké knihovny v Kladně na multifunkční prostor"
Smluvní strany
Objednatel
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Sídlo:

Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Zastoupený:
Mgr. Roman Hájek, ředitel
IČ: 

00069892
Telefon: 
XXXXXX
E-mail:
            XXXXXX 
Datová schránka: xu9w62t
Bankovní spojení: 274341910/0300
dále jen „objednatel“
kontakt ve věcech technických: František Veselý, XXXXXX, tel. XXXXXX
a

Zhotovitel 

PROTVAR s.r.o. 

se sídlem Tenorova 3407/7, 615 00 Brno - Židenice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 

jednající 104436 

IČO: 06826938 DIČ: CZ06826938 

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 115-6873890257/0100 

Datová schránka: gwy2hhx 

dále jen „zhotovitel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-0016/00069892/2024 ze dne 26. 4. 2024:
Článek IV., bod 4.1, původní znění: „Realizované práce a dodávky budou účtovány objednateli po dokončení díla formou faktury.“

se nahrazuje následujícím textem:

„Realizované práce a dodávky budou účtovány objednateli formou dílčích faktur po dokončení jednotlivých stavebních etap následujícím způsobem:
První faktura ve výši 370 003,03 Kč bez DPH, tj. 447 703,67 Kč včetně DPH bude vystavena po dokončení následujících prací dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1):
· 6 – Úpravy povrchu, podlahy, osazení - ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků (49 932 Kč bez DPH)
· 96 – Bourání konstrukcí (33 682,08 Kč bez DPH)
· 998 – Přesun sutě (32 383,95 Kč bez DPH)
· 731 – Ústřední vytápění – rozvody a práce spojená s rozvedením (56 640 Kč bez DPH)
· 741 – Elektroinstalace – rozvaděč a kabeláže /slaboproud a silnoproud/ včetně práce spojené s rozvedením silnoproud, slaboproud (187 365 Kč bez DPH)
· VRN – zařízení staveniště (10 000 Kč bez DPH)

Druhá faktura ve výši 596 512,80 Kč bez DPH, tj. 721 780,50 Kč včetně DPH bude vystavena po dokončení následujících prací dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1):
· 731 – Ústřední vytápění – topná tělesa a hlavice (209 300 Kč bez DPH)
· 741 – Elektroinstalace – zdroje signálu, projektor s plátnem (302 660 Kč bez DPH)
· 766 – Konstrukce truhlářské – T01, T04 (84 552,80 Kč)

Třetí faktura ve výši 1 086 390,45 Kč bez DPH, tj. 1 314 532,43 Kč včetně DPH za zbývající práce dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1) bude vystavena po dokončení celého díla.
O dokončení výše zmíněných etap vyhotoví zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí části díla, který bude obsahovat specifikaci rozsahu předávaného díla, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.“
Článek IV., bod 4.2, původní znění: „Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami, bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.“

se nahrazuje následujícím textem:

„Faktury jsou splatné ve lhůtě 60 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami, budou splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavených faktur.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek Smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, které provede objednatel.

………………………………………….
……………………………………………………
                    Zhotovitel




    Objednatel 
     PROTVAR s.r.o.

                            v z. Kateřina Leščáková
                zástupce ředitele, ekonom

                Mgr. Roman Hájek

                ředitel
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