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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
1.1. Stavba:  
 
 
Název stavby:  II/605  Levín, most ev. č. 605-034 
 
 
Název objektu:  SO 102  Dopravně inženýrská opatření 
  

 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Beroun 
 
Katastrální území: Levín u Berouna 

 
Druh stavby: rekonstrukce  
 
 
1.2. Objednatel:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
 
 IČ:        00066001  DIČ: CZ0000660010 
  
       
1.3. Zhotovitel dokumentace:   Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 
 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
   
 IČ:       61853267    
 DIČ:    CZ61853267 

 tel:       241481215   
  

 
Zpracovatel dokumentace::  Ing. Josef Jirotka 
  
     
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 
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2. ÚVOD 
 

Stavba se nachází z  v katastru obce  Levín u Berouna a je v souladu s územním plánem, 
protože se nachází v prostoru stávající komunikace. Dojde při ní ovšem k trvalým záborům 
dalších pozemků, protože zároveň s rekonstrukcí mostu a opěrných zdí dojde i k rozšíření 
komunikace o chodník. 

 
Stavba je umístěna ve zvlněném území a to v intravilánu obce Levín. Šířka vozovky 

stávající silnice se v místech mezi opěrnými zdmi a na mostě pohybuje v rozmeyí 7,5 m 
v přímé až 8,5 ve směrovém oblouku. Výškově se most nachází v údolnicovém zakružovacím 
oblouku, kde niveleta klesá ve směru od Zdic sklonem 7,5% a za mostem pak opět směrem na 
Králův Dvůr stoupá sklonem 1,75% 
 

Stávající most přes Levínský potok je v současné době ve velmi špatném stavebním 
stavu a to včetně na něj navazujících opěrných zdí. Vzhledem k těmto skutečnostem není 
možné most pouze opravit, ale je nutné vybudovat most nový i s opěrnými zdmi. 

  
Proto bylo rozhodnuto vybudovat nový mostní objekt o odpovídajících parametrech jak 

šířkových (silnice kategorie S 9,5/60), tak i z hlediska únosnosti mostu na zatěžovací třídu pro 
skupinu pozemních komunikací LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3. 

 
V souvislosti s tím dochází v nezbytně nutném rozsahu i k úpravě silnice II/605 tak, 

aby byla plynule napojena na nový most. Přitom bude poněkud upraveno šířkové uspořádání 
komunikace, aby lépe vyhověla ČSN 73 6110 a  bude doplněna chodníkem pro pěší na levé 
straně, který naváže na stávající chodník před a ze mostem vybudovaný obcí Králův Dvůr. 
 
Zahájení stavby: 05/2022 
Dokončení stavby: 10/2022 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba bude prováděna za vyloučení silničního provozu na silnici II/605, který bude 
po dobu stavby veden po objízdné trase.  

Demoliční práce budou prováděny postupným rozebíráním mostní konstrukce pomocí 
speciálních hydraulických nůžek a pneumatických bouracích kladiv. 

S ohledem na polohu mostu není povoleno použití trhavin! 
 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu na dotčeném úseku silnice II/605. Přístup 
na staveniště bude ze silnice II/605. 
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Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Pro osobní dopravu je možná obousměrná objízdná trasa od Králova Dvora ze silnice 

II/605 před Levínem na silnici III/2362 na křižovatku se silnicí II/236 v Černíně a ve Zdicích 
zpět na silnici II/605. 

 
Pro těžkou nákladní dopravu bude pak potřebné vést objízdnou trasu ze silnice II/605 

na exit 22 – Beroun západ a z něj na dálnici D 5. Zpět na silnici II/605 se sjede na exitu 28 - 
Bavoryně. Po dobu stavby bude vjezd na objízdnou trasu vedoucí po dálnici opatřen 
dopravními značkami E 11c – Bez mýta. 
 
Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka, most lze 
obejít po místních komunikacích obce Levín.   

.. 
 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice II/605 bude provedeno dle TP 66, toto značení 
bude ještě doplněno fyzickými zábranami (např. násyp z kameniva), které zabrání sjetí 
vozidla do hluboké stavební jámy. 
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4.3. Veřejná linková doprava 
 

Uzavřeným úsekem projíždí řada autobusových linek dopravce ARRIVA STŘEDNÍ 
ČECHY s.r.o., Dle aktuální dopravní situace v době vlastní stavby bude pak projednáno 
zajištění dopravní obslužnosti. 
 
 
 
V Praze v červnu 2021                                     Ing. Josef Jirotka 


