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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regjor1á|ní operační pmgram

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-6456/DOP/2018
číslo dodavatele: 181222029

,,11/101 - DID, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA"

Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále také ,,objednatel"

a

Dodavatel
COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556
jednající Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, číslo účtu
dále jen ,,dodavatel"

uzavírají podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také ,,Smlouva"):
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Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedeni díla - stavby ,,11/101 - DID, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA"

podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vC. výkazu výměr,

kterou vypracovala společnost NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, 120

00 Praha 2, lČ: 48585955, DIČ: CZ48585955, v rozsahu specifikovaném v

oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a

byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele

předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DlO) si zajistí dodavatel u příslušného

silničnIho správního úřadu včetně aktualizace vyjádřeni správců sítí a orgánů státní

spřávY.

Dále je předmětem díla:
1.1.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací v platném znění, která je uveřejněna na odkaze
www.pjpk.cz (dále jen ,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"),

odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce a Kapitola č. 4 - vozovky, krajnice, chodníky,

dopravní plochy, schváleném Ministerstvem dopravy - odborem pozemních
komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006,

příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních

předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy. Součástí realizační

dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který

bude po dobu plnění Smlouvy dodavatelem v návaznosti na změny stavby dále

aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha.

Tento dokument nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokumentace stavby.

Realizační dokumentace bude objednateli předána:

1.1.1.1. koncept v tištěné podobě ve 3 parě a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

" dodavatel Iná možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst 3 zákona
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1.1.1.2. čistopis v tištěné podobě ve 3 parě a lx v elektronické podobě (rozsah

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), dle kapitoly 12 Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací*, a v rozsahu uvedeném v předpisu

Technické kvalitativrňch podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -

Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce a Kapitola č. 4 - vozovky, krajnice, chodníky,
dopravní plochy, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006

(oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze vvww.pjpk.cz). Dokumentace skutečného

provedení stavby bude objednateli předána:

1.1.2.1. koncept v tištěné podobě ve 4 parě a lx v elektronické podobě (rozsah

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

1.1.2.2. čistopis v tištěné podobě ve 4 parě a lx v elektronické podobě (rozsah

a uspořádáni odpovídajÍcÍ podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu,

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, které bude předáno ve čtyřech

vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také

v elektronické podobě v grafickém formátu GIS,

1.1.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

1.2. Místo plnění je okružní křižovatka na komunikaci ll/101 u města Zápy.

1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastni odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných

zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma,

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební

technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost

nabídnout rovnocenné řešení.

" dodavatel rná možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst 3 zákona
' dodavatel iná Inožnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona
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1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku l. Smlouvy zaplatit

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku ill. Smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této Smlouvě.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,
v ostatních případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;

- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;

- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;

- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě
ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání

do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele

předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se

o tuto dobu neprodlužuje;

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně
zajištění odsouhlasenI příslušnými orgány, zajištění odsouhlasenI je nutné před

zahájením stavebních prací;

- náklady na případnou likvidaci havárie;

- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") na
staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;

- náklady na obnovení geodetických bodů;

- náklady na protipožární ochranu;

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

- zhotoveni práce podle technologického předpisu;

- veškeré nutné prostředky ochrany práce;

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny
akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho

stavebním dozorem (dále také ,,TDS"). Návrh akreditované zkušebny bude předložen

-4 -



,k * ,k
* *

:k jÁr
Ír *

* ,k Br

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

objednateli odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS)
výsledky jednotlivých zkoušek;

- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby (dále také
,,RDS") - ROS bude předána objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a

jednou v elektronické podobě;

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně
případného nutného osvětlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujÍcÍm nebo znesnadňujícím práci
(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

- zajištěni a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějÍcÍ archeologický
průzkum;

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání
objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení

kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);

- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen ,,Obecná pravidla"), zveřejněných

na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;

- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dni před
zahájením prací

- doložení technických listů k použitým materiálům

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole
jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukci, a to alespoň 4

dny před jejich zakrytím

- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou
zahrnuty v položce ,,vedlejší rozpočtové náklady" nebo rozpuštěny v ostatních

položkách soupisu prací.

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo

k omezeni současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
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objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti

všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady

znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé

vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel

prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými

jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České

republiky a rozpočtu Centra pro regionálnI rozvoj České republiky, státní příspěvkové

organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k
této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie,

včetně podmínek upravujících poskytováni dotací z Integrovaného regionálního

operačního programu.

1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let nás|edujÍcÍch po roce,

ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce,

a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch

z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat

požadované informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionálnI rozvoj ČR, Ministerstva pro

místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanční správy a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků

objednatele, s digitáinim vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí

předmětu díla a jeho ceny (viz článek l. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části

ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujÍcÍch

průběh zhotovení dané části díla. V případě däčich faktur tedy bude přiložena

dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch

částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou

nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř.

videozáznam, nebo digitální záznam) postihujÍcÍ detailně všechny tyto části.
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Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad

a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude

pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitálni podobě
při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotoveni a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešeni případných rozporů nebo reklamací.

1.11. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny
podle priority výkladu v tomto pořadí: l) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na
veřejnou zakázku s názvem ,,ll/101 - DID, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" (dále jen ,,Veřejná

zakázka") - výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace
Veřejné zakázky.

1.12. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. jeho nabídka obsahuje všechny
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li
v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a
technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné
stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také ,,ZZVZ"), může
objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadáváni
dodatečných stavebních prací je stanoven v článku ||| bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a
naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.13. Dodavatel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 00066001 (dále jen ,,KSÚS") smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi,

včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství.
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními
předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02
ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přIlohu č. 2 Smlouvy)
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Článek Il.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku l. odst. 1.1 a 1.3
Smlouvy v termínu do 8 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu
s PřIlohou č. 7 Smlouvy - Finanční a časový harmonogram plnění (dále také ,,FHS"),
s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 - 2020.

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou
výzvou poštou, e-mailem nebo faxem, a pokud dodavatel nebude mít k této výzvě
odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět
plnění dle článku ]. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1
týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ||.
odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel
nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy
provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za
podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského

kraje upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu
č. 1 Smlouvy. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být
provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti
prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných
klimatických podmínek zamezující prováděni díla. Po tuto dobu neběží termín
pro dokončení díla dle Smlouvy.
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2.7 V případě potřeby změny rozsahu díla jsou smluvní strany povinny respektovat povinnosti
objednatele dle ZZVZ, Metodického pokynu pro oblast zadávaní veřejných zakázek pro
programové období 2014-2020 a interních předpisů objednatele, které jsou přílohou této
smlouvy, zejména pak Směrnice, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje
právo Směrnici aktualizovat dle aktuá|ního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj,
Státního fondu dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolního úřadu a případně dalších
institucí. Pokud bude provedena aktualizace Směrnice, bude tato aktualizovaná Směrnice
písemně poskytnuta Dodavateli.

2.8 Dodavatel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnici a že nebude na objednateli uplatňovat nároky
ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. V případě
vzniku potřeby změny rozsahu díla, je Dodavatel povinen snížit rozsah díla nebo bez
zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru
jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajíchn způsobem sníží,
b) při zvýšeni rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě

cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr).
V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla
stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)"

platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu
díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem
formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady
o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat
objednateli,

C) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
objednatele a dodavatele,

d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

2.9 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
ZZVZ nás|edující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu

' dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona
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plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
a) měření skutečně provedeného množství plněni, kdy budou uhrazeny pouze

skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedeni prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizačnI
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí
být využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její
podstatné části.

Článek Ill.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku ]. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 15 642 609,76 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše
přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o DPH"), DPH
ve výši 3 284 948,05 kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 18 927 557,81 KČ.

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy.
Celkové ceny položek (a jejich ka|ku|ací s oceněným množstvím či rozsahem dané
položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže
po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této
Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této
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Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za
předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by
cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5,
odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu
jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.

3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.8 Smlouvy, g. snížena
o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy
nebudou provedeny.

3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek
uvedených v článku ||. odst. 2.7 a odst. 2.8 Smlouvy. Před provedením změny díla oproti
prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním)
písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude
přiloženo stanovisko TOS, autorského dozoru projektu a zástupce objednatele ve věcech
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude
v souladu se Směrnicí.

3.7 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku ||. odst. 2.8
Smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným
zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude
v nich uveden název zakázky, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele a číslo projektu
IROP. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za
kalendářní měsíc (dnem uskutečněni zdanitelného plnění je poslední den tohoto
kalendářnIho měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TOS,
a dále fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9 a odst. 1.10 Smlouvy.

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu lx
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měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářnIho měsíce, přičemž datem
zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel
oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez
dph. zbylých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po
řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to
na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a
převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání
odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle ČI. XIV této
Smlouvy. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídajÍcÍ fotodokumentace
(případně z takové dokumentace provedeni účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a
objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek,
může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom,
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla
to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak),
přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je
sĎ|atná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude
splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od
předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové
ceny díla dle článku lV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud
faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné

faktury.

4.5 Pro účel dodrženi termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen
označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen
hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný

ve smyslu výše popsaném.

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovováni díla,
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,
uvedeným v článku [[ odst. 2.1 Smlouvy nebo oproti FHS tvořícímu Přílohu č. 7 Smlouvy,
popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle
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této Smlouvy.

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole
výše uvedeným kontrolnIm orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejícI
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji
činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele,
Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do
svých objektů a na pozemky k ověřování plněni podmínek Smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění
Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu,
neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto
odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů.
Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a
realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do
roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků
dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnuti. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností dodavatele.
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4.10 Dodavatel předloží objednateli plánovaný FHS, který určí objem čerpání finančních
prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsIcích. Tento finanční a časový
harmonogram plnění tvoří nedňnou součást Smlouvy jako Příloha č. 7. Objem finančních
prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání

finančních prostředků znamenalo dřIvější termín ukončení realizace díla, mohou

se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídajícÍ změně FHS.

4.11středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá
plnění vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle
§ 92e zákona o DPH, neboť' tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost
Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění.
Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu
tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby
a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.

5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se
zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve
čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického
zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu,
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické
podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
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prováděných prací od projektové dokumentace pro prováděni stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den
v průběhu prováděni díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke
změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. zádný zápis ve stavebním deníku
není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku lil. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je
povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení
jeho vedení.

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku ||. odst. 2.2
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná
rozhodnuti orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány
státní správy. Totéž učiní j v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů zs
apod.

6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené
ve vyjádřeni jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen
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ohledat s odbornou péčí odpovídajÍcÍ jeho předmětu podnikání a závazkům dle této
Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištěni možných překážek v následném
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech
pro realizaci díla.

6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod.

6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů
od protoko|árniho předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem
před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TOS), tj.
zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu
uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy.
Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného
zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny
v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku.
V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další
úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS.
V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností,
závazků nebo odpovědnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TOS jakožto
zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí
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osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O
osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně
vyrozuměn (postačujÍcÍ je záznam ve stavebním deníku).

7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podí|ejÍcÍ se na pInění Smlouvy
nesmí v souvislosti s dilem provádět výkon tos dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.4 Oprávněnými zástupci objednatele při prováděni a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") je:

· Be. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

· Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro oblast investic KSUS: tel:
7 Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

· Osoba zajišt'ující dohled nad realizací zakázky: Marek Hanuš, investiční technik, tel:
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

· Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, mobil: e-mail:
l Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.

· Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského
kraje.

7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a
finančních jsou:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, tel.: , e-mail:

- ve věcech technických: Ing. Jan Berger, manažer regionu Královehradecký,
tel.:

- ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Ivan Neugebauer, ekonomický náměstek
divize silniční stavitelství, tel.:
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Článek Vlil.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2 Při prováděni díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a
dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
dodavatel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci
takového materiálu či zařízeni v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce).
V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo
obsahuje vady a nedostatky.

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby vC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku l. odst. 1.1
Smlouvy.

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se
stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.

8.6 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště
kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve
vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající
koordinátora BOZP. ldentifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru
projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po
jejich určení.

8.7 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu
deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit
objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského
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dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.8 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organ izovat na staveništi nejméně lx
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávajIcí technický dozor. Z kontrolního
dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran.
zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit
v terminu uvedeném v písemném záznamu z kontro|nlho dne. Datum konání prvního
kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím
protokolu o předáni staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
Datum dalšího následujÍcÍho kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise
z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny
konat také v sídle objednatele.

8.9 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nespiní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se
dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu
na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.10zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
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oprávněn odstoupit od Smlouvy

8.11Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky,
neúplnost a chyby projektové dokumentace VC. výkazu výměr uvedených v článku ]. odst.
1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení
odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vC. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen prováděni
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávajÍcÍ TDS, tak osobu
objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl. odst. 7.4 Smlouvy.
V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti,
nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných
podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo
písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené
zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má
rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy
se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů
objednatele dle tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů
pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením
této Smlouvy, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové
dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny
dodavatel, přičemž o dobu přerušení prováděni díla se v takovém případě termín
dokončení díla neposune.

8.12jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady
díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provádění stavby VC. výkazu výměr dle článku l. odst. 1.1 a dalších
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
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8.13Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za
nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností,
nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadáni stavby vC. výkazu
výměr v článku l. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných
objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při
provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla
má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném
rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před
uzavřením této Smlouvy.

8.14zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkajIcí se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem,
je dodavatel povinen prováděni díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu
vykonávajÍcÍ TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku
VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy
bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastaveni prací musí být provedeno
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku íl. odst. 2.5 Smlouvy.
Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle
článku ll. odst. 2.5 Smlouvy.

8.15jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.7 Smlouvy zjistit před
započetím prováděni díla překážky uvedené v článku Vlll. odst. 8.14. Smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončeni díla vznikne.

8.16 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel,
přechází nebezpečí na dlie na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad
a nedodělků dodavatelem.

8.17Dodavatel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálnIho stylu
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Středočeského kraje názvem veřejné zakázky a textem: na této stavbě (nebo dle
charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podňel středočeský kraj, vzor je
označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dodavatel je současně
povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu EŠI fondů
zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz " Fondy EU v ČR " Národní orgán pro

koordinaci > Publicitní činnost " Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF
2014-2020. výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 4 Smlouvy.

8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který
je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízeni na výběr dodavatele
díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plněni této Smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řIzeni
Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval
původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat,
nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla
vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. Dodavatel se
zavazuje, že části díla uvedené v ČI. 13.1.3 Zadávací dokumentace bude realizovat
vlastními kapacitami, nikoli prostřednictvím poddodavatelů. V daném případě se
jedná o strojní pokládku asfaltových směsi a výstavbu mostu.

8.20Dodavatel se dále zavazuje, že bude po celou dobu plnění této Smlouvy zajišt'ovat
dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v ČI. 13.1.4 Zadávací
dokumentace (zajištěni obalovny).

8.21 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.22Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení prováděni díla a dalších 7 dní termín
dokončení díla. Pokud bude přerušení prováděni díla trvat déle než 2 měsíce,
je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
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snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části

8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla,
a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná
pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude
splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.

8.24 Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podňejících se na výkonu autorského dozoru
nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby.
Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podí[ejícÍch se na plnění této Smlouvy
současně nesmí být nezávislým expertem posuzujíchn projektovou dokumentaci dané
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem
podí[ejÍcÍm se na takovém posouzeni či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na
dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího
řízení Veřejné zakázky. Porušeni této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem
představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele.

8.25Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě
stavby.

Článek lX.

pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené
dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných
škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez
DPH uvedené v článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %, a jejíž
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné
smlouvy ze strany pojišt'ovny die tohoto článku byl předán objednateli před podpisem
této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a)
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ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání
Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem
je a zůstává v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení
Smlouvy zak|ádajĹcÍ právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předáni díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku l. Smlouvy a v souladu s článkem VIll. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad
a nedodělků. NedIlnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných
dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla,
které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím
svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních (dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránícImi řádnému užívání díla, budou v protokolu o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku
Vlll odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odrrňtnutí
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně
a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány
všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se
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objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným terminem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem
jejich dodáni dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ
za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejknacího řízení, je-li
termín navržený dodavatelem o vÍce než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávajIcí technický dozor, případně také
autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců,
délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu
36 měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protoko|árního předání a převzetí
díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode
dne jejich úplného odstranění.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyp|ývající z této Smlouvy,
tj. vyp|ývající z článku [. odst. 1.3 Smlouvy, článku Vlll. odst. 8.2 Smlouvy a článku X.
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému
účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla
do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli
a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje
se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího
ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt'
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s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit
nejpozději do 20 dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele dodavateli.
Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše
popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá;
ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci
dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení
písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k
odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů
odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění
reklamovaných vad záruční doba neběží.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je
neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná
k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívánI díla), je
objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady
dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

výpověď', Odstoupení od smlouvy
12.1. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z

fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu
vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na
realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyp|ývajících z
této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo
úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. výpověď' musí být
písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech v případě, že dodavatel
poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost
odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem
písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen
exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10 Smlouvy, kdy
nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů
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spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončeni díla uvedeného v článku ||. této Smlouvy a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele
probíhá insolvenční řízení.

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplněni
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem
Vlll. odst. 8.2 a odst. 8.20 Smlouvy a článkem lV. odst. 4.10 Smlouvy.

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří - ii
se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání
na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.5. StanovI-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení,
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit
od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím souvÍsejÍcÍ nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených části
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení
rozpracovaných částí díla.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
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nebo jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízeni Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo prováděni
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyp|ývajÍcÍch
z vyrovnání smluvních stran.

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů
ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako
násobek počtu dni prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla nebo z
příslušné části díla v KČ bez DPH, uvedené v článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že
dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli
právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH
za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 KČ za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu, ve výši 10.000 KČ za každou vadu a každý den prodlenI.

13.4. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v ČI. VIII odst. 8.19 této Smlouvy,
tj. povinnost realizovat významné části díla vlastními kapacitami, nikoli prostřednictvím
poddodavatele, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 KČ za
každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

13.5. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v ČI. VIII odst. 8.20 této Smlouvy,
tj. povinnost zajišt'ovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v ČI. 13.1.3
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zadávací dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000
KČ za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

13.6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodiení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

13.8. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace
udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky,

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Centra pro regionální rozvoj
České republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok

z prodlenI za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky
nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele.
Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení od uplynutí lO-ti pracovních dní po obdržení finančních
prostředků od poskytovatele dotace.

13.9. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví

platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předáni a převzetí díla
objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných
objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době.
Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy
povinen.
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14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi
dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišt'uje řádné odstraněni vad uplatněných objednatelem vůči
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

C) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatněni sankcí pro nedodrženi terminu
dokončeni a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran,
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá
dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy
či výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy,
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jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných
stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti
projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem
objednatele ve věci technických a TOS. Rozsah a hodnota případných dodatečných
prací (dále jen ,,dodatečné stavební práce") musí být vždy před uzavřením dodatku nebo
jinou změnou této Smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V
případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly
předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny
a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez
navýšeni ceny díla.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží tři stejnopisy
a dodavatel dva stejnopisy.

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavřeni této
Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 6. 8. 2018
č. usneseni 046-24/2018/RK.

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
které provede objednatel.

15.10Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele,
podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedIlnou součástí této
Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek l. smlouvy). Zadávací
dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří
nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD.
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15.11Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12Nedilnou součást této Smlouvy tvoří nás|edující přílohy:

- Příloha č. l: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění včetně příloh

- Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 - Ceník nepotřebných
zásob

- Příloha č. 3: podpisový rámec realizační dokumentace stavby

- Příloha č. 4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její
dokončené části

- Příloha č. 5: Vzor - jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál
povinné publicity pro IROP

- Příloha č. 6: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu

- Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění

- Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr

V Praze dne 27 2018

Dodavatel

ng. Pavel Keller,
editel oblasti Sever a

zplnomocněný zástupce společnosti

V Praze dne 12 -09- 2018

Objednatel
Středočesk kraj

"^1/} ,,)2
n ,I

\
\ -.N ,lM rtin Herman, ""

radní pro o last investic a veřejných
\ zakázek
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Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňujIcí
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění včetně příloh

Kä&ä=,
Krajská správa a

údržba silnic
Středočeského kraje,

příspěvková
organizace

Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Stran celkem 62

Rozdělovník: C

Verze: 3.0
R-Sm-36

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková

organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh .je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného

souhlasu vedení organizace není povoleno.
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Článek 1
Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování
a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle
této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn
kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kaje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,JROP) 'anebo z integrované územní
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny během
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen ,JUJK") a
to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s rdk zajistí vždy
Osoba oprávněná.

§ 2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:
(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS,
které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo
nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na pinění veřejné zakázky, určená

Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSUS právně jednat.
(4) ,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), kte'ý je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.

(S) ,,Reditelem KSÚS" Reditel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.
(7) ,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" se rozumí Směrnice pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-QT, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. l. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
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910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. 1. 2010
(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci

stavebních prací.
(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
(10) ,,RDS" se rozumí realizační dokumentace stavby
(11) ,,Supervizí" činnost fýzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné

smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek
pro realizaci Stavby.

(12) ,,tdi" fýzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"/,,dokumentací Změny" úplná dokumentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(IS) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

(16) »RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.
(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní

oblasti.
(18) ,JROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

§ 3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto
Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a
ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4
Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:
a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány

způsobem stanoveným v této Směrnici.
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(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSUS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě
ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být provedeno
vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou
vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatímních cen ve smyslu
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele
KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

§ 5
Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. l
písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn

(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, at' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, Čímž by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené.
Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná
souvislost mezi vŠemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo)
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7
Vyhrazené změny - Skupina 1

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:
a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených

v původní veřejné zakázce;
b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000

apod.);
C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné dalŠí vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a
takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů
na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8
Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avŠak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/měmou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová poloŽka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Směrnice až do
výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny,
které se administrují podle ustanovení §10 - § 12 této Směrnice.

§ 9
Záměna poloŽek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami,
a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
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d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu
nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by
bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k
záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny
položek vycházející z případné zrněny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto
případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány
bud' jako Nepředvídaná zrněna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty vŠech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalŠími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu
a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za

upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud
je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení
náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací
dokumentace.
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(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu
pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého
rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(I) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v
průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafů, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15
dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Omámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž
do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od
schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).
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§ 12
Změny de minimis - Skupina 5

(l) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o změnu:
a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 °/0 původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a Částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc minimis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13
Způsob zapoČítávání a výpočtu limitů

(I) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené zrněny, jsou:
a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. zrněny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v KDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS,
které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo
nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu
prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné
provést pouze v rámci jednoho SOIl'S a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty vŠech Změn v rámci přísluŠné Skupiny;
b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu

samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných*. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v souČtu překroČit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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limitu se vŠak odeČítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:
a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu přísluŠného finančního

limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
zápomýcht, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem
na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

(7) Základem pro výpočet vŠech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky,
V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů
nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez
DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely
výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
a) Změny, které jsou Vyhrazenou zrněnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této

Směrnice
b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na

Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami
kladnými).

C) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písni. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly

vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by

samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně
ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jej ich schválení nebo neschválení se všemi
relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru.
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem
nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění=stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O
schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty

veřejných zakázek a
C) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb

nebo nových stavebních prací.
(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce

rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a
současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním;
v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).
Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené zrněny podle § 7 této Směrnice a

práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (j sou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
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(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních
prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění,
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové
ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající POlOŽk-u

uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené
úpravy

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

iii) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke
Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací", jejímž
vydavatelem je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a Čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
a) Krycí list ZBV (příloha Č. l této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny I-S (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha Č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha Č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování

a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalŠích ustanovení této Směrnice.
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(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SOIl'S, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě
zařazení do Skupiny dle této Sniěmice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby
(ZBV).

§ 19
Změnový list

(l) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele.
Vzor Změnového listu je uveden v příloze Č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:
a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o

navrhované Změně,
c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k

takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro

vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20
Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového
listu, potom Oprávněná osoba.
a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména

jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-li to nutné, tak i
návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn fortnou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS
nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
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závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek.
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21
Společné zásady

(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření
bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu
a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě
lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této
Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření
smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této
Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do
některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a
touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní
začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu
celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. C) ZZVZ
započítávají i zrněny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

§ 23
ÚČinnost

§ 24
Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny l-S
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního

souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby' ČIslo SO/PS l
l číslo Změny ?
SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Objednatel: Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: Název:

Sídlo:
lČ: .......,......,..

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Cena navrhovaných Změncast zbv c. záporných Změn kladných záporných a Změn kladných celkem

?.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Cena navrhovaných Změnzáporných Změn kladných záporných a Změn kladných celkem
?.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Cena navrhovaných Změnzáporných Změn kladných zápo'ných a Změn kladných celkem
?.3 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Cena navrhovaných Změncast zbv c. záporných Změn kladných záporných a Změn kladných celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Cena navrhovaných Změnzáporných Změn kladných záporných a Změn k[adných celkem

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Cena navrhovaných Změn
č. záporných Změn kladných záporných a Změn kladných celkem

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se čĹsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajícI číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

CIslo
ZBV - krycí list parě:
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Změnový list

Název a evidenční číslo Číslo SO/PS l
.Stavby: Č|s[o ZBV:l číslo Změny

SO/PS: ?
Název stavebního objektu/provozniho
souboru (SO/PS): 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Parě
Pří|ohV Změnového listu: č, Příjemce

: stKrycj x Poěet
listu 1 Objednatel

2.
změnový x počet
list listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni počet

' x listusoupisu praci ' 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn počet
položek x listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn počet
do skupin x listů 5 Supervize

6, Reqionální dotační kancelář"
6. Přehled počet
dalších dokladů x listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Udaje v Kč
bez DPH:

Cena navrhovaných
Cena navrhovaných Cena , Změn záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladných

Změn záporných nayrhovanygh Změn kladných a Změn zápornýchZmeň kladných celkem

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se
Změnou:
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Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

Supervize (Regionálni dotaGM jméno
kancelář)" datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně
prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba . .
jmenoObjednatele) datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo parě:

*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z lROPATI

ZÁPiS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozn iho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH
Cena SO/PS dle

Smiouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus
(-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
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Cena všech
W Cena vsech ZmeňZmen . Cena SO/PS

. . kladných v Rozdíl ceny SO/PS po vsechzapornych v po všech . . - .predchozich V . predchoztch Zmenach a vepredchoz[ch predchozich -Zmenach na SmlouveZmenach na SO/PS Zmenach
SO/PS

2 3 - zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebn I/montáž 0,00 0,00
ni práce

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech

ZměnCena . Cena kladných na
Ý .navrhovaných . Cena vsech Změn kladnýchnavrhovaných SO/PS VZmeň Ý . - . na SO/PS k cene SO/PS dle

. . Zmeň kladných na (predchozichzapornych na SO/PS Smlouvy v %
SO/PS anavrhovaných

)
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebn i/montáž 0,00
ni práce

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Rozdíl ceny, Zm?n SO/PS po této Rozdíl ceny SO/PS po této

zapornych na Cena SO/PS po V V
. - - Zmene oproti Zmene oproti cene SO/PS dleSO/PS teto Zmene Ý

. . cene SO/PS Smlouvy v %(predchozich a
. dle Smlouvynavrhovaných)

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montáž 0,00 0,00 0,00
ni práce

Vyjádření (souhlasIm x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze
pokud bude

stavba
Supervize financována z
(ROK) IROPATI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání
Změny:
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Rozpis oceněníZměn položek- pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Cena Cena Cena Rozdíl Podíl
za celkem Změny Změny celkem

V Kod ,
Množství Množství Mnozstvi

. , , , cen cenPor. c. pol. Nazev položky m.j. ve ve . m.j. ve zaporne kladne ve
V V V rozddu V V V V celkem celkempoložky Smlouve Zmene

v Smlouve v Kc v Kc Zmene .
KČ v KČ v KČ v Kc v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem
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Ihnům ¶5
ph

n'":'3 tmku pm uni
ůpomé dN S

|5j, pi"m bi

·1- -2- -3- -4- -5-

změna (D'mĚ'ky} Zhněm poloŠek Nezbytnost Z&ný cle minimis

- · . Mm ""' ZmXý '""' MnydeZm'nT '"po'"' ůpomó S'wna Změn L"w'y změň M'y Pnbú Sima Změn absolutnkh . . Proemtni Sima změň absohmkh
SO ZBVC Nám SO/PS/ (udhat se Změny Hodnot' (wiám Zmky úPomČh "W" ' úp°'" Změny vyjSdhnl ůpomých a hodnot Zbén =, Zmky vyjádhni äpomýéh ó hodnot ZNn = mRt5¶·ruunénk.m kladné ZBV ~ě~ kladné bn, =" "= ' = klacbé 'měny Změ? kbdnýäa mm&,,m khdné Změn, Zrún k~' lkit1QW

minus) mimtq uma múnus) mim.j 'MM minw} kkdné 'Mnýá ®QKěj

k 17 ib mám·»u ,l·W20 2j u 2mj'24 A 30 34 3$=µ1rm a

mruusm xd046qoq ' s»m.oo mmm mtuo surmm wmm -memo nquju0 um mru0 na$¢qm -swum c5ň40U0 w% immo 1x2jum 11c6
au -1ujwq0 ca 3cu/m0 om (juj - C?JJi¢EQQ mmjoo 017% mí mži -mjwoa ?w30100 smmm mmoo

- mew = iômô 3j¶ls00 q3q 5¥. (. bO
c= -1wmm womm 515&100 nmtam 4400j - !91233w M.Ť.Jj :s:¢:ss ;q qůo qd0 om

am :mwtD um Qäřv :'m QJQ úd mm qd¢4
moan .yjenqo q9q ů9q% mo qjč) 01XNr qň qaq Q-jr.

-tmeuo cmmm %w!1) ¶mjs0j -mjcsuo mmjů au. á'j0 jar. q9q 5!&
000 30MLUÔ mmoo om QDčj '»J'. QQQ QJQ QOCT. ÓDO :JJO!L00

somm mzjoj m:»j íjm 'joa'. jJ0 &05 ath osi cm,
000 imw00 tmw00 000 odd ic12j64ô0 aůk =w5) )(řjw·» j¢u% 090 q'j0 bek
om majm ¶9qqqq© qĺjq fqqqqqqq "mímcn ám jqj č3q 1ĺó
lOW xmm · zomm tum !q90 qh MQ'h ?j0 qjq (lqq :s ujm

-icmm Dá} qoq ax :jäj qjq .lc71 moa 2%1q3uq 55!?5jl®
m ·8etu9p e:uja:w -nnmw qw ači cjdq mm Qä14 ·:mmn mm qw% .zs:] 'jŠ

WD0QĎÔ tSůWô0 om ŮČ0 č:n ječ'. (JOO Q(JQ
om om ÓDO DW om liW čj'm jyj Q9C%

rm - immm 201 moo somw om q00 - tsi)E?QQ0 :ci esom sjůjm jč? omco c·m qůo 0W\.
om MO ?JQ '3{IJ QJ0

Q® om QÔQ ( JJ om Q9Q 000
am 090 WEb = q3j qjó áuSj

om om coo ijm om jaj wj äčm, c30 aj:
QQQ Q00 om ODD 5KN :aj 3·m Q0¢
OAJ Q® MQ% (JBJ C,j0 jČj7. 'JOO Hú OD.

jm O® QUO om om ohj% Q(j0 OjI) 0QC% QQQ Q9Q C9Q%
Éäj 090 090 Qäj Q9Q OX 0ojq oja Q3Ů 590
om om 000 ô·30 dm á9!h ČQČ%

QW QDQ ôáá4 t;á CBD cm
000 om Qůo om 0% '3·JJ om (JDQ C.*
Báj Qljj QQ0 (jéj) cwt.
m om 000 om 000 PIX) ľXj cm C:XJ

PŘEHLED ZAŘAZENĹZMÉN DO SKUPIN ·VZOR

Název a evidenční čÍslo Stavby:
1 Přijatá vnluvni 235 62f 45?.00 6€!2,. Suma Změn kMr'qjeh a Změn zápcm ch 5kup'ny 2 526 fá2.CC HAMňO Síeckváni hmitu SO 1$5% 1Mň,'1)

Částka beí rexervy 3 a Šku in 4 9kupha 3
2·1+1h19 Aktuálni mluvní 1 24Qi 830 449.® ... . S$wphy J čim Hmitu 50 % 0,34%

ugtka {eem "' Skupina 4

. Suma abso|lmichProcento meny
y h°dnot Změn kladných a3={2ň)"100 phjaté 3mtljvni 100,41% s-n Zákonrvý Iimlt30% pro Skupinu 3 Skupinu 4 J70 686 4J5.60 J? m 572.00 1CM¢?Wň

.. Změn zapomych procastky Skupinu 3 a Skupinu 4

4j25'1)"100 SledwáN 0,074 1!·1¶,, Zákonný hmit 50 % P" 617 BtO 726.00
Ymlmich změn " 5kuoinu 3 a Skupinu 4
3Mwáni ~ny t!CX
,pdohk l Skutma

Ihnům ¶5
ph

n'":'3 tmku pm uni
ůpomé dN S

|5j, pi"m bi

rinč Sledováni Iánib 15 % 0,10%

µmovánilim"& 142 660 000 Kč 1 262 344,00

H&" 141 405 656,00

Pomámka: Fomúářmá nfomativň charakler a zĎb(az* slav k Zmémvého hslu.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l
provozního souboru (SO/PS):

Číslo SOIl'S l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO V
(počet listů) NE - Uloženo

doplnit kde je
doplnit počet listů dokumentace k dispozici

dokladu k nahlédnuti'
Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodněni, popis, dokladování a
ocenění změn: [doplnit název dokladu,
příp. další identiňkaci, např.
zpracovatel, č.j., datum ..J

počet listů celkem O
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Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

K2á=,
Krajská správa a

údržba silnic
Středočeského

kraje, příspěvková
organizace

Ceník Strana 53 (celkem 62)

RozdělovnIk: B

R-Sm-16-02 Verze: 2.4

Ceník
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:
odpad vznikající při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- Kč/m'
odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů
(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3
Buk 140,-- KČ/m3
Ovocné stromy 140,-- KČ/m3
Habr 140,-- KČ/m3
Bříza 113,-- KČ/m3
Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.)

patníky a obrubníky kamenné nevytažené
patníky a obrubníky kamenné vytažené
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

30,-- KCI ks
50,-- Kč/ks

400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kaje,
příspěvkové organizace
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Příloha č. 3: podpisový rámec realizační dokumentace stavby
NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby: Středočeský kraj Schválil - razítko, datum, podpis:

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 -

Smíchov
IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

zastoupený

Krajskou správou a údržbou silnic

Středočeského kraje, p. o.

se sídlem Zborovská 11

150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00

Technický dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ) vyj adřuje se formou

samostatného stanoviska.

Autorský dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a TČ) Vyjadřuj e se formou

samostatného stanoviska.

Zhotovitel: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: (bude doplněno)
výškový systém: (bude doplněno)

rwwRQBD0BwwBwww0w80wwuB0aBww08wBBwwmB0Hwo00ewwwww00w000wmo00www0Mp%

: PrQstQr PřQ RPS i
; Číslo zakázky' (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doň]něno)
W
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Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'gjektant: (bude doplněno)

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno)

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplnčno) Kraj' (bude doplněno)

Akce: (bude doplněno) Datum Stupeň

(bude dopinčno) (bude doplněno)

Souprava Č. přílohy

(bude doplněno) (bude doplněno)
Objekt: (bude doplněno)
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Příloha Č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:

název a sídlo (razítko)

Středočeský kraj

Zborovská ll

1502lPraha5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:
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Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo

podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:
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Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ... .....

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název akce" a
zástupci obiednatele ii přeiímaií. Zároveň zástůijci budoucího uživatele přeiímaií toto dílo do své správy

Y t Y k
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a užívání.

Jméno a př[jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení
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Příloha č. 5: Vzor - jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné
publicity pro IROP

VZOR - jednotný vizuální styl Středočeského kraje

Středočesk" kra'

středočeský kraj

Talu budova byla
rekonstruována v roce 2005

za přispění Středočeského kraje

" ,Č! Š! " A l

VZOR - Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimálnI rozměr
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cIl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umIstí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno vid itelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimálni velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze
použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cIl projektu.

Logo IROP

* * ,k
* *
* *
* Br

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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ROZVOJ ČR

Logo MMR ČR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavni cIl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné
použit žádná další loga.

|deá|ni 1oÁo|ink

* *
*

* *
* *

* *

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním roziišenI, případně j v křivkách, k dispozici na
webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/|ROP/Dokumenty?refnodeid=760249.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://struktura|ni-fondy.cz/qetmedia/da5fb6d2-cad7A15b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-lROP vydani-1-7 cstopis.pdf?ext=,pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na hhp://struktura|ni-fondY.cz/qetmedidda5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-lROP vydani-1-7 cstopis.pdf?ext=.pdf
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 6: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu
Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění
Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr
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o pojištění
of insurance m

GENERALI
Generali Pojišt'ovna a.s.,
se sldlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,
lČ 61 8 59 869, zapsaná v obchodním rejstřlku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišt'ovacľch
skupin, vedeném IVASS.

POjISTNÁ SMLOUVA Č· 2956268318
Ksurance pol/cyno.

POjÍSTNÍK/POj[ŠTĚNÝ COLAS CZ, a.s.
POL/CYHOLDER//NSURED Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, lČ l ID No. 261 77 005
POJIŠTĚNÝ A Silnice Horšovský Týn a. s.
INSURED A Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, Vélké Předměstl, lČ l ID No. 453 59 164

ROZSAH KRYTÍ
SCOPE OF COVER
LIMIT PLNĚNÍ
LIMIT OF /NDEMN/TY
SPOLUÚČAST
DEDUCTIBLE

1. pojištění odpovědnosti - základní rozsah pojištěnt
Liabi//¢y Insurance - basic scope of cover

2. .Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem l Products Liabilifý
3. Čistě finanční škoda l Pure Financia/Loss
4. Regresní náhrady ze zdravotnlho nebo nemocenského pojištěnl

Recourses from Health or Sickness Insurance
5. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Damage or other harm aiis/ng from ownership, lease and simi7ar relationships '
6. Provádění staveb l Implementation of building pmj'ects
7. Křížová odpovědnost l Cross Liability

celkový limit plnění l Total Lkn/t of /ndemn/ly: KČ 51.338.000,- l EU R 2,000.000,-
roční agregát l Annual Aggregate: KČ 51,338.000,- l EUR 2.000.000,-
spoluúčastl deductible: KČ'38.504,-/ EUR 1.500,- avšak l but

10 %, min. Kč 2.000,- pro křížovou odpovědnost
' for Cross L/abi/i(y

10 %, min. Kč 5.000,- pro provádění staveb
for Implementation of building projects

8, Věci třetlch osob l Third party property in care, custody and control

sublimit pIněníl sub//mit: 10 % celkového limitu pojistného plnění
10 % of total limit of indemnity

spoluúčast l deductible: 10 % min Kč 2.000,-

9. životní prostředí l Environmental /iabi//(y on ,,sudden and accidental" basis

sublimit plněni l sub/im/t: 10 % celkového limitu pojistného plnění
10 % of total limit of indemnity

spoluůčastl deducůb/e: 10 % min Kč 2.000,-

10. Čistě finanční škoda způsobená výrobkem
Purely financial loss caused by a product (Machineiy Clause)

C

sublimit plnění l sub/im/t: KČ 20.000.000,-
spoluúčastl deductib/e: 10 % min Kč 5.000,-

ÚZEMNÍ ROZSAH
TERRITORY celý svět kromě USA a Kanady l worldwide with the exception of USA and Canada

Genorall pojišťovna Fl.5. sic šidlem Běkhraďské 299/132, Vjnohfady, 120 (x) Praha 2, tČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapganä v obchoddm re)slNku vedeném Městským soudm v Praze,
spkovä maCka ě3 2E66 a jo čkinm Skupiny Genera)1, zapsané v lidském regiďru pojisl'ovadch skupin, vedeném IVASS. Klienlský scMs: 844 188 188, e-mail: gems@genBrali.cz
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POJISTNÉ OBDOBÍ
INSURANCE PERIOD 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018.,

TENTO DOKUMENT JE POUZE |NFORMATĺVNI, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POjISTNOU SMLOUVU,
THIS DOCUMENT/S FURNISHED AS A MATTER OF INFORMATION ONLYAND IS ISSUED ON REQUEST OF
INSURED AND DOES NOT MODIFY THE CONTRACT OF INSURANCE BETWEEN THE INSURER.

Generali Pojišt'ovna a.s.

4š
Milada Pavllková

senior vedoucí týmu
Senior Team Leader

Generáli pojišt"ovna a.s. a147
MddsM

Bělehradská 132, 12Q B4 Praha 2. . .

Ĺúj

Ing. Jana Mádrová
upisovatel

Underwňter
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Gen«di pojIMbvna a.s. se sidšem Bělehřad9á i32, Praha 2, 120 84, IČO: (31859ě69, MC: CZB990ťj1273, Je zapsaná v obchodnim rojslřfku vmierióm Městským soudam v Praze,
spisová zíwčka B 2866 a Členem SkLlpirly zapsané v Helském reglstm p«išľovaclch skupin, vedmém NASS. Klknlský sE]rvi5: 844 188 108, e-mil: serYi3@generali.cz
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COLAS CZ, a.s.

Platební kalendář návrh

HMG 11/101 - DID, okružní křižovatka
zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9
investor : Středočeský kraj

rok 2018

doba plnění díla max 8 týdnů 1 měsíc 2 měsí, "á::dbye:"::"H" "

so 000 vedlejší a ostatní náklady 310 000 216 000 526 000 KČ

SO 121 11/101 okružní křižovatka 5 200 000 8 427 884 13 627 884 KČ

SO 181 DlO 150 000 150 000 300 000 Kč

SO 193 Dopravní značení 458 371 458 371 KČ

SO 806 Vegetační úpravy 730 354 730 354 KČ

celkem v
Kč bez DPH 5 660 000 9 982 609 15 642 609 Kč

COLAS CZ, a.s.

1 Z 1





COLAS CZ, a.s.

HMG 11/101 - DID, okružní křižovatka
zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9
investor : Středočeský kraj

Termín zahájení prací do 1 týdne od obdržení výzvy objednatele

Termin dokončení díla do 8 týdnů ode dne protokokárního předání staveniště

|doba plnění díla celkem 8 týdnů rok 2018

týden 1 2 3 4 5 6 7 8

předáni staveniSté, zařízení staveniště, vytyčení sítí
geodetické práce, ROS

SO000 Vedlejš,ao,,a,nínákkd,

.SO 121 II/101 okružní křižovatka

SO 181 DlO

SO 193 Dopravní značeni

SO 806 Vegetační úpravy

dokončovací práce, DSPS, předání a ukončení díla do 8 "TJ
týdnů

HMG ll101 - DID, okružní křižovatka 1 Z 1 HMG





Pá Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: l
Datum: 4.6.2018 Čas: 12:09:52

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba:
Varianta:

SOO2180464 - II/101 - DID, okružní křižovatka
1.0-

Typ

l. Kontrola struktury XC4

2. PRvé jedna stavba v exportu

3. Kontrola duplicit

4. Kontrola objektové 6kladby

5. Kontrola duplicit položek krycího lim

6. Kontrola položek krycího listu

7. Spárování měrných jednotek

Data j8oú plamá! EXPORT POVOLEN

Celková CCIb8 varianty:

Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

splněno

splněno
Bplnčno

splněno

splněno

splněno

spInČno

15 642 609,76 Kč

Pc el Keller
ředíte oblasti Sever

Vypracoval'

Podpis'

Místo"

Datum'



PO Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:09:52

EXPORT NABÍDKY

Stavba:

Varianta:
SOO2180464 - II/I01 - DID, okružní křižovatka

1.0-

Datum exportování nabídky:

Investor:

4.6.2018

Cena stavebních prací:

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

15 642 609,76 Kč

3 284 948,05 Kč

18 927 557,81 Kč

Cena celkem: 15 642 609,76 KČ

DPH: 3 284 948,05 Kč

Cena celkem včetně DPH: 18 927 557,81 Kč



P"¶ Aspe
3.1.1

Firma: COLAS CZ, a.s. SWana: l

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:13

Soupis objektů s dph
Stavba: SOO2180464 - II/101 - DID, okružní křižovatka

Varianta: 1.0 -
Odbytová cena [KČ] 15 642 609,76

OC + DPH [KČ] 18 927 557,81

Objekt Popis OC dph Oč + DPH

SO 000

SO 12!

SO 182

SO 193

SO 806

vedlejší a osbatní náklady

II/101 okružní křižovatka

DIO

Dopravní značení

Vegetační úpravy

526 000,00 110 460,00 636 460,00

13 627 884,06 2 861 855,65 16 489 739,71

300 000,00 63 000,00 363 000,00

458 371,36 96 257,99 554 629,35

730 354,34 153 374,41 883 728,75
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 1

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44

SOUPIS PRACÍ
l

Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

\ l

t

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
\

Základní cena: 526 000,00 Kč

Cena celková: 526 000,00 KČ

DPH: 110 460,00 Kč

Cena s daní: 636 460,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

0,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

,ŕ

Stavba: SOO2180464
objekt: SO 000

Rozpočet: SO 000

II/101 - DID, okružní křižovatka
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka

- VRN1
l 012002000

Typ Text

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce

Geodetické práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 90 000,00 90 000,00

2 013244000

Náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby

Položka zahmuje práci dvou osob v rozsahu 60 hodin/osoba
(výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku wk, aby zahrnovala náklady na veškerá geodetické zaměření během stavby)
}=1.000 [B]

Dokumentace pro provádění stavby KPL

Dokumentace pro provádění stavby

1,000 239 000,00 239 000,00

3 013254000

Cenaje počítána jako 2,5% z celkové ceny stavby
1=1,000 Ia1

Dokumentace skutečného provedení stavby "

Dokumentace skutečného provedení stavby

Cenaje počítána jako 0,5 % z celkové ceny stavby
1=1,000 [A]

Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, projektant
atd.
Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, projektant atd.

KPL 1,000 82 000,00 82 000,00

4 03450300I,R KUS 1,000 30 000,00 30 000,00

5 034503002.R

Místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno l ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle
pravidel pub]icity JROP po schváleni objednatelem,
Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vC. dodávky, montáže a demontáže.
!=1,000 [A]

Pamětní deska KUS

Pamětní deska

1,000 15 000,00 15 000,00

Místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní
desky o rozměru 03 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedeni z materiálu zajišťující živomost desky a písma min, 5 let,
Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky VC. nového sloupku a ukotvení.
1=1,000 [A]

VRNI Průzkumné, geodetické a projektové práce 456 000,00



Pá Asp,
3.6.1.8

Finna: COLAS CZ, a.s.
Datum: 4.6.2018

Strana: 3
Čas: 12:11:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ

StAvba:

objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101- DID, okružní křiŽovatka
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

,0'

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- VRN4
6 042503000

Inženýrská Činnost
Plán BOZP na staveništi

Plán BOZP na staveništi

7 042903000.R

8 043194000

Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vc. objízdných
tras
Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajÍcÍch objektů vc. objízdných tras

Ostatní zkoušky

Ostatní zkoušky

Zkoušky pro určení miry zhutnění a únouiosú pláně atd.
1=1,000 [Al

Kompletační činnost

Kompletační činnost

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

9 045203000 KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Jedná se o zajišťování:
- Činností souvisejících bc zakázkou
- technické Činnosti
- provozu potřebných zařízeni
- účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních
- konOoly Činno6tí na staveniŠti, vedení stavebního deníku
1=1,000 [A]

VRN4 Inženýrská Činnost

Ostatní náklady

65 000,00

- VRN9
10 093002001.R Havarijní plán KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Havarijní plán

odhad 20 hodin
(výpočet hodinje orientační, zhotovitel ocení poloŽku tak, aby zahrnovala náklady na u)racování havarijního plánu vČetně vŠech jeho projednání)

]=1,000 [N

VRN9 Ostatní náklady 5 000,00



Pá A,pe

3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stavba: SOO2180464
objekt: SO 000

Rozpočet: SO 000

II/101 - DID, okrllžní kř]Žov&tka

Vedlejší úl ostatní náklady

Vedlejší El ostatní náklady' j
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 526 000,00
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: l

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44

SOUPIS PRACÍ
'Ĺ

Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka

SO 121 II/101 okružní křižovatka

SO 121 II/101 okružní křižovatka

J

r

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 13 627 884,06 Kč

"Ĺ

Cena celková: 13 627 884,06 KČ

DPH: 2 861 855,65 Kč

Cena s daní: 16 489 739,71 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

0,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stavba:
objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 JI/l01 - DID, okružní křižovatka
" SO 121 11/101 okruŽní křižovatka

SO 121 II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka

l
29 10311100

Typ Text

Zemní práce
2 rašelina zahradnická VL

rašelina zahradnická VL

23 10311100

VC. dopravy 840"0.15=126,000 [A]

rašelina zahradnická VL

rašelina zahradnická VL

dle pol. č. IB 1301Il2, VC. dopravy
ti. 0,!5 26!6 m2 ' 0.15 m=392,400 [A]
odečet omice z mezideponie - 70.4 m3=70,400 Eb]
Celkem: A+B=322,000 [C]

rašelina zahradnická VL

rašelina zahradnická VL

vC. dopravy 616 m2 ' 0.2 m=123,200 [A]

zemina pro terénni úpravy - tříděná

zemina pro terénni úpravy - tříděná

nákup zeminy 36 m3 ' 2 thn3=72,000 [A]

zemina pro terénni úpravy - tříděná

zemina pro terénni úpravy - tříděná

nákup zeminy 1066 m3 ' 2 Um3=2 132,000 [A]
odečet zeminy z mezideponic - 1053 m3 ' 2 t/m3=2 106,000 %
Celkem: A+B=26,000 [C]

zemina pro terénni úpravy - tříděná

zemina pro terénnl úpravy - třlděná

zemina - podorniČní vrstva 616 m2 ' 0,3 m ° 2 Uin3=369,600 [A]

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o t

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěnlm hmot na skládku na

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 126,000 335,00 42 210,00

M3 322,000 335,00 107 870,00

25 !0311100 1

14 103641000.R

18 I03641000.R 1

M3 123,200 335,00 41 272,00

T 72,000 362,00 26 064,00

T 26,000 362,00 9412,00

27 103641000.R 2 T 369,600 186,00 68 745,60

l 113107123 M2 2 235,000 94,00 210 090,00
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Stavba: SOO2180464
objekt: SO121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzdálenost do 3 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek z kameniva hrubého
drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

sjezdy, Štěrk ti. 230 mm 14=14,000 [A]
středový ostrov, Štěrk ti. 236 min 616=616,000 [B]
rekultivace, ti. Štěrk ti. 236 nun 1605=1 605,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 235,000 [D]

2 113107131 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o ti. vrstvy

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prDstřédek z betonu prostého, d
ti. vrstvy přes 100 do 150 mm

M2 2 235,000 105,00 234 675,00

sjezdy, SC ti. 120 mm 14=14,000 [A]
středový oswov, sc ti. 120 mm 616=616,000 ĹB]
rekultivace, SC ti. 120 mm 1605=1 605,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 235,000 [D]

3 113107163 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní p

Odstraněni podkladů nebD krytů strojně plochy jednotlivě přěs 50 m2 do 200 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
pmtřédek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

nestmelené vrmy, ti. 300 mm
krajnice u příkopu 474=474,000 [Aj

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky
přes 1 m do 2 m, tlou

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naloženlm na dopravní prostředek
plochy přes 1 ODD do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 200 mm

M2 474,000 94,00 44 556,00

4 113154335 M2 4315,000 140,00 604 100,00

ti. 120 mm 1607=1 607,000 [AJ
ti. 200 mm 2708=2 708,000 [B]
Celkem: A+BM 315,000 [cj
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Stavba: SOO2180464
objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křiŽovatka
II/101 okružní křižovatkq
II/101 okruŽní křižovatka

.0'

POř.Č. Položka Typ

5 113154336

Text

Frézováni Živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky
přes l m do 2 m, tlou

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní progtředek
plochy přěs 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 300 mm

ti, 360 mm
nové ostrůvky 616+331+197-1 144,000 [A]
rekultivace 1605=1 605,000 [B]
Celkem: A+B=2 749,000 |Cj

Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v
místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na
vzdálenost přes 100 do 2

Sejmutl ornice nebo lesní půdy s vodorovným pkmlstěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100
do 25D m

odměřeno ze situace 704*0.1=70,400 [A]

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř ! a 2 přes 100
do l 000 m3

Vykopávky v zemníclch na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000
m3

natěžení nakupované zeminy - podorniční vrstva 184.8=184,800 [A]
natěžení nakupované zeminy 49=49,000 [B]
natěžení omice na mezideponii 70.4=70,400 [C]
natěžení zeminy na mezideponii 114+939=1 053,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 3$7,200 [E]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hominá

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemlstěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 2 749,000 227,00 624 023,00

6 121101103 M3 70,400 251,00 17 670,40

7 122101402 M3 1 357,200 55,00 74 646,00

8 122102201 M3 114,000 97,00 11058,00
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Stavba: SOO2180464
objekt: so 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křižovatka
II/101 okruŽní křižovatka
II/101 okružní křižovatkst
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Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 122102202

prostřédek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

pravá strana 121.1 (rozŠíření) 55=55,000 [A]
levá strana 121.3 59=59,000 [B]
Celkem: A+B=114,000 [C]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 in nebo s naložením na dopravní
prostředek v hominá

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemIstěním výkopku v
příčných profňech na vzdálenost do 15 m nebo s na[ožen(m na dopravní
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

M3 939,000 97,00 91 083,00

pravá strana 121.2 109M09,000 [A]
kvá strana 121.2 243=243,000 [B]
pravá strana 121.3 102=102,000 [C]
rozšíření 335=335,000 [D]
propustek 0,80 150=150,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=939,000 [F.]

10 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z hominy tř. l až 4

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnlm
prostředku, bez naloženl výkopku, avšak se doženlm bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přies 50 do 500 m

přemktění omice z mczidcponie 70.4=70,400 [A]
dle pol. č. 122102201, přemístění zeminy na l z mezideponie 2*(55+59)=228,000 [B]
dle pol. č. 122102202, přemístění zeminy na l z mezideponie 2*(109+243+102+335+150)=1 878,000 [C]
Cclkcm: A+B+C=2 176,400 [D]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. l až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

2 176,400 76,00 165 406,40

11 162701105 233,800 163,00 38 109,40
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Stavba: SOO2180464
objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křižovatka
II/101 okruŽní křižovatka
II/101 okruŽní křižovatka

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 162701109

13 !71101103

přemístění nakupované zeminy - podomični vrstva 184.8=184,800 [A]
přemístění nakupované zeminy 49-49,000 [B]
Celkem: A+B=233,800 [C]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z hominy tř. l až 4

Vodorovné přemlstěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmutl z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Pňplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

přemístění nákupovené zeminy - podorniční vrstva 184.8*15=2 772,000 [A]
přemístění nakupované zeminy 49* 15=735,000 [B]
Cdketn: A+B=3 507,000 [C]

Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin

soudržných s předepsanou mír

Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s
předepsanou mlrou zhutněnl v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
(dále jen PS) přes É)6 do 100 % PS

18+18=36,000 [A]

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin

nesoudržných sypkých s relat

Uložení sypaniny do rlágypů s rozprostř'ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
sypkých s relativní ulehlmtí 1(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

aktivní zÓna, fř. 0-63 477 m2 * 0.5 m=238,500 [A]

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 3 507,000 7,00 24 549,00

M3 36,000 101,00 3 636,00

15 I71I01111 M3 238,500 171,00 40 783,50

17 174101101 M3 1 066,000 134,00 142 844,00
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Stavba: SOO2180464
Objekt: SO 121

RozpoČet: SO 121

II/101 - DID, okruŽní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ J.cena Celkem

19 175151101 M3 27,834 223,00 6206,98

22 181301112

u středového ostrova 438=438,000 [A]
středový OStrov 40W401,000 [B]
příkop 121.2 227=227,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 066,000 [Dj

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,

pro jakoukoliv hlo

Obsypání potrubí strDjně sypaninou z vhodných hornin ti'. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozenl sypaniny

obsyp propustků lomovou drtí h: 0-32 mm
propustek km 0,0805 2.1'10.4=21,840 [A]
propustek km 0,1275 0.37"2°8.1=5,994 f]
Celkem: A+B=27,834 [C]

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při
souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes IDO do ISO min

R(jzprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm

ti. 0,15 2616=2 616.000 [A]

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při
souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 150 do 200 mm

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ph souvislé
ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 150 do 200 mm

ti. 0,2 616=616,000 [A]

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při
souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 250 do 300 mm

Rozprostření a urovnání MňĹce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše přěs 500 m2, ti. vrstvy přes 250 do 300 mm

podorniční vrstva, ti. 0,3 616=616,000 [A]

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. l až 4 se
zhutněním

M2 2 616,000 25,00 65 400,00

24 181301113 NR 616,000 29,00 17 864,00

26 181301115 M2 616,000 39,00 24 024,00

21 181951102 M2 249,000 28,00 6 972,00
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objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křižovsttka
II/IOI okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 182301132

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdIlů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

sjezd 62m2,000 [a]
rozšířeni 187=187,000 [B]
Celkem: A+B=249,000 ĹCJ

Rozprostřeni a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše
přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm

Rozprostření a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé pbše přes
500 m2, ti. vrstvy přěs 100 do 150 mm

ti, 0,15 840=840,000 [A]

M2 840,000 41,00 34 440,00

30 191991111.R Odečet ceny za recyklát

Odečet ceny za recyklát

T 3 917,056 -50,00 -195 852,80

20 58344169

dle pol. Č. 113154335 2209.28=2 209,280 [A]
dle pol. Č. 113154336 2111.232=2 111,232 [B]
odpoČet pro krajnice -(1033'0. 15*2.56)= 396,672 [C]
odpočet pro podkladní vrstvu sjezdu -(53'0.05'2.56)=-6,784 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 917.056 [E]

štěrkodrť hakce 0-32 otp Cd

štěrkodrť frakce 0-32 otp Cd
T 55,668 586,00 32 621,45

dle pol. č. 175151101 27.834 m3 ' 2 t/m3=55,668 [A]

16 58344197 štérkodrť hakce 0/63 T 477,000 536,00 255 672,00

štěrkodrť frakce 0/63

dle pol. č. l71101111 238 5 m3 " 2 t/m3M77,000 [A]

l Zemní práce 2 870 150,93

- 3
31 342321610

Svislé a kompletní konstrukce
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovaci
pevné, ochranné přizdívky tř. C 30/37

Stěny a přlčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné,
ochranné přizdlvky tř. C 30/37

M3 0,756 40 898,00 30 918,89
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

K
SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovsítka

SO 121 IU101 okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka

l

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nadbctonování jímky, C30/37 - XF4 + xd3 0.756=0,756 [A]

32 342361821 výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo
šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 SOS (R) nebo BSt 500

výztuž stěn a přlček výplňových a odděbvacích pevných svislých nebo šikmých,
rovných nebo oblých z betonářSké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

vyztužení jímky 0.048+0.053=0,101 [A]

Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy
do 4 m2 ve stokách ze zdiva z Železobetonu

Bourání šachty, stoky kompletnl nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2
ve stokách ze zdiva z železobetonu

úprava jíinky - vyboiďní otvoru D 600 mm 3.14*0.3"0.3'0.25=0,071 [A]

T 0,101 35 314,00 3 566,71

33 358325114 M3 0,071 18 802,00 l 334,94

3 Svislé a kompletní konstrukce

- 4
34 451317777

Vodorovné konstrukce
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

35 820,54

M2 30,000 456,00 13 680,00

35 451459777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do
1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

propustek km 0,0805 14=14,000 [A]
propllgtek km 0,1275 16=16,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých
dalších izapočatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z
cementové malty

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty

dle pol. č. 59ll4llll 331=331,000 [A]
dlepol. Č. S91241111 197=197,000 [B]
Celkem, A+B=528,000 [C]

M2 528,000 39,00 20 592,00
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II/101 - DID, okružní křižovAtka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatkn

Poř.č. Položka Typ

36 452321151

Text

Podkladní a zajišt'ovací konstrukce z betonu železového v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

propustek km 0,0805 1.63'11"0.15=2,690 [A]
propustek kin 0,1275 1,43'8.8'0,15=1,888 [B]
Celkem: A+B=4,578 [C"]

Stupeň silničního příkopu z betonu prostého tř. C 12/15 s dlažbou ti. 250

mm z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového se zemními

pracemi, s vyplněním sp

Stupeň silničního příkopu z betonu prostého tř. C 12/15 s dlažbou ti. 250 mm z
lomového kamene 1omařšky upraveného rigolového se zemními pracemi, s
vyplněním spár dlažby cementovou maltou a s vyspárovánim výška stupně 400 až
600 mm, šlika dna 400 až 500 mm, lože z malty cementové

propwtek km 0,0805 1=1,000 [A]
propustek km 0,1275 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 4,578 6 803,00 31 144,13

37 469381112 KUS 3,000 21 601,00 64 803,00

4 Vodorovné konstrukce

- 5
38 564851112

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 160

mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenlm a zhutněním, po zhutnění ti. 160 mm

Sda 0/32 Ge
konMrukce ostrůvku 197=197,000 [A]

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnhn, po zhutnění ti. 200

mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm

130 219,13

M2 197,000 227,00 44 719,00

39 564861111 M2 62,000 296,00 18 352,00

Sda 0/32 Ge
konstrukce sjezdu 62=62,000 [A]



Pá A spe

3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strmá: 11

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stwba: SOO2180464
Objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okruŽní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/I01 okružní křižovatka

POř.Č. PoloŽka Typ

40 564871111

Text

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti, 250

mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřěnlm a zhutněním, po zhutnění ti. 250 mm

Sda 0132 Ge
konsúrukce vozovek 187=187,000 [A]

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po
Zhutněni ti. 50 mni

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřbním a zhutněním, po zhutněnl ti. 50
mm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 187,000 333,00 62 271,00

41 564911511 M2 53,000 74,00 3 922,00

konshukce sjezdu 53=53,000 [A]

42 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo
hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 rn, po
zhutnění ti. 80 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivD hrubozrnné - OKH)
s rozprostřenim a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti. 80 mm

ACP 22 S sono
konstrukce vozovek 4213=4 213,000 [A]

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo
hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po
zhutnění ti, 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)
s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni ti. 150 mm

ACP 22 S 50/70
konstrukce vozovek 58=58,000 [A]

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s
rozprostřením El zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni ti. 180 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačnlch spár, s rozprostřením a
zhutněním SC C 8/10 (KSC l), po zhutněnf ti. 180 mm

SC 0/32 C8/10
konstrukce vozovek 75=75,000 [A]
konstrukce prstence + upovité krajnice 33 1=331,000 [B]
Cdkcm: A+B=406.000 [C]

M2 4 213,000 382,00 l 609 366,00

43 565186111 M2 58,000 378,00 21 924,00

44 567132113 M2 406,000 474,00 192 444,00



gi Aspe

3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 12

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r'

Stavba: SOO2180464
objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

J'

Poř.č. Položka Typ

45 5699033 11

Text

Zřízeni zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
Zřízeni zemních krajnic z hornin jakékollv třídy se zhutněním

dosypávka krajnice
OK 33=33,000 [A]
pravá struna 121,1 18=18,000 [B]
pravá strana 12[.2 172=172,000 [C]
levá strana 121.2 145=145,000 [p]
pravá strana 121.3 74=74,000" [E]
levá strana 121.3 145=!45,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=587,000 [G]

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěŠí s rozprostřením a zhutněním, po

Zhutněni asfaltovým recykjátem ti 150 mm

Zpevněnl krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozpmstřením a zhutněním, po
zhutněni asfaltovým recyklátem ti. 150 mm

R-mat 0/22 1033=1 033,000 [A]

Pog'p podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem

drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2

Posyp pDdk|adu nebo krytu s rozprostknlm a zhutněním kamenivem drceným nebo
těženým, v množství do 5 kg/m2

posyp PI-C, kamenivem Sr. 2/4, 3,0 kg/rn2
konmikcc vozovek 58W58,000 [A]

Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo

drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2

PDsyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným
bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2

posyp SMA, kamenivem 2/4, 1,5 kg/m2
konstrukce vozovek 3870=3 870,000 [A]

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Postřik infiltračnl kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 587,000 277,00 162 599,00

47 569951133 M2 l 033,000 130,00 134 290,00

48 571901111 M2 58,000 43,00 2494,00

49 572404111 M2 3 870,000 5,00 19 350,00

50 573191111 M2 4 377,000 19,00 83 163,00
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Stavba: SOO2180464
objekt: SO121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

f

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

51 573231107 M2 7 830,000 15,00 117450,00

52 573231109

PI-C 0,6 kg/m2
konstrukce vozovek 58+421M4 271,000 [A]
konstrukce sjezdu 106=106,000 [B]
Celkem: A+B=4 377,000 [C]

Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství

0,40 kg/m2

Postňk spojovacl ps bez pmypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

PŠ-ČP 0,35 kg/m2
konstrukce vozovek 3870+3960=7 830,000 jAj

Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství

0,60 kg/m2

Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 -
kg/m2

PS-CP 0,60 kg/m2
konstnikce vozovek 4213=4 213,000 [A]

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti. 40 mm

Asfaltový koberec mastixový sma 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v
pruhu šířky do 3 m, po zhutněni ti. 40 mm

SMA 11 S PMB 45/80-60
konstrukce vozovek 3870=3 870,000 [A}

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po

zhutněni ti. 40 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po zhutnění ti. 40 mm

ACO 11 50/70
konstrukce sjezdu S8=58,000 fAj

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřenlm a se

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po

Zhutnění ti. 50 mm

M2 4 213,000 15,00 63 195,00

53 576133211 M2 3 870,000 335,00 l 296 450,00

54 577134111 M2 58,000 575,00 33 350,00

55 577144111 M2 48,000 622,00 29 856,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 577176131

Agáltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) rozprostřením a se zhutněnlm z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění ti. 50 mm

ACO 11 50/70
konstrukce sjezdu 48=48,000 [A)

Asfáltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zbutněním
z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti.

80 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z
modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni ti. 80 mm

ACL 22 S PMB 25/55-60
kcmstnikcc vozovek 3960=3 960,000 [A]

Štěrkodrť fřakce 0-32

štěrkodrť frakce 0-32

M2 3 960,000 442,00 l 750 320,00

46 58344171

dle pol. č. 569903311 587 m3 " 2 t/m3=1 174,000 [A]

60 58380124 kostka dlažební žula drobná

kostka dlažební žula drobná

T l 174,000 385,00 451 990,00

T 39,400 4 330,00 170 602,00

dle pol. č. 59124llll, l t= cca 5 in2 197/5=39,400 [A]

58 58380160 kostka dlažební žula velká

kostka dlažební žula velká

dle poI. Č. 59114llll, 1t= 2,5 m2 331/2,5=132,400 [A]

57 591141111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár,
s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
velkých z kamene,
Kladeni dlažby z kostek s provedenlm lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do
lože z cementové malty

konstrukce prstence + srpovité krajnice 331=331,000 [A]

T 132,400 4 330,00 573 292,00

M2 331,000 748,00 247 588,00
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Poř.Č. Položka Typ

59 591241111

Text

Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár,
s dvojím beraněním a se smetením přebytečného n1ateriá[u na krajnici
drobných z kamene,

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,
do lože z cementové malty

konstrukce ostrůvku 197—197,000 [A]

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného
rigolového v ploŠe vodorovné nebo ve sklonu ti. do 250 mm, bez vyplněni
spár, s provedením lože ti

Dlažba nebo pňdlažba z lomového kamene lomařšky upraveného rigolového v
ploše vodorovné nebo ve sklonu ti. do 250 mm, bez vyplnění 9pár, s provedením
lože ti. 50 mm z betonu

plocha odečtena ze situace
propustek km 0,0805 14=14,000 [A]
propustek km 0,1275 16=16,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [Cj

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu
plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Vyplněni spár dlažby (přldlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a
jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

propustek kin 0,0805 14=14,000 [A]
propustek km 0,1275 16=16,000 [B]
Celkem: A"B-30,000 [cj

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 197,000 670,00 131 990,00

61 594511111 M2 30,000 l 500,00 45 000,00

62 599632111 Nl2 30,000 306,00 9 180,00

5 Komunikace pozemní

- 9
68 40445158

Ostatní konstrukce a práce, bourání
sloupek silniční směrový plastový 1200mm
sloupek silniční směrový plastový 1200mm

7 275 157,00

KUS 14,000 330,00 4 620,00

bílý 10=10,000 {a]
červený ~,000 [BĹ
Celkem: A+B=14,000 [C]
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Objekt:
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SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka
SO 121 JUlOl okruŽní křižovatka

Text

odrazka na obrubník

odrazka na obrubník

středový ostrov - l ks Im 88=88,000 [a]
ostrůvek - jih- lks/m 48=48,000 [B]
ostrůvek - sever - l ks/m 37=37,000 [C]
ostrůvek - západ - l ks/m 34=34,000 [D]
Celkem: Ai·B"C-'D=207,000 [Ej

trouba HDPE flexibilní 8 KPA d = 400 mm

trouba HDPE flexibilní B KPA d = 400 mm

trouba HDPE flexibilní 8 KPA d = 600 mm

trouba HOPE flexibilní 8 KPA d = 600 mm

obrubník KO ke kruhovým objezdům přímý

obrubník KO ke kruhovým objezdům přímý

přímé odhad 80 %, délka l ks 0,6 m, ztratné 2 %
366=366,000 [A]

obrubník KO ke kruhovýin objezdům vnější oblouk R 0,5

obrubník KO ke kruhovým objezdům vnější oblouk R 0,5

oblouky R 0,5 odhad 10 %, délka l ks 0,262, ztratné 2 %
105=105,000 [A]

obrubník KO ke kruhoyýin objezdům vnější oblouk R l

obrubník KO ke kruhovým objezdům vnější oblouk R 1

obloúky R l odhad 10 %, dáka l ks 0,514 m, ztratné 2 %
53=53,000 [A]

obrubník betonový silniční 100 x'15 x 25 cm

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

u srpovité krajnice 42=42,000 [A]
ztratné 2 % 0.84A),840 [B]
Celkem: A+B=42,840 [C]

obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

:
Poř.č. Položka Typ

70 40445199.R

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 207,000 322,00 66 654,00

83 56241111

85 56241113

72 59217029.Rl

M 8,800 l 019,00 8 967,20

M 11,000 2 283,00 25 113,00

KS 366,000 500,00 183 000,00

73 59217029.R2 KS 105,000 298,00 31 290,00

74 59217029.R3 KS 53,000 422,00 22 366,00

76 59217031 M 42,840 110,00 4712,40

77 59217034 M 89,760 178,00 15977,28
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka
SO 121 II/IOI okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ Text

obrubník betonový silnični 100X15x30 cm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

88 59227723 KUS 374,000 69,00 25 806,00

63 911331111

u středového ostrova 88=88,000 [A]
ztratné 2 % 1.76=1,760 [B]
Celkem: A+B=89,760 [C]

žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33

x59/66,9

žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění B x 33 x
59/66,9

121/0.33=366,667 ĹA]
ztratné 2 % 7.333=7,333
Cdkcm: A+B=374,000 [C]

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněnim ocelové úroveň
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 in jednostranné

Si[niční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2
vzdálenosti sbupků do 2 m jednostranné

oblouky 95=95,000 [A]

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

Súniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněnim ocelové úroveň zádržnosti N2
vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

522-95-4-84=339,000 [A]

Silniční svodidlo s osazenitn sloupků zaberaněníin ocelové náběh
jednostranný, délky do 4 m

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m

1"4+7"12=88,000 [A]

Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní
prostředek délky 4 m, výšky 1,0 m

Odstraněni silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek
délky 4 m, výšky 1,0 m

M 95,000 l 528,00 145 160,00

64 911331123 M 339,000 1 198,00 406 122,00

65 911331411 M 88,000 2 808,00 247 !04,00

66 911381823 M 76,000 694,00 52 744,00
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II/101 okruŽní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

ď

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
odstranění dočamých betonových &vodide], vC. odvozu a uložení na středisko správy KSÚS 76=76,000 [A]

67 9!22Illll

69 912321199.R

Montáž směrového sloupku plastového s odraZkou prosým uložením bez
betonového základu silničního

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu si|njčnÍho

bílý 10=10,000 [a]
červený 4=L000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

Montáž odrazek na betonové obrubníky

Montáž odrazek na betonové obrubníky

KUS 14,000 132.00 1 848,00

KUS 207,000 743,00 153 801,00

středový ostrov - l ks Im 88=88,000 [a]
ostrůvek - jih - lks/m 48=48,000 [B]
ostrůvek - sever - l ks/m 37=37,000 [C]
ostrůvek - západ - l ks/ni 34=34,000 [D]
Cclkcm: A+B+C+D=207,000 [E]

71 916131113 M 269,000 686,00 184 534,00

75 916131213

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z bet

Osazeni si|ničniho obrubníku betonového se zřlzenlm lože, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

u přcjízdných ostrůvků 119=119,000 [A]
u prstence + srpovité krajnice 150=150,000 [B]
Celkem: A+B=269,000 [C]

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z be

Osazeni gi|ničniho obrubníku betonového se zřfzenim lože, s vyplněnlm a zatřením
spár cementovou maltou stojatého s bočnf opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

M 130,000 429,00 S5 770,00

u středového ostrova 88=88,000 [A]
u 6rpovité krajnice 42=42,000 [B]
Celkem: A+B=130,000 [C]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka
SO 121 II/101 okruŽní křiŽovatka

Poř.č. Pojožka Typ

78 919112223

Text

Řezání dilatačních spár v živiČném krytu vytvoření komůrky pro těsnící
zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm
Řezánl dilatačních spár v živičném krytu vytvořeni komůrky pro těsnícf zálivku šířky
15 mm, hloubky 30 mm

u obrubníků 26>269,000 [A]
napojení nového povrchu na 6távající 298=298,000 [b]
Celkem: A+B=567,000 [C]

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou,

pro komůrky šiř

Utěsnění dilatačnlch spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 30 mm

u obrubníků 269=269,000 [A]
napojení nového povrchu na stávající 298=298,000 [b]
Cc]kcrn: A+B=567,000 [C]

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků

na prostředí tř. C 20/25

Obetonovánl trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

propustek km 0,0805 0.41*11=4,510 [A]
propustek kin 0,1275 0.3*8.!=2,430 [B]
Celkem: A+BM,940 [C]

Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

výztuž ze gvaibvaných sítí z drátů typu KARI

výztuž obetonování propustků
propustek km 0,0805 ((!.63'Il+2.35"11)'3.03yl000=0,133 [A]
propustek kin 0,1275 ((1.43*8.8+1.81*8)*3.03y1000=0,082 [B]
Celkem: A"B=0,2 15 [C]

Zřízení propustku z trub plastových po[yety]enových rýhovaných se

spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

Zňzeni propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo
s hrdlem ON 400 mm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 567,000 72,00 40 824,00

79 919121223 M 567,000 115,00 65 205,00

80 919535558 M3 6,940 7 519,00 52 181,86

81 919535559.R T 0,215 42 080,00 9 04720

82 919551112 M 8,800 620,00 5 456,00
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101- DID, okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křiŽovatka

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

84 919551114 M 11,000 725,00 7 975,00

86 919735114

87 935112211

propustek km 0,1275 8,8=8,800 [A]

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo
s hrdlem DN 600 mm

propustek km 0,0805 n=n,ooo [a]

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200

mm
Řezání stávajfcfho živičného krytu nebo podkladu hloubky přěs 150 do 200 mm

Osazeni betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár

cementovou maltou s ložem ti. 100 mm z betonu prostého z betonových

příkopových tvárnic Šířky p

Osazeni betonového přlkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou s ložem ti. 100 mm z betonu prostého z betonových přfkopových tvárnic
šířky přes 500 do BOO mm

tvárnice Š. 0,6 m 121=121,000 [A]

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo

nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na

hromady na vzdálenost do 20 m s

Čištěni pňkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s

naloženlm na dopravní prostředek nebo s přemístěrúm na hromady na vzdálenost
do 20 m strojně příkopovou frézou pii šiřte dna přes 400 mm

Čištěni propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s

naložením na dopravní prostředek nebo s přemistěnjm na hromady na

vzdálenost do 20 m ručně tlo

Čištění propustků g odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naloženľm na
dopravní prostřédek nebo s přemktěním na hromady na vzdá|enogt do 20 m ručně
tloušťky nánosu přěs 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

propustek v km 0,730, měr Brandýs n. L. 8=8,000 [A]

M 31,000 166,00 5 146,00

M 121,000 497,00 60 137,00

89 938902152 M 61,000 75,00 4 575,00

90 938902472 M 8,000 777,00 6216,00
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Stxvba: SOO2180464
Objekt: SO 121

RozpoČet: SO 121

II/I01 - DID, okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ

91 938902473

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 1,000 l 755,00 l 755,00

92 938902499

Text

Čištěni propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m ručně tlo
Čištěni propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na
dopravní progtibdek nebo s pňemístěnim na hromady na vzdálenost do 20 m ručně
tloušťky nánosu pks 50 do 75% průměru propustku přěs 1000 do 1500 mm

jímka 1=1,000 [A]

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 rn Příplatek
Čištěni propustků s odstraněnlm travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na
dopravní prostředek nebo s pNmistěním na hromady na vzdálenost do 20 m
Přlplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

propugtek v km 0,730, směr Brandýs n. L. 13=13,000 [A]

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na

dopravní prostředek, se

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s pNmlstěním hmot
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek, se
zásypem jam po odstraněných sloupclch a s jeho zhutněním svodidla včetně
sloupků, s jednou pásnici silničního

ocelové svodidlo 94=94,000 [A]

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením
hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se
zásypem jain a jeho
Odstranění dopravnlch nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dppravnl prostředek, se zásypem jam a
jeho zhutněním s betonovou patkou

reklamní poutače 9=9,000 [A]

M 13,000 777,00 10 101,00

93 966005311 M 94,000 132,00 12 408,00

94 966006132 KUS 9,000 455,00 4 095,00
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Stsívba: SOO2180464
objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okruŽní křiŽovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okruŽní křižovatka

l

Poř.Č. Položka Typ

95 966006211

Text

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizeníni materiálu
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze sLoupů, slou
Odstraněnl (demontáž) svislých dopravních značek s odklizenlm materiálu na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
sloupů, sloupků nebo konzol

rcklarmú poutače, VC. odvozu majiteli reklamního zařízení 11=11,000 [A]

Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20

m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného

Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného

ocel. sloupky VC. závory 2=2,000 [A]

Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek kovového

odgtraněnj zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s nabZenim na dopravní prostředek kovového

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

8äňace jímky 12 ks ' 0.15 m=l,800 [A]

Tryskáni degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod
tlakem přes 300 do 1 250 barů

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přěs
300 do 1 250 barů

sanace jímky 25=25,000 [A]

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky přes 30 do 40 mm

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes
30 do 40 mm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 11,000 388,00 4 268,00

96 966006251 KUS 2,000 l 164,00 2 328,00

97 966006261.R M 80,000 131,00 10 480,00

98 977151111 M 1,800 l 451,00 2 611,80

99 985121122 M2 25,000 368,00 9 200,00

100 985311114 M2 12,500 3 361,00 42 012,50
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křiŽovatka

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

101 985321111

102 985323112

sanace jímky 25*0.5=12,500 [A]

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky l mm na cementové
bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

sanace jíinky
cca 20 % z plochy spojovaciho můstku 25*0.2=5,000 [A]

spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2
mm

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementDvé bázi, tloušťky 2 mm

sanace jímky 25=25,000 [A]

M2 5,000 312,00 1 560,00

M2 25,000 817,00 20 425,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

— 997 Přesun sutě
103 997221551

2 013 596,24

T 6 253,862 25,00 156 346,55

104 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do l kin

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

dle pol. č. 113107123 - Štěrk 983.4m83,400 [A]
dle pol. Č. 1]3107131 - SC 726.375=726,375 [B]
dle pol. č. 113107163 - Štěrk 208.56=208,560 [C]
dle poI. Č. 113154335 - vyHzovaný asfalt. recyklát 2209.28=2 209,280 [D]
dle poI. Č. 113154336 - vyhézovaný asfalt. i'ecyklát 2111.232=2 111,232 [E]
d!epo1. Č 358325114 0.17=0,170 [F]
dle pol. č. 938902152 11.834=21,834 [G]
dle pol. č. 938902472 2.064=2,064 [EI]
dle pol. č, 938902473 0,388=0,388 [I]
dle pol. č. 938902499 0.559=0,559 [j]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+j=6 253,862 EKJ

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 kin přes 1 km

T 140 409,744 5,00 702 048,72
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Stavba: SOO2180464
Objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/101 - DID, okruŽní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

l

Poř.č. Položka T?P Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

lOS 997221561

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním
Přlplatek k ceně za každý dalšf i započatý 1 km přěs 1 km

dle pol. č. 113107123 -Štěrk 983.4 t ' 24 km=23 601,600 [A]
dle pol. Č. 113107131 -SC 726,375 t" 24 km=l7 433,000 [B]
dle pol. Č. 113107163 -Štěrk 208.56 t" 24 km=5 005,440 [C]
dle pol. Č. Il3ls4335 - vyhézowný Rsfdt. recyklát 2209.28 t * 24 km=53 022,720 [D]
dle poI. Č, 113154336 - vyECzovaný asfalt. recyklát 2III.232 t " 24 kni=50 669,568 [E]
odpočet recyklátu do krajnic a podklad. vrstvy sjezdů -(396.672+6.784) t" 24 km—9 682,944 [f]
dle pol. Č. 358325114 0.17 t* 24 kn=4,080 [G]
dle PO!. č. 938902152 11.834 t° 24 km=284,016 [H]
dle poI. č. 938902472 2.064 t * 24 km=49,536 [I]
dle poI. Č. 938902473 0.388 t * 24 kmM,312 [J]
dle pol. Č. 938902499 0.559 t " 24 km=13,416 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+j+K=140 409,744 [I..]

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složenhn a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do l km

Vodorovná doprava suti bez nabženľ, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

dle pol. Č. 966006261.R 2.24=2,240 [A]

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý l km přes I km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Přlplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

dle pol. č. 966006261.R 2.24 t* 24 km=53,760 [A]

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složenlm a s
hrubým urovnáním na vzdálenost do l kin

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

dle pol. Č. 966005311 3.948=3,948 [A]
dle poI. Č. 966006132 0.738=0,738 [B]
dle pol. č. 966006251 0.216=0,216 [C]
Celkem: A+B+C=1,902 {D]

T 2,240 25,00 56,00

106 997221569 T 53.760 5,00 268,80

107 997221571 T 4,902 25,00 122,55
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 11/101 - DID, okružní křižovatka
SO 121 II/101 okruŽní křižovatka
SO 121 II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ

108 997221579

Text

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý
l km přes l km

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

dle pdĹ. Č. 966005311 3.948 t* 24 kmM4,752 [A]
dle pol. Č. 966006132 0.738 t* 24 km=l7,712 [B]
dle pol. č, 966006251 0.216 t * 24 km=5,184 [C]
CcIkcm: A+BíC=l17,648 [D]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uložení stavebnlho odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

dle poI, Č. ll3107131 - SC 726.375=726,375 [A]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Kata|oQu odpadů pod kódem 170 101

dle pol. č, 358325114 0.17=0,170 [A]
dle pol. č. 966006132 0.738=0,738 [B]
dle pol. Č. 966006251 0.1=0,100 [C}
Celkem: A+B+C=1,008 [Dj

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pDd kódem 170 504

dle pol. č. 113107]23 - Štěrk 983.4M83,400 [A]
dle pol. Č. 113107163 - Štěrk 208.56=208,560 [B]
dle pol. Č. 938902152 11.834=11,834 [C]
dle pol. Č. 938902472 2.064=2,064 [D]
dle pol. Č. 938902473 0.388=0,388 [E]
dle pol. Č. 938902499 0,559=0,559 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 206,805 [G]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 117,648 5,00 588,24

109 997221815 T 726,375 196,00 142 369,50

110 997221825 T 1,008 411,00 414,29

Ill 997221855 T l 206,805 121,00 146 023,41
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Stavba: SOO2180464
Objekt: SO 121

Rozpočet: SO 121

II/I01 - DID, okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka
II/101 okružní křižovatka

Poř.č. Položka Typ

112 997221899.R

Text

Odečet za uloženi stavebního kovového odpadu na skládce

Odečet za uloženl stavebního kovového odpadu na skládce

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

T 6,304 -4 000,00 -25 216,00

dle pol. č. 966005311 3.948=3,948 [A]
dle pol. č. 966006251 0.116=0,116 [B]
dle pol. Č. 96600626I.R 2 24=2,240 [C]
Celkem: A+B+C=6,304 [D]

997 Přesun sutě 1 123 022,06

- 998 Přesun hmot
113 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenivZ monolitickým

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dQpravn[ vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 3 156,459 57,00 179 918,16

998 Přesun hmot 179 918,16

Celkem: 13 627 884,06
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: l

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka

objekt: so 182 dio

Rozpočet: SO 182 DIO

l

l"

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 300 000,00 Kč

Cena celková: 300 000,00 KČ

DPH: 63 000,00 Kč

Cena s daní: 363 000,00 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

0,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

l



Pá A,pc

3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okruŽní křižovatka
SO 182 DIO
SO 182 DIO :

POř.Č. Položka

- VRN9
l 090001000.R

Typ Text

Ostatní náklady
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI DOPRAVY

POMOC PRÁCE ZŘĹZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI DOPRAVY

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 300 000,00 300 000,00

Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující:
- Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáŽ, demontáž; kontrola, údržba, servis,
přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi.
- Zpracováni podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před
stanovením přechodné úpravy provozu.
- Zajištění inženýrské Činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozn na pozemních komunikacích, roZhodnutí o uzavírce a
dalších správních roZhochiuú nutných pro realizaci
1=1,000 [Aj

VRN9 Ostatní náklady 300 000,00

Celkem: 300 000,00
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: l

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44

SOUPIS PRACÍ
l

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka

SO 193 Dopravní značení

SO 193 Dopravní znaČení

l

l
>

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 458 371,36 Kč

Cena celková: 458 371,36 KČ

DPH: 96 257,99 Kč

Cena s daní: 554 629,35 KČ
l

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

0,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

l
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stxvba:

Objekt:
Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka
SO 193 Dopravní znaČení
SO 193 Dopravní značení :

Poř.č. Položka

- 9
14 40445225

15 40445256

Typ Text

Ostatní konstrukce a práce, bourání
sloupek Zn pro dopravní značku D 60inm v 350mm

sbupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60min

svorka uplnacI na sloupek dopravnf značky D 60mm

2*30=60,000 [A]

7 40445510 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř ] FeZn-Al rám 900mm
(trojúhelník)
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 900mm (trojúhelnlk)

A4 1=1,000 [A]
P4 3=3,000
Celkem: AřB=4.000 [C]

značka dopravní svislá retroreflexní fÓlie tř l FeZn-Al rám D 700mm

značka dopravní svislá retroreflexnl fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm

B20a 2=2,000 [A]
Cl 3=3,000 [B]
C4a 3=3,000 [C]
Celkem: A+BťC=B,000 [D)

značka dopravní svislá retroreflexní fÓlie tř 1 FeZn-Al rám 1500x1500mm

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1500x1500mm

IZla 1=1,000 [A]

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1350x330mm

značka dopravní svislá retroref1exni fólie tř 1 FeZn-Al rám 1350x330mm

lS3c2=2,000 [A]

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř l FeZn-AI rám 1000x500mm

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x500mm

EI la 1=1,000 [A]

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř l FeZn-Al rám 500x300mm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 30,000 667,00 20 010,00

KUS 60,000 85,00 5 100,00

KUS 4,000 I 073,00 4 292,00

4 40445517 KUS 8,000 l 178,00 9 424,00

8 40445521

3 40445525

5 40445528

2 40445531

KUS 1,000 6451,00 6 451,00

KUS 2,000 l 428,00 2 856,00

KUS 1,000 l 283,00 l 283,00

KUS 2,000 579,00 l 158,00



S'J Aspe

3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s.

Datum: 4.6.2018
Strana: 3

Čas: 12:11:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOO2180464
objekt: SO 193

Rozpočet: SO 193

II/101 - DID, okružní křiŽovatka
Dopravní značení
Dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 40445540

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x3oomm

lSl6b 2=2,000 [A]

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1500x500mm

značka dopravní svislá retrorel1exni fólie tř 1 FeZn-Al rám 1500x500mm

Z3 9=9,000 [A]

9 40445541

l 91411Il11

značka dopravní svislá retroreflexní fólie ti' 1 FeZn-AI rám 250x1000mm

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 250x1000mm

Z4e 3=3,000 [A]

Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do l m2 objímkami na
sloupky nebo konzoly

Montáž svislé dopravní značky základnl velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

A4 ]=1,000 [A]
B20a 2=2,000 [B]
Cl 3=3,000 [C]
C4a 3=3,000 [D]
Ella 1=1,000 IEI
IS3c 2=2,000 [F]
IS16b 2=2,000 [G]
IZK 1=1,000 [H]
P4 3=3,000 [I]
Z3 9=9,000 [J]
Z4e 3=3,000 IKI
přesunuté značky 3=3,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+HH+I+j+K+L=33,000 [M]

Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do 2 m2 objímkami na
sloupky nebo konzoly

Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

přegunuté mačky 1=1,000 [A]

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2

KUS 9,000 2 195,00 19 755,00

KUS 3,000 l 065,00 3 195,00

KUS 33,000 301,00 9 933,00

10 914111121 KUS 1,000 301,00 301,00

11 914211112 KUS 2,000 4761,00 9 522,00
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4

Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

>
Stavba: SOO2180464
objekt: SO 193

Rozpočet: SO 193

II/101 - DID, okružní křižovatka
Dopravní znaČení
Dopravní značení

Poř.č. Položluí Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2

12 914211119

IS9b, nová 1=1,000 [A]
přesunuté značky 1=1,000 [B]
Celkem: A"B=2,000 [C]

velkoplošná dopravní značka

velkoplošná dopravní značka

M2 7,740 8 144,00 63 034,56

IS9b 7.74=7,740 [A]

13 914511112

16 915111111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

30=30,000 [A]

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm
souvislá bílá základni

Vodorovné dopravnl značeni stňkané barvou dědící čára šířky 125 mm souvislá bílá
základní

Vla (Š. 0,125) 170=170,000 [A]

Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

Vodorovné dopravní značení střlkané barvou vodicí čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

V4 (Š. 0,25) 1145=1 145,000 [A]

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm
přerušovaná základní

Vodorovné dopravní značení střlkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm
přerušDvaná základni

V2b (1,5/1,5/0,25) 60=60,000 [A]

Vodorovné dopravní značeni střlkané barvou přechody pro chodce, šipky,

symboly bílé základni

Vodorovné dopravní značení střlkané barvou přéchody pro chodce, šipky,
symboly bílé základni

KUS 30,000 1 472,00 44 160,00

M 170,000 19,00 3 230,00

17 915121111 M l 145,000 38,00 43 510,00

18 915121121 M 60,000 38,00 2280,00

19 915131111 M2 70,000 lS0,00 10 500,00
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s.

Datum: 4.6.2018
Strana: 5

Čas: 12:11:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stztvba: SOO2180464
objekt: SO 193

Rozpočet: SO 193

II/101 - DID, okružní křižovatka
Dopravní znaČení
Dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V13 (0,5/1,0) 70=70,000 [A]

20 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm
souvislá bílá základni

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělíci čára šířky 125 mm souvislá
bílá základni

Vla (Š. 0,125) I70=170,000 [A]

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodicí čára bílá šířky 250
mm souvislá základní

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodici čára bílá šIřky 250 mm
souvislá základni

V4 (Š 0,25) 1145=1 145,000 [A]

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodicí čára bílá Šířky 250
mm přerušovaná základní

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodici čára bílá šířky 250 mm
přerušovaná základni

V2b (1,5/1,5/0,25) 60=60,000 [A]

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce,
šipky, symboly nápisy bílé základní

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy bílé základní

V13 (0.5/1,0) 70=70,000 [A]

Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Předznačenl pro vodorovné značenl stříkané barvou nebD prováděné z
nátěrwých hmot liniově dělicí čáŕy, vodicl proužky

Vla (Š. 0,125) 170=170,000 [A]
V2b (1,5/1,5/0,25) 60=60,000 [B]
V4 (Š. 0.25) 1145=1 145,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 375,000 [D]

M 170,000 60,00 10 200,00

21 915221111 M l 145,000 1!9,00 136 255,00

22 915221121 M 60,000 119,00 7 140,00

23 915231111 M2 70,000 476,00 33 320,00

24 9156ll111 M l 375,000 3,00 4 125,00
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Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 6
Datum: 4.6.2018 Čas: 12:11:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
" ľ

Stavba: SOO2180464
Objekt: SO193

Rozpočet: SO 193

II/101 - DID, okružní křižovatka
Dopravní značení
Dopravní znaČení

l

Poř,Č. Položka Typ

25 915621111

Text

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot ploŠné šipky, symboly, nápisy
Předznačenf pro vodorovné značeni střlkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Vl3 (0,5/1.0) 70=70,000 [A]

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením

hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek; se

zásypem jam a jeho

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a
jeho zhutněnlm s betonovou patkou

nakvdo odskaněné značky 13=13,000 [A]
pro zpětnou montáž 6=6,000 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze sloupů, slou

Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pmstředek ze
sloupů, sloupků nebo konzol

naůvdo odstrančné značky 19=19,000 [A]
mačky pro zpětnou montáŽ 2+1+1=4,000 [B]
Celkem: A4-W23,000 [ČI

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 70,000 3,00 210,00

26 966006132 KUS 19,000 188,00 3 572,00

27 966006211 KUS 23,000 113,00 2 599,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

— 997 Přesun sutě
28 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s

hrubým urovnáním na vzdáleDost do l kin

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 9 hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

dle pol. č. 966006132 1.066=1,066 [A]

457 415,56

T 1,066 23,00 24,52
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 4.6.2018
Strana: 7

Čas: 12:11:44
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

K
Stavba: SOO2180464
Objekt: SO 193

Rozpočet: SO 193

II/101 - DID, okružní křižovatka
Dopravní znaČení

r FDopravni znaceni
R

Poř.č. Položka Typ

29 997221579

Text

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý
l km přes 1 km

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

dle pol. č. 966006132 - doprava natrvalo odstraněných znaČek 1.066 t ' 9 km=9,594 [A]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kÓdem 170 101

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

dle pol. č 966006132 1.066=1,066 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 9,594 5,00 47,97

30 997221825 T 1,066 363,00 386,96

997 Přesun sutě 459,45

- 998 Přesun hmot
31 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betomvým nebo
živičným dopravní vzdálenôgt do 200 m jakékoliv délky objektu

T 12,106 41,00 496,35

998 Přesun hmot 496,35

Celkem: 458 371,36
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s.

Datum: 4.6.2018
Strana: l

Čas: 12:11:44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka

SO 806 Vegetační úpravy

SO 806 Vegetační úpravy

l

r

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 730 354,34 KČ

Cena celková: 730 354,34 KČ

DPH: 153 374,41 Kč

Cena s daní: 883 728,75 KČ

Měrné jednotky: KS

PoČet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracowtl zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 4.6.2018
Strana: 2

Čas: 12:11:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 JI/101 - DID, okruŽní křiŽovatka
SO 806 VegetaČní úpravy
SO 806 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka

" l
4 00572410

Typ Text

Zemní práce

6 00572410 l

10 026505310

9 026505319.R1

11 026505319.R3

12 026505319.R4

17 10391100

l 181151331

osivo směs travní parková

osivo směs travní parková

osivo směs travní parková

osivo směs travní parková

Tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei) 30 - 40 cm, kontejnerované

Tavolnlk van Houtteův (Spiraea vanhouttei) 30 - 40 cm, konfejnerované

Skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri) 20 - 30 cm, kontejnerované

Skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri) 20 - 30 cm, kontejnerované

Tavolník nízký (Spiraea bumalda) 30 - 40 cm, kontejnerované

Tavolník nízký (Spiraea bumalda) 30 - 40 cm, kontejnerované

Svída krvavá (Comus sanguinea) 40 - 60 cm, kontejnerované

Svída krvavá (Cornus sanguinea) 40 - 60 cm, kontejnerované

kůra mulčovací VL

kůra mulčovac[ VL

616'0.1%1,600 [A]

Plošná úprava terénu v zemině tř. ] až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
omice souvislé plochy přes 500 rn2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm v rovině

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni ornice
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovncjstech terénu pNs 150 do 200 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

plocha trávníku 2616=2 616,000 [A]
plocha výsadby 616=616,000 [B]
Celkem: A+B=3 232,000 [C]

Plošná úprava terénu v zemině tř, i až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
omice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu pŕes 150 do
200 inm na svahu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KG 21,000 150,00 3 150,00

KG 65,400 150,00 9 810,00

KUS 440,000 47,00 20 680,00

KUS 1 416,000 36,00 50 976,00

KUS 228,000 47,00 10 716,00

KUS 57,000 43,00 2 451,00

M3 61,600 1 358,00 83 652,80

M2 3 232,000 21,00 67 872,00

2 181151332 M2 840,000 50,00 42 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOO2180464
objekt: so 806

Rozpočet: SO 806

11/101 - DID, okružní křižovatka
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 18141II32

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice
souvislé plochy přu 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na
svahu přes 1:5 do 1:2

plocha trávniku &40=840,000 [A]

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Založení trávnfku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utaženi parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
objem přes 0,70 do 1,10 m3

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem
přes 0,70 do 1,10 m3
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině
nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

výsadba keře bez balu do piEdem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

wída krvavá 57=57,000 [A]
Tavolník van Houtteův 440=440,000 [B]
Tavolník nízký 228=228,000 [C]
Skalník Dammerův 1416=1 416,000 [D]
Cdkcm: A+B+C+D=2 141.000 [E]

Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

Ošetřeni vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

M2 840,000 21,00 17 640,00

5 181451131 M2 2 616,000 21,00 54 936,00

7 18315III5 KUS 2 141,000 26,00 55 666,00

8 184102211 KUS 2 14!,000 17,00 36 397,00

13 184801131

2"616=1 232,000 [A]

i4 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
u)evněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu
do 1:5 postřikem Dá šírok

M2 1 232,000 43,00 52 976,00

M2 4 848,000 4,00 19 392,00
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Stwba: SOO2180464
Objekt: SO 806

Rozpočet: SO 806

II/101 - DID, okruŽní křižoväitka
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy

l

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 I848022II

Chemické odpleveleni půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na
široko

pro trávník 1.5*2616=3 924,000 [A]
pro výsadby 1.5°616m24,000 [B]
Celkem: A+BM 848.000 [C]

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes !:5 do 1:2
postřikem na široko

Chemické odplevelenl půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch o výměřě jednoúivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

1.5"840=1 260,000 [A]

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. do 100 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůřou, ti. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5
Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem,
kompostem nebo chlévskou mrvou

Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompoďem
nebo chlévskou mrvou

2141 ks ' 0.002 t/ksm,282 [a]

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 uinělým
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Hnojeni půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hmjivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

(2141 ks ' 0.03 kg/ks)/l000=0,D64 [A]

M2 l 260,000 6,00 7 560,00

16 184911421 M2 616,000 43,00 26 488,00

18 185802112 T 4,282 715,00 3 061,63

20 185802114 T 0,064 28 581,00 I 829,18

19 185802119.R kompost " T 4,282 l 215,00 5 202,63

kompost

22 185803111

dle pol. Č. 185802112 4.282=4,282 [A]

OŠetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 10 464,000 4,00 41 856,00
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l Stavbm

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOIJPISIJ PRACÍ

SOO2180464 II/101 - DID, okružní křižovatka
SO 806 Vegetační úpravy
SO 806 Vegetační úpravy j

Poř.č. Položka Typ

23 185803112

24 185804312

25 185851121

21 25191155

Text

Ošetřéni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

4*2616=10 464,000 [A]

Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

4*840=3 360,000 [A]

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

ZalitI rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

keře - zaliti 3x (3 x 10 l/keř) 64.23=64,230 [A]
trávnik - zalití 3x (3 x 5 J/m2) 51.84=51,840 [B]
Celkem: A+B=116,070 [C)

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

64.23+51.84=1 16,070 [A]

hnojivo průmyslové Cererit

hnojivo průmyslové Cererit

2141 ks " 0.03 kg/kw64,230 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 3 360,000 7,00 23 520,00

M3 116,070 143,00 16 598,01

M3 116,070 357,00 41 436,99

KG 64,230 50,00 3 211,50

l Zemní práce 699 078,74

— 998 Přesun hmot
26 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do IDO m

Příesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užitl mechanizace
vodorovná dopravnl vzdálenost do 100 m

T 29,175 l 072,00 31275,60

998 Přesun hmot 31 275,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
i

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

SOO2180464 1I/l01 - DID, okruŽní křiŽovatka
SO 806 VegetaČní úpravy
SO 806 VegetaČní úpravy j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 730 354,34
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