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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Replika opěrné zídky“ 

 

   

 

 

                                      Číslo objednatele:  S-0007/48683795/2024/1/2024 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12.4.2024, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

 

 

Objednatel: 

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 

IČO: 48683795 

Sídlo: Havlíčkova 456, 293 80 Mladá Boleslav 

Jednající: Ing. Václav Bohata, ředitel školy 

Bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel 

HaServices s.r.o. 

se sídlem Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 92367   
jednající: Ing. Zdeněk Habáň 

IČO: 04877551 DIČ:  CZ04877551 

Bankovní spojení: 
dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Replika opěrné zídky“ byly zjištěny skutečnosti, které je 
nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou 
součástí Změnového listu č.1, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.4. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Replika opěrné zídky“ podle projektové 
dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s., 

Křenova 438/ 3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210, v rozsahu specifikovaném 
v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí 
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve 

znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a 
dílenské dokumentace. 
 

Místem plnění Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 v rozsahu projektové 
dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 
 

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 5 131 603,33 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 077 636,70 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6 209 240,02 Kč. 

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového 

listu číslo 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s 
oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) 
uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé 
položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích 
jsou považovány za její součást. 
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3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 3 757 532,87 Kč 789 081,90 Kč 4 546 614,77 Kč 

Dodatek č. 1 1 374 070,46 Kč 288 554,80 Kč 1 662 625,25 Kč 

Celková nová cena díla 5 131 603,33 Kč 1 077 636,70 Kč 6 209 240,02 Kč 

 

Článek II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Nedílnou součástí Dodatku je nový harmonogram plnění 
 

3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem 
zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

 

 

 

Přílohy: 
1) Změnový list č. 1 

2) Harmonogram plnění 
 

 

 

 Dodavatel       Objednatel 

     HaServices s.r.o.       Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav,  

   Havlíčkova 456 

 

 

 

 

 

 

 ………………………….    ……………………………. 
     

     Ing. Zdeněk Habáň          Ing. Václav Bohata 

                            ředitel 

Ing. Václav 

Bohata

Digitálně podepsal 

Ing. Václav Bohata 

Datum: 2024.12.12 

10:53:23 +01'00'

RSA/4096
14:01 12.12.2024
HaServices s.r.o.
Ing. Zdeněk Habáň
Elektronicky podepsáno



REKAPITULACE STAVBY - Změnový list 01
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 10.12.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04877551

DIČ: CZ04877551

Projektant: IČ:
Ing. Kateřina Čtvrtečková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

2022-010801_rev1

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova

HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice 

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové 
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně 
nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. 
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto 
ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

1 374 070,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 374 070,46 288 554,80



snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

CZK 1 662 625,26

15,00% 0,00 0,00

RSA/4096
14:05 12.12.2024
HaServices s.r.o.
Ing. Zdeněk Habáň
Elektronicky podepsáno



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Změnový list 01
Kód: 2022-010801_rev1

Stavba:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2022-

010801.4
Méněpráce -340 151,97 -411 583,88

1 374 070,46 1 662 625,25

2022-

010801.3
Vícepráce 1 714 222,43 2 074 209,13

10.12.2024

Ing. Kateřina Čtvrtečková

KAVRO

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 10.12.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04877551

DIČ: CZ04877551

Projektant: IČ:
Ing. Kateřina Čtvrtečková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 714 222,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 062 826,80 21,00% 359 986,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 074 209,13

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova

2022-010801.3 - ZL - Vícepráce Havlíčkova

HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice 

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové 
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně 
nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. 
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto 
ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 
soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 10.12.2024

Zadavatel: 0 Projektant:
Ing. Kateřina 
Čtvrtečková

Uchazeč: HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice Zpracovatel: KAVRO

2022-010801.3 - ZL - Vícepráce Havlíčkova

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova

RSA/4096
14:07 12.12.2024
HaServices s.r.o.
Ing. Zdeněk Habáň
Elektronicky podepsáno



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 714 222,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 363 942,75

    1 - Zemní práce 656 478,17

    2 - Zakládání 75 766,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 341 925,57

    5 - Komunikace pozemní 55 507,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132 382,40

    8 - Trubní vedení 45 430,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 945,56

    997 - Přesun sutě 29 507,65

PSV - Práce a dodávky PSV 191 170,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 363,76

    713 - Izolace tepelné 676,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 568,00

    741 - Elektroinstlace - silnoproud 97 562,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 159 109,00

    VRN3 - VRN a ostatní náklady 159 109,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 10.12.2024

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova

2022-010801.3 - ZL - Vícepráce Havlíčkova



Zadavatel: 0 Projektant:
Ing. Kateřina 
Čtvrtečková

Uchazeč: HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 714 222,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 363 942,75

D 1 Zemní práce 656 478,17

16 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně m2 28,000 165,00 4 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV přesah podloží
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

3 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm ručně m2 7,180 795,00 5 708,10 CS ÚRS 2022 01

VV Vybourání betonové plochy, anglický dvorek
VV 7,18 7,180
VV Součet 7,180

10 K 122351791-RX01 Příplatek za odkopávky a prokopávky v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 114,692 110,00 12 616,12 CS ÚRS 2024 02
VV Výkop pro betonovou patku na ulici Havlíčkova

11 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 9,958 618,00 6 153,80 CS ÚRS 2024 02
VV Drenáž pod vedením původní dešťové kanalizace
VV (2,5+7,5+3,83)*0,6*1,2 9,958
VV Součet 9,958

12 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,268 1 250,00 1 585,13 CS ÚRS 2024 02
VV Veřejné osvetlení, sloup
VV (3,14*1,805/2)*0,4*0,6 + 2,45*0,4*0,6 1,268
VV Součet 1,268

2 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 11,521 193,00 2 223,55 CS ÚRS 2022 01

VV 50,533 50,533
50,533-39,012 11,521

VV Součet

1 K 132312332
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, 
ulice Havlíčkova, betonová patka+ drenáž+ odvodnění od gajgru s šachtou m3 39,012 2 784,00 108 609,41 CS ÚRS 2024 02

VV Betonová patka opěrná zeď na ulici Halíčkova
VV 17,62*( 1,2+0,3+0,1)   podkladní betonová patka 28,192
VV 0,3*0,6*12,62 2,272
VV 3,6*0,6*1,4 + 3,14*1*1,6 odvod dešťové vody od gajgru 8,048
VV 0,5*1,0  šachta 300mm drenáž 0,500
VV Součet 39,012

2 K 132312332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 19,652 2 695,00 52 962,14 CS ÚRS 2024 02
VV Betonová patka květník
VV (3,14*1,805+2,625*2)*)1,2+0,6)   betonová patka 19,652
VV Součet 19,652

3 K
132312232

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při 
překopech inženýrských sítí ručně, ulice Havlíčkova ve směru k okolnímu chodníku, opěrná zídka m3 44,403 3 688,00 163 758,26 CS ÚRS 2024 02

VV Výkop pod VN a NN
VV (7,64+7,48+2,5)*[(1,3*1,0) + (1,3*0,6/2)] 29,778
VV 5,0*[(1,3*1,95) + (1,3*0,6/2)] 14,625



VV Součet 44,403

4 K
132312232

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při 
překopech inženýrských sítí ručně, ulice Havlíčkova a Jaselská ve směru k okolnímu chodníku, květník m3 2,420 3 712,00 8 983,04 CS ÚRS 2024 02

VV Výkop pod VN,NN a VO
VV 2,625*[(1,135+1,335+0,05)*0,6]* (0,6*0,6/2) 0,714
VV 5,67*[(0,7+1,335+0,05)*0,6]* (0,6*0,6/2) 1,277
VV 2,2*[(0,4+1,335+0,05)*0,6]* (0,6*0,6/2) 0,429
VV Součet 2,420

13 K 151102102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí m2 81,855 650,00 53 205,88 CS ÚRS 2024 02
Opakované provedení pažení  při betonování a bednění … bez okopu chodníku na ulici Havlíčkova + květník
28,515*2,5 +3,14*1,805+2*2,45 81,855
Proces bednění a odbednění byl realizován opakovaně

VV Součet 81,855

14 K 460281122 Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl přes 2 do 4 m m2 81,855 188,00 15 388,78 CS ÚRS 2024 02
Opakované odstranění pažení  při betonování a bednění … bez okopu chodníku na ulici Havlíčkova + květník

5 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 114,692 450,00 51 611,40 CS ÚRS 2024 02
VV Manipulace jílu kolečkem z ulice Havlíčkova
VV 30,012+19,652+63,037+1,991 114,692
VV Součet 114,692

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 101,066 88,00 8 893,81 CS ÚRS 2022 01

VV Výkopek pro zpětné použití
VV 101,066 101,066
VV Součet 101,066

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,626 544,00 1 428,54 CS ÚRS 2022 01

VV Humusovitá zemina, obsyo trativodu, obsyp pro šachtu
VV 2,626 2,626
VV Součet 2,626

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 52,160 239,00 12 466,24 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
Odvoz přebytečného výkopku je uvažována na skládk vzdálenou cca 15 km. Nutno prověřit odborným zhotovitelem před podáním cenové 
nabídky a skutečnost zohlednit v jednotkové ceně.

VV 52,16 52,160
VV Součet 52,160

6 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m m3 114,692 186,00 21 332,71 CS ÚRS 2024 02

Manipulace jílu kolečkem z ulice Havlíčkova
6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,432 879,00 9 169,73 CS ÚRS 2022 01

7 K 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 114,692 690,00 79 137,48 CS ÚRS 2024 02
Opěrná zídka na ulici Havlíčkova a květník

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 18,778 580,00 10 891,24 CS ÚRS 2022 01

VV 18,778 18,778

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 48,815 18,90 922,60 CS ÚRS 2022 01

VV Uložení výkopku na skládku
VV 48,815 48,815
VV Součet 48,815

9 K 171-Rx001 Hutnění zeminy pro spodní stavbu zpěvněných ploch m2 51,955 284,00 14 755,22 Vlastní

VV žulové kostky
VV 51,955 51,955
VV Součet 51,955

64 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,500 1 522,00 3 805,00 CS ÚRS 2024 02

VV Obsyp pro šachtu 16/32
VV 2,5 2,500



VV Součet 2,500

65 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 5,000 1 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 2 Zakládání 75 766,12

66 K 212751106-Rx01
Trativod z drenážních trubek pevných PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 19,800 1 899,00 37 600,20 Vlastní

VV Drenáž včetně obsypu 4/16 výšky 500 mm a geotextilie 125 g/m2
VV 4+15,8 19,800
VV Součet 19,800

67 K 212751106-Rx02
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 4,800 1 899,00 9 115,20 Vlastní

VV Drenáž včetně obsypu 4/16 výšky 500 mm a geotextilie 125 g/m2
VV 4,8 4,800
VV Součet 4,800

14 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,450 4 588,00 2 064,60 CS ÚRS 2022 01

SoD:
VV 46,2*0,72*0,05 1,663
VV Součet 1,663

nová výměra: D-G
VV (14,8+27,46)*0,05 2,113
VV Součet 2,113

68 K 2-Rx002 Odstranění stávajícího základu rozvaděče VO kus 1,000 4 955,00 4 955,00

69 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 8,454 1 966,00 16 620,56 CS ÚRS 2024 02

VV Zahutnění do podzákladí D-G
VV (14,8+27,47)*0,2 8,454
VV Součet 8,454

70 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 42,270 128,00 5 410,56 CS ÚRS 2024 02

VV (14,8+27,47) 42,270
VV Součet 42,270

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 341 925,57

15 K
327324128-
Rx001

Opěrné zdi a valy ze ŽB z říčního a drceného kameniva odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 17,672 4 890,00 86 416,08

SoD:

VV
V betonu budou použity říční plavené valounky různých velikostí, převážně do 4 cm průměru a s menším podílem valounků o 
průměru 7 – 8 cm.

VV Říční plavené kameny budou doplněny potřebnou frakcí drceného kameniva.
VV C30/37 XC4 XF2 XD1 XA1 Dmax 22 Cl 0,40 S4
VV Úsek D
VV 1,15*7,5 8,625
VV Úsek E
VV 1,2*7,5 9,000
VV Úsek část F
VV 1,2*2,52 3,024
VV Úsek část F
VV 1,58*6,27 9,907
VV Úsek G
VV 1,6*10,9 17,440
VV Součet 47,996

nová výměra:



VV
V betonu budou použity říční plavené valounky různých velikostí, převážně do 4 cm průměru a s menším podílem valounků o 
průměru 7 – 8 cm.

VV Říční plavené kameny budou doplněny potřebnou frakcí drceného kameniva.
VV C30/37 XC4 XF2 XD1 XA1 Dmax 22 Cl 0,40 S4
VV Úsek D
VV 1,73*(0,915+7,63)-(1,98*0,31*0,625)*2 14,016
VV Úsek E
VV 1,73*(7,48+2,5) 17,265
VV Úsek část F
VV 2,12*(0,3+4,68) 10,558
VV Úsek G
VV 2,12*(11,24) 23,829
VV Součet 65,668

17 K 327351219 Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů m2 15,399 132,00 2 032,67 CS ÚRS 2022 01

VV Úsek G
VV 15,399 15,399
VV Součet 15,399

8 K 327351219-Rx01 Příplatek za ztížené podmínky bednění  na ulici Havlíčkova m2 205,836 277,00 57 016,57 CS ÚRS 2024 02
VV Příplatek za bednění u  VN a NN bez odkopu chodníku na ulici havlíčkova + květník
VV Úsek D
VV (2,86+2,56)*(0,915+7,63) 46,314
VV Úsek E
VV (2,86+2,56)*(7,48+2,5) 54,092
VV Úsek F
VV (3,25*2)*(0,3+4,68) 32,370
VV Úsek G
VV (3,25*2)*(11,24) 73,060

150 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 5,990 841,00 5037,59 CS ÚRS 2024 02

9 K 327351219-Rx02
Příplatek za bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění včetně bednění odskoků a otvorů v 
opěrné stěně m2 51,460 98,00 5 043,08 CS ÚRS 2024 02

VV Příplatek za odbedňoání pod kabely VN a MM, bez výkopu chodníku na ulici Havlíčkova
15 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,680 668,00 454,24 CS ÚRS 2024 02

Prostupy bedněním, zhotovení u dešťové kanalizace, plyn
19 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,366 58 740,00 80 267,69 CS ÚRS 2022 01

SoD:
VV B500B
VV Úsek D
VV 0,223204*1,15 0,257
VV Úsek E
VV 0,100134*1,15 0,115
VV Úsek část F
VV 0,179259*1,15 0,206
VV Úsek G
VV 0,209477 0,209
VV Součet 0,787

nová výměra:
VV B500B
VV Úsek D
VV 0,462209*1,15 0,532
VV Úsek E
VV 0,328153*1,15 0,377
VV Úsek část F



VV 0,457391*1,15 0,526
VV Úsek G
VV 0,624848*1,15 0,719
VV Součet 2,153

71 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,682 68 516,00 46 720,55 CS ÚRS 2022 01
VV B500B
VV Úsek D
VV 0,125704*1,15 0,145
VV Úsek E
VV 0,122611*1,15 0,141
VV Úsek část F
VV 0,129238*1,15 0,149
VV Úsek G
VV 0,215397*1,15 0,248
VV Součet 0,682

72 K 34224116-Rx001 Příčky z cihel mrazuvzdorných na vápenocementovou maltu pro nenasákavé cihly montáž m2 9,263 2 488,00 23 045,10

P

Poznámka k položce: 
Podél obvodové stěny školy bude obnoven a nově vyzděn odvětrávací kanál. Je předpoklad, že se zachová cca 30% cihel. Ze 70% budou 
tedy použity nové, do vlastností co nejpodobnější stávajícím (tzv. zvonivky, s vyšší marzuvzdorností na vápenocementovou maltu pro 
nenasákavé cihly). Výška kanálu je na 7 cihel, tedy 525 mm. Z toho sedmá řada tvoří zastropení kanálu.

VV 12,5*0,525 6,563
VV 9*0,075*4 2,700
VV Součet 9,263

73 M 596100-Rx001 cihla pálená plná mrazuvzdorná kus 344,000 88,00 30 272,00

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba: 333 kus/m3

VV 70% cihel plných
VV 9,263*53*0,7=343,657
VV 344 344,000
VV Součet 344,000

74 K 3422-Rx001
Prostupy-chránička opěrnou stěnou (2x Ø120, 1x Ø60, 1x zářez v délce cca 1 m, +do rozvodné skříně VO), 
D+M

soubor 1,000 5 620,00 5 620,00

D 5 Komunikace pozemní 55 507,16

26 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 78,778 263,00 20 718,61 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV Žulové kostky, hmatné úpravy pro nevidomé a slabozraké
VV HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63, tl. 150 mm
VV (9,8+22,52)*0,85+3,25 30,722
VV Součet 30,722

nová výměra:
VV ŽULOVÉ KOSTKY
VV HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63mm, tl. 150 mm
VV 109,5 109,500
VV Součet 109,500

27 K 581114111 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm m2 21,850 503,00 10 990,55 CS ÚRS 2022 01

VV Dobetonávka angl. dvorku 
VV 21,85 21,850
VV Součet 21,850

75 K 581114111-R Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 50 mm m2 3,650 6 520,00 23 798,00

VV Nad odvětrávacím kanálem D-G
VV 3,65 3,650
VV Součet 3,650



D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132 382,40
76 K Betonový povrch kletovaný, včetně vytvoření okapových nosů tl.20 mm m2 53,380 2 480,00 132 382,40 Vlastní

změřeno v kreslícím programu: 54,38 (D-G)
VV Součet 53,380

D 8 Trubní vedení 45 430,11

77 K 871313120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 m 11,000 688,00 7 568,00 CS ÚRS 2024 02

78 M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m 11,330 415,00 4 701,95 CS ÚRS 2024 02

VV 11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

79 K 871313120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 m 11,000 299,00 3 289,00 CS ÚRS 2024 02

80 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 5,000 345,00 1 725,00 CS ÚRS 2024 02

81 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 612,00 1 224,00 CS ÚRS 2024 02

82 M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 1,000 622,00 622,00 CS ÚRS 2024 02

83 M 28611359 koleno kanalizační PVC KG 160x15° kus 2,000 608,00 1 216,00 CS ÚRS 2024 02

84 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 12 698,00 12 698,00 CS ÚRS 2024 02

85 K 8-Rx001 D+M Těsnění mezi šachtové dno a rouru konfigurační kus 1,000 1 650,00 1 650,00

86 K 8-Rx002 D+M litinová mříž s košem kus 1,000 7 844,00 7 844,00

87 K 451572-Rx001 Lože pod potrubí a jiné objekty otevřený výkop z kameniva 16/32 m3 0,320 3 418,00 1 093,76

VV 2,0*2,0*0,08 0,320
VV Součet 0,320

88 K 451572-Rx002 Lože pod potrubí a jiné objekty otevřený výkop z betonui vyztuženého KARI sítí m3 0,320 5 620,00 1 798,40

VV 2,0*2,0*0,08 0,320
VV Součet 0,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 945,56

33 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,059 23 600,00 1 392,40 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV Dobetonávka angl. dvorku 
VV BETON tl. 80 mm, VYZTUŽEN KARI SÍTÍ O4 /100/100
VV 2,95*2*1,2/1000 0,007

Součet 0,007

nová výměra:
VV Dobetonávka angl. dvorku 
VV BETON tl. 80 mm, VYZTUŽEN KARI SÍTÍ O4 /100/100
VV 24,8*2*1,2/1000 0,060
VV Nad odvětrávacím kanálem 150/150/4 D-G
VV 3,65*1,35*1,2/1000 0,006
VV Součet 0,066

34 K 931951-Rx001
Výplň dilatačních spár těsnícím profilem prm. 30 mm se zatmelením trvale pružným tmelem silikonovým 20x20 
mm s předtěsněním a penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu m 1,960 389,00 762,44 Vlastní

SoD: D-G
VV (1,97+1,92+1,91)*2 11,600
VV Součet 11,600

nová výměra: D-G
VV (2,26+2,26+2,26)*2 13,560
VV Součet 13,560



18 K 985221023 Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3 (provětrávací kanál dil. úsek D-G) m3 1,389 988,71 1 373,69 CS ÚRS 2024 02

VV 12,5*0,525*0,15 0,984
VV 9*0,075*4*0,15 0,405
VV Součet 1,389

89 K 979031111 Očištění cihel plných od malty vápenocementové m3 0,417 2 488,00 1 037,03 CS ÚRS 2024 02

VV 12,5*0,525*0,15*0,3 0,295
VV 9*0,075*4*0,15*0,3 0,122
VV Součet 0,417

90 K 9-Rx9002 D+M prostup pro odvod vody za stěnou KG Ø100 mm kus 13,000 890,00 11 570,00

91 K 9-Rx9003 D+M mřížky (10x10 cm) z průduchů odvětrávacího kanálu kus 3,000 1 120,00 3 360,00

92 K 9-Rx9004 D+M dozdění fasády u nových schodů včetně opravy fasády soubor 1,000 7 450,00 7 450,00

D 997 Přesun sutě 29 507,65

11 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 17,916 391,50 7 014,11 CS ÚRS 2022 01

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 17,916 275,50 4 935,86 CS ÚRS 2022 01

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 250,824 25,00 6 270,60 CS ÚRS 2022 01

14 K 997-RL01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné, likvidace zákonným způsobem) stavebního odpadu t 17,916 630,00 11 287,08 Vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 191 170,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 363,76

37 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 80,806 44,00 3 555,44 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV Zaizolování dilatačních spar
VV Penetrační nátěr š. 500 mm
VV (1,5+1,3+1,4+1,6+1,4+1,5)*0,5 4,350
VV Mezisoučet 4,350
VV Penetrační nátěr pod asfaltové nátěry
VV (1,4+1,3)*8,12 21,924
VV (1,5+1,3)*7,52 21,056
VV (1,9+1,3)*9,28 29,696
VV 12,7*2,1+8,35*2,55 47,963
VV Mezisoučet 120,639
VV Součet 124,989

nová výměra:
VV Zaizolování dilatačních spar
VV Penetrační nátěr š. 500 mm
VV (2,26+2,26+2,26)*0,5 3,390
VV Mezisoučet 3,390
VV Penetrační nátěr pod asfaltové nátěry
VV Úsek D
VV (1,95+2,05)*(0,915+7,63) 34,180
VV Úsek E, část F
VV (2,86+2,56)*(7,48+2,5) 54,092
VV Úsek část F
VV (2,87+1,95)*(0,3+4,68) 24,004
VV Úsek G
VV (2,66+3,24)*(11,24) 66,316
VV Mezisoučet 178,592
VV Odvětrávací kanál



VV (0,995+0,91)*12,5 23,813
VV Mezisoučet 23,813
VV Součet 205,795

38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,162 42 560,00 6 878,21 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV 124,989*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 0,250
VV Součet 0,250

nová výměra:
VV 205,795*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 0,412
VV Součet 0,412

42 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1,660 155,00 257,30 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV Zaizolování dilatačních spar
VV Ochranný asfaltový izolační pás š. 500 mm
VV (1,4+1,6+1,4+1,5)*0,5 2,950
VV Izolační modifikovaný asfaltový pás š. 330 mm
VV (1,4+1,6+1,4+1,5)*0,33 1,947
VV Součet 4,897

nová výměra:  
VV Zaizolování dilatačních spar
VV Ochranný asfaltový izolační pás š. 500 mm
VV D-E: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,5 1,975
VV E-F: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,5 1,975
VV Izolační modifikovaný asfaltový pás š. 330 mm
VV D-E: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,33 1,304
VV E-F: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,33 1,304
VV Součet 6,557

43 M 628550-Rx001 pás asfaltový natavitelný ochranný s průtažností min. 30 % tl. 4,0 mm m2 1,221 106,00 129,43 Vlastní

SoD: D-G
VV Ochranný asfaltový izolační pás š. 500 mm
VV (1,4+1,6+1,4+1,5)*0,5 2,950
VV Součet 2,950
VV 2,95*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 3,602

nová výměra:  
VV Zaizolování dilatačních spar
VV Ochranný asfaltový izolační pás š. 500 mm
VV D-E: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,5 1,975
VV E-F: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,5 1,975
VV Součet 3,950
VV 3,95*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 4,823

44 M 628550-Rx002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný izolační s průtažností min. 30 % tl. 4,0 mm m2 0,806 216,00 174,07 Vlastní

SoD: D-G
VV Izolační modifikovaný asfaltový pás š. 330 mm
VV (1,4+1,6+1,4+1,5)*0,33 1,947
VV Součet 1,947
VV 1,947*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 2,377

nová výměra:  
VV Zaizolování dilatačních spar
VV Izolační modifikovaný asfaltový pás š. 330 mm
VV D-E: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,33 1,304
VV E-F: (1,8+0,3+0,3+1,55)*0,33 1,304
VV Součet 2,607
VV 2,607*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 3,183



45 K 711-Rx001 D+M separační vrstva pod asfaltové pásy š. 150 mm m 2,000 369,00 738,00 Vlastní

SoD: D-G
VV Zaizolování dilatačních spar
VV (1,4+1,6+1,4+1,5) 5,900
VV Součet 5,900

nová výměra:  
VV Zaizolování dilatačních spar
VV D-E: (1,8+0,3+0,3+1,55) 3,950
VV E-F: (1,8+0,3+0,3+1,55) 3,950
VV Součet 7,900

46 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,380 1 661,34 631,31 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 676,92

47 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,120 239,00 506,64 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV (1,92+1,91)*0,625 2,394
VV Součet 2,394

nová výměra:  
VV (2,26+2,26)*0,68 + (0,6x1,2x2) 4,514
VV Součet 4,514

48 M 28375813 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 20mm m2 2,438 56,00 136,53 CS ÚRS 2022 01

SoD:
VV 2,394*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,753

nová výměra:  
VV 4,514*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,191

49 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,186 28,46 33,75 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 568,00

93 K 7211-Rx001 D+M Čisticí a kontrolní šachtice Ø300 mm vč. krycí desky soubor 2,000 35 690,00 71 380,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz PD

VV 2ks Ø300 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

96 K 7211-Rx004 Renovace litinového gajgru soubor 1,000 6 870,00 6 870,00

P
Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz PD

VV 1ks O1000 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 K 7211-Rx005 D+M přechodky KG na litinu kus 1,000 2 318,00 2 318,00

P
Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz PD

VV 1ks O1000 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 97 562,00

99 K 74111-Rx001 Nový sloup veřejného osvětlení vč. přeložky a nového rozvaděče včetně revize soubor 1,000 97 562,00 97 562,00

vč. výřezu na chráničky, nová dvířka dle NPÚ, D+M



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 159 109,00

D VRN3 VRN a ostatní náklady 159 109,00

51 K 000-R
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba 
energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová 
dokumentace apod.)

% 5,000 12 560,00 62 800,00 Vlastní

16 K 006-R Realizace zajištění stavební jámy soubor 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2024 02
Realizace zajištění stavební jámy je navýšena o podkladní betonou patku v celém objektu

101 K 003-R Laboratorní rozbor materiálů provětrávacího kanálu (cihel) soubor 1,000 12 680,00 12 680,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.

102 K 008-R Zábory komunikace soubor 1,000 32 560,00 32 560,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.

103 K 009-R Dopravní značení soubor 1,000 42 569,00 42 569,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 10.12.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04877551

DIČ: CZ04877551

Projektant: IČ:
Ing. Kateřina Čtvrtečková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -340 151,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -343 881,68 21,00% -71 431,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -411 583,88

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova

2022-010801.4 - ZL - Méněpráce Havlíčkova

HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice 

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové 
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně 
nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. 
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto 
ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 
soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -340 151,97

HSV - Práce a dodávky HSV -260 005,25

    2 - Zakládání -21 772,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 855,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -233 628,12

    998 - Přesun hmot -1 748,41

PSV - Práce a dodávky PSV -72 146,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -69 216,63

    764 - Konstrukce klempířské -428,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry -2 501,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -8 000,00

    VRN3 - VRN a ostatní náklady -8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 10.12.2024

Zadavatel: 0 Projektant:
Ing. Kateřina 
Čtvrtečková

Uchazeč: HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -340 151,97

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova

2022-010801.4 - ZL - Méněpráce Havlíčkova



D HSV Práce a dodávky HSV -260 005,25

D 2 Zakládání -21 772,90

13 K 212751104-R
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože a geotextilie otevřený výkop DN 
100 pro meliorace

m -23,550 718,00 -16 908,90 Vlastní

VV SoD: Drenáž včetně obsypu 32/64 výšky 500 mm a geotextilie 300 g/m2
VV 18,85+4,7 23,550
VV Součet -23,550

62 K 2-Rx001 Vyspravení stávajícího základu rozvaděče VO kus -1,000 4 864,00 -4 864,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 855,82

20 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t -0,087 23 600,00 -2 053,20 CS ÚRS 2022 01

SoD:
VV Úsek D
VV 0,17083 0,171
VV Úsek E
VV 0,17083 0,171
VV Úsek F
VV 0,266 0,266
VV Úsek G
VV 0,33894 0,339
VV Součet 0,947

nová výměra:
VV Úsek D
VV 0,152898 0,153
VV Úsek E
VV 0,152898 0,153
VV Úsek F
VV 0,24533 0,245
VV Úsek G
VV 0,308789 0,309
VV Součet 0,860

VV 0,86-0,947 -0,087

59 K 342241161 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 65 mm m2 -1,274 630,00 -802,62 CS ÚRS 2022 01

VV SoD: Obezdění rozvaděče
VV 0,36*2*1,15 0,828
VV 0,7*1,15-0,78*0,46 0,446
VV Součet -1,274

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -233 628,12
30 K 622324-Rx98011 Pemrlované teraco s rýhováním rohů včetně vytvoření okapových nosů tl.20 mm m2 -58,997 3 960,00 -233 628,12 Vlastní

SoD: D-G
VV 2,1*8,15+(1,98+1,96)*0,625*2-(1,98+1,96)*0,31*2+0,625*0,31*4 20,372
VV 1,88*7,51 14,119
VV 2,2*9,26 20,372
VV 1,4*12,7 17,780
VV Obezdění rozvaděče
VV 0,36*2*1,15 0,828
VV 0,7*1,15-0,78*0,46 0,446
VV Součet 73,917

nová výměra: D-G
VV změřeno v kreslícím programu: 14,92 14,920



VV Součet 14,920

D 998 Přesun hmot -1 748,41

36 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t -8,786 199,00 -1 748,41 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV -72 146,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -69 216,63

39 K 711112052-Rx001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou s vložením výztužné tkaniny m2 -120,639 225,00 -27 143,78 Vlastní

VV SoD: 2x asfaltový nátěr D-G
VV (1,4+1,3)*8,12 21,924
VV (1,5+1,3)*7,52 21,056
VV (1,9+1,3)*9,28 29,696
VV 12,7*2,1+8,35*2,55 47,963
VV Součet -120,639

40 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg -180,959 145,00 -26 238,98 CS ÚRS 2022 01

VV 120,639*1,5 'Přepočtené koeficientem množství -180,959

41 M 2832-Rx001 výztužná tkanina pro hydroizolační stěrky m2 -126,671 125,00 -15 833,87 Vlastní

VV 120,639 -120,639
VV Součet -120,639
VV 120,639*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -126,671

46 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % -2,245 1 661,34 -3 729,71 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské -428,52

60 K 764216446-Rx01 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 465 mm m -0,760 537,00 -408,12

61 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % -5,000 4,08 -20,40 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry -2 501,57

50 K 783826675 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 -8,686 288,00 -2 501,57 CS ÚRS 2022 01

SoD: D-G
VV Hydrofobní nátěr teraca 2x
VV 2,1*8,15+(1,98+1,96)*0,625*2-(1,98+1,96)*0,31*2+0,625*0,31*4 20,372
VV 1,88*7,51 14,119
VV 2,2*9,26 20,372
VV 1,4*12,7 17,780
VV Součet 72,643
VV 72,643*2 'Přepočtené koeficientem množství 145,286

nová výměra:  
VV 14,92+53,38 68,300
VV 68,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 136,600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -8 000,00

D VRN3 VRN a ostatní náklady -8 000,00

58 K 007-R Dílenská dokumentace statické části soubor -1,000 8 000,00 -8 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.



PČ Datum zahájení 
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64 12/2024 12/2024 **

65 12/2024 12/2024 **

**
66 12/2024 12/2024 **

67 12/2024 12/2024 **

14 12/2024 12/2024 **

68 12/2024 12/2024 **

69 12/2024 12/2024 **

70 12/2024 12/2024 **

15 12/2024 1/2025 **

17 12/2024 1/2025 **
#

#

12/2024 12/2024 **

15 12/2024 12/2024 **

19 12/2024 12/2024 **

150 12/2024 1/2025
**

#

#

12/2024 1/2025 **

71 12/2024 12/2024 **

72 12/2024 12/2024 **

73 12/2024 12/2024 **

74 12/2024 12/2024 **

26 12/2024 12/2024 **

27 12/2024 1/2025 **
75 12/2024 1/2025 **

76 4/2025 5/2025 **

77 12/2024 12/2024 **

78 12/2024 12/2024 **

79 12/2024 12/2024 **

80 12/2024 12/2024 **

81 12/2024 12/2024 **

82 12/2024 12/2024 **

83 12/2024 12/2024 **

84 12/2024 12/2024 **

85 12/2024 12/2024 **

86 12/2024 1/2025 **

87 12/2024 12/2024 **

88 12/2024 1/2025 **

33 12/2024 1/2025 **

34 12/2024 12/2024 **K 931951-Rx001 Výplň dilatačních spár těsnícím profilem prm. 30 mm se zatmelením trvale pružným tmelem silikonovým 20x20 mm s 
předtěsněním a penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu

m 1,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,059

K 451572-Rx002 Lože pod potrubí a jiné objekty otevřený výkop z betonui vyztuženého KARI sítí m3 0,320

K 8-Rx002 D+M litinová mříž s košem kus 1,000

K 451572-Rx001 Lože pod potrubí a jiné objekty otevřený výkop z kameniva 16/32 m3 0,320

M 28611359 koleno kanalizační PVC KG 160x15° kus 2,000

K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000

K 8-Rx001 D+M Těsnění mezi šachtové dno a rouru konfigurační kus 1,000

K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 5,000

M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000

M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 1,000

M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m 11,330

K 871313120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 m 11,000

D 8 Trubní vedení

K 871313120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 m 11,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

K Betonový povrch kletovaný, včetně vytvoření okapových nosů tl.20 mm m2 53,380

K 581114111-R Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 50 mm m2 3,650

K 581114111 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm m2 21,850

K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 78,778

K 3422-Rx001 Prostupy-chránička opěrnou stěnou (2x Ø120, 1x Ø60, 1x zářez v délce cca 1 m, +do rozvodné skříně VO),
D+M

soubor 1,000

D 5 Komunikace pozemní

M 596100-Rx001 cihla pálená plná mrazuvzdorná kus 344,000

K 34224116-Rx001 Příčky z cihel mrazuvzdorných na vápenocementovou maltu pro nenasákavé cihly montáž m2 9,263

K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,682

K 327351219-Rx02 Příplatek za bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění včetně bednění odskoků a otvorů v opěrné stěně m2 51,460

K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 5,990

K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,366

K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,680

K 327351219-Rx01 Příplatek za ztížené podmínky bednění  na ulici Havlíčkova m2 205,836

K 327351219 Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů m2 15,399

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

K 327324128- Rx001 Opěrné zdi a valy ze ŽB z říčního a drceného kameniva odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 17,672

K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 42,270

K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 8,454

K 2-Rx002 Odstranění stávajícího základu rozvaděče VO kus 1,000

K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,450

K 212751106-Rx02 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro
meliorace

m 4,800

D 2 Zakládání

K 212751106-Rx01 Trativod z drenážních trubek pevných PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro
meliorace

m 19,800

M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 5,000

K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,500

K 171-Rx001 Hutnění zeminy pro spodní stavbu zpěvněných ploch m2 51,955

K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 18,778

K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 48,815

K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,432

K 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 114,692

K 162211329 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 
m

m3 114,692

K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 52,160

K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,626

K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 101,066

K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 114,692

K 460281122 Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl přes 2 do 4 m m2 81,855

K 151102102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí m2 81,855

K
132312232

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských 
sítí ručně, ulice Havlíčkova a Jaselská ve směru k okolnímu chodníku, květník

m3 2,420

K
132312232

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských 
sítí ručně, ulice Havlíčkova ve směru k okolnímu chodníku, opěrná zídka

m3 44,403

K 132312332 □Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 19,652

K 132312332 □Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, ulice Havlíčkova, 
betonová patka+ drenáž+ odvodnění od gajgru s šachtou

m3 39,012

K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 11,521

K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,268

K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 9,958

K 122351791-RX01 Příplatek za odkopávky a prokopávky v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 114,692

K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm ručně m2 7,180

K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně m2 28,000

Harmonogram prací, nový projekt, dle Změnového listu 01 a Dodatku č.1 k  SoD

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

Typ Kód Popis MJ Množství



18 12/2024 12/2024 **

89 12/2024 12/2024 **

90 12/2024 12/2024 **

91 1/2025 1/2025 **

92 1/2025 1/2025 **

11 12/2024 1/2025 **

12 12/2024 1/2025 **

13 12/2024 1/2025 **

14 12/2024 1/2025 **

37 12/2024 1/2025 **

38 12/2024 1/2025 **

42 12/2024 1/2025 **

43 12/2024 12/2024 **

44 12/2024 12/2024 **

45 12/2024 12/2024 **
46 12/2024 1/2025 **

47 12/2024 12/2024 **

48 12/2024 12/2024 **

49 12/2024 12/2024 **

93 12/2024 12/2024 **

96 12/2024 12/2024 **

97 12/2024 12/2024 **

99 12/2024 1/2025 **

51 12/2024 1/2025 **

16 12/2024 1/2025 **

101 4/2025 **

102 4/2025 **

103 4/2025 **

** Zhotovitel předpokládá, přerušení prací na dokončení díla s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, kdy tuto situaci bude řešit dle SoD č. S - 0007/48683795/2024
      ze dne 12.4.2024, čl. II odst. 2.6 a 2.7, tj. v období od 30.11.2024 do 31.3.2025. Tento stav nahlásí s časovým předstihem a protokolárně zaznamená.

K 008-R Zábory komunikace soubor #

#
K 009-R Dopravní značení soubor #

#

K 000-R Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění 
komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)

% 5,000

K 006-R Realizace zajištění stavební jámy soubor 1,000

K 003-R Laboratorní rozbor materiálů provětrávacího kanálu (cihel) soubor #

#

K 74111-Rx001 Nový sloup veřejného osvětlení vč. přeložky a nového rozvaděče včetně revize soubor 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D
VRN3 VRN a ostatní náklady

K 7211-Rx005 D+M přechodky KG na litinu kus 1,000

K 7211-Rx004 Renovace litinového gajgru soubor 1,000

K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,186

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

K 7211-Rx001 D+M Čisticí a kontrolní šachtice Ø300 mm vč. krycí desky soubor 2,000

M 28375813 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 20mm m2 2,438

K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,120

K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,380

D 713 Izolace tepelné

K 711-Rx001 D+M separační vrstva pod asfaltové pásy š. 150 mm m 2,000

M 628550-Rx002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný izolační s průtažností min. 30 % tl. 4,0 mm m2 0,806

M 628550-Rx001 pás asfaltový natavitelný ochranný s průtažností min. 30 % tl. 4,0 mm m2 1,221

K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1,660

M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,162

K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 80,806

K 997-RL01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné, likvidace zákonným způsobem) stavebního odpadu t 17,916

D
PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 17,916

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 17,916

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 250,824

K 9-Rx9003 D+M mřížky (10x10 cm) z průduchů odvětrávacího kanálu kus 3,000

K 9-Rx9004 D+M dozdění fasády u nových schodů včetně opravy fasády soubor 1,000

D 997 Přesun sutě

K 9-Rx9002 D+M prostup pro odvod vody za stěnou KG Ø100 mm kus 13,000

K 979031111 Očištění cihel plných od malty vápenocementové m3 0,417

K 985221023 Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3 (provětrávací kanál dil. úsek D-G) m3 1,389
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Elektronicky podepsáno
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