
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka tlakové kanalizace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

302/1

Číslo ZBV

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 66001

Zhotovitel Společnost: Most Dražíce CCZ - ROBSTAV

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9 
IČ:COLAS CZ, a.s.
vedoucí společník

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, Pražské předměstí, 397 01, Písek 
IČ: 274 30 774
společník

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

je v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

03.I 0,00 0,00 0,00
je v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

03.ll 0,00 0,00 0,00
je v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

03.III 0,00 87 286,23 87 286,22
Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

03.IV 0,00 0,00 0,00
je v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

03.V 0,00 0,00 0,00
je v Kč bez DPH

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

3 0,00 87 286,23 87 286,22
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přeložka tlakové kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

302/1

Číslo ZBV

3.3
Strany smlouvy o dílo č. 321/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 08.09.2017 (dáte jen Smlouva)
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81 /11,150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel Společnost „Most Dražíce CCZ - ROBSTAV", Ke Kličovu 9, 190 00, Praha 9,

Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací
4. Rozpis ocenění Změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů
7. Další doklady 13

počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů

Paré č. Příjemce

Objednatel 
Zhotovitel 
Projektant 
Stavební dozor

2
3
4

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:____________________________________________________________________________________________
Pro potřebu zpracování zadávací dokumentace stavby byla od majetkového správce Vodovodu a kanalizaci (VaK) zjištěna poloha gravitační kanalizace na 
pravém předmostí. Ze zaslaných podkladů je v první šachtě u mostu naznačena i existence přípojky (nátoku nebo výtoku) směrem na pozemek v majetku 
DZD. Na základě ústní informace od zástupce majitele pozemku, firmy DZD, bylo dále pro zpracování zadávací dokumentace stavby zjištěno, že z pozemku 
DZD vede tlaková kanalizační přípojka ze dvou šachet na pozemku přímo k silnici; skutečná vzájemná poloha šachet tomuto odpovídá. Na základě 
skutečné polohy šachet a dalších zjištěných informací bylo předpokládáno, že poloha přípojky je situována daleko mimo dosah zemních prací pro výstavby 
mostu.
Na počátku realizace stavby byla předmětná šachta gravitační kanalizace (první u mostu) prohlédnuta, a nebyla v ní nalezena žádná přípojka. Podle 
charakteru občasného plnění stávající šachty bylo zřejmé, že na tuto gravitační kanalizaci je dále napojena tlaková kanalizace (a to zřejmě právě kanalizace 
Z areálu DZD).
Předpokládalo se tak, že tato tlaková kanalizace je napojena do následující šachty (která se nachází daleko od prostoru zemních prací pro stavbu mostu).

Pň realizaci pažící stěny pro budoucí výkop opery 03 byla zastižena tlaková kanalizace z areálu Družstevní závody Dražíce - strojírna s.r.o. (DZD), a to v 
poloze, která brání provádění zemních prací pro operu 03 (viz zápis ve SD ze dne 28.11.2017. a zápis z KD č.3 ze dne 8.12.2017). Tato tlaková přípojka 
totiž není vedena přímo ve směru šachet, jak bylo dosud předpokládáno, ale napojuje se mimo šachtu na vedení gravitační kanalizace, a to nedaleko od 
první šachty u mostu. Na základě tohoto zjištění firma DZD nakonec předala i zákres vedení své tlakové kanalizace, na kterém je vyznačeno její vedeni 
dvojicí směrových protisměrných oblouků a zaústění přímo do první kanalizační šachty u mostu. Přípojka je však realizována v rozporu s tímto zákresem a je 
zaústěna do kanalizačního vedení mimo šachtu. Na základě těchto nově zjištěných skutečností (nové zjištěné polohy stávající přípojky tlakové kanalizace 
DZD) je nutné stavbu realizovat přeložku této tlakové kanalizace, a její zaústění (dle dohody s VaK) do stávající kanalizační šachty v pořadí druhé od mostu.

Z uvedeného zhodnocení vyplývá, že tato změna vznikla z nepředvídatelných fyzických podmínek (skutečně zastižené trasa tlakové kanalizace), které 
nemohly být objektivně zjištěny v rámci zpracováni ZDS.
Jedná se tedy o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1. písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
záporných a Změn kladných

0,00 87 286,23 87 286,23 87 286,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Štěpán Dvořák datum 17. 09. 2018 podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Vavřena datum 1 7. 09. 2018|odpis
Stavební dozor: jméno Tomáš Hink datum ”| 7, 09. 2018 podpis
Zástupce Objednatele jméno Jan Boček datum 1 7. 09. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně , , y, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel
(Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum

2 1. 09. 21)18—
podpis

Zhotovitel (COLAS CZ, a.s.) jméno Ing. Peter Bobáň datum 1 7. 09. 2018 i ' I75

Zhotovitel (ROBSTAV stavby k.s.) jméno Ing. Michal Tichovský datum 17. 09. 2016 podpis
Číslo paré:



Příloha č.3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

_______________________ pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2____________________
Název Stavby:
111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících

Číslo SO/PS/č. Změny: 302 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přeložka tlakové kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

_______ 1 - zadat

CW

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV:___________________________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

I Cena všech Změn záporných 
v předchozích Změnách na 

SO/PS

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:______________________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 87 286,23 87 286,23 flDÉLENÍNULOU!

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn záporných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)
Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

jstavebni/montážní práce 0,00 87 286,23 87 286,23 #DÉLENÍ_NULOU!

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas Jméno Datum

Zhotovitel: 
(Stavbyvedoucí)

SOUHLASÍM Štěpán Dvořák 17. 09. 2018

Projektant: 
(Autorský dozor)

SOUHLASÍM Ing. Martin Vavřena 17. 09. 2018

Stavební dozor: SOUHLASÍM Tomáš Hink 1 7. 09. 2018

Zástupce Objednatele SOUHLASÍM Jan Boček 1 7. 09. 2018
Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

SOUHLASÍM Miroslav Dostál 1 7. 09. 2018



o Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1
Stavba: MMK2170003 III 27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících
Objekt: 302 Přeložka tlakové kanalizace
Rozpočet: 302 Přeložka tlakově kanalizace

Skupina Změn: 3

Pnf. Í,r4i prihZhy NiVev pointy M.l
Mltbuv*

MnožHtv* vm rinónA MriU’Jvi m/dili r>n* in J
wnlmarě v Kč

Změny /ipomí' 
v Ke

Změny kUd'*v 
tte

cHuwn ve 
změn* v Kč

Rožnil cer, rx^k^m v K< Hu/díl c«m» 
c«4vim vJ.

4 S ■ ■■MM M __ 13 14

JC převzaty te SoD i SO 301

i 014102a POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo, kamenv T 0,000 16,70 16,70 34.00 0,00 0,00 567,73 567,73 567,73 100,00
2 125731 VYKOPAVKY ze zemníků a skládek TŘ. i. odvoz DO 1KM m3 0.000 23,02 23,02 530.11 0.00 0.00 12 204,72 12 204.72 12 204 72 100 00'
3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1. ODVOZ DO 1KM m3 0.000 31.37 31.37 1016,05 0,00 0 00 31 875.52 31 875.52 31 875,52 100,00'
4 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNÉNÍ m3 0,000 11.37 31,37 29.45 0.00 0.00 923.91 923.91 923.91 100.00

na metíikJádku
5 37411 ZASYP JAV. A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNÉNÍM m3 0.000 23,02 23,02 257,69 0.00 000 5 932.80 5 932.80 5 932.80 100.00
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,000 8.35 8.35 1 089.67 0,00 0,00 9 097,65 9 097,65 9 097,65 100,00'
7 87327R POTRUBÍ z trub plastových TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0.000 23.00 23 00 79B 11 0.00 0.00 18 356 53 18 356 551 18 356 53 100 00-
8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE M 0.000 20.00 20,00 14.73 0.00 0.00 294 6CI 294.60 P94 6P loo.oo
9 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 0,000 23.00 23.00 80.99 0,00 0.00 1 862,77 1 862,77 1 862,77 100.00'

JC dle OTSKPSPK 2017
10 89949 VÝŘEZ VYSEK ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 0,000 1,00 1,00 6 170.00 0,00 0.00 6 170,00 6170.00 6 170.00' 100.00'

CELKEM 0,00 0,00 87 286,23 87 286,23 87 286,23



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  35 884 132,19 6=32+36 2 067 438,52 9=(32A/1)*100 10,69% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 37 951 570,71 7=(6/1)*100 5,76% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

45 921 400,56 8=1*0,3 10 765 239,66 10A=32A+36A 3 836 277,79 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,76% 11=1*0,5 17 942 066,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

2,46%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            
(15% nebo                    

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v 
Dražicích

-  884 419,64  2 951 858,15  2 067 438,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  884 419,64  2 951 858,15 8,23% 2 067 438,52  3 836 277,79    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 1
Most ev. č. 27214-2
/změna statického schématu lávky

-  542 544,40  1 249 450,46   706 906,06    0,00    0,00 - 542 544,40  1 249 450,46 3,48% 706 906,06 1 791 994,86 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 2
Most ev. č. 27214-2
/ mikrozáporové pažení

-  341 875,24  1 615 121,46  1 273 246,23    0,00    0,00 -  341 875,24  1 615 121,46 4,50% 1 273 246,23 1 956 996,70 0,00% 0,00 0,00 0,00%

302 3
Přeložka tlakové kanalizace
/ přeložka tlakové kanalizace

   0,00   87 286,23   87 286,23    0,00    0,00    0,00   87 286,23 0,24% 87 286,23 87 286,23 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo změny stavby: 3

Název a evidenční číslo stavby: 111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): Přeložka tlakové kanalizace

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS: 302/1

DOKLAD

Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

Soupis s výkazem výměr 1

Zápis ve SD - odhalení kanalizační trubky 2

Zápis z KD č. 6 konaného dne 8.12.2017 4

Fotodokumentace kanalizační šachty 1

Plná moc COLAS CZ, a. s. 1

Plná moc ROBSTAV stavby, k.s. 1

Vyjádření autorského dozoru ke změně oproti PDPS 1

Žádost o změnu rozsahu díla 2

Počet listů celkem 13

Stránka 1 z 1



o Příloha č 7

JC převzaty ze SoD z SO 301 (není-li uvedeno jinak) 

POPLATKY ZA SKLÁDKU ■ remina, kamenivo, Uměny 
jemin.-r, kamenivo, kameny

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1
Stavba: 
Objekt. 
Rozpočet:

MMK2170003 111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících 
302 Přeložka tlakové kanalizace
302 Přeložka tlakové kanalizace

Skupina Změn: 3

i1 >r r u. K*d :*r.l<i,*liy N*ž*v M.I Množství w 
tntotiv*

Wir^H.l','1 v’ řiní IJrmHl vi in,-,|il j »» n. c***’r’ »»Cene/amj vHouvévKC
ZntfP, r',, ■ 'tv RwURam 

odhrnuv*-
i • 3 4 10 14

ioo.oo|O.tXll 507,73] 557.7310,000 16,70 16,70 - • 1 " 0.00 507,731014102a

1
zemina nepoužilo na zptlny zasyp 2.0’8.35-______________________________________
Zemni práce

al 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK Tft. 1, ODVOZ DO 1KM m3 0,000 23,02 23.02 S3o.nl 0.00] 0 00] 12204,72] 12204.72) 12204,72] 100.001
j mezr.k;adky na zpětný zasyp
jswnurw z moziíÁ/dcfty nn zpfllný zňtyp ryby 23*1,1'1 K24-0.33)

4 132731 HLOUBENI rýh SIR DO 2M PAŽ i NEPAŽ TR 1. OOVOZ 00 IBM m3 0,000 31,37 1 3137 L 1 016,05] o.oo| 0.00| 31 875.52] 31 675.521 31 875.521 100.00]

celková kubatura výkopu pro uloženi potrubí 23’1.1’1.24

íl 17120 ULOŽENÍ SÝPANINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNtNÍ m3 0.000 3137 1 31.3? 1 29.45] o.oo| 000] 923.91] 923.91] 923.91| lóo.oa]

na meziskládku
oothov.1 Kubatura vykopu pro uložoni potrubí 23’1.1’1,24

*1 17411 Z&W JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 0.000 23,02 23,02 257,69] o.oo| 0,00] 5 932.80] 5 932.80] 5 932 80] 100.00]

zemina z maKsk/áíAy mi jjrftný zi&w rýhy 23* 1, 1'(1J4fO. 1B)}

41 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,000 8,35 1 3.35 | 1 089.67| 0.00| 0.001 9 097.651 9 097.651 9 097.65] I00.00I
ŠP podiv p a obsyp potrubí
Plškova lože a Mrkoplskový obsyp potrubí 23*1l'(0. 15*0.18)

8 Potrubí
7| 87327R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 23.00 23.00 798.11 0.00 0.00 18 356.53 18 356.53 18 356.53 100.00]

IPE 90, vč, dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvářovfcy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevhovac.ch prvků. vCetné potřebných úprav
f/afaífca poftuhí 23 0

3] 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ VÝSTRAŽNÁ FOLIE M 0.000 20.00 20.00 14,73 0.00 0.00 294.60 294.60 294.60 100.00]

PE i.250mm bílé barvy
signab zaCm toho 20.0

9] 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTKUBÍ DN DO 8QMM M 0.000 23,00 23,00 80,99 0,00 0.00 1 362,77 1 862.77 1 862.77 too.ool

tfpWuiW porriat?/i'3,0
10] 69949 VÝŘEZ. VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN PRES 800MM KUS 0.000 1.00 wo L 6 170,00 0,00 000 6170,00 6170.00 6170.00 100.001

JC dle
OTSKP 2017

vysekáni otvoru v Šachtě DN 1000 pro zaústění potrubí. Utěsněni prostupu - Ergelit

CELKEM 0.00 0.00 87 286.23 87 286.23 87 286.23



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

Pii jala smluvní častka baz rezervy a DPH 33 485 GOT,39

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

111/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č.00719-1

2=1*19+20

3=(2/1 )'100

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

Aktuální smluvní částka (cona stavby)

Suma Zmén kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4 2 067 43ů, 52

43 019 187,97

Procento změny Přijalé smluvní částky

4=(25/i)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 10 045 662.92

V-<4Mr'W Sledování limitu 15%

Sledování limitu 148 224 000 Kč

14-149224000-37

0,00*.

0,0ti

143 224 000,OC

0,00%

40-1191 'ttfl

5=(2B/11'100

-2-

Zmény nepředvídaná (dle $222 oděl. (6) zákona t. 134/2016 Sb.) Zmény nezbytná (dle f222 odět (5) zákona č. 134/2016 3b.)

Zmény kladné IMnyldUMHodnota ZBV Zmény kladné Zmény de mlnímta

25-23+24 32=29+30 J2A=ABS(29)+30 36=(34/1)'100 36A=ABS(33>«34 36^37 1)'100

2 087 438,52 0.00

70K HOR W 706 9011,06 3 00%
Moaisv c Z721+-Z D00%

ti im,

Prooentni 
vyjádření 

Zmény kladné

Suma Zmén 
záporných a 

Zmén kladných

Zmény 
kladné

Suma Zmén 
záporných a 

Zmén kladných
odporných a Zmény 

kladné

Procentní 
vyjádření 

Zmény kladné

Změny 
záporné 

(zadával aa 
znaménkem

mínus)

Suma 
absolutních 

hodnot Zmén 
kladných a Zmén/ 

záporných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Zmén 
záporných

Změny da minimi 
Zmény neměnící celkovou povahu 
veřejné zakázky (do |222 odět. (4) 

žMffiáž.lMait Sfc.!

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle J100 zákona 
Č. 134/2016 Sb.)

Název SO/PS / předmět Změny

18=20+26+29+33

111/00719 Bouchklkk, rekonalrukce mottu ev č.00719-1

Mutlov c. 27214-2

-3-

řmeny raporne 
fžadatel aa 
znaménkem 

minut)

Zmény 
záporné 

(zadávat ee 
znaménkem

minus)

Suma Zmén 
záporných a 

Zmén kladných

7 11 =00/11-100

Zmény 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minua)

Poznámka: Formulář má mlormalivnl charakter a zobrazuje stav k dalu přodloioní Zménovóho listu
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o Příloha č 7

JC převzaty ze SoD z SO 301 (neni-ii uvedeno jinak)

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1
Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet:

MMK2170003 111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících 
302 Přeložka tlakové kanalizace
302 Přeložka tlakově kanalizace

Skupina Změn: 3

pnř í K>‘»d M.I
unhurt ’ tmtourtvKt

Změny/Apomě Změny Mnout v Cena crfcwn vn Rozdíl onu
rM Kř Mlai.Ki vKK

i a____ 4 M 10 11 12 13 t4

014102a 0,00| CVOĎ]0.000 34,001řOPlA-<Y ZA SKLAPKU - lemma, Lamelo, kameny 
zemina. kamenivo, kamer:v

100 oo|

1
aamina ntpoufňů na aioyp 2.0*8.35-______________________________________
Zemni prače

4 125731 vykopAvky ze zemníků a sklapek tř i. povoz oo ikm m3 0,000 23.02 23,02 | 530,111 0,00| 0.00| 12 204.72| 12 2O4.72| 12 204.72] 100.00]
: mexisklAdky na zpětný zasyp
zwnma : moztskiodky na zpfirny zasyp ryhy 23*1,1’f1,24-0,331

áL 132731 HLOUBENI RYH ŠÍA DO 2M PAŽ 1 NEPAž TŘ. 1. ODVOZ DO i KM ml 0.000 31,37 31.3? | 1 OlG.OSl o.ool 0 00| 31 875.52] 31 875 52| 31 875.52| 100.00I

osiková kubatura výkopu pro u/oAvi/ potrubí 23’1.1’ 1.24

il 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNÉNI m3 0,000 31,37 31,37 | 29.451 o.oo| 0 00| 9?3,9l| 923.911 923.911 ioo.ooI
na rncžiiktádiu
oothová kubatura vykopu pro iriofnní potrubí 23' 1,1*1,24

sl 17411 ZASW JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNÍ NÍM m3 0.000 ■23,02- 2w 1 257.691 o.ool 0.00] 5 932.801 5 932.801 5 932,801 10D.CKJ]

zemina z me/isk/íkAy na zpil tný zásyp rýhy 23' 1. í *pJ4*(0* f &*O, fS/J

JL 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,000 8,35 3.35 | 1 089.67| 0.00| o.ool 9 097.65| 9 097.65] 9 097,65] 100.00]
ŠP podsyp a ůbayp pntrubi

Písková toie a Mrkopíekovy obsyp potrubí 23' 1.1 ’(0.15*0.18)
8 Potrubí

7| 87327R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH ON DO 100MM M 0.000 23.00 73.00 i 79S.11 0,00 0,00 18 356.53 18356,53 18356.53 100,00]
IPf 90, vč. dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, víetnč potřebných uprav

pcitrikw 23.0

899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE M 0.000 20.00 20.00 14.73 0.00 0 00 294,60 294.60 294.60 100.001
PE š.250mm bíle barvy
sqpwtatfrp fólto 20,0

9| 899611 1 LAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 0,000 23,00 23.00 80,99 0.00 0.00 1 362.77 1 862,77 1 362.77 100,00

ítoňwfívn/potnjíJ/ 23.0
10| 89949 VÝŘEZ. VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 0,000 1.00 ŤĎÓ r 6170,Oa| 0.00 0.00 6 170,00 6170,00] 6 170,00] 100.00

JC dle 
OTSKP 2017 Vysekání otvoru v šachtě DN 1000 pro zaústění potrubí. Utěsnění prostupu - Ergelít

CELKEM 0,00 0.00 87 286.23 87 286.23 87 286.23



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo změny stavby: 3

Název a evidenční číslo stavby: 111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražících

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): Přeložka tlakové kanalizace

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS: 302/1

DOKLAD

Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

Soupis s výkazem výměr 1

Zápis ve SD - odhalení kanalizační trubky 2

Zápis z KD č. 6 konaného dne 8.12.2017 4

Fotodokumentace kanalizační šachty 1

Plná moc COLAS CZ, a. s. 1

Plná moc ROBSTAV stavby, k.s. 1

Vyjádření autorského dozoru ke změně oproti PDPS 1

Žádost o změnu rozsahu díla 2

Počet listů celkem 13
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o Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1
Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet:

MMK2170003
302
302

111/27214 Dražíce, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražících 
Přeložka tlakové kanalizace
Přeložka tlakově kanalizace

Skupina Změn: 3

Pi.r Lišili M'
tmiouvé

Vmn/Mví v* /měn* 1 !ii. . lir , lil Cnra/nm > Ona €**♦»•»' ve 
tntbtft* vM v Kč

Zmary Uearev
KČ

Cena rnferm v<» 
zrněné v Kč

Rc/ml ftocokwin v Kč Rozdíl cen 
<<4vrmv

1 ■hi 1 10 11 14
JC převraty re SoD r SO 301

i 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 0,000 16.70 16.70 34,00 0,001 0,00 567 73 567.73 567,73 100,00'
2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1. ODVOZ DO 1KM m3 0,000 2X02 23.02 530.11 0.00 0.00 12 204.72 12 204.72 12 204,72 100 00'
3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1, ODVOZ DO 1KM m3 0,000 31.37 31.37 1 016.05 OOQi 0 00 31 875 52 31 875 52 31 875.52 100.00
4 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI m3 0,000 31.37 31,37 29.45 0.00 0.00 923.91 923,91 923.91 100.00

na mesiskUdku
5 17411 ZASYP IAM A RVH ZEMINOU SE ZHUTNÍNÍM m3 0.000 23.02 23,02 257,69 0,00 0.00 5 932.80 5 932,90 5 932,80 100.00
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0.000 835 8.35 1089.67 0,00 000 9 097,65 9 097.65 9 097 65 100 00
7 87327R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 23.00 23.00 798 11 0,00 0 00 18 356.53 18 356 53 18 356 53 100.00
8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ-VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 0.000 20,00 20,00 14,73 0,00 0.00 294.60' 294 60 294 60‘ 100 00
9 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 8QMM M 0,000 23.00 23.00 80 99 0,00 0 00 1 862.77 1 862 77' 1 862 77 100 0(1

JC dle OTSKPSPK 2017
10 89949 VYREZ VYSEK ÚTES NA POTRUBl DN PRES 80DMM KUS 0,000 IDO 1,00 6 170,0C 0.00 0,00 6 170.00 6 170 00 6 170.00 100.00

CELKEM 0,00 0,00 87 286,23 87 286,23 87 286,23



Denní záznamy stavby: List č. 2 2 9 7 3

WA 91741- 9
Datum.

’ z'xfZ/

^>LCA>íP t ^PxImxVaKm 2^4>L7oí7

P^covy< i^Q’ 7',o-4S’bo IáLa

PůČ\A- 1p1h€ov»(kó ■ G+ 'B4P
H<0vx^ate - Vrlv\cT ^,'x%YS1tA e^MVbált^

^eo\ l<xV(x\t^w\ v?>ovtA Picm-Íýa q- - I 1
BOŽ-F J.eCXA'Vi— Up.% IbSMvířV* i-Ó>V<xcA

PopiA IstOužCl < -

'O PcKH^r J'r/A'A fty^n
77 (^T

2.^ UJpYtXvOi C ^hAwT ^tXŠWlL

_ _ hOvrtí KAtií PS a P *a '(X\/Vy.

^Cbh-tK^ovfhwr kvovivx + >láV^ ____

£1 ex^-k' fei^kcA h\s>oVM

2ó^?i > IrVo^ovíVJf '•

V'Vv indVriovCLVví J^YVUV^ rx G^ríAV-j

V G>^Ct4 F % (V p/\ dríLxL^

Vhe^Cc^KxtC Pď\\<ikhf CL
^Utv^tór 4a\A>Ic^ vez^^LL-.r t^žLerA áp4

PavvK^s CKij\^n ?bH>ike h
UY'vk kOMpoóiVx^ |^KiM>frVw7 TA^’Uxy.ri .



Denní záznamy stavby: , _ List č. 22974
h'Oy'i ev.c.

Datum:

cdo >lo k- 2tMÁV\ -\ btV o

únUc>< UO VnAn^.ft . V^diinf
<7 ;

ChuMcod
h-fA^CX 5híi\\Vt¥\ žMbUď.g.Vx 0

____ U&iHkw<AL^Í____ ÝX__ 2Qy. __

^c\V\^£ qp_£v Uvuxvř SolíViV^ Cví i (sj-U)
-------------- --------

VOivuvM ~žríxC^ h(A Vb^vL 'ty>'Ď>A1A ♦ 24u>Uv<k\
cjyxl^xL A^ck. s^ir ixvt^ÁM
V^K , Všt buA<?- d^U_£tMkQL

Uoa W<a IX uMv<L S-^tlAisíU

---------  ------------------ ------- --------------- ---- .—,—------  —.—----------------- -—-----—

^CČ(X> 1>, > 0 Uh a >hO > břów^ ______ _ -?% P
Pn»w< d^h zLzzfi

FocA fri-OuvovrAůt-■■-■-*• i - ■ - -■ -_ ....
thA^ÚBt ■ |?QíÍiV iG^-CCvCA t jtřlX^ 400t-| .

UfripMcn t étvBvftlq

Pvló htgir J^skz A? YOVedjiTCL _
p->'_ žV £i |xM s s-V^Vs ~ ť. ž;______r7

____ Fftfeo . y?r(k>ř... __ _______ ___ . ------ ----------------

'll Ubi(Avc\ s>K-U\>vxCtcw vínV^i ,
V>Pibi iav c\ V-OŽ-in áku_ thžLn_____

_ 2\u|g>-CivC\ . _ ^OtV)^ byiltb/ Vnei-i C\ PH
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REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č.6

z konaného dne 8.12.2017

Akce: „II1/27214 Dražice, most ev. č. 27214 - 2 Přes Jizeru v Dražících"

Datum:
Místo konání:
Přítomni:

8.12.2017
na stavbě 
viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP
REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

Most Dražíce CCZ - ROBSTAV

AUTORSKÝ DOZOR
PONTEX, s.r.o.

Předmět jednání:
Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání 

organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:

4.1. TDI požaduje po zhotoviteli zahájení prací z důvodu neohrožení termínu dokončení dle SOD. 
Dle předloženého hmgjsou práce již ve skluzu..!

Z : Most Dražice CCZ - ROBSTAV
T: 3.11.2017

KD5
• Zahájeno, práce ve skluzu!

KD6
Trvá



2

5.1. Zhotovitel zrekapituloval průběh prací a postup do dalšího kd. 
Z: všichni
T : 24.11.2017

KD6
• Splněno, vypustit ze zápisu

5.2. Objednatel upřesní zhotoviteli a TDI datum podání faktur v období 12/2017. 
Z : KSUS
T: bude upřesněn

KD6
• Upřesněno, vypustit ze zápisu

5.3. Bylo domluveno na kd, že zhotovitel bude zpracovávat týdenní plán postupu prací a bude 
zasílat TDI.

Z : Most Dražíce CCZ - ROBSTAV
T: ihned

KD6
• Zasláno, probíhá, vypustit ze zápisu

5.4. Objednatel zašle TDI vzor ZBV, na kd bylo řečeno jaké musí být přílohy k ZBV. 
Z : KSUS, Most Dražíce CCZ - ROBSTAV
T: při realizaci

KD6
• Zasláno, vypustit ze zápisu

5.5. Zhotovitel provede úpravu provizorního betonové silniční zábrany na l,5m průchodu. 
Z : Most Dražíce CCZ - ROBSTAV
T: ihned

KD6
• Provedeno, vypustit ze zápisu

5.6. Zhotovitel předá na příštím kd TDI a objednateli RDS provizorní lávky v tištěné a digitální 
formě.

Z : Most Dražíce CCZ - ROBSTAV
T: 8.12.2017

KD6
• Předáno, vypustit ze zápisu

5.8. Příští kontrolní den se uskuteční dne 8.12.2017 od 10,30 hodin se srazem na místě 
stavby.
Z: všichni
T : 8.12.2017

• Splněno, vypustit ze zápisu
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Nové úkoly a jejich upřesnění:

6.1. Zástupce Města Benátky zašle mailem PD na VO dle dohody na kd. GP provede kontrolu 
navrženého VO.

Z : Město Benátky n.Jiz.
T : 15.12.2017

6.2. Zhotovitel zašle objednateli a TDI soupis poddodavatelů k odsouhlasení.
Z : Most Dražice CCZ - ROBSTAV
T: ihned

6.3. Zhotovitel zašle koncept RDS a Tepř Demolice mostu k odsouhlasení.
Z : Most Dražice CCZ - ROBSTAV
T: 15.12.2017

6.4. Bylo projednáno ev. přepojení tlakové kanalizační přípojky ze závodu Dražice, bude 
projednáno s VAK MB technické přepojení.
Z : Most Dražice CCZ - ROBSTAV
T : 13/2017

6.5. Zhotovitel požaduje po TDI projednání přeložky kabelů Cetinu a upřesnění termínu.
Z : REALSTAV MB
T : 15.12.2017

6.6. Postup prací do příštího kd:
- provizorní lávka pro pěší
- úklid a zabezpečení staveniště před přerušením prací

Z : Most Dražice CCZ - ROBSTAV
T: 8.12.2017

6.7. Příští kontrolní den bude telefonicky upřesněn TDI.
Z : všichni
T: bude upřesněn

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této 
době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
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PREZENČNÍ LISTINA

Přítomni:

Stavba: „111/27214 Dražíce, most ev. č. 27214 - 2 Pres Jizeru v Dražících"

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace

Zhotovitel: Most Dražíce CCZ - ROBSTAV

TDI a KBOZP: REALSTAV MB, spol. s r.o.

Kontrolní den: 6. Kontrolní den

Dne: 8.12.2017

Organizace, firma, DOSS Jméno Podpis Telefon E-mail

KSÚS Boček 724 342 787 jan.bocek@ksus.cz

KSÚS Dostál 778 532 514 miroslav.dostal@ksus.cz

REALSTAV MB Hink 602 420 409 hink@realstavmb.cz

REALSTAV MB Křemeček 777 255 834 david.kremecek@qmail.cz

COLAS CZ Dvořák
F z

733 780 821 stepan.dvorak@colas.cz

ROBSTAV stavby Bylok 724 501 232 bylok@robstavstavby.cz

ROBSTAV stavby Kabela 602 239 083 kabela@robstavstavby.cz

Město Benátky n. J. Šimon 720 039 691 simon@benatky.cz
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-i
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Fotodokumentace zaústění tlakové kanalizace

Fotodokumentace realizace přeložky tlakové kanalizace, a její zaústění do stávající kanalizační šachty 
v pořadí druhé od mostu.



COLAS
2017/131/S/CCZ

COLAS CZ

SUBSTITUČNÍ PLNÁ NIOC

Ing. Pavel Hudler
Ředitel divize Silniční stavitelství

Datum narozeni: 21.9.1966
Bytem: Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01

v souladu s písm. k) plné moci ze dne 1.1.2017, která mu byla udělena zmocnitelem společností 
COLAS CZ, a.s, IČO: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.6556 (dále jen „Společnost“)

tímto dále zmocňuje

Ing. Petera Bobáně
Ředitele oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Datum narození: 11.12.1983
Bytem: Dukelská 980/254, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

(dále jen „Zmocněnec")

Zmocněnec je oprávněn v rámci stavební akce „111/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v 
Dražících" podepisovat za Společnost dokumenty související se změnami během výstavby (dále jen 
„ZBV"), a to konkrétně evidenční listy změny stavby včetně jejich příloh, zejména zápisů o projednání 
soupisu prací a cen stavebního objektu, pasportizace změn a úprav v RDS, měřické listy, dokladové 
části změny a jiné dokumenty související se ZBV.

V Praze dne......................

w
Ing. Pavel Hudler

Plnou moc přijímám v celém rozsahu.

Ing. Peter Bobáň

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
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PLNÁ MOC

My, níže podepsaná, společnost ROBSTAV stavby k.s., IČ: 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, 
Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích sp. zn. A 11191, zastoupená komplementářem, společností Rekoskov s.r.o., IČ: 
046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje 
pan Ing. Radek Kozák, nar. 18.11.1972, bytem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6,

tímto zmocňujeme

pana Ing. Michala Tichovského,
dat. nar. 30.06.1967, bytem Mrač č.p. 210, okr. Benešov,

ktomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojená s její činností s tím omezením, že 
je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu 
nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

• vedení obchodních jednání za naši společnost,
• uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, 

dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
• nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních 

účtech,
• jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,
• přebírání a odesílání poštovních zásilek,

vyjma nabývání, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.

V Zruč-Senec, dne 01.08.2017

ROBSTAV stavby k.s.
v.z. komplementář, společnost Rekoskov s.r.o., kterou 

při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák

Zmocnění v celém rozsahu přijímám
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Pomtex s.r.o., Bezová 1658, 1 47 14 Praha 4

SR-O.r

Vyjádření AD ke změně oproti PDPS - přeložka tlakové kanalizace

Během zpracování zadávací dokumentace byla od správce VaK zjištěna poloha gravitační 
kanalizace na pravém předmostí. V podkladu od správce této kanalizace byla v první šachtě u 
mostu naznačena i existence přípojky (nátoku nebo výtoku) směrem na pozemek v majetku 
DZD. O charakteru, o majiteli, ani o průběhu této naznačené přípojky se v přípravné fázi 
projektu nepodařilo zjistit žádné informace - a to přesto, že byl v této věci osloven i zástupce 
majitele pozemku, firmy DZD.

Na základě ústní informace od zástupce majitele pozemku, firmy DZD, bylo dále známo, že z 
pozemku DZD vede tlaková kanalizační přípojka směrem ke komunikaci, podle podaných 
informací však měla přípojka vést ze dvou šachet na pozemku přímo k silnici; vzájemná poloha 
šachet tomuto odpovídá. Taková poloha přípojky byla situována daleko mimo dosah zemních 
prací pro výstavby mostu.

Na počátku realizace stavby byla předmětná šachta gravitační kanalizace (první u mostu) 
prohlédnuta, a nebyla v ní nalezena žádná přípojka. Podle charakteru občasného plnění šachty 
bylo zřejmé, že na tuto gravitační kanalizaci je dále napojena tlaková kanalizace (a to zřejmě 
právě kanalizace z areálu DZD). Předpokládalo se tak, že tato tlaková kanalizace je napojena do 
následující šachty (která se nachází daleko od prostoru zemních prací pro stavbu mostu).

Teprve při vlastní realizaci pažící stěny pro budoucí výkop opěry 03 byla zastižena tlaková 
kanalizace z areálu DZD, a to v poloze, která brání provádění zemních prací pro opěru 03. Tato 
přípojka totiž není vedena přímo ve směni šachet, jak bylo dosud předpokládáno, ale napojuje se 
mimo šachtu na vedení gravitační kanalizace, a to nedaleko od první šachty u mostu. Na základě 
tohoto zjištění firma DZD nakonec předala i zákres vedení své tlakové kanalizace, na kterém je 
vyznačeno její vedení dvojicí směrových protisměrných oblouků a zaústění přímo do první 
kanalizační šachty u mostu. Přípojka je však realizována v rozporu s tímto zákresem a je 
zaústěna do kanalizačního vedení mimo šachtu.

Na základě těchto nově zjištěných skutečností (nově zjištěné polohy stávající přípojky tlakové 
kanalizace DZD) je nutné stavbu rozšířit o realizaci přeložky této tlakové kanalizace, a její 
zaústění (dle dohody s VaK) do následující kanalizační šachty. Touto šachtou může být jak 
stávající šachta (v pořadí druhá od mostu) nebo nová šachta, která má být zřízena dle projektu v 
poloze odsunuté od mostu tak, aby nebránila provádění zemních prací pro opěru 03. O finální 
podobě zaústění nové přeložky tlakové kanalizace DZD do gravitační kanalizace se rozhodne po 
dohodě s VaK. Autorský dozor s provedením těchto prací souhlasí.

Praha, 27. března 2018

*ONTEX,
Ing. M ňWavřena

•6V 147 14 Praha 4

100:40763439, DIČ: 004-40763439
Bankovní spojeni: GE Capital Bank Praha, č. účtu: 82306504/0600 

ČSOB Praha, č. účtu: 474022543/0300
Sídlo: Bezová 1658,14714 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal 
Ing. Milan Kalný 
Ing. Vladislav Vodička 

sekretariát: tel.: 2244062215 
ústředna: tel.: 2244062111

tel.: 2244462219 
tel.: 2244452231 
tel.: 2244462277 
fax: 2244461038
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[KRAJSKÁ SPRÁVA 4 ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského krojv

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost:
Most Dražíce CCZ - ROBSTAV
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Pás dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Praha
í Boček/ 724342787

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla - stavby „III/27214 Dražíce, most ev. č. 27214 - 2 přes 
Jizeru v Dražících“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 321/00066001/2017, 
odst. 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů 
objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, 
která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že 
při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli 
uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen 

Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP- 
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla 
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení 
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list 
změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za OOjednatele a Zhotovitele,
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Telefon:
Fax:
E-mail:

Bank. spoj.:
IČ: 0006600/
DlC: CZ00066001
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IMABIM SHWM a UDRlBt SUNK
SrředodcsXťhoMfojť

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

d) případná změna termínů plněni bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 
změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že 
taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:
Pro potřebu zpracování zadávací dokumentace stavby byla od majetkového správce 
Vodovodů a kanalizací (VaK) zjištěna poloha gravitační kanalizace na pravém předmostí. 
Ze zaslaných podkladů je v první šachtě u mostu naznačena i existence přípojky (nátoku 
nebo výtoku) směrem na pozemek v majetku DZD. Na základě ústní informace od zástupce 
majitele pozemku, firmy DZD, bylo dále pro zpracování zadávací dokumentace stavby 
zjištěno, že z pozemku DZD vede tlaková kanalizační přípojka ze dvou šachet na pozemku 
přímo k silnici; skutečná vzájemná poloha šachet tomuto odpovídá. Na základě skutečné 
polohy šachet a dalších zjištěných informací bylo předpokládáno, že poloha přípojky je 
situována daleko mimo dosah zemních prací pro výstavby mostu.
Na počátku realizace stavby byla předmětná šachta gravitační kanalizace (první u mostu) 
prohlédnuta, a nebyla v ní nalezena žádná přípojka. Podle charakteru občasného plnění 
stávající šachty bylo zřejmé, že na tuto gravitační kanalizaci je dále napojena tlaková 
kanalizace (a to zřejmě právě kanalizace z areálu DZD).

Předpokládalo se tak, že tato tlaková kanalizace je napojena do následující šachty (která se 
nachází daleko od prostoru zemních prací pro stavbu mostu).
Při realizaci pažící stěny pro budoucí výkop opěry 03 byla zastižena tlaková kanalizace z 
areálu Družstevní závody Dražice - strojírna s.no. (DZD), a to v poloze, která brání 
provádění zemních prací pro operu 03 (viz zápis ve SD ze dne 28.11.2017, a zápis z KD č.3 
ze dne 8.12.2017 ). Tato tlaková přípojka totiž není vedena přímo ve směru šachet, jak bylo 
dosud předpokládáno, ale napojuje se mimo šachtu na vedení gravitační kanalizace, a to 
nedaleko od první šachty u mostu. Na základě tohoto zjištění firma DZD nakonec předala i 
zákres vedení své tlakové kanalizace, na kterém je vyznačeno její vedení dvojicí směrových 
protisměrných oblouků a zaústění přímo do první kanalizační šachty u mostu. Přípojka je 
však realizována v rozporu s tímto zákresem a je zaústěna do kanalizačního vedení mimo 
šachtu. Na základě těchto nově zjištěných skutečností (nové zjištěné polohy stávající 
přípojky tlakové kanalizace DZD) je nutné realizovat přeložku této tlakové kanalizace, a její 
zaústění (dle dohody s VaK) do stávající kanalizační šachty v pořadí druhé od mostu.

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK 
Oblast Mnichovo Hradiště

^rajská sp .,'va a údržba silnic 
Středočeského Kraje 
příspěvková organizace
ÍČO-SL !512lP<Bh35 
ICO. 0006G001 oje. CZOC066QO ’
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