Harmonogram výstavby - II/605 Levín, most ev.č. 605-034 
a) příprava staveniště – vykácení stromů, sejmutí lesní hrabanky z dočasného záboru a uložení na mezideponii  

trvání cca 2 týdny

b) zřízení dopravního značení objízdných a obchozích tras – trvání 2 dny
c) úpravy inženýrských sítí – provizorní přepojení kabelu VO mimo most SO 501, přerušení neprovozovaného DK CETIN a položení rezervní chráničky pro jeho případnou obnovu mimo most SO 401– trvání cca 2 týdny
d) příprava demolice stávajícího mostu – odfrézování vozovky, odstranění výstroje mostu a opěrných zdí, obnažení opěr a pilířů – trvání 1 týden
e) po odstranění vozovkových vrstev bude přikročeno k provádění výkopů. Provádějí se jako výkop pro založení nové rámové konstrukce. Výkopy jsou rozděleny do dvou fází. První fáze výkopů bude provedena do úrovně pro vrtání mikropilot. Po provedení mikropilot budou výkopy dokončeny. – trvání 3 týdny

f) po dokončení výkopu je třeba bez prodlení opatřit část dna, kde je výkop definitivní, podkladním betonem. Výkop bude proveden v otevřené svahované jámě. Během zemních a bouracích prací bude zamezen přístup pod most – trvání 3 týdny
g) bourání opěrných zdí navazujících na most, vlevo úplné odstranění, vpravo odbourání na předepsanou úroveň – trvání 2 týdny
h) pilotážní práce – vrtání pilot, výztuž, betonáž pilot pro založení mostu a opěrných zdí – trvání 2 týdny
i) oprava ponechaného kamenného zdiva – trvání 2 týdny
j) výstavba skruže pro rámovou konstrukci mostu – trvání 1 týden
k) bednění, výztuž a betonáž rámové NK – trvání 4 týdny
l) výstavba nových opěrných zdí ze železového betonu – trvání 4 týdny
m) odbednění NK mostu - odstranění skruže a bednění – trvání 1 týden
n) izolace mostovky včetně ochrany a čeeelních zídek– trvání 1 týden
o) izolace spodní stavby – trvání 1 týden

p) bednění, výztuž a betonáž říms – trvání 4 týdny
q) přechodové oblasti – výplň hubeným betonem za opěrami, přechodové desky, dosypání mezi opěrnými zdmi – trvání 4 týdny
r) úprava koryta potoka – odláždění svahů lomovým kamenem do betonu – trvání 1 týden  
s) pokládka nových vozovkových vrstev a chodníku – trvání 2 týdny
t) montáž zábradlí, svodidel, terénní úpravy a dokončovací práce – trvání 2 týdny 
u) definitivní přeložka VO sítí – trvání 2 týdny

v) povrchová úprava říms – 1 týden
w) dopravní značení – trvání 3 dny
x) 1. hlavní prohlídka

y) uvedení do provozu

z) rekultivace dočasného záboru, zpětné ozelenění – trvání 2 týdny
Červeně vyznačené doby trvání jednotlivých prací jsou na kritické cestě. Z uvedených trvání prací vyplývá celková doba trvání stavby 6 měsíců.
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