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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

 Údaje o stavbě 

a) název stavby :  II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce 
Líšno  

b) místo stavby :  město Bystřice, část Líšno, Středočeský kraj 

 katastrální území : Líšno [616834] 

c) předmět projekt. dokumentace :  Stavební úprava mostu – částečná demolice stávajícího mostu přes 
Líšeňský potok, výstavba nového mostu a navazujících opěrných zdí  

 Údaje o stavebníkovi 

Objednatel : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  

 IČ: 00066001 

 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel PD: spol. 3S-4R – RS Středočeský kraj 

 Vedoucí společník: 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 

Generální projektant : 4roads s.r.o. 

 IČ: 06327354 

 Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Jan Svoboda 

 ČKAIT 0014210 – obor dopravní stavby 

jan.svoboda@4roads.cz, mobil 778 712 814 

Zodpovědný projektant : Ing. Lenka Zapletalová 

ČKAIT 1201354 – obor mosty a inženýrské konstrukce 

lenka.zapletalova@4bridges.cz, mobil 605 273 453 

 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

Současný i budoucí vlastník:  Středočeský kraj 

Současný i budoucí správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., oblast Benešov, 
cestmistrovství Votice 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací 

101 Úpravy komunikace II/111 

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi 

201 Most ev. č. 111-003 

251 Opěrné zdi 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
1) Zaměření polohopisu a výškopisu – Ing. Pavel Láznička, 01/2022 

2) Podrobný geotechnický průzkum – Safety Pro s.r.o., 04/2022 

3) Doplňkový geotechnický průzkum – Safety Pro s.r.o., 12/2022 

4) Projekt DÚR st. „Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“, 09/2022 

5) Územní rozhodnutí pro st. „Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“, Městský úřad 
Benešov, 03.05.2023, nabytí právní moci 06.06.2023 

6) Mostní list 

7) Projekt PDPS stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“, 4roads s.r.o., 11/2020 

8) Katastrální mapa digitální, k.ú. Líšno  

9) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (2018) 

10) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. 

11) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 08/2017 a dodatek č. 1, 04/2018 

12) Příslušné ČSN v aktuálně platných zněních, TKP, VL a TP 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.  

Stavba leží na silnici II/111 v intravilánu místní části Líšno města Bystřice v bezprostřední blízkosti rybníka Pod 
sladovnou. Lokalita se nachází v částečně zastavěném území mezi severní a jižní částí zástavby Líšna. 

Orientace stavby je v souladu s orientací silnice II/111 od Bystřice směrem na Struhařov. Staničení je převzato 
z PDPS stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“, zpracované v r. 2020 spol. 4roads s.r.o. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 
souhlasem 

Stavební úprava mostu 111/003 je v souladu s územním rozhodnutím č.j. MUBN/148806/2023/VÝST ze 
dne 03.05.2023, jež nabylo právní moc 06.06.2023. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavební úprava mostu 111-003 je v souladu s Územním plánem města Bystřice z 05/2019. Využití území se 
stavbou nemění. Daný územní plán je veřejně přístupný na internetové adrese:  
https://www.mestobystrice.cz/urad-2/uzemni-plan/. 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod 
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Podle geomorfologického členění ČR (Národní geoportál INSPIRE) náleží zájmové území k následujícím 
jednotkám: 

 

Začlenění dle geomorfologického 
systému 

SYSTÉM Hercynský 

PROVINCIE Česká vysočina 

SUBPROVINCIE Česko-moravská subprovincie 

OBLAST Středočeská pahorkatina 
CELEK Benešovská pahorkatina 
PODCELEK Dobříšská pahorkatina 
OKRSEK Líšenská pahorkatina 

 

Benešovská pahorkatina je geomorfologický celek v severní a severozápadní části Středočeské 
pahorkatiny. Rozkládá se na ploše 2410 km² ve středních Čechách po obou březích řeky Vltavy. 
Oblast se nachází v povodí Otavy, Vltavy a Sázavy. Pahorkatinu rozděluje hluboké údolí řeky Vltavy, 
přičemž větší část se táhne po levém břehu jihovýchodně od Brd, kolem Příbrami až za Březnici. 
Převažujícími horninami jsou granity středočeského plutonu. 
Generelní směr odtoku se předpokládá k západu po svahu terénu k místní vodoteči – Líšenskému 
potoku. Z hlediska hydrogeologické rajonizace se jedná o rajon 632 – krystalinikum v povodí Střední 
Vltavy, potoka s číslem hydrologického pořadí 1-09-03-149. Lišenský potok je z hlediska vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. (ve znění vyhl. č. 267/2005 Sb.) významným vodním tokem v 
celé délce. Zkoumaná oblast není součástí žádné chráněné oblasti akumulace přírodních vod 
(CHOPAV). 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický 
průzkum apod. 

Pro potřeby zpracování projektu přestavby mostu bylo zpracováno podrobné polohopisné a výškopisné 
zaměření a provedena obhlídka místa stavby. Geodetické zaměření je uvedeno v části PD – Průzkumy. 
V rámci zpracování dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v řešeném území. 
V prostoru stavby se nachází pouze nadzemní vedení NN do 1kV v majetku spol. ČEZ Distribuce. Přehled 
vyjádření správců inženýrských sítí je uveden v části PD – „Související dokumentace  - Podklady a průzkumy“. 
Pedologický průzkum prováděn nebyl, stavba nezasáhne majetky se zemědělskou půdou.  
Dendrologický průzkum nebylo nutno provádět, v blízkosti zasažené stavbou jsou pouze náletové keřovité 
rostliny (klokoč zpeřený, javor mléč, habr obecný). Vzrostlé stromy se nacházejí mimo obvod stavby a stavbou 
nebudou dotčeny. 
Pro mostní objekt a navazující opěrné zdi byl proveden v rámci DÚR podrobný geotechnický průzkum v rozsahu 
2ks jádrových vrtů JV1 a JV2 dl. 12 m a v rámci DSP doplňkový geotechnický průzkum v rozsahu 2 sond 
dynamické penetrace DP1 délky 8,,8 m a DP2 délky 8,6 m. Na základě realizovaných sond dynamické 
penetrace byla v rámci doplňkového GTP provedena reinterpretace výsledků dříve uskutečněných jádrových 
vrtů JV1 a JV2. 
Nejsvrchnější část geologického profilu v zájmové lokalitě tvoří konstrukce vozovky ve formě asfaltu a dále 
drceného kameniva, mocnost této vrstvy je 1,5-1,6 m. Dále směrem do podloží byly průzkumnými sondami 
zastiženy navážky charakteru písku s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F + G dle ČSN 73 6133) s obsahem 
valounů a stavebního materiálu, mocnost této vrstvy 1,5 – 2,5 m a ověřeny byly do hloubek 3,0 – 4,1 m p.t. 
Směrem do podloží přechází do fluviálních sedimentů charakteru jílů a hlín se střední plasticitou (F6 CI a F5 
MI) geotypu GT2a, tuhé až měkké konzistence. Ověřeny byly do hloubek 8,3 až 8,8 m p.t. Dále směrem do 
podloží byly vrtem JV1 zastiženy písky jílovité (S5 SC) zvodnělé, ulehlé. Vrtem JV2 byly ověřeny od 8,8 do 9,6 
m p.t. písky hlinité (S4 SM) geotypu GT2b, zvodnělé, ulehlé. Pod těmito sedimenty byly až do báze vrtu 
zastiženy písčité jíly (F4 CS), geotypu GT2a, tuhé až pevné konzistence.  
Hladina podzemní vody byla vrtem JV1 naražená v hloubce 8,30 m p.t. a ustálená v hloubce 4,00 m p.t., vrtem 
JV2 byla naražená v hloubce 8,80 m p.t. a ustálená v hloubce 3,50 m p.t. 
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V rámci GTP byly na základě vyhodnocení inženýrskogeologického vrtu vymezeny jednotlivé 
inženýrskogeologické typy (GT, geotypy), neboli zeminy, které mají obdobné mechanicko-fyzikální vlastnosti. 
Členění bylo provedeno na základě makroskopického popisu vrtného jádra, stratigrafického a genetického 
zařazení jednotlivých typů zemin a výsledků terénních zkoušek. 
V zájmovém území bylo v rámci průzkumu provedeno rozdělení geologického prostředí na základě stejných 
mechanicko-fyzikální vlastností do 3 hlavních geotypů (včetně navážek), které jsou přehledně uvedeny 
v tabulce č. 3. Kvartérní fluviální jíly jsou dle podílu zrn dále děleny na jílovité sedimenty (GT2a) a písčité 
sedimenty (GT2b). 

Tabulka č. 3: Přehled a vymezení geotechnických typů 

Stratigrafické 
zařazení 

Genetický 
původ zemin 

Litologické 
složení 

Zatřídění dle 
ČSN 73 

6133 

Zatřídění dle 
ČSN ISO 
14688-2 

Označení 
geotypu 

Kvartér 

 

Antropogenní 
Konstrukce 

vozovky 
Y - GT0 

Těleso hráze Písky S3 S-F+Gr grclSa GT1a 

Fluviální 
sedimenty 

Jíly 
F4 CS, F5 
MI, F6 CI 

saclSi, saclSi, 
grsaclSi 

 

GT1b 

Písky 
S3 S-F, S4 
SM, S5 SC 

grsaclS, siSa GT2 

 
Kompletní znění doplňkového geotechnického průzkumu je uvedeno v části PD „Dokladová část“. 
 
V rámci zpracování PDPS st. „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ byl pro danou lokalitu proveden diagnostický 
průzkum vozovkového souvrství s následujícími výsledky:  

- Vozovkové souvrství tvoří dle sondy č. 4 asfaltový beton (AC) tl. 90 mm a penetrační makadam (PM) 
tl. 100 mm s dehtovým pojivem 

Na sondách ve vrstvě PM + nátěr byla potvrzena přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků – PAU v 
dehtovém pojivu v nadlimitním množství. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněná území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavová území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Přemosťovaný Líšeňský potok je významným krajinným prvkem (VKP) – vodní tok, kterým je rovněž přilehlý 
rybník Pod sladovnou.  
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice II. třídy.  
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) společnosti ČEZ  Distribuce a.s. není chráněno ochranným 
pásmem. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Stavba se nenachází v blízkosti záplavového ani poddolovaného území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

V těsné blízkosti mostu se nachází zahrada rodinného domu č.p. 35 (parc. č. 53), nejbližší dům je ve vzdálenosti 
cca 20 m.  
Bezpečnostním prvkem jsou mostní zábradlí na obou římsách, která jsou ukončena na koncích říms.  
Nový most nemění odtokové poměry v území. 
Vozovka na mostě i nosná konstrukce mostu budou proti stávajícímu stavu rozšířeny, což vyvolá nutnost 
rozšíření vozovky i v předpolích mostu. Násyp a současně hráz rybníka Pod sladovnou rozšířit nelze, proto na 
mostní křídla po pravé straně komunikace budou navázány opěrné zdi zachycující těleso násypu. 
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Součástí stavby rovněž bude provedení pravostranné rozšířené římsy na mostní konstrukci a navazujících 
opěrných zdech pro budoucí realizaci chodníku šířky 1,50 m podél celé hráze rybníka. 
Přibližně 3,0 m vpravo před stávající mostní konstrukcí se v pravém svahu násypového tělesa nachází výústní 
objekt DN150 ze stávajícího propustku, u něhož byl ověřen správce Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. V rámci této akce je předpokládáno, že  bude propustek během stavby odkryt a obnoven 
v původním rozsahu s vyústěním před lícem nové opěrné zdi.   

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou. Část stávajícího mostu bude odstraněna demolicí. Dojde ke kácení náletových 
dřevin na svahu koryta potoka (2x klokoč zpeřený, 1x habr obecný) a dvou okrasných dřevin v zahradě na 
pozemku č. 53 – 1x zlatý déšť, 1x smrk do průměru kmene 70 mm. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude dotčen žádný pozemek, jenž je součástí zemědělského půdního fondu či pozemkem určeným 
k plnění funkce lesa.  

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhovaná stavební úprava mostu a navazující komunikace je umístěna do míst stávající mostní konstrukce 
a navazující části silnice II/111 v úseku Bystřice - Struhařov. Přístup na stavbu je možný po této silnici. 
Navrhovaný mostní objekt je umístěn v poloze demolovaného mostu.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Výstavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na sil II/111 v místě stavby. V souvislosti s plnou 
uzavírkou mostu po dobu stavby je zpracován návrh objízdné trasy z Bystřice přes Benešov směrem na Vlašim 
a zpět. Konkrétní dopravní značení bude navrženo před vlastní realizací. Provizorní lávka pro pěší po dobu 
výstavby mostu se zřizovat nebude. Stísněné poměry stavby to neumožňují. Stavba proběhne během jedné 
stavební sezóny. Doba výstavby se předpokládá na cca 5-6 měsíců. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. 847/1, 870/2, 31, 53 – viz. záborový elaborát.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

847/1, 870/2, 31, 53 – ochranné pásmo silnice II. třídy 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Výškové zaměření osazených nivelačních bodů na nově zbudovaných úložných prazích mostu a na opěrných 
zdech před uvedením do provozu, 6 měsíců po uvedení do provozu a poté v rámci hlavních prohlídek mostu. 
Požadavky na sledování přetvoření nosné konstrukce mostu vzhledem k jeho malému rozpětí nejsou. U 
opěrných zdí budou kromě svislých deformací sledovány i vodorovné deformace v příčném směru. 

 
p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Most je součástí komunikace II/111. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o přestavbu stávajícího mostu s rozšířením komunikace na mostě na 5,50 m mezi zvýšenými 
obrubami, jež vyvolá úpravu navazujících částí komunikace a zbudování opěrných zdí zajišťujících stabilitu 
násypového tělesa komunikace.  Celková délka úpravy komunikace je navržena v délce 46,0 m. 
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b) účel užívání stavby 

Pro veřejnou dopravu, silnice II. třídy  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu s předpokládanou životností 100 let.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérových užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Žádné nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dokladová část DÚR obsahuje přehled závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, v nichž byly 
stanoveny následující podmínky: 

Podmínka Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství dle Vyjádření 
k záměru „Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“, k.ú. Líšno“, č. j. 0585512/2022/KUSK 
(Doklad č. 15): 
„Orgán ochrany přírody požaduje v rámci předloženého projektu realizovat opatření k eliminaci či snížení 
mortality zvláště chráněných žab a plazů na silnici II/111 v úseku podél rybníka Pod sladovnou. Opatření ke 
snížení mortality uvedených zvláště chráněných druhů lze realizovat ve formě zajištění migrační prostupnosti 
pro obojživelníky a plazi v prostoru podmostí přestavovaného mostního objektu, doplněného o naváděcí 
zařízení k migračnímu objektu a zábrany proti pronikání těchto živočichů na silnici či alespoň ve formě úpravy 
rychlosti v inkriminovaném úseku silnice (snížení na 20 km/h nebo 30 km/h, minimálně v době od 1.3.-31.5. – 
jarní migrační tahy) a dopravní značení upozorňující na možný střet s obojživelníky.“ 
Zohlednění podmínky v DSP: 
V příloze C.2-Koordinační situační výkres je z obou stran hráze doplněna svislá dopravní výstražná značka 
„Pozor obojživelníci“  s dodatkovou tabulkou E13-1.3.-31.5. 
Ostatní části podmínky výše uvedeného vyjádření nemohou být v PD mostu zohledněny z těchto důvodů: 

- Naváděcí zařízení pod most ev. č. 111-003 nelze technicky provést s ohledem na skutečnost, že most 
přemosťuje otvor u přepadu z rybníka Pod sladovnou s výškou stupně 0,44 m, kde nelze zajistit 
bezbariérový průchod pro malé živočichy. 

- S osazením zákazové značky B20a omezující nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h nesouhlasí DI 
PČR z důvodu omezení plynulosti provozu na silnici II. třídy.  

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Délka přemostění zůstává zachována dle stávající mostní konstrukce 2,955 m v ose mostu (min. 2,899, 
max. 3,013). Délka mostu činí 8,43 m. Šířka mezi zvýšenými obrubami 5,55 m. Šířka mostu 8,05 m. Plocha 
nosné konstrukce 37,385 m2. Spodní hrana nosné konstrukce je navržena 1,20 m nad hladinou 100-leté vody 
Q100. Tloušťka nosné konstrukce vychází 300 mm, na mostě je navržena celoplošná izolace a třívrstvá vozovka 
tl. 130 mm. 

Návrhová rychlost 50 km/h. Šířka komunikace mezi zvýšenými obrubami 5,50 m. Intenzita dopravy byla ověřena 
v roce 2020 v rámci celostátního sčítání dopravy, průměrná denní intenzita činila 1558 vozidel/24 hod.  

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, 
případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o provedení nové nosné konstrukce mostu včetně nově provedených úložných prahů podepřených 
mikropilotovým roštem. Stávající kamenné opěry budou částečně ponechány, ale jejich funkci spodní stavby 
mostu převezmou nové úložné prahy s mikropilotami. Stavba nebude zasahovat do konstrukce stávajícího 
betonového přepadu z přilehlého rybníka, pouze bude povrchově sanován betonový povrch přepadu. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Netýká se této stavby 
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i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Odhad spotřebovaných hmot: beton cca 120 m3, ocel cca 30 tun, lomový kámen cca 7 m3, živice cca 50 m3. 
Srážková voda z komunikace bude odváděna příčným a podélným spádem do přilehlého rybníka a po svazích 
násypového tělesa. Stavbou bude vyprodukováno cca 250 tun odpadu. Půjde především o odpad z demolice 
betonových, železobetonových a zděných konstrukcí, dále živice a drobné ocelové konstrukce. Při realizaci 
stavby bude s odpady nakládáno dle platné legislativy. 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, předpokládaná doba 
realizace 

Stavba není členěna na etapy. Zahájení výstavby se předpokládá v jarních měsících přibližně duben-květen, 
ukončení stavby cca říjen-listopad. Trvání stavby se předpokládá cca 5-6 měsíců. Rok výstavby se předpokládá 
2025. Stavba bude předána do užívání najednou jako celek. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání 
částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu 

Tyto požadavky nejsou - stavba bude předána do užívání najednou jako celek, zkušební provoz není 
vyžadován. 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charteru mostu malého rozpětí a klasické konstrukci navazujících opěrných zdí jsou použita běžná 
obvyklá řešení pro výstavbu mostů a opěrných zdí jako celku i jednotlivých detailů. Materiál nosné konstrukce 
mostu, opěrných zdí a říms je železový beton. Nejedná se o architektonicky exponovanou stavbu vyžadující 
speciální přístup. 

 Celkové technické řešení 

Most je navržen s živičnou vozovkou s šířkou 5,50 m mezi zvýšenými obrubami tl. 130 mm. Rozšíření mostní 
konstrukce současně vyvolá potřebu rozšíření navazujícího silničního tělesa, které je vedeno po hrázi rybníka 
Pod sladovnou. S ohledem na skutečnost, že vlevo za mostem se v bezprostředním sousedství komunikace 
nachází soukromý pozemek s oplocením, bylo možné provést rozšíření komunikace  pouze na pravou stranu 
směrem k rybníku. Dojde k zásahu na pozemek parc. č. 31 ve vlastnictví spol. Líšno a.s., jež je současně 
správcem rybníka Pod sladovnou.  

Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky částečně po svazích násypu silničního 
tělesa a částečně do skluzů před a za mostem se zaústěním do rybníka Pod sladovnou. Proti stávajícímu stavu 
se odvodnění  mostu a komunikace v podstatě nemění, jen dochází k úpravě hodnoty příčných sklonů. 
Navrhovaný příčný sklon komunikace přechází ze střechovitého 2,5% na jednostranný 2,5% směrem k pravé 
hraně komunikace. Dle zaměření původního stavu je před mostem rovněž příčný sklon vozovky střechovitý a 
na mostě přechází ve sklon jednostranný pravostranný. 

Nový most je navržen jako otevřený jednopolový s železobetonovou deskovou monolitickou nosnou konstrukcí 
uloženou přes vrubové klouby na úložných prazích podchycených mikropilotovým roštem. Na mostní konstrukci 
navazují vlevo před mostem a vpravo před i za mostem železobetonové úhlové zdi. Na mostě i opěrných zdech 
budou zbudovány železobetonové římsy. Do mostních říms bude zakotveno zábradlí výšky 1,10 m se svislou 
výplní. Po pravé straně komunikace na opěrných zdech a na mostě bude na římse v budoucnu veden chodník 
šířky 1,50 m, na nějž bude možné dále navázat. Opěrné zdi vpravo jsou založeny hlubinně na mikropilotách, 
opěrná zeď vlevo je založena plošně. 

Během provozu na silničních komunikacích je nutno počítat s likvidací odpadu vzniklého jejich užíváním. Jedná 
se o produkty z běžného úklidu nebo znečištění vozovek, ze sekání trávy, z listí, ze zimní údržby, z čištění 
odvodňovacích zařízení, z drobných oprav vozovky, z odstraňování následků dopravních nehod, z ostatní 
údržby komunikací (nátěry, výměna poškozených směrových sloupků, svodidel) atp. Odpady z provozu a 
údržby příslušného úseku silnice budou soustřeďovány v příslušném středisku správy a údržby silnice. 
Provozem navrhované stavby stavební úpravy mostu a navazující komunikace nevznikne žádná nová potřeba 
likvidace odpadů při užívání stavby. Charakteristika provozu na komunikaci II/111 není oproti stávajícímu stavu 
měněna. 
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V rámci vlastní stavby budou odpady vznikat v první řadě během demolice starého mostu a potom v průběhu 
stavby nového mostu. Dále jsou zde shrnuty veškeré odpady, jejichž vznik se očekává v rámci realizace 
jednotlivých stavebních objektů uvedených v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Původcem odpadů 
jsou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy pak mají povinnost nakládat s 
jednotlivými odpady, které vzniknou jejich činností, v souladu s níže uvedenými zákony, vyhláškami a předpisy: 
- zákon o odpadech, ve znění Zákona č. 541/2020 Sb.,  
- vyhl. MŽP č. 8/2021Sb. Katalog odpadů, 
- vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 
- vyhl. MŽP č. 94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou: 
Kód druhu Název druhu odpadu    Doporučené nakládání Kategorie 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   Recyklace   O 
15 01 02 Plastové obaly     Recyklace   O  
15 01 10    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné  Skládka NO  N 
17 01 01 Beton      Recyklace  O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06    Recyklace  O 

17 02 01 Dřevo      Skládka   O 
17 02 03 Plasty      Recyklace  O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  Skládka   N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace  O 
17 04 05 Železo a ocel     Druhotná surovina O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10  Druhotná surovina O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Skládka, užití na stavbě O 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest  Skládka   N 
17 07 04 Směsné stavební a demoliční odpady   Skládka   O 
20 03 01 Směsný komunální odpad   Skládka   O 

Očekávané množství odpadů bude možno orientačně stanovit až po zpracování realizační dokumentace stavby, 
velmi hrubý odhad činí 250 tun odpadů. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu 
provádění demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 
Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálu z demolic bude uložena na 
řízenou skládku příslušné skupiny. Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při demolici 
starého mostu, při realizaci objektů stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na 
provoz zařízení staveniště. 
Sejmuté živičné vrstvy z rozebrané vozovky budou použity buď na výrobu recyklovaných živičných směsí (bez 
nebezpečných látek) nebo uloženy na základě stanovené třídy vyluhovatelnosti na skládku příslušné skupiny. 
Případný „asfalt s obsahem dehtu“ bude odvezen na skládku nebezpečných odpadů. 
Na stavbě využitelné materiály (zemina, štěrk a kamenivo z podkladních vrstev, obrubníky, dlažba, apod., vše 
bez nebezpečných látek) budou opětovně použity pro výstavbu. Materiál ze stávajícího tělesa komunikace, 
který bude určen jako vhodný pro zpětné použití, bude dočasně uložen na meziskládce (dle určení zhotovitele). 
Objem této zeminy bude znám až při postupném rozebírání stávajících konstrukcí. Části kovových konstrukcí 
(např. ocelové nosníky, železné konstrukce, apod.) budou předány k využití jako druhotná surovina.  
V okrese Benešov je několik firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení k 
využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších platných zákonů. 
Původcem odpadů z výstavby včetně odpadů z demolic budou firmy, které budou dodavatelem stavby. 
Povinností zhotovitele stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy z oblasti 
nakládání s odpady. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude tedy plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
Staveniště je přímo napojeno na silnici III/32922. Zdroj vody pro stavební účely bude zhotovitel řešit dle vlastních 
potřeb a možností, nejpravděpodobněji mobilními zdroji. Přívod elektrické energie na staveniště bude zajištěn 
po dohodě zhotovitele se správci sítí, případně mobilními zdroji. 
Provoz dokončené stavby nebude mít žádné nároky na spotřebu vody ani na kapacity veřejných sítí 
komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
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 Bezbariérové užívání stavby 

Pohyb nebo nutnost zajištění bezpečného přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve 
smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace budou v chodníkové části na pravé římse řešeny dodržením 
maximálního podélného sklonu 8,33%, max. příčného sklonu 2,0% a maximálního výškového rozdílu mezi 
povrchem vozovky a římsy 20 mm na obou koncích římsy, kde nebude po ukončení stavby navazovat chodník.  

 

 Bezpečnost při užívání stavby 

Na této stavbě je bezpečnost zajištěna dodržením příslušných požadavků ČSN, TKP, VL, zákonů, směrnic a 
vyhlášek. Na mostě a navazujících opěrných zdech je osazeno zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. 
Bezpečnost též zajišťuje svislé a vodorovné dopravní značení (mj. budou v souladu s platnými předpisy zřízeny 
vodící čáry při okraji rekonstruované komunikace).  

 

 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1. Pozemní komunikace 

Součástí stavby je jeden stavební objekt pozemní komunikace – SO 101 Úpravy komunikace II/111. 

SO 101 – Úpravy komunikace II/111 

a) popis stávajícího stavu 

V řešeném úseku je šířka zpevněné části stávající komunikace 4,80  -  5,80 m. V místě mostu se jedná o šířku 
4,80 m. 

b) nově navržená komunikace 

Předmětný úsek má délku 46,0 m (km 1,160 00 – 1,206 00).  
Jedná se o část rekonstruované silnice II/111 řešené rámci stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“. Na 
začátku a konci řešeného úseku je předpokládáno napojení rekonstruované komunikace na úpravu dle projektu 
DSP+PDPS st. „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ z 11/2020, pro kterou bylo v době zpracování konceptu DÚR 
této stavby vydáno stavební povolení. V případě, že stavba „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ nebude do 
realizace stavby „Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“ dokončena či prováděna, bude 
komunikace navázána na původní směrové a výškové vedení komunikace II/111. Komunikace je dle st. „II/111 
Bystřice – křiž. s III/11112“ navržena v kategorii MO2 -/6,5/50 s šířkou zpevnění 5,50 m. Stavba se týká rovněž 
řešení rekonstrukce zemního tělesa a aktivní zóny. 
Komunikace je směrově vedena na začátku úpravy v pravostranném oblouku poloměru R=300 m, dále v přímé, 
v přechodnici ke kruhovému oblouku R=45 m, v oblouku R=45 m a opět v přechodnici. Komunikace od začátku 
úpravy stoupá konstantním sklonem 0,50% po km 1,192 22, od tohoto km dále klesá ve sklonu -1,15% a od km 
1,197 07 je vedena v údolnicovém oblouku R=700 m.. Příčný sklon komunikace se mění od střechovitého 2,5% 
na začátku úpravy až na pravostranný 5% na konci úpravy. V místě mostu je konstantní pravostranný sklon 
2,5%. 
V celém úseku budou odfrézovány živičné vozovkové vrstvy, bude provedeno odstranění podkladních vrstev a 
na většině délky budou provedeny výkopové práce pro nově budované  opěrné zdi. Na základě diagnostiky 
vozovky zpracované v rámci stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ budou provedeny nové konstrukční vrstvy 
vozovky a aktivní zóny.  
Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnímu zatížení nákladních vozidel navržena 
netuhá konstrukce vozovky s krytem z asfaltových vrstev. Celková tloušťka nové konstrukce vozovky s krytem 
z asfaltových vrstev je 500 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stávající výškové řešení komunikace II/111 a 
podélné odvodnění. 
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Navržená skladba vozovky: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 +, PMB 45/80-65 40 mm 

 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik modifikovaný  PS-CP                                        0,4 kg/m2 

ČSN 736129, ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16 S, PMB 25/55-60 60 mm  

 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik (kationakt. asf. emulze)  PS-C                                        0,5 kg/m2 

ČSN 736129, ČSN EN 13808 
 

Vyztužení okrajů (mimo říms) skelnou geomříží v šířce 2,0 m          - 
 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16 +, 50/70                    60 mm  

 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 

Stabilizace cementem SC C 3/4 ev. 5/6                         min. 140 mm 

 ČSN 736126-1 

Štěrkodrť                                  ŠDA 0/63 min. 200 mm 

 ČSN 736126-1, min. Edef,2 100 MPa 

Sanace zeminy aktivní zóny  v min. 400-500 mm 

ČSN 736133 - min. Edef,2 60 MPa 

Na pláni musí být dosaženo modulu přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa. 

Přechod vozovky v místě napojení na konstrukci dle stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ bude proveden 
po vrstvách stupňovitě s přesahem stupňů min. 0,30 m, v případě časové koordinace obou staveb budou 
vozovkové vrstvy kladeny pro obě stavby současně. 

B.2.6.2. Mostní objekty a zdi 

Součástí stavby jsou 2 stavební objekty: 

SO 201 Most ev. č. 111-003 

SO 251 Opěrné zdi 

SO 201 – Most ev. č. 111-003 

a) popis stávajícího mostu (bude demolován) 

Stávající most sestává z jednoho mostního pole tvořeného prostě uloženou deskou s tuhou výztuží 7 ks 
zabetonovaných nosníků I280. Světlost mostního pole činí 2,955 m v ose mostu. Nosná konstrukce je uložena 
na kamenných opěrách, na něž navazují šikmá svahová kamenná křídla po levé straně mostu a kolmá svahová 
kamenná křídla po pravé straně mostu. Na původní kamenná křídla na pravé straně mostu navazuje monolitická 
betonová konstrukce přepadu přilehlého rybníka, jež není součástí mostu. Stavební výška mostu ze zaměření 
vychází v ose komunikace přibližně 0,70 m, mostní list hovoří o hodnotě 0,50 m, rozdíl je způsoben 
pravděpodobně postupným vršením vozovky na mostě.  

V rámci stavby bude demolována celá nosná konstrukce a horní část opěr a křídel na výšku cca 0,60 m. 

b) nově navržený most 

1-polový otevřený deskový most světlosti 2,955 m v ose komunikace s různoběžně umístěnými opěrami (dle 
původního mostu). Deska je navržena tloušťky 300 mm s konzolovitě vyloženou částí pod budoucím 
pravostranným chodníkem s tloušťkou koncové části konzoly 170 mm. 
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Deska je uložena na vyztužených vrubových kloubech šířky 300 mm na nově zbudovaných úložných prazích. 
Úložné prahy jsou výšky 0,63-0,81 m, šířky 1,02 m. Rozpětí nosné konstrukce v ose mostu je 3,955 m. Spodní 
úroveň úložných prahů je vodorovná, horní úroveň úložných prahů respektuje příčný sklon nosné konstrukce, 
který koresponduje s příčným sklonem převáděné komunikace. 

Hlavním nosným prvkem založení mostu bude pod každou opěrou rošt z mikropilot s injektovaným kořenem. 

Mostní římsy jsou navrženy celomonolitické, alternativně je možné provedení s lícním římsovým prefabrikátem. 
Levá římsa je šířky 0,80 m, pravá římsa, po níž bude v budoucnu veden chodník, je šířky 1,75 m. Výška obruby 
je 0,15 m, na začátku a konci chodníku se snížením na 20 mm pro bezbariérový přechod mezi chodníkem a 
vozovkou. Na vnějším okraji říms bude zakotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. 

Most bude v provedení bez mostních závěrů pouze s  řezanou spárou v horní vrstvě vozovky v místě přechodu 
mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou opěr, těsněnou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. 

Do nově zbudovaných úložných prahů budou vetknuta krátká rovnoběžná zavěšená křídla. Na křídla budou 
navazovat úhlové opěrné zdi zajišťující navazující těleso násypu před mostem na levé i pravé straně 
komunikace a za mostem po  pravé straně komunikace. Na levé straně za mostem nepokračuje komunikace 
násypem, přibližně v úrovni komunikace je oplocení sousedního soukromého pozemku. 

Na římsy bude plynule v délce přibližně 2,00 m navazovat zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Ve zpevnění 
po pravé straně komunikace budou provedeny skluzy s vyústěním do rybníka Pod sladovnou, jež budou 
zajišťovat zaústění odvodnění povrchu komunikace před a za mostem. Pod mostem bude vyčištěno a 
vyspraveno stávající betonové opevnění a na výtoku bude v délce přibližně 5,0 m původní betonové opevnění 
koryta Líšeňského potoka obnoveno. Zbudováním nového betonového opevnění bude obnovena ochrana 
koncové části betonové roury DN300 sloužící k vypouštění rybníka Pod sladovnou. Současně bude vyčištěn a 
vyspraven betonový přepad z rybníka. 

Celková délka úpravy komunikace činí 46 m, začátek úpravy v km 1,160 00, konec úpravy v km 1,206 00. 

Vozovka na mostě je navržena jako 3-vrstvá živičná v celkové tloušťce 130 mm: 

kryt vozovky asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm 

spojovací postřik modif. kationakt. asf. emulze 0,30 kg/m2 PS-EP 

ložní vrstva asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 S 50 mm 

spojovací postřik             modif. kationakt. asf. emulze 0,30 kg/m2 PS-EP 

ochranná vrstva  litý asfalt střednězrnný MA 11 IV 35 mm 

izolační vrstva  asfaltový pás natavovací  NAIP    5 mm 

speciální úprava povrchu mostovkové desky  penetračně adhezní nátěr 

 celková tloušťka       130 mm 

Výstavba mostu bude probíhat v otevřené stavební jámě a bude probíhat současně s výstavbou opěrných zdí 
SO 251. 

 

SO 251 – Opěrné zdi 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není komunikace II/111 v oblasti hráze rybníka Pod sladovnou lemována žádnými opěrnými 
zdmi. 

b) navržené řešení 

Na nově zbudovaný most budou navazovat železobetonové opěrné zdi vlevo před mostem a vpravo před i za 
mostem.  

Vlevo bude provedena úhlová zeď se základem šířky 2,75 m, výšky ve vetknutí do dříku 0,50 m s příčně 
vyspádovaným povrchem 4% směrem ke kraji základu. Na základ navazuje svislý dřík šířky 0,65 m 
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v pokračování mostního křídla. Na horním povrchu dříku bude zbudována železobetonová římsa šířky 0,80 m. 
Opěrná zeď vlevo bude založena plošně. 

Vpravo je úhlová zeď před i za mostem rovněž navržena se základem šířky 2,75 m, výšky ve vetknutí do dříku 
0,50 m s příčně vyspádovaným povrchem 4% směrem ke kraji základu. Na základ navazuje svislý dřík šířky 
0,65 m v pokračování mostního křídla. V horní části dříku bude provedena příčně vyložená konzolová část 
plynule navazující na konzolu nosné konstrukce. Na konzole bude zbudována římsa šířky 1,75 m, po římse 
bude v budoucnu veden jednostranný chodník šířky 1,50 m. Opěrné zdi vpravo budou založeny hlubinně na 
mikropilotách. 

Na opěrné zdi navazuje dle stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ svah násypového tělesa (hráze rybníka) 
s osazeným ocelovým svodidlem. Na římse opěrných zdí bude záchytný systém tvořen ocelovým zábradlím se 
svislou výplní. Přechod mezi svodidlem a zábradlím bude tvořen betonovým šikmým přechodovým dílem, do 
kterého bude na jedné straně zakotvena svodnice ocelového svodidla (dle typového detailu přechodu mezi 
ocelovým a betonovým svodidlem). 

Pravostranné opěrné zdi budou budovány ve výkopu, který bude ze strany rybníka zajištěn pažením 
štětovnicovou stěnou. Štětovnice budou ponechány v břehovém svahu rybníka, budou pouze zkráceny tak, aby 
nevyčnívaly nad upravený terén. 

 Základní popis technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou součástí této stavby. 

 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V souladu s § 24 odst. (3) zákona č.133/1985 Sb. v platném znění nejsou pro dopravní stavby pozemních 
komunikací stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 23/2008 Sb. v platném znění) technické 
podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání těchto staveb. Z tohoto důvodu není 
zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Při navrhování a při realizaci stavby pozemní komunikace 
nesmí docházet ke zhoršování podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v dotčeném území. Při 
vlastním návrhu pozemní komunikace musí být respektovány související požadavky přílohy č. 3 uvedené 
vyhlášky. Pro objekty zařízení staveniště nutno přiměřeně použít ustanovení § 2 až 14 vyhlášky (viz § 28 
vyhlášky). Při svařování, budou vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti a navržena opatření v souladu s 
ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb. v platném znění. 

Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0802/2000 Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které nejsou dále 
posuzovány a hodnoceny. 

 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se této stavby. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Životní prostředí nebude stavbou negativně dotčeno. Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a 
požadavky dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se 
mění vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Při provádění stavby musí investor a dodavatel dbát zejména na: 
 - snížení prašnosti včasným čištěním vozovek; 
 - zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů; 
 - ochranu před znečištěním zejména ropnými produkty; nesmí dojít ke znečištění vodního toku  
    ani spodních vod. 

Při provádění stavebních prací musí být dodržováno nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 
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Zhotovitel stavby musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými vlastnostmi, zajistí, při běžné 
údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu konstrukcí, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívaní stavby, po dobu její životnosti. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno sledovat účinky působení radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Most se nachází v oblasti se zvýšenou agresivitou prostředí (stupeň III.) z hlediska působení bludných proudů. 
Bude nutné provést základní ochranná opatření stupně č.3 na pětistupňové škále podle TP 124 Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
pozemních komunikací. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Při provádění veškerých stavebních prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot vibrací. 

d) ochrana před hlukem 

Při provádění veškerých stavebních prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot hluku. 

e) protipovodňová opatření 

V rámci přípravy vlastní stavby bude zhotovitelem zpracován povodňový a havarijní plán, které budou 
předloženy ke schválení Povodí Vltavy, s.p. a poté příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v sesuvném území. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v blízkosti území s vlivem poddolování. 

h) ostatní negativní vlivy 

Nepředpokládají se. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky. 

Netýká se této stavby.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Netýká se této stavby. 
 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Převáděnou komunikací je silnice II/111 Bystřice – Podveky (směr Uhlířské Janovice) v části mezi Bystřicí a 
Struhařovem (křižovatka s II/112). Směrově je upravená část komunikace v místě mostu navržena 
v přechodnici k pravostrannému oblouku poloměru R=45 m. Výškově je komunikace ve stoupání 0,50% po km 
1,192 22 a od tohoto km dále v klesání -1,15%. V průběhu výstavby bude komunikace II/111 v prostoru 
stavebně upravovaného mostu zcela uzavřena a vyznačena objízdná trasa.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu komunikací II/111. 

c) doprava v klidu 

Netýká se této stavby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V současném stavu chodník ani cyklistická stezka podél komunikace II/111 vedeny nejsou. V budoucnu uvažuje 
město Bystřice o zbudování pravostranného chodníku (podél rybníka Pod sladovnou). Z tohoto důvodu bude 
v rámci této stavby na konstrukci mostu i navazujících pravostranných opěrných zdech v celkové délce 30,70 m 
provedena římsa šířky 1,75 m s chodníkovou částí šířky 1,50 m, na niž bude v budoucnu možno chodníkem 
navázat. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy  

Vzhledem k rozšíření mostu pravým (východním) směrem dojde v rámci stavby k příčnému rozšíření 
násypového tělesa před i za mostem. To si vyžádá výkopové práce a zřízení navazujících úhlových opěrných 
zdí zajišťujících stabilitu násypu. Svahy u levostranných mostních křídel budou zpevněny kamennou dlažbou 
do betonu (výrazný sklon svahu 1:1). Rozšíření svahu násypového tělesa není možné, protože se jedná 
současně o hráz rybníka Pod sladovnou. Terén před pravostrannými opěrnými zdmi bude zpětně zasypán, 
v šířce 0,50 m bude zpevněn kamennou dlažbou do betonu a zbytek bude ohumusován a zatravněn. Dosypaný 
terén svahu po levé straně komunikace mimo zpevnění kamennou dlažbou bude rovněž ohumusován a 
zatravněn. 

b) Použité vegetační prvky 

Netýká se této stavby 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Netýká se této stavby. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce. Mostní objekt se nachází v zastavěném území nad korytem 
vodního toku Líšeňského potoka (významný krajinný prvek) a současně v místě přepadu z rybníka Pod 
sladovnou. Jelikož se jedná o stavební úpravu mostu, nebude mít stavba na dotčené území, krajinu a přírodu 
zásadní negativní vliv. Území bude využíváno stejným způsobem jako dosud. Z hlediska ochrany přírody není 
předpoklad zásadního zásahu do životního prostředí. 

Posuzovaná stavba po jejím dokončení není bodovým zdrojem znečištění ovzduší. Stavbou se dopravní zátěž 
motorové dopravy nezmění. Emise z dopravy se výstavbou v zásadě nemění.  

Hluková zátěž během stavebních prací může být zvýšená. Po stavbě nedojde provozem na komunikaci 
ke zvýšení hladiny hluku. 

Ve stávajícím stavu probíhá odtok dešťových vod ze silnice a mostu po svazích násypu silničního tělesa (hráze 
rybníka). Odvodnění komunikace se po stavební úpravě mostu v podstatě nemění. Ve srovnání se současným 
stavem nedojde k negativnímu ovlivnění Líšeňského potoka ani rybníku Pod sladovnou. 

Při realizaci: 
Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem a hlukem. 
Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel. 
Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby její povrch nevysychal. 
Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště umývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace. 
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Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista. 

S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby nedocházelo k  produkci nadměrného množství výfukových zplodin, 
hluku a prachu. Stavební činnost může v určité míře negativně působit na životní prostředí co se týká hluku, 
emisí z dopravy, prašnosti, znečištění vod a podobně. Následný provoz (užívání stavby) na hotové stavbě  
nebude způsobovat žádné negativní vlivy. Užíváním stavby nebude, mimo posypů v zimním období, vznikat 
žádný odpad. Stavba není v rozporu s principy ochrany krajiny a přírody. Stavební mechanizace se v rámci 
stavby bude pohybovat pouze v rozsahu dočasného záboru. Přístup na stavbu bude probíhat po veřejné silniční 
síti.  

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V rámci ochrany přírody a krajiny se rozlišuje podle stávající legislativy, především zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecná ochrana území a druhů a zvláštní ochranu území a druhů. 
Předmětem stavby je stavební činnost v intravilánu, která svým rozsahem nesnižuje a nemění krajinný ráz a 
jeho estetickou hodnotu. Stavba nepředstavuje závažný zásah, který by se mohl dotknout zájmů ochrany rostlin 
a živočichů. Stavbou nedojde ke změně ekologických funkcí a vazeb v krajině.  

Při realizaci zhotovitel zajistí: 

Zabránění úniku pohonných hmot a stavebních látek do zeminy, vodních toků a podzemních vod. 

Při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin. 

Pokud dojde během realizace stavby ke zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nesmí 
dojít prováděním stavebních prací ke škodlivému zásahu do jejich vývoje nebo biotopu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nenachází na území chráněném soustavou Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství) konstatoval, že v řešeném území jsou evidovány záznamy o nalezených mrtvých jedincích zvláště 
chráněných živočichů druhů ropucha obecná a -užovka obojková. Na základě jeho požadavku na snížení 
mortality těchto živočišných druhů bude před vjezdem na hráz na obou koncích osazena svislá dopravní značka 
A14- Obojživelníci s dodatkovou tabulkou E13-1.3.-31.5. upozorňující řidiče na možnost zvýšené migrace 
obojživelníků v období 1.3.-31.5. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu daného zákona. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma silnice II. třídy. 

Všechny inženýrské sítě musí být před započetím stavby vytyčeny jejich správci. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Není součástí stavby. V území není žádná stavba požární ochrany na záchranné a likvidační práce nebo na 
ochranu obyvatelstva. Pouze po dobu výstavby budou provedena opatření pro vyznačení a zabezpečení 
staveniště. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Beton cca 120 m3, ocel cca 30 tun, lomový kámen cca 7 m3, živice cca 50 m3.  

Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné zásypy budou umístěny vhodně na staveništi nebo na 
pozemcích v majetku investora, případně na pozemcích jiných vlastníků na základě smluvního vztahu mezi 
zhotovitelem a vlastníkem využívaných pozemků. Zajištění stavebních hmot je věcí budoucího zhotovitele. 

Beton pro monolitické konstrukce bude zajištěn dovozem z betonárny. Prefabrikované betonové dílce budou na 
stavbu dovezeny z výrobny. Betonářská výztuž bude na stavbu dovezena již naohýbaná z armovny. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do koryta přemosťovaného Líšeňského potoka a vsakováním do terénu. Stavební 
jámy budou v rozích opatřeny betonovými studnami, z nichž se v případě nutnosti bude čerpat voda. Jedná se 
výhradně o odvedení povrchových srážkových vod. Před prováděním nového mostu je nutné provést demolici 
stávající nosné konstrukce, původních úložných prahů opěr a horních částí mostních křídel. Zhotovitel 
zpracuje havarijní plán a povodňový plán pro případ povodňového stavu v lokalitě. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přímo napojeno na silnici II/111. Zdroj vody pro stavební účely bude zhotovitel řešit dle vlastních 
potřeb a možností, nejpravděpodobněji mobilními zdroji. Přívod elektrické energie na staveniště bude zajištěn 
po dohodě zhotovitele se správci sítí, případně mobilními zdroji. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V těsné blízkosti mostu se nachází zahrada rodinného domu č.p. 35 (parc. č. 53), nejbližší dům je ve vzdálenosti 
cca 20 m. Během stavby bude nutno odstranit část oplocení zahrady, do niž částečně zasáhne výkop pro 
zbudování úložného prahu a levého křídla opěry 2. Po dokončení výstavby bude oplocení uvedeno do 
původního stavu. Stavbu je nutno provádět v úzké součinnosti s majitelem pozemku parc. č. 53. 

Přibližně 3,0 m vpravo před stávající mostní konstrukcí se v pravém svahu násypového tělesa nachází výústní 
objekt DN150 ze stávajícího propustku, u něhož byl ověřen správce Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. V rámci této akce je předpokládáno, že  bude propustek během stavby odkryt a obnoven 
v původním rozsahu s vyústěním před lícem nové opěrné zdi.   

Stavba ovlivní provoz na komunikaci II/111, jež bude po dobu výstavby přerušen a doprava bude vedena po 
objízdných trasách. Omezení veřejné dopravy se bude týkat 4 spojů PID – autobusové linky č. 558 (okružní 
spoj). Obslouženy budou všechny zastávky dané linky s tím, že dojde k točení autobusu na v prostoru 
„konečných“ autobusových zastávek Bystřice, Líšno resp. Bystřice, Vokov, alternativně lze místo točení využít 
objížďku ulicí U Splavu (s dočasným přemístěním zastávky Bystřice, Líšno na tuto ulici). 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno (plot výšky 1,8 m) a výrazně vyznačeno zákazem vstupu nepovolaných osob. Sklad 
dovezeného materiálu bude taktéž oplocen, aby se zamezilo krádežím.  
Původní most bude částečně demolován a vozovka v předpolích bude odfrézována.  
Bude provedeno kácení pouze náletových dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Staveniště je vymezeno v rámci trvalého záboru a dočasného záboru do 1 roku. Dočasný zábor určuje rozsah 
zemních prací nutných pro provedení konstrukcí, přístupu na stavbu, plochy pro skládku materiálu a zařízení 
staveniště. Mimo tento zábor není možné umisťovat skládky, zřizovat objekty zařízení staveniště a provádět 
stavební práce. Dodavatel musí po skončení stavebních prací všechny využívané pozemky rekultivovat a uvést 
je do původního stavu a předat vlastníkům pozemků. 

Plocha trvalého záboru je 47,0 m2. Plocha dočasného záboru je 617,0 m2. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy - Nejsou 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během provozu na silničních komunikacích je nutno počítat s likvidací odpadu vzniklého jejich užíváním. Jedná 
se o produkty z běžného úklidu nebo znečištění vozovek, ze sekání trávy, z listí, ze zimní údržby, z čištění 
odvodňovacích zařízení, z drobných oprav vozovky, z odstraňování následků dopravních nehod, z ostatní 
údržby komunikací (nátěry, výměna poškozených směrových sloupků, svodidel) atp. Odpady z provozu a 
údržby příslušného úseku silnice budou soustřeďovány v příslušném středisku správy a údržby silnice. 
Provozem navrhované stavby stavební úpravy mostu a navazující komunikace nevznikne žádná nová potřeba 
likvidace odpadů při užívání stavby. Charakteristika provozu na komunikaci II/111 není oproti stávajícímu stavu 
měněna. 

V rámci vlastní stavby budou odpady vznikat v první řadě během demolice starého mostu a potom v průběhu 
stavby nového mostu. Dále jsou zde shrnuty veškeré odpady, jejichž vznik se očekává v rámci realizace 
jednotlivých stavebních objektů uvedených v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Původcem odpadů 
jsou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy pak mají povinnost nakládat s 
jednotlivými odpady, které vzniknou jejich činností, v souladu s níže uvedenými zákony, vyhláškami a předpisy: 
- zákon o odpadech, ve znění Zákona č. 541/2020 Sb.,  
- vyhl. MŽP č. 8/2021Sb. Katalog odpadů, 
- vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 
- vyhl. MŽP č. 94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou: 
Kód druhu Název druhu odpadu    Doporučené nakládání Kategorie 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   Recyklace   O 
15 01 02 Plastové obaly     Recyklace   O  
15 01 10    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné  Skládka NO  N 
17 01 01 Beton      Recyklace  O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06    Recyklace  O 

17 02 01 Dřevo      Skládka   O 
17 02 03 Plasty      Recyklace  O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  Skládka   N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace  O 
17 04 05 Železo a ocel     Druhotná surovina O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10  Druhotná surovina O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Skládka, užití na stavbě O 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest  Skládka   N 
17 07 04 Směsné stavební a demoliční odpady   Skládka   O 
20 03 01 Směsný komunální odpad   Skládka   O 

Očekávané množství odpadů bude možno orientačně stanovit až po zpracování realizační dokumentace stavby, 
velmi hrubý odhad činí 250 tun odpadů. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu 
provádění demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálu z demolic bude uložena na 
řízenou skládku příslušné skupiny. Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při demolici 
starého mostu, při realizaci objektů stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na 
provoz zařízení staveniště. 

Sejmuté živičné vrstvy z rozebrané vozovky budou použity buď na výrobu recyklovaných živičných směsí (bez 
nebezpečných látek) nebo uloženy na základě stanovené třídy vyluhovatelnosti na skládku příslušné skupiny. 
Případný „asfalt s obsahem dehtu“ bude odvezen na skládku nebezpečných odpadů. 

Na stavbě využitelné materiály (zemina, štěrk a kamenivo z podkladních vrstev, obrubníky, dlažba, apod., vše 
bez nebezpečných látek) budou opětovně použity pro výstavbu. Materiál ze stávajícího tělesa komunikace, 
který bude určen jako vhodný pro zpětné použití, bude dočasně uložen na meziskládce (dle určení zhotovitele). 
Objem této zeminy bude znám až při postupném rozebírání stávajících konstrukcí. Části kovových konstrukcí 
(např. ocelové nosníky, železné konstrukce, apod.) budou předány k využití jako druhotná surovina.  
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V okrese Benešov je několik firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení k 
využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších platných zákonů. 
Původcem odpadů z výstavby včetně odpadů z demolic budou firmy, které budou dodavatelem stavby. 
Povinností zhotovitele stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy z oblasti 
nakládání s odpady. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude tedy plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vykopaná vhodná zemina při stavbě bude uskladněna na mezideponii a následně použita pro zásyp výkopů, k 
terénním úpravám a rekultivaci území. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí. Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy (zákony č. 17/92 Sb. o 
životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, č. 100/01 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, č. 114/92 
Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 283/2021 Sb. o technických 
požadavcích na stavby), obecnými ustanoveními kapitoly 1 TKP staveb pozemních komunikací, ustanoveními 
stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy. 
Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při manipulaci se škodlivými látkami a následně při 
zneškodňování odpadů postupovat v souladu se zákony č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), 541/2020 Sb. 
o odpadech a prováděcími vyhláškami.  
Všechny druhotné materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb. a souvisejících 
právních předpisů. 
Provoz stavby nesmí nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Během stavebních prací zhotovitel účinně zamezí 
průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí ekologickou likvidaci odpadu vzniklého 
užíváním stavby.  
Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem a hlukem. Při odvozu prašného 
materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel. Mezideponie prašného materiálu bude 
plachtována nebo kropena tak, aby její povrch nevysychal. Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště 
umývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně 
provedena její očista. 

S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby nedocházelo k  produkci nadměrného množství výfukových zplodin, 
hluku a prachu. Stavební činnost může v určité míře negativně působit na životní prostředí co se týká hluku, 
emisí z dopravy, prašnosti, znečištění vod a podobně. Stavební mechanizace se v rámci stavby bude pohybovat 
pouze v rozsahu dočasného záboru. Přístup na stavbu bude probíhat po veřejné silniční síti.  

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění     č. 262/2006 Sb. v 
části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se 
zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření  k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky a NV 
č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, 
přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 
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pozdějších předpisů). NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.205/2015 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.  

Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě (platnost od 17.8.2008). 

V souladu s jednotlivými předpisy je třeba vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  předcházet možným rizikům, 
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Způsob provádění prací musí být v souladu s pokyny povodňového a havarijního plánu. Při stavebních pracích 
je třeba dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Je nutné zajistit, aby při provádění stavebních prací 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů, eventuálně ničení míst jejich biotopů. 

Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod vedením 
zkušeného technika. 

Vzhledem k tomu, že výška mostu nad terénem je větší než 1,5 m, tak je nutno při pracích zajistit ochranu proti 
pádu pracovníků prostřednictvím osobních ochranných pracovních pomůcek proti pádu. Bude tedy použit 
pracovní polohovací systém. Kotevní bod bude určen stavbyvedoucím (lze využít např. oka betonových panelů, 
případně certifikované kotvící lano natažené kolem zajištěného nákladního automobilu proti pohybu). V rámci 
systému pro pracovní polohování je možno využít jak pracovní polohovací pás, tak bezpečnostní zachycovací 
postroj. Spojovací prostředek (spojuje kotvící bod a zachycovací postroj či pás) bude nastaven takové délky, 
aby se pracovník nedostal za hranu pádu. 

Plán BOZP byl vypracován v rámci DSP a je přílohou této Průvodní zprávy. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou, součástí stavby není bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Silnice zajištuje dopravní obslužnost pro místní obyvatele a vozidla IZS. Veškerá tato doprava bude během 
stavby vedena objízdnými trasami.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Navržená stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na postup prací. V průběhu výstavby bude komunikace 
II/111 v prostoru stavebně upravovaného mostu zcela uzavřena a vyznačena objízdná trasa.  

V rámci přípravy vlastní stavby bude zhotovitelem zpracován povodňový a havarijní plán (§ 39 a § 
71 zákona č. 254/2001 Sb.). 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště zbuduje zhotovitel dle svých zvyklostí s ohledem na dodržení hygienických, ekologických a 
požárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí (ekologická WC, kontejnery na separovaný odpad ze 
stavby, atd.). Návrh je též závislý mimo jiné od použitých technologií a typu a množství nasazených stavebních 
mechanizmů, atd. 

Pro zařízení staveniště a skládky materiálu jsou využity především plochy na sil II/111. Přístup na staveniště 
bude veden z obou stran po sil. II/111. Vjezd a výjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla stavby. Před 
výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým odstraněním 
hrubých nečistot. Používaná komunikace bude pravidelně čištěna a myta čistícími a mycími vozidly, aktuálně 
dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Postup prací: 
- příprava území včetně kácení náletových dřevin a demontáž části oplocení pozemku parc. č. 53 
- zřízení dopravních objížděk (z Bystřice přes Benešov směrem na Vlašim a zpět) 
- zřízení zařízení staveniště a příprava staveniště 
- odfrézování vozovkových vrstev na mostě a v předmostích  
- demolice stávajícího nosné konstrukce, úložných prahů a částí křídel mostu  
- zajištění svahu násypu podél opěrných zdí na straně směrem k rybníku štětovnicovými stěnami 
- provedení výkopových jam pro zbudování nových úložných prahů a křídel a základů opěrných zdí 
- realizace podkladních betonů 
- betonáž nových úložných prahů a křídel mostu 
- betonáž základů opěrných zdí 
- betonáž železobetonové nosné konstrukce  
- betonáž dříků opěrných zdí 
- provedení hydroizolace 
- realizace zásypů opěrných zdí 
- realizace přechodových oblastí za mostem včetně drenáží a přechodových klínů 
- betonáž říms na mostě, křídlech a opěrných zdech 
- provedení konstrukce vozovky před a za mostem 
- provedení vozovkových vrstev na mostě a předmostích 
- osazení mostního zábradlí 
- přídlažby za římsami, skluzy 
- oprava zpevnění koryta pod mostem a realizace zpevnění svahových kuželů 
- obnovení vodorovného a svislého dopravního značení 
- uvedení mostu do provozu 
- odstranění dopravního značení objížděk 
- dokončovací práce, úprava terénu do původního stavu, zatravnění 

Některé výše uvedené činnosti se mohou provádět zároveň nebo v jiném pořadí, než zde uvedeném.  

Rozhodující dílčí termíny budou: 
- Demolice stávající nosné konstrukce, úložných prahů a části mostních křídel 
- Betonáž úložných prahů a křídel mostu 
- Betonáž nosné konstrukce mostu 
- Betonáž základů a dříků opěrných zdí 
- Dokončení stavby 

 Výkresy 
a) přehledná situace – viz příloha C.1 
b) situace stavby na podkladu koordinační situace – viz příloha C.3 

 Harmonogram výstavby 

Zhotovitel musí před zahájením stavby vypracovat a předat ke schválení stavebníkovi harmonogram výstavby 
celé stavby. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 Dešťové vody z vozovky silnice a mostu jsou podélným a příčným spádem vozovky odvedeny po svazích 
násypu silničního tělesa a do rybníku Pod sladovnou. Odvodnění komunikace a mostu se po stavební 
úpravě mostu nezmění. Ve srovnání se současným stavem nedojde k negativnímu ovlivnění recipientu 
Líšeňského potoka ani rybníku Pod sladovnou. 

 

                                 

Praha, duben 2024                    Ing. Lenka Zapletalová 
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Příloha č. 1 – Záborový elaborát 

 

 
Stavba:  Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno                   
Katastrální území: Líšno (616834) Obec:  Bystřice (529451)       

 
            

Parc. č. 
dle KN 

LV Způsob využití Druh 
pozemku 
Kultura 

Vlastník Adresa Způsob 
ochrany 

BPEJ Výměra 
dle KN 

Trvalý 
zábor 

Dočasný 
zábor 
do 1 
roku 

 

                m2 m2 m2  
847/1 679 Silnice Ostatní 

plocha 
Středočeský kraj Zborovská 81/11, 

Smíchov,  
150 00 Praha 5 

 -  - 
14754   550,5  

870/2 18 Koryto vodního 
toku umělé 

Vodní 
plocha 

Lesy České republiky, 
s.p., 

Přemyslova 
1106/19,  

Nový Hradec 
Králové,  

500 08 Hradec 
Králové 

 -  - 

1503 11,0 31,0  

31 1830 Vodní nádrž 
přírodní 

Vodní 
plocha 

LÍŠNO a.s. Konopiště 24,  
256 01 Benešov 

 -  - 
7137 32,0 25,0  

53 133 Neplodná půda Ostatní 
plocha 

Doležal Petr  
a Doležalová Dana 

Rakousova 
2304/14, Libeň,  
182 00 Praha 8 

 -  - 
1544 4,0 10,0  
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ÚVOD  

Účelem tohoto dokumentu „Plán BOZP Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“, (dále jen Plán BOZP) je stanovení 

pravidel spolupráce při realizaci na projektu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP vychází ze 

současných znalostí z projektové dokumentace. Tento dokument je zpravován v souladu s požadavky legislativy podle §14 odstavec 3 

zákona č. 309/2006 a §15 téhož zákona v aktuálním znění. Dokument stanovuje základní pravidla pro koordinaci na stavbě a popis 

základních povinností stavebníka a zhotovitelů podílejícím na tomto projektu. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy 

v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP bude v průběhu výstavby 

a postupu prací aktualizován o nové skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytly. Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna 

pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a zaměstnance. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných 

organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem 

pověřeni k výkonu činnosti. 

Tento plán BOZP vychází z informací a skutečností známých v jednotlivých fázích stavby. Nepostihuje tedy definitivní stav, který bude 

ovlivněn zvolenými technologickými postupy a prostředky ve fázi realizace. Plán BOZP se aktualizuje při každém kontrolním dni BOZP 

(dále jen KD BOZP) v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby. 

Uvedená ochranná opatření jsou zpracována pouze podle informací uvedených v projektové dokumentaci a ze zkušeností koordinátora. 

Detailní dořešení konkrétních pracovních činností s ohledem na BOZP, bude provedeno po předání technologických a pracovních 

postupů zhotovitelů, v rámci dalších aktualizací plánu a prováděných kontrol.   
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1 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI  

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  

 

STAVBA 

NÁZEV STAVBY:  Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno 

Místo stavby:  město Bystřice, část Líšno 

Kraj:  Středočeský kraj 

Druh stavby: 
Stavební úprava mostu – částečná demolice stávajícího mostu přes Líšeňský potok, výstavba 
nového mostu a navazujících opěrných zdí 

 

STRUČNÝ POPIS STAVENIŠTĚ:  

Jedná se o přestavbu stávajícího mostu s rozšířením komunikace na mostě na 5,50 m mezi zvýšenými obrubami, jež vyvolá úpravu 

navazujících částí komunikace a zbudování opěrných zdí zajišťujících stabilitu násypového tělesa komunikace. Celková délka úpravy 

komunikace je navržena v délce 46,0 m. 

1.1.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY)  

Časové údaje o realizaci stavby – délka výstavby se předpokládá cca 5 – 6 měsíců. Předpokládané období výstavby je 04/05 – 10/11; 

2025. 

Členění na stavební objekty 

SO 101 Pozemní komunikace 

Úpravy komunikace II/111 

Předmětný úsek má délku 46,0 m (km 1,160 00 – 1,206 00). Jedná se o část rekonstruované silnice II/111 řešené rámci stavby „II/111 

Bystřice – křiž. s III/11112“. Na začátku a konci řešeného úseku je předpokládáno napojení rekonstruované komunikace na úpravu dle 

projektu DSP+PDPS st. „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ z 11/2020, pro kterou bylo v době zpracování konceptu DÚR této stavby 

vydáno stavební povolení. V případě, že stavba „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ nebude do realizace stavby „Most ev. č. 111-003 přes 

odpad z rybníka u obce Líšno“ dokončena či prováděna, bude komunikace navázána na původní směrové a výškové vedení komunikace 

II/111. Komunikace je dle st. „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ navržena v kategorii MO2 -/6,5/50 s šířkou zpevnění 5,50 m. Stavba se 

týká rovněž řešení rekonstrukce zemního tělesa a aktivní zóny. Komunikace je směrově vedena na začátku úpravy v pravostranném 

oblouku poloměru R=300 m, dále v přímé, v přechodnici ke kruhovému oblouku R=45 m, v oblouku R=45 m a opět v přechodnici. 

Komunikace od začátku úpravy stoupá konstantním sklonem 0,50% po km 1,192 22, od tohoto km dále klesá ve sklonu -1,15% a od km 

1,197 07 je vedena v údolnicovém oblouku R=700 m.. Příčný sklon komunikace se mění od střechovitého 2,5% na začátku úpravy až na 

pravostranný 5% na konci úpravy. V místě mostu je konstantní pravostranný sklon 2,5%. 
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V celém úseku budou odfrézovány živičné vozovkové vrstvy, bude provedeno odstranění podkladních vrstev a na většině délky budou 

provedeny výkopové práce pro nově budované opěrné zdi. Na základě diagnostiky vozovky zpracované v rámci stavby „II/111 Bystřice 

– křiž. s III/11112“ budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóny. Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve 

vztahu k dopravnímu zatížení nákladních vozidel navržena netuhá konstrukce vozovky s krytem z asfaltových vrstev. Celková tloušťka 

nové konstrukce vozovky s krytem z asfaltových vrstev je 500 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stávající výškové řešení komunikace 

II/111 a podélné odvodnění. 

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi 

201 Most ev. č. 111-003 

Stávající most 

Stávající most sestává z jednoho mostního pole tvořeného prostě uloženou deskou s tuhou výztuží 7 ks zabetonovaných nosníků I280. 

Světlost mostního pole činí 2,955 m v ose mostu. Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách, na něž navazují šikmá svahová 

kamenná křídla po levé straně mostu a kolmá svahová kamenná křídla po pravé straně mostu. Na původní kamenná křídla na pravé 

straně mostu navazuje monolitická betonová konstrukce přepadu přilehlého rybníka, jež není součástí mostu. Stavební výška mostu ze 

zaměřenívychází v ose komunikace přibližně 0,70 m, mostní list hovoří o hodnotě 0,50 m, rozdíl je způsoben pravděpodobně postupným 

vršením vozovky na mostě. V rámci stavby bude demolována celá nosná konstrukce a horní část opěr a křídel na výšku cca 0,60 m. 

Nový most 

1-polový otevřený deskový most světlosti 2,955 m v ose komunikace s různoběžně umístěnými opěrami (dle původního mostu). Deska 

je navržena tloušťky 300 mm s konzolovitě vyloženou částí pod budoucím pravostranným chodníkem s tloušťkou koncové části konzoly 

170 mm. Deska je uložena na vyztužených vrubových kloubech šířky 300 mm na nově zbudovaných úložných prazích. Úložné prahy jsou 

výšky 0,63-0,81 m, šířky 1,02 m. Rozpětí nosné konstrukce v ose mostu je 3,955 m. Spodní úroveň úložných prahů je vodorovná, horní 

úroveň úložných prahů respektuje příčný sklon nosné konstrukce, který koresponduje s příčným sklonem převáděné komunikace. 

Hlavním nosným prvkem založení mostu bude pod každou opěrou rošt z mikropilot s injektovaným kořenem. Mostní římsy jsou navrženy 

celomonolitické, alternativně je možné provedení s lícním římsovým prefabrikátem. Levá římsa je šířky 0,80 m, pravá římsa, po níž bude 

v budoucnu veden chodník, je šířky 1,75 m. Výška obruby je 0,15 m, na začátku a konci chodníku se snížením na 20 mm pro bezbariérový 

přechod mezi chodníkem a vozovkou. Na vnějším okraji říms bude zakotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m.Most bude 

v provedení bez mostních závěrů pouze s řezanou spárou v horní vrstvě vozovky v místě přechodu mezi nosnou konstrukcí a závěrnou 

zídkou opěr, těsněnou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Do nově zbudovaných úložných prahů budou vetknuta krátká rovnoběžná 

zavěšená křídla. Na křídla budou navazovat úhlové opěrné zdi zajišťující navazující těleso násypu před mostem na levé i pravé straně 

komunikace a za mostem po pravé straně komunikace. Na levé straně za mostem nepokračuje komunikace násypem, přibližně v úrovni 

komunikace je oplocení sousedního soukromého pozemku. Na římsy bude plynule v délce přibližně 2,00 m navazovat zpevnění 

kamennou dlažbou do betonu. Ve zpevnění po pravé straně komunikace budou provedeny skluzy s vyústěním do rybníka Pod sladovnou, 

jež budou zajišťovat zaústění odvodnění povrchu komunikace před a za mostem. Pod mostem bude vyčištěno a vyspraveno stávající 

betonové opevnění a na výtoku bude v délce přibližně 5,0 m původní betonové opevnění koryta Líšeňského potoka obnoveno. 

Zbudováním nového betonového opevnění bude obnovena ochrana koncové části betonové roury DN300 sloužící k vypouštění rybníka 

Pod sladovnou. Současně bude vyčištěn a vyspraven betonový přepad z rybníka. Celková délka úpravy komunikace činí 46 m, začátek 

úpravy v km 1,160 00, konec úpravy v km 1,206 00. 
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251 Opěrné zdi 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu není komunikace II/111 v oblasti hráze rybníka Pod sladovnou lemována žádnými opěrnými 

Navržené řešení 

Na nově zbudovaný most budou navazovat železobetonové opěrné zdi vlevo před mostem a vpravo před i za mostem. Vlevo bude 

provedena úhlová zeď se základem šířky 2,75 m, výšky ve vetknutí do dříku 0,50 m s příčně vyspádovaným povrchem 4% směrem ke 

kraji základu. Na základ navazuje svislý dřík šířky 0,65 m v pokračování mostního křídla. Na horním povrchu dříku bude zbudována 

železobetonová římsa šířky 0,80 m. Vpravo je úhlová zeď před i za mostem rovněž navržena se základem šířky 2,75 m, výšky ve 

vetknutí do dříku 0,50 m s příčně vyspádovaným povrchem 4% směrem ke kraji základu. Na základ navazuje svislý dřík šířky 0,65 m v 

pokračování mostního křídla. V horní části dříku bude provedena příčně vyložená konzolová část plynule navazující na konzolu nosné 

konstrukce. Na konzole bude zbudována římsa šířky 1,75 m, po římse bude v budoucnu veden jednostranný chodník šířky 1,50 m. Na 

opěrné zdi navazuje dle stavby „II/111 Bystřice – křiž. s III/11112“ svah násypového tělesa (hráze rybníka) s osazeným ocelovým 

svodidlem. Na římse opěrných zdí bude záchytný systém tvořen ocelovým zábradlím se svislou výplní. Přechod mezi svodidlem a 

zábradlím bude tvořen betonovým šikmým přechodovým dílem, do kterého bude na jedné straně zakotvena svodnice ocelového 

svodidla (dle typového detailu přechodu mezi ocelovým a betonovým svodidlem). 

Postup prací 

- příprava území včetně kácení náletových dřevin a demontáž části oplocení pozemku parc. č. 53 

- zřízení dopravních objížděk (z Bystřice přes Benešov směrem na Vlašim a zpět) 

- zřízení zařízení staveniště a příprava staveniště 

- odfrézování vozovkových vrstev na mostě a v předmostích 

- demolice stávajícího nosné konstrukce, úložných prahů a částí křídel mostu 

- zajištění svahu násypu podél opěrných zdí na straně směrem k rybníku stětovnicovými stěnami 

- provedení výkopových jam pro zbudování nových úložných prahů a křídel a základů opěrných zdí 

- realizace podkladních betonů 

- betonáž nových úložných prahů a křídel mostu 

- betonáž základů opěrných zdí 

- betonáž železobetonové nosné konstrukce 

-  betonáž dříků opěrných zdí 

- provedení hydroizolace 

- realizace zásypů opěrných zdí 

- realizace přechodových oblastí za mostem včetně drenáží a přechodových klínů 

- betonáž říms na mostě, křídlech a opěrných zdech 

- provedení konstrukce vozovky před a za mostem 

- provedení vozovkových vrstev na mostě a předmostích 

- osazení mostního zábradlí 

- přídlažby za římsami, skluzy 

- oprava zpevnění koryta pod mostem a realizace zpevnění svahových kuželů 

- obnovení vodorovného a svislého dopravního značení 

- uvedení mostu do provozu 
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- odstranění dopravního značení objížděk 

- dokončovací práce, úprava terénu do původního stavu, zatravnění 

1.1.2 VNĚJŠÍ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ VČETNĚ JEJÍHO VLIVU NA OKOLÍ STAVBY  

 

1. Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi ANO: X NE: 

2. Kontakt se železnicí ANO: NE:X 

3. Kontakt se silniční dopravou ANO:X NE: 

4. Kontakt s městskou hromadnou dopravou ANO: NE:X 

5. Kontakt s leteckým provozem ANO: NE:X 

6. Kontakt s cestující veřejností ANO: NE:X 

7. Kontakt s vodními díly ANO: NE:X 

8. Kontakt s veřejnými komunikacemi ANO: NE:X 

9. Kontakt s veřejnými objekty a osídlením ANO: NE:X 

10. Kontakt s podnikatelskými objekty ANO: NE:X 

11. Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami ANO: NE:X 

12. Kontakt s vodními toky: ANO:X NE: 

13. Kontakt se záplavovým územím ANO: NE:X 

 

1.2 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU  

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou dány dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 sb., 

v aktuálním znění, na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. 

 Povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi: ANO/NE 

 
1. 

a)   celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

ANO 

 
2. 

b)   celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

ANO 

 
3. 

Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli 

ANO 

 

Na základě přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění, musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP a určen 

koordinátor BOZP v přípravě stavby. 
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4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Z p r a c o v á n í  P L Á N U  B O Z P  n e s o u v i s í  s  u r č e n í m  K o o r d i n á t o r a  B O Z P  

1.2.1 SOUPIS DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU  

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

PD ve stupni pro stavební povolení 

 

Viz Příloha č. 1 – Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ / PROJEKTANT 

 

Projektant stavby:  spol. 3S-4R – RS Středočeský kraj, Vedoucí společník: 4roads s.r.o., 

Adresa: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 

IČO:  06327354 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU 

Projektant stavby:  Jan Svoboda, Ing. 

Adresa:  Hrabákova 1972/5 Praha 4 14800 

IČO: - 

Obor autorizace:  ID 00 

Číslo autorizace:  0014210 
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2 B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY  

Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

Situace širších vztahů 

  



 PLÁN BOZP PRO STAVBU 

Stavba: Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno 

Datum: 27. 10. 2023 Vydání č.: V. 1 

 

  

 12 

 

 

Koordinační situace 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY A PODMÍNKÁCH 

STANOVENÝCH V ROZHODNUTÍCH A V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY PRO JEJÍ PROVÁDĚNÍ 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI A SOUPIS DOKUMENTŮ, 

TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLA STAVBA POVOLENA, VČETNĚ OZNAČENÍ 

PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU NEBO AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA  

Závazná stanoviska jsou zapracována v PD. Stanoviska orgánů mající v kompetenci BOZP nebyly v době zpracování k dispozici.  
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4 POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z 

PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY VE VAZBĚ NA 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI REALIZACI DANÉ STAVBY  

Navržená stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na postup prací. V průběhu výstavby bude komunikace II/111 v prostoru stavebně 

upravovaného mostu zcela uzavřena a vyznačena objízdná trasa. 

Každý zhotovitel prací předloží technologický pracovní postup včetně rizik vyplývajících s těchto zvolených postupů a opatření na 

eliminaci rizik koordinátorovi BOZP min. 8 dní před zahájením prací, aby mohly být tyto opatření zkoordinovány se zástupci pro oblast 

BOZP. Ostatní ujednání plánu BOZP se vztahují rovněž v plném rozsahu na práce prováděné v režimu stavby.  

Plán bude průběžně doplňován pracovními a technologickými postupy předkládanými zhotoviteli stavby ve smyslu § 16 zákona 

309/2006 Sb. v předstihu 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP ke kontrole opatření k zajištění BOZP u zvolených pracovních 

a technologických postupech. Technologické a pracovní postupy budou opatřeny jménem, číslem osvědčení a podpisem odborně 

způsobilé osoby v prevenci rizik působící u zhotovitele na znamení plnění povinností v prevenci rizik dle § 9 zákona 309/2006 Sb. 

4.1 ZAJIŠTĚNÍ OPLOCENÍ, OHRAZENÍ STAVBY, VSTUPŮ A VJEZDŮ NA STAVENIŠTĚ, PROSTOR PRO  

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S  MATERIÁLEM  

Přístup na staveniště bude veden z obou stran po sil. II/111. Vjezd a výjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla stavby. V průběhu 

výstavby bude komunikace II/111 v prostoru stavebně upravovaného mostu zcela uzavřena a vyznačena objízdná trasa. 
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Zajištění oplocení, ohrazení stavby 

Vzhledem k tomu, že se jedná o „rekonstrukci“ mostu, tak staveniště nebude oploceno jako celek. Oplocení bude umístěno z každé strany 

mostu na silnici sil. II/111 na hranici záborů, viz situace. Oplocení bude o výšce nejméně 1,8 m. Oplocení bude uspořádáno tak, aby bylo 

možno ho otvírat a uzavírat, neboť to budou jediné dva přístupy na staveniště.  

Označení vstupů a vjezdů na staveniště a objízdné trasy 

Vstupy a vjezdy budou označeny na oplocení staveniště, případně 

budou bezpečnostní a dopravní značky umístěny těsně před 

oplocením, viz situace. Oba vstupy/vjezdy budou označeny BZ „ 

Zákaz vstupu nepovolaných osob“ a PDZ „Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel s dodatkovou tabulkou MIMO VOZIDLA 

STAVBY“. Následující odbočky za staveništěm budou označeny PDZ 

– POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. Rozmístění dopravního značení bude schváleno příslušným dopravním inspektorátem. 

Dále bude u vstupu na staveniště vyvěšeno OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ a vývěsek STAVBA POVOLENA. 

Objízdné trasy 
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Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

Prostory pro skladování s materiálem se předpokládají na místech záboru za oplocením. Místa pro skladování budou vždy rovná, 

zpevněna a odvodněna a to ve všech fázích stavby. 

4.2 ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ STAVENIŠŤ A PRACOVIŠŤ  

Nepředpokládají se noční práce. V případě požadavků PČR bude staveniště osvětleno podle DIO. 

4.3 STANOVENÍ OCHRANNÝCH A KONTROLOVANÝCH PÁSEM A OPATŘENÍ PROTI JEJICH POŠKOZENÍ  

Stavbou budou dotčeny inženýrské sítě. Uložení inženýrských sítí je zřejmé z koordinační situace.  

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, při vlastním provádění 
stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Jakékoli práce prováděné v blízkosti 
provozované sítě lze provádět pouze po prověření její prostorové polohy. 

O způsobu provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí být všichni pracovníci včetně obsluh strojů prokazatelně 
(písemně) poučeni, seznámeni s polohou zařízení a s rozsahem ochranného pásma. Přidělenou práci nemůže vykonávat pouze 
jeden pracovník. V dohledové vzdálenosti musí být vždy další osoba. Strojní provádění výkopů je možné vykonávat pouze do vzdálenosti 
1 m od vyznačené polohy podzemního vedení. U plynovodů a parovodů se nesmí při dokopávkách používat nevhodné ruční nářadí (např. 
špičáky, sochory apod.). Totéž platí i pro aplikaci pneumatického, elektrického, akumulátorového nebo motorového nářadí. Pro případ 
porušení plynového potrubí při práci v jeho blízkosti je vhodné mít k dispozici zpracovaný havarijní plán. 

Při terénních pracích je třeba zejména: 

▪ Před použitím mechanizace budou sítě odhaleny ručními kopanými sondami.  
▪ V případě křížení sítí výkopem stavby budou sítě zajištěny např. uložením do chráničky a zakopány do země! 
▪ Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 

Pokud není možné dodržet předchozí body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele lokální distribuční soustavy o další 
řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 
zaizolování živých částí …), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke stavbě. V případě vedení nízkého napětí je 
možné též požádat o zaizolování části vedení. 

V ochranném pásmu nadzemního, ochranného, podzemního, zabezpečovacího, informačního vedení, elektrické stanice, výrobny 
elektřiny, telekomunikačního a měřícího vedení, je bez souhlasu vlastníka zakázáno: 

▪ zřizovat zařízení staveniště, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
▪ provádět bez souhlasu zemní práce, 
▪ provádět činnosti, které by mohli ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
▪ provozovat činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) „energetický zákon“ zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat 
hořlavé a výbušné látky, 
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2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek 

osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka 
nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu 
jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo 
vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další 

řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění 
zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před 
požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v 
souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

Dotčené inženýrské sítě a jejich ochranná pásma 

 

Nadzemní NN vedení v Distribuci ČEZ 

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) společnosti ČEZ Distribuce a.s. není chráněno ochranným pásmem. Vzhledem k tomu, že 
nelze provoz pod tímto vedením vyloučit, tak budou v jeho blízkosti umístěny bezpečnostní „POZOR NN NAPĚTÍ“. Během stavby je 
nutno nadzemní kabely NN ochránit a sloupy zabezpečit proti ztrátě stability. 

Podzemní VN vedení v Distribuci ČEZ  

 

Ochranné pásmo podzemních vedení je stanoveno následovně: Veškerá kabelová vedení nová i stávající mají stanovené hranice 
ochranného pásma 1 m pro vedení do 110kV a 3 m pro vedení nad 110kV od krajního kabelu na každou stranu. 
 

Metalický kabel CETIN. 

 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách krajního vedení. Z koordinační situaci je zřejmé uložení toho 
kabelu mimo zábor staveniště.      

4.4 ŘEŠENÍ OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU  

V rámci PO se předpokládá riziko požáru a popálení při kompletaci armatur a při natavování hydroizolací.  
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Natavování izolace 

Natavování hydroizolace proběhne u opěr a nosné konstrukce.  

Zahájení natavování 

Před zahájením natavování bude provedena zkouška těsnosti. Ta bude provedena buď detektorem nebo potíráním pěnotvorným 

roztokem (v místě netěsnosti se tvoří bublinky).  

Natavování 

Při natavování pásů nesmí docházet k přepalování asfaltové hmoty, tj. nesmí vznikat černý dým 

nebo dokonce jejich zapálení. Když se mění barva plamene ze žluto-namodralé na červenou a začne 

se tvořit kouř, znamená to, že začal proces spalování s následnými efekty degradování. V tomto 

případě musí být natavování pásu ukončeno.  

Zapálený hořák nesmí být bez dozoru!  Po ukončení práce s ručním hořákem se před uložením 

soupravy hořák nechá vychladnout, popř. se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu 

tlakové láhve v požárně bezpečné vzdálenosti určené výrobcem, případně dovozcem. 

Vázaní a svařování armatur 

Svářečské práce budou vykonávány výhradně osobami k tomu odborně a zdravotně způsobilými – odpovídají konkrétní zaměstnavatelé 

a vedoucí prací na staveništi. V místě svařování budou vždy v dosahu přenosné hasící prostředky. Z prostoru svařování budou odstraněny 

všechny hořlavé a hoření podporující látky.  

Před zahájením svařování musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vzniku požáru 

nebo výbuchu a zda je na svařovacím pracovišti a v jeho okolí zabezpečena ochrana osob ohrožených svařováním. Při svařování a 

řezání plamenem musí být hadice chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. Hadice a spojky jsou těsné. 

Vzniku požáru nebo výbuchu v místech svařování a v přilehlých prostorách (pod, nad, vedle) se musí zabránit odstraněním hořlavých a 

výbušných látek, přikrytím hořlavin nehořlavou látkou, vyvětráním. 

Před zahájením používání přístrojů a hořáků na PB se musí stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí dle charakteru prováděné 

technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů, příp. předem písemně stanovit požárně-bezpečnostní 

opatření. 

Při užívání přístrojů na PB je nutno zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání a řídit se návodem k 

používání. Před výměnou láhve je nutné odstranit veškeré zdroje iniciace výbuchu nebo požáru. Po každé výměně 

láhve se provádí kontrola těsnosti spojů, se kterými se během výměny manipulovalo a při zavřených ventilech na 

hořáku se otevře lahvový ventil a přezkouší se těsnost spojů mezi hrdlem láhve a regulátorem, příp. i dalších spojů a 

míst (i lahvového ventilu). Těsnost se kontroluje detektorem, sprejem, nebo potíráním míst předpokládané netěsnosti 

pěnotvorným roztokem. 
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Použití PHP 

Pracoviště bude vybaveno nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem 

práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.  

Skladování hořlavin, tlakových lahví 

Tlakové láhve musí být vzdáleny od topných těles 1 m, od zdrojů otevřeného ohně 3 m. 

Místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozované tlakové láhve, musí být odvětrané do venkovního prostoru. 

Tlakové lahve musí být účinně zajištěny proti pádu, převržení např. řetízkem, umístěním v koši apod.. Tlakové láhve musí být účinně 

chráněny proti nárazu, před otevřeným ohněm a jiným možným poškozením a musí být umístěny tak, aby nebyla překročena povrchová 

teplota 40 °C. 

Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od místa skladování lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé, výbušné, jedovaté, radioaktivní 

nebo žíravé látky nebo oxidovadla. Zjistí-li se závada na láhvi, musí být tato láhev vrácena zpět do plnírny a nesmí se používat. 

S tlakovými lahvemi plnými i prázdnými se smí manipulovat, jen pokud jsou řádně uzavřené ventily a na láhvi je nasazen ochranný 

klobouček. 

OOPP – Při svařování a natavování izolací budou používány nehořlavé oděvy! Naopak při svařování a natavování izolací platí 

zákaz používání reflexivních vest! 

 

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN: 

Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a poskytnout první pomoc, zásah hasicími 

přístroji, hydranty, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik...). 

Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob. 

V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně 

zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.   

Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo 

vyproštění osoby…  

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo pomocí mobilního telefonu. 

Mimořádnou událost nebo úraz také ohlásit nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP. 



 PLÁN BOZP PRO STAVBU 

Stavba: Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno 

Datum: 27. 10. 2023 Vydání č.: V. 1 

 

  

 20 

 

HASIČI 150 
POLICIE 158 
ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 

PORUCHA NA PLYNOVODU 1239 

V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, své telefonní číslo. Nejvhodnější 

způsob dopravy složek IZS na místo události.   

                                    ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB 

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ".     

V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ“. 

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobou pro očekávání příjezdu záchranných složek na 

příjezdové komunikaci u vstupu do objektu. Dále se přesvědčí o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci 

vedoucí zaměstnanec organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor. Na shromažďovacím prostoru provede 

kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili ohrožený prostor. 

Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího zaměstnance (stavbyvedoucího):  

• ukončí činnost 

• pokud možno nejbližším východem opustí pracoviště a odeberou se na shromažďovací prostor. 

Shromažďovací prostor bude na volném prostranství u pracoviště. Vždy tak, aby osoby nepřekážely příjezdu záchranné 

služby. Zde se osoby shromáždí do skupin podle jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím 

ověřit zda všichni opustili nebezpečný prostor. 

Další důležitá telefonní čísla: 

• ČEZ Distribuce, a.s. – 800 850 860 – provoz 24 h denně;  

4.5 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI, VČETNĚ PODJÍŽDĚNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A DALŠÍCH 

MÉDIÍ (PLYN, PÁRA, VODA AJ.), PROZATÍMNÍ ROZVODY ELEKTŘINY PO STAVENIŠTI, ČERPÁNÍ VODY, 

NOČNÍ OSVĚTLENÍ  

Podjíždění elektrického vedení – Nepředpokládá se. Podél záboru staveniště se vyskytuje pouze Nadzemní NN vedení 
v Distribuci ČEZ. Jeho označení je řešeno v kapitole č. 4.3. Podjíždění dalších medií se nepředpokládá.  

Komunikace na staveništi – předpokládá se použití mobilních telefonů. 

Prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – napojení na elektrickou síť není v PD řešeno. Přívod elektrické energie na staveniště 

bude zajištěn po dohodě zhotovitele se správci sítí. Předpokládá se zřízení hlavního rozvaděče stavby a k němu podružné rozvaděče. 

Rozvaděče elektrické energie budou vybaveny STOP TLAČÍTKEM, které je umístěno na vnější straně rozvaděče, budou zajištěny proti 

neoprávněné manipulaci a bude zajištěno jejich uzemnění.  V odlehlých částích staveniště se předpokládá využití dieselových agregátů.  
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Plyn – předpokládá se použití tlakových lahví, viz kapitola č. 4.4. 

Voda pro stavební účel – Předpokládá se dovoz vody mobilními zdroji. 

Čerpání vody – viz kapitola č. 4.8. 

Noční osvětlení – nepředpokládá se. 

4.6 POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA STAVBU, ZEJMÉNA OTŘESŮ OD DOPRAVY, NEBEZPEČÍ POVODNĚ, 

SESUVU ZEMINY, A KONKRETIZACE OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD KRIZOVÉ SITUACE  

Otřesy od dopravy – nepředpokládá se. Nicméně koordinátor doporučuje provést pasportizaci příjezdových komunikací. 

Nebezpečí povodně – V rámci přípravy vlastní stavby bude zhotovitelem zpracován povodňový a havarijní plán § 39 a §71 zákona 

č. 254/2001 Sb. Pracovní místo je proti nebezpečí povodně zajištěno štětovou stěnou – od rybníka. 

Sesuv zeminy – nepředpokládá se. Výkopy budou svahovány, viz kapitola č. 4.8. 

Prach, hluk, znečištění silničních komunikací  - Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem a 

hlukem. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel. Mezideponie prašného materiálu 

bude plachtována nebo kropena tak, aby její povrch nevysychal. Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště umývána tak, aby 

nebyla znečištěna veřejná komunikace. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista. 

4.7 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K UMÍSTĚNÍ A ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ SITUAČNÍHO 

VÝKRESU ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ, ŘEŠENÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVY OSOB A 

MATERIÁLU  

Zařízení staveniště – Zařízení staveniště zbuduje zhotovitel dle svých zvyklostí s ohledem na dodržení hygienických, ekologických a 

požárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí (ekologická WC, kontejnery na separovaný odpad ze stavby, atd.). Návrh je též 

závislý mimo jiné od použitých technologií a typu a množství nasazených stavebních mechanizmů, atd. Pro zařízení staveniště a 

skládky materiálu jsou využity především plochy na sil II/111. 

Svislá doprava 

Svislá doprava – bude prováděna pomocí mobilního jeřábu. Mobilní jeřáb bude zajišťovat svislou dopravu až po řádném zapatkování 

na pevném a rovném povrchu.  

Hák mobilního jeřábu bude vybaven bezpečnostní pojistkou. Manipulace s bedněním bude prováděna pomocí samosvěrných háků, 

který dodává výrobce.   

Armování – tvorba armování se předpokládá na přímo na místě, kde bude armování uloženo. Armovací pruty budou uchyceny pomocí 

vázacího ocelového lana – dvoják, případně většího množství či balíku bude využit čtyřhák.  

POZOR! Nesmí být překročena maximální únosnost vazáků. Únosnost vazáků je stanovena návodem výrobce. 
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Při provádění vertikální dopravy je nutno používat ochranné přilby a nikdo z fyzických osob se nebude zdržovat pod zavěšeným 

břemenem. 

Vodorovná doprava 

Při vodorovné dopravě se nebude nikdo z osob zdržovat před pohybujícími se mechanizmy, aby bylo eliminováno riziko přejetí. 

Návoz materiálu na staveniště –armovací výztuže, bednění, lešení, podpůrné konstrukce a dalšího se předpokládá pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou. Uvedené materiály budou složeny pomocí této ruky v závislosti na místě práce. 

Při opravách pozemních komunikací se předpokládá odstranění stávající vozovky a stržení ornice. Odstranění původní balené se 

předpokládá pomocí frézy, která bude ihned vyfrézovanou balenou nakládat na nákladní automobil.  

Odvoz sutě – suť z vybouraného bude pomocí bagru nakládána na nákladní automobil a bude ihned odvážena na skládku. 

Za ohrožený prostor se považuje maximální rozsah pracovního zařízení zvětšený o 2 m, není-li průvodní dokumentací předmětného 

stroje stanoveno jinak. 

Platí zákaz manipulace pracovního zařízení bagru nad kabinou nákladního vozidla.  

Návoz materiálu pro podložné vrstvy 

Dovoz štěrkodrtě pro podložné vrstvy se předpokládá pomocí nákladního automobilu se sklápěcím zařízením. Štěrk bude následně 

rozhrnut pomocí bagru a zhutněn pomocí válce. V době, kdy bude sklápěčka vysypávat štěrk, tak se nikdo z osob stavby nebude zdržovat 

za sklápěčkou, aby nedošlo k zasypání osob.   

Balená, vozovka – Při balené bude využit finišer, nákladní vozidlo pro dopravu obalovaného kameniva a válec pro hutnění.  

Při veškerých popsaných úkonech dopravy je nutno dbát zvýšené pozornosti, dodržování zákazů a používání reflexivních prvků, např. 

výstražné vesty. 

Situace je uvedena v kapitole č. 2 

4.8 POSTUPY PRO ZEMNÍ PRÁCE ŘEŠÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ  

(zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 

zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody) 

V rámci stavby budou provedeny jámy pro zbudování nových úložných prahů a křídel a základů 

opěrných zdí.  

 

Výkopy budou provedeny ve svahovaných jámách se sklonem 1:1 směrem do středu vozovky. 

Na vnější straně komunikace bude dno výkopu provedeno až k hraně tělesa komunikace. U opěrných zdí 1P a 2P bude vnější hrana 

výkopu zajištěna osazením štětovnicové stěny tvořící boční stěnu výkopu a ochranu výkopu proti zatékání vody z rybníka, viz kapitola 

č. 4.12. 
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Strojní hloubení 

Během hloubení stavebních jam a výkopů a při manipulaci se zemním strojem budou vznikat 

ohrožené prostory stroje. Za ohrožený prostor se považuje maximální rozsah pracovního zařízení 

zvětšený o 2 m, není-li průvodní dokumentací předmětného stroje stanoveno jinak. Strojník bude 

uvádět pracovní zařízení stroje do pohybu až ve chvíli, kdy všechny fyzické osoby opustí tento 

ohrožený prostor. Fyzické osoby budou během pohybu mechanizace nosit reflexivní vesty. 

Čerpání vody  

Čerpání vody proběhne pomocí kalových čerpadel, které budou napojeny na dieselagregát. Čerpadlo bude pomocí lana přivázáno 

k zábradlí pro jeho lepší dostupnost. 

Výkopy se svislými stěnami se nepředpokládají. 

4.9 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ NA VEŘEJNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A 

VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU DO VÝKOPU 

OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

Nepředpokládá se průchod osob přes staveniště. 

4.10 POSTUPY PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE  

(řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 

přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění) 

V rámci stavebního záměru dojde k realizace podkladních betonů, betonáž nových úložných prahů a křídel mostu, betonáž základů 
opěrných zdí, betonáž železobetonové nosné konstrukce, betonáž dříků opěrných zdí. 

Předpokládané provedení bednění 

Bednění a jejich podpěrné konstrukce musí být prostorově tuhé, v celku i jednotlivé části dostatečně pevné, schopné přenášet jimi určené 

zatížení. Musí být provedeny tak, aby bezpečně vzdorovaly následkům zatížení, otřesům, které vznikají při hutnění betonu, jakož i 

účinkům ostatních sil (větru, vody, zeminy).  

Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a 

zajištění proti pádu fyzických osob.  

Podpěrné konstrukce (stojky, rámové podpěry apod.) musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být 

úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

Během návrhu výrobně technické dokumentace musí zhotovitel / projektant zajistit bezpečny pohyb po konstrukci bednění. Volný pracovní 

prostor činí nejméně 600 mm, ve kterém je zákaz skladování a ukládání materiálu. Proto je při návrhu potřeba počítat i s rezervou pro 

zapření čel mostovky, případně zvolit jiný vhodnější způsob, který nebude bránit volnému pohybu po konstrukci bednění DSK. 
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Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady 

odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 

betonářských prací písemný záznam. 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození 

konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Demontované dílce a součásti bednění nesmí být 

z pracoviště na níže položené pracoviště shazovány, ale spouštěny. 

4.10.1 BEDNĚNÍ OPĚR A OPĚRNÝCH ZDÍ  A JEJICH DEMONTÁŽ  

Armatury  opěr a opěrných zdí bude prováděna z okolního terénu. Od 1,5 m z dočasných typizovaných lešení. Lešení po úplném 

dokončení bude předáno písemně osobou odpovědnou a montáž osobě odpovědné za užívání. 

Lešení musí byt smontováno a demontováno v souladu s dokumentací lešení. Při demontáži se jednotlivé dílce musí spouštět. Shazování 

dílců lešení při demontáži je zakázáno. Během montáže a demontáže lešení bude ohrožený prostor zajištěn střežením 

Bednění opěr a opěrných zdí 

Bednění pilířů bude smontováno ze dvou části z úrovně terénu. Následně bude jeřábovou technikou dopraveno k armatuře pilíře. Během 

zvedání břemene se nikdo nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Obě části bednění pilíře budou po dopravení na místo montáže 

stále v závěsu na vazácích prostředcích. Odepnutí z vázacích prostředků bude provedeno až po řádném zajištění obou polovin bednění 

proti pádu, vychýlení a řádném smontování. Tyto operace budou probíhat ze žebříku. 

Ze žebříku bude provedeno i odepnutí břemen. Ze žebříků dojde i k vybavení pochozích lávek na konzolích v horní části bednění. Výstup 

na pochozí lávku bude žebříkový. Betonáž proběhne z pracovních lávek namontovaných na bednění. Mezi podlahou lávky a svislou 

stranou bednění nesmí být mezery přesahující 0,25 m. 

Odbedňování opěr a opěrných zdí 

Odbedňování pilířů bude provedeno ve stejných korcích s opačným pořadím jako při montáži. Odbedňování opěr bude postupné odshora 

dolů. V místech demontáže bednění bude zákaz pohybu pod místem demontáže. 
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4.10.2 SKRUŽ 

Před zahájením montážních prací na podpěrné dočasné stavební konstrukci dojde k vyrovnání a zpevnění podloží na požadovanou 

únosnost. Příjezdové komunikace se upraví na potřebnou šířku. 

Skruž a bednění 

Dílce skruže budou dopraveny přímo na místo montáže automobilovou dopravou, a složeny pomocí jeřábu v blízkosti montáže, tak aby 

byl zachován dostatečný přístup k objektu. 

Na skruž bude zpracován samostatný projekt. 

Předmontáž dílců proběhne na zemi, postupně bude věž skruže vystavěna do výšky. Během montáže bude pro výstup do výšky využito 

žebříků. Na podlažích budou zřízeny pomocné dřevěné podlahy. Během všech operací ve výšce na montáži věží budou proškolení 

pracovníci jištění pomocí OOPP proti pádu z výšky. Místo kotvení bude samotná skruž (pevně usazený a namontovaný dílec).  

Zákaz kotvení k finálně neusazenému dílci skruže. Pro ukotvení postroje je vždy nutno volit s postupem výstavby dočasné stavební 

konstrukce co možná nejvyšší kotvící bod. Další místa kotvení individuální ochrany proti pádu určí dle daných podmínek pověřený 

pracovník (mistr nebo stavbyvedoucí) 

Doprava jednotlivých dílců bude prováděna zdvihacím ramenem a jeřábem. Pracovníci přistupují k místu montáže až po ustálení dílce v 

místě montáže. Zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem a přenášet břemena nad osobami. 

Vzhledem k malé výšce se předpokládá výstup na smontovanou skruž pomocí žebříku. 

Pro montáž bednění bude na opačných stranách, příčně k ose mostní konstrukce ukotveno jistící lano, které bude sloužit jako místo 

kotvení pro další práce. Doprava bednících dílců bude prováděna jeřábem. V případě zachycení pádu bude k evakuaci postiženého 

vzhledem k výšce skruže využito žebříkového výstupu pro poskytnutí 

první pomoci. K Evakuaci postiženého bude využit slanění s postiženým. 

Při demontáži se bude postupovat dle stejných principů včetně zajištění 

proti pádu z výšky v opačném pořadí. 

Před zahájením prací na stavebním objektu seznámí stavbyvedoucí 

všechny zúčastněné s riziky práce zejména s ohledem na: 

- Práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

- Práce pod jeřábem a vázání břemen, demontážní práce 

- Bednění uvolňování konstrukcí 

- Používání OOPP 

- Montáž nosníků, bednění mostních konstrukcí, betonáže 

mostních konstrukcí 

Předpokládá se použití systémové prostorové skruže (PERI, DOKA) apod. Pochozí prostor mezi bedněním a zábradlím je nutno 

navrhnout tak, aby byl nejméně 0,6 m, viz obr. Zábradlí bude nejméně dvoutyčové s výškou středné tyče nejméně 1,1 m nad 

podlahou a zarážkou u podlahy. 

4.10.3 BETONÁŽ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ  

Tvar a umístění výztuže je zpracován ve výkresech RDS. 



 PLÁN BOZP PRO STAVBU 

Stavba: Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno 

Datum: 27. 10. 2023 Vydání č.: V. 1 

 

  

 26 

 

Práce budou probíhat pod vedením vedoucího zaměstnance. Svařování budou provádět pracovníci s příslušným svářecím oprávněním. 

Během ukládání výztuže budou pracovníci zajištěni pochozími lávkami připevněnými k nosníkům se zábradlím výšky 1,1 m nebo 

zábradlím umístěným na okraji s nebezpečím pádu připevněným ke konstrukci bednění. K výstupu a sestupu osob se používá žebříků 

nebo schody. 

Při betonáži bude použito čerpadlo s dostatečným výškovým zdvihem a délkou ramene, jehož koncový pryžový nástavec o délce cca 5 

m musí být během betonáže spuštěn svým koncem pod hladinu betonu, jakmile tato hladina v bednění vznikne. 

Ukládaný beton bude rovnoměrně rozprostírán a stejnoměrně hutněn ponornými vibrátory. 

Pomocí vibrátorů se nesmí provádět rozhrnování přip. doprava čerstvého betonu v konstrukci. U některých objektů bude povrch betonu 

upravován vibrační lištou. 

4.10.4 ŘÍMSY 

Pro kompletaci říms bude po demontáži skruže použito římsové bednění. Jeho montáž se 

předpokládá pomocí plošiny. Římsové bednění bude osazeno pochozí lávkou a zábradlím. 

Vzhledem k malým výškám mostu je alternativa sestavení systémového lešení podél obou 

krajů mostu. 

4.10.5 ZPŮSOB DOPRAVY BETONOVÉ SMĚSI  

Způsob dopravy betonové směsi se předpokládá pomocí autočerpadla – Swing, který bude zásobován autodomíchávači. Autočerpadlo 
bude umístěno tak, aby se v předpokládaném pohybu výložníku nenacházely žádné 
překážky. Manipulaci s výložníkem lze zahájit až po řádném zajištění stability 
autočerpadla výsuvnými stabilizátory. Tímto způsobem se předpokládá doprava 
betonové směsi na výše uvedených objektech, zejména zárubní a opěrné zdi, na 
mostních konstrukcí, a to na spodní stavbě, opěr, nosné konstrukci a říms.  

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. Betonáž základů se 

předpokládá pomocí automobilového domíchávače. 

4.11 POSTUPY PRO ZEDNICKÉ PRÁCE  

(řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém 

zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí) 

V rámci PD se nepředpokládají zednické práce. 

4.12 POSTUPY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE  

(řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních 

konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich 

upevňování a stabilizace) 

Proběhne montáž štětovnicové stěny podél rybníka – pod sladovnou. Štětovnicová stěna bude sloužit jako pažení stavební jámy a jako 

ochrana proti zavalení pracovního místa z rybníka. Umístění štětovnic, viz Rozmístění štětovnic.  
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Řez Štětovnicemi 

 

 

 

Rozmístění Štětovnic 

Navrhovaný postup montáže a demontáže Štětovnic 

Montáž štětovnic proběhne ze stávající nosné konstrukce mostu. Vzhledem k délce štětovnic 4 m se předpokládá, že štětovnice budou 

složeny v předpolí mostu. Montáž proběhne za pomocí mobilního jeřábu a vibračního beranidla. Konkrétní typ jeřábu a beranidla bude 

určen ve fázi realizace.  Jeřáb bude před zahájením prací řádně zapatkován a jeřábník bude prokazatelně seznámen s trasy inženýrských 

sítí, viz kapitola č. 4.3.   Následně proběhne  nastražení do svěrných kleští beranidla a následně do zámku již zaberaněného sousedního 

profilu. Obsluha beranidla zavede do montážního otvoru štětovnice vázací prostředek, který je opatřen na volném konci T kusem. Tento 

provleče montážním otvorem a fyzicky zkontroluje upevnění tohoto T kusu v montážním otvoru ocelového profilu. Následně dá obsluha 

pokyn jeřábníkovi, který beraněný profil postupným zvedáním uvede do vertikální polohy. V této pozici je beraněný prvek přemístěn do 

prostoru beranění. Beraněný prvek je zaveden zámkem do zámku již 

zaberaněného sousedního prvku a pomocí zdvihacího zařízení se na tento 

zámek pozvolným spouštěním osadí. Pracovník dohlížející na vzájemné 

zapadnutí zámků štětovnic bude pro zvyšování místa práce používat lešení o 

jednom poli osazené zábradlím. Lešení bude založeno na zpevněném povrchu 

a podloženo fošnami pro rozložení hmotnosti. Pracovník bude používat 

v ohroženém prostoru ochrannou přilbu. V ohroženém prostoru se bude 

vyskytovat pouze pracovník dohlížející na zapadnutí zámků štětovnic. Nikdo 

jiný!  Následuje sevření beraněného prvku do svěrných kleští a zahájení 

beranění. Následuje spuštění beranidla a zapouštění štětovnice do terénu. 

Štětovnicová stěna bude ponechána 1,1 m nad terénem, aby tvořila ochranu 

proti pádu do rybníka. Nebude-li možno tento požadavek splnit, tak bude 

zajištěno systémové zábradlí s úchyty na štětovnice, viz obrázek – Zábradlí 

pro štětovnice. Štětovnice budou po vybudování opěrných zdí odstraněny. 

 

 

Zábradlí pro štětovnice 
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Demontáž štětovnic 

Štětovnice bude uchycena svěrnou svěrou beranidla a tahem jeřábu společně se zapnutou vibrací beranidla je vytahována směrem 

vzhůru až do výše uvolnění spoje v zámcích se sousední štětovnicí. Ocelový profil musí být odhalen z obou stran na výšku cca 300 mm 

pro bezpečné uchycení do svěrných kleštin vibračního beranidla. Štětovnice budou následně uloženy do předem určeného prostoru. 

Ohrožený prostor štětovnice délky 4 m = délka štětovnice + 2,5 m na každou stranu  

Ohrožený prostor je počítán z výškou zdvihu 1 m nad terén spodní hrany štětovnice.  

Založení mostu - Mikropiloty 

Hlavním nosným prvkem založení mostu bude pod každou opěrou rošt z 9 ks mikropilot délky s injektovaným kořenem. Mikropiloty budou 

v podélném směru ukloněny o 10° od svislice. Jako trubní výztuž bude použit kruhový válcovaný profil min. 108/14 z oceli S355 s perforací 

v kořenové části. Samotný vrt bude min. průměru 220 mm. Celková délka prvků je 14,5 m. Délka kořenové části je 11,0 m, následuje 

průchod stávajícím základem (předpoklad 3,0 m). Mikropiloty jsou vysazeny 0,5 m nad horní hranu stávajícího základu a ukončeny 

kotevní hlavou. 

 

Předpokládá se použití  mechanizace - vrtné souprava, vysokotlaké injekční čerpadlo a autodomíchavač.  

 

Pracovní prostor pro vrtnou soupravu (dno stavební jámy) bude dostatečně zpevněno, aby nedošlo k uvíznutí nebo převrácení vrtné 

soupravy. Vzhledem k průměru vrtu nevzniká povinnost zajistit vyvrtaný otvor proti pádu. Pokud však bude mezi provedením vrtu a 

osazením vrtu delší časová prodleva, tak bude vrt zajištěn poklopem s dostatečnou únosností. Osazení válcovaných profilů se 

předpokládá pomocí vrtné soupravy. Válcový profil bude uchycen pomocí textilních vazáků. Uchycení zajistí prokazatelně vyškolený 

vazač. Při osazování ocelového profilu do vrtu bude vznikat ohrožený prostor. V ohroženém prostoru bude pouze pracovník dohlížející 

na osazování válcových profilů do vrtu. Tento pracovník bude vybaven ochrannou přilbou. Doprava směsi do mikropiloty se předpokládá 

pomocí vysokotlakého injekčního čerpadla. Obsluha bude dbát zejména na to, aby nedošlo k překroucení hadic a bude dodržovat 

podmínky návodu výrobce čerpadla. 

 Rozmístění mikropilot  
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4.13 POSTUPY PRO BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE  

(řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 

podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 

inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor) 

V rámci stavby proběhne demolice stávajícího nosné konstrukce, úložných prahů a částí křídel mostu. 

Navrhovaný postup 

Použití OOPP proti pádu na NK při jejím odstranění 

Po odstranění asfaltových hutněných vrstev na nosné konstrukci a v předpolí mostu bude zřízen horizontální zajišťovací systém proti 

pádu osob z NK. Na každé straně mostu cca 1,5 m od svodidla budou nainstalovány kotvící prvky třídy A. Mezi tyto kotvy bude 

nainstalováno spojovací láno polyamidové lano s napínačem lana. Na tamto laně bude jezdec, který bude kopírovat pohyb pracovníka. 

Mezi jezdcem a zachycovacím postrojem pracovníka bude spojovací láno nastaveno na délku max 1,5 m (délka se odvíjí od vzdálenosti 

kotev od okraje/svodidel), aby se pracovník nedostal za hranu pádu a pád byl tak zcela vyloučen.  

 

 

 

Kotvící prvek třídy A 

Spojovací lano, které bude umístěno mezi kotvami 

Jezdec na horizontálním laně 

Návrh horizontálního zajišťovacího systému 
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Odstranění říms a demontáž svodidel 

Následně budou odstraněny svodidla a odbourány římsy a to za použití uvedeného systému proti pádu. Předpokládá se odpálení svodidel 

pomocí soupravy acetylen + kyslík. Před zahájením odpalování budou svodidla zajištěna pomocí vazáků, které budou připevněny k háku 

hydraulické ruky, aby bylo omezeno riziko pádu svodidel na pracovníky.  Svodidla  budou ihned hydraulickou rukou uloženy na nákladní 

automobil a odvezeny. Následně budou odbourány římsy pomocí bouracích kladiv.  

Odstranění mostovky, úložných prahů a částí křídel 

V dalším kroku dojde k odtěžení zeminy v přechodových oblastech na spodní úroveň NK. Potom dojde k provedení řezu v celé délce NK 

v podélném směru (podél okrajů, kde byly umístěny svodidla). Následně budou rozřezané části NK zdvihnuty jeřábem a uloženy do 

předpolí mostu. Jeřáb bude řádně zapatkován. NK bude uchycena za vázací prostředky – podvlečením vázacích prostředků NK. 

Konkrétní vázací prostředky budou určeny v realizaci stavbyvedoucím po konzultaci s koordinátorem BOZP v realizaci. Zdvih NK 

proběhne nejprve do výšky cca 1 m nad opěry. V tomto stavu bude zavěšená NK CCA 1 min, aby se ověřila nosnost vázacích prostředků, 

správné uvázání NK a podobně. Jeřábník bude zdvihat NK točivým pohybem nad rybníkem, neboť druhé straně mostu se nachází 

zavěšený kabel. Viz kapitola č. 4.3. 

 V předpolí mostu dojde k rozdrcení NK na menší kousky a to prostřednictvím bagru s bouracím kladivem. Rozdrcené kousky budou 

následně naloženy bagrem s hloubkou lžící na nákladní vozidlo a odvezeny na skládku.  Dále budou odstraněny úložné prahy a části 

křídel. To proběhne rovněž pomocí bagru s bouracím kladivem. Umístění bagru bude v předpolí mostu a v dostatečné vzdálenosti od 

okraje, aby nesjel do „vytvořené jámy“ po odstranění NK. 

Ohrožené prostory 

Ohrožené prostory budou vznikat při zdvihání svodidel na nákladní vozidlo, při zdvihu NK a její pokládky do předpolí mostu a při bouracích 

pracích opěr s úložnými prahy, při rozbíjení NK a při dalších činnostech bagru.   

Ohrožený prostor při demontáži svodidel = půdorysný rozměr svodidla + 2,5 m na každou stranu; Ohrožený prostor při zdvihu NK 

jeřábem = půdorysný rozměr odřezané části NK + 2,5 m na každou stranu; Ohrožený prostor při bourání bagrem pomocí bouracího 

kladiva = maximální rozsah pracovního zařízení + 2 ´m, pokud průvodní dokumentace bagru nestanoví jinak. 

4.14 ŘEŠENÍ MONTÁŽE STROPŮ, VČETNĚ POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ  

(opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací 

ve výšce. 

Montáž stropů se nepředpokládá. Jako pomocná konstrukce bude sestavena skruž, viz kapitola č.4.10. 

4.15 POSTUPY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH  

(řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 

způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení 

pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní 

ochrany před prostředky osobní ochrany) 

Montáž a demontáž zábradlí  
 
Prioritně proběhne montáž a demontáž zábradlí pro užívání za přítomnosti římsového bednění, případně lešení, viz kapitola č. 
4.10. Jako alternativa budou OOPP proti pádu. Jako kotevní bod lze využít např. nákladní automobil. Kolem nákladního automobilu bude 
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nataženo certifikované ocelové lano, které lze využít jako kotevní bod. K tomu lanu bude připojeno zajišťovací lano, které bude vybaveno 
zkracovačem lana. Zkracovačem lana bude zajišťovací lano nastaveno tak, aby se pracovník při montáži nebo demontáži zábradlí 
nedostal za hranu pádu. V době, kdy bude nákladní automobil využíván jako kotevní bod, tak bude za volantem nákladního automobilu 
umístěná cedulka „POZOR – AUTOMOBIL JE VYUŽÍVÁN JAKO KOTEVNÍ BOD PRO PRÁCI VE VÝŠCE. PŘED ODJEZDEM OVĚR 
– JESTLI JE PRAOVNÍK OD AUTOMOBILU ODPOJEN“. 
 
Tento systém je nutno používat při výstavbě zábradlí. Při této činnosti nesmí dojít k zachycení pádu! 
 
Ohrožené prostory  
 
Ohrožené prostory budou vznikat při zdvihání břemen jako bednící dílce, příhradové konstrukce, armovací výztuže ohrožený prostor se 
považuje půdorysný rozměr zdvihaného břemene + 2 m na každou stranu. Pod zavěšeným břemenem platí zákaz pohybu osob. 
 
OOPP pro montáž a demontáž Skruže 
Pro montáž a demontáž skruže se předpokládá použití lešenářského setu, který umožňuje polohovaní pro pevnou oporu nohou při 
montáži, tak zachycení pádu. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v minimálních výškách, tak je nutno volit kotevní bod POUZE 
nad hlavou uživatele a dosažení pádového faktoru 0,5. Kotevní bod bude pouze část příhradové konstrukce, která již bude pevně 
osazena. 

4.16 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PRÁCE  

(zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření 

vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů) 

Předpokládá se použití lešení, skruže apod. 

4.16.1 POŽADAVKY NA DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  

Dočasné stavební konstrukce lze používat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich 
montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. 

O předání a převzetí se vyhotoví zápis do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu, potvrzující úplné dokončení a vybavení 
lešení. Zápis se nevyžaduje u lehkých typizovaných lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m. 

Montáž provádí pouze pracovníci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici pracovníkům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

Provedení dočasných staveních konstrukcí 

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto 
konstrukcí. 



 PLÁN BOZP PRO STAVBU 

Stavba: Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno 

Datum: 27. 10. 2023 Vydání č.: V. 1 

 

  

 32 

 

V případě, kdy průvodní dokumentace nepokrývá zamýšlené uspořádání, tak musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální 
výpočet pevnosti a stability. Výpočet se neprovádí, pokud je uspořádání ve shodě s českou technickou normou. 

Provoz na lešení nesmí byt zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení podle norem.  

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k užívání (během montáže, demontáže, přestavby) musí být vstup na 
tyto části lešení zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostní značkou „nepovolaným vstup zakázán“. 

Lešení a jiné dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným prohlídkám. Prohlídky se provádí způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 

Lhůty odborných prohlídek: 

                            I   Min.1 krát měsíčně 

                            II Interval se zkracuje na 14 dní u : a) lešení vystavených účinkům mechanického kmitání 

                                                                                    b) lešení pojízdných 

                   c) lešení zavěšených 

               III  bezodkladně  v případě mimořádných okolností, které mohly mít nepříznivý vliv na  

                                  bezpečnost lešení (nepříznivá povětrnostní situace – bouře, vítr o rychlosti nad 14m.s-1,  

                                  silné sněžení a pod) 

Mimo pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku (kontrola 
kompletnosti konstrukce (podlážky, zábradlí, výstupy apod.) 

 Ochranné zábradlí se u pracovních podlah lešení zřizuje na vnitřních okrajích: 

Je-li šířka volné mezery mezi podlahou a přilehlou stěnou stavby vetší než 0,25 m. 

Při šířce volné mezery do 0,40 m může být zábradlí jednotyčové bez zarážky. 

 Žebříkové výstupy nemají být v jednotlivých patrech nad sebou ale vystřídány. 

Pro výstup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic doložené výpočtem 
o pevnosti.  

Max. délka takového žebříku je 3,5 m.  

 Výstupní otvory v podlaze lešení musí byt zaklopeny nebo ohrazeny. Za ohrazené lze považovat i přesah žebříku přes horní 
podlahu nejméně o 1,0 m. 

4.16.2 KÁCENÍ DŘEVIN  

Dojde ke kácení náletových dřevin na svahu koryta potoka (2x klokoč zpeřený, 1x habr obecný) a dvou okrasných dřevin v zahradě na 
pozemku č. 53 – 1x zlatý déšť, 1x smrk do průměru kmene 70 mm. 

Technologický postup je nutno dodržovat i u slabých dřevin. 

- Vyhledání stromu. Po vyhledání a určení stromu ke kácení nutno předběžně určit směr pádu. Nářadí nutno uložit mimo směr kácení 
ale v dosahu.  

- Posouzení stromu. Osoba odpovědná za kácení stromu provede jeho posouzení. Posuzuje se zejména výška, průměr kmene, tvar 
koruny a zdravotní stav stromu. 
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- Určení směru pádu. Osoba provádějící kácení po předchozím posouzení provede určení pádu stromu, které je důležité jak pro 
bezpečné kácení, tak i pro následné vyklizování. 

- Příprava pracoviště. Provede se odvětvení stojícího stromu do výšky ramen směrem dolů. Práce s řetězovou pilou nad výškou 
ramen a ze žebříku je zakázána. Určí se a vyklidí ústupová cesta a pracoviště (ústupová cesta se určí šikmo dozadu). 

- Vyříznutí zářezu. Zářez se vyřezává pouze u stromů, které mají průměr na pařezu vetší než 15 cm. Při kácení stromu  o průměru  
nad  15  centimetrů  na  pařezu nutno provést směrový zářez do hloubky jedné pětiny až jedné třetiny průměru stromu, výška 
směrového zářezu se musí rovnat  dvěma  třetinám  jeho  hloubky.  

- Zajistí se prostor, zkontroluje se okolí. Ohroženým prostorem při kácení stromu se rozumí kruhová plocha nejméně  o  poloměru  
dvojnásobné výšky káceného stromu, vyžaduje-li to charakter pracoviště,  i  méně.  Před  započetím  hlavního  řezu a při vlastním 
kácení stromu až do jeho dopadu na zem se v ohroženém prostoru nesmí  nacházet  fyzické  osoby,  které  v  ohroženém prostoru 
nekonají práci. 

- Hlavní řez. Hlavní řez se vede vodorovně v horní polovině směrového zářezu, většinou ze stejného postavení jako při zářezu řezem 
vějířovitým nebo postupným. K zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru se ponechá nedořez hlavního řezu o průměru 
nejméně 2 cm. U stromu  do  průměru  15  cm  na  pařezu  lze  směrový zářez nahradit vodorovným řezem.   

- Vychýlení a pád stromu. Proti sevření řetězové pily a k usměrnění stromu do směru pádu  se  do  hlavního  řezu  vloží  vhodná  
pomůcka,  například dřevorubecká lopatka nebo klín. Strom se vychýlí do pádu. Následně se stáhne případný závěs. 

- Při zpracování napružených stromů musí být veden první řez na straně tlaku,  doříznutí  kmene se provádí na straně tahu, přičemž 
zaměstnanec musí zaujmout polohu mimo směr pružení. 

Práce v obtížných pracovních podmínkách, kterými jsou zejména kácení  stromů  nahnilých  a  ztrouchnivělých,   jakož  i  kácení  
stromů u pozemních komunikací, v obvodu komunikace a v ochranných pásmech, se musí provádět jen za trvalého odborného 
dozoru určeného zaměstnavatelem. 

Zákaz kácení jiného stromu přes strom zavěšený, lezení na zavěšený strom, uvolňování zavěšeného stromu podřezáváním 
stromu, na kterém zavěšený strom spočívá a odřezávání zavěšeného stromu po špalcích. 

Práce s motorovou pilou je zakázáno provádět ze žebříku, před začátkem a v průběhu práce je nutno kontrolovat stav 
bezpečnostních prvků řetězové pily. 

 

• Odvětvení 

 Během odvětvování dodržujeme hlavní zásady: 

 pilu nasazujeme do řezu vždy s plným plynem 

 pila má stále kontakt s kmenem 

 neřežeme špičkou lišty 

 využíváme ramena páky 

 metody volíme podle tloušťky větví a jejich postavení na kmeni 

 na jednom kmeni můžeme využít několik metod 

 Při odvětvování stromu musí být práce prováděny z horní strany svahu nad stromem. 

4.16.3 VÝMĚNA AHV VRSTEV  

 
V celém úseku budou odfrézovány živičné vozovkové vrstvy. Na základě diagnostiky vozovky zpracované v rámci stavby „II/111 
Bystřice – křiž. s III/11112“ budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóny. 
 

 

Frézování 

 

Proběhne odstranění stávajících živic. Jejich odstranění se předpokládá pomocí frézy. Fréza pojede v místě vytyčení a vyfrézovaný 

materiál bude pomocí dopravníku ihned nakládat na jedoucí nákladní automobil před frézou. Bude zajištěna komunikace mezi frézou a 
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řidičem nákladního automobilu. Z každé strany frézy budou pracovník kontrolující chod frézy. Tito pracovníci budou vybaveny reflexivními 

vestami a ochrannými přilbami. Platí zákaz vstupu mezi jedoucí frézu a nákladní automobil! 

 

Konstrukční vrstvy 

 

Při provádění podložných vrstev hrozí zejména riziko přejetí nákladním automobilem, neboť nákladní automobily zpravidla couvají k místu 

vykládky.  Nelze opomenout samotnou vykládku štěrku, neboť při této činnosti hrozí riziko zasypání osob štěrkem a dalšími materiály. 

Z tohoto důvodu je nutno dbát zvýšené pozornosti, jak u řidičů, tak u fyzických osob pohybující po staveništi. Pracovníci stavby budou 

proto používat reflexivní vesty. To platí i pro řidiče a obsluhy mechanizace, pokud opustí kabinu stroje. 

 

Živice 

Tyto práce si vyžádají nasazení stavební mechanizace jako je finišer, vibrační válce, nákladní auta dovážející směs, což sebou nese 

značné zvýšení provozu na stavbě. Např. nákladní vozy přepravující čerstvou směs často k finišeru couvají z velkých vzdáleností a může 

dojít ke střetu jak s manuálními pracovníky pokládky, tak s odjíždějícími prázdnými auty. Obdobná rizika hrozí i při používání hutnících 

válců, kdy strojník nemá vždy dostatečný výhled ve směru pohybu a také při činnosti samotného finišeru. Také je nutné vzít v úvahu, že 

čerstvá živičná směs má teplotu 160 – 180°C a hrozí tedy značné riziko popálení.  

Proto je nutné tyto práce provádět s maximální obezřetností, vyloučit v daném prostoru provádění jiných souběžných prací, v rámci 

pracovní čety (zpravidla 4 strojníci a 5 manuálních pracovníků provádějící vedení lišty finišeru, rozhrabování a ruční úpravu směsi) se 

vzájemně střežit a upozorňovat se na blížící se mechanizaci, případně navádět smluvenými signály nákladní vozy k místu vykládky. 

4.16.4 PRÁCE NAD VODOU – U VODY 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce nad vodou, tak je nutno zajistit záchranné prostředky proti utonutí. Pracovní 

místo bude vybaveno záchranným kruhem, které bude přivázáno lanem k pevnému bodu, např. bagru, štětové stěně 

apod. Dále bude na staveništi pracovník, který bude prokazatelně vyškolen pro poskytnutí první pomoci při utonutí.  

 

4.17 POSTUPY ŘEŠÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRÁCE A ČINNOSTI A STANOVÍCÍ OPATŘENÍ PRO PROLÍNÁNÍ A 

SOUBĚH JEDNOTLIVÝCH PRACÍ  

(zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků) 

Nepředpokládá se. 

4.18 ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE A ČASOVÉ POSLOUPNOSTI NEBO SOUSLEDNOSTI PRACÍ VYKONÁVANÝCH 

PŘI REALIZACI STAVBY S PROVÁDĚNÍM TUNELÁŘSKÝCH A PODZEMNÍ PRACÍ, PRO KTERÉ JSOU 

POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ STANOVENY ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM  

Nepředpokládá se. 
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4.19 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SPOJENÍ S PRACÍ VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU, 

PŘI PROVÁDĚNÍ DOKONČOVACÍCH PRACÍ A PRACÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ VÝROBY  

(zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži 

výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 

osvětlení, a při provádění udržovacích prací) 

V rámci dokončovací prací proběhne montáž svodidel, viz kapitola č. 4.15. 

Údržba 

V rámci údržby budou probíhat nátěry svodidel, sečení zeleně kolem mostu, prohlídky NK ze spodní strany apod.  

 Při provádění nátěru na užší římse se předpokládá s označením pracovního místa pro silniční dopravu a používání reflexivních prvků 

pracovníků provádějící nátěr. Údržba zeleně proběhne za svodidly, takže se nepředpokládají zvláštní požadavky. Prohlídky NK budou 

prováděny z okolního terénu s ohledem na výšku na NK.  

4.20 POSTUPY PRO SPECIFICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A 

DALŠÍCH PRACÍ A ČINNOSTÍ V OBJEKTECH ZA JEJICH PROVOZU, VČETNĚ ČASOVÉHO 

HARMONOGRAMU TĚCHTO PRACÍ A ČINNOSTÍ  

Nepředpokládá se. Stavba proběhne za úplné uzavírky silniční a pěší dopravy. Označení a objízdná trasa je řešena v kapitole č. 4.1. 

4.21 POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBU  

(například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 

právních předpisů). 

V rámci užívání stavby nesouhlasí dopravní inspektorát PČR s  osazením zákazové značky B20a omezující nejvyšší povolenou 
rychlost na 30 km/h z důvodu omezení plynulosti provozu na silnici II. třídy. Stanoviska BOZP vztahující se k výstavbě nejsou. 
 

4.22 POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA PRÁCE A ČINNOSTI  

(spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro 

specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu) 

V rámci demolice mostu lze předpokládat přítomnost azbestu. Pokud bude přítomnost azbestu zjištěna, tak pro tuto činnost 
zhotovitel zpracuje technologický postup a předloží ho KHS. Bez schváleného TP od KHS nelze zahájit demoliční práce v případě 
přítomnosti azbestu. 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391062
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PŘÍLOHA Č. 1 – ZÁKLADNÍ PŘEHLED PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ V  PLATNÉM ZNĚNÍ  

 

Zákony  

 262/2006 Sb.  Zákoník práce (v platném znění) 

 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v platném znění) 

 251/2005 Sb.  o inspekci práce (v platném znění) 

 266/1994 Sb.  o dráhách (v platném znění) 

 255/2012 Sb.     o kontrole (kontrolní řád) (v platném znění) 

 250/2016 Sb.  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (v platném znění) 

 250/2021 Sb.  o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně   souvisejících 
zákonů (v platném znění) 

 500/2004 Sb.  Správní řád (v platném znění) 

 65/2017 Sb.  o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (v platném znění) 

 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (v platném znění) 

 224/2015 Sb.  o prevenci závažných havárií (v platném znění) 

 102/2001 Sb.  o bezpečnosti výrobků (v platném znění) 

 133/1985 Sb.  o požární ochraně (v platném znění) 
 

Vyhlášky  

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (v platném znění) – nahrazuje od 1.1.2024 Zákon 283/2021 
Stavební zákon 

100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace - Řád určených technických zařízení (v platném znění) 

48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném 
znění) 

104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) 

294/2015 Sb.  Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích (v platném znění) 

16/2016 Sb.  o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (v platném znění) 

118/2016 Sb.  o posuzování shody elektrických zařízení (v platném znění) 

173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (v platném znění) 

177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah (v platném znění) 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění) – nahrazuje od 1.1.2024 Zákon 283/2021 Stavební zákon 

 

180/2015 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 
které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, 
které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (v platném znění) 
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101/1995 Sb. kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy (v 
platném znění) 

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška 
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (v platném znění 

 

Nařízení vlády  

378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí (v platném znění) 

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (v platném znění) 

390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků (v platném znění) 

375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů (v platném znění) 

168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při provozování dopravy dopravními prostředky (v platném znění) 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (v platném znění) 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky (v platném znění) 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v platném 
znění) 

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (v platném znění) 

63/2018 Sb.  o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (v platném znění) 

190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

 

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu 

BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a 

naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN a všech interních 

předpisů. 
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PŘÍLOHA Č. 2: POVINNOST URČIT KOORDINÁTORA VYCHÁZÍ U TÉTO STAVBY Z  PODMÍNEK DLE 

ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ:  

 

 Povinnost:           ANO/NE 

1. 

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel stavby je povinen písemně určit 
jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 

ANO 

2. 
a)   celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo 

ANO 

3. 
b)   celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu, 
ANO 

4. 
Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

ANO 

Koordinátor BOZP se neurčuje, V PŘÍPADĚ, kdy zadavatel stavby v přípravné fázi stavby, nepředpokládá překročení celkové doby prací 
dle odstavce a) a b). V případě, že by v rámci realizace došlo ke změně rozsahu činnosti a celková předpokládaná doba prací by naplnila 
podmínku bodu a) a b) musí zadavatel určit koordinátora BOZP a zaslat oznámení o zahájení prací. 

         Předpokládaný časový rozsah činnosti koordinátora BOZP v realizaci, včetně administrativy: 
 

 

Položka (zákonné požadavky činnosti KOO v realizaci stavby) hod. 

1. Předávat informace zhotoviteli stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 
prací.  

 

 

 

 

 

 

 

8/hod. týdně 

 

 

2. Upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky při zajišťování BOZP 

3. Navrhovat přiměřená opatření a vyžadovat zjednání nápravy. 

4. Oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
zjednání nápravy. 

5. Koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání. 

6. Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností. 

7. Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště (oplocení), včetně zajištění vstupu a vjezdu na staveniště 

8. Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 

9. Organizovat kontrolní dny BOZP 

10. Dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

11. Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

12. Provádět písemné anebo elektronické zápisy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP o tom, zda a jakým způsobem 
budou anebo byly tyto nedostatky odstraněny. 

13. Aktualizace plánu BOZP. 

14. Aktualizace přehledu právních předpisů. 
 

Minimální časová náročnost řádné činnosti koordinátora BOZP v realizaci stavby  
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Určení koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP: 

 

 

Zpracovatelem plánu BOZP je koordinátor BOZP. Pokud musí být na stavbě určen koordinátor BOZP dle podmínek pro určení, plán BOZP 
zpracovává, vždy určený koordinátor BOZP v přípravě či realizaci stavby. Pokud stavba nevyžaduje určení koordinátora BOZP, kdy 
nenaplní předpokládaný rozsah prací, tak si zadavatel zajistí pouze zpracování plánu BOZP koordinátorem a případně jeho následnou 
aktualizaci během realizace. 

KOORDINÁTOR BOZP SE URČUJE:

• Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 
Zadavatel stavby je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s 
přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi a zároveň NAPLNÍ 
JEDNU Z NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK:

1. PODMÍNKA:

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

2. PODMÍNKA:

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

KOORDINÁTOR SE NEURČUJE:

pokud se nenaplní podmínka 1 a 2 

pokud zadavtel stavby provádí práce svépomocí

pokud stavba není na ohlášku ani stavební povolení

PLÁN BOZP nesouvisí s určení Koordinátora BOZP:

Pokud se naplní podmínka zaslání o zahájení prací (podmínka 1 a 2)

Na stavbě se budou vyskytovat rizikové práce dle přílohy 

č. 5 NV č. 591/2006 Sb.



Příloha č. 4
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