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Časový harmonogram prací – podlaha v tělocvičně
Objekt:                                                                                                                                                               Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565                                                                                                   IČ: 61664537                                                                                                                                                                V Sadě 1565                                                                                                                                                       258 01 Vlašim
1. týden - demontáž parket a záklopu,
2. týden - demontáž záklopu spodního roštu a likvidace odvoz,
3. týden - vyčistění plochy, sešití trhlin, frézování a úprava podkladového betonu, asfaltový nátěr,
4. týden - lepení asfaltových pásů s vytažením na stěny,
5. týden - montáž dvojitého odpruženého roštu,
6. týden - montáž palubové sportovní podlahy,
7. týden - broušení a lajnování,
8. týden - lakování podlahy 3x,
9. týden - montáž odvětrávaných lišt - předání díla.

Celkové doba rekonstrukce podlahy tělocvičny: 2 měsíce.

