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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce 2. úsek oblast 
Dobřichovice, Lety“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V soupisu prací v SO 1001-1 je uvažováno v položce č.12 03100R2 ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – PROVOZ  měsíc 8,000 s 8 měsíci na zařízení staveniště. Další provoz 

zařízení staveniště je uvažován v SO 2001-2 v položce č. 13 bez udání časového plnění. 

S ohledem k výstavbě veřejného osvětlení a objízdné křížatky uchazeč předpokládá další dva 

měsíce plnění tj. celkem 10 měsíců. 

Avšak smlouva uvažuje provedení díla za 6 měsíců. 

Celková délka rekonstrukce je téměř 2,9 km. Dílo se má provádět v rámci navržených 17 

etap. Z toho 16. etap je uvažováno za částečného provozu v intravilánu města. Jejich délka je 

2 km.  U těchto etap projekt předpokládá i výměnu AZ. Z toho plyne, že případné provádění 

dvou etap nebude v rámci projednání DIR povoleno. Z výše uvedeného plyne, že na 

provedení jedné etapy má Zhotovitel průměrně 10,5 dne. Což neodpovídá časové náročnosti 

požadovaných prací  Zadavatelem např. v rámci dvou etap tj. za částečného provozu má být 

zřízena NK mostu.  

Žádáme Zadavatele o sjednocení smlouvy od dílo, soupisu prací a především o stanovení 

adekvátního časového plnění. 
 

Vysvětlení ZD:  

Zadavatel mění lhůtu plnění ze 6 na 9 měsíců. 

 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 

Profil zadavatele  

mailto:podatelna@ksus.cz


 

2 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 01.07.2025 do 09:00 hod. 

 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na … Kč bez DPH  

☐  mění maximální přípustnou nabídkovou cenu: … Kč bez DPH 

 

☒ uveřejňuje v příloze:  

Vzor smlouvy akt v16                               


