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D 1.2. KOMUNIKACE 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

 

ČINNOST DOBA TRVÁNÍ TERMÍN PROHLÍDKY 

Zemní práce v trase přístupové 
cesty, zpevněných ploch a 
terénních úprav u severního 
oplocení areálu – kontrola hutnění  

    10 dní průběžně Kontrolní dny 1 x týdně 
Provedení vsakovacího 
štěrkového žebra a podélné 
drenáže včetně odvodňovacího 
žlábku 
Pokládka ochranné vrstvy ze 
štěrkodrti – kontrola hutnění 3 dny V rámci kontrolního dne 

stavby 
Pokládka dlažby – kontrola 
rovinatosti  10 dní V rámci kontrolního dne 

stavby 

Čisté terénní úpravy 5 dní V rámci kontrolního dne 
stavby 

 

 

 


