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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 - 53 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 105 je uvedena položka č. 49, kód 917224.2, název SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY 
Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM, přičemž v popisu/poznámce položky je uveden rozměr obrubníku 
15 × 30 × 100 cm, avšak ve vzorovém příčném řezu je zakreslen obrubník o rozměru 15 × 25 × 100 cm. 
Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení. 

Vysvětlení ZD:  

 Je to pro autobusovou zastávku, kde šlápnutí je 16 cm viz situace stavby - Chodník část 4, tak aby bylo 
přijatelné uložení obrubníku jsou tam obr výšky 30 cm. Obrubníky u silnice mají menší šlápnutí tak jsou 
výšky jen 25 cm viz vzorové řezy 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 101.1 a v 1SO 101.4 je uvedena položka s kódem 113338.R, resp. 113338.R1, název 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ. Současně je množství předmětné 
položky vykazováno v obou zmíněných SO v poplatku za skládku, položka s kódem 014102.R1, resp. 
014102.R2, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Tento poplatek je ale za zeminu a kamení, kód odpadu 17 05 04. Opravdu se jedná 
o odstranění podkladní vrstvy stmelené asf. pojivem? Žádáme zadavatele o prověření, jaký materiál bude 
odstraněn, a jeho správné zařazení do třídy odpadu. 

Vysvětlení ZD:  

Změny u SO 101.1 vzhledem k použité technologii: 
 
Pol. 113338 R1 se odstraňuje  
Pol. 113338 R2 byla nahrazená pol. 113728 R2 a pol. 113328 
Pol. 113728R se mění na pol. 113728 R1 
Pol. 014102R2 – úprava množství 
Pol. 11360R.N – úprava popisu k položce 
Recyklace za studena v extravilánu se bude provádět přímo na místě včetně předrcení bubnovým drtičem na 
frakci maximálně doporučení dle diagnostického průzkumu. 
Rozdělení SO 101.1 na:  

Profil zadavatele  
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- SO 101.1-1 Silnice II/125 - extravilán - I. část - průtah  

- SO 101.1-2 Silnice II/125 - extravilán - II. část - sjezdy 

Pol. 58920 - úprava množství 
Nová pol. 919113 
 
SO 201-1: 
Pol. 11313 nahrazená pol. 113728 
 
Změny u SO 101.4 vzhledem k použité technologii: 
Pol. 113338R byla nahrazená pol. 113728R2 a pol. 113328 
Pol. 113728R se mění na pol. 113728R1 
Pol. 014102R2 se mění na pol. 014102R 
Pol. 014102R, 014132R – úprava množství 
Rozdělení SO 101.4 na:  

- SO 101.1-1 Silnice II/125 - extravilán - I. část - průtah  

- SO 101.1-2 Silnice II/125 - extravilán - II. část - sjezdy 

SO 101.1-1: 
Pol. 58920 - úprava množství 
Nová pol. 919113  

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 2SO 101.2 a 2SO 101.3 je uvedena položka s kódem 113338.R, název ODSTRAN PODKL 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ. Soupis prací uvádí, že odstraněný materiál bude zpětně 
využit, viz položka s kódem 125738, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ. Uchazeči však 
není jasné, k čemu bude tento materiál dále použit, neboť v soupisu prací není žádná další položka pro 
uložení. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro uložení a určení využití vyzískaného materiálu. 

Vysvětlení ZD:  

Změny u SO 101.2 vzhledem k použité technologii: 
Pol. 113338R byla odstraněna 
Pol. 014102R – úprava množství 
POL. 11360R.N - úprava popisu k položce 
Pol. 12932R – úprava popisu  
Pol. 125738 – úprava množství 
 
Změny u SO 101.3 vzhledem k použité technologii: 
Pol. 113338R byla odstraněna 
Pol. 014102R2 – úprava množství 
POL. 11360R.N - úprava popisu k položce 
Pol. 12932R – úprava popisu 
Pol. 125738 – úprava množství 
 
Změny u SO 103 vzhledem k použité technologii 
POL. 11360R.N - úprava popisu k položce 
Pol. 113338R – úprava množství  
Pol. 113328R se mění na pol. 113328 – úprava množství položky  
Pol. 014102R2 – úprava množství  
Pol. 125738 – úprava množství a popisu  
 
Změny u SO 104 vzhledem k použité technologii: 
POL. 11360R.N - úprava popisu k položce 
Pol. 113728R – úprava množství 
Pol. 113338R – úprava množství 
Nová položka 113328 
Pol. 014102R2 – úprava množství 
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Pol. 125738 R – úprava množství a popisu 
SO 102: 
Pol. 58920 - úprava množství 
Nová pol. 919113  

 

19. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 2, kód 014102, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K 
OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dle názoru uchazeče se jedná o mísení různých materiálů. 
Žádáme zadavatele o rozdělení položky dle jednotlivých druhů materiálů. 

Vysvětlení ZD:  

 Položky byly rozděleny v rámci dotazů 16-17-18 

 

20. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 3, kód 014132, název POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). 
Jelikož se jedná o frézovaný asfalt, žádáme zadavatele o opravu koeficientu objemové hmotnosti. 

Vysvětlení ZD:  

 Opraveno na 2,2 t/m3 

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 4, kód 113338, název ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ. Množství odtěženého materiálu neodpovídá množství zpětně použitého materiálu v položkách s 
kódem 567504 a názvem VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ. Žádáme 
zadavatele o prověření a úpravu výměr. 

Vysvětlení ZD:  

 Výměry byly srovnány v rámci dotazů 16-17-18 

 

22. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 6, kód 11360, název DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ 
PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM. Uchazeč předpokládá, že se jedná o 
předrcení odtěžených podkladních vrstev na mezideponii za účelem dalšího použití pro studenou recyklaci. 
Položka svým charakterem neodpovídá plánovanému využití na stavbě. Z toho důvodu žádáme zadavatele 
o nahrazení za položku s kódem12843 a názvem PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II. 

Vysvětlení ZD:  

 Jedná se o předrcení na frakci maximálně 0/63, včetně potřebného rozrytí vozovky. Do položky byl doplněn 
popis. Jakou formou jednotlivý dodavatelé budou provádět Rozrytí a předrcení na frakci 0/63 se započte do 
této položky. V intravilánu platí že se materiál bude odvážet na mezideponii. V extravilánu platí že se 
rozrytí, předrcení a následně recyklace za studena provede na místě    

 

23. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 14, kód 125738, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ. Popis 
odkazuje na naložení 8 400 m3 z položky č. 4, kód 113338, název ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ, která má ale výměru 6 330 m3. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výměr. 

Vysvětlení ZD:  

 Výměry byly srovnány 

 

24. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 18, kód 17120, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. 
Položka slučuje uložení materiálů na mezideponii a na trvalou skládku. Žádáme Zadavatele o rozdělení 
položky, jelikož se jedná o kombinaci dvou rozdílných činností rozdílných hodnot, což představuje 
komplikaci v případě vyčíslení případných víceprací/méněprací. Materiál ukládaný na mezideponii k dalšímu 
použití vyžaduje z pohledu zhotovitele mnohonásobně vyšší nároky na způsob uskladnění než materiál 
ukládaný na trvalou skládku. 

Vysvětlení ZD:  

 Položka bude rozdělena. 

 



4 

 

25. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 18, kód 17120, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. 
Proč do výměry této položky není zahrnuta položka č. 4, kód 113338, název ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ a položka č. 11, kód 122738, název ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 
OBECNÉ TŘ. I? 

Vysvětlení ZD:  

 Upraveno. 

 

26. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 20, kód 17180, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ – rozprostření ornice. Použití této položky neodpovídá charakteru prací. Žádáme o nahrazení 
položkami s kódem 014211 a názvem POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE, kódem 12573 a názvem VYKOPÁVKY 
ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I a kódem 18222 a názvem ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M. 

Vysvětlení ZD:  

  Upraveno. 

 

27. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 20, kód 17180, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ – rozprostření ornice. Skutečně požaduje objednatel v rámci tohoto SO ohumusovat 19 000 m2 
oproti sejmutému 1 000 m2 ornice? 

Vysvětlení ZD:  

  Upraveno. 

 

28. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 21, kód 17380, název ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ. V položce č. 13, kód 123738, název ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ 
se odtěžuje 1 050 m3 stávajících krajnic. Skutečně se nových má zrealizovat pouze 450 m3 uvedených v této 
položce? 

Vysvětlení ZD:  

  Upraveno. 

 

29. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 22, kód 17481, název ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Předmětem 
položky je zhotovení kamenitého polštáře ze štěrkopísku fr. 0/63 pod armovaným svahem. Položka svým 
charakterem neodpovídá plánovanému využití na stavbě. Z toho důvodu žádáme o nahrazení za položku s 
kódem 21452, název SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. Zároveň žádáme o zvážení náhrady 
uvedeného štěrkopísku za štěrkodrť, která je mimochodem uvedena v popisu položky s kódem 17680, 
název VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ jako uvažovaný materiál podsypu. 

Vysvětlení ZD:  

 Vše zůstává tak jak je. 

 

30. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 23, kód 17581, název OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. 
Žádáme o prověření výpočtu kubatury. Uvedený průměrný obsyp 20 m3 na metr délky propustku o 
průměru od 400 mm až po rámový propustek o rozměrech 2000/1200 mm přijde uchazeči značně 
předimenzovaný. Zároveň žádáme zadavatele o stanovení výměry přesným výpočtem, nikoliv odhadem. 

Vysvětlení ZD:  

 Upraveno. 

 

31. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 24, kód 17680, název VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Z jakého důvodu je 
výměra položky odlišná od kubatury hloubení rýhy, která se bude zasypávat nakupovaným kamenivem? 

Vysvětlení ZD:  

  Upraveno. 
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32. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 26, kód 18110, název ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I. Žádáme 
zadavatele o prověření výměry. Neměla by být správně 24 550 m2 (plocha stávající vozovky) + 2 900 m2 
(armovaný svah)? 

Vysvětlení ZD:  

 Množství je správné. 

 

33. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 26 a 27, kód 18110, název ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I. Jaký je 
rozdíl mezi položkou č. 26 a 27? V případě, že je shodný charakter prací, není důvod aby byly položky 
rozděleny. 

Vysvětlení ZD:  

 Různé typy hornin. 

 

34. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 30, kód 212625, název TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA 
TŘ I. V jakých místech bude osazen trativod DN 100? Neuvažuje zadavatel o sloučení s položkou trativodu 
DN 110? Je součástí položky výkop rýhy? Pokud ano, žádáme zadavatele o navýšení kubatury skládek o 
výkopek z rýhy pro trativod. 

Vysvětlení ZD:  

 Navýšení kubatury. 

 

35. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 31, kód 21263, název TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. Je 
součástí položky výkop rýhy? Pokud ano, žádáme zadavatele o navýšení kubatury skládek o výkopek z rýhy 
pro trativod. 

Vysvětlení ZD:  

  Navýšení kubatury. 

 

36. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 32, kód 214611, název SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S1 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ 
FUNKCÍ. Uchazeč předpokládá, že se jedná o separační geotextílii pod štěrkopískový polštář po armovaný 
svah. V kontextu výměry štěrkopískového polštáře, který má kubaturu 570 m3 při tl. 0,3 m (1 900 m2), se 
uchazeči zdá i s přihlédnutím k nezbytným přesahům výměra položky značně předimenzovaná. Žádáme 
zadavatele o prověření výměry položky. 

Vysvětlení ZD:  

 Množství je správné. 

 

37. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 33, kód 289971, název OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE. Neodpovídá délce 
trativodu. Žádáme zadavatele o prověření výměry položky. 

Vysvětlení ZD:  

 pol. 289971.1 - jedná se o drenážní rýhu 

 

38. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 1SO 101.1, položka č. 34, kód 289971, název OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE. Neodpovídá délce 
trativodu. Žádáme zadavatele o prověření výměry položky. 

Vysvětlení ZD:  

 opraveno - pol. 289971.2 - jedná se o trativod 

 

39. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 35, kód 317326, název ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50). V poznámce je 
uveden výpočet „DxŠxV / 10mx1mx1m“, který neodpovídá rozměrům římsy propustků. Žádáme zadavatele 
o prověření výměry položky. 

Vysvětlení ZD:  
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 Opraveno. 

 

40. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 38, kód 451385, název PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE. V 
žádném výkresu propustků uchazeč nenašel železobetonový základ tl. 0,5 m. Žádáme o prověření položky. 
Zároveň uvedené výpočty mají chybné výsledky. Např. Propustek P01: 20*2,2*0,5 se nerovná 25 m3. Z 
jakého důvodu je před výsledkem uvedena přibližná hodnota namísto správné přesné výměry 23 m3? 

Vysvětlení ZD:  

 Opraveno. 

 

41. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 39, kód 457315, název VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37. Dle popisu 
položky se jedná o beton pod rámové propustky. Žádáme o prověření výměry, jelikož výpočet 
„20+10+10(A)“ se uchazeči s ohledem na různé rozměry propustků zdá nepravděpodobný. 

Vysvětlení ZD:  

  Opraveno. 

 

42. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 43, kód 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A 
ASF EMULZÍ. Jaké mají uchazeči uvažovat množství cementu a asfaltové emulze? Rozumíme, že přesné 
množství bude známé z provedené zkoušky, nicméně pro porovnatelnost a transparentnost nabídek je 
obvyklé zadání předpokládaných hodnot pojiv. Správně rozdělenou práci a pojivo zadavatel má v položkách 
č. 44 (práce), 45 (pojivo - cement) a 61 (pojivo - asfalt). 

Vysvětlení ZD:  

 Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % 
zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři. 

 

43. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 44, kód 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A 
ASF EMULZÍ. V poznámce položky je uvedeno „Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v 
případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20% objemu“. V jakých místech bude tato 
konstrukce provedena? Nahradí část v místech Skladba č. 2? 

Vysvětlení ZD:  

 K pol. 567504.1 
Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na 
stavbě 
Předpoklad 20% objemu  
Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS. 

 

44. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 47, kód 572123, název INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2. Dle vzorového 
příčného řezu bude ve skladbě č. 2 proveden infiltrační postřik, poté posyp kamenivem drceným 
kamenivem a poté další vrstva infiltračního postřiku. Skutečně zadavatel požaduje dvě vrstvy infiltračního 
postřiku na sebe? 

Vysvětlení ZD:  

 Ve vzorovém řezu je jen 1 vrstva Infiltračního postřiku, použita bude na MZK. Posyp drceným kamenivem 
slouží jako opatření, aby nedocházelo k poškození Infiltračního postřiku dle TKP 7  -  7.3.2.5.4 a požadavků 
na kamenivo dle ČSN 73 6129. 

 

45. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 48, kód 572214, název SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2. 
Výpočet výměry je „(21100+3450)+2250(A)“. Co představuje plocha o výměře 2 250 m2? 

Vysvětlení ZD:  

 Opraveno. 
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46. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 49, kód 572214, název SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2. 
Výpočet výměry je „(21100+3450)+2175(A)“. Co představuje plocha o výměře 2 175 m2? 

Vysvětlení ZD:  

 Opraveno. 

 

47. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 50, kód 572214, název SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2. V 
poznámce je uvedeno „Sjezdy - 2x spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2, ČSN 73 6129“. Plocha 
250 m2 neodpovídá ploše asfaltové ploše pro sjezdy. Položka č. 53, kód 574B04, název ASFALTOVÝ BETON 
PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ má výměru 75 m3, což při uvedené tl. 40 mm představuje plochu 
1 875 m2. Žádáme zadavatele o prověření a opravu výměry. 

Vysvětlení ZD:  

 Upraveno. 

 

48. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 51, kód 57475, název VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY. Z jakého 
důvodu neodpovídá plocha geomříže ploše spojovacího postřiku (geomříže je o 2 175 m2 méně)? 

Vysvětlení ZD:  

 Plocha geomříže se nedělá v celé ploše komunikace ale jen při okrajích komunikace viz vzorový příčný řez. 

 

49. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 53, kód 574B04, název ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 
V poznámce je uvedeno „ACO 11S PMB 45/80-60 40 mm“. Žádáme zadavatele o sjednocení se směsí 
použitou v celé stavbě ACO 11+ PMB 45/80-60, neboť směsi ACO 11S se již dle platných předpisů 
nepoužívají. 

Vysvětlení ZD:  

 Položky pro sjezdy budou upraveny skladba sjezdů byla doplněna do zprávy a do vzorového řez. 

 

50. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 59, kód 574D06, název ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S. 
Položka má stejnou výměru (75 m3) jako položka č. 53, kód 574B04, název ASFALTOVÝ BETON PRO 
OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ (75 m3), která je také určena pro sjezdy, nicméně tl. vrstev stejná 
není. Žádáme zadavatele o prověření a opravu výměry. 

Vysvětlení ZD:  

 Položky pro sjezdy upraveny, skladba sjezdů byla doplněna do zprávy a do vzorového řezu. 

 

51. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 62, kód 58920, název VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM. V celé stavbě, kde 
bude provedeno více než 25 000 m2 asfaltových vrstev bude provedeno pouze 250 m těsnění asfaltovou 
zálivkou? Žádáme zadavatele o prověření. 

Vysvětlení ZD:  

Opraveno. 

 

52. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 69, kód 899525, název OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37. 
Rámové propustky se dle PD neobetonovávají a propustky z trub se dle PD obetonovávají betonem C25/30. 
Žádáme zadavatele o změnu položky a snížení výměry. 

Vysvětlení ZD:  

Opraveno. 

 

53. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

1SO 101.1, položka č. 70, kód 9111A1, název ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ. V 
poznámce je uvedeno „K propustku P03, P04, P10, P12“. V TZ je uvedeno, že propustek P03 a P12 bude 
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osazen zábradelním svodidlem. Žádáme zadavatele o přidání nové položky svodidlo ocelové zábradelní a 
úpravu výměry předmětné položky silničního zábradlí s madly. 

Vysvětlení ZD:  

Opraveno. 

 
 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07.08.2025 do 09:00 hod. 

 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 270 139 734,48 Kč bez DPH  
 

☒ uveřejňuje v příloze:  

Soupis prací KSÚS akt v53 
PDPS_Vykresy_Revize_akt_v53 
... 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


