
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů
1 Zahájení 0 dny Ne. 3/1/26 Ne. 3/1/26

2 kácení stromů 46 dny Ne. 3/1/26 Čt. 4/16/26 1

3 frézování vozovky 8 dny Čt. 4/16/26 Pá. 4/24/26 2

4 odtěžení podkladních vrstev 3 dny Pá. 4/24/26 Po. 4/27/26 3

5 Výkopy pro zdi 37 dny Po. 4/27/26 St. 6/3/26 4

6 výstavba základu - 1. skupina 14 dny St. 6/3/26 St. 6/17/26 5

7 výstavba základu - 2. skupina 14 dny St. 6/17/26 St. 7/1/26 6

8 výstavba základu - 3. skupina 14 dny St. 7/1/26 St. 7/15/26 7

9 výstavba základu - 4. skupina 14 dny St. 7/15/26 St. 7/29/26 8

10 výstavba základu - 5. skupina 14 dny St. 7/29/26 St. 8/12/26 9

11 výstavba dříku - 1. skupina 12 dny St. 8/12/26 Po. 8/24/26 10

12 výstavba dříku - 2. skupina 12 dny Po. 8/24/26 So. 9/5/26 11

13 výstavba dříku - 3. skupina 12 dny So. 9/5/26 Čt. 9/17/26 12

14 výstavba dříku - 4. skupina 12 dny Čt. 9/17/26 Út. 9/29/26 13

15 výstavba dříku - 5. skupina 12 dny Út. 9/29/26 Ne. 10/11/2614

16 zásypy - 1. skupina 5 dny Út. 9/29/26 Ne. 10/4/26 14

17 zásypy - 2. skupina 5 dny Ne. 10/4/26 Pá. 10/9/26 16

18 zásypy - 3. skupina 5 dny Pá. 10/9/26 St. 10/14/26 17

19 zásypy - 4. skupina 5 dny St. 10/14/26 Po. 10/19/26 18

20 zásypy - 5. skupina 5 dny Po. 10/19/26 So. 10/24/26 19

21 Aktivní zóna 17 dny St. 10/14/26 So. 10/31/26 18

22 Ochranná vrstva 4 dny So. 10/31/26 St. 11/4/26 21

23 nestmelená podkladní vrstva 4 dny St. 11/4/26 Ne. 11/8/26 22

24 asfaltová podkladní vrstva 4 dny Ne. 11/8/26 Čt. 11/12/26 23

25 ložní vrstva 3 dny Čt. 11/12/26 Ne. 11/15/2624

26 obrusná vrstva 2 dny Ne. 11/15/26Út. 11/17/26 25

27 Krajnice 3 dny Út. 11/17/26 Pá. 11/20/26 26

28 dopravní značení 3 dny Út. 11/17/26 Pá. 11/20/26 26

29 svodidla 7 dny Pá. 11/20/26 Pá. 11/27/26 27
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